

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**    

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
☐ Annual
☐ Final
☐ Other

Date of submission of report *

2026-07-09

Name and title of person submitting the report *

Aissata Ka

E-mail of person submitting the report *

aka2@iom.int

Name and title of person who approved the report *

Aissatou Guisse, Chief of Mission IOM CAR

Have all fund recipients for this project contributed to the report?

*

☒ Yes

☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report?

*

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

☒ Yes

☐ No

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project?

*

☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Asia and the Pacific | ☒ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Country of project implementation

*

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Angola | ☐ Burundi | ☐ Cameroon |
| ☒ Central African Republic | ☐ Chad | ☐ Congo, The Democratic Republic |
| ☐ Gabon | ☐ Lesotho | ☐ Malawi |
| ☐ Rwanda | ☐ Sao Tome and Principe | ☐ Zimbabwe |
| ☐ Other, Specify | | |

Other, please specify

*

.....

Project Title

*

- ☐ 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en Republique Centrafricaine
- ☐ 00129734: Appui au processus de guérison des traumas individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- ☐ 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- ☐ 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- ☐ 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- ☐ 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- ☐ 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Republique centrafricaine (RCA)
- ☐ 00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine
- ☐ 00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine
- ☐ 00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.
- ☒ 00140264: Réduire les tensions et renforcer la cohésion sociale entre les retournés et les communautés hôtes à travers l'accès aux pièces d'identité, aux moyens de subsistance et au processus de justice transitionnelle
- ☐ 00140931: Pathways to empowerment: advancing marginalized youth participation to promote
- ☐ 00141127: Renforcer le role des organisations feminines dans la prevention et la gestion des conflits pour une paix durable et inclusive en RCA
- ☐ 00141321: Appui à une gestion efficace du cycle électoral pour des élections inclusives et apaisées
- ☐ 00141387: Projet d'appui à la coordination, au suivi et évaluation du portefeuille du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République Centrafricaine
- ☐ 00141404:Appui au renforcement de la sécurité aux frontières et au renforcement des capacités rur la prévention, préparation et réponses aux conflits liés à la transhumance dans la zone frontalière de Moyenne Sido
- ☐ 00141409: Projet conjoint PBF-BAD sur la transformation agricole et l'appui aux solutions durables pour les personnes retournées, déplacées et les communautés hôtes, y compris les jeunes, dans les préfectures de la Mambéré-Kadéi et de la Nana-Mambéré
- ☐ 00141501: Sécurité communautaire et appui aux institutions de justice et de sécurité pour une paix durable en RCA
- ☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2023-06-27

Project End Date *

2026-05-20

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☒ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☐ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

If so, around which month do you expect to submit the request?

*

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ January | ☐ February | ☐ March |
| ☐ April | ☐ May | ☐ June |
| ☐ July | ☐ August | ☐ September |
| ☐ October | ☐ November | ☐ December |

Is the current project end date within 6 months?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please select which

*

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☒ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

*

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☒ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify

*

.....

Please select other non-UN recipients

- ☐ ACTED
 ☐ Action Aid UK
 ☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
- ☐ AEDE
 ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
 ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
 ☐ Avocats sans frontières Canada
 ☐ Ayuda en Accion
- ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen
- ☐ CARE International UK
 ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland
 ☐ COIPRODEN
 ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala
 ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
 ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID
 ☐ Corporacion Sisma Mujer
 ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid
 ☐ Danish Refugee Council
 ☐ EQUITAS
- ☐ Fund for Congolese Women
 ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
 ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
 ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 ☐ Integrity Watch
- ☐ International Alert
 ☐ International Rescue Committee
 ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
 ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
 ☐ MLAL - ProgettoMondo
 ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 ☐ Nonviolent Peaceforce
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
 ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- ☐ OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
 ☐ OIKOS
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ☐ ONG AZHAR
 ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
 ☐ Plan International
 ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld
 ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children
 ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan
 ☐ Stichting Impunity Watch
 ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc.
 ☐ Trocaire
 ☐ War Child
- ☐ War Childhood Museum (WCM)
 ☐ World Vision International
 ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
 ☐ blank_placeholder
 ☐ Other, Please specify

Other, Please specify

*

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start** ?

5

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period** ?

(for June reports: January-June;

for November reports: January-December (anticipated);

for final reports: full project duration)

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☒ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

FCA ((FINN CHURCH AID FOUNDATION))

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Appui aux leaders communautaires, aux organisations féminines, aux autorités locales, artistes, journalistes et aux mécanismes de médiation communautaires. : La cohésion sociale est renforcée grâce à une prise en charge du bien être psychosocial des communautés.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner

Haut Conseil de la Communication

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

34793

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

34793

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

34793

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Formation et sensibilisation sur la cohésion sociale dans les villes de Paoua, Bambari, Bria et Birao.

*

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

*

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☒ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

CIAUD (COMITE INTERNATIONAL POUR L'AIDE D'URGENCE ET LE DEVELOPPEMENT)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

180000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

180000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

180000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Etude de marché sur les opportunités économiques existantes pour les AGR dans les zones d'intervention (Bouar et Berberati).

Mise en place d'AGR et de réseaux d'encadrement/tutorat avec la fourniture d'un package aux bénéficiaires (Bouar et Berberati).

Appui à la formation professionnelles des femmes et des jeunes

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☒ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

DEDI (Développement Equité Durabilité et Innovation)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place d'AGR et de réseaux d'encadrement/tutorat avec la fourniture d'un package aux bénéficiaires (Bangui et Moundoumba).

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner

PARET

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

50000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

50000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

50000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Organisation de groupes de discussions et de dialogues communautaires entre retournés et communautés hôtes sur la thématique LTB. : Évaluation communautaire des mécanismes coutumiers de résolutions des conflits LTB.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2989489	2989489	2989489	100%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **100%**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct

☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

32

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 956636.48**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 956636.48**. Is this correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#) *

Annex D PB0108 FINANCIAL-12_14_25.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☒ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☐ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

☒ Yes

☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

Un comité de pilotage a été créé par arrêté N00028 le/MEPCI/DIRCAB/DGCD 31 janvier 2025 dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de Résultats Stratégiques du PBF 2025-2028. La première session inaugurale a eu lieu le 26 février 2025. Co-présidée par le Ministère chargé de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, et le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, cette réunion a eu pour objet de (i)Lancer officiellement le Comité de pilotage et approuver ses termes de référence ; (ii) Poursuivre le dialogue entre les différentes parties prenantes sur la mise en œuvre des engagements communs en matière de consolidation de la paix ; (iii) Examiner et approuver les propositions de projet soumis pour le financement du PBF ou d'autres fonds des Nations Unies (le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire) ; (iv) Capitaliser sur la dimension catalytique du PBF et soutenir la mobilisation des ressources additionnelles. Au cours de cette session, ce projet a été présenté et une autorisation d'extension sans cout additionnel a été accordée. En prélude à cette première de session du Comité de pilotage, la réunion technique regroupant les experts et cadres des entités membres du Comité de pilotage a été tenue au cours de laquelle les questions sur ce projet ont aussi été abordées. Aussi, le Secrétariat poursuit le dialogue avec le Ministère et d'autres membres statutaires du Comité Conjoint de pilotage à travers des consultations et rencontres pour échanger régulièrement sur le portefeuille PBF y compris ce projet. Toutefois, le projet travaille en étroite collaboration avec les entités sectorielles notamment le département de l'action humanitaire et de la justice, les comités locaux de suivi, les autorités locales notamment le maire, le préfet et le gouverneur. Il faut noter aussi que ce projet a un très grand volet de délivrance d'actes de naissance et travaille donc avec la Mairie, les tribunaux de Grandes Instances ainsi que la Police pour la délivrance des cartes nationales d'identité.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 3000 characters

Un comité de pilotage a été organisé le 26 février 2025 pour discuter des dossiers soumis pour une demande d'extension sans couts (No Cost Extension - NCE). En amont, un comité technique avait été organisé le 10 février 2025 pour voir l'évolution des projets. De ce fait, le HCR et OIM en ont profité pour exposer les motifs de leur demande pour une NCE. Cette dernière a été validée lors de la réunion du comité de pilotage mentionnée. Ladite demande a été acceptée et les dossiers nécessaires dont le plan de travail et le budget ont été soumis au bailleur pour approbation finale.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères).

Dans la mise en œuvre des activités du projet, les autorités gouvernementales au niveau central comme au niveau local sont impliquées dans l'identification des bénéficiaires pour les activités génératrices de revenus, la délivrance des actes de naissance, les campagnes de sensibilisation, ce qui a contribué au renforcement de la présence et de la légitimité de l'État dans les zones d'intervention.

Pour les besoins d'actes de naissance, le ministère de l'Administration du territoire est bien impliqué sur l'approbation de registres de naissance, la capacitation des agents de l'état civil. Le ministère de l'Administration du Territoire a joué un rôle clé dans l'appui à la délivrance des actes de naissance, notamment à travers l'approbation des registres et le renforcement des capacités des agents d'état civil. À cet effet, un protocole d'accord (MOU) non finalisé a été engagé avec l'OIM afin d'assurer un encadrement institutionnel durable.

Les autorités locales (préfets, maires, gouverneurs) ont été impliquées dans l'identification des bénéficiaires, les activités de cohésion sociale et les mécanismes locaux de résolution de conflits.

Aussi dans le cadre de l'appui à la Cour pénale spéciale et la Commission vérité justice réparation et réconciliation, un accord de collaboration a été signée entre la CPS et la CVJRR. en la présence du Premier Ministre et du Ministre de la Justice.

Ces interactions ont contribué à renforcer l'accès aux droits fondamentaux (Résultat 1), la cohésion sociale (Résultat 2) et la confiance envers les mécanismes de justice (Résultat 3).

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

*

☐ Not Started

☐ Initiated

☐ Partially Completed

☒ Completed

☐ Not Applicable

Staff Recruitment

*

☐ Not Started

☐ Initiated

☐ Partially Completed

☒ Completed

☐ Not Applicable

Collection of baselines

*

☐ Not Started

☐ Initiated

☐ Partially Completed

☒ Completed

☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

*

☐ Not Started

☐ Initiated

☐ Partially Completed

☒ Completed

☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

La mise en œuvre du projet a globalement progressé de manière satisfaisante, bien que des retards aient affecté certaines activités.. Les retards étaient liés au transfert tardif de la dernière tranche du projet qui a impacté sur le chronogramme de certaines activités dans le cadre de l'extension sans cout de quatre mois du projet approuvé par le Comité de pilotage, le 8 December 2025. L'OIM et l'UNHCR ont travaillé avec des organisations nationales et des structures gouvernementales sur les questions du logement, des terres et des biens (LTB). Cette approche a permis de toucher le plus grand nombre de communautés en mettant l'accent sur les mécanismes communautaires de résolution des conflits. Une étude de perception sur les facteurs de blocage des retours a été menée afin de mieux appréhender l'impact réel des actions du projet. Les résultats ont été présentés aux bailleurs, agences récipiendaires et IPs..La mise en œuvre des activités a permis d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance des personnes cibles du projet.

Dans le domaine des moyens de subsistance, le projet a permis plusieurs avancées structurantes, contribuant directement au renforcement des liens socio-économiques entre communautés hôtes et retournées (Résultat 2). Parmi les réalisations clés : la cartographie des acteurs du secteur des moyens de subsistance, afin de renforcer la coordination des interventions et d'accroître leur efficacité, en ciblant prioritairement les zones encore non couvertes ; l'organisation d'ateliers de plaidoyer auprès des autorités administratives et locales pour faciliter l'accès aux terres arables en faveur des rapatriés dans les zones de Berbérati et Baoro ; la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus (AGR), contribuant à la relance économique locale et à l'autonomisation des ménages de retour. Ces initiatives ont favorisé non seulement la réinsertion socio-économique durable des rapatriés, mais également réduction des tensions au sein des communautés d'accueil, en promouvant des moyens de subsistance durables et partagés.

Toutes les activités prévues ont été mises en œuvre, avec certains ajustements dans la mise en œuvre du résultat 3 relatif à la justice transitionnelle. Initialement prévue pour être mise en œuvre par la Cour pénale internationale (CPI), cette composante a finalement été mise en œuvre par la Cour pénale spéciale (CPS). En raison de contraintes administratives et de difficultés liées à la finalisation de la convention de partenariat, cette collaboration n'a pas pu être opérationnalisée dans les délais prévus. Cette situation a entraîné un retard significatif dans le démarrage des activités relevant de ce résultat. Ce changement a permis de renforcer l'ancrage national des interventions notamment à travers la signature d'un accord de collaboration entre la CPS et la Commission vérité justice réconciliation et réparation (CVJRR), en la présence du Premier Ministre et du Ministre de la Justice.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

☒ Yes

☐ No

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

*

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

Le projet a produit des résultats significatifs en matière de consolidation de la paix, de cohésion sociale, de réintégration, de protection des droits, d'autonomisation économique et de renforcement institutionnel dans plusieurs préfectures de la République centrafricaine.

L'un des principaux acquis concerne le rétablissement des droits civils des populations vulnérables. Au total, 4 356 actes de naissance ont été délivrés à 2 237 filles, 1 277 garçons, 766 femmes et 76 hommes, permettant à ces bénéficiaires d'obtenir une identité légale et d'accéder à l'éducation, aux soins de santé, aux examens officiels et aux autres services publics. En parallèle, 1 840 femmes et filles ont été réintégrées dans leurs droits administratifs. La signature d'un protocole d'accord entre le Ministère de l'Administration du Territoire et l'OIM, ainsi que le renforcement des capacités des agents de l'état civil, ont permis d'ancrer durablement ces acquis dans les institutions nationales.

Le projet a également enregistré des avancées importantes dans la prévention et la résolution des conflits liés au logement, à la terre et aux biens (LTB). Quatre-vingt-douze (92) conflits fonciers ont été résolus de manière pacifique grâce aux mécanismes communautaires de médiation, impliquant notamment 42 femmes et 12 personnes vulnérables. Les capacités de 250 autorités locales et administratives, dont 82 femmes, ont été renforcées en matière de médiation et de résolution des conflits, tandis que 11 comités locaux, dont les Comités Locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR), ont facilité l'identification des bénéficiaires et la gestion consensuelle des différends, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion sociale.

Les actions de promotion de la cohésion sociale ont permis de renforcer les mécanismes locaux de prévention des conflits. Vingt-cinq structures communautaires ont été appuyées pour lutter contre les discours de haine et promouvoir le vivre-ensemble. Le Haut Conseil de la Communication a organisé 10 formations, 20 sessions de sensibilisation et plusieurs campagnes communautaires ayant touché plus de 1 000 personnes sur les dangers des discours de haine, de la discrimination et de la manipulation identitaire. Ces interventions ont favorisé un recours accru au dialogue, à la médiation et à la résolution pacifique des tensions entre communautés hôtes, retournés et personnes déplacées.

L'autonomisation économique constitue un autre résultat majeur du projet. Une étude préalable sur les opportunités économiques a permis d'orienter les formations professionnelles vers les filières les plus porteuses. Ainsi, 930 jeunes, dont 676 femmes et 52 personnes vivant avec un handicap, ont bénéficié de formations professionnelles dans des domaines tels que la couture, la mécanique, la boulangerie, la saponification, l'élevage, la coiffure ou l'électricité domestique. En complément, 160 jeunes ont été formés à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation économique.

Au total, 3 920 personnes, dont 2 214 femmes, ont bénéficié d'activités génératrices de revenus (AGR). Les bénéficiaires ont reçu des formations techniques, un accompagnement à la création d'activités économiques et un appui à l'organisation communautaire. Le projet a également renforcé 25 Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) favorisant l'inclusion économique, particulièrement des femmes, des personnes déplacées et des personnes en situation de handicap.

Dans le secteur agricole, le plaidoyer mené auprès des autorités a permis l'attribution de 40 hectares de terres au profit de 263 membres de coopératives, dont 136 femmes. Deux coopératives agricoles légalement constituées regroupant 263 membres ont bénéficié de semences et d'un accompagnement technique. Les premières récoltes ont permis de produire 2 tonnes de maïs et 800 kg d'arachides, renforçant ainsi la sécurité alimentaire des ménages tout en favorisant la coopération entre communautés hôtes et populations retournées.

Le projet a accordé une attention particulière à la santé mentale et au soutien psychosocial. Vingt-deux structures locales ont été renforcées, 64 agents psychosociaux formés et 10 structures supplémentaires appuyées afin d'améliorer la qualité des services. Au total, 1 318 personnes ont bénéficié d'un soutien psychosocial, tandis que 300 personnes ont reçu un accompagnement psychologique et une assistance juridique dans les cliniques juridiques mises en place. Ces interventions ont contribué à réduire les traumatismes liés aux violences, à renforcer la résilience des victimes et à améliorer leur accès à la justice.

Les campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale, le retour volontaire, les conflits LTB et l'accès aux services sociaux de base ont atteint environ 3 000 personnes, auxquelles s'ajoutent 1 200 personnes sensibilisées sur la santé mentale, la cohésion sociale et la justice transitionnelle.

Enfin, le projet a contribué au renforcement des mécanismes nationaux de justice transitionnelle. Un partenariat stratégique entre l'OIM, la Cour pénale spéciale (CPS) et la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVIRR) a permis d'organiser des échanges d'expériences au Rwanda, au Sénégal et en Gambie. Ces initiatives ont

abouti à la signature d'un protocole officiel de collaboration entre la CPS et la CVJRR. En parallèle, 600 victimes des affaires Ndélé I et II ont été consultées afin de recueillir leurs attentes en matière de justice et de réparation, tandis que des experts des deux institutions ont été formés aux techniques de médiation et de résolution des conflits, donnant lieu à l'élaboration d'un manuel de référence.

Dans l'ensemble, le projet a produit des résultats tangibles en matière de restauration des droits, de prévention des conflits, de cohésion sociale, d'autonomisation économique, de résilience communautaire et de renforcement des institutions nationales. Son approche participative, inclusive et fortement ancrée dans les mécanismes communautaires et institutionnels constitue un facteur essentiel de durabilité des acquis et de consolidation de la paix en République centrafricaine.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

Dans le cadre du projet, une attention particulière a été portée à l'intégration transversale de l'égalité entre les sexes, de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion des jeunes, notamment à travers des mécanismes de ciblage, de mise en œuvre participative et de suivi sensible au genre et à l'âge.

Concrètement, les critères de sélection des bénéficiaires ont privilégié les personnes en situation de vulnérabilité, avec une priorité donnée aux femmes, en particulier aux jeunes femmes cheffes de ménage. Ainsi, les femmes représentent environ 61%. Cet appui a permis d'améliorer leur autonomisation économique, avec des effets observés tels que l'augmentation des revenus, une participation accrue aux décisions au sein des ménages et un meilleur accès aux services sociaux de base (notamment l'état civil).

Les femmes ont également été activement impliquées dans les processus de l'identification et validation des listes des bénéficiaires.

Concernant les jeunes, ils représentent environ 80% des bénéficiaires du projet, avec une attention particulière portée aux jeunes à risque et sans emploi. Les activités de formation professionnelle et d'appui à l'insertion économique ont permis à 4263 de jeunes (dont 61 % de jeunes femmes) d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales.

L'inclusion des personnes en situation de handicap a été systématiquement intégrée, avec une attention spécifique aux femmes et aux jeunes handicapés. Des consultations ont été menées avec l'Organisation nationale des Personnes Handicapées (ONAPHA) et ses organisations membres afin d'adapter les outils de sensibilisation et les approches d'intervention. Cela a permis d'assurer une meilleure accessibilité des activités et de promouvoir des pratiques inclusives, notamment à travers l'utilisation d'un langage approprié et la prise en compte des différents types de handicap. Environ 52 bénéficiaires en situation de handicap ont ainsi été intégrés dans les activités du projet.

Enfin, les effets globaux observés incluent une amélioration des dynamiques d'inclusion sociale, un renforcement du leadership féminin et une participation accrue des jeunes dans les processus communautaires. Ces résultats témoignent de la pertinence de l'approche inclusive adoptée, tout en soulignant l'importance de poursuivre le suivi désagrégué (sexe/âge/handicap) pour mieux documenter les impacts.

Is the project 1+ year in implementation?

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

*

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

Oui, le projet a permis d'atteindre des résultats tangibles en matière de consolidation de la paix, en contribuant à des changements mesurables dans les attitudes, les comportements et les dynamiques institutionnelles.

Au niveau des attitudes et comportements, les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont conduit à une meilleure compréhension des enjeux liés à la cohésion sociale, à la prévention de la violence et à la gestion des rumeurs. Les leaders communautaires formés démontrent une évolution dans leurs pratiques, en adoptant des approches de dialogue, de médiation et de diffusion d'informations vérifiées. Cet engagement s'est traduit par leur implication active dans la prévention des tensions locales et dans la mobilisation communautaire contre les discours de haine. Selon le rapport provisoire sur les Obstacles à la cohésion sociale et les conditions favorisant une meilleure qualité de vie des populations retournées dans les Zones de Bria, Bambari, Paoua, Kaga-Bandoro et Birao en République Centrafricaine, la gestion des conflits soulignée par les enquêtés à travers la médiation traditionnelle (27.26%), l'intervention des autorités locales (24.39%), les comités de paix (24.32%) et l'appui des organisations extérieures (23.74%) a permis d'atténuer les tensions et renforcer la dynamique communautaire entre les populations retournées et leur hôte.

Des signes de changement de comportement au niveau communautaire ont également été observés, notamment à travers :

- une participation accrue et inclusive (y compris des femmes) aux espaces de dialogue et de sensibilisation ;
- une diminution rapportée des rumeurs et des tensions dans certaines zones d'intervention (selon les rapports de terrain) ;
- le recours plus fréquent à des mécanismes locaux de résolution pacifique des conflits.

Au niveau des dynamiques sociales, les activités économiques (AGR) et les formations professionnelles ont favorisé les interactions entre membres de différentes communautés, renforçant les relations de confiance et l'interdépendance économique. Ces échanges réguliers contribuent à réduire les préjugés et à renforcer la cohésion sociale de manière durable. Selon le rapport d'étude sur les facteurs bloquants que quatre (04) mécanismes de gestion des conflits ont été identifiés sur le terrain. La majorité des enquêtés (27.26%) a déclaré que la médiation traditionnelle joue un rôle important dans la résolution de leur différend car celle-ci implique directement les chefs coutumiers et les notables à se prononcer sur les conflits selon les règles traditionnelles établies par leurs ancêtres régissant le bon fonctionnement de leur terroir. L'intervention des autorités locales (24.39%) et des comités de paix (24.32%) ont été signalées respectivement par les répondants dans le cadre de traitement des problèmes (conflits fonciers, meurtres, vol, etc...).

Au niveau institutionnel, le projet a contribué à des changements structurants, notamment :

- le renforcement des capacités des services de l'état civil, améliorant l'accès à la documentation légale, élément essentiel pour réduire les risques d'exclusion et de tensions ; Cette citation illustre parfaitement l'impact de ces renforcements de capacité, « près les échanges que nous avons eus et les sensibilisations que vous avez faites dans les quartiers et les arrondissements, nous avons vu qu'il y a eu un réel changement. Les parents des enfants viennent massivement pour inscrire le nom de leurs enfants sur la liste de délivrance des actes de naissance. Je profite de cette occasion pour vous remercier, puisque vous avez pris le temps de sensibiliser la population. Actuellement, le nombre de personnes dans notre registre a augmenté. Nous sommes à 714 actes de naissance que nous avons déjà délivrés. Et sur la liste des personnes en attente de délivrance, nous avons 60 personnes inscrites. Cela montre l'importance du travail que vous êtes en train de faire dans la ville. » Bissengue lundi Francois, responsable du service état civile a la mairie de kaga Bandoro. »
- l'intégration progressive des thématiques de cohésion sociale, de prévention de la haine et de gestion des rumeurs dans les pratiques des autorités locales et des institutions partenaires ;
- une collaboration accrue entre autorités locales, leaders communautaires et institutions nationales (ex. Haut Conseil de la Communication), renforçant les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

Ces évolutions traduisent une institutionnalisation progressive des approches de consolidation de la paix, au-delà des seules activités du projet.

Dans l'ensemble, le projet a contribué à renforcer :

- les capacités des acteurs locaux à prévenir et gérer les conflits ;
- les comportements favorables au vivre-ensemble ;
- les mécanismes institutionnels soutenant la cohésion sociale.

Ces résultats sont cohérents avec les indicateurs d'outcome du projet, notamment en matière de réduction des tensions, amélioration de la confiance et renforcement des mécanismes locaux et institutionnels de paix.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1

2

3

4

5

more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

L'accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale des retournés (en particulier des femmes et des jeunes filles) est renforcé.

Outcome 2:

Les liens sociaux et économiques entre les communautés cibles, hôtes et retournées, sont renforcés

Outcome 3:

Les dispositifs de justice et de justice transitionnelle en RCA contribuent à la prévention des messages haineux, à la lutte contre les discriminations et à l'incitation à la violence intercommunautaire.

Outcome 4:

Outcome 5:

Outcome 6:

Outcome 7:

Outcome 8:

*

Additional Outcomes

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: L'accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale des retournés (en particulier des femmes et des jeunes filles) est renforcé.**

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	Indicateur 1.1 % Proportion de la Population (H/F et personnes en situation de Handicap) ayant déclaré avoir fait l'objet de discrimination, harcèlement ou discours de haine au cours des 12 mois précédents	0	60 % (H 50%/F 50%)	0	0	Cet indicateur sera renseigné dans le rapport final
1. 2	% personnes satisfaites de leur accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale (désagrégé par sexe et personnes en situation de handicap)	0	70 % (H 50%/F 50%)	0	0	Cet indicateur sera renseigné dans le rapport final
1. 3						

1. 4						
1. 5						
How many outputs does outcome 1 have? 1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 1						
Output 1.1 Les communautés ont accès aux services administratifs de délivrance de documents d'identité, en particulier les femmes chefs de famille et propriétaires terriennes						
Output 1.2 Les communautés hôtes et retournées résolvent les conflits LTB de manière pacifique						
Output 1.3 Les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les jeunes filles des communautés d'accueil ont la capacité d'identifier et de mener des actions contre les préjugés, les discours discriminatoires et l'incitation à la violence						
Output 1.4						
Output 1.5						
Other Outputs <i>If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i>						

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 1.1: Les communautés ont accès aux services administratifs de délivrance de documents d'identité, en particulier les femmes chefs de famille et propriétaires terriennes**

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 1. 1	# de comités mis en place et opérationnels pour l'identification des bénéficiaires de papiers d'identité.	0	9	11	11	dépassée. Cet écart s'explique par la mise en place de comités supplémentaires dans certaines localités (notamment Kaga-Bandoro et Paoua), où l'identification des besoins a nécessité des mécanismes locaux de coordination, en complément du renforcement matériel apporté aux structures concernées (tribunaux, mairies, hôpitaux).

1. 1. 2	Nombre d'audiences foraines organisées pour la délivrance de documents	0	50	6	6	Le nombre d'audiences foraines organisées est inférieur à la cible initiale, car l'approche de mise en œuvre a été ajustée afin de regrouper plusieurs quartiers et d'élargir la portée des audiences, dans le but de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires par session. Au total, 3,600 personnes ont bénéficié de ces audiences, ce qui permet de relativiser l'écart observé en nombre d'activités.
1. 1. 3	# de documents civils délivrés par les autorités des zones d'intervention (actes de naissance, jugements supplétifs, attestations d'identité,)	0	7200 (3600 H, 3600 F)	, 4356 actes de naissance ont été délivrés dans les villes de Bambari et Bria, dont 1898 filles, 1662 garçons, 21 hommes et 19 femmes	, 4356 actes de naissance ont été délivrés dans les villes de Bambari et Bria, dont 1898 filles, 1662 garçons, 21 hommes et 19 femmes	, 4356 actes de naissance ont été délivrés dans les villes de Bambari et Bria, dont 1898 filles, 1662 garçons, 21 hommes et 19 femmes remis
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Output 1.2: Les communautés hôtes et retournées résolvent les conflits LTB de manière pacifique**

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 2. 1	# de groupes de discussion organisés sur les LTB (Logement, terres et biens)	0	18	22	22	La cible a été dépassée en raison de l'intégration de la thématique LTB dans d'autres activités de sensibilisation et de formation, notamment celles conduites par le Haut Conseil de la Communication sur les discours de haine et la cohésion sociale.
1. 2. 2	# d'autorités locales et administratives (H/F et personnes en situation de handicap) des zones cibles outillés pour la résolution des conflits LTB -	0	28	120 (50 hommes, 70 femmes dont 15 personnes vivant avec handicap)	120 (50 hommes, 70 femmes dont 15 personnes vivant avec handicap)	La valeur de l'indicateur correspond au nombre de personnes représentant les autorités locales et administratives ayant bénéficié d'un renforcement de capacités sur la résolution des conflits LTB.

1. 2. 3	# de conflits LTB résolus de manière pacifique par les communautés	0	150	92	92	Au total, 92 conflits liés au logement, aux terres et aux biens ont été résolus de manière pacifique. L'évaluation finale permettra d'apprécier plus finement la qualité et la durabilité de ces résolutions.
1. 2. 4	# de retournés/rapatriés (H/F et personnes en situation de handicap) appuyés par les cliniques juridiques pour la prise en charge des conflits LTB	0	300	300 (127 femmes et 173 hommes)	300 (127 femmes et 173 hommes)	
1. 2. 5						

» **Output 1.3: Les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les jeunes filles des communautés d'accueil ont la capacité d'identifier et de mener des actions contre les préjugés, les discours discriminatoires et l'incitation à la violence**

1. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 3. 1	# d'organisation locales formées à l'identification des discours de haine et soutenus dans leurs activités – cible.	0	10	25	25	25 organisations et entités gouvernementales locales où les représentants des autorités locales, des religieux; des femmes, de la jeunesse, des forces de défense et de la sécurité, des personnes vivant avec handicap, dans chacune des 6 localités ciblées ont été formées. idem

1. 3. 2	Indicateur 1.3.2 % de femmes et jeunes filles retournées et rapatriées qui notent une baisse du nombre de propos discriminants ou violents.	0	80	0%	56.4%	Le travail accompli a pu monter la perception de réduction nombre de propos discriminants ou violents de 0 à 56.4% par rapport a 80% cible. Le taux faible montre la nécessité du travail de sensibilisation pour la paix dans les localités ciblées, caractérisé par une méfiance entre retournes et hôtes. L'évaluation finale permettra d'actualiser les progrès de cet indicateur.
---------------	---	---	----	----	-------	---

1. 3. 3	% de réduction de la fréquence des discours de haine dans les zones du projet	0	-70%	0	41.79%	Les résultats de l'étude ont montré que les effets du projet PBF sont visibles dans la ville de Bambari. 41.79% des enquêtés ont témoigné l'amélioration de la cohésion sociale grâce aux activités dudit projet. La réduction des conflits (22.81%) et le renforcement du dialogue (22.60%) ont été signalés par plusieurs enquêtés comme effets directs du projet PBF. L'évaluation finale permettra d'actualiser les progrès de cet indicateur.
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Output 1.4:

1. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Output 1.5:

1. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Outcome 2: Les liens sociaux et économiques entre les communautés cibles, hôtes et retournées, sont renforcés

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
.....						

2. 1	% de la population (hôte et retournée H/F et personnes en situation de handicap) considérant qu'il n'y a pas de danger à se déplacer seul dans leur zone de résidence	73%	83%	0%	97.80%	Les enquêtés (97.80%) ont indiqué que leur sécurité est assurée par la police, la gendarmerie, la MINUSCA, . Les enquêtés (97.80%) ont indiqué que leur sécurité est assurée par la police, la gendarmerie, la MINUSCA, l'armée nationale et/ou les autorités locales (participants aux formations sur la réduction des discours négatifs). 2.20% des enquêtés se voient dans une situation d'insécurité du fait de leur localisation et leur activité (surtout les éleveurs et chasseurs).Le travail accompli a permis de remonter la perception de l'amélioration de 0 à 52.52%, mais à 90% escompte. Les enquêtés qui ne voient pas d'amélioration (47.48%) ont signalé que la dégradation des relations sociales se manifeste par des disputes entraînant
---------	---	-----	-----	----	--------	--

						directement la scission de la dynamique sociale (Voir le rapport d'enquête). L'évaluation finale permettra d'actualiser les progrès de cet indicateur.
2.2	% des membres de la communauté hôte et retournes (H/F et personnes en situation de handicap) témoignant d'une amélioration des relations sociales	0	90%	0%	52.52%	Le travail accompli a permis de remonter la perception de l'amélioration de 0 à 52.52%, mais à 90% escompte. Les enquêtés qui ne voient pas d'amélioration (47.48%) ont signalé
2.3	Niveau de confiance des communautés (H/F et personnes en situation de handicap) envers les personnes d'un autre groupe	69%	90%	0%	%	A renseigner dans le rapport final
2.4						
2.5						

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 2

Output 2.1

Les communautés ont des moyens de subsistance

Output 2.2

La cohésion sociale est renforcée grâce à un accompagnement psychosocial des communautés

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 2.1: Les communautés ont des moyens de subsistance**

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1 # de jeunes (H/F et personnes en situation de handicap) ayant bénéficié d'une formation professionnelle	0	1350	930 (676 femmes et 254 hommes dont 52 en situation de handicap)	930 (676 femmes et 254 hommes dont 52 en situation de handicap)	
2.1.2	# de retournés et hôtes (jeunes H/F et personnes en situation de handicap bénéficiant des activités génératrices de revenus dans les zones	0	7200	3920 personnes (2214 femmes et 1328 hommes, dont 27 vivent avec un handicap)	3920 personnes (2214 femmes et 1328 hommes, dont 27 vivent avec un handicap)hommes, dont 540)	3920 Les ressources allouées ne pouvaient pas aller au-delà du résultat atteints.

2. 1. 3	# de groupements intercommunautaires dont les groupements spécifiques aux femmes et personnes en situation de handicap mis en place et opérationnels	0	25	25	25	Au total, 25 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) ont été mises en place et sont opérationnelles.
2. 1. 4	Existence d'une stratégie nationale sensible au genre et à l'inclusion de lutte contre les discriminations adoptée par les autorités nationales	0	1	0	0	Activité non réalisée parce qu'il y a eu changement d'orientation des partenaires qui s'est plutôt focalisé sur la signature de l'accord de coopération entre la CVJRR et CPS, ce qui permet une appropriation Activité non réalisée parce qu'il y a eu changement d'orientation des partenaires qui s'est plutôt focalisé sur la signature de l'accord de coopération entre la CVJRR et CPS, ce qui permet une appropriation nationale du processus de JT. Cette activité, bien que n'ayant pas été réalisée, a été de facto remplacé par ce processus.

2.
1.
5

.....

» **Output 2.2: La cohésion sociale est renforcée grâce à un accompagnement psychosocial des communautés**

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 2. 1	# de sessions de sensibilisation et dialogues communautaires organisées prenant en compte les aspects genre et inclusion	0	20	21	39	Activités finalisées. Le nombre cumulé dépasse la cible initiale en raison de sessions additionnelles organisées dans les zones d'intervention.
2. 2. 2	# de structures de prise en charge psychosociale créés e/ou soutenues par le projet	3	12	22	22	La cible a été dépassée en réponse à la forte demande exprimée par les structures locales de prise en charge psychosociale. Plusieurs structures supplémentaires ont été identifiées et appuyées, notamment parmi les services sociaux, les organisations locales et les leaders communautaires impliqués.

2. 2. 3	# de personnes (H/F et personnes en situation de handicap) ayant bénéficié d'un soutien psychosocial	0	900	1 323 (487 femmes et 836 hommes)	1 323 (487 femmes et 836 hommes)	Activité finalisée avec un chiffre supérieur à la cible à cause du nombre accrue de rapatriés.
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Output 2.3:

2. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Output 2.4:

2. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Output 2.5:

2. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Outcome 3: Les dispositifs de justice et de justice transitionnelle en RCA contribuent à la prévention des messages haineux, à la lutte contre les discriminations et à l'incitation à la violence intercommunautaire.**

O C 3	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3. 1	% de la population (H/Femmes et personnes en situation de handicap) qui a une bonne connaissance des mécanismes de justice transitionnelle (CVJRR, CPI, CPS)	CVJRR 43% ; CPS 52% ; CPI 47%	CVJRR 75% ; CPS 75% ; CPI 75%			A fournir dans le rapport d'activité CPS-CVJRR en cours
3. 2	Pourcentage de la population (H/Femmes et personnes en situation de handicap) ayant confiance dans les mécanismes de justice transitionnelle	CVJRR 40%, CPS 45%, CPI 37%	CVJRR 70%, CPS 75%, CPI 60 %	0	0	activité continue sous une perspective de durabilité. Les données finales seront disponibles pour le rapport final
3. 3						
3. 4						

3. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

☒ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ more than 5.

Please list all outputs for outcome 3

Output 3.1
d'activités d'information publique et de sensibilisation à Bangui et dans l'arrière-pays, organisées par les ambassadeurs de la Justice de la CPI

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs
If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 3.1: # d'activités d'information publique et de sensibilisation à Bangui et dans l'arrière-pays, organisées par les ambassadeurs de la Justice de la CPI**

3. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Des campagnes de sensibilisation ont été tenues dans 6 provinces dont 3 par provinces en	0	21	21	21	Des campagnes de sensibilisation ont été tenues dans 6 provinces dont 3 par provinces en plus des activités d'écoute a Ndele 1 et 2
3.1.2	# des personnes (H/Femmes et personnes en situation de handicap) qui assisteront à la diffusion du matériel audiovisuel et de présentations musicales de la CPI dans la structure cinévidéo	0	77,000 (70 personnes par jour, 5 fois par mois, dans 11 lieux, pendant 18mois (CPI) (H/F et personnes en situation de handicap)	0	0	Les données seront disponibles dans le rapport final

3. 1. 3	# de participants (H/F et personnes en situation de handicap, PVH) sensibilisations conjointes CPI, CVJRR, CPS organisées à l'intérieur du pays	0	3,500 (H/F et personnes en situation de handicap)	0	0	Données seront disponibles pour le rapport final
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Output 3.2:

3. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Output 3.3:

3. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Output 3.4:

3. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Output 3.5:

3. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Outcome 4:

O C 4	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
.....						
4. 1						
.....						
4. 2						
.....						
4. 3						
.....						
4. 4						
.....						
4. 5						
.....						

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 4.1:**

4. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Output 4.2:

4. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Output 4.3:

4. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Output 4.4:

4. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Output 4.5:

4. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes						

*

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)
If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1					
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	PNRM et UTEFAG	Les bénéficiaires ont des capacités professionnelles leur permettant de lancer leur propre activité génératrice de revenu ou même de prétendre à intégrer un emploi sur le marché local	« Grâce à cette formation, j'ai appris la couture et je peux désormais confectionner des habits. Je suis motivée à ouvrir mon propre atelier pour subvenir aux besoins de ma famille. ». Amina MAHAMAT, Bambari
2	HCC	Les participants aux sessions de formation sur la prévention à l'incitation à la haine et discours discriminatoires ont une meilleure compréhension des dispositions de prévention de l'incitation à la haine, les discours discriminatoires, la résolution de conflit.	« A travers la mise en place du Comité Local, les participants ont exprimé leur volonté d'organiser des séries d'activités de sensibilisation, d'éducation au changement de comportement afin d'adopter de nouveaux modes de règlement de conflits et de consolider les acquis de la paix et du vivre ensemble. Ils se disent disposés à s'employer dans le suivi des actions des partenaires, surtout les actions en faveur des retournés, afin de lutter contre les discriminations dont certains font l'objet ». Engagement des participants à la formation sur la cohésion sociale à Bambari avec le HCC (source, rapport d'activité).

3	Tribunaux et Mairies	Les mairies et tribunaux de Kaga-Bandoro, Bria et Bambari ont été dotés de fournitures pour faciliter la délivrance des actes de naissance. Cet appui en plus de session de sensibilisation ont suscité la motivation chez les communautés l'assurance de prétendre à des documents civils	« Après les échanges que nous avons eus et les sensibilisations que vous avez faites dans les quartiers et les arrondissements, nous avons vu qu'il y a eu un réel changement. Les parents des enfants viennent massivement pour inscrire le nom de leurs enfants sur la liste de délivrance des actes de naissance. Je profite de cette occasion pour vous remercier, puisque vous avez pris le temps de sensibiliser la population. Actuellement, le nombre de personnes dans notre registre a augmenté. Nous sommes à 714 actes de naissance que nous avons déjà délivrés. Et sur la liste des personnes en attente de délivrance, nous avons 60 personnes inscrites. Cela montre l'importance du travail que vous êtes en train de faire dans la ville. » Bissengue lundi Francois, responsable du service etat civile a la mairie de kaga Bandoro.
4	CLPR	En ciblant les comités locaux de paix, les leaders communautaires et les membres d'associations, l'activité ne dépend pas d'intervenants extérieurs. Elle met l'accent sur la durabilité, car les connaissances et les compétences acquises restent au sein de la communauté et peuvent être transmises à d'autres.	« C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole pour souligner l'importance de cet atelier de renforcement des capacités organisé par Finn Church Aid. Bien que ce soit ma deuxième participation à une formation sur la cohésion sociale, les modules présentés par le facilitateur étaient particulièrement intéressants et détaillés. Je suis très heureux d'avoir constaté que mes capacités en matière de résolution de conflits se sont renforcées dans les zones de retour. Il s'agit vraiment d'un renforcement des capacités de haute», a-t-il conclu. LESSENE PASSI Judes chef de groupe à Bossemtélé,

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

CPS/CVJRR

L'atelier concernant le renforcement de capacité sur les techniques de médiation et la résolution des conflits est un outil essentiel pour les magistrats, greffiers, Officier de polices judiciaires, personnel d'appui de la CPS et Commissaires de la CVJRR qui œuvrent pour la réconciliation en travaillant auprès des auteurs de crimes et les victimes.

- Les techniques de médiation et résolution des conflits reçus accompagnés de manuel de médiation pour la CPS, la CVJRR et les CLPR permettent de jeter les bases de réconciliation et la paix en République centrafricaine.
- Les membres de la CPS et CVJRR sont dotés des techniques d'audition des victimes et auteurs de crimes graves de différentes crises en RCA en vue d'une réconciliation éventuelle dans le futur ;
- Un manuel contenant des techniques de médiation et résolution des conflits est désormais mis à la disposition de la CPS et la CVJRR.

Etat civil

À Bria, un père de famille a témoigné de la portée de cette action : « Je suis très content que mon enfant ait enfin un acte de naissance. Ce document est essentiel pour lui, car il lui ouvrira l'accès à d'autres pièces importantes. Il pourra aller à l'école et avoir une chance d'un avenir meilleur. » Les autorités locales ont également souligné l'importance de cette initiative pour la gouvernance et la cohésion sociale. Selon le Gouverneur de la région de Fertit : « Avoir un acte de naissance, c'est plus qu'un simple document. C'est une reconnaissance légale, une porte d'accès à la citoyenneté, à l'éducation, à la santé et à la justice. Aujourd'hui, nous donnons une identité à ceux qui n'en avaient pas. »

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

File 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

File 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Des formations professionnelles ont été organisées pour les bénéficiaires des activités génératrices de revenu et formations professionnelles. En plus de cela, des structures d'appui psychosocial ont été renforcées pour mieux faire leur travail d'accompagnement aux bénéficiaires

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Pour une meilleure appropriation du projet, des partenariat ont été noués avec des organisations locales et même gouvernementales qui sont spécialisées dans les domaines d'intervention du projet. C'est le cas du Haut conseil de la communication pour les activités sur la cohésion sociale ou la Cour pénale spéciale sur la justice transitionnelle

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☒ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☐ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

La collaboration avec le HCR est renforcée dans la mise en œuvre de ce projet pour renforcer les synergies et réduire les duplicatas

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative

*

Mandatory

- ☒ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

*

Please limit your response to 3000 characters.

l'exécution et le suivi des progrès par rapport aux indicateurs définis.

Des visites de terrain régulières ont été réalisées par les équipes et le management afin de vérifier la conformité des activités, notamment les formations professionnelles, la délivrance des actes de naissance et le fonctionnement des espaces sûrs. Ces visites ont permis de collecter des données sur les réalisations, d'identifier les écarts éventuels et de formuler des recommandations pour améliorer la performance.

Un système de reporting continu a été mis en place, incluant la production de rapports réguliers. Ces rapports synthétisent les progrès réalisés, documentent les défis rencontrés et suivent l'évolution des indicateurs. Les sources de vérification incluent notamment les rapports de mission, les listes de présence, ainsi que la documentation visuelle (photos et vidéos).

Le projet a également assuré un suivi participatif et institutionnel à travers :

- Des réunions régulières avec les comités communautaires de suivi, contribuant à la remontée d'informations sur les effets des activités ;
- Des réunions d'équipe mensuelles permettant d'analyser les performances, d'identifier les points critiques et d'ajuster les interventions ;
- La tenue de comités techniques et de pilotage, facilitant le partage d'information et le suivi stratégique avec les autorités et partenaires clés.

Par ailleurs, une coordination continue avec les autorités administratives et les services étatiques (maires, préfets, services techniques) a permis d'assurer l'alignement des activités et de renforcer la redevabilité.

Enfin, le projet s'appuie sur le mécanisme de Community-Based Monitoring and Évaluation (CBM&E), qui a permis d'intégrer les retours des communautés dans le suivi des indicateurs et des dynamiques locales de paix. Ce dispositif contribue à une meilleure appropriation des résultats, à la transparence et à l'adaptation continue des interventions en fonction des besoins identifiés.

Do outcome indicators have baselines?

*

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available.

*

Please limit your response to 3000 characters.

Tous les indicateurs ont un baseline déjà défini.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)

*

Please limit your response to 3000 characters.

Rapport de visibilité, articles de presse etc.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

☐ Yes

☒ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

☒ Yes

☐ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Dans toutes les zones de mise en œuvre du projet, des comités ont été mis en place et servent d'organes de contrôle pour le bon foncLe projet s'appuie également sur le mécanisme de CBM&E pour renforcer l'appropriation, la responsabilisation locales, la transparence et le suivi des indicateurs et signaux communautaire de paix. Leur implication dans le suivi de mise en oeuvre du projet a permis de prendre en compte les besoins et attentes réels des bénéficiaires et de la communauté en faisant des réajustements qui s'imposenttionnement des activités sur le terrain. Pour les cas de EAS, les bénéficiaires ont été sensibilisés sur le mécanisme de remonter des plaintes. Les points focaux PEAS, à travers les sous-bureaux, communiquent régulièrement aux bénéficiaires sur les mécanismes de signalement. En cas d'EAS, les bénéficiaires peuvent appeler les points focaux ou se rendre physiquement les rencontrer au bureau.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

☒ Yes

☐ No

☐ Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *

Response required

50000

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

- ☐ Yes
- ☒ No
- ☐ Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Contact
information

Name

Organization

Job title

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

Aissata Ka

IOM

Project Officer

aka2@iom.int

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *

- ☒ Yes
- ☐ No

How many funders or grants has the project received additional non-PBF funding from **since the project started?** *

1

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Africa Bank of Development.

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

2989489

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

30000000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. *

☒ Yes

☐ No

If yes, please select the relevant option below: *

☒ Some catalytic effect

☐ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so *

Please limit your response to 3000 characters.

Selon le rapport sur les facteurs bloquants, la participation aux instances de décisions soulignée par les enquêtés (39.89%) a tellement facilité l'inclusion des population retournées. Ces dernières ont l'opportunité de faire connaître directement leur besoin et contribuer efficacement au processus de développement sociétal de leur terroir. L'amélioration de la cohésion sociale (21.62%) et la réduction du conflit (16.49%) ont été jugées bénéfique par les enquêtés lors d'étude. Ces activités ont permis de restaurer le climat de paix entre les communautés. Les enquêtés (16.16%) ont mentionnés l'importance du renforcement de dialogue par l'équipe du projet à travers des sensibilisations et des ateliers.

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Le projet a intégré des mesures concrètes visant à assurer la pérennisation des acquis au-delà de sa durée de mise en œuvre, à travers le transfert de capacités, l'ancrage institutionnel et l'appropriation communautaire. Tout au long de l'intervention, les capacités des organisations locales, des structures communautaires et des services déconcentrés de l'État ont été renforcées, notamment sur les volets de la cohésion sociale et de l'accès à la documentation civile. Ces acteurs sont désormais en mesure de poursuivre certaines activités clés, notamment la sensibilisation, l'accompagnement des bénéficiaires et le suivi des dynamiques communautaires. Les comités locaux (CLPR) et le dispositif de Community-Based Monitoring and Évaluation (CBM&E) ont été opérationnalisés et restent actifs dans les zones d'intervention. Ils assurent un rôle de relais pour le suivi des indicateurs communautaires de paix, la remontée d'informations et la médiation locale, contribuant ainsi à la continuité des efforts de consolidation de la paix. Sur le plan socio-économique, les bénéficiaires appuyés à travers les activités génératrices de revenus (AGR) et les formations professionnelles poursuivent leurs activités. L'organisation en groupements a renforcé leur autonomie, favorisé l'entraide et facilité leur insertion dans les circuits économiques locaux. Ces dynamiques contribuent au maintien des interactions économiques entre communautés, réduisant les risques de tensions et renforçant la cohésion sociale. Par ailleurs, les mécanismes de coordination et d'échange établis avec les autorités locales (mairies, préfectures, services techniques) ont été consolidés. Ces acteurs continuent d'assurer le suivi des actions engagées et d'intégrer certaines approches du projet dans leurs pratiques courantes. Dans l'ensemble, la durabilité des acquis repose aujourd'hui sur des structures fonctionnelles, des capacités transférées et des mécanismes communautaires actifs, permettant de prolonger les effets du projet en matière de cohésion sociale, d'accès aux services et de prévention des conflits.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	Session Inaugurale du Comité de Pilotage (CoPil)	La première session inaugurale du CoPil a eu lieu le 26 février 2025 pour discuter des dossiers soumis pour une demande de no cost extension (NCE).	Au cours de cette session, ce projet a été présenté et une autorisation d'extension sans cout additionnel a été accordée.
Event 2	Réunion avec le Comité Technique	En amont, un comité technique avait été convoqué le 10 février 2025 pour suivre l'évolution des projets. De ce fait, le HCR et l'OIM en ont profité pour exposer les motifs de leur demande de NCE. Cette dernière a été validée lors du comité de pilotage mentionné.	Ladite demande a été acceptée et les dossiers nécessaires ont été soumis au bailleur pour approbation finale

Event 3	Réunion avec le Comité Technique Mission de suivi	Le Comité de Suivi/Évaluation Basé sur les Communautés (CBM&E) a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du projet en assurant un suivi participatif, inclusif et transparent des activités. Il a facilité la collecte régulière des informations auprès des bénéficiaires, identifié les défis et les besoins émergents, et formule des recommandations pour améliorer la qualité des interventions. Le Comité a contribué également à renforcer la redevabilité envers les communautés en favorisant leur participation active à l'évaluation des résultats, à la remontée des plaintes et des retours d'information, ainsi qu'au suivi des changements en matière de cohésion sociale, d'accès aux pièces d'identité, de moyens de subsistance et de justice transitionnelle. Grâce à son implication, le projet bénéficie d'un mécanisme communautaire permettant d'adapter les interventions aux réalités locales et d'assurer une appropriation durable des résultats et de corriger certaines failles à travers le mécanisme de gestion de plainte et de réajuster certaines activités en fonctions des besoins et attentes des bénéficiaires	Des lots de registres d'actes de naissance ont été retrouvés chez une tierce grâce au suivi du Comité. Avec l'intermédiaires des autorités, cela a été restitué
Event 4			

Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* to the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO Gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.