

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**    

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Suzanne ASSAN ALY, Coordinatrice du projet

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

sassan@unicef.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport Aicha Bouslama, Gestionnaire de portefeuille, Fonds pour la Consolidation de la Paix	*
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? ☒ Oui ☐ Non	*
Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? <i>Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision</i> ☒ Oui ☐ Non ☐ Pas Applicable	*

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? ☒ Oui ☐ Non	*
Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est ☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest	*
Pays de mise en œuvre du projet	*
Autre, veuillez préciser	*
Titre du projet	*
Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. <i>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</i>	*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☐ 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ☐ 00140380_1: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali
- ☐ 00141025_6: GOLA-REAP – Resilience Empowerment Access and Peacebuilding along Liberia and Sierra Leone border
- ☒ 00141306_7_8: Investissement transfrontalier autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les espaces frontaliers de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- ☐ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☒ Mali
- ☒ Mauritanie
- ☐ Niger
- ☐ Nigeria
- ☒ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2025-10-19

Date de fin du projet *

2027-10-19

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

*

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| ☐ Janvier | ☐ Février | ☐ Mars |
| ☐ Avril | ☐ Mai | ☐ Juin |
| ☐ Juillet | ☐ Août | ☐ Septembre |
| ☐ Octobre | ☒ Novembre | ☐ Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☒ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☒ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ Danish Refugee Council | ☐ EQUITAS |
| ☐ Fund for Congolese Women | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | ☐ Integrity Watch | |
| ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Nonviolent Peaceforce | |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| ☐ OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | ☐ OIKOS | |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| ☐ Saferworld | ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) | |
| ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | ☐ SismaMujer | |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar |
| ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

3

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Direction Nationale de l'Hydraulique Mali

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14770.72

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14770.72

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14770.72

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Prise en charge des participants au lancement du Projet en Mauritanie et prise en charge des participants à l'atelier de lancement à Kayes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction Regionale de l'Hydraulique de Kayes Mali

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6132.21

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6132.21

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6132.21

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Prise en charge partielle de l'organisation de l'atelier de lancement du projet à Kayes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère des Affaires économiques et Développement / Direction Générale des Stratégies et Politiques de Développement (DGSPD) Mauritanie

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10914.44

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10914.44

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10914.44

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de l'atelier de lancement national du projet

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	3550000	1775000	181819.11	5.12%
				%
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	3450000	1725000	141820.44	4.11%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	7000000	3500000	323639.55	4.62%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **4.62%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct

☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30.57

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2139900**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

2139867.33

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 98936.61**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

0

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

pbf_project_budget_annex_d_french_2024 Juin 2026 PBF MMS VF-17_3_54.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☒ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☒ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des six derniers mois, plusieurs instances de gouvernance et de coordination ont été mises en place et mobilisées afin d'assurer le lancement effectif du projet ainsi que son pilotage stratégique et opérationnel dans les trois pays d'intervention.

Au niveau régional, le projet a été officiellement lancé le 19 janvier 2026 à Nouakchott (Mauritanie), lors d'une cérémonie réunissant les autorités nationales des trois pays ainsi que les partenaires techniques et institutionnels. Cette rencontre a marqué le démarrage officiel de l'initiative et réaffirmé l'engagement des parties prenantes en faveur de sa mise en œuvre. Les 20 et 21 janvier 2026 s'est ensuite tenue la première réunion du Comité de Pilotage Transfrontalier (COPIL), principal organe de gouvernance du projet. Chargé d'assurer l'orientation stratégique et le suivi global de l'intervention, le COPIL veille à la coordination entre les différents acteurs et à l'atteinte des résultats attendus. Cette première session a permis de valider les orientations stratégiques du projet, les mécanismes de coordination ainsi que les principales priorités de mise en œuvre.

Au niveau national, le Sénégal a organisé le 30 décembre 2025 une réunion de son Comité National de Pilotage, marquant le démarrage opérationnel du projet dans le pays. À la suite des décisions prises lors du COPIL transfrontalier, cette instance a été renommée Comité Technique Conjoint (CTC) afin de mieux refléter son rôle opérationnel. Le CTC est chargé d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre du projet au niveau national, de faciliter la concertation entre les différentes parties prenantes, d'identifier et de résoudre les difficultés techniques ou opérationnelles, et de veiller à l'implication effective des acteurs institutionnels et communautaires conformément aux priorités nationales et aux objectifs du Fonds pour la Consolidation de la Paix.

En février 2026, le Mali et la Mauritanie ont à leur tour organisé leurs ateliers nationaux de lancement, respectivement à Kayes et dans la région du Guidimakha. En Mauritanie, cette dynamique s'est poursuivie avec la tenue de la première réunion du Comité Régional de Suivi du Projet (CRSP) à l'issue du lancement national. Cette instance de proximité a pour mandat d'assurer le suivi opérationnel des activités sur le terrain, de favoriser la concertation entre les acteurs concernés et de renforcer l'implication des communautés dans la mise en œuvre du projet, dans le respect des priorités nationales et des objectifs du PBF.

Au Sénégal, l'UNICEF et l'OIM ont également procédé à l'installation et à l'activation des CRSP dans les régions de Matam, Tambacounda et Kédougou. Ces mécanismes régionaux contribuent à renforcer la coordination locale, le suivi des activités et l'accompagnement des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.

Les comptes rendus de l'ensemble de ces réunions sont joints en annexe.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de la période de rapportage, le projet a maintenu des interactions régulières et structurées avec les autorités gouvernementales aux niveaux national, régional et transfrontalier, conformément à son approche de gouvernance inclusive et multi-niveaux.

Au Sénégal, la désignation d'un point focal national au niveau de la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF) a lancé le processus de collaboration qui a abouti à l'organisation du Comité de pilotage national (avec la participation des représentants des ministères sectoriels) en décembre 2025. L'étroite collaboration avec les Gouverneurs et les autorités administratives des régions de Matam, Tambacounda et de Kédougou et la participation des équipes UNICEF et OIM Sénégal aux cadres institutionnels tels que le Comité Régional de Développement (afin de présenter le projet) a permis l'engagement des autorités régionales dans la planification et la priorisation des zones d'intervention et des besoins. Les interactions avec les préfets et sous-préfets, les services déconcentrés et collectivités territoriales dans les zones d'intervention ont abouti à la conduite d'évaluations participatives des besoins (le compte rendu est en annexe) pour renforcer les capacités de prévention et réponse aux catastrophes.

Au Mali, les autorités nationales et sectorielles ont été fortement impliquées dans plusieurs activités clés, notamment l'organisation et la participation à l'atelier régional de lancement du projet à Nouakchott, la tenue des consultations nationales et locales dans la région de Kayes, la mise en place du comité local de pilotage, ainsi que la sélection et la validation des sites d'intervention en cohérence avec les priorités nationales et les dynamiques territoriales. Des échanges réguliers ont également été organisés avec les gouverneurs, services techniques déconcentrés et autorités locales des régions de Kayes et Nioro afin de préparer et coordonner les activités du projet.

En Mauritanie, plusieurs ministères et institutions techniques ont pris part aux échanges, notamment les secteurs en charge de l'économie, de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de l'administration territoriale et de la gestion des crises, ainsi que les autorités régionales des zones d'intervention. En février 2026, l'atelier national de lancement du projet a été réalisé sous le leadership de la Direction Générale des Stratégies et Politiques de Développement (DGSPD) (Ministère des Affaires économiques et Développement). Cette rencontre a rassemblé l'ensemble des partenaires institutionnels concernés. Elle a permis de présenter les objectifs du projet, les prochaines étapes de mise en œuvre, les critères d'identification des sites d'intervention et les mécanismes de coordination entre parties prenantes. Des recommandations stratégiques (en rapport avec le fonctionnement et le mandat des différents COPIL) ont également été formulées afin de renforcer l'appropriation et l'efficacité du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a enregistré de bonnes avancées dans sa phase de démarrage et de mise en place opérationnelle. Le recrutement du personnel clé a été finalisé, permettant le déploiement effectif des équipes techniques au niveau national et régional.

Un travail approfondi a été mené sur la révision du cadre de résultats et des indicateurs du projet afin de les ajuster aux réalités opérationnelles. Une réunion de travail organisée lors de la mission des collègues du Peacebuilding Support Office (PBSO) en Mauritanie en février 2026 a permis de discuter et de valider une partie des modifications proposées. La version révisée du cadre de résultats a été finalisée au mois de mars. Dans la continuité de ce processus, un groupe de travail composé des responsables Suivi-Évaluation des différentes agences avec l'appui de celle du Secrétariat PBF en Mauritanie a entamé l'élaboration du plan de Suivi-Évaluation du projet. Ce travail se poursuit et sera consolidé à l'issue de l'étude de référence.

Deux chantiers majeurs ont particulièrement mobilisé l'équipe projet : la préparation de l'étude de référence (Baseline) et la cartographie des ouvrages hydrauliques. Les termes de référence pour le recrutement d'un cabinet international chargé de réaliser l'étude de base sur les trois pays ont été finalisés et le dossier d'appel d'offres a été publié par UNICEF Mauritanie. L'évaluation des offres techniques et financières est en cours de finalisation. Le recrutement du cabinet est prévu pour fin mai 2026, tandis que le démarrage de l'étude de référence est envisagé pour juin 2026. Parallèlement, les termes de référence relatifs à la cartographie des ouvrages hydrauliques et au diagnostic des besoins en infrastructures hydrauliques prioritaires ont également été finalisés. Le dossier d'appel d'offres est en cours de consolidation entre UNICEF Mauritanie, Mali et Sénégal, avec un lancement prévu en juin 2026.

Au Sénégal, des exercices de cartographie participative des zones de transhumance et des points d'eau ont été réalisés, accompagnés d'évaluations des besoins en kits d'urgence pour la réponse aux crises liées aux aléas climatiques, en collaboration avec les autorités locales de Bakel, Matam et Kédougou.

Au Mali, l'ONG TASSAGHT a été retenu comme partenaire d'implémentation de l'outil TTT (Transhumance Tracking Tool) à la suite d'un processus de sélection. Dans le cadre des activités de transhumance, les Unités DTM (Displacement Tracking Matrix) des 3 pays ont élaboré un planning conjoint des activités TTT.

Dans les trois pays, un travail d'affinage des zones d'intervention a été conduit avec les autorités nationales, locales et régionales. À ce stade, 56 localités ont été présélectionnées en Mauritanie, 33 au Mali et 18 au Sénégal. Le projet a également renforcé son ancrage institutionnel à travers l'organisation des comités de pilotage nationaux, le lancement régional du projet ainsi que l'installation des comités régionaux et locaux de suivi.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Malgré un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et logistiques, notamment au Mali, des progrès importants ont été réalisés au cours de cette phase de démarrage, permettant de consolider les fondations institutionnelles, techniques et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre des activités.

Le projet a été officiellement lancé le 19 janvier 2026 à Nouakchott, en présence des représentants des autorités nationales du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ainsi que des partenaires techniques et institutionnels. Cette rencontre régionale a constitué une étape déterminante pour renforcer l'appropriation politique et institutionnelle du projet, harmoniser la compréhension des objectifs stratégiques et consolider les mécanismes de coordination transfrontalière. Elle a également permis d'assurer un meilleur alignement du projet avec les priorités nationales et régionales en matière de stabilisation, de résilience communautaire et de consolidation de la paix.

Au cours de la période, les équipes du projet ont principalement concentré leurs efforts sur la mise en place des conditions nécessaires au démarrage des interventions. Les principales activités préparatoires ont porté sur l'affinage des zones d'intervention en concertation avec les autorités nationales, régionales et locales, la préparation de l'étude de référence, la planification de la cartographie des ouvrages hydrauliques ainsi que l'identification des besoins prioritaires en infrastructures hydrauliques. Ces travaux visent à garantir une programmation fondée sur les besoins réels des populations et à renforcer l'efficacité des futures interventions. Des consultations et missions de terrain ont été organisées dans les trois pays afin d'associer les acteurs institutionnels, les collectivités territoriales, les services techniques, les organisations de la société civile à la planification du projet. Ces échanges ont contribué à préciser le ciblage géographique des interventions, à renforcer l'appropriation locale et à mieux prendre en compte les enjeux liés à l'accès à l'eau, à la gestion des ressources naturelles, à la transhumance et à la prévention des conflits.

Parallèlement, des avancées significatives ont été enregistrées dans la préparation des outils de pilotage et de suivi. Le cadre de résultats a été révisé afin de mieux refléter les réalités opérationnelles, tandis que l'élaboration du plan de suivi-évaluation est en cours. Les processus de recrutement des prestataires chargés de conduire l'étude de référence et la cartographie des ouvrages hydrauliques ont également progressé de manière satisfaisante.

Le projet a par ailleurs veillé à intégrer les principes de participation communautaire, d'inclusion sociale et d'égalité de genre dans ses mécanismes de concertation et de planification. Les consultations menées ont permis d'associer les représentants des collectivités, des organisations communautaires, des femmes et des jeunes à l'identification des priorités et des besoins des populations.

Dans l'ensemble, l'état d'avancement du projet est jugé satisfaisant. Les principales étapes préparatoires ont été réalisées ou sont en voie d'achèvement, les mécanismes de gouvernance sont opérationnels et les conditions sont réunies pour accélérer la mise en œuvre des activités programmatiques au cours des prochains mois. Quelques procédures techniques et administratives demeurent en cours de finalisation, mais elles ne remettent pas en cause l'atteinte des objectifs fixés.

Perspectives pour la prochaine période de rapportage :

- Réalisation de l'étude de référence ;
- Cartographie des ouvrages hydrauliques dans les zones d'intervention ;
- Identification participative des besoins prioritaires en infrastructures hydrauliques ;
- Lancement des procédures de réalisation et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques ;
- Finalisation du plan de suivi-évaluation et démarrage des activités de renforcement des capacités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de la période, les dimensions liées à l'égalité entre les sexes et à l'inclusion des jeunes ont été intégrées de manière concrète dans les processus de mise en œuvre, notamment dans la préparation des activités et des outils opérationnels. Ces aspects ont été intégrés dans l'élaboration des termes de référence et des appels d'offres, afin de s'assurer que les partenaires de mise en œuvre prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et des jeunes. Cela inclut des exigences relatives à :

- La prise en compte des inégalités d'accès à l'eau ;
- L'analyse des risques différenciés (notamment pour les femmes et les filles) ;
- Et l'implication des jeunes dans les mécanismes de collecte de données et d'analyse.

Ainsi, les attentes formulées vis-à-vis des partenaires pour la réalisation des études, des bases de données et des diagnostics intègrent explicitement des critères de qualité liés au genre et à l'âge, garantissant des résultats plus inclusifs et représentatifs.

Parallèlement, les processus de consultation et de planification ont veillé à associer les femmes et les jeunes (les associations de femmes et de jeunes des régions ont été invité à participer aux ateliers nationaux et à exprimer leurs attentes et besoins), contribuant à mieux orienter les priorités d'intervention et à renforcer leur rôle comme acteurs dans la gestion des ressources et la prévention des conflits.

Dans l'ensemble, ces éléments démontrent que les considérations liées au genre et aux jeunes ne sont pas traitées de manière isolée, mais intégrées de façon transversale dans les outils, les partenariats et les résultats attendus du projet.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☐ Oui

☒ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☐ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les autorités effectuent une gestion équitable, concertée et durable de la ressource en eau, des conflits liés à l'eau et répondent efficacement aux situations de catastrophes

Résultat 2 *

Les communautés sédentaires et mobiles cohabitent pacifiquement dû à un accès et gestion durable et équitable des services d'eau améliorés dans les espaces frontaliers

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les autorités effectuent une gestion équitable, concertée et durable de la ressource en eau, des conflits liés à l'eau et répondent efficacement aux situations de catastrophes**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage des populations ayant recours aux services élémentaires d'approvisionnement en eau potable	à déterminer avec la baseline	20 % d'augmentation par rapport à la valeur de référence pour la population globale, une augmentation de 30 % pour les femmes et les jeunes	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1.2	Pourcentage des acteurs qui estime avoir été concertés dans la prise de décisions liées à la gestion de l'eau	à déterminer avec la baseline	Au moins 20 % d'augmentation par rapport à la valeur de référence	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1.3	Nombre de départements/régions disposant et mettant en œuvre des plans de développement locaux intégrant des dimensions de gestion des risques, catastrophes et changement climatique	à déterminer avec la baseline	7 répartis comme suit : 2 pour la Mauritanie, 2 pour le Mali, 3 pour le Sénégal	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)

1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1
Les autorités locales, régionales et nationales disposent de capacités renforcées pour assurer une gestion durable des services de l'eau, minimisant les risques des conflits et renforçant la cohésion sociale

Produit 1.2
Les autorités développent et mettent en œuvre des mécanismes de gestion concertées dans les zones de passage de la transhumance de sorte à prévenir et gérer les risques de tensions et conflits liés à l'accès et à l'utilisation de la ressource en eau, y compris durant les situations de catastrophes et chocs climatiques

Produit 1.3
Les mécanismes pour cartographier les couloirs de transhumance et répondre aux perturbations dues aux conflits transfrontaliers et la mobilité pastorale dans les zones avec fortes pénuries d'eau sont mis en place et renforcés

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les autorités locales, régionales et nationales disposent de capacités renforcées pour assurer une gestion durable des services de l'eau, minimisant les risques des conflits et renforçant la cohésion sociale

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Pourcentage d'acteurs impliqués dans la gestion de l'eau ayant amélioré leurs connaissances en matière de maîtrise et suivi des ressources en eau	0%	70%	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
1.1.2	Pourcentage d'acteurs étant en capacité d'utiliser des outils/mécanismes dans le domaine de la gestion de l'eau et prévention des conflits	0%	70%	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
1.1.3						

1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Les autorités développent et mettent en œuvre des mécanismes de gestion concertées dans les zones de passage de la transhumance de sorte à prévenir et gérer les risques de tensions et conflits liés à l'accès et à l'utilisation de la ressource en eau, y compris durant les situations de catastrophes et chocs climatiques

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombres de collectivités locales équipées pour prévenir et répondre aux situations de catastrophes naturelles	0	A définir à la suite de la Baseline (avec la liste complète des localités)	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1. 2. 2	Nombre d'autorités locales qui ont renforcé leur capacité en prévention et réponse aux situations de catastrophes naturelles	0	A définir à la suite de la Baseline (avec la liste complète des localités)	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1. 2. 3	Existence d'un cadre de coopération transfrontalier sur la gestion concertée des ressources en eau partagée avec un ancrage local	NON	OUI	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.

1. 2. 4	% de femmes et de jeunes inclus dans les cadres locaux de coopération transfrontalière	À déterminer avec les résultats de la Baseline	70%	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Les mécanismes pour cartographier les couloirs de transhumance et répondre aux perturbations dues aux conflits transfrontaliers et la mobilité pastorale dans les zones avec fortes pénuries d'eau sont mis en place et renforcés**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Nombre de localités avec un comité villageois fonctionnel ET un système transfrontalier d'échange d'information	À déterminer avec les résultats de la Baseline	70	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1. 3. 2	Pourcentage des acteurs des collectivités territoriales formés déclarant avoir augmenté leur capacité dans l'alerte et la réponse aux chocs et la réduction des risques de catastrophes	À déterminer avec les résultats de la Baseline	50%	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
1. 3. 3	Nombre d'outils de planification des collectivités territoriales sensibles aux catastrophes et flux de transhumance	0	1 par commune	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les communautés sédentaires et mobiles cohabitent pacifiquement dû à un accès et gestion durable et équitable des services d'eau améliorés dans les espaces frontaliers

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de diminution des incidents répertoriés liés à l'accès à l'eau et la transhumance	À déterminer avec les résultats de la Baseline	Diminution d'au moins 30 % par rapport à la valeur de référence	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
2.2	Nombre de personnes déclarant, au cours des 12 derniers mois, avoir vécu au moins un épisode de tension ou conflits lie à l'eau et la transhumance dans leur communauté	À déterminer avec les résultats de la Baseline	Réduction d'au moins 30 % par rapport à la valeur de référence	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
2.3						
2.4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1
Les communautés sédentaires et transhumantes disposent d'un accès durable aux ressources en eau amélioré par la construction ou la réhabilitation d'infrastructures d'approvisionnement en eau et leur gestion intégrée, inclusive et durable

Produit 2.2
Les mécanismes de dialogue intercommunautaire incluant systématiquement les femmes et les jeunes sont renforcés pour prévenir ou résoudre les conflits liés à l'accès et aux usages de l'eau, y compris durant les situations de catastrophe

Produit 2.3
Les capacités et moyens des acteurs communautaires, en particulier les jeunes et les femmes, notamment dans les communautés frontalières, sont renforcés pour prévenir et gérer les risques de catastrophes et de conflits liés à la gestion des ressources naturelles partagées en particulier des ressources en eau, et renforcer la coexistence pacifique

Produit 2.4
Les acteurs communautaires et les populations mobiles dans les communautés frontalières, en particulier les jeunes et les femmes, disposent de capacités et moyens d'adaptation renforcés pour une exploitation durable et équitable des ressources naturelles partagées, en particulier des ressources en eau

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les communautés sédentaires et transhumantes disposent d'un accès durable aux ressources en eau amélioré par la construction ou la réhabilitation d'infrastructures d'approvisionnement en eau et leur gestion intégrée, inclusive et durable

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Existence d'une cartographie géolocalisée des ouvrages hydrauliques	Non	Oui	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
2.1.2	Pourcentage de localités ciblées par le projet ayant réalisé un Plan Communautaires Participatif (PCP)	À déterminer avec les résultats de la Baseline	100%	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
2.1.3	Pourcentage de localités sans accès à un système d'eau protégé ou avec un système hors service ayant bénéficié d'infrastructures hydrauliques construites ou réhabilitées	À déterminer avec les résultats de la Baseline	100%	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)

2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Produit 2.2: Les mécanismes de dialogue intercommunautaire incluant systématiquement les femmes et les jeunes sont renforcés pour prévenir ou résoudre les conflits liés à l'accès et aux usages de l'eau, y compris durant les situations de catastrophe

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Existence d'un rapport d'analyse de conflit en lien avec l'eau et la sécurité climatique	Non	Oui	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
2. 2. 2	Nombre de rencontre organisée dans le cadre du mécanisme transfrontalier inclusif de dialogue sur les ressources en eau de la Falémé	0	1	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
2. 2. 3	Nombre d'outils mis à disposition et utilisés par les comités villageois pour résoudre les conflits et gérer l'accès à l'eau	0	3	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.

2. 2. 4	Nombre de membres des comités villageois formé à la gestion des conflits et ayant atteint un score de 70% dans les tests post-formation	0	50	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
2. 2. 5	Existence d'un document de capitalisation de bonnes pratiques et de leçons apprises sur la gouvernance transfrontalière de l'eau	Non	Oui	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.

» **Produit 2.3: Les capacités et moyens des acteurs communautaires, en particulier les jeunes et les femmes, notamment dans les communautés frontalières, sont renforcés pour prévenir et gérer les risques de catastrophes et de conflits liés à la gestion des ressources naturelles partagées en particulier des ressources en eau, et renforcer la coexistence pacifique**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Pourcentage d'alertes traitées par les acteurs formés sur l'outil Transhumance Tracking Tool (outil TTT pour les alertes précoces et le suivi de la mobilité pastorale)	À déterminer avec les résultats de la Baseline	80%	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)
2. 3. 2	Nombre de structures/partenaires utilisant l'outil TTT qui envoient les données sur les alertes précoces et le suivi de la mobilité pastorale	0	8	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
2. 3. 3	Nombre de stocks de contingence opérationnel	0	1	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.

2. 3. 4	Nombre de plans de contingences transfrontaliers disponibles	0	1	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.
2. 3. 5	Nombre de simulation d'une crise environnementale (SIMEX) réalisé	0	1	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre.

» **Produit 2.4: Les acteurs communautaires et les populations mobiles dans les communautés frontalières, en particulier les jeunes et les femmes, disposent de capacités et moyens d'adaptation renforcés pour une exploitation durable et équitable des ressources naturelles partagées, en particulier des ressources en eau**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1	Nombre de membres (hommes et femmes) des comités locaux formées sur les techniques agropastorales sensibles au climat	0	90	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre
2. 4. 2	Pourcentage d'habitants dans les villages bénéficiaires considérant que les activités de sensibilisation du projet (soft) ont contribué à l'anticipation des conflits et des évènements climatiques	A définir lors de l'enquete Baseline	100%dont 50 % de jeunes et de femmes	N/A	N/A	En attente des résultats de l'étude de référence (Baseline)

2. 4. 3	Nombre de conventions locales de gestion des ressources naturelles partagées dans les espaces transfrontaliers du projet mises en place et/ou renforcées	0	6	N/A	N/A	Les activités n'ont pas encore été mises en œuvre
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Diagnostic participatif des besoins	3ème trimestre 2026	Dans toutes les régions d'intervention	Élus locaux, autorités administratives organisations de la société civile, leaders communautaires, femmes, jeunes, communautés rurales et pastorales	Identifier les besoins de réhabilitation et/ou réalisation d'ouvrages hydrauliques prioritaires
Événe ment 2	Comité Technique Conjoint (CTC)	3ème trimestre 2026	Dans les trois pays	Membres du CTC	Suivi du projet au niveau national
Événe ment 3	Comité Régional de Suivi du Projet (CRSP)	3ème et 4ème trimestres 2026	Une région par pays	Membres du CRSP	Suivi du projet au niveau régional

Événement 4	Réunion de présentation des résultats de la cartographie des ouvrages hydraulique et de l'identification des besoins et Réunion de présentation des résultats de l'étude de référence (Baseline)	3ème trimestre 2026	Une réunion par pays	Equipe du projet et membres du CTC Equipe du projet et autorités administratives nationales et locales	Présentation des résultats de l'étude Baseline et discussion Présentation des résultats de la cartographie des ouvrages hydrauliques et du diagnostic des besoins
----------------	--	---------------------	----------------------	---	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

À ce stade, le projet se trouve encore dans sa phase préparatoire et de mise en place opérationnelle. Les principales activités en cours concernent notamment le cadrage institutionnel, la coordination avec les parties prenantes, l'affinage des zones d'intervention, ainsi que les études préparatoires nécessaires au démarrage des interventions sur le terrain.

Par conséquent, il demeure encore prématuré d'identifier ou de mesurer de manière concrète les impacts directs du projet sur la vie des bénéficiaires et autres parties prenantes. Les effets attendus en matière d'amélioration des conditions de vie, de renforcement de la résilience communautaire, d'accès aux services de base et de cohésion sociale ne pourront être évalués qu'après le démarrage effectif des activités opérationnelles et la mise en œuvre des interventions prévues.

Néanmoins, certains effets positifs peuvent déjà être observés au niveau du processus de préparation du projet. Les consultations menées avec les autorités locales, les services techniques et les communautés ont permis de renforcer le dialogue entre les différents acteurs et de favoriser une meilleure appropriation des objectifs du projet. Ces échanges ont également contribué à une meilleure prise en compte des priorités et besoins exprimés par les populations concernées, notamment en matière d'accès à l'eau, de prévention des tensions communautaires et de participation des groupes vulnérables.

Le projet a par ailleurs permis d'initier une dynamique de concertation transfrontalière entre les acteurs des trois pays concernés, créant ainsi un cadre de collaboration renforcée autour des enjeux liés à la résilience, à la gestion des ressources naturelles et à la consolidation de la paix.

Les prochaines phases de mise en œuvre permettront d'évaluer plus précisément les impacts humains du projet sur les communautés ciblées.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://mauritania.un.org/fr/308582-investir-dans-l%E2%80%99eau-pour-la-paix-un-projet-transfrontalier-pour-renforcer-la-r%C3%A9silience-et>

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

UNICEF et l'OIM collaborent étroitement dans les trois pays d'intervention, avec l'appui des Secrétariats PBF de Mauritanie et du Mali. Cette collaboration se traduit par une coordination régulière des activités, une planification conjointe des interventions ainsi qu'un suivi partagé des priorités opérationnelles et stratégiques du projet.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet contribue au renforcement de la collaboration interagences entre UNICEF et l'OIM dans les trois pays d'intervention, avec l'appui des Secrétariats PBF de Mauritanie et du Mali. La collaboration interagence a renforcé la coordination régionale entre les trois pays, notamment à travers l'organisation du lancement régional du projet, la réunion du Comité de Pilotage Transfrontalier et les mécanismes conjoints de concertation. Cette dynamique contribue à une mise en œuvre plus cohérente des interventions.

Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités nationales, régionales et locales des trois pays concernés. Les ministères sectoriels, les autorités administratives territoriales, les services techniques déconcentrés ainsi que les collectivités locales sont associés aux différentes étapes du projet, notamment dans les processus de planification, de concertation et d'identification des priorités d'intervention.

Les Gouverneurs, Walis, autorités locales et services techniques régionaux ont été fortement impliqués dans l'organisation des ateliers nationaux de consultation et dans le processus d'affinage des localités ciblées. Cette collaboration a permis de renforcer l'ancrage institutionnel du projet et de garantir une meilleure prise en compte des priorités nationales et des réalités locales dans la planification opérationnelle.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Travail sur le cadre de résultats

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

NA

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les Termes de Référence sont finalisés, l'appel d'offre international a été lancé et clôturé, les offres sont en cours d'évaluation. L'étude de référence sera lancée en juin 2026. Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) (3000 caractères) : A ce stade du projet, nous ne sommes pas encore en mesure de rendre compte des indicateurs. L'étude de référence est en cours de lancement.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☐ Oui

☐ Non

☒ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

100000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Suzanne ASSAN ALY	UNICEF Mauritanie	Coordinatrice projet	sassan@unicef.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet ne dispose pas encore d'un plan de sortie formel et détaillé. Toutefois, des mesures explicites sont intégrées dès la conception afin d'assurer la durabilité des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet.

La pérennisation repose principalement sur l'appropriation à tous les niveaux (nationale et décentralisée) avec l'implication dès le démarrage des autorités nationales, des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l'État. Le projet privilégie également le renforcement des capacités des acteurs communautaires, notamment les comités villageois, les femmes et les jeunes, afin qu'ils puissent poursuivre les mécanismes de dialogue, de gestion concertée de l'eau et de prévention des conflits.

Enfin, l'ancrage des actions dans les mécanismes existants, la coordination entre agences des Nations Unies et l'alignement avec les priorités nationales contribuent à renforcer la continuité et la durabilité des résultats au delà du financement du PBF.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

NON

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	COPIL transfrontalier	Les échanges au sein du premier COPIL transfrontalier ont abouti à des orientations stratégiques claires pour la période 2026–2027, notamment la priorisation des activités préparatoires essentielles (Baseline, cartographie des ouvrages hydrauliques, harmonisation des approches), la mise en place d'une architecture de gouvernance fonctionnelle à trois niveaux (transfrontalier, technique conjoint et régional), ainsi que le renforcement des synergies avec les initiatives existantes	La réunion du COPIL a renforcé la dynamique de partenariat entre gouvernements, agences des Nations Unies, organisations régionales et partenaires techniques et financiers, en instaurant un espace de dialogue constructif et de codécision. Cette mobilisation conjointe constitue un levier essentiel pour relever les défis liés à la gestion concertée de l'eau, à la résilience climatique et à la consolidation de la paix dans les zones frontalières.
Événement 2	COPIL national Mauritanie	Le premier COPIL national a été organisé à Sélibaby (Guidimakha) en février. Il a été organisé à la suite de l'atelier de lancement national du projet. Il a permis au membre du comité de pilotage de faire un premier suivi du projet (en particulier de sa phase de préparation) et de s'accorder sur la liste des localités présélectionnées.	Les parties prenantes se sont montrées intéressées et impliquées dans la bonne mise en œuvre du projet. Les membres du COPIL ont activement pris part à la discussion.
Événement 3	Comités régionaux de Suivi du Projet – Matam, Tambacounda et Kédougou	Les trois Comités de pilotage régionaux ont permis de présenter le projet et les activités prévues. Les autorités locales ont pris part à la discussion. Une liste des localités d'intervention a été faite.	Les échanges régionaux ont démontré une forte adhésion institutionnelle au projet.

Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes