

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☐ Annuel
- ☒ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2026-09-11

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MIHIGO Raymond

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

rmihigo@iom.int

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Ana Fonceca, Cheffe de Mission

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Ghana | ☐ Guinée |
| ☐ Guinée-Bissau | ☐ Liberia | ☐ Mali |
| ☐ Mauritanie | ☒ Niger | ☐ Nigeria |
| ☐ Sénégal | ☐ Sierra Leone | ☐ Togo |
| ☐ Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☒ 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☐ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- ☐ 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-21

Date de fin du projet *

2025-10-21

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
☐ OUI, extension sans coût
☐ OUI, extensions avec et sans coût
☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Janvier | ☐ Février | ☐ Mars |
| ☐ Avril | ☐ Mai | ☐ Juin |
| ☐ Juillet | ☐ Août | ☐ Septembre |
| ☐ Octobre | ☐ Novembre | ☐ Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ Danish Refugee Council | ☐ EQUITAS |
| ☐ Fund for Congolese Women | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | ☐ Integrity Watch | |
| ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Nonviolent Peaceforce | |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| ☐ OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | ☐ OIKOS | |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| ☐ Saferworld | ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) | |
| ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | ☐ SismaMujer | |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar |
| ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

5

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

FAD

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

636,686

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

638,686

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

638,686

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation de deux études visant à connaître à la fois les besoins des autorités en termes de formation et ceux des bénéficiaires en matière d'activités génératrices des revenus (AGR). Il s'agit entre autres de l'étude d'évaluation des besoins en renforcement des capacités des autorités locales pour répondre de façon transparente et inclusive aux besoins des communautés dans les zones de retour et celle d'évaluation des besoins de formation vocationnelle et des initiatives en termes d'AGR adaptées aux opportunités et besoins dans les villages de retour.

Organisation de 2 formations successives en faveur de 159 membres des 3 comités de paix (57 femmes et 102 hommes) et 52 autorités communales et élus locaux (11 femmes et 41 hommes)

Ces formations ont porté sur la culture de la paix, la prévention et la gestion des conflits, les droits humains ainsi que les rôles et responsabilités des autorités locales selon le Code général des collectivités territoriales.

Sensibilisation de 63 autorités, leaders communautaires et retournés sur la traite des personnes, les VBG, la séparation familiale et les abus et exploitation sur les enfants.

Ciblage et sélection de 360 bénéficiaires d'AGR au niveau des trois communes d'intervention du projet.

Regroupement des 360 bénéficiaires en 24 groupements d'AVECs.

Formation des 360 bénéficiaires d'AGR des trois communes (Bosso, Gueskerou et Kablewa) sur la vie associative et la gestion financière.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ID VERT

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

266,125

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

266,125

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33,785

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation de rencontres avec les autorités locales, les STD et et les communautés villageoises sur les activités . Identification et sélection de 210 bénéficiaires d'AGR (dont 65 femmes) dans la commune de GUESKEROU.

Mise en place de 20 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC).

Mise en place de 20 plans d'affaires pour les 20 AVEC.

Mise en place de la Plateforme communale d'échanges et de suivi des activités

Organisation de formations en vie associative, (GERME), en gestion financière et en formations spécifiques

Octroi des AGR à ces 210 bénéficiaires regroupés en 20 groupements d'AVECs.

Organisation d'une caravane de sensibilisation sur l'éveil entrepreneurial et l'auto-emploi des jeunes (1481 personnes dont 502 femmes.)

Identification et Formation de 120 bénéficiaires (60 femmes et 60 hommes) sur la protection de l'environnement et les techniques de réalisation de demi-lunes.

Récupération de 24 hectares de terres et plantation de 7 753 arbres d'Acacia senegalensis à Gueskerou, au bénéfice de 120 personnes dont 19 femmes.

Réhabilitation d'une mini adduction d'eau potable à Kindjandi.

Mise en place de 21 groupements féminins (AVECs) composés de 597 femmes.

Formation de ces 21 groupements de femmes en vie associative et en gestion de crédits rotatifs.

crédits rotatif de 500 000 FCFA à chaque groupement .

Participation à la foire régionale d'exposition et aux formations organisées à Diffa en faveur des producteurs et consommateurs locaux de 30 bénéficiaires dont 12 femmes venant de 6 AVECS sur les 20 encadrés par ID VERT ont pris part à cette activité.

Suivi de proximité auprès des 41 AVECs dont 20 anciennes et 21 nouvelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GARKUA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

26,6125

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

23,6125

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

32,47645

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation d'une mission de prise de contact, d'information et de sensibilisation (autorités locales, STD) .

Identification et sélection de 210 bénéficiaires (150 hommes et 60 femmes) des activités génératrices des revenus.

Regroupement de ces 210 bénéficiaires en 20 AVEC

Mise en place de 20 plans d'affaires pour les 20 AVECs.

Mise en place d'une plateforme communale et d'un incubateur communal pour l'accompagnement des jeunes femmes et hommes.

Formation des 210 bénéficiaires des 20 groupements d'AVECs en vie associative, en GERME, en gestion financière d'une AVEC et en formations spécifiques selon l'orientation de chaque AVEC.

Remise de 20 kits d'AGR aux 20 groupements d'AVEC .

Réhabilitation de la salle d'isolation au niveau du centre de santé intégré (CSI) et construction de deux blocs de latrines ainsi que la clôture de l'espace civique des jeunes au niveau de Kablewa.

Identification et formation de 120 bénéficiaires (40 femmes et 80 hommes) sur la protection de l'environnement et les techniques de réalisation de bandes par feu.

Réalisation de 72 km linéaire par 120 jeunes dont 50 femmes dans le cadre de la protection de l'environnement à travers la technique des bandes par feu.

Participation à la foire régionale d'exposition et aux formations organisées

Mise en place de 20 groupements féminins (AVECs) composés de 349 femmes.

Formation de ces 20 groupements de femmes en Gérer Mieux son Entreprise (GERME) et en gestion financière.

Dotation financière de 500 000 FCFA à chacun de ces 20 groupements en termes de crédits rotatifs.

Suivi de proximité auprès de 40 AVEC s dont 20 anciennes et 20 nouvelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RICO

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

300,000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

300,000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

338,87

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation d'une mission conjointe (RICO – APBE) de lancement officiel

Identification et ciblage de 210 bénéficiaires des AGR dans les 8 villages de retour.

Regroupement de ces 210 bénéficiaires en 20 AVECs

Elaboration de 20 plans d'affaires.

Mise en place d'une plateforme communale dans le cadre d'échanges et de suivi des activités de résilience au niveau communal.

Formation de ces 20 AVECs en vie associative, en GERME, en gestion financière et en formations spécifiques selon l'orientation .

Remise de 20 kits d'AGR aux 20 groupements d'AVECs

Formation de 120 bénéficiaires (40 femmes et 80 hommes) sur la protection de l'environnement et les techniques de réalisation de demi-lunes.

Récupération de 20 hectares de terres dégradées grâce à la réalisation de demi-lunes et la plantation de 1 000 plants d'Acacia senegalensis.

Réalisation de 3 campagnes de sensibilisation portant sur la promotion de l'éveil entrepreneurial, l'auto-emploi des jeunes et la prévention des conflits, touchant 1 250 bénéficiaires, dont 432 femmes.

Participation à la foire régionale d'exposition, et aux formations organisées à Diffa en faveur des producteurs et consommateurs locaux de la région de Diffa. 10 bénéficiaires dont 3 femmes et 7 hommes venant de 5 AVECS sur les 20 encadrés par l'ONG RICO ont pris part à cette activité.

Mise en place de 2 groupements d'AVECs composés de 50 personnes dont 25 femmes et 25 hommes.

Formation de ces 2 groupements en Gestion financière et optimisation des ressources, en hygiène alimentaire et en bonnes pratiques sanitaires.

Suivi de proximité auprès des 22 AVECs dont 20 anciennes et 2 nouvelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DRJS et CRJ

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13254,08

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13255,08

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13255,08

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Faciliter l'élaboration / actualisation des 3 plans d'actions communaux sur la base des orientations des Administrateurs délégués et autres parties prenantes concernées.

Organiser un atelier entre les comités communaux de paix/sécurité et les plateformes régionales des femmes/jeunes de paix et sécurité pour l'élaboration d'un plan d'action commun

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisation internationale pour les migrations	2,149970	2,149970	2,149970	100%

	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	-2,14997	1,850030	1,850030	-86.05%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	0	4	4	Infinity%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **Infinity%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

33.59

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 0**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1.34**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copie de pbf_project_annex_d_project_budget_french OIM-UNFPA finalv (2)-10_28_27.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

6

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant toute sa période de mise en œuvre, le projet a efficacement interagi avec les autorités tant du niveau régional, départemental que communal de la région de Diffa. Au niveau régional, l'équipe du consortium OIM - UNFPA a collaboré étroitement avec le gouvernorat de la région de Diffa à travers son Secrétaire Général, son secrétaire général adjoint ainsi qu'avec son conseil économique et juridique. Au niveau départemental, l'équipe a collaboré avec les 3 préfets et leurs secrétaires généraux. Quant au niveau communal, l'interaction a été faite avec les administrateurs délégués, leurs secrétaires généraux, les autorités coutumières ainsi que les conseils communaux des jeunes. Les responsables des différents services techniques décentralisés de la région de Diffa (la direction régionale de la jeunesse, sports et loisirs, celle de la culture, de l'environnement, de l'hydraulique, du génie rural, de l'agriculture, de la promotion de la femme, du développement communautaire et celle de l'élevage) ont été mis à contribution à toutes les étapes du processus de mise en œuvre du projet.

Toutes ces interactions ont non seulement facilité l'alignement du projet à certaines priorités de la région en termes des besoins communautaires mais aussi elles ont permis l'appropriation du projet par ces mêmes autorités de la région au vu de leur niveau d'implication dans le suivi de proximité des actions qui ont été réalisées par les partenaires de mise en œuvre.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au terme de 3 ans de mise en œuvre, le projet a enregistré des résultats significatifs et durables en matière de gouvernance locale, de résilience économique et d'accès aux services sociaux de base. Sur le plan de la gouvernance locale, il a renforcé les capacités institutionnelles et promu des mécanismes inclusifs de dialogue et de cohésion sociale. Deux études de diagnostic ont permis d'identifier les besoins des autorités locales et des communautés, servant de base à deux formations ciblées sur la culture de la paix, la prévention et la gestion des conflits, les droits humains et les rôles des autorités locales. Ces formations ont touché 211 personnes, dont 159 membres des comités de paix (57 femmes et 102 hommes) et 52 autorités communales, parmi lesquelles 11 femmes. Un atelier intercommunal de partage d'expériences a permis de capitaliser les bonnes pratiques et de renforcer les liens communautaires. Les campagnes de sensibilisation menées par les comités de paix ont touché 1 606 personnes, dont 575 femmes, sur les thématiques de la cohésion sociale, les violences basées sur le genre, la scolarisation des filles et les risques liés aux stupéfiants. Il a également appuyé l'élaboration ou l'actualisation de 3 plans d'actions communaux (Boso, Gueskerou et Kablewa) et l'harmonisation des plans entre comités de paix et plateformes communales, renforçant la participation citoyenne et la prévention des tensions.

Sur le plan économique, la résilience des communautés, notamment des femmes et des jeunes, a été renforcée par l'octroi de 84 kits d'activités génératrices de revenus à 84 groupements d'AVECs, bénéficiant à 990 personnes dont 335 femmes, dans des secteurs tels que l'élevage, la pêche, l'agriculture, la transformation agroalimentaire et le petit commerce. Par ailleurs, 43 nouvelles AVECs féminines, regroupant 996 femmes, ont bénéficié de crédits rotatifs et d'un appui à la conservation et à la commercialisation des produits. L'organisation d'une foire régionale à Diffa a facilité la valorisation et l'écoulement des produits des bénéficiaires et leur intégration dans les circuits économiques locaux, avec la participation de plusieurs agences des Nations Unies et acteurs locaux.

A travers les demi-lunes et bandes fare-feu réalisées le projet a contribué à la restauration des terres, au pâturage et à la lutte contre la désertification.

Enfin, l'accès aux services sociaux de base a été amélioré par la construction et la réhabilitation d'infrastructures à Bosso, Kablewa et Gueskerou (point d'eau, réhabilitation et équipement des mairies, centre de santé). Des activités de sensibilisation aux violences basées sur le genre ont touché 2 709 personnes, dont 1 085 femmes, avec une prise en charge des cas identifiés. Une réunion du Comité Technique Régional a renforcé la coordination, le suivi et la pérennisation des acquis.

Dans l'ensemble, il a contribué à améliorer la gouvernance locale, l'autonomisation des communautés retournées et la stabilisation durable des zones de retour dans la région de Diffa.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a permis d'instaurer un climat de confiance et de dialogue entre les autorités locales et les communautés retournées, favorisant ainsi une gouvernance plus inclusive, transparente et participative. Cela se manifeste par un changement progressif dans la posture des responsables locaux désormais plus attentifs aux besoins des populations retournées, plus réceptifs aux dynamiques communautaires et surtout plus proactifs dans la prévention et la gestion des conflits locaux. A titre d'exemples, sur les trois zones d'interventions du projet à savoir Kablewa, Gueskerou et Bosso, on a enregistré 24 conflits (8 conflits personnels ; 5 conflits champêtres ; 1 conflit familial ; 1 conflit entre deux groupes ethniques ; 6 conflits agriculteurs-éleveurs ; 3 conflits entre les clans des jeunes) qui ont été localement gérés grâce à la montée en compétences des acteurs locaux qui désormais collaborent étroitement avec les membres des communautés retournées sur toutes les questions liées à la gestion des entités administratives.

La cohésion sociale s'est renforcée à travers une implication plus active des leaders communautaires, des femmes et des jeunes dans la vie publique locale. Les communautés ont progressivement adopté des comportements plus pacifiques et coopératifs, renforçant ainsi la stabilité dans les zones de retour. A ce stade, 23 actions de solidarité (appuis ponctuels) ont été observées au niveau communautaire et conduites par les membres des AVECs surtout lors des événements joyeux (baptême des enfants, mariages, naissances) et malheureux (décès, maladies).

Sur le plan communautaire, la structuration et l'activation des comités de paix ont constitué un levier stratégique. Ces instances, ancrées dans la proximité avec les populations, ont facilité la tenue d'un dialogue constant entre les différents groupes sociaux, parfois autrefois opposés ou méfiants les uns envers les autres. Dans les trois zones ciblées, l'engagement de ces comités dans les campagnes de sensibilisation a favorisé la tenue de 13 dialogues inclusifs entre autorités et membres de la communauté favorisant ainsi une prise de conscience collective autour des enjeux de paix, de cohésion sociale et de justice sociale. Cette dynamique a également permis de réduire les risques d'escalade de conflits liés au foncier, à la gestion des ressources naturelles ou encore à la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs.

Les communautés ont ainsi commencé à développer une culture du dialogue, de la tolérance et de la médiation communautaire, rompant avec les habitudes anciennes de règlement des différends par la confrontation ou l'exclusion. Les femmes et les jeunes, souvent marginalisés dans les processus décisionnels, ont été progressivement intégrés comme des acteurs à part entière dans les espaces de concertation locaux avec une représentation de plus de 65%.

Sur le plan économique, le projet a impulsé une dynamique locale de relance économique, reposant sur la valorisation des capacités endogènes et des ressources disponibles dans les communautés de retour. L'approche du projet a non seulement consisté à favoriser des initiatives génératrices de revenus adaptées aux contextes locaux, aux opportunités existantes mais aussi aux aspirations des bénéficiaires, en particulier les femmes et les jeunes. En misant sur l'approche AVEC (Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit), le projet a soutenu l'organisation communautaire autour de la solidarité financière, de l'épargne collective, de l'autonomisation économique et de l'investissement dans les microprojets productifs. Cette méthode a permis non seulement d'améliorer les revenus des 1986 bénéficiaires (1331 femmes et 655 hommes) regroupés en 127 AVECs mais aussi de créer une dynamique économique locale durable et inclusive entre eux, laquelle repose sur la confiance.

Les femmes, souvent premières victimes de la pauvreté et de l'insécurité, ont vu dans ces activités une opportunité de renforcer tant soit peu leur statut social et de contribuer activement au bien-être de leur foyer et de leur communauté.

Les jeunes, de leur côté, ont trouvé à travers ces activités une alternative concrète au désœuvrement, souvent source de vulnérabilité à l'enrôlement dans des groupes armés ou de participation à des activités illicites. En les engageant dans des projets productifs et responsables, le projet a rétabli un lien de confiance entre les jeunes et leurs communautés, tout en stimulant leur esprit d'initiative et leur sentiment d'utilité sociale. Notons cependant que dans presque toutes les AVECs, les activités de petit commerce sont prioritairement tenues par les jeunes femmes et hommes, chose qui les stabilise moralement, socialement et financièrement.

À l'échelle communautaire, ces dynamiques économiques ont permis de réduire les tensions liées à la compétition pour les ressources, de renforcer la solidarité intra-communautaire et de créer des espaces d'interdépendance économique entre groupes autrefois divisés. La circulation des biens, la valorisation des productions locales et

l'animation de marchés communautaires ont non seulement soutenu la reprise économique, mais ont aussi favorisé la reconstruction de relations sociales pacifiques. Actuellement, on note 22 points de vente des produits des AVECs repartis dans les trois communes de retour (8 à Gueskerou, 9 à Kablewa et 5 à Bosso) répartis sur les marchés locaux et utilisant des prix accessibles à tous.

Les activités de protection de l'environnement par des actions de reboisement (sur 44ha) et de prévention des incendies, a également joué un rôle important dans la restauration des écosystèmes locaux et la réduction des risques naturels. Ces actions, en plus de contribuer à la résilience écologique, ont été perçues par les communautés comme des signes concrets d'un retour progressif à la normalité et à la paix car, à son temps, la question de feu de brousse était source des conflits au niveau communautaire.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a accordé une attention particulière à l'intégration de l'approche genre dans toutes ses phases depuis les diagnostics initiaux jusqu'à la mise en œuvre des activités et le suivi des résultats. Cette orientation s'est traduite par une participation active, visible et valorisée des femmes dans les mécanismes de gouvernance, les activités économiques, les actions de sensibilisation communautaire ainsi que dans les dispositifs de protection sociale. Dès le départ, les femmes ont été ciblées comme des actrices stratégiques de la paix et de la résilience économique. Sur les 51 membres des comités de paix formés, 13 étaient des femmes, traduisant un effort clair d'inclusion dans des sphères historiquement masculines, comme la médiation communautaire et la prévention des conflits. Leur présence dans ces comités a permis d'ouvrir un espace d'expression sur des problématiques spécifiques aux femmes, telles que les violences basées sur le genre, les inégalités d'accès aux ressources et les contraintes sociales dans les zones de retour.

Sur le plan économique, 335 femmes, membres de 84 groupements AVECs, ont bénéficié de kits d'activités génératrices de revenus (AGR). Ces kits comprenaient des outils adaptés aux réalités et aux préférences des femmes, tels que la transformation agroalimentaire, l'élevage de petits ruminants, l'aviculture, ou encore la conservation du poisson. Par ailleurs, 43 AVECs entièrement féminines ont été créées et soutenues à travers des crédits rotatifs, bénéficiant à 996 femmes. Ce dispositif a facilité non seulement l'accès au financement, mais aussi l'appropriation des moyens de production et de commercialisation.

Ces initiatives ont eu des effets transformateurs et ont permis aux femmes d'acquérir une autonomie économique accrue (40% de hausse du revenu), de renforcer leur pouvoir décisionnel dans leurs foyers et dans les espaces communautaires et de réduire leur dépendance vis-à-vis des réseaux de solidarité traditionnels parfois restrictifs. L'augmentation des revenus féminins a également eu un impact positif sur la nutrition des enfants, l'accès à l'éducation, et les soins de santé des ménages.

Au-delà de l'économie, l'approche genre du projet s'est également illustrée dans la protection sociale. 2 709 personnes ont été sensibilisées sur les violences basées sur le genre (VBG), à travers des sessions organisées dans les centres de santé intégrés et dans les communautés. Des cas de violences ont été identifiés, documentés et pris en charge de manière professionnelle par des sage-femmes et des gestionnaires de cas, assurant un appui psychosocial et médical adéquat. Ces interventions ont permis de lever partiellement le tabou autour des violences faites aux femmes et d'améliorer les mécanismes communautaires de prévention et de réponse.

En résumé, le projet a ainsi contribué à poser les bases d'un changement de normes sociales en faveur d'une participation plus équitable et plus visible des femmes à la vie communautaire et institutionnelle.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a significativement amélioré la gouvernance locale dans les communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa en instaurant un climat de confiance durable entre les autorités locales et les communautés retournées. Ce changement s'est traduit par une posture plus ouverte, proactive et réceptive des autorités, désormais mieux outillés pour prévenir et gérer les conflits. Grâce à la structuration des comités de paix et à la mise en œuvre de 13 dialogues inclusifs, 24 conflits de diverses natures (personnels, fonciers, interethniques, entre agriculteurs et éleveurs...) ont pu être résolus localement. Ces actions ont favorisé l'émergence d'une culture de la médiation, rompant avec les logiques de confrontation, et posant ainsi les bases d'une gouvernance plus transparente et cohésive.

La paix sociale a été consolidée à travers une participation accrue des femmes, des jeunes et des leaders communautaires aux instances de concertation et à la vie publique locale. Plus, de 65 % de représentation féminine et juvénile dans ces espaces de dialogue témoignent de leur intégration progressive comme acteurs clés du développement local. Les actions communautaires solidaires observées (23 au total) lors d'événements sociaux (naissances, mariages, décès...) ont renforcé les liens sociaux, tout comme les campagnes de sensibilisation menées par les comités de paix. Ces dynamiques ont favorisé un climat de tolérance et de collaboration entre groupes sociaux autrefois méfiants ou opposés, renforçant ainsi la stabilité dans les zones de retour.

Le projet a aussi impulsé une dynamique économique durable reposant sur les AVECs et ayant permis à 1 986 bénéficiaires (dont 1 331 femmes) de développer des activités génératrices de revenus adaptées à leurs réalités. L'émergence de 127 AVECs a renforcé l'autonomisation économique, en particulier des jeunes et des femmes, souvent marginalisés. En offrant une alternative concrète au chômage et à l'exclusion, ces initiatives ont limité les risques de radicalisation et renforcé le sentiment d'utilité sociale des jeunes. La mise en place de 22 points de vente de produits issus des AVECs dans les trois communes a dynamisé l'économie locale et facilité les échanges intercommunautaires, contribuant ainsi à la reconstruction des relations pacifiques et à l'interdépendance économique.

En parallèle aux actions de dialogue et de relance économique, le projet a également contribué à la consolidation de la paix par la réhabilitation d'infrastructures sociales de base essentielles, telles que la réhabilitation de la mini adduction d'eau de Kindjandi, la construction du bureau de l'état civil de Bosso, la construction des clôtures des espaces civiques des jeunes, la réhabilitation des salles d'observation et d'isolement dans les centres de santé de Bosso et Kablewa... Ces réalisations ont facilité l'accès aux services sociaux, renforçant la confiance des populations dans les institutions locales et réduisant les frustrations souvent à l'origine des tensions.

Enfin, les 44 hectares de terres sur lesquels 8753 arbres d'*Acacia senegalensis* ont été plantés et les 72 km linéaires qui ont été protégés par voie des bandes par feu ont non seulement restauré l'environnement mais aussi réduit les sources potentielles de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles, renforçant la résilience écologique et sociale des communautés de retour.

Ces actions ont été positivement perçues par les membres de la communauté comme des signaux forts de retour à la normalité et à la paix intercommunautaire.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

Résultat 2 *

Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique

Résultat 3 *

Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)

1. 1	1.1 La proportion de la population qui estime que le processus décisionnel est inclusif et adapté, (ventilée par sexe, âge,)	H : 64% F : 65%	64%	52,2 %	52,2 %	-les retards s'expliquent principalement par les événements du 26 juillet 2023, qui ont entraîné des changements institutionnels importants au niveau national et local. -la mise en place de mesures sécuritaires et administratives renforcées, incluant des restrictions de déplacement et l'obligation d'escortes sécuritaires pour certaines missions terrain. Ces contraintes ont temporairement limité la mobilité des équipes et des partenaires de mise en œuvre, retardé l'organisation de certaines activités communautaires et affecté le calendrier de mise en œuvre. Malgré ces contraintes contextuelles indépendantes du projet, des mesures d'adaptation ont été progressivement mises en œuvre,
---------	---	--------------------	-----	--------	--------	---

						permettant la reprise effective des activités, la disponibilité actuelle des données et l'amélioration progressive des performances des indicateurs.
.....						

1. 2	Niveau de confiance des communautés appuyées dans la légitimité de l'Etat dans les communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa. (Ventilée par sexe, âge,)	59%	90%	80% (Participation ± 40% de femme et 40% de jeunes par comité)	87%	-les retards s'expliquent principalement par les événements du 26 juillet 2023, qui ont entraîné des changements institutionnels importants au niveau national et local. -la mise en place de mesures sécuritaires et administratives renforcées, incluant des restrictions de déplacement et l'obligation d'escortes sécuritaires pour certaines missions terrain. Ces contraintes ont temporairement limité la mobilité des équipes et des partenaires de mise en œuvre, retardé l'organisation de certaines activités communautaires et affecté le calendrier de mise en œuvre. Malgré ces contraintes contextuelles indépendantes du projet, des mesures d'adaptation ont été progressivement mises en œuvre,
---------	--	-----	-----	---	-----	---

						permettant la reprise effective des activités, la disponibilité actuelle des données et l'amélioration progressive des performances des indicateurs.
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants

Produit 1.2

Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur ciblée de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre des structures décentralisées et ou déconcentrées renforcées pour une meilleure gouvernance locale (Critères : redevabilité, inclusivité, participation, prise en compte du genre)	0	9 dont 3 à Bosso, 3 à Kablewa et 3 à Gueskeru	9	9	

1. 1. 2	Nombre des communes respectant les principes de la bonne gouvernance locale, du budget participatif (PDC à jour, Budget approuvé par la tutelle dans les délais, PIA 4 sessions ordinaires, existence des commissions spécialisées, mobilisation des ressources internes, prise en compte des thématiques transversales).	0	3 (participation d'au moins 30% de femme par échange)	3	3	
1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de comités de médiation et de prévention des conflits mise en place/redynamisé dans les trois communes ciblées	0	3 (participation ± 40% de femme et 40% de jeunes par comité)	3	3	
1. 2. 2	Nombre de communes cibles qui organisent des sessions de redevabilité citoyenne	0	3 (participation ± 40% de femme et 40 % de jeunes par échange)	2	3	
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						
1. 5. 1						
.....						
1. 5. 2						
.....						
1. 5. 3						
.....						
1. 5. 4						
.....						
1. 5. 5						
.....						

» Résultat 2 : Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombres de bénéficiaires qui lancent les initiatives économiques	188 (129 H et 59 F) 891(dont 267 femmes)	891(dont 267 femmes)	169 dont 19 femmes	757 dont 134 de femmes	Cet effet multiplicateur s'explique par l'engouement communautaire autour de l'approche AVEC ainsi que la forte mobilisation et l'engagement des femmes et des jeunes dans la résilience économique ainsi que l'effet généré par les dynamiques locales d'entraide et de solidarité.

2. 2	Indicateur 2.2 Pourcentage des jeunes et des femmes dont les capacités économiques sont renforcées durablement (critères : 1. Capacité et compétences nécessaires ; 2. Accès aux ressources ; 3. Rendements améliorés pour les coopératives appuyées)	0	35%	63,6%	63,6%	
2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR

Produit 2.2

Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur ciblée de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Nombre de personnes formées ayant démarré une activité	0	743 personnes (75%) dont 261 femmes (35%)	990 dont 335 femmes et 655 hommes	1986 dont 1331 F et 655 H	Le dépassement de la cible s'explique par l'engouement communautaire autour de l'approche AVEC ainsi que la forte mobilisation et l'engagement des femmes et des jeunes dans la résilience économique ainsi que l'effet généré par les dynamiques locales d'entraide et de solidarité.

2. 1. 2	Nombre d'initiatives communautaires mises en place	0	60	84	127	L'engouement autour de l'initiative (approche AVEC) explique ce dépassement de la cible
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de membres des communautés disposant de capacités renforcées en gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques	0	403 personnes, soit 40,7% dont 146 des femmes, soit 36%.	990 dont 335 F et 655 H	1986 dont 1331 F et 655 H	Le dépassement de la cible s'explique par l'engouement communautaire autour de l'approche AVEC ainsi que la forte mobilisation et l'engagement des femmes et des jeunes dans la résilience économique ainsi que l'effet généré par les dynamiques locales d'entraide et de solidarité

2. 2. 2	Nombre de foires d'échange d'opportunités sociaux-économique intercommunautaire.	0	3	0	1	Pour plus de visibilité, de valorisation et d'écoulement des produits locaux qui sont générés par les AVECs mises en œuvre dans le cadre du projet, une seule foire regroupant les producteurs et consommateurs venus principalement des trois communes d'intervention du projet a été organisée à Diffa sous le parrainage de Mr le Gouverneur de la région.
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						
2. 4. 1						
.....						
2. 4. 2						
.....						
2. 4. 3						
.....						
2. 4. 4						
.....						
2. 4. 5						
.....						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						
2. 5. 1						
.....						
2. 5. 2						
.....						
2. 5. 3						
.....						
2. 5. 4						
.....						
2. 5. 5						
.....						

» **Résultat 3 : Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.**

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1	Pourcentage de la population ayant accès aux services de base (par exemple, santé, éducation et WaSH) (ventilé par âge, sexe, lieu).	59%	+ 60%	75,1%	75,1%	
3. 2	Indicateur 3.2 Pourcentage de femmes et filles ayant une perception de protection sociale améliorée grâce aux infrastructures et service de protection sociale disponible	0	70%	55,1%	55,1%	Le niveau de satisfaction est largement perçu à la suite des impacts des infrastructures et les services de protections au sein des communautés
3. 3						
3. 4						

3. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1
Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.

Produit 3.2
Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'infrastructures sociales construit/réhabilitées	0	5	8	8	Après l'évaluation technique il avait été constaté qu'avec le même montant initialement prévu pour 5 ouvrages, il était possible de réaliser 3 autres infrastructures supplémentaires.

3. 1. 2	Nombre de comités de gestion mis en place pour assurer la gestion des infrastructures sociales	0	12	8	8	Après concertation avec les responsables des infrastructures, il a été décidé que les mêmes comités existant depuis longtemps puissent continuer à faire le suivi et la maintenance des infrastructures
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour**

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre de CSI intégrant les services de VBG offrant des services de qualité	0	60	55	60	
3. 2. 2	Nombres femmes et filles en âges de procréer ayant bénéfice d'un kit de dignité	0	600	0	600	
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						
3. 3. 1						
.....						
3. 3. 2						
.....						
3. 3. 3						
.....						
3. 3. 4						
.....						
3. 3. 5						
.....						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						
3. 4. 1						
.....						
3. 4. 2						
.....						
3. 4. 3						
.....						
3. 4. 4						
.....						
3. 4. 5						
.....						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						
3. 5. 1						
.....						
3. 5. 2						
.....						
3. 5. 3						
.....						
3. 5. 4						
.....						
3. 5. 5						
.....						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2
Produit 4.3
Produit 4.4
Produit 4.5
Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Autorités locales (maires, élus, chefs traditionnels)	Renforcement des capacités en gouvernance inclusive, prévention des conflits, suivi et planification participative. Amélioration de la relation avec les communautés.	« Grâce aux formations reçues, nous sommes mieux outillés pour écouter et agir. Aujourd'hui, nous gérons les conflits avec plus de sérénité et de transparence et cela en collaboration directe avec les membres de la communauté. » Message de l'Administrateur Délégué de Gueskerou
2	3 Comités de paix et 3 plateformes locales	Acquisition de compétences en médiation, en suivi de proximité des activités et dans la cohésion sociale. Légitimation comme relais communautaires pour la paix. Diminution des tensions intercommunautaires.	Nous sommes devenus des acteurs reconnus de paix. » Message d'un membre comité de paix de Kablewa

3	Populations retournées	Amélioration de l'accès aux services de base (eau, santé, état civil). Sécurisation des moyens de subsistance. Inclusion dans les processus décisionnels. Rétablissement du sentiment de dignité et d'appartenance	« Depuis notre retour, on a retrouvé l'accès à l'eau, à la santé, à nos activités économiques de jadis et les autorités nous écoutent et veillent à notre sécurité. C'est un vrai changement. » — Chef de ménage, Kindjandi (Gueskerou)
4	Femmes et groupements féminins	Autonomisation économique via les AGR et AVECs. Accès à des revenus, amélioration du statut social. Participation accrue aux décisions communautaires. Renforcement des capacités de résilience face aux VBG	« Grâce à mon activité, je peux subvenir aux besoins de mes enfants. Je suis respectée dans mon village. » Membre d'un AVEC, Bosso

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

En complément des résultats atteints, le projet a eu plusieurs impacts humains significatifs et durables dans la vie des bénéficiaires. Les bénéficiaires, notamment les personnes déplacées de retour, ont retrouvé un sentiment de dignité grâce à leur implication active dans les activités du projet. Cela a renforcé leur confiance en eux et leur motivation à reconstruire leur vie.

La réduction des facteurs de stress liés à l'insécurité et à l'instabilité, ainsi que l'existence d'espaces de dialogue et d'expression ont permis aux populations de retrouver un certain équilibre émotionnel et une meilleure santé mentale. La dynamique communautaire relancée autour des actions collectives a favorisé la cohésion sociale et la réconciliation entre groupes. Les liens familiaux se sont consolidés grâce à un environnement plus stable et sécurisé. La stabilisation des zones de retour a permis à de nombreux enfants de reprendre le chemin de l'école. Les familles, mieux soutenues, sont devenues plus aptes à assurer leur rôle protecteur. Les campagnes de sensibilisation et les dialogues communautaires ont favorisé l'émergence d'un discours de tolérance, de respect mutuel et de résolution pacifique des différends. Les campagnes de sensibilisation et les dialogues communautaires ont favorisé l'émergence d'un discours de tolérance, de respect mutuel et de résolution pacifique des différends.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Capacités renforcées [expliquez, s'il vous plaît]

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les capacités des autorités locales, élus locaux et membres des comités de paix ont été considérablement renforcées à travers des formations, des appuis techniques et un accompagnement de proximité. 211 personnes dont 159 membres (13 femmes et 38 hommes) des 3 comités de paix et 52 autorités communales parmi lesquelles on compte 11 femmes ont bénéficié de cet accompagnement.

Ces formations ont porté notamment sur la culture de la paix, la prévention et la gestion des conflits, les droits humains ainsi que les rôles et responsabilités des autorités locales selon le Code général des collectivités territoriales.

Ces formations ont permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences pratiques qui les aident désormais à améliorer leurs relations sociales et participer activement aux dynamiques de paix dans leurs localités.

En parallèle, le projet a renforcé les capacités des 1986 bénéficiaires membres des AVEC dont 1331 femmes sur différentes thématiques telles que la gestion financière, la gestion d'une AVEC, gérer mieux son entreprise (GERME) et plusieurs autres formations selon les types des filières choisies par chaque AVEC.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

☐ **Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît]**

Les trois organisations de la société civile recrutées par OIM pour mettre en œuvre les activités du projet dans les trois communes ont terminé la mise en œuvre des activités conformément aux clauses des conventions de collaboration signées entre chaque partenaire et l'OIM. Il s'agit, entre autres, de l'ONG ID VERT, GARKUA et RICO. L'autorisation d'œuvrer sur le territoire nigérien avait été retirée par les autorités du pays à l'ONG APBE qui travaillait directement avec UNFPA. L'ONG FAD a été recrutée afin de continuer avec les activités qui étaient restées en instance après le départ d'APBE. Cette organisation poursuit la mise en œuvre des activités. Signalons cependant que l'ONG FAD est transversale sur les trois résultats et les trois communes du projet.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

☐ **Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]**

Dès les premières étapes de conception du projet, une collaboration étroite a été engagée avec les agences des Nations Unies dans une logique de complémentarité et de synergie des interventions. Les réunions préparatoires ont permis de définir ensemble les priorités d'action, d'harmoniser les approches et d'assurer une coordination efficace sur le terrain. Cette collaboration stratégique s'est traduite par un partage d'analyses contextuelles, l'alignement des activités sur les plans de réponse humanitaire et de développement régionaux, ainsi qu'un appui technique de la part des agences onusiennes dans la planification des interventions communautaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre, cette dynamique "One UN" s'est matérialisée par une participation active des agences des Nations Unies (PAM, UNICEF, HCR, UNFPA, OCHA) à l'un des événements majeurs du projet notamment la foire régionale d'exposition organisée à Diffa en faveur des producteurs et consommateurs locaux qui a servi de plateforme de visibilité et de mobilisation multisectorielle.

Toutes ces agences avaient pris des stands en faveur de leurs bénéficiaires afin de faire valoir les activités menées par leurs partenaires dans la région de Diffa et encourager par la suite l'initiative entreprise par le consortium OIM – UNFPA. Leur présence a renforcé la crédibilité de l'initiative auprès des parties prenantes locales et a favorisé la complémentarité avec d'autres actions en cours dans la région.

Par leur expertise et leur engagement dans les thématiques de résilience, de paix et de cohésion sociale, les agences partenaires ont contribué à renforcer l'impact et la durabilité des résultats obtenus sur le terrain.

Avec qui travaillons-nous *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a collaboré avec l'Université de Diffa par l'intermédiaire de son point focal du département de l'environnement. Cette collaboration a été beaucoup plus orientée vers le renforcement des capacités de nos bénéficiaires ainsi que la réalisation des évaluations.

Au niveau communal, le projet a fortement collaboré avec les services techniques déconcentrés de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, sous l'orientation des administrateurs délégués. Ces services font partie des plateformes communales chargées d'assurer le suivi de proximité du projet ainsi que la pérennisation des acquis après le départ du consortium. Ils ont également joué le rôle d'incubateur afin de fournir l'expertise et le soutien nécessaires aux différentes AVEC.

Au niveau départemental, le projet a collaboré avec les préfets et leurs secrétaires généraux.

Au niveau régional, la collaboration a été fluide avec les directeurs régionaux des différents services techniques ainsi que l'équipe du gouvernorat dont le gouverneur, les deux secrétaires généraux et le chargé des affaires juridiques et économiques

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères) :

Dès le démarrage du projet, une étude de base et 2 évaluations participatives des besoins ont été réalisées (auprès des autorités locales et des communautés retournées) afin de recueillir leurs attentes et priorités. ce qui a permis d'établir les indicateurs de référence.

Tout au long de la mise en œuvre du projet, plusieurs activités de suivi ont été conduites pour assurer la qualité, la pertinence et l'impact immédiat des interventions.

Des outils harmonisés (fiches de suivi, rapports de terrain, matrices d'indicateurs) ont été conçus et utilisés pour assurer la qualité, la traçabilité et la cohérence des données collectées et des visites régulières de suivi des activités ont été effectuées par les équipes de mise en œuvre.

Les rapports des staffs terrains étaient produits à une fréquence mensuelle, suivis de leurs analyses et partage avec toute l'équipe du consortium pour prise de connaissance et actions correctives si besoin.

En plus du suivi des staffs terrain, l'équipe de coordination du projet a effectué 14 missions de suivis des activités à la fois sur terrain au niveau des communes et au niveau de Diffa pour échanger avec les partenaires de mise en œuvre sur l'avancement des activités et sur des questions stratégiques. Ces missions de terrain ont permis de suivre l'évolution des activités (formations, AGR, infrastructures, sensibilisations, etc.), de vérifier la mise en œuvre, son alignement aux plans d'action et de documenter les changements observés dans les communautés.

21 réunions de coordination du projet ont été organisées dans le but de suivre le processus de mise en œuvre et de collecter au fur et à mesure les changements/effets induits par le projet.

28 réunions de coordination et missions du secrétariat PBF ont été conduites aux fins de faire le suivi des résultats du projet.

6 rapports axés sur les résultats (de progrès, annuel et final) ont été produits et partagés avec le bailleur de fonds.

Par ailleurs, le projet a organisé à mi-parcours 2 ateliers participatifs avec les parties prenantes locales, régionales et les bénéficiaires. Ces revues ont permis de faire le point sur les résultats atteints, d'identifier les défis rencontrés, et d'adapter les stratégies si nécessaire. Elles ont aussi servi de cadre de redevabilité vis-à-vis des communautés, en renforçant la transparence et la participation des bénéficiaires dans le pilotage du projet.

Enfin, une réunion du Comité Technique Régional a été tenue pour partager les résultats globaux, discuter des perspectives de durabilité et formuler des recommandations.

À travers toutes ces actions de suivi-évaluation, le projet a pu non seulement mesurer ses effets réels sur le terrain mais aussi, il a renforcé l'implication des parties prenantes dans une démarche d'apprentissage continu, de redevabilité et de gestion axée sur les résultats.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en place de bases de référence pour tous les indicateurs de résultats est une étape essentielle dans le suivi et l'évaluation de tout projet. Ces bases de référence permettent de disposer d'un point de départ mesurable, à partir duquel les progrès et les changements induits par le projet seront évalués de manière objective et rigoureuse. Elles facilitent ainsi la comparaison entre la situation avant l'intervention et celle après la mise en œuvre des activités. Dans le cadre de ce projet, les bases de référence ont été établies à travers des études participatives et des enquêtes de terrain réalisées en amont des activités. Cette démarche a permis de recueillir des données fiables et contextualisées, reflétant les réalités et besoins spécifiques des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa. Ces informations ont orienté la conception des interventions et servi de repères pour mesurer l'impact réel des actions mises en œuvre. Disposer de ces bases de référence garantit également la transparence et la crédibilité du processus de suivi-évaluation en offrant une vue claire des évolutions constatées. Elles permettent enfin d'identifier rapidement les écarts éventuels, d'ajuster les stratégies en temps opportun et d'assurer une meilleure redevabilité auprès des parties prenantes et bailleurs de fonds.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour assurer la fiabilité et l'exactitude des résultats rapportés, plusieurs sources de preuves ont été mobilisées tout au long du projet. Ces sources documentent les progrès réalisés et permettent de rendre compte de manière transparente des indicateurs définis. Parmi elles, on retrouve : les rapports de terrain et fiches de suivi complétés par les équipes de mise en œuvre lors des visites régulières sur le terrain lesquels consignent les activités réalisées, les observations et les données quantitatives. Viennent ensuite les comptes rendus d'ateliers, des réunions et formations qui attestent de la participation des acteurs locaux, des échanges tenus et des décisions prises. Les registres et bases de données des bénéficiaires notamment pour les activités génératrices de revenus, les formations et les actions de sensibilisation, garantissant le suivi individuel et collectif. Les fiches des perceptions et témoignages des bénéficiaires sur les activités du projet ainsi que les séquences vidéo et photos prises durant la mise en œuvre des activités.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Bien qu'aucune enquête de perception formelle fondée sur un échantillonnage aléatoire et des questionnaires standardisés n'ait été conduite, le projet a mis en œuvre des mécanismes systématiques et documentés de collecte qualitative des perceptions aux niveaux des résultats, en cohérence avec les principes de redevabilité, de participation communautaire et d'apprentissage adaptatif promus par le PBF. Les perceptions des bénéficiaires ont été recueillies de manière continue lors des missions régulières de suivi terrain, à travers des consultations communautaires participatives et des discussions de groupe impliquant femmes, jeunes, leaders communautaires et autorités locales. Ces échanges ont permis d'apprécier les changements perçus liés aux résultats du projet, notamment l'autonomisation économique des femmes, l'amélioration des moyens de subsistance à travers les AGR, le renforcement de la résilience des ménages et l'amélioration des dynamiques socio-économiques locales. Les jeunes et les hommes ont exprimé une perception positive de l'évolution de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, en lien avec le renforcement de leurs capacités et l'appui apporté aux autorités locales en matière de bonne gouvernance et de gestion inclusive. Ces perceptions ont été régulièrement corroborées par les autorités communales, départementales et régionales lors des cadres de concertation et des revues conjointes. Dans une logique d'appropriation institutionnelle et de redevabilité ascendante, le projet a organisé des assises régionales à Diffa avec les communautés, les autorités régionales et les services techniques de l'État afin de consolider les perceptions sur les résultats atteints et d'identifier les priorités futures. Les conclusions ont été formalisées dans un document validé par les autorités compétentes et ont conduit à la signature d'un cadre de collaboration entre l'OIM et le Gouverneur de Diffa. Enfin, les retours réguliers des partenaires de mise en œuvre (ONG RICO, GARKUA et ID Vert) ont contribué à la triangulation des données qualitatives, confirmant une forte acceptation communautaire, une participation élevée des bénéficiaires et une perception globalement positive des effets du projet sur la stabilité sociale, l'inclusion et la gouvernance locale.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a utilisé quelques mécanismes de feedback dans la mesure où il a organisé des ateliers participatifs et réunions communautaires régulières permettant de recevoir le retour des membres de la communauté sur l'état d'avancement des activités du projet au sein de leurs communes. Aussi, des ateliers de partage d'expériences et des réunions avec les comités de paix, les plateformes locales, et les représentants des communautés ont été organisés. Ces espaces ont permis aux bénéficiaires et aux autorités locales d'exprimer leurs besoins, préoccupations, et suggestions, garantissant ainsi un dialogue ouvert et une prise en compte des retours dans l'ajustement des activités. Les plateformes et les comités de paix formés ont non seulement servi à la gestion des conflits mais aussi comme mécanismes d'écoute et de remontée d'informations vers les équipes du projet. Ces comités ont conduit des séances de sensibilisation et ont reçu les commentaires des populations sur la mise en œuvre des activités, facilitant ainsi un flux d'informations pour une bonne triangulation. Le rapport de la réunion du Comité Technique Régional et des ateliers participatifs intègre les feedbacks communautaires, avec des recommandations issues des bénéficiaires et acteurs locaux. Ces informations ont alimenté la planification et la prise de décisions pour la formulation d'une nouvelle phase du projet, démontrant ainsi une démarche itérative et inclusive.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

À ce stade de l'évaluation finale du projet, toutes les activités sont terminées. Une équipe interne surveille de près le processus du consultant afin de s'assurer que tous les documents et données respectent les termes de référence. Cela inclut la compilation de rapports d'activité, d'indicateurs de suivi et de résultats clés du projet. L'évaluation a eu lieu en décembre, et les résultats sont actuellement en cours d'examen avec le consultant

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	M'BARTOUA Yannick	OIM	Programme Officer	ymbartoua@iom.int

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

☐ Oui

☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

☒ Peu d'effet catalytique

☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a généré des effets catalytiques non financiers significatifs en contribuant à transformer durablement les dynamiques locales de gouvernance, de cohésion sociale et de coordination des acteurs, au-delà des résultats immédiats des activités mises en œuvre.

Sur le plan de la gouvernance locale, le projet a renforcé les mécanismes de dialogue inclusifs et participatifs à travers la mise en place et l'opérationnalisation de cadres de concertation impliquant autorités locales, leaders communautaires et communautés retournées. Les formations dispensées aux comités de paix et aux autorités locales ont amélioré les capacités de prévention, de gestion concertée et de résolution pacifique des conflits, favorisant ainsi l'instauration d'un climat de confiance entre les acteurs locaux. Ces avancées constituent des leviers essentiels pour la stabilisation et la consolidation de la paix dans la région de Diffa.

Par ailleurs, l'investissement du PBF a favorisé l'émergence et le renforcement de plateformes locales de coordination multi-acteurs, conçues comme des mécanismes pérennes au-delà de la durée du projet. La mise en place de plateformes communales, réalisée par les ONG de mise en œuvre avec l'appui de l'OIM et de l'UNFPA, vise à garantir la continuité des actions de cohésion sociale et de gouvernance locale. De même, la création de plateformes communautaires de suivi et d'accompagnement, réunissant communautés, autorités locales et services techniques, a permis de structurer un écosystème local plus cohérent et fonctionnel, capable d'assurer un appui technique et institutionnel durable aux bénéficiaires.

Enfin, le projet a eu un effet catalyseur sur les dynamiques sociales locales, notamment à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes. Leur participation accrue aux espaces de prise de décision, combinée à des actions de renforcement des capacités, de sensibilisation aux droits humains et de prévention des violences basées sur le genre, a contribué à faire évoluer les normes sociales, à renforcer la protection sociale et à améliorer le bien-être communautaire. Ces changements non financiers créent un environnement plus favorable à la paix durable, à la résilience communautaire et à la poursuite des initiatives locales de consolidation de la paix.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin de garantir la durabilité des résultats obtenus dans le cadre du projet, plusieurs mesures stratégiques ont été mises en place pour consolider les acquis et permettre une continuité des actions de paix après la fin du projet. Ces mesures incluent :

1. Renforcement des capacités des acteurs locaux : le projet a investi dans le renforcement des capacités des leaders communautaires, des comités locaux de paix, des autorités coutumières et religieuses ainsi que des structures de gestion communautaire. Des formations ont été organisées sur la prévention et la gestion des conflits, la médiation, le dialogue communautaire et la cohésion sociale. Cela permet aux communautés de disposer de ressources humaines qualifiées et autonomes pour gérer les tensions de manière proactive au-delà de la vie du projet.

2. Mise en place et accompagnement continu des mécanismes communautaires de paix : des comités locaux de paix ont été créés et/ou renforcés dans chaque commune ciblée (12). Ces structures, ancrées localement, sont désormais capables d'identifier rapidement les signes de tensions et de déclencher des actions de médiation ou d'alerte vers les autorités compétentes. Leur reconnaissance officielle par les autorités locales et leur intégration dans les dispositifs communaux de gestion des conflits assurent leur continuité dans la droite ligne des résultats du projet.

3. Appropriation locale et implication des autorités locales :

Le projet a veillé à une forte implication des collectivités territoriales dans toutes les phases de mise en œuvre, favorisant ainsi leur appropriation des résultats. Des plans d'action communaux intégrant des activités de consolidation de la paix ont été conjointement élaborés et validés assurant leur prise en compte dans les budgets locaux.

4. Sensibilisation continue et dialogue intercommunautaire :

Des campagnes régulières de sensibilisation à la cohésion sociale, au vivre-ensemble et à la tolérance ont été menées, notamment à travers des radios communautaires, des causeries éducatives et des focus group. Ces initiatives ont permis d'ancrer des comportements pacifiques et une culture du dialogue dans les mentalités.

5. Appui à des activités génératrices de revenus et à la réintégration socioéconomique

Pour réduire les risques de résurgence de conflits liés à la pauvreté et à la compétition pour les ressources, le projet a soutenu des activités économiques inclusives, notamment en faveur des jeunes et des femmes, souvent vulnérables aux manipulations ou à l'exclusion. Des groupements ont été appuyés et formés à la gestion, assurant leur autonomie économique et leur contribution à la stabilité locale.

6. Partenariats avec des acteurs institutionnels et ONG locales

Le projet a travaillé en synergie avec 5 ONG locales (ID VERT, GARKUA, RICO, APBE et FAD), les services techniques déconcentrés de l'État et d'autres partenaires techniques. Cette coordination a permis une harmonisation des efforts et une capitalisation des bonnes pratiques, ouvrant la voie à des synergies futures dans une perspective des nouveaux financements.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes