



**FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET**

PAYS: NIGER

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: Promotion du dialogue et de la participation des jeunes et des femmes pour de élections apaisées, transparentes et crédibles
Numéro du Programme (*le cas échéant*)
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires):¹ PBF/NER/A-1/00098054

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: CENI, CNDP, CNDH, CSC, OSC féminines et de jeunes

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
500 000 \$US

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

N/A

Autres contributions
(donateurs) (*le cas échéant*)

TOTAL: N/A

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 12 mois

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 07/01/2016

Date de fin prévue à l'origine³ 30/06/2016
(*jour/mois/année*)

Date de fin actuelle⁴
(*jour/mois/année*) 31/12/2016

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Rapport soumis par

Nom: Nicole KOUASSI

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Oui Non Date:
Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*
 Oui Non Date:

Titre: RRA/P
Organisation participante (principale): PNUD
Courriel: nicole.kouassi@undp.org

PARTIE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l'état d'avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les acteurs politiques opèrent dans un cadre de dialogue constructif et inclusif autour du processus électoral et la population, notamment les femmes, participent de façon informée et paisible aux élections.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Degré d'inclusivité du cadre de dialogue national vis à vis des partis politiques, la société civile du pays les femmes et les jeunes

Niveau de confiance de la population dans la volonté des dirigeants politiques d'adresser les questions électorales clefs dans un esprit de dialogue transparent et inclusif

Tant pour les projets IRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l'ensemble des objectifs atteints jusqu'à ce jour: conforme au plan

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l'état d'avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d'énumérer jusqu'à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: Les élections au niveau de Niamey et Zinder sont pacifiques, transparentes et crédibles grâce au maintien du dialogue entre les acteurs et la participation des populations, en particulier les femmes et les jeunes

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 803 jeunes de Niamey et Zinder ont été sensibilisés à la non violence durant les scrutins 2016 et ont acquis des compétences sur la facilitation du dialogue politique et social sur une cible de 1000.
- Le réseau de 36 experts locaux des 10 communes de Niamey et Zinder oeuvrant sur la facilitation du dialogue politique et social pour des élections pacifiques et transparentes est opérationnel.
- 1100 acteurs dans les villes de Niamey et Zinder ont été formés et ont acquis des capacités en dialogue politique sur une cible de 1200 jeunes.
- 6360 jeunes de moins de 18 ans des communes de Niamey et Zinder ont été sensibilisés pour une participation pacifique au processus électoral de 2016 sur une cible de 10000 jeunes.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il

de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

La constitution d'un réseau opérationnel de 36 experts locaux sur la facilitation du dialogue politique et social , la formation de 1100 acteurs ayant acquis des capacités en dialogue politique et la sensibilisation de 7163 jeunes à la non violence durant les scrutins de 2016 et à une participation pacifique au processus électoral, ont effectivement contribué au maintien du dialogue entre les acteurs politiques, institutionnels et la société civile et à l'organisation des élections pacifiques et transparentes au niveau des villes de Niamey/Zinder.

54,26% de la population de Niamey et 51,95% de la population de Zinder ont participé de manière pacifique au 1er tour de l'élection présidentielle de 2016 .
24,78% de la population de Niamey et 46,47% de la population de Zinder ont participé de manière pacifique au 2ème tour de l'élection présidentielle de 2016

La théorie du changement développée dans le projet est toujours valable. En effet, le renforcement du dialogue entre les acteurs politiques, acteurs institutionnels et la société civile a permis de construire et de maintenir un consensus minimal autour de la décision importante relative au processus électoral, et les citoyens (femmes et enfants) ont été sensibilisés sur l'importance de leur participation et ont compris les enjeux d'une élection transparente et paisible, ce qui a conduit à un sentiment de pleine participation et acceptation des résultats.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le taux de décaissement est relativement faible du fait que:(i) les fonds PBF ont été notifiés le 16 janvier 2016, soit un mois avant le 1er tour; (ii) les procédures de sélection des OSCs devant mener les actions de sensibilisation prenant beaucoup de temps, il n'a été possible d'engager que les deux activités avec le CNDP et celles menées avec deux OSC sélectionnées préalablement pour les activités du PACEN (GENOVICO et AFJN).

Les élections locales ayant été reportées pour janvier 2017, le projet avait pris toutes les mesures nécessaires pour que tous les fonds soient décaissés à cette occasion. Avec le report à nouveau des élections locales à une date non encore précisée, le comité de pilotage pourrait décider de l'utilisation du reliquat des fonds.

Description du résultat 2:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière

évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

<p><u>Données factuelles:</u> Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p>	<p>P1:Le dialogue entre les acteurs politiques, les acteurs institutionnels et la société civile au niveau de Niamey/Zinder a été maintenu et a permis d'organiser des élections pacifiques et transparentes: 36 experts locaux, 1 100 acteurs en ont été formés en facilitation du dialogue politique et social. 803 jeunes ont été mobilisés à la non violence lors des scrutins de 2016</p> <p>Produit2:Les femmes et les jeunes de Niamey et Zinder participent effectivement et de manière pacifique au processus électoral: 3139 jeunes de la région de Niamey dont 1789 filles sont sensibilisés et 3221 jeunes de la région de Zinder dont 1836 filles sur un cible de 10 000 jeunes ont été sensibilisés pour des élections apaisées</p>
<p><u>Financement des déficits budgétaires:</u> Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le projet a permis d'exécuter certaines activités liées au dialogue politique et à la consolidation de la paix initialement prévues dans le projet d'appui au cycle electoral (PACEN) et le gap budgétaire a pu être comblé</p>
<p><u>Effets catalytiques:</u> Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le fonds PBF a été décaissé concomitement avec un basket fund constitué de certains bailleurs (Suisse, Luxembourg, et le Japon) et les fonds TRAC du PNUD</p>
<p><u>Gestion de risques/innovation:</u> Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Oui le projet a soutenu des activités suivantes pour la mitigation des risques d'insécurité lié au processus electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des jeunes pour des élections apaisées et non violentes -Constitution et formation d'un réseau d'experts en facilitation du dialogue politique et social avec des relais locaux dans les zones ciblées

	Comme résultat: les élections législatives et présidentielles étaient apaisées sur toute l'étendue du territoire nigérien, en particulier à Niamey et Zinder
<p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Oui la note 2 initialement attribuée au projet sur la parité genre a été respectée. En effet, Les femmes et les jeunes de Niamey et Zinder ont effectivement participé et de manière pacifique au processus électoral: 3139 jeunes de la région de Niamey dont 1789 filles sont sensibilisés et 3221 jeunes de la région de Zinder dont 1836 filles sur un cible de 10 000 jeunes sont sensibilisés pour des élections apaisées. Bien plus, les associations féminines comme AFJN ont été mises à contribution dans la mise en œuvre des activités de formation et de sensibilisation au niveau des fadas, des établissements scolaires mais aussi la diffusion de toutes les activités à travers les médias en langue locale.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Les élections au niveau de Niamey et Zinder sont pacifiques, transparentes et crédibles grâce au maintien du dialogue entre les acteurs et la participation des populations, en particulier les femmes et les jeunes	Indicateur 1.1 Taux élevés acceptables de participation aux scrutins	En 2011, taux global acceptable de participation aux scrutins: 52.6% Taux de participation aux élections 2011 au 2è tour élections présidentielles à Niamey: 30.37% et à Zinder 40.6%	50% de la population de Niamey et 60% de celle de Zinder participent aux scrutins de 2016	En 2016, taux global de participation de 66.75% au 1er tour et 59.79% au 2nd tour Au 1er tour, le taux moyen est de 57.33% à Niamey et de 59.97% à Zinder. Au second tour, le taux de participation est de 44.07% à Zinder et de 25.82% à Niamey	La forte mobilisation a permis l'augmentation du taux global de participation au 1er et au 2nd tour par rapport aux élections de 2011. Cependant, le taux a chuté du 1er au 2nd tour en raison du retrait du candidat de l'opposition	
	Indicateur 1.2 N/A					
Produit 1.1 Le maintien du dialogue	Indicateur 1.1.1 Nombre d'incidents liés à	Des troubles à l'ordre public et des contestations	Réduction d'incidents signalés autour des scrutins	Aucun incident majeur n'a été signalé dans les villes de Niamey et	Mobilisation et sensibilisation des jeunes de Niamey et Zinder à la	

entre les acteurs politiques, les acteurs institutionnels et la société civile au niveau de Niamey et de Zinder permet d'organiser des élections pacifiques et transparentes dans ces deux villes.	la contestation signalés autour des scrutins à Niamey et Zinder.	ont été constatés dans les deux villes après la proclamation des résultats en 2011	à Niamey et Zinder par rapport à 2011	Zinder contrairement aux incidents survenus lors des élections de 2011	non-violence lors des scrutins de 2016	
	Indicateur 1.1.2 Taux de participation des responsables locaux des partis politiques aux forums politiques organisés à Niamey et Zinder dans le cadre du projet	N/A	80% des responsables locaux des partis politiques participent aux forums politiques organisés à Niamey et Zinder dans le cadre du projet	500 acteurs locaux ont acquis des compétences en facilitation du dialogue politique et 600 ont acquis des capacités en dialogue politique. Cible atteinte à 92%		
Produit 1.2 La population de Niamey et de Zinder, en particulier les femmes et les jeunes âgés de dix huit (18) au moins	Indicateur 1.2.1 Au moins 15% des candidats femmes et jeunes se présentent pour les élections locales dans les villes de Niamey et Zinder	Pas disponible	15% minimum de femmes et jeunes sont candidats pour les élections locales dans les villes de Niamey et Zinder	Concernant les élections législatives, 27 sur 171 députés sont des femmes, soit 15.78%. Sinon les données ne sont pas encore disponibles pour les élections locales	Les données ne sont pas encore disponibles en ce sens que les élections locales sont reportées.	
	Indicateur 1.2.2 Au moins 50% de	A déterminer	50% des femmes et de jeunes inscrits	Pas disponibles	Une analyse sur la désagregation des données	

inscrits au niveau des communes composant les villes de Niamey et Zinder participe effectivement et de manière pacifique au processus électoral	femmes et de jeunes inscrits sur les listes electorales ont effectivement voté à Niamey et Zinder		sur les listes electorales ont effectivement voté à Niamey et Zinder		sur la participation electorale sera menée	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					

Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					

	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)	Le partenariat avec les OSC comme partenaires responsables de certaines activités est à encourager en ce sens qu'il a permis de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires en raison de la proximité des OSC avec la population
Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)	Le partage régulier de l'information entre la CENI, le secrétariat du PBF, le PNUD à travers l'UGP et les autres acteurs a facilité la bonne organisation des activités
Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)	L'engagement de tous les partenaires dans le domaine de la communication et de la sensibilisation a permis la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives
Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)	
Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)	

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

- 1-Le court délai entre la réception des fonds PBF (janvier 2016) et la tenue des scrutins présidentiel et législatif de février et mars 2016
- 2-Le report des élections locales n'a pas permis le décaissement global des ressources allouées aux activités du projet

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

Numéro du produit	Titre du produit	Agence ONU récipiendaire	Budget approuvé	Budget dépensé	Commentaires sur l'état de dépense
Résultat 1: Les élections au niveau de Niamey et Zinder sont pacifiques, transparentes et crédibles grâce au maintien du dialogue entre les acteurs et la participation des populations, en particulier les femmes et les jeunes					
Produit 1.1	Le maintien du dialogue entre les acteurs politiques, les acteurs institutionnels et la société civile au niveau de Niamey et de Zinder permet d'organiser des élections pacifiques et transparentes dans ces deux villes.	PNUD	284 620	58 876	
Produit 1.2	La population de Niamey et de Zinder, en particulier les femmes et les jeunes âgés de dix huit (18) au moins inscrits au niveau des communes composant les villes de Niamey et Zinder participe effectivement et de manière pacifique au processus	PNUD	215 380	14 336	

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

	élector				
Produit 1.3					
Résultat 2:					
Produit 2.1					
Produit 2.2					
Produit 2.3					
Résultat 3:					
Produit 3.1					
Produit 3.2					
Produit 3.3					
Résultat 4:					
Produit 4.1					
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Totale:		PNUD	500 000	73 212	

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Les synergies développées entre les comités de pilotage du PBF et du PACEN d'une part, les interactions entre le secretariat du PBF et l'UGP/PACEN ont permis d'identifier les activités prioritaires dans le domaine de la promotion du dialogue et de la prévention des conflits en relation avec le processus électoral et de les mettre en œuvre autant que cela a été possible.