



**FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)**  
**Mécanisme de financement des interventions rapides (IRF)**  
**Révision du budget ou de la durée de projet sans impact sur le coût global<sup>1</sup>**

<b>Titre du projet :</b> Soutien à la Cellule d'Appui du Comité de Pilotage au Mali	<b>Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO)</b> PNUD
<b>Personne à contacter concernant le projet :</b> Aissatou Guisse Kaspar, Programme Officer (Peacebuilding and Recovery), ODSRSG/RC/HC MINUSMA Téléphone : +223-76796767 E-mail : guissekaspar@un.org	<b>Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) :</b> PNUD-MAEIACI-MINUSMA-PTF-OSC
<b>Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) :</b> 00092370 <i>Utiliser le numéro de projet actuel du MPTF</i>	<b>Site du projet :</b> Bamako Mali
<b>Description du projet :</b> <i>Décrire en une phrase les principales raisons de la révision du descriptif de projet d'origine en termes de stratégie et en quoi cela contribue à la consolidation de la paix dans le pays, en se référant aux principaux résultats visés par le projet et à la théorie de changement.</i> Le projet vise à appuyer et renforcer le rôle du dispositif de gouvernance et institutionnel du Fonds de Consolidation de la Paix (Comité de Pilotage) à travers la mise en place d'une Cellule d'Appui qui fournira un appui en vue de la sélection, approbation et de la mise en œuvre des projets de consolidation de la paix au Mali.	<b>Coût total du projet :</b> \$325,815 <b>Fonds pour la consolidation de la paix :</b> \$325,815 <b>Contribution du gouvernement :</b> <b>Autre :</b>  <b>Date de démarrage du projet :</b> 01 janvier 2015 <b>Date initiale d'achèvement du projet :</b> 30 juin 2016 <b>Nouvelle date d'achèvement (le cas échéant):</b>

<sup>1</sup> Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT pour effectuer une demande i) de prorogation de la mise en œuvre d'un projet sans implication de coût ni modification importante du domaine de résultat visé ou ii) de réallocation budgétaire pour un même projet de budget ayant un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense mais sans impact significatif sur le résultat visé.

**« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker »)<sup>2</sup>:** \_\_\_\_\_

*Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.*  
*Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs.*  
*Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.*  
*Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.*

**Résultats du projet :**  
 Les ressources du PBF au Mali sont programmées de manière stratégique et efficace sous le leadership du comité de pilotage qui est en mesure d'assurer le leadership et la supervision dans le développement et la mise en place des projets

**Domaine de résultat du Fonds<sup>3</sup> résumant au mieux l'objectif du projet :**  
 Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1)  
 Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends Dialogue politique  
 Réconciliation nationale (Priorité 2)

*(Pour les projets financés par l'IRF)\**

Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) <i>Bouboya Diamane Coumou</i> PNUD- <i>2</i>	Représentant des autorités nationales <i>Mons. Mohamed M. BEN LABAT</i> Nom du Représentant du gouvernement <i>Mali</i> Signature Titre Date et cachet <i>23 novembre 2016</i>
Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO) <i>Oscar Fernandez-Vranco</i> Sous-Secrétaire général à l'appui à la consolidation de la paix Bureau d'appui à la consolidation de la paix, New York Date et cachet	Coordonnateur Résident (CR) <i>Mbaranga Gasanabwa</i> Coordonnateur résident des Nations Date et cachet <i>7 Décembre 2016</i>

<sup>2</sup> PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

<sup>3</sup> Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1):  
 (1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2):  
 (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3):  
 (3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
- 4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4):  
 (4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'état/ administration locale; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).

## I. Raison de la révision et justification

Le projet Soutien à la Cellule d'Appui du Comité de Pilotage au Mali a accusé un retard dans le déboursement des fonds. La date d'expiration du projet était initialement prévue au 30 juin 2016 et la demande consiste à décaler cette date au 31 mars 2017.

Les fonds initialement prévus n'ont pas pu être épuisés à temps dans leur intégralité ou dépenses pour les raisons suivantes :

La dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays, et les nombreuses attaques armées dirigées contre les convois de la MINUSMA, les Forces Armées Maliennes et la communauté humanitaire ont provoqué des retards dans le démarrage et la mise en œuvre des activités des projets supervisés par le comité de pilotage et a aussi impacté sur les activités prévues du projet telles que les visites de terrain prévues pour le comité de pilotage dans les régions de Gao et Tombouctou et.

Ci-dessous, le tableau générique contenu dans le document de projet et le tableau propose incluant les activités qui vont soutenir le projet dans l'atteinte de son objectif comme suit :

Faciliter la mise en place d'une Cellule d'Appui en charge de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du Secrétariat du Comité de Pilotage, ainsi que de fournir un appui aux agences d'exécution (RUNOs) dans la mise en œuvre efficace des projets de consolidation de la paix approuvés par le PBF.

- Le reliquat des fonds permettra d'organiser un workshop sur les leçons apprises de la 1ere phase du PBF au Mali.
- Le recrutement d'un/e expert/e national/e de la cellule d'appui au comité de pilotage
- Le recrutement d'un/e assistant/e administrative communication reporting pour appuyer la mise en place de 2nde phase à venir.
- L'organisation et la tenue d'une Formation M&E destinées aux points focaux PBF des projets à travers le GTSE en appui aux agences d'exécution des projets dans le but de renforcer leurs capacités en vue de la 2<sup>nd</sup>e phase du programme PBF au Mali.

Cette extension de projet sans frais additionnel permettra au programme d'atteindre pleinement ses objectifs.

## II. Impact sur le budget

BUDGET D'UN PROJET DU PBF : Cellule d'appui			
Catégorie de dépense	Montant de l'entité bénéficiaire (PNUD)	Total	% du Total
1. Personnel et autres employés	\$60,000	\$60,000	18.42
2. Fournitures, produits de base, matériels	-	-	-
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	\$5,000	\$5,000	1.53
4. Services contractuels	\$100,000	\$100,000	30.69
5. Frais de déplacement	\$125,000	\$125,000	38.37
6. Transferts et subventions aux homologues	-	-	-
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	\$14,500	\$14,500	4.45
<b>Sous-total</b>	<b>\$304,500</b>	<b>\$304,500</b>	<b>93.46</b>
8. Coûts indirects*	\$21,315	\$21,315	6.54
<b>TOTAL</b>	<b>\$325,815</b>	<b>\$325,815</b>	<b>100.00</b>

### Activités proposées

Activités	Timeline	Montants USD
Ae2C dernière tranche	DEC 2016	50 000
Atelier Consolidation de la Paix au Mali : Leçons apprises et enjeux	MARS 2017	17 000
- facilitation, organisation		3 500
- frais logistique		5 000
- communication		1 000
- voyages/DSA (y compris facilitateur)		7 500
Assistant/e administratif/ve	MARS 2017 (12 mois)	17 500
Expert national	DEC 2016 (12 mois)	35 000
Formations	DEC 2016	4 833
- GTSE UNDAF		2 500
- Peacebuilding training		2 333
Coordinateur PBF		
Voyages terrain	MARS 2017	10 000
- visite transfrontalière 2016		2 000 TBC
- mission terrain janvier 2017		3 000
- COPIL mars 2017		3 000
- visites ad hoc		2 000
Matériel de visibilité PBF Mali	MARS 2017	5 000
Reserve	MARS 2017	2 500
<b>TOTAL</b>		<b>141 833</b>