

<b>Requesting Organization :</b>	OXFAM Intermón			
<b>Allocation Type :</b>	Allocation Standard 2			
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>		
Eau, Assainissement et Hygiène		100.00		
		<b>100</b>		
<b>Project Title :</b>	Amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène des déplacés des 5 sites de la ville de Batangafo (Minusca, Mission Catholique, Maison des jeunes, Ecole Bagga, et site Alternatif).			
<b>Allocation Type Category :</b>				
<b>OPS Details</b>				
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-16/HCF10/12/WaSH/INGO/4093	
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	500,000.00	
<b>Planned project duration :</b>	12 months	<b>Priority:</b>		
<b>Planned Start Date :</b>	01/01/2017	<b>Planned End Date :</b>	31/12/2017	
<b>Actual Start Date:</b>	01/01/2017	<b>Actual End Date:</b>	31/12/2017	
<b>Project Summary :</b>	<p>La présente action s'inscrit dans un cadre de concertation et de collaboration entre différents partenaires dans les sites de déplacés de Batangafo situés au nord de la Centrafrique, dans la préfecture de l'Ouham, et visant à répondre à une situation humanitaire d'urgence. L'objectif général de l'action repose sur l'amélioration des conditions d'accès à, l'assainissement et l'hygiène des femmes, filles, hommes et garçons déplacés de la sous-préfecture de Batangafo.</p> <p>Le projet vise à répondre aux besoins immédiats WASH de 21643 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) sur les 5 sites IDPs situés dans la ville de Batangafo (MINUSCA, Mission catholique, Ecole Bagga, Maison des jeunes, et site Alternatif) – (CMP 08.11.2016), en contribuant à la réduction des risques de maladies d'origine hydriques des populations. Le projet favorisera ainsi l'accès sécurisé aux infrastructures d'assainissement et au renforcement des conditions d'hygiène. Le nombre moyen de personne par latrines sur les sites IDP's est loin des standards SPHERE (109pers/latrine/fonctionnelle en moyenne en début d'année 2016 et environ 67pers/latrine/fonctionnelle à ce jour), l'intervention prévue dans le cadre de ce projet contribuera notamment à améliorer les termes d'accès sécurisés aux latrines et douches sur les sites. Pour atteindre les seuils établis par les normes SPHERE et considérées comme acceptables auprès du Cluster WASH, Oxfam envisage la construction de 120 cabines de latrines et 100 cabines de douches). Oxfam réalisera au travers de ce projet la réhabilitation et la vidange régulière des 352 cabines existantes. De plus le projet veillera à l'amélioration globale des conditions sanitaires du site en participant à la collecte primaire des déchets, et au travers de différentes campagnes de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d'hygiène. Ces campagnes de sensibilisation s'appuieront sur des distributions de 1500 kits d'hygiène de base pour 1500 ménages identifiés comme très vulnérables, permettant de répondre notamment aux besoins spécifiques en terme d'hygiène des femmes et filles vivant sur ces différents sites. Ces kits seront composés de jerricane, bouilloire, savon ainsi que des items d'hygiène intimes pour les femmes et fille. Des sensibilisations pour la bonne utilisation de ces items seront effectuées auprès de chaque ménage bénéficiaire. Bien que les actions prévues dans ce projet soient directement menées sur les sites, elles contribueront de manière indirecte aux populations hôtes installées dans les quartiers autour des sites. En effet la réduction des risques d'épidémie liée aux mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement réduira également les risques pour les populations installées dans les quartiers situés autour des sites.</p> <p>La prise en compte des problématiques de protection et genre sera abordée de manière transversale (mainstreaming dans la réalisation des activités WaSH) dans la mise en œuvre de ce projet. ; Oxfam va intensifier les actions visant à agir sur certaines des causes immédiates et profondes des violences basées sur le genre, 3 comités de protection seront mis en place dans les différents sites de la ville de Batangafo et une chaîne de communication sera développée pour permettre un référencement immédiat et un bon suivi des cas référencés chez d'autres partenaires comme MSF, DRC, etc.</p>			
<b>Direct beneficiaries :</b>				
<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>
3,138	3,745	7,791	6,969	21,643

**Other Beneficiaries :**

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Host Communities	0	0	0	0	0
Internally Displaced People	3,138	3,745	7,791	6,969	21,643

**Indirect Beneficiaries :**

L'amélioration global des conditions sanitaires et d'hygiène sur les sites de déplacés situés dans la ville de Batangafo, et la réduction des maladies hydriques bénéficiera indirectement aux 14150 personnes faisant partie de la population hôte installés autour des sites (chiffres OCHA 2016).

**Catchment Population:**

21643 personnes vivant dans les sites des déplacés de la ville de Batangafo  
14150 personnes (population Hôte des la commune Batangafo/OCHA)

**Link with allocation strategy :**

Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'allocation en contribuant à l'objectif 1 : Répondre aux besoins humanitaires urgents, critiques et immédiats en fournissant une assistance humanitaire ciblant les populations les plus à risques dans des zones touchées par la crise ou caractérisées par des mouvements de populations récents où les besoins sont les plus importants. Oxfam est présent sur la zone depuis 6 mois, et reprend peu à peu les activités Wash au niveau du site de déplacés (processus de passation actuellement en cours entre DRC et Oxfam). Les activités sont toujours de type urgence (water trucking, latrines d'urgence, douches, promotion des bonnes pratiques d'hygiène, collecte des déchets), et si des mouvements de retour ont été observés vers les quartiers et villages aux alentours de Batangafo centre pendant le 1er semestre de l'année 2016, les besoins sont toujours présents et les standards humanitaires d'urgence ne sont pas atteints aussi bien au niveau du site qu'au niveau des quartiers et villages alentours. La stratégie d'Oxfam définie dans le cadre de cette intervention en faveur des sites de déplacés de la ville de Batangafo se base sur la construction de 120 cabines de latrines et 100 cabines de douches et la réhabilitation de 352 cabines de latrines (vidange de fosses de latrines). Ces travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructure d'assainissement seront soutenus par la distribution de 1500 kits d'hygiène, accompagnée des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène. De plus Oxfam recherchera d'autres financements pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accès aux infrastructures eau et assainissement dans les quartiers de retour en coordination avec DRC. De manière transversale, une réponse sera apportée dans le domaine de la protection /genre, à travers des activités de monitoring de protection ainsi que le référencement et la sensibilisation contre les SGBV.

**Sub-Grants to Implementing Partners :**

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
IRAD et CR-RCA	(Non) National NGO	15,480.00
		<b>15,480.00</b>

**Other funding secured for the same project (to date) :**

Other Funding Source	Other Funding Amount

**Organization focal point :**

Name	Title	Email	Phone
Esther Martin	Funding Officer	fundo2cf@OxfamIntermon.org	72284003
Ferran PUIG ABOS	Directeur Pays	fpuig@OxfamIntermon.org	72680168
Pierre KOIVOGUI	Responsable Action Humanitaire	rahcf@Oxfamintermon.org	72402195

**BACKGROUND****1. Humanitarian context analysis**

Les groupes armés continuent d'exploiter les communautés, pendant que l'absence des forces de sécurité nationale est remarquée dans la ville de Batangafo. La population est livrée à elle-même et les besoins de protection sont d'autant plus évidents. Les femmes et enfants attendent plusieurs heures au niveau des points d'eau pour bénéficier d'en moyenne moins de 5 litres d'eau par jour et par personnes. Les anciennes infrastructures souffrent de surexploitation et tombent en panne régulièrement. Les blocs de latrines d'urgence se remplissent et le besoin se fait de nouveau sentir. La situation sécuritaire de la sous préfecture crée une situation de vulnérabilité particulière, l'approvisionnement en eau du site de 21643 personnes dépendant du fleuve qui est à 1 km en aval et séparé par une route susceptible d'être inaccessible en cas de conflits. Pour rapidement subvenir aux besoins prioritaires WASH des populations tout en améliorant spécifiquement les conditions de vie de femmes, des enfants et des personnes vulnérables Oxfam met en œuvre un projet WASH intégrant les aspects Protection.

L'insuffisance d'infrastructures sanitaires est également très problématique. Les sites comptent actuellement 352 latrines soit des ratios de 67 personnes par latrine. Ceci est principalement dû au manque d'espace sur le site et à la courte durée de remplissage des fosses. Le système de vidange des fosses est très récent (au travers du partenaire IRAD), les fosses de faibles profondeurs (en moyenne 2m) ont une durée de vie d'1 mois après quoi elles sont condamnées et de nouveaux emplacements doivent être recherchés pour la construction de nouvelles latrines. Les infrastructures bien que séparées par genre, causent aux femmes un réel problème d'accès et celles-ci estiment ne pas être suffisamment consultées pour le choix des emplacements (bien que conscientes du problème de manque d'espace). Les femmes expliquent qu'elles n'utilisent pas les infrastructures sanitaires en journée car elles ne fournissent pas suffisamment d'intimité (dégradation des superstructures (vandalisme), les hommes utilisent les mêmes infrastructures, les infrastructures sont parfois aux abords des principaux axes de circulation. Les femmes attendent donc souvent la nuit pour se soulager et se laver et ce, principalement derrière leur tente et sont également très gênées par cette situation (dignité, odeurs, vecteurs de maladies...). Les hommes utilisent plus facilement les infrastructures car ils craignent moins pour leur intimité et leur sécurité.

En termes de lavage des mains, les latrines ne disposent plus de dispositifs de lavage des mains, ceci dû aux actes de vandalisme récurrents. Les ménages disent ne pas utiliser de savon faute de moyens, aussi aucun des participants aux FGD (mars 2016) n'est en mesure de citer plus de 2 moments critiques pour le lavage des mains (après avoir déjeuné (le plus cité) et avant de manger). Les abords des tentes sont relativement propres, les femmes disent balayer elles-mêmes et quotidiennement, en revanche les dépôts à ordures sont situés et brûlés à proximité des tentes ce qui pose un problème sanitaire. Les canaux de drainage sont également utilisés comme dépotoir par la population. Les eaux usées drainent vers les quartiers en contrebas des sites, ce qui, ajouté à l'insuffisance du système de drainage et aux défécations à l'air libre, a un impact direct sur l'augmentation des cas de maladies diarrhéiques et paludismes en saison des pluies. Les possibilités d'installation de bacs à ordures au sein du site semblent pour l'instant très limitées en raison du vandalisme quasi-systématique des infrastructures installées. Des activités de sensibilisation au travers des comités WASH mis en place par DRC doivent être accentuées. - Voir Annexe 1\_complément analyse de contexte

## **2. Needs assessment**

L'identification et l'analyse des besoins sur les sites IPDs de Batangafo a été réalisé à travers :

- Depuis avril 2016, lors du déploiement des équipes Oxfam sur le terrain à Batangafo, des activités de suivi et évaluation des besoins d'assistance ont été réalisées, pendant l'exécution du projet en cours et ont permis d'affiner l'analyse des besoins
- L'état des lieux en eau, hygiène et assainissement dans les sites des déplacés et dans les quartiers de retour dans la sous préfecture de Batangafo réalisé par les équipes Oxfam en collaboration avec les équipes de DRC en mai 2016
- L'analyse des besoins a pris également en compte les différents rencontres avec la coordination sur la stratégie pays sur l'évolution de la situation d'accès à l'eau en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Ouham
- Focus Groupes Discussion réalisés sur les sites IDPs par les équipes de promotions d'hygiène et santé publique d'Oxfam
- Le rapport de la visite de Monitoring de la situation cluster WaSH
- La base des données et rapport CMP
- Les bulletins humanitaires de OCHA
- Le monitoring quotidien réalisé par les équipes Oxfam présente à Batangafo

Tout ce système de suivi et évaluation a permis de mettre en évidence les besoins ci-dessous et nécessite la mise en œuvre de ce projet : On peut compter sur le site de déplacés de Batangafo 21643 IDPs (CMP – octobre 2016).

Pour l'aspect assainissement ce sont au total 352 cabines de latrines qui sont actuellement réparties sur l'ensemble du site (ratio de 67 personnes par latrine fonctionnelle, loin des standards SPHERE de 50 p/cabine). Les latrines existantes se trouvent dans des conditions critiques, des actes de vandalisme réguliers sont notés, et l'absence de matériel d'entretien entraîne la détérioration rapide des installations et leur insalubrité générale. Actuellement dans les sites des déplacés de la sous préfecture de Batangafo on dénombre 352 latrines fonctionnelles et 291 cabines de douches (qui nécessite un entretien régulier) sur une population IDPs de 21643. Ceci démontre les besoins en eau et hygiène dans ces sites. Le taux de couverture partielle des besoins en latrines dans les sites des déplacés de Batangafo est de 81% et celui des douches est de 67%. Cependant les conflits et le mouvement des populations exacerbent la pression sur ces services et ceci demande un entretien régulier mais aussi une augmentation de ces infrastructures, malgré le manque d'espace pour satisfaire ce besoin

La concentration importante de personnes sur le site, et la non-atteinte des normes SPHERE en termes d'accès aux infrastructures d'assainissement, entraînent le remplissage précoce des fosses de latrines (aussi utilisées comme douches) et exposent les populations à des risques de contamination majeurs.

De plus les ménages les plus vulnérables ayant fui leurs logements, ont perdu leurs matériel de base pour la collecte et le transport de l'eau. Ces personnes principalement les femmes et les enfants ayant majoritairement perdu leurs moyens de subsistance, ils ne peuvent accéder de façon sécurisée aux marchés pour se procurer de nouveau ce matériel. Ce manque de matériel, et le changement radical dans les comportements face aux bonnes pratiques d'hygiène expose l'ensemble de la communauté à des risques sanitaires.

Le projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes vivant sur les sites IDP's, en mettant en place des infrastructures d'assainissement en complément d'un projet financé par ECHO pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2016.

## **3. Description Of Beneficiaries**

La population cible du projet est de 21643 personnes IDP du site de déplacés (homme : 3138, femme : 3745, garçon : 7791, fille : 6969, Total : 21643).

Le projet actuel bénéficiera à l'ensemble des populations IDP's des 5 sites des déplacés de la sous préfecture de Batangafo. Ces sites sont : Site MINUSCA ; Catholique ; Site de Bagga ; Maison des jeunes et Site alternatif.

Les activités de construction et de réhabilitation des latrines et douche ainsi que les activités de promotion de l'hygiène et de santé publique bénéficieront à toute la population vivant sur les sites.

1500 ménages les plus vulnérables seront ciblés pour les distributions de kits d'hygiène de base. L'identification de ces ménages se fera après consultation des comités de protection existant sur le site. Les communautés et/ou personnes ciblées par le projet seront identifiées sur la base d'évaluations terrains mettant en évidence leur niveau de vulnérabilité en termes de risques sur la santé, risques de conflits intercommunautaires et privation ainsi qu'en termes de risques de cas de protection en lien avec les ressources en eau.

La méthodologie d'évaluation implique la consultation des personnes affectées par le choc à travers des entretiens ou groupes de discussion séparés par genre selon la fenêtre d'intervention disponible. OXFAM s'assurera particulièrement que l'avis des femmes soit pris en compte pendant les évaluations et la planification de la réalisation des activités.

Au delà des bénéficiaires directs des activités qui seront mis en œuvre sur ce projet, la population hôte vivant dans les quartiers autour bénéficiera de manière indirecte du projet grâce à la réduction des risques de maladies d'origine hydrique sur le site.

#### **4. Grant Request Justification**

Oxfam prévoit aussi la mise à disposition de kits d'hygiène à 1500 ménages identifiés comme étant les plus vulnérables en apportant une attention particulière aux besoins spécifiques exprimés par les femmes et les filles.

Des activités de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d'hygiène visant à améliorer les connaissances et les pratiques des populations, seront dispensées au travers des clubs d'hygiène préalablement formés, et des activités « child-to child » seront facilitées dans les écoles du site.

Le projet prévoit aussi de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires du site à travers la gestion améliorée de la collecte primaire des ordures, après la passation de DRC prévue à la fin de l'année. Oxfam prévoit ainsi la mise à disposition de matériel de collecte auprès des groupes de collecte des déchets formés auparavant par DRC. La collecte secondaire des déchets est assurée par DRC dans le cadre du projet « camp management ».

Oxfam est présent en RCA depuis janvier 2014 suite aux événements survenus en décembre 2013, et intervient dans les secteurs de la WaSH et de la Protection dans les sites de déplacés et de retour de Bangui. Depuis respectivement août 2014 et juillet 2015, Oxfam intervient à Bria (Préfecture de la Haute Kotto) et Paoua (Sous-préfecture de Paoua) où sont mis en œuvre des programmes intégrés pour assurer un accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, à la nourriture, aux moyens d'existence et aux services de protection. En avril-mai 2016, Oxfam a également ouvert une base à Batangafo (Préfecture de l'Ouham) afin de répondre aux besoins WaSH urgents des personnes déplacées et retournées. Oxfam est également très actif dans le domaine du plaidoyer en RCA et sur le plan international pour inviter les acteurs clés (politiques, militaires et humanitaires) à prendre des décisions appropriées pour la protection des civils et mobiliser les bailleurs à financer les besoins non couverts. Oxfam est membre actif du système de coordination humanitaire et participe aux réunions des différents clusters concernés.

Oxfam a une grande expertise technique et managériale dans la mise en œuvre de programmes humanitaires intégrés dans les domaines de la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, l'eau, l'assainissement, l'hygiène ainsi que les aspects liés à la protection et au genre. Les projets d'Oxfam actuellement en cours permettent à Oxfam de maintenir une capacité d'analyse forte et de rester proche de l'évolution des besoins, de développer des complémentarités avec d'autres acteurs et de concevoir une stratégie de réponse intégrée adaptée à des besoins évolutifs.

#### **5. Complementarity**

Les activités proposées dans ce projet permettent d'être complémentaire à celles qui sont en cours de mise en œuvre par le partenaire DRC dans sa stratégie de sortie du site. DRC est jusque là présent sur les sites de déplacés de Batangafo dans ce domaine l'approvisionnement en eau. Une transition progressive des responsabilités est engagée depuis Mai 2016, et une forte collaboration entre les deux organisations a permis d'organiser ce transfert de responsabilités.

DRC s'étant engagé à réaliser le système d'approvisionnement en eau sur le site (à travers un procédé de pompage, traitement, stockage et distribution), Oxfam s'engage au travers de ce projet sur les aspects assainissement et promotion de l'hygiène. Oxfam récupérera la responsabilité totale des activités WASH sur le site après la finalisation des constructions entamées par DRC.

Oxfam dans son approche communautaire comme axe de travail transversal va continuer à collaborer avec DRC sur l'identification et le référencement des cas de protection et dans la mutualisation des efforts pour contribuer à la réduction des risques des protections. La collaboration et coordination s'élargit à MSF pour la prise en charge des cas de VBG.

La connaissance du contexte des volontaires de la Croix Rouge Centrafricaine sera mise à contribution dans la mise en œuvre du projet et ceux-ci seront également impliqués dans la réalisation des activités d'assainissement.

Outre les bénéficiaires directs qui seront consultés et impliqués dans le projet, Les échanges avec les services techniques étatiques à travers les réunions de coordination et rencontre périodique avec OCHA contribueront à mieux encadrer la réponse.

### **LOGICAL FRAMEWORK**

#### **Overall project objective**

Contribuer à la réduction des risques de maladies hydriques des populations déplacées de la sous préfecture de Batangafo en favorisant l'accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement de façon digne et sécurisée.

Eau, Assainissement et Hygiène		
Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 3 : Les besoins de survie relatifs à la WASH sont couverts de manière immédiate et adéquate, en assurant la protection et la dignité des populations affectées	Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.	100
<b>Contribution to Cluster/Sector Objectives :</b> 1. Accompagner les populations déplacées vulnérables pour une meilleure connaissance et adoptions de pratiques d'hygiènes et d'assainissement essentielles (gestion de excréta, gestion des déchets domestiques, protection de l'eau du lieu de puilage jusqu'à la conservation lors de la collecte et du stockage, lavage de mains aux moments clés, hygiène corporelle et domestique).		
<b>Outcome 1</b>		
L'accès et l'utilisation des infrastructures d'assainissement ainsi que des items nécessaires aux pratiques essentielles d'hygiène est assurée de manière sécurisée pour les 21643 personnes déplacées et vulnérables sur les 5 sites de la sous préfecture de Batangafo (hommes : 3138, femmes : 3745, garçons : 7791, filles : 6969)		
<b>Output 1.1</b>		
<b>Description</b>		
les 21463 personnes déplacées vulnérables connaissent et adoptent des pratiques d'hygiène et d'assainissement essentielles (gestion de excréta, gestion des déchets domestiques, protection de l'eau de la collecte au stockage, lavage de mains aux moments clés, pratiques d'hygiène corporelle) et ont accès aux infrastructures appropriées de façon digne et sécurisée dans le respect des normes du projet SPHERE.		
<b>Assumptions &amp; Risks</b>		
<p>Hypothèses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace directe sur le personnel humanitaire)</li> <li>- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels</li> <li>- Le contexte de mise en œuvre du projet reste favorable à l'atteinte des objectifs du projet</li> <li>- Les prix des matériaux restent stable et favorise un l'approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités</li> <li>- Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet</li> </ul> <p>Risques:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires</li> <li>- Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire</li> <li>- Atteinte à l'intégrité physique des staffs</li> <li>- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.</li> <li>- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet</li> <li>- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement</li> <li>- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet</li> </ul> <p>Mitigation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaidoyer pour l'accès humanitaire</li> <li>- Plan d'évacuation et d'hibernation en place</li> <li>- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance</li> <li>- Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités</li> <li>- Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)</li> <li>- Pré positionnement de stock</li> </ul>		
<b>Activities</b>		
<b>Activity 1.1.1</b>		
<p>Distribution de kits d'hygiène incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles et sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène lors des distributions</p> <p>1500 ménages seront spécifiquement ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité pour recevoir un kit d'hygiène de base. La distribution de ces kits sera accompagné de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiènes, à l'utilisation des items composant les kits, et a leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront appuyés lors de ces sensibilisation. Les kits et les sensibilisations doivent permettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de stocker de l'eau potable pour un ménage ;</li> <li>- d'encourager les bonnes pratiques relatives à l'usage de l'eau potable ;</li> <li>- à tous les membres d'une famille d'apprendre à se laver les mains aux moments-clés ;</li> <li>- de faire la toilette du corps et la lessive ;</li> <li>- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;</li> <li>- d'effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;</li> <li>- de gérer les menstruations ;</li> <li>- d'avoir une bonne pratique d'hygiène alimentaire.</li> </ul> <p>Les communautés seront consultées pour définir la composition idéale du kit et les critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Ces kits tiendront compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques, et du matériel déjà disponibles au sein de ménages. Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster wash concernant la composition minimale des kits et comprendront :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Récipient de transport de l'eau (type jerrycan) de 20 L</li> <li>- Récipient pour le stockage de l'eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires)</li> <li>- Savon pour l'hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois)</li> <li>- Pots pour bébé</li> <li>- Matériel d'hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois</li> <li>- Autres selon discussion avec les bénéficiaires</li> </ul>		
<b>Activity 1.1.2</b>		

Réalisation de campagnes de sensibilisation à travers la mise en place et la formation de 5 clubs d'hygiène au sein des différentes communautés et sensibilisations et formations aux pratiques d'hygiène dans les 3 écoles du site de Batangafo en vue de favoriser l'approche « child-to-child ».

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité.

Concernant la sensibilisation de masse il s'agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires, les animations avec les enfants et les séances avec des représentations théâtrales dans le but de toucher un large public.

Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives. Comme outils/canaux de communication Oxfam utilisera des boîtes à images, affiches, et pièces de théâtre.

Les promoteurs d'hygiène d'OXFAM permettront d'atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène. Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la participation et la compréhension des participants.

Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation sont les suivantes :

- Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
- Le lavage des mains avec du savon
- L'utilisation correcte et l'entretien des latrines
- L'hygiène de l'eau
- L'hygiène alimentaire
- L'hygiène corporelle et vestimentaire
- L'hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
- La gestion et la maintenance des points d'eau

Les séances de sensibilisation seront organisées dans les sites en collaboration avec les leaders des sites. Plus spécifiquement Oxfam réalisera aussi des séances dans les écoles, qui seront organisées en collaboration avec les autorités des écoles et les clubs d'hygiène scolaires.

### Activity 1.1.3

Construction de 100 nouvelles cabines de douches.

L'objectif de cette action était d'augmenter le nombre des douches déjà disponible sur les sites pour répondre aux normes SPHERE. Une séance d'information et de sensibilisation sera tenue avec les autorités locales, les leaders communautaires et les responsables des différents sites sur la mise en œuvre de cette activité. Les lieux d'implantation seront identifiés en commun accord avec les leaders des sites les autorités locales de la zone, et après consultation directe des bénéficiaires. La répartition des blocs sera faite de façon à satisfaire les femmes c'est à dire 60 cabines pour les femmes et 40 pour les hommes. Ces travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés identifiés par site en collaboration avec les responsables des sites suite à une évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et menuiserie.

### Activity 1.1.4

Construction de 120 cabines de latrines d'urgences par bloc différenciés hommes / femmes équipées de dispositif de lavage de main

L'action vise directement à renforcer l'accès aux infrastructures sanitaires des IDPS. Une campagne de d'information et de sensibilisation des autorités et représentants des déplacés sur l'action sera organisée au lancement des travaux pour aider à la meilleure compréhension des activités. En vue d'éviter la frustration dans l'attribution des 120 latrines, une évaluation des sites permettra de mieux cibler et lister les secteurs. L'implantation des fosses et les pose de dispositif de lave-main sur les blocs de latrines seront réalisées par des prestataires. 80 cabines seront réparties dans les différents sites et secteur pour les femmes et 40 dans les différents sites et secteur pour les hommes. Ces travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés identifiés par site en collaboration avec les responsables des sites suites à une évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et menuiserie.

La participation des bénéficiaires, et notamment des femmes et des filles sera essentielle pour déterminer l'emplacement et le design des nouvelles latrines. L'utilisation de matériaux locaux (nattes) sera privilégiée pour la superstructure afin de renforcer l'appropriation des infrastructures, et diminuer le risque de vandalisme. L'utilisation de bâches pour la superstructure sera minimisée pour éviter les vols, détérioration, et faciliter la réparation rapide des cabines.

### Activity 1.1.5

Réhabilitation régulière de 100 cabines de latrines existantes

Le vandalisme et les cas de vols étant fréquents sur le site, Oxfam prévoit la réhabilitation d'un quart des latrines existantes sur la période couverte par le projet (estimation en fonction des activités en cours). Ces réhabilitations comprendront aussi les travaux devant être réalisés à la suite des activités de vidange. Les latrines existantes étant à fosse simple, la majorité des réhabilitation comprends principalement la remise en état des superstructures.

DRC en partenariat avec le centre Bercaïl de Batangafo sous le financement de CHF a formé des jeunes filles et garçons en menuiserie et maçonnerie. Ces jeunes certifiés seront identifiés en partenariat avec le centre Bercaïl et DRC pour la mise en œuvre de cette activités par un contrat de prestation de service. Ils seront aussi structurés en groupement d'artisans maçons et menuisier. Ces jeunes seront formés par l'équipe technique et dotés de matériel et outils de maçonnerie et menuiserie (pelles carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines, brouettes, gant, bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grésil) pour la bonne marche de ces activités et le suivi sera toujours assuré par l'équipe technique en guise de renforcement de capacité.

L'objectif était de maintenir en bon état ces ouvrages pour faciliter l'accès aux infrastructures sanitaires de base et sécurités aux IDPs.

### Activity 1.1.6

Démolition & Remblai de fosse de latrines pleines en non vidangeables, et vidange des blocs de latrines existants

Etant donné que Oxfam travaille déjà en partenariat avec IRAD et la Croix Rouges Centrafricaines locale de Batangafo dans le cadre des activités de vidanges des blocs de latrines, cette activité sera confiée au partenaire Croix Rouge centrafricaine via un contrat de partenariat. Dans le cadre de ce contrat, la Croix Rouge sera dotée des matériels et outils nécessaires (tels que pelles carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines, brouettes, gants, bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grésil) pour un travail de qualité et le suivi sera assuré directement par les équipes techniques et ceux de la promotion de l'hygiène en guise de renforcement de capacité technique et opérationnel de ce partenaire.

Oxfam mettant déjà en place des activités de vidange sur les sites IDP de Bangui et Batangafo, des protocoles techniques et des formations sont dispensés aux partenaires pour assurer le respect des bénéficiaire, de l'environnement et de la sécurité lors de ces activités. Oxfam assurera la coordination des activités de vidange, l'établissement d'un plan de travail et le suivi des activités.

**Activity 1.1.7**

Distribution de kits de collecte primaire des déchets et construction de cinquante (50) bacs à ordures

La collecte primaire des déchets solides sera assurée quotidiennement par les PDI.

Les bacs à ordures seront repartis uniformément dans les sites et les PDI seront en charge de vider ces bacs au niveau des dépôts de transit. DRC dans le cadre du camp management est en charge de la collecte secondaire des déchets.

Dans le but de permettre aux déplacés de prendre en charge cette activité (volontariat) les journées de salubrité (balayage, désherbage...) seront organisées avec les leaders des sites. Par secteur géographique, seront désignées les personnes qui seront en charge de la salubrité du site quotidiennement. Oxfam s'assurera de l'équité de cette activité en discutant préalablement avec les comités de protection sur les critères de sélection des personnes volontaires. Pour accompagner les PDI dans cette activité, OXFAM fera une distribution des kits de nettoyage des sites surtout pour la collecte primaire des déchets.

Ces kits comprendront: râtaux pelles, cache nez, faucilles, fourches, brouettes et balais traditionnels. Les volumes de chaque article seront définis en fonction des zones à couvrir (superficie, nombre d'équipes de collecte, nombre de personnes volontaires par équipe).

**Activity 1.1.8**

Construction d'une (01) fosse à ordures sécurisée

La construction d'une fosse sera confiée au partenaire Croix Rouge sous forme de contrat de partenariat. Au préalable, une demande sera introduite auprès des autorités locales pour l'octroi de la parcelle de déversement. L'identification de ce site sera faite avec les autorités locales et la Croix Rouge après validation de la demande introduite par Oxfam. La fosse sera située à 5 km à la sortie de la ville et à 300m de la grande route principale. Elle sera clôturée par des bois traditionnels durs pour éviter toute intrusion. La fosse sera suffisamment profonde pour éviter les débordements en saison des pluies, suffisamment éloignée de tout points d'eau pour éviter les contaminations éventuelles par les lixiviats, et de préférence en terrain non transmissif (type argileux ou limoneux argileux).

Une sensibilisation sera faite auprès des autorités pour veiller à la bonne compréhension de l'intérêt de cette activité.

**Activity 1.1.9**

Mainstreaming protection autour des thématiques liées à l'accès à l'eau l'hygiène et l'assainissement. Cette activité comprend:

- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution des kits d'hygiène
- Suivi de l'accès des bénéficiaires aux infrastructures WASH(latrines et douches)
- Rencontre de suivi sur l'utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et a besoin spécifiques
- Formation des équipes WASH et des partenaires sur les minimums standards en protection et genre en situation humanitaire

**Indicators**

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées bénéficiant de l'assainissement d'urgence selon les standards SPHERE (données désagrégées par sexe et par âge)	3,138	3,745	7,79 1	6,96 9	21,643
<b>Means of Verification</b> : observation, enquête, rapport mensuel.							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	% de personnes en mesure d'identifier les principaux réservoirs, routes et vecteurs de contamination dans la transmission feco-orale (standard : 50 à 60%)					60
<b>Means of Verification</b> : enquête CAP, rapport mensuel.							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# femmes et filles ont accès à des produits d'hygiènes féminines pour au moins 2 mois.					12,047
<b>Means of Verification</b> : enquête CAP, rapport mensuel.							
Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	OXFAM.bangui2015					120
<b>Means of Verification</b> : rapport d'exécution, rapport mensuels							
Indicator 1.1.5	Eau, Assainissement et Hygiène	# de douches construites pendant le projet (60 cabines pour femmes, 40 cabines pour hommes)					100
<b>Means of Verification</b> : rapport d'exécution, rapport mensuels							
Indicator 1.1.6	Eau, Assainissement et Hygiène	# de kits d'hygiènes distribués					1,500

**Means of Verification** : rapport de distribution, Post distribution Monitoring

**Additional Targets :****M & R****Monitoring & Reporting plan**

Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des meilleures pratiques. L'évaluation de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes programme avec l'appui d'un assistant MEAL Basé à Batangafo et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui, le partenaire financier ainsi que les autres partenaires (ONG) menant leurs activités dans la sous préfecture de Batangafo. Par ailleurs des rapports d'activité basiques et périodiques selon le schéma du cadre logique seront rendus au partenaire financier. Ces rapports d'activités seront rédigés par l'équipe de programme afin de rapporter par rapport à l'évolution de la mise en œuvre du projet.

De même des évaluations interne à mi-parcours seront élaborés pour recentrer les activités du projet en cas d'écarts importants entre le prévu et le réel. En plus à la fin du projet une évaluation aura lieu, cette activité sera sous la responsabilité de l'équipe MEAL.

En vue d'assurer la qualité de cette intervention, le plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : (1) un plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un Tableau de suivi de performance des indicateurs (IPTT) et (3) un calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage pour cette intervention.

Il importe de noter que ce plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework) présentera les indicateurs du projet et les informations nécessaires à collecter pour chacun de ces indicateurs. De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l'analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données.

Le calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d'identifier clairement les périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l'axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du système M&E (disposés sur l'axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps : (1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d'étude de suivi (Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d'étude Endline et un (6) un rapport de capitalisation.

Ces différents rapports M&E seront élaborés par les membres de l'équipe MEAL au sein d'Oxfam en RCA dont le MEAL Assistant de Batangafo et le MEAL Manager. Il importe de mentionner qu'un exercice de Suivi "Post Distribution Monitoring Study" sera effectué deux semaines après la distribution des 1500 kits d'hygiène.

Il convient de noter tout aussi que les études de Suivi et Evaluation mentionnées précédemment seront rédigées sur la base d'analyse des données qui seront collectées auprès des bénéficiaires du projet ainsi, la source primaire de collecte de données sera priorisée afin de mieux appréhender l'évolution du projet ainsi le contexte de mise en œuvre de celui-ci. Les méthodes de collecte de données (1) qualitative (Focus group discussion) et (2) quantitative (Enquête ménage) seront adoptées dans le cadre de la réalisation des rapports de Suivi & Evaluation de ce projet. Aussi, importe-t-il de mentionner que pour effectuer les enquêtes, des échantillons statistiquement valides seront déterminés. En outre, l'aspect genre sera systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.

## Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Activity 1.1.1: Distribution de kits d'hygiène incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles et sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène lors des distributions</p> <p>1500 ménages seront spécifiquement ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité pour recevoir un kit d'hygiène de base. La distribution de ces kits sera accompagné de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiènes, à l'utilisation des items composant les kits, et a leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront appuyés lors de ces sensibilisation. Les kits et les sensibilisations doivent permettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de stocker de l'eau potable pour un ménage ;</li> <li>- d'encourager les bonnes pratiques relatives à l'usage de l'eau potable ;</li> <li>- à tous les membres d'une famille d'apprendre à se laver les mains aux moments-clés ;</li> <li>- de faire la toilette du corps et la lessive ;</li> <li>- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;</li> <li>- d'effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;</li> <li>- de gérer les menstruations ;</li> <li>- d'avoir une bonne pratique d'hygiène alimentaire.</li> </ul> <p>Les communautés seront consultées pour définir la composition idéale du kit et les critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Ces kits tiendront compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques, et du matériel déjà disponibles au sein de ménages. Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster wash concernant la composition minimale des kits et comprendront :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Récipient de transport de l'eau (type jerrycan) de 20 L</li> <li>- Récipient pour le stockage de l'eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires)</li> <li>- Savon pour l'hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois)</li> <li>- Pots pour bébé</li> <li>- Matériel d'hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois</li> <li>- Autres selon discussion avec les bénéficiaires</li> </ul>	2017	X	X	X	X								

<p>Activity 1.1.2: Réalisation de campagnes de sensibilisation à travers la mise en place et la formation de 5 clubs d'hygiène au sein des différentes communautés et sensibilisations et formations aux pratiques d'hygiène dans les 3 écoles du site de Batangafo en vue de favoriser l'approche « child-to-child ».</p> <p>Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité.</p> <p>Concernant la sensibilisation de masse il s'agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires, les animations avec les enfants et les séances avec des représentations théâtrales dans le but de toucher un large public.</p> <p>Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives. Comme outils/canaux de communication Oxfam utilisera des boîtes à images, affiches, et pièces de théâtre.</p> <p>Les promoteurs d'hygiène d'OXFAM permettront d'atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène. Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la participation et la compréhension des participants.</p> <p>Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières</li> <li>• Le lavage des mains avec du savon</li> <li>• L'utilisation correcte et l'entretien des latrines</li> <li>• L'hygiène de l'eau</li> <li>• L'hygiène alimentaire</li> <li>• L'hygiène corporelle et vestimentaire</li> <li>• L'hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)</li> <li>• La gestion et la maintenance des points d'eau</li> </ul> <p>Les séances de sensibilisation seront organisées dans les sites en collaboration avec les leaders des sites. Plus spécifiquement Oxfam réalisera aussi des séances dans les écoles, qui seront organisées en collaboration avec les autorités des écoles et les clubs d'hygiène scolaires.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.1.3: Construction de 100 nouvelles cabines de douches.</p> <p>L'objectif de cette action était d'augmenter le nombre des douches déjà disponible sur les sites pour répondre aux normes SPHERE. Une séance d'information et de sensibilisation sera tenue avec les autorités locales, les leaders communautaires et les responsables des différents sites sur la mise en œuvre de cette activités. Les lieux d'implantation seront identifiés en commun accord avec les leaders des sites les autorités locales de la zone, et après consultation directe des bénéficiaires. La répartition des blocs sera faite de façon à satisfaire les femmes c'est à dire 60 cabines pour les femmes et 40 pour les hommes. Ces travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés identifié par site en collaboration avec les responsables des sites suite à une évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et menuiserie.</p>	2017	X	X	X	X	X						
<p>Activity 1.1.4: Construction de 120 cabines de latrines d'urgences par bloc différenciés hommes / femmes équipées de dispositif de lavage de main</p> <p>L'action vise directement à renforcer l'accès aux infrastructures sanitaires des IDPS. Une campagne de d'information et de sensibilisation des autorités et représentants des déplacés sur l'action sera organisée au lancement des travaux pour aider à la meilleure compréhension des activités. En vue d'éviter la frustration dans l'attribution des 120 latrines, une évaluation des sites permettra de mieux cibler et lister les secteurs. L'implantation des fosses et les pose de dispositif de lave-main sur les blocs de latrines seront réalisées par des prestataires. 80 cabines seront réparties dans les différents sites et secteur pour les femmes et 40 dans les différents sites et secteur pour les hommes. Ces travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés identifiés par site en collaboration avec les responsables des sites suites à une évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et menuiserie.</p> <p>La participation des bénéficiaires, et notamment des femmes et des filles sera essentielle pour déterminer l'emplacement et le design des nouvelles latrines. L'utilisation de matériaux locaux (nattes) sera privilégiée pour la superstructure afin de renforcer l'appropriation des infrastructures, et diminuer le risque de vandalisme. L'utilisation de bâches pour la superstructure sera minimisée pour éviter les vols, détérioration, et faciliter la réparation rapide des cabines.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

<p>Activity 1.1.5: Réhabilitation régulière de 100 cabines de latrines existantes</p> <p>Le vandalisme et les cas de vols étant fréquents sur le site, Oxfam prévoit la réhabilitation d'un quart des latrines existantes sur la période couverte par le projet (estimation en fonction des activités en cours). Ces réhabilitations comprendront aussi les travaux devant être réalisés à la suite des activités de vidange. Les latrines existantes étant à fosse simple, la majorité des réhabilitation comprends principalement la remise en état des superstructures.</p> <p>DRC en partenariat avec le centre Bercail de Batangafo sous le financement de CHF a formé des jeunes filles et garçons en menuiserie et maçonnerie. Ces jeunes certifiés seront identifiés en partenariat avec le centre Bercail et DRC pour la mise en œuvre de cette activités par un contrat de prestation de service. Ils seront aussi structurés en groupement d'artisans maçons et menuisier. Ces jeunes seront formés par l'équipe technique et dotés de matériel et outils de maçonnerie et menuiserie (pelles carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines, brouettes, gant , bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grésil) pour la bonne marche de ces activités et le suivi sera toujours assuré par l'équipe technique en guise de renforcement de capacité.</p> <p>L'objectif était de maintenir en bon état ces ouvrages pour faciliter l'accès aux infrastructures sanitaires de base et sécurités aux IDPs.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<p>Activity 1.1.6: Démolition &amp; Remblai de fosse de latrines pleines en non vidangeables, et vidange des blocs de latrines existants</p> <p>Etant donné que Oxfam travaille déjà en partenariat avec IRAD et la Croix Rouges Centrafricaines locale de Batangafo dans le cadre des activités de vidanges des blocs de latrines, cette activité sera confiée au partenaire Croix Rouge centrafricaine via un contrat de partenariat. Dans le cadre de ce contrat, la Croix Rouge sera dotée des matériels et outils nécessaires (tels que pelles carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines, brouettes, gants, bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grésil) pour un travail de qualité et le suivi sera assuré directement par les équipes techniques et ceux de la promotion de l'hygiène en guise de renforcement de capacité technique et opérationnel de ce partenaire.</p> <p>Oxfam mettant déjà en place des activités de vidange sur les sites IDP de Bangui et Batangafo, des protocoles techniques et des formations sont dispensés aux partenaires pour assurer le respect des bénéficiaire, de l'environnement et de la sécurité lors de ces activités. Oxfam assurera la coordination des activités de vidange, l'établissement d'un plan de travail et le suivi des activités.</p>	2017			X	X						X	X	
<p>Activity 1.1.7: Distribution de kits de collecte primaire des déchets et construction de cinquante (50) bacs à ordures</p> <p>La collecte primaire des déchets solides sera assurée quotidiennement par les PDI.</p> <p>Les bacs à ordures seront repartis uniformément dans les sites et les PDI seront en charge de vider ces bacs au niveau des dépôts de transit. DRC dans le cadre du camp management est en charge de la collecte secondaire des déchets.</p> <p>Dans le but de permettre aux déplacés de prendre en charge cette activité (volontariat) les journées de salubrité (balayage, désherbage...) seront organisées avec les leaders des sites. Par secteur géographique, seront désignées les personnes qui seront en charge de la salubrité du site quotidiennement. Oxfam s'assurera de l'équité de cette activité en discutant préalablement avec les comités de protection sur les critères de sélection des personnes volontaires. Pour accompagner les PDI dans cette activité, OXFAM fera une distribution des kits de nettoyage des sites surtout pour la collecte primaire des déchets.</p> <p>Ces kits comprendront: râtaux pelles, cache nez, faucilles, fourches, brouettes et balais traditionnels. Les volumes de chaque article seront définis en fonction des zones à couvrir (superficie, nombre d'équipes de collecte, nombre de personnes volontaires par équipe).</p>	2017		X	X									
<p>Activity 1.1.8: Construction d'une (01) fosse à ordures sécurisée</p> <p>La construction d'une fosse sera confiée au partenaire Croix Rouge sous forme de contrat de partenariat. Au préalable, une demande sera introduite auprès des autorités locales pour l'octroi de la parcelle de déversement. L'identification de ce site sera faite avec les autorités locales et la Croix Rouge après validation de la demande introduite par Oxfam. La fosses sera située à 5 km à la sortie de la ville et a 300m de la grande route principale. Elle sera clôturée par des bois traditionnels durs pour éviter toute intrusion. La fosse sera suffisamment profonde pour éviter les débordements en saison des pluies, suffisamment éloignée de tout points d'eau pour éviter les contaminations éventuelles par les lixiviats, et de préférence en terrain non transmissif (type argileux ou limoneux argileux).</p> <p>Une sensibilisation sera faite auprès des autorités pour veiller à la bonne compréhension de l'intérêt de cette activité.</p>	2017		X										

Activity 1.1.9: Mainstreaming protection autour des thématiques liées à l'accès à l'eau l'hygiène et l'assainissement. Cette activité comprend: - Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution des kits d'hygiène - Suivi de l'accès des bénéficiaires aux infrastructures WASH(latrines et douches) - Rencontre de suivi sur l'utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et a besoin spécifiques - Formation des équipes WASH et des partenaires sur les minimums standards en protection et genre en situation humanitaire	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**OTHER INFO**

**Accountability to Affected Populations**

La stratégie d'Oxfam pour assure la redevabilité envers les bénéficiaires du projet reste teque défis au niveau des autres autres base de mise en œuvre de nos projet (Bangui, Paoua et Bria) sera le même à Batangafo à savoir :

Une attention particulière sera accordée à la réalisation d'activités devant assurer la mise en application des principales dimensions de redevabilité, à savoir : (1) la transparence, (2) la participation et (3) les mécanismes de feedback. Ainsi, pour assurer la reddition de comptes aux bénéficiaires, aux partenaires et autres acteurs-clés, des réunions régulières mensuel seront organisées avec ces acteurs afin de partager avec eux des informations concernant l'intervention et de recevoir leur feedback. De plus, en vue de garantir la participation de ces acteurs dans la planification et la mise en œuvre de ce projet, ils seront consultés, impliqués et leurs opinions seront prises en compte pendant tout le déroulement de l'intervention. Pour ce qui concerne particulièrement les mécanismes de retour d'informations, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous utiliserons la ligne téléphonique verte à Batangafo, les boites à suggestions et les comités de plaintes. Les bénéficiaires auront recours à ces différentes structures pour faire entendre leur voix tout au long du cycle de ce projet.

**Implementation Plan**

La mise en œuvre du projet sera coordonnée à deux niveaux :

1. Au niveau terrain à Batangafo :

- Une fois le projet approuvé en plus du planning des activités joint à cette proposition de projet un plan détaillé de mise en œuvre des activités par les équipes programmes (WaSH) et support (Logistique et admin/Fin) accompagné d'un Plan d'achat qui sera envoyé à Bangui pour révision et validation
- Un mécanisme de coordination de la mise en œuvre du projet sera mis en place à Batangafo avec les autres acteurs présents dans la zone principalement avec DRC impliqué dans les programmes WaSH et MSF pour la prise en charge des cas de VBG, des autorités locales et bénéficiaires du projet sous la responsabilité du Field manager.
- Les équipes du projet seront déployées proportionnellement à la taille des activités à mener dans les cinq sites de la sous de la ville de Batangafo.
- Le Field manager de Batangafo participera régulièrement aux réunions tenu sur sa base et partagera régulièrement les informations avec les différents acteurs.

2. Au niveau de Bangui :

- Une fois le planning détaillé des activités et le plan d'achat validé par l'équipe Bangui, elle apportera un appui à l'équipe terrain et veillera à son application.
- Des visites de monitoring et d'appui seront réalisé une fois par mois par les membre de l'équipe dans le cadre de la mise en œuvre du projet
- Le WaSH Manager partagera les informations sur la mise en ouvre du projet, contrainte et alternatives de solution lors des réunions cluster organisée à Bangui
- Le coordinateur sécurité Oxfam participera aux réunions hebdomadaires de INSO pour meilleur suivi du contexte de mise en œuvre du projet.
- Le responsable Action humanitaire et le WaSH manager en appui aux équipes de mise de mise du projet s'assureront que le stratégie de mise en œuvre initialement définies est respectées.
- L'ensemble des achats sera fait de manière préférentielle sur la zone d'intervention. Cependant au vu de l'inactivité presque totale du marché, les matériels utilisés dans le projet achetés à Bangui et acheminés sur zone conformément au plan d'achat défini par les équipes de terrain et validé par l'équipe coordination de Bangui.

**Coordination with other Organizations in project area**

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
DRC	Coordination des activités sur le sites IDPs (passation des activités WaSH entre DRC et Oxfam en cours de finalisation)

**Environment Marker Of The Project**

A: Neutral Impact on environment with No mitigation

**Gender Marker Of The Project**

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

**Justify Chosen Gender Marker Code**

Oxfam est une institution humanitaire engagée dans la promotion de la justice de genre et son combat pour un monde plus juste égalitaire. Pour formaliser son engagement, des documents d'orientations sur la thématique du genre ont été produits. Aussi la disponibilité du staff avec une sensibilité liée au genre a été assurée. A travers ce projet, on compte continuer les actions de promotion de l'égalité du genre. En RCA, les inégalités de genre sont observées dans tous les secteurs de la vie nationale, même au niveau communautaire. Dans la mise en œuvre, on assurera que les interventions puissent contribuer à réduire ces inégalités par un accès sécurisé et équitable pour les femmes et hommes aux latrines et douches ainsi qu'aux points d'eau. Pour cela on fera en sorte que les femmes et les hommes soient associés aux discussions et échanges sur les décisions qui seront prises. Les besoins de ces groupes seront pris en compte notamment dans le choix et l'emplacement des infrastructures WASH, des points d'eau et aussi dans les structures de gestion on surveillera au respect de la parité. Aussi on assurera de collecter les données ventilées par sexe, mener des analyses de genre pour comprendre les rôles joués par les femmes et les hommes. L'activité de distribution des kits d'hygiène prendra en compte le matériel d'hygiène intime des femmes et filles qui défini selon les pratiques après consultation lors des FGD pour une durée deux mois.

Pour finir on assurera de la mise en place des moyens de prévention et de réponse face aux violences basées sur le genre avec les financements du Gouvernement Belge.

un mécanisme de redevabilité mise en place à travers des boites à suggestion sera maintenu et renforcé et permet de prendre en compte les feedback des bénéficiaires particulièrement les femmes dans la mise en œuvre du projet

La collecte d'information est faite au travers des groupes de discussions, organisés par genre et âge, ainsi que a travers des interviews avec des informateurs clés, des organisations partenaires, et des autorités locales

### **Protection Mainstreaming**

L'approche « safe programming » d'Oxfam sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Assurer l'accès de nos bénéficiaires en toute sécurité nos services fait parti de nos engagements.

Conscient des risques liés à l'accès aux infrastructures WASH, des outils permettant de mener des analyses de risques et les moyens de mitigation seront développés. Les équipes WASH recevront l'appui de l'équipe protection dans le processus, et les bénéficiaires seront associés a la dynamique. Des monitorings d'accès seront réalisés sur une base mensuelle en vue de suivre et confirmer l'utilisation de façon équitable et inclusive.

Les femmes seront consultées et une attention particulière sera portée sur avis dans l'identification des endroits pour l'implantation des latrines et douches qui seront construites sur le projet. Elle fortement impliqué dans la mise en ouvre des travaux pour une prise en compte de leur sollicitation. La construction des superstructures des 120 cabines de latrines et 100 cabines de douches qui seront construite sur ce projet prendra en compte les problèmes liés à l'intimité des femmes.

L'activité de distribution des kits d'hygiène prendra en compte le matériel d'hygiène intime des femmes et filles qui défini selon les pratiques après consultation lors des FGD pour une durée deux mois.

### **Country Specific Information**

#### **Safety and Security**

La situation de sécurité générale à Bangafo est très instable, deux principaux groupes armés sont présent dans ville. La MINUSCA est présent est présent dans la ville mais très peu moyen pour en place de mesure de dessuassions, protection des civile et de réponse rapide.

Les attaques armées et le vol ont des répercussions sur les ONGs et sur l'aide humanitaire apportée dans la zone, courant novembre 16 des attaques sur la base de trois (3) ONGs internationale ont entraîné l'évacuation du staff de mise en œuvre des projets et la suspension temporaire des activités.

Face à ce contexte d'insécurité très instable, Oxfam dispose d'un Plan de sécurité qui sera mis à jour régulièrement afin de monitorer quotidiennement la situation grâce à la présence d'un Field Manager et Logistique Officer tous expatriés sur place. Ils seront appuyés dans ce processus par une coordonateur sécurités basé à Bangui mais qui fera des visite sur la base de Bangafo au besoins.

Oxfam travaillera d'avantage sur la communication près des acteurs sur place (autorités locale, bénéficiaires) afin de faire connaitre son engagement dans zone, ceci permettra d'avoir une meilleur acceptance, par consequence contribuera fortement à assurer la protection des nos staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet.

L'appui de INSO et de la Minusca dans le suivi de l'évolution de la situation et appui auprès des ONGs y compris Oxfam contribuera fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos les staffs.

Un briefing sécurité et de contexte est toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté avant son déploiement sur le terrain par le coordinateur sécurité Oxfam. Bien que les plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du mouvement des équipe par le coordinateur sécurité, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base par le Field Manager et logistique Officer avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain.

### **Access**

Oxfam est présent dans la ville de Bangafo depuis avril 2016, avec un bureau de coordination terrain localisé dans la ville de Bangafo et des équipes actuellement opérationnelles sur le terrain.

Le staff Oxfam qui a été deppoyé dans la zone pour a mise en œuvre des projets est composé staff expatriés (Field manager, logistique Ofiicer, PHP Officer, admin/fin officer en cours de recrutement) et du staff national composé de technicien eau et assainissement, Watsan Officer, superviseur eau et assainissement, d'un ouvrier polyvalent et de mobilisateur communautaire recruté localement. A ce staff directement déployé sur la mise en œuvre des activités il y a un magasinier, un assistant logisticien et des gardiens en support aux programme. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité opérationnelle garantis dans la zone pour la mise en œuvre des projets.

Une plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d'une équipes de coordination (WaSH Manager, Logistique manager, Responsable Action Humanitaire, MEAL Manager, Sécurité manager, HR Manager, Finance Manager, Gender and Protection Manager et d'un Directeur pays) à Bangui en support au programmes d'Oxfam dans le pays offre à l'organisation une forte capacité des programmes.

Bien la zone de Bangafo reste une zone dont la situation sécuritaire reste très instable le Plan de sécurité et le suivi quotidien de l'évolution du contexte de mise en œuvre du projet permet de mitiger les risque et rendre possible l'accès à la zone par les équipes pour la mise en œuvre du projet.

BUDGET							
Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Field Manager International	D	1	4,615.51	12	20.00	11,077.22
	<i>Responsable de implémentation du projet à niveau terrain: coordination équipes, sécurité logistique, etc... Corresponds au 20 % du temps, Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..</i>						
1.2	WaSH Manager International	S	1	4,936.62	12	15.00	8,885.92
	<i>Responsable de la coordination technique globale du projet, stratégie, qualité technique, etc. Corresponds au 15% % du temps. Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..</i>						
1.3	Gender and Protection manager International	S	1	4,615.51	12	15.00	8,307.92
	<i>Responsable du support technique dans la mise en œuvre des programmes de protection et genre sur les différentes bases. Corresponds au 15% % du temps. Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..</i>						
1.4	WaSH Officer National	D	1	1,092.20	12	50.00	6,553.20
	<i>Responsable de la coordination technique du projet au terrain. Corresponds au 100 % du temps. Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..</i>						
1.5	Assistant PHP National	D	1	704.47	12	50.00	4,226.82
	<i>Responsables de la supervision et de la gestion des mobilisateur promotion d'hygiène: sensibilisation communautaire, mobilisation... Corresponds au 70 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.6	Technicien polyvalent	D	1	704.47	12	50.00	4,226.82
	<i>Responsable du suivi technique sur le terrain pour la réalisation des infrastructures eau et assainissement. Corresponds au 100 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.7	Officer Protection National	D	1	843.18	12	50.00	5,059.08
	<i>Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base de Batangafo. Corresponds au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.8	Assistant Protection National	D	1	704.47	3	100.00	2,113.41
	<i>Responsable de la supervision et appui des mobilisateurs dans la planification et l'exécution des activités. Corresponds au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.9	Mobilisateurs PHP National	D	4	519.18	12	100.00	24,920.64
	<i>Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation... Corresponds au 100 % du temps, équivalent à 7/7 mois en considérant le temps de recrutement Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.10	MEAL Assistant National	D	1	704.47	12	50.00	4,226.82
	<i>Responsable de la supervision, évaluation et redevabilité dans la planification et l'exécution des activités à niveau terrain. Corresponds au 70 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.11	Log Officer Batangafo International	D	1	4,077.06	12	20.00	9,784.94
	<i>Responsable de l'ensemble des activités logistiques de la base de Batangafo. Correspond au 20 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.12	Log Assistant Batangafo National	S	1	759.47	12	50.00	4,556.82
	<i>Appuie le Log Assistant Batangafo dans la réalisation des activités logistiques de la base de Batangafo. Correspond au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.13	Admin Fin Officer International	S	1	4,343.56	12	20.00	10,424.54
	<i>Responsable des activités administratives et financières liées au projet sur Batangafo. Correspond au 20 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.14	Operateur radio Batangafo	S	1	519.18	12	50.00	3,115.08
	<i>Responsable des communications et appuie la gestion de la sécurité sur la base et sur les axes de Batangafo. Correspond au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.15	Magasinier Batangafo	S	1	464.18	12	50.00	2,785.08
	<i>Gère l'ensemble du stock de matériel (WASH et autres) sur la base de Batangafo. Correspond au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						

1.16	Gardiens Batangafo	S	5	333.1 2	12	50.00	9,993.60
	<i>Assure la sécurité de la base et le contrôle du personnel et matériel entrant et sortant. Correspond au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.17	Log Officer coordination International	S	1	4,077 .06	12	10.00	4,892.47
	<i>Assure la logistique au niveau national, approvisionnement, transport etc... Correspond au 20 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.18	Menagere Batangafo	S	2	368.0 7	12	50.00	4,416.84
	<i>Netoyage base et bureau. Corresponds au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.19	Gardiens Coordination Bangui	S	10	333.1 2	12	10.00	3,997.44
	<i>Gardiens Guest (5) et bureau (5)</i>						
1.20	Admin fin Coordination	S	1	4,077 .06	12	14.00	6,849.46
	<i>Assure la coordination financière de l'ensemble des programmes Oxfam en RCA. Correspond au 10 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.21	Log Manager International	D	1	4,936 .62	12	10.00	5,923.94
	<i>Assure la coordination de l'ensemble des activités liées à la logistique en RCA. Correspond au 10 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
1.22	Security Manager International	S	1	5,650 .92	12	10.00	6,781.10
	<i>Assure la gestion de la sécurité pour l'ensemble des opérations d'Oxfam en RCA. Correspond au 10 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>153,119.16</b>
<b>Supplies, Commodities, Materials</b>							
2.1	A1.1 Etude de ligne de base	D	1	1,000 .00	1	100.00	1,000.00
	<i>papetereries, impressions ....</i>						
2.2	A1.2 Etudes de suivi PDM	D	1	500.0 0	1	100.00	500.00
	<i>papetereries, impressions ....</i>						
2.3	A1.A1.3 Frais liés au dispositif de mécanismes de redevabilité (Frais de fonctionnement de la ligne téléphonique, Organisation de Réunions communautaires, etc.)	D	1	300.0 0	1	100.00	300.00
2.4	A1.4 Etude End Line	D	1	1,000 .00	1	100.00	1,000.00
	<i>papetereries, impressions ....</i>						
2.5	A2.1 Atelier d'apprentissage avec les parties prenantes	D	1	1,000 .00	1	100.00	1,000.00
	<i>(Salle, Nourriture, Transport)</i>						
2.6	A2.2 Distribution de kits d'hygiène	D	1500	30.00	1	100.00	45,000.00
	<i>DDistribution de kits d'hygiène (jerrican, bouloir, savon,...) incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles seront distribués et des sensibilisations pour la bonne utilisation de ces items seront effectuées.</i>						
2.7	A2.3: Mise en place et formation de 5 club d'hygiène	D	1	1,200 .00	1	100.00	1,200.00
	<i>Formation de club d'hygiène dans donation de kits d'hygiène scolaire (dépliants, avec seaux, savon, ) et kit enseignants (impression modules techniques) , matériel animation des séances de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène dans les écoles, Dotations en kits et matériel de nettoyage des latrines dans les écoles</i>						
2.8	A2.4 : Construction de 100 cabines de douches	D	100	200.0 0	1	100.00	20,000.00
	<i>Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'œuvre</i>						
2.9	A2.4 Construction de 120 latrines d'urgences	D	120	275.0 0	1	100.00	33,000.00
	<i>Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'œuvre</i>						
2.10	A2.5 : Rehabilitation de 100 cabines de latrines	D	100	80.00	1	100.00	8,000.00

	<i>Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'œuvre</i>						
2.11	A2.7 : Démolition et remblais des fosses de latrines pleines	D	10	60.00	12	100.00	7,200.00
	<i>Matériel + main d'œuvre pour la démolition et remblais des latrines plaines (machette, Pioche, brouettes, pelles, Caches nez, chaux vive...)</i>						
2.12	A2.8: Distribution de kits de gestion des ordures	D	50	65.00	2	100.00	6,500.00
	<i>nettoyage latrines, creusage fosse, collecte primaires dechets solide, club d'hygiène</i>						
2.13	A2.9 Construction de fosse à ordure	D	1	370.00	1	100.00	370.00
	<i>Matériel (pioche, barre à mines, pelle,...)</i>						
2.14	Installation lave main (30) + construction bac à ordure (50)	D	80	26.00	1	100.00	2,080.00
	<i>Jerrycan 20l avec robinet, structure support en bois...)</i>						
2.15	Cargo UNHAS	D	1	300.00	12	50.00	1,800.00
	<i>Transport materiel</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>128,950.00</b>
<b>Equipment</b>							
3.1	Laptops	D	2	1,500.00	1	100.00	3,000.00
	<i>Kit complet Laptop + sac + souri...)</i>						
3.2	GPS	D	1	500.00	1	100.00	500.00
	<i>Équipe GPS pour le mapping des différents points d'eau et infrastructures (écoles, latrines...)</i>						
3.3	Imprimante Batangafo	D	1	500.00	1	100.00	500.00
	<i>Imprimante</i>						
3.4	Hanset	D	1	900.00	1	100.00	900.00
	<i>Handset</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>4,900.00</b>
<b>Travel</b>							
5.1	Vols nationales	D	10	100.00	12	100.00	12,000.00
	<i>Vol interne UNHAS Bangui-Batangafo</i>						
5.2	Vols internationales	S	4	1,000.00	1	100.00	4,000.00
	<i>Vol arrivé et départ et R&amp;R, perdiem en déplacement, logement.</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>16,000.00</b>
<b>Transfers and Grants to Counterparts</b>							
6.1	Vidange latrines plaines par IRAD et CR RCA	D	1	4,300.00	12	30.00	15,480.00
	<i>Services de vidange de latrines par CRCF et IRAD</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>15,480.00</b>
<b>General Operating and Other Direct Costs</b>							
7.1	Location bureau Batangafo	D	1	300.00	12	50.00	1,800.00
	<i>Frais location buerau Batangafo correspondent à 6 mois</i>						
7.2	Maintenance Bureau/Guest Batangafo	D	1	350.00	12	50.00	2,100.00
	<i>Matériels et main d'oeuvre pour petits aménagements bureau et maison</i>						

7.3	Rehabilitation Bureau	D	1	2,000.00	1	50.00	1,000.00
	<i>Matériels et main d'oeuvre pour travaux importants d'aménagement bureau et maison ( ciment, brique, tôle, fer à béton gravier...)</i>						
7.4	Utilities Bureau/Guest Batangafo	D	1	250.00	12	50.00	1,500.00
	<i>Eau, gaz, gestion ordures, sucre, café, etc..</i>						
7.5	Fournitures Bureau/Guest Batangafo	D	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>Lits, chaises, table bureaux,...</i>						
7.6	Frais téléphone (Thuraya et cellulaire) Batangafo	D	1	500.00	12	50.00	3,000.00
	<i>Crédit téléphone satellite et GSM</i>						
7.7	Gasoil générateur Bureau/Guest Batangafo	D	1	450.00	12	50.00	2,700.00
	<i>Gasoil générateur</i>						
7.8	Location Bureau	S	1	1,960.00	1	100.00	1,960.00
	<i>Frais location correspondent à 1 mois bureau et 1 mois guest</i>						
7.9	Maintenance Bureau/Guest Coordination	S	1	450.00	12	20.00	1,080.00
	<i>Matériels et main d'oeuvre pour petits aménagements bureau et maison</i>						
7.10	Fournitures Bureau/Guest Coordination	S	1	1,000.00	1	100.00	1,000.00
	<i>Lits, chaises, table bureaux,...</i>						
7.11	Utilities Bureau/Guest Coordination	S	1	350.00	12	20.00	840.00
	<i>Eau, électricité, gaz, gestion ordures, sucre, café, etc..</i>						
7.12	Matériel papeterie bureau Batangafo	D	1	350.00	12	50.00	2,100.00
	<i>Rames papier, tonner imprimante, stilo, bloc-notes, chrono...</i>						
7.13	Matériel papeterie bureau Coordination	S	1	350.00	12	20.00	840.00
	<i>Rames papier, tonner imprimante, stilo, bloc-notes, chrono...</i>						
7.14	Frais téléphone (Sat et GSM) Coordination	S	1	300.00	12	20.00	720.00
	<i>Crédit téléphone satellite et GSM</i>						
7.15	VSAT Batangafo	D	1	1,800.00	12	20.00	4,320.00
	<i>Frais connexion mensuelle internet</i>						
7.16	Visibilité	D	1	2,019.02	1	100.00	2,019.02
	<i>Autocolants, banderoles, t-shirts...</i>						
7.17	Matériel sécurité	D	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>Extincteurs, barbelé, gants et botes gardiens, petits travaux amélioration sécu et matériels...</i>						
7.18	VSAT Coordination	S	1	2,300.00	12	20.00	5,520.00
	<i>Frais connexion mensuelle internet</i>						
7.19	Taxes ART	D	1	4,483.07	1	50.00	2,241.54
	<i>Taxes services télécom</i>						
7.20	Location véhicule coordination Bangui	S	1	2,300.00	12	50.00	13,800.00
	<i>Véhicule de location pour faciliter le mouvement des équipes à Bangui</i>						

7.21	Carburant de véhicule coordination Bangui	S	1	770.00	12	50.00	4,620.00
	<i>Carburant véhicules coordination</i>						
7.22	Locaction camion transport matériaux Bangui-Batangafa	D	3	6,000.00	1	100.00	18,000.00
	<i>Transport matériel camion 40tonnes</i>						
7.23	Location véhicule programme Batangafa	D	2	2,300.00	12	100.00	55,200.00
	<i>Véhicule de location pour faciliter le mouvement des équipes dans la zone d'intervention.</i>						
7.24	Carburant de véhicule programme Batangafa	D	2	770.00	12	100.00	18,480.00
	<i>Carburant véhicules de location</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>148,840.56</b>

<b>SubTotal</b>		2,055.00					<b>467,289.72</b>
-----------------	--	----------	--	--	--	--	-------------------

Direct							357,903.45
--------	--	--	--	--	--	--	------------

Support							109,386.27
---------	--	--	--	--	--	--	------------

**PSC Cost**

PSC Cost Percent							7.00
------------------	--	--	--	--	--	--	------

PSC Amount							32,710.28
------------	--	--	--	--	--	--	-----------

<b>Total Cost</b>							<b>500,000.00</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

**Project Locations**

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ouham -> Batangafa	100	3,138	3,745	7,791	6,969	21,643	

**Documents**

Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Annexe 1_Analyse de contexte suite.pdf
Project Supporting Documents	BUDGET VIDANGE LATRINES_Batangafa.xls