



[PAYS : NIGER]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2018

<b>Numéro de projet et titre :</b>	PBF/00098291 _PBF/NER/A-2: Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger		
<b>Organisation(s) récipiendaire (s)<sup>1</sup> :</b>	FAO-UNHCR		
<b>Partenaires d'exécution (Gouvernement, agences de l'ONU, ONG etc.) :</b>	FAO-UNHCR, ONG ADKOUL, Services techniques de l'Etat (Elevage, Hydraulique, Agriculture, Développement communautaire), Secrétariat Permanent du Code Rural (SPCR)		
<b>Site :</b>	Bankilaré, Inates et Abala (Tillabéri) ; Tillia et Tassara, (Tahoua) Danet et Gougaram (Agadez)		
<b>Budget total approuvé<sup>2</sup> :</b>	1500000 USD		
<b>Fonds engagés<sup>3</sup> :</b>	489 500 USD	<b>% des fonds engagés / budget total approuvé :</b>	32.6%
<b>Dépenses<sup>4</sup> (information préliminaire) :</b>	345000 USD	<b>% des dépenses / budget total : (taux de dépense)</b>	70%
<b>Date d'approbation du projet :</b>	15/01/2016	<b>Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)</b>	30 mois
<b>Date de démarrage du projet :</b>	01/02/2016		
<b>Date de fin des opérations initialement prévue :</b>	31/07/2018		
<b>Résultats du projet :</b>	Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents		

<sup>1</sup>Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

<sup>2</sup>Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

<sup>3</sup>Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

<sup>4</sup> Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l'économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d'emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d'existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).

**Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet**

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Produit 1.1: Forages d'Ekinawane, Intikane et Telemces aménagés ; 8 abreuvoirs placés, 1000 ha de pâturage restaurés et ou protégés à Tillia, Tassara, Abala, Produit 1.2 : 100 kms de parefeux réalisés à Tillia, Tassara et Abala Produit 1.3: 05 bornes fontaines réalisées ( Eukinawane et Telemces), 5 comités locaux de gestion des points d'eau mis en place à Telemces, Eukinawane, Tarrissadet, Tezalit, Produit 1.4. 130 km de couloirs de passage et aires de pâturage délimités produit 1.5: 05 ateliers de sensibilisation sur la consolidation de la paix organisés à Tillia et Tassara avec le concours du HACP, une rencontre transfrontalière peul, Touareg Daoussak et Djerma et une réunion de sensibilisation des transhumants organisée à Abala ; Produit 1.6: 126 sessions des cadres de concertation organisées, 05 champs écoles pastoraux installés opérationnels 50 bénéficiaires d'AGR financés à Abala, Tillia et Tassara.</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Les ateliers de sensibilisation sur la gestion non conflictuelle des ressources et la co-existence pacifique des communautés en relation avec la HACP ont permis de baliser le terrain en créant des conditions de concertation et de prise de décisions consensuelles relativement à l'accès accru aux ressources pastorales (eau et fourrage). Les activités de récupération de terre et de protection du pâturage ont permis d'améliorer la production de fourrage pour les animaux, de sécuriser les moyens d'existence des éleveurs dans les espaces pastoraux naguère improductifs. Cela a offert aussi des opportunités d'occupation de plusieurs jeunes en favorisant l'accès au cash pour la conduite d'activités génératrices de revenus en lien avec le transport, la restauration, l'artisanat, l'embouche, etc..</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les</i></p>	<p>Il a été enregistré un retard dans l'équipement en panneaux solaires des stations de pompage de N'Tamat et Tarrissadet</p>

<i>raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i>	à cause des délais de passation du marché (DAO international). Mais les rappels et le suivi diligent auprès des services appropriés ont permis d'accélérer le processus. Faute d'autorisation de la SPEN, la délocalisation des abreuvoirs de Tillia n'a pu être réalisée
<i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i>	Installation et mise en service des systèmes photovoltaïques au niveau des sites de Tarissadat et Ntamat
<i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i>	Non
<i>Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée? (1000 lettres max.)</i>	Au nombre des enseignements tirés de la mise en oeuvre du projet, on retient que les activités génératrices de revenus et l'amélioration des capacités de production des bénéficiaires peuvent jouer un rôle important dans la consolidation de la paix. En effet, les conflits naissant dans le coeur des hommes, c'est dans le coeur des hommes qu'il faut agir pour les prévenir en améliorant les conditions de vie et de travail et en promouvant la co-existence pacifique entre les communautés.
<i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i>	Le taux d'exécution du budget est de 70%
<i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1000 lettres max.)</i>	RAS

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR** : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	<b>Indicateur de performance</b>	<b>Indicateur de départ</b>	<b>Indicateur cible de fin de projet</b>	<b>État d'avancement de l'indicateur actuel</b>	<b>Raisons du changement / délai (le cas échéant)</b>	<b>Indicateur cible rectifié (le cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Les communautés cibles ont accès à des mécanismes de prévention et de résolution de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents	Indicateur 1.1 Taux de réduction de conflit dans les villages à risque		à déterminer à partir de l'étude de référence			
	Indicateur 1.2 Proportion des villages dans lesquels aucun conflit lié à l'accès et à l'utilisation des ressources n'a été enregistré pendant la période de mise en oeuvre du projet	A déterminer	à déterminer à partir de l'étude de référence	24 structures de concertations sont mises en place ou redynamisées et opérationnelles dont 7 pour les points d'eau		
<b>Produit 1.1</b> Le mix "eau - pâturage" est renforcé, minimisant les risques	Indicateur 1.1.1 superficie (ha) des pâturages restaurés et servis par une offre en eau	0	2500	130 ha restaurés ajouté. A la fin des travaux d'installation rééquipement solaires sur les 2 forages, la superficie sera portée		

liés à l'existence d'une seule ressource				à plus de 15000 ha		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de puits / mares créés pour desservir les aires restaurées	0	10	20 abreuvoirs en cours de fabrication pour les sites de Tarissadat et Intamat	reliquat issu de l'achat et l'installation du système photovoltaïque utilisé pour augmenter capacité d'abreuvement des animaux	
	Nombre de station de pompage d'eau pastorale renforcée	0	5	5 stations de pompage renforcées en système photovoltaïque		
Produit 1.2 Les ressources naturelles fourragères sont protégées et leur disponibilité accrue	Indicateur 1.2.1 Densité de réseau de pare-feu (km)	0	500	130		
	Indicateur 1.2.2 Quantité de pâturage produite ou protégée (T)	0	10000	12600 tonnes de production	Bonnes conditions agroclimatiques	
Produit 1.3 L'offre en eau pour l'alimentation humaine est	Indicateur 1.3.1 Nombre de puits/forages dotés en moyens d'exhaure à	0	5	Pose équipement en cours à N'Tamat et Tarissadet 1436 ml de reseau pour refoulement		

augmentée, allégeant ainsi la pénibilité des travaux des femmes	énergie électrique			<ul style="list-style-type: none"> <li>•1200 ml de reseau pour distribution</li> <li>•50 ml de réseau de raccordement des abreuvoirs au forage</li> <li>6 bornes fontaines neuves réalisées</li> <li>•3 bornes fontaines réhabilitées</li> </ul>		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de femmes dotées de moyen de transport d'eau	0	1000	0		
<b>Résultat 2</b> Produit 1.4 : des aires snt déterminées de façon consensuelle, minimisant les risques de télescopage et d'affrontement en zone de transition	Indicateur 2.1 Nombre de comités communautaires participatifs et inclusifs de délimitation consensuelle des aires	0	15	2		
	Indicateur 2.2 Nombre d'enclaves pastorales délimitées de manière consensuelle	0	20	Couloir de passage de Alamboulé balisé Couloir de passage de Dan Banguiro réhabilité		

Produit 2.1 Produit 1.5 : la coordination aux différents niveaux d'interventio n de gestion des conflits est rendue plus efficace	Indicateur 2.1.1 fréquence des concertations aux différents niveaux	0	20	248 : 12 cadres de concertation ayant tenu en moyenne 19 réunions et les 5 CEP ont tenu 4 sessions chacun	Les champs écoles en tant qu'espace d'apprentissage constituent aussi des cadres de dialogue au sein de la communauté (cela vient en augmentation de ce qui était prévu)	
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'actes illicites dénombrés	0	1 au plus	0		
Produit 2.2 Produit 1.6 Les mécanismes locaux de gestion des conflits, de même que les capacités des OP à entreprendre des actions dans le domaine de la consolidation sont	Indicateur 2.2.1 Taux de satisfaction des communautés avec l'usage des mécanismes locaux de résolution de conflits	0		Non encore évalué		
	Indicateur 2.2.2 Nombre de jeunes occupés par les AGR)	0		50 jeunes femmes financées à Tillia, Tassara, Abala , Bankilaré et Inatès		

renforcés						
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
<b>Résultat 3</b>	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					

	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					