

Requesting Organization :	ACT Alliance / Lutheran World Federation		
Allocation Type :	Allocation Standard 2		
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage	
Moyens de subsistance et stabilisation des communautés		38.00	
Protection		34.00	
Eau, Assainissement et Hygiène		28.00	
		100	
Project Title :	Action multisectorielle pour la stabilisation communautaire, la réduction des tensions intercommunautaires et l'accès aux infrastructures hydrauliques de base dans les zones de retour de la Nana Mambéré (axes Bouar/Baboua ; Bouar/Baoro ; et Bouar/Bohong), la Mambéré Kadei (axe Berbérati/Gamboula ; Berbérati/Carnot ; et Berbérati/Nola) et la Sangha Mbaere (axe Nola/Berbérati, et Nola/Salo)		
Allocation Type Category :			
OPS Details			
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-16/HCF10/12/ER-PROT-WaSH/INGO/4033
Cluster :		Project Budget in US\$:	1,000,000.00
Planned project duration :	12 months	Priority:	
Planned Start Date :	01/01/2017	Planned End Date :	31/12/2017
Actual Start Date:	01/01/2017	Actual End Date:	31/12/2017
Project Summary :	<p>Le présent projet vise à renforcer les communautés à risques dans les zones de retours avérés des Préfectures de la Nana Mambéré, Mambéré Kadei et Sangha Mbaere. Cette action multisectorielle se focalisera sur des secteurs critiques pour la stabilisation de ces zones de retour: la cohésion sociale, l'accès à l'eau et à l'hygiène, ainsi que l'accès à des moyens de subsistance. L'action multisectorielle aura pour fil rouge la stabilisation et la cohésion sociale dans les zones de retour du projet en se focalisant sur des secteurs clés pour la réduction des conflits. Ces conflits se cristallisent sur des éléments de protection, ainsi que d'accès à l'eau et aux ressources économiques. Cette stabilisation se pérennisera grâce aux activités de moyens de subsistance.</p> <p>En ce qui concerne les moyens de subsistance et la stabilisation communautaire, le projet cherche à offrir des activités génératrices de revenus dans différents domaines à 532 personnes appartenant à des groupes à risques, tels que des jeunes et des femmes, afin de réduire les tensions inter et intra-communautaires. De plus, le projet intègre une approche participative solide et permet aux personnes vulnérables d'avoir accès à des articles de première nécessité à travers des foires à coupons. Cette approche reconnue de la LWF permettra ainsi à 3500 ménages bénéficiaires d'être acteurs de leur relèvement en choisissant eux-mêmes les articles dont ils ont besoin, tout en participant à la relance de l'économie locale grâce à l'engagement de commerçants locaux. Il est estimé qu'un total de 24'292 personnes bénéficieront de cette partie du projet.</p> <p>Dans le domaine de la protection et de la cohésion sociale, le projet vise au renforcement et à l'émergence, dans 30 communautés, d'une société civile locale forte, formée, soutenue et capable d'apporter elle-même des solutions communautaires visant à la cohésion sociale, ainsi que d'œuvrer à la gestion pacifique des conflits et à l'instauration d'un dialogue volontaire et constructif entre les communautés. Les plateformes de paix que la LWF a déjà mis en place dans les zones du projet, sous financement du HF, seront ainsi renforcées pour agir et se constituer comme la base d'une société civile forte. Le projet sera également renforcé par le partenariat entre le LWF et DanChurchAid (DCA) qui permettra de sensibiliser les communautés de la zone du projet sur les risques liées aux Restes Explosifs de Guerre (REG) et aux Armes Légères et ainsi à renforcer la construction de la paix et la protection de tous. Il est estimé qu'un total de 16'220 personnes bénéficieront de cette partie du projet.</p> <p>La zone du projet souffre d'un manque chronique d'accès à l'eau, ainsi que par une grande méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène. Selon les données collectées d'incidents dans la région récoltées par INSO, des tensions existent déjà dans certaines zones, en particulier dans la Mambéré Kadei et la Sangha Mbaere, autour de l'accès à l'eau. Avec les retours spontanés enregistrés dans les derniers mois, et ceux à prévoir suite à la stabilisation de la situation politico-sécuritaire, les tensions autour de ces ressources clés sont à prévoir. Le projet vise donc à créer 20 nouveaux points d'eau (10 forages et 10 sources aménagées) et réhabiliter 20 forages dans les zones de retour afin de contribuer à la pacification et la stabilisation de la situation. La création, l'équipement et la formation de Comités de gestion de points d'eau permettra au projet de s'inscrire dans la durée et aux communautés de s'en approprier la maintenance. Des artisans réparateurs seront formés et équipés dans la zone du projet afin d'avoir, localement, des compétences locales clés pour réparer les points d'eaux de la région. Il est estimé qu'un total de 33'600 personnes bénéficieront de cette partie du projet (afin d'éviter les doublons, ce chiffre est utilisé comme base pour le calcul de tous les bénéficiaires du projet).</p>		

Direct beneficiaries :

Men	Women	Boys	Girls	Total
6,720	6,720	10,080	10,080	33,600

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Host Communities	3,360	3,360	5,040	5,040	16,800
Internally Displaced People	1,344	1,344	2,016	2,016	6,720
Other	2,016	2,016	3,024	3,024	10,080

Indirect Beneficiaries :

Les personnes en contact avec les bénéficiaires direct (communautés et familles) bénéficieront de ce projet à travers l'amélioration du niveau de vie de leurs proches.
Les commerçants et les marchés des zones du projets bénéficieront également indirectement de ce projet grâce à la redynamisation de l'économie locale (foires et AGR).

Catchment Population:

Une fois les infrastructures d'accès à l'eau construites, tous les utilisateurs de ces points d'eau seront bénéficiaires de ce projet.

Link with allocation strategy :

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique numéro 2, à savoir qu'il facilite la phase initiale du retour et de l'intégration pour les personnes retournées et les communautés d'accueil, dans les zones de retour. En effet, dans les zones identifiées par le projet, la LWF a déjà identifié, dans le cadre de ses activités en partenariat avec le HCR pour l'assistance aux retournés spontanés, plus de 3300 personnes retournées spontanément dans leur lieu d'origine en Nana Mambéré seulement, ce qui démontre une tendance forte aux retours et ainsi un besoin urgent de travailler à la stabilisation de la zone afin d'éviter une résurgence de la crise autour de ressources déjà bien maigre pour la population non-déplacée. Le présent projet vise donc à accompagner ces mouvements à travers des activités de protection, de résolution pacifique des conflits intercommunautaires, de recapitalisation en biens de première nécessité et de soutien aux services sociaux de base. Le projet, inclue de plus une intervention pour la distribution de biens de première nécessité à travers une méthodologie reconnue de la LWF basée sur des foires à coupons, donnant ainsi aux bénéficiaires le choix des articles, tout en participant à la relance de l'économie locale à travers l'implication de commerçants locaux.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
DanChurchAid	International NGO	90,941.00
		90,941.00

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Clémence Caraux-Pelletan	Team Leader	eme.caf@lwfdds.org	+236 75920808
Dorica Iyadi	Regional Finance Manager	finc.afr@lwfdds.org	+236 75909494

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

Au 31 Octobre 2016, il restait, selon le HCR, 453'664 réfugiés de la RCA dans les pays voisins au mois d'Octobre 2016, en particulier au Cameroun (259'145), en République Démocratique du Congo (96'472), au Tchad (68'743) et en République du Congo (29'304). Depuis le début de l'année 2016, avec la stabilisation du contexte politico-sécuritaire en République Centrafricaine (RCA) et en particulier dans les Préfectures de l'Ouest et du Sud du pays, un certain nombre de retours spontanés ont été identifiés et recensés par les acteurs de la zone, en particulier Mercy Corps pour le Monitoring de Protection, et la FLM qui agit, dans le cadre d'un partenariat avec le HCR pour assister les rapatriés spontanés dans la Nana Mambéré et la Mambéré Kadei. Ces retours touchent à la fois les Personnes Déplacées Internes (PDI) mais aussi les réfugiés au Cameroun et au Tchad. Les Préfectures de la Nana Mambéré, de la Mambéré Kadei et de la Sangha Mbaere, du fait de leur proximité avec le Cameroun et du fait de leur relative stabilité, ont été les zones les plus ciblées par ces retours. Au mois d'Octobre 2016 le HCR estimait, sur la base du monitoring de protection, qu'environ 27'000 personnes étaient rentrées dans leurs localités d'origine, essentiellement dans l'Ouest du pays, dans la zone du projet.

Avec les retours spontanés enregistrés (source Monitoring Protection Mercy Corps_ Septembre 2016) de Janvier à Juillet 2016 dont le nombre est de 3884 personnes Nana Mambéré et de Mambéré Kadei 989, On observe également le retour des IDPs dont 1867 Nana Mambéré et 2060 Mambéré Kadei (sources évaluation FLM dans le cadre du projet en partenariat avec UNHCR pour assistance aux retournés spontanés). Des nouveaux cas de mouvements de population observe portent à 3989 Nana Mambéré et 584 Mambéré Kadei .ainsi dans une perspective de stabilisation de la situation politico-sécuritaire, les tensions autour de ces ressources clés, comme l'eau, sont à prévoir. En effet, le retour des personnes déplacées, bien que dans un nombre restreint jusqu'à présent, ont déjà créé des tensions et vu une augmentation significative du nombre d'incidents sécuritaires dans des zones pourtant relativement calmes et stables jusqu'à lors. Ces incidents se cristallisent essentiellement sur l'accès aux ressources, aux activités économiques et aux logements. Il est ainsi à craindre que si les retours s'intensifiaient dans la zone, la situation pourrait s'embraser et une nouvelle crise s'installer.

Un des facteurs aggravants de la présente crise en RCA est la prolifération des armes à feu et des restes explosifs de guerre, qui participe à tous les niveaux à maintenir violence et instabilité. La méconnaissance et la banalisation de l'usage des armes et explosifs font de la RCA le 2e pays le plus insécure au monde selon le Rapport de Développement Humain 2015. Dans ce contexte, il est fondamental d'agir dans ces zones de retour et d'apporter des réponses aux tensions déjà existantes et d'éviter un embrasement de la situation. Réduire la pression sur les ressources de base, tel que l'eau, sensibiliser et donner les capacités aux communautés de répondre aux tensions et d'agir pour la cohésion sociale, mais aussi offrir des opportunités de développement des moyens de subsistance, sont autant d'actions qui peuvent contribuer à la stabilisation de la zone

2. Needs assessment

EHA: Les équipes LWF dans la zone ont mis en exergue une situation alarmante dans les sous-préfectures de Baboua, Abba, Berbérati, Gamboula et Nola concernant les ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Sont principalement utilisées des sources d'eau naturelles non aménagé et des forages non fonctionnel depuis plusieurs années. le nombre de personnes varie de 1206 à 5711 par point d'eau (rapport d'ouvrage EP RCA Septembre 2016 WASH cluster). Ceci est un facteur d'augmentation des tensions dans toute la zone (exemple:rapport Cluster WASH Bouar du 27/07/2016 pour Besson). Le manque d'accès à ces ressources implique des risques majeurs d'exposition aux maladies liées à l'accès à l'eau potable. Ainsi dans la zone de Berberati 47% ménages ont accès à 7,5-15 litres d'eau par personne/jour (Rapport Final étude de base LWF/projet AA, Nov.2016). Dans tous les villages ciblés, l'insuffisance de bonne pratiques d'hygiène, d'assainissement et de salubrité fait courir le risque de propagation de maladie diarrhéiques et augmente la vulnérabilité endémique. Les interventions de LWF dans d'autres projets sur les bonnes pratiques d'hygiène depuis 2013 ont contribué au changement de comportement et à augmenter le taux de couverture en eau potable. Toutefois de fortes disparités entre villages, tous n'ayant pas pu bénéficier de la construction d'un forage ni de formation sur les bonne pratiques d'hygiène.

MSSC : L'arrivée des déplacés et retournés a vu la réduction des moyens de subsistance des ménages hôtes, déjà structurellement vulnérables à cause de la crise, ainsi qu'une pression exacerbée sur les ressources naturelles. La solidarité apportée aux retournés a accentué la vulnérabilité socio-économique des populations hôtes. Les ménages déplacés et retournés possèdent peu ou pas de moyens de production et n'ont pas accès a un appui pour pouvoir relancer des activités génératrices de revenus. Jusqu'à ce jour, ils dépendent de l'assistance humanitaire et de la solidarité des familles d'accueil, qui va s'amenuisant, pour couvrir leurs besoins. Face a cette situation, les populations doivent adopter des stratégies d'adaptation nuisibles comme la vente des actifs productifs ou du bétail (normalement vendu pendant la saison de soudure jusqu'à la première récolte), la réduction du nombre de repas/quantité de nourriture par repas, ainsi que la consommation inappropriée de feuilles et plantes sauvages (igname sauvage). Les équipes LWF ont également constaté une forte dégénérescence des semences dans la zone, ce qui contribue à une faible productivité de certaines variétés de cultures vivrières.

Protection : De nombreux cas de meurtres, viols, violences physiques et arrestations arbitraires sont constatés par les acteurs humanitaires et locaux (source OCHA, UNHCR, MINUSCA). Les priorités de protection identifié par le cluster protection porte sur le renforcement des structures et mécanismes communautaire de protection. Les conflits se résolvent principalement par la violence et les mécanismes locaux sont peu ou pas formés et soutenus pour agir. L'éducation aux risques des armes à feu et des REG, liée à une sensibilisation à la résolution pacifique de conflits, est à la base de la réduction de la violence communautaire. Les nombreuses tensions, incidents et conflits autour de l'accès aux ressources sont accentués par les retours enregistrés dans la zone d'intervention. En outre, au sein des villages, les conflits latents entre communautés déplacées et hôtes s'accroissent avec l'insuffisance des denrées alimentaires et la promiscuité. Ceci a notamment conduit certains ménages retournés à quitter leur village d'accueil pour d'autres localité. Malgré la faible présence des acteurs en cohésion sociale dans la zone, certaines communautés sont favorable à l'accueil des retournés dans leurs localités d'origine. Le frein majeur à cette réintégration reste le partage des faibles ressources existant qui crée des tensions interne

3. Description Of Beneficiaries

Le projet cible les communautés des zones de retours de la Nana Mambéré, Mambéré Kadei et Sangha Mbaere. Plus particulièrement, seront ciblées les communautés se trouvant sur les axes Bouar/Baboua, Bouar/Baoro et Bouar/Bohong dans la Nana Mambéré ; les axes Berbérati/Gamboula, Berbérati/Carnot et Berbérati/Nola dans la Mambéré Kadei ; et les axes Nola/Berbérati et Nola/Salo dans la Sangha Mbaere. Dans ce cadre, la LWF vise à cibler 50% de communautés hôtes vulnérables (soit 16800 personnes), 30% de personnes retournées (soit 10080 personnes) et 20% de PDI (soit 6720 personnes). Le projet vise à ce que les bénéficiaires se mélangent et travaillent ensemble, qu'ils soient de la communauté hôte, retournés ou déplacés, afin de créer des liens et de la cohésion sociale dans toutes les activités. Les groupes à risques seront particulièrement ciblés pour la mise en œuvre du volet sur les moyens de subsistance, en particulier afin de cibler les femmes et les jeunes et leur offrir des opportunités de relèvement et de briser les cycles du désœuvrement et de la pauvreté.

La sélection des bénéficiaires faisant partie de la population hôte, des retournés et déplacés sera mise en œuvre conformément aux critères de vulnérabilité (dépendance, maladie, femmes seules chef de ménage, âge, précarité) en utilisant une approche participative impliquant la communauté. Concernant les AGR, la LWF prendra en compte la capacité et la motivation des bénéficiaires lors de l'identification afin de cibler les personnes qui, bien que vulnérables, sont en mesure de participer aux activités sur le long terme, tout en n'impliquant pas une augmentation des pressions et risques sur la personne et sur le ménage. Des éléments de réponses communautaires seront trouvés avec les bénéficiaires pour s'assurer du "do no harm" dans les activités.

Les localités seront ciblées pour toutes les composantes du projet, ainsi, les bénéficiaires des 3 volets peuvent se recouper et la LWF a décidé de prendre comme chiffres de références les estimations faites concernant le volet WASH. Cependant, il est estimé que pour le volet Moyens de Subsistance 20'554 personnes seront touchées (3442 hommes, 5112 femmes, 6000 filles, 6000 garçons) alors que 13'620 bénéficiaires directs seront touchés par le volet protection (3212 hommes, 3208 femmes, 3600 filles, 3600 garçons).

4. Grant Request Justification

La LWF est présente dans la Nana Mambéré depuis 2013 et met en œuvre dans cette zone, des activités de Protection/cohésion sociale, de EHA, de reconstruction de maisons, de foires à coupons pour les biens de première nécessité, et de sécurité alimentaire. La zone est bien connue de nos équipes et nous avons pu instaurer une relation de confiance avec les communautés.

La LWF est présente dans la Mambéré Kadei et la Sangha Mbaere depuis Novembre 2014 et met en œuvre des projets de reconstruction d'abris et de foires NFI dans le cadre de partenariat avec le HF. Nous avons également récemment commencé un projet EHA et de moyens de subsistance et sécurité alimentaire sur les deux Préfectures.

La LWF a effectué, en Février 2016, une mission d'évaluation des besoins en EHA dans les Préfectures de la Mambéré Kadei et la Sangha Mbaere. Les résultats de cette évaluation ont permis de cibler les zones où les besoins en la matière sont les plus critiques. Ces données ont été mises en corrélation avec les données ponctuelles que la LWF compile, et obtient du UNHCR, concernant les personnes rapatriées spontanées dans ces régions.

Notre travail quotidien dans les zones du projet, y compris en ce qui concerne les secteurs du projet, nous permet de pouvoir une bonne analyse du contexte et des besoins.

L'aide fournie par les acteurs humanitaires en matière de EHA, protection, cohésion sociale, sécurité alimentaire et de moyens de subsistance dans la zone du projet est actuellement insuffisante et ne cible qu'une petite partie des populations vulnérables dans les villages. Avec la concrétisation des phénomènes de retours dans la région, les besoins sont d'autant plus criants.

Face à cette réalité l'aide doit absolument être maintenue en 2017 car les populations vulnérables et en particulier les rapatriés, retournés, IDPs n'ont actuellement aucun autre moyen de couvrir leurs besoins. La grande majorité des nouveaux arrivants spontanés, rapatriés et hôtes ne dispose pas de moyens de production limitant donc ainsi leurs accès à la terre et créant une réelle dépendance à l'aide humanitaire d'urgence. Pour subvenir à leurs besoins Les ménages adoptent actuellement des stratégies nuisibles telles que la vente des actifs productifs ou du petit bétail (normalement vendu uniquement pendant la saison de soudure entre août et septembre jusqu'à la première récolte), la réduction du nombre de repas et de la quantité de nourriture par repas, et la consommation inappropriée des feuilles et de plantes sauvages (igname sauvage).

La situation sécuritaire étant relativement calme dans la zone du projet, des retours spontanés ont déjà été enregistrés et des tensions liées à ces retours se sont développés au cours de la seconde moitié de 2016, dans des zones qui n'avaient jusqu'à lors pas été affectées depuis la crise. Il est donc nécessaire de fournir des efforts supplémentaires pour renforcer la cohésion sociale, la coexistence pacifique pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble qui s'est effondrée avec l'apparition de la crise, mais aussi de reconstruire les moyens de subsistance des populations affectées et de réduire les tensions autour des services de bases, tel que l'eau.

Ce projet complète les interventions de la LWF réalisées avec le même financement dans la région par la mise en place d'approche similaire dans les villages afin de répondre aux besoins humanitaires des communautés déplacées et des communautés hôtes (secteurs EHA, Abris, Moyens de subsistance, protection et cohésion sociale). Si la première phase a permis une reprise de l'élan, ce nouveau projet va pouvoir consolider des acquis en priorisant l'autonomisation et une aide à la reconstruction.

5. Complementarity

La situation actuelle en RCA est le résultat de décennies de crise complexe et répétée, nécessitant une réponse intégrée pour stabiliser et donner les moyens aux populations de recommencer une vie décente.

Le présent projet vient en complément des activités mis en œuvre par la LWF dans la zone depuis 2013. En particulier, il viendra renforcer les efforts en matière de WASH de Cohésion Sociale et de Sécurité Alimentaire pour les populations déjà vulnérables de ces régions. De plus, ce projet viendra compléter l'intervention de la LWF, à travers son partenariat avec la UNHCR pour répondre aux besoins des personnes déplacés, vulnérables et des rapatriés volontaires dans la Mambéré Kadei et la Nana Mambéré en terme de reconstruction de maisons et d'infrastructures communautaires. The présent projet est également une suite logique du projet financé par le HF en 2016 dans la Mambéré Kadei et Sangha Mbaere (en collaboration avec DCA) en ce qu'il vise a renforcer les plateforme de paix créées et à leur donner les moyens, à la fois en terme de renforcement de capacités et en terme de soutien financier pour des micros projets, de se constituer comme une composante clé de la société civile locale.

Ce projet sera également en complément de projets d'Education aux Risques et de Réduction de la Violence Armée mis en place par DCA depuis janvier 2016 et financés respectivement par UNMAS et DANIDA dans les provinces de Mambere-Kadei, Ouham, Nana-Gribizi, Ouaka, Haute-Kotto, Vakaga et Bangui, où sont enregistrés les plus grands nombres d'incidents et de cas de violence armée. Il viendra également en complément d'une intervention similaire réalisée sur fonds CHF début 2016 et qui avait reçu un accueil très positif des populations et montré un impact bénéfique avéré sur la perception et l'utilisation des armes.

La LWF, dans le cadre de ce projet, s'assurera d'une coordination forte avec les autres acteurs présent est d'encourager les échanges, le partage des informations et la synergie dans les actions, d'harmoniser les approches et les stratégies d'intervention sur les thématiques abordées par ce projet dans le but de prévenir la duplication.

Les leçons apprises et les défis seront partagés en vue de trouver des solutions communes. LWF profitera de toute opportunité pour faire des présentations sur l'état d'avancement du projet dans les réunions de coordination. LWF et DCA, continuerons de participer dans les réunions de coordination sectorielles tenues par les services techniques de celui-ci en collaboration avec les autres organismes humanitaires en vue d'harmoniser et articuler les interventions sectorielles sur la base d'une complémentarité. LWF continuera à renseigner, tant au niveau national que local, toutes les données demandées par les clusters afin de contribuer à la collecte de données sectorielles périodiques.

La coordination et la collaboration avec les autres partenaires humanitaires intervenant dans la zone seront renforcées pour une synergie d'action dans les villages, pour réduire les risques de duplication de services. La LWF continuera, à ce titre, d'accueillir au sein de son bureau à Bouar, les réunions du cluster WASH régional et de jouer un rôle majeur dans la coordination dans la zone. LWF et DCA, mettrons un accent particulier sur la participation aux réunions de coordination, sectorielles, cluster, groupe de travail organisées par les leads/facilitateurs et les autres agence en lien avec les domaines d'intervention, ceux pour apporter sont expériences et son expertises dans la recherche de solution durable.

LWF continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, préfectorales et sous-préfectorales afin de les impliquer le plus possible dans les activités et dans le suivi et ainsi renforcer leurs capacités, leur présence et leur engagement à continuer l'action initiée dans ce projet

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Faciliter la stabilisation et la réduction des tensions communautaires dans les zones avérées de retour de la Nana Mambéré, Mambéré Kadei et Sangha Mbaere à travers une action intégrée par la reconstruction des moyens de subsistance, le renforcement de la cohésion sociale par des solution communautaire et un meilleur accès à l'eau et aux bonnes pratiques d'hygiène.

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 2 : Contribuer aux initiatives d'assistance intégrées via les transferts monétaires/coupons pour les personnes affectées par la crise et à risques	Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité humaine : Les populations affectées et à risque ont un meilleur accès à des services sociaux de base renforcés et leurs mécanismes de subsistance essentiels sont préservés.	100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Participer à la reconstitution des moyens de subsistance des groupe à risques, tels que les jeunes et les femmes, à travers l'accès à des activités génératrices de revenus et des foires à coupons pour la distribution de biens de première nécessité.

Dans les sous préfectures, les populations hôtes déjà vulnérables, affaiblies par une vulnérabilité préexistante en termes de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance et par de hauts taux de pauvreté, sont fortement touchées par la crise, l'arrivée de rapatriés, retournés spontanés, PDI et réfugiés, qui exercent une pression importante sur les moyens de subsistance et les ressources naturelles (stocks alimentaires, marché du travail) et les infrastructures (points d'eau). La situation actuelle crée des risques majeurs en termes de malnutrition, de propagation des maladies liées à l'eau et de conflits entre les différents groupes, risques qui devraient être abordés de toute urgence. Cependant, la réponse humanitaire fournie jusqu'ici (distribution alimentaire et la réhabilitation / construction de quelques forages) reste inconsequente dans le temps par ce que pas durable et ne permet pas aux populations de se reconstruire et de retrouver leurs dignités. Les activités génératrices de revenu planifiées dans le cadre du projet permettront de relever le niveau de revenu des populations bénéficiaires pour répondre au droit humain celui de se nourrir et de se vêtir. en facilitant le rétablissement rapide de ces communautés grâce au renforcement des moyens de subsistance et à l'augmentation des revenus. Le projet tiendra compte du risque de conflit lié aux moyens de subsistance et aux ressources naturelles en fournissant aux personnes vulnérables hôtes, rapatriés, retournés spontanés, PDI et réfugiés les moyens d'être auto-suffisantes et permettra de renforcer la résilience des populations vulnérables pour faire face à de nouveaux chocs et aux variations saisonnières. Elle contribuera également à diminuer les tensions inter et intra communautaires grâce à un accès facilité aux services essentiels.

Outcome 1

Les moyens de subsistance des populations à risques dans les zones de retour sont renforcées grâce à l'introduction d'activité génératrices de revenus

Output 1.1

Description

Les capacités de groupes à risques en vue de leur participation dans des activités génératrices de revenus sont renforcées

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché

Activities

Activity 1.1.1

Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité

Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de jeunes et femmes sans qualifications ayant acquis des savoir-faire techniques et des capacités de production (capital productif) (données désagrégées par sexe et par âge)	106	320	53	53	532

Means of Verification : Listes de participation aux formations
Enquêtes avant/après

Output 1.2

Description

Les groupes à risques reçoivent des opportunités d'activités génératrices de revenus

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché

Activities

Activity 1.2.1

Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2

Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.3

Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4

Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture attelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5

Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6

Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.7

Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.8

Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.

Activity 1.2.9

Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc

Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de ménages (par sexe du chef de ménage) sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR	160	372			532
Means of Verification : Registre des groupes bénéficiaires PV de création des groupes Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.10	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur la couture					4
Means of Verification : Rapports d'activités Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.11	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	% des initiatives économiques soutenues, fonctionnelles à la fin des projets					80
Means of Verification : Enquête							
Indicator 1.2.2	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur la production de savon					8
Means of Verification : Rapports d'activité Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.3	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur la pisciculture					12
Means of Verification : Rapport d'activités Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.4	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur l'agriculture					12
Means of Verification : rapport d'activité Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.5	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture					6
Means of Verification : Rapports d'activité Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.6	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur l'utilisation de moulins					12
Means of Verification : rapports d'activités Rapport de monitoring Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.7	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur l'élevage de petits ruminants					12
Means of Verification : rapports d'activités Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.8	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur l'élevage de volaille					10
Means of Verification : Rapports d'activités Rapport de monitoring							
Indicator 1.2.9	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) formés sur la tenue de boutiques					8
Means of Verification : rapports d'activités Rapport de monitoring							
Outcome 2							

Le tissu économique est redynamisé tout en apportant des biens de première nécessité aux populations vulnérables grâce à des foires à coupons

Output 2.1

Description

Des ménages vulnérables dans 10 communautés bénéficient de foires à coupons impliquant des commerçants locaux afin de relancer l'économie locale et de raviver les marchés.

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessibles
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché

Activities

Activity 2.1.1

Présenter le projet à tous les groupes de la communauté (femmes, hommes, filles, garçons) avec des messages adaptés à chacun d'eux afin de s'assurer de leur acceptation et implication au cours d'informations publiques organisées au début du projet

Activity 2.1.2

Identifier en collaboration avec les communautés 3500 ménages vulnérables (60% de femmes) pour prendre part aux foires dans le respect des principes du do no harm. Les bénéficiaires sont identifiés selon les critères de vulnérabilité suivant: âge, handicap, situation de déplacement, enfant seul, enfant chef de ménage, femme chef de ménage

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"

Activity 2.1.4

Identifier des commerçants locaux (minimum de 40% de femmes) et les former au système des coupons et au déroulement des foires

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"

Activity 2.1.7

Échanger les coupons reçus par les commerçants au cours de la foire par l'équivalent monétaire en mettant en place toutes les mesures de mitigation nécessaire pour empêcher tout problème de sécurité

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"

Activity 2.1.5

Distribuer à chaque ménage bénéficiaire un carnet de coupons d'une valeur de 30USD. Cette est suffisante pour que chaque ménage puisse acquérir les biens qui lui font le plus défaut.

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"

Activity 2.1.6

Organiser 10 foires à coupons pour des articles non alimentaires de base en impliquant les bénéficiaires en leur permettant de choisir eux même les articles dont ils ont besoin.

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"

Activity 2.1.3

Former les bénéficiaires sur le système des coupons et le déroulement de la foire

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de bénéficiaires ayant reçu des transferts monétaires et/ou des coupons (données désagrégées par sexe et par âge)	3,360	5,040	6,300	6,300	21,000
Means of Verification : Rapport d'activités des foires Listes d'émargement							
Indicator 2.1.2	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Valeur totale des espèces/coupons transférés aux personnes en situation de vulnérabilité					105,000
Means of Verification : Rapports financiers							
Additional Targets :							
Protection							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
2016 Objectif 3 : La dignité des populations affectées par le conflit est préservée au travers d'un appui aux capacités de subsistance et d'accès aux services et besoins essentiels		Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité humaine : Les populations affectées et à risque ont un meilleur accès à des services sociaux de base renforcés et leurs mécanismes de subsistance essentiels sont préservés.					50
2016 Objectif 1 : La protection des populations affectées par le conflit est renforcée par la réduction des facteurs aggravants, au travers de l'appui aux mécanismes communautaires permettant l'exercice du droit à la liberté de mouvement et à l'intégrité physique et morale		Objectif 1 SRP - 2016 : Promotion du respect des droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque du fait du conflit est renforcée dans le cadre d'une approche basée sur le droit et le renforcement des mécanismes de prévention et résolution des conflits.					50
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Renforcer les mécanismes communautaires de cohésion sociale et de gestion des conflits tout en sensibilisant les populations sur la réduction de la violence armée et les risques des restes explosifs de guerre.							
<p>L'une des conséquences directe et visible de la crise vécu par les populations est la rupture du dialogue entre les populations, pour les uns par un départ précipité de leurs village pour la recherche de la sécurité et pour les autres par peur de représailles et des conséquences de la crise. Les activités qui sont planifié dans le cadre de ce projet prévoient de soutenir les efforts des différentes parties de la reprise du dialogue, l'identification commune des facteurs aggravant de la crise sur les relations intercommunautaires afin de parvenir à instaurer un cadre de dialogue et de paix au travers de plateformes. Ces plateformes de paix bénéficieront de formation sur le dialogue communautaire, la médiation, la cohésion sociale, la paix, la protection des personnes vulnérable, animera des sessions d'échange mais également d'action collective communautaire en faveur des plus démunis de leurs communauté. Parmi les personnes engagées et leaders d'opinion seront identifié des relais communautaire qui recevront des formations sur les technique d'animation, la conduite d'activités de cohésion sociale et assureront l'animation d'activités sociaux culturelles communautaires pour le maintient du cadre de dialogue et de paix.</p> <p>Les membres des plateformes avec l'appui de la LWF identifierons les initiatives de paix et de cohésion sociale à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition de micro projet qui feront l'objet d'analyse afin d'assurer la prise en compte du principe du "do no harm", du genre, ainsi que la sensibilité au conflit. Il s'agit de renforcer les capacités d'action de ces plateforme en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet. La promotion de la paix à travers la mise en place des forums de paix, les évènements culturels vont permettre aux populations d'avoir des opportunités de discussions qui permettent aux populations de se pardonner les uns les autres.</p>							
Outcome 1							
Les plateformes de paix prennent un rôle clé dans l'instauration et l'amélioration d'une cohésion sociale durable dans leur communauté							
Output 1.2							
Description							
Les Plateformes de paix voient leurs capacités renforcées pour la mise en œuvre de micro-projets sur la cohésion sociale dans leur communauté							
Assumptions & Risks							

Il continue à exister en RCA (à OCHA) un pôle de personnes formées et engagées pour soutenir cette initiative et apporter des formations en techniques de la médiation.

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessibles
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour éviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d'urgence aux plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché
- Mise en place et implication des communautés dans un contrôle strict des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités.

Activities

Activity 1.2.2

Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en oeuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en oeuvre, elles seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en oeuvre et agir eux-mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.1

Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activités de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans les communautés de mise en oeuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communauté eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Protection	# de personnes directement touchées par les initiatives de protection communautaires (données désagrégées par sexe et par âge)	1,800	1,800	2,700	2,700	9,000

Means of Verification : Rapports d'activités des plateformes

Rapports de suivi

Enquêtes communautaires

Output 1.1

Description

Les capacités de 30 plateformes de paix sont renforcées

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour éviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d'urgence aux plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché
- Mise en place et implication des communautés dans un contrôle strict des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités.

Activities

Activity 1.1.1

Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.

Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.

Activity 1.1.2

Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidemment la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupations de ces formations.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection	# de réseaux et mécanismes communautaires en place et actifs					30

Means of Verification : Rapports d'activités des plateformes

Indicator 1.1.2	Protection	Nombre de personnes formées à la fin du projet					1,200
-----------------	------------	--	--	--	--	--	-------

Means of Verification : Listes de participation aux formations

Output 1.3

Description

La facilitation du dialogue et la médiation par les plateformes de paix est soutenue

Assumptions & Risks

Il continue à exister en RCA (à OCHA) un pôle de personnes formées et engagées pour soutenir cette initiative et apporter des formations en techniques de la médiation. (Tierce partie Neutre TPN)

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour éviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d'urgence aux plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché
- Mise en place et implication des communautés dans un contrôle strict des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités.

Activities

Activity 1.3.1

Soutien aux plateformes qui le souhaitent pour la tenue de médiations ou de séances de facilitation du dialogue communautaire dans deux communautés

La possibilité sera donnée aux Plateformes de Paix d'initier et de faciliter une initiative de médiation ou de dialogue communautaire. Ce type d'initiative sera soutenue à petite échelle (personnes) de façon régulière en assurant le suivi des activités des plateformes. Cependant les 2 initiatives de médiation présentées ici seront de plus grande envergure (communauté). Ces médiations et facilitations du dialogue favoriseront des situations où les retours spontanés entraînent des conflits, tensions et incompréhensions pour relancer le dialogue et s'assurer de la réduction des tensions dans ces localités.

L'identification de ces zones se fera à la demande des communautés elles-mêmes afin de s'assurer de la durabilité et de l'implication de tous.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.3.1	Protection	# de réseaux et mécanismes communautaires en place et actifs					30

Means of Verification : Rapports d'activités des plateformes

Indicator 1.3.2	Protection	Nombre de localités bénéficiant d'une initiative de médiation ou facilitation du dialogue communautaire					2
-----------------	------------	---	--	--	--	--	---

Means of Verification : rapports d'activités plans de réponses communautaires développés listes de participants

Outcome 2

Les communautés sont sensibilisées à la réduction des violences, la construction de la paix et aux risques associés aux restes explosifs de guerre et armes à feu

Output 2.1

Description

Au moins 40 communautés sont sensibilisées à la cohésion sociale, la protection, la réconciliation et aux risques des restes explosifs de guerre et armes à feu

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour éviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d'urgence aux plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché
- Mise en place et implication des communautés dans un contrôle strict des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités.

Activities

Activity 2.1.3

Une campagne de sensibilisation de masse sur les risques liés aux restes explosifs de guerre et armes à feu est organisée via des émissions sur les radios locales et/ou communautaires (sketches et chanson produite en avril 2016 sur la 2e allocation CHF 2015)

Activity 2.1.1

25 campagnes de sensibilisation à la construction de la paix et aux risques des restes explosifs de guerres et armes à feu sont organisées

Activity 2.1.2

Organiser 40 campagnes de sensibilisation, dans le respect du do no harm, sur la cohésion sociale, la protection et la réconciliation (à travers des événements culturels et sportifs)

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Protection	# de personnes directement touchées par les initiatives de protection communautaires (données désagrégées par sexe et par âge)	2,400	2,400	3,600	3,600	12,000
Means of Verification : Rapports d'activités							
Indicator 2.1.2	Protection	# de personnes touchées par les activités d'éducation sur les risques des engins explosifs dans les zones affectées par le conflit (données désagrégées par sexe et par âge)	1,500	1,500	2,250	2,250	7,500

Means of Verification : Rapports d'activités

Output 2.2

Description

Les enfants de 15 écoles sont éduqués sur comment réagir aux risques posés par les restes explosifs de guerre et armes à feu et sensibilisés à la construction de la paix

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour éviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d'urgence aux plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché
- Mise en place et implication des communautés dans un contrôle strict des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités.

Activities

Activity 2.2.1

Organiser des sessions d'éducation aux risques des restes explosifs de guerre et des armes aux enfants de 15 écoles

Activity 2.2.2

Organiser des sessions de renforcement de la paix pour les enfants de 15 écoles

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.2.1	Protection	# de personnes touchées par les activités d'éducation sur les risques des engins explosifs dans les zones affectées par le conflit (données désagrégées par sexe et par âge)	45	30	1,650	1,350	3,075

Means of Verification : Rapports d'activités

Indicator 2.2.2	Protection	Nombre d'enfants bénéficiant d'une initiative de renforcement de la paix dans leur école					6,000
-----------------	------------	--	--	--	--	--	-------

Means of Verification : rapports d'activités

Listes de participation

Additional Targets :

Eau, Assainissement et Hygiène		
Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 5 : Améliorer la résilience des communautés vulnérables des retournés et déplacés de longue durée en renforçant leur accès aux services (EHA) de manière durable	Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité humaine : Les populations affectées et à risque ont un meilleur accès à des services sociaux de base renforcés et leurs mécanismes de subsistance essentiels sont préservés.	100
<p>Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le présent projet vise à répondre aux objectifs 1 et 3 du HRP 2016 pour l'EHA, soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objectif 1: Les besoins de survie relatifs à la WASH sont couverts de manière immédiate et adéquate, en assurant la protection et la dignité des populations affectées. - Objectif 3: Améliorer la résilience des communautés vulnérables des retournés et déplacés de longue durée en renforçant leur accès aux services (EHA) de manière durable. <p>Au travers des activités prévues dans ce projet, la LWF vas travailler en étroite collaboration avec les leaders communautaire, les groupement thématique par l'utilisation de méthode participative, apporter une réponse durable et adapter au besoin en EHA des populations vulnérables dans les localités des Sous-Préfectures de Baboua et de Berberati ciblées par le projet.</p> <p>Pour ce faire l'identification et l'état des lieux des sur l'approvisionnement en eau sera effectué en assemblé général village pour identifier dans un premier temps le profile des ouvrages hydraulique et son historique, le niveau de fréquentation, la durée de la panne, l'existence de structure communautaire de gestion. Ce même procedé sera utilisé pour l'identification des leaders d'opion, la personne engagée auprès de leurs communautés pour bénéficier de formation ciblée, pour constituer les comités de gestion et devenir artisans réparateur. Il s'agira ensuite d'effectuer l'aménagement de 10 sources d'eau, la constuction de 10 nouveau forages et la réhabilitation de 20 forages en panne dans ces villages après analyse et diagnostique des pannes. Chaque ouvrage hydraulique construit, réhabilité ou aménagé se verra mettre en place un comité de gestion de pointe qui sera constitué à 60% de femmes et de 40% hommes qui seront formé et équipé en kit d'entretien. Des artisans réparateurs en binome seront identifiés formé et équipé de kit de réparation pour assurer la maintenance et la reparation des ouvrages en cas de panne. Des séances de senbilisation et d'éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène seront conduites dans les villages par les membres des comités. Ainsi ces activités vont contribuer d'une part à réduire la très grande affluence autour des points d'eau potable d'une part et d'autre part à décourager l'utilisation d'eau malsaine et impure à la consomation. L'utilisation d'eau malsaine et impure à la consomation des rivières et des étangs met les populations en dangé non seulement en compétition avec la race animale pour l'accès au point d'eau mais aussi constitue un danger pour la santé à cause de la pollution. Les maladies évitables menacent encore beaucoup de populations à cause de leur pauvreté. Ces activités concourent à redonner la dignité humaine aux bénéficiaires du projet.</p>		
Outcome 1		
40 points d'eau (10 sources sont aménagés, 10 nouveaux forages réalisés, 20 forages réhabilités) sont créés ou réhabilités et maintenus dans la zone du projet		
Output 1.1		
Description		
40 points d'eau (10 sources sont aménagés, 10 nouveaux forages réalisés, 20 forages réhabilités) sont réhabilités ou créés dans la zone du projet		
Assumptions & Risks		
<p>Hypothèses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existence de conflits intercommunautaires • Les communautés et les commerçants sont prêts à participer • La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable • Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive • La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés <p>Risques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès limité aux villages ciblés • Présence de groupes armés dans les villages • Coupures des routes d'accès aux villages ciblés • Mouvements de population • Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix • Absence de marché et cherté des marchandises et intrants • Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités <p>Mitigations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités. • Transfert des activités dans d'autres villages accessible • Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques • Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables • Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières • Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché • Monitoring continue des mouvements de population 		
Activities		
Activity 1.1.1		

Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.

Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :

- sélection des villages ayant des besoins en eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau
- Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel
- Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau
- remise des forages à la communauté

Activity 1.1.2

Réhabilitation de 20 forages existants

Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :

- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l'artisan réparateur en charge du forage
- diagnostic sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté

Activity 1.1.3

Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de nouveaux points d'eau construit					10
Means of Verification : Bills of quantities Photos Rapports d'activités							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de points d'eau existants réhabilité					20
Means of Verification : Photos avant/après Rapports d'activités							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personne bénéficiant de l'approvisionnement en eau selon les standards Nationaux (données désagrégées par sexe et par âge)	4,000	4,000	6,000	6,000	20,000
Means of Verification : Rapports d'activités Analyses du débit							
Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	# de sources aménagées					10

Means of Verification : Bills of quantities
Photos
Rapports d'activités

Output 1.2

Description

Les Communautés bénéficiant des 40 points d'eau sont capables et équipées pour les maintenir en bon état

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché

Activités

Activity 1.2.1

Création de 40 CGPE (dans le respect des principes du genre)

Les CGPE, composée de 7 membres (dont 4 femmes et 3 hommes dans chaque village) élue par leurs communautés pour un mandat à durée déterminée. Ils ont pour rôle essentiel de :

- assurer la mobilisation de la communauté dans l'entretien et la maintenance des points
- tenue de réunion d'échange sur les problèmes des points d'eaux
- Assurer le recouvrement des coûts pour l'entretien des points d'eaux
- Utiliser les services de l'artisan réparateur pour l'entretien des points d'eaux
- Assurer l'achat et la disponibilité des pièces de rechange de première nécessité dans les villages

-> Voir description sur création et formation des CGPE dans la partie "Documents"

Activity 1.2.2

Formation de 40 CGPE sur la maintenance et l'entretien des points d'eau

Les membres des 40 CGPE bénéficieront de formation sur les thématiques de base suivant :

- Le rôle de chaque membre
- L'importance de l'eau pour la santé
- Le rôle de l'artisan réparateur dans la maintenance des points d'eaux
- La chaîne de l'eau
- Entretien du point d'eau et sensibilisation des usagers
- Les règles régissent le point d'eau (horaire d'ouverture et fermeture)

Activity 1.2.3

Équipement des 40 CGPE en matériel pour maintenir et garder propre le point d'eau

Chaque CGPE, après ses élections et sa formation sera dotée :

- 1. Kit d'entretien du point d'eau (houe, pelle, pioche, balai brosse, ...)
- 1. Kit de pièce de rechange de pompe pour les réparations (pour les forages)

Activity 1.2.4

Formation/ Recyclage de 10 artisans réparateurs sur des pompes Vergnet et INDIA Mark2 et équipement de 2 artisans réparateurs. Le contenu des kits est téléchargé dans le GMS.

Le contenu de la formation et le recyclage des artisans réparateurs portera sur les thèmes non limitative suivante:

- Formation sur les pompes Vergnet
- Formation sur les pompes INDIA Mark 2
- Outillage et utilisation d'un artisan réparateurs

Indicators

Code	Cluster	Indicador	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de comités de gestion de points d'eau et/ou relais communautaires avec une composition mixte (50% femme et 50% homme) mis en place et/ou réactivés					40

Means of Verification : Rapport d'activité des CGPE
PV de création du CGPE

Indicator 1.2.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de Comités de gestions formés sur la maintenance des points d'eau						40
-----------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	----

Means of Verification : Rapports de formation
Rapports d'activités

Indicator 1.2.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# d'artisans locaux renforcés pour la réparation / construction d'infrastructures WASH (données désagrégées par sexe)	5	5				10
-----------------	--------------------------------	---	---	---	--	--	--	----

Means of Verification : Rapports de formation

Outcome 2

Les communautés ont une meilleure compréhension des bonnes pratiques d'hygiène et sont en mesure de se prévenir des maladies

Output 2.1

Description

Les membres des communautés et leurs leaders sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiènes.

Des séances de sensibilisation de masse, de proximité et de porte à porte seront organisées dans les 40 villages par les équipes de la LWF et les membres du CGPE. Ces séances aborderont les thématiques en conformité aux contextes et à la situation réelle des villages. Les membres des CGPE, appuyé des leaders communautaires sous l'encadrement de la LWF effectueront un diagnostic participative des pratiques d'hygiène de la communauté et proposer des thématiques de sensibilisations ainsi que définir la cible pour chaque sensibilisations. Les leaders communautaires formés sur les bonnes pratiques d'hygiène seront les garants de l'accompagnement des populations dans le changement de comportement et l'application des bonnes pratiques d'hygiène de leurs villages.

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché

Activities

Activity 2.1.1

Promotions de l'hygiène dans 40 communautés en donnant des messages adaptés à toutes les catégories de bénéficiaires (hommes, femmes, filles, garçons)

Dans les 40 communautés / Villages il y aura des sensibilisations porte à porte; des campagnes publiques sensibilisation avec la participation des groupes de théâtres locaux, des sensibilisations à l'endroit des associations ou groupes organisés. Pour les campagnes publiques de petits cadeaux comme des biscuits, bonbons etc. seront donnés aux personnes qui répondent bien aux questions portant sur l'hygiène. Pour la sensibilisation porte à porte et à l'endroit des groupes organisés des boîtes à images seront utilisées pour illustrer les messages (exemple boîtes à images : sur les voies de contamination, la chaîne de l'eau, les bons et mauvais comportements et comportement à améliorer, l'échelle de l'eau, l'échelle de l'assainissement).

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées bénéficiant des activités de sensibilisation à l'hygiène de base (données désagrégées par sexe et par âge)	2,400	2,400	3,600	3,600	12,000

Means of Verification : Rapports d'activités
Listes de participants aux formations

Indicator 2.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de promotions d'hygiène dans les communautés en donnant des message adaptés						40
-----------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	----

Means of Verification : Rapports d'activités

Outcome 3

Les leaders communautaires dans les 40 villages ont une meilleure compréhension des bonnes pratiques de l'hygiène, soutient le CGPE dans la maintenance des points d'eau et jouent le rôle de leaders d'opinion dans leurs communautés.

Output 3.1

Description

Les leaders communautaires dans les 40 villages sont sensibilisés sur les bonnes pratiques de l'hygiène et jouent le rôle de leaders d'opinion dans leurs communautés.

Assumptions & Risks

Hypothèses

- Existence de conflits intercommunautaires
- Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
- La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
- Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
- La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés

Risques

- Accès limité aux villages ciblés
- Présence de groupes armés dans les villages
- Coupures des routes d'accès aux villages ciblés
- Mouvements de population
- Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
- Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
- Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités

Mitigations

- Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d'intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires, d'accès, d'approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
- Transfert des activités dans d'autres villages accessible
- Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
- Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
- Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
- Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d'absence de marché

Activities

Activity 3.1.1

Il sera organisé à l'endroit des leaders communautaires des 40 villages d'intervention une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène. 10 leaders communautaires composés d'hommes et de femmes seront identifiés par un processus de consultation des populations dans chacun des 40 villages pour participer aux formations qui seront organisés par la LWF.

Activity 3.1.2

20 ateliers de formations de 20 participants chacune par regroupement de 2 villages seront tenues sur l'importance de l'hygiène, la maintenance des points d'eau et l'importance de l'environnement.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 3.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées bénéficiant des activités de sensibilisation à l'hygiène de base (données désagrégées par sexe et par âge)	200	200	0	0	400

Means of Verification : Rapports d'activités
Listes de participants aux formations

Indicator 3.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de leaders communautaires sensibilisés (données désagrégées par sexe)					400
-----------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	-----

Means of Verification : rapport d'activités

Indicator 3.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de leaders communautaire formés et apportant leur appui au CGPE					400
-----------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	-----

Means of Verification : Rapports d'activités des CGPE

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

LWF suivra et gardera trace des progrès effectués suivant les objectifs du projet grâce aux outils de collecte des données développées au niveau mondial. Le personnel de terrain travaillera en collaboration avec les populations. Les agents de terrain, les superviseurs et les chargés thématiques (par secteur) identifieront, avec les communautés, les bénéficiaires et les infrastructures à construire ou réhabiliter. Ils effectueront des visites dans la zone du projet afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des activités.

Un coordinateur de projet sera affecté dans chacun des bureaux et sera en charge de planifier, suivre, analyser et évaluer le travail des équipes de terrain. Ils s'assureront également que des rapports circonstanciés soient régulièrement soumis avec une analyse des données et des résultats. Le Chargé du suivi et de l'évaluation de la LWF effectuera également des visites de terrain régulières et s'assurera que toutes les équipes soient formées à la collecte de données pertinentes et au suivi de la mise en œuvre. Les assistants M&E dans chaque bases continueront ce travail de suivi, évaluation, analyse, et collecte au jour le jour avec les équipes de terrain. Là où cela s'avérera pertinent les données seront collectées de manière désagrégée en suivant les bonnes pratiques que la LWF applique en matière d'approche sensible au genre.

Les Gestionnaires des Programmes de la LWF de chacune des bases visiteront régulièrement les sites et villages pour assurer un suivi et soutenir les équipes de terrain. Ils seront en outre soit présent soit représentés par leur assistant pour chaque foires. Le Chef de Mission, basé à Bangui, ainsi que le Coordinateur des Programmes visiteront les zones du projet au moins tous les deux mois afin de s'assurer de la bonne conduite des activités et du respect du planning.

Un suivi et contrôle financier régulier sera assuré tout au long du projet et permettra de vérifier que la gestion des ressources financières et les dépenses sont en adéquation avec les règles budgétaires, les contrôles internes, les résultats attendus et le calendrier. La gestion quotidienne des finances sera assurée par 2 Chargés des finances basés dans chacune des bases et des visites régulières du Directeur Financier national, basé à Bangui, permettra d'assurer le respect des procédures, la surveillance financière, la transparence et la redevabilité. Le projet fera partie de l'audit global annuel de la LWF.

Pour les activités mises en place par DCA, le Responsable de Programme de DCA sera en charge de la supervision générale. Un Responsable de Projet suivra en permanence le progrès des activités avec le soutien d'un chef d'équipe sur le terrain. Le Responsable financier sera en charge de gérer tous les éléments financiers du projet. Un Tableau de Performance du Projet sera développé spécifiquement pour évaluer l'efficacité et réalisations en comparaison avec les objectifs selon un processus de rapportage journalier, hebdomadaire et mensuel pour les deux partenaires.

Les communautés seront aussi soutenues pour suivre et rapporter la mise en place des plans de mitigation des risques. Des rapports d'Education aux Risques hebdomadaires et mensuels, ainsi que des rapports de zone dangereuse au format IMSMA seront soumis à UNMAS par DCA. Les données seront collectées journalièrement, incluant les bénéficiaires, le type et le nombre d'activités et leur lieu. Des enquêtes communautaires seront menées dans chaque village où DCA interviendra. Des évaluations pré et post session seront menées auprès des bénéficiaires pour mesurer leur compréhension des stratégies de réduction des risques. Un suivi rapproché par l'équipe de direction garantira l'identification précoce de toute déviation du plan d'implémentation et des mesures à prendre. Le projet sera audité comme partie des audits annuels globaux et nationaux de LWF et DCA. Des rapports de Suivi-Evaluation seront préparés et soumis au FH sur demande.

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Activity 1.1.1: Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sélection des villages ayant des besoins en eaux, - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau - remise des forages à la communauté 	2017			X	X	X						X	
<p>Activity 1.1.1: Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p>	2017			X	X	X							
<p>Activity 1.1.1: Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilité par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p>	2017		X	X									

<p>Activity 1.1.2: Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidemment la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupation de ces formation.</p> <p>Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.</p>	2017			X	X	X												
<p>Activity 1.1.2: Réhabilitation de 20 forages existants</p> <p>Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le diagnostic sur les forages en pannes - identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages - sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux - Identification de l'artisan réparateur en charge du forage - diagnostic sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes - commande de matériels de réhabilitation par forage - réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface - remise des forages réhabilités à la communauté 	2017			X	X	X	X											
<p>Activity 1.1.3: Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées - sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel - identification du maçon devant aménager la source - achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation - aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau - remise de la source aménagée à la communauté 	2017			X	X										X	X		
<p>Activity 1.2.1: Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de production et de stockage du savon - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc. 	2017		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.1: Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activité de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.</p> <p>Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communautés de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivit et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communautés eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.</p>	2017	X	X															
<p>Activity 1.2.2: Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.</p> <p>Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.</p> <p>Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés</p> <p>Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.</p>	2017						X	X	X	X	X	X						
<p>Activity 1.2.2: Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole. - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc. 	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<p>Activity 1.2.3: Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.4: Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques agricoles et la culture attelée - un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.5: Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.6: Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques d'élevage - un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.7: Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques d'élevage - un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.8: Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques de tenue d'un commerce - un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Activity 1.2.9: Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques de couture - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.</p>	2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Activity 1.3.1: Soutien aux plateformes qui le souhaitent pour la tenue de médiations ou de séances de facilitation du dialogue communautaire dans deux communautés	2017			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
La possibilité sera donnée aux Plateformes de Paix d'initier et de faciliter une initiative de médiation ou de dialogue communautaire. Ce type d'initiative sera soutenue à petite échelle (personnes) de façon régulière en assurant le suivi des activités des plateformes. Cependant les 2 initiatives de médiation présentées ici seront de plus grande envergures (communauté). Ces médiations et facilitations du dialogue favoriseront des situations où les retours spontanés entraînent des conflits, tensions et incompréhensions pour relancer le dialogue et s'assurer de la réduction des tensions dans ces localités. L'identification de ces zones se fera à la demande des communautés elles-mêmes afin de s'assurer de la durabilité et de l'implication de tous.														
Activity 2.1.1: 25 campagnes de sensibilisation à la construction de la paix et aux risques des restes explosifs de guerres et armes à feu sont organisées	2017		X	X	X									
Activity 2.1.1: Présenter le projet à tous les groupes de la communauté (femmes, hommes, filles, garçons) avec des messages adaptés à chacun d'eux afin de s'assurer de leur acceptation et implication au cours d'informations publiques organisées au début du projet	2017	X	X											
Activity 2.1.1: Promotions de l'hygiène dans 40 communautés en donnant des messages adaptés à toutes les catégories de bénéficiaires (hommes, femmes, filles, garçons)	2017			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Dans les 40 communautés / Villages il y aura des sensibilisations porte à porte; des campagnes publiques sensibilisation avec la participation des groupes de théâtres locaux, des sensibilisations à l'endroit des associations ou groupes organisés. Pour les campagnes publiques de petits cadeaux comme des biscuits, bonbons etc. seront donnés aux personnes qui répondent bien aux questions portant sur l'hygiène. Pour la sensibilisation porte à porte et à l'endroit des groupes organisés des boîtes à images seront utilisées pour illustrer les messages (exemple boîtes à images : sur les voies de contamination, la chaîne de l'eau, les bons et mauvais comportements et comportement à améliorer, l'échelle de l'eau, l'échelle de l'assainissement).														
Activity 2.1.2: Identifier en collaboration avec les communautés 3500 ménages vulnérables (60% de femmes) pour prendre part aux foires dans le respect des principes du do no harm. Les bénéficiaires sont identifiés selon les critères de vulnérabilité suivant: âge, handicap, situation de déplacement, enfant seul, enfant chef de ménage, femme chef de ménage -> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"	2017		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Activity 2.1.2: Organiser 40 campagnes de sensibilisation, dans le respect du do no harm, sur la cohésion sociale, la protection et la réconciliation (à travers des événements culturels et sportifs)	2017			X	X	X	X	X	X	X	X			
Activity 2.1.3: Former les bénéficiaires sur le système des coupons et le déroulement de la foire -> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"	2017		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Activity 2.1.3: Une campagne de sensibilisation de masse sur les risques liés aux restes explosifs de guerre et armes à feu est organisée via des émissions sur les radios locales et/ou communautaires (sketches et chanson produite en avril 2016 sur la 2e allocation CHF 2015)	2017		X	X	X									
Activity 2.1.4: Identifier des commerçants locaux (minimum de 40% de femmes) et les former au système des coupons et au déroulement des foires -> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"	2017		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Activity 2.1.5: Distribuer à chaque ménage bénéficiaire un carnet de coupons d'une valeur de 30USD. Cette est suffisante pour que chaque ménage puisse acquérir les bien qui lui font le plus défaut. -> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"	2017		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Activity 2.1.6: Organiser 10 foires à coupons pour des articles non alimentaires de base en impliquant les bénéficiaires en leur permettant de choisir eux même les articles dont ils ont besoin. -> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"	2017			X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Activity 2.1.7: Échanger les coupons reçus par les commerçants au cours de la foire par l'équivalent monétaire en mettant en place toutes les mesures de mitigation nécessaire pour empêcher tout problème de sécurité	2017			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie "documents"													
Activity 2.2.1: Organiser des sessions d'éducation aux risques des restes explosifs de guerre et des armes aux enfants de 15 écoles	2017		X	X	X								
Activity 2.2.2: Organiser des sessions de renforcement de la paix pour les enfants de 15 écoles	2017		X	X	X								

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

La LWF et DCA adhèrent aux standards internationaux en matière de redevabilité auprès des populations affectées. Nous nous engageons à renforcer les capacités et compétences locales, y compris au sein de ses propres équipes ; la transparence et du partage d'information concernant la mission et les valeurs de la LWF/DCA, mais aussi concernant le projet mis en oeuvre et le bailleur ; la gestion des plaintes ; et les leçons apprises afin d'améliorer notre action dans la durée.

Le respect de la dignité des bénéficiaires est une valeur de base de LWF et l'organisation a à coeur de promouvoir la dignité des personnes affectées en leur permettant de jouer un rôle dans la prise de décision et leur propre reconstruction. Des réunions de démarrage expliqueront clairement qui est LWF et la nature du projet. Il y aura un forum pour intégrer la participation des communautés et clarifier les chaînes de retour. LWF a développé des mécanismes de plainte et de réponse, adaptés au contexte spécifique de la RCA. Tous les employés sont sélectionnés selon un processus transparent et compétitif et signent un Code de conduite.

Systématiquement, les équipes de terrain réalisent une enquête communautaire et mène des réunions communautaires avec les autorités locales, pour commencer à discuter des besoins de la communauté. Ces réunions aideront à identifier d'autres groupes cibles à consulter pour plus d'information et une vérification plus poussée peut être faite en répétant des activités similaires dans d'autres groupes, par exemple des groupes focaux de femmes, ou des discussions avec les jeunes. En réalisant les activités, l'équipe se base sur des groupes communautaires préexistants, par exemple des groupes de femmes ou de jeunes, pour collecter des données sans trop déranger les activités quotidiennes des personnes. Par les sessions d'ER, DCA assurera qu'aucune contamination affectant un groupe spécifique ne sera manquée. Par ailleurs, des enquêtes pré et post session seront menées auprès des bénéficiaires pour leur permettre d'exprimer leurs idées, commentaires et plaintes.

Les principes de neutralité, impartialité et indépendance sont intégrés dans toutes les activités de DCA et LWF en RCA et dans le monde et assurent que les deux organisations peuvent atteindre les personnes vulnérables sans préconditions ou contraintes politiques. Les deux partenaires s'engagent dans une approche de Ne Pas Nuire avec des garanties que leurs actions ne contribueront pas à des conflits ou des nuisances supplémentaires. LWF et DCA ne prennent aucun parti dans les conflits, ni position politique et respectent les structures culturelles et sociales des communautés où les activités sont menées.

Implementation Plan

LWF mettra en oeuvre les activités du projet sur une période de 12 mois. Le premier mois sera dédié au recrutement du personnel nécessaire à la LWF et dédié à 100% à ce projet (superviseurs, agents de terrain, chauffeurs) ainsi qu'à l'identification des localités du projet. Ce premier mois sera aussi le moment de la présentation du projet aux communautés bénéficiaires et à leur préparation. De plus au cours de ce premier mois de projet, le focus sera mis sur les achats importants des équipements du projet.

Les activités du projet seront mises en oeuvre depuis les bases opérationnelles régionales de la LWF à Berbérati et Bouar. Cependant le personnel dédié à ce projet, en particulier les superviseur et agents de terrain, seront encouragés à rester dans les communautés et d'opérer depuis certaines localités clés ou depuis les sous-bases de la LWF à Carnot, Nola ou Baboua. Cela permettra d'assurer un suivi efficace des activités, régler les potentiels conflits ou tensions et assurer une meilleure compréhension du projet et de ses objectifs. Cela permettra également de réduire les frais de transports et de mission du projet.

La collaboration entre LWF et DCA sera au coeur du projet car les activités d'éducation aux risques et la sensibilisation à la paix seront mises en oeuvre en coordination et dans les mêmes zones d'intervention. Une collaboration rapprochée sera requise également avec le ministère de l'Education et les écoles locales. DCA rapportera à LWF mensuellement et des réunions de coordination seront menées régulièrement. Par ailleurs, un MoU entre LWF et DCA sera signé au début du projet pour clarifier les rôles et responsabilités dans le cadre de ce projet.

Le projet présente une stratégie de sortie forte en construisant et renforçant les capacités des communautés locales et assurera qu'elles continuent le travail initié par le projet. En effet, le projet vise particulièrement à favoriser la résilience des communautés en renforçant leurs capacités et en leur donnant les moyens de pouvoir survivre et se relever rapidement pour réduire l'impact des crises et tensions sur les communautés bénéficiaires. Le projet agmentera également la sensibilité des communautés à l'importance de vivre ensemble pacifiquement et d'intégrer la diversité de la population. Cela renforcera leur capacité à résoudre des conflits pacifiquement au travers des plateformes inclusives et à offrir une réponse communautaire aux risques. Cela prendra aussi en compte la sécurité humaine des communautés affectées par les REG et les ALPC et donnera aux bénéficiaires les outils et les stratégies de réponse pour améliorer leur sécurité. En sus, un des objectifs du projet est de participer au développement d'une base de données de zones dangereuses gérée par UNMAS pour des activité de dépollution en RCA. L'accès durable à l'eau et la capacité des communautés à gérer et maintenir les points d'eau de façon durable participera également à la résilience des localités bénéficiaires tout en renforçant la stratégie de sortie du projet.

LWF et DCA continueront par ailleurs leurs efforts de levée de fonds pour assurer que les activités mises en oeuvre dans ce projet puissent continuer après sa fin, s'appuyant ainsi sur les efforts fournis pour continuer à renforcer les communautés pour une vie sure ensemble.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
ICDI	La LWF fera attention à ne pas toucher au points forés par ICDI pour ne pas creer de besoins supplémentaires auprès des bénéficiaires

Mercy Corp	Coordination des activités WASH et protection dans la région. Nous essaierons d'obtenir des données du monitoring de la protection de ce partenaire.
ACF	Collaboration voire partenariat pour les nouveaux forages dans la région
World Vision	Coordination pour éviter les doublons sur la partie WASH et moyens de subsistance
ANEA	Coordination et renforcement de capacité sur activités WASH
OCHA et HCR	Coordination régionale pour la protection et les retours
NRC	Protection WASH, NFI, Shelter, LTB
PARTENAIRES WASH (World Vision, Mercy Corps, ACF, NRC, UNICEF)	La LWF accueille, au sein de son bureau à Bouar, les réunions du cluster WASH régional et de joue un rôle majeur dans la coordination dans la zone. Ceci se fait en collaboration avec le Cluster Lead dans la région: UNICEF

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Les activités seront adaptées aux besoins des bénéficiaires selon les spécificités liées au genre, à l'âge et aux besoins spécifiques. Les données relatives aux bénéficiaires seront désagrégés par âge et par sexe.
 Les groupes d'activités génératrices de revenus seront composés en particulier de jeunes et de femmes pour leur permettre de prendre toute leur place dans la société.
 Les membres des comités de gestion des points d'eau seront composés au minimum de 60% de femmes.
 Le projet visera à impliquer au moins 50% de femmes parmi les commerçants y participants.
 Les plateformes de paix continueront à être composés de membres représentatifs des différentes composantes de la sociétés, incluant des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des personnes âgées.

Protection Mainstreaming

La sensibilisation et la formation à la protection seront véhiculées en permanence par l'équipe de DCA au travers des activités d'éducation et d'enquête communautaire. Les éventuels cas de protection relevés seront référés aux acteurs locaux en charge.
 La sensibilisation à la protection, à la cohésion sociale et au principe d'implication des populations sera transversale dans la mise en oeuvre, la programmation et l'évaluation du présent projet. Tous les bénéficiaires du projet, qu'il s'agisse des groupements pour les AGR ou les Comités de Gestion des Points d'Eau recevront des formations qui incluront les aspects de cohésion sociale, de gestion pacifique des conflits, coexistence pacifique et de respect mutuel. Toutes les activités seront présentées, expliquées et discutées avec les communautés afin d'établir une cartographie des conflits de la zone d'intervention la plus fidèle possible à la réalité et ainsi garantir le Do No Harm.
 L'intégralité du staff de la LWF ainsi que les commerçants et les fournisseurs, devront signer le code de bonne conduite de la LWF dès leur engagement contractuel ou dans lors de leur participation aux activités du projet.
 La sensibilisation et la formation à la protection seront véhiculées en permanence par l'équipe de DCA au travers des activités d'éducation et d'enquête communautaire. Les éventuels cas de protection relevés seront référés aux acteurs locaux en charge.
 Conscient des risques de VBG et des nombreux cas non déclarés dans les villages par peur des représailles, LWF prend toutes les mesures pour que les activités ne mettent pas les bénéficiaires femmes en danger, en rapprochant les sites de distribution dans aux villages. Des consultations formelles avec les femmes seront organisées concernant la conception et la localisation des forages ainsi que la réhabilitation de points d'eau afin de garantir leur sécurité personnelle étant parmi les plus exposés aux risques. De même, les forages sont identifiés en collaboration avec les femmes pour s'assurer que l'aspect sécurité de la fille ou femme qui puise l'eau soit pris en considération. Une attention particulière est portée sur la promotion des droits et la dignité des femmes dans la conception et la mise en oeuvre des activités afin de garantir que leurs droits soient pris en compte de manière adéquate. La participation active des femmes aux activités sera encouragée, notamment dans les comités et les groupes constitués/soutenus pendant le projet et en tant qu'agents ou relais communautaires. Elles participeront également à la conception des activités (localisation des infrastructures, messages de sensibilisation, etc.). Afin de réduire les inégalités de genre et de changer les normes, LWF reconnaît qu'il est impératif que les hommes soient impliqués et soutenus pour jouer un rôle positif dans la facilitation de l'accès des femmes aux services et opportunités et jouir de leur droits. À cet effet, le projet propose d'habiliter les leaders communautaire, les leaders religieux, les maris, les frères et les membres de la communauté retournée, réfugiée et population hôte à déconstruire les barrières, les systèmes de valeurs négatives en matière de l'équation /égalité homme femme, dans leur ménages et les communautés. Un mouvement d'homme et de femme engagés sur les questions de protection, de genre, de gestion de conflit et de cohabitation pacifique dans les villages d'accueil sera émulé et soutenu ; La population sera consultée à travers la mise en place du mécanisme de plainte et de feedback : tous les nouveaux besoins sont remontés à la FLM par les membres de la communauté à travers le mécanisme de gestion des plaintes. Les bénéficiaires ou les membres du comité fonctionnels dans chaque village expriment leurs opinions par rapport au ciblage, à la qualité des activités, etc, par divers canaux de communication Ces retours sont analysés mensuellement, et des réponses apportées et des mesures correctives prises si nécessaire.

Country Specific Information

Safety and Security

La situation sécuritaire dans la zone d'intervention, bien que plus stable que d'autres régions du pays, reste difficile avec de nombreux groupes armés actifs dans la région. Les retours avérés et potentiels impliquent des conflits sur les ressources, en particulier les diamants, ce qui peut impacter la situation, ainsi que l'évolution de la situation du pays en général, suite aux élections de début 2016 et les attentes qui les ont suivies. LWF et DCA suivront en permanence la situation sécuritaire. LWF et DCA sont membres de l'ONG de sécurité INSO et suivons leurs analyses des différentes situations dans le pays, ainsi que leurs recommandations. Des relations positives avec ces partenaires et autres institutions des NU, en particulier OCHA, assurent une information de tout incident sécuritaire dans les meilleurs délais, permettant ainsi de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout incident et adapter les opérations en conséquence. En sus, DCA collaborera étroitement avec UNMAS, qui est en charge de suivre et coordonner les activités de tous les partenaires de déminage en RCA.

Access

L'état des routes, particulièrement dans les régions rurales de la zone d'intervention est un problème permanent, surtout durant la saison des pluies de mai à octobre. Cependant, il est prévisible que la plupart des zones resteront accessibles en voiture, et quand ce ne sera pas le cas, des motos seront utilisées. De mauvaises routes peuvent causer des retards dans les déplacements. Cependant, cet aspect sera compensé par des plannings et des stratégies de déplacement appropriés. Des missions vers les communautés seront organisées pour que les équipes restent sur place plusieurs jours, évitant ainsi de longs allers-retours risqués et coûteux. Les voyages depuis Bangui sur les bases du projet seront faits sur des vols bihebdomadaires de UNHAS. Le transport des biens et matériels sera fait soit par cargo sur les vols UNHAS, soit par route suivant les conditions.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Directeur Pays	S	1	8,850.00	12	10.00	10,620.00
	<i>Basé à Bangui; staff international senior; déjà recruté</i>						
1.2	Directeur Financier	S	1	8,000.00	12	10.00	9,600.00
	<i>Basé à Bangui; staff international senior; déjà recruté</i>						
1.3	Coordinateur des Programmes	D	1	5,500.00	12	10.00	6,600.00
	<i>Basé à Bangui; staff international senior; déjà recruté</i>						
1.4	Gestionnaire du Programme	D	2	5,000.00	12	25.00	30,000.00
	<i>1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (30%); staff international senior; déjà recruté</i>						
1.5	Chargé des Finances	S	3	4,000.00	12	20.00	28,800.00
	<i>1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (30%) + 1 personne basée à Bangui (10%); staff international senior; déjà recruté</i>						
1.6	Spécialiste WASH	D	1	4,000.00	12	30.00	14,400.00
	<i>Personnel volant entre les bases; staff international; déjà recruté</i>						
1.7	Coordinateur du projet	D	2	1,000.00	11	100.00	22,000.00
	<i>1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; en charge de la bonne planification, mise en oeuvre et suivi du projet dans chaque bases; staff national; pas encore recruté</i>						
1.8	Assistant gestionnaire du programme	D	2	1,000.00	12	35.00	8,400.00
	<i>1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; déjà recruté</i>						
1.9	Chargé WASH	D	2	689.66	12	40.00	6,620.74
	<i>1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; déjà recruté</i>						
1.10	Chargé Livelihoods	D	2	689.66	11	100.00	15,172.52
	<i>1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; pas encore recruté</i>						
1.11	Chargé Protection	D	2	689.66	12	75.00	12,413.88
	<i>1 personne basée à Bouar (50%) + 1 personne basée à Berbérati (100%); staff national; déjà recruté</i>						
1.12	Superviseurs (WASH, Protection, Livelihoods)	D	6	517.24	11	100.00	34,137.84
	<i>2 personnes basées à Bouar + 2 personnes basées à Berbérati; staff national; pas encore recruté</i>						
1.13	Agents de terrain	D	10	431.03	12	100.00	51,723.60
	<i>6 personnes basées à Bouar + 6 personnes basées à Berbérati; staff national; pas encore recruté</i>						
1.14	Chauffeurs	D	3	379.31	12	80.00	10,924.13
	<i>1 personne basée à Bouar (100%) + 1 personne basée à Berbérati (100%) + 1 personne basée à Bangui (40%); staff national; partiellement recruté</i>						

1.15	Comptable + Responsable RH et Admin	S	3	827.59	12	23.33	6,950.76
	<i>2 comptables (20%) + 1 Responsable RH et Admin; 1 comptable + 1 Responsable RH/Admin basés à Bangui; 1 Comptable basé à Bouar; Staff national; déjà recruté</i>						
1.16	Chargé des finances et admin	S	2	689.66	12	30.00	4,965.55
	<i>1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%); staff national; déjà recruté</i>						
1.17	Coordinateur Sécurité et Logistique	D	1	1,000.00	12	30.00	3,600.00
	<i>Basé à Bangui; staff national; déjà recruté</i>						
1.18	Chargé de la logistique	D	2	689.66	12	30.00	4,965.55
	<i>1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%); staff national; déjà recruté</i>						
1.19	Magasinier	D	2	379.31	12	30.00	2,731.03
	<i>1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; déjà recruté</i>						
1.20	Assistants (suité évaluation, logistique)	D	3	517.24	12	20.00	3,724.13
	<i>2 assistants suité évaluation (20%) + 1 assistant logistique; 1 assistants suité évaluation basé à Bouar; 1 assistant suité évaluation basé à Berbérati; 1 assistant logistique basé à Bangui; Staff national; déjà recruté</i>						
1.21	Caissier	S	3	482.76	12	26.66	4,633.34
	<i>1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%) + 1 personne basée à Bangui (20%); staff national; déjà recruté</i>						
1.22	Ménager	S	3	275.86	12	53.33	5,296.18
	<i>1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%) + 1 personne basée à Bangui (100%); staff national; déjà recruté</i>						
1.23	Guardiens	S	16	310.34	12	15.00	8,937.79
	<i>5 gardiens pour la base de Bouar; 11 gardiens pour la base de Bangui; staff national; déjà recruté</i>						
	Section Total						307,217.04
Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Activités Protection	D	1	78,345.00	1	100.00	78,345.00
	<i>Voir budget détaillé en annexe</i>						
2.2	Activités WASH	D	1	99,484.00	1	100.00	99,484.00
	<i>Voir budget détaillé en annexe</i>						
2.3	Activités Moyens de Subsistance	D	1	209,848.00	1	100.00	209,848.00
	<i>Voir budget détaillé en annexe</i>						
2.4	Equipements technique WASH	D	1	3,000.00	1	100.00	3,000.00
	<i>GPS, peziometre et kits/équipements pour l'analyse de l'eau. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
	Section Total						390,677.00
Equipment							
3.1	Ordinateurs et accessoires	D	4	1,000.00	1	100.00	4,000.00
	<i>2 ordinateurs pour Bouar, 2 ordinateurs pour Berbérati. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
3.2	Imprimantes et scanners	D	2	550.00	1	100.00	1,100.00
	<i>1 pour Bouar, 1 pour Berbérati. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
3.3	Rétroprojecteur	D	2	314.09	1	100.00	628.18
	<i>Permits de conduire des facilitations et formations. 1 pour Bouar, 1 pour Berbérati. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						

3.4	Appareils de communication	D	3	700.00	1	100.00	2,100.00
	<i>Téléphones satellitaires et cellulaires, radios; Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets. 1 appareil pour Bouar, 2 appareil pour Berbérati.</i>						
3.5	hauts parleurs et autres équipements de communication pour activités de terrain	D	2	200.00	1	100.00	400.00
	<i>permet de mettre en oeuvre les activités de sensibilisation sur le terrain ainsi que pendant les foires. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
	Section Total						8,228.18
Contractual Services							
4.1	Contrats de sécurité et gardiennage	S	1	431.03	12	20.00	1,034.47
	<i>Contrats de prestation de service d'une entreprise de sécurité pour les bureaux et résidence de la LWF à Berbérati</i>						
4.2	Frais bancaires	S	1	1,000.00	1	100.00	1,000.00
	<i>frais ponctionnés par les établissements bancaires de la LWF pour toutes transactions</i>						
4.3	Services juridiques	S	1	431.03	12	10.00	517.24
	<i>Avocate tous contrat de la FLM</i>						
4.4	Consultances locales	D	2	862.07	2	100.00	3,448.28
	<i>Afin d'apporter un soutien technique ponctuel aux activités de terrain du projet</i>						
4.5	Formation et développement du personnel	S	1	1,250.00	1	100.00	1,250.00
	<i>Permet de proposer des formations au personnel de la LWF et ainsi d'augmenter la qualité de la mise en oeuvre du projet.</i>						
	Section Total						7,249.99
Travel							
5.1	Vols UNHAS aller/retour	D	2	100.00	12	100.00	2,400.00
	<i>permet des échanges entre Bouar/Berbérati/Bangui. Assure un suivi proche des activités de terrain par le bureau de coordination à Bangui. Permet que le staff terrain puisse participer parfois à des réunions de coordination et clusters</i>						
5.2	Frais de mission	D	2	500.00	12	100.00	12,000.00
	<i>frais de logement, per diem et nourriture des staff en mission. Estimations faites pour 2 jours par mois de frais de missions intégral (repas et logement) par mois et par base. la LWF adapte les frais de mission en fonction du temps passé sur le terrain (analyse des repas pris sur le terrain et du prix du logement - sur base de factures-). L'estimation pour une journée pleine (3 repas et 1 nuit de logement) est de 15000XAF par jours mais cette estimation est haute car les missions de terrain couvrent rarement l'intégralité de ces frais, permettant a plus de personnes de voyager au cours du mois.</i>						
	Section Total						14,400.00
Transfers and Grants to Counterparts							
6.1	A. Staff and Other Personnel Costs	D	1	54,576.92	1	100.00	54,576.92
	<i>Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de guerre)</i>						
6.2	B. Supplies, Commodities, Materials/programme inputs	D	1	13,918.00	1	100.00	13,918.00
	<i>Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de guerre)</i>						
6.3	C. Equipment	D	1	2,470.00	1	100.00	2,470.00
	<i>Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de guerre)</i>						
6.4	E. Travel	D	1	11,843.39	1	100.00	11,843.39
	<i>Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de guerre)</i>						
6.5	G. General Operating and Other Costs	D	1	8,132.49	1	100.00	8,132.49

	<i>Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations aux restes explosifs de guerre)</i>						
	Section Total						90,940.80
General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Transport et manutention	D	1	862.07	9	100.00	7,758.63
	<i>permet de transporter les équipements et matériaux sur le terrain</i>						
7.2	Carburant et lubrifiants pour véhicules et motos	D	900	1.50	12	100.00	16,200.00
	<i>Estimations faites sur la base de l'utilisation du carburant pour le véhicule et les motos du projet.</i>						
7.3	Carburant et lubrifiants pour générateur	D	400	1.50	12	15.00	1,080.00
	<i>Estimations faites sur la base de l'utilisation du carburant pour les générateurs du projet.</i>						
7.4	Loyer des bureaux	D	3	761.49	12	15.00	4,112.05
	<i>Loyers des bureaux de la LWF à Bouar, Berbérati et Bangui</i>						
7.5	Loyers des résidences	S	3	732.74	12	15.00	3,956.80
	<i>Loyers des résidence (logement des staff) de la LWF à Bouar, Berbérati et Bangui</i>						
7.6	Bases d'appuis terrain	D	3	344.83	12	40.00	4,965.55
	<i>Bases d'appui à Carnot, Nola et Bohong. Permet de réduire les frais de transport et déplacement. Permet d'avoir des équipes basées là bas et d'assurer un suivi rapproché.</i>						
7.7	loyer entrepôt	D	2	431.03	12	15.00	1,551.71
	<i>Loyers des entrepôts de la LWF à Bouar et Berbérati</i>						
7.8	charges locatives	S	3	80.00	12	20.00	576.00
	<i>eau, électricité, gaz, etc.</i>						
7.9	Frais de communication	S	3	603.45	12	15.00	3,258.63
	<i>téléphone et internet</i>						
7.10	Meubles et équipements	S	3	1,000.00	1	100.00	3,000.00
	<i>Mobilier et équipement de bureau</i>						
7.11	fournitures de bureau	S	3	100.00	12	100.00	3,600.00
	<i>Inclue le papier, stylos, cartouches, cahiers, etc.</i>						
7.12	maintenance des véhicules	D	2	200.00	12	100.00	4,800.00
	<i>inclue la maintenance pour le véhicule du projet mais également pour un autre véhicule de la LWF qui sera dédié à ce projet.</i>						
7.13	Maintenance des équipements de bureau et du générateur	D	3	50.00	12	100.00	1,800.00
	<i>pour les bases de Bouar, Bangui et Berbérati</i>						
7.14	Assurance des véhicules	D	2	60.00	12	100.00	1,440.00
	<i>inclue l'assurance pour le véhicule du projet mais également pour un autre véhicule de la LWF qui sera dédié à ce projet.</i>						
7.15	Maintenance des infrastructures	S	3	100.00	12	10.00	360.00
	<i>Maintien les bâtiments et routes pour les bases de Bouar, Bangui et Berbérati</i>						
7.16	Frais de Maintenance SAGE/ACCPAC	S	1	1,000.00	1	100.00	1,000.00
	<i>maintenance des logiciels de finances et RH</i>						
7.17	Equipements de sécurité pour le terrain	D	2	500.00	1	100.00	1,000.00

	<i>Inclue des bottes, des imperméables, des équipements pour dormir sur le terrain, trousse de premier secours, etc.</i>						
7.18	Visibilité	D	2	1,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>Assure la visibilité des équipes et du projet sur le terrain</i>						
7.19	Contribution à l'audit global	S	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>contribue aux frais d'audits du programme de la LWF en RCA, auquel ce projet participe. Le projet sera audité dans ce contexte.</i>						
7.20	Maintenance des générateurs	D	3	50.00	12	100.00	1,800.00
	<i>pour les bases de Bouar, Bangui et Berbérati</i>						
7.21	Véhicule	D	1	36,000.00	1	100.00	36,000.00
	<i>Toyota Landcruiser. Permet d'utiliser les mauvaises routes de la Mambéré Kadei et Sangha Mbaere. Un véhicule est indispensable à ce projet. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
7.22	Motos	D	4	3,000.00	1	100.00	12,000.00
	<i>Permet d'accéder à des endroits difficiles en voitures. Permet aussi un suivi plus rapproché des activités. Il s'agit de motos heavyduty. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
7.23	Petit générateur portable	D	2	803.53	1	100.00	1,607.06
	<i>permet de mettre en oeuvre les activités de sensibilisation sur le terrain ainsi que pendant les foires. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.</i>						
	Section Total						115,866.43
SubTotal			1,455.00				934,579.44
Direct							833,222.68
Support							101,356.76
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							65,420.56
Total Cost							1,000,000.00

Project Locations							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Mambéré Kadei -> Berbérati	20	1,344	1,344	2,016	2,016	6,720	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce</p>

à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.

Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :

- sélection des villages ayant des besoins en eaux,
 - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels
 - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau
 - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel
 - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
 - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
 - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
 - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
 - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau
 - remise des forages à la communauté
- Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants

Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :

- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l'artisan réparateur en charge du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté

Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidement la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupation de ces formation.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau

- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activités de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communauté de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communauté eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité

- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité

- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.

Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de

							<p>6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de couture - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Mambéré Kadei -> Gamboula	15	1,008	1,008	1,512	1,512	5,040	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sélection des villages ayant des besoins en eaux, - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau - remise des forages à la communauté <p>Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants</p> <p>Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le diagnostic sur les forages en pannes - identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages - sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux - Identification de l'artisan réparateur en charge du forage - diagnostique sur les pompes pour déterminer la

nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidemment la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupations de ces formations.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagées et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eau et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activités de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communauté de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communauté eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider

les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture attelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du

							<p>genre) pour l'élevage de petits ruminants</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques d'élevage - un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc. <p>Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques d'élevage - un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc <p>Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de tenue d'un commerce - un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc. <p>Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de couture - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Mambéré Kadei -> Carnot	15	1,008	1,008	1,512	1,512	5,040	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue</p>

par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :

- sélection des villages ayant des besoins en eaux,
 - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels
 - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau
 - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel
 - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
 - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
 - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
 - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
 - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau
 - remise des forages à la communauté
- Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants

Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :

- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l'artisan réparateur en charge du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté

Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidement la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupation de ces formation.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes

du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activités de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communauté de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités. L'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communauté eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux-mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la

LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture attelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.

Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de couture

							<ul style="list-style-type: none"> - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Nana Mambéré -> Bouar	10	672	672	1,008	1,008	3,360	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sélection des villages ayant des besoins en eaux, - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau - remise des forages à la communauté <p>Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants</p> <p>Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le diagnostic sur les forages en pannes - identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages - sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux - Identification de l'artisan réparateur en charge du forage - diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes - commande de matériels de réhabilitation par forage - réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface

- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidemment la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupations de ces formations.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagées et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activités de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communauté de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités.

l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communauté eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion

sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer

							<p>l'activité</p> <ul style="list-style-type: none"> - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc. <p>Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques d'élevage - un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc <p>Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de tenue d'un commerce - un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc. <p>Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture</p> <p>Les groupes formés recevront:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une formation sur les techniques de couture - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Nana Mambéré -> Baoro	15	1,008	1,008	1,512	1,512	5,040	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblés par le projet selon la logique ci-dessous :</p>

- sélection des villages ayant des besoins en eaux,
 - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels
 - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau
 - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel
 - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
 - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
 - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
 - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
 - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau
 - remise des forages à la communauté
- Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants

Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :

- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l'artisan réparateur en charge du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté

Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidement la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupation de ces formation.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activité de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront

identifiés dans la communautés de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communautés eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de

10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture attelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.

Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils

							pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Nana Mambéré -> Baboua	15	1,008	1,008	1,512	1,512	5,040	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblés par le projet selon la logique ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sélection des villages ayant des besoins en eaux, - étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels - Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel - Identification des jeunes à former sur les techniques de forage manuel - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau - remise des forages à la communauté <p>Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants</p> <p>Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectueront :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le diagnostic sur les forages en pannes - identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages - sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessèchement en eaux - Identification de l'artisan réparateur en charge du forage - diagnostic sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes - commande de matériels de réhabilitation par forage - réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface - remise des forages réhabilités à la communauté <p>Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidemment la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupations de</p>

ces formation.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activité de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communautés de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivit et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la communautés eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans

leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture attelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la

							<p>commercialisation, etc. Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques d'élevage - un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc</p> <p>Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques de tenue d'un commerce - un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.</p> <p>Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture</p> <p>Les groupes formés recevront: - une formation sur les techniques de couture - un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité - un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc</p>
Sangha Mbaéré -> Nola	10	672	672	1,008	1,008	3,360	<p>Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité</p> <p>Cette formation, développée et facilitée par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques de suivi et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.</p> <p>Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (créées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.</p> <p>Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.</p> <p>Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.</p> <p>Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages manuels pour la création des 10 points d'eau dans les villages ciblés par le projet selon la logique ci-dessous : - sélection des villages ayant des besoins en eaux, - étude de la réponse aux besoins en eaux basée sur la carte d'aptitude géologique aux forages manuels</p>

- Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d'eau
 - Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel
 - Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
 - Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
 - Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
 - Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
 - Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l'eau
 - remise des forages à la communauté
- Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages existants

Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :

- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l'artisan réparateur en charge du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l'aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté

Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidement la redevabilité et le Do No Harm seront au centres des préoccupations de ces formations.

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.

Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagées et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d'aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l'eau
- remise de la source aménagée à la communauté

Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs communautaires (dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activités de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communautés de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivi et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les

membres de la communautés eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.

Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.2 : Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.

Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés

Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.

Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques agricoles et la culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des moulins pour obtenir des farines.

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, maïs, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.

Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc

Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.

Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture

Les groupes formés recevront:

- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc

Documents	
Category Name	Document Description
Budget Documents	CHF_Allocation 2_Multisectoral_LWF2016_v5 merged.xlsx
Budget Documents	Budget Détaillé_Activités DCA.xlsx
Budget Documents	CHF_Allocation 2_Multisectoral_LWF2016_PROPOSAL_clean.xlsx
Budget Documents	CAR FH protection project - budget V DCA 111116.xlsx
Budget Documents	CAR FH protection project - budget DCA_no7%.xlsx
Budget Documents	CHF_Allocation 2_Multisectoral_LWF2016_PROPOSAL_clean_FINAL.xlsx
Technical Review	Composition des kits le 24 Nov 2016 pour CHF.xls
Technical Review	Sélection Artisans Réparateurs et Contenu du module de formation 24Nov.16.docx
Technical Review	PROCEDURES POUR LES PREPARATIFS ET DEROULEMENT D'UNE FOIRE.docx
Technical Review	Exemple d'aire de déroulement foire.pdf
Technical Review	LWF_projet AA_Etude de base_Nov2016.pdf
Technical Review	LWF_2016_Rapport d'évaluation des besoins dans la Mambere Kadei et Sangha Mbaere(résumé).pdf
Technical Review	Carte Aptitude Géologique au Forage Manuel.pdf
Technical Review	Comité de Gestion de point d'eau_FLM.pdf
Technical Review	Réponses aux Commentaires projet _Besoin par zone.pdf
Technical Review	Calcul pourcentages clusters.xlsx