

PROGRAMA
ONU-REDD



Programas Nacionales Informe anual

HONDURAS

Programa ONU-REDD

Enero a diciembre 2015

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.



1. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2015, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:

- 1) Identificación del Programa Nacional;
- 2) Informe sobre el avance;
- 3)



Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;

4) Matriz de resultados;

5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;

6) Entrega financiera;

7) Gestión adaptativa; y

8) Apoyo específico.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.

Cronología del informe anual:

<i>Plantilla del informe anual enviada a equipos de país:</i>	<i>20 de enero de 2016</i>
<i>Presentación del primer borrador del informe anual:</i>	<i>26 de febrero de 2016</i>
<i>Fecha límite de envío de la revisión de la Secretaría al país:</i>	<i>4 de marzo de 2016</i>
<i>Presentación del informe anual final:</i>	<i>11 de marzo de 2016</i>
<i>Presentación del informe anual final firmado:</i>	<i>25 de marzo de 2016</i>







2. Identificación del Programa Nacional

Título del Programas Nacional	Programa Nacional ONU-REDD Honduras
Socio(s) de Implementación ¹	Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)
Organizaciones participantes	FAO, PNUMA, PNUD

Cronología de proyecto			
Duración del Programa	Julio 2015 -Junio 2018	Fecha de cierre original ²	Junio 2018
Fecha de firma del DPN	11/08/2015	Extensión sin costo adicional	N/A
Fecha de la primera transferencia de fondos ³	29/10/2015	Fecha de cierre actual	Junio 2018

Resumen financiero (dólares estadounidenses) ⁴			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁵	Cantidad transferida ⁶	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2015 ⁷
FAO	880,000	880,000	5,000
PNUD	1,818,500	1,818,500	47,547.85
PNUMA	675,000	675,000	0
Costos Indirectos de apoyo (7 %)	236,145	236,145	3,426.13
Total	3,609,645	3,609,645	55,973.98

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁸			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	PNUMA	
			
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			



1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.

3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

4 La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>).

5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.

6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8 Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

3. Informe sobre el avance

3.1 Logros

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]

A pesar de que este informe debe presentar avances para todo el año 2015, la firma del documento del proyecto se finalizó el 11 de agosto del 2015. El taller de arranque para el proyecto se realizó del 24 al 27 de agosto. Es importante mencionar dado que los fondos se recibieron a finales de octubre, las actividades en este informe reflejan una ejecución de dos meses. Sin embargo, hay que rescatar que a pesar que no se contaba con todo el equipo completo del Programa Nacional, se ha trabajado en conjunto con el equipo del proyecto FCPF en este periodo de tiempo.

En el taller de arranque se revisó el Plan Anual para el periodo 2015- 2016 y el Marco de Resultados que fueron posteriormente aprobados en la primera junta del proyecto que se celebró el día 28 de agosto de 2015. Además la primera semana de noviembre se planificaron las actividades de REDD+ para el año 2016 en el marco del Programa ONU REDD (PN ONU REDD) y el Proyecto FCPF en un taller donde participaron miembros del equipo de ambas iniciativas. Para complementar el equipamiento de la Oficina Coordinadora de Proyectos de MiAmbiente, se adquirieron equipos informáticos y audiovisuales.

En cuestión de logros alcanzados en relación a los cuatro pilares en este periodo se destaca lo siguiente:

Estrategia Nacional: Con co-financiamiento de PN ONU REDD Y FCPF se cuenta con las hojas de ruta de la Estrategia Nacional, el proceso de involucramiento de actores y del mecanismo financiero. Utilizando el documento de Mapeo y Caracterización de Actores REDD+, se definió el Plan de Involucramiento y Participación de Actores, productos que fueron financiados con fondos de FCPF. Siguiendo este plan se consolidaron dos plataformas de discusión y validación de la EN REDD+: la MIACC (Mesa Indígena Afrohondureña de Cambio Climático) y el subcomité REDD+. Específicamente con el apoyo del PN ONU REDD se fortaleció la plataforma del subcomité REDD+ a través de la selección de los representantes del sector académico de Honduras quedando como integrantes la U ESNACIFOR y la Universidad Nacional de Agricultura. También se tuvo una primera socialización de los componentes de la EN REDD+ con el sector privado donde participaron representantes de la Asociación de Propietarios de Bosque, El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y Representantes de la Red Nacional de Áreas Protegidas Privadas. Además para el fortalecimiento del área de comunicación se contrató a una Especialista en Comunicaciones e Incidencia que en estos meses ha realizado varias actividades de apoyo al proceso de construcción de la EN. Específicamente, se inició la adaptación de materiales de la Academia REDD+ para el proceso de capacitación de actores y se terminó el primer borrador de la Estrategia de Comunicación de REDD+ Honduras, actividades que están siendo co-financiadas por el PN ONU REDD Y FCPF. Adicionalmente, con financiamiento de FCPF se avanzó en la definición de la hoja de ruta para la creación del mecanismo financiero con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en base a un diagnóstico realizado sobre los diferentes fondos fiduciarios de ambiente en el país.

Niveles de Referencia Forestal: Durante esta fase se ha contado con el apoyo financiero del Proyecto FCPF y con el apoyo técnico del Programa ONU-REDD, el cual tuvo los fondos financieros disponible solo hasta el mes de diciembre. Dadas las sinergias y complementariedad en la implementación de los programa ONU-REDD y FCPF se han logrado avances en este componente. Específicamente se cuenta con una hoja de ruta para la construcción del nivel de referencia forestal o nivel de referencia de emisiones forestales. Dentro del cumplimiento a la misma con apoyo técnico de expertos del equipo regional de ONU REDD se elaboró un documento que contiene la propuesta de la definición de bosque para Honduras la cual se planea sea discutida con el Grupo de Monitoreo Forestal que está conformado por FHIA (Fundación para la Investigación Hondureña)



IHCAFE (Instituto Hondureño de Café), COPECO (Comisión Permanente de Contingencias), SANAA (Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados), CURLA (Centro Regional del Litoral Atlántico) y U-ESNACIFOR (Escuela Nacional de Ciencias Forestales). También con apoyo económico del FCPF se desarrollaron los lineamientos para realizar los protocolos metodológicos para los mapas de cambio y de cobertura y para los factores de emisión.

Sistema Nacional Monitoreo de Bosques: Con el financiamiento de FCPF y apoyo técnico del PN ONU REDD para el resultado 5, producto 5.2 se realizaron reuniones con áreas técnicas del ICF y MiAmbiente para definir aspectos metodológicos para elaborar el protocolo de factores de emisión forestal y definir una ruta crítica para su construcción. Igualmente, se mantuvieron sesiones técnicas con el ICF, en colaboración con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, para analizar los elementos que permitan tomar una decisión sobre el ajuste metodológico del tercer ciclo del INF teniendo en cuenta aspectos financieros y técnicos. En relación con el producto 5.1 "Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional" se realizaron sesiones de retroalimentación de las metodologías para estimar la precisión temática de mapas de cobertura y mapas de cambio, orientar la elaboración del protocolo para documentar la misma y definir un plan de mejora de la metodología para la detección de cambios, lo cual incluye el ensayo de algunos enfoque metodológicos o herramientas por parte de los técnicos del ICF con el apoyo técnico del Programa ONU REDD. Adicionalmente, se contrató al enlace de FAO para los temas de Niveles de Referencia y Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y con financiamiento de PN ONU REDD se realizó una gira de campo con técnicos del ICF para identificar aspectos relacionados con la plaga del gorgojo en el bosque conífera y sus efectos en la estructura que eventualmente puedan ser utilizados para definir un enfoque para el monitoreo de esta problemática.

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS): en el año 2015 el PN ONU REDD no realizó actividades relacionadas con el SIS ya que se tiene planificado utilizar fondos del FCPF para el diseño del enfoque nacional de salvaguardas y el SIS y ejecutar los fondos de PN ONU REDD para la implementación. No obstante, con fondos del FCPF en el 2015 se desarrolló una hoja de ruta para el proceso de definición del Enfoque Nacional de Salvaguardas y el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). Además en este periodo se han fortalecido las capacidades de actores claves sobre salvaguardas entre ellos Pueblos Indígenas, comunidades dependientes de los bosques y actores de instituciones de gobierno.

3.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras]

En este periodo de tiempo los mayores retos son relacionados a procesos administrativos y de gestión. Hubo un retraso en la transferencia de los fondos lo que limitó la ejecución y la contratación del equipo de ONU REDD. Como solución a este problema, se logró un acuerdo y compromiso por parte del equipo del Proyecto FCPF, que ha seguido ejecutando actividades que aportan a la programación de ONU REDD.



4. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

4.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la evaluación general del avance. (500 palabras)

La Dirección Nacional de Cambio Climático como punto focal técnico ante la CMNUCC y responsable de la coordinación del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático del cual depende el sub comité REDD+ plataforma de análisis y validación del proceso REDD+ en Honduras emitió el siguiente comentario: "Aunque el proceso REDD+ en Honduras inicio hace varios años con algunas acciones concretas del gobierno y cooperantes, consideramos que es hasta ahora que el Proyecto Apoyo a la Preparación REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosque del Banco Mundial y el Programa Nacional ONU REDD iniciaron acciones, se ha venido a estructurar las acciones pasadas y el proceso de construcción de un mecanismo REDD+ bajo los lineamientos de la CMNUCC; como Secretaría MiAmbiente esto nos permite avanzar de forma ordenada y articulada con otras instancias del gobierno y sectores vinculados del país, vinculando el proceso REDD+ con la iniciativa nacional el "Rostro Humano del Cambio Climático para Una Vida Mejor" iniciativa mediante la cual todo proceso vinculado a la temática de cambio climático en el país debe desarrollarse buscando la integración participativa e igualitaria de hombres y mujeres de las comunidades más vulnerables ante el cambio climático y que se articula en el esquema de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las políticas nacionales de desarrollo como son el Plan de Nación y Visión de País. Consideramos importante seguir trabajando en mejorar la coordinación de las agencias implementadoras FAO, PNUD y PNUMA con la DNCC como punto focal ante la CMNUCC para lograr mejores resultados desde la dinámica de gobierno y sectores vinculados".

4.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 palabras)

Fundación Vida que representa a 40 organizaciones de la Sociedad Civil de Honduras, dedicadas a atender la problemática del Medio Ambiente, Forestal, Agricultura, por mandato de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Sostenible de Honduras (FOPRIDEH) y que se elegido como uno de los dos representantes de Sociedad Civil ante el Sub Comité REDD+ que forma parte del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC) emitió el siguiente comentario: "El proceso de construcción de un mecanismo REDD+ para Honduras debe incluir a sociedad civil como garante del mismo, consideramos que el empoderamiento de los diferentes sectores vinculados al sector forestal y agrícola en el país es vital para lograr la sostenibilidad de un mecanismo REDD+ en el país, por lo que aplaudimos la decisión de la Secretaría MiAmbiente de considerar en el proceso de involucramiento y participación de actores de REDD+ a la sociedad civil organizada como sector protagónico".

La Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH) que representa a 36 organizaciones del sector agroforestal que aglutinan a 700 familias dependientes del bosque y como uno de los dos representantes por Sociedad Civil ante el Sub Comité REDD+ del CTICC emitió el siguiente comentario: "Consideramos que este proceso que esta implementado el gobierno de Honduras a través del proyecto REDD+ del FCPF y el Programa Nacional ONU REDD es muy participativo al buscar la vinculación de todos los distintos actores involucrados directa e indirectamente en las actividades relacionadas al uso sostenible de los recursos naturales de



Honduras. La REMBLAH felicita a la Secretaría MiAmbiente por su visión de garantizar el empoderamiento local y la construcción de capacidades a las organizaciones nacionales, consideramos que la construcción participativa del proceso REDD+ en Honduras nos permitirá brindar un mayor apoyo desde un enfoque de género a comunidades enteras que hacen uso de los recursos naturales. Así mismo felicitamos a las agencias implementadoras FAO, PNUMA y PNUD por su acompañamiento en este proceso, lo que nos permite brindar oportunidades al sector agroforestal organizado del país”.



5. Matriz de resultados

NOTA: En este reporte se utilizan las metas anuales previstas para el año 2016 dado que sólo se tuvo dos meses de implementación en el 2015 y el POA fue diseñado para un período que abarcaba los últimos dos meses del 2015 y el 2016.

Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto: Con cofinanciamiento del PN ONU REDD y FCPF en este año se consolidó y oficializó la plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (MIACC) asegurando su participación en la construcción de la EN REDD+. Asimismo, se estructuró y eligió a los representantes para la Junta Directiva del Subcomité REDD+ de los sectores vinculados en el proceso integrado por representantes de: sociedad civil, propietarios privados, académica y grupos agroforestales. Esto se logró a través de talleres participativos con miembros de cada sector.</p>			

Producto 1.1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y sub nacional para la toma efectiva de decisiones			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Mejora en la calidad y/o cantidad de instrumentos operativos y/o institucionales que viabilizan la participación de los diferentes actores, con medidas específicas para asegurar la participación de mujeres.	Existen reglamentos de la MIACC y del Subcomité REDD+ pero tienen inconsistencias.	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de participación definida. Plataformas de diálogo con cooperantes en funcionamiento. Programa REDD+ está alineado con una visión programática del Gobierno. CICC, Subcomité REDD+, mesas sectoriales y mesas regionales cuentan con manual de funcionamiento. Plataformas de participación fortalecidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Estructuras de participación definidas (MIACC y subcomité REDD+). Con financiamiento de FCPF se instaló una mesa de cooperantes en torno a REDD+ pero no se oficializó. No se tiene avances en los manuales de funcionamiento. Con cofinanciamiento ONU REDD y FCPF se han fortalecido los espacios de participación de diferentes actores a nivel nacional a través de



	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete de capacitación finalizado con los siguientes temas CC, REDD+, 4 pilares y CLPI. • Capacidades de actores nacionales, regionales, y sectoriales fortalecidas. • Eventos de participación sistematizados y divulgados a través de canales de comunicación. • Actores relevantes participan en espacios de interlocución con el Estado. • La MIACC cuenta con la participación de sus 9 federaciones. • Al menos en 3 regiones se fortalecen a las 9 federaciones en temas de CC, de gobernanza forestal, REDD+. • Enfoque de género es integrado en el proceso REDD en Honduras. 	<p>talleres con representantes de los diferentes sectores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniciada la adaptación del material de la Academia REDD+ para capacitaciones. • No se tiene avances en el fortalecimiento de capacidades de actores nacionales, regionales, y sectoriales. • No se tiene avances en la sistematización de eventos. • No se tiene avances en plataformas de diálogo político. • Con fondos de FCPF se oficializó la MIACC (con representantes de los 9 Pueblos) pero no se ha desarrollado su estrategia de comunicación con las federaciones. • Se inició el fortalecimiento con las federaciones en talleres relacionados a temas como CLPI, AVA FLEGT, REDD+ en cofinanciamiento con el programa FAO FLEGT. • No se tiene avances en el enfoque de género.
	<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo el avance realizado con financiamiento de FCPF se complementó con la elección de miembros del comité directivo del sub comité REDD+. Con fondos del PN ONU REDD se realizó el taller de elección de miembros del sector academia para el subcomité REDD+ con 35 representantes de las principales universidades que ahora conocen el proceso REDD+. Se eligieron a dos representantes del sector académico de Honduras quedando como integrantes la U ESNACIFOR y la Universidad Nacional de Agricultura. En este mismo contexto con fondos del PN ONU REDD se realizó un taller de socialización de los componentes del proceso REDD+ con el sector privado donde participaron 20 representantes de la Asociación de Propietarios de Bosque, El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y Representantes de la Red Nacional de Áreas Protegidas Privadas que conocen el proceso REDD+. Con este grupo de actores se planificó una nueva convocatoria para la selección de los representantes de los actores del sector privado para 2016. 	



- Para el fortalecimiento de la Mesa Indígena Afrohondureña de Cambio Climático y Otras Acciones Relacionadas (MIACC) con financiamiento de FCPF se eligió a la junta directiva y se aprobó el reglamento de funcionamiento. Esto permitió oficializar a la MIACC como una plataforma de discusión para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAHs).
- Se definieron 3 convenios y planes de trabajo vinculados al proceso de involucramiento y participación de actores para la construcción de la EN REDD+ con las organizaciones representativas de los sectores de sociedad civil, propietarios privados, academia y grupos agroforestales. Estas organizaciones capacitarán y consultarán a estos sectores durante el proceso de construcción de la Estrategia Nacional, actividades financiadas por ambos programas (ONU REDD y FCPF).
- Se logró la adaptación de los materiales de la Academia REDD+ al contexto local en un taller de dos días con el equipo de la Unidad Operativa de Proyecto y personal de la DNCC (Dirección Nacional de Cambio Climático) y el ICF (Instituto de Conservación Forestal) actividad que fue realizada por el PN ONU REDD.
- Se terminó el primer borrador de la Estrategia de Comunicación del Proyecto REDD+ Honduras actividad que ha sido co-financiada por ambos Programas (ONU REDD y FCPF) y que ayudará a su visibilización en los diferentes espacios de participación.
- Se avanzó en la definición de una estrategia basada en Gestión por Resultados para fortalecer la estructura de MiAmbiente y la relación que tiene las Direcciones con los proyectos implementados por la Secretaría con fondos del PN ONU REDD.

Producto 1.2: Mecanismos de participación y consulta que garantizan una participación equitativa fortalecidos e implementados a través de Instrumentos y herramientas con los PIAH y Gobierno en el marco de la elaboración de la EN REDD+

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Borrador del ante proyecto de ley de C/CPLI.	Se ha iniciado un trabajo de elaboración del ante proyecto de ley de C/CPLI.	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de trabajo en funcionamiento. • Borrador de anteproyecto de ley revisado por (especialista OIT, especialista del Alto Comisionado DDHH Delegación Indígena y Delegación de Gobierno). • Socialización del anteproyecto de ley en 4 regiones. • Reglamento de CPLI para REDD 	<p>Con fondos de FCPF se ha avanzado en algunas actividades relacionadas a estas metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mesa interinstitucional de gobierno para CLPI está en funcionamiento. • Se tiene un borrador de anteproyecto de ley en proceso de revisión. • Se recabaron insumos en 3 regiones con representantes de los 9 pueblos indígenas y afrohondureños para la construcción del anteproyecto de ley.
Número de consultas realizadas.	No existe ninguna consulta de C/CPLI en el marco de la elaboración de la EN REDD+.		
Número de personas consultadas desagregado por sexo.	No hay personas consultadas.		



		<ul style="list-style-type: none"> No se tiene avances en el reglamento.
<p>En este producto no se han realizado actividades con fondos del PN ONU REDD sin embargo con el financiamiento de FCPF en el 2015 se avanzó en la redacción de un primer borrador del ante proyecto de ley de consulta, consentimiento, libre, previo e informado (CLPI) que está en proceso de discusión y validación en la Mesa Interinstitucional para CLPI con representantes de gobierno (12 instituciones) y PIAHs (9 federaciones).</p>		

<p>Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.</p>		
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
		<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto: Dentro del contexto del PN ONU REDD no ha habido avances con respecto a este efecto, sin embargo se tiene una hoja de ruta realizada con apoyo de FCPF para la identificación de opciones estratégicas y se han identificado posibles contrapartes que podrían realizar los insumos técnicos necesarios para este proceso.</p>		

<p>Producto 2.1: Análisis técnicos que contribuyen a la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género para REDD+ desarrollados.</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<p>Insumos técnicos que han sido usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género de la EN REDD+ generados.</p>	<p>Honduras no cuenta con insumos técnicos usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Planes de trabajo elaborados para análisis de costos, modelos de cambio de uso del suelo, beneficios múltiples. Estudios de costos/beneficios de la deforestación y degradación terminados. Desarrollados modelos de cambio de uso y degradación potencial de bosques. Análisis de Beneficios Múltiples finalizado. 	<p>No ha habido avances con respecto a estas metas.</p>



Si bien no se contó con presupuesto durante el periodo reportado (ver fecha de asignación de fondos a PNUMA) se ha avanzado en el diálogo y acuerdos informales con posibles organizaciones contrapartes (CATIE, WCMC) que están trabajando en temas relacionados o complementarios y tienen interés en colaborar con el programa. También se han elaborado borradores de términos de referencia para los estudios de costo de oportunidad ya que no se ha encontrado un socio adecuado para desarrollar una alianza en este tema.

Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+.

Efecto logrado; En proceso de lograr este Efecto. Retraso menor esperado Se esperan retrasos significativos.

Medidas correctivas en marcha Medidas correctivas en marcha

Avance hacia el logro del Efecto: en el año 2015 el PN ONU REDD no realizó actividades relacionadas con este efecto ya que se tiene planificado utilizar fondos del FCPF para el diseño del mecanismo financiero y ejecutar los fondos de PN ONU REDD para la implementación. Con financiamiento de FCPF se finalizó el diagnóstico de los instrumentos habilitadores para la creación de un mecanismo financiero de REDD+, identificando a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) como un socio estratégico, para su implementación.

Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Insumos técnicos generados que han sido utilizados para elaborar la propuesta de montaje de un mecanismo financiero REDD+.	Honduras no cuenta con insumos técnicos usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado plan de trabajo e identificada la estrategia de implementación. Diseñado mecanismo de financiamiento basado en la mejora y complementación de instrumentos existentes. 	<p>Con fondos de FCPF se ha avanzado en algunas actividades relacionadas a estas metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con una hoja de ruta para la reactivación de la Unidad de Gestión Económica de Cambio Climático y la creación de condiciones para implementación del mecanismo financiero. No se tiene avances en el diseño.
<ul style="list-style-type: none"> En seguimiento al análisis inicial sobre los mecanismos financieros en el país, con fondos de FCPF se elaboró un diagnóstico a profundidad de los diferentes fondos fiduciarios de inversión para ambiente con que el país cuenta, reflejando un análisis de las condiciones y el marco legal que el país tiene para crear un mecanismo financiero para REDD+. Se identificaron los problemas, debilidades y oportunidades del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 			



- Con financiamiento de FCPF se estableció la ruta crítica para la creación del Mecanismo Financiero, donde la Secretaría de Finanzas y el Ministerio de Ambiente asumen el liderazgo mediante la reglamentación de la ley de cambio climático. Se cuenta con una hoja de ruta para trabajar con SEFIN en reactivar una Unidad de Gestión Económica de Cambio Climático, reglamentando la gobernanza del mecanismo a través de la cual operaría un Fondo Financiero, incluyendo incentivos para el fomento de inversión privada para la reforestación y medidas de adaptación.

Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico.

Efecto logrado; En proceso de lograr este Efecto. Retraso menor esperado Se esperan retrasos significativos.

Medidas correctivas en marcha Medidas correctivas en marcha

Avance hacia el logro del Efecto: Con el apoyo del PN ONU REDD se ha fortalecido el equipo técnico (recurso humano) para continuar en la elaboración del nivel de referencia. Además con financiamiento del FCPF se avanzó en una hoja de ruta para la construcción del NREF/NRF.

Producto 4.1: Propuesta NREF/NRF en Honduras apoyada

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Insumos técnicos de apoyo a la elaboración del NREF/NRF en Honduras validados a través de reuniones institucionales.	No existe una propuesta de NREF/NRF.	<ul style="list-style-type: none"> • 4 talleres para capacitar al menos 30 personas. • 5 Funcionarios fomentan consistencia de datos y metodologías entre el BUR/TCM y el FRE. • Acordar la definición de bosque en 2015. • 1 documento de acuerdo que contenga la representación coherente de las tierras finalizado en 2016. • 3 matrices de cambio construidas de 2016. • Factores de emisión construidos en 2016 para las coberturas 	<p>Con fondos de FCPF y apoyo técnico del PN ONU REDD se ha avanzado en algunas actividades relacionadas a estas metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se han realizado los talleres de capacitación. • Revisada la metodología del tercer ciclo del inventario nacional y los análisis de cambio de cobertura. • Documento borrador de la definición de bosque desarrollado. • No se tiene avances en el documento de acuerdo. • No se tiene avances en las matrices de cambio.



	<p>acordadas en el documento de representación coherente de las tierras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 documento con la justificación sobre la selección de información para la construcción del NRE. • Estimaciones de Series históricas de emisiones para el periodo 2000 - 2014. • Documento con la propuesta del NREF finalizado en 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> • No se tiene avances en los factores de emisión ni se cuenta con la propuesta de NREF.
--	---	---

El fortalecimiento de la unidad de monitoreo del ICF dado a inicios del año con el apoyo financiero del FCPF, ha facilitado la producción de los siguientes insumos técnicos:

- Con el apoyo técnico del equipo regional de ONU REDD y expertos en sensoramiento remoto como en inventarios nacionales forestales, se elaboró el borrador del documento sobre la definición de bosque a utilizar para el nivel de referencia. En cumplimiento a los requisitos de la CMNCC se revisaron una serie de documentos bibliográficos que hacen referencia al término Bosque en el país, de los cuales tres de estas definiciones han sido las más utilizadas en nuestro país. Con estas definiciones se busca la homologación de criterios con el propósito de ser utilizable para los diferentes sectores (forestal, dendro-energético, REDD+). La definición pretende dar a conocer criterios de área mínima, altura mínima y porcentaje mínimo de cobertura que debe tener o caracterizar un bosque. Este documento servirá de base para comenzar las discusiones técnicas con los diferentes actores a nivel técnico y político para su posterior aprobación.
- Con el apoyo técnico del equipo regional de ONU REDD y financiamiento del FCPF se ajustó y se reclasificaron los productos de cobertura histórica que serán utilizados para el nivel de referencia por tipo de bosques. El ICF cuenta con la revisión de la metodología del inventario nacional forestal con un diseño más adaptado a la realidad de los bosques del país que será más eficiente y rentable, sin que implique la pérdida de consistencia con los datos tomados en el ciclo uno y en el primer re muestreo. Este rediseño permitirá el desarrollo del tercer ciclo del inventario nacional forestal.

Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--

Avance hacia el logro del Efecto: Con el apoyo del PN ONU REDD y del FCPF se ha fortalecido el equipo técnico (recurso humano) del ICF y del equipo REDD+ que trabajan en el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.



Producto 5.1: Protocolos para la estimación de factores de emisión a partir de los datos de campo de la Evaluación Nacional Forestal desarrollado.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Número de estratos de cobertura forestal con factores de emisión.	Se usan los factores de emisión por defecto del IPCC.	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de número de estratos para los que se puede estimar F.E con la menor incertidumbre para consideración del equipo de monitoreo finalizada en 2015. 1 propuesta de procedimiento para estimar los factores de emisión finalizada (incluyendo la sugerencia de los mejores modelos alométricos). 1 base de datos rediseñada y operacional en la Gerencia de Manejo Forestal. Scripts implementados para control de calidad, análisis de datos y estimación de factores de emisión en 2016. 	<p>Con fondos de FCPF y apoyo técnico del PN ONU REDD se ha avanzado en algunas actividades relacionadas a estas metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuatro estratos definidos para estimar los F.E. Elaborados los lineamientos para estimar los factores de emisión. No se tiene avances en la base de datos. No se tiene avances en los scripts.

Con el apoyo del PN ONU REDD y financiamiento del FCPF se realizó la revisión de la metodología de los mapas de cambio que el ICF elaboró para los periodos 2000,2005 y 2010. Se considera importante asegurar la consistencia entre las clases para la representación de las tierras a través de los mapas de cobertura y los valores de densidad de biomasa que se pueden obtener a partir de los datos del inventario. Para realizar este proceso se adecuará la escala del mapa para la línea de base 2012 Bosque/No Bosque y el mapa de estratos por tipo de bosque. El mapa RapidEye escala 1:25.000, deberá ser adecuado a la escala de Landsat para poder usarse como línea de base para generar mapas de cambio a través de un análisis Wall-to-wall. Se plantea realizar mapas de cambio para los periodos 2000-2005-2012 y luego elaborar los mapas 2012-2014-2016, también basado en la línea de base 2012.

Producto 5.2: Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Número de productos de cobertura oficiales basados en sensores de alta y media resolución.	Cuatro Productos de cobertura (2000, 2005 y 2010 de media resolución y 2012 de alta resolución).	<ul style="list-style-type: none"> 1 Protocolo de cambio de cobertura validado a nivel institucional. 	No ha habido avances con respecto a estas metas.



Número de productos de cambio de cobertura oficiales.	No hay productos de cambio de cobertura oficiales.	<ul style="list-style-type: none"> 1 protocolo para la validación de productos cartográficos finalizado en 2016. Proceso de compra de imágenes de alta resolución finalizado en 2016.
N/A		

Producto 5.3: Capacidades técnicas del Grupo Nacional de Monitoreo Forestal y la MIACC fortalecidas.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Número de técnicos/as del Grupo Nacional de Monitoreo capacitados/as.	Dos técnicos con capacidades para generar información como parte de las actividades de monitoreo forestal.	<ul style="list-style-type: none"> 15 técnicos de la MIACC capacitados en 2016. 1 Servidor para la administración de información geográfica instalado en la unidad de monitoreo forestal en 2015. 4 personas del equipo de la ENF han participado en espacios de fortalecimiento de capacidad en 2016. 	Con fondos de FCPF y apoyo técnico del PN ONU REDD se ha avanzado en algunas actividades relacionadas a estas metas: <ul style="list-style-type: none"> Capacitados 5 técnicos del ICF pertenecientes al pueblo Miskito en SIG para realizar monitoreo forestal comunitario. No se cuenta con el servidor. Fortalecidas las capacidades de 2 técnicos de la ENF a través de la retroalimentación con expertos de la región de FAO sobre lineamientos de la CMNUCC.
Número de técnicos/as de PIAH con capacidades fortalecidas sobre REDD+ y gestión del territorio.	Hay una experiencias de monitoreo comunitario para el área protegida del pueblo Tawahka.		

- Con fondos del FCPF se capacitaron al menos 5 técnicos de la oficina regional del ICF del pueblo Miskito en sistemas de información geográfica, utilizando el software ArcGis 10.1 para para lograr su participación en un sistema de monitoreo comunitario que alimente con información al sistema nacional.
- Se revisó la metodología del segundo ciclo del inventario nacional forestal con expertos de la región de FAO del PN ONU REDD para realizar un rediseño de las unidades de muestreo, tomando en cuenta las necesidades del país y ajustarlo al presupuesto del ICF.

Producto 5.4: Emisiones y/o absorciones antropógenas de GEI relacionadas con los bosques y los cambios en las zonas forestales estimadas.



<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Emisiones relacionadas con los cambios de cobertura en las zonas forestales.	Honduras cuenta con estimaciones de emisiones relacionadas con el cambio de cobertura en las zonas forestales públicas en los IEGEI.	<ul style="list-style-type: none"> Una propuesta de reglamentación del SNMB para consideración de las instituciones nacionales. Estimaciones de Series históricas de emisiones para el periodo 2000 - 2014. 	Con apoyo técnico y financiero de FAO (apoyo específico) se realizó un análisis legal para el montaje de un SNMB que dé resultados consistentes para el manejo de los recursos naturales.
No ha habido avances con respecto a este producto por parte del PN ONU REDD.			

Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: No ha habido avances con respecto a este efecto, no obstante con apoyo del FCPF se tiene una hoja de ruta para la construcción del SIS.			

Producto 6.1: Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) implementado con enfoque de género.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Módulo en el geo portal forestal, o equivalente, con información que permite conocer la forma en que Honduras respeta y aborda las salvaguardas REDD+.	No existe el módulo.	Enfoque de género es integrado en el proceso REDD en Honduras especialmente en salvaguardas.	No ha habido avances con respecto a esta meta, sin embargo se tiene contemplado abordar el tema de género en la consultoría para el desarrollo del Enfoque Nacional de Salvaguardas y Diseño del SIS.
No ha habido avances con respecto a este producto por parte del PN ONU REDD.			

Producto 6.2: Mecanismo de denuncia y atención fortalecido.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>



<p>Número de hombres y mujeres capacitados/as para el manejo y la atención de quejas.</p>	<p>No hay.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de denuncias fortalecido. • Personal capacitado. • Plataforma cuenta con un manual de funcionamiento. 	<p>No ha habido avances con respecto a estas metas por parte del PN ONU REDD. Con financiamiento del FCPF se analizó y evaluó el mecanismo de atención a denuncia que existe y opera en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos para valbrar si se puede utilizar para albergar el mecanismo de REDD+.</p>
<p>No ha habido avances con respecto a este producto por parte del PN ONU REDD. Con apoyo del FCPF se realizó un diagnóstico de otros mecanismos de denuncia.</p>			



6. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

6.1 Estrategia nacional o planes de acción

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

En coordinación con FCPF se tienen avances en el fortalecimiento interinstitucional para contribuir a la construcción de la Estrategia Nacional. Actualmente como parte del fortalecimiento de los espacios de participación de los actores claves en el proceso REDD+ en Honduras, se han desarrollado instrumentos como ser el mapeo y caracterización de actores relevantes en el proceso REDD+, acompañado a una estrategia de participación e involucramiento de actores a nivel nacional, subnacional y local. Complementariamente, se definieron las hojas de rutas para la estrategia nacional, el proceso de involucramiento de actores, la Evaluación Estratégica Ambiental y Social y Marco de Gestión Ambiental y Social. Específicamente, se consolidaron las dos plataformas de discusión y validación de las opciones estratégicas de REDD+; la MIACC y el Subcomité REDD+, que forma parte del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático. Además, se desarrollaron 3 convenios y planes de trabajo con las organizaciones representativas de los sectores de sociedad civil, propietarios privados, academia y grupos agroforestales, actores claves a ser capacitados y consultados en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional. Finalmente, se definió la hoja de ruta para la creación del mecanismo financiero con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) posterior al análisis institucional de los vacíos y debilidades para la creación de un mecanismo financiero REDD+. En el tema de la consulta, libre, previa e informada se avanzó con un borrador que se está discutiendo en la mesa interinstitucional de gobierno.

Indicador	✓	Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción (EN/PA) para lograr la REDD+?:		Aún no se ha iniciado.	Se cuenta con una hoja de ruta para el desarrollo de la EN REDD+ en conjunto con el proyecto FCPF.
	✓	En fase de diseño	
		Redactada, en proceso de deliberación	
		Aprobada	
		Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa web de REDD+ de la CMNUCC	



	Implementación en sus primeras fases	
	Implementación completa de la EN o el PA	
	La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de prioridad entre las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, así como las barreras para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis concienzudos. ⁹	N/A
Grado de avance de las estrategias nacionales y/o planes de acción de REDD+.	La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas coherentes y coordinados para REDD+ que sean proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados y sean factibles.	N/A
	La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias nacionales.	N/A
	La EN o el PA define los arreglos institucionales para la implementación de REDD+, incluyendo medidas de gobernanza, vigilancia participativa y coordinación intersectorial.	N/A
Grado al que la EN o el PA incorpora los principios de inclusión social e igualdad de género.	La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que toma en cuenta el género.	N/A
	Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran acciones que consideren el género.	N/A
	Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las	N/A

⁹ Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono.



		prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.	
		Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción de REDD+.	N/A
		El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió el proceso de preparación para REDD+.	N/A
		Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la política para el desarrollo sostenible.	N/A
		Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los sectores forestales y ambientales están comprometidas con la implementación de las políticas y medidas de REDD+.	N/A
		Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) están diseñados.	N/A
Grado de anclaje de la EN o el PA en la política de desarrollo nacional y el tejido institucional.			



6.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente;

No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Con apoyo técnico y financiero del programa CCAD de GIZ se avanzó en la creación de un grupo facilitador integrado por actores de gobierno, UICN y la GIZ quienes desarrollaron talleres de fortalecimiento a los actores sobre las salvaguardas. Se cuenta con un documento del análisis del marco legal vinculado a las salvaguardas REDD+. Con apoyo de FCPF actualmente se han desarrollado talleres multiactores de socialización sobre el tema de salvaguardas, principalmente a los actores de gobierno, grupos agroforestales y pueblos indígenas y afrohondureños.

Además se cuenta con una hoja de ruta para el proceso de definición del Enfoque Nacional de Salvaguardas y el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). En este contexto se han desarrollado términos de referencia para el apoyo y desarrollo metodológico del Enfoque Nacional de Salvaguardas y del SIS. También en el marco de la Estrategia de Comunicación para el proyecto REDD+ (PN ONU REDD y FCPF) se desarrollaron folletos comunicacionales para el proceso de divulgación de las Salvaguardas de Cancún. Finalmente, se analizó y evaluó el mecanismo de atención que existe y opera en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos para valorar si se puede utilizar para albergar el mecanismo de REDD+ con financiamiento de FCPF.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS) que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se están abordando y respetando por medio de acciones de	✓	No	N/A
		Objetivos de SIS determinados	
		Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas están determinadas.	
		Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.	
		El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
		El SIS está en operación, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en	



implementación de REDD+?	fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno. El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC.	
Grado de avance del diseño de un enfoque para abordar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+	Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas para REDD+ consideradas por los países.	N/A
	Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.	N/A
	Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.	N/A
	Brinda información de manera transparente sobre cómo las salvaguardas se respetan y abordan.	N/A



6.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente;
 No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal (NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Se contó con el apoyo técnico a través de la contratación del enlace FAO para el componente de NREF/NRF y de expertos internacionales del equipo ONU REDD. Específicamente, se realizó un taller de Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de los Niveles de Referencia de Emisiones/ Niveles de Referencia Forestal en el Contexto de REDD+ (apoyado por FCPF). Esta actividad estuvo dirigida a grupos fundamentales de trabajo; la mesa de monitoreo forestal, la MIACC, la academia y el nivel técnico institucional. Con esto se logró dar una visión estructural de cuáles son los requisitos de la CMNUCC para la construcción de Niveles de Referencia y Niveles de referencia Forestal (NREF/NRF), resumiendo las orientaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) y traduciéndolas en elementos necesarios para la construcción de NREF/NRF para el país. En este año, con financiamiento FCPF y con apoyo técnico del equipo regional de ONU REDD se elaboró el borrador del documento sobre la definición de bosque a utilizar para el nivel de referencia. La definición pretende dar a conocer criterios de área mínima, altura mínima y porcentaje mínimo de cobertura que debe tener o caracterizar un bosque. Este documento servirá de base para comenzar las discusiones técnicas con los diferentes actores a nivel técnico y político para su posterior aprobación.

Adicionalmente, se ha recibido apoyo técnico CATIE en el componente MRV/NRF en capacitaciones sobre monitoreo forestal, cambio climático y la construcción de ecuaciones alométricas para los técnicos del ICF.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar pertinentes)	todas las opciones	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		Aún no se ha iniciado.		Se elaboró el documento sobre la definición de bosque a utilizar para el nivel de referencia. Esta definición recopilará información sobre los recursos forestales para la toma de decisiones políticas y el desarrollo de estrategias, programas y acciones para el manejo forestal sostenible. En paralelo con este proceso, el ICF, con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos y ONU REDD avanzaron en la revisión del enfoque metodológico de la ENF para el tercer ciclo, de tal forma que sea más eficiente y rentable para el país.
	✓	Fase de desarrollo de capacidad		
		Fase preliminar de construcción		
		Fase avanzada ¹⁰ de construcción		
		Presentación redactada		
		Presentación ante la CMNUCC		

¹⁰ Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).



Consistencia de las presentaciones de NREF/NRE	La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados.	N/A
	Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ (alcance) así como la justificación de omitir reservas y/o actividades significativas.	N/A
	Justifica cuando la presentación no sea consistente con otras versiones del inventario de GEI.	N/A
	Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las circunstancias nacionales.	N/A
	Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE (escala).	N/A



6.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (1.00 palabras):

En el aspecto técnico se tienen avances para definir el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Con fondos de FAO Regional se llevó a cabo una consultoría para identificar las disposiciones legales y las políticas nacionales que se relacionan con el sistema de monitoreo forestal o SNMF. A través de esta consultoría se identificaron las instituciones y órganos públicos y entidades de otros sectores que tiene competencias o roles en las acciones que confluyen en el monitoreo de las actividades forestales, o que tienen interés en coadyuvar para el funcionamiento de dicho sistema. En el documento se señalaron las atribuciones que algunos artículos de la Ley forestal dan al ICF, los cuales se pueden asociar al sistema de monitoreo forestal y su construcción desde una perspectiva técnica, pero que también se pueda oficializar mediante una norma jurídica que viabilice su funcionamiento. Además con financiamiento del FCPF se avanzó en el fortalecimiento de capacidades de las oficinas regionales de ICF para mejorar la toma de datos para el monitoreo comunitario que refuerce las acciones de monitoreo nacional.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar pertinentes)	todas las opciones	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		No		
	✓	Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF		
		Fase preliminar de construcción		
		Fase avanzada ¹¹ de construcción		
		SNMF que genera información preliminar para monitoreo y MRV		Se desarrollaron los lineamientos para realizar los protocolos metodológicos para los mapas de cambio y de cobertura y se cuenta con una hoja de ruta y avances en este componente en conjunto con el proyecto FCPF.
		SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)		

¹¹ Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).

Grado de avance del SNMF en los países que reciben apoyo de ONU-REDD	El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra (SSMT)	N/A
	El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)	N/A
	El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)	N/A
	El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así como las remociones por sumideros, reservas forestales de carbono; y los cambios derivados de la implementación de actividades de REDD+;	N/A
	El SNMF es coherente con la orientación y las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).	N/A
	El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.	N/A



7. Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2015 y el gasto planificado y programado para el año 2016. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan anual de trabajo (PTA) para 2016, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2016 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa	Organización de la ONU	Gasto anual en 2015 (al 31 de diciembre de 2015)	Gasto previsto para 2016 ¹²	Gasto final en 2016
Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales y sub nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+	FAO	0	0	
	PNUD	44,059.67	465,940.33	
	PNUMA	0	25,300	
Subtotal		44,059.67	491,240.33	
Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU-REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS	FAO	0	0	
	PNUD	0	0	
	PNUMA	0	250,000	
Subtotal		0	250,000	
Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+	FAO	0	0	
	PNUD	0	25,000	
	PNUMA	0	181,000	
Subtotal		0	206,000	
Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel	FAO	2,500	88,250	
	PNUD	0	0	
	PNUMA	0	0	



¹²Como se indica en el plan de trabajo anual para 2016.

de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico				
Subtotal		2,500	88,250	
Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido	FAO	2,500	283,700	
	PNUD	0	0	
	PNUMA	0	0	
Subtotal		2,500	283,700	
Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado	FAO	0	10,000	
	PNUD	0	7,500	
	PNUMA	0	0	
Subtotal		0	17,500	
Costos de la Unidad Operativa del Proyecto	PNUD	3,488.18	116,511.82	
Subtotal		3,488.18	116,511.82	
Costos indirectos de apoyo (7 % SGG)	FAO	100	26,987	
	PNUD	3,326.13	43,048.87	
	PNUMA	0	31,941	
Costos indirectos de apoyo (total)		3,426.13	101,976.87	
	FAO (total):	5,100	381,850	
	PNUD (total):	50,873.98	611,626.02	
	PNUMA (total):	0	456,300	
	Total GLOBAL:	55,973.98	1,449,776.02	



8. Gestión adaptativa

8.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]
Hubo un retraso en la transferencia de los fondos lo que limitó la ejecución y la contratación del equipo de ONU REDD. Como solución a este problema, se logró un acuerdo y compromiso por parte del equipo del Proyecto FCPF, que ha seguido ejecutando actividades que aportan a la programación de ONU REDD. El impacto de estos retrasos en el Programa Nacional es que no se ha podido cumplir en tiempo con las actividades programadas en el POA para el 2015, lo que significará mayores retrasos en la ejecución de fondos en el 2016.
¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]
<input type="checkbox"/> Sí; <input checked="" type="checkbox"/> No
¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]
Dado que sólo se tiene dos meses de ejecución es difícil prever retrasos significativos en el PN a este punto.
¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
Se está recibiendo apoyo del equipo de FCPF para la ejecución de actividades programadas en el Programa ONU REDD.

8.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]
Se han identificado otras iniciativas en el país que son complementarias con el proyecto REDD+ en Honduras. Específicamente el proceso AVA/FLEGT tiene sinergias con el proyecto REDD+ en el tema de salvaguardas y la ENREDD+ por que aborda el tema de deforestación por tala ilegal.
¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]
Se han establecido sinergias de colaboración con otros actores (sociedad civil y cooperantes) en estos temas: CARE, UICN, Agenda Forestal. Estos socios están brindando asistencia técnica a otros actores que son relevantes en el proceso REDD+ en el país.



9. Apoyo específico

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]

Se finalizó el Apoyo Específico (por parte de FAO) sobre el análisis del marco legal con un documento adicional que recoge un análisis de aspectos institucionales y legales para establecer el SNMF el cual propone una serie de recomendaciones para ser consideradas durante la implementación del PN como parte de la estrategia de sostenibilidad del Sistema de Monitoreo.

Además, a través de webinars con expertos de FAO regional se apoyó el fortalecimiento de capacidades en el tema de Niveles de Referencia con el objetivo de proporcionar orientaciones práctica y ejemplos ilustrativos para países ONU-REDD y profesionales encargados de construir el NREF/NRF para su presentación a la CMNUCC. Los países participantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas específicas sobre cuestiones y dudas metodológicas de los NREF/NRFs.

