

PROGRAMA
ONU-REDD



---DRAFT---

Programas Nacionales Informe anual

PARAGUAY

Programa ONU-REDD

Enero a diciembre 2015

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

1. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2015, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:

- 1) Identificación del Programa Nacional;
- 2) Informe sobre el avance;
- 3)

- Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
- 4) Matriz de resultados;
 - 5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
 - 6) Entrega financiera;
 - 7) Gestión adaptativa; y
 - 8) Apoyo específico.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.

Cronología del informe anual:

<i>Plantilla del informe anual enviada a equipos de país:</i>	<i>20 de enero de 2016</i>
<i>Presentación del primer borrador del informe anual:</i>	<i>26 de febrero de 2016</i>
<i>Fecha límite de envío de la revisión de la Secretaría al país:</i>	<i>4 de marzo de 2016</i>
<i>Presentación del informe anual final:</i>	<i>11 de marzo de 2016</i>
<i>Presentación del informe anual final firmado:</i>	<i>25 de marzo de 2016</i>

2. Identificación del Programa Nacional

Por favor, identifique al Programa Nacional (PN) al proporcionar la información solicitada a continuación. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU ante el Programa Nacional también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la presentación del documento ante la Secretaría de ONU-REDD.

Título del Programas Nacional	Programa Nacional Conjunto ONU REDD+
Socio(s) de Implementación ¹	[insertar texto]
Organizaciones participantes	SEAM – INFONA -FAPI

Cronología de proyecto			
Duración del Programa	3 años	Fecha de cierre original ²	Junio 2014
Fecha de firma del DPN	19 de junio de 2011	Extensión sin costo adicional	Julio 2016
Fecha de la primera transferencia de fondos ³	9 de Agosto de 2011	Fecha de cierre actual	Julio 2016

Resumen financiero (dólares estadounidenses) ⁴			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁵	Cantidad transferida ⁶	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2015 ⁷
FAO	2,046,729	2,046,729	[insertar texto]
PNUD	1,392,524	1,392,524	1.100.134
PNUMA	971,963	971,963	[insertar texto]
Costos indirectos de apoyo (7 %)	308,785	308,785	75.793
Total	4,720,001	4,720,001	[insertar texto]

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁸			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	PNUMA	
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
[Fecha]	[Fecha]	[Fecha]	[Fecha]
[Nombre]	[Nombre]	[Nombre]	[Nombre]

1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.

3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

4La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>).

5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.

6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

3. Informe sobre el avance

Esta sección tiene como finalidad resumir el proceso e identificar los logros clave del PN durante el periodo que abarca el informe. Además, se pretende identificar los retos clave y las soluciones/lecciones aprendidas que podrían compartirse con otros países. Éstos se utilizarán para enriquecer el Informe anual consolidado de ONU-REDD; por ello, le rogamos que se apegue a los límites de palabras establecidos.

3.1 Logros

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]

Se cuenta con un documento preliminar de la Estrategia Nacional REDD+ que incluye información sustantiva generada durante el programa y alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2030 del Paraguay, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional, incluyendo análisis cualitativos de las causas directas y subyacentes de la deforestación y posibles futuras tendencias, el marco legal vigente, la gobernanza, los principales actores identificados y el plan de involucramiento, y los niveles de referencia.

Se ha consensado la propuesta de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales, la cual ha sido validada y aprobada por las máximas autoridades políticas del PNC ONU REDD+ y el Equipo Técnico Nacional. El nivel de referencia incluye los Datos de Actividad más actualizados mediante la implementación del SSMT y los resultados del IFN, en línea con el IGEI USCUS año base 2011, definiendo el alcance a nivel nacional. La misma será remitida a la UNFCCC en los primeros días de enero de 2016. Disponible en http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) cuenta con un lugar físico y los equipos necesarios para su implementación en el INFONA y en estrecha coordinación con la SEAM. Se ha consolidado el IFN que ha generado información de factores de emisión para 6 estratos de bosque, 4 de los cuales cuentan con resultados confiables. La metodología de trabajo a corto y mediano plazo ha sido definida y se están movilizando recursos. El SSMT ha sido definido para la elaboración de cartografía de base para los análisis. Estos resultados también han facilitado la elaboración del IGEI-USCUS año base 2011 que forma parte del BUR ya remitido a la CMNUCC. Se ha realizado el diagnóstico de los aspectos legales del SNMF y se ha consensado la creación de un decreto presidencial para su institucionalización en la SEAM y el INFONA. También se ha avanzado en la definición del GEOPORTAL que presentara la información del SNMF.

. En los aspectos vinculados a la creación de un sistema nacional de salvaguardas (SIS), se ha avanzado en el proceso de interpretación nacional de las Salvaguardas, a través del desarrollo de una matriz que agrupa diferentes instrumentos jurídicos, artículos y resoluciones de la legislación nacional cruzados con las instituciones que se encargan de la aplicación y su relación con cada una de las Salvaguardas de Cancún. Se espera contar con una propuesta para la implementación del SIS en el primer semestre del 2016.

3.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras]

Durante el primer semestre se detectó la dificultad para completar la cartografía de base para los

años propuestos en el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre. En tal sentido se recurrió a expertos de la FAO para desarrollar un programa de capacitaciones y definición de metodologías y herramientas de última generación que permitieron la finalización de mapas y análisis de la pérdida de cobertura forestal para los periodos entre los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. Estos resultados constituyen la base para el SSMT del SNMF y la finalización del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales.

4. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

Esta sección brinda la oportunidad de capturar las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil y brindar información adicional o complementaria.

4.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la evaluación general del avance. (500 palabras)

La SEAM ya cuenta con un equipo de trabajo institucional consolidado y estable, y ha logrado el liderazgo de cada uno de los componentes del PNC ONU REDD+. La participación en reuniones de intercambio regional ha contribuido a la identificación de las lecciones aprendidas por otros programas conjuntos así como también la identificación de mecanismos que permitan la institucionalización de los procesos ya iniciados con el PNC a fin de asegurar su sostenibilidad pos proyecto en este último año de ejecución.

La construcción de la Estrategia REDD+ se constituye en un proceso participativo e inclusivo con todos los sectores de la sociedad vinculados directa o indirectamente a los bosques, como son los grandes productores, el sector financiero, campesinos, indígenas, instituciones públicas, organizaciones y medios de comunicación.

En relación a la preparación del Plan Nacional REDD+, durante el periodo de reporte se ha logrado identificar una hoja de ruta con los principales hitos requeridos para lograr consolidar un primer borrador en base a los insumos proveídos por los distintos componentes del PNC ONUREDD, así como también la integración del trabajo en sinergia de otras iniciativas de cooperación que se están ejecutando desde la SEAM, como la preparación de la Tercera Comunicación Nacional, la preparación de las Contribuciones Nacionales, Paraguay Biodiversidad y Paisajes Verdes Productivos. El proceso integrador de la Estrategia Nacional es una de las prioridades fundamentales para la SEAM en la implementación de los componentes del PNC ONUREDD.

Se ha proseguido con el trabajo en conjunto de los Equipos SIG para la preparación de los mapas temáticos. Estos equipos han participado de una capacitación conjunta realizada en el primer trimestre del año 2015, la cual ha servido para la consolidación de acciones en forma conjunta entre la SEAM y el INFONA.

Las acciones realizadas en el marco de la implementación del PNC ONU REDD+ durante el 2015 han fortalecido áreas de suma importancia de la SEAM, como servicios ambientales, el diseño integral del sistema de información ambiental el cual contempla fases de implementación para su efectiva puesta en marcha, así como la capacitación de sus técnicos en sistema de información geográfica y gestión de proyectos, obteniendo como resultado el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Todo este proceso ha permitido a la SEAM consolidar su posición como Autoridad Ambiental Nacional que redundará en el cumplimiento de los objetivos del PNC ONUREDD.

Desde el INFONA la participación de los Recursos Humanos para alcanzar los resultados que se tienen hasta el momento son importantes, debido a que han permitido el acceso a herramientas y tecnologías actualizadas que han ayudado a la implementación del SSMT y el IFN.

El desafío actual es lograr la institucionalización plena de las actividades relacionadas al SNMF a través de la incorporación de nuevos recursos humanos y la capacitación permanente de los actualmente involucrados.

Otro tema pendiente es lograr mayor socialización y hacer más disponible la información generada en forma oficial para el acceso a otros grupos de actores clave ajenos al proceso, sean estos públicos o privados.

Estos temas también han sido claves para facilitar el entendimiento entre el INFONA y la SEAM que han permitido una discusión para la definición legal del SNMF a ser implementado en conjunto por

las instituciones, en base a un diagnóstico legal.

4.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 palabras)

El presente año ha sido sumamente fructífero en la consolidación de tareas conjuntas que consolidan una posición socio-ambiental al PROGRAMA ONU REDD+, el trabajo colectivo (INFONA, SEAM y FAPI) relacionado a la revisión del marco legal e institucional ha sido un espacio de crecimiento y desarrollo institucional como también en proceso colectivo de construcción de las Salvaguardas.

En el presente año hemos esperado una respuesta favorable por parte del Estado ante la propuesta de Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado presentado al Ejecutivo, y nos congratulamos que la respuesta oficial, fue dada ante el Consejo de Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional, en fecha 22 de setiembre, cuando la Señora Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial para Pueblos Indígenas, presentó su informe sobre su visita Oficial al Paraguay. En dicha exhortación mencionan al Programa ONU REDD+ y expresan claramente que "está en un proceso de aprobación mediante un decreto presidencial".

5. Matriz de resultados

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el año de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto como se indican en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la tabla de Productos. Para esta sección, favor de proporcionar lo siguiente:

- Indicar el nombre de cada Efecto. La intención es de informar si el Programa está en camino hacia el logro de su objetivo, no evaluar si éste ya fue alcanzado. Con base en el informe anual previo, marque la casilla debajo de cada Efecto y brinde un resumen corto del avance logrado. Si el país aún no ha generado un informe anual, no seleccione ninguna de las opciones.
- Para cada Producto, proporcione el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Mencione cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el año en curso así como una explicación corta sobre el avance hacia el logro de dicha meta anual o, si la hubiere, algún cambio en los planes establecidos.

Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados.

Efecto 1: Capacidades de las Instituciones fortalecidas para implementar la fase de preparación de REDD+			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos.
		<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p> <p>Las instituciones involucradas se encuentran fortalecidas en sus capacidades para gestionar la implementación de mecanismos REDD+ a través de la consolidación de equipos institucionales de trabajo, así como el ETN funcionando acorde con las directrices del Manual Operativo del Programa, los cuáles serán los encargados de dar continuidad al proceso de consolidación de REDD+ en el país.</p> <p>Al mismo tiempo se tiene una mayor apertura de los responsables políticos de las instituciones del PNC, que desean iniciar diálogos con el sector privado y actores del sector agrícola-ganadero en alianza con otras iniciativas actualmente lideradas por la SEAM, de manera a contribuir con la preparación para establecer el mecanismo REDD+ a nivel nacional en un futuro próximo.</p> <p>Así mismo el INFONA está asumiendo la contratación para el año 2016, de algunos de los técnicos contratados, en el marco del Programa Nacional Conjunto ONU REDD, responsables de la implementación del Inventario Forestal Nacional y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal a modo de fortalecer la Institución y continuar con la implementación y seguimiento de los mismos.</p> <p>El Programa cuenta con un Plan de Capacitación el cual está siendo desarrollado con funcionarios de la SEAM, el INFONA, y miembros de la FAPI. Los desafíos son aumentar el involucramiento político y el diálogo con sectores clave como: ganaderos, sojeros, financiero, privados en general para efectivizar objetivos de participación, comunicación y participación.</p>			

Producto 1.1: [Equipo Técnico Nacional funcional]			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Grado de satisfacción de ETN en cuanto a la calidad de la coordinación del programa Calidad de los planes de trabajo y de adquisiciones consolidadas y de los informes periódicos. Cumplimiento con los plazos acordados con el CP para la implementación del POA Numero de reuniones de coordinación de la ETN mensuales 	<ul style="list-style-type: none"> El ETN considera insuficiente la coordinación del programa El CP considera buena la calidad de los documentos preparados por el ETN 24 meses de atraso desde el inicio del programa. ?? Reunión mensuales de coordinación del ETN 	<ul style="list-style-type: none"> El ETN considera “muy buena” la calidad de la coordinación del programa El CP considera “muy buena” la calidad de los documentos preparados por el ETN Se cumplen los tiempos acordados en los POA. Dos reuniones mensuales de coordinación del ETN 	<ul style="list-style-type: none"> El ETN considera satisfactoria la coordinación del programa El CP ha valorado positivamente los documentos preparados por el ETN. Se ha cumplido con los plazos acordados con el CP en un 80% con respecto a la implementación del POA. El ETN la logrado llegar a dos reuniones de coordinación por mes.
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>El ETN se encuentra fortalecido y trabajando en forma coordinada con el Equipo de Apoyo Inter-agencial y el monitoreo periódico del POA, que ayuda a dar seguimiento al logro de los objetivos y la división de responsabilidades en las reuniones periódicas. El ETN ha promovido decisiones técnicas y operativas como aprobación de TDR's, elección de capas adicionales a ser elaboradas en complemento al Estudio Beneficios Múltiples, elaboración de informes ejecutivos para el CP, decisión acerca de la utilización de datos de la Deforestación Bruta para construcción del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales.</p> <p>Se ha logrado mayor empoderamiento por parte del Comité Político con relación a años anteriores. En la última reunión del CP, este ha reafirmado su compromiso en concluir de manera exitosa el PNC ONU REDD+, dando seguimiento a los trabajos realizados y solicitando ser informados con mayor frecuencia de los avances del POA. Esto es fundamental para que el ETN pueda operativizar las actividades del proyecto de la manera más coordinada e integrada posible.</p> <p>El ETN ha logrado dos reuniones mensuales de manera periódica lo que mejorado la coordinación del programa, así como ha incrementado el ritmo y la calidad del desarrollo de las actividades, fomentando discusiones técnicas, decisiones relevantes y el desarrollo de capacidades técnicas institucionales.</p>			

Producto 1.2: Plan de comunicación y capacitación implementado			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> % de las personas e instituciones identificadas en el plan de comunicación y capacitación efectivamente informadas y 	<ul style="list-style-type: none"> No existe plan de comunicación y capacitación. Grado de satisfacción se considera “bajo” y nivel de conocimiento 	<ul style="list-style-type: none"> 100% del Plan de comunicación efectivamente implementado. Plan de capacitación efectivamente implementado. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha llegado al 25% de las instituciones y personas identificadas. Se ha avanzado en el grado de satisfacción y nivel conocimiento de

capacitadas. <ul style="list-style-type: none"> Grado de satisfacción y nivel de conocimiento de las personas informadas y capacitadas para participar de manera constructiva a discusiones 	“insuficiente”.		las personas informadas y capacitadas para participar de manera constructiva a discusiones en un 80% con los grupos trabajados.
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>En este período, se han capacitado sobre diversos temas REDD+ a 6 Instituciones (SEAM, INFONA, FAPI, WWF Paraguay, Universidad Nacional de Asunción, Guyra Paraguay, con la finalidad de aumentar el conocimiento y la capacidad de los mismos para ejecutar REDD+ en el futuro, lo que representa el 50 % de lo Planificado en el Plan de Comunicación y Capacitación. En lo relacionado a capacitación se enfatizó el trabajo con comunicadores/as indígenas de todas las regiones del país.</p> <p>Otro aspecto es la capacitación a funcionarios/as del INFONA, SEAM y FAPI en la implementación del programa, a través de la formación de capacidades técnicas en la elaboración de mapas de cambio de uso de la tierra, lo cual contribuye en la construcción del Sistema Satelital de Monitoreo terrestre, gestión de proyectos y negociaciones internacionales.</p>			

Producto 1.3: Mecanismo de participación, consulta y consentimiento implementado			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Calidad de las diferentes interacciones de la estrategia de involucramiento de actores Protocolo de consulta para REDD+ acordado Grado de satisfacción de los "aliados" en cuenta a su nivel de participación en la preparación a REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> No existe una estrategia de involucramiento de actores Existe una propuesta de protocolo El grado de satisfacción de los "aliados" en cuenta a su nivel de participación en la preparación a REDD+ es "insuficiente" 	<ul style="list-style-type: none"> El ETN y el CP consideran "muy buenas" las iteraciones de la estrategia de involucramiento Un decreto presidencial promulga un proceso de consulta y consentimiento El grado de satisfacción de los "aliados" en cuenta a su nivel de participación en la preparación a REDD+ es satisfactorio 	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de involucramiento de actores ha sido finalizada durante el último trimestre de 2015. En esta fase de diseño, las instituciones han quedado satisfechas por la calidad de las interacciones participativas que han dado lugar a la estrategia de involucramiento de actores. El protocolo de Consulta Libre, Previo e Informado (CLPI), fue socializado a las instituciones del ETN, pero aun no fue acordado por las mismas. Los actores contactados durante el mapeo de actores, han manifestado gran interés en participar de la construcción de la Estrategia de

			preparación para REDD+.
<p>Avance hacia el logro del Producto: En el 2015, la propuesta del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI), que fuera desarrollada por parte de Comunidades Indígenas con el apoyo de FAPI y el INDI, ha sido entregada al Poder Ejecutivo para que sea estudiada a nivel de las instituciones del estado y la sociedad civil para analizar la factibilidad de su aplicación por medio de una normativa legal.</p> <p>Se ha concluido el Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores Socio-políticos para REDD+. En el mismo, se ha apuntado al involucramiento de los pueblos indígenas en las discusiones sobre cambio climático, deforestación y medidas para mitigar las emisiones de Carbono, considerando el conjunto de derechos colectivos indígenas vigentes en Paraguay.</p>			

Producto 1.4: Capacidades de coordinación institucional y diálogo de político fortalecidas			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Progreso en promover una visión nacional para la protección de los bosques (evaluado según las etapas de creación de una visión) % de aliados identificados en el plan de involucramiento de actores efectivamente involucrados 	<ul style="list-style-type: none"> En Q2 2014, se insertaron algunas referencias importantes a REDD+ en el plan nacional de desarrollo 2030; sin embargo, la visión del desarrollo del país sigue siendo contradictoria con la reducción de la deforestación. Son 4 (SEAM, INFONA, FAPI, INDI) los aliados que apoyan la preparación a REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Existe un consenso nacional sobre la importancia del bosque y sobre cómo frenar la deforestación. Plan de Involucramiento de actores efectivamente implementados, con actores estratégicos participando en el proceso de preparación a REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente se están construyendo diferentes consensos sobre la importancia del bosque y la disminución de la deforestación buscando mejorar la producción agropecuaria pero apuntando a desarrollar una marca país. Aunque el gobierno nacional indica que la legislación del país protege los bosques nacionales, también busca incentivar las prácticas agrícolas y forestales sostenibles para disminuir los impactos a los bosques y amortiguarlos. El Plan de Involucramiento de actores fue completado en el último trimestre del 2015.
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>Se ha desarrollado un plan de trabajo para avanzar hacia la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ que incluye la generación de espacios de dialogo políticos,</p>			

sectoriales y regionales, acerca de cambios de prácticas más sostenibles de uso de los recursos naturales, que permita construir consenso acerca de PAM's que podrían ser implementadas para reducir la deforestación y degradación de los bosques.

Además, se ha trabajado coordinadamente con los Proyectos Green Commodities, TCN, INDC's y BURs, a modo de aportar insumos necesarios para un diálogo constructivo sobre desarrollo sustentable en general y procesos de deforestación en específico, tomando especialmente en cuenta la proyección de crecimiento del sector ganadero en el Chaco. Se espera que estos insumos converjan y generen datos cuantitativos y escenarios de desarrollo que alimenten el diálogo entre actores institucionales (especialmente la SEAM y el Ministerio de Agricultura y Ganadería) a desarrollar una "marca país" construida sobre la base del crecimiento del sector agropecuario – particularmente carne y soja- pero la reduciendo la deforestación o asegurando que el cambio de uso del suelo se realice de una manera sustentable. A este Efecto, la Consultoría de Mapeo de Actores ha generado insumos claves para identificar los temas centrales tales como cumplimiento de la ley, la protección de las zonas de recarga hídrica, la adaptación de los sistemas de producción, y la construcción de paisajes productivos sostenibles.

Partiendo del marco de referencia PND 2030, se avanzará desde las Instituciones SEAM, INFONA, FAPI/INDI para posteriormente involucrar a STP y Sistema MAG; de manera a diversificar el diálogo institucional y fortalecer la coordinación a nivel político, aprovechando plataformas ya existentes.

Producto 1.5: Paraguay posicionado a nivel internacional para agilizar la movilización de fondos REDD+

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de apoyos técnicos gestionados para la preparación a REDD+ Numero de cooperación financiera 	<ul style="list-style-type: none"> 7 (ONU-REDD, CBR+, PEI, ICI, WWF, FFPRI, AECID/ CCFOR, preservación forestal) apoyos técnicos gestionados: fondos FCPF no movilizados todavía. Usd 10 M gestionados y movilizados 	<ul style="list-style-type: none"> 1 apoyos técnicos adicionales gestionados (FCPF) Usd 5M gestionados y movilizados 	<ul style="list-style-type: none"> No existen apoyos adicionales diferentes a los ya mencionados. Se espera que tras el informe del consultor de Identificación de Fuentes de Financiamiento, puedan ser identificadas otras cooperaciones financieras para implementar REDD+ en Paraguay.

Avance hacia el logro del Producto:

Paraguay ha participado de 3 eventos técnicos internacionales, entre ellos: Taller "Participación de actores, enfoque de género y gestión del conocimiento en los procesos de preparación para REDD+", Panamá; Fourteenth Policy Board Meeting – REDD+, Washington DC, "Experiencias prácticas hacia la implementación del Marco de Varsovia para REDD+, Oportunidades y Desafíos", Guadalajara, México, lo cual contribuyó para mejorar el posicionamiento en lo que respecta a la capacitación, participación y a la presentación de las posturas de Paraguay en las discusiones referentes a temas REDD+. Ha sido seleccionado el consultor para realizar la consultoría "Identificación de Fuentes de Financiamiento REDD+ y de Opciones para generar demandas por unidades de reducción de emisiones en Paraguay", el cual comenzará a trabajar a inicios del 2016, de manera a dotar de herramientas sólidas para la operatividad de fondos REDD en Paraguay. Igualmente, el Programa se encuentra en contacto con la Mesa de

Finanzas Sostenibles y la Iniciativa Financiera de PNUMA para seguir fortaleciendo sus capacidades en movilización de fondos, ya que Paraguay ha nombrado a la Secretaría Técnica de Planificación como Punto Focal para el Fondo Verde para el Clima, esperando iniciar un proceso de diálogo sobre el tipo de proyectos que se priorizarán incluyendo los relativos a la reducción de la deforestación.

Efecto 2: Primera versión de la “Estrategia Nacional REDD+” elaborada de manera participativa que integra criterios sociales y ambientales.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--

Avance hacia el logro del Efecto:
Se ha desarrollado una propuesta para la culminación de ENREDD+ para lo cual se han identificado los puntos de partida, las informaciones claves, los actores y las metodologías de abordaje. Esta propuesta de la Estrategia Nacional REDD+, contempla la información sustantiva de todos los productos desarrollados con fondos del Programa y alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ se previó la elaboración de políticas, acciones y medidas para la implementación de REDD+, en base a opiniones claves informadas y que cuente con una sólida inclusión de la STP, MAG e INDI; para el efecto se inició el proceso de selección de la consultoría con llamado nacional, para la elaboración de las PAM’S. La consultoría de Mapeo de Actores será insumo fundamental para la Estrategia.

Producto 2.1: Análisis detallado de las causas de la deforestación consensuado

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • # de informes técnicos completados y consensuados • # de talleres de presentación de informes técnicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Existen diagnósticos preliminares sobre tenencia de la tierra y territorios indígenas, análisis de la información de las causas de deforestación y análisis de los drivers de deforestación. • Existen diagnósticos preliminares sobre tenencia de la tierra y territorios indígenas, análisis de la información de las causas de deforestación y análisis de los drivers de deforestación 	<ul style="list-style-type: none"> • El análisis de la tenencia de la tierra en los diferentes tipos de propiedad y su vínculo con los procesos de deforestación se encuentra culminado y validado. • Actores claves identificados en el plan de involucramiento de actores y/o plan de capacitación, cuentan con un entendimiento acabado sobre las causas de la deforestación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se disponen de 4 informes técnicos completos y consensuados (Drivers de la Deforestación, Costos de Oportunidad, Beneficios Múltiples, Mercado de retribución y Compensación Forestal). El análisis de la tenencia de la tierra en sus diferentes tipos de propiedad y vínculos con la deforestación, se encuentra finalizado a nivel técnico. No se cuenta aún con el informe final de la consultoría Análisis del Marco

			<p>Legal Nacional, para complementar y fortalecer este producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los informes técnicos han sido revisados en el seno de las instituciones que forman parte del PNC ONU REDD, y sirven de insumo para la construcción de la Estrategia REDD+ que será socializada y validada a través de diálogos plataformas regionales, sectoriales e institucionales
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>Se cuenta con insumos suficientes para avanzar con la elaboración de la EN REDD+, que a su vez será enriquecida con productos y los aportes sustanciales de la consultoría de PAMs prevista para el año 2016. A su vez la socialización y validación de la EN REDD+ en todos los sectores busca asegurar el empoderamiento de los actores clave. La participación activa de las instituciones en la aprobación de los productos ya presentados aseguran la calidad de los resultados individuales, lo que influirá en el contenido de la EN REDD+.</p>			

Producto 2.2: Opciones para reducción de la deforestación evaluadas y priorizadas, con énfasis en sus dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de costos de oportunidad completado • Reporte con identificación de beneficios múltiples completado. • Reporte de análisis participativo de áreas prioritarias para REDD+ • Lista de opciones priorizadas, tomando en cuenta sus 	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un análisis sobre costos de oportunidad. • No se cuenta con la identificación de un mapeo de beneficios múltiples en apoyo a la implementación de REDD. • Las áreas prioritarias para REDD aún no han sido establecidas. Una lista de opciones esta listada en el 	<ul style="list-style-type: none"> • Información sobre costos, beneficios monetarios y no monetarios y áreas de intervención prioritaria están disponibles para discusión de Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción. • Lista de opciones priorizadas, tomando en cuenta sus dimensiones sociales, 	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con el producto preliminar de Escenarios de deforestación presentado en febrero. Está pendiente la entrega del informe final y los shapes de los mapas generador por el CATIE • Se está llevando adelante la priorización de las opciones para la reducción de la deforestación,

dimensiones sociales, ambientales, políticas y económicas.	documento RPP pero no están evaluadas y priorizadas.	ambientales, políticas y económicas.	cuyos resultados están previstos antes del cierre financiero del programa.,
--	--	--------------------------------------	---

Avance hacia el logro del Producto

Partiendo del estudio de Beneficios Múltiples, actualmente publicado, se han elaborado 5 capas adicionales que complementen la información ya generada, se prevé su validación durante el primer trimestre de 2016. Se cuentan con mapas y análisis técnicos para apoyar la definición de áreas prioritarias. Las consultorías de Mapeo de Actores y la construcción de la EN REDD+, relevaron informaciones que ayudarán a validar y cruzar los resultados de estos mapas y análisis.

El ETN ha aprobado los TdR para llevar adelante la priorización de las opciones para la reducción de la deforestación, cuyos resultados están previstos antes del cierre financiero del programa. Se ha llevado a cabo el llamado de interés así como el concurso nacional de la consultoría mencionada, a la cual se han presentado 3 consultoras las cuales fueron evaluadas. A comienzos del 2016 se notificará a la consultora adjudicada. Este producto servirá de insumo para la elaboración de la PAMs???, si es así debe ser descrito

Producto 2.3: Opciones para reducción de la deforestación consensuadas en la Estrategia Nacional REDD+			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Numero de talleres organizados • Lista de opciones consensuadas • Documento de Estrategia y Plan Acción desarrollado y aprobado por Comité Político del PNC 	<ul style="list-style-type: none"> • Opciones de reducción inicialmente identificadas, pendientes de discusión participativa • No existe un documento de estrategia e implementación de REDD+ en Paraguay • No existe un documento de estrategia e implementación de REDD+ en Paraguay 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con opciones de reducción consensuadas con actores claves identificados en el plan de involucramiento de actores • Documento consensuado que contenga las principales líneas de acción de REDD+ en Paraguay. • Documento consensuado que contenga las principales líneas de acción de REDD+ en Paraguay. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con el documento preliminar de la EN REDD+ que será validada durante el primer trimestre de 2016 • Inicio del proceso de selección de la consultora encargada de la consultoría de Plan de implementación de las políticas y medidas priorizadas para reducir la deforestación en Paraguay, que complementará a la EN REDD+
<h4>Avance hacia el logro del Producto</h4> <p>Se ha entregado la primera versión de del documento preliminar de la "Estrategia Nacional REDD+" elaborada de manera conjunta y participativa. La construcción de la</p>			

Estrategia, está basada, en los insumos validados en el primer y segundo semestre del 2015 como: Costos de Oportunidad, Causas de la Deforestación, Mercado de Retribución Forestal, Nivel de Referencia y Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores. Queda pendiente la validación de los informes de Aspectos Legales.

Sin embargo, de manera a poder elaborar una propuesta que consolide las expectativas de todos los actores socio-políticos identificados durante el mapeo de actores, se hace necesario establecer diversas plataformas de diálogo regionales, sectoriales e institucionales, de manera a poder identificar, priorizar y validar las propuestas de políticas, acciones y medidas para reducir o disminuir la deforestación en el Paraguay, así como sus contribuciones a los objetivos y prioridades de desarrollo, lo cual será desarrollado durante el primer y segundo trimestre del 2016.

A este efecto, se desarrollarán talleres de identificación, priorización y validación de Políticas, Acciones y Medidas (PAM's) (entre los meses de Febrero a Abril de 2016) con los actores identificados, utilizando los datos generados en el programa, así como con los insumos que serán obtenidos de la Consultoría para apoyar la elaboración del plan de implementación de las políticas y medidas priorizadas para reducir la deforestación en Paraguay; se espera tener validadas las Políticas, Acciones y Medidas para la presentar la Estrategia Nacional REDD+ del Paraguay en el mes de junio de 2016 para su validación política.

Producto 2.4: Ajustes al marco institucional, legal y metodológico definidos			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de marco legal para implementación de REDD+ aprobado por Comité Directivo del PNC. 	<ul style="list-style-type: none"> Existe un primer análisis de vacíos legales para implementación de un programa REDD+ y un primer análisis sobre aspectos de tenencia de tierra y propiedad de carbono 	<ul style="list-style-type: none"> Documento consensuado de propuesta de marco legal de REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con los Informes 2 y 3 de la consultoría de Análisis del Marco Legal e Institucional vigente para la implementación de REDD+ en Paraguay El Plan de trabajo de la consultoría Diseño de una propuesta de marco jurídico para la implementación de REDD+ en Paraguay fue aprobado a finales de 2015
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>Se cuenta con el informe preliminar del análisis del marco legal e institucional como con el plan de trabajo de la propuesta de marco jurídico para la implementación de REDD. Ambas consultorías serán continuamente validadas con el ETN por cada producto entregado. Se espera la finalización de la propuesta del marco legal para la implementación de REDD+ durante el primer trimestre de 2016.</p>			

Producto 2.5: Mecanismo nacional para manejo transparente de fondos REDD+ diseñado			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
<ul style="list-style-type: none"> • Reporte con identificación de modalidades que faciliten financiamiento privado de REDD+. • Existe un diseño de mecanismo financiero y de distribución de beneficios para la implementación de REDD+ • Reporte con identificación de opciones de política que generen demanda por unidades de reducción de emisiones de REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe al momento un Reporte con identificación de modalidades que faciliten financiamiento privado de REDD+. • No existe un diseño de mecanismo financiero y de distribución de beneficios para la implementación de REDD+. • No se cuenta con un Reporte con identificación de opciones de política que generen demanda por unidades de reducción de emisiones de REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte con identificación de modalidades que faciliten financiamiento privado de REDD+. • Mecanismo financiero y de manejo de fondos REDD+ diseñado. • Reporte con identificación de opciones de política que generen demanda por unidades de reducción de emisiones de REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> • El Plan de trabajo de la consultoría Identificación de fuentes de financiamiento REDD+ y de opciones para generar demanda por unidades de reducción de emisiones en el Paraguay fue entregado y aprobada.
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>En noviembre de 2015 se ha adjudicado la consultoría internacional de “Identificación de fuentes de financiamiento REDD+ y de opciones para generar demanda por unidades de emisiones en Paraguay”. Se prevé una misión de la misma durante el primer trimestre de 2016 y a su vez a conclusión de la misma a finales del primer trimestre de 2016. La misma aportará información valiosa a la EN REDD+ y a la consultoría de PAMs.</p>			

Efecto 3: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal diseñado y operativo			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos.
		<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p> <p>Avance hacia el logro del Efecto:</p>			

En cuanto al SNMF se han consolidado el IFN que ha generado información de factores de emisión para 6 estratos de bosque, 4 de estos cuentan con resultados confiables. La metodología de trabajo a corto y mediano plazo ha sido definida y se están movilizando recursos. El SSMT ha sido definido para la elaboración de cartografía de base para los análisis. Se han elaborado los mapas de cambio en la cobertura para los periodos 2000-2005, 2005-2011, 2011-2013 y 2013-2015. Estos resultados también han facilitado la elaboración del IGEI-USCUSS año base 2011, la información generada que ha sido incluida en el BUR (IBA) y remitido a la CMNUCC. Se ha realizado el diagnóstico de los aspectos legales del SNMF y se ha consensado la creación de un decreto presidencial para su institucionalización en la SEAM y el INFONA. También se ha avanzado en la definición del GEOPORTAL que presentara la información del SNMF.

Producto 3.1: Inventarios Forestal Nacional (que incluye contenido de carbono) implementado

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Factores de Emisión Estimados para las eco-regiones definidas en la metodología del IFN Número de unidades de Muestreo relevadas Metodología revisada y validada 	<ul style="list-style-type: none"> Factores de Emisión estimados para la ecorregión Bosque Atlántico y Chaco FFPRI. Cinco (5) Unidades muestrales relevadas en Fase Piloto. Metodología Versión 1.0 	<ul style="list-style-type: none"> El país cuenta con Factores de Emisión consistentes para las 5 ecorregiones del IFN. Ciento sesenta (160) Unidades muestrales La metodología revisada y aplicada en el terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> Se han finalizado Factores de Emisión para 4 de 6 Estratos de Bosque y se cuenta con resultados preliminares para 2 de 6 estratos. El total acumulado de parcelas levantadas es de 241 lo que equivale a 157 Unidades Muestrales en los 6 estratos del IFN. Metodología Versión 1.0 revisada y validada por la SEAM y el INFONA. La misma ha sido publicada en un Manual de Campo del IFN y el Manual de Supervisión del IFN.

Avance hacia el logro del Producto:

El IFN ha sido implementado consiguiéndose resultados confiables en 4 de 6 Estratos. La metodología ha sido validada e implementada. Se han realizado los ajustes necesarios una vez alcanzados los resultados confiables en algunos de los estratos en base a un análisis de costo beneficio. Se ha realizado la planificación de las mediciones pendientes en 2 de los 4 estratos del IFN que aún deben contar con mayor cantidad de datos para alcanzar datos confiables y obtener resultados totales acordes a estándares internacionales. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido utilizados para calcular los Factores de Emisión utilizados en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Sector USCUSS (Producto 3.3) y el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (Resultado 4).

Producto 3.2: Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre diseñado e implementado			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
<ul style="list-style-type: none"> Mapas disponibles para los años de referencia de Uso de la Tierra (Datos de Actividad). Metodología de detección de Cambios de uso de la tierra. Matriz de Cambio de uso de la Tierra Validado 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Cobertura de Forestal 2011 (validado para el IFN) y 1990. Existe metodología para análisis de cobertura forestal. No existe. 	<ul style="list-style-type: none"> Se cuentan un mapa de cambio de cobertura 1990 2000 2005 2011. El SSTM cuenta con una metodología para la detección de cambios de uso de la tierra. Se cuenta con una matriz de cambio de uso de la tierra validada para los años identificados. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha finalizado con el análisis del cambio en la cobertura forestal para los periodos entre los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. Se cuenta con un análisis de incertidumbre para los periodos entre 2000, 2005 y 2011. Se cuenta con una metodología consensuada entre las instituciones para la detección de cambios y evaluación de exactitud que incluye un análisis entre las 6 categorías principales recomendadas por las guías IGEI.
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>Se han definido los elementos técnicos clave para la realización de la cartografía en relación a la cobertura forestal y los cambios en la cobertura forestal a otros usos. Esto constituye la base para el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre para la implementación. Las instituciones SEAM e INFONA han avanzado en la definición de aspectos técnicos relacionados. El INFONA ha sido la encargada de elaborar los mapas cartográficos y la SEAM trabajaría sobre la evaluación de exactitud. Se han finalizado los mapas para el periodo entre 2000 y 2015 cuyos resultados fueron utilizados en el IGEI USCUS (Producto 3.3) y el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (Resultado 4). Se han realizado fortalecimiento de capacidades para el análisis de cambio de uso de la tierra mediante herramientas y programas libres mediante un análisis Wall to Wall para los periodos 1990, 2000 y 2005 a partir de la cartografía de base del año 2011. Se ha definido una metodología para el análisis de cambio de uso de la tierra entre categorías principales según las guías del IPCC. El Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre también ha recibido el apoyo del programa SEPAL de FAO. Esta es una plataforma de cómputo en la nube para procesamiento de información geográfica. Actualmente el proceso se inicia en la plataforma de Google Earth Engine pero se busca maximizar la eficiencia mediante la integración de ambas plataformas. Los avances logrados también serán utilizados por otros programas nacionales que deseen hacerlo. Los aspectos técnicos para el SSMT también han sido incorporados en la definición de aspectos legales del SNMF (Producto 3.4).</p>			

Producto 3.3: Inventario de GEI en el sector LULUCF diseñado e implementado

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tabla de Reporte de GEI sector LULUCF para circa 2010. • Fondos disponibles para recalcular años faltantes 	<ul style="list-style-type: none"> • INGEI año base 1990, 1994 y 2000. • No existe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventario del Sector LULUCF Completo 90 2000, 00 05, 2005 2010. • Gestionar recursos para completar los años faltantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • IGEI Sector USCUS se ha completado para el año 2011 (circa 2010) incluido en el BUR 2015 presentado ante la CMNUCC. • Se han realizado gestiones para que la Tercera Comunicación Nacional (SEAM) realice los IGEI del años 2012, 2005 y el recalculo del Año 1994.
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>Se ha finalizado el Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura para el año base 2011 siguiendo las guías del IPCC y las directrices de los técnicos de la SEAM y sus asesores externos. Los resultados de este producto han sido incluidos en el Informe Bienal de Actualización (BUR) presentado por la SEAM a la CMNUCC a finales del año 2015. El trabajo ha incluido capacitaciones para diferentes actores clave en el IGEI USCUS incluyendo a la SEAM y al INFONA. Se cuenta con una metodología para avanzar en los cálculos de otros años base y se han realizado las gestiones para finalizar el IGEI USCUS a ser incluido en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Paraguay.</p>			

Producto 3.4: Arreglos inter-institucional para la implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados (SEAM – INFONA)			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normas y procedimientos establecidos para el INFONA y SEAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha finalizado el Diagnóstico Legal del SNMF con énfasis en las instituciones Clave INFONA y SEAM. • Definición de tipo de instrumento legal (Decreto Presidencial) a ser elaborado en consenso entre las instituciones.
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>Se han analizado las diferentes normativas, Leyes, Decretos y Resoluciones con énfasis en los mandatos de SEAM e INFONA que tienen relación con el SNMF en el Marco de REDD+. Los resultados han sido socializados y validados por ambas instituciones y se ha consensado la elaboración de un Decreto Presidencial como instrumento legal para la definición de los aspectos legales relacionados al SNMF. En el primer trimestre del 2016 se definirá el documento para su socialización y validación.</p>			

Producto 3.5: Componente informático para la implementación del SNIF operativizado			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Componente Informático del SNIF Implementado 	<ul style="list-style-type: none"> SNIF Diseñado 2008 con revisión y Diagnóstico Situación Actual 2012 	<ul style="list-style-type: none"> Componente Informático SNIF implementado en el INFONA 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha definido y programado los módulos del GEOPORTAL, incluyendo el GeoVisor
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>Se cuenta con una versión actualizada del GeoVisor que será incorporada en el GeoPortal una vez finalizada la instalación de los equipos informáticos (servidores) para el efecto. Se ha avanzado en la programación de los demás módulos relacionados a datos del SNMF (IFN y USCUS), para esto se ha finalizado la adecuación física del Centro de Datos del INFONA y se ha apoyado la institucionalización de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que la institución tiene previsto.</p> <p>Se ha avanzado en el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos del programa y los recursos humanos de la institución aún queda pendiente que el INFONA incorpore técnicos informáticos para las actividades de programación del GeoPortal.</p>			

Producto 3.6: Sistema Nacional de Información Ambiental diseñado, acordado e implementado para Inventario de GEI sector AFOLU y Arreglos institucionales para la implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados inter-institucionalmente			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> SIAM con módulo LULUCF en funcionamiento. Protocolo de Intercambio de Información entre SEAM e INFONA. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño del SIAM en proceso. No existe 	<ul style="list-style-type: none"> Módulo de SIAM para el sector AFOLU implementado en la SEAM. Se cuenta con un protocolo de intercambio de datos entre SEAM e INFONA. 	<ul style="list-style-type: none"> SIAM diseñado módulo LULUCF, implementación prevista para fines 2015. Consultoría para proponer el protocolo de intercambio de información en desarrollo.
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>En este período, se ha concluido el diseño del Sistema de Información Ambiental en base a las prioridades identificadas, la definición de las necesidades de infraestructura informática para el SIAM. En relación a los módulos, se ha concluido el diseño y la operativización del Módulo de Servicios Ambientales.</p> <p>Asimismo, la SEAM y el INFONA acordaron los arreglos institucionales para la preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Sector USCUS, cuya culminación se espera para el último trimestre del 2015.</p>			

Adicionalmente, se lanzó la consultoría para identificar los elementos a tomar en consideración en un acuerdo inter-institucional que facilite el intercambio de información en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y su vínculo con el SNIF y el SIAM. Los resultados de esta consultaría están previstos inicios del 2016.

Efecto 4: Niveles de referencias de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal analizados y acordados

<input checked="" type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
---	--	---	--

Avance hacia el logro del Efecto:
El resultado esperado ha sido alcanzado ya que se cuenta con la propuesta del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación a Escala Nacional. El INFONA, quien ha elaborado el NREF, y la SEAM, quien debe enviar el documento a la CMNUCC han aprobado y validado el documento mediante un trabajo de coordinación a lo largo del proceso. Este resultado indica un alto nivel de compromiso de las instituciones y un avance sustantivo hacia la implementación de REDD+ en Paraguay ya que se cuenta con un pilar clave. Se espera continuar el apoyo técnico a este resultado durante la evaluación técnica de la CMNUCC en el primer semestre del 2016. El documento se encuentra disponible en línea en: http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf

Producto 4.1: Datos históricos de actividad (Cambio de uso del suelo) disponibles y validados.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Mapas de Cambio de Uso Forestal 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Cobertura de Forestal 2011 (validado para el IFN) y 1990 	<ul style="list-style-type: none"> Datos Históricos de Años identificados disponible 	<ul style="list-style-type: none"> Datos de Actividad para los periodos 2000-2005, 2005-2011,, 2011-2013, 2013-2015 e identificados como años clave.

Avance hacia el logro del Producto
Se han realizado los análisis pertinentes en cuando a datos de actividad del Nivel de Referencia. Este componente fue elaborado en coordinación con el producto 3.2. Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre que forma parte del SNMT.

Producto 4.2: Análisis de las circunstancias nacionales y su impacto sobre los niveles históricos validados.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de análisis • Talleres de socialización y validación 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de Escenarios Futuros de Deforestación (PNUMA). • Análisis de Causas de la Deforestación. • Estudio de Costos de Oportunidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de las circunstancias nacionales elaborado e incorporado en la metodología de NREF y/o NRF 	<ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado análisis de las circunstancias nacionales con la conclusión de no incluir ajustes por circunstancias nacionales en el Nivel de Referencia.
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p> <p>Se consolidó la información relevante en relación a las circunstancias nacionales, se concluyó que no se realizaran ajustes por CN debido. Se ha optado por asumir un Nivel de Referencia en base a promedios históricos entre los periodos entre los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015.</p>			

Producto 4.3: Propuesta de Niveles de Referencias acordada y validada			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Metodología documentada Talleres de socialización y validación 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe 	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de NREF y/o NRF elaborado y validado 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha elaborado y validado una propuesta de Nivel de Referencia por Emisiones Forestales para el Paraguay. • Documento metodológico elaborado y finalizado para remisión a la CMNUCC en enero de 2015.
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>Se ha elaborado y validado entre el INFONA y la SEAM una propuesta de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación a escala Nacional. La propuesta cuenta con un documento acordado para su remisión a la CMNUCC. El periodo de análisis corresponde a los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. Con la aceptación del país para remitir el NREF se tiene previsto apoyar la Sesión de Evaluación Técnica de la CMNUCC durante el primer semestre del 2016.</p>			

Efecto 5: Sistema de información sobre salvaguardas sociales y ambientales			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha

Avance hacia el logro del Efecto:

Se ha realizado diferentes análisis para el diseño del SIS en forma conjunta con los miembros del ETN. Entre los principales resultados se encuentra la propuesta de Protocolo CPLI elaborado y la realización de análisis de la implementación mediante las herramientas CAST y BERT desarrolladas por el Programa ONU REDD y la elaboración de una matriz de Políticas, Leyes y Reglamentos. El principal desafío en este resultado ha sido contar con la información precisa y el fortalecimiento de las capacidades de las tres instituciones del programa. Se han realizado tareas de capacitación durante el año debido a que muchos actores clave aún no comprenden este tema.

Producto 5.1: Salvaguardas sociales y ambientales identificadas y acordadas

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • “Interpretación nacional” de las Salvaguardias de Cancún • Propuesta de modalidad de aplicación de salvaguardas de Cancún en un programa REDD+ Paraguay. 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe un “interpretación nacional” de las Salvaguardias de Cancún • No existe definición consensuada sobre cómo aplicar salvaguardas de Cancún a un programa nacional REDD+ en Paraguay 	<ul style="list-style-type: none"> • Salvaguardias sociales y ambientales para REDD+ en Paraguay definidas • Definición consensuada de cómo se aplican salvaguardas de Cancún en un programa REDD+ en Paraguay 	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres de socialización e interpretación de salvaguardas con representantes de las 3 instituciones del Programa •

Avance hacia el logro del Producto

Se han tenido que focalizar los trabajos con grupos clave que ya tienen información de base sobre REDD+ y se ha creado un Grupo Temático de Salvaguardas dentro del Equipo Técnico Nacional del PNC en el país. Se ha recibido un apoyo importante de los expertos de UN REDD en el tema para facilitar los procesos de discusión. Un tema relevante es cómo conciliar los tiempos de conclusión de la propuesta de PAMS para que alimente la formulación de las salvaguardas

Producto 5.2: Diseño del Sistema de información de Salvaguardas

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de SIS consensuada para discusión en proceso de Estrategia Nacional y Plan de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe propuesta consensuada para la implementación de un SIS en un programa nacional REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de información de Salvaguardas consensuado entre partes 	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoramiento con representantes del PNUMA y colegas de países con experiencia en el SIS, para la

	en Paraguay.		elaboración del SIS nacional
<p>Avance hacia el logro del Producto</p> <p>Se cuenta con un análisis de los objetivos del SIS y se ha enfocado en la recopilación de información y una propuesta del sistema.</p> <p>Se ha realizado un análisis y consenso sobre PLR más relevantes en relación a las salvaguardas en el País. Se estima que el informe tanto de la interpretación como el modelo de SIS sea entregado durante el primer trimestre de 2016 aunque se planteó la propuesta de seguir hasta julio del 2016 ya que se requiere de los insumos de la consultoría de PAMS</p>			

6. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete la secciones que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.

6.1 Estrategia nacional o planes de acción

<p>Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): <input checked="" type="checkbox"/> Programas Nacionales; <input type="checkbox"/> Apoyo específico; <input type="checkbox"/> Otra fuente; <input type="checkbox"/> No se aplica</p>
<p>Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):</p> <p>Se cuenta con una versión preliminar de la Estrategia, la cual está basada en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es una normativa legal de aplicación obligatoria para las instituciones del sector público. Además, la misma incluye los resultados de las diferentes consultorías desarrolladas en el marco del PNC ONU REDD+, identificando además algunas necesidades y propuestas provenientes de otros actores del sector privado identificados mediante entrevistas. Se debe aún desarrollar un trabajo de consulta y validación con otros sectores identificados y propuestos en la Estrategia de Involucramiento de actores.</p>

Indicador	✓	Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción (EN/PA) para lograr la REDD+?:		Aún no se ha iniciado.	Se cuenta con un avance en el documento de la Estrategia, el cual está basada en insumos validados durante el 2015. Sin embargo, de manera a poder elaborar una propuesta que consolide las expectativas de todos los actores socio-políticos identificados durante el mapeo de actores, se hace necesario establecer diversas plataformas de diálogo regionales, sectoriales e institucionales, de manera a poder identificar, priorizar y validar las propuestas de políticas, acciones y medidas para reducir o disminuir la deforestación en el Paraguay, así como sus contribuciones a los objetivos y prioridades del Plan nacional de desarrollo 2030, lo cual será llevado a cabo, durante el primer y segundo trimestre del 2016.
	✓	En fase de diseño	
		Redactada, en proceso de deliberación	
		Aprobada	
		Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa web de REDD+ de la CMNUCC	
		Implementación en sus primeras fases	
		Implementación completa de la EN o el PA	

Grado de avance de las estrategias nacionales y/o planes de acción de REDD+.	✓	La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de prioridad entre las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, así como las barreras para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis concienzudos. ⁹	En la Estrategia se identifican claramente las causas directas y subyacentes de la deforestación y degradación forestal, así como para las actividades "+".
		La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas coherentes y coordinados para REDD+ que sean proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados y sean factibles.	En desarrollo. Se espera obtenerlos al primer semestre de 2016.
	✓	La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias nacionales.	La EN considera a los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales, incluyendo análisis cualitativos de las causas de la deforestación y posibles futuras tendencias.
		La EN o el PA define los arreglos institucionales para la implementación de REDD+, incluyendo medidas de gobernanza, vigilancia participativa y coordinación intersectorial.	En desarrollo. Se espera obtenerlos al primer semestre de 2016.
Grado al que la EN o el PA incorpora los principios de inclusión social e igualdad de género.	✓	La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que toma en cuenta el género.	Han sido consultados varios actores, pero se requiere establecer diálogos sectoriales e institucionales, considerando siempre la perspectiva de género y la inclusión social, sin excluir a ningún actor relevante.
	✓	Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran acciones que consideran el género.	La consideran en el marco de las leyes vigentes del país.
	✓	Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.	La versión preliminar de la EN incluye un análisis sobre la tenencia de la tierra y los pueblos indígenas.

⁹ Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono.

Grado de anclaje de la EN o el PA en la política de desarrollo nacional y el tejido institucional.	✓	Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción de REDD+.	Las instituciones del PNC, coordinan de manera efectiva las acciones para preparar al país para implementar proyectos REDD+
		El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió el proceso de preparación para REDD+.	Aún no. Se espera obtenerlos durante el primer semestre del 2016.
	✓	Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la política para el desarrollo sostenible.	La base de la EN es el Plan Nacional de Desarrollo 2030, el cual incluye objetivos de desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo.
		Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los sectores forestales y ambientales están comprometidas con la implementación de las políticas y medidas de REDD+.	Aún no. Se espera obtenerlos durante el primer semestre del 2016.
		Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) están diseñados.	Aún no. Se espera obtenerlos durante el primer semestre del 2016.

6.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Se ha finalizado la estrategia para finalizar la propuesta del SIS. Se han realizado tareas de capacitación durante el año debido a que muchos actores clave aún no comprenden este tema. Se ha tenido que focalizar los trabajos en grupos clave que ya tienen información de base sobre REDD+ y se ha creado un Grupo Temático de Salvaguardas dentro del Equipo Técnico Nacional del PNC en el país. Se ha recibido un apoyo importante de los expertos de UN REDD en el tema para facilitar los procesos de discusión.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS) que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se están abordando y respetando por medio de acciones de implementación de REDD+?		No	<p>Se cuenta con un análisis de los objetivos del SIS y se ha enfocado en la recopilación de información y una propuesta del sistema.</p> <p>Se han realizado un análisis y consenso sobre PLR más relevantes en relación a las salvaguardas en el País.</p> <p>La principal dificultad ha sido el no contar con una Estrategia REDD+ Nacional definida</p>
	✓	Objetivos de SIS determinados	
		Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas están determinadas.	
		Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.	
		El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
		El SIS está en operación, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
	El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC.		
Grado de avance del diseño de un enfoque		Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas	En desarrollo. Se deberá extender el trabajo de Salvaguardas para que esta se base en las PAMs

para abordar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+		para REDD+ consideradas por los países.	
		Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.	Han sido analizadas todas las leyes i reglamentos específicos (PLR) vinculadas a las Salvaguardas.
		Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.	En desarrollo.
		Brinda información de manera transparente sobre cómo las salvaguardas se respetan y abordan.	En desarrollo.

6.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal (NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

La propuesta de NREF por Deforestación a escala nacional ha sido finalizada, socializada y validada por las autoridades nacionales y el ETN. Esta propuesta se encuentra en línea con el IGEI USCUS y será remitido a la CMNUCC en los primeros días de Enero 2016. La finalización de este pilar REDD+ supone un renovado compromiso del país con la implementación a corto plazo de REDD+.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		Aún no se ha iniciado.	El gobierno del Paraguay a través de la autoridad ambiental y en consenso con la autoridad forestal con el apoyo del programa ONU REDD ha validado una Propuesta de NREF para su remisión a la CMNUCC Documento disponible en línea en: http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf
		Fase de desarrollo de capacidad	
		Fase preliminar de construcción	
		Fase avanzada ¹⁰ de construcción	
		Presentación redactada	
	✓	Presentación ante la CMNUCC	
Consistencia de las presentaciones de NREF/NRE	✓	La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados.	Se han incluidos los Datos de Actividad más actualizados mediante la implementación del SSMT y los resultados del IFN.
	✓	Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ (alcance) así como la justificación de omitir reservas y/o actividades significativas.	Se ha incluido solo la Deforestación bruta a Nivel Nacional debido a que no se cuenta con información sobre otras actividades REDD+.
	✓	Justifica cuando la presentación no sea consistente con otras versiones del inventario de GEI.	No aplica
	✓	Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las circunstancias nacionales.	Se incluye la definición forestal y el área mínima de mapeo para el SSMT. Se han analizado las circunstancias nacionales pero no se han

¹⁰ Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).

			realizado ajustes al promedio histórico
	✓	Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE (escala).	El área geográfica es todo el territorio de la República del Paraguay (Escala Nacional).

6.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Paraguay ha avanzado hacia la definición del SNMF en el último año con el apoyo del PNC ONU REDD Paraguay, actualmente no se cuentan con otras fuentes que apoyan este pilar. Los pilares técnicos son parte de los productos del programa y han avanzado. Según se describe a continuación. Existe un marco de gestión para el proceso pero falta un soporte legal (que se encuentra en proceso de análisis y definición). Se tiene un plan para continuar los trabajos del IFN, el SSMT y el IGEI para los próximos periodos pero falta consolidar debido a que no se cuenta con los recursos económicos para su institucionalización.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un SNMF?		No	El SSMF bajo el liderazgo de la autoridad forestal en coordinación con la autoridad ambiental ha implementado el IFN con resultados preliminares que permitieron la obtención de Factores de Emisión para los estratos de Bosque y un SSMT que ha elaborado mapas de cambio de la cobertura forestal para los periodos entre los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. Estos resultados han sido utilizados en la construcción en el IGEI USCUS y el NREF. Falta institucionalización para continuar con procesos posterior a la finalización del programa
		Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF	
		Fase preliminar de construcción	
		Fase avanzada ¹¹ de construcción	
	✓	SNMF que genera información preliminar para monitoreo y MRV	
	SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)		
Grado de avance del SNMF en los países que reciben apoyo de ONU-REDD	✓	El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra (SSMT)	Si incluye el SSMT que ha generado información sobre la cobertura forestal
	✓	El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)	Si incluye
	✓	El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)	Si incluye
	✓	El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI	Si para la actividad REDD+ actualmente priorizada que es Deforestación.

¹¹ Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).

		antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así como las remociones por sumideros, reservas forestales de carbono; y los cambios derivados de la implementación de actividades de REDD+;	
	✓	El SNMF es coherente con la orientación y las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).	Se han seguido las directrices y orientaciones del IPCC.
	✓	El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.	Se han estratificado los bosques en estratos, 5 son bosques naturales y 1 plantaciones forestales.

7. Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2015 y el gasto planificado y programado para el año 2016. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan anual de trabajo (PTA) para 2016, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2016 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa	Organización de la ONU	Gasto anual en 2015 (al 31 de diciembre de 2015)	Gasto previsto para 2016 ¹²	Gasto final en 2016
Efecto 1: [insertar texto]	FAO			
	PNUD	374.462,05	229.500	292.390,47
	PNUMA			
Subtotal				
Efecto 2: [insertar texto]	FAO			
	PNUD	22.365,74	46.598,64	0
	PNUMA			
Subtotal				
Efecto 3: [insertar texto]	FAO			
	PNUD	18.293,15	0	0
	PNUMA			
Subtotal				
Efecto 4: [insertar texto]	FAO			
	PNUD	0	0	0
	PNUMA			
Subtotal				
Efecto 5: [insertar texto]	FAO			
	PNUD	0	0	0
	PNUMA			
Subtotal				
Costos indirectos de apoyo (7 % SGG)	FAO			
	PNUD	18.083,58	17.481	21.683,54
	PNUMA			
Costos indirectos de apoyo (total)				
FAO (total):				
PNUD (total):		433.204,52	293.579,64	314.074,01
PNUMA (total):				
Total GLOBAL:				

¹²Como se indica en el plan de trabajo anual para 2016.

8. Gestión adaptativa

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional (CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas se propusieron para contrarrestarlos.

8.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]
<p>En relación al SNMF, el IFN ha tenido retrasos por factores climáticos que afectaron los trabajos de campo. En otro sentido, la generación de cartografía de base para la definición datos de actividad para los años históricos tuvieron retrasos debido a la complejidad de los resultados esperados afectando el IGEl-USCUSS, y la construcción del Nivel de Referencia (productos 3.2 y 4.1).</p> <p>La institucionalización del sistema de monitoreo, que no ha podido ser lograda anteriormente por la falta de acuerdos legales para la implementación, requiere de la incorporación de más técnicos en áreas específicas en el INFONA y en la SEAM, así como funcionarios permanentes en adición a un trabajo de capacitación para los técnicos ya involucrados y los que se están incorporando para abordar las múltiples aristas de cooperación. En este sentido, se está trabajando en la consolidación de acuerdos legales interinstitucionales que posibiliten la implementación efectiva en ambas instituciones, lo cual se espera concluir en el primer semestre del 2016.</p>
¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sí; <input type="checkbox"/> No</p> <p>Los retrasos en la Institucionalización del Sistema de Monitoreo, la finalización de los trabajos de campo del Inventario Forestal Nacional, y la culminación del documento de la Estrategia Nacional REDD+, y la propuesta de Salvaguardas que debe recibir los insumos de la estrategia ha provocado que el Comité Político, solicite la extensión sin costo hasta del Programa hasta 31 de Julio de 2015, de manera a culminar satisfactoriamente todas las actividades.</p>
¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]
A principios de año se tuvieron retrasos para el SSMT pero los mismos han sido solucionados logrando concretar los análisis necesarios.
¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
En relación al SNMF se han realizado contrataciones adicionales para la concreción del IFN y la contratación de técnicos para supervisión y acompañamiento. El SSMT ha sido definido mediante discusiones técnicas y participación de expertos internacionales que han ayudado a definir mejor las metodologías y herramientas a utilizarse

8.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]
Se han identificado importantes sinergias con el Proyecto Green Commodities, la Tercera

Comunicación Nacional, la propuesta de INDC's y el BURs, sobre todo a modo sustentar las bases para lograr un diálogo constructivo sobre desarrollo sustentable en general y procesos de deforestación en específico, tomando especialmente en cuenta la proyección de crecimiento del sector ganadero en el Chaco.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

Coordinando los planes y las actividades a realizar por las distintas iniciativas de manera a que sean complementarias y no superpuestas, y que generen insumos que converjan y generen datos cuantitativos y escenarios de desarrollo que alimenten el diálogo entre actores institucionales (especialmente la SEAM y el Ministerio de Agricultura y Ganadería) a desarrollar una “marca país” construida sobre la base del crecimiento del sector agropecuario –particularmente carne y soja- pero reduciendo la deforestación o asegurando que el cambio de uso del suelo se realice de una manera sustentable.

9. Apoyo específico

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país.

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]
[insertar texto]