



**FONDS FIDUCIAIRE MULTI-PARTENAIRES EN RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
(MPTF RCA)**

DOCUMENT DE PROJET – MÉCANISME ACCÉLÉRÉ

Intitulé du projet : Acquisition de Matériels informatiques pour quatre équipes mobiles et pour l'UEPNDDRR	Organisation(s) des Nations Unies participante(s) : UNOPS
Références du projet : Adresse : UEPNDDR Téléphone : +236 75509896 E-mail : touatena@hotmail.com	Partenaires de mise en œuvre – nom et type <i>(Gouvernement, OSC, etc.)</i>
Lieu d'exécution du projet : BANGUI	Coût total du projet : 265,501\$ MPTF RCA : 265,501\$ Autres : 0 \$ Total : 265,501\$ Date de début et durée du projet : Dès la signature du document de projet, 4 mois

Organisation participante des Nations Unies <i>Nom du représentant : Tatiana Wah</i> <i>Fonction : Directrice et Représentante</i> <i>Nom de l'agence : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets.</i> <i>Date : 5-5-17</i> <i>Signature et cachet</i> [Redacted] <i>S'il s'agit d'un projet commun, tous les responsables des entités ou agences des Nations Unies bénéficiaires des fonds doivent signer. Ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire.</i>	Partenaire Gouvernemental <i>Nom du représentant de la contrepartie Gouvernementale</i> M. Jean Willybiro Sako <i>Fonction : Ministre Conseiller Spécial chargé du DDRR et à la Présidence de la République et Président du Comité technique</i> <i>Date :</i> [Redacted] <i>Signature et cachet</i> [Redacted]
Co-président du Comité de Pilotage du MPTF RCA (Gouvernement) <i>Nom du représentant : Felix Mokooua</i> <i>Fonction :</i> [Redacted] <i>Date :</i> [Redacted] 23/04/2017 <i>Signature et cachet</i> [Redacted]	Co-président du Comité de Pilotage du MPTF RCA (Nations Unies) <i>Nom du représentant : Mme Noat ROCHDI</i> <i>Fonction : RSASG-CH</i> <i>Date : 28/04/2017</i> <i>Signature et cachet</i> [Redacted]



Consignes : ce modèle est composé de quatre éléments. Remplissez-les tous. Vos réponses doivent être brèves (une demi-page maximum par élément). Des indications sont fournies en italique sous chaque intitulé. Merci de supprimer ces indications avant de soumettre votre dossier.

ÉLÉMENT n° 1 : MOTIF

- *Décrivez le besoin/la lacune imprévue ou urgente dont traite le projet. Pour la phase I du MPTF RCA, indiquez le cas échéant de quel Projet à impact immédiat il s'agit.*
- *Expliquez si le projet prend appui, est lié ou crée des synergies avec l'aide humanitaire ou avec d'autres efforts de relèvement.*
- *Une extension ou des effets catalyseurs sont-ils prévus ?*
- *Expliquez si et comment le projet remédiera aux facteurs sous-jacents de conflit et/ou de vulnérabilité.*

Le nouveau mandat requiert de la MINUSCA qu'elle aide les autorités centrafricaines à élaborer et mettre en œuvre un programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Au mois de juillet 2016, le gouvernement de la RCA a créé une architecture de planification et de gestion stratégique et opérationnelle du DDR national (Comité stratégique, Comité technique et Comité Consultatif et de Suivi). Parmi les structures nouvellement créées, celle dédiée à la planification et à la gestion opérationnelle du DDR - l'Unité d'exécution du programme national de DDR (UEPNDDR en sigle) – est en cours de développement (Secrétariat d'appui technique – SAT). Elle manque toutefois de moyens logistiques et informatiques, alors qu'elle est appelée à piloter le programme de DDR au jour le jour.

La stratégie DDR nationale, développée avec l'assistance de la Banque Mondiale et de la MINUSCA, prévoit la réalisation d'activités préparatoires qui doivent impérativement être réalisées avant le lancement effectif du programme national de DDR. La création et l'opérationnalisation de quatre équipes mobiles de désarmement et de démobilisation capables de mener l'enregistrement biométrique et le profilage socio-professionnel des combattants éligibles au PNDDR dans le cadre d'un système de base données aux normes internationales est un prérequis.

ÉLÉMENT n° 2 : OBJET

- *Décrivez la théorie du changement qui sous-tend le projet (la chaîne d'événements qui devrait produire l'effet désiré).*
- *Quels sont les bénéficiaires et les domaines ciblés ?*
- *Décrivez la stratégie de S&E. En l'absence de données de référence, ce projet permettra-t-il d'en recueillir ?*
- *Remplissez la Matrice de résultats du projet à la page 4.*

Le présent projet vise à créer les capacités nationales de gestion du DDR dans les zones d'intervention les plus urgentes. En particulier, il poursuit les objectifs spécifiques suivants :

1. Doter quatre équipes mobiles des matériels et logiciels informatiques nécessaires à l'enregistrement biométrique et au profilage des combattants dans le système de gestion de données intégré, et d'équipement de communication/sensibilisation correspondant à leurs tâches ;
2. Equiper l'UEPNDDR du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la gestion du système de gestion de données intégré du DDR national,

La contribution du projet à la mise en condition de l'UEPNDDR de mener les opérations de désarmement et de démobilisation en temps utile soutient directement les objectifs de retour à la stabilité visés par le mandat de la MINUSCA.

ÉLÉMENT n° 3 : MODALITÉS

- Décrivez en quelques mots la stratégie de mise en œuvre, en incluant les références à sa sensibilité au conflit.
- Quand le projet sera-t-il opérationnel ? S'appuie-t-il sur des interventions en cours ?
- Répartition du budget : à l'aide du tableau ci-dessous, répartissez le budget proposé pour le projet entre les principaux postes et par organisation des Nations Unies participante s'il s'agit d'un projet commun. Il s'agit d'un Format standard obligatoire* adopté par le Groupe de travail sur les politiques financières du GNUM.
- Remplissez la Matrice de risques (voir ci-dessous).

Le projet est essentiellement basé sur l'acquisition et la formation à l'utilisation du matériel informatique estimé indispensable :

1. à l'opérationnalisation de quatre équipes mobiles de désarmement et de démobilisation ;
2. au fonctionnement quotidien de l'UEPNDDRR ;

Les acquisitions envisagées se feront au profit des structures nationales de gestion du DDRR.

Le programme DDRR adoptera le Système d'Information, de Conseil et d'Orientation (ICRS en anglais) développé par la Banque Mondiale. Le SIG servira à capturer des données biométriques (photographies et empreintes digitales) et toutes les données recueillies tout au long du programme DDR et facilitera le Suivi et évaluation ainsi que l'amélioration de l'exécution du projet. En outre, le SIG qui sera basé sur l'utilisation sécurisée de l'internet autorisant ainsi des accès décentralisés, comprendra un système de dossiers devant être utilisé par tous les partenaires d'exécution, permettant à l'unité nationale d'exécution de suivre facilement les progrès et la prestation des services, assurant un contrôle de qualité amélioré des partenaires d'exécution.

Il est à noter que la conception et le développement du Système Informatique de Gestion (SIG) est sous la responsabilité de la Banque Mondiale, et que cette composante « logiciel » est une partie corollaire, mais non pas partie intégrante de ce document de projet centré sur l'acquisition de matériel informatique. UNOPS n'a pas la responsabilité du développement de ce Système. Le SIG sera opérationnel et testé avant le début du processus de DDRR. La Banque Mondiale se chargera du déploiement et de la mise en œuvre initiale du SIG ainsi que de la formation des opérateurs nationaux et internationaux (MINUSCA DDR).

La durée du projet est de quatre mois :

Phase 1 : *démarrage immédiate après signature, à exécuter le plus rapidement*

Achat du matériel informatique pour le fonctionnement du SAT

Achats du matériel et des logiciels informatiques requis pour l'opérationnalisation de la base de données informatique type ICRS selon les normes de la Banque Mondiale

Achat des matériels et logiciels requis pour la saisie de données ICRS par les équipes mobiles de démobilisation

L'UNOPS sera responsable de l'acquisition et la livraison des biens suivants jusqu'à Bangui (incoterms CPT Bangui) :

N°	Type	Qty	Technical specification (UNOPS proposal)
1	Laptop	22	Technical requirement for the laptop are: NOT touchscreen; Intel Core i5; RAM 8 GB; 500 GB HDD
2	Carrying case for laptop	22	
3	Webcam	14	
4	Fingerprint device	14	Neurotech Fingerprint Extractor, Client and Matcher
	Fingerprint license	1	Neurotech Verifinger 9 Extended SDK
	Fingerprint SDK		
5	ID card printer	8	Impression recto-verso: Recto ou recto-verso / Méthode d'impression: Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique sur résine / Résolution: 300 ppp / Vitesse d'impression: jusqu'à 24 secondes par carte / 150 cartes par heure (YMC avec transfert) / Formats de cartes acceptés: CR-80 / Protection des données: Chiffrement en AES-256 sur l'imprimante sur un réseau sécurisé / Logiciel inclus: Logiciel de maintenance et de diagnostic d'imprimantes FARGO Workbench™ avec Color Assist™ pour l'application de couleurs précises
	Plastic ID cards (100 EA)	10000	PVC card composite PVC/PET white 0,76mm
	ICD printer ribbon (1000 prints)	15	Ribbon for dual sided printing
	Stabilizer 5kVA	12	
6	Laser printer	6	HP LaserJet Enterprise 600 M605dn -1200 x 1200 dpi, up to 55 pages per minute / 512 Mb Memory (max 1 GB) / 1,2 Ghz processor/ paper handling / Input 1x 600-sheet trays and Multipurpose Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Trays 2 and 3: 5.8 x 8.3 to 8.5 x 14 in Hi-Speed USB 2.0 port, 2 open EIO slots, HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Print Server / Include 1 Toner cartridge
7	Printer consumables	24	Black LaserJet Toner Cartridge (10.000 pages)
8	MySQL server	1	MySQL Standard Edition Subscription (5+ socket server)
9	Antivirus software	22	Symantec™ Endpoint Protection 12.1.6 (one year)
10	Tablet	16	NO APPLE; we need Android. Recommended Tablet is SAMSUNG GALXY TAB ST705
11	Servers	2	HP Proliant DL380 Gen9 E5-2620v3 2U Form Factor - One (1) CPU Xeon E5-2620v3, 6-Core, 2.40GHz, 15MB, 85W; Smart Array P440ar/2GB FBWC, 1Gb 331FLR Ethernet Adapter 4 Ports, Two (2) 500W Hot Plug Power, Mfr 3 Yr Warranty; 64GB RAM (4 x 16GB RAM); Universal Media Bay; HP Slim SATA DVD-RW; 2x HP DL380 Gen9 300 GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr
12	UPS	2	UPS 2200/ 230V
13	Printer (color)	1	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw -Print, copy, scan, fax. 256MB Memory, 14ppm, 600x600dpi BW/Color, HP ImageREt 3600 / 4.3" intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD) / 4 cartridges (1 each black, cyan, yellow, magenta), 2 Paper trays standard, / Maximum 3 paper trays / HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF / HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless direct printing, NFC touch-to-print, Mopria-certified, Mobile Apps / Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless / 02.11b/g/n; Host USB / 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 Host USB / 50-sheet multipurpose tray, 250 sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF)
14	Printer (Monochrome)	1	HP LaserJet Enterprise 600 M605dn - 1200 x 1200 dpi, up to 55 pages per minut 512 Mb Memory (max 1 GB) 1,2 Ghz processor/ paper handling / Input 1x 600-sheet trays and Multipurpose Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Trays 2 and 3: 5.8 x 8.3 to 8.5 x 14 in Hi-Speed USB 2.0 port, 2 open EIO slots, HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Print Server
15	Portable hard drive	8	My Passport Air 2TB External USB 3.0 Hard Drive
16	4 port network switch	8	D-Link 5-port Gigabit desktop switch
17	Networking for HQ	1	CAT6 cable roll with 305 meters - GRAY / CAT6 cable roll with 305 meters - BLUE / CAT6 cable roll with 305 meters - RED /CAT6 cable roll with 305 meters - GREEN / CAT6 cable roll with 305 meters - YELLOW / Crimping Tool heavy duty (can handle 4 different cables types RJ45, RJ12, RJ11 AND RJ10 / RJ45 CAT6 connectors (pack of 100 Units) / Cable Tags Strip for horizontal text (pack of 100 strips)
18	Video projector (portable)	5	Infocus Projector IN3136A - Brightness: 4500ANSI lumens (peak) / Weight: 3.15 kg Size: 285 x 265 x 122 mm / Resolution: 1280 x 800 XGA / Image contrast: 8000:1 / Throw ratio: 1.45 - 2.17:1 / Throw distance: 1.2 to 10 m / Noise level: 35 dBA typical in lamp saving mode. Peak: 37 dBA / Lamp Type: 280-watt compact UHP projector bulb / Connectivity: 2x VGA input, 1x VGA output, 1x MHL, 1x Serial, 5-Video 4-pin mini DIN, 1x Composite RCA, 1x Audio, 1x mini-USB Type B, 1x HDMI 1.3, 2x Audio (3.5mm) / « Delivery of Projector IN3136 ships with power cord, VGA Cable, Remote (no batteries) and documentation »
19	Foldable screen	5	Tripod Portable Projection Screen / 50"x50" Screen, 71" Diagonal
20	Loudspeakers (portable)	2	Yamaha STAGEPAS 400i Bundle / - Puissance dynamique 400W (200W + 200W) / - Enceintes exclusives (8", compression 1") / - Table de mixage amovible 8 canaux (4 mono mic/ligne + 4 mono/2 st. ligne) / - Connectique iPod/iPhone (lecture et recharge) / - One-knob Master EQ™ avec Bass-Boost / - 4 types de réverbérations numériques SPX / - Filtre anti-Larsen intégré / - Egalisation 2 bandes par canal / - Entrées commutables stéréo ou double mono / - Entrée haute impédance (Hi-Z) / - Alimentation fantôme / - Protection par DSP / - Puits 35mm pour trépié avec StageLok™ / - Sorties pour retours et caisson de graves / - Pédale pour commutation d'effet optionnelle / - Dimensions enceinte: 289 x 472 x 275 mm / - Dimensions table de mixage amplifiée 8 canaux: 308 x 180 x 94 mm
21	Loudspeaker/megaphone (rechargeable and/or with batteries)	8	
22	Microphone	2	
23	Générateur 5KVA petrol (instead of diesel)	6	5 kVA/50Hz COELMO GENERATING SET MOD. DLTU1, Three phase. Note: it has to be "petrol" (not Diesel), because the PN-DDR teams could find petrol in the field (not diesel). Latest decision from JM is to have 6 generators run by petrol and 2 by diesel. (7 April 2017)
24	Générateur 5KVA diesel	2	Latest decision from JM is to have 6 generators run by petrol and 2 by diesel. (7 April 2017)
25	Cables and connections	14	Dérouleuse de 50 mètres
26	Rallonge	4	Rallonge de 10 mètres

Matrice de responsabilité pour l'acquisition de matériels informatiques pour quatre équipes mobiles et pour l'UEPNDDRR				
S/N	Description	GOUVERNEMENT	UNOPS / FOURNISSEUR	REMARQUES
1	Acquisition des biens et livraison de biens jusqu'à Bangui		X	
2	Dédouanement à l'exportation		X	
3	Dédouanement à l'importation	X		
4	Services de transitaire à l'importation et acquittement des frais liés au dédouanement à l'importation.	X		
5	Suivi avec fournisseur dans le cas où certains équipements sont défectueux, non-conforme aux spécifications ou endommagés pendant le transport.		X	

BUDGET DU PROJET	
CATÉGORIES	Montant pour l'agence participante/ UNOPS
1. Personnel et autres employés	11,038
2. Fournitures, marchandises, matériaux	186,341
3. Équipement, véhicules et mobiliers (amortissements compris)	0
4. Contrats de Services	0
5. Transport	28,000
6. Transferts et allocations aux partenaires	
7. Coûts d'opérations généraux et autres coûts	22,753
Sous-total des coûts du projet	248,132
8. Frais d'Agence : <i>le pourcentage ne doit pas dépasser 7% du total des catégories 1 à 7, comme indiqué dans le Protocole d'accord du MPTF RCA.</i>	17,369
TOTAL (USD)	265,501

Gestion des risques : à l'aide du tableau ci-dessous, recensez les principaux risques d'échec, leur probabilité, leurs répercussions sur le processus de mise en œuvre et sur l'obtention des résultats, ainsi que les stratégies de gestion des risques envisagées.

Risques	Probabilité (élevée, modérée, faible)	Gravité de l'impact sur le projet (élevée, modérée, faible)	Stratégies de suivi et d'atténuation
Le PNDDRR n'est finalement pas adopté et mis en œuvre, par manque de financements et/ou parce que les conditions politico-sécuritaires ne sont pas créées.	modérée	élevée	La MINUSCA et les partenaires internationaux continuent de mener le plaidoyer pour le DDRR national. Le gouvernement de la RCA engage un dialogue avec les groupes armés, y compris sur les questions d'intégration. La préparation de la conférence des bailleurs (RCPCA) est effective. Le positionnement de la Force de la MINUSCA contribue à amener les groupes armés au DDRR national. Le matériel acquis peut être orienté vers la création de capacités nationales de lutte contre les ALPC.
Le matériel informatique n'est pas livré à temps en raison des problèmes de sécurité & transport/ délai du processus de dédouanement/indisponibilité des fonds	modérée	élevée	Le recours à une escorte armée pour appuyer la livraison du matériel sera envisagé par l'UNOPS en cas de besoin/ Les documents exigés par la douane seront mis à la disposition du Gouvernement au moins 1 semaine avant l'arrivée des biens pour faciliter le processus de dédouanement/ La totalité des fonds sera versée dès la signature et l'UNOPS assumera le suivi avec le MPTF PNUD directement pour s'assurer que le décaissement des fonds se fera dans un délai raisonnable.

ÉLÉMENT n° 4 : ACTEURS

- Répertoriez les organisations des Nations Unies participantes (ci-après dénommées les « Organisations ») et les autres partenaires de mise en œuvre (ONG, gouvernement, etc.).
- Indiquez quels sont la capacité et les avantages comparatifs des Organisations et des partenaires de mise en œuvre en République centrafricaine.
- Décrivez la structure de gestion du projet, sans oublier d'indiquer le chef de projet et son équipe.

Acquisition du matériel : UNOPS

Transfert de propriété au Gouvernement de la RCA : UNOPS et Unité d'exécution du programme national de DDR (UEPNDDRR), avec l'assistance de la section DDR de la MINUSCA

Mise en œuvre opérationnelle : UEPNDDRR et Banque Mondiale

Formation à l'utilisation : Banque Mondiale

La section DDR de la MINUSCA sera partie intégrante des équipes mobiles de désarmement et de démobilisation. Dans le cadre de sa politique de renforcement des capacités nationales, elle est déjà intégrée au Secrétariat Technique d'Appui de l'UEPNDDRR et donc en position de veiller à la réalisation effective du projet.

Cadre de résultats : complétez le cadre de résultats du projet à l'aide du tableau ci-dessous.

Cadre de résultats : remplissez le cadre de résultats du fonds ci-dessous. Il comporte deux niveaux : 1) le 'niveau du Fonds', qui rattache votre projet à une Réalisation du Fonds et permettra de compiler les contributions de tous les projets à une Réalisation particulière. Voir la Matrice de résultats du fonds pour connaître les indicateurs spécifiques ; 2) le 'niveau du Projet', qui indique les résultats escomptés dans le cadre de votre projet. Remarque : en cas d'absence de données de référence, précisez-le et indiquez comment ces données seront recueillies.

Réalisation du Fonds à laquelle contribue le projet (pour les projets à impact immédiat, identifiez le secteur et le projet concerné) :					
Effet : Réalisation escomptée, d'après la description du Cadre de résultats du Fonds	Indicateurs (inclure les indicateurs de la réalisation du Fonds à laquelle le projet contribue)	Références cibles	et	Méthode de vérification	Hypothèses/risques
1. L'UEPNDDRR (QG et équipes mobiles) est dotée du matériel informatique nécessaire à l'exécution du projet DDR pilote et du PNDDRR	L'ensemble du matériel listé (25 items dans les quantités indiquées) est remis à l'UEPNDDRR	Reference : 0 Cibles : 25 items dans les quantités indiquées			L'achat et la livraison du matériel n'est pas livré à temps pour commencer le projet DDR pilote.
Résultats du projet					
Produits : Description des résultats du projet	Indicateurs	Références cibles	et	Méthode de vérification	Hypothèses/risques
1. Achat du matériel	L'ensemble du matériel listé (25 items dans les quantités indiquées) est acheté.	Reference : 0 Cibles : 25 items dans les quantités indiquées			Délai dans l'achat (rupture de stocks, lenteur de procédure, indisponibilité des fonds)
2. Transport et livraison du matériel à UEPNND à Bangui	L'ensemble du matériel (25 items dans les quantités indiquées) est transporté et livré à l'UEPNND. Rapport de réception des 25 items est signé entre l'UNOPS et l'UEPNND.	Reference : 0 Cibles : 25 items dans les quantités indiquées			Délai dans le transport et la livraison (problèmes de dédouanement, manque de documents d'exonération d'impôts, problème de transport, problèmes de sécurité)
3. Etiquetage du matériel (pour suivi et monitoring) par le Gouvernement	L'ensemble du matériel (25 items dans les quantités indiquées) est étiqueté.	Reference : 0 Cibles : 25 items dans les quantités indiquées			Délai dans l'étiquetage

2W

ANNEX 1- CONTRIBUTIONS

Le MultiPartners Trust Fund versera un montant égal au montant total du budget indiqué dans le document de projet. Le versement se fera en une tranche conformément au calendrier des paiements repris ci-dessous.

Calendrier des paiements :

- Premier versement de **100% (\$USD 265,501)** sera payé dès la signature de l'entente et présentation de la facture.

Le MultiPartners Trust Fund reconnaît que l'UNOPS ne financera pas les activités à l'avance.

Contribution :

La contribution sera versée sur le compte ci-après :

Tranfert d'argent (Wire): UNOPS US Dollar (USD) Account

Nom du compte : UNOPS

Nom de la banque : JP Morgan Chase Bank

Adresse de la Banque: 277 Park Avenue, 23rd Fl., New York, NY 10172 USA United States of America

N° de compte de banque: 323-846017

ABA Routing: 021000021

SWIFT CODE: CHASUS33

UNOPS/Référence: "20528-00 Procurement of IT equipment for PNDDR CAR"