

PROGRAMA ONU-REDD



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



ONU
medio ambiente



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+

Programas Nacionales Informe anual

HONDURAS

Programa ONU-REDD

Enero a diciembre 2018

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2018, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:

- 1) Identificación del Programa Nacional;
- 2) Informe sobre el avance;
- 3) Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
- 4) Matriz de resultados;
- 5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
- 6) Entrega financiera;
- 7) Gestión adaptativa y
- 8) Apoyo específico.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.

1. Identificación del Programa Nacional

Por favor, identifique al Programa Nacional (PN) al proporcionar la información solicitada a continuación. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU ante el Programa Nacional también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la presentación del documento ante la Secretaría de ONU-REDD.

Título del Programas Nacional	Programa Nacional ONU-REDD Honduras
Socio(s) de Implementación ¹	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+)
Organizaciones participantes	PNUD, ONU MEDIO AMBIENTE, FAO

Cronología de proyecto			
Duración del Programa	Julio 2015- Julio 2018	Fecha de cierre original ²	Junio 2018
Fecha de firma del DPN	11/08/2015	Extensión sin costo adicional	En mayo 2018 se realizó una revisión interna en el marco de la solicitud de extensión sin costo con el resultado de la aprobación de extensión hasta el 31 de Julio 2019.
Fecha de la primera transferencia de fondos ³	29/10/2015	Fecha de cierre actual	Julio 2019

Resumen financiero (dólares estadounidenses) ⁴			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁵	Cantidad transferida ⁶	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2018 ⁷
FAO	880,000	880,000	835,422.00
PNUD	1,818,500	1,818,500	1,673,001.81
ONU MEDIO AMBIENTE	675,000	675,000	520,401.24
Costos indirectos de apoyo (7 %)	236,145	236,145	163,911.58
Total	3,609,645	3,609,645	3,192,736.63

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁸			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	ONU MEDIO AMBIENTE	
			
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019
Dennis Latimer	Alissar Chaker	Leo Heileman	José Antonio Galdames

1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.

3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

4La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>).

5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.

6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

Informe sobre el avance

Esta sección tiene como finalidad resumir el proceso e identificar los logros clave del PN durante el periodo que abarca el informe. Además, se pretende identificar los retos clave y las soluciones/lecciones aprendidas que podrían compartirse con otros países. Éstos se utilizarán para enriquecer el Informe anual consolidado de ONU-REDD; por ello, le rogamos que se apegue a los límites de palabras establecidos.

1.1 Logros

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]

Durante el 2018 y complementando los avances apoyados desde el proyecto REDD+ con recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), se ha logrado avanzar en la formación de capacidades de actores relevantes de los sectores que conforman la plataforma de participación en el marco de la política climática de Honduras.

Estrategia Nacional REDD+ (EN_REDD+)

En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+), se realizaron varias reuniones técnicas y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE contratado para elaborar la EN-REDD+ de Honduras, durante el 2018 se desarrollaron los siguientes eventos:

- Participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 29 eventos (reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 896 personas representantes de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH's) de las cuales 47% fueron mujeres y 53% hombres.
- Lanzamiento del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSED), con su respectivo decreto de Ley No. 1030-2018;
- Se logró finalizar los estudios de análisis de causas de deforestación y degradación forestal y análisis de tenencia de la tierra.
- El proceso REDD+ también ha apoyado la elaboración de la Estrategia Institucional de Género de la Secretaría MiAmbiente+.
- Se han publicado 19 notas informativas a través de las redes sociales, así como participación en diferentes medios televisivos, radiales y/o escritos como resultado de los eventos y/o actividades apoyadas por el proyecto. En cuanto a la transparencia y acceso a la información de la preparación REDD+, se están publicando todos los documentos generados por el proceso en la página web: <http://www.ocphn.org/v1/reddhonduras/>. También se agregó un blog para compartir la visión y los eventos del proceso REDD+ que se llevan a cabo. Durante el periodo de reporte se han realizado 2,269 visitas a la página web.

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Continuando con el proceso de fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH). En ese sentido, se realizaron tres reuniones para dar seguimiento y actualización de los avances de la EN-REDD+ y procesos asociados. Se finalizó el Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras que está a nivel de borrador.

Se desarrollaron tres talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs de Honduras. Los talleres realizados fueron en Yoro, Yoro, con representantes de los pueblos Tolupan, Maya Chortí y Garífuna del 25 al 27 de junio, con 66 participantes (hombres 74%, mujeres 26%); en Gracias, Lempira, con representantes del pueblo Lenca del 16 al 19 octubre, con 48 participantes (hombres 58%, mujeres 42%) y en Puerto Lempira,

Gracias a Dios, con la participación de representantes de los pueblo Miskitu y Tawahka, del 12 al 16 Noviembre, con 35 participantes (hombres 69%, mujeres 31%).

Se han desarrollado sinergias con otros procesos a nivel nacional como, AVA FLEGT, destacando que Honduras ha sido el primer país en firmar dicho acuerdo en latinoamerica y el equipo nacional REDD+ estuvo acompañando y brindando asistencia técnica específica a lo largo del proceso.

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB)

Se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de 12 protocolos. Se colaboró con el equipo de trabajo encargado de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero (INGEI) para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS). Ese trabajo resultó en la matriz de emisiones forestales que se presentará en la Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe Bianual de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) a ser presentados en febrero del 2019.

- En conjunto con el Instituto de Conservación Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), se elaboró un documento propuesta para establecer legalmente el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF), en donde se definen los roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal.
- Se desarrolló un plan de mejora para los funcionarios de ICF para la administración, administración y uso de la plataforma SNMB que se implementará en 2019.

Atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+. Adicionalmente, el equipo nacional REDD+ estuvo apoyando la construcción del Mapa de Cobertura Forestal de Honduras 2018. Dentro de estas acciones hemos tenido importantes acercamientos con la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) para crear y fortalecer sus plataformas de monitoreo del del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)

Honduras presentó su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) por Deforestación ante la CMNUCC. En mayo 2017; El NREF de Honduras es de alcance nacional e incluye únicamente las emisiones de CO₂ provenientes de la deforestación a partir de una serie histórica comprendida entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016. La metodología utilizada para la estimación de los datos de actividad corresponde al nivel 2 descrito en el documento "Orientación sobre buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura" elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). El NREF de Honduras ha pasado por el análisis y evaluación técnica en conformidad con las Decisiones 12 / CP.17 y 13 / CP.19 de la CMNUCC, que ha culminado en el mes de enero de 2018 con la publicación del resultado de esta evaluación en la página web de CMNUCC, así como con la publicación de un NREF ajustado de Honduras.

Para mejorar las estimaciones de NREF/NRF, se ha avanzado en la discusión y construcción de las definiciones de las cuatro actividades REDD + restantes (degradación de los bosques, manejo forestal sostenible, mejora y conservación de las reservas de carbono forestal) en coordinación con el equipo técnico del ICF. Se han realizado pruebas para estimar datos de actividad que integran información espacial con los datos de campo del Inventario Nacional Forestal en la plataforma de *Google Earth Engine* para alcanzar un consenso metodológico. Estos ultimos cuatro elementos de referencia y monitoreo forman parte de los objetivos del proyecto que se esperan alcanza finalizado en el 2019.

1.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras]

El fortalecimiento de los equipos técnicos de ICF y MiAmbiente+, permitieron concluir con la obtención de datos veraces, verificables y robustos para la elaboración del reporte nacional del nivel de referencia y su proceso de socialización y validación requerido para su presentación oficial ante la CMNUCC. Se actualizará el nivel de referencia incluyendo la degradación forestal, así como También se ampliará la vinculación con otras secretarías del Estado como ser la SAG, el INA y el IP.

Se consolidó e implementó el Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF), se encontró el reto de ordenar la información del ICF debido a que usan diferentes plataformas de almacenamiento de información (SNIF, SIRMA, Geoportal, IDE Forestal), algunas con software licenciado y otras con software libre, por lo que se construyó una plataforma única sobre la base de un software que tuviera la dinámica de consultar bases de datos de diferentes fuentes, utilizando software de inteligencia de negocios y análisis de datos.

En cuanto a la construcción de la EN-REDD+ y Enfoque Nacional de las Salvaguardas de Honduras, el reto ha sido el contar con un nivel de coordinación interinstitucional efectivo lo que ha derivado en la consecución de insumos relevantes, pertinentes social y ambiental válidos para que aporten a las condiciones necesarias para que en el marco de la participación plena y efectiva de los actores relevantes en país cuente con una EN-REDD+ viable y que garantice los posibles beneficios de la implementaciones de las acciones de REDD+.

La definición de degradación forestal no ha sido consensuada aun, sobre todo en los umbrales a medir. Se ha programado un taller para el primer trimestre de 2019 para los funcionarios del ICF y MiAmbiente+ con el objetivo de presentar y discutir las diferentes metodologías identificadas, considerando la capacidad de monitoreo y reporte a nivel nacional.

1.3 Género

Describir acciones/logros relevantes sobre la igualdad y transversalización del enfoque de género, y/o cómo las mujeres se han beneficiado y han sido involucradas en el PN [150 palabras].

En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva con enfoque equitativo de género, se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los diferentes elementos de los pilares de REDD+. Se actualizó el Plan de Involucramiento de actores haciendo énfasis en la participación de la mujer. También se realizaron reuniones y talleres para informar y recoger aportes de mujeres indígenas, afrohondureñas y de comunidades locales para brindar insumos en torno a las causas de deforestación y tenencia de tierra, lo que ha permitido un nivel de fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para garantizar una participación plena y efectiva. El proceso REDD+ también ha apoyado la elaboración de la Estrategia Institucional de Género de la Secretaría MiAmbiente+.

Se apoyó a la Red de mujeres indígenas y afrohondureñas de Honduras (REDMIAH) en la organización efectiva del Foro "Política Pública Mujer Indígena y Afrohondureña" con la participación en su gran mayoría de mujeres representativas de los nueve pueblos autóctonos de Honduras. Este foro contribuyó en: i) posicionar a nivel nacional e internacional la Política Pública de la Mujer Indígena y Afro hondureña, incidiendo en la construcción de sinergias y consensos entre los diversos sectores para el fortalecimiento de la institucionalidad de los PIAHs; ii) intercambio de experiencias de países de la Región Centroamericana y Latinoamericana, sobre el impacto de la aprobación y ejecución de una política pública de las mujeres indígenas y afro descendientes en el desarrollo de sus país. Más información sobre REDMIAH <http://www.ocphn.org/v1/genero-y-su-vinculacion-con-el-cambio-climatico/>

1.4 Inclusión social, considerando el trabajo con PI/OSC

Destacar cualquier acción y resultados que demuestren la activa participación, así como la promoción de los derechos de PI y OSC en el 2018, en el marco del PN. Dados los fuertes vínculos entre 'inclusión social y el trabajo sobre IP/OSC' y género, al reportar esta información, tomar en cuenta para el reporte las dinámicas de género sobre este trabajo. [150 palabras]

Participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 29 eventos (reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 896 personas representantes de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH's) y partes interesadas relevantes, de cuales 47% fue de mujeres y 53% de hombres. Se han publicado 19 notas informativas a través de las redes sociales, así como participación en diferentes medios televisivos, radiales y/o escritos como resultado de los eventos y/o actividades apoyadas por el proyecto. En cuanto a la transparencia y acceso a la información de la preparación REDD+, se están publicando todos los documentos generados por el proceso en la página web: <http://www.ocphn.org/v1/reddhonduras/>. También se agregó un blog para compartir la visión y los eventos del proceso REDD+ que se llevan a cabo. Durante el periodo de reporte se han realizado 2,269 visitas a la página web.

2. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

Esta sección brinda la oportunidad de capturar las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil y brindar información adicional o complementaria.

2.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la evaluación general del avance. (500 palabras)

Ing. José Antonio Galdames

Secretario de Estado de MiAmbiente+

La participación efectiva de la población indígena, afro hondureña y sociedad civil en general es indispensable en la construcción del mecanismo REDD+ en Honduras. A través de las instancias y estructuras representativas de los grupos respectivos se ha divulgado suficiente información, el Gobierno de la Republica mediante sus instituciones vinculadas brinda principal atención a las comunidades locales; pueblos indígenas y afrohondureños en particular para conocer y respetar sus intereses y derechos en cumplimiento a los Convenios Internacionales, entre otros el Convenio 169 de la OIT.

Para la formulación, ejecución y seguimiento de la estrategia REDD+ en Honduras es de suma importancia la participación de los actores claves como pueblos indígenas y afrohondureños, al igual que otros sectores involucrados en la actividad forestal; por ejemplo, Instituciones Gubernamentales, Organismos Financieros Nacionales e Internacionales de Desarrollo, Representantes de la Sociedad Civil, las comunidades y grupos organizados que viven en y alrededor del bosque.

Ing. Carlos Pineda Fasquelle

Sub Secretario de Ambiente

Honduras, como todos sabemos, es Signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas.

Este espacio es muy importante porque garantiza las siete salvaguardas a las cuales nos comprometimos como país en la COP-16 del año 2010 en Cancún, México. Las salvaguardas son las medidas que estamos tomando para adelantarnos para minimizar y mitigar los efectos negativos que podrían generar toda la acción relacionada a REDD+; a la reducción de emisiones y control de la degradación y deforestación.

La acción positiva del Gobierno de la República que preside el Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado; es el respeto a las Convenciones Internacionales y su adecuación en toda nuestra Legislación Nacional. Asimismo, a través de la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y otras organizaciones indígenas de Honduras se han insertado en todas las iniciativas no solo de REDD+ sino que todas las relacionadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) y más recientemente a los 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Debo enfatizar que nuestra Legislación Nacional apoya la Gobernanza Ambiental y la Gobernanza Forestal, a través de artículos dentro de las Leyes que privilegian los derechos de los pueblos indígenas y las 7 salvaguardas que nos comprometimos alrededor de la Estrategia Nacional REDD+.

2.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 palabras)

PhD. Adalberto Padilla

Representante de País UICN

En el 2018, MiAmbiente+ ha logrado avanzar en la construcción participativa de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD). Esta Estrategia constituye un valioso instrumento de planificación y gestión que servirá entre otras cosas para: i) Incrementar y movilizar las voluntades políticas e institucionales en apoyo a compromisos ambiciosos para la restauración de los paisajes productivos agroforestales mediante acciones REDD+ y evitar la deforestación; y, ii) superar las barreras para la avanzar con múltiples actores en acciones territoriales que favorezcan la restauración y eviten o reduzcan la deforestación, potenciando iniciativas en curso, a través de políticas, planes, programas y proyectos nacionales y subnacionales. Como UICN, nos sentimos muy complacidos de haber colaborado cercanamente con MiAmbiente+ en la construcción de esta estrategia, pues apoyamos con la elaboración del estudio sobre la perspectiva social de actores clave dependientes e interesados en los bosques, incluyendo a organizaciones de pueblos indígenas, grupos agroforestales, asociaciones de propietarios privados de bosque, la academia, ONG de conservación; cuyos aportes, sensibilidades y propuestas fueron insumos en la formulación de la ENREDD. Asimismo, apreciamos haber acompañado técnicamente a MiAmbiente+, en la elaboración participativa del Programa Nacional para la Recuperación de Bienes y Servicios de Ecosistemas

Degradados, mediante el cual se precisan las oportunidades de restauración y se proponen al menos nueve opciones de transiciones que podrían impulsarse con una activa participación del sector privado, pueblos indígenas, grupos agroforestal, el sector financiero, entre otros. Este Programa está siendo cuenta con un estudio adicional de valoración Económica de las transiciones de restauración, que describe no sólo los costos y beneficios financieros de las transiciones, sino también los co-beneficios económicos, sociales y ambientales. Al final se concluye que el impulso de acciones de recuperación de ecosistemas degradados no sólo constituye una buena estrategia desde el punto de vista ambiental, sino que también es un buen negocio para los titulares de las tierras y el país. Mirando hacia futuro, UICN sigue con su compromiso de seguir cooperando con MiAmbiente+ en la implementación territorial de la ENREDD, así como en el diseño e implementación de un sistema de medición y monitoreo de las actividades de restauración para contribuir al éxito de las iniciativas REDD+ y la agricultura climáticamente inteligente.

3. Matriz de resultados

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el año de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto como se indican en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la tabla de Productos. Para esta sección, favor de proporcionar lo siguiente:

- Indicar el nombre de cada Efecto. La intención es de informar si el Programa está en camino hacia el logro de su objetivo, no evaluar si éste ya fue alcanzado. Con base en el informe anual previo, marque la casilla debajo de cada Efecto y brinde un resumen corto del avance logrado. Si el país aún no ha generado un informe anual, no seleccione ninguna de las opciones.
- Para cada Producto, proporcione el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Mencione cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el año en curso, así como una explicación corta sobre el avance hacia el logro de dicha meta anual o, si la hubiere, algún cambio en los planes establecidos.

Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados.

Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p> <p>Durante el 2018; Se continuó el fortalecimiento y la promoción de los espacios en los diferentes niveles realizando acciones dirigidas a lograr la participación plena y efectiva a través del involucramiento de los actores relevantes en la construcción de la EN-REDD+. Por otra parte, el mecanismo REDD+ toma como base los instrumentos legales que cuenta el país para la inclusión de la mujer en los procesos de participación. Actualmente existe un consenso favorable entre los sectores relevantes. En el caso de los PIAHs, se han desarrollado las acciones previstas en el plan de involucramiento. También se ha seguido trabajando de manera conjunta con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), y de forma diferenciada se han atendido peticiones de coordinación por la Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas (RedMIAH), y con los representantes de la Mesa Sectorial del Pueblo Lenca (MSPL).</p> <p>En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva con enfoque equitativo de género, se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los diferentes elementos de los pilares de REDD+. El equipo técnico nacional con</p>			

apoyo de los asesores/as de las agencias que apoyan el proceso en temas de participación y género, dieron seguimiento al plan de involucramiento de actores que se actualizó, y se realizaron reuniones y talleres para informar y recoger aportes de mujeres indígenas, afrohondureñas y de comunidades locales en torno a las causas de deforestación, tenencia de tierra, lo que ha permitido un nivel de fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para garantizar una participación plena y efectiva. El proceso REDD+ también ha apoyado la elaboración de la Estrategia Institucional de Género de la Secretaría MiAmbiente+.

La temática de género es transversal en el mecanismo REDD+. En coordinación con MiAmbiente+ a través de la Unidad de Género y Transparencia para la elaboración de la estrategia de equidad de género y medioambiente; La estrategia institucional de género de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) ha facilitado insumos importantes para la consideración de la temática de género y empoderamiento de la mujer en el proceso de construcción de la EN-REDD+; porque se reconoce que tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes necesidades en el uso y aprovechamiento del bosque, en ese sentido la importancia de escuchar e incluir la voz de la mujer en la construcción de la EN-REDD+, son fundamentales para contribuir y avanzar en el acceso de los recursos naturales.

Se conto con la participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 29 eventos (reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 896 personas representantes de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH's) de cuales 47% fue de mujeres y 53% de hombres;

Se mantiene disponible el sitio web y al 31 de diciembre del 2018 se dispone de las redes sociales Twitter (6,713), Facebook (16,781 me gusta y 17,167 seguidores), Instagram (999 seguidores) y YouTube. La plataforma digital sirve como un medio de transparencia y también para que la población en general pueda informarse del mecanismo REDD+. La documentación y eventos están disponibles en:

- <http://www.ocphn.org/reddhonduras.html>
- https://redd.unfccc.int/files/nref_honduras_final.pdf
- <https://www.facebook.com/MiAmbienteHonduras/>
- <https://twitter.com/reddhonduras>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HWsqQyL6E-M&list=PLr6FKNzIvPSrRgWdpUYRMCrVtD2mlbwt>

Como próximos pasos se ha previsto ampliar y revisar las plataformas de participación, reconociendo que es un proceso dinámico y por lo tanto demanda de una revisión continua de los actores relevantes, iniciar con el proceso de las cadenas de valor, contempladas en el Programa Nacional Agroforestal en las cadenas productivas tal como lo contempla las Acciones Nacionales Aprovechadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en ingles), para ello se han identificado las actividades de producción agrícola como el café, ganado, palma africana, cacao y caña de azúcar.

Producto 1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y subnacional para la toma efectiva de decisiones.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Mejora en la calidad y/o cantidad de instrumentos operativos y/o institucionales que viabilizan la participación de los diferentes actores, con medidas específicas para asegurar la participación de mujeres.	Existen reglamentos de la MIACC y del Subcomité REDD+ pero tienen inconsistencias.	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de participación definida. Plataformas de diálogo con cooperantes en funcionamiento. Programa REDD+ está alineado con una visión programática del Gobierno. CICC, Subcomité REDD+, mesas sectoriales y mesas regionales cuentan con manual de funcionamiento. Plataformas de participación fortalecidas. Paquete de capacitación finalizado con los siguientes temas CC, REDD+, 4 pilares y CLPI. Capacidades de actores nacionales, regionales, y sectoriales fortalecidas. Eventos de participación sistematizados y divulgados a través de canales de comunicación. Actores relevantes participan en espacios de interlocución con el Estado. La MIACC cuenta con la participación de sus 9 federaciones. Al menos en 3 regiones se fortalecen a las 9 federaciones en temas de CC, de gobernanza forestal, REDD+. Enfoque de género es integrado en el proceso REDD en Honduras. 	<p>Existe un reglamento para la MIACC, que la CONPAH continúa revisando.</p> <p>El Reglamento de la Ley de Cambio Climático está definiendo el reglamento para el Sub-Comité REDD+ que ya está pendiente de aprobación final.</p> <p>Aplicándose reglamento del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CONASASH).</p> <p>La plataforma de diálogo con cooperantes continua en proceso de socialización de los elementos de REDD+.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Se finalizo y realizo el lanzamiento del Programa de Recuperación de Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSSE), el cual fue presentado en iniciativas regionales, también se llegó al Consejo de Ministros en donde se consensuo la necesidad de respaldar legalmente este programa, el cual fue aprobado y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta el 02 de junio del 2018 mediante decreto PCM 1030-2018.

- Se reviso y finalizo El producto de sistematización realizada por UICN sobre la Percepción de las Causas de Deforestación Agendas Forestales y la Visión de los Actores Claves, se encuentra con un documento diagramado listo para ser impreso y posteriormente presentado e iniciar su socialización. Es importante mencionar que en este proceso de sistematización también se incluyó a la junta Directiva de la CONPAH para incluir sus percepciones en el documento, como un actor relevante en el mecanismo REDD+.
 - Otros eventos realizados fueron los del Plan de Incentivos Agroforestales, actualmente se cuenta con un borrador de este el cual está en etapa de revisión.
 - Se presento un borrador de la Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente, documento que ya fue revisado y diagramado, próximo a su impresión para su lanzamiento y presentación.
- Es importante expresar que todos los procesos realizados son participativos y con enfoque de género, en ese sentido es oportuno mencionar la participación de la mujer académica, indígena, afro-hondureñas, de la comunidad local, del sector industrial, gremialistas, sector cooperativo y de la cooperación internacional que conforman las diferentes plataformas del mecanismo REDD+.

Producto 1.2: Mecanismos de participación y consulta que garantizan una participación equitativa fortalecidos e implementados a través de Instrumentos y herramientas con los PIAH y Gobierno en el marco de la elaboración de la EN REDD+

Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Borrador del ante proyecto de ley de C/CPLI.	Se ha iniciado un trabajo de elaboración del ante proyecto de ley de C/CPLI.	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de trabajo en funcionamiento. • Borrador de anteproyecto de ley revisado por (especialista OIT, especialista del Alto Comisionada DDHH Delegación Indígena y Delegación de Gobierno). • Socialización del anteproyecto de ley en 4 regiones. • Reglamento de CPLI para REDD 	<ul style="list-style-type: none"> • Se logro la realización de tres talleres para la Interpretación de la Salvaguarda Cultural con los PIAHs de Honduras. • se han dado sinergias con otros procesos a nivel nacionales como, por ejemplo, AVA FLEGT donde se ha dado acompañamiento a las actividades encaminadas a la realización de la sexta y última ronda de negociaciones del acuerdo entre Honduras y la Unión Europea, misma que culminó con la rúbrica, finalizando un largo proceso de revisión del
Número de consultas realizadas.	No existe ninguna consulta de C/CPLI en el marco de la elaboración de la EN REDD+.		
Número de personas consultadas desagregado por sexo.	No hay personas consultadas.		

			<p>documento de este acuerdo y sus anexos.</p> <ul style="list-style-type: none"> En los procesos relacionados al diseño de la EN-REDD+ se ha determinado un porcentaje adecuado de participación de las mujeres.
<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con las actas firmadas de cada una de las reuniones de CLPI que se desarrollaron en el 2018. Los talleres realizados fueron: en Yoro, Yoro, con representantes de los pueblos Tolupán, Maya Chortí y Garífuna 25 al 27 de junio, con 66 participantes (hombres 74%, mujeres 26%); en Gracias, Lempira, con representantes del pueblo Lenca del 16 al 19 octubre, con 48 participantes (hombres 58%, mujeres 42%) y en Puerto Lempira, Gracias a Dios, con la participación de representantes de los pueblo Miskitu y Tawahka, del 12 al 16 Noviembre, con 35 participantes (hombres 69%, mujeres 31%). Se ha dado seguimiento a la estrategia de atención diferenciada para PIAHs en cuanto la relación con las organizaciones representativas de este sector, especialmente la CONPAH, ha sido marcada por un diálogo complejo. Sin embargo, se muestran avances en consensuar aspectos participativos, en base a un acercamiento progresivo que puede beneficiar el proceso. 			

<p>Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Efecto logrado;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.</p>	<p><input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha</p>	<p><input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha</p>
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p> <p>Se cuenta con una hoja de ruta realizada con apoyo establecida en el FCPF para la identificación de las políticas y medidas (PAMs) de REDD+ que respondan a las causas de deforestación y actualmente se han iniciado los estudios técnicos para establecer los costos de oportunidad de las opciones estratégicas REDD+, un modelo de cambio de uso de suelo, y un sistema de distribución de beneficios múltiples de REDD+, con lo cual el país podrá cumplir con su meta de restauración a través de sistemas agroforestales, plantaciones forestales, reforestación de áreas protegidas y sistemas agrosilvopastoriles. A demás se están revisando consideraciones para garantizar el enfoque de género en la EN-REDD+.</p> <p>En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD), se realizaron varias reuniones técnicas y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE contratado para elaborar la EN-REDD de Honduras, asesores/as de la oficina regional y Oficina de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias que apoyan al proceso. Se estableció un mecanismo de</p>			

coordinación y seguimiento más eficaz para el proceso REDD+, donde se buscó ajustar los diferentes planes de trabajo de los otros procesos y componentes de la fase de preparación de REDD+ que tienen vinculación con los insumos de la EN-REDD+. Se logró finalizar los estudios de análisis de causas de deforestación y degradación forestal y análisis de tenencia de la tierra. En enero del 2019 la premisa es contar con los borradores del proceso SESA, MIGAS y EN-REDD+ para comenzar su socialización con las partes interesadas relevantes.

En el marco de construcción de las opciones estratégicas de la EN-REDD+, se finalizó y presentó el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRBSSED), que es parte de las opciones estratégicas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación que el país espera impulsar. Este programa nacional fue presentado por el señor ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) en la iniciativa 20x20 desarrollada en Perú y en el evento del Bonn Challenge Latinoamérica 2018 que se llevó a cabo en Guatemala. Cabe destacar que este documento cuenta con un decreto de Proyecto de Consejo de Ministros PCM que le da el respaldo legal al PNRBSSED el decreto es el PCM 1030-2018 y fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 2 de junio del 2018.

Producto 2.1: Análisis técnicos que contribuyen a la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género para REDD+ desarrollados.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Insumos técnicos que han sido usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género de la EN REDD+ generados.	Honduras no cuenta con insumos técnicos usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género.	<ul style="list-style-type: none"> Planes de trabajo elaborados para análisis de costos, modelos de cambio de uso del suelo, beneficios múltiples. Estudios de costos/beneficios de la deforestación y degradación terminados. Desarrollados modelos de cambio de uso y degradación potencial de bosques. Análisis de Beneficios Múltiples finalizado. 	<ul style="list-style-type: none"> se realizaron varias reuniones técnicas y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE contratado para elaborar la EN-REDD de Honduras. Se estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento más eficaz para el proceso REDD+ Se logró finalizar los estudios de análisis de causas de deforestación y degradación forestal, modelo del gorgojo descortezador de pino, análisis de potenciales escenarios de deforestación y análisis de tenencia de la tierra.

			<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con los borradores del proceso SESA, MGAS y EN-REDD+ para comenzar su socialización con las partes interesadas relevantes. • Se cuenta con las versiones finales de los análisis técnicos que constituyen insumos o herramientas para la toma de decisión en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+ • se finalizó el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados (PNRSEED), que es parte de las opciones estratégicas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación que el país espera impulsar. • se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los diferentes elementos de los pilares de REDD+. • El proceso REDD+ también ha apoyado la elaboración de la Estrategia Institucional de Género de la Secretaría MiAmbiente+.
<ul style="list-style-type: none"> • El equipo responsable de la construcción de las opciones estratégicas de la ENERRD+, ha socializado las metodologías utilizadas para la construcción del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de ecosistemas Degradados (PNRSEED), así como el avance en el proceso de construcción 			

- del Programa Nacional de Incentivos Agroforestales (PNI AF), con actores de los distintos sectores de sociedad civil, academia, empresa privada, organizaciones.
- Se finalizó y diagramó el documento estudios de análisis de causas de deforestación y degradación forestal y análisis de tenencia de la tierra, el cual será presentado en el 2019.
 - Se elaboraron 3 instrumentos de empoderamiento de género como ser la Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente, el Plan de Acción para la Incorporación de Género en MiAmbiente+ y una Guía Metodológica de Género, instrumentos que serán validados por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), antes de su lanzamiento.
 - Se establecerá un sitio piloto en donde se pueda validar la metodología ROAM establecida En el PNRBSED, así como otros instrumentos técnicos que permitan validar la ENREDD+.

Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input checked="" type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--

Avance hacia el logro del Efecto:

Con el equipo de especialistas que apoyan el proceso de construcción de la Estrategia REDD+ desde el Proyecto Apoyo a la Preparación REDD+ en Honduras del FCPF y el equipo técnico del Programa Nacional ONU-REDD, se presentó una propuesta para el montaje de un mecanismo financiero que permita habilitar la ejecución de las opciones estratégicas y en función de la distribución de beneficios y grupos de interés para una potencial fase de implementación, según la propuesta de la Estrategia REDD+ para Honduras definida.

Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Insumos técnicos generados que han sido utilizados para elaborar la propuesta de montaje de un mecanismo financiero REDD+.	Honduras no cuenta con insumos técnicos usados para la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborado plan de trabajo e identificada la estrategia de implementación. • Diseñado mecanismo de financiamiento basado en la mejora y complementación de instrumentos existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con fondos del FCPF se realizó análisis de vacíos y gobernanza para hacer funcional un mecanismo financiero para la fase de implementación de REDD+. • Se cuenta ya una hoja de ruta que permita el diseño, la construcción y operación de un mecanismo

			<p>financiero para REDD +, ajustado las condiciones legales, políticas e institucionales de Honduras para garantizar una articulación estratégica público-privada del proceso REDD+ con programas relacionados al sector uso del suelo ya establecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con una propuesta para el montaje de un mecanismo financiero. • Se tiene identificado los fondos nacionales existentes que permiten la implementación de las opciones estratégicas de forma parcial.
--	--	--	---

Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico.

- Efecto logrado;
- En proceso de lograr este Efecto.
- Retraso menor esperado
- Medidas correctivas en marcha
- Se esperan retrasos significativos.
- Medidas correctivas en marcha

Avance hacia el logro del Efecto:

La iniciativa del fondo de fomento forestal que se había determinado como posible mecanismo financiero de REDD+ por recomendación de la Secretaría de Finanzas fue sustituida por otro tipo de mecanismo orientado al sector agroforestal. En este sentido y considerando el contexto político actual, en el segundo trimestre del 2018 se tiene previsto comenzar la elaboración de una hoja de ruta que permita el diseño, la construcción y operación de un mecanismo financiero para REDD+, ajustado las condiciones legales, políticas e institucionales de Honduras, a través de la articulación estratégica público-privada del proceso REDD+ con programas relacionados al sector uso del suelo.

Se fortalecieron las capacidades técnicas de la mesa de monitoreo y la academia sobre la metodología utilizada para la construcción del nivel de referencia de las emisiones forestales.

Se presentó y aprobó ante el panel de la CMNUCC el documento de país sobre el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, mismo que se encuentra disponible en la página web de la Convención.

Producto 4.1: Propuesta NREF/NRF en Honduras apoyada

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Insumos técnicos de apoyo a la elaboración del NREF/NRF en Honduras validados a través de reuniones institucionales.	No existe una propuesta de NREF/NRF.	<ol style="list-style-type: none"> 4 talleres para capacitar al menos 30 personas. 5 funcionarios fomentan consistencia de datos y metodologías entre el BUR/TCM y el FRE. Acordar la definición de bosque en 2015. 1 documento de acuerdo que contenga la representación 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron talleres metodológicos sobre la construcción del NREF/NRF dirigida a funcionarios de MiAmbiente, Secretaría de Agricultura, Fuerzas Armadas, Academia (UNACIFOR, CURLA) En los

		<p>coherente de las tierras finalizado en 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 3 matrices de cambio construidas de 2016. 6. Factores de emisión construidos en 2016 para las coberturas acordadas en el documento de representación coherente de las tierras. 7. 1 documento con la justificación sobre la selección de información para la construcción del NRE. 8. Estimaciones de Series históricas de emisiones para el periodo 2000 - 2014. 9. Documento con la propuesta del NREF finalizado en 2016. 	<p>cuales participaron 125 personas de las cuales 67 fueron hombres y 58 fueron mujeres.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Reuniones entre el ICF, MiAmbiente, Dirección Nacional de Cambio Climático para la homologación y consistencia de la información y metodologías utilizadas en la construcción del NREF e INGEI sector USCUS.
<ul style="list-style-type: none"> • El equipo responsable de la construcción del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales en coordinación con el ICF ha socializado las metodologías utilizadas para la construcción del Nivel de Referencia de Emisiones dirigidos a sociedad civil, academia, organizaciones comunitarias y gobierno con el objetivo de reflejar los esfuerzos realizados de manera interinstitucional para obtener una línea base que contribuya a cuantificar las emisiones históricas de Dióxido de Carbono (CO2) en el sector forestal. En los cuales participaron 125 personas de las cuales 67 fueron hombres y 58 fueron mujeres. • Se realizó la homologación de la información del INGEI procurando tener consistencia con el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de Honduras (NREF) https://redd.unfccc.int/files/nref_honduras_final.pdf, presentado ante la CMNUCC en el año 2017. La información generada en el NREF ha servido de base para la generación del INGEI para el sector USCUS, partiendo de las metodologías y protocolos para las estimaciones de pérdidas de bosque o cobertura forestal por deforestación en todo el territorio nacional y considerando la utilización de las directrices del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC 2006) http://sigmof.icf.gob.hn/downloads/Reporte-INGEI-USCUS.pdf. 			

Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--

Avance hacia el logro del Efecto:

- En el 2018 se envió a la dirección ejecutiva del ICF un documento borrador para la oficialización del SIGMOF el cual contiene los arreglos institucionales que permitan su operatividad y considera el establecimiento de un mecanismo y sistema de monitoreo participativo que permitirá conocer la evolución del manejo forestal y orientar los esfuerzos de conservación de manera eficiente y efectiva.
- Se han definido las acciones en conjunto con la Unidad de Monitoreo Forestal del ICF, para fortalecer el SIGMOF tanto en acciones organizativas y tecnológicas, como técnicas, para ello se ha elaborado un plan de trabajo el cual identifica las actividades para lograr su fortalecimiento y sostenibilidad.

Producto 5.1: Protocolos para la estimación de factores de emisión a partir de los datos de campo de la Evaluación Nacional Forestal desarrollado.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
Número de estratos de cobertura forestal con factores de emisión.	Se usan los factores de emisión por defecto del IPCC.	<ol style="list-style-type: none"> Propuesta de número de estratos para los que se puede estimar F.E con la menor incertidumbre para consideración del equipo de monitoreo finalizada en 2015. 1 propuesta de procedimiento para estimar los factores de emisión finalizada (incluyendo la sugerencia de los mejores modelos alométricos). 	<ol style="list-style-type: none"> Se levantó información de campo para el muestreo de las parcelas del bosque de Mangle para mejorar el tercer ciclo del inventario nacional forestal (INF). Estas mejoras significan un 98% en relación con el II Ciclo INF. Se capacitó al personal de las regionales del ICF en la metodología para la recolecta de muestras de suelo del INF y cuantificar

		<p>3. 1 base de datos rediseñada y operacional en la Gerencia de Manejo Forestal.</p> <p>4. Scripts implementados para control de calidad, análisis de datos y estimación de factores de emisión en 2016.</p>	<p>el carbono contenido para mejorar las estimaciones de reservorios de carbono. En los cuales participaron 30 personas de las cuales 24 fueron hombres y 6 fueron mujeres.</p> <p>3. Recopilación de las bases de datos (formato SQLite) de las Unidades de Muestreo levantadas en el 2017 y 2018, a fin de generar una base de datos unificada para las estimaciones de los cambios de cobertura para el III ciclo del INF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • La información sobre la deforestación de los bosques de manglar en Honduras es reducida. Considerando el potencial de los ecosistemas de manglar y su importancia a las poblaciones, es necesario conocer la dinámica de los manglares, conocer su crecimiento, su mortalidad, y sus cambios como resultado de acciones antropogénica y naturales, es por ello que se apoyó al ICF en el levantamiento de datos de 48 parcelas de muestreo las contribuirán a contabilizar las emisiones como las absorciones de este ecosistema. • Actualmente el ICF está ejecutando las actividades del tercer ciclo de medición del Inventario Nacional Forestal de Honduras (INF), a través del Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal (ICF-DMDF). La información derivada del primer y segundo ciclo del INF ha sido de vital importancia en los reportes nacionales, compromisos internacionales y esfuerzos de país, enfocados en la implementación de mecanismo REDD+ en Honduras. Los datos del tercer ciclo del INF serán parte de la información que se incluirá en el Informe Bienal de Actualización (BUR) planificado para el año 2019-2020. Para ellos es necesario contar con la información de campo de los años 2017 y 2018 del INF para estimar los cambios en la cobertura forestal. 			

Producto 5.2: Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Número de productos de cobertura oficiales basados en sensores de alta y media resolución.	Cuatro Productos de cobertura (2000, 2005 y 2010 de media resolución y 2012 de alta resolución).	1. 1 protocolo de cambio de cobertura validado a nivel institucional. 2. 1 protocolo para la validación de productos cartográficos finalizado en 2016.	1. Se elaboró un protocolo de detección de cambio y otro para clasificar imágenes satelitales de alta resolución.
Número de productos de cambio de cobertura oficiales.	No hay productos de cambio de cobertura oficiales.	3. Proceso de compra de imágenes de alta resolución finalizado en 2016.	2. Se elaboró un análisis de deforestación de pérdidas y ganancias de cobertura forestal para el período 2018, el cual es parte del reporte periódico que realiza el ICF para monitorear los cambios en los bosques del país.
<ul style="list-style-type: none"> La finalidad de los protocolos de detección de cambios e imágenes satelitales es proporcionar un documento guía para la construcción de mapas de cobertura y uso de la tierra en el país a los técnicos y personal encargado en el monitoreo del recurso forestal. Así mismo, permite que los resultados sean comparables y medibles en el tiempo. Se estimaron las pérdidas de bosque por deforestación para el periodo 2016-2018. Se prepararon script en la plataforma de <i>Google Earth Engine</i> utilizando algoritmos especializados, para determinar de forma automatizada la detección de pérdidas de bosque considerando un mosaico multifecha construido a partir de junio de 2016 a enero de 2018, posteriormente se realizó una edición manual de los resultados para mejorar la precisión de la información final, de igual forma se efectuó un control de calidad de la información posterior a la edición manual, todo este proceso se realizó con el fin de ser consistentes en la metodología aplicada en el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales para el periodo 2000-2016. 			

Producto 5.3: Capacidades técnicas del Grupo Nacional de Monitoreo Forestal y la MIACC fortalecidas.			
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual	Avance con respecto a la meta
Número de técnicos/as del Grupo Nacional de Monitoreo capacitados/as.	Dos técnicos con capacidades para generar información como parte de las actividades de monitoreo forestal.	<ol style="list-style-type: none"> 15 técnicos de la MIACC capacitados en 2016. 1 servidor para la administración de información geográfica instalado en la unidad de monitoreo forestal en 2015. 4 personas del equipo de la ENF han participado en espacios de fortalecimiento de capacidad en 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó un fortalecimiento de capacidades orientadas al monitoreo de los recursos naturales mediante de la utilización de la plataforma <i>Google Earth Engine</i> (GEE) y programas de análisis de datos geoespaciales dirigido a personal técnico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), academia, MiAmbiente+. En el cual participaron 21 personas de las cuales 17 fueron hombres y 4 fueron mujeres. En coordinación con MiAmbiente+ se elaboró una matriz de indicadores para la selección de sitios pilotos de monitoreo forestal. Así mismo se apoyó una Evaluación de la Forestería Comunitaria en Honduras
Número de técnicos/as de PIAH con capacidades fortalecidas sobre REDD+ y gestión del territorio.	Hay una experiencia de monitoreo comunitario para el área protegida del pueblo Tawahka.		

				para conocer la eficacia del manejo forestal que contribuirá a las acciones de monitoreo comunitario en áreas piloto bajo manejo forestal.
<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó una capacitación al personal técnico de la SAG en el manejo de GEE, orientada en los sistemas agrícolas a nivel nacional. Esta capacitación apoyará a desarrollar las habilidades y capacidades técnicas del personal de la SAG que a su vez servirá de apoyo en el nuevo censo agrícola nacional el cual aportará a la información que se genere en la cuarta comunicación nacional para el INGEI. En dicho taller participaron 21 personas de las cuales 17 fueron hombres y 4 fueron mujeres. • Partiendo de la definición de los regímenes de Forestería Comunitaria presentes en Honduras y basados en la tenencia de la tierra, se identificaron: la forestería comunitaria en los bosques públicos, la forestería comunitaria en los bosques ejidales y la más reciente experiencia (en 2015) de la forestería comunitaria en territorio comunitario (indígena) en la Mosquitia hondureña, esto servirá como base para desarrollar una propuesta de enfoque de monitoreo comunitario. 				

Producto 5.4: Emisiones y/o absorciones antropógenas de GEI relacionadas con los bosques y los cambios en las zonas forestales estimadas.				
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>	
Emisiones relacionadas con los cambios de cobertura en las zonas forestales.	Honduras cuenta de emisiones relacionadas con el cambio de cobertura en las zonas forestales públicas en los IEGEI.	<ol style="list-style-type: none"> Una propuesta de reglamentación del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para consideración de las instituciones nacionales. Estimaciones de Series históricas de emisiones para el periodo 2000 - 2014. 	<ol style="list-style-type: none"> Se creó un consejo consultivo para el diseño y desarrollo de la operatividad de la plataforma del Sistema Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF). El INGEI refleja las emisiones y 	

			<p>absorciones de CO2 ocurridas en Honduras en el mismo periodo de tiempo que el nivel de referencia forestal, lo cual servirá para identificar las medidas de mitigación a implementar en el futuro.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con un documento sobre arreglos institucionales para la operatividad del Sistema Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que se implementara desde el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con el objetivo de contar con una herramienta institucional que permita de manera eficiente y precisa hacer un análisis de información relacionada al uso de la tierra y ecosistemas que permita vincular la participación de diversos sectores relacionados al sector forestal para la toma de decisiones. • El INGEI comprende las pérdidas (por deforestación) y ganancias de cobertura forestal, considerando que esto es el resultado de actividades humanas. Para la estimación de las emisiones netas de CO2, se necesita contar con los datos de actividad (DA) y los correspondientes factores de emisión (FE) para cada una de las categorías forestales y uso de suelo. El INGEI es consistente con el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales ya aprobado por la CMNUCC. 			

<p>Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado.</p>			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honduras cuenta con el documento sobre el primer reporte sobre el abordaje de las salvaguardas sociales y ambientales. • Fortalecidas las capacidades en el tema de salvaguardas de actores relevantes a nivel nacional. • Insumos para la construcción de la Salvaguarda Cultural • Borrador de mecanismo de atención a denuncias 			

Producto 6.1: Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) implementado con enfoque de género.		
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual
Módulo en el geo portal forestal, o equivalente, con información que permite conocer la forma en que Honduras respeta y aborda las salvaguardas REDD+.	No existe el módulo.	Enfoque de género es integrado en el proceso REDD+ en Honduras especialmente en salvaguardas.
<p><i>Avance con respecto a la meta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha continuado el proceso de fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH). se realizaron tres reuniones del CONASASH para dar seguimiento y actualización de los avances de la EN-REDD+ y procesos asociados. se logró finalizar el Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras que está a nivel de borrador. 		
<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con las actas firmadas de cada una de las reuniones de CONASAH que se desarrollaron en el 2018. El Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras será presentado en marzo de 2019 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en conjunto con la Tercera Comunicación Nacional de Honduras. Se cuenta con los insumos necesarios para la construcción del primer borrador de la Salvaguarda Cultural. Con relación al SIS, se ha identificado el diseño y posibles arreglos para su implementación. 		

Producto 6.2: Mecanismo de denuncia y atención fortalecido.		
Indicadores de producto	Línea de base	Meta anual
Número de hombres y mujeres capacitados/as para el manejo y la atención de quejas.	Sin referencia	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo de denuncias fortalecido. Personal capacitado.
		<p><i>Avance con respecto a la meta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha avanzado positivamente en un tema de participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes por

	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma cuenta con un manual de funcionamiento. 	<p>medio de mecanismos de consulta y plataformas de dialogo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recopila con las PIR los insumos necesarios para la construcción de un borrador de mecanismo de atención a denuncias (quejas y disputas).
<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado las acciones de socialización del mecanismo de atención a denuncias con actores de las partes interesadas relevantes. 		

4. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete las secciones que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.

4.1 Estrategia nacional o planes de acción

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Estrategia Nacional REDD+: Se logró finalizar los estudios de análisis de causas de deforestación y degradación forestal y análisis de tenencia de la tierra. En febrero del 2019 la premisa es contar con los borradores del proceso SESA, MGAS y EN-REDD+ para comenzar su socialización con las partes interesadas relevantes. Además, se finalizó el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados, que es parte de las opciones estratégicas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación que el país espera impulsar y que adicionalmente se logró que fuera una ley bajo decreto.

Indicador	✓	Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción (EN/PA) para lograr la REDD+?:		Aún no se ha iniciado.	
		En fase de diseño	
	✓	Redactada, en proceso de deliberación	Se elaboró un documento borrador de la ENREDD mismo que está en proceso de revisión para su consolidación y posterior validación por parte de las Partes interesadas Relevantes
		Aprobada	
		Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa web de REDD+ de la CMNUCC	
		Implementación en sus primeras fases	
	Implementación completa de la EN o el PA		
		La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de prioridad entre las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, así como las barreras para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis concienzudos. ⁹	
Grado de avance de las estrategias nacionales y/o planes de acción de REDD+.	✓	La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas coherentes y coordinados para REDD+ que sean proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados y sean factibles.	Se cuenta con el borrador de la ENREDD, así como también con 2 opciones estratégicas que vienen a complementar esta iniciativa: el PNRBSED el cual ya está finalizado y el PNIAF que se encuentra en etapa de borrador.
	✓	La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias nacionales.	El PNRBSED viene a complementar iniciativas de país vinculadas a la recuperación de áreas degradadas a través de transiciones que permitan una valoración de cadenas productivas que permitan potencializar el uso del suelo. El Programa Nacional de Incentivos Agroforestales, actualmente en etapa de borrador, viene a crear las condiciones financieras para hacer atractivo la implementación de las acciones tendientes a la recuperación de áreas.

⁹ Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono.

		La EN o el PA define los arreglos institucionales para la implementación de REDD+, incluyendo medidas de gobernanza, vigilancia participativa y coordinación intersectorial.	N/A
Grado al que la EN o el PA incorpora los principios de inclusión social e igualdad de género.		La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que toma en cuenta el género.	Se han realizado acercamientos de socialización y vinculación de grupos claves considerando específicamente la equidad de género, se cuenta con un centro de Empoderamiento de género, así como un borrador de estrategia de equidad de género y medio ambiente una guía de género y el plan de acción de género.
		Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran acciones que consideran el género.	N/A
		Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.	N/A
Grado de anclaje de la EN o el PA en la política de desarrollo nacional y el tejido institucional.		Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción de REDD+.	N/A
		El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel político alto más allá de la agencia o el ministerio que guio el proceso de preparación para REDD+.	N/A
	✓	Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la política para el desarrollo sostenible.	La ENREDD+ contribuirá a alcanzar las metas a las que el país se ha comprometido bajo el Acuerdo de París a través de su NDC. La estrategia también está vinculada a las metas definidas bajo el Plan de Nación y al Bonn Challenge.
		Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los sectores forestales y ambientales están comprometidas con la implementación de las políticas y medidas de REDD+.	N/A

	Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) están diseñados.	N/A
--	---	-----

4.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Sistema de Información de Salvaguardas: Se avanzó con el Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras que está a nivel de borrador y será presentado en marzo de 2019 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en conjunto con la Tercera Comunicación Nacional de Honduras. Además, ya se tiene una propuesta inicial para el diseño del SIS.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS) que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se están abordando y respetando por medio de acciones de implementación de REDD+?		No	Se continúa con el proceso de fortalecimiento a las distintas plataformas que aglutinan a los PIAHs, se desarrollaron una serie de talleres/eventos/foros/capacitaciones/ en donde se socializaron los avances en el proceso de fortalecimiento del CONASASH, así como los talleres para la socialización del avance en la construcción de la Salvaguarda Cultural en el marco del CLPI con representantes de los pueblos Tolupán, Maya Chorti y Garífuna en el occidente del país y con los representantes de los pueblos Miskitu y Tawahka en la zona norte del país. A la fecha se cuenta con la presentación del primer reporte sobre el abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, así como el borrador del Resumen de Información del Salvaguardas, el cual se pretende presentar en el primer semestre del 2019.
	✓	Objetivos de SIS determinados	
	✓	Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas están determinadas.	
	✓	Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.	
	✓	El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
	✓	El SIS está en operación, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
		El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC.	

<p>Grado de avance del diseño de un enfoque para abordar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+</p>	<p>✓</p>	<p>Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas para REDD+ consideradas por los países.</p>	<p>En el marco de la Agenda Climática de Honduras se han tomado todas las consideraciones legales e institucionales y de cumplimiento para abordar en la ENREDD, los aspectos de beneficios y riesgos, los cuales serán determinados cuando se desarrolle de forma exhaustiva el análisis de políticas, medidas y acciones.</p> <p>En la ENREDD están consideradas una serie de Políticas, Acciones y Medidas (PAMs) que vienen a garantizar la inclusión de los PIAHs, respetando sus costumbres.</p>
<p>✓</p>	<p>Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.</p>	<p>MiAmbiente+ ha socializado con el CONASASH los lineamientos y requisitos derivados de los análisis del marco legal institucional y de cumplimiento.</p> <p>Se elaboro el Primer Reporte sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado ante la CMNUCC;</p>	
	<p>Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.</p>	<p>N/A</p>	
	<p>Brinda información de manera transparente sobre cómo las salvaguardas se respetan y abordan.</p>	<p>N/A</p>	

4.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales: Honduras presentó su NREF por Deforestación ante la CMNUCC. El NREF de Honduras es de alcance nacional e incluye únicamente las emisiones de CO2 provenientes de la deforestación a partir de una serie histórica entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016. Como parte del seguimiento de los NREF, se empezó a trabajar en el tema de degradación, reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el incremento de las reservas forestales de carbono. Estos últimos cuatro elementos de referencia y monitoreo forman parte de los objetivos del proyecto que se esperan alcanzar finalizado en el 2019.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		Aún no se ha iniciado.	El nivel de Referencia se presentó a la CMNUCC por parte del Estado de Honduras en enero de 2017 y se inició su proceso de evaluación por parte de la AT. En el 2018 fue lograda su aprobación por parte de la Convención, misma que se encuentra en la página web de la CMNUCC. Actualmente está en proceso de actualización del NREF, se está incluyendo en el mismo la Degradación.
		Fase de desarrollo de capacidad	
		Fase preliminar de construcción	
		Fase avanzada ¹⁰ de construcción	
		Presentación redactada	
	✓	Presentación ante la CMNUCC	
Consistencia de las presentaciones de NREF/NRE	✓	La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados.	Sí, La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados. Toda la información presentada en la construcción de los NREF, se basa en los requisitos y normas establecidos por la CMNUCC.
		Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ (alcance) así como la justificación de omitir reservas y/o actividades significativas.	El Nivel de Referencia de Honduras sólo incluye La actividad de deforestación.
		Justifica cuando la presentación no sea consistente con otras versiones del inventario de GEI.	Sí, el AT reconoció que la falta de registros en los datos y métodos utilizados en el inventario de GEI, junto con la falta de información necesaria para estimar más reservorios de carbono y gases, obstaculizó la consistencia entre los documentos.
	✓	Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las circunstancias nacionales.	SI
	✓	Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE (escala).	SI

¹⁰ Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).

4.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente;

No se aplica

- *SNMB: Se ha diseñado un documento sobre arreglos institucionales para la operatividad del SIGMOF que se implementa desde el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), como ente rector de la Política Forestal del país, siguiendo los requerimientos institucionales para el establecimiento de la plataforma informática que brinde información detallada y que permita la toma de las mejores decisiones para el Sector Forestal.*
- *Se han definido las acciones en conjunto con la Unidad de Monitoreo Forestal del ICF, para fortalecer el SIGMOF tanto en acciones organizativas y tecnológicas, como técnicas, para ello se ha elaborado un plan de trabajo el cual identifica las actividades para lograr su fortalecimiento y sostenibilidad.*
- *Se espera que para enero del 2019 el gobierno logre la publicación del mismo mediante un decreto ejecutivo o PMC, dicho producto será reportado en el informe de cierre de ONU-REDD.*

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección, así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un SNMF?		No	Se cuenta con un documento sobre arreglos institucionales para la operatividad del Sistema Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que se implementará desde el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con el objetivo de contar con una herramienta institucional que permita de manera eficiente y precisa hacer un análisis de información relacionada al uso de la tierra y ecosistemas que permita vincular la participación de diversos sectores relacionados al sector forestal para la toma de decisiones. Se realizaron importantes acercamientos con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) para crear y fortalecer sus plataformas de monitoreo del del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura. Se espera que para enero del 2019 el gobierno logre la publicación de este mediante un decreto ejecutivo o PMC, dicho producto será reportado en el informe de cierre de ONU-REDD.
		Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF	
		Fase preliminar de construcción	
	✓	Fase avanzada ¹¹ de construcción	
		SNMF que genera información preliminar para monitoreo y MRV	
		SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)	

¹¹ Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).

<p>Grado de avance del SNMF en los países que reciben apoyo de ONU-REDD</p>	✓	<p>El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra (SSMT)</p>	<p>El SIGMOF permitirá la generación y divulgación de información normalizada sobre cobertura y uso de la tierra a través de un monitoreo satelital.</p>
	✓	<p>El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)</p>	<p>Los resultados de los inventarios nacionales forestales estarán vinculados al SIGMOF</p>
		<p>El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)</p>	<p>N/A</p>
		<p>El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así como las remociones por sumideros, reservas forestales de carbono; y los cambios derivados de la implementación de actividades de REDD+;</p>	<p>N/A</p>
		<p>El SNMF es coherente con la orientación y las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).</p>	<p>N/A</p>
	✓	<p>El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.</p>	<p>El SNMF evaluará los ecosistemas del país y las plantaciones forestales existentes.</p>

5. Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2018 y el gasto planificado y programado para el año 2018. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan anual de trabajo (PTA) para 2018, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2019 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa	Organización de la ONU	Gasto anual (real) de enero a diciembre de 2018 ¹²	Gastos planificados para enero – diciembre 2018 ¹³	Planificados (anticipado) Gasto para 2019 ¹⁴
Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales y subnacionales, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+	FAO			
	PNUD	258,068.13	297,823.00	86,146.45
	ONU MEDIO AMBIENTE	21,818.2	29,500.00	30,034
Subtotal		279,886.33	327,323.00	116,180.45
Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco del PN ONU-REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS	FAO			
	PNUD	5,954.93	6,000.00	10,161.88
	ONU MEDIO AMBIENTE	51,316.4	49,000	49,000
Subtotal		57,271.33	55,000.00	59,161.88
Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+	FAO			
	PNUD			
	ONU MEDIO AMBIENTE	19,599.4	26,500	46,100

¹² La suma de compromisos y desembolsos para 2018

¹³ Como se indica en el plan de trabajo anual para 2018.

¹⁴ Como se indica en el plan de trabajo anual para 2019

Subtotal		19,599.40	26,500	46,100
Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal (NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico	FAO	95,334.00	93,196.00	10,000.00
	PNUD	68,087.34	70,559.66	
	ONU MEDIO AMBIENTE			
Subtotal		163,421.34	163,755.66	10,000.00
Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido	FAO	125,680.00	122,952.00	4,941.00
	PNUD			
	ONU MEDIO AMBIENTE			
Subtotal		125,680.00	122,952.00	4,941.00
Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado	FAO	11,052.00	27,566.00	
	PNUD	53,433.20	89,531.19	4,690.31
	ONU MEDIO AMBIENTE	18,785.8	25,400.00	35,000
Subtotal		83,271.00	142,497.19	39,690.31
Costos indirectos de apoyo (7 % SGG)	FAO	16,268.00	16,268.00	1,265.00
	PNUD	26,935.26	34,830.97	7,174.28
	ONU MEDIO AMBIENTE	5,022.3	9,478	10,397.00
Costos indirectos de apoyo (total)		48,255.56	60,576.97	18,326.28
FAO (total):		248,334.00	259,982.00	16,206.00
PNUD (total):		412,478.86	498,744.82	108,172.92
ONU MEDIO AMBIENTE (total):		116,542.1	110,378.00	148,534.00
Total, GLOBAL:		777,354.96	869,104.82	272,912.92

6. Gestión adaptativa

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional (CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas se propusieron para contrarrestarlos.

6.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]

Los principales motivos de los retrasos de las actividades que requieren de una extensión son:

- Retrasos en la elaboración de la estrategia nacional REDD+ por parte de la firma consultora debido a la inestabilidad política que inició en noviembre 2017 en el marco de las elecciones generales, y se extendió hasta marzo 2018 donde finalmente se conformó un gobierno en el país. Durante los dos primeros meses de inestabilidad muchas actividades del PN tuvieron que cancelarse y/o posponerse por cuestiones de seguridad.
- Retraso de oficialización de procesos por cambio de administración de gobierno. Dado que hasta el segundo trimestre del año 2018 no se ha logrado conformar una nueva administración de gobierno, todos los procesos relacionados con la toma política de decisiones y la oficialización de procesos se ha retrasado. Algunos ejemplos de ello son la reglamentación de la Ley de Cambio Climático dentro del resultado 1, o que no se cuente con un documento oficial de reglamentación del sistema de Monitoreo consensuada con el ICF dentro del resultado 5. En el caso del sistema de Monitoreo es relevante resaltar que en la nueva administración el ICF pasa de nuevo a ser una institución con rango de Ministerio fuera de MiAmbiente, y ya no adscrita a este. Este nuevo contexto necesita de un mayor grado de trabajo y más tiempo por parte del PN para lograr consensos que involucren ambas instituciones de gobierno.
- Retrasos en la implementación del Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) con enfoque de género. Para la puesta en marcha del SIS, ha habido retrasos a la hora de encontrar el sistema para albergar el SIS. Esto se ha dado a su vez por dificultades en la coordinación institucional, más aún ante una situación de cambio de gobierno. También se han encontrado barreras a la hora de definir la estructura institucional que estará encargada de la generación de información y los reportes. Estos retrasos han hecho que no se haya podido iniciar la implementación de sitios pilotos para validar la puesta en marcha del SIS.
- Retrasos en el apoyo al mecanismo financiero. Para la formulación de propuestas de funcionamiento de mecanismos financieros es necesario contar con definiciones claras de hacia dónde la estrategia nacional REDD+ va a dirigir sus esfuerzos. Existe un análisis de base de incentivos, mecanismos y fondos que se vinculan a potenciales acciones REDD+. Es necesario contar al menos con un borrador de propuesta de la EN REDD+ para poder avanzar sobre lineamientos concretos. Se espera contar con estos insumos para finales del 2018.

Hasta el 31 de diciembre no se cuenta con un documento de ENREDD consolidado, con la revisión del equipo técnico de las agencias implementadoras, así como el SESA y el MGAS, lo cual retrasa su proceso de validación con los actores claves de los distintos sectores de país vinculados a la temática ambiental, en el primer trimestre del 2019 se realizara una jornada de revisión de la ENREDD, sus opciones estratégicas y los instrumentos SESA y MGAS, así como las Políticas, Acciones y Medidas (PAMs) que previamente identifico la empresa consultora ESA-AAE.

Posterior a esa revisión se realizará la socialización y validación de estos instrumentos con los actores en reuniones diferencias para cada sector.

¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]

Sí; No

En mayo 2018 realizó una revisión interna del PN ONUREDD en el marco de la solicitud de Extensión sin Costo. Durante esta revisión interna se identificaron varios retrasos que llevaron a la recomendación de una extensión sin costo del programa. Recomendación que fue aprobada estableciendo la fecha de cierre del proyecto a 31 de Julio de 2019.

Se realizo una reunión de Junta de Proyecto el 12 de diciembre del 2018, en donde se dieron a conocer los avances en la ejecución, así como los retrasos en la implementación de los fondos, se revisó la matriz de riesgos del programa, con los miembros de la junta de proyecto en donde se analizó el proceso de ejecución de cada uno de los productos estipulados en el POA y de esta forma cumplir con los compromisos adquiridos en el periodo previamente identificado en el PRODOC del proyecto en donde se analizó el proceso de ejecución de cada uno de

los productos estipulados en el POA y de esta forma cumplir con los compromisos adquiridos en el periodo previamente identificado en el PRODOC.

¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]

Una serie de instrumentos se encuentran en fase de borrador, los cuales deben ser revisados, validados y diagramados, para su proceso de lanzamiento final y socialización como productos resultantes de cada una de las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto.

Se cuenta con una iniciativa de creación de un mecanismo financiero, el cual busca canalizar recursos de distintos sectores de manera que permita realizar acciones ligadas a la implementación de la ENREDD

¿Cómo se están abordando? [150 palabras]

Hay un equipo técnico encargado de la revisión y estructuración de este mecanismo financiero, el cual será revisado por las agencias implementadoras previa socialización y validación por los actores claves de los distintos sectores de país vinculados al uso del suelo.

6.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]

Se tiene previsto establecer cartas acuerdo o convenios de colaboración con socios de implementación de forma que permita establecer sinergias de cooperación y coordinación con actores involucrados de los distintos sectores estableciendo relaciones con las instituciones ligadas al proyecto.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

Mediante la firma de un convenio con la secretaria MiAmbiente+ y entidades socios que permita seguir desarrollando las actividades de REDD+

7. Apoyo específico

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país.

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]

N/A

los productos estipulados en el POA y de esta forma cumplir con los compromisos adquiridos en el periodo previamente identificado en el PRODOC.

¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]

Una serie de instrumentos se encuentran en fase de borrador, los cuales deben ser revisados, validados y diagramados, para su proceso de lanzamiento final y socialización como productos resultantes de cada una de las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto.

Se cuenta con una iniciativa de creación de un mecanismo financiero, el cual busca canalizar recursos de distintos sectores de manera que permita realizar acciones ligadas a la implementación de la ENREDD

¿Cómo se están abordando? [150 palabras]

Hay un equipo técnico encargado de la revisión y estructuración de este mecanismo financiero, el cual será revisado por las agencias implementadoras previa socialización y validación por los actores claves de los distintos sectores de país vinculados al uso del suelo.

6.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]

Se tiene previsto establecer cartas acuerdo o convenios de colaboración con socios de implementación de forma que permita establecer sinergias de cooperación y coordinación con actores involucrados de los distintos sectores estableciendo relaciones con las instituciones ligadas al proyecto.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

Mediante la firma de un convenio con la secretaria MiAmbiente+ y entidades socios que permita seguir desarrollando las actividades de REDD+

7. Apoyo específico

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país.

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]

N/A