

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: NIGER

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: Juin 2019

Titre du projet: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari la région de Diffa.	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113695	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD/UNHCR	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) ; - Ministère de l'intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses ; - Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites (CNCCAI) ; - Stratégie de Développement et de Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes Du Niger (SE / SDS Sahel-Niger) ; - Système des Nations Unies ; - Le Conseil Régional de Diffa ; - Université de Diffa ; - Les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari.	
Date de début du projet ¹ : Janvier 2019	
Durée du projet en mois : ² 18 Mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : \$ 1 900 000 UNHCR : \$ 800 000 : \$: \$ Total: 2 700 000\$	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

**Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: John Paul Abosi, Moustapha Sahirou, Djallami Hadizatou

Rapport approuvé par:

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet est en cour d'exécution, les activités préliminaires sont pour la plupart finies: telles que le Plan Travail Aannuel, la mise en place par arrêté du gouverneur d'un(1) mécanisme (comité technique régional) de concertation/coordination et de ciblage des activités à Diffa qui a déjà fait le ciblage des villages d'intervention du projet, le recrutement du consultants pour les differrentes études ainsi que les ONG de mise en oeuvre est fini il ne rste que la signature des differentes LOA.Pour le recrutement du VNU et du P2 le processus est très avancé.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce qui est unique, innovant et pertinent dans ce projet réside dans le choix des bénéficiaires et zones d'intervention qui sont fait par les autorités locales et les communités de manière inclusive car les jeunes, les femmes sont impliqués dans tous les processus ce qui permetta de bien implanter le projet et d'assurer sa durabilité.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Des activités de sensibilisation ont été mises en oeuvre par l'ONG Search For Common Ground dans le but de reduire les frustrations des populations hôtes face à l'aide humanitaire que reçoivent les réfugiés et les déplacés internes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le défi sécuritaires est persistant malgré une légère accalmie ; c'est pourquoi le ciblage a été confié au Comité Technique Régional qui assure aussi le suivi.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La coexistence pacifique entre les populations hôtes, les ex-combattants et les déplacées est renforcée dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre des principaux produits (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Le ciblage des villages d'intervention et les bénéficiaires directs du projet est en cours de finalisation par le comité technique régional chargé du suivi des activités mis en place par arrêté du gouverneur de la région de Diffa. Ce comité fonctionne avec des réunions trimestrielles dont deux ont déjà eu lieu. Aussi des activités de sensibilisation sont menées par l'ONG Search For Common Ground contractée par l'UNHCR.

Résultat 2: La sécurité communautaire dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari est améliorée.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

les TDR pour l'organisation d'un atelier de réflexion sur la mise en place et l'opérationnalisation de l'architecture de la paix et de la sécurité au Niger ont été envoyés à la HACP pour validation. Cette réflexion nous permettra d'avoir un cadre légal et institutionnel de mécanisme de paix et

securité du niveau village jusqu'au niveau national. Le processus de recrutement des ONG est à son terme et deux ONG ont été recrutées dont une national et une internationale.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>le projet a été élaboré en collaboration avec la partie nationale et en prenant en compte ses besoins. Aussi le Plan de Travail Annuel a été fait de manière inclusive et participative avec l'implication de tous les acteurs des 5 communes de la région de Diffa. le ciblage des bénéficiaires qui est en cours est fait par le Comité Technique Régional composé des autorités et les bénéficiaires des zones cibles.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>le projet dispose d'un plan de suivi-évaluation qui est sur la bonne voie; les données et informations sont collectées auprès des ministères techniques tels que le ministère de l'intérieur. Aussi le PNUD et le HCR ont fait des missions conjointes pour la mise en place du comité technique régional et l'élaboration du PTA. Un PTA est disponible et le comité technique régional est mis en place et fonctionnel. Une enquête sur les conséquences de la crise et une étude de baseline est en cours pour déterminer les situations de référence des indicateurs.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>N/A</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions</p>	<p>Toutes les enquêtes et études sur les sources de conflit et l'implication des jeunes et des femmes sur les mécanismes d'alerte précoce financées par le PNUD (Funding Windows et Fonds Track) ont</p>

financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	permis de renseigner le Plan de Travail Annuel et le baseline des indicateurs du projet. A l'heure actuelle, il n'y pas encore d'engagement de financement spécifique au projet. Cependant, il n'est pas exclu d'identifier d'autres bailleurs qui soutiennent la même fenêtre prioritaire pour la poursuite de sa mise en oeuvre au delà de la clôture du projet.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	N/A
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Un comité Technique Régional a été mis en place par arrêté du Gouverneur au niveau régional pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des activités du projet. Aussi les groupes des jeunes et associations sont impliqués dans la mise en oeuvre du projet.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Pour juguler le risque de frustration par rapport au ciblage et la sélection des bénéficiaires, des critères d'éligibilité et de vulnérabilité ont été élaborés par le Comité Technique Régional qui a en meme temps réalisé le ciblage.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	les critères du ciblage en cours exigent l'implication des femmes et des jeunes à hauteur de 75% dans les activités de cohésion sociales et économiques.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	RAS

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La coexistence pacifique entre populations hôtes, les ex-combattants et les déplacées est renforcée dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Les mécanismes de dialogue	Indicateur 1.1.1 % des communautés percevant leur	TBD		0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
inter communautai re sont renforcés pour une meilleure coexistence pacifique.	intégration favorable dans la communauté Populations hôtes : Réfugiés : Ex combattants : Femmes : Jeunes : Situation de référence : Cible : TBD					
	Indicateur 1.1.2 Perception des populations sur les mesures d'état d'urgence Femmes : Jeunes : Situation de référence : Cible : % de membres de la communauté convaincus de l'importance de la coexistence	TBD		0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	pacifique entre les réfugiés, les déplacés et les ex combattants					
Produit 1.2 Des micro-projets communautaires sont appuyés pour encourager la coexistence pacifique dans les zones touchées par l'état d'urgence	Indicateur 1.2.1 Nombre de personnes bénéficiaires des initiatives socio-économiques (micro-projets communautaires). Femmes : Jeunes (18 –35) : Refugiés Ex combattants Les populations autochtones Situation de référence : Cible :50 personnes pour 2019	TBD	50	0		
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 La sécurité communautaire dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari est améliorée	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les mécanismes de sécurité communautaire sont renforcés	Indicateur 2.1.1 Nombre de mécanismes de sécurité communautaire mise en place et fonctionnels Situation de référence : voir étude	TBD	02	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Cible : 02					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 Réaliser des campagnes de communication et de sensibilisation sur les armes illicites dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari	Indicateur 2.2.1 Nombre de campagnes de sensibilisation menées : Situation de référence : Cible : Nombre d'armes illicites à feu remis volontairement. Situation de référence : Cible :	TBD				
	Indicateur 2.2.2 % des populations percevant le danger de garder une arme	TBD				
	Indicateur 2.3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.3	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent :

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.