



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS:

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 15 novembre 2018

Titre du projet: Youth LAB (Leaders Politiques pour l'Avenir du Burundi: Donner les moyens aux jeunes de participer aux partis politiques) Numéro Projet / MPTF Gateway: 00109327	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): NIMD ONG	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): BLTP ASBL	
Date de début du projet¹: 01 mars 2018 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 1 757 510 : \$: \$: \$: \$ Total: 1 757 510 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Augustin CISSE, Coordinateur du projet Youth LAB Rapport approuvé par: Rutger Groothuis, responsable du programme Burundi au NIMD/Pays Bas Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: OUI Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Pas encore

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les activités préliminaires réalisées sont :

- Signature du contrat de partenariat entre le NIMD et le BLTP;
- Recrutement de l'équipe du projet ;
- Recherche de local et installation du projet;
- Elaboration d'un paquet pédagogique de 4 modules par 4 formateurs nationaux expérimentés (dont 2 femmes);
- Transfert du paquet pédagogique (session théorique) à 18 formateurs nationaux dont 09 femmes;
- Rédaction et reproduction d'un document de présentation simplifiée du projet Youth LAB pour les besoins de communication externe;
- Identification d'un premier groupe de jeunes de partis politiques (09 partis politiques) dans 08 provinces;
- Entretiens avec les responsables de 09 partis pour stimuler leur adhésion au projet et corriger la liste des jeunes inscrits dans les provinces pour la formation;
- Traduction en Kirundi et reproduction des supports de la formation (les cahiers de participant pour les 4 modules);
- Actualisation de l'analyse des risques du projet;
- Démarches pour rencontrer le Ministre de l'intérieur et de la formation patriotique pour un partenariat autour du projet.

Les constats majeurs à ce stade sont la faible implantation des partis politiques à l'intérieur du pays et la faible adhésion des jeunes aux partis politiques ce qui indique que le projet ne peut pas être exécuté dans sa forme actuelle et atteindre les résultats attendus.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le contexte reste marqué par :

- L'existence de deux oppositions (interne et externe) toutes deux en relations difficiles avec le pouvoir en place;
- La stagnation du dialogue interburundais sous l'égide de la communauté internationale;
- La situation des réfugiés dans les pays voisins;
- L'existence de groupes armés non encore identifiés et imprévisibles;
- La récente suspension des ONGs Internationales pour une période de 3 mois qui accentue les problèmes sociaux et la pauvreté;

-L'avancée vers des élections en 2020 avec une feuille de route non encore consensuelle entre les partis politiques;

-La limitation de l'espace politique en application de la nouvelle constitution ;

Tous ces facteurs ont un potentiel de conflit justifiant la pertinence du projet.

Les jeunes sont manipulés dans la gestion de ces différentes situations et ce sont eux et les femmes qui sont les premières victimes des violences. En renforçant leurs capacités et en les mettant en réseau dans les différentes localités du pays et au niveau national pour un plaidoyer interne dans les partis politiques et dans l'espace politique pour leurs besoins spécifiques et pour la paix, cela contribuera à développer chez ceux-ci des attitudes plus positives en terme de réduction de la violence notamment durant les élections de 2020. Des ajustements sont nécessaires compte tenu du contexte difficile, de la faible présence des partis dans les provinces et de la faible adhésion des jeunes aux partis politiques.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet a deux dimensions novatrices: l'articulation entre les apprentissages théoriques et leur application en situation réelle dans l'espace public et dans les partis politiques;

La recherche d'un consensus des jeunes dans une approche inter partis sur une vision partagée de leurs aspirations spécifiques et de leur participation à la vie politique;

C'est la première fois, qu'une telle initiative inter partis de jeunes se prenne dans le pays visant la consolidation de la paix.

L'approche de dialogue intergénérationnel prévue dans le projet est aussi une innovation qui peut contribuer à développer la cohésion dans les partis politiques et à travers la réduction des conflits entre jeunes et moins jeunes, situation stimulant pour réduire l'exclusion des jeunes dans les partis politiques.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
off track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Rien à signaler pour le moment

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Rien à signaler pour le moment

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Rien à signaler pour le moment

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du

projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Les principales raisons et les défis sont:

- Le retard dans la mise à disposition de la première tranche. Le projet était censé commencer le 1^{er} mars 2018 mais le premier virement a été fait le 09 mars 2018. Le coordinateur n'a été installé qu'en fin mars pour véritablement commencer la mise en place opérationnelle du projet en avril;

- Le défi du développement d'un partenariat avec la partie gouvernementale (Ministère de l'intérieur). Ce défi qui n'est pas encore levé, explique le grand retard dans la mise en oeuvre du projet. L'ouverture officielle du projet n'a pas pu être faite à ce jour. Toutes les activités en direction des groupes cibles n'ont donc pas pu suivre. L'activité de terrain visant à identifier les jeunes pour les formations a été suspendue par le gouverneur dans la province de Makamba. Celui-ci exige au préalable l'autorisation du Ministère de l'intérieur et la présence d'un membre du département dans les mission ;

- Le défi de la participation aux activités du parti au pouvoir.

De multiples démarches sont en cours pour développer le partenariat avec le Ministère et avoir l'adhésion du parti au pouvoir;

- Les partis politiques n'ont pas de présence réelle dans les provinces. Plusieurs des jeunes qu'ils inscrivent aux activités du projet ne sont pas de vrais membres. Ces deux grands défis liés aux groupes cibles font que le projet ne peut pas se mettre en oeuvre dans sa formulation actuelle. Il ya une nécessité à le reformuler.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Annexe 1: photos des ateliers de conception du curriculum et de transmission du paquet pédagogique aux formateurs

Annexe 2: Progrès Financier Indicatif du projet

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Des jeunes femmes et hommes issus de tous les partis politiques utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie politique au sein de leurs partis et à plus vaste échelle.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **off track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en oeuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué

ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Même si projet n'a pas encore réalisé de progrès par rapport aux résultats attendus, à cause des défis et difficultés signalés plus haut, une avancée a été enregistrée au niveau des produits du résultat 1. Ces produits sont :

- Un curriculum de formation organisé en quatre modules et traitant des différents thèmes prévus dans le projet a été élaboré et adapté au contexte. Les quatre modules sont ainsi libellés: 1) Démocratie, gouvernance et citoyenneté; 2) Lobbying, plaidoyer et communication non violente; 3) Leadership, participation politique et genre; 4) Entrepreneuriat et autonomisation économique des jeunes

- Un groupe de formateurs (18 dont 09 femmes) identifiés ont été formés et sont capables de dispenser le contenu du curriculum.

A la demande des partis politiques et du parti au pouvoir, le thème de l'entrepreneuriat pour l'autonomisation économique des jeunes a été introduit dans le paquet pédagogique;

- Un groupe de 288 jeunes (141 femmes et 147 hommes) ont été inscrits aux formations par 09 partis politiques ((UPRONA, PARENA, RANAC, CNDD, FRODEBU, FRODEBU NYAKURI, FNL, MRC, UPD) et dans 08 provinces du pays (Bururi, Cankuzo, Gitega, Karusi, Muramvya, Muyinga, Rumonge et Ruyigi) .

Résultat 2: Un réseau de jeunes femmes et hommes membres de partis politiques formule une stratégie partagée de participation politique pacifique des jeunes du Burundi.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le retard dans la mise en oeuvre de ce projet n'a pas permis de mener des activités permettant à atteindre le résultat 2

Résultat 3: Les partis politiques sont plus ouverts à la participation et aux préoccupations de la participation politique des jeunes femmes et hommes du Burundi.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le retard dans la mise en oeuvre de ce projet n'a pas permis de mener des activités permettant d'atteindre le résultat 3

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son

L'appropriation et l'engagement du gouvernement envers les résultats et les activités du projet ne sont

<p>appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>pas encore acquis. Le projet est confronté à un énorme défi à ce niveau. Des initiatives sont en cours pour lever ce défi.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'élaboration du plan de suivi-évaluation est assez avancée. Un premier document existe.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Une évaluation externe est prévue à la fin du projet. Un budget de 15.000 USD est prévu pour cette activité.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Vu que le projet n'a pas encore de résultat sur le terrain, il n'ya pas pour le moment d'effets catalytiques financiers.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Vu que le projet n'a pas encore de résultat sur le terrain, il n'ya pas pour le moment d'effets catalytiques non financiers.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La durabilité du projet repose sur les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le développement des capacités des jeunes (hommes et femmes des partis politiques) et l'ouverture au dialogue inter générationnel. Les jeunes formés et mieux insérés dans les partis, constituent des gages pour la prise en compte continue des aspirations des jeunes et de leur participation à la vie politique intra parti. Ils constitueront des acteurs de veille pour les engagements pris par les partis en leur faveur L'installation d'un dialogue inter générationnel aidera à ce travail de veille après le projet. - Le suivi et le développement du réseau national de jeunes leaders politiques qui sera mis en place par le projet sera transformé en véritable dispositif de pression sur les partis politiques en faveur de leur participation politique. - Le développement d'un curriculum complet de formation politique continue des jeunes du Burundi. L'initiative d'un "Institut de formation à la politique et à la démocratie" pour les jeunes est en vue. La participation des jeunes formés dans le cadre du projet (en terme de partage d'expérience) sera d'une grande utilité pédagogique dans cet institut. Le NIMD

	<p>a une expérience confirmée de tels dispositifs de formation de jeunes de partis politiques.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Aux risques initiaux signalés au départ se sont ajoutés de nouveaux qui sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le manque d'engagement du Ministère de l'intérieur et de la formation patriotique qui affecte la mise en oeuvre des activités du projet; - La non participation du parti politique au pouvoir qui limite la crédibilité des résultats et entache l'inclusivité recherchée - La recomposition/réconfiguration du paysage politique à l'issue du référendum du 17 mai 2018 qui rend difficile la constitution des l'échantillon des 12 partis bénéficiaires initiaux du projet. - La restriction de l'espace politique qui entache l'inclusivité recherchée. <p>En direction du Ministère, plus de 10 correspondances ont été adressées sans suite. Des échanges informels ont eu lieu avec son Assistant qui a formulé un mémo écrit de ces échanges pour stimuler le Ministre à s'ouvrir au partenariat. Un entretien a eu lieu avec le Coordinateur résident du système des Nations -Unies sur place pour solliciter son appui. Les échanges informels avec les responsables du parti au pouvoir n'ont pas encore été fructueux en terme de participation aux activités du projet.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Dans les processus de recrutement des formateurs et une attention particulière a été faite sur l'égalité des sexes. Les candidatures féminines ont été fortement encouragées. Il en a été de même pour l'inscription des jeunes à la formation dans les 8 provinces couvertes par la première mission d'identification des jeunes. Cette attention spécifique à la question de l'égalité des sexes a permis d'avoir les pourcentage suivants de femmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formateurs concepteurs du curriculum : 50% (2/4 au total); - Formateurs qualifiés pour forme sur le curriculum : 50% (9/18 au total); - Jeunes inscrits dans les provinces pour les formations: 48% (141/288 autotal).
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La mission d'identification dans les provinces pour l'identification des jeunes à inscrire aux formations nous appris que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les partis politiques ont peu de présence réelle dans les provinces; - Les jeunes qu'ils inscrivent aux formation ont peu d'attache effective avec les partis. Ceux-ci ne se

connaissent pas le plus souvent entre eux, et parfois ne sont pas connus des responsables locaux du parti. Ils ont peu de connaissance des partis qui les inscrivent ce qui ne leur permettra pas de pouvoir appliquer les acquis des formations en situation réelle. En conclusion, la dynamique jeunes des partis politiques n'est visible que dans la capitale.

- le terrain reste difficile avec ses cascades de chefs chacun voulant imposer son autorité au projet dans sa localité.

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Des jeunes femmes et hommes issus de tous les partis politiques de toutes les provinces utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie politique au sein de leurs partis et à plus vaste	Indicateur 1.1 Pourcentage de jeunes femmes et hommes formés connaissant une augmentation des compétences et des connaissances après la formation (ventilation par sexe et par âge) Base: 0 Cible: 80 (50% femmes 50% hommes)	Document de projet	864 jeunes femmes et hommes formés	0%	L'activité d'inscription des jeunes dans les provinces n'a pas pu être continuée après la première mission à cause des difficultés sur le terrain. L'incident dans la province de Makamba a freiné l'élan de cette activité.	Néant
	Indicateur 1.2 "Pourcentage de jeunes hommes et femmes qui indique comment ils utilisent les	Document de projet	100% des jeunes femmes et hommes formés utilisent les	0%	Les activités de formations n'ont pas encore débuté à cause des difficultés évoquées au niveau de l'indicateur de résultat 1.1	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
échelle	compétences et les connaissances acquises dans leurs partis politiques. Base: 0 Cible 100		compétences et les connaissances acquises dans leurs partis politiques.			
	Indicateur 1.3 Nombre de jeunes femmes et hommes affiliés à des partis politiques formés aux compétences et connaissances requises pour participer à des partis politiques (ventilées par sexe) Base: 0 Cible: 864 (50% women)	Document de projet	864 jeunes sont identifiés dans les 18 provinces	0%	Les activités de formations n'ont pas encore débuté à cause des difficultés évoquées au niveau de l'indicateur de résultat 1.1	Néant
Produit 1.1 Un curriculum pour la	Indicateur 1.1.1 Nombre modules de formation élaborés et validés	Document de projet	4 modules dispensés à 864 jeunes	100%	Néant	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
formation des jeunes est élaboré et validé ;	Indicateur 1.1.2 Nombre de modules traduits en Kirundi	Document de projet	4 modules dispensés à 864 jeunes	100%	Néant	Néant
Produit 1.2 18 formateurs (dont 9 femmes) sont capables de transmettre le curriculum	Indicateur 1.2.1 18 formateurs ont été formés	Document de projet	18 formateurs dont 50% femmes sont déjà recrutés et formés	100%	Néant	Néant
	Indicateur 1.2.2 Nombre de sessions de formation déjà organisées	Document de projet	18 formateurs (dont 9 femmes) ont transmis les modules contenu dans le curriculum	0%	Les activités de formations n'ont pas encore débuté à cause des difficultés évoquées au niveau de l'indicateur de résultat 1.1	Néant
Produit 1.3 80 jeunes femmes et hommes sélectionnés sur la base de critères de mérite forment un réseau de	Indicateur 1.3.1 Nombre de jeunes femmes et hommes affiliés à des partis politiques formés aux compétences et connaissances requises pour participer à des	Document de projet	864 jeunes femmes et hommes formés aux compétences et connaissances pour participer à la vie politique	0%	Les activités de formations n'ont pas encore débuté à cause des difficultés évoquées au niveau de l'indicateur de résultat 1.1	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
jeunes leaders;	partis politiques (ventilées par sexe)		des partis			
	Indicateur 1.3.2 Un plan d'action pour une participation améliorée et un programme national sur les jeunes sont formulés et rendus publics	Document de projet	Le Youth LAB qui offre une voix pour les préoccupations partagées et stratégies communes pour promouvoir les questions de politique liées aux jeunes et leur place au sein des partis politiques	0%	Puisque la formation qui devrait permettre de sélectionner les meilleurs pour continuer le réseau Youth LAB n'a pas été faite, celui-ci n'a pas été mis en place et par conséquent, aucune action prévue à ce niveau n'a pu se faire	.Néant
Résultat 2 Un réseau de jeunes femmes et hommes affiliés à des partis	Indicateur 2.1 Pourcentage des jeunes participants qui considèrent que leurs préoccupations sont représentées	Document de projet	Un réseau des jeunes préparés et organisés	0%	Le réseau Youth LAB n'a pas pu être mis en place.	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
politiques formule une stratégie partagée et défend la participation pacifique de la jeunesse et les questions de politiques spécifiques aux jeunes du Burundi	dans la stratégie partagée.					
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes qui font partie du réseau national Youth LAB	Document de projet		0%	Le réseau Youth LAB n'a pas pu être mis en place.	Néant
	Indicateur 2.3 Nombre de réunions convoquées pour la formulation des stratégies	Document de projet		0%	Le réseau Youth LAB n'a pas pu être mis en place.	Néant
Produit 2.1 Un plan d'action pour la participation multipartite des jeunes est élaboré et validé,	Indicateur 2.1.1 Nombre de jeunes du réseau Youth LAB ayant participé à l'élaboration et la validation de la stratégie	Document de projet	Une feuille de route pour améliorer la participation pacifique des jeunes en vue des élections de 2020 élaborée et validée	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
	Indicateur 2.1.2 Nombre de jeunes ayant participé à	Document de projet	Une feuille de route pour améliorer la	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	l'élaboration du plan d'action		participation pacifique des jeunes en vue des élections de 2020 élaborée et validée			
Produit 2.2 Un programme national de la jeunesse sur les questions de politiques prioritaires pour les jeunes est élaboré et diffusé ;	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes membres du réseau Youth LAB ayant participé à l'élaboration et la validation du programme national de la jeunesse	Document de projet	Une déclaration commune engageant les 12 partis à soutenir la participation accrue des jeunes aux préparatifs des élections de 2020 est signée	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
	Indicateur 2.2.2 Le niveau d'engagement des partis à examiner la place des jeunes dans leurs organisations et à	Document de projet	Les 12 partis politiques majeurs bénéficiaires du projet Youth LAB ont signé la	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	les aider à entamer le dialogue avec leurs jeunes membres, pour devenir plus ouverts à la participation des jeunes		déclaration commune			
Produit 2.3 Une campagne médiatique (radio) multipartite des jeunes est élaborée et diffusée.	Indicateur 2.3.1 Nombre d'émissions radios organisées	Document de projet	3 radios	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
	Indicateur 2.3.2 Nombre de radios qui diffuse sujets sur la participation des jeunes	Document de projet	Location d'antenne de 3 radios	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
Résultat 3 Les partis politiques majeurs sont plus ouverts à la participation et aux préoccupatio	Indicateur 3.1 Le niveau d'implication des partis politiques dans le renforcement des capacités et les projets de dialogue interpartis avec le	Document de projet	12 partis politiques majeurs plus ouverts à la participation des jeunes en vue des élections pacifiques et	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
ns des jeunes femmes et hommes en vue d'élections pacifiques et inclusives en 2020	NIMD et le BLTP.		inclusives de 2020.			
	Indicateur 3.2 Nombre de partis politiques majeurs bénéficiaires du projet plus ouverts à la participation des jeunes et à leurs préoccupations en vue d'élections pacifiques et inclusives	Document de projet	12 partis politiques plus ouverts à la participation des jeunes	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
	Indicateur 3.3 Nombre de jeunes bénéficiaires du projet qui figurent sur les listes électorales de 2020	Document de projet	864 jeunes bénéficiaire du projet figurent sur les listes électorales	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
Produit 3.1 Séances d'échanges intergénérationnels au sein de chaque parti ;	Indicateur 3.1.1 Nombre de séances d'échanges intergénérationnels organisés au sein des partis politiques	Document de projet	Un groupe de travail interne identifie l'importance de la place des jeunes au sein du parti	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.1.2 Nombres de participants (membres des organes dirigeants nationaux et les jeunes bénéficiaires du projet) aux échanges intergénérationnels	Document de projet	Formulation d'une stratégie inter parti pour améliorer la participation des jeunes au sein des partis avec comme point culminant l'élaboration des plans d'action pour les partis.	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
Produit 3.2 Une liste prioritaire de questions de politiques concernant les jeunes est établie pour chaque parti ;	Indicateur 3.2.1 Nombre de partis ayant établie une liste prioritaires de questions de politiques concernant les jeunes	Document de projet	12 analyses de partis examinent la place des jeunes en leur sein	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
	Indicateur 3.2.2 La pertinence des questions de	Document de projet	12 plans d'action qui formulent des	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	politiques prioritaires dressées par les partis politiques		stratégies visant à engager plus activement et plus positivement les jeunes femmes et hommes dans la vie du parti			
Produit 3.3 Une feuille de route sur les questions prioritaires de politiques sur la participation des jeunes est signé par les partis politiques majeurs	Indicateur 3.3.1 Nombre de partis politiques qui ont signé la feuille de route	Document de projet		0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant
	Indicateur 3.3.2 Nombre de partis politiques qui ont pris en compte la participation des jeunes dans leur programme de campagne	Document de projet	Une déclaration commune engageant les partis à soutenir la participation accrue des jeunes aux préparatifs des élections de 2020 est	0%	Les activités permettant d'atteindre ce résultats n'taient pas planifiées pour la période que couvre le présent rapport	Néant

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			signée			
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:

A ce jour, une seule tranche du budget a été reçue. Son montant est de 615 128 USD. Les dépenses réalisées sur ce montant sont de 194 856 USD, soit, 31,677% du montant de la première tranche, 11,087% du total du budget du projet.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Pour le moment un besoin de fonds n'est pas ressenti.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Les dépenses ont été faites conformément aux plans initiaux d'exécution du projet. Le retard dans l'exécution du budget est lié aux raisons expliquées au point 1.1 plus haut portant sur l'évaluation du projet ou du retard du projet.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Le budget initial du projet prévoit 771 226 USD pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, soit 44% du budget total alloué. A ce jour, sur la première tranche budgétaire allouée, 270 656 USD ont été alloués pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.

PROJET YOUTH LAB

Annexe 1.

Photos de l'atelier de conception du module sur les quatre thèmes



*Photos de l'atelier de théorique de transfert du module
aux 18 formateurs nationaux*



RAPPORT DE PROGRES FINANCIER INDICATIF DU PROJET YOUTH LAB /BLTP-NIMD

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget NIMD BLTP	Montant alloué à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes	%	Catégorie de dépense (voir tableau suivant pour les catégories)	Niveau de dépense/ engagement actuel en USD	Notes quelconque le cas échéant
Résultat 1	Un groupe de 864 jeunes femmes et hommes des partis politiques de toutes les provinces possède les	970 433	485 217	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7	182 108	
Produit 1.1	Un programme est élaboré et validé.	42 403	21 202	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 1.2	Un groupe de formateurs compétents est capable de dispenser la formation.	18 557	9 279	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 1.3	Un groupe de jeunes femmes et hommes affiliés à des partis politiques formés sur les compétences et connaissances	909 472	454 736	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 1.4	Une sélection de participants au Youth LAB est effectuée à partir du groupe de jeunes femmes et hommes formés.	0	0				
Résultat 2	Une stratégie et des préoccupations partagées liées à la participation des jeunes et aux questions de politiques au	337 119	168 560	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 2.1	Un plan d'action multipartite pour la participation des jeunes est élaboré et validé.	274 322	137 161	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 2.2	Un programme national de la jeunesse sur les questions de politiques prioritaires des jeunes est élaboré et mis à la disposition	27 706	13 853	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 2.3	Une campagne médiatique (radio) multipartite sur la participation positive de la jeunesse est organisée et	35 092	17 546	50%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Résultat 3	Les partis politiques majeurs sont plus ouverts à l'inclusion des jeunes femmes et hommes.	334 980	66 996	20%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 3.1	Séances de dialogue intergénérationnel au sein de chaque parti.	93 776	18 755	20%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 3.2	Une analyse interne du parti et des plans d'action sont élaborés.	81 708	16 342	20%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 3.3	Des listes prioritaires internes du parti sont élaborées sur les questions de politiques.	108 194	21 639	20%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Produit 3.4	Une feuille de route pour améliorer la participation pacifique des jeunes en vue des élections de 2020 est élaborée et	51 302	10 260	20%	Catégorie 1,4,5,6 et 7		
Total		1 642 533	720 772	44%		182 108	
Coûts indirect 7%		114 977	50 454	44%		12 748	
Total		1 757 510	771 226	44%		194 856	11,08%