

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS: CAR**

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL** Semestriel

**DATE DE RAPPORT: 15 juin 2018**

<b>Titre du projet:</b> Community Violence Reduction in Greater Bambari <b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> PBF/IRF-185	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> Organisation Internationale des Migrations (OIM) <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b>	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> Septembre 2017 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> Fevrier 2019	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> OIM : \$ 3,000,000 : \$ : \$ : \$ Total: \$3,000,000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
<b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> 1 tranche de \$2,099,999	
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: IOM Rapport approuvé par: RCO Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport: Non	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

## PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

### 1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Après 6 mois de projet, les activités préparatoires ont permis de définir 7 zones d'intervention dans la sous-préfecture de Bambari, de mettre en place 6 comités CVR sur 7, de répartir les 1740 bénéficiaires et de définir les potentialités économiques de Bambari.

Le projet avance conformément à sa planification.

Resultat 1 - Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse:

L'identification, sélection et profilage de 926 bénéficiaires sur 1740 est réalisée (53% de l'ind.). 926 bénéficiaires sont engagés depuis le 2/05 dans le Cash for Work (CfW) qui se poursuivra jusqu'au 15/08. 4 infrastructures (25% de l'ind) + 11km de route (69% de l'ind.) ont été identifiés et sont en cours de réhabilitation/construction. 19 sensibilisateurs sont formés à la culture de la paix et interviennent dans la sensibilisation des bénéficiaires du CfW.

Resultat 2: Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse:

Activités sont partiellement engagées car en partie prévues à la fin du CfW. L'étude de marché donne les orientations des futures AGR. 926 bénéficiaires ont choisi leur AGR. L'OIM en partenariat avec l'ACFPE a défini les modules de formation ToT. 30 formateurs sont sélectionnés.

Resultat 3: Prévention des conflits et capacité d'autogestion des communautés: en cours. Les besoins de la radio locale sont identifiés, la plateforme interreligieuse en cours de restructuration. L'OIM a mis en place un partenariat avec le Conseil de la Jeunesse.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

La zone d'intervention du projet représente un enjeu majeur en matière de stabilisation du pays. Capitale économique de l'Est et carrefour commercial, les intérêts miniers de la zone sont au cœur des convoitises des groupes armés. Zone principalement dominée par l'UPC et la coalition UPC-FPRC, de nombreuses exactions sont commises sur les populations civiles et les affrontements avec les factions AB sont nombreux. En 2017, 146 incidents ont été rapportés (source UNDSS) contre 52 pour le 1er trimestre 2018. La ville de Bambari comptait au 31.03.18, 36373 PDI sur 9 sites et 63103 PDI en famille d'accueil. 81% de ces déplacements sont attribués aux conflits intercommunautaires, 12% aux conflits entre groupes armés dans les villages d'origine, et 6% aux attaques sur les localités voisines (Source OIM Prg. DTM). Ces éléments représentent des facteurs de déstabilisation persistant avec une part importante de la jeunesse sans emploi susceptible d'entrer dans des stratégies négatives. Le redéploiement de l'Etat via les autorités locales (Préfet, ss/Prefet, Maire) est un atout pour le retour de la paix. Le projet trouve

ici sa pertinence dans l'accompagnement et le renforcement de l'Etat. Son implication dans les comités et dans les décisions clés favorise leur acceptation et assure un meilleur ciblage des bénéficiaires et infrastructures communautaires à réhabiliter. Le projet continue d'appuyer les efforts des partenaires (MINUSCA) pour faire de Bambari une ville dépourvue de GA.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'innovation du projet repose dans sa finalité de traiter les causes profondes de la crise. Ainsi le ciblage des bénéficiaires ne repose pas sur des critères de vulnérabilité mais sur des critères liés au profil "à risque" du bénéficiaire. Complémentaire avec le DDR, le CVR innove en travaillant de manière intégrée avec à la fois les membres des groupes armés et les jeunes à risque d'être impliqués dans la violence de la communauté. Le projet élargit ainsi la capacité de réduction de formes de violences multiples (communautaires et militaires). Le travail multisectoriel permet de combiner la réinsertion sociale à la réinsertion économique qui offre une meilleure garantie de succès de l'approche et une stratégie de sortie efficace pour le bénéficiaire dans le cadre de son renoncement à la violence.

Les activités sont organisées de manière à maintenir le bénéficiaire au contact du projet durant une période minimum de 9 mois. Cette approche méthodologique est intéressante car elle permet de maintenir un plus grand contrôle sur des profils complexes et offre de meilleurs résultats en termes d'accompagnement.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet fait actuellement travailler ensemble dans le cadre du CfW 243 bénéficiaires associés aux ex-Séléka avec 343 bénéficiaires associés aux Anti-Balaka. Ce rapprochement entre groupes armés rivaux contribue à la promotion du vivre ensemble. L'ajout dans ces groupes de travail de 340 jeunes issus de la communauté renforce également leur réintégration sociale et la perception positive de la population sur l'ensemble des bénéficiaires.

Au total, 926 bénéficiaires ont signé leur engagement de renonciation à la violence.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Dans ses premières activités, le CfW permet de fournir un revenu mensuel de 36000 Fcfa (70\$) à chaque bénéficiaire durant 2 mois.

Yakana Francis (Bénéficiaire Anti-Balaka) : "Le travail CfW c'est bon beaucoup parce que il n'y a pas d'occupation pour nous. C'est ça que nous sommes satisfaits de travailler pour ne pas commettre des désordres dans la ville" (source Guira FM)

Ndogba Nelson (Bénéficiaire Anti-Balaka) : « On est là pour travailler la main dans la main pour faire venir la cohésion sociale dans la Ouaka. Nous sommes contents avec ce travail parce que ça nous aide beaucoup". (source Guira FM)

Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures communautaires sélectionnées par le comité CVR, le projet réhabilite et équipe intégralement l'école application garçon de Bambari. Ces travaux permettront l'accueil de 750 enfants (aux standards UNICEF).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le principal défi a été l'accès à certaines zones d'intervention du projet, en particulier les axes Ippy, Alindao et Ndassima. Ces difficultés ont retardé la constitution des comités CVR qui représentent un préalable indispensable aux activités majeures du projet. Le projet a réussi à mobiliser et tenir les réunions nécessaires à la composition des comités en organisant des sessions communes rassemblant plusieurs comités afin de réduire les risques associés aux déplacements.

Les incidents du premier trimestre 2018 sur l'axe Ippy ont eu un impact direct sur le comité CVR de la zone avec le décès de l'un des membres.

L'intense activité des groupes armés dans la zone du projet freine leur implication dans leur participation aux comités ou dans la désignation de leurs éléments. Un travail de sensibilisation et d'explication est mené conjointement par l'OIM et les autorités locales civiles pour rapprocher les leaders des groupes armés du projet.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Les difficultés rencontrées pour accéder aux axes ont entraîné un risque de retard global sur le projet. Afin de maintenir l'atteinte des indicateurs et le respect de la durée du projet, l'OIM a engagé prioritairement l'ensemble des activités possible dans les zones stables. Les mesures prises pour composer les comités et engager les premières listes d'identification des bénéficiaires permettent désormais au projet de se déployer sur l'ensemble de sa zone. Le résultat de cette stratégie différée par zone est un décalage entre le début des activités de CFW pour les bénéficiaires. Ce décalage pour les axes diminuera de 2 à 3 mois le temps de suivi accompagnement des AGR évalué à 6 mois après les formations et dotations.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Portfolio

Etude de marché

Interview bénéficiaires Guira FM

## **1.2 Progrès par résultat du projet**

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  
**on track with significant peacebuilding results**

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Le projet a mis en place 6 comités CVR sur 7, correspondant aux 7 zones d'intervention du projet. Ces comités sont composés des leaders de la communauté et regroupent en moyenne 12 membres dont 35% de femmes.

926 bénéficiaires ont été retenus par les leaders de la communauté, des groupes armés et l'OIM et 350 sont en cours d'identification. L'ensemble des 926 bénéficiaires ont signé leur engagement de renoncement à la violence. 4 groupes armés sont représentés, il s'agit pour les ex-Séléka: de l'UPC et des Autodéfenses (243) et pour les Anti-Balaka: du PCUD et des MOKOM (343). 340 jeunes dits "à risque" de 18 à 35 complètent l'effectif des bénéficiaires. Au total les bénéficiaires sont composés de 721 hommes et 205 femmes (Cf. 1.3 Egalité entre les sexes).

L'analyse du profilage révèle que les bénéficiaires ont en moyenne 4 personnes à charge dans leur foyer et que leur revenu moyen est de 20200 Fcfa (38\$) avec un revenu significativement plus élevé (+50%) pour les groupes armés.

Seulement 8,5% des bénéficiaires issus des groupes armés ont déclaré posséder une arme à feu et 17% d'entre eux ont suivi une formation militaire (utilisation des armes et planification militaire).

19 leaders de la communauté (8 autorités religieuses, et 11 jeunes) ont été formés et ont passés avec succès leur test de formation. Ils sont actuellement déployés dans le cadre du CfW pour la sensibilisation des 926 bénéficiaires sur les thèmes de la cohésion sociale, l'éducation civique, le vivre ensemble, la circulation illégale des armes.

5 chantiers de réhabilitation sont en cours (l'école application garçon, le stade municipale, le rond point PK0, le bureau de la maison des jeunes et le bac de la rivière Baïdou) ainsi que 11km de route répartis dans Bambari centre.

Les groupes de bénéficiaires du CFW sont composés en moyenne de 100 personnes par chantier mixant leurs origines (groupes armés, communauté). Cette stratégie permet d'offrir une visibilité maximale à la communauté de la possibilité du "vivre ensemble" et renforce les liens entre les bénéficiaires à travers le travail. Les infrastructures sélectionnées par les comités permettent d'apporter à l'ensemble de la population une amélioration de leurs conditions de vie. C'est le cas en particulier de l'école de Bambari qui aura une capacité d'accueil aux standards UNICEF de 750 élèves.

## **Résultat 2: Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

### **Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

La première étape pour l'atteinte de ce résultat a été la réalisation d'une étude de marché. L'étude a été conduite au niveau de Bambari (rayon de 5km) qui représente la zone d'opportunités économiques la plus importante du projet. Cette étude apporte les

recommandations pour absorber les AGR de 1035 bénéficiaires soit 50% de l'effectif total du projet. Une étude élargie aux axes est en cours afin de fournir les orientations nécessaires à la définitions des AGR aux plus grands potentiels sur les axes pour les 50% de bénéficiaires restant.

926 bénéficiaires ont choisi le type d'AGR (parmi 22 proposées) qu'ils souhaitent développer. L'OIM a ainsi pu réparer les AGR, en fonction des recommandations de l'étude.

L'ensemble des bénéficiaires recevra une formation générale et commune sur la gestion d'une AGR (start your business, gestion comptable...) ainsi qu'une formation technique spécifique dépendant du secteur de l'AGR.

L'OIM a mis en place un partenariat avec l'Agence Centrafricaine pour la Formation et l'Emploi (ACFPE) dans le cadre du Training of Trainers (ToT). 30 futurs formateurs sur le module "gestion d'une AGR", ont été sélectionnés pour recevoir la formation.

Les formations générales débiteront après la première rotation de CFW en juin et les formations spécifiques auront lieu après la seconde rotation en août. La dotation en matériels sera effectuée lorsque le cycle complet de formation sera terminé.

**Résultat 3:** Prévention des conflits et capacité d'autogestion des communautés sont en cours

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

En plus de l'appropriation par l'ensemble des comités des objectifs des 6 comités en place, 30 membres des comités CVR ont reçu une demi journée de formation/sensibilisation aux résultats attendus du projet CVR. Les membres de comités sont en attente des formations spécifiques en médiation et résolution pacifique des conflits qui seront mises en place par le Réseau des Formateurs.

La redynamisation et restructuration de la plateforme interreligieuse de Bambari est un objectif commun avec l'Unité des Affaires Civiles de la MINUSCA. L'OIM a mis en place une coordination et un plan de travail afin de poursuivre ces efforts conjoints. La radio communautaire de Bambari a pu exprimer l'ensemble de ses besoins en matière de matériel (pour l'augmentation de la plage de diffusion) et professionnalisation.

L'analyse des coûts est en cours afin d'apporter un premier appui matériel à la radio. En parallèle, l'OIM a préparé une première série de spots radio sur la cohésion sociale.

Un partenariat a été mis en place avec le Ministère de la jeunesse et des sports ainsi qu'avec le Conseil Préfectoral de la Jeunesse. Le projet a ainsi débuté sa campagne de sensibilisation de masse à travers un premier événement sportif majeur dans la préfecture, la finale de foot-ball de la ligue de la Ouaka. Cet événement a permis à travers la représentation d'une animation théâtrale de toucher environ 3000 spectateurs.

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

### 1.3 Questions transversales

<b>Appropriation nationale:</b> Comment le	Le gouvernement a démontré à travers l'ensemble
--	---

<p>gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>de ses services déconcentrés (Préfet, sous-Préfet, Maires, Direction de la jeunesse et des sports, Inspection d'académie, Direction des transports) une très bonne appropriation du projet. Les activités conduites et la stratégie apparaît en ligne avec les priorités du gouvernement. Les autorités de l'Etat sont parties prenantes du projet à travers leur appartenance aux différents comités. Le choix des infrastructures à réhabiliter fait systématiquement l'objet d'une validation par le ministère de tutelle. Un cadre de collaboration est cours de développement avec les ministères de l'agriculture et de l'élevage pour l'implication des agents techniques de l'état dans le résultat 2. En effet une grande majorité des AGR qui seront mises en place appartiennent au secteur primaire.</p>
<p><b>Suivi:</b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le suivi évaluation du projet est adapté aux indicateurs du projet. Les indicateurs de type outcome faisant l'objet d'évaluations de perception subjectives par les communautés (sentiment d'insécurité...) seront traités à travers des enquêtes base line et end line. Le facteur contextuel influençant largement ce type d'évaluation, un questionnaire finale de type "avant-après" projet pourra donner une meilleure appréciation des résultats.</p> <p>L'ensemble des indicateurs d'atteinte de résultat, notamment des formations sont mesurés à travers la mise en place de tests auprès des bénéficiaires. Un bureau des plaintes sous forme d'une hot-line a été ouvert et permet un meilleur suivi des bénéficiaires, une diminution des risques de fraude et d'apporter rapidement les ajustements nécessaires. Les rapports hebdomadaires et mensuels, structurés par résultat et par indicateur, permettent de mesurer périodiquement les avancements des activités.</p>
<p><b>Évaluation:</b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pas de planification d'évaluation externe à ce jour. Le projet est à son 6ème mois sur 18.</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet est actuellement co-financé par la MINUSCA à hauteur d'1 215 479\$.</p>
<p><b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour</p>	<p>Le projet travaille en étroite collaboration avec l'Unité pré-DDR de Bambari. Ce travail conjoint</p>

<p>d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>s'exprime notamment dans l'identification et la sélection des bénéficiaires issus des groupes armés (critères de non éligibilité - DDR et Pré-DDR). Afin d'apporter un effet catalytiques aux efforts du pré-DDR dans le cadre de leur activités de réinsertion économiques, le CVR attribue dans la mesure du possible et des procédures certains marchés aux AGR mises en place par le pré-DDR (menuiserie, maçonnerie...). Cette stratégie permet de conforter la durabilité de ses groupements composés d'ex-combattants et assurer la durabilité de leur réintégration.</p> <p>L'OIM a mis en place à travers le Sous-Cluster Moyens de Subsistance et Stabilisation Communautaire (MSSC) un groupe de travail avec les ONG internationales Mercy Corp et ACTED qui travaillent dans les mêmes secteurs afin de coordonner la réponse apportée par tous les acteurs.</p>
<p><b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Du point de vue de la capacité d'autogestion des communautés en matière de médiation des conflits, un effort significatif sera mis en place dans le cadre des formations. Après 6 mois de projet le principal résultat est la constitution de comités reflétant fidèlement la communauté pour chaque zone et ayant ainsi un potentiel de médiation très large. La définition d'AGR ayant le meilleur potentiel proposées aux bénéficiaires contribue à leur succès. La stratégie de ToT permet de renforcer durablement les compétences en matière savoir faire dans le cadre de la gestion des AGR.</p> <p>Le choix des infrastructures réhabilitées représente un investissement pour les communautés qui améliore durablement leurs conditions de vie à travers, l'éducation, le sport mais aussi la libre circulation des personnes et des biens.</p>
<p><b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le manque d'accès à certaines zones du projet en raison de l'insécurité a été contourné en délocalisant les réunions préparatoires avec les comités CVR de ces zones.</p> <p>Le projet à réagi au risque de ne pas pouvoir associer l'ensemble des leaders des groupes armés, en particulier chez les Anti-Balaka très peu structurés en faisant un travail de fonds avec les autorités locales pour tous les rencontrer. Ces échanges ont permis à chaque leader d'être sensibilisé au projet et d'avoir la latitude de proposer ses éléments comme bénéficiaires. Les leaders principaux sont par ailleurs soit membre des comités soit associés comme facilitateurs sur les activités de CFW.</p>



<p><b><u>Égalité entre les sexes :</u></b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La préoccupation du genre est une priorité dans le cadre du CVR. La cible particulière des bénéficiaires (membres de groupes armés et jeunes à risque) n'est pas compatible avec l'atteinte de la parité homme/femme. Les femmes étant largement sous représentées dans ce type de profil elles ne représentent que 22% de nos bénéficiaires directes. Afin d'associer au projet les femmes l'OIM favorise leur implication dans les niveaux de coordination. Les comités sont composés de 35% de femme et les sensibilisateurs de CFW de 25%. La liste des 22 AGR proposées aux bénéficiaires prends en compte les recommandations de l'étude de marché mais également certains secteurs traditionnellement porteur pour les femmes (petit commerce, couture, restauration)</p>
<p><b><u>Autre:</u></b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>N/A</p>

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse	Indicateur 1.1 % of beneficiary or armed groups belonging to beneficiaries not participating in roadblocks on the axes leading to the targeted communities	0	100%	0	A cause de l'évolution rapide du contexte sécuritaire, l'analyse des checkpoints sera faite	
	Indicateur 1.2 % of the population of targeted communities that perceive that their economic situation improved thanks to the project	Le revenu mensuel antécédent au projet a été saisi pour chaque bénéficiaire lors du profilage	80%	0	L'évaluation sera faite en fin de projet	
	Indicateur 1.3 % of the population of	N/A	80%		L'évaluation sera faite en fin de projet	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	targeted communities that perceive that their security situation improved thanks to the project					
Produit 1.1 Comités CVR	Indicateur 1.1.1 Number of local community committee set up and/or enhanced according to relevant SOPs	0	8	6	Le comité CVR n'est pas encore en place en raison des incidents sécuritaires majeurs de la fin du 1er trimestre 2018 ayant coûté la vie à l'un des membres de la première liste constituée	Le projet a pu définir 7 zones d'interventions : Bambari Centre L'axe Ippy L'axe Alindao L'axe Kouango L'axe Grimari L'axe Bakala L'axe Ndassima A ce titre le projet propose de ramener le nombre de comité à 7
	Indicateur 1.1.2 Number and representation of community members involved in the local community	0	96	89	On track	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	committee (gender and duty breakdown included) following CVR criteria					
Produit 1.2 Identification and registration of all armed groups members and local youth with conflict-carrying capacity	Indicateur 1.2.1 Number of participants enrolled in cash for work across armed groups non eligible for national DDR	0	940	584	On track	
	Indicateur 1.2.2 Number of participants enrolled in cash for work across local youth with conflict-carrying capacity	0	800	342	On track	
Produit 1.3 Identification and prioritization and	Indicateur 1.3.1 Number of road kilometers rehabilitated	0	16	11	Bambari centre possède un réseau très important de routes secondaires extrêmement dégradées justifiant un appui significatif dans ce secteur	
	Indicateur 1.3.2	0	16	5	On track	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
implementation of critical community infrastructure projects (CfW)	Number of community infrastructure rehabilitation projects implemented					
<b>Résultat 2</b> Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse	Indicateur 2.1 Percentage of the 2,000 direct beneficiaries that have achieved a successful start-up of the IGAsP	0	90%	0	L'activité sera engagée en octobre	
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Local market study of existing economic opportunities	Indicateur 2.1.1 Number of market study of economic opportunities for IGAs completed	0	1	1	L'étude est actuellement étendue aux axes	
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 Local	Indicateur 2.2.1 Number of mentors/tutors set	0	16	30	Le volume d'AGR très important nécessite un plus grand nombre de formateurs	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
mentoring/tutoring networks established	up as TA network in at least the 2 key sectors of IGAs					
	Indicateur 2.2.2 Number of members of beneficiaries attending successfully the basic business skills training	0	2000	0	L'activité sera engagée au mois de juin	
Produit 2.3 Support to the establishment of sustainable income generating activities (IGAs)	Indicateur 2.3.1 % of beneficiaries receiving trade-specific kits/inputs for the set-up of selected IGAs	0	100%	0	l'activité sera engagée en août	
	Indicateur 2.3.2 Number of members of beneficiaries attending successfully the market-opportunity-verified	0	100%	0	l'activité sera engagée en septembre	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	vocational/skills training, on-the-job training or apprenticeships, and/or tutoring support to the set-up of their IGAs					
<b>Résultat 3</b> Prévention des conflits et capacité d'autogestion des communautés sont en cours	Indicateur 3.1 Number of inter and intra-communal violence incidents reported during the project life span.		N/A			
	Indicateur 3.2 Percentage of decrease in the number of incidents of inter and intra-community violence reported at the end of the project		-30%			
	Indicateur 3.3 Number of inter and intra	0	8	0	Les comites receveront une formation en resolution des conflits et mediation au mois de juillet.	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	communities disputes resolved by peaceful means and reported by the community committee during the project life span					
Produit 3.1 Provision of intensive civic-education	Indicateur 3.1.1 Number of members of target groups attending successfully the civic education and peaceful coexistence sessions	0	2000	926	On track	
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2 Training of local Committee members on conflict management and	Indicateur 3.2.1 Number of members of Committees attending successfully the conflict prevention including	0	96	0	L'OIM met en place le partenariat avec le Réseau des Médiateurs afin de conduire ces formations, qui sont prévues pour le mois de juillet	



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
prevention	mediation, conflict management and peaceful settlements of intercommunal disputes, rumor managements training					
	Indicateur 3.2.2 Number of trained facilitators attending successfully the conflict prevention including mediation, conflict management and peaceful settlements of intercommunal disputes, rumor managements training	0	24	19	Au regard de la stratégie de faire travailler en même temps un volume important de bénéficiaires il est nécessaire d'augmenter le nombre de sensibilisateur afin que les sessions de sensibilisation se fassent avec des effectifs compatible avec la bonne compréhension des messages.	
Produit 3.3 Set-up of local network of trained	Indicateur 3.3.1 Number of community based sensitization	0	16	1	On track	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
facilitators through a ToT approach on conflict management and prevention	campaigns on social cohesion, peaceful coexistence carried out					
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La première tranche prévu de PBF de USD2,099,999 est reçu et les dépenses jusqu'à présent sont USD 661,943, soit le 32% de la première tranche et 16% du budget total.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: La demande de la seconde tranche à PBF se fera le lundi 3 septembre 2018.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.