

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel
ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Youth LAB (Leaders politiques pour l'Avenir du Burundi) : Donner les moyens aux jeunes de participer aux partis politiques													
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00109327													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: PBF	Type et nom d'agence récipiendaire: NUNO NIMD (Agence coordinatrice) Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 09 mars 2018 Date de fin de projet: 09 septembre 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui													
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 757 510</td> <td>\$ Initial</td> </tr> <tr> <td>1 671 715</td> <td>\$ Révisé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total: \$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 81,4% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	1 757 510	\$ Initial	1 671 715	\$ Révisé		\$		\$		Total: \$ 0.00
Agence récipiendaire	Budget												
1 757 510	\$ Initial												
1 671 715	\$ Révisé												
	\$												
	\$												
	Total: \$ 0.00												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 575100.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 347536.40													
Marquer de genre du projet: GM2 Marquer de risque du projet: Élevé Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: : Augustin CISSE, Coordinateur du Projet

Rapport approuvé par: : Rutger Groothuis, Responsable du programme Burundi au NIMD/Pays Bas

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): Durant la période sous rapportage le noyau multipartite des 36 jeunes mis en place en 2019 a commencé à fonctionner. Il a réalisé deux activités :

- a) Préparer et animer des ateliers de restitution des formations aux responsables provinciaux de leurs partis politiques. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la splendeur des prestations de ces jeunes et du contenu des formations bénéficiées.
- b) Identifier les orientations stratégiques en perspective d'un plan stratégique pour la participation politique pacifique des jeunes aux élections de mai 2020. Cette activité a été interrompue avec la suspension des activités du BLTP par le Gouvernement le 18 décembre 2019. Le résultat lié à cette activité est qu'il existe un document d'orientation produit par les jeunes formés.
- c) Faire le plaidoyer pour la levée de suspension qui frappait les activités du BLTP depuis le 18 décembre 2019. Ce travail a pris plus de deux mois et a permis une levée officielle de la suspension le 23 mars 2020;
- d) Demander à PBSO une demande d'extension sans coûts additionnels. Cette demande a été concluante ce qui a permis aux parties contractantes de signer un accord d'extension de six mois du projet. Une note technique de réorientation du projet pour cette extension a été faite. Dans cette nouvelle orientation, le résultat 3 du projet a été supprimé.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

- a) Consultations avec les partis politiques sur la base de critères pour sélection des jeunes à former dans la phase d'extension du projet
- b) Contacts avec les nouvelles autorités issues des élections pour assurer leur soutien au projet
- c) Atelier de formation des formateurs sur deux modules en lien avec la culture de la non violence. Il s'agit du Leadership politique, égalité des sexes et Dialogue, Communication non violente, Plaidoyer et Lobbying
- d) Formation (16 sessions) de 288 jeunes (hommes et femmes) additionnels affiliés aux 7 partis politiques et du Conseil National de la Jeunesse (36 jeunes) sur les 2 modules en lien direct avec la participation politique et pacifique des jeunes. Ces formations seront animées par les jeunes formateurs formés au niveau interne de chacun des 7 partis politiques et du Conseil National de la Jeunesse (CNJB).

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

a) Positionnement pour la première fois de jeunes et de femmes dans les listes électorales. Le parti Sahwanya FRODEBU s'est illustré sur le terrain en mettant sur la quasi-totalité de ses listes électorales des jeunes. Dans la province de Makamba, les jeunes Tharcisse NIYORUGIRA et Annonciate SABIMBONA formés par le programme ont été inscrits pour la première fois aux listes des candidats aux législatives et aux communales. Dans la province de Bubanza, le jeune Jean Claude NZOYISABA a été inscrit sur la liste des candidats à la députation. Pout le FNL, Madame Marie MIBURO de la province de Kayanza a été inscrite pour la première fois candidate aux députations

b) Promotion de jeunes au sein des partis politiques:

Dans la province de Rumonge, une jeune femme, Marie Jeanne MINANI, formée par le programme a été promue par son parti (UPRONA) comme responsable de la promotion de la candidature féminine dans la commune urbaine de Rumonge durant les élections de mai 2020. Dans les provinces de Mwaro et Kirundo, Gérard NDAYISENGA, Faustine MUNEZERO et Viateur HABIMANA ont été nommés respectivement par leur parti politique (CNDD-FDD) comme membres du comité provincial

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Le projet Youth LAB a eu des signes d'impact à travers des faits suivants:

- a) Une coopérative agricole interpartis de jeunes (7 partis) à Ngozi fonctionne dans le but d'une amélioration des revenus de leurs membres et d'une participation politique pacifique aux élections passées;
- b) Les témoignages des jeunes rencontrés en mai 2020 attribuent leurs nouveaux positionnements aux formations suivies dans le cadre du projet Youth LAB. De manière générale, le comportement des jeunes femmes et hommes formés pendant la période de la campagne électorale a été responsable et non violent. Des témoignages ont été faits par des jeunes formés dans le sens de la prévention de la gestion de conflit dans les provinces de Makamba et de Rumonge. Dans la province de Makamba par exemple, le jeune GAD Ntungwanayo, Imbonérakure du CNDD-FDD, formé par le projet a pacifié un conflit (qui s'annonçait violent) dans sa zone (Gitaba) entre les jeunes de son parti et ceux du CNL durant la campagne.
- c) Malgré la suspension de 3 mois les 501 jeunes formés sont restés en lien et se sont soutenus.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*

- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Des jeunes femmes et hommes issus des partis politiques les plus représentatifs sur terrain et du Coneil National de la Jeunesse du Burundi utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie de leurs organisations politique au sein de leurs partis et à plus vaste échelle.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Toutes les 72 sessions de formations prévues dans le projet ont été réalisées avec l'intervention des 18 formateurs dont 9 femmes, recrutés. Ces formations ont été suivies par 500 jeunes membres des 7 partis politiques bénéficiaires des formations, dont 50% de jeunes femmes. Le niveau d'acquisition des connaissances issues des formations sur les 4 modules est passé en moyenne de 27,4% (Pre test) à 67,3% (Post test), soit une progression positive de 39,9% au niveau national. Les participants ont fait des applications des acquis sur les partis politiques ce qui leur a permis de faire des recommandations à l'endroit de leurs dirigeants, et même au gouvernement allant dans le sens de favoriser la participation plus accrue des jeunes dans les instances dirigeantes des partis politiques et à l'échelle nationale. A l'issue de la formation, les jeunes ont pris conscience sur leur participation politique et leur situation socio-économique sur le module de l'entrepreneuriat. Ainsi, il a jailli l'idée d'entreprendre des activités collectives et multipartites d'auto prise en charge comme par exemple le projet qu'ils ont baptisé Youth LAB microfinance pour contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. Dans chaque province, à l'issue de chaque rencontre, les 28 jeunes cotisent 10 000 FBU chacun et un compte collectif est ouvert pour le dépôt des sommes collectées. L'ambition est de pouvoir profiter de l'opportunité de la Banque des Jeunes que le Gouvernement est entrain de mettre en place. On peut aussi signaler l'initiative prise par les jeunes des partis politiques de la province de Gitega de créer une association dénommée " Association des Jeunes Leaders Multipartites de Gitega dont la mission principale serait de dispenser les mêmes modules aux jeunes d'autres communes de la province et d'autres provinces. A Muyinga et à Bubanza, les jeunes ont mené des actions de lobby et de plaidoyer pour la libération des autres jeunes emprisonnés pour des motifs politiques. 5 jeunes ont été libérés. Des initiatives de solidarité et de cohésion sociale ont été prises par les jeunes pour assister leurs collègues ayant connu des événements heureux et malheureux.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Le processus électoral qui s'achève a vu la promotion des jeunes femmes dans la vie politique. Au niveau interne des partis politiques, des jeunes femmes ont été nommées à des postes de responsabilité et sur le plan de la représentation aux postes électifs, des efforts d'inscription des jeunes femmes aux listes électorales sont enregistrés. Ces éléments liés à l'égalité des sexes ont été illustrés plus haut en ce qui concerne les progrès relevés.



United Nations
Peacebuilding

Résultat 2: Un noyau de 36 jeunes femmes et hommes (dont 50% des femmes) représentant les jeunes formés membres des partis politiques les plus représentatifs formulent de manière participative une stratégie de participation politique pacifique des jeunes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

La réalisation de ce résultat a été interrompue avec la suspension des activités du BLTP par le Ministère de l'Intérieur en mi décembre 2020. Comme signalé plus haut, le noyau multipartite des 36 jeunes a pu être fonctionnel sur le plan opérationnel à travers la conception de leur plan de travail, la définition d'orientations stratégiques pour une participation politique pacifique des jeunes, la préparation pédagogique des sessions de restitution aux leaders politiques des 18 provinces des résultats des formations reçues et l'animation des sessions de restitution des résultats des formations. Ces activités de restitution ont impliqués l'ensemble des 501 jeunes formés dans tout le pays.

Par ailleurs, ce noyau multipartite des jeunes s'est approprié la politique nationale des jeunes à travers le Plan National de Développement 2018-2027, ce qui les a encore mieux préparé au plaidoyer pour la prise en compte des besoins des jeunes dans la gestion des politiques publiques dans le pays.

Dans le but d'engager le noyau multipartite des 36 jeunes dans la réalisation des orientations stratégiques de participation politique pacifique en dépit de la suspension du projet, l'équipe du projet a gardé le contact avec ce dispositif par whatsapp. Cela a permis de suivre l'engagement des jeunes formés dans le processus électoral et d'apprécier leur rôle dans la pacification des tensions dans leurs milieux pour des élections apaisées. Des tournées (après la levée de suspension des activités du BLTP) ont permis de constater que les formations reçues ont impacté positivement la participation des jeunes aux élections en terme de réserve par rapport aux provocations, de médiation et prévention de conflits entre jeunes de partis politiques différents.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 3: Les partis politiques majeurs les plus représentatifs sont plus ouverts à la participation et aux préoccupations des jeunes femmes et hommes en vue des élections pacifiques et inclusives en 2020

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

A cause de la suspension des activités du BLTP, le Résultat 3 du projet ne pouvait plus être réalisé. En effet, les activités de ce résultat étaient plus orientées vers la diffusion du plan d'action des jeunes et l'engagement des leaders politiques en faveur d'une participation politique pacifique en perspective des élections du 20 mai 2020. Leur planification était sur les mois durant lesquels le projet a été suspendu avec toutes les autres activités du BLTP.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Dans le cadre d'un partenariat avec un bureau de consultance (MDF Goma), une étude sur la situation de référence et l'acquisition des connaissances par les jeunes a été finalisée. Il renseigne les indicateurs du Résultat 1 du projet en mettant en évidence les caractéristiques des jeunes, leur satisfaction et leurs suggestions.</p> <p>Une autre étude sur l'utilisation des compétences des jeunes formés est en cours de finalisation</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 8195.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Les termes de référence (TDR) ont été élaborés par le projet et validés par le Secretariat Technique du PBF (ST-PBF). La méthodologie de l'évaluation finale est presque finalisée et le rapport final est attendu du bureau de consultance MDF avant la fin du projet, le 31 août</p>

	<p>2020. Le draft du rapport de l'évaluation finale sera partagé avec le ST PBF en mi août 2020 pour réaction. Il est à préciser que ce budget alloué à l'évaluation finale est inclus dans le contrat entre le bureau de consultance MDF et NIMD (montant global contractuel 26 235 USD)</p>						
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Nom de donneur:</td> <td>Montant (\$):</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>905000.00</td> </tr> <tr> <td>USAID</td> <td>350000</td> </tr> </table>	Nom de donneur:	Montant (\$):	UE	905000.00	USAID	350000
Nom de donneur:	Montant (\$):						
UE	905000.00						
USAID	350000						
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le programme de formation a été bien apprécié par les jeunes, les responsables des partis politiques et les autorités administratives centrales et locales. Cela a créé un besoin et une demande d'élargir la formation aux autres jeunes et aux représentants du Conseil National de la Jeunesse du Burundi (CNJB). Ainsi, l'extension du projet prévoit d'apporter une contribution à cette demande. Par ailleurs, NIMD et BLTP ont soumis une proposition d'un nouveau projet au Ministère des affaires étrangères des Pays Bas pour le renforcement des capacités des femmes des partis politiques pour la paix au Burundi. Les jeunes femmes formées dans le cadre du projet Youth Lab sont les groupes cibles privilégiés de ce nouveau projet pour la période 2021-2024;</p>						



Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Des jeunes femmes et hommes issus des partis politiques les plus représentatifs sur terrain et du CNJB utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie de	Indicateur 1.1 % des jeunes hommes et femmes participant à la formation ayant réalisé un écart de 30% entre le pré et le post test	0%	80% des jeunes formés dont 50% des femmes ont augmenté leurs compétences		70% des participants à la formation ont réalisé un écart de 30% entre le pré et le post test (cfr Etude sur l'acquisition des connaissances)	
	Indicateur 1.2 % de jeunes hommes dont 50% femmes témoignant de l'utilisation des connaissances et compétences acquises au sein de leurs partis politiques	0%	100%		83,6% des jeunes hommes et femmes témoignent de l'utilité des formations	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
leurs organisations politique au sein de leurs partis et à plus vaste échelle	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Un programme de formation est élaboré, adapté au contexte et validé. Les thèmes incluront la démocratie, le leadership, la politique et la citoyenneté	Indicateur 1.1.1 Un document de programme de formation élaboré, adapté au contexte et validé.	0	Un programme validé avec 4 modules de formation		Les 4 modules ont été dispensés dans les 18 provinces par 17 formateurs dont 9 femmes	
	Indicateur 1.1.2 Nombre de jeunes formés (dont 50% de jeunes femmes) membres des partis politiques les plus représentatifs	0	792 jeunes formés dont 504 sur 4 modules et 288 sur 2 modules (50% de jeunes femmes)		501 jeunes formés dont 25 femmes	L'extension du projet prévoit de former 288 jennes hommes et femmes affiliés aux 7 partis politiques sur 2 modules en lien direct avec la participation politique et pacifique.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 1.2 Les modules du curriculum sont dispensés par un groupe de formateurs	Indicateur 1.2.1 Nombre de modules dispensés dans toutes les 18 provinces	0	4 modules dans chaque province		4 modules dispensés	Le programme des formations n'a pas connu de retard
	Indicateur 1.2.2 % de jeunes formés dont 50% des femmes, exprimant une satisfaction après les formations	0%	70 %		82,9%	Ce taux est issu du rapport sur l'acquisition des connaissances et traduit la performance dans l'organisation technique et logistique des formations
Produit 1.3 Un groupe de 792 jeunes dont 288 de la phase d'extension (dont 50% de femmes) membres des partis politiques les plus représentatifs	Indicateur 1.3.1 % de jeunes dont les femmes formés sur 4 modules et ayant réussi le post test (après les formations)avec un écart de 30% entre les résultats du pré et du post test	0%	70%		70% des 504 participants à la formation ont réalisé un écart de 30% entre le pré et le post test La cote moyenne pour les 4 modules est de 72,5%	
	Indicateur 1.3.2 Nombre de jeunes dont les femmes	0	288 dont 50% des jeunes femmes		Les formations sont prévues au cours de	Les jeunes hommes et femmes n'étaient pas ciblés initialement.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
et du CNJB possède les compétences et connaissances nécessaires pour participer pacifiquement et efficacement à la vie de leurs organisations et à grande échelle	formés sur 2 modules (leadership politique et Dialogue et communication non violente) ayant réussi avec un écart de 30% entre les résultats du pré et du post test				l'extension du projet	
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Un noyau de 36 jeunes femmes et hommes	Indicateur 2.1 % de participants au projet Youth Lab qui considèrent que	0%	80%		Le plan stratégique n'est pas encore partagé	La suspension des activités du BLTP a conduit à la réorientation et à l'extension du projet. Mais cette extension ne prévoit pas la diffusion du plan stratégique



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
(dont 50% des femmes) représentant les jeunes formés	leurs préoccupations sont représentées dans la Stratégie partagée.					
membres des partis politiques les plus représentatifs formulent de manière participative une stratégie de participation politique pacifique des jeunes.	Indicateur 2.2 % de jeunes non ciblés qui estiment que leurs préoccupations sont défendues par le Youth Lab.	0%	50%		La mesure des progrès de cet indicateur sera faite lors de la prochaine évaluation finale du projet	
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Un noyau fonctionnel de 36 jeunes femmes et	Indicateur 2.1.1 Nombre de membres (Hommes et femmes) du noyau	0	36 à raison de 2 jeunes par province (1 pour le parti au pouvoir et		Le noyau des 36jeunes (19 hommes 17 femmes) est fonctionnel tel que	Les activités de ce noyau ont aussi subi les effets de la mesure de suspension du BLTP et partant du projet



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
hommes est mis en place	affiliés aux partis politiques les plus représentatifs		1 pour l'opposition)		cela ressort dans ce rapport.	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de documents produits par le noyau	0	1 document de stratégie pour la participation politique des jeunes		Le document a été produit à la veille de la mesure de suspension du projet.	Le mandat du noyau a été réorienté. Il n'y a pas d'autres documets à produire
Produit 2.2 Un document de stratégie et son plan d'action sont élaborés	Indicateur 2.2.1 Nombre de partis politiques dont les représentants du Youth Lab ont validé le plan d'action multipartite	0	7		Après le plan stratégique, le processus d'élaboration du plan d'action multipartite n'a pas continué	Le contexte qui a préalu
	Indicateur 2.2.2 Nombre de document produit par les jeunes	0	1		Pas de document produit suite au contexte	Le projet a été révisé et bénéficie d'une extension jusques fin Aout 2020
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 Résultat 3 Les partis politiques majeurs les plus représentatifs sont plus ouverts à la participation des jeunes femmes et hommes en vue d'élections pacifiques et inclusives en 2020	Indicateur 3.1 % de partis politiques les plus représentatifs ayant une attitude positive accrue à l'égard d'une participation significative des jeunes	0	100%		Pas de progrès	
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1	0	7			



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Le dialogue intergénérationnel au sein de chaque parti est renforcé	Nombre de partis politiques les plus représentatifs ayant organisé une session de dialogue intergénérationnel avec les jeunes formés					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2 Un plan d'action interne pour chaque parti pour la promotion politique des jeunes est élaboré	Indicateur 3.2.1 Nombre de partis politiques plus représentatifs qui ont mené une analyse interne pour l'inclusivité des jeunes	0	7			
	Indicateur 3.2.2 Indicateur 3.2.2 Nombre de partis politiques les plus représentatifs qui	0	7			



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	ont élaboré un plan d'actions pour inclusivité des jeunes					
Produit 3.3 Une feuille de route pour améliorer la participation pacifique de la jeunesse en vue des élections 2020 est élaborée et validée	Indicateur 3.3.1 Une feuille de route validée par les partis politiques les plus représentatifs pour améliorer la participation des jeunes	Feuille de route inexistante	Une feuille de route adoptée			
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					