

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: GUATEMALA
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: annual
YEAR OF REPORT: 2020



Project Title: Secretariado PBF en Guatemala													
Project Number from MPTF-O Gateway: IRF 0016414													
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:	Type and name of recipient organizations: RUNO Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Convening Agency) please select please select												
Date of first transfer: 20 de octubre 2017 Project end date: 30 abril 2021 (42 months) Is the current project end date within 6 months? Yes													
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project													
Total PBF approved project budget (by recipient organization): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Recipient Organization</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 1,148,631.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$ 1,148,631.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 100% *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*</p>		Recipient Organization	Amount	PNUD	\$ 1,148,631.30		\$		\$		\$	Total: \$ 1,148,631.30	
Recipient Organization	Amount												
PNUD	\$ 1,148,631.30												
	\$												
	\$												
	\$												
Total: \$ 1,148,631.30													
Gender-responsive Budgeting: Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women’s empowerment: \$456,278.12 Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: \$456,278.12													
Project Gender Marker: 2 Project Risk Marker: Low Project PBF focus area: 4.3													
Report preparation: Project report prepared by: Elizabeth Turner Project report approved by: Rebeca Arias Did PBF Secretariat review the report: Si													

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500-character limit):

El proyecto del Secretariado ha sido extendido, sin costo, y a la fecha del reporte se cuenta con un nivel de implementación satisfactorio. 76% de las metas han sido alcanzadas, 18% muestran un avance significativo y 6% no serán alcanzadas, estas se refieren al diseño de una línea de base para la cartera de proyectos, meta que según acuerdo entre PBSO y el Secretariado no fue factible realizar debido al nivel de implementación de los proyectos de la cartera cuando el Secretariado entró en funciones. A nivel financiero se tiene una ejecución del 100% de los recursos.

El equipo del Secretariado se ha integrado a la Oficina de la Coordinación Residente y ha logrado mantener una estrecha colaboración y asesoría con la OCR y el Asesor de Paz y Desarrollo (PDA). En particular, la colaboración ha sido importante en el diseño del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 para asegurar que las prioridades de la nueva fase del PBF aprobada recientemente por el Secretario General son incluidas en dicho Marco.

El Sistema de Monitoreo está en plena implementación y se ha brindado asistencia técnica, apoyo y acompañamiento a las AFP receptoras de fondos especialmente en los desafíos de implementación derivados de las restricciones gubernamentales para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000-character limit):

Con la reciente aprobación del nuevo período de elegibilidad para Guatemala, se tiene previsto realizar las siguientes acciones:

1. Diseño del Marco Estratégico para la Tercera Fase 2021-2025: con el apoyo de PBSO, durante el primer trimestre del 2021, se elaborará el Marco Estratégico para la siguiente cartera de proyectos. En el proceso participarán representantes de las AFP, instituciones públicas y de organizaciones de sociedad civil.
2. Diseño de Notas Conceptuales: aunque se cuenta con borradores de 4 notas conceptuales (2 para cada Área Prioritaria de la nueva fase), estas serán revisadas y alineadas al nuevo Marco Estratégico, para presentación a PBSO en los primeros meses del 2021.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

En el ámbito de actuación del Secretariado, los cambios estructurales, institucionales o sociales están relacionados con su mandato, es decir, el Equipo de País, las AFP receptoras de fondos y las Instituciones del Estado Contraparte, en este sentido, la creación del Secretariado y su gestión contribuyó a los siguientes cambios:

- A nivel estructural, se logró una mejora significativa en la coordinación interagencial, la gobernanza de los proyectos y la rendición de cuentas ante el Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno; esto fue posible a través la asesoría técnica a el Comité Ejecutivo, las Juntas de Proyecto y la creación del Comité Técnico y el Equipo de M&E de la Cartera de Proyectos.
- A nivel institucional, se incrementó la confianza del Gobierno en el apoyo que brinda el PBF a Guatemala en materia de consolidación de la paz, a través de la comunicación constante, abierta y transparente con SEGEPLAN como entidad responsable para la coordinación de la cooperación internacional para el Gobierno, así como con otras entidades claves como el Ministerio Publico y el Organismo Judicial. Se ha ampliado la cartera a nuevos Ministerios como los Ministerios de Educación, Trabajo y Agricultura.
- La excelente relación con SEGEPLAN fue clave para la gestión del proceso de elegibilidad, y el acuerdo sobre áreas prioritarias para enfocar el apoyo en la siguiente fase, contribuyendo el éxito de lograr la declaración de elegibilidad el 30 de octubre.
- A nivel social se contribuyó a generar un cambio de cultura en los equipos técnicos de las AFP con relación a la implementación y rendición de cuentas con el enfoque de paz y gestión basada en resultados, mejorando así la calidad de los informes y el diseño de nuevos proyectos PBF.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*

- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: El Comité Ejecutivo PBF asegura la efectiva supervisión, dirección estratégica, coordinación, monitoreo, evaluación y comunicación de los proyectos IRF del Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala, basado en el apoyo de un Secretariado PBF eficiente y eficaz

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000-character limit)

Durante el año, se realizaron tres reuniones con el Comité Ejecutivo, en junio para la presentación de los Informes Semi-Anuales, en agosto para la presentación de las áreas prioritarias para la nueva fase y el Informe de Evaluación, y en noviembre para la presentación de los Informes Anuales. En cada reunión se ha tenido una participación amplia y activa de los integrantes, logrando en este año aumentar el número de funcionarios de las instituciones socias participando, contribuyendo a mayor conocimiento sobre el Fondo y apropiación de los procesos apoyados. El Secretariado ha asegurado que el Comité Ejecutivo cuenta con copias de los Informes con antelación de las reuniones y se ha asegurado la presentación en las reuniones de información detallada sobre los avances sustantivos y financieros en los proyectos (derivado del Sistema de Monitoreo en implementación) en diversos formatos – incluyendo infografías, materiales audiovisuales e historias de éxito – permitiendo el Comité cumplir con sus funciones establecidas de cara a los proyectos. Se ha enviado Minutas y presentaciones detalladas, así como otros documentos importantes (Análisis de Conflictos, Evaluación Independiente) oportunamente al Comité. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, durante 2020 no se ha realizado visitas de campo con el Comité para monitorear los proyectos como en años anteriores.

Durante el primer semestre del año se realizó la Evaluación de la cartera de proyectos de la segunda fase (2016-2020), y se presentaron las conclusiones y recomendaciones al Comité Ejecutivo para discusión en agosto. Se está preparando en coordinación con PBSO la respuesta de gerencia a las recomendaciones realizadas.

Tras la declaración de elegibilidad recibida por el Presidente de Guatemala el 30 de octubre 2020, el Secretariado estará coordinando junto con PBSO la elaboración de un Marco Estratégico para la cartera, en cumplimiento con una de las recomendaciones principales de la Evaluación.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

El Análisis de Conflictos presentado durante el primer semestre

incorporó el enfoque de género de manera transversal, e integró además el “Análisis de Género para el Sostenimiento de la Paz”, realizado por ONU Mujeres. Por otro lado, la Evaluación Independiente realizada en 2020 evaluó la incorporación de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la cartera de proyectos de la segunda fase, e hizo recomendaciones para futura programación, las cuales fueron compartidas y discutidas con el Comité Ejecutivo.

Outcome 2: Las Agencias Receptoras y otros actores clave reciben soporte para el liderazgo y dirección sustantiva de la implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos, así como la comunicación oportuna de los resultados alcanzados

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000-character limit)

La AFP receptoras y los socios claves recibieron asesoría y acompañamiento del Secretariado a lo largo de 2020, para asegurar la gestión de los proyectos a pesar de las restricciones provocadas por las disposiciones presidenciales para hacer frente al Covid-19. Los proyectos diseñaron estrategias y mecanismos innovadores para adaptarse al teletrabajo, realizar actividades virtuales, y también apoyar sus socios adaptar. Esto fue relevante para los proyectos que trabajan con organizaciones y líderes en áreas rurales y remotas, en condiciones de pobreza y extrema pobreza donde no se cuenta con la tecnología necesaria para facilitar el trabajo virtual.

Las AFP Receptoras recibieron el aporte del Secretariado en aspectos técnicos y sustantivos relacionados con los procesos de aprobación por parte de SEGEPLAN, la planificación y gestión, M&E y comunicación de los proyectos. La creación de una cultura de M&E orientada a resultados ha logrado mantener un buen nivel de implementación y rendición de cuentas de todos los proyectos.

En relación con las evaluaciones, durante el primer semestre se brindó apoyo sustantivo, logístico y técnico a la Evaluación Independiente de la cartera de proyectos 2016-2020, y en el segundo semestre a la evaluación del proyecto IRF 194 (Sepur Zarco).

Aumentó la comunicación y visibilidad de los proyectos durante 2020, mejorando los lineamientos para los proyectos, lanzando la página web, asesorando las Agencias en la elaboración de Planes Semestrales y Agendas Mensuales de eventos, así como diversos materiales de comunicación como folletos, hojas de resumen, presentaciones e infografías. Se incrementó la presencia del PBF en redes sociales (mediante tweets y posts todas las semanas, muchos de estos tanto en español como en inglés) y en las páginas webs oficiales de las Agencias. Esto la permitido posicionar mensajes clave sobre los ámbitos prioritarios para la consolidación y sostenimiento de la paz (#Estado de Derecho, #Institucionesfuertes #Mujeresparticipando #Dignidadparavictimas, por ejemplo).

A nivel regional, el Secretariado continuó apoyando, asesorando y asistiendo técnicamente a las tres Agencias receptoras del Proyecto Trinacional, en Guatemala, Honduras y el Salvador, logrando la conclusión del proyecto y el diseño de un nuevo programa conjunto para consolidar y escalar sus avances. El Secretariado ha logrado gestionar este proceso, coordinando mas de 20 personas de las tres Agencias así como de las Oficinas de

Coordinación Residente en los tres países, asegurando un alto nivel de participación y apropiación del proceso.

Se brindó apoyo adicional a Honduras, para la gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto IRF 246, implementado por PNUD para promover el diálogo democrático.

Finalmente se acompañó y se asesoró la Oficina de Coordinación Residente en a la incorporación del enfoque de sostenimiento de la Paz en el proceso de elaboración del nuevo UNSDCF 2020-2024.

Para PBSO, se elaboraron 7 documentos e informes tales como: 1. Contribución del PBF al tema de femicidio en GTM, 2. Impacto de la cartera de PBF en el país para el ASG Jenka; 3. Informe de Cooperación Sur-Sur de la Cartera; 4. Recopilación de Efectos Catalíticos de la Cartera en el País, 5. Mapeo de proyectos de la cooperación en GTM; 6. Impacto del Covid-19 en la Cartera; 7. Revisión de la Nota de Guía sobre Evaluaciones para PBSO

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

N/A

Outcome 3: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: *(3000-character limit)*

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

N/A

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: *(3000-character limit)*

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Durante el período de reporte se realizaron reuniones mensuales con el Equipo de M&E de la cartera en las que se revisaron, actualizaron, aprobaron y ajustaron los Planes de M&E de todos los proyectos debido al contexto del COVID-19 y el impacto que ha tenido en la implementación de las actividades, especialmente los que se implementan a nivel comunitario.</p> <p>Se brindó asesoría a las AFP receptoras de fondos en la preparación de informes de avances, informes semianuales y anuales y asistencia técnica para preparar las Juntas de Proyecto, creando maneras innovadoras para presentar la información sobre avances sustantivas así como la ejecución financiera.</p> <p>Se apoyó a los proyectos IRF 144 (MPII) 169 (Transformando) y 189 (Justicia de Transición) en el diseño metodológico para la medición de índices de satisfacción. En este sentido destaca la propuesta de medición de satisfacción que se está realizando con los usuarios de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, un reflejo del impacto institucional que la promoción de mejores métodos de monitoreo ha tenido.</p> <p>Se realizaron reuniones para asesorar las evaluaciones de los proyectos IRF 148, IRF 194 y IRF 246</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? si</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? no</p>
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? yes</p>	<p>Evaluation budget (response required): El presupuesto para evaluación de la Cartera fue pagado por PBSO</p>

	If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):
Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.	Name of funder: Amount: N/A N/A
Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)	

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG’s call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 El Comité Ejecutivo PBF asegura la efectiva supervisión, dirección estratégica, coordinación, monitoreo, evaluación y comunicación de los proyectos IRF del Fondo para la Consolidación	Indicator 1.1 Número de informes anuales presentados dentro de 7 días de la fecha límite al PBFSO NY	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	3 Informes anuales presentados a PBSO NY dentro de 7 días de la fecha límite	3 informes final 5 informes semianuales	9 informes finales al año 9 informe semianuales	
	Indicator 1.2 Calidad de informes anuales calificados como al menos "aceptable" por el equipo de revisión de PBSO NY	0, la figura del Secretariado no existía antes del 2017.	90 por ciento de los informes anuales enviados a PBSO NY calificados al menos como "Aceptables"	95	100% de los informes enviados a PBSO tienen una calidad superior a aceptables.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
n de la Paz en Guatemala, basado en el apoyo de un Secretariado PBF eficiente y eficaz	Indicator 1.3 N/A					
Output 1.1 Secretariado PBF establecido y en funcionamiento	Indicator 1.1.1 # de personal contratado por PBF Secretariado	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	Equipo del Secretariado PBF: 1. Coordinadora 2. Oficial de Monitoreo y Evaluación 3. Asistente	Renovación de los contratos por extensión sin costo	Se renovaron los contratos de 6 personas hasta octubre 2020. 1. Coordinadora 2. Oficial de Monitoreo y Evaluación 3. Asistente financiera 5 Un Piloto 7. Una UNV especialista en comunicación	El Asesor en Articulación, Monitoreo y Evaluación para el Proyecto Trinacional, fue contratado hasta junio 2020 cuando renunció por haber recibido una oferta alternativa de trabajo A partir de noviembre 2020, el Secretariado no cuenta con Asistente Financiera/Administrativa por falta de fondos.
	Indicator 1.1.2	0, la figura del	Oficina del Secretariado	Ampliación de contratos	La oficina del Secretariado ha	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Oficina operacional con todo su equipo	Secretariado no existía antes del 2017.	PBF equipada y funcionando	y adquisición de nuevo mobiliario producto de traslado físicamente del Secretariado a la OCR.	sido trasladada al espacio físico de la OCR por lo que fue necesaria la adquisición de nuevo mobiliario y equipo para la especialista en comunicación.	
Output 1.2 Sistema de Monitoreo, Evaluación y Rendición de informes diseñado e implementad	Indicator 1.2.1 Existencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación incorporando enfoque de género.	Existencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación incorporando enfoque de género. figura del secretariado no existía antes del 2017, por lo tanto no ha existido un	1 Sistema de Monitoreo, Evaluación y rendición de informes con enfoque de género, diseñado e implementado	1 Sistema de M&E diseñado y actualizado	1 Sistema de M&E diseñado y actualizado	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		Sistema de Monitoreo y Evaluación				
	<p>Indicador 1.2.2 Estudios de línea basal y datos finales realizados, incluyendo datos desagregados por sexo</p> <p>Indicador 1.2.3 Número de comunidades que cuentan con mecanismos de monitoreo comunitario instalado</p>	<p>la figura del secretariado no existía antes del 2017, por lo que no se han realizado estudios de línea basal</p>	<p>2 Estudios de línea basal y datos finales desarrollados</p> <p>4 Comunidades cuentan con un mecanismo de monitoreo instalado</p>	<p>Apoyar el estudio de línea basal del proyecto IRF 307 YPI</p> <p>1 MBC implementado en el proyecto IRF 194</p>	<p>A la fecha del reporte, se han publicado los TdR para la realización del Estudio de línea de base del proyecto IRF 307.</p> <p>El impacto de la Pandemia COVID-19 y las restricciones gubernamentales no permitieron la implementación de la propuesta construida.</p>	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.3 Mecanismos implementados para apoyar el Comité Ejecutivo PBF en sus funciones de dirección estratégica, coordinación, monitoreo y evaluación.	Indicator 1.3.1 Comité Ejecutivo PBF recibe documentación de calidad coteniendo actualizaciones y análisis sobre avances en los proyectos para apoyar la toma de decisiones en reuniones.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	7 días con antelación con que el Comité Ejecutivo recibe documentos de calidad por parte del Secretariado PBF, coteniendo actualizaciones y análisis sobre avances en los proyectos para apoyar la toma de decisiones en reuniones	4 días antes de las reuniones	Se ha cumplido con la meta, el comité ejecutivo ha recibido con antelación la documentación de calidad para todas las reuniones a las que fue convocado durante el período de reporte	
	Indicator 1.3.2 Comité Ejecutivo recibe minutas de las reuniones	0, la figura del secretariado	7 días posterior a las reuniones el	3 minutas	Las minutas han sido enviadas en el plazo previsto	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	1.3.3 Número de recomendaciones del Comité Ejecutivo implementadas	no existía antes del 2017. 0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	Comité Ejecutivo recibe las minutas por parte del Secretariado PBF. Al menos 50% de las recomendaciones del Comité Ejecutivo de una reunión, han sido implementadas para la siguiente fecha de reunión.	50%	100 % de las recomendaciones del Comité Ejecutivo han sido implementadas por el Secretariado. 0	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	1.3.4 Número de visitas de campo con el Comitpe Ejecutivo	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	15 Visitas de campo realizadas por el Comité Ejecutivo co	0		Las visitas no se realizaron debido a las restricciones de movilidad y distanciamiento social decretadas por el Presidente Constitucional de la República producto del impacto del COVID-19 en el país.
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
Outcome 2 Las Agencias Receptoras y otros actores clave reciben soporte para el liderazgo y dirección sustantiva de la implementación, monitoreo y evaluación	Indicator 2.1 Grado de satisfacción de las Agencias Receptoras y otros actores clave con la calidad y relevancia de la asistencia técnica y formación brindada	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	70 por ciento del grado de satisfacción de las Agencias Receptoras y otros actores clave, respecto de la calidad y relevancia de la asistencia técnica y		Se ha realizado una Encuesta de Satisfacción en lo cual 100% de los respondientes indicaron un alto grado de satisfacción con el apoyo recibido por parte del Secretariado.	Es importante notar además la evaluación muy positiva del trabajo del Secretariado, por parte de los evaluadores de la cartera 2016-2020, recomendando que el Secretariado debe continuar y ser fortalecido.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
de los proyectos, así como la comunicación oportuna de los resultados alcanzados			formación brindada por el Secretariado.			
	Indicator 2.2 Porcentaje de los proyectos IRF que presentan oportunamente sus informes sustantivos y financieros	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	100 por ciento de los proyectos IRF que presentan oportunamente sus informes sustantivos y financieros	100%	100 % de los proyectos han presentado sus informes en el tiempo previsto.	
	Indicator 2.3 N/A					
Output 2.1 Las Agencias Receptoras y otros actores clave apoyados mediante asistencia técnica, formación y	Indicator 2.1.1 Número de eventos para ofrecer formación en temas prioritarios de la paz realizados.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	12 eventos de formación en temas prioritarios de la paz realizados por el Secretariado PBF	08	Se realizaron 8 reuniones virtuales inter-agenciales para asesorar las Agencias y entidades del Gobierno, en la preparación de las notas conceptuales para la tercera fase.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
espacios de coordinación para el desempeño efectivo de sus roles respectivos	Indicator 2.1.2 Número de reuniones de articulación y coordinación realizadas.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	6 Reuniones de articulación y coordinación realizadas por los equipos de proyectos facilitadas y apoyadas por el Secretariado PBF	10	23 reuniones de coordinación y articulación convocadas y realizadas por el Secretariado a través del Comité Ejecutivo, Juntas de Proyecto, Comité Técnico y Equipo de M&E	
	Indicator 2.2.1 Existencia de una estrategia de comunicación.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	1 Documento de estrategia de comunicación elaborado e implementado	1 Actualizada	Se actualizaron los lineamientos de visibilidad del Secretariado	
Output 2.2 Visibilidad del apoyo de PBF a la implementación y resultados del Marco Estratégico.	Indicator 2.2.2 Número de historias de éxito elaboradas	0, la figura del secretariado no existía	15 Historias de éxito elaboradas por el	15	Las historias de éxito fueron finalizadas.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		antes del 2017	Secretariado PBF con el apoyo de los equipos de proyecto.			
Output 2.3	Indicator 2.3.1					
	Indicator 2.3.2					
Output 2.4	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
Outcome 3	Indicator 3.1					
	Indicator 3.2					
	Indicator 3.3					
Output 3.1	Indicator 3.1.1					
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2	Indicator 3.2.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 3.2.2					
Output 3.3	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					
Output 3.4	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					
Outcome 4	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					

Annual REPORTING of the Joint Steering Committee on the implementation	2
Anexos Material visibilidad y comunicación 2020_compressed	23
Contribución PBF a Guatemala en 4 temas estratégicos	100
Contribution of PBF projects to the issue of femicide in Guatemala	103
Copy of Catalytic Effects Portfolio Guatemala	104
Examples of South-South Cooperation PBF Guatemala 2011-2019	109
Mapeo actualizado Julio 2020 vf	114
Minutas Comité Ejecutivo	157

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: GUATEMALA
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: annual
YEAR OF REPORT: 2020



Project Title: Secretariado PBF en Guatemala													
Project Number from MPTF-O Gateway: IRF 0016414													
If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:	Type and name of recipient organizations: RUNO Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Convening Agency) please select please select												
Date of first transfer: 20 de octubre 2017 Project end date: 30 abril 2021 (42 months) Is the current project end date within 6 months? Yes													
Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project													
Total PBF approved project budget (by recipient organization): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Recipient Organization</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 1,148,631.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$ 1,148,631.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 100% *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*</p>		Recipient Organization	Amount	PNUD	\$ 1,148,631.30		\$		\$		\$	Total: \$ 1,148,631.30	
Recipient Organization	Amount												
PNUD	\$ 1,148,631.30												
	\$												
	\$												
	\$												
Total: \$ 1,148,631.30													
Gender-responsive Budgeting: Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women’s empowerment: \$456,278.12 Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: \$456,278.12													
Project Gender Marker: 2 Project Risk Marker: Low Project PBF focus area: 4.3													
Report preparation: Project report prepared by: Elizabeth Turner Project report approved by: Rebeca Arias Did PBF Secretariat review the report: Si													

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500-character limit):

El proyecto del Secretariado ha sido extendido, sin costo, y a la fecha del reporte se cuenta con un nivel de implementación satisfactorio. 76% de las metas han sido alcanzadas, 18% muestran un avance significativo y 6% no serán alcanzadas, estas se refieren al diseño de una línea de base para la cartera de proyectos, meta que según acuerdo entre PBSO y el Secretariado no fue factible realizar debido al nivel de implementación de los proyectos de la cartera cuando el Secretariado entró en funciones. A nivel financiero se tiene una ejecución del 100% de los recursos.

El equipo del Secretariado se ha integrado a la Oficina de la Coordinación Residente y ha logrado mantener una estrecha colaboración y asesoría con la OCR y el Asesor de Paz y Desarrollo (PDA). En particular, la colaboración ha sido importante en el diseño del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 para asegurar que las prioridades de la nueva fase del PBF aprobada recientemente por el Secretario General son incluidas en dicho Marco.

El Sistema de Monitoreo está en plena implementación y se ha brindado asistencia técnica, apoyo y acompañamiento a las AFP receptoras de fondos especialmente en los desafíos de implementación derivados de las restricciones gubernamentales para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000-character limit):

Con la reciente aprobación del nuevo período de elegibilidad para Guatemala, se tiene previsto realizar las siguientes acciones:

1. Diseño del Marco Estratégico para la Tercera Fase 2021-2025: con el apoyo de PBSO, durante el primer trimestre del 2021, se elaborará el Marco Estratégico para la siguiente cartera de proyectos. En el proceso participarán representantes de las AFP, instituciones públicas y de organizaciones de sociedad civil.
2. Diseño de Notas Conceptuales: aunque se cuenta con borradores de 4 notas conceptuales (2 para cada Área Prioritaria de la nueva fase), estas serán revisadas y alineadas al nuevo Marco Estratégico, para presentación a PBSO en los primeros meses del 2021.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

En el ámbito de actuación del Secretariado, los cambios estructurales, institucionales o sociales están relacionados con su mandato, es decir, el Equipo de País, las AFP receptoras de fondos y las Instituciones del Estado Contraparte, en este sentido, la creación del Secretariado y su gestión contribuyó a los siguientes cambios:

- A nivel estructural, se logró una mejora significativa en la coordinación interagencial, la gobernanza de los proyectos y la rendición de cuentas ante el Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno; esto fue posible a través la asesoría técnica a el Comité Ejecutivo, las Juntas de Proyecto y la creación del Comité Técnico y el Equipo de M&E de la Cartera de Proyectos.
- A nivel institucional, se incrementó la confianza del Gobierno en el apoyo que brinda el PBF a Guatemala en materia de consolidación de la paz, a través de la comunicación constante, abierta y transparente con SEGEPLAN como entidad responsable para la coordinación de la cooperación internacional para el Gobierno, así como con otras entidades claves como el Ministerio Publico y el Organismo Judicial. Se ha ampliado la cartera a nuevos Ministerios como los Ministerios de Educación, Trabajo y Agricultura.
- La excelente relación con SEGEPLAN fue clave para la gestión del proceso de elegibilidad, y el acuerdo sobre áreas prioritarias para enfocar el apoyo en la siguiente fase, contribuyendo el éxito de lograr la declaración de elegibilidad el 30 de octubre.
- A nivel social se contribuyó a generar un cambio de cultura en los equipos técnicos de las AFP con relación a la implementación y rendición de cuentas con el enfoque de paz y gestión basada en resultados, mejorando así la calidad de los informes y el diseño de nuevos proyectos PBF.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*

- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: El Comité Ejecutivo PBF asegura la efectiva supervisión, dirección estratégica, coordinación, monitoreo, evaluación y comunicación de los proyectos IRF del Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala, basado en el apoyo de un Secretariado PBF eficiente y eficaz

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000-character limit)

Durante el año, se realizaron tres reuniones con el Comité Ejecutivo, en junio para la presentación de los Informes Semi-Anuales, en agosto para la presentación de las áreas prioritarias para la nueva fase y el Informe de Evaluación, y en noviembre para la presentación de los Informes Anuales. En cada reunión se ha tenido una participación amplia y activa de los integrantes, logrando en este año aumentar el número de funcionarios de las instituciones socias participando, contribuyendo a mayor conocimiento sobre el Fondo y apropiación de los procesos apoyados. El Secretariado ha asegurado que el Comité Ejecutivo cuenta con copias de los Informes con antelación de las reuniones y se ha asegurado la presentación en las reuniones de información detallada sobre los avances sustantivos y financieros en los proyectos (derivado del Sistema de Monitoreo en implementación) en diversos formatos – incluyendo infografías, materiales audiovisuales e historias de éxito – permitiendo el Comité cumplir con sus funciones establecidas de cara a los proyectos. Se ha enviado Minutas y presentaciones detalladas, así como otros documentos importantes (Análisis de Conflictos, Evaluación Independiente) oportunamente al Comité. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, durante 2020 no se ha realizado visitas de campo con el Comité para monitorear los proyectos como en años anteriores.

Durante el primer semestre del año se realizó la Evaluación de la cartera de proyectos de la segunda fase (2016-2020), y se presentaron las conclusiones y recomendaciones al Comité Ejecutivo para discusión en agosto. Se está preparando en coordinación con PBSO la respuesta de gerencia a las recomendaciones realizadas.

Tras la declaración de elegibilidad recibida por el Presidente de Guatemala el 30 de octubre 2020, el Secretariado estará coordinando junto con PBSO la elaboración de un Marco Estratégico para la cartera, en cumplimiento con una de las recomendaciones principales de la Evaluación.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

El Análisis de Conflictos presentado durante el primer semestre

incorporó el enfoque de género de manera transversal, e integró además el “Análisis de Género para el Sostenimiento de la Paz”, realizado por ONU Mujeres. Por otro lado, la Evaluación Independiente realizada en 2020 evaluó la incorporación de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la cartera de proyectos de la segunda fase, e hizo recomendaciones para futura programación, las cuales fueron compartidas y discutidas con el Comité Ejecutivo.

Outcome 2: Las Agencias Receptoras y otros actores clave reciben soporte para el liderazgo y dirección sustantiva de la implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos, así como la comunicación oportuna de los resultados alcanzados

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000-character limit)

La AFP receptoras y los socios claves recibieron asesoría y acompañamiento del Secretariado a lo largo de 2020, para asegurar la gestión de los proyectos a pesar de las restricciones provocadas por las disposiciones presidenciales para hacer frente al Covid-19. Los proyectos diseñaron estrategias y mecanismos innovadores para adaptarse al teletrabajo, realizar actividades virtuales, y también apoyar sus socios adaptar. Esto fue relevante para los proyectos que trabajan con organizaciones y líderes en áreas rurales y remotas, en condiciones de pobreza y extrema pobreza donde no se cuenta con la tecnología necesaria para facilitar el trabajo virtual.

Las AFP Receptoras recibieron el aporte del Secretariado en aspectos técnicos y sustantivos relacionados con los procesos de aprobación por parte de SEGEPLAN, la planificación y gestión, M&E y comunicación de los proyectos. La creación de una cultura de M&E orientada a resultados ha logrado mantener un buen nivel de implementación y rendición de cuentas de todos los proyectos.

En relación con las evaluaciones, durante el primer semestre se brindó apoyo sustantivo, logístico y técnico a la Evaluación Independiente de la cartera de proyectos 2016-2020, y en el segundo semestre a la evaluación del proyecto IRF 194 (Sepur Zarco).

Aumentó la comunicación y visibilidad de los proyectos durante 2020, mejorando los lineamientos para los proyectos, lanzando la página web, asesorando las Agencias en la elaboración de Planes Semestrales y Agendas Mensuales de eventos, así como diversos materiales de comunicación como folletos, hojas de resumen, presentaciones e infografías. Se incrementó la presencia del PBF en redes sociales (mediante tweets y posts todas las semanas, muchos de estos tanto en español como en inglés) y en las páginas webs oficiales de las Agencias. Esto la permitido posicionar mensajes clave sobre los ámbitos prioritarios para la consolidación y sostenimiento de la paz (#Estado de Derecho, #Institucionesfuertes #Mujeresparticipando #Dignidadparavictimas, por ejemplo).

A nivel regional, el Secretariado continuó apoyando, asesorando y asistiendo técnicamente a las tres Agencias receptoras del Proyecto Trinacional, en Guatemala, Honduras y el Salvador, logrando la conclusión del proyecto y el diseño de un nuevo programa conjunto para consolidar y escalar sus avances. El Secretariado ha logrado gestionar este proceso, coordinando mas de 20 personas de las tres Agencias así como de las Oficinas de

Coordinación Residente en los tres países, asegurando un alto nivel de participación y apropiación del proceso.

Se brindó apoyo adicional a Honduras, para la gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto IRF 246, implementado por PNUD para promover el diálogo democrático.

Finalmente se acompañó y se asesoró la Oficina de Coordinación Residente en a la incorporación del enfoque de sostenimiento de la Paz en el proceso de elaboración del nuevo UNSDCF 2020-2024.

Para PBSO, se elaboraron 7 documentos e informes tales como: 1. Contribución del PBF al tema de femicidio en GTM, 2. Impacto de la cartera de PBF en el país para el ASG Jenka; 3. Informe de Cooperación Sur-Sur de la Cartera; 4. Recopilación de Efectos Catalíticos de la Cartera en el País, 5. Mapeo de proyectos de la cooperación en GTM; 6. Impacto del Covid-19 en la Cartera; 7. Revisión de la Nota de Guía sobre Evaluaciones para PBSO

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

N/A

Outcome 3: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: *(3000-character limit)*

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

N/A

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: *(3000-character limit)*

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Durante el período de reporte se realizaron reuniones mensuales con el Equipo de M&E de la cartera en las que se revisaron, actualizaron, aprobaron y ajustaron los Planes de M&E de todos los proyectos debido al contexto del COVID-19 y el impacto que ha tenido en la implementación de las actividades, especialmente los que se implementan a nivel comunitario.</p> <p>Se brindó asesoría a las AFP receptoras de fondos en la preparación de informes de avances, informes semianuales y anuales y asistencia técnica para preparar las Juntas de Proyecto, creando maneras innovadoras para presentar la información sobre avances sustantivas así como la ejecución financiera.</p> <p>Se apoyó a los proyectos IRF 144 (MPII) 169 (Transformando) y 189 (Justicia de Transición) en el diseño metodológico para la medición de índices de satisfacción. En este sentido destaca la propuesta de medición de satisfacción que se está realizando con los usuarios de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, un reflejo del impacto institucional que la promoción de mejores métodos de monitoreo ha tenido.</p> <p>Se realizaron reuniones para asesorar las evaluaciones de los proyectos IRF 148, IRF 194 y IRF 246</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? si</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? no</p>
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? yes</p>	<p>Evaluation budget (response required): El presupuesto para evaluación de la Cartera fue pagado por PBSO</p>

	If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):
Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.	Name of funder: Amount: N/A N/A
Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)	

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG’s call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 El Comité Ejecutivo PBF asegura la efectiva supervisión, dirección estratégica, coordinación, monitoreo, evaluación y comunicación de los proyectos IRF del Fondo para la Consolidación	Indicator 1.1 Número de informes anuales presentados dentro de 7 días de la fecha límite al PBFSO NY	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	3 Informes anuales presentados a PBSO NY dentro de 7 días de la fecha límite	3 informes final 5 informes semianuales	9 informes finales al año 9 informe semianuales	
	Indicator 1.2 Calidad de informes anuales calificados como al menos "aceptable" por el equipo de revisión de PBSO NY	0, la figura del Secretariado no existía antes del 2017.	90 por ciento de los informes anuales enviados a PBSO NY calificados al menos como "Aceptables"	95	100% de los informes enviados a PBSO tienen una calidad superior a aceptables.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
n de la Paz en Guatemala, basado en el apoyo de un Secretariado PBF eficiente y eficaz	Indicator 1.3 N/A					
Output 1.1 Secretariado PBF establecido y en funcionamiento	Indicator 1.1.1 # de personal contratado por PBF Secretariado	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	Equipo del Secretariado PBF: 1. Coordinadora 2. Oficial de Monitoreo y Evaluación 3. Asistente	Renovación de los contratos por extensión sin costo	Se renovaron los contratos de 6 personas hasta octubre 2020. 1. Coordinadora 2. Oficial de Monitoreo y Evaluación 3. Asistente financiera 5 Un Piloto 7. Una UNV especialista en comunicación	El Asesor en Articulación, Monitoreo y Evaluación para el Proyecto Trinacional, fue contratado hasta junio 2020 cuando renunció por haber recibido una oferta alternativa de trabajo A partir de noviembre 2020, el Secretariado no cuenta con Asistente Financiera/Administrativa por falta de fondos.
	Indicator 1.1.2	0, la figura del	Oficina del Secretariado	Ampliación de contratos	La oficina del Secretariado ha	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Oficina operacional con todo su equipo	Secretariado no existía antes del 2017.	PBF equipada y funcionando	y adquisición de nuevo mobiliario producto de traslado físicamente del Secretariado a la OCR.	sido trasladada al espacio físico de la OCR por lo que fue necesaria la adquisición de nuevo mobiliario y equipo para la especialista en comunicación.	
Output 1.2 Sistema de Monitoreo, Evaluación y Rendición de informes diseñado e implementad	Indicator 1.2.1 Existencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación incorporando enfoque de género.	Existencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación incorporando enfoque de género. figura del secretariado no existía antes del 2017, por lo tanto no ha existido un	1 Sistema de Monitoreo, Evaluación y rendición de informes con enfoque de género, diseñado e implementado	1 Sistema de M&E diseñado y actualizado	1 Sistema de M&E diseñado y actualizado	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		Sistema de Monitoreo y Evaluación				
	<p>Indicador 1.2.2 Estudios de línea basal y datos finales realizados, incluyendo datos desagregados por sexo</p> <p>Indicador 1.2.3 Número de comunidades que cuentan con mecanismos de monitoreo comunitario instalado</p>	<p>la figura del secretariado no existía antes del 2017, por lo que no se han realizado estudios de línea basal</p>	<p>2 Estudios de línea basal y datos finales desarrollados</p> <p>4 Comunidades cuentan con un mecanismo de monitoreo instalado</p>	<p>Apoyar el estudio de línea basal del proyecto IRF 307 YPI</p> <p>1 MBC implementado en el proyecto IRF 194</p>	<p>A la fecha del reporte, se han publicado los TdR para la realización del Estudio de línea de base del proyecto IRF 307.</p> <p>El impacto de la Pandemia COVID-19 y las restricciones gubernamentales no permitieron la implementación de la propuesta construida.</p>	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.3 Mecanismos implementados para apoyar el Comité Ejecutivo PBF en sus funciones de dirección estratégica, coordinación, monitoreo y evaluación.	Indicator 1.3.1 Comité Ejecutivo PBF recibe documentación de calidad coteniendo actualizaciones y análisis sobre avances en los proyectos para apoyar la toma de decisiones en reuniones.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	7 días con antelación con que el Comité Ejecutivo recibe documentos de calidad por parte del Secretariado PBF, coteniendo actualizaciones y análisis sobre avances en los proyectos para apoyar la toma de decisiones en reuniones	4 días antes de las reuniones	Se ha cumplido con la meta, el comité ejecutivo ha recibido con antelación la documentación de calidad para todas las reuniones a las que fue convocado durante el período de reporte	
	Indicator 1.3.2 Comité Ejecutivo recibe minutas de las reuniones	0, la figura del secretariado	7 días posterior a las reuniones el	3 minutas	Las minutas han sido enviadas en el plazo previsto	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	1.3.3 Número de recomendaciones del Comité Ejecutivo implementadas	no existía antes del 2017. 0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	Comité Ejecutivo recibe las minutas por parte del Secretariado PBF. Al menos 50% de las recomendaciones del Comité Ejecutivo de una reunión, han sido implementadas para la siguiente fecha de reunión.	50%	100 % de las recomendaciones del Comité Ejecutivo han sido implementadas por el Secretariado. 0	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	1.3.4 Número de visitas de campo con el Comitpe Ejecutivo	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	15 Visitas de campo realizadas por el Comité Ejecutivo co	0		Las visitas no se realizaron debido a las restricciones de movilidad y distanciamiento social decretadas por el Presidente Constitucional de la República producto del impacto del COVID-19 en el país.
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
Outcome 2 Las Agencias Receptoras y otros actores clave reciben soporte para el liderazgo y dirección sustantiva de la implementación, monitoreo y evaluación	Indicator 2.1 Grado de satisfacción de las Agencias Receptoras y otros actores clave con la calidad y relevancia de la asistencia técnica y formación brindada	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	70 porciento del grado de satisfacción de las Agencias Receptoras y otros actores clave, respecto de la calidad y relevancia de la asistencia técnica y		Se ha realizado una Encuesta de Satisfacción en lo cual 100% de los respondientes indicaron un alto grado de satisfacción con el apoyo recibido por parte del Secretariado.	Es importante notar además la evaluación muy positiva del trabajo del Secretariado, por parte de los evaluadores de la cartera 2016-2020, recomendando que el Secretariado debe continuar y ser fortalecido.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
de los proyectos, así como la comunicación oportuna de los resultados alcanzados			formación brindada por el Secretariado.			
	Indicator 2.2 Porcentaje de los proyectos IRF que presentan oportunamente sus informes sustantivos y financieros	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017.	100 por ciento de los proyectos IRF que presentan oportunamente sus informes sustantivos y financieros	100%	100 % de los proyectos han presentado sus informes en el tiempo previsto.	
	Indicator 2.3 N/A					
Output 2.1 Las Agencias Receptoras y otros actores clave apoyados mediante asistencia técnica, formación y	Indicator 2.1.1 Número de eventos para ofrecer formación en temas prioritarios de la paz realizados.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	12 eventos de formación en temas prioritarios de la paz realizados por el Secretariado PBF	08	Se realizaron 8 reuniones virtuales inter-agenciales para asesorar las Agencias y entidades del Gobierno, en la preparación de las notas conceptuales para la tercera fase.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
espacios de coordinación para el desempeño efectivo de sus roles respectivos	Indicator 2.1.2 Número de reuniones de articulación y coordinación realizadas.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	6 Reuniones de articulación y coordinación realizadas por los equipos de proyectos facilitadas y apoyadas por el Secretariado PBF	10	23 reuniones de coordinación y articulación convocadas y realizadas por el Secretariado a través del Comité Ejecutivo, Juntas de Proyecto, Comité Técnico y Equipo de M&E	
	Indicator 2.2.1 Existencia de una estrategia de comunicación.	0, la figura del secretariado no existía antes del 2017	1 Documento de estrategia de comunicación elaborado e implementado	1 Actualizada	Se actualizaron los lineamientos de visibilidad del Secretariado	
Output 2.2 Visibilidad del apoyo de PBF a la implementación y resultados del Marco Estratégico.	Indicator 2.2.2 Número de historias de éxito elaboradas	0, la figura del secretariado no existía	15 Historias de éxito elaboradas por el	15	Las historias de éxito fueron finalizadas.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
		antes del 2017	Secretariado PBF con el apoyo de los equipos de proyecto.			
Output 2.3	Indicator 2.3.1					
	Indicator 2.3.2					
Output 2.4	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
Outcome 3	Indicator 3.1					
	Indicator 3.2					
	Indicator 3.3					
Output 3.1	Indicator 3.1.1					
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2	Indicator 3.2.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 3.2.2					
Output 3.3	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					
Output 3.4	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					
Outcome 4	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

ANEXOS

MATERIAL DE VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

- Folleto PBF Guatemala 2016 - 2020
- Lineamientos de Visibilidad y Comunicación PBF Guatemala 2020
- Posts en Redes Sociales
- Publicaciones y/o campañas digitales



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

**SOSTENER
LA PAZ**





Naciones Unidas
Consolidación de la Paz



“Ante todo, el desarrollo sostenible e inclusivo – profundamente enraizado en el respeto por todos los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, civiles y políticos) es la mejor herramienta preventiva en el mundo contra el conflicto violento y la inestabilidad”



- Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS

GUATEMALA

El Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés) es el mecanismo financiero principal de la organización para sostener la paz en países o situaciones en riesgo de, o afectado por, conflicto violento. PBF podría invertir en entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones regionales, bancos multi-laterales, fondos fiduciarios nacionales de multi-donantes, u organizaciones de la sociedad civil.

Entre 2006 y 2017, PBF ha desembolsado \$772 millones a 41 países receptores. Entre 2017 y 2019, amplió sus compromisos con la aprobación de \$531 millones para 51 países. Desde sus inicios, 58 estados miembros han contribuido al Fondo, y 33 de ellos contribuyen al Plan Estratégico 2017-2019. PBF trabaja a través de los pilares del SNU y apoya las respuestas integradas de las Naciones Unidas para llenar brechas críticas; responder rápidamente y con flexibilidad a oportunidades políticas, y catalizar procesos y recursos en una manera tolerante al riesgo.



PBF EN GUATEMALA

La implementación del Fondo en Guatemala es liderada por la Oficina de la Coordinación Residente. Desde 2011, mediante 15 proyectos, en 2 fases (2011-2015) (2016-2020) y con una inversión de más de \$27,000,000 USD, el Fondo para la Consolidación de la Paz apoya diversos procesos claves para la paz en Guatemala. Los proyectos son implementados de forma conjunta por más de diez Fondos, Programas y Agencias de las Naciones Unidas, en apoyo a instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil.

El presente folleto resume los 7 proyectos implementados en la segunda fase de apoyo entre 2016 y 2020.



ESTADO DE DERECHO

Fortalecimiento institucional para la lucha contra la impunidad y para brindar una mejor atención a las víctimas, con enfoque en mujeres víctimas de violencia y femicidio.

Proyecto Consolidación y Descentralización de la Persecución Penal Estratégica en el Ministerio Público

ACCESO A JUSTICIA PARA MUJERES, NIÑAS Y PUEBLOS INDÍGENAS

Fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas en la administración de justicia, así como el reconocimiento y coordinación con los sistemas ancestrales de administración de justicia.

Proyecto Ampliando el Acceso de las Mujeres, la Niñez y Pueblos Indígenas a la Justicia



JUSTICIA DE TRANSICIÓN

Promoción de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad, la justicia, la dignificación y reparación, así como la sensibilización del público y la educación de los jóvenes sobre la memoria historia, los derechos humanos, la democracia, la multiculturalidad, y la promoción de una cultura de paz .

Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición





DIÁLOGO Y DERECHOS HUMANOS EN EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD

Fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas en la administración de justicia, así como el reconocimiento y coordinación con los sistemas ancestrales de administración de justicia.

Proyecto Transformando Relaciones para la Construcción de la Paz

REINTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADOS EN EL NORTE DE CENTRO AMÉRICA

Mejoramiento de las capacidades de respuesta al fenómeno regional de la migración, en Guatemala, El Salvador y Honduras para lograr la reintegración de migrantes retornados, la protección de refugiados así como estrategias coordinadas para afrontar la violencia en la región, un factor motivante de la migración.

Proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica



MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD

Promoción de la justicia y la reparación transformadora para mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género durante el conflicto y en el post-conflicto, y el empoderamiento de las mujeres para participar plenamente en espacios de toma de decisión.

Proyecto 1325: Empoderando a Mujeres Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Relacionados con el Conflicto y Postconflicto en Guatemala

Proyecto Haciendo una realidad el Efecto Transformador de la Sentencia de Reparación de Sepur Zarco para Romper el Continuo de la Violencia Sexual y de Otras Formas de Violencia del Conflicto y Post-conflicto



Es primordial fortalecer la dirección de análisis criminal para influir tanto en la solución de casos como en la prevención del delito.

- Ariel Guerra Guzmán

Director de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público



PRESUPUESTO

U\$ 3,325,000.00



DURACIÓN

36 MESES

(mayo 2017 a mayo 2020)

PROYECTO CONSOLIDACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA EN EL MINISTERIO PÚBLICO

DESAFÍO

La firma de los Acuerdos de Paz abrió para Guatemala una posibilidad de emprender un nuevo camino hacia el desarrollo humano, superando las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno. Sin embargo, la firma de la Paz encontró un Estado debilitado institucionalmente, lo cual ha impedido la materialización de diversas reformas orientadas al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la construcción de la Paz.

Las desigualdades sociales, culturales, económicas, las precarias condiciones de vida, el crecimiento del narcotráfico, crimen organizado y el auge de las pandillas juveniles han colocado a Guatemala en la época del post-conflicto como uno de los países con mayores niveles de violencia y crimen en el mundo, una situación agravada por altos índices de impunidad.

El fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación y persecución penal estratégica de la violencia y el crimen, y asegurar una atención integral a las víctimas, es una prioridad de la institución, y el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas acompaña este proceso con un apoyo estratégico, técnico y sostenido desde 2011.



CONTRAPARTES NACIONALES

Ministerio Público

Organizaciones de sociedad civil (OSC)

Acción Ciudadana


CICAM (Centro de Investigación,
Capacitación y Apoyo a la Mujer)

Entidades Académicas

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto promueve la especialización del análisis criminal, la investigación y persecución penal estratégica con enfoque transversal de derechos humanos, derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y de los pueblos indígenas.

Adicionalmente, el proyecto apoya el desarrollo e implementación de metodologías para la atención a víctimas y testigos, con enfoques por tipo de delito, condición etaria, género, sexo, discapacidad, diversidad sexual y pertinencia cultural y territorial, promoviendo un abordaje integral y diferenciado.



RESULTADO 1

Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.



RESULTADO 2

Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público a través de la investigación y el análisis de fenómenos criminales incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social



**PROYECTO AMPLIANDO EL
ACCESO DE LAS MUJERES, LA
NIÑEZ Y PUEBLOS INDÍGENAS A
LA JUSTICIA**



PRESUPUESTO

US\$ 952,381.00



DURACIÓN

27 MESES

(julio 2017 - enero 2020)

DESAFÍO

La firma de los Acuerdos de Paz abrió para Guatemala, no solo la posibilidad del cese de las hostilidades, sino de emprender un nuevo camino hacia el desarrollo humano, para superar las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno. Sin embargo, la firma de la paz encontró un Estado con la institucionalidad debilitada, lo cual ha impedido la materialización de reformas para el fortalecimiento del estado de derecho y a la construcción de la paz. El racismo, la discriminación, el patriarcado, la pobreza y la desigualdad socioeconómica -sobre todo para las mujeres, la población rural e indígena-, así como los débiles mecanismos de participación democrática y las nuevas agendas económicas, no han hecho posible que la estabilidad macro - económica que ha gozado el país durante las últimas décadas se haya traducido en bienestar para todas y todos los guatemaltecos.

Las instituciones que conforman los sectores de seguridad y justicia acumulan una creciente presión en la prestación de sus servicios, con un incremento de denuncias y demandas que les ocasionan una carga alta de trabajo y saturación.

Existen desafíos en el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres, la niñez, adolescentes, y los pueblos indígenas. Durante los últimos ocho años, Guatemala ha mantenido una tendencia a la baja en indicadores delictuales importantes. Sin embargo, el país sigue formando parte del listado de los países que son catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquéllos con una tasa de homicidios epidémica.



CONTRAPARTES NACIONALES

Organismo Judicial

Ministerio de Gobernación / Dirección Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (DEIC)


Organizaciones de la sociedad civil

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



COBERTURA

Nivel Central con alcance nacional



INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto centra sus esfuerzos en ampliar el acceso de las mujeres, niñas y pueblos indígenas a la justicia incorporando una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y derechos de los pueblos indígenas en los Órganos Jurisdiccionales Especializados y los tribunales de alto riesgo del Organismo Judicial y en la Dirección Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (DEIC).



RESULTADO

Ampliado el acceso de las mujeres, niñas y pueblos indígenas a la justicia a través de la incorporación de una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y derechos de los pueblos indígenas en la administración de justicia y la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucionales para la investigación de los delitos de femicidio, violencia contra las mujeres y contra la niñez.



Yo ya no tengo miedo y quiero que las mujeres de mi comunidad no tengan miedo

- Paulina Ixpatá Alvarado

Mujer Maya Achí sobreviviente de violencia sexual durante el conflicto armado interno
Departamento de Rabinal, Guatemala



PRESUPUESTO

US\$ 4,093,000.00



DURACIÓN

41 MESES

(noviembre 2017 - marzo 2021)

PROYECTO PROMOVRIENDO LA INTEGRALIDAD DE LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN

DESAFÍO

Entre 1960 y 1996 Guatemala sufrió un enfrentamiento armado interno durante el cual se cometieron de forma sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecida con base en los Acuerdos de Paz y auspiciada por las Naciones Unidas, recomendó en 1999 adoptar diversas medidas relacionadas con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación, así como implementar diferentes mecanismos para garantizar la no-repetición de las violaciones del pasado.

Desde ese entonces, en seguimiento a esas recomendaciones, respaldado por los estándares y principios internacionales, en materia de derechos humanos, las víctimas han promovido y demandado diversos procesos de justicia de transición en Guatemala.

El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas acompaña estos procesos desde 2011, contribuyendo tanto al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado como al empoderamiento de las víctimas y la sociedad civil. El Fondo apoya un programa integral en reconocimiento que la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no-repetición, son “áreas de acción interrelacionadas que pueden reforzarse mutuamente en el proceso de subsanar las secuelas del abuso y la vulneración masiva de los derechos humanos”¹.

1. Informe Anual 2012 del Relator Especial sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición (A/HRC/21/46), p. 7 párrafo 21.



CONTRAPARTES NACIONALES

Ministerio de Cultura y Deportes/AHPN

Ministerio Público


Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)

Organizaciones de sociedad civil

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS




PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto apoya procesos claves en cada pilar de la justicia de transición, incluyendo la preservación y acceso a archivos, la persecución penal estratégica de casos, la antropología forense e identificación genética de las víctimas, acompañamiento psicosocial de las víctimas a nivel comunitario y el fortalecimiento de la educación y comunicación social para promover la memoria histórica, los derechos humanos y una cultura de paz, entre otros.



RESULTADO 1

Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los documentos que forman parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.



RESULTADO 2

Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución penal de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.



RESULTADO 3

Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI.



RESULTADO 4

Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición.



“
Estamos contentas porque
ahora ya participamos
”

- Isabel Ichic

Representante del Caserío
Vista Hermosa, Panzós



PRESUPUESTO

US\$ 2,286,098.00



DURACIÓN

42 MESES

(mayo 2017 - noviembre 2020)

PROYECTO TRANSFORMANDO RELACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

DESAFÍO

Guatemala ha logrado importantes avances en las últimas dos décadas en términos de gobernabilidad democrática, al superar un conflicto armado interno y crear instituciones para la consolidación de la paz. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar en esta área, así como en términos de desarrollo humano y social.

En los últimos años, se ha producido un incremento en el número de conflictos sociales relacionados a tres grandes temas: los conflictos alrededor de la tierra, políticas públicas de diversa índole y el uso y explotación de recursos naturales.

Estas condiciones y el contexto actual del país tienen repercusiones importantes sobre la situación de gobernabilidad y el progreso del desarrollo humano. Algunos conflictos han provocado escenarios de violencia, los cuales afectan particularmente a mujeres y las y los defensores de derechos humanos, y generan inestabilidad.



CONTRAPARTES NACIONALES


Comisión Presidencial de Diálogo (CPD)

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto promueve el diálogo como una herramienta para transformar las relaciones entre diversos actores de la sociedad, con el fin de construir conjuntamente visiones de desarrollo y avanzar hacia una paz sostenible. Además, se busca fortalecer la participación de las mujeres en dichos procesos y generar un entorno seguro para que las y los defensores de derechos humanos puedan desempeñar sus actividades.

De esta manera el proyecto plantea contribuir a que el Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado, abordan las causas estructurales y emergentes de la conflictividad social y transforman su relacionamiento para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la consolidación de la paz.



RESULTADO

El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado, abordan las causas estructurales y emergentes de la conflictividad social y transforman su relacionamiento para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la consolidación de la paz.



Hay oportunidad acá en Guatemala, lo primordial es estudiar

- José Pacheco

Estudiante del Centro de Formación Qédate, Santa María Visitación, Sololá



PRESUPUESTO

US\$ 992,644.95



DURACIÓN

28 MESES

(enero 2018 - abril 2020)

PROYECTO TRINACIONAL PARA LA RESILIENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA

DESAFÍO

Desde la década de los noventa, Guatemala, Honduras, y El Salvador, han consolidado regímenes democráticos –superando conflictos armados en los casos de Guatemala y El Salvador– y procurado un desarrollo económico sostenido que ha posicionado a los tres países en niveles de renta media. En medio de estos avances, surgen nuevos desafíos que amenazan la cohesión social y afectan la convivencia pacífica. Entre estos, los elevados índices de violencia y el aumento de la migración y desplazamiento forzado tienen impactos profundos tanto a nivel social como económico en los tres países centroamericanos.

Esta situación responde a múltiples factores, tanto coyunturales y específicos de cada país, como estructurales comunes a los tres países. Adicionalmente, ante la posibilidad de un aumento del número de personas retornadas como consecuencia de los cambios en las políticas migratorias de los principales países de destino, surgen nuevos desafíos que demandan respuestas efectivas. Entre estos destacan la capacidad de reintegración de las personas migrantes retornadas y refugiadas, el alcance de las redes de protección local en la medida que se desincentive la migración irregular y la generación de alternativas de migración forzada. La fuga de recurso humano, especialmente del capital joven, puede ser más costoso en términos económicos, sociales y culturales para las comunidades, además de interrumpir los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad, infraestructura y cobertura de servicios básicos en el contexto de la reintegración de las poblaciones migrantes retornadas.



CONTRAPARTES NACIONALES

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia

INTECAP

Municipalidades

Red Nacional de Espacios Seguros


Organizaciones de Sociedad Civil

Iglesias

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto promueve un abordaje de los retos para la paz de la migración irregular desde los aspectos de prevención, protección y reintegración.



RESULTADO 1

Fortalecidos los mecanismos de reintegración para personas migrantes y refugiadas que retornan.



RESULTADO 2

Fortalecidas las capacidades de las instituciones de protección y prevención.



RESULTADO 3

Fortalecidas plataformas para la coordinación intra - e inter - gubernamental y para la comunicación estratégica en torno a nuevos abordajes para la seguridad ciudadana.



“Aquí venimos a prepararnos para desarrollar ideas y tener liderazgo”

Teresa González Pu
 Mujer Maya Achí
 Promotora Social, Asociación Ixmukané



PRESUPUESTO

US\$ 1,000,000.00



DURACIÓN

30 MESES

(noviembre 2016 - mayo 2019)

PROYECTO 1325: EMPODERANDO A MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO RELACIONADOS CON EL CONFLICTO Y POSTCONFLICTO EN GUATEMALA

DESAFÍO

Después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, las demandas para alcanzar el estado de derecho han avanzado. Se están realizando investigaciones y procesando a los involucrados en la corrupción en estructuras gubernamentales y económicas. Sin embargo, los altos niveles de impunidad relacionada con las violaciones de los derechos humanos de las mujeres prevalecen, alimentando el continuo de la violencia sexual y de género contra las mujeres, y obstaculizando el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, y su participación en condiciones de igualdad en las esferas públicas.

Las defensoras de los derechos de las mujeres han documentado la relación entre la violencia actual contra las mujeres y las violaciones contra sus derechos humanos en situaciones de conflicto y post conflicto no resueltas. Los Acuerdos de Paz de Guatemala incluyen (28) compromisos para avanzar los derechos de las mujeres, incluyendo la creación del Foro Nacional de la Mujer y la Oficina de la Defensoría de la Mujer Indígena. Estas experiencias alimentaron la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los Cinco Compromisos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con las Mujeres Refugiadas.

Los desafíos siguen siendo grandes frente a la capacidad del sector justicia para abordar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres relacionadas con el conflicto y el postconflicto, incluyendo el racismo imperante y la discriminación contra las mujeres indígenas.




CONTRAPARTES NACIONALES

Ministerio Público
 DEMI
 MIMPAZ
 PDH
 Organizaciones de la sociedad civil

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto contribuyó al empoderamiento de mujeres para acceder a la justicia, para participar en condiciones igualitarias en espacios de toma de decisión, y para vivir una vida libre del continuo de la violencia.



RESULTADO 1

El acceso de mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada con el conflicto y postconflicto a la justicia restaurativa y la reparación transformadora ha sido mejorado a través de su empoderamiento para la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la incorporación de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres en la investigación y la persecución penal realizada por el Ministerio Público.



RESULTADO 2

La participación igualitaria de las mujeres mayas, xincas, garífunas, mestizas en la consolidación de la paz, el estado de derecho, y la toma de decisiones se fortalece a través de su empoderamiento como líderes y tenedoras de derechos civiles y políticos y la coordinación con instituciones clave para la implementación de los compromisos para el avance de las mujeres contenidos en los Acuerdos de Paz, de conformidad con la Agencia Global de Mujeres, Paz y Seguridad, en estrecha coordinación con el Ministerio Público.



RESULTADO 3

La provisión de servicios integrales a las mujeres indígenas, culturalmente pertinentes y basados en los derechos de las mujeres se ha incrementado a través de su empoderamiento en su derecho a una vida libre del continuo de la violencia y el fortalecimiento de la respuesta institucional del Ministerio Público.



Juntas podemos exigir la reparación transformadora

- Demencia Yat

Representante legal de la
Colectiva Jalok U
La Esperanza, Alta Verapaz



PRESUPUESTO

US\$ 2,000,000.00



DURACIÓN

30 MESES

(diciembre 2017 - junio 2020)

PROYECTO HACIENDO UNA REALIDAD EL EFECTO TRANSFORMADOR DE LA SENTENCIA DE REPARACIÓN DE SEPUR ZARCO PARA ROMPER EL CONTINUO DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SITUACIONES DE CONFLICTO Y POSTCONFLICTO

DESAFÍO

Las mujeres indígenas del Valle del Polochic, tierra ancestral del pueblo Q'eqchi', están al frente de la defensa de sus tierras y territorios, la salvaguardia de la vida y la naturaleza, y la construcción y preservación de la paz. La violación y otras formas de violencia contra las mujeres han sido utilizadas, tanto en situaciones de conflicto como postconflicto, para reprimir sus voces y castigarlas, subyugarlas y causarles vergüenza a ellas y sus pueblos, rompiendo vínculos con sus familias y comunidades

Después de más de 30 años de silencio, sobrevivientes de esclavitud sexual y doméstica durante el conflicto armado, en la zona de Sepur Zarco, elevaron sus voces para exigir justicia. En febrero de 2016, un tribunal de mayor riesgo condenó a dos exmilitares y emitió una sentencia de reparación digna y transformadora por delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud domestica contra las mujeres y el asesinato o desaparición forzada de sus maridos. En el año 2012 las abuelas rindieron su declaración en anticipo de prueba en el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo, falleciendo doña Magdalena Pop cuatro meses después. Las sobrevivientes actualmente son un referente comunitario, nacional e internacional sobre la justicia de género. Con el fin de respetar y reconocer su liderazgo, actualmente son conocidas como "Naxjolomi", que significa: la que va al frente, la cabeza.

La sentencia fue acompañada por 18 medidas de reparación digna y transformadora, dos de ellas corresponden al cumplimiento de los condenados y el resto corresponden al cumplimiento del Estado; reconociendo a la comunidad de Sepur Zarco como víctima en la que se otorgan medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.




CONTRAPARTES NACIONALES

Organizaciones de sociedad civil

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS



PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



Valle del Polochic

Concentrándose en el municipio de Panzós, Departamento de Alta Verapaz, y el municipio de El Estor, Departamento de Izabal.

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Con el objetivo de hacer realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco como un elemento clave para la consolidación de la paz, el proyecto abordará los vínculos entre las demandas de las mujeres Q'eqchi' sobre las tierras y territorios ancestrales y el uso de la violación para reprimir sus demandas, generando normas de reparación transformadora basadas en el conocimiento, incluyendo medidas de no-repetición y potenciando el liderazgo de las mujeres que están al frente de tres casos sin precedentes: Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho.



RESULTADO 1

Las mujeres Q'eqchi' del Valle del Polochic lideran la implementación basada en evidencia, la documentación y la adopción de los estándares sociales, económicos, jurídicos y políticos establecidos por la sentencia de reparación de Sepur Zarco, en Lote Ocho, Panzós y Sepur Zarco.



RESULTADO 2

Propuesta de un modelo interinstitucional de reparación transformadora, basado en los derechos humanos de las mujeres, para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.



RESULTADO 3

Los estándares basados en los derechos humanos de las mujeres establecidos por la implementación de las acciones para la aplicación de las 18 medidas de reparación, incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de las tierras y territorios, son adoptados y aplicados en Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho.



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

COMITÉ EJECUTIVO PBF GUATEMALA

Al inicio del 2018 se estableció un Comité Ejecutivo para supervisar los proyectos de la segunda fase y contribuir a su dirección estratégica, coordinación, monitoreo, evaluación, así como la comunicación de los resultados. El Comité Ejecutivo es copresidido por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y la Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – Segeplán. El Comité se reúne dos veces al año y es integrado por los Representantes de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas receptoras de fondos del PBF, y por las máximas autoridades de las principales instituciones socias en los proyectos.

SECRETARIADO PBF EN GUATEMALA

En 2018 se estableció el Secretariado PBF en Guatemala bajo la supervisión de la Coordinadora Residente. El Secretariado brinda apoyo técnico, logístico y secretarial al Comité Ejecutivo y a las Agencias receptoras en los proyectos.





Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

www.onu.org.gt

Oficina de la Coordinación Residente

Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz

Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,
Ciudad de Guatemala



onu.gt@one.un.org



2384 3100



ONUGuatemala



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Lineamientos de visibilidad y comunicación

para proyectos del Fondo para la
Consolidación de la Paz de las
Naciones Unidas (PBF) en Guatemala

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

4

1 Lineamientos para la visibilidad de los proyectos PBF

5

- A. Visibilidad, uso del logo y nombre del fondo 6
- B. Paleta de color 10
- C. Tipografía 12
- D. Posicionamiento de logotipo 13
- E. Nombre del proyecto y visibilidad conjunta de Agencias Receptoras 14
- F. Eventos 15
- G. Publicaciones 19
- H. Sitio Web 21

2 Planificación conjunta **25**


- A. Lenguaje y mensajes claves 26
- B. Audiencias 27
- C. Canales 28
- D. Menciones 30
- E. Historias de éxito y storytelling 32
- F. Vocerías 35
- G. Coordinación GICI 36
- H. Herramientas de planificación conjunta 37

3 Productos de visibilidad disponibles para los proyectos PBF **41**

INTRODUCCIÓN

El Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés) es el mecanismo financiero principal de la organización para sostener la paz en países o situaciones en riesgo de, o afectado por, conflicto violento. PBF podría invertir en entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones regionales, bancos multi-laterales, fondos fiduciarios nacionales de multi-donantes, u organizaciones de la sociedad civil.

Entre 2006 y 2017, PBF ha desembolsado \$772 millones a 41 países receptores. Entre 2017 y 2019, amplió sus compromisos con la aprobación de \$531 millones para 51 países. Desde sus inicios, 58 estados miembros han contribuido al Fondo, y 33 de ellos contribuyen al Plan Estratégico 2017-2019. PBF trabaja a través de los pilares del SNU y apoya las respuestas integradas de las Naciones Unidas para llenar brechas críticas; responder rápidamente y con flexibilidad a oportunidades políticas, y catalizar procesos y recursos en una manera tolerante al riesgo.

Un mapa de Guatemala en un tono gris claro, con una flecha blanca que apunta hacia abajo y a la derecha desde el lado inferior derecho del mapa.

La implementación del Fondo en Guatemala es liderada por la Oficina de la Coordinación Residente. Desde 2011, mediante 15 proyectos, en 2 fases (2011-2015) (2016-2020) y con una inversión de más de \$27,000,000 USD, el Fondo para la Consolidación de la Paz apoya diversos procesos claves para la paz en Guatemala. Los proyectos son implementados de forma conjunta por más de diez Fondos, Programas y Agencias de las Naciones Unidas, en apoyo a instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil.

1

Lineamientos para la visibilidad de los proyectos PBF

El objetivo de estos lineamientos es asegurar la visibilidad del Fondo para la Consolidación de la Paz, así como promover la comunicación conjunta entre las agencias receptoras de los proyectos PBF, bajo el concepto principal **“Sostener la Paz”**.

Estos lineamientos buscan asegurar la coherencia y unidad en las comunicaciones que se generan sobre las actividades y resultados de los proyectos PBF en Guatemala.

A

Visibilidad, uso de logo y nombre del Fondo



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Todos los productos de comunicación producidos en el marco de los proyectos PBF, incluyendo informes, boletines, agendas, invitaciones, entre otros, tanto digitales como impresos, deben visibilizar el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, mediante la colocación del logo de acuerdo a estos lineamientos.

El uso de la versión en inglés o español del logo dependerá del idioma de la publicación, manteniendo coherencia con el contenido.

Los proyectos deben respetar las indicaciones sobre el color, posicionamiento y formato del logotipo, así como sobre los tipos de fuente que deben ser utilizados en productos de visibilidad o comunicación de los proyectos PBF.

Al referirse al Fondo, se debe utilizar el nombre completo: **"Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas"**.

Logotipo PBF

El logotipo del Fondo para la Consolidación de la Paz esta integrado por la identidad visual de las Naciones Unidas. Combina dos elementos principales: el emblema de Naciones Unidas y el nombre del Fondo para la Consolidación de la Paz en tipografía Century Gothic.

Versión Español



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Versión Inglés



United Nations
Peacebuilding

Aplicaciones y usos correctos del logotipo

El uso correcto del logotipo PBF es clave para mantener coherencia y unidad en la visibilidad del Fondo. El logotipo no deberá ser alterado, los logotipos autorizados son los que se presentan en este manual.



La versión en color azul se deberá aplicar en fondos blancos.



La versión en color negro se deberá aplicar en fondos claros y/o coloridos que permitan su clara visualización.



La versión en color blanco se deberá aplicar en fondos oscuros y/o coloridos que permitan su clara visualización.

Aplicaciones y usos correctos del logotipo

Logotipo con slogan

En la mayoría de casos se recomienda utilizar el logotipo principal del PBF, sin embargo el logotipo también se podrá utilizar con la incorporación del slogan “Sosteniendo la Paz” en el caso que el público objetivo no asocie necesariamente estos dos conceptos y sea importante resaltar la alineación de la estrategia PBF con la agenda de sostenimiento de la paz.




B

Paleta de color


El Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala define una paleta de color basada en 4 colores principales, se puede aprovechar creativamente la utilización de estos colores a través de las opacidades permitidas, el buen manejo y aplicación de la paleta.




C	0	R	255	HEX
M	0	G	255	
Y	0	B	255	FFFFFF
K	0			



C	81	R	64	HEX
M	56	G	107	
Y	23	B	148	406a93
K	4			









C	68	R	76	HEX
M	33	G	146	
Y	0	B	206	4f92ce
K	0			



C	0	R	135	HEX
M	0	G	135	878787
Y	0	B	135	
K	60			

Opacidades

Las opacidades y transparencias de la paleta de color únicamente deberán ser utilizadas como apoyo y NO como color principal.

	C 50 M 28 Y 17 K 2	R 145 G 164 B 187	HEX 91A4BB		C 34 M 18 Y 12 K 0	R 182 G 194 B 210	HEX B6C2D2
	C 44 M 17 Y 3 K 0	R 160 G 188 B 221	HEX A0BCDD		C 31 M 11 Y 3 K 0	R 191 G 210 B 231	HEX BFD2E7
	C 33 M 25 Y 26 K 5	R 179 G 178 B 178	HEX B3B2B2		C 0 M 0 Y 0 K 20	R 218 G 218 B 218	HEX DADADA



Tipografía

La tipografía principal para utilizar en la comunicación del PBF es Century Gothic, en sus diferentes versiones. La versión *sugiere* utilizar en títulos y subtítulos.

Century Gothic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century Gothic Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century Gothic Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century Gothic Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

La tipografía secundaria para utilizar en la comunicación del PBF es Arial. Se puede utilizar para cuerpos de texto y en algunos casos en subtítulos.

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

D

Posicionamiento de logotipo

El logotipo debe ser colocado en la esquina inferior derecha en los documentos y productos de visibilidad o comunicación, como se puede apreciar en los ejemplos a continuación:



Visita de Campo/Proyecto
Comité Ejecutivo PBF Guatemala

Fecha: 20 de junio de 2019

Proyecto(s): Proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica del Fondo para la Consolidación de la Paz ("Proyecto Trinacional")

Implementado por: PNUD, ACNUR, OIM.

Visita: Centro de Formación Quiché de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS)

Resumen de la visita:

El objetivo de la visita fue dar a conocer al Comité Ejecutivo PBF el trabajo del Centro de Formación Quiché, en Santa María Visitación, Sololá, lo cual ha sido apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones en el marco del Proyecto Trinacional del PBF.

El Resultado 1 de este proyecto, plantea el fortalecimiento de los mecanismos de reintegración económica y social para migrantes que retornan, y es implementado por OIM. El Centro, ubicado en Santa María Visitación, Sololá, fue establecido en 2015 por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Actualmente funcionan dos Centros Quichés, uno en Sololá, y otro abierto en marzo de 2019 en Joyabaj, Quiché.

El objetivo de estos centros es reducir la migración irregular, promover la igualdad y mejorar el acceso a oportunidades de formación educativa y vocacional de las niñas, niños y adolescentes (NMA) brindándoles herramientas que los ayudan a potencializar sus habilidades y destrezas en su contexto geográfico.

Marco Itamer, Director del Centro Quiché en Santa María Visitación, indicó que durante este año se inscribieron 1,419 jóvenes en carreras técnicas como electricidad, computación, mecánica y belleza, que se han convertido en alternativas para que los adolescentes opten por permanecer en sus comunidades y eviten los riesgos que conlleva la migración irregular.

El Centro Quiché es el primer esfuerzo de gobierno para prevenir la migración irregular, así como la reintegración y restitución de derechos de las y los adolescentes retornados y/o en situación de riesgo, mediante la formación técnica y extraescolar para la cual se han coordinado con autoridades locales de varios municipios y contrapartes de formación técnica rectoras en el territorio.

El Sr. Itamer explicó que el Centro, además de llevar a cabo cursos de formación en sus instalaciones, tiene alianzas establecidas con decenas de centros educativos en el



E

Nombre del proyecto y visibilidad conjunta de Agencias Receptoras

Los proyectos aprobados por el PBF en Guatemala tienen la característica de ser programas conjuntos, mediante los cuales el esfuerzo de cada Agencia, Fondo o Programa receptora de fondos ("Agencia Receptora"), junto con los demás, se orienta a alcanzar resultados comunes en contribución a la consolidación de la paz.

Las comunicaciones producidas en el marco de los proyectos deberán regirse a los lineamientos del presente manual y visibilizar los siguientes elementos:

1. Incorporación del nombre completo del proyecto y de las Agencias Receptoras
2. Incorporación del logo del Fondo para la Consolidación de la Paz.
3. Cuando un producto de visibilidad o comunicación se relaciona con las actividades de una sola Agencia Receptora dentro del proyecto, es permisible incluir únicamente el logo de esa Agencia, junto con el logo del Fondo. Sin embargo, se recomienda incluir los logos de todas las Agencias Receptoras donde sea posible, para visibilizar la naturaleza inter-agencial y conjunto del proyecto en su integralidad.
4. Los logos del Fondo y de la Agencia (s) incorporados en los documentos o productos de visibilidad o comunicaciones, deben estar visualmente equilibrados, con el mismo peso y tamaño, medido en milímetros cuadrados.

PROYECTO TRINACIONAL PARA LA RESILIENCIA Y
LA COHESIÓN SOCIAL EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA



PROYECTO TRINACIONAL PARA LA RESILIENCIA Y
LA COHESIÓN SOCIAL EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA



Para visibilizar el nombre del proyecto en materiales gráficos se recomienda colocar en un cintillo sólido (utilizando los colores de la paleta PBF) al final del material acompañado del logo de PBF y el logo de los proyectos según se considere necesario.


En la parte superior se presentan 2 opciones de aplicación correcta del nombre del proyecto junto con el logotipo PBF y el logotipo de las diferentes agencias, cada uno adaptado a la necesidad del material.

F

Eventos



Como representante del PBF en el país, palabras del/la Coordinador/a Residente de las Naciones Unidas deben ser incluidas en los programas de eventos públicos organizados en el marco de proyectos de PBF. Las fechas de los eventos deben ser comunicados al Secretariado PBF oportunamente, e incluidos en la Agenda Mensual de Visibilidad que se envíen al Secretariado al inicio de cada mes.



En eventos organizados en el marco de los proyectos PBF, se recomienda colocar en la parte central, de tarimas o escenarios, el back panel de SOSTENER LA PAZ.

Ejemplos de uso de Back Panel PBF.
*En la sección de materiales de visibilidad encontrará más detalle acerca de los materiales disponibles para la visibilidad en eventos y otras actividades.



En los laterales de la tarima, escenario o hasta una tercera parte del salón del evento, se recomienda colocar los banners del proyecto específico y del Fondo, junto con los banners del Gobierno (donde aplica).

.....

Ejemplos de uso de banner y back panel en diversos eventos PBF, coordinados por las agencias receptoras.

.....



Los banners de la Agencia Receptoras para la organización del evento deben colocarse en la entrada del salón.



Ejemplo de uso de banner de agencias receptoras en diferentes eventos PBF.

G

Publicaciones


Como representante del PBF en el país, los documentos producidos (informes, diagnósticos, etc.) con apoyo de PBF que se publican y se distribuyen, deben incluir una introducción de parte del/la Coordinador/a Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.

En las publicaciones formales (más de 50 páginas), ya sea en forma impresa o electrónica, se recomienda colocar únicamente el logo de la contraparte relevante (institución estatal relevante/ organización de sociedad civil) al lado derecho, arriba en la portada.

En la contra-portada, se recomienda colocar en la parte abajo al lado derecha el logo de PBF con las palabras "Con el apoyo de". Al lado izquierdo, se debe colocar el/los logos de las Agencias Receptoras del proyecto participantes en la producción de la publicación.

En la página legal de la publicación (el reverso de la primera hoja) debe incluirse el siguiente párrafo: "Esta publicación ha sido apoyada por (Agencia específica) en el marco del proyecto (nombre) del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, implementado por (listado de AFP)".

Cuando el documento sea de un autor ajeno al PBF, se debe incluir una advertencia: "El contenido de este documento no representa necesariamente la posición del Sistema de las Naciones Unidas."



Ejemplo de publicación
Organismo Judicial
con el apoyo de PBF




PORTADA



Área de
logotipo
para
contraparte
relevante

PÁGINA LEGAL



Párrafo a
colocar
en página
legal

CONTRAPORTADA



Área de logotipo
PBF y agencias
receptoras
del proyecto
participantes

H

Sitio Web

Link directo al sitio:

onu.org.gt/fondo-para-la-consolidacion-de-la-paz/

El Secretariado PBF ha desarrollado un sitio web que centraliza toda la información acerca del trabajo del Fondo en Guatemala y sus diversos proyectos.

El sitio incluye resúmenes de los proyectos, documentos relevantes, las historias de éxito, galerías de fotos, videos, y otros productos de comunicación.

Es importante que las Agencias Receptoras aporten en el enriquecimiento del sitio a través de productos e información actualizada de los proyectos PBF.

.....
Página principal del Sitio PBF en Guatemala
.....

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés) es el mecanismo financiero principal de la organización para sostener la paz en países o situaciones en riesgo de, o afectado por, conflicto violento. PBF podría invertir en entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones regionales, bancos multi-laterales, fondos fiduciarios nacionales de multi-donantes, u organizaciones de la sociedad civil. Entre 2006 y 2018, PBF ha desembolsado \$952 millones a 41 países recipientes. Desde sus inicios, 58 estados miembros han contribuido al Fondo, y 33 actualmente contribuyen al Plan Estratégico 2017-2019. PBF atraviesa los pilares del SNU y apoya respuestas integradas del SNU para llenar brechas críticas, responder rápidamente y con flexibilidad a oportunidades políticas, y para catalizar procesos y recursos en una manera tolerante al riesgo.

PBF EN GUATEMALA

La implementación del Fondo en Guatemala es liderada por la Oficina de la Coordinación Residente. Desde 2011, mediante 15 proyectos, en 2 fases (2011-2015) (2016-2020) y con una inversión de más de \$27,000,000 USD, el Fondo para la Consolidación de la Paz apoya diversos procesos claves para la paz en Guatemala. Los proyectos son implementados de forma conjunta por más de diez Fondos, Programas y Agencias de las Naciones Unidas, en apoyo a instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil.

El trabajo que están realizando en conjunto nos ha venido a ayudar a fortalecer la institucionalidad.

Ricardo Montes
Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización (SGOJ)

HISTORIAS DE ÉXITO

Áreas de trabajo

- Acceso a Justicia para Mujeres, Niñez y Pueblos Indígenas
- Diálogo y Derechos Humanos en el Abordaje de la Conflictividad
- Estado de Derecho
- Reintegración y Protección de Migrantes en el Norte de Centroamérica
- Justicia de Transición
- Mujeres, Paz y Seguridad

COMITÉ EJECUTIVO PBF GUATEMALA

Los proyectos apoyados por el PBF en Guatemala son supervisados por un Comité Ejecutivo, para asegurar su dirección estratégica, coordinación, monitoreo, evaluación, así como la comunicación de los resultados. El Comité Ejecutivo es copresidido por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y el Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - Segeplán. El Comité se reúne dos veces al año y es integrado por los Representantes de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas receptoras de fondos del PBF, y por las máximas autoridades de las instituciones sociales en los proyectos.

SECRETARIADO PBF EN GUATEMALA

El Secretariado forma parte de la Oficina de la Coordinación Residente y brinda apoyo técnico, logístico y secretarial al Comité Ejecutivo y a las Agencias implementadoras.

Estructura sección de proyectos PBF

Área de trabajo

Nombre y descripción del proyecto

Documentos de proyecto:
Product
Resumen de avances

Hoja de resumen del proyecto

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ





JUSTICIA DE TRANSICIÓN

Promoción de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad, la justicia, la dignificación y reparación, así como la sensibilización del público y la educación de los jóvenes sobre la memoria histórica, los derechos humanos, la democracia, la multiculturalidad, y la promoción de una cultura de paz.

Fase 1 (2011 – 2015)

Proyecto Apoyo a la Consolidación del Derecho a la Verdad, Justicia y Reparación y Medidas de no Repetición para las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala

El proyecto contribuye a la promoción del derecho, a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno a través del fortalecimiento de las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la promoción de la justicia de transición.



Documentos de proyecto

- Apoyo a la Consolidación del Derecho a la Verdad, Justicia y Reparación

Fase 2 (2016 – 2020)

Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición

El proyecto fortalece capacidades nacionales para mejorar el acceso de las víctimas del enfrentamiento armado interno a la verdad, la justicia y la reparación y para educar y sensibilizar a la sociedad guatemalteca como medida de no-repetición.



Hoja de resumen

- Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición

Infografías que se han desarrollado en el marco del proyecto



Infografías

- Apoyando una nueva estrategia de formación ciudadana para la paz
- Razones por las que los archivos históricos contribuyen a la verdad y a la justicia para la paz
- Reparación digna y transformadora
- Las ciencias forenses al servicio de los derechos humanos



Historias de éxito

- Promoviendo la paz a través de la educación
- Promoting peace through education

Link a material generado en base a la Historia de éxito

Link a videos de historias de éxito (español e inglés)



[Ver nota de prensa](#)

[Ver galería](#)

Notas de prensa y galería fotográfica relacionada con la historia de éxito

Link a historia de éxito en formato exposure



EXPOSURE

Link a campañas de comunicación realizadas bajo el marco del proyecto PBF



Nota y galería de las Visitas del Comité Ejecutivo PBF



Visitas del Comité Ejecutivo PBF

Visita a la Sede de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala -FAFG-



Ver nota

Visita Inhumación de Víctimas en la Aldea Ixtupil



Ver nota

2

Planificación Conjunta

La comunicación social es un eje clave para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU). El Equipo de País se apoya en la comunicación para emitir mensajes coherentes, consistentes y apegados al mandato de la ONU como una sola voz. Los proyectos que forman parte del Fondo para la Consolidación de la Paz refuerzan y unifican sus mensajes alrededor del concepto “**Sostener la Paz**”.

La comunicación conjunta mejora y armoniza la efectividad de los mensajes. A su vez, es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas sobre el trabajo que realiza el país, principalmente ante la ciudadanía y los donantes.

Mantener una comunicación consistente, unificada y coherente a un mismo concepto fortalece la imagen, la identidad y el prestigio, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del PBF.

Los proyectos aprobados por el PBF en Guatemala tienen la característica de ser programas conjuntos, por ello es necesario implementar una planificación conjunta de comunicación y visibilidad, en dónde se establezcan objetivos, acciones y mensajes claros que con el esfuerzo de cada agencia receptora se puedan lograr de forma efectiva y unificada.

A

Lenguaje y mensajes clave

Es importante que los **mensajes sean claros, directos y coherentes a la razón de ser del Fondo para la Consolidación de la Paz**, y que el lenguaje utilizado sea apropiado, tomando en cuenta si la audiencia es un grupo específico definido como estratégico o el público en general.

Antes de la creación de cualquier producto de comunicación se debe tener claro a quién va dirigido el material, de forma que el mensaje sea emitido de manera efectiva y directa.

Cuando comunicamos al público en general (nivel 2), se recomienda, en especial, evitar lenguaje técnico, procurar ser contundente con cifras, tener pocos mensajes para tener la oportunidad de enfatizarlos constantemente y enlazar los medios de comunicación precisos que cada audiencia regularmente usa para recibir la información.

Durante la planificación de los productos de comunicación, tras definir el grupo objetivo, se podrá evaluar la necesidad de generar versiones adicionales en idioma inglés y/o en diferentes idiomas mayas.

Bajo el concepto **“Sostener la Paz”**, PBF en Guatemala ha desarrollado mensajes clave para el posicionamiento de sus áreas de trabajo. La visibilidad de estos mensajes, según la temática del proyecto, generan unidad y coherencia en la comunicación y ayudan a reforzar el concepto principal del Fondo.

Diálogo democrático

Sostiene la paz

Instituciones fuertes

Sostiene la paz

Dignificar a las víctimas

Sostiene la paz

Reintegrar y proteger migrantes retornados

Sostiene la paz

Mujeres empoderadas

Sostienen la paz

Acceso a la justicia

Sostiene la paz

B

Audiencias



La comunicación acerca de los proyectos PBF debe orientarse hacia dos niveles a lo largo de la implementación de los proyectos. Se debe buscar mediante la comunicación incidir en grupos estratégicos definidos, así como sensibilizar al público en general acerca del PBF y su apoyo a temas y procesos para la consolidación de la paz en Guatemala.

NIVEL 1 Grupos estratégicos

Es importante que cada proyecto defina para los fines de incidencia los grupos que considera estratégicos para comunicar los temas y procesos centrales de su proyecto, para generar su mayor participación y apropiación.

NIVEL 2 Opinión pública y población en general

En adición a la comunicación dirigida a grupos estratégicos por fines de incidencia, también se debe dirigir la comunicación hacia la opinión pública y población en general, siendo el propósito posicionar al PBF y los temas apoyados, sensibilizar acerca de su importancia, e incidir en la generación de corrientes de opinión favorables.

La comunicación dirigida a ambos niveles se realizará a lo largo de los proyectos PBF, especialmente tomando en cuenta momentos claves tales como eventos, reuniones importantes, lanzamientos de productos o aperturas, apoyadas en el marco de los proyectos PBF.

C

Canales

Para alcanzar una comunicación efectiva con las audiencias, será necesario definir los canales de comunicación más apropiados para cada nivel.

Para el posicionamiento ante los grupos específicos definidos por cada proyecto como **grupos estratégicos (nivel 1)**, los canales deben ser determinados según las especificidades de cada grupo. Estos podrían incluir

- Eventos cerrados como reuniones, desayunos o talleres con invitados específicos y con presentaciones elaboradas con el detalle y el nivel técnico apropiado para la audiencia.
- Hojas o boletines informativos impresos o digitales redactados con el lenguaje adecuado para el grupo específico.
- Brochures e infografías impresas o digitales con información relevante al grupo específico.
- Spots radiales en el idioma específico del grupo.
- Materiales mediados pedagógicamente.

Para el posicionamiento del PBF ante el **público en general y para la generación de corrientes de opinión favorable (nivel 2)**, los canales priorizados podrían incluir:

- Canales digitales: difusión de mensajes mediante redes sociales y páginas web de las agencias receptoras que participan en los proyectos PBF, así como del SNU, blogs, entre otros.
- Coordinación con medios de prensa escrito, televisión y radio para cobertura de los eventos.
- Organización de conferencias de prensa, donde sea apropiado.
- Hojas o boletines informativos, impresos o digitales, con un lenguaje adecuado para todo público.
- Eventos abiertos al público como por ejemplo lanzamientos de informes o foros de discusión, tanto en la capital como en el interior del país.

Es deseable que los productos de comunicación tengan una versión que puedan ser compartidas a difusoras radiales, canales de televisión por cable y redes sociales. En Guatemala el uso de medios tradicionales debe mantenerse en tanto la tecnología de la información aún es desigual en perjuicio de las poblaciones del área rural.

Redes sociales

El Secretariado se apoya en la comunicación de redes sociales desde las plataformas de ONU Guatemala.

Las agencias receptoras también podrán utilizar sus redes sociales como plataforma para comunicar material y visibilizar las acciones de los proyectos PBF, agregando las menciones y etiquetas necesarias (inciso D) para asegurar mayor difusión y coherencia en la comunicación.

Es importante resaltar la comunicación conjunta entre las diferentes agencias receptoras para mejorar la efectividad de los productos y unidad de mensajes. Agregar etiquetas y/o menciones de las demás agencias y entes involucrados en los temas que se están comunicando garantizan mayor alcance, difusión y son muestra visible de una coordinación efectiva.



Publicación PBF en redes sociales de ONU Guatemala.



Publicación replicadas en redes sociales de Agencias Receptoras.



Publicación desde redes sociales de PNUD Guatemala en el marco del Proyecto Trinacional - PBF.


D

Menciones



Ya sean en forma verbal, escrita o audiovisual, las menciones del PBF se hará como el **Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas**.

Para efectos de discursos, conferencias de prensa, entrevistas o reuniones con socios, se debe incluir mención del nombre del proyecto y de todas las agencias receptoras participantes, independientemente si la actividad específica ha sido organizada por una sola de ellas.



En publicaciones para redes sociales la mención del PBF se realizará a través de los siguientes hashtags y etiquetas:

@UNPeacebuilding
#SostenerLaPaz
#SustainingPeace

*Se recomienda etiquetar a **@ONUGuatemala** ya que es la plataforma oficial en donde se publica la comunicación de PBF Guatemala.



.....
Menciones públicas del Fondo para la
Consolidación de las Paz de las Naciones
Unidas.
.....

E

Historias de éxito y storytelling

Todos los proyectos del PBF deben identificar 2 historias de éxito para ser comunicados mediante el formato de "storytelling".

En el plan de semestral de visibilidad y comunicación se deberán identificar los temas, los productos comunicacionales, fecha de difusión, canales a utilizar y agencias responsables para la realización de cada historia de éxito; mientras que en la agenda mensual se verán reflejadas las fechas programadas para su difusión.



Historia de Éxito Proyecto
Transformando Relaciones
para la Construcción de la Paz.
(versión inglés y español)

El secretariado busca generar mensajes de comunicación a través de historias que despierten emociones y se centren en las personas beneficiarias de los proyectos.

El storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias utilizando elementos específicos (personajes, ambiente, conflicto y mensaje) en eventos con estructura de inicio, medio y fin, para transmitir un mensaje que conecte emocionalmente con el lector.

Story: historia y mensaje a comunicar.

Telling: forma de comunicar el mensaje.

Por lo tanto es importante tomar en cuenta las siguientes premisas al momento de elaborar contenido, de manera que se obtenga como resultado un producto de comunicación que conecte emocionalmente con la audiencia y transmita mensajes que reflejen la labor del proyecto a través de la voz de las personas beneficiarias.



El storytelling es una herramienta que ayudará a elaborar las historias de éxito de los proyectos. Para su difusión, se sugiere considerar la utilización de diversos productos, como medios audiovisuales, plataforma exposición PBF, infográficos, gifs entre otros; y generar un archivo fotográfico en alta resolución en base a la historia producida.

Para la promoción de historias de éxito se sugiere identificar frases de personas beneficiarias y destacarlas en los diferentes materiales de comunicación (postales, post en redes sociales, videos cortos, etc.)



Historia de Éxito Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición - material audiovisual youtube



Historia de Éxito Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición - material promocional redes sociales

-Antes de la guerra vivíamos tranquilamente. Pero cuando llegó la violencia nos dividió y sufrimos mucho. A mí me dejó mucho dolor, mucho miedo, - relata Josefa Sánchez, sobreviviente de violencia sexual durante el enfrentamiento armado interno en Guatemala.



Josefa tejiendo en el telar de cintura.

Historia de Éxito Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición - material digital en plataforma exposure, redacción de historia.

ESTRUCTURA DE LAS HISTORIAS DE ÉXITO

- 1 Desafíos y/o problemas que enfrenta el personaje principal de la historia (comunidad, mujeres, jóvenes, etc).
- 2 Intervención del PBF para la resolución del problema.
- 3 Impacto creado por PBF y resultados alcanzados.

Es importante tomar en cuenta la planificación de contenido (escaleta o storyboard) antes de iniciar a grabar material para las historias de éxito, esto garantizará el cumplimiento de objetivos y la comunicación clara y coherente de los mensajes.

F

Vocerías

Las siguientes personas pueden fungir como voceros para la comunicación en los proyectos:



**Coordinadora
Residente del
SNU**




**Representantes
de los AFP**



**Personas
designadas
expresamente
por cualquier
de los anteriores
para cada
ocasión**

G

Coordinación GICI



El Grupo Inter-agencial de Comunicación e Información –GICI– es la instancia de seguimiento a la comunicación de todos los programas conjuntos del SNU, incluyendo los proyectos PBF.

El GICI se apoyará en los equipos de comunicación de cada AFP involucrada en los proyectos de PBF para asegurar su apego a los lineamientos de comunicación.

Los Planes de Visibilidad y Comunicación serán compartidos con el GICI y se dará seguimiento a los mismos en las reuniones periódicas del mismo.

H

Herramientas de planificación conjunta

Tomando en cuenta los lineamientos se presentan en este manual, cada proyecto PBF debe definir su propio Plan de Visibilidad y Comunicación de forma semestral y la Agenda Mensual.

La Oficina de la Coordinación Residente -OCR- y el Secretariado PBF brindará acompañamiento técnico para la elaboración de estas herramientas.

Plan de Visibilidad Semestral

Los planes deben ser elaborados de forma participativa entre los y las Coordinadora/as de los proyectos, y los / las Puntos Focales y encargado/as de Comunicación de las Agencias participantes, así como los Puntos Focales de los socios principales en cada proyecto.

Agenda Mensual de Visibilidad

La Agenda Mensual es elaborada por cada agencia en coordinación con las actividades del Plan de Visibilidad, en ella se detallan los eventos y/o actividades importantes (lanzamientos, inauguraciones, foros, etc.) planificados durante el mes en el marco del proyecto.

Para la elaboración y planificación de ambas herramientas es esencial tomar en cuenta los incisos (B, C, D, E, F, G y H) que se presentan en este capítulo del manual.

Formato de Plan Semestral de Visibilidad y Comunicación

Plan de Visibilidad y Comunicación 2020

Proyectos PBF en Guatemala

enero-junio 2020



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

1. Nombre del Proyecto

2. Objetivos del Plan

Definir 1 objetivo general y 1 objetivo específico por cada resultado (si el proyecto tiene un solo resultado, únicamente se coloca 1 objetivo general)

3. Mensajes claves

Mensaje general:

- *Definir 1 solo mensaje clave general (claro, conciso y directo) que comunique la labor o finalidad del proyecto.*
– un mensaje que sirva como “slogan” o frase de comunicación para materiales de visibilidad del proyecto –

Mensajes específicos

- *Definir de 1 a 3 mensajes clave por cada resultado (claro, conciso y directo) que resuma la idea principal de comunicación para ese resultado.*

4. Grupos estratégicos priorizados para la comunicación dirigida (Nivel 1) y los canales relevantes

Definir grupos estratégicos según cada resultado y los canales o espacios propensos para comunicación a cada grupo.

5. Historias de éxito

Historia de éxito	Productos comunicacionales con que se cuenta	Fecha (s) de difusión	Canales que se utilizarán	Agencia(s) responsable

6. Cronograma/fechas claves

Nivel 1: Comunicación a grupos estratégicos	Grupos estratégicos	Canales relevantes	Acciones	Cronograma						Apoyo de material de visibilidad requerido a PBF	Agencia(s) Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
<i>Resultado x</i>											
<i>Producto x.x</i>											

Nivel 2: Comunicación al público	Canales relevantes	Actividad	Cronograma						Apoyo de material de visibilidad requerido a PBF	Agencia(s) Responsable
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
<i>Resultado x</i>										
<i>Producto x.x</i>										

Formato de Agenda Mensual

Agenda Mensual de Visibilidad

Proyectos PBF en Guatemala



Ejemplo de llenado del formato de la Agenda Mensual

Mes	Febrero 2020
Nombre del proyecto	PBF/IRF-171 Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público

Cada agencia deberá reportar en esta sección las actividades o eventos programados en el mes, así como los detalles solicitados de las mismas. En texto gris se muestra un ejemplo del llenado del documento.

El Secretariado será el responsable de unificar la agenda con los insumos enviados por cada agencia.

Agencia	Actividad	Resultado y producto relevante del proyecto	Fecha	Hora	Lugar	Materiales de visibilidad requeridos	Canales de difusión
PNUD	Lanzamiento de Talleres de Formación	R 1, Producto 1.3	09/02/2020	9am - 10am	Hotel Intercontinental	1 Banner 1 Back panel 20 Carpertas 50 Bolsas 1 Diseño de agenda e índice de contenidos	Redes sociales (fb y tw) Página web MP

3

Productos de visibilidad disponibles para los proyectos PBF

El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas pone a su disposición productos de visibilidad en formato digital y/o impreso (según disponibilidad), así como plantillas de material para ser utilizados según las necesidades del proyecto.

La coordinación para la facilitación de estos materiales se realizará a través de la Auxiliar de Comunicación y Visibilidad del PBF.

Banner y back panel



Back panel y Banner del Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala



Back panel y Banner específico para proyecto, según sus necesidades de visibilidad.



Cuadernos PBF



Carpeta PBF



Hojas informativas

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS GUATEMALA



El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (FPF) es un fondo en beneficio de las Naciones Unidas que tiene como propósito apoyar a los actores clave en la promoción de la reconciliación nacional y la construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.

PBF EN GUATEMALA
Desde 2011, mediante el apoyo financiero de la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas ha apoyado a los actores clave en la promoción de la reconciliación nacional y la construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.

ÁREAS DE TRABAJO



- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.
- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.
- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.
- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.
- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.
- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.
- Mecanismos de diálogo:** Apoyo a los mecanismos de diálogo entre actores clave de la sociedad civil y el sector público para abordar los temas de reconciliación nacional y construcción de una Guatemala más pacífica y democrática.

Hoja de resumen general del PBF en Guatemala

PROYECTO	INDICADORES	AGENCIAS	PRECIADO
1. Consolidación y desarrollo de la institucionalidad del Ministerio Público	Mejorar la capacidad institucional del Ministerio Público	PNIC, UNODC, UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 3.500.000,00
2. Promoción de la igualdad de género y la equidad	Incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones	UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 4.750.000,00
3. Análisis de la cultura de la violencia	Identificar los factores de riesgo de la violencia	UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 820.000,00
4. Fortalecimiento de las capacidades de la magistratura	Mejorar la capacidad institucional de la magistratura	PNIC, UNODC, UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 2.280.000,00
5. Proyectos de desarrollo comunitario	Mejorar la capacidad institucional de la sociedad civil	UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 2.193.714,24
6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la magistratura	Mejorar la capacidad institucional de la magistratura	UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 1.500.000,00
7. Cambio de cultura de la violencia	Mejorar la capacidad institucional de la sociedad civil	UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 1.800.000,00
8. Construcción de la capacidad institucional de la magistratura	Mejorar la capacidad institucional de la magistratura	UNICEF, UNFPA, UNWFP, UNDP	US\$ 1.800.000,00

COMITÉ EJECUTIVO PBF GUATEMALA

El Comité Ejecutivo es el órgano rector del Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala. Está compuesto por representantes de las Naciones Unidas y los actores clave de la sociedad civil.

SECRETARÍA EJECUTIVA PBF EN GUATEMALA

La Secretaría Ejecutiva es el órgano rector del Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala. Está encabezada por la Directora Ejecutiva.

PROYECTO HACIENDO UNA REALIDAD EL EFECTO TRANSFORMADOR DE LA SENTENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑO MORAL PARA ROMPER EL CICLO DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SITUACIONES DE CONFLICTO Y POSTCONFLICTO



EL DESEMPEÑO

El proyecto ha cumplido con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, específicamente los relacionados con la igualdad de género y la justicia.

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se centra en la implementación de medidas de reparación de daño moral para las mujeres víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia en situaciones de conflicto y postconflicto.



RESULTADO 1



RESULTADO 2



RESULTADO 3

Hojas de resumen específicas por proyecto

PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA



MEASURES OF REFERENCE

MEDIDAS DE REFERENCIA

El proyecto se centra en la implementación de medidas de reparación de daño moral para las mujeres víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia en situaciones de conflicto y postconflicto.

CONTRAFARTES NACIONALES

Organismos de la sociedad civil que colaboran con el proyecto.

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS

Organismos que implementan las intervenciones del proyecto.

PRESUPUESTO

US\$ 2,000,000.00


DURACIÓN

30 MESES (diciembre 2017 - junio 2020)

Plantilla boletín informativo



Plantilla presentación Power Point



Promocionales



Material informativo



Brochure



Proyecto Promoviendo la Integridad de la Justicia de Transición

Postales



Infografías

onu.org.gt/fondo-para-la-consolidacion-de-la-paz

Oficina de la Coordinación Residente
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,
Ciudad de Guatemala

 onu.gt@one.un.org  2384 3100



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz



ONUGuatemala

POSTS EN REDES SOCIALES



INVERSIÓN DEL PBF EN GUATEMALA:

ASIGNACIÓN TOTAL:

USD **31** MILLONES
invertidos desde el 2011 al 2020

CARTERA ACTUAL:

USD **20** MILLONES

ÁREAS ESTRATÉGICAS:



Acceso a justicia para mujeres, niñas y pueblos indígenas



Estado de derecho



Justicia de transición



Mujeres, paz y seguridad



Reintegración y protección de Migrantes y Refugiados en el norte de Centro América



Diálogo y derechos humanos en el abordaje de la conflictividad



Naciones Unidas
Comisión de la Paz



Es primordial fortalecer la dirección de análisis criminal para influir tanto en la solución de casos como en la prevención del delito.

- *Ariel Guerra Guzmán*

Director de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público



No está en mi irme, prefiero quedarme aquí, creo que podemos salir adelante en este país

- *Norbin Hernández*

Retornado hondureño
Emprendedor de variedades HM



Estamos contentas porque ahora ya participamos

- *Isabel Ichio*

Representante del Casaño Vista Hermosa, Panzós



Aquí venimos a prepararnos, a lograr ideas de tener liderazgo

- *Teresa González Pa*

mujer Maya Achi
Promotora Social, Asociación Ixmukané



Hay oportunidad acá en Guatemala, lo primordial es estudiar

- José Pacheco
Estudiante del Centro de Formación Q'édote, Santa María Visitación, Sololá



Yo ya no tengo miedo y quiero que las mujeres de mi comunidad no tengan miedo

- Paulina Ispata Alvarado
Mujer Maya Achi sobreviviente de violencia sexual durante el conflicto armado interno, Departamento de Rabinal, Guatemala



Juntas podemos exigir la reparación transformadora

- Demencia Yat
Representante legal de la Colectiva Jalok U La Esperanza, Alta Verapaz



No soy la misma mujer de antes

- Josefa Sánchez
Sobreviviente del enfrentamiento armado interno



Aprendimos a dejar el miedo atrás

- Ana Lainez
Sobreviviente del enfrentamiento armado interno

24 MARZO

DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD EN RELACIÓN CON GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS



Al reconocer el valor de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad.

- Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres





9 JUNIO DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición



El fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la administración de la justicia, sostiene la paz.

Día internacional de los pueblos indígenas

Fondo para la Consolidación de la Paz / Proyecto Ampliando el Acceso de las Mujeres, la Niñez y Pueblos Indígenas a la Justicia

Necesitas Ayuda

Encuentra oportunidades de:

- Empleo
- Emprendimiento

Descarga la App OportuGuate

DISPONIBLE EN Google Play

Necesitas Ayuda

Descarga la App OportuGuate

DISPONIBLE EN Google Play

PROYECTO
Construir la Cohesión Social de las Comunidades que Reciben Jóvenes Retornados como un Puente Hacia una Reintegración Pacífica y Efectiva

CONTRAPARTES NACIONALES
 Ministerio de Educación (MINEDUC)
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
 Organizaciones de la sociedad civil

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | OIM (GRU MIGRACION) | UNICEF

PRESUPUESTO
US\$ 1,500,000.00

DURACIÓN
18 MESES
 (Noviembre 2019 - Mayo 2021)

PROYECTO
Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala
 Segunda Fase

CONTRAPARTES NACIONALES
 Ministerio Público
 Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)
 Organizaciones de sociedad civil

AGENCIA IMPLEMENTADORA
 UNICEF

PRESUPUESTO
US\$ 2,200,000.00

DURACIÓN
18 MESES
 (Diciembre 2019 - Mayo 2021)

PUBLICACIONES Y/O CAMPAÑAS DIGITALES

👉 Serie de podcasts sobre juventudes y COVID-19



👉 OportuGuate



👉 Serie de videos informativos de derechos a niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos



👉 Historia de Éxito - Caminos Hacia la Paz en Tiempos de Contiend



👉 21 Septiembre - Día Internacional de la Paz



👉 Día Internacional de la Juventud





Contribución estratégica del PBF en Guatemala

1. Acceso a la justicia y reducción de la impunidad:

- ✓ Acceso a la justicia y la reducción de la impunidad en casos de la justicia de transición¹, femicidio, violencia sexual del conflicto y post conflicto y otras formas de violencia contra las mujeres en Guatemala², a partir de la mejora en la eficiencia y eficacia en las destrezas institucionales del Organismo Judicial, el Ministerio Público y la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Se han incrementado las capacidades de investigación y análisis criminal; persecución penal estratégica; coordinación interinstitucional; y la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos.
- ✓ Análisis Criminal: La capacidad del Ministerio Público para realizar análisis criminal se ha transformado completamente: de una unidad con 12 analistas en 2012, con el apoyo de PBF se cuenta ahora con más de 250 analistas el nivel nacional (Ver Historia de Éxito).
- ✓ Femicidio: mejora significativa en el acceso a la justicia para femicidio: 100% de las sentencias emitidas por órganos especializados de femicidio incorporan estándares internacionales de derechos humanos³; Aumento en 5% en las sentencias emitidas por el Organismo Judicial en el delito de femicidio.

2. Empoderamiento de mujeres como constructoras de paz y justicia por violencia sexual

- ✓ Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual: sentencia condenatoria en el caso histórico de *Sepur Zarco*, primera sentencia en Guatemala por esclavitud sexual contra mujeres durante el conflicto⁴, reconocido como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, lo cual ha tenido un efecto catalítico en animar a otras mujeres a buscar justicia: más de 100 mujeres han recibido apoyo jurídico y psicosocial para exigir sus derechos en otros; más de 175 mujeres han participado en elaborar propuestas para reparación transformadora Adopción institucional de enfoques de justicia restaurativa y reparación transformadora en casos relacionados con violencia sexual en el conflicto y postconflicto para mujeres sobrevivientes de violencia sexual⁵(Ver Historia de Éxito).
- ✓ Aumento de la participación, el liderazgo político y la incidencia de mujeres y mujeres indígenas en distintos ámbitos al generar una masa crítica de constructoras de paz⁶; Iniciativas de ley presentadas por grupos de mujeres rurales, campesinas e indígenas al Congreso de la República⁷ para el empoderamiento económico de las mujeres, y para la justicia para mujeres sobrevivientes de violencia sexual⁸; Posicionamiento en la agenda política del Foro Nacional de las Mujeres 2017-2023 de los compromisos pendientes de cumplir de los Acuerdos de Paz⁹; Empoderamiento de las mujeres al nivel comunitario y organizativo para el acceso a gobernanza sostenible y administración de la tierra, el territorio y los recursos naturales y mayor participación.

3. Justicia de transición

Avances sustantivos en los cuatro pilares de la justicia de transición¹⁰:

- ✓ Verdad: se incrementó el acceso a la verdad de los hechos ocurridos en el conflicto armado interno a través del apoyo al Archivo Histórico de la Policía Nacional¹¹;
- ✓ Justicia: han mejorado considerablemente las destrezas institucionales del Ministerio Público en cuanto a herramientas, procedimientos de investigación y persecución penal en casos relacionados con la justicia de transición lo que ha derivado en un incremento en el acceso a la justicia y la reparación integral de familiares y víctimas del Conflicto Armado Interno¹².
- ✓ Reparación: 1,282 familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos beneficiadas de atención jurídica y psicosocial; 200 víctimas de masacres y desaparición forzada identificadas; 68 casos de inhumaciones y exhumaciones realizadas.
- ✓ Garantías de No Repetición: Nueva Estrategia de Formación Ciudadana (2018) en el Currículo Nacional del sistema educativo nacional, incluyendo por primera vez una pedagogía que incluye: historia del conflicto armado interno, democracia, cultura de paz, derechos humanos y multiculturalidad, logrando cumplir tras más de 20 años de una recomendación de la Comisión para el Esclarecimiento del 1999¹³; 300 mil jóvenes (15 y 25 años) fueron sensibilizados sobre el conflicto y la justicia de transición mediante campaña de comunicación “Hilos del Tiempo”¹⁴, contribuyendo a mayor confianza de víctimas/sobrevivientes y familiares en la búsqueda de sus derechos y en el sistema de justicia guatemalteco y su satisfacción por el acompañamiento recibido (Ver Historia de Éxito).

4. Diálogo estratégico e inclusivo para la consolidación de la paz

- ✓ Diálogos estratégicos para abordar las causas estructurales de la conflictividad incorporado enfoques de paz, derechos humanos y desarrollo sostenible al nivel local con un alto grado de participación multi-actor: Panzós¹⁵, Alta Verapaz¹⁶, Peten¹⁷ (Ver Historia de Éxito).
- ✓ Diseño de dos políticas públicas; Política Nacional de Diálogo¹⁸ y Política Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos¹⁹;
- ✓ Sistema de Alerta y Respuesta Temprana a la Conflictividad²⁰
- ✓ En apoyo al Tribunal Supremo Electoral y en coordinación con otras agencias de cooperación, se logró reducir la conflictividad durante el proceso de elecciones generales en el 2019 con la firma de 47 acuerdos con candidatos a nivel municipal y la sensibilización de 1,650 actores sociales y políticos, y el empoderamiento de 42 juntas electorales en coordinación con la PDH, el MP y la Policía Nacional Civil²¹.

-
- 1 <https://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/projects/-programa-de-acompanamiento-a-la-justicia-de-transicion-pajust-i.html>
 - 2 <https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/ocho-anos-de-justicia-especializada-en-favor-de-la-mujer/>
 - 3 <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/lecciones-de-la-justicia-especializada-para-combatir-la-violencia-contra-las-mujeres-en-guatemala/>
 - 4 <https://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case>
 - 5 <https://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case>
 - 6 <https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/03/25/exigen-reparacion-digna-para-sobrevivientes-de-violencia-sexual/>
 - 7 <https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/03/25/exigen-reparacion-digna-para-sobrevivientes-de-violencia-sexual/>
 - 8 https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/1653/2018/1
 - 9 <https://sepaz.gob.gt/foro-nacional-de-la-mujer/>
 - 10 https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2019/12/Resumen-de-avances-2019-Pajust_compressed.pdf
 - 11 <http://archivohistoricopn.org/>
 - 12 <https://pnudguatemala.exposure.co/abriendo-camino-a-la-justicia?source=share-PNUGuatemala&fbclid=IwAR1IDSNfCDqjw9CvN2GZmPrgbE9uPuq3x20SzKvDfVqtO20-ZIOZoh22Y>
 - 13 https://cnbguatemala.org/wiki/Hilos_del_tiempo/decreto_legislativo_48-2008
 - 14 https://cnbguatemala.org/wiki/Hilos_del_tiempo/Presenci%C3%B3n
 - 15 <https://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/articles/2018/07/16/lanzamiento-oficial-del-proceso-de-dialogo-en-panzos--alta-verap.html>
 - 16 <https://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/speeches/2018/07/16/proceso-de-dialogo-en-panzos--una-oportunidad-para-generar-confi.html>
 - 17 <https://www.agn.com.gt/gobierno-de-guatemala-impulsa-dialogo-estrategico-de-alto-nivel-en-area-protegida-de-laguna-del-tigre/>
 - 18 <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mas-de-dos-mil-conflictos-hubo-en-2019-y-comision-apuesta-por-una-politica-de-dialogo-para-que-prevenga-esos-hechos/>
 - 19 <http://copredeh.gob.gt/se-presenta-documento-base-politica-publica-proteccion-defensoras-defensores-dd-hh/>
 - 20 <https://twitter.com/PNUGuatemala/status/1070093411141763073>
 - 21 <https://www.tse.org.gt/index.php/comunicacion/noticias/522-tse-realizo-taller-de-prevencion-de-la-conflictividad-electoral>

Contribution of PBF projects to the issue of femicide in Guatemala (2016-2019)

Of the nine PBF projects implemented during the second phase of support to Guatemala (2016-2019) four of these have contributed to improving the institutional response to the crime of femicide and increasing the conviction rate for this crime. PBF support has contributed to a 5% increase in sentences for femicide and other forms of violence against women and high-impact crimes by incorporating international standards of human rights, women's rights, gender equality and indigenous peoples' rights into judicial decisions¹.

In 2016, PBF support helped to establish the Femicide Division within the Public Prosecutor's Office, and over the following 3 years has strengthened technical capacities of this Division's staff, enabling strategic criminal investigation and prosecution with a gender and women's human rights perspective. PBF has also supported capacity building of Police detectives (Special Division for Criminal Investigation (DEIC) increasing by 37% the number of cases of femicide, violence against women and children investigated by the DEIC division. Support has also been provided to judges, via the Judicial Studies School, with 40 judges being trained on the incorporation of relevant international human rights standards in the various phases of the judicial process².

To ensure the sustainability of these advances, contributions were made to the design and implementation of training modules, protocols, manuals, policies and baselines on crimes of femicide and violence against women. Monitoring systems have also been designed and implemented to track the implementation of international human rights standards and gender equality, within both the Judiciary and the Public Prosecutor's Office. Inter-institutional coordination mechanisms have also been supported to better connect the Public Prosecutor's Office, the Ministry of the Interior and the Judiciary in addressing cases of femicide. At the regional level, the *Latin American Protocol for the Investigation of Violent Deaths of Women Due to Gender* has been promoted via the Ibero-American Association of Public Prosecutors' Offices, in which 23 countries participate.

Finally, PBF has also supported civil society capacities - especially women's organizations - for advocacy, social auditing of justice institutions' actions regarding the crime of femicide and violence against women and children generally.

¹ According to the report Impunity Measurement System of the International Commission against Impunity in Guatemala -(CICIG 2015) the value of impunity for crimes of femicide committed in Guatemala between 2008-2014 ranged from 80% for crimes of femicide to 97% for cases of violence against women.

² In 2019, within the framework of project PBF/IRF 177, OHCHR analyzed 161 sentences and observed 78 court hearings, concluding that 100 per cent of first instance convictions incorporated principles linked to women's human rights

Nombre del Proyecto	Financiamiento PBF	Financiamiento catalítico directo generado		financiamiento catalítico indirecto generado	
		Monto	Descripción	Monto	Descripción
00102015 PBF/IRF-144 Empoderamiento institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la Paz y el Estado de Derecho en Guatemala	\$ 1,331,723.00	\$ 400,000.00	Ministerio Público. Compra de equipo y software. (200 licencias y compra de equipo) (2017)		
		\$ 25,000.00	EUROSOCIAL Financiamiento para la logística del II taller de la AIAMP lo cual permitió contar con la participación 23 funcionarios de Fiscalías de la Región incluyendo uno de Portugal. (2018)		
		\$ 125,000.00	Ministerio Público Financiamiento para el proceso de institucionalización y descentralización para el traslado de las capacidades de la CICIG al MP (2018-2020)		
			Ministerio Público Contratación de personal capacitado por CICIG (2018-2020)		
		\$ 71,521.45	Ministerio Público Migración del modelo orgánico y funcional operativo y reforma al área de puestos de trabajo en la Oficina de Protección a Sujetos Procesales (2018-2020)		
		\$ 20,000.00	Fondo de Población de las Naciones Unidas Apoyo a la Oficina del Fiscal General del Femicidio, mediante la organización de un curso práctico sobre la gestión del material de información pública y del lugar del delito. (2017)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 1,331,723.00	\$ 641,521.45		\$ -	
00105724 PBF/IRF-171 Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público	\$ 3,325,001.00	\$ 40,000.00	EUROSOCIAL Cooperación Sur-Sur para el primer taller del grupo de expertos y especialistas en Género de la AIAMP Ampliación de la participación de 8 a 14 países en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (2018)		
		\$ 10,000.00	Justice Education Society Canada Desarrollo del "Protocolo para la atención a personas con Discapacidad Víctimas del Delito" en el marco del trabajo realizado por UNICEF al MP (2018)		
		\$ 30,000.00	EUROSOCIAL Consultoría para la elaboración del Protocolo de Investigación de la Violencia contra las mujeres para la fiscalía de la mujer del MP (2019)		
		\$ 68,000.00	EUROSOCIAL Financiamiento para la logística del I taller de Trabajo Red Especializada en Genero AIAMP (2019)		
		\$ 10,170.82	PNUD Construcción del Protocolo para la atención de casos de Acoso Sexual en el ámbito laboral, en el marco del Programa de Servicios Esenciales (2018)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 3,325,001.00	\$ 158,170.82		\$ -	
00106318 PBF/IRF-177 Ampliando el acceso de las mujeres, la niñez y pueblos indígenas a la justicia, implemented by UN Women and UNODC.	\$ 952,381.00	\$ 125,500.00	Unión Europea Recursos asignados al OJ, MP y MINGOB por medio de la iniciativa Spotlight (2018)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 952,381.00	\$ 125,500.00		\$ -	
		\$ 5,710,777.73	ASDI Fondos asignados al Programa de Justicia de Transición a cargo de PNUD (2017 2020)		
		\$ 253,969.47	Pais Vasco Fondos asignados al Programa de Justicia de Transición a cargo de PNUD (2017 2020)		
			PNUD Fondos asignados al Programa de Justicia de Transición a cargo de PNUD (2017 2020)		

00107551 PBF/IRF-189 Promoviendo la integralidad de la justicia de transición, implemented by UNDP.	\$ 1,893,000.00	\$ 272,577.89	ASDI Recursos financieros para IIARS Mesa Técnica de Educación Recursos financieros invertidos en el marco del acuerdo gubernativo 3181-2017 Estrategia Nacional de Formación Ciudadana (2017 2020)		
				\$ 25,000.00	MINEDUC Recursos Financieros invertidos en el marco del acuerdo gubernativo 3181-2017 Estrategia Nacional de Formación Ciudadana (2017 2020)
		\$ 500,000.00	ASDI Financiamiento complementario para la compra de equipo para el laboratorio de generica forense en la FAFG (2017 2020)		
		\$ 2,636,623.34	ASDI Recursos financieros para FAFG (2017 2020)		
				\$ 651,975.49	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres - CONRED- Recursos asignados a FAFG para la identificación de personas desaparecidas durante la erupción del Volcan de fuego (2018)
				\$ 30,000.00	Cooperación Alemana GIZ Recursos financieros asignadas por diversas iniciativas conjuntas para institucionalizar a nivel nacional en el MINEDUC la Estrategia de Formación Ciudadana a: integración de la Comisión Nacional de Formación Ciudadana. Y Finalización de las guías y su publicación digital (2017 2020)
		\$ 612,660.80	ASDI Ministerio de Cultura y Deportes		
		\$ 110,580.21	Proceso de Institucionalización del Archivo Histórico de la Policía Nacional (2017 2020)		
		\$ 276,256.92	ACCD - País Vasco Recursos para fortalecer a la Procuraduría de los Derechos Humanos en su mandato de averiguaciones especiales en casos de desaparición forzada (2017 2020)		
		Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 1,893,000.00	\$ 10,373,446.36	Directos
00105571 PBF/IRF – 169 Transformando relaciones para la construcción de la paz, implemented by UNDP, OHCHR and UN Women.	\$ 2,036,842.00	\$ 500.00	Iglesia Sueca en Guatemala Financiamiento para el desarrollo de la consulta nacional sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en Guatemala. (2018)		
		\$ 1,615,348.62	Gobierno de Guatemala a través de sus ministerios Oferta institucional del Gobierno de la Republica en el marco del Plan Municipal de Desarrollo Territorial del municipio de Panzós (2019)		
		\$ 50,000.00	GIZ Cooperación Alemana Financiamiento para el diseño e implementación de la Política de Diálogo y las estrategias departamentales para el abordaje de la conflictividad (2018)		
		\$ 22,490.63	Tribunal Supremo Electoral Recursos asignados para la creación de la Mesa de Prevención y Mitigación de la Conflictividad Electoral (2019)		
		\$ 8,400.00	Fundación Konrad Adenauer Recursos para la suscripción de acuerdos locales en 12 municipios en el marco de la prevención de la conflictividad electoral (2019)		
		\$ 11,000.00	Fundación Internacional para Sistemas Electorales Recursos para apoyar la suscripción de acuerdos locales de prevención de la conflictividad electoral en 11 municipios del país (2019)		
		\$ 25,000.00	Gobierno de Guatemala a través de sus Ministerios, Comisiones y Secretarías Oferta institucional para el proceso de diálogo territorial en las áreas protegidas del departamento del Petén (2019)		
				\$ 2,500.00	Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia Recursos para financiar el intercambio de experiencias sobre Sistemas de Alerta Temprana en Guatemala y Colombia (2019)

				\$ 510,000.00	PNUD Recursos asignados para implementar el proyecto en San Juan Sacatepequez para identificar indicadores de desarrollo y focalizar la oferta institucional (2019)
		\$ 123,000.00	Unión Europea Recursos financieros de la Cooperación Internacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, incluyendo el diseño e implementación de la Política de personas defensoras de derechos humanos y recursos en el marco de la Campaña del vigésimo aniversario de la Declaración sobre las y los Defensores de Derechos Humanos - OACNUDH (2019)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 2,036,842.00	\$ 1,855,739.25		\$ 512,500.00	
00108346 PBF/IRF-221 Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesion Social en el norte de Centroamerica -El Salvador-	\$ 992,645.00	\$ 46,000.00	Gobierno de El Salvador Financiamiento para actividades relacionadas con el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2018-2019)		
		\$ 370,000.00	Gobierno de El Salvador -El Salvador- Financiamiento para el desarrollo de dos espacios de diálogo de políticas relativas a la educación y la sostenibilidad ambiental (2018-2019)		
		\$ 50,000.00	USAID y GIZ -El Salvador- Financiamiento para la implementación del Plan El Salvador Seguro y el Premio a la Experiencia más Exitosa (2018)		
		\$ 10,000.00	Visión Mundial -El Salvador- Financiamiento para la remodelación de los albergues de protección a mujeres victimas de violencia (2018)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 992,645.00	\$ 476,000.00		\$ -	
00108346 PBF/IRF-221 Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesion Social en el norte de Centroamerica -Honduras-	\$ 1,275,311.00			\$ 1,623,382.35	ACNUR -Honduras- Financiamiento adicional de los fondos de operaciones ordinarias del ACNUR y MIRPS a través de sus asociados en la ejecución, para la implementación de actividades complementarias a las del proyecto (2018 - 2019)
				\$ 5,813,000.00	USAID -Honduras- Financiamiento en el marco del Proyecto Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamerica implementado por OIM. (2016-2019)
		\$ 800,000.00	USAID -Honduras- Financiamiento en el marco del Proyecto Iniciativa de Gestión de la Información en el Triángulo Norte de Centroamerica (Fase II), implementado por OIM. (2017-2019) Valor aproximado para Honduras.		
		\$ 5,500,000.00	Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Financiamiento en el marco del Proyecto de Apoyo a Jóvenes Migrantes Retornados y Creación del Centro de Atención al Joven Migrante en el Paríaso, implementado por UNICEF. (2019-2021)		
		\$ 1,903,443.00	Unión Europea (UE) Financiamiento en el marco del Proyecto Eurolabor, implementado por Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID). (2017-2020)		
		\$ 950,000.00	Gobierno de Canadá Financiamiento en el marco del Proyecto Creación de Oportunidades para Prevenir la Migración No Acompañada de Niños, Niñas, y Adolescentes (CREO), implementado por Save the Children). (2018-2019)		
		\$ 3,040,000.00	Christian Children's Fund de Canadá Financiamiento en el marco del Proyecto Regional CONFIO para la Prevención de la Migración Irregular Infantil (Guatemala, El Salvador, Honduras, Mexico y Nicaragua), implementado por Childfund Honduras. (2017-2021) Valor aproximado para Honduras.		
				\$ 700,000.00	PRM Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe (WHP) implementado por OIM Honduras (2019-2020).
				\$ 500,000.00	Federación Luterana Mundial/ Servicio Mundial (FLM/SM) Proyecto Reinserción social de migrantes retornados/deportados del departamento de Olancho y Francisco Morazán, Honduras. Implementado por FLM Honduras (2017-2020).

				\$ 500,000.00	Mennonite Central Committee Programa Apoyo a Migrantes implementado por el Centro de Acción Social Menonita (CASM). (2018-2020)
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 1,275,311.00	\$ 12,193,443.00		\$ 9,136,382.35	
00108346 PBF/IRF-221 Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesion Social en el norte de Centroamerica -Guatemala-		\$ 1,300,000.00	ACNUR -Guatemala- Financiamiento adicional de los fondos de operaciones ordinarias ACNUR a través de sus asociados en la ejecución, para la implementación de actividades complementarias a las del proyecto (Agregar el año)		
		\$ 300,000.00	AECID -Guatemala- Financiamiento para apoyar la crisis migratoria y fortalecer las redes de protección en Guatemala para el periodo del 1 de julio 2018 al 30 de junio 2019.		
		\$ 732,675.38	DG ECHO -Guatemala- Financiamiento para fortalecer los mecanismos de protección y recepción en el Norte de Centroamérica y Mexico (2019). *Contribucion para 4 paises: Honduras, El Salvador, México y Guatemala		
		\$ 2,500.00	USAID -Guatemala- en el marco del Proyecto Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamerica (2018 2019)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ -	\$ 2,335,175.38		\$ -	
Total efectos catalíticos proyecto trinacional	\$ 2,267,956.00	\$ 15,004,618.38		\$ 9,136,382.35	
00103073 PBF/IRF- 145 1325 Empowering women survivors of conflict and post-conflict related sexual and gender-based violence in Guatemala,	\$ 1,000,000.00	\$ 10,000.00	Cooperación Sueca a Través de IEPADES Financiamiento para reforzar el apoyo al MIMPAZ y al PAN 1325, la Secretaria de la Paz y FNM (2017 - 2018)		
		\$ 15,000.00	Departamento de Estado de los Estados Unidos Financiamiento para el apoyo al MIMPAZ, SEPAZ y FNM (2017)		
		\$ 19,920.00	Secretaria Presidencial de la Mujer -Gobierno de Guatemala- Financiamiento para el funcionamiento de la MIMPAZ (2017-2018-2019)		
		\$ 124,997.00	Gobierno de Canadá Iniciativas internacionales para documentar el proceso de litigio estratégico del caso Sepur Zarco (2019-2020)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 1,000,000.00	\$ 169,917.00		\$ -	
00108092 PBF/IRF -194 Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto, implemented by UN Women, OHCHR and FAO, also under the Gender Promotion Initiative	\$ 2,000,000.00	\$ 8,500.00	AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo y Movimiento por la Paz MPDL Financiamiento en apoyo al proceso de los "polilogos" (2018)**		
		\$ 30,000.00	OSCARTE Oficina de Solidaridad de los Carmelitas Teresianos Financiamiento para apoyar los intercambios de la Red de apoyo al Proyecto (2017) (Sistematización del 2do. Encuentro entre nosotras)**		
		\$ 130,000.00	Proyecto Miriam*** Financiamiento para la elaboración de la propuesta de reparación transformadora para la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas (2016-2018)		
		\$ 150,000.00	Abogados Sin Fronteras Financiamiento para el apoyo al Organismo Judicial para la adopción de la política de reparación transformadora (2019)****		
		\$ 489,000.00	ONUMUJERES Financiamiento de la Sede de ONUMUJERES para el proyecto académico de registro de las buenas prácticas del Caso Sepur Zarco (2019)		
		\$ 489,000.00	Embajada de Canadá Fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas y otras mujeres discriminadas en Guatemala (2019-2020)		
Total Proyecto efectos catalíticos	\$ 2,000,000.00	\$ 807,500.00		\$ -	
	\$ 14,806,903.00	\$ 29,136,413.26		\$ 10,355,857.84	

TOTALS

Total PBF Funding: USD
2

Total direct catalytic funding generated:

Total indirect catalytic funding generated:

PBF PORTFOLIO IN GUATEMALA

EXAMPLES OF SOUTH-SOUTH COOPERATION

2011 - 2019

The following is a description of some South-South cooperation experiences from the PBF project portfolio in Guatemala, some of which correspond to the 2011-2014 eligibility period and others to the 2015-2019 second period.

1. Exchange of good practices between prosecutors of the Ministerio Público (Public Prosecutor's Office) and the staff of the National Institute of Forensic Sciences - INACIF

As part of the PBF/GTM/B-3 project "*Strengthening the Institutional Capacities of the Ministry of the Interior to Guarantee Security and Promote a Culture of Peace*" (2013-2015), an exchange of good practices was held between prosecutors and INACIF staff from Guatemala with other prosecutors and staff from Public Prosecutor's Offices (PPOs) and forensic institutes in Central America, Peru and Mexico. **As a result of this exchange, the first Association of Forensic Science Institutes in Central America was created.**

2. Specialized Gender Network of the Ibero-American Association of Prosecutor's Offices (South-South Ibero-American Cooperation).



Gender Specialized Group 2016, made up of the representation of 5 countries, coordinated by MP of Guatemala.



Gender Specialized Group 2018. It has the representation of 15 countries, coordinated by MP.



Gender Specialized Network, made up of the 22 member countries of the AIAMP, coordinated by MP.

Through project PBF/IRF-171: Consolidation and decentralization of strategic criminal prosecution in the Public Prosecutor's Office in Guatemala, the cooperation between the PPO's of the Ibero-American region in addressing violence against women has complemented other project strategies such as , institutional strengthening, and knowledge generation, and has contributed to regional integration to address this phenomenon.

The leadership of the Guatemalan PPO in promoting gender justice through the Ibero-American Association of PPOs, AIAMP, enabled the Specialized Gender Network (REG/AIAMP) to be established with the participation of the 22 member countries. This network consolidates the progress made by the Gender Specialized Group (GEG), which operated in 2017 and 2018.

Its constitution responds to global commitments in terms of women's human rights including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the Beijing Platform for Action and the Global Agenda for Women, Peace and Security.


It also contributes to countries' actions to respond to the regional commitments adopted through the Convention of Belem do Pará, which develops the duty of member states to prevent, punish and eradicate violence against women, including the adoption of national legislation.

The relevance of this mechanism for regional cooperation has been demonstrated in the processes promoted since its formation as GEG and more recently as REG/AIAMP: clear actions have been defined for strengthening **international cooperation mechanisms** to investigate, prosecute and punish cases of gender violence and for the protection of victims/survivors; to **incorporate a gender perspective in criminal investigations and prosecutions**, especially those committed against women; to **strengthen the internal processes within the PPO's** on gender, human rights and women's human rights, as well as the promotion and creation of **ongoing opportunities for reflection and knowledge generation** on social and criminal problems affecting women. This is reflected in its Five-Year Work Plan, which is monitored and followed up.

Better coordination and articulation through the REG/AIAMP has led to significant progress in the development of **joint criminal policy strategies** to address the phenomenon of gender-based violence in a more coordinated manner. This includes a process initiated in the region, with the support of UN Women, for the adoption and/or adaptation of the Latin American Model Protocol for Investigating violent deaths of women for reasons of gender (femicide/feminicide) and the creation of a common measurement mechanism for its implementation. The experience of the PPO of Guatemala has stood out, as an example for other countries. Guatemala, El Salvador, Argentina, Honduras, Uruguay and Colombia are currently coordinating the adaptation of the Protocol.

In addition, the exchange of knowledge and experiences between the REG/AIAMP and Guatemalan women's organizations, particularly the experience of the Sepur Zarco case, has contributed to placing on the regional agenda the issue of the importance of transformative reparations for cases of violence against women in conflict and post-conflict situations. This contributes to strengthening the processes implemented in each country for the accompaniment, protection and restitution of the rights of women survivors of violence, including their right to participate in all aspects of access to justice and transformative reparations.

Chronology of the constitution process of the Gender Specialized Network



3. Exchange of experiences and good practices agencies of criminal investigation in Central America and Mexico.

As part of project PBF/IRF-171: *Consolidation and decentralization of strategic criminal prosecution in the Ministerio Público in Guatemala*, south-south cooperation between the Direction of Criminal Analysis -DAC- of the Guatemalan PPO and other criminal analysis agencies in countries such as Mexico, El Salvador, Honduras and Costa Rica has been carried out. This exchange contributed to strengthening the DAC's Unit for the Analysis of Criminal Phenomena, which has now incorporated new criminal analysis techniques learned from the countries that shared their experiences.

4. Safeguarding of Historical Archives for the preservation of historical memory and identification of personas who disappeared during the internal armed conflict

Within the framework of project PBF/IRF-189: *Promoting the Integrity of Transitional Justice in Guatemala*, south-south cooperation exchanges of knowledge on the safeguarding and use of historical archives were carried out among technical staff dedicated to the preservation of archives of public institutions that were linked to human rights violations during the conflicts in Guatemala and El Salvador.

In the same vein, South-South cooperation was received from the Basque Country to finance human resources for the National Police Historical Archive.

Between 2017, 2018 and 2019, the Forensic Anthropology Foundation of Guatemala FAFG participated in various forums to exchange knowledge regarding the identification and genetic-forensic research in the search for missing persons in Colombia and Mexico.

5. Guarantee of Non-Repetition "Exhibition why are we the way we are?"

In 2019, as part of project PBF/IRF-189: *Promoting the Integrity of Transitional Justice in Guatemala*, the exhibition Why are we the way we are? Supported by the PBF and implemented by the International Institute of Learning for Social Reconciliation -IIARS- became the second Latin American venue to host the "Article 25" photo exhibition, which features 30 photographs from different countries in the region, inspired by Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights. This brought the exhibition closer to the International Federation of Human Rights Museums, Latin America chapter - IHFRM-LA and colleagues from other Guatemalan museums and cultural centers, on the role of museums and human rights.

6. Exchange of experiences between the Presidential Commission on Human Rights of Guatemala -COPREDEH and the National Hydrocarbons Agency of Colombia

Within the framework of project PBF/IRF-169: *Transforming relations for peace-building in Guatemala*, in 2019, an exchange of experiences took place between the Presidential Commission on Human Rights – COPREDEH – of Guatemala and the National Hydrocarbons Agency of Colombia, based on the Guatemalan experience in the design and implementation of the Early Warning and Response System (SART) to prevent and address conflict institutionally and with human rights standards.

The exchange allowed both countries, based on each other's experience, to improve the administration of their own systems and, in the case of Colombia, to address the hydrocarbon conflict.

7. Participation of the technical team in the Forum of Local and Territorial Economic Development of Latin America.

The technical team of the PBF/IRF-169 project: *Transforming relations for peace-building in Guatemala*, was invited to participate in the regional meeting at the Forum of local and territorial economic development of Latin American. In this event, local development experiences were shared. In the case of Guatemala, the experience of territorial dialogues was presented, especially the example of Panzós in Alta Verapaz, where a round-table for territorial development was

created with the participation of representatives of public institutions at the level of ministries, secretaries, the judicial body and municipality, representatives of civil society organizations, the private sector and indigenous peoples. The presentation highlighted the institutional response of the State in the allocation of its own resources to ensure the development of the territory.



Ambiente y Resiliencia



Desarrollo Económico



Educación



Instituciones Solidas



Justicia



Juventud



Movilidad Humana



Mujeres



Participación



Paz



Protección Social



Salud



SAN



Seguridad



Violencia contra la mujer

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especificar)?	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Alemana / KFW	Protección general medio ambiente / Biodiversidad	Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas SIGAP / LIFEWEB	Establecer una red de áreas protegidas comunales, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella, contribuyendo a llenar vacíos de protección sobre ecosistemas amenazados en Guatemala.	Desarrollo / Protección a la Biodiversidad	Departamento de Huehuetenango y Quiché	Comunidades indígenas, organizaciones comunitarias y gobiernos municipales, que realizan actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad, en áreas protegidas.	€ 10,000,000.00	CONAP	13-12-22	manuel.lorenzana@kfw.de
Cooperación Alemana / KFW	Protección general medio ambiente / Adaptación al Cambio Climático.	Adaptación al Cambio Climático en la zona árida de Guatemala (Corredor Seco)	Promover el mejoramiento de los sistemas productivos y la gestión del agua, el suelo y los bosques como medida a los efectos negativos del Cambio Climático. Contribuir a mejorar las capacidades humanas de los habitantes del área, para administrar en forma sostenible los recursos naturales disponibles, adaptándose al cambio climático.	Desarrollo / Protección al Cambio Climático	Municipios de los Departamentos de Zacapa (Huité, San Diego, Cabañas); El Progreso (San Agustín Acasaguastlán, Morazán); y Baja Verapaz (Cubulco, San Miguel Chicaj, Rabinal).	Habitantes de 8 municipios donde se implementarán las acciones directas del Programa.	€ 9,000,000.00	MARN en acuerdos con MAGA, INAB e INSIVUMEH	31-12-23	manuel.lorenzana@kfw.de
Cooperación Alemana / PTB	Protección general medio ambiente.	Infraestructura de la calidad para la protección del medio ambiente y del clima	Fortalecer las instituciones que conforman el Sistema de la Calidad (SNC) en Guatemala a fin que ofrezcan nuevos servicios técnicos que satisfagan las demandas y necesidades de los guatemaltecos en lo relativo a la implementación de políticas ambientales destinadas al uso sostenible de recursos naturales y la adaptación al cambio climático.	Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General	€ 800,000.00	PTB	31-07-21	angelika.koenig@ptb.de
Cooperación Alemana / KFW	Protección general medio ambiente / Adaptación al Cambio Climático.	Canje de Deuda por Naturaleza	Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático con el objetivo del fortalecimiento de la adaptabilidad y la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas en el Quiché a los efectos del cambio climático en cuanto a la seguridad alimentaria, por medio de la conservación de agua, fertilidad del suelo y protección de bosques naturales.	Desarrollo / Adaptación al Cambio Climático.	Departamento del Quiché	Habitantes de los municipios del Quiché donde se implementarán las acciones directas del Programa	€ 10,000,000.00	MARN y MINFIN	31-12-24	manuel.lorenzana@kfw.de
Cooperación Alemana / GIZ	Protección general medio ambiente / Adaptación al Cambio climático.	Adaptación del desarrollo rural al cambio climático (ADAPTATE III)	Se cumplen las pautas y los objetivos de adaptación al cambio climático y de desarrollo rural. En este contexto, las condiciones marco legales y las obligaciones internacionales Guatemala se ha respetado y aplicado de manera coherente.	Desarrollo Y Adaptación al Cambio Climático.	Guatemala - a nivel nacional, a nivel local con focales en el corredor seco - Departamentos Baja Verapaz, El Progreso y Quetzaltenango	Población rural, pequeños agricultores, mujeres.	€ 5,000,000.00	MARN (y MAGA, SEGEPLAN)	31-12-21	norbert.rose@giz.de
Cooperación Canadá	Protección general medio ambiente	Semillas de Sobrevivencia	De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.	Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General	\$ 688,522.00	USC Canadá	31/08/2020	Christina Laur
Cooperación española AECID	Recarga Hídrica	Bases técnicas para el establecimiento de una estrategia de Seguridad Hídrica para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala y Municipalidades de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, compatible con una explotación sostenible del acuífero.	Propiciar una estrategia de seguridad hídrica para la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable para las poblaciones del valle de la ciudad de Guatemala.	Desarrollo	Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	General	€ 2,310,270.00	UICN y Municipalidad de Guatemala	30-06-2024	David Montesinos
Cooperación española AECID	Recarga Hídrica	Agua Urbana en el Valle Marquense: Protección y gestión integrada y sostenible de la parte alta de la cuenca del Río Naranjo	Contribuir a que las mujeres, hombres, niñas, niños, y las futuras generaciones de los cascos urbanos de San Pedro, San Marcos, San Antonio, San Cristóbal y Esquipulas Palo Gordo dispongan de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico; de manera financiera, institucional y ambientalmente sostenible	Desarrollo	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho y Esquipulas Palo Gordo del Departamento de	General	€ 1,499,873.00	HELVETAS	31-01-2023	David Montesinos
Cooperación española AECID	Protección general medio ambiente	Implementación de medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y la reducción de la desnutrición infantil en comunidades y municipios del Departamento de Sololá en Guatemala.	Contribuir a la reducción de la desnutrición infantil en comunidades y municipios del Departamento de Sololá, Guatemala, mediante la adaptación a la variabilidad y el cambio climático.	Desarrollo	Departamento de Sololá	Niñez	€ 261,730.00	Instituto Privado de Investigación para el Cambio Climático	23-01-2022	David Montesinos
Embajada de Italia AICS San Salvador	Proyecto de desarrollo	AID 10661 "RIESCA - Proyecto de formación aplicada a escenarios de alto riesgo en Centro América"	Apoyo a las instituciones gubernativas responsables del monitoreo y la elaboración de escenarios de riesgo (CONRED y INSIVUMEH), a través del fortalecimiento de la formación de funcionarios y técnicos y operadores de la protección civil.	Desarrollo	El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua	Sectores en riesgo por Peligrosidad natural		Universidad de San Carlos de Guatemala, Insivumeh, Conred	No definida	Ara. Giovanna Maselli / Ing. Julio Luna

Embajada de Italia AICS San Salvador	Recarga Hídrica	AID 11458 "Agua Futura"	Monitoreo y modelado de los recursos hídricos y de los aspectos psicosociales vinculados a su gestión.	Desarrollo	El Salvador y Guatemala	Población en General	\$ 1,996,000.00	CNR-IGG en asociación con OSC, ACRA e ISCOS	No definida	Ing. Antonio Caprai
Cooperación Suecia	Protección general medio ambiente	Landívar University Environment and Climate change adaptation research	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países	Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General	\$ 2,210,274.79	Universidades y Centros de Investigación	30/06/2022	Odilia Lopez
USAID	Desarrollo económico: Prosperidad	Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala	El proyecto promueve la mitigación de la crisis climática al mejorar la administración de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, al construir capacidades institucionales y técnicas en instituciones clave, y fortaleciendo los marcos legales y políticos. Enfocándose en el Altiplano Occidental, en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, la Reserva de la Biosfera Maya, y la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas, el proyecto va a: 1) desarrollar y fortalecer la conservación comunitaria movida por el mercado, como las cadenas de valor de madera, 2) avanzar las estrategias nacionales y subnacionales de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal plus (REDD+), 3) reducir la vulnerabilidad a la crisis climática, 4) fortalecer las organizaciones no gubernamentales.	Desarrollo	A nivel nacional con enfoque en el Altiplano Occidental. Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, Alta y Baja Verapaz; Quetzaltenango; San Juan Olinitepeque, Concepción Chiquirichapa, y San Juan Ostuncalco; San Marcos; San Pablo; Huehuetenango; Chiantla y Todos Santos Cuchumatán; El Quiché; Santa María Nebaj y Sacapulas; Totonicapán; Santa María Chiquimula y Santa Lucía La Reforma.	Población en General	\$ 29,500,000.00	Rainforest Alliance, Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARN), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)	30/09/2020	Teresa Robles
USAID	Desarrollo económico: Gobierno	Fortalecimiento de la Gobernanza en la Reserva de la Biosfera Maya	El proyecto fortalece la gobernabilidad ambiental en la Biosfera Maya. Los objetivos principales son: el fortalecimiento multisectorial y de la comunicación transfronteriza, como el aumento de la participación de jueces y fiscales; el fortalecimiento de la gobernabilidad y capacidades de ejecución; y apoyo a la generación de información y a capacidades de administración para tomadores de decisiones para monitorear la efectividad de las acciones de conservación.	Desarrollo	Reserva de la Biosfera Maya	Población en General	\$ 7,455,127.00	U.S. Departamento of Interior (DOI), MARN, CONAP, Ministerio de Gobernación	30/09/2020	Annie Wallace
USAID	Desarrollo económico: Gobierno	Proyecto Biodiversidad	El proyecto construye capacidades a nivel nacional para mejorar la administración y gobernabilidad en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), y conducir intervenciones en esos tres áreas. Para lograr esto, el proyecto emplea una estrategia focalizada que mejora los enfoques de conservación a través del desarrollo de información sobre las especies y ecosistemas claves, el apoyo a políticas y reformas legales nacionales y subnacionales, la construcción de capacidades para un efectivo aplicación y persecución legal, y al involucrar a locales en iniciativas de conservación y sostenibilidad.	Desarrollo	Reserva de la Biosfera Maya y de Sierra de las Minas; y la Costa Sur.	Población en General	\$ 19,998,471.00	Chemonics International, Inc., MARN, CONAP	15/07/2023	Regina Soto
USAID	Desarrollo económico: Gobierno	Profiera	Completar un análisis con el fin de identificar oportunidades complementarias y hacer recomendaciones sobre las prioridades sobre biodiversidad, paisajismo sostenible, y las prioridades en Guatemala del Gobierno de los Estados Unidos.	Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General	\$ 249,999.00	Resto ring té Environment Lurough Prosperita, Livelihoods, and Conserving Ecosystems / ProLand Task Order	05-12-20	Annie Wallace
Cooperación española AECID	Agua y saneamiento	Programa de agua y saneamiento con enfoque de cuenca en la parte alta de la subcuenca del río Cuico	Contribuir a mejorar el nivel de vida y reducir la pobreza de la población más vulnerable de la región, a través de una mejora en la cobertura de los servicios de agua potable con enfoque de cuenca, tomando como unidad de planificación la Parte Alta de la Subcuenca del Río Cuico	Desarrollo	San Marcos - Municipios de la Mancomunidad ADIMAM	Población en General	\$ 8,500,000.00	ADIMAN	09-03-21	David Montesinos
Cooperación Española AECID	Ambiente y Resiliencia	Programa de revitalización urbana en la zona histórica central de Ciudad de Guatemala.	Programa estratégico de revitalización urbana a partir de la recuperación del espacio público, los equipamientos urbanos y el desarrollo económico y social, cuyo impacto físico, social, económico y ambiental, supone la transformación y mejora en la Interzona Central Norte.	Programa de desarrollo Económico y social	Municipalidad de Guatemala.	350 mil usuarios diarios y residentes de los espacios públicos del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.	€ 450,000.00	Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales de Guatemala.	24-07-21	Luis Mozas Roca
Cooperación Alemana	Protección general medio ambiente / Biodiversidad	Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas SIGAP / LIFEWEB	Establecer un red de áreas protegidas comunales, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella, contribuyendo a llenar vacíos de protección sobre ecosistemas amenazados en Guatemala	Desarrollo / Protección a la Biodiversidad	Departamento de Huehuetenango & Quiché	Comunidades indígenas, organizaciones comunitarias y gobiernos municipales, que realizan actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en áreas protegidas.	10,000,000.00 €	CONAP	13-12-22	manuel.lorenzana@ktw.de
Cooperación Alemana	Protección general medio ambiente / Adaptación al Cambio Climático.	Adaptación al Cambio Climático en la zona Árida de Guatemala (corredor Seco)	Promover el mejoramiento de los sistemas productivos y la gestión del agua, el suelo y los bosques como medida a los efectos negativos del Cambio Climático. Contribuir a mejorar las capacidades humanas de los habitantes del área, para administrar en forma sostenible los recursos naturales disponibles, adaptándose al cambio climático.	Desarrollo / Adaptación al Cambio Climático	Municipios del departamentos de Zacapa (Huité, San Diego, Cabañas), El Progreso (San Agustín Acasaguastán, Marazán) y Baja Verapaz (Cubulco, San Miguel Chicaj, Rabinal).	Habitantes de 8 municipios donde se implementarán las acciones directas del Programa.				

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor)	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación alemana / GIZ	Desarrollo Económico	Fondo de Reformas Estructurales (SOPF)	Fomentar la elaboración y discusión pública de iniciativas de reforma en los ámbitos seguridad democrática y justicia, desarrollo económico, inclusión social y desarrollo rural sostenible				€ 7,000,000.00		31/12/2022	
				Desarrollo	Guatemala, todos ni	Población en ge		SEGEPLAN		patricia.garcia@giz.de
Cooperación Española AECID	Desarrollo Económico	Fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, con un enfoque en seguridad alimentaria,	En el área rural de los municipios asociados a la Mancomunidad de Municipios de la cuenca del Río Naranjo en Guatemala	Desarrollo	Municipios asociados a la Mancomunidad de Municipios de la cuenca del Río Naranjo en Guatemala	Mujeres	€ 300,000.00	MANCUERNA	1/03/2022	David Montesinos
Cooperación Española AECID	Desarrollo Económico	Fortalecimiento de la agricultura familiar,	Mejorando la calidad y cobertura del sistema nacional de extensión rural en los Municipios de San José Chacayá y Sololá, Departamento de Sololá	Desarrollo	Municipios de San José Chacayá y Sololá, Departamento de Sololá		€ 300,000.00	Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO	1/10/2021	David Montesinos
Cooperación Canadá	Desarrollo Económico	Camino Verde: Empoderamiento Económico de mujeres y jóvenes indígenas en Alta Verapaz	Incrementar el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes indígenas, a través de la creación de una economía verde para empresas de pequeña escala,	Desarrollo	Municipios de Chisec, Cobán, Raxruhá, San Agustín Lanquín, San Juan Chamelco y San Pedro Carchá.	Mujeres y jóvenes indígenas	\$ 5,500,868.00	OXFAM Canadá	31-03-2024	Sonia García
Cooperación Canadá	Desarrollo Económico	WAKLIUK (CRECER): Crecimiento Económico Sostenible para mujeres y jóvenes de Alta Verapaz	Aumentar las oportunidades de empleo decente para mujeres y jóvenes Q'eqch'í de Alta Verapaz a través del emprendimiento agrícola basado en prácticas comerciales innovadoras, transparentes y sostenibles.	Desarrollo	Municipios de Cobán, San Antonio Senahú y San Pedro Carchá.	Mujeres y jóvenes indígenas	\$ 4,402,303.00	SOCODEVI / FEDECOVERA	31-03-2024	Leonardo Iannone
Cooperación Canadá	Desarrollo Económico	UNITERRA: Programa de Voluntariado Internacional	Mejorar las capacidades de actores económicos (pequeñas y medianas empresas, centros de capacitación, servicios financieros y otros) para contribuir a la construcción de mercados inclusivos, especialmente para mujeres y jóvenes	Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Empresas, gremiales, servicios financieros y otros	\$ 3,594,882.00	CECI / WUSC	31-03-2020	Christina Laur
Embajada de Italia AICS San Salvador	Desarrollo Económico	AID 11235 Red Regional para el apoyo a las asociaciones de pequeños productores de café" (Café y Café).	Reforzar la cadena de producción del café, promoviendo el consumo interno, intercambios sur-sur, red regional, intercambios internacionales.	Desarrollo	El Salvador, Guatemala y Honduras	Productores de Café	\$ 299,999.47	Anacafé AICS San Salvador, ATS Movimiento África 70, Fundación ACRA-CEFA Onlus	08/04/2020	Dra. Chiara Sgreva
Embajada de Italia AICS San Salvador	Desarrollo Económico	AID 11201 "Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras"	Mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en tres Países de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible.	Desarrollo	El Salvador, Guatemala y Honduras	Mujeres	\$ 3,500,000.00	ONUMUJERES	30/11/2020	Dr. Ricardo Morpurgo
Cooperación Suecia	Desarrollo Económico	Rural Mayan Women's Economic empowerment	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención	Desarrollo		Mujeres	\$ 5,794,504.18	ONG/Organización de la Sociedad Civil	31/12/2020	Odilia Lopez
Cooperación Suecia	Desarrollo Económico	Empoderamiento de las mujeres indígenas 2018-2022 2018-2022	Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados, cursando estudios o	Desarrollo		Mujeres	\$ 6,571,087.22	ONG/Organización de la Sociedad	30/06/2023	Odilia Lopez
Cooperación Suecia	Desarrollo Económico	Helvetas project for an inclusive economic and social development phase II	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra	Desarrollo		Empresas	\$ 14,910,394.27	ONG/Organización de la Sociedad Civil	30/06/2022	Odilia Lopez

USAID	Desarrollo económico: Prosperidad	Proyecto de Soluciones Innovadoras para Cadenas de Valor Agrícola (PROINNOVA)	El objetivo del proyecto es aumentar los ingresos agrícolas y mejorar la resiliencia de los pequeños agricultores y sus familias en cinco departamentos del Altiplano Occidental, así como mejorar los resultados nutricionales.	Desarrollo	Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos: o.	Agricultores	\$ 36,209,098.00	Agropecuaria POPOYAN,S.A. / Ministerio de Agricultura (MAGA), Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN)	08/06/2022	Glenda de Paiz
USAID	Desarrollo económico: Prosperidad	Proyecto de Cadenas de Valor de Café	El objetivo de esta actividad es la reducción de pobreza a través del incremento de ingresos agrícolas y la mejora en resiliencia de pequeños agricultores, paralelo a la mejora de la nutrición. La actividad busca mejorar la productividad agrícola, diversificar las alternativas de generación de ingresos, expandir el acceso a mercados, e incrementar la resiliencia por medio de la implementación de procesos agrícolas que tomen en cuenta aspectos del clima y la nutrición. Esta actividad está basada en un	Desarrollo	Huehuetenango, Quiché. San Marcos	Agricultores	\$ 19,000,000.00	FEDECOCAGUA / MAGA, SESAN	09/06/2022	Gerson Morales
USAID	Desarrollo económico: Prosperidad	Creando Oportunidades Económicas	El proyecto Creando Oportunidades Económicas (CEO en inglés) ayudará a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, reduciendo las brechas entre Guatemala y los países destino de los migrantes, para crear una Guatemala en donde las "oportunidades económicas" existan y la migración irregular no sea necesaria para obtener estas oportunidades. A través de un programa con enfoque de mercado, el proyecto CEO hará crecer y expandir negocios formales y oportunidades de trabajo que generarán oportunidades de ingresos para	Desarrollo	Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, y Guatemala	Empleados del sector no agrícola	\$ 69,895,427.00	Palladium International LLC / Ministerio de Economía, PRONACOM, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas y varias municipalidades	10/06/2022	Yassin Osman
USAID	Desarrollo económico: Prosperidad	Observatorio Económico Sostenible	Fortalecer la sociedad civil, el sector privado y otros socios para contribuir al discurso público mediante el análisis, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas relacionados con cuatro temas clave de desarrollo: seguridad alimentaria; desarrollo del sector agrícola; medio ambiente y conservación; y competitividad y el entorno empresarial propicio.	Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional		\$ 8,999,172.00	Universidad del Valle de Guatemala / MARN, SESAN, MAGA, MINECO	26/09/2021 a reducirse a 31/03/2020	Ana Vilma Pocasangre
USAID	Salud y Educación: Prosperidad	Proyecto Puentes	Promover la creación de medios de subsistencia sostenibles así como oportunidades adecuadas de educación para los jóvenes on el propósito de reducir la migración.	Desarrollo	Cinco departamentos del Altiplano occidental (Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y San Marcos)	jóvenes de 15 a 24 años	\$ 65,000,000.00	World Vision International/ Gobiernos municipales de 15 municipios de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán	04/09/2022	Nikki Enersen
USAID	Democracia y Gobierno: Gobernabilidad	Programa Regional para Centroamérica de Derechos Laborales	Este proyecto forma parte del Proyecto regional de Derechos Humanos y Democracia, cuyo propósito es fortalecer los sistemas de protección de los derechos humanos en Centroamérica y México. El objetivo general es fortalecer los derechos laborales, el acceso a la justicia laboral y a condiciones de empleo decente en los sectores que más lo necesiten, incluyendo el sector informal. Trabajar en el sector laboral, tanto en el fortalecimiento de las capacidades comerciales, como en los derechos laborales, es una parte importante del objetivo de USAID de construir una América Latina y el Caribe más próspera, segura y democrática.	Desarrollo	Región Centroamericana y México	mujeres y hombres empleados	\$ 3,000,000.00	Procurador de Derechos Humanos /Pan American Development Fundación (PADF)	7/12/2021	Rosa María Colorado

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especificar)	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Alemana / GIZ	Educación	Educación para la vida y Trabajo en Guatemala - EDUVIDA II	Educación para la vida y Trabajo en Guatemala - EDUVIDA II	Educación	Guatemala a nivel nacional. Implementación local con focal en Quiché	Jóvenes de 13 a 24 años, especialmente en áreas rurales	€ 4,000,000.00	MINEDUC	6-30-20020	jochen.quinten@giz.de ; edin.lopez@giz.de
Cooperación Alemana	Educación	Educación Secundaria PROEDUC V	Para 2030, aumentar en un [x] % el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales.	Educación		Jóvenes	€ 23,240,371.85	Gobierno Central	31/12/2021	
Cooperación Alemana / KFW	Educación	Educación Secundaria PROEDUC V	Contribuir a la mejora de la oferta de la educación intercultural-bilingüe en Guatemala, especialmente en el ciclo diversificado y su uso adecuado y sostenible. Contribuir al la mejora de la oferta en la formación para el trabajo (carreras de formación laboral) en el ciclo diversificado.	Educación	Jalapa Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, alta y Baja Verapaz.	Jóvenes	€ 21,000,000.00	Gobierno Central / Ministerio de Educación	31/12/2022	manuel.lorenzana@kfw.de
Cooperación Canadá	Educación	Aprendizaje protector y ambientes de buen cuidado (PLANE)	Mejorar los resultados en educación para niñas y adolescentes en el Triángulo Norte, abordando las barreras específicas que les dificultan acceder a la educación.	Educación	Guatemala, El Salvador y Honduras	Niñas y adolescentes	\$ 11,476,080.00	UNICEF y organizaciones de sociedad civil.	31/03/2023	Sonia García
Cooperación España AECID	Educación	Apoyo a la construcción de infraestructuras básicas y equipamiento sanitario y educativo en el	Apoyar la construcción de comedores y aulas en las escuelas de futuro vivo	Educación	Alta Verapaz	Niñez	€ 50,000.00	Asociación Futuro Vivo	17/01/2020	Eduardo Gonzalez
Cooperación Española AECID	Educación	Programa Nacional de Escuelas Taller	Contribuir a la reducción de la pobreza de la población	Programa de Desarrollo a través de la Formación para el empleo y que forma parte de la Política Nacional de	Todo el país. Ambito nacional.	Jóvenes hombres y mujeres entre 16 y 21 años.	€ 775,000.00	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	24/07/2021	Luis Mozas Roca
USAID	Salud y Educación: Prosperidad	Proyecto Leer y Aprender	Mejorar la calidad y el acceso a educación por parte de poblaciones desatendidas del Altiplano occidental. La actividad fortalece las capacidades locales y apoya la implementación de la educación bilingüe (idiomas mayas y español), apoya al Ministerio de Educación (MINEDUC) para desarrollar, analizar, validar y revisar libros de texto y materiales educativos y proporciona educación básica así como capacitación para el trabajo y sobre participación cívica a jóvenes fuera de la escuela.	Educación	Altiplano occidental y nivel nacional	Jóvenes	\$ 29,817,138.00	Juarez & Associates, Inc. / Ministerio de Educación Pública	30/09/2020	Barton Pogue
USAID	Salud y Educación: Prosperidad	Proyecto Avanza	Fortalecer la capacidad de los programas técnicos de dos y tres años para que satisfagan las necesidades de los jóvenes desfavorecidos de Guatemala, Honduras y Jamaica.	Educación	Programa regional Guatemala: Altiplano occidental	Jóvenes	\$ 2,958,010.00	FHI 360/ Universidades San Carlos, Panamericana, Landivar	26/09/2020	Mario von Ahn

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / coopera	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor)	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proy	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Alemana / GIZ	Gestión del Sector Público.	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planificación Presidencial en el Monitoreo de la AGENDA 2030	Mejorar la capacidad de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), responsable de dar seguimiento a la Política Nacional de Desarrollo	Desarrollo	Guatemala	Funciones Públicas	€ 1,100,000.00	SEGEPLAN	28/02/2021	marie.alexandra.kurth@giz.de
Cooperación Canadá	Otras acciones multisectoriales	Centro de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (RD-CAPTAC)	Asistencia técnica macroeconómica a los países miembros en temas como banca central, política monetaria y cambiaria, política y administración fiscal, gestión aduanera y estadísticas financieras.	Desarrollo	Centroamérica, Panamá y República Dominicana	Funcionarios públicos	\$ 7,650,720.00	Fondo Monetario Internacional	01/06/2020	
Cooperación Canadá	Gobernabilidad Inclusiva	Integridad, Movilización, Participación, Rendición de Cuentas, Anticorrupción y Transparencia (IMPACT)	Aumentar la integridad, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas y las empresas, al mismo tiempo empoderando a la sociedad civil para incidir por el logro de cambios en políticas y prácticas.	Desarrollo	Multi-país (7.93% Guatemala)	Instituciones Públicas, Empresas y Sociedad Civil	\$ 825,770.00	Transparencia Internacional	31/03/2020	Christina Laur
Cooperación Suecia	Gestión del Sector Público.	Capacity Development in statistics	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	Desarrollo	Guatemala	Funcionarios públicos	\$ 3,720,430.11	Otra entidad pública (empresas públicas, etc.)	30/06/2020	Susanna Nystrom
USAID	Democracia y Gobierno: Gobernabilidad	Proyecto de Nexos Locales	USAID proporciona asistencia técnica y capacitación a las municipalidades para fortalecer la administración de los servicios públicos, el manejo de las finanzas públicas (PFM), y los sistemas de compras para ayudarles a incrementar su capacidad para generar ingresos y manejar los gastos; proporcionar servicios básicos tales como agua clorada; apoyar las oficinas municipales de la mujer para incorporar actividades de nutrición; desarrollar y ejecutar planes para mejorar el crecimiento económico; proporcionar asistencia técnica y capacitación a la Asociación Nacional de Municipalidades y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas.	Desarrollo	Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché	Funcionarios públicos	\$ 26,296,119.00	Development Alternatives, Inc./ Municipalidades del Altiplano Occidental	19/06/2022	Claudia Agreda

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Canadá	Justicia	Combate a crímenes transfronterizos contra Mujeres y Niños en el Triángulo Norte	Fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución de la trata de personas y otros crímenes transfronterizos cometidos contra mujeres y niños en el triángulo norte.	Consolidación de Paz	Guatemala, Salvador y Hon	Mujeres y Niños	\$ 1,101,704.00	Abogados Sin Fronteras Canadá	31-03-2021	Mónica Izaguirre
Cooperación Canadá	Justicia	Derechos de las mujeres y acceso a la justicia	Reducción de la violencia sexual y de género, especialmente contra mujeres indígenas a través de la provisión de asistencia legal, psicológica y social, así como el incremento de la capacidad de investigación y persecución legal por parte del sistema de justicia y de la conciencia y conocimiento público sobre el tema.	Consolidación de la paz - Jus	Chimaltenango, Sololá y Alta Verapaz.	mujeres	\$ 4,705,193.00	Consorcio Abogados Sin Fronteras/CECI	31/03/2023	Christina Laur
Cooperación Canadá	Justicia	Plataformas Tecnológicas para Mejorar Servicios a Víctimas	Uso de la tecnología para crear un enfoque integral de atención a las víctimas, mejorando la coordinación de los servicios, la recolección de datos estadísticos y la evaluación del alcance y calidad de la atención.	Consolidación de la paz - Justicia	Guatemala,	Toda la población	\$ 2,817,665.00	Ministerio Público (Agencia ejecutora: Jus	28/02/2021	Christina Laur
Cooperación Canadá	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas y otras mujeres discriminadas en Guatemala	Fortalecimiento del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el tema de Igualdad de Género.	Consolidación de la paz - Justicia	Guatemala,	Mujeres indígenas y otras	\$ 1,912,680.00	Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos	31/03/2022	Christina Laur
Embajada de Italia	Justicia	Mejoramiento del Sistema de Justicia Penal Juvenil en Guatemala	Fortalecimiento del sistema de justicia juvenil con particular énfasis en la tutela de los derechos de los menores y de los jóvenes en conflicto con la ley y el mejoramiento de las condiciones de vida de los menores privados de la libertad.	Consolidación de la paz - Jus	Guatemala,	Menores y Jóvenes en conflicto con la ley	\$ 5,000,000.00	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia	Pendiente	
Union Europea/PNUD	Justicia	Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad	Fortalecimiento de la Fiscalía contra la Impunidad para la investigación, análisis y persecución penal de delitos.	Consolidación de la paz - Jus	Guatemala	Toda la población	\$1,750,000 USD	Fiscalía contra la Impunidad	2022	Pilar Valle-Lersundi (EU)/ CI
Cooperación Sueca	Justicia	Ministerio Público 2017-2020	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.	Consolidación de la paz - Justicia	Guatemala,	Toda la población	\$ 9,438,470.73	Ministerio Público	31/12/2022	Michel Andrade
USAID	Justicia	Proyecto de Reformas al Sector Seguridad y Justicia	Esta actividad promueve reformas en el sector de seguridad y justicia, el cumplimiento de leyes clave y la promoción de la responsabilidad cívica.	Consolidación de la Paz - Justicia	Guatemala,	Toda la población	40,978,522	Checchi and Company/ MP/IDPP/OJ/CC/INACIF/Fundación Sobrevivientes	5/05/2020	Cassandra Wheeler
USAID	Justicia	Proyecto de Justicia de Género y Juventud	El proyecto brinda asistencia técnica y apoyo para mejorar la entrega de servicios a víctimas de violencia incluyendo a jóvenes, mujeres y otras poblaciones vulnerables. Para lograr estas actividades, los esfuerzos se enfocan en mejorar los servicios proporcionados por el sector de justicia juvenil a los jóvenes en conflicto con la ley y los servicios estandarizados bajo las leyes.	Consolidación de la paz - Justicia	Guatemala,	Toda la población	\$ 37,390,420.00	Chemomics/MP/OJ/SBS	7/02/2021	Cassandra Wheeler
USAID	Democracia y Gobierno: Seguridad	Proyecto de Gobernabilidad Urbana	Involucrar activamente a los ciudadanos de las comunidades con alto riesgo de violencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas a nivel municipal.	Consolidación de la paz - Justicia	Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Retalhuleu, Chiquimula, Zacapa, Puerto Barrios	Urbana	\$ 46,358,261.00	Tetra Tech	24/09/2020	Spencer Milian

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Alemana / KFW	Gobernabilidad	CONVIVIR Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes	Promover la participación de los jóvenes en la revitalización y utilización sostenible de los espacios seguros comunitarios en áreas seleccionadas de mayor índice de violencia en el Municipio de Guatemala.	Gobernabilidad (Seguridad y Empleo)	Municipio de Guatemala en el Departamento de Guatemala	Jóvenes entre 12 - 30 años, que viven en barrios y comunidades seleccionadas, con altos índices de violencia.	€ 9.000.000.00	Municipalidad de Guatemala	30-06-21	manuel.lorenzana@kfw.de
Cooperación sueca	Sociedad Civil	Fortalecer la protección de los derechos humanos de niñas y niños en Guatemala	Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños	Seguridad	Guatemala	Niñez juventud y mujeres	\$ 9.557.945.04	UNICEF	30/06/2023	Ouli Karpinnen
Cooperación sueca	Sociedad Civil	NIMD: participación democrática de la juventud	Aprobar y fortalecer política acertada y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los niveles.	consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres y Niñas	\$ 418.160.10		31/03/2020	Ouli Karpinnen
Cooperación sueca	Sociedad Civil	OACNUDH 2017-2020	Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y los niños en todo el mundo. (Nota: poner fin a la educación se hace operativa en todos los demás servicios incluida la educación).	consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres y Niños	\$ 9.557.945.04	OACNUDH	31/12/2022	Fanny Bengs
USAID	Democracia y Gobierno: Seguridad	Proyecto de Justicia de Género y Juventud	El proyecto brinda asistencia técnica y apoyo para mejorar la entrega de servicios a víctimas de violencia incluyendo a jóvenes, mujeres y otras poblaciones vulnerables. Para lograr estas actividades, los esfuerzos se enfocan en mejorar los servicios proporcionados por el sector de justicia juvenil a los jóvenes en conflicto con la ley y los servicios estipulados bajo las leyes contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas (TIP). El proyecto trabaja con el Gobierno de Guatemala, la sociedad civil y otras organizaciones en coordinación, prevención, protección, y persecución penal para alcanzar estos resultados.	consolidación de la paz	Guatemala	Niñez juventud y mujeres	\$ 37.390.420.00	Chemomics Ministerio Público, Organismo Judicial, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia	27/02/2021	Cassandra Wheeler
USAID	Salud y Educación: Prosperidad	Proyecto Puentes	Promover la creación de medios de subsistencia sostenibles así como oportunidades adecuadas de educación para los jóvenes on el propósito de reducir la migración.	consolidación de la paz	Cinco departamentos del Altiplano occidental (Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala, y Soloma)	Jóvenes de 15 a 24 años	\$ 65.000.000.00	World Vision International/ Gobiernos municipales de 15 municipios de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala, y Soloma	04/09/2022	Nikki Enersen

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Canadá	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Prevención de la migración irregular de niños en Centroamérica	Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.	Consolidación de la paz		Personas vulnerables a la migración	\$ 2,145,621.00	Fondo Cristiano por la Niñez (ChildFund)	31/12/2020	Christina Laur
Cooperación Española		Promoción de la gobernanza y el acceso a servicios públicos de atención, protección y acompañamiento a más largo plazo para la restitución de derechos de la población migrante y desplazada a causa de la	Contribuir a la gobernanza y el acceso a servicios públicos de asistencia, protección y acompañamiento a más largo plazo de personas migrantes y desplazadas por violencia en Centroamérica y México	Asistencia Humanitaria	El Salvador, Guatemala, Honduras México	Personas migrantes	€ 3,000,000.00	Cruz Roja Española	9/12/2022	Francisco Ausín
Cooperación Canadá	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Prevención de la migración irregular de niños en Centroamérica	Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.	Consolidación de la paz		Personas vulnerables a la migración	\$ 1,648,055.00	Fondo Cristiano por la Niñez Canadá	31/03/2020	
USAID	Democracia y Gobierno: Seguridad	Protegiendo víctimas, brindando servicios y previniendo el Tráfico de Personas en Guatemala	El proyecto brinda cuidado integral (por ejemplo: atención médica, servicios psicológicos y educación) y asistencia legal a menores víctimas de trata de personas. El Refugio brindará apoyo sicosocial ambulatorio a niñas que han sido dejadas en albergues, así como actividades de prevención que mejoren la conciencia ciudadana, conocimiento y respuesta a la violencia sexual y el tráfico de personas	Asistencia Humanitaria	Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, e Izabal	Personas migrantes	\$ 2,196,693.00	Asociación El Refugio de la Niñez, Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata	14/02/2021	Jenny Yrungaray

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo
Cooperación Suecia	Democracia
Cooperación Suecia	Democracia
USAID	Democracia y Gobierno: Gobernabilidad
USAID	Democracia y Gobierno: Gobernabilidad

USAID

Democracia y
Gobierno: Seguridad

Programa o proyecto

Guatemala Elections 2019 / Electoral Watch

Support to secretariat G13 2017-2018

Proyecto de Participación Cívica

Acción Transformadora

Comunidades Liderando Su Desarrollo

Objetivo del programa / proyecto

Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública

Promover el estado de derecho en los planos nacionales e internacionales y garantizar la igualdad de acceso a la justicia

Esta actividad ofrece capacitaciones estandarizadas y diseñadas para cumplir con necesidades específicas y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer sus capacidades técnicas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno. El Proyecto también apoya al Gobierno de Guatemala a fortalecer su habilidad para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas al público, la anti corrupción, iniciativas de gobierno abierto y ejecutar la Política Nacional de Transparencia.

El objetivo de esta actividad es construir una cátedra diversa de futuros líderes políticos en Guatemala que sean capaces de abordar algunos de los retos más importantes que enfrenta el país. La actividad proporciona oportunidades a los jóvenes para involucrarse en los procesos cívicos y políticos a través de una mayor apoyo a los grupos de presión, a la participación cívica y política y a través de la construcción de habilidades de liderazgo civil. Esto incluye la capacitación a líderes emergentes en áreas como comunicación, y construcción de alianzas, proporcionando oportunidades para que los jóvenes pongan en práctica las habilidades que acaban de obtener. El proyecto apoyará a un grupo diverso de líderes jóvenes incluyendo a mujeres y personas con capacidades diferentes de todo el país. Para apoyar actividades cívicas para jóvenes

Mejorar la calidad de vida en 200 comunidades en el altiplano occidental. El programa trabajará con diversas poblaciones que viven en las comunidades marginadas de Guatemala, incluyendo a mujeres, indígenas, jóvenes y personas con discapacidades, para fortalecer a las organizaciones locales, crear planes de desarrollo comunitario sólidos e implementar proyectos que respondan a las necesidades priorizadas por los mismos participantes. Los miembros de la comunidad se empoderarán para sostener y construir sobre las mejoras en sus comunidades por medio de la participación continua en organizaciones civiles,

programas / proyectos de cooperación

Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor)	Área geográfica de intervención	Población objetivo
Consolidación de la Paz	Guatemala - a nivel nacional	Población en general
Consolidación de la Paz	Guatemala - a nivel nacional	Población en general
Consolidación de la Paz	Guatemala - a nivel nacional	Sociedad Civil
Consolidación de la Paz	Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala:	jóvenes

Consolidación de la Paz	Totonicapán: Quetzaltenango: San Marcos: Huehuetenango: Quiché: Santa María Nebaj, Cunen, San Juan Cotzal, Sacapulas, Chajul, Zacualpa, Chichicastenango, Uspantán	Población en general
-------------------------	---	-------------------------

Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre
\$ 1,075,268.82		31/07/2020
\$ 7,407.41		31/12/2020
\$ 15,000,000.00	Counterpart International / Unidad de Gobierno Abierto, Ministerio de Salud, Comisión Presidencial para la Administración Pública Abierta y la Transparencia	29/09/2020
\$ 15,000,000.00	Universidades / International Research & Exchanges Board (IREX)	8/06/2022

\$	50,000,000.00	Catholic Relief Services (CRS)	14/12/2021
----	---------------	--------------------------------	------------



Persona de contacto



Michel Andrade

María Nicté Leal

Karina García

James-Evans Butler

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Alemana	Paz	Convivencia y espacios seguros con fines pacíficos de los jóvenes en América Central (CONVIVIR) Componente Guatemala	Diseño y mejora de espacios seguros comunitarios de recreación y de infraestructura económica con el objetivo de contribuir a un aumento de la seguridad pública en áreas marginadas de la Ciudad de Guatemala.	Consolidación de la Paz	Ciudad de Guatemala	Poblaciones en zonas seleccionadas para implementación	\$ 9,960,159.37	Municipalidad de Guatemala	07/12/2020	
Cooperación Alemana	Paz	Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de los Conflictos Sociales - FOSIT	Establecer condiciones que permitan poner en práctica estrategias concertadas para la seguridad ciudadana, el diálogo y la transformación pacífica de los conflictos.	Consolidación de la Paz	Territorio nacional priorizando los departamentos de Quiché, Alta y Baja Verapaz	Población de Quiché, Alta y Baja Verapaz	\$ 7,000,000.00	Gobierno Central	20/12/2020	
Cooperación Alemana / GIZ	Paz	Servicio Civil para la Paz Guatemala - Fomento de los derechos humanos y de relaciones sociales no violentas como contribución a la paz.	Promover la cooperación entre la sociedad civil y los actores estatales a nivel local en tres áreas: Garantizar los derechos humanos, particularmente de las mujeres y la población indígena.	Consolidación de la Paz	Ciudad Guatemala, Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Oriente, Huehuetenango.	Población general de Guatemala. Instituciones / entidad de la sociedad civil, Grupos desfavorecidos (indígenas, mujeres, niñas, jóvenes)	€ 4,445,000.00	Organizaciones de la sociedad civil.	31/12/2020	regina.pactow@giz.de
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Paz	ATN/OC-16569-GU	Desarrollar una estrategia para atender la conflictividad social existente en las comunidades, que articule intervenciones y estrategias públicas y privadas para generar un desarrollo humano integral y sostenible para las comunidades del municipio.	Consolidación de la Paz	Huehuetenango; Las Verapaces; Quiché.	Población de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango; Alta y Baja Verapaz y el Quiché.	\$ 300,000.00	Sociedad Civil	08/06/2020	Hugo Us
Cooperación Canadense	Paz	Programa de Voluntariado 2015-2020	Contribuir al incremento de capacidades de organizaciones locales para la protección de los derechos humanos a través de la capacitación.	Sociedad civil	Guatemala	Población en general	\$ 465,587.00	Abogados Sin Fronteras Canadá	31-03-2020	
Organización de Estados Americanos	Paz	Facilitadores Judiciales	Capacitación de líderes comunitarios para prevenir conflictos, en toda la región latinoamericana.	Consolidación de la Paz	Guatemala	Población en general		Gobierno central, USAC/Escuela de Ciencia Política		Luis de León
Cooperación Sueca	Paz	Diakonia 2019-2023	Promover el estado de derecho en los planos nacionales e internacionales y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.	Consolidación de la Paz	Guatemala	Población en general	\$ 7,168,458.78	Diakonia	31/12/2024	Fanny Bengs
USAID	Paz	Tejiendo Paz	El propósito del Proyecto Tejiendo Paz es reducir el conflicto social y la violencia; y aumentar la cohesión social y la consolidación de la paz en la región del Altiplano de Guatemala. El proyecto contribuirá con los objetivos del Gobierno de Guatemala y de los Estados Unidos de promover el desarrollo, reducir la pobreza y reducir la migración irregular, tal como lo establece la estrategia del Gobierno de los Estados Unidos para Centro América y el Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte.	Consolidación de la Paz	Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, San Marcos	Población en general	\$ 14,999,367.00	Creative Associates International - Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Comisión Presidencial de Diálogo y Comunidades	01/05/2023	James Evans Butler





Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo
Cooperación Canadá	Salud
Cooperación Canadá	Salud
Cooperación Canadá	Salud
Cooperación Canadá	Salud
Cooperación Canadá	Salud
Cooperación Canadá	Salud
Cooperación Sueca	Salud

USAID	Salud y Educación: Gobernabilidad
-------	--------------------------------------

USAID	Salud y Educación: Gobernabilidad
-------	--------------------------------------

USAID	Salud y Educación: Prosperidad
-------	-----------------------------------

USAID	Salud y Educación: Gobernabilidad
-------	--------------------------------------

USAID	Salud y Educación: Gobernabilidad
-------	--------------------------------------

USAID	Salud y Educación: Prosperidad
-------	-----------------------------------

USAID	Desarrollo económico: Prosperidad
-------	---

Cooperación
española AECID

Salud y nutrición

Programa o proyecto

Aumento del acceso al aborto seguro y la contracepción en Centroamérica y África

Plataforma de Innovación para la Salud Materno Infantil

Mejoramamiento de Sistemas para una Salud Transformadora

Reduciendo brechas para las poblaciones indígenas

Mejoramamiento de la salud Materna, Neonatal e Infantil a través de la Salud Comunitaria

Mejoramamiento de la Participación y Acceso de las Madres a Capacitación Comunitaria

Sexual and Reproductive Health and Rights initiative

Proyecto de Políticas en Salud y Educación Plus

Convenio Interagencial con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Fomento de agua segura y saneamiento básico en zonas rurales del territorio mam y fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo - MANCUERNA

Programa de Cadena de Suministros

Programa de Cadena de Suministros

Consolidación Logística para Abastecimiento y Suministro de Tecnología Asistida - Fase 2

Cambio Social de Normas y Comportamiento

Actúa Chiquimula: Combatir la desnutrición infantil impulsando la acción comunitaria y soluciones tecnológicas

Objetivo del programa / proyecto

Promoción y protección de los derechos y la salud sexuales y reproductivos para las mujeres y adolescentes en países de Centroamérica y África.

Mejorar la vida y salud de mujeres, recién nacidos e infantes a través del financiamiento y apoyo técnico a innovadores que hayan encontrado soluciones a retos relacionados con la salud materno infantil.

Reducir la mortalidad materno infantil a través del mejoramiento de la calidad y uso de los servicios esenciales de salud.

Reducir la mortalidad y mejorar la atención en salud materno infantil en el departamento de Totonicapán, con un enfoque intercultural.

Reducir la mortalidad materno infantil a través del fortalecimiento de los servicios esenciales de salud, particularmente a través del modelo de e-salud comunitaria.

Incrementar la cobertura y calidad de servicios de salud culturalmente apropiados para mujeres embarazadas, puérperas y sus hijos/as, a través de la capacitación comunitaria y la mejora de equipamiento y capacidades de los servicios de salud.

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los Documentos finales de sus conferencias de examen

Apoyar a organizaciones de sociedad civil encargadas de velar por la salud y la educación, y proporcionar asistencia técnica al Ministerio de Salud para el desarrollo de un sistema que integre toda la información relacionada con servicios de salud (por ejemplo, información personal de los pacientes, servicios provistos, pruebas ordenadas, resultados y diagnósticos, suministros utilizados, medicamentos recetados, etc.). Apoyar al Ministerio de Educación para elevar la importancia de las políticas para jóvenes por medio del fortalecimiento de un diálogo nacional sobre temas relacionados con jóvenes, especialmente jóvenes.

SIVESNU es una encuesta nacional anual que evalúa los resultados de los programas de salud y de nutrición. CDC proporciona apoyo al Gobierno de Guatemala para que éste se haga cargo de la implementación de SIVESNU. La actividad transfiere al Gobierno de Guatemala la metodología para la implementación de encuestas de SIVESNU.

Contribuir a la prevención de la desnutrición crónica por medio de la provisión de agua limpia y potable y servicios básicos de saneamiento en los municipios miembros de Mancuerna.

Mejorar el desempeño de la cadena de suministros y aumentar la disponibilidad de micronutrientes, vacunas, métodos anticonceptivos y otros medicamentos esenciales.

Mejorar el desempeño de la cadena de suministros y aumentar la disponibilidad de micronutrientes, vacunas, métodos anticonceptivos y otros medicamentos esenciales.

Mejorar la disponibilidad y el acceso a las ayudas tecnológicas apropiadas para los niños de América Latina y el Caribe que sufren de síndrome congénito por el virus de Zika (CZS) y promover su inclusión social.

El proyecto implementa un enfoque de Cambio de Comportamiento Social dentro del ámbito de actividades que abarcan nutrición, planificación familiar, salud materno infantil, y elementos de Abastecimiento, Saneamiento e Higiene del Agua (WASH por sus siglas en inglés). Adicionalmente, esta actividad apoya al proyecto Cadenas de Valor de USAID/Guatemala al trabajar con los socios que se enfocan en actividades agrícolas importantes para la nutrición en la Zona de Influencia. Siendo que el as actividades tanto de salud como de agricultura buscan reducir la desnutrición crónica y mejorar el estado de salud de los beneficiarios, usar un enfoque integral en donde ambos

contribuir al fortalecimiento de la atención primaria de salud en su capacidad de prevención y respuesta oportuna y ágil ante la desnutrición infantil en un contexto de alta vulnerabilidad e impactos climáticos recurrentes que requieran de acción humanitaria.

os de cooperación

Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica de intervención	Población objetivo
Desarrollo	Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Nigeria y Zambia	Mujeres y adolescentes
Desarrollo	Programa Global	Mujeres embarazadas, puérperas, recién nacidos e infantes
Desarrollo	Chiquimula (nivel departamental)	Mujeres y neonatos
Desarrollo	Totonicapán (nivel departamental)	Mujeres y neonatos
Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Mujeres y neonatos
Desarrollo	Todos Santos Cuchumatán y Comitancillo	Mujeres y neonatos
Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Mujeres


Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General
Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General
Desarrollo	12 municipios socios de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo-- MANCUERNA (San Marcos y	Población en General
Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General
Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en General
Desarrollo	Guatemala - a nivel nacional	Población en Ge
Desarrollo	Altiplano Occidental	Población en Ge

Desarrollo	Guatemala, departamento de Chiquimula, municipios de Chiquimula, Jocotán y Camotán	Niñez
------------	--	-------

Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
\$ 734,469.00	IPAS	30/06/2021	Sonia García
\$ 1,519,433.00	Grand Challenges Canadá	31/03/2025	Sonia García
\$ 3,267,535.00	Acción Contra el Hambre	31/03/2020	Sonia García
\$ 8,753,188.00	Horizontes de Amistad	31/03/2020	Sonia García
\$ 5,841,185.00	TULA Salud	31/03/2020	Sonia García
\$ 2,344,340.00	CAUSE Canadá	31/03/2020	Sonia García
\$ 9,139,784.95	OXFAM	30/04/2024	

\$ 21,697,461.00	Palladium Group / Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Desarrollo Social; Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	29/08/2020	Yma Alfaro y Mario von Ahn
\$ 1,450,000.00	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / Centers for Disease Control and	31/12/2020	Baudilio López
\$ 3,000,000.00	Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo - MANCUERNA	30/09/2020	Marvin Crespín- Gamez
\$ 1,856,000.00	Chemonics International, Inc. / Ministerio de Salud Pública y Asistencia	30/09/2021	Romeo Menéndez
\$ 1,394,000.00	Chemonics International, Inc. / Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	30/09/2021	Romeo Menéndez
\$ 600,000.00	UCP Wheels / UNICEF (para selección de beneficiarios)	30/06/2020	Romeo Menéndez
\$ 500,000.00	John Hopkins University	30/09/2020	Glenda de Paiz/ Hope Hempstone

€ 400,000.00	Asociación Acción Contra el Hambre Guatemala	1-jun-21	David Montesinos
--------------	--	----------	------------------



Retorno

Mapeo de programas / proyectos de cooperación

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica de intervención	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación Alemana / GIZ	Seguridad Ciudadana.	Programa Fomento de la seguridad ciudadana y transformación de conflictos sociales III (FOSIT III)	Estado, sociedad civil y sector privado implementan estrategias concertadas para mejorar la seguridad ciudadana.	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Quiché, Alta y Baja Verapaz; 15 departamentos involucrados en las Estrategias Departamentales de Atención a la Conflictividad	Población general de Guatemala con un focal en Quiché, alta y Baja Verapaz. Instituciones / entidades estatales, de la	€ 5,000,000.00	Comisión Presidencial del Diálogo; MINGOB; Municipalidades.	31/10/2021	josef.ising@giz.de
Cooperación sueca	Sociedad Civil	Fortalecer la protección de los derechos humanos	Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia	Consolidación de la paz - Prevención de la violencia	Guatemala	Niñez juventud y mujeres	€ 9,557,945.04	UNICEF	30/06/2023	
USAID	Democracia y Gobierno: Seguridad	Proyecto de Raíces Comunitarias	El proyecto apoya los esfuerzos del Gobierno de Guatemala, la sociedad civil, el sector privado y a los miembros de la comunidad para abordar las causas de la violencia y la migración. El proyecto: 1) Ayuda a diseñar y ejecutar enfoques de prevención de la violencia comprobados e integrales a nivel comunitario para tratar las causas de la violencia y la migración;	Consolidación de la paz - Prevención de la violencia	Chiquimula: Huehuetenango: San Marcos: Quetzaltenango:	Población en General	\$ 40,000,000.00	World Vision y 26 municipalidades	20/09/2021	Spencer Milian
USAID	Democracia y Gobierno: Seguridad	COVIVIMOS	Este proyecto apoya los esfuerzos del gobierno central y de gobiernos locales de Guatemala, la sociedad civil y actores comunitarios para abordar las causas y consecuencias de la violencia a través de enfoques de prevención holísticos. El proyecto se desarrolla en seis municipalidades en Guatemala con los índices más altos de crímenes violentos.	Consolidación de la paz - Prevención de la violencia	Ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán, San Miguel Petapa y Villa Canales.	Población en General	\$ 40,000,000.00	Mercy Corps	11/06/2020	Luis Azurduy

Embajada / cooperación	Línea estratégica de trabajo	Programa o proyecto	Objetivo del programa / proyecto	Es un programa / proyecto de desarrollo, consolidación de la paz, asistencia humanitaria, otro (por favor especifique)?	Área geográfica	Población objetivo	Monto del programa / proyecto	Contrapartes / socios	Fecha prevista de cierre	Persona de contacto
Cooperación española AECID	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencias en Guatemala	Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir una vida libre de violencias a través del fortalecimiento de	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres y niñas	€ 2.500.000.00	INTERED - AIETI	28/02/2023	Eduardo González
Cooperación española AECID	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Fortalecimiento de las capacidades de las redes de apoyo para la prevención, atención y protección contra la	Fortalecer mecanismos locales para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las	Consolidación de la paz	Sololá	Mujeres	€ 364.080.00	MPDL / MTM y REDMUSOVI - SOLOLA	03/07/2020	Eduardo González
Cooperación española AECID	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Por una vida libre de violencias para mujeres y niñas en los departamentos de Escuintla y Suchitepéquez (Guatemala)	Promover el reconocimiento y respeto de los DDHH de las mujeres sobrevivientes y el acceso a servicios y	Consolidación de la paz	Escuintla y Suchitepéquez (Guatemala)	Mujeres y niñas	€ 393.110.00	CIDEAL / GGM	14/03/2021	Eduardo González
Cooperación española AECID	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia (Fase III)	Mejorar las capacidades de las instituciones de justicia de atender las víctimas	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres y niñas	€ 250.000.00	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del	08/04/2020	Eduardo González
Cooperación española AECID (Fondos delegados UF)	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	Aportes para facilitar la gestión y la asistencia técnica del programa Prevención de la	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres, niñez y adolescencia	€ 425.492.00	Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH	21/11/2020	Eduardo González
Cooperación española AECID (Fondos delegados UF)	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	Fortalecer las organizaciones de sociedad civil para prevenir la violencia y	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres, niñez y adolescencia	€ 3.763.200.00	Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH	21/11/2020	Eduardo González
Cooperación española AECID (Fondos delegados UF)	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	Apoyar a las instituciones públicas a prevenir y sancionar la violencia contra	Consolidación de la paz	Guatemala	mujeres, niñez y adolescencia	€ 9.830.000.00	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del	08/04/2020	Eduardo González
Cooperación española AECID	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Programa de reducción de la violencia de género contra las mujeres y niñas Fase I	Apoyar a las instituciones públicas a prevenir y sancionar la violencia contra	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres y niñas	€ 400.000.00	Asociación Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales ICCPG	9/1/2021	Eduardo González
Cooperación española AECID	Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad	Programa de reducción de la violencia de género contra las mujeres y niñas Fase II	Apoyar a las instituciones públicas a prevenir y sancionar la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia y atender a víctimas y sobrevivientes en Chimaltenango y Sololá	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres y niñas	€ 600.000.00	Asociación Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales ICCPG	29/12/2021	Eduardo González

Cooperación española AECID	Salud	Sanación y formación para la plenitud de vida de mujeres indígenas de Guatemala sobrevivientes de violencia de género y el racismo	Atención y acompañamiento, con pertinencia cultural, a mujeres víctimas de violencia de género y racismo para la sanación personal de los traumas generados	Consolidación de la paz	Guatemala	Mujeres	€ 150,000.00	Asociación Grupo de Mujeres Mayas Kaq'ché	04/09/2020	Eduardo González
----------------------------	-------	--	---	-------------------------	-----------	---------	--------------	---	------------	------------------

MINUTA
Reunión Extraordinaria
Comité Ejecutivo
Fondo para la Consolidación de la Paz -PBF- Guatemala
25 de agosto 2020

Participantes:

Comité Ejecutivo

Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala; **Keila Gramajo** Secretaria General de Planificación de la Presidencia, SEGEPLAN; **Claudia Ruiz**, Ministra de Educación; **Luz María Morales**, en representación del MINTRAB; **Claudia Díaz**, en representación del MINGOB; **Herberth Morales**, en representación del MP; **Mariela Marroquín**, en representación del OJ; **Yumara Soria**: Asesora del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA; **Rafael García**, CPD; **Nancy Vásquez**, Fundación de Antropología Forense de Guatemala; **Adriana Quiñonez**, Representante de ONUMUJERES; **Mika Kanervavuori**, representante de OACNUDH; **Ana María Díaz**, Representante de país de PNUD; **Rebeca Cenalmor-Rejas** Representante interina de ACNUR; **Jorge Peraza** Representante regional de OIM; **Ana Luisa Rivas**, Representante auxiliar. de UNFPA; **Luisa Fernández**, en representación de UNODC; **Mynor Estrada**, en representación de FAO; **Magda Medina**, en representación de UNICEF; **Arteta María**, en representación de OIT; **Cristina Chavarría**, en representación de UNESCO;

Funcionarias y funcionarios de las instituciones públicas

Rita Mishaan, Subsecretaria de Cooperación Internacional y Alianzas para el Desarrollo de SEGEPLAN; **Oscar Saquil**, Viceministro de Educación Bilingüe Intercultural; MINEDUC; **Héctor Sermeño**, Viceministro Técnico, MINEDUC; **Eric Mazariegos**, Viceministro Administrativo, MINEDUC; **Nidia Orellana**, Viceministra de Educación Extraescolar, MINEDUC; **Sandra Enríquez**, Directora de Educación Extraescolar, MINEDUC; **Nydia Suzely Garrido Carrera**, Directora de Análisis y Seguimiento de la Cooperación, SEGEPLAN; **Leticia Ortiz**, Especialista de Seguimiento a la Cooperación, SEGEPLAN; **Guadalupe Castillo**, Organismo Judicial; **Mario Martínez**, MP.

Funcionarios de la Agencias, Fondos y Programas del

Alejandro Martínez, OIM; **Claudia de Saravia**, Iñaki de **Francisco Prieto**, **María José De León** PNUD **Yolanda Avila**, UNFPA, **Karol Ponciano**, ONUMUJERES, **Vincent**

Sistema de Naciones Unidas en Guatemala

Simon y Pilar Padilla, OACNUDH; **Ana Grace Cabrera** ONUMUJERES, **Irma Palma**, PMA, **Nuria Fuo**, ACNUR **Carmen Aida Gonzáles y Santiago Daroca**, OCR,

Coordinadores de Proyectos PBF

Maria Salomé García, Justicia de Transición PNUD, **Iñaki de Francisco Prieto**, Transformando Relaciones y Trinacional, PNUD, **Maria Guadalupe Orella**, Ministerio Público, **PNUD**, **Karol Ponciano**, GPI ONUMUJERES

Secretariado PBF

Lucy Turner, Coordinadora, **Carlos Paredes**, Oficial de M&E, **Hiliana Núñez**, Comunicaciones y Visibilidad, **Delmy Santos**, Asistente Administrativa y Financiera

AGENDA

1. Bienvenida,
2. Palabras de Secretaria General de Planificación de la Presidencia -Segeplan-
3. Recomendaciones de la Evaluación de la segunda Fase del PBF -2016-2020-
4. Áreas prioritarias para el apoyo del PBF a la Consolidación de la Paz
5. Nuevo Proyecto del Secretariado
6. Acuerdos y Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. BIENVENIDA, PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS

Rebeca Arias, Brindó un saludo a las y los participantes de la reunión, especialmente a integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas.

Con relación al objetivo de la reunión explicó que se informará sobre el proceso de avance de la solicitud de elegibilidad del país para continuar recibiendo el apoyo y los fondos del PBF para el período 2020-2024, proceso que inició con la Carta de solicitud de elegibilidad enviada por el Presidente de la República al Secretario General de las Naciones Unidas. Posteriormente la Oficina de la Coordinación Residente y el Secretariado del PBF en Guatemala, realizaron un Análisis de Conflicto el cuál ha sido presentado en varias ocasiones al Comité Ejecutivo. De igual manera informó la evaluación final externa que se realizó a la Cartera de Proyectos del PBF y el avance realizado en el diseño de cuatro notas conceptuales para la siguiente fase del PBF.

También explicó que producto de la evaluación, PBF a solicitado la elaboración de un Marco Estratégico para la Consolidación y Sostenimiento de la Paz en el país, proceso que será liderado por el Secretariado del PBF en Guatemala bajo la supervisión de la Oficina de la Coordinación Residente, agregó que este Marco Estratégico estará alineado con el Marco de Cooperación de Naciones Unidas en Guatemala, con las prioridades presidenciales y el Plan Katún 2032.

Para finalizar, indicó que el tanto el PBF como Naciones Unidas están en Guatemala para contribuir al desarrollo sostenible y la consolidación de la paz, en este sentido destacó que el Sistema de Naciones Unidas está consciente del impacto que ha causado la pandemia del COVID-19 situación que ha aumentado las condiciones de vulnerabilidad de la población que ha

sido tradicionalmente excluida de los beneficios del desarrollo y que la nueva fase de elegibilidad del PBF tiene previsto contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes entre otros, y que la siguiente fase del PBF abordará los efectos provocados por el COVID-19 en la población y de antemano agradeció los comentarios, aportes y propuestas al proceso de elegibilidad de la siguiente fase del PBF en Guatemala.

2. PALABRAS DE SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-

Keila Gramajo: Inició su intervención agradeciendo la participación de las y los integrantes del Comité Ejecutivo especialmente a los representantes de las instituciones públicas. Explicó que Segeplan ha tenido un papel activo en el proceso de elegibilidad del país para continuar recibiendo los fondos y el apoyo del PBF. En este sentido, explicó que la participación de SEGEPLAN inició desde la reunión sostenida entre el Subsecretario de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y el Presidente de la República en la que se acordó que el Presidente Alejandro Giammattei enviaría la Carta de Solicitud de Elegibilidad al Secretario General de las Naciones Unidas, y a partir de ese momento la Secretaría ha acompañado todos los pasos que han sido realizados hasta el momento y que serán informados en el transcurso de la reunión.

En su intervención enfatizó que SEGEPLAN permanentemente realiza esfuerzos para que la Política General de Gobierno y el Plan de Desarrollo Katún 2032 se vean implementados a través del accionar de las instituciones públicas con el apoyo de la cooperación internacional. Recordó a las y los participantes de la reunión los cinco pilares de la PGG estableciendo la importancia de la sinergia entre cada uno y, en el contexto de la reunión, destacó el pilar 4 de Gobernabilidad y Desarrollo que está bajo la responsabilidad de varias instituciones socias del PBF y que tienen un papel importante en generar condiciones mínimas de consolidación de la paz lo que permitirá armonizar este pilar con los otros pilares de la PGG generando gobernabilidad en distintos ámbitos de la vida nacional. En este punto destacó la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos -COPADEFH- de la que SEGEPLAN forma parte.

Para finalizar solicitó a las y los representantes de las instituciones de gobierno su participación activa en el proceso de solicitud de elegibilidad para que el país continúe recibiendo el apoyo y recursos del PBF.

3. RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PBF -2016-2020-

Lucy Turner explicó que se presentaría un resumen del informe de evaluación final externa de la cartera del PBF 2016-2020, agregó que el informe está en la fase final de aprobación en la sede y que será compartido en las próximas semanas con el Comité Ejecutivo y otros participantes de la reunión. La presentación fue realizada por Carlos Paredes. Para más detalles se adjunta la presentación en el anexo 1 de esta minuta.

Rita Mishan: producto del resumen de los resultados de la evaluación indicó que le llamaba la atención la recomendación relacionada con el diseño del Marco Estratégico de Consolidación de la Paz para el país. En este sentido preguntó al Secretariado y a la Coordinadora Residente si se ha definido una estrategia para atender esta recomendación y si el Marco Estratégico estaría alineado al Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas con Guatemala que está en proceso de construcción.

Lucy Turner explicó que la respuesta a estas preguntas se realizaría en los siguientes puntos de la agenda.

4. ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL APOYO DEL PBF A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Lucy Turner explicó en detalle los pasos que se han desarrollado para lograr que el país sea declarado elegible para recibir fondos del PBF para el período 2020-2024 los que se resumen a continuación:

- **Carta del Presidente de la República al Secretario General de Naciones Unidas:** la carta fue enviada el 05 de marzo del presente año, en ella el Presidente Alejandro Giammattei reconoce que en Guatemala “...*persisten desafíos para evitar la conflictividad social...*” e identifica algunos temas prioritarios para el país como: el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional para la seguridad y justicia, el acceso a la justicia para mujeres, niñez y pueblos indígenas y el diálogo y derechos humanos en el abordaje de la conflictividad social.
- **Elaboración del Análisis de Conflicto:** Este estudio fue realizado por la Oficina de la Coordinación Residente y el Secretariado del PBF en Guatemala, fue un proceso ampliamente participativo. Producto de este análisis se identificaron dos áreas estratégicas para la tercera fase del PBF en Guatemala: 1.) Fortalecimiento del Estado de Derecho; acceso a la justicia, lucha contra la impunidad e independencia judicial. 2.) Abordaje de la conflictividad territorial con el enfoque en diálogo y el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Finalizó este punto indicando que con la participación de Segeplan se ha avanzado en la definición de las estrategias para abordar cada área identificada.
- **Envío de la documentación de elegibilidad al PBF:** la documentación de elegibilidad será enviada a PBF a finales de agosto e irá acompañada del nuevo proyecto del Secretariado.
- **Marco Estratégico:** Como resultado de la evaluación de la cartera de proyectos 2016-2020 se recomendó al país construir un marco estratégico con la definición de indicadores y metas de alto nivel para cada área prioritaria y para alinear a este marco los futuros proyectos de la cartera. Agregó que este proceso se llevará a cabo entre septiembre y octubre del presente año.

Además, Lucy Turner explicó que los pasos a seguir son los siguientes:

Acción	Responsable	Fecha
Presentar áreas prioritarias a PBSO para aprobación en el marco de una nueva declaración de elegibilidad.	Coordinadora Residente al Sub-Secretario General, Sr. Oscar Fernández Taranco.	Agosto
Presentar nuevo Proyecto del Secretariado PBF 2020-2023.	Coordinadora Residente al PBSO	Septiembre
Elaborar Marco Estratégico PBF	Secretariado PBF en coordinación con Gobierno, Agencias y otros actores.	Octubre

Finalizar y presentar primeras Notas Conceptuales para programas conjuntos	Secretariado PBF en coordinación con Gobierno, instituciones/organizaciones socias y Agencias.	Octubre- Noviembre
--	--	-----------------------

Al finalizar la intervención de Lucy Turner, **Rita Mishan** preguntó sobre el estatus de las Notas Conceptuales que se han construido con el apoyo y acompañamiento técnico de SEGEPLAN para las dos áreas estratégicas del PBF identificadas en el análisis de conflicto y en qué momento se someterían a consulta con las instituciones públicas para su retroalimentación.

Lucy Turner explicó que por la recomendación y solicitud de PBF de construir el Marco Estratégico, las notas conceptuales continuarán su proceso de construcción y retroalimentación en el mes de noviembre para asegurar que estén alineadas con el Marco Estratégico y que en este sentido recomendó esperar la socialización y retroalimentación con las instituciones públicas a partir de ese mes. Agregó que la Sede del PBF ha puesto a disposición del país dos asesores que contribuirán en el diseño del Marco Estratégico.

Para mayores detalles del proceso de elegibilidad se puede revisar la presentación en el anexo 2 de la presente minuta.

5. NUEVO PROYECTO DEL SECRETARIADO DEL PBF EN GUATEMALA

Lucy Turner presentó los aspectos centrales del nuevo proyecto del Secretariado del PBF en Guatemala. En este orden de ideas, explicó que el Secretariado se está bajo la coordinación de la Coordinadora residente y se ubica físicamente en la OCR. El Secretariado tendrá 5 cargos: una coordinadora, un oficial de M&E, una oficial de comunicaciones, una asistente financiera/administrativa y un piloto.

Además explicó las funciones del Secretariado ante el Comité Ejecutivo y las AFP del Sistema de Naciones Unidas y su papel ante la Sede del PBF en New York, explicó también que PBF a realizado una renovación a los formatos y funciones de los Secretariados en el mundo y que estas están recogidas en el nuevo proyecto. Detalló los resultados y productos que estarán a cargo del equipo del Secretariado y para finalizar indicó que se espera el país sea declarado elegible por el Secretario General y que esto permitirá que el proyecto del Secretariado inicie en el mes de octubre y con ello se arranque el proceso de diseño del Marco Estratégico para el período 2021-2025. Para más detalles del nuevo Proyecto del Secretariado en el Anexo 3 está la presentación.

CIERRE Y ACUERDOS

1. El Secretariado informará periódicamente al Comité Ejecutivo sobre el proceso de declaración de elegibilidad del país.
2. El Secretariado presentará al Comité Ejecutivo el plan de construcción del Marco Estratégico de Consolidación y Sostenimiento de la Paz-
3. El Secretariado enviará a la mayor brevedad posible la Minuta de ésta reunión.

MINUTA
Comité Ejecutivo
Fondo para la Consolidación de la Paz -PBF- Guatemala
11 de junio 2020
Presentación de Informes Semi-Anuales de la cartera de proyectos del
PBF en Guatemala

Participantes:

Comité Ejecutivo

Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala; **Rita Mishaan**, Subsecretaria de Cooperación Internacional y Alianzas para el Desarrollo de SEGEPLAN; **Claudia Ruiz**, Ministra de Educación, **William Godoy**, Director General de Previsión Social, MINTRAB; **Diana Flores**, Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, MAGA. **Alfonso Fuentes Soria**; Comisionado COPREDEH. **Luis Adolfo López Oliva**, Secretario de Cooperación, OJ. **Andrés Cholotio García**, Coordinador General del Dialogo Nacional, CPD. **Nancy Vásquez**, Fundación de Antropología Forense de Guatemala. **Adriana Quiñones**, Representante de ONUMUJERES, **Mika Kanervavuori**, representante de OACNUDH, **Carlos Carrera**, Representante de UNICEF, **Juan José Urbina**, en representación de OIT. **Ana Luisa Rivas**, Representante a.i. de UNFPA; **Jorge Peraza** Representante regional de OIM, **Daniel Vargas**, Representante adjunto de PNUD, **Mynor Estrada**, Representante a.i FAO, **Luisa Fernandez**, en representación de UNODC; **Marcos Procaccini**, en representación de ACNUR. **Lucia Verdugo**, en representación de UNESCO;

Funcionarias y funcionarios de las instituciones públicas

Oscar Saquil, Viceministro de Educación Bilingüe Intercultural; MINEDUC; **Héctor Sermeño**, Viceministro Técnico, MINEDUC, **Eric Mazariegos**, Viceministro Administrativo, MINEDUC; **Nidia Orellana**, Viceministra de Educación Extraescolar, MINEDUC; **Sandra Enríquez**, Directora de Educación Extraescolar. **Otto Fernández**, Subdirector Ejecutivo, COPREDEH, **Catalina Vázquez**, Directora de Análisis y Prevención de Conflictos con Enfoque en DH, COPREDEH, **Edwin Monzón**, Subdirector de Análisis, SEGEPLAN; **Leticia Ortiz**, SEGEPLAN; **Guadalupe Castillo**, Organismo Judicial

Funcionarios de la Agencias, Fondos y Programas del

Alejandro Martínez y José Diego Cárdenas, OIM; **Claudia de Saravia, Iñaki de Francisco Prieto, Maria**

Sistema de Naciones Unidas en Guatemala **José De León, Nathaly Mejia** PNUD, **Yolanda Avila**, UNFPA, **Magda Medina**, UNICEF, Karen Vargas, UNODC; **Karol Ponciano**, ONUMUJERES, **Vincent Simon**, OACNUDH; **Jessica García**, ACNUR, Carmen Aida Gonzáles, OCR

Coordinadores de Proyectos PBF **Maria Salomé García**, Justicia de Transición PNUD, **Iñaki de Francisco Prieto**, Transformando Relaciones y Trinacional, PNUD, **Maria Guadalupe Orella**, Ministerio Público, **PNUD, Ana Grace Cabrera**, GPI ONUMUJERES

Secretariado PBF **Lucy Turner**, Coordinadora, **Carlos Paredes**, Oficial de M&E.

AGENDA

1. Bienvenida,
2. Palabras de secretaria de Segeplan
3. Presentación de integrantes del CE y Objetivos de la reunión
4. Presentación y discusión de avances de la Cartera de Proyectos
5. Información sobre la Evaluación Independiente y el Proceso de Elegibilidad
6. Acuerdos y Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. BIENVENIDA, PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES Y OBJETIVOS

Rebeca Arias Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, dio la bienvenida a la reunión del Comité Ejecutivo PBF, a quienes informó que las reuniones se realizan cada 6 meses. Dio una especial bienvenida a los representantes del MINEDUC, MINTRAB y MAGA quienes se han convertido en socios nuevos del PBF gracias a la reciente aprobación de dos proyectos en la ventana de Género y Juventud.

Sobre el impacto del Covid-19 en la implementación de la cartera del PBF, reconoció los esfuerzos de los proyectos en adaptarse a las nuevas circunstancias, incorporando en el proceso de implementación diversas herramientas tecnológicas y metodologías necesarias para continuar avanzando. Además, agregó que el Sistema de Naciones Unidas está apoyando al país a enfrentar la crisis provocada por el Covid-19 en diferentes ámbitos, en cuanto al sector salud, se ha apoyado al personal médico con insumos como pruebas, equipos de protección y capacitación, se ha apoyado además a instituciones como el MINEDUC y a las instituciones a cargo de la gestión de la migración. A la fecha, el Sistema de Naciones Unidas está realizando un análisis del impacto socioeconómico de la pandemia en Guatemala, para apoyar en la recuperación socioeconómica del país. Sobre el apoyo del PBF a las instituciones socias en el marco del Covid-19 mencionó el apoyo brindado al MP para incrementar su capacidad de llegar a mujeres y niños que son víctimas de violencia intrafamiliar. Así como la atención a la discriminación de que han sido objeto las personas migrantes retornadas.

En su intervención, Rebeca Arias, hizo mención del proceso de Evaluación Final Independiente de la cartera indicando que el informe final ha tenido retrasos debido a la enfermedad por Covid-

19 de la Consultora principal. El informe se recibirá durante el mes de junio y las conclusiones se presentarán al Comité Ejecutivo en la siguiente reunión.

Sobre el proceso de elegibilidad de Guatemala para continuar recibiendo Fondos del PBF, indicó en el mes de marzo, el Presidente de la República envió la carta de Solicitud de Elegibilidad al Secretario General, en este sentido, el Secretariado del PBF está en proceso de completar la documentación que debe acompañar la solicitud de elegibilidad y enviarla al Secretario General a mediados del mes de julio, para lo cual espera que la respuesta sea positiva para el país.

Para finalizar, invitó a las y los integrantes del CE a tener una activa participación en la reunión.

2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Lucy Turner, Coordinadora del Secretariado PBF, dio la bienvenida y facilitó la presentación de cada participante. Finalmente expuso la agenda y los objetivos de la reunión.

- Dar la oportunidad a los proyectos para presentar al Comité Ejecutivo los avances del semestre.
- Dar una visión al Comité Ejecutivo del impacto de los proyectos a pesar de las restricciones impuestas por el Covid-19
- Dar una oportunidad a las Instituciones Socias de los proyectos y a las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas de comentar acerca de los avances presentado y aprobar los Informes Semi-Anuales 2020.

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS AVANCES DE LA CARTERA

La presentación de los avances de la cartera fue organizada en 3 partes,

- En la primera se presentó el informe final del proyecto *“Ampliando el acceso de las mujeres, la niñez y los pueblos indígenas a la justicia”* implementado por ONUMJERES, UNODC Y OACNUDH.
- En la segunda parte, se presentó los avances de los proyectos *“Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el MP”*, implementado por PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC y ONU Mujeres. *“Promoviendo la integralidad de la justicia de transición”*, implementado por PNUD, *“Transformando relaciones para la construcción de la paz”* implementado por PNUD, OACNUDH y ONUMJERES, y *“Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica”*, implementado por OIM, ACNUR y PNUD
- En la tercera parte se presentó los avances de los proyectos de la ventana de género y juventud, siendo estos: *“Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y de otras formas de violencia del conflicto y postconflicto”* implementado por ONUMJERES, OACNUDH y FAO, *“Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiquel, Q’eqchi’es y mestizas”* implementado por ONUMJERES, OIT y UNODC, Y *“Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva”* Implementado por FAO, UNESCO, OIM.

El detalle de los avances reportados se puede apreciar en las presentaciones adjuntas a esta minuta como Anexo I.

3.1 Intervenciones del comité ejecutivo acerca de los avances reportados.

Rita Mishaan, Subsecretaria de Cooperación Internacional y Alianzas para el Desarrollo de SEGEPLAN en su calidad de representante de la señora Secretaria de SEGEPLAN y del señor Presidente de la República agradeció el apoyo que el Sistema de Naciones Unidas realiza al país y el apoyo del PBF enfatizando que los fondos del PBF han contribuido a alcanzar las metas del Pilar de Gobernabilidad y Seguridad al Desarrollo de la Política General de Gobierno.

Reconoció el trabajo desarrollado por el PBF durante la ejecución de los 10 proyectos de la cartera destacando que de un monto inicial de 10 millones de dólares en 2016, se tuvo un incremento de “casi del 50% adicional” y en este sentido, aplaudió los avances, resultados y alcances reportados durante la reunión.

En su intervención, resaltó que durante esta segunda fase del PBF se ha fortalecido a instituciones como el MINGOB, COPREDEH, CPD, MP y OJ entre otras y especialmente destacó el beneficio que los proyectos han representado para las y los guatemaltecos entorno a los temas de fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia, el abordaje a la conflictividad social mediante el diálogo, la reintegración de migrantes retornados, así como la promoción de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. De igual manera, aplaudió la incorporación del tema de juventud a la cartera. Con relación a las instituciones socias, hizo un llamado para que el proceso de fortalecimiento institucional fuese realidad, para lo cual solicitó a las y los representantes del Gobierno hacer un esfuerzo adicional para asegurar la sostenibilidad de los avances y resultados reportados.

Sobre la jornada de presentación de avances y resultados de los proyectos indicó que esto cumple con uno de los 5 pilares de la Declaración de París que hace referencia a la rendición de cuentas entre donantes y socios nacionales y que esto contribuye a garantizar los resultados de desarrollo y la transparencia en la utilización de los recursos, destacando que este espacio es de vital importancia para el Guatemala.

Sobre la elegibilidad del país, mencionó que el proceso es muy importante para el señor Presidente de la República, en este sentido compartió con el Comité Ejecutivo algunos elementos de la reunión que sostuvo el Presidente con el señor Miroslav Jenca, Subsecretario de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de Naciones Unidas en el mes de febrero recién pasado, en la que el Presidente de la Republica hizo énfasis en que los proyectos del Fondo deberían seguir enmarcándose en acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, por ejemplo en contribuir en la creación del proyecto “Ciudad Mujer” que consiste en casas de protección a víctimas de violencia, así como en campañas de sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres.

En dicha reunión, el Presidente reconoció los avances logrados por la cartera del PBF en mejorar el acceso de las mujeres, niñas y pueblos indígenas a la justicia, en los procesos de diálogo y derechos humanos para el abordaje de la conflictividad, en el estado de derecho y seguridad, la reintegración y protección de migrantes en el norte de Centroamérica entre otros. Además destacó la sugerencia realizada por Miroslav Jenca de considerar el inicio de la nueva solicitud de elegibilidad de Guatemala para continuar recibiendo fondos del PBF para una tercera fase.

Sobre la crisis del Covid-19 mencionó que hay temas que son prioritarios para el Gobierno como el proyecto Ciudad Mujer, la Cruzada por la Nutrición, la cero tolerancia a la corrupción entre otros.

Finalmente agradeció el trabajo y coordinación del Secretariado del PBF en Guatemala, y manifestó el compromiso y corresponsabilidad de SEGEPLAN de acompañar la implementación de la cartera del PBF, así como de los avances y resultados alcanzados.

Guadalupe Castillo, en representación del Organismo Judicial en nombre de la señora Presidenta del Organismo Judicial y de los señores Magistrados y señoras Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, agradeció el apoyo que el Sistema de Naciones Unidas a través del PBF ha realizado al OJ. En su intervención destacó que la contribución del PBF a través de los proyectos se ha logrado la coordinación entre las secretarías especializadas del OJ y que la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Unidad de Control de Juzgados Especializados reconocieran la multiculturalidad del país. Mencionó además como logro exitoso, la recuperación de experiencias en la justicia ordinaria y ancestral, lo que permitió incrementar el acceso de las mujeres indígenas, respetando sus derechos e igualdad de género en la resolución de los conflictos.

De igual manera, destacó que los proyectos han permitido que a través de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, se cuente con una oferta curricular que atiende la normativa y estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, lo que permite fortalecer las capacidades de jueces, juezas y auxiliares judiciales en la incorporación y atención de estándares internacionales de derechos humanos en sus resoluciones.

Para finalizar, mencionó que el proyecto ha marcado un cambio significativo en el acceso de las mujeres a la justicia, y la protección de los derechos humanos atendiendo la multiculturalidad de nuestro país.

Nidia Orellana Viceministra de Educación Extraescolar del MINEDUC. Patentizó el agradecimiento de la Ministra de Educación Claudia Ruiz, por los resultados que se presentaron durante la reunión. Manifestó el compromiso y apoyo del MINEDUC para la implementación de las siguientes fases de la Cartera del PBF en Guatemala.

Luis Adolfo López, del Organismo Judicial, agradeció al PBF la aprobación del nuevo proyecto *“Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiquel, Q’eqchi’es y mestizas”*, indicando que el proyecto atenderá un aspecto central en el acceso de las mujeres a la justicia como lo es la autonomía económica, lo que permitirá minimizar la violencia de la que son objeto, en este sentido solicitó el apoyo de SEGEPLAN para agilizar el proceso de opinión técnica para que el proyecto pueda iniciar en el menor tiempo posible. Para finalizar hizo manifiesto el compromiso y apoyo del OJ para la implementación de este nuevo proyecto.

Alonso Fuentes Soria, Comisionado de COPREDEH, destacó la importancia de la redición de cuentas realizada por el PBF destacando que esto permite tener una visión integral de los resultados obtenidos por la cartera y que se reflejan en los informes semestrales. Destacó el respaldo que el PBF da a Guatemala permitiendo tener una visión de conjunto en el ámbito de la consolidación de la paz. Para finalizar hizo énfasis en el compromiso y disposición de COPREDEH de continuar trabajando y apoyando al PBF y al proceso de elegibilidad del país.

William Godoy, Director General de Previsión Social, MINTRAB, agradeció el apoyo de PBF mediante la aprobación el nuevo proyecto *“Construir la cohesión social de las comunidades que reciben jóvenes retornados como un puente hacia una reintegración pacífica y efectiva”*. Agradeció la incorporación del MINTRAB como socio, pues el Ministerio está atendiendo el tema de mejorar el perfil de las personas migrantes retornadas en la reinserción laboral.

Rita Mishaan, Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo de SEGEPLAN, recordó al Comité Ejecutivo que el Presidente de la República ha hecho énfasis en que para los futuros proyectos que se desarrollen en conjunto con el Gobierno, se inviertan más recursos en la población y que en la medida de lo posible solicita reducir los costos de las consultorías para asegurar que más recursos se inviertan en el terreno.

Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, en el marco de la responsabilidad delegada en la Coordinación Residente sobre los fondos del PBF en cada país, solicitó a las coordinadoras de los proyectos “*Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el MP*” y “*Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y de otras formas de violencia del conflicto y postconflicto*” indicar las medidas que implementarán para la ejecución de los saldos reportados en la rendición de cuentas (ver detalles en el Anexo I de la minuta).

Ana Grace Cabrera, Coordinadora del proyecto “*Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco*”, indicó que los datos reportados en el presupuesto corresponden al mes de abril y que los recursos comprometidos no pueden reportarse como ejecución. Indicó que al momento de presentar el Informe Final en septiembre 2020 mostrarán una ejecución del 100% de los recursos dado que el reporte incluirá todo el período de implementación.

Maria Orella, Coordinadora del proyecto con el Ministerio Público, indicó que los fondos que se reportan como saldo, son recursos comprometidos, solamente está pendiente la compra equipo para el MP, y que para el reporte final del proyecto el 31 de agosto, se reportará la ejecución del 100% de los recursos.

3.2 Aprobación de los informes semi-anual.

Sobre la aprobación de los informes semi-anual, Lucy Turner indicó que este proceso ya se realizó a través de las Juntas de Proyectos en cada institución y AFP contraparte. Pero se presentan los resultados al CE dada la importancia de conocer los avances de la cartera y tener una visión integral de la contribución del PBF a la consolidación de la paz en Guatemala. En este sentido preguntó al Comité Ejecutivo si existía alguna objeción para la aprobación de los informes semestrales.

Al no haber objeción, los informes fueron aprobados y se entregarán a PBSO en New York el 15 de junio tal y como está establecido en los Arreglos de Gestión de cada proyecto, para la debida rendición de cuentas al donante.

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA Y EL PROCESO DE ELEGIBILIDAD

Lucy Turner explicó al CE que como parte de los mecanismos de M&E del PBF, se estableció que se realizaría una Evaluación Final Independiente de la Cartera. Este proceso estuvo a cargo de PBSO en NY, quien contrató un equipo internacional de consultores para realizarla.

El trabajo de campo del equipo a cargo de la Evaluación Final Independiente tuvo lugar en el mes de febrero recién pasado. La evaluación siguió los lineamientos y estándares de Naciones Unidas

para la evaluación de programas y proyectos en criterios como la relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, igualdad de género y la identificación de brechas en el país para la consolidación de la paz que no han sido abordadas y que podrían abordarse en el futuro. De igual manera destacó que el informe de evaluación recopilará las lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones para una siguiente fase del PBF en Guatemala si el proceso de elegibilidad es positivo.

Sobre el informe final de evaluación, indicó debido al retraso explicado por la Coordinadora Residente en su intervención inicial estará disponible durante el mes de junio y que las conclusiones y recomendaciones serán presentadas al Comité Ejecutivo en la siguiente reunión que será programada para el mes de julio.

Sobre la elegibilidad, Lucy Turner indicó que este proceso se está desarrollando debido a que el país terminó su elegibilidad en 2019. Los nuevos proyectos iniciando implementación este año fueron aprobados al final de 2019. Sin embargo, para que el país pueda seguir recibiendo fondos nuevos del PBF se debe obtener una nueva declaración de elegibilidad del Secretario General de Naciones Unidas.

En este sentido, informó que el Presidente de la República envió el 05 de marzo la carta de solicitud de elegibilidad del país al Secretario General de Naciones Unidas, sin embargo, esta solicitud debe ir acompañada por una propuesta estratégica que incluya áreas prioritarias de la consolidación de la paz en el país. Agregó que la documentación está en proceso de construcción y que a la fecha, tal y como ha informado Rebeca Arias, se ha finalizado en los últimos meses el Análisis de Conflicto que permite identificar las áreas prioritarias. Además, se ha iniciado la construcción de notas conceptuales en conjunto con SEGEPLAN y grupos integrados por equipos técnicos de las Agencias Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Lucy Turner agregó que una vez finalizadas las notas conceptuales en el mes de junio, con el apoyo de SEGEPLAN serán consultadas con las instituciones que serán involucradas en esos nuevos proyectos.

Para finalizar, indicó se tiene como meta finalizar la documentación que acompañará la carta del Presidente de solicitud de elegibilidad a mediados del mes de julio, y en ese sentido, se convocará nuevamente al Comité Ejecutivo.

Rebeca Arias agregó que el Análisis de Conflicto será utilizado también para el proceso de elaboración del Nuevo Marco de Cooperación de Naciones Unidas con el Gobierno de Guatemala, y que los nuevos proyectos que financie el PBF se elaborarán y ejecutarán en el nuevo Marco de Cooperación de Naciones Unidas con el país, la Agenda 2030 y las prioridades nacionales, estableciendo un vínculo entre la Consolidación de la Paz, el Desarrollo Sostenible y la Agenda Humanitaria.

5. CIERRE DE LA REUNIÓN

Para finalizar la reunión, Rebeca Arias, agradeció la participación de las y los integrantes del Comité Ejecutivo, Rebeca Arias y a las Agencias Fondos y Programas a cargo de la implementación de los proyectos.

Reafirmó el compromiso de Naciones Unidas de seguir contribuyendo a la consolidación de la paz en Guatemala. Destacó que para Naciones Unidas es importante continuar con el fortalecimiento de las instituciones nacionales, así como en el acceso a la justicia, la justicia de

transición, el diálogo y la prevención de conflictos, promoviendo el enfoque de derechos humanos en la atención a los grupos vulnerables. Indicó que queda mucho trabajo por hacer, que se presentan muchos desafíos pendientes para consolidar la paz entendido como proceso de largo plazo, que no se logra solamente con algunas acciones, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia. Tiene que ver con el pleno respeto de los derechos humanos de todas y todos, con la satisfacción de necesidades básicas de la población, con el acceso a servicios públicos, con el logro del bienestar común y con alcanzar un nivel de vida digno para todas y todos.

Finalizó su intervención diciendo que por estos desafíos, espera que la respuesta del Secretario General de Naciones Unidas respecto a la solicitud de elegibilidad del país sea positiva, y en este sentido destacó que es importante vincular los esfuerzos de Consolidación de la Paz con la promoción del Desarrollo Sostenible y la Agenda Humanitaria. Reafirmó el compromiso de Naciones Unidas y del Fondo para la Consolidación de la Paz de continuar apoyando a Guatemala.

ACUERDOS

1. El Comité Ejecutivo aprobó los informes presentados.
2. En el mes de julio se realizará otra reunión del Comité Ejecutivo para presentar las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación Independiente de la cartera de PBF, así como la documentación que acompañará la solicitud de Elegibilidad realizada por el Presidente de la Republica al Secretario General de Naciones Unidas, para que Guatemala continúe recibiendo recursos del Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz.
3. El Secretariado PBF enviará la Minuta de esta reunión junto con copias de las presentaciones.