

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Guatemala
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
semi-annual
YEAR OF REPORT: 2020



Project Title: PBF/IRF194 Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.
Project Number from MPTF-O Gateway: please select IRF 00108092

<p>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</p> <p><input type="checkbox"/> Country Trust Fund</p> <p><input type="checkbox"/> Regional Trust Fund</p> <p>Name of Recipient Fund:</p>	<p>Type and name of recipient organizations:</p> <p>Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) (Convening Agency)</p> <p>Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO)</p> <p>Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH)</p>
--	---

Date of first transfer: 19 de diciembre de 2017 (Convening Agency)
Project end date: 30 de junio de 2020
Is the current project end date within 6 months? Yes

- Check if the project falls under one or more PBF priority windows:**
- Gender promotion initiative
 - Youth promotion initiative
 - Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
 - Cross-border or regional project

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount
ONU Mujeres	\$ 1,342,960.88
FAO	\$ 412,242.56
OACNUDH	\$ 244,796.93
Total:	\$ 2,000,000.37

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 64%

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$2,000,000.37

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: US\$ 1,262,728.54

Project Gender Marker: 3
Project Risk Marker: High
Project PBF focus area: 1, subcategoria 1.2 y 1.4

Report preparation:

Project report prepared by: Ana Grace Cabrera
Project report approved by: Adriana Quiñones
Did PBF Secretariat review the report: Yes

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

A abril del 2020 se ha implementado el 63.30% del presupuesto. Al centrarse en la participación significativa de las mujeres, el proyecto posicionó su liderazgo, desde la comunidad hasta el nivel global, pero también enfrentó retos. El primero fue alcanzar un entendimiento común de qué significa poner al centro a las mujeres, el principio de no dejar a nadie atrás, de no hacer daño, y en no profundizar las desigualdades y discriminaciones de género. El segundo fue la suspensión de garantías constitucionales en el área de implementación del proyecto, que impidió, por más de un mes, verificar *in situ* la situación de las mujeres.

Actualmente se enfrenta el enorme reto de adaptar constantemente las metodologías de implementación debido a las disposiciones gubernamentales por la crisis COVID-19, que, entre otras, prohíben la movilidad entre departamentos, además de imponer el confinamiento y el toque de queda. Esto plantea, otra vez, la ausencia del proyecto en los territorios en un momento clave para las mujeres, para la protección de sus derechos y para la consolidación de los avances del proyecto. Las Abuelas de Sepur, por su avanzada edad y por falta de acceso ininterrumpido a tecnologías de la comunicación, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

A pesar de los retos se sobrepasaron 2 indicadores (6% del total); se cumplieron 8 (22%); y se ha avanzado el cumplimiento de 22 (61%) y 4 (11%) están pendientes de consolidarse.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Por las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19 y el limitado acceso de las Abuelas de Sepur, las mujeres del Lote Ocho y de Panzós a tecnologías de comunicación, las actividades públicas se suspendieron, reduciendo al mínimo los intercambios cibernéticos. La falta de acceso de las mujeres a telefonía celular inteligente o internet se ha resuelto estableciendo puntos clave en la comunidad donde se pueden llevar a cabo reuniones virtuales. Sin embargo y considerando que la propuesta hecha por Guatemala de la iniciativa Mujeres Caminando por la Paz para celebrar el 20 aniversario de la Resolución 1325 fue exitosa, se está preparando un documental sobre el liderazgo de las Abuelas y las mujeres guatemaltecas en la construcción y el mantenimiento de la paz y a la justicia de género global que será presentado en octubre del presente año en Nueva York durante la conmemoración del aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional, or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

Diez instituciones del Estado¹ trabajan con un plan conjunto para implementar las medidas de reparación de la sentencia de Sepur Zarco, que ha sido la base para la adopción de la Política de Reparación Transformadora del Organismo Judicial. MIMPAZ ha reportado el caso en su informe Beijing+25 y creó un petite comité para adoptar el índice de medición apoyado por el proyecto que se basa en los estándares generados por la sentencia.

La principal transformación está en el posicionamiento del liderazgo sociopolítico de las Abuelas de Sepur, de Panzós y Lote 8, desde la comunidad al ámbito mundial. Como experiencia única, la Abuela Demecia copreside la Junta del Proyecto. Mundialmente, ha promovido la reparación transformadora, la justicia y la no-repetición para sostener la paz².

Otro importante cambio social es la alianza de 3 redes territoriales y 21 comunitarias³ para promover garantías de no repetición y reparación, construyendo puentes entre mujeres de diferentes regiones, compartiendo experiencias y demandas de sus derechos.

Desde los conocimientos adquiridos, las mujeres del Lote 8 están construyendo la estrategia para presentar su caso a la justicia nacional.

Se fortalecieron las capacidades de las Abuelas, líderes y comisiones de tierra de las 4 comunidades para la gestión y uso de la tierra, por medio del conocimiento sobre gobernanza responsable de la tierra y la herramienta *OpenTenure* para construir registros comunitarios.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

Los diálogos interactivos entre las mujeres Qéqchi, Ixil y 'Kaqchikel con instancias estatales generaron aprendizajes sobre reparación transformadora. Basado en ese aprendizaje, el Organismo Judicial adoptó su Política de Reparación Transformadora. Un ejemplo de la transformación de la percepción comunitaria del liderazgo de las abuelas es que las nuevas autoridades de las comunidades de Sepur Zarco, Poombaaq, La Esperanza y San Marcos les rindieron cuentas sobre la violencia contra las mujeres y les solicitaron dirigir, con su experiencia y conocimientos, las acciones de prevención y coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos que está instalando su Sistema de Alerta Temprana con apoyo del

¹ Ministerio Público, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa; Secretaría de Asuntos Agrarios; Fondo de Tierra; Municipalidades de Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal; y comités de desarrollo de comunidades

² 10º aniversario del mandato de la Relatora Especial sobre Violencia Sexual en Conflicto y 19 años de la Resolución 1325, ver <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/10/news-ten-years-on-from-mandate-on-sexual-violence-in-conflict>; https://twitter.com/un_women/status/1191363238589587456?lang=es;

³ Sepur 4, Lote Ocho 1, Panzós 1e Ixiles 15

proyecto. “Si. Sabemos que no es que aquí no haya violencia, pero seguimos el ejemplo de las Abuelas. Por eso les pedimos que nos guíen” dijo el alcalde comunitario de San Marcos.

El cambio de posición de las Abuelas se pudo verificar en la conmemoración del 4º año de la Sentencia, en el homenaje que les organizaron los estudiantes por su contribución al bienestar comunitario, la justicia y la paz. La Abuela Demecia reconoció que este acto le generó alegría y fuerza: “*este es el esfuerzo que hicimos para todo el mundo, para las mujeres. Pero también quiero decir que estoy agradecida de haber logrado esta lucha tan grande, cuando fuimos a buscar justicia dimos nuestra vida, no sabíamos que iba a pasar por nosotras, pero lo hicimos para que puedan vivir en paz y cambiar la vida. Pedimos que se garantice la no repetición. Continuaré exigiendo la reparación hasta que llegue a sus comunidades y deseo ser ejemplo para nuestras comunidades vecinas y para el mundo*” les dijo la Abuela.

El impacto de los logros de las Abuelas - apoyados por el PBF-, ha trascendido al ámbito nacional y global. Hoy son ejemplo para niñas, niños, adolescentes, que muestran un sentido de orgullo y valoración por su legado.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. **If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress** (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.*

- “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Las mujeres Q’eqchi’ del Valle del Polochic lideran la implementación basada en evidencia, la documentación y la adopción de los estándares sociales, económicos, jurídicos y políticos establecidos por la sentencia de reparación de Sepur Zarco, en Lote Ocho, Panzós y Sepur Zarco.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

Al adoptar la propuesta de índice para medir el cumplimiento de las normas establecidas por la sentencia de Sepur, la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad reconoce el legado de las Abuelas en la construcción de la paz y el estado de derecho y fortalece su capacidad de medir, regular y sistemáticamente, el efecto transformador de la sentencia en el adelanto de los derechos de las mujeres en el país. La propuesta del Índice se alimentó de la conceptualización, desde las mujeres Q’eqchi’, de la reparación transformadora, la construcción colectiva de estándares de medición, el proceso en marcha para documentar los efectos inmediatos de la sentencia y las conclusiones de las 117

personas de sociedad civil, gobierno central y gobiernos locales y academia sobre los retos y buenas prácticas en la reparación transformadora a partir del Caso Sepur Zarco del Día Abierto al Diálogo (febrero 2020).

Se completó la revisión comunitaria de los avances en la implementación de las medidas de reparación bajo el liderazgo de las Abuelas de Sepur y se presentaron avances y retos en la implementación de la sentencia a la MIMPAZ.

Se desarrollaron metodologías para identificar problemáticas y buenas prácticas de gobernanza de la tierra con las Abuelas, comisión de tierras y autoridades locales, contribuyendo a generar confianza entre las Abuelas y las comisiones de tierras, que se han apropiado de su función de dar seguimiento a la gestión de acceso a la tierra y en el abordaje comunitario para el manejo de controversias. En el proceso participaron 322 personas (51% mujeres/49% hombres) de las 4 comunidades del Caso Sepur.

Se ha fortalecido las capacidades técnicas institucionales, organizaciones socias y promotores locales en el registro, normativa comunitaria y uso del *OpenTenure* y del intercambio de conocimientos entre Guatemala y Sierra Leona, con acompañamiento de FAO, incrementando los conocimientos del uso de herramientas tecnológicas para el manejo y la delimitación del uso interno de la tierra de las 4 comunidades, lo que contribuirá a prevenir conflictos y proteger los derechos de las mujeres de acceso a la tierra.⁴

Se han documentado los conocimientos ancestrales de las mujeres Q'eqchi' y la cosmovisión maya en la resolución pacífica de conflictos, la administración de justicia y la gestión de asuntos comunitarios basados en los derechos de las mujeres en 3 planes de estudios para el aprendizaje intergeneracional, con la participación de 31 Abuelas de Sepur, Lote 8 y Panzós y nietas de las mujeres de los casos apoyados por el proyecto.

Para generar un mayor conocimiento y, consecuentemente, el cumplimiento de la sentencia, las Abuelas, acompañadas de Mujeres Transformando el Mundo, coordinaron talleres de trabajo con autoridades departamentales y ministeriales.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

El reconocimiento a las Abuelas de Sepur Zarco, su fuerza, coraje y tenacidad en la búsqueda de justicia por niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades de Sepur Zarco, San Marcos, Poomba y la Esperanza durante el 4º -Aniversario de la sentencia del caso Sepur Zarco refleja la transformación en la percepción comunitaria del rol de las Abuelas en el bienestar común y la comprensión de su historia desde un enfoque de derechos humanos e igualdad de género. -Al inicio del programa aún se percibían actitudes de rechazo y ostricismo hacia las Abuelas, como indicado por una autoridad comunitaria de Pomba que dijo que “antes no las apoyábamos porque creíamos que estaban solas. Ahora vemos que las acompañan muchas organizaciones nacionales e internacionales y que no están luchando solo por ellas sino por la comunidad”. Ahora existe una actitud de orgullo y de valoración y un interés más profundo por el cumplimiento de las medidas de reparación.

⁴ Participaron 37 personas de organizaciones socias (76%), RIC (11%), SNU (14%) y promotores locales

Outcome 2: Desarrollada una propuesta de modelo interinstitucional de reparación transformadora, basado en los derechos humanos de las mujeres, para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

El derecho a la reparación transformadora se incorporó en la agenda nacional, regional e internacional. Basado en Sepur Zarco y con acompañamiento de MTM y ONU Mujeres, el Organismo Judicial adoptó la Política de Reparación; la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos asumió el compromiso de profundizar el derecho de las víctimas a la reparación transformadora; y se incorporó el caso Sepur en el reporte del Secretario General sobre violencia sexual relacionada con el conflicto. La Abuela Demecia abogó por la paz en los 10 años del mandato de la relatora especial sobre violencia sexual en los conflictos y los 19 de la Resolución 1325. Se realizaron dos reportajes: I am Generation Equality: Demecia Yat continues her search for justice y El caso Sepur Zarco: las mujeres guatemaltecas que exigieron justicia.

Las mujeres de Lote Ocho diseñaron la estrategia de litigio ante jurisdicción nacional y se inició la fundamentación del caso paradigmático sobre esclavitud sexual en el postconflicto con requerimiento de protección internacional para aportar al modelo interinstitucional de reparación.

A partir de los intercambios con las Abuelas de Sepur, la MIMPAZ está dando seguimiento y reportando sobre los avances en la implementación de la sentencia. El Ministerio Público y la PDH participan en las mesas interinstitucionales de monitoreo a nivel central y el Organismo Judicial en el marco de su Política de Reparación, con lo que se ha cumplido con la meta de involucrar a por lo menos 3 instituciones en el seguimiento a la sentencia.

Se ha generado mayor consciencia sobre el derecho igualitario de las mujeres a la tierra a través de los estudios jurídicos de 4 comunidades del caso Sepur, el análisis de las posibles rutas y escenarios de acceso a la tierra y la campaña de divulgación sobre el acceso igualitario de las mujeres a la tierra.

Se avanzó el cumplimiento parcial de una medida de reparación de la Mesa de Verdad y Memoria para mediar pedagógicamente y traducir a 3 idiomas Mayas la Sentencia de Sepur Zarco, realizando en acto de entrega simbólica de la misma a las Abuelas.

Se estableció un acuerdo con el Ministerio Público (Fiscalía de Derechos Humanos) y la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial para definir una ruta o protocolo en materia de reparación transformadora.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

La sentencia de reparación transformadora del caso Sepur Zarco ha sido un hito en Guatemala y en el mundo. Las Abuelas de Sepur Zarco se han convertido en íconos cuyas

voces guían y orientan, desde un enfoque de derechos humanos de mujeres, el cumplimiento de las medidas y garantías de no repetición de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres. El proyecto ha permitido potenciar y aprender esa experiencia para traducirla en instrumentos normativo-orientativos que permitan contabilizar los aprendizajes en el ámbito institucional.

Outcome 3: Los estándares basados en los derechos humanos de las mujeres establecidos por la implementación de las acciones para la aplicación de las 18 medidas de reparación incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de las tierras y territorios, son adoptados y aplicados en Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho.

Rate the current status of the outcome progress: off track

Progress summary: (3000 character limit)

Se han mejorado las condiciones de seguridad alimentaria, nutricional y medios de vida de las abuelas y sus familias implementando el Plan de Contingencia para mejorar el uso y gestión de la tierra y la seguridad alimentaria y social de las Abuelas y sus familias, lo que ha permitido fortalecer los vínculos de colaboración entre los integrantes de cada familia para garantizar el uso interno de la tierra, mediante la implementación de sistemas agroalimentarios y cosechadores de agua. Con fines de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, nutricional y el acceso y disponibilidad de alimentos de proteína animal y vegetal, se están instalando huertos familiares para garantizar el acceso y disponibilidad alimentos, cosechadores de agua para producción de peces e infraestructura para la crianza de aves de doble propósito y se está capacitando a la comunidad en el manejo eficiente del agua, saneamiento e higiene: humano, animal y vegetal.

Se ha diseñado la metodología y los criterios para la formación en la elaboración de planes locales de seguridad alimentaria y nutricional, las propuestas para la evaluación de factibilidad de los mismos y se han desarrollado los planes familiares con la participación de las mujeres de la Colectiva Jalok U y sus familias.

El diagnóstico participativo realizado con 60 personas autoridades comunitarias las Abuelas y otros miembros representativos de las cuatro comunidades del caso, Sepur Zarco, Poombaaq, La Esperanza y San Marcos, socias implementadoras y Procuraduría de Derechos Humanos confirma que a pesar del hito histórico marcado por la sentencia de reparación transformadora del Caso Sepur Zarco, en las comunidades prevalece el temor de denunciar la violencia contra las mujeres. A partir de ese hallazgo, las autoridades comunitarias coinciden en la importancia de informarse y capacitarse para la prevención de la violencia en contra de las mujeres y la necesidad de completar las gestiones pertinentes para la creación de una red de prevención de violencia contra la mujer en de sus comunidades. Para complementar estos esfuerzos, la Procuraduría de Derechos Humanos, garante de esta iniciativa, ha decidió instalar un modelo de gestión y herramienta tecnológica automatizada para modernizar sus capacidades de respuesta a través de un Sistema de Alerta Temprana y Mecanismos de Protección para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

Las transformaciones para abordar las desigualdades de género que históricamente han enfrentado las mujeres requieren de intervenciones estratégicas, multinivel e integrales que integren acciones a nivel comunitario, municipal, nacional y supranacional.

Como demostrado por el diagnóstico sobre violencia contra las mujeres en Sepur Zarco, La Esperanza, Poombaaq y San Marcos, en contraste con el hito histórico marcado por la sentencia de reparación transformadora del Caso Sepur Zarco, en las comunidades prevalece aun el temor a denunciar la violencia que enfrentan las mujeres.

Para abordar, de manera colectiva esta situación y generar mecanismos de protección colectiva comunitaria, el liderazgo de las Abuelas del caso Sepur Zarco ha permitido la creación de una alianza entre mujeres de Sepur Zarco, Lote Ocho, Panzós y mujeres Ixiles para acciones de seguimiento y denuncia que generará las sinergias necesarias entre los esfuerzos de las autoridades comunitarias para prevenir la violencia contra las mujeres y el Sistema de Alerta Temprana de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (3000 character limit)

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000 character limit)

N/A

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p><u>Monitoring:</u> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Durante la vida del proyecto se han llevado a cabo reuniones regulares del Comité Técnico, del Comité Interagencial y reuniones bilaterales con las socias implementadoras del proyecto para discutir los avances, los retos y las estrategias colectivas para el alcance de los productos y resultados esperados.</p> <p>Las organizaciones de Naciones Unidas receptoras, la agencia convocante y las socias implementadoras también han llevado a cabo misiones conjuntas y</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? yes</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? yes</p>
--	---

<p>unilaterales a las comunidades prioritarias, interlocutando con los actores clave, particularmente las Abuelas, mujeres de Lote Ocho y de Panzós, así como autoridades y miembros de las comunidades, para verificar <i>in situ</i> los avances del proyecto y los cambios sociales como consecuencia del mismo.</p>					
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): USD35,000</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (<i>1500 character limit</i>): Los términos de referencia para la evaluación del Proyecto ya han sido aprobados y se inició el proceso de contratación correspondiente. El Secretariado del PBF en Guatemala continuará asesorand el proceso de adjudicación.</p>				
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Name of funder:</td> <td>Amount:</td> </tr> <tr> <td>UN Women</td> <td>US\$124,997</td> </tr> </table>	Name of funder:	Amount:	UN Women	US\$124,997
Name of funder:	Amount:				
UN Women	US\$124,997				
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (<i>1500 character limit</i>).</p>					

PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Outcome 1 Las mujeres Q'eqchi' del Valle del Polochic lideran la implementación basada en evidencia, la documentación y la adopción de los estándares sociales,	Indicator 1.1 1a Diseñado un índice de medición del cumplimiento de las normas establecidas por la sentencia de reparación de Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho.	No	sí		En proceso	La decisión del Presidente de cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer podría afectar la finalización de este proceso pues actualmente la MIMP AZ está bajo el liderazgo de esta importante Secretaría. Para garantizar el seguimiento, se ha propiciado un rol prominente de SEGEPLAN.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
económicos, jurídicos y políticos establecidos por la sentencia de reparación de Sepur Zarco, en Lote Ocho, Panzós y Sepur Zarco.	Indicator 1b Documentadas las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de las normas establecidas por la sentencia de reparación de Sepur Zarco.	No	sí		En proceso	
	Indicator 1c Adoptada una norma comunitaria basada en los derechos de las mujeres para el acceso igualitario de las mujeres para el acceso igualitario de las mujeres Q'eqchi' al uso, tenencia y manejo de tierras y territorios.	0	9		En proceso	Variación en meta: 4 Las acciones orientadas al acceso igualitario de las mujeres al uso, tenencia y manejo de tierras se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculadas a la Sentencia de Sepur Zarco, debido a las dificultades de trabajar en las otras áreas de intervención. Se ha avanzado en la elaboración del Plan de Capacitación Open Tenure, la configuración de 2 servidores comunitarios para el registro y la normativa comunitaria en las 4 comunidades.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	of Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.1 Desarrollados y aplicados los estándares y metodologías para medir y documentar los efectos inmediatos y transformados de la implementación de la sentencia de Sepur Zarco, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas.	Indicator 1.1.1 Número de mujeres sobrevivientes y representantes de organizaciones de mujeres liderando la elaboración estándares y metodologías para aplicar la Sentencia de Sepur Zarco.	20	50		50 En proceso de documentación	
	Indicator 1.1.2 Existencia de un conjunto común de indicadores y herramientas basados en los DH de las mujeres para medir y documentar el cumplimiento de las normas	0	2		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	of Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	establecidas el cumplimiento de las normas establecidas por la Sentencia de Sepur Zarco desarrollado por las mujeres Q'eqchi'.					
	Indicator 1.1.3 Número de ejercicios para documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de las normas establecidas por la sentencia de reparación de Sepur Zarco.	0	2	1	Sistematizaciones en proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	of	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Output 1.2 Mecanismos basados en los derechos humanos de las mujeres para resolver las controversias y registros comunitarios sobre la tenencia de la tierra adoptados en Sepur Zarco, Lote Ocho y Panzós.	Indicator 1.2.1 Número de comunidades del Valle del Polochic en donde se ha finalizado el mapeo basado en los derechos de las mujeres de los obstáculos, las buenas prácticas y el sistema Q'eqchi' local para el uso, la tenencia y la gestión de la tierra.	0	9			4	Variación en meta: 4 Las acciones se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculantes a la Sentencia de Sepur Zarco. Se dispone de los 4 mapeos en las 4 comunidades. Por el contexto del COVID19, no se ha podido hacer la validación de información en las comunidades.
	Indicator 1.2.2 Número de comunidades del Valle del Polochic en donde está instalado y en	0	9			En proceso Se dispone de diagnóstico con el eje controversias. Por el contexto del	Variación en meta: 4 Las acciones se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculadas a la Sentencia de Sepur Zarco

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	of Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	funcionamiento un mecanismo basada en los derechos de las mujeres para resolver las controversias sobre su acceso igualitario al uso y manejo de la tierra.				COVID19, no se ha podido hacer la validación de información en las comunidades.	
	Indicator 1.2.3 Número de comunidades en donde se ha aprobado un sistema de registro comunitario para la Igualdad en el uso, la tenencia y el manejo de la tierra por mujeres y hombres.	0	9		En proceso	Variación en meta: 4 Las acciones se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculadas a la Sentencia de Sepur Zarco. Se ha avanzado en la elaboración del Plan de Capacitación Open Tenure, la configuración de 2 servidores comunitarios para el registro y normativa comunitaria en las 4 comunidades. Hace falta realizar los caminamientos, consolidación y validación de resultados en las 4 comunidades.
Output 1.3 Establecidas las redes	Indicator 1.3.1 Existencia de una red entre las	no	sí		Sí	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
entre las mujeres Q'eqchi' de Sepur Zarco, Lote Ocho, y Panzós.	mujeres Q'eqchi' de Sepur Zarco, Lote Ocho, y Panzós.					
Lote Ocho, y Panzós, mujeres constructoras de paz, organizacion es defensoras de los derechos humanos de las mujeres y las instancias pertinentes para promover medidas de no-repetición y reparación basadas en los derechos humanos de	Indicator 1.3.2 Se ha establecido un diálogo interactivo entre las mujeres Q'eqchi' de Sepur Zarco, Lote Ocho, y Panzós, las socias del proyecto, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ)	no	sí		Sí Espacio significativo para. Acercamiento con Posicionar las medidas y los avances del Caso Sepur Zarco a través de entrega de materiales promocionales.	Indicador sobrepasado. Se han llevado a cabo 8 dialogos interactivos, incluyendo la interacción con autoridades locales, municipales y con la comunidad de estudiantes de Sepur en la conmemoración del cuarto año de la sentencia del Caso Sepur Zarco, los Días Abiertos al Dialogo donde se ha construido el concepto de reparación transformadora desde las mujeres y se han discutido los retos y buenas prácticas en la implementación de la Resolución 1325, espacios de coordinación con la institucionalidad gubernamental y estatal del departamento del Alta Verapaz y Baja Verapaz y la MIMPAZ e intercambios de experiencias entre las Abuelas del Caso Sepur Zarco, las Mujeres de Lote Ocho y las Mujeres del Comité de Viudas de Panzós con la institucionalidad de Alta Verapaz y Baja Verapaz.
	Indicator 1.3.3	no	sí		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
las mujeres y para avanzar en el cumplimiento de los (28) compromisos de los Acuerdos de Paz relativos a las mujeres.	Existencia de un sistema comunitario de alerta temprana y de protección contra la violencia sexual en situaciones de conflicto y postconflicto, liderado por las mujeres Q'eqchi' del Valle del Polochic.					
Output 1.4 Recuperados y percibidos como un activo los conocimientos ancestrales de las mujereas para la resolución	Indicator 1.4.1 Número de planes de estudios basado en los derechos de las mujeres sobre los conocimientos ancestrales de las mujeres diseñados.	0	1		1	
	Indicator 1.4.2 Número de mujeres Q'eqchi'	0	60		En proceso	La metodología del proceso de formación está siendo ajustada para ser implementada en el contexto COVID-19

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
pacífica de conflictos, la	del Valle del Polochic que participan como estudiantes en la iniciativa de educación ancestral basada en los derechos de las mujeres.					
	Indicator 1.4.3 Número de mujeres Q'eqchi' del Valle del Polochic que participan como tutoras en la iniciativa de educación ancestral basada en los derechos de las mujeres.	0	6		En proceso	La metodología del proceso de formación está siendo ajustada para ser implementada en el contexto COVID-19
OUTCOME 2. Desarrollada una	Indicator 2a Propuesta de modelo interinstitucional	no	sí		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
propuesta de modelo interinstitucional de reparación transformadora, basado en los derechos humanos de las mujeres, para casos de violencia sexual y otras formas de	de Reparación transformadora, basado en los derechos humanos de las mujeres, para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.					
violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.	Indicator 2.b Presentada la propuesta del modelo interinstitucional a las instituciones pertinentes.	no	sí		(pendiente)	
	Indicator 2.c	1	3		2	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	of Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Número de instituciones de MIMPAZ que han mejorado su conocimiento de la reparación transformadora basada en los derechos de las mujeres para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra mujeres en situaciones conflicto y postconflicto.				Ministerio Público y Organismo Judicial	
Producto 2.1 Establecidos e implementados los mecanismos basados en evidencia y	Indicator 2.1.1 Número de instituciones de MIMPAZ que monitorean, registran y documentan los efectos inmediatos	0	3		3 En proceso de documentación	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
en los derechos humanos de las mujeres para el monitoreo y evaluación de la	y transformadores de la implementación de la sentencia de reparación de Sepur Zarco.					
implementación de las medidas de reparación para mujeres sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto y el postconflicto.	Indicator 2.1.2 Incorporados los estándares establecidos por la Sentencia de Sepur Zarco en la propuesta de modelo interinstitucional de reparación transformadora para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de	no	sí		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	conflicto y postconflicto.					
Output 2.2 Elaborados estudios sobre la igualdad de derechos de las mujeres a la tenencia, gestión y uso de la tierra en Sepur Zarco, Lote Ocho y Panzós, incluyendo el diagnóstico sobre la titularidad, y la ruta de la certeza jurídica.	Indicator 2.2.1 Número de estudios sobre la igualdad de los derechos de las mujeres a la tenencia, manejo y uso de la tierra presentados, analizados y discutidos con las mujeres Q'eqchi' y sus comunidades en Sepur Zarco, Lote Ocho y Panzós.	1	3		4	Variación en meta: 4 Las acciones se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculantes a la Sentencia de Sepur Zarco
	Indicator 2.2.2 Número de rutas basadas en los	0	9		4	Variación en meta: 4

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	derechos humanos de las mujeres sobre la certeza jurídica de la tierra elaboradas por las mujeres Q'eqchi' y las autoridades ancestrales de Sepur Zarco, Lote Ocho y Panzós.					Las acciones se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculantes a la Sentencia de Sepur Zarco. Por el contexto de COVID-19 está pendiente la socialización y validación de resultados.
Output 2.3 Diseñadas e implementadas en Sepur Zarco, Panzpos y Lote Ocho, las acciones basdas en los derechos humanos de las mujeres	Indicator 2.3.1 Número de acciones basadas en los derechos humanos de las mujeres, implementadas en Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho, para cumplir de las medidas de reparación,	0	4		4 1 Jurídica: Medida No.12 2 Políticas: Medidas No.8, 11, 6 1 Social: Medida No. 9	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
para el cumplimiento de las 18 medidas de reparación, incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de la tierra y los territorios.	incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de tierra y territorio.					
los territorios.	Indicator 2.3.2 Número de medidas para la implementación de la sentencia de reparación de Sepur Zarco que incluyen la igualdad de derechos de las mujeres a la tenencia, uso y gestión de las tierras y territorios.	0	3		1 medida de reparación con avance medio y 4 medidas reparación se ha iniciado el proceso de cumplimiento.	
Outcome 3 Los estándares basados en	Indicator 3 a Número de comunidades que adoptaron	0	9		4 En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
los derechos humanos de las mujeres establecidos por la implementación de las acciones para la aplicación de las 18 medidas de reparación incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de las tierras y territorios, son adoptados y aplicados en Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho.	estándares establecidos por acciones basadas en los Derechos Humanos de las mujeres para implementar la sentencia de reparación de Sepur Zarco. Indicator 3 b Porcentaje de aumento del número de mujeres con acceso a uso, tenencia y manejo de la tierra.	0	10%		En proceso	
	Indicator 3 c Número de comunidades que adoptan un sistema de alerta temprana y mecanismos de	0	9		En proceso construcción de metodología.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	protección para casos de violencia sexual y otras formas de violencia en contra de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.					
Output 3.1 Planes de ordenamiento territorial comunitario basados en los derechos humanos de las mujeres para la tenencia, uso y manejo de la tierra y los recursos naturales son diseñados en	Indicator 3.1.1 Número de planes de ordenamiento territorial comunitarios para la tenencia, uso y manejo de la tierra y los recursos naturales elaborados con base en los derechos humanos de las mujeres.	0	9		En proceso	Variación en meta: 4 Las acciones se llevan a cabo únicamente en las 4 comunidades vinculantes a la Sentencia de Sepur Zarco
	Indicator 3.1.2 Número de comunidades que	0	9		Pendiente	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
implementados con la participación de las mujeres.	han desarrollado una metodología participativa para elaborar planes de ordenamiento territorial comunitario basada en los derechos humanos de las mujeres relacionadas con uso, tenencia y gestión de tierras por parte de las mujeres Q'eqchi.					
	Indicador 3.1.3 Número de comunidades del Valle del Polochic aplicando una metodología para elaborar planes de ordenamiento comunitario basada en los	0	9		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	derechos humanos de las mujeres relacionadas con el uso, tenencia y gestión de tierras por parte de las mujeres Q'eqchi'.					
Output 3.2 Planes de gestión social y seguridad alimentaria comunitaria basados en los derechos de las mujeres son desarrollados e implementados con la participación de las mujeres	Indicator 3.2.1 Número de planes de gestión social y seguridad alimentaria comunitaria basados en los derechos de las mujeres que son desarrollados e implementados con la participación de las mujeres	0	9		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	of Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	Indicator 3.2.2 Porcentaje de incremento de la representación de las mujeres Q'eqchi' en espacios comunitarios de toma de decisión de Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.	0%	5%		En proceso de medición.	
	Indicator 3.2.3 Número de mujeres Q'eqchi' que participan en la elaboración, monitoreo e implementación de los planes sociales y de la seguridad alimentaria.	0	40		En proceso	
Output 3.3	Indicator 3.3.1	0	2		En proceso.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Desarrolladas las propuestas de normas y directrices basadas en los derechos de las mujeres para la incorporación de las medidas de reparación y no repetición de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y	Número de municipios que desarrollaron estándares y directrices basadas en los derechos de las mujeres para la reparación y la no repetición de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto para la planificación territorial y la presupuestación.					
	Indicator 3.3.2 Número de planes comunitarios que incorporan los	0	9		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
postconflicto, en línea con la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 Y 16.	estándares y directrices basadas en los derechos de las mujeres relativas a las medidas de reparación y no-repetición de la violencia sexual y otras formas de violencia contra de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.					
	Indicador 3.3.3 Número de propuestas para aumentar el porcentaje de inversión asignado para la implementación de los estándares y directrices basados	0	2		En proceso	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	en los estándares y directrices basados en los derechos de las mujeres en la incorporación de medidas de reparación y no-repetición de la violencia sexual y otras formas de violencia en contra de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.					




Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto

*Informe Semi-anual
Junio 2020*

COBERTURA



R1

Liderazgo de las mujeres Q'eqchi en la implementación de la sentencia de reparación



R2

Modelo de reparación transformadora


R3

Estándares de DH aplicados en las 18 medidas de reparación

AVANCES PROGRAMÁTICOS



CUMPLIMIENTO DE METAS



CONTRAPARTES NACIONALES

Organizaciones de Sociedad Civil
Procuraduría de Derechos Humanos


DURACIÓN

30 MESES
(diciembre 2017 - junio 2020)


AGENCIA IMPLEMENTADORA



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN



% DE EJECUCIÓN



PRESUPUESTO

Planificado	\$ 2,000,000.44
Ejecutado	\$ 1,282,478.59
Saldo	\$ 717,521.85



RESULTADO 1

Las mujeres Q'eqchi' del Valle del Polochic lideran la implementación basada en evidencia, la documentación y la adopción de los estándares sociales, económicos, jurídicos y políticos establecidos por la sentencia de reparación de Sepur Zarco, en Lote Ocho, Panzós y Sepur Zarco.

RESULTADO 1

Posicionamiento del liderazgo sociopolítico de las Abuelas de Sepur, de Panzós y Lote 8, desde la comunidad al ámbito mundial. Como experiencia única, la Abuela Demecia copreside la Junta del Proyecto y mundialmente, ha promovido la reparación transformadora, la justicia y la no-repetición para sostener la paz.

Apropiación por parte de las instituciones que integran la MIMPAZ de las medidas de reparación de la sentencia de Sepur a través del monitoreo de los estándares de la sentencia del caso.

Generación de alianza de 3 redes territoriales y 21 comunitarias para promover garantías de no repetición y reparación, construyendo puentes entre mujeres de diferentes regiones, compartiendo experiencias y demandas de sus derechos Sepur 4, Lote Ocho 1, Panzós 1e Ixiles 15.



Conceptualización propuesta de índice para la medición del cumplimiento de las normas establecidas por la sentencia diseñado con la MIMPAZ.



Conceptualización de la reparación transformadora desde Abuelas de Sepur Zarco, de Lote Ocho y de Panzós: a) Estándares de medición contruidos colectivamente, b) efectos inmediatos de la sentencia documentados



Una red constituida por 3 redes territoriales y 21 redes comunitarias entre las mujeres de los Casos.



(8) Diálogos interactivos establecidos entre mujeres, organizaciones de mujeres e instancias estatales vinculantes.



Metodologías desarrolladas para identificar problemáticas y buenas prácticas de gobernanza de la tierra.



Conocimientos fortalecidos en el uso de herramientas tecnológicas para el manejo y la delimitación del uso interno de la tierra de las 4 comunidades.



Conocimientos ancestrales de mujeres Q'eqchi' y cosmovisión maya en resolución pacífica de conflictos, administración de justicia y gestión de asuntos comunitarios documentados en 3 planes de estudios y la identificación de las estudiantes y tutoras.



RESULTADO 2

Desarrollada una propuesta de un modelo interinstitucional de reparación transformadora, basado en los derechos humanos de las mujeres, para casos de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.

RESULTADO 2

La sentencia del caso Sepur Zarco ha sido un hito en Guatemala y el mundo. Las Abuelas de Sepur se han convertido en íconos cuyas voces guían y orientan el cumplimiento de las medidas y garantías de no repetición de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres.

El derecho a la reparación transformadora ha sido incorporado en la agenda nacional, regional e internacional.

Se ha generado mayor conciencia sobre el derecho igualitario de las mujeres a la tierra a través de los estudios jurídicos de 4 comunidades del caso Sepur, el análisis de las posibles rutas y escenarios de acceso a la tierra y la campaña de divulgación sobre el acceso igualitario de las mujeres a la tierra



Primer borrador del Plan Maestro para garantizar la reparación con enfoque transformador y la realización efectiva de los derechos humanos de las abuelas y comunidades de Sepur Zarco, Poombaac, La Esperanza y San Marcos, con el liderazgo de las Abuelas.



Estudios jurídicos sobre la situación de tenencia de la tierra de 4 comunidades (Sepur Zarco, Poombaac, San Marcos y La Esperanza) elaborados.



Propuesta de rutas basadas en los derechos humanos de las mujeres sobre la certeza jurídica de la tierra.



Campaña realizada para sensibilizar a la población a nivel local y nacional sobre el acceso igualitario a la tierra de las mujeres en el marco de las DVGT.



Mediación pedagógica y traducción a 3 idiomas mayas la sentencia del caso Sepur Zarco.



(2) Reportajes elaborados: a) I am Generation Equality: Demecia Yat continues her search for justice; b) El caso Sepur Zarco: las mujeres guatemaltecas que exigieron justicia.



RESULTADO 3

Los estándares basados en los derechos humanos de las mujeres establecidos por la implementación de las acciones para la aplicación de las 18 medidas de reparación, incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de las tierras y territorios, son adoptados y aplicados en Sepur Zarco, Panzós y Lote Ocho.

RESULTADO 3

El liderazgo de las Abuelas del caso Sepur Zarco ha permitido la creación de una alianza entre mujeres de Sepur Zarco, Lote Ocho, Panzós y mujeres Ixiles para acciones de seguimiento y denuncia que generará las sinergias necesarias entre los esfuerzos de las autoridades comunitarias para prevenir la violencia contra las mujeres y el Sistema de Alerta Temprana de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Se ha fortalecido los vínculos de colaboración entre los integrantes de las familia para garantizar el uso interno de la tierra, mediante la implementación de sistemas agroalimentarios y cosechadores de agua mejorando las condiciones de seguridad alimentaria, nutricional y medios de vida de las Abuelas del Caso Sepur y sus familias.



Fortalecimiento al Sistema de Alerta Temprana de la Procuraduría de los Derechos Humanos



Diagnóstico para la generación de un sistema comunitario de alerta temprana y protección contra a la violencia sexual en las 4 comunidades



Diagnóstico de las condiciones y medios de vida de las Abuelas realizado, y un plan de contingencia elaborado e implementado.




Planes familiares y sistemas agroalimentarios y cosechadores de agua implementados para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, nutricional y medios de vida de las abuelas y sus familias, para la disponibilidad de alimentos de proteína animal:

- Huertos familiares para garantizar el acceso y disponibilidad alimentos
- Cosechadores de agua para producción de peces
- Infraestructura para la crianza de aves de doble propósito
- Manejo eficiente del agua, saneamiento e higiene: humano, animal y vegetal



Metodología, criterios para la formación elaborados para llevar a cabo planes locales de seguridad alimentaria y nutricional; y borrador de propuestas para evaluación de factibilidad realizado.



“Mi mensaje al mundo es erradiquen la violencia sexual para que podamos vivir enPaz.

Quiero que todo el mundo sepa lo que pasó en Sepur Zarco para que no pase nunca más”

*Participación de la Abuela Demecia Yat,
copresidenta del Proyecto
10 Aniversario del mandato de la Relatora Especial de
Violencia Sexual en los Conflictos
Nueva York, octubre de 2019*

Impacto en la vida de las personas

“Nuestras madres buscaron la justicia, [...] siempre queda en nuestra mente lo que pasó en su vida”.

“Por eso agradecemos con este canto que trajimos con amor, [...] que valientes mujeres las que lucharon por nuestro Sepur”

(Jóvenes mujeres y hombres de 4 Comunidades del Caso Sepur Zarco, Conmemoración del 4to. Aniversario de la Sentencia Febrero 2020)





Gracias



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

www.onu.org.gt
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz
Oficina de la Coordinación Residente
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,
Ciudad de Guatemala
onu.gt@one.un.org 2384 3100