

**SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE**



United Nations
Peacebuilding

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Colombia-Ecuador
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Semi-annual
DATE OF REPORT: 11/15/2020

<p>Project Title: Fortalecimiento de capacidades institucionales para la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la zona transfronteriza Colombia-Ecuador, afectadas por la violencia y el conflicto armado, Comunidades Protectoras.</p> <p>Project Number from MPTF-O Gateway: 00113834</p>	
<p>PBF project modality:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IRF</p> <p><input type="checkbox"/> PRF</p>	<p>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</p> <p><input type="checkbox"/> Country Trust Fund</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regional Trust Fund</p> <p>Name of Recipient Fund:</p>
<p>List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): ONU Mujeres, UNICEF, ACNUR</p> <p>List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:</p> <p>COLOMBIA</p> <p>Ministerios de Relaciones Exteriores Ministerios de Educación Defensorías del Pueblo Gobiernos locales Resguardos Indígenas, Autoridades Indígenas y Concejos Comunitarios Registro Civil/Registraduría Organizaciones de sociedad civil Juntas de Acción Comunal Aldeas Infantiles SOS Colombia Corporación Hombres en marcha Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Universitaria Minuto de Dios I-volución.</p> <p>ECUADOR</p> <p>Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Educación Defensorías del Pueblo Gobiernos locales Registro Civil</p> <p>VICARIATO APOSTÓLICO DE ESMERALDAS DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Universidad Andina Simón Bolívar FUDELA FEPP COSPE LAB XXI Aldeas SOS Consejo Noruego de Refugiados</p>	

CORAPE
Project commencement date¹: Jan-2019 Project duration in months:² 24
Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input checked="" type="checkbox"/> Cross-border or regional project
Total PBF approved project budget* (by recipient organization): UNICEF: \$ USD 2.133.333 ACNUR : \$ USD 965.122 UNWOMEN : \$ USD 1.755.678 : \$ Total: USD 4.854.132,78 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i> How many tranches have been received so far: 2
Report preparation: Project report prepared by: Verónica Burneo, Binational Coordinator Project report approved by: Did PBF Secretariat clear the report: Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: No

¹ Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1 Overall project progress to date

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):
El proyecto cumplió su penúltimo trimestre de implementación. En mayo 2020, se propuso un plan para la extensión de 6 meses, el cual se ha cumplido con normalidad gracias a la puesta en marcha de estrategias de adaptación de metodologías (presenciales a virtuales), protocolos de bioseguridad y un mayor uso de medios de comunicación tradicionales, comunitarios y digitales. La ejecución financiera es de 95%, y se proyecta una ejecución financiera final del 100% y el cumplimiento o superación, en algunos ámbitos, de las metas cuantitativas planteadas. El rol de los socios en las zonas de implementación ha sido crucial para cumplir con las actividades previstas, en particular para el seguimiento de las actividades con las instituciones locales, las mujeres, jóvenes, familias, niños, niñas y adolescentes participantes de la iniciativa. Se incluyeron también actividades de contención y seguimiento psicosocial frente a la crisis sanitaria y sus consecuencias en las comunidades. Ha sido un trimestre también importante para la planificación de eventos binacionales e interagenciales para el último trimestre del proyecto y para completar los términos de referencia y convocatoria de la evaluación final.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

En una frontera con altos niveles de conflictividad y desigualdad social, el proyecto ha sido un ejercicio de integración único entre los dos países. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de la frontera Colombo-ecuatoriana han sido los protagonistas y desde sus aportes, se ha contribuido a la construcción de comunidades protectoras y resilientes, posibilitando transformaciones en las realidades locales y en la agenda de paz. El proyecto ha permitido fortalecer la relación entre paz y desarrollo y la armonización de los enfoques de género, niñez e interculturalidad. El proyecto ha fortalecido los liderazgos de las mujeres en la prevención de los conflictos y su actoría política mediante la construcción de rutas comunitarias de prevención de la violencia de género. Los dos países han abordado los retos de protección de la niñez a partir de una participación activa de niños, niñas y adolescentes, consiguiendo visibilizar sus intereses y necesidades desde sus propias voces, y amplificándolas al hacer de puente entre esta población y las instituciones públicas, tanto del ámbito de la protección como la educación. El trabajo en masculinidades en los dos países ha sido clave para desafiar las nociones de masculinidad tóxica, como estrategia de desnormalización de las violencias contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. La ancestralidad ha sido planteada como un factor protector, algo clave al trabajar con pueblos indígenas y afrodescendientes.

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

El proyecto ha sido un factor catalizador de acciones claves para la consolidación de la paz y la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres. En Colombia, 235 funcionarios/as públicos/as, autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil han fortalecido sus capacidades de protección de la niñez y las mujeres. En Cumbal, se estableció el Equipo de Acción Inmediata contra el reclutamiento forzado y Mapa de Riesgos de Vulneraciones de Derechos de la Niñez, herramienta crucial para generar alertas tempranas de reclutamiento, uso y utilización. Piezas comunicacionales, producidas por adolescentes, sobre sus experiencias durante el conflicto armado fueron elevadas a la Comisión de la Verdad de Colombia, que antes de su alianza con UNICEF no contaba con un enfoque adolescencia en su labor. Se acompañó la activación de Comités Municipales para abordar la violencia de género y el fortalecimiento de rutas de atención para las víctimas. En Ecuador, 164 funcionarios/as del sector de justicia y protección a la niñez fueron capacitados/as en peritajes con enfoque de derechos humanos de la niñez, adolescencia, mujeres, diversidades, asegurando que los mismos se incorporen en el procedimiento jurídico administrativo. Se crea modelo de intervención comunitaria con enfoque de género, que incluye articulación con el Estado para las rutas de atención a la violencia de género, y se han formado técnicas locales especializadas para dar continuidad al modelo y replicarlo.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres participantes del proyecto ahora identifican riesgos y se protegen, además de haber contribuido con su participación, a la activación de mecanismos institucionales y marcos legales cruciales para convivir en entornos protectores y de esta manera, son constructores de paz.

“En nuestra cosmogonía indígena Pasto no hay jerarquía entre hombres y mujeres, somos un complemento, queremos invitar a nuestra comunidad a llevar estas enseñanzas a su vida diaria, para de esta manera prevenir las violencias contra las mujeres e invitar a los hombres a ser más corresponsables en el hogar” Cielo Tarapuez, municipio de Cumbal, cantautora de la canción Tejiendo Igualdad.

“La pandemia hizo que nos quedáramos en casa, pero no fue una excusa para no seguir en nuestro proceso. Ahora estamos más unidos que antes” Ana Carina Hernández, Cumbal, Nariño.

“Que bien por la Escuela, porque hay muchas mujeres que no entendían ni conocen sus derechos, por eso paso “Pai, Pai” (gracias en Quechua) a la Escuela” Rosa Mueses- Lideresa indígena -participante de la Escuela de Formación, Cumbal.

"Es interesante ver este tipo de actividades que brindan respuestas a las necesidades de alternativas de uso del tiempo, tomando en cuenta el estrés causado por el confinamiento y adaptación a nuevas normalidades." Técnico intergeneracional del Consejo Cantonal de Derechos, Ecuador.

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit). La pandemia ha resultado en la exacerbación de las desigualdades a nivel global y lo mismo ha sucedido en los territorios del proyecto. La sobrecarga en el rol de cuidados de las

mujeres, mayor exclusión educativa, aumento de la violencia de género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres (duplicación de casos desde la pandemia, datos de la policía de Ecuador y el Observatorio Colombiano de Mujeres) y desplazamientos de personas de frontera hacia otras ciudades. El proyecto ha desplegado una serie de estrategias frente a ello, que han implicado especialmente ajustes metodológicos y un reforzamiento del uso de medios de comunicación comunitarios y digitales, promoviendo una mayor capacidad y acceso de las comunidades a las tecnologías de la información. En los dos países se han elaborado estrategias para asegurar la participación de las comunidades en el proyecto, a pesar del confinamiento y para acompañar a las familias, niños, niñas, adolescentes y mujeres. El rol de los socios implementadores presentes en las comunidades ha sido clave en este sentido. Ecuador ha utilizado la radio para promover mensajes relacionados con el confinamiento y el diálogo familiar, la protección en casa y la prevención del trabajo infantil y de la violencia sexual. En Colombia, se ha desplegado una estrategia de comunicación (radio, videoblogs, materiales) orientada a difundir información para la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias en el contexto de la pandemia.

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

N/A

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

M&E y gestión de conocimiento
Testimonios y materiales de comunicación
Actividades con mujeres
Actividades con NNA
Actividades con jóvenes
Fortalecimiento Institucional

1.2 Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Fortalecidos entornos protectores para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los territorios fronterizos entre Colombia y Ecuador.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts

the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?

En Colombia, 4,428 niñas y 4088 niños, y en Ecuador, 1,507 niñas y 1,474 niños, han adquirido capacidades para reconocerse como sujetos de derechos e identificar oportunamente factores de riesgo. 450 mujeres han fortalecido su empoderamiento político y económico en los dos países; 637 docentes de 87 escuelas han incorporado metodologías alternativas que aportan a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; 925 familias han implementado acciones de protección para los niños, niñas y adolescentes y 342 funcionarios/as públicos han fortalecido sus conocimientos y capacidades para proteger los derechos de la niñez, adolescentes y mujeres en la frontera. En Colombia, el proyecto logró incorporar indicadores en el Plan de Desarrollo “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro 2020-2023”, para la sostenibilidad de sus acciones. Se apoyó la emisión del Decreto para la conformación del Equipo de Atención Inmediata que brinda herramientas al territorio para prevenir el reclutamiento, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes, construyendo además el mapa de riesgos de vulneración de derechos. Se facilitó la articulación con el Comité Consultivo de violencia de género, liderado por el Gobierno de Nariño, resultando en el fortalecimiento de las rutas de atención con las entidades de los sectores salud, justicia y protección y conectando estas instancias con las propuestas de rutas comunitarias elaboradas por las mujeres participantes del proyecto. Los Planes de desarrollo Municipales y Departamentales han incluido los temas prioritarios del proyecto en lo relacionado a protección de niños, niñas y adolescentes y prevención de violencias basadas en género, con indicadores y metas específicas. En Ecuador, la coordinación con los Distritos Educativos ha permitido elaborar una estrategia digital en redes sociales desde la autoría de los/as adolescentes para ser transmitida en los medios comunitarios. Los mensajes han sido fruto de un proceso formativo en herramientas de producción digital, comunicación y periodismo móvil y reflejan el entusiasmo por lograr una cultura de paz, parentalidades positivas o la prevención del consumo del alcohol y drogas. De esta forma, se ha contribuido a la prevención de la deserción escolar juvenil al mantener la motivación en los/as jóvenes. Como parte del fortalecimiento a entidades gubernamentales, el Programa de Formación Especializada en Violencia, enfocado a jueces/juezas, así como el curso avanzado en niñez y adolescencia con la participación de técnicos/as de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, están permitiendo que estos funcionarios/as mejoren sus habilidades periciales para atender el seguimiento de casos de víctimas de violencia. Es parte de la iniciativa de apoyo a los sistemas locales de protección, que también ha incluido la donación de suministros como computadoras, impresoras y proyectores de manera que el trabajo de estas instancias sea más eficiente y oportuno.

Outcome 2: Fortalecido el sistema de registro para la adecuada focalización de acciones institucionales para garantizar el ejercicio de derechos.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

En Colombia, se ha brindado acompañamiento a la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Registraduría Nacional en la jornada gratuita de registro y tarjeta de identidad en San Juan de Mayasquer, garantizando la documentación de 537 personas y su consecuente acceso derechos. Asimismo, se acompañó a los consultorios

jurídicos de Nariño para brindar asesorías a población vulnerable a través de una jornada de consulta sobre doble registro. A través del socio Implementador Hombres en marcha- se avanza en una consultoría para la inclusión de variables en los formatos que maneja la Oficina de Migración, que dan cuenta de la situación de inseguridad y diferentes afectaciones que vivencian hombres y mujeres migrantes.

En Ecuador, se han fortalecido capacidades para la inclusión del enfoque de género en los registros y derecho a la identidad en el Registro Civil. Las brigadas de cedulaación han asegurado que 681 personas de la frontera puedan salir del subregistro de identidad y con ello ejercer su ciudadanía y el disfrute pleno de sus derechos humanos. En relación con ello, 1400 personas han sido identificadas para la próxima brigada a partir de un rastreo comunitario por hogares para identificar las familias indocumentadas. Para la obtención de la meta establecida, la focalización de familias se generó a través del sistema de levantamiento de información en línea, denominado "KOBO", el cual ayudó a recopilar datos de las familias, logrando una rápida georreferenciación para facilitar las brigadas conjuntas con el Registro Civil, a pesar de la pandemia.

Outcome 3: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select one

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select one

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

1.3 Cross-cutting issues

<p><u>National ownership:</u> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>En Colombia, el proyecto logró incluir indicadores en el plan de desarrollo “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro 2020-2023”. Se cuenta con la emisión del Decreto para la conformación del Equipo de Atención Inmediata que brinda herramientas al territorio para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, construyendo además el mapa de riesgos de vulneración de derechos. En el marco de la implementación de la Ley 1257 (sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres) se exhortó a las Alcaldías a conformar el Comité Consultivo de violencia basada en género, espacio que se han fortalecido desde el proyecto. En Ecuador, los datos de subregistro de identidad extraídos de las encuestas realizadas a los hogares han motivado la apropiación del Registro Civil, comprometiéndose a continuar a través de la firma de un</p>
---	---

	<p>convenio para que las brigadas de cedulación continúen una vez que el proyecto finalice en ambas fronteras del Ecuador. Las oficinas del Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana han participado en las capacitaciones para la incorporación del enfoque de género en los registros oficiales y programas sobre el acceso al derecho a la identidad, y así, los técnicos/as elevaron recomendaciones para incluirlo en su gestión diaria. Con la Prefectura de Carchi se llegó a acuerdos de continuidad en los temas de juventud y emprendimientos de mujeres en su planificación bienal.</p>
<p>Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>Debido a las medidas de distanciamiento social, el monitoreo del proyecto se realizó en modo remoto desde abril/2020. Las reuniones de seguimiento se realizaron de manera virtual (socios, agencias, equipo coordinador), sin embargo, no se afectó la periodicidad de las mismas ni de los reportes trimestrales que se solicita a las agencias ONU involucradas o los reportes al donante.</p> <p>Se mantienen reuniones periódicas con los equipos del proyecto y los socios implementadores para la verificación de avances de la implementación de acciones en terreno y se mantiene, como principal mecanismo de seguimiento, una carpeta compartida en la Web para la revisión de informes mensuales de avance, bases de datos de participantes con variables de identificación según edad, sexo y pertenencia étnica y provisión de medios de verificación. También se ha realizado un taller con socios implementadores sobre Gestión Basada en Resultados y Teoría del Cambio, para garantizar informes narrativos de alta calidad. Se ha continuado con las estructuras de gobernanza del proyecto que garantizan un diálogo y coordinación permanentes entre los niveles locales, nacionales y binacionales. Es importante mencionar los esfuerzos realizados para garantizar la continuidad del sistema de M&E a pesar de las limitaciones de conectividad en ciertas zonas y las adaptaciones hechas en las actividades para incorporar medidas de bioseguridad.</p>
<p>Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)</p>	<p>Se recibieron cuatro propuestas para realizar la evaluación, las que pasarán por el debido proceso de selección.. Se estima que la evaluación se realizará en el último bimestre de ejecución del proyecto. La metodología de evaluación será flexible a las condiciones de acceso a las localidades por la prevalencia de la emergencia sanitaria. Se incorpora como criterio de medición el impacto de la emergencia sanitaria por COVID19 en la implementación y el avance del proyecto. El presupuesto previsto para esta actividad se mantiene disponible.</p>
<p>Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from</p>	<p>La experiencia y resultados de este proyecto permitieron gestionar recursos adicionales especialmente en lo relacionado con el ámbito de empoderamiento económico</p>

<p>whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)</p>	<p>de las mujeres. Por ejemplo, y también en relación al componente de género y movilidad humana, se ofrecerán recursos para entregar ayudas económicas a mujeres en situación de movilidad del proyecto PBF, y continuar con la experiencia exitosa en materia de masculinidades no violentas, desde el proyecto "Caminando", financiado por el PRM (Bureau of Population, Refugees and Migration, U.S. State Department), que lidera ONU Mujeres en Ecuador. Esto ha permitido incorporar a las mujeres del proyecto PBF en el proyecto PRM para dar continuidad a las acciones que estaban realizándose.</p>
<p>Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)</p>	<p>En Colombia, teniendo en cuenta la afectación por el conflicto armado, el proyecto ha sido el enlace para que la institucionalidad active los protocolos de protección y atención temprana frente a los riesgos presentados por la permanencia y recurrencia de grupos armados ilegales en los territorios, especialmente violencia y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Desde Comunidades Protectoras, se avanzó en la formulación de una propuesta de articulación alineada a los indicadores del Plan de Desarrollo Departamental “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro 2020-2023”, documento que fue presentado ante la Oficina de Asuntos Fronterizos y binacionales. La propuesta contiene acciones que posibiliten la alianza con la Secretaria de Género e Inclusión Social -SEGIS- que trabaja los temas de interés del proyecto, Secretaria de Género y de Salud. La propuesta fue presentada en el marco de una reunión, pero surge como iniciativa de la Mesa Técnica de Cooperación del Gobierno de Nariño, que dará seguimiento a la misma. En Ecuador, el proyecto ha permitido trabajar con las comunidades, instituciones del Estado y el Sistema ONU, los retos específicos que enfrentan las poblaciones de la frontera norte, por medio del fortalecimiento de la institucionalidad (cursos avanzados en peritajes de violencia de género y protección de la niñez); el fortalecimiento de las comunidades (modelos de intervención comunitaria) y generación de datos e investigación (CDA, documentos de diagnóstico).</p>
<p>Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>Está en marcha el proceso de recolección de información que permita identificar: sostenibilidad de acciones; identificación de productos y de resultados con posibilidad de transferencia metodológica; buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas (capitalización de la experiencia - sistematización); réplica, reproductibilidad, incorporación futura; insumos tangibles. Algunos ejemplos: en Ecuador, una estrategia crucial en el área educativa será la continuidad del acompañamiento pedagógico a docentes, el empoderamiento de padres, madres, niños, niñas y adolescentes para conseguir cambios sostenibles. El plan de trabajo para transferir</p>

	<p>conocimientos y metodologías a la Prefectura del Carchi permitió identificar de manera conjunta dos ejes de colaboración: la agenda juvenil y reforzar el Centro de Desarrollo Empresarial (emprendimientos de mujeres). En Colombia, se han nombrado puntos focales en las administraciones municipales para los temas del proyecto; se han incorporado lineamientos estratégicos del proyecto en los planes de desarrollo departamental y municipales; se ha vinculado las administraciones locales a las iniciativas comunitarias y se ha brindado asistencia técnica a los nuevos gobiernos territoriales (electos en 2019) en los planes de desarrollo, lo cual permite la continuidad por cuatro años, de las acciones relacionadas con el proyecto.</p>
<p>Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>En Ecuador, el Registro Civil experimentó inestabilidad (cambio de autoridades) durante el proyecto, pero el diálogo permanente permitió conseguir realizar la actividad acordada con esta institución, las brigadas de documentación. La pandemia y amenazas a la debilidad institucional han estado latentes y la época preelectoral siempre altera las prioridades de las instituciones y genera cambios en las mismas. En los dos países, es preciso analizar las limitaciones de movilidad, del confinamiento y los bloqueos comerciales, en las economías ilícitas, la convivencia y la paz de las comunidades de la frontera. Al no haber estado el Estado presente en los territorios por la contingencia, los grupos armados han aumentado su presencia y control en la zona. El análisis contextual de riesgos, vulnerabilidades y de conflicto en la zona transfronteriza colombo-ecuatoriana sobre niños, niñas y adolescentes, jóvenes y mujeres incorporará el estudio de los efectos de la pandemia en el bienestar social y se generará un informe binacional al respecto.</p>
<p>Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>Se ha incluido la participación equitativa entre hombres y mujeres, evidenciando el liderazgo y toma de decisiones por igual de niñas, adolescentes y mujeres en cada iniciativa, así como el enfoque para promover procesos de igualdad de género y empoderamiento dentro de las instituciones educativas y comunidades. Se han promovido masculinidades no violentas y corresponsables en procesos de formación y de trabajo comunitario como una visión alternativa que aporta a la transformación de estereotipos de género, sensibilización y prevención de la violencia basada en género. Los hombres lideran iniciativas de transformación cultural como actores activos y aliados de la igualdad de género. Se han creado rutas comunitarias, como propuesta de las mujeres, para la prevención y atención de casos de violencia basada en género, en articulación con la institucionalidad. En el caso de Colombia, las mujeres de la Escuela del proyecto participan en escenarios de incidencia como Mesas</p>

	<p>Municipales y Comités consultivos de violencia, espacios que integran también a las autoridades indígenas. En Ecuador, se cuenta con un modelo de intervención comunitaria con enfoque de género basado en 3 módulos: masculinidades en movimiento; género y derechos humanos; masculinidades y prevención de la violencia de género. Estos recursos se enviarán a las brigadas de cedulación, socios, participantes del proyecto, gobiernos autónomos, y mujeres participantes del proyecto para su respectiva réplica.</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Propias (ancestrales) reconocen y valoran que las actividades del proyecto visibilizan diferentes aspectos de la cultura indígena, rescatando y promoviendo usos y costumbres que se han ido perdiendo; además participan activamente en la conformación de los equipos de trabajo de las administraciones locales para orientar, hacer seguimiento y atender los casos de amenazas de reclutamiento, uso y utilización a nivel individual y colectivo. - En referencia a los datos ofrecidos por la herramienta KOBO, es preciso resaltar que, en las brigadas realizadas, el mayor número de personas sin documentos de identidad por pérdida, por no renovación, o por falta de inscripción fueron mujeres, ofreciendo una distancia abismal entre hombres y mujeres. - Relacionado también con la estrategia de salida: en el 2020, se avanzó en un proceso binacional de sistematización de la experiencia, con la participación de las 6 agencias involucradas, con el objetivo de buscar replicabilidad de algunas acciones en zonas de frontera con características similares a las priorizadas en este proyecto.

<Annex B: Project Results Framework
PBF Ecuador – Colombia

OUTCOME	OUTPUT	ACTIVITIES	INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION/FREQUENCY OF COLLECTION	INDICATORS MILESTONES
<p>Objetivo general:</p> <p>Fortalecer los mecanismos de prevención y protección de las niñas, niños, las y los adolescentes y jóvenes (NNAJ), frente a las dinámicas de violencia, para promover la estabilización de la zona de frontera Colombia-Ecuador”</p>			<p>% de casos y situaciones de riesgo identificadas y atendidas por los mecanismos de prevención y respuesta</p> <p><i>Línea base: 0</i></p> <p><u>Meta:</u> 60%</p>	<p>Registros de casos identificados y atendidos</p>	

OUTCOME	OUTPUT	ACTIVITIES	INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION/ FREQUENCY OF COLLECTION	INDICATORS MILLESTONES	PROGRESS
<p>1.</p> <p>Fortalecidos entornos protectores para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los territorios fronterizos entre Colombia y Ecuador</p>			<p>1a. Número de personas que participan en el diseño y puesta en marcha de las estrategias para sensibilizar/capacitar a la población sobre los factores de riesgo frente al reclutamiento, la VGB y la explotación sexual y para fortalecer los espacios de protección (desagregado por sexo y grupo de edad: 10 a 14, 15 a 17, 18 a 24)</p> <p><i>Línea base: Cero (0). (n. b. Al inicio del proyecto, se hará una convocatoria y caracterización participativa, con enfoque diferencial, de la población objetivo.)</i></p> <p><u>Meta:</u> Total a los 18 meses: 7,250 NNAJ en Ecuador y Colombia, adolescentes y mujeres jóvenes y 50% niños y adolescentes y jóvenes hombres)</p> <p>1b. Número de iniciativas por municipio que promueven la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes hombres y mujeres frente al reclutamiento, la violencia basada en género y la explotación sexual.</p> <p><i>Línea base: Cero (0).</i></p> <p><u>Meta:</u> 15 iniciativas por municipio (75 iniciativas en total)</p>	<p>Se elaborará una ficha descriptiva de cada iniciativa, en la que se especifique su proceso de construcción e implementación, así como su contenido y alcance. La ficha también determinará el grado en que la iniciativa promueve el enfoque de derechos y de protección frente a los fenómenos del reclutamiento, la violencia basada en género y la explotación sexual, así como la acción conjunta de varios actores institucionales, comunitarios y familiares.</p>	<p>A los nueve (9) meses, 3,500 personas participan de manera significativa en el diseño y puesta en marcha de iniciativas</p> <p>A los dieciocho (18) meses, 7.650 personas participan de manera significativa en el diseño y puesta en marcha de iniciativas</p>	<p>1a.</p> <p>Colombia: 8,516 niños, niñas y adolescentes participaron en las actividades del Proyecto, de los cuales 4,534 (2,357 mujeres y 2,177 hombres) son participantes directos y 3,982 fueron vinculados a través de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de los/las profesores/as de los centros educativos asociados ubicados en las zonas rurales de Cumbal e Ipiales.</p> <p>Ecuador: 2,981 niños, niñas y adolescentes (1,507 mujeres y 1,474 hombres) participaron directamente en las actividades del proyecto</p> <p>1b.</p> <p>Colombia: Se han identificado 62 iniciativas locales de Paz en los dos municipios (22 en Cumbal y 35 en Ipiales) orientadas a temas: culturales, ambientales, deporte, comunicación y social.</p> <p>De las 62 iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 57 son lideradas por niños, niñas y adolescentes - 5 son comunitarias - 10 son lideradas por niñas y adolescentes mujeres

						<p>Se realizaron 4 parques infantiles en las veredas de Machines, Cuaical, Tiuquer y La Boyera, en el municipio de Cumbal. Todo el proceso fue concertado con la comunidad y la administración municipal.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Ecuador: se contabilizan 6 iniciativas:

- Planes de negocios comunitarios
- Plataforma de aprendizaje CORAPE-ONU Mujeres
- Taller virtual de fotografía
- Espacios de Protección
- Red de Protección entre pares
- Realización de planes comunitarios

	<p>1.1.</p> <p>NNAJ se reconocen como sujetos de derechos, identifican oportunamente factores de riesgo ante situaciones que puedan afectar su integridad, y participan en espacios que propicien su empoderamiento y liderazgo</p>	<p>1.1.1. Identificación y análisis, con enfoque de género, de los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se exponen NNAJ de la zona transfronteriza priorizada</p>	<p>1.1.1.1. Número de documentos de identificación y análisis de factores de riesgo y vulnerabilidad de NNAJ y mujeres en la zona fronteriza</p> <p><i>Línea de base: 0</i></p> <p><u>Meta:</u> 1 documento binacional</p>	<p>Informes de ACNUR/ONU Mujeres/Unicef y de sus socios implementadores, así como listado de participantes.</p> <p>Se reporta con corte de 30 de junio y 31 de diciembre.</p>	<p>A los tres meses se cuenta con dos documentos de análisis de la situación municipal (1 por cada territorio priorizado) que incluye factores de riesgo y vulnerabilidad validados por la comunidad.</p> <p>A los 6 meses se cuenta con un documento de contexto que efectúe una identificación y análisis de los factores de riesgo y vulnerabilidad de NNAJ y mujeres para la zona transfronteriza priorizada.</p>	<p>1.1.1.</p> <p>Colombia: Realizado el informe con metodología CDA, que da cuenta de la situación de los niños, niñas y adolescentes, adolescentes y mujeres en zona de frontera. De igual manera se cuenta con un diagnóstico participativo con metodología en circuitos de riesgos y protección.</p> <p>Se avanza en la identificación de variables que posibilite la construcción del informe binacional, en armonía del informe que se adelanta en Ecuador.</p> <p>Ecuador: Generados los primeros insumos del documento a partir del levantamiento de la información primaria y secundaria. Para esto se ha generado un trabajo en territorio a través de grupos focales, entrevistas con actores claves, entre otros los cuales han sido apoyados gracias a la gestión de socios implementadores en cada localidad.</p> <p>Hubo un cambio en la metodología de levantamiento de información primaria, debido a la emergencia sanitaria COVID-19.</p>
		<p>1.1.2. Diseño e implementación de iniciativas comunitarias con colectivos de NNAJ (arte, música, deporte o</p>	<p>1.1.2.1. Número y tipo de iniciativas artísticas comunitarias divulgadas en el área del proyecto.</p> <p><i>Línea base: 0</i></p>	<p>Se construirá una estrategia de comunicación para el desarrollo que incluya los instrumentos pertinentes para alcanzar la meta propuesta, así como herramientas de medición de conocimientos.</p>	<p>A los 3 meses se cuenta con la estrategia de comunicación.</p> <p>A los dieciocho (18) meses, el 70% de los participantes de la</p>	<p>1.1.2.1</p> <p>Colombia: Conformado el colectivo de comunicación virtual denominado “Ondas Protectoras”, conformado por 43 adolescentes de las diferentes</p>

		<p>comunicaciones), para la protección de sus derechos frente al reclutamiento, la violencia basada en género y la explotación sexual.</p>	<p>Meta: 1 programa radial - radio comunitaria con 5 emisiones; 2 investigaciones periodísticas semestrales, 7 historias de vida, 3 entrevistas publicadas en medios de comunicación locales y nacionales, 1 estrategia digital</p>	<p>Este indicador se registrará en dos momentos: (1) al inicio de las acciones de la estrategia; (2) a los 18 meses, al finalizar la acción.</p>	<p>estrategia de comunicación, mejoran sus conocimientos para promover la cohesión social.</p>	<p>comunidades de Cumbal e Ipiales. Ellos y ellas han participado en encuentros formativos e intercambios de experiencias sobre comunicación para el desarrollo. El colectivo ha producido programas radiales que son emitidos por 8 emisoras comunitarias de Cumbal e Ipiales.</p> <p>20 niños, niñas y adolescentes hicieron parte de la Semana de La Juventud organizada por la Gobernación de Nariño y apoyada por UNICEF Colombia. Los y las participantes hicieron muestras culturales y artísticas y hablaron de la garantía de sus derechos como también del liderazgo que tienen frente a la construcción de paz desde sus territorios.</p> <p>Ecuador: Realizado un proceso de construcción participativa de cuñas radiales. En el contexto de la emergencia, la difusión de este material se ha realizado a través de redes sociales.</p> <p>Además, se cuenta con cuatro historias de vida y cinco cuñas radiales los cuales han sido desarrolladas de forma participativa con adolescentes y jóvenes de las localidades de intervención del proyecto.</p> <p>Binacional: Realizados 5 boletines mensuales</p>
--	--	--	--	--	--	--

		<p>1.1.3. Asistencia técnica para fomentar el apoyo de instituciones y comunidades a iniciativas de NNAJ para la protección de sus derechos frente al reclutamiento, la violencia basada en género y la explotación sexual.</p>	<p>1.1.3.1. Número de acciones acordadas entre actores comunitarios e instituciones para el apoyo a las iniciativas locales de NNAJ</p> <p><i>Línea base: 0</i></p> <p><u>Meta:</u> A los 18 meses al menos una acción conjunta en cada municipio priorizado (total 5 acciones conjuntas)</p>	<p>Actas de reuniones y acuerdos alcanzados entre comunidades y funcionarios locales</p> <p>Registro audiovisual y testimonios de los participantes en las acciones conjuntas</p>	<p>A los 12 meses, se cuenta con una acción o acuerdo conjunta en 1 de los 5 municipios priorizados</p>	<p>1.1.3.1.</p> <p>Colombia: Se realizaron 52 actividades de socialización de las iniciativas de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes con familias y profesores, quienes ayudaron a definir los temas y características de las propuestas planteadas por los niños, niñas y adolescentes del territorio.</p>
	<p>1.2.</p> <p>Comunidades y familias fortalecidas para generar entornos protectores e inclusivos frente a riesgos asociados con el reclutamiento forzado, violencia basada en género y explotación sexual.</p>	<p>1.2.1 Diseño de rutas y procesos locales de prevención de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual con actores institucionales</p>	<p>1.2.1.1. Número de funcionarios(as) públicos(as), agentes comunitarios y familias que participan en el diseño de rutas y procesos locales de prevención de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual (desagregado por tipo de actor y municipio.)</p> <p><i>Línea base: 0</i></p> <p><u>Meta:</u> A los 18 meses al menos 200 funcionarios públicos y 1,500 familias participan del diseño de procesos locales de prevención de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual.</p>	<p>Se contabilizará el número de familias y funcionarios públicos que participan directamente en los encuentros y actividades para la mejora de sus capacidades en la identificación y aplicación de acciones y mecanismos de protección.</p> <p>El proyecto establecerá una serie de criterios y condiciones para calificar el grado de participación de cada uno de los actores convocados.</p> <p>Este indicador se registrará en <u>dos momentos:</u></p> <p>(1) a los 9 meses, (2) a los 18 meses, al finalizar la acción.</p>	<p>A los 9 meses, 100 funcionarios públicos y 750 familias participan de las acciones del proyecto.</p> <p>A los 18 meses, 200 funcionarios públicos y 1,500 familias participan del diseño de procesos locales de prevención de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual.</p>	<p>1.2.1.1.</p> <p>Colombia: Vinculados/as al proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 178 funcionarios públicos (60 hombres – de los cuales 10 indígenas – y 118 mujeres – de las cuales 26 indígenas) - 46 agentes comunitarios (30 mujeres – de las cuales 10 indígenas – y 16 hombres – de los cuales 7 indígenas) - 434 docentes (235 mujeres y 199 hombres) de Cumbal e Ipiales - 22 instituciones educativas y 96 centros asociados - 925 personas (723 mujeres – de las cuales 436 indígenas – y 202 hombres – de los cuales 144 indígenas) que corresponden a cuidadores, padres o madres de familia <p>Puesto en marcha el curso virtual “Instituciones Protectoras”, un espacio de fortalecimiento de capacidades para</p>

funcionarios/as públicos/as, autoridades indígenas, e integrantes de organizaciones sociales. Se inscribieron 235 personas en varios municipios del departamento. Este proceso se ha diseñado con la Gobernación de Nariño y la Universidad Mariana. Se cuenta con una plataforma elaborada en Moodle www.protejamoslaninez.com

Conformado el Equipo de Acción Inmediata en el municipio de Cumbal y se cuenta con el decreto municipal que da soporte institucional. Se construyó además el Mapa de Riesgos de Vulneraciones de Derechos de los niños, niñas y adolescentes y se está en el proceso de construcción de las rutas de prevención temprana y urgente.

Con el municipio de Ipiales se está trabajando la adecuación del decreto de conformación del Equipo de Acción Inmediata y se va a iniciar el proceso de construcción de las rutas, gracias al aval de la administración municipal.

Se continua con la implementación del plan estratégico de acompañamiento institucional para trabajar la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia basada en género.

Ecuador: Se identificaron las comunidades, familias y funcionarios con quienes se trabajará en la generación de entornos protectores.

		<p>1.2.2. Formación de familias y agentes comunitarios, incluidas organizaciones de mujeres, para la identificación de factores de riesgo asociados con el reclutamiento, la violencia y la explotación sexual contra NNAJ, y la creación de mecanismos comunitarios de protección para la alerta y respuesta, en coordinación con la institucionalidad respondiente.</p>	<p>1.2.2.1. Número de organizaciones y colectivos de mujeres, que identifican factores de riesgo y participan de mecanismos de protección comunitarios.</p> <p><i>Línea base: 0</i></p> <p><u>Meta:</u> 12 colectivos de mujeres y 400 mujeres lideresas comunitarias (10 colectivos de mujeres para Ecuador, 2 para Colombia; y 300 mujeres para Ecuador, 100 para Colombia)</p> <p>1.2.2.2. Número de planes de acción comunitarios realizados.</p> <p><i>Línea base: 0</i></p>	<p>Informes de contrapartes y seguimiento de ONU Mujeres en territorio.</p> <p>Informes de ACNUR y socios (narrativos y matriz de indicadores de desempeño).</p>	<p>A los dieciocho (18) meses, 60% de las participantes han completado satisfactoriamente los procesos de mejoramiento de capacidades y conocimientos para la identificación respuesta inmediata frente a riesgos de VBG, reclutamiento y explotación sexual.</p> <p>Al terminar el proyecto se cuenta con un plan de acción comunitario.</p>	<p>1.2.2.1.</p> <p>Colombia: Involucrados 10 colectivos de mujeres, de los cuales 2 son mesas territoriales y 1 un grupo asesor de 12 mujeres indígenas). Las escuelas de formación de mujeres están conformadas por 134 mujeres – de las cuales 30 son indígenas.</p> <p>Ecuador: Al momento 217 mujeres han participado en las capacitaciones sobre violencia basada en género y masculinidades no violentas.</p> <p>1.2.2.2.</p> <p>Colombia: Se cuenta con la validación de las rutas comunitarias construidas por las</p>

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: 3 tranches recibidas

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: 95%

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit):

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: \$1.246.600/\$1.405.820

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.