



**Women's Peace and Humanitarian Fund**  
**RAPPORT ANNUEL**

<b>Pays</b> MALI	<b>Soumis par PUNO(s) UN Women <sup>1</sup></b> Nom de l'entité : ONU Femmes Nom du Représentant(e) : Béatrice EYONG
<b>Numéro de projet de MPTF</b> 00119248	<b>Partenaire(s) de mise en œuvre</b>
<b>Période du rapport</b> 17/12/2019 au 17/12/2020	ACODIS, ADD/ALMUD, ADE SAHEL, ADEL SAHEL, AMADE PELCODE, AMSS, ASECOM, ASSOCIATION DES FEMMES DU DIOCESE, BENKADI ASO, BIRE IRE, CARD, CASE DE LA PAIX, CERDEPE, DDRNAS, DONKO, GAIRDS, GPD/MCPDD, HERASUN, HONEYE, KILABO, MALI 2000, REICH AID, RFOE, SIGINYOGOJE, TIEMELA, WOIYO KONDEYE
<b>Appel à Propositions</b> <i>Sélectionnez tous les appels correspondants</i> <input checked="" type="checkbox"/> Cycle de financement régulier Appel 1 <input type="checkbox"/> Partenariat WPHF/Spotlight <i>Spécifier l'appel (Appel 1, 2, 3, etc.) _____</i> <input type="checkbox"/> Fenêtre d'intervention d'urgence COVID-19	<b>Locations du projet</b> <i>Énumérez-les provinces/régions où les projets sont mis en œuvre</i>
<b>Effets WPHF<sup>2</sup> auxquels le rapport contribue pour la période du rapport</b> <i>Sélectionnez tous les Effets correspondants</i> <input type="checkbox"/> Effet 1: Environnement favorable à la mise en œuvre des engagements FPSS <input type="checkbox"/> Effet 2: Prévention des conflits <input type="checkbox"/> Effet 3: Réponse humanitaire <input type="checkbox"/> Effet 4: Résolution des conflits <input type="checkbox"/> Effet 5: Protection <input checked="" type="checkbox"/> Effet 6: Consolidation de la paix et relèvement post-conflit	<b>Région de Ségou</b> : Cercle de Ségou (Communes de Pelengana, Sébougou, Samafoulala, Farakou Massa, Farako, Ségou), Cercle de Niono (Communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly, Sokolo, Séribala, Niono), Cercle de San (Commune de San), Cercle de Tominian (Communes de Tominian, Fangasso, Timissa), Cercle de Macina (Communes de Kolongo, Ké Macina, Kourouma) <b>Région de Mopti</b> : Cercle de Mopti (Communes de Sio, Sokoura, Konna), Cercle de Bandiagara (Communes de Bandiagara, Borko, Pignari Bana), Cercle de Djénné (Communes de Nema Badenya Kafo, Niansanarie, Ouro Ali, Derari) <b>Région de Tombouctou</b> : Cercle de Tombouctou (Communes de Tombouctou, Alafia, Bourem Inaly, Dangha), Cercle de Goundam (Communes de Goundam, Doukouria, Tonka), Cercle de Diré (Communes de Diré, Kondi), Cercle de Niafunké (Commune de Niafunké) <b>Région de Gao</b> : Cercle de Gao (Communes de Gounzoureye, Anchawadji, Soni Aliber, Gao, Gabéro), Cercle d'Ansongo (Communes de Bara, Ansongo), Cercle de Bourem (Communes de Taboye, Bourem) <b>Région de Ménaka</b> : Cercle de Andéraboukhane (Commune de Andéraboukhane), Cercle de Ménaka (Communes de Ménaka) <b>Région de Kidal</b> : Cercle de Kidal (Communes de Kidal, Anefif, Essouk), Cercle d'Abeibara (Communes d'Abeibara, Bouressa, Tinzawatène)
<b>Date de début du programme</b> 17/12/2019	<b>Budget total approuvé (USD)</b> 2 136 029 USD
<b>Date de fin prévue du programme</b> 31/10/2021	<b>Montant transféré (USD)</b> 2 136 029 USD

<sup>1</sup> Organisations non UN, uniquement applicable à la fenêtre d'intervention rapide pour les processus de paix

<sup>2</sup> Selon le modèle intégré (imbriqué) du cadre de résultats du WPHF, les effets du WPHF sont équivalentes au niveau d'impact pour les partenaires



## Résumé Exécutif

Grâce au financement du Fonds des Femmes pour la Paix et l'action Humanitaire (FFPH), l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) a lancé un appel à propositions pour la sélection des organisations de la société civile pour la mise en œuvre de projets dans les régions du Centre et du Nord du Mali. Le Comité de Pilotage présidé par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et par la Coordinatrice Résidente des Nations Unies a sélectionné 26 ONG et associations parmi plus d'une centaine de candidatures. Tous les projets contribuent à l'effet 6 du FFPH à savoir : *le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Toutes les 26 interventions ont commencé durant l'année 2020, dans un contexte de crise complexe (sociopolitique, sanitaire, sécuritaire et économique) au Mali. Elles ont été menées dans 6 régions du Nord et du Centre, 19 Cercles et 56 Communes urbaines et rurales, parmi les plus affectées par les conflits intercommunautaires, l'insécurité et les attaques des groupes armés violents et terroristes. Plusieurs zones font partie des plus vulnérables, des plus éloignées et inaccessibles géographiquement notamment durant la saison des pluies.

Malgré ces contingences, des progrès substantiels ont été atteints en 2020. Au total, 10012 femmes, 954 hommes, 720 jeunes filles, 56 jeunes hommes sont des bénéficiaires directs des actions menées.

### **Les revenus des femmes affectées par les conflits sont améliorés et diversifiés ainsi que leur accès à l'épargne et au crédit.**

Les femmes et jeunes filles bénéficiaires ont augmenté et diversifié leurs revenus au sein de 217 associations, 100 groupements et 25 coopératives. Ainsi, 130 femmes de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) ont augmenté leurs revenus journaliers de 200% à 500% issus de la production maraichère. Au moins 100 femmes dans les Communes de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de Ménaka) et d'Andéroukhane (Cercle d'Andéroukhane, Région de Ménaka) ont accru leurs gains de 250% grâce à la production et la vente des savons, la transformation et la commercialisation des jus et sirops dont une partie est utilisée par les adhérentes pour des prêts. 74 femmes membres de 4 groupes Epargner Pour le Changement (EPC) des Communes de Fangasso et de Timissa (Cercle de Tominian, Région de Ségou) ont épargné 1578 USD. Le groupe EPC de Sokoura a été mis en relation avec une caisse de micro finance de CARITAS à Tominian (Diocèse de San) qui lui a octroyé un prêt de 555 USD. L'adhésion aux Mutuelles des Femmes pour l'Épargne et de crédit (MUFEC) a favorisé l'autonomisation de 10 femmes dans les Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) qui épargnent plus et n'empruntent plus au niveau de la caisse. Elles utilisent les ressources générées pour les dépenses liées aux enfants (achats d'habits, soins sanitaires, fournitures scolaires, repas pour les enfants à l'école) et les condiments pour la famille. Cela a consolidé leur considération au sein de la famille.

Les femmes bénéficiaires ont accès aux ressources productives, y compris la terre, les équipements et l'appui-conseil et mènent des activités viables de production. Les espaces de production maraichères exploités par 53 femmes ont augmenté de 62% dans les Communes de Sokolo, Diabaly, Dogofry et Nampalary (Cercle de Niono, Région de Ségou). Les petits matériels et équipements qu'elles ont reçus diminuent la pénibilité des travaux et libèrent du temps qu'elles utilisent pour d'autres activités. C'est également le cas de l'unité de transformation équipée utilisée par 25 femmes de l'Association Biré Iré dans la Commune de Bandiagara (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti). Les bénéficiaires ont augmenté leur production de produits locaux transformés comme l'échalotte et diminué leur temps de travail moyen de 300% à 400%. 7 groupements de 210 femmes ont sécurisé leurs parcelles de production maraichère en disposant des attestations de non-litige foncier dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou). 147 femmes productrices utilisent pour la première fois des techniques de production durables dans les Communes de Nampalary, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono, Région de Ségou), d'Ansongo (Région de Gao) et de Niafunké (Région de Tombouctou). Alors que dans ces sites à Ansongo et Niafunké, plus de 80 % des maraichères utilisaient les engrais et pesticides chimiques avant. Elles ont pris conscience que même avec les engrais organiques, elles peuvent accroître leurs récoltes et avoir des produits de qualité pour leur santé.

### **Les femmes ciblées s'impliquent dans les mécanismes locaux de paix et de gestion des services sociaux de base.**

Les femmes de la Commune d'Anéfif (Cercle de Kidal, Région de Kidal) ont créé une école communautaire pour améliorer la scolarisation des filles en milieu nomade grâce à leur plaidoyer auprès des décideurs communautaires et des élus. La Mairie a mis à leur disposition un terrain de 1 hectare pour l'installation d'un établissement scolaire. Elles constituent 50% des membres du comité de gestion scolaire et en assurent aussi la présidence. 65 femmes ont intégré et sont actives dans les comités de gestion de la santé, de l'éducation, de points d'eau dans les Communes de Kidal, Anéfif, Essouk (Cercle de Kidal, Région de Kidal), d'Abeibara, Tinzawatène et Bouressa (Cercle de Abeibara, Région de Kidal) et dans la Commune de Borko (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), alors qu'auparavant aucune femme n'y était présente. Une piste rurale de 120 mètres en latérite sur le tronçon RN16 a été construite à travers l'organisation de travaux de haute intensité de main d'œuvre



## Résumé Exécutif

(HIMO) à Gounzoureye (Cercle de Gao, Région de Gao). Cette route a été identifiée comme un besoin prioritaire par la communauté elle-même à travers la coordination communale des femmes, le conseil des jeunes et le conseil communal de Gounzoureye. Cette action a aussi permis de faciliter l'accès au puits à grand diamètre pour les familles n'ayant pas les ressources pour s'approvisionner à l'adduction d'eau. Elle permet d'assurer des déplacements plus sécurisés (notamment pour les femmes et les jeunes filles), et de dissuader les attaques le long des trajets avec les patrouilles des forces armées et de sécurité.

251 femmes et jeunes filles sont engagées dans la gestion des conflits dans les communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djénné, Région de Mopti), de Goundam et Doukouria (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou), de Diré et Kondi (Cercle de Diré, Région de Tombouctou) aux niveaux des comités locaux de paix en tant que membres actives. Elles participent aux réflexions et initiatives de médiation et jouent pleinement leurs rôles. Dans les zones d'intervention de Tombouctou, leur représentativité dans ces instances a augmenté de 250% (de 86 à 215 femmes et jeunes filles) qui ont également bénéficié du soutien de femmes leaders (mentors) pour une prise de conscience sur leurs capacités et leurs rôles.

Un rapprochement entre les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les représentants/tes des communautés est amorcé notamment dans la Commune de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), dans une zone où les légitimités traditionnelles se sentent mises de côté. Les mécanismes de gestion traditionnelle des conflits (cousinage) au niveau communautaire sont revalorisés par les efforts de 18 comités de paix incluant des femmes et des jeunes dans les Communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djénné, Région de Mopti). La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers l'organisation des espaces de rapprochement, l'animation des espaces de dialogue et d'échanges qui incluent les femmes et les hommes et permettent d'identifier les besoins spécifiques et la prise de décisions y compris dans les secteurs productifs. Les sensibilisations par le théâtre participatif qui draine une forte mobilisation communautaire ont regroupé toutes les couches sociales (les leaders communautaires, les autorités locales, les hommes, les femmes, les filles et garçons).

La considération et le positionnement des femmes opératrices économiques œuvrant à Ségou sont renforcées. Le Réseau des Femmes Opératrices Economique (RFOE) est devenu un acteur qui compte dans les espaces de coordination et de prise de décision de la Région de Ségou grâce à une visibilité accrue du réseau au niveau régional et local. Les représentantes du RFOE sont invitées et participent aux rencontres de concertation et de prise de décision, notamment sur la sécurité, la paix et la réconciliation, la gouvernance, la promotion économique des femmes.

### **Les femmes déplacées et des communautés hôtes bénéficient de l'assistance humanitaire et restaurent progressivement leur dignité.**

Les activités génératrices de revenus menées par les femmes déplacées et celles de leurs communautés hôtes ont redémarré à Senossa et Gagna (Communes de Ouro Ali et de Derari, Cercle de Djénné, Région de Mopti). Dans ces localités, 60 femmes déplacées ont augmenté et diversifié leurs revenus avec la commercialisation des produits issus de la transformation des produits locaux (riz, oignon, gombo). Les activités génératrices de revenus sont désormais pratiquées en toute saison par les bénéficiaires. Le revenu mensuel moyen de chaque femme a augmenté de 200%.

50 déplacées basées à Ségou (Cercle de Ségou, Région de Ségou) ont été soutenues par un fonds pour acheter des équipements et des petits matériels. Actuellement, elles ont démarré leurs activités dans le petit commerce, l'embouche, la coupe et couture et la fabrique de savon. Elles affirment avoir recouvré leur dignité et leur stabilité car n'ayant plus à mendier. Elles gagnent en moyenne 28 USD de bénéfice par mois. Celles exerçant le métier de coupe et couture ont en moyenne 5 USD par jour de revenu sans compter le fait qu'elles cousent les habits de leurs familles et de leurs proches.

L'intégration de 42 femmes / jeunes filles déplacées au sein des Mutuelles des Femmes pour l'Épargne (MUFE) dans les Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) est très bien accueillie par les communautés hôtes et elles bénéficient des crédits au même titre que celles-ci. A travers leurs micro-entreprises, elles génèrent des revenus dans la transformation de l'arachide en pâte, la saponification et la teinture. Les liens sociaux entre les femmes/jeunes filles déplacées et les communautés hôtes se renforcent progressivement.

### 1. Profil des partenaires

Appel à propositions	Nom de l'organisation principale	Type d'organisation	Couverture géographique de l'organisation	Titre du projet	Effet du WPHF	Lieu du projet (État, province ou région)	Nom du partenaire de mise en œuvre(s)	Date de début et de fin du projet	Budget total approuvé (USD)
Appel à propositions pays CFP1	Association Action Concertée pour le Développement Intégré au Sahel (ACODIS)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	L'épanouissement et la résilience de la femme à travers la relance économique, sociale et politique au niveau local	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Gao, Cercle de Gao (Communes de Soni Ali Ber, Gabero, Anchawadji)	Association APDN -Mali	15 Septembre 2020 - 31 Octobre 2021	122,693
Appel à propositions pays CFP1	Aide au Développement Durable (ADD)	ONG Nationale Droits des femmes	Régionale et communautaire	Projet d'Appui à l'Autonomisation des femmes de 6 communes de la région de Kidal pour leur participation inclusive au renforcement de la cohésion sociale	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Kidal (Cercle de Kidal (Communes d'Abeibara, Bouressa, Kidal), Cercle de Tessalit (Communes de Essouk, Tinzaouténe et Anefif)	ALMUD	15-May-2020 - 31-Oct-2021	113,304
Appel à propositions pays CFP1	Alternative pour le Développement et l'Environnement au Sahel (ADE SAHEL)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet de relèvement et de relance économique dans le cercle de Djenné	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti :Cercle de Djenné (Communes rurales de Derrari et de Ouro Ali)	N/A	15-May-2020 - 31-Oct-2021	107,546
Appel à propositions pays CFP1	Association Appui au développement Local au Sahel (ADEL Sahel)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet d'accès à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes touchées par la crise pour la stabilisation, la paix et la consolidation du tissu social dans les communes rurales de Sio et Socoura, Cercle de Mopti	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle de Mopti : Communes de Sio et de Sokoura)	N/A	15 Mai 2020 - 31 Octobre 2021	119,255
Appel à propositions pays CFP1	Association Malienne pour le Développement, la Protection de l'Environnement et la lutte contre la désertification (AMADE PELCODE)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet de promotion socioéconomique des femmes dans les communes de Goundam, Tonka et Douékirié (Cercle de Goundam) Région de Tombouctou	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Tombouctou (Cercle de Goundam : Communes de Goundam et Tonka)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	126,525

### 1. Profil des partenaires

Appel à propositions	Nom de l'organisation principale	Type d'organisation	Couverture géographique de L'organisation	Titre du projet	Effet du WPHF	Lieu du projet (État, province ou région)	Nom du partenaire de mise en œuvre(s)	Date de début et de fin du projet	Budget total approuvé (USD)
Appel à propositions pays CFP1	Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS)	ONG Nationale Droits des femmes	National	Projet d'autonomisation des femmes victimes de l'occupation dans les communes de Goundam, Doukouria, Kondi et Diré	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Tombouctou (Communes de Goundam, Doukouria, Kondi et Diré)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	104,084
Appel à propositions pays CFP1	Association pour la Santé et l'Education Communautaire (ASECOM)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Accès urgent à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes affectées par la crise pour la stabilisation des communautés affectées par le conflit dans les communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono)	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou (Cercle de Niono, Communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly et Sokolo)	N/A	15-May-2020 - 14-Aug-2021	84,182
Appel à propositions pays CFP1	Association des Femmes Catholiques notre dame de la visitation (ANDV Ségou)	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Plaidoyer pour renforcer l'autonomisation dans le processus du développement et de la paix (PRADEP) à Kolongo	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou ( Cercle de Macina : Communes de Macina et Kolongo), Cercle de Niono (Communes de Niono et Diabaly)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	15,210
Appel à propositions pays CFP1	Association Benkadi de Ségou (ABS)	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Appui à la promotion de la paix	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou (Cercle de Ségou : Communes du Cercle)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	16,533
Appel à propositions pays CFP 1	Association bire-ire de Bandiagara (ABIB)	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Leadership féminin, l'autonomisation et la participation des femmes à la prévention des conflits dans la commune Urbaine Bandiagara,	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle de Bandiagara: Commune urbaine de Bandiagara)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	17,755

### 1. Profil des partenaires

Appel à propositions	Nom de l'organisation principale	Type d'organisation	Couverture géographique de L'organisation	Titre du projet	Effet du WPHF	Lieu du projet (État, province ou région)	Nom du partenaire de mise en œuvre(s)	Date de début et de fin du projet	Budget total approuvé (USD)
Appel à propositions pays CFP 1	Carrefour Développement (C.A.R.D)	ONG Nationale Droits des femmes	National	Femme et consolidation de la paix dans la commune rurale de Konna, Cercle de Mopti/Région de Mopti »	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle de Mopti : Commune de Konna)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	123,150
Appel à propositions pays CFP1	Case de la Paix des Femmes de Ménaka (CPFM)	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Embouche bovine de l'association de la case de la paix	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ménaka : Cercle de Ménaka	N/A	15 Mai 2020 – 14 Mai 2021	15,524
Appel à propositions pays CFP1	Cercle de Développement Participatif pour l'Enfance (CERDEPE)	ONG Nationale Droits des femmes	Nationale	Renforcement de la résilience économique et de l'autonomisation des groupements féminins dans le cercle de Tominian –Région de Ségou–MALI	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou (Cercle de Tominian : Communes de Fangasso et de Timissa)	N/A	15 Mai 2020 - 31 Octobre 2021	91,207
Appel à propositions pays CFP1	Développement Durable des Ressources Naturelles au Sahel (DDRNAS)	ONG Nationale Droits des femmes	Nationale	Appui aux associations maraichères féminines de la commune rurale de Gounzoureye (Cercle de Gao)	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Gao (Cercle de Gao: Commune de Gounzoureye)	N/A	15-May-2020 - 14-Aug-2021	94,244
Appel à propositions pays CFP1	ONG Association DONKO	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des femmes des communes de Ménaka et Andéroukhane dans la Région de Ménaka	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ménaka (Cercles de Ménaka et Andéroukhane)	Coordination locale des associations et organisations féminines (CAFO)	15-May-2020 - 14-May-2021	53,425

### 1. Profil des partenaires

Appel à propositions	Nom de l'organisation principale	Type d'organisation	Couverture géographique de l'organisation	Titre du projet	Effet du WPHF	Lieu du projet (État, province ou région)	Nom du partenaire de mise en œuvre(s)	Date de début et de fin du projet	Budget total approuvé (USD)
Appel à propositions pays CFP1	Groupe d'Appui aux Initiatives de Recherches et de Développement dans le Sahel (GAIRDS)	ONG Nationale Droits des femmes	Nationale	Redynamisation des organisations féminines des régions de Gao et Ménaka et de relance de leurs activités économiques pour la paix et la réconciliation	Consolidation de la paix et récupération	Région de Gao (Communes : Gao: Anchawadji, Gabéro, Soni Ali Ber, Tilemsi, Gounzoureye, N'Tillit Ansongo, Ouatagouna, Bara, Bourra, Tessit, Talataye, Tin Hamma, Bourem, Taboye, Bamba, Téméra, Almoustarat) Région de Ménaka (Communes de Ménaka, Andéramboukane, Inékar, Alata, Tidermene) Région de Tombouctou (Commune de Gossi)	N/A.	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	119,008
Appel à propositions pays CFP 1	Association « Bombo Momba » GPD	Association/ONG Locale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Transformation des Produits locaux et résiliences des femmes de la commune de Borko, cercle de Bandiagara	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle de Bandiagara : Commune de Borko)	Association « Boulo Momba », Association « OLO DOA », Association « SOO BAI »	15-May-2020 - 14-May-2021	17,751
Appel à propositions pays CFP 1	Association Herasun	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Appui à la stabilisation et à la réconciliation des communautés et à la promotion de la paix	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou (Cercle de Macina, Niono) Région de San (Cercles de San et de Tominian)	N/A	15 Mai 2020 - 31 Octobre 2021	16533
Appel à propositions pays CFP 1	Association Honeye	Association/ONG Locale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet de relèvement économique des femmes en situation post conflit dans le Cercle de Gao	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Gao (Cercle de Gao)	N/A	01-Nov-2020 - 31-Oct-2021	16,868

### 1. Profil des partenaires

Appel à propositions	Nom de l'organisation principale	Type d'organisation	Couverture géographique de L'organisation	Titre du projet	Effet du WPHF	Lieu du projet (État, province ou région)	Nom du partenaire de mise en œuvre(s)	Date de début et de fin du projet	Budget total approuvé (USD)
Appel à propositions pays CFP 1	ONG Ci la bo (KILABO)	ONG Nationale Droits des femmes	Nationale	Soutien aux initiatives des femmes et des jeunes filles pour el relèvement socioéconomique dans les communes de Pignari -Bana (cercle de Bandiagara) et de Sio (cercle de Mopti) région de Mopti	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle de Mopti : Commune de Sio) Région de Bandiagara (Commune de Pignari Bana)	N/A	20 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	115,838
Appel à propositions pays CFP 1	Organisation Non Gouvernementale Mali 2000 (ONG Mali 2000)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet de renforcement du rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les communautés vulnérables et affectées	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle de Djenné : Communes de Benkadi Nema Badenya et Niansanary)	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	113,375
Appel à propositions pays CFP 1	Association Recherche Appui aux Initiatives de Développement (RECH AID)	ONG Nationale Droits des femmes	Communautaire (locale)	Les femmes s'organisent pour leur relèvement socioéconomique et pour la paix (FORSEP)	6 :Consolidation de la paix et récupération	Région de Tombouctou (Communes de Tombouctou, Alafia, Bourem Inaly, Dangha)	N/A	15 Septembre 2020 - 31 Octobre 2021	124,540
Appel à propositions pays CFP 1	Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE)	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Nationale	Projet d'Appui aux Opératrices Economiques Victimes d'Insécurité dans la Région de Ségou	Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou	N/A	15 Mai 2020 – 31 Octobre 2021	17,400
Appel à propositions pays CFP 1	Organisation Non Gouvernementale Siginyogoje (SIGINYOGO JE)	ONG Nationale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Réinsertion socio-économique des femmes déplacées internes victimes de l'insécurité dans les communes rurales de Pelengana, Sakoïba et Sébougou et la commune urbaine de Ségou dans le cercle de Ségou, région de Ségou.	Consolidation de la paix et récupération	Région de Ségou (Communes de Pelengana, Sakola, Sébougou, et Commune urbaine de Ségou)	ONG Action Sante Mere-Enfant (ASAME)	15-May-2020 - 31-Oct-2021	111,373

### 1. Profil des partenaires

Appel à propositions	Nom de l'organisation principale	Type d'organisation	Couverture géographique de l'organisation	Titre du projet	Effet du WPHF	Lieu du projet (État, province ou région)	Nom du partenaire de mise en œuvre(s)	Date de début et de fin du projet	Budget total approuvé (USD)
Appel à propositions pays CFP 1	Association Tiemela	Association/ONG Locale Dirigée par une femme et pour les droits des femmes	Communautaire (locale)	Projet de renforcement des capacités socio-économique des femmes de l'association Tiemela de Djenné	Consolidation de la paix et récupération	Région de Mopti (Cercle Djenné)	GRIDAC- Diamaso/ Tiemela (Groupe Interdisciplinaire d'Assistance pour le Développement des Communautés)	20-May-2020 - 19-May-2021	16,679
Appel de pays pour la CFP1	Organisation Non Gouvernementale Woiyo Kondeye (WOIYO KONDEYE)	Association/ONG Locale Droits des femmes	Nationale	Projet d'appui à l'insertion socioéconomique post crise des femmes des régions Nord Mali	Consolidation de la paix et récupération	Région de Gao (Cercle d'Ansongo) Région de Ménaka (Cercle de Ménaka) Région de Tombouctou (Cercle de Niafunké)	N/A	15-May-2020 - 15-Sep-2021	122,287

## 2. Bénéficiaires (par projet)

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année 2020	Total à la fin du projet
Association Action Concertée pour le Développement Intégré au Sahel (ACODIS)/ L'épanouissement et la résilience de la femme à travers la relance économique, sociale et politique au niveau local	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres (les femmes vulnérables post conflits)	Filles (0-17)	5	5		
		Femmes (18+)	22	22		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	27	27	135	135

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année 2020	Total à la fin du projet
Aide au Développement Durable (ADD)/ Projet d'Appui à l'Autonomisation des femmes de 6 communes de la région de Kidal pour leur participation inclusive au renforcement de la cohésion sociale	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input checked="" type="checkbox"/> Réfugiés <input checked="" type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres :populations locales	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	684	684		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	684	684	3420	3420

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année 2020	Total à la fin du projet
Alternative pour le Développement et l'Environnement au Sahel (ADE SAHEL) Projet de relèvement et de relance économique dans le cercle de Djenné.	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input checked="" type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input type="checkbox"/> Autres (Spécifier) :	Filles (0-17)	60	60		
		Femmes (18+)	138	138		
		Garçons (0-17)	31	31		
		Hommes (18+)	75	75		
		Total	304	304	1520	1520

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année 2020	Total à la fin du projet
Association Appui au développement Local au Sahel (ADEL Sahel) / Projet d'accès à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes touchées par la crise pour la stabilisation, la paix et la consolidation du tissu social dans les communes rurales de Sio et Socoura, cercle de Mopti	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : communauté hôte affectée par la crise	Filles (0-17)	150	150		
		Femmes (18+)	703	703		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	853	853	4265	4265

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année 2020	Total à la fin du projet
Association Malienne pour le Développement, la Protection de l'Environnement et la lutte contre la désertification (AMADE PELCODE) / Projet de promotion socioéconomique des femmes dans les communes de Goundam, Tonka et Douékirié (cercle de Goundam) région de Tombouctou	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input checked="" type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : population résidente et victime de conflits	Filles (0-17)	5	5		
		Femmes (18+)	35	35		
		Garçons (0-17)	1	1		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	41	41	205	205



Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS)/ Projet d'autonomisation des femmes victimes de l'occupation dans les communes de Goundam, Doukouria, Kondi et Diré	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input checked="" type="checkbox"/> Réfugiés <input checked="" type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres :autres populations hôtes	Filles (0-17)	106	106		
		Femmes (18+)	264	264		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	370	370	1850	1850

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association pour la Santé et l'Education Communautaire (ASECOM)/ Accès urgent à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes affectées par la crise pour la stabilisation des communautés affectées par le conflit dans les communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono)	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input checked="" type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres :femmes des zones affectées par le conflit	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	151	151		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	151	151	755	755

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association des Femmes Catholiques notre dame de la visitation (ANDV Ségou) / Plaidoyer pour renforcer l'autonomisation dans le processus du développement et de la paix (PRADEP) à Kolongo	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Pers handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : populations victimes de conflits	Filles (0-17)	5	5		
		Femmes (18+)	165	165		
		Garçons (0-17)	1	1		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	171	171	855	855

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association Benkadi de Ségou (ABS)/ Appui à la promotion de la paix	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input checked="" type="checkbox"/> Pers handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : association féminine, groupes de jeunes	Filles (0-17)	288	288		
		Femmes (18+)	428	428		
		Garçons (0-17)	5	5		
		Hommes (18+)	587	587		
		Total	1308	1308	6540	6540

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association bire-ire de Bandiagara (ABIB)/ Leadership féminin, l'autonomisation et la participation des femmes à la prévention des conflits dans la commune Urbaine Bandiagara,	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Pers handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : femmes membres de l'association	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	36	36		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	11	11		
		Total	47	47	235	235

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Carrefour Développement (CAR.D) Femme et consolidation de la paix dans la commune rurale de Kona, Cercle de Mopti/Région de Mopti »	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input checked="" type="checkbox"/> Réfugiés <input checked="" type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres femmes cheffes de ménages) :	Filles (0-17)	50	50		
		Femmes (18+)	325	325		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	375	375	1875	1875

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Case de la Paix des Femmes de Ménaka (CPFM)/ Embouche bovine de l'association de la case de la paix	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : femmes membres de l'association	Filles (0-17)	60	60		
		Femmes (18+)	413	413		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	473	473	2365	2365

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Cercle de Développement Participatif pour l'Enfance (CERDEPE)/ Renforcement de la résilience économique et de l'autonomisation des groupements féminins dans le cercle de Tominian –Région de Ségou–MALI	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : femmes victimes de conflits) :	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	200	200		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	40	40		
		Total	240	240	1200	1200

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Développement Durable des Ressources Naturelles au Sahel (DDRNAS)/ Appui aux associations maraichères féminines de la commune rurale de Gounzoureye (Cercle de Gao)	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : femmes membres de l'association des 13 villages	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	1300	1300		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	78	78		
		Total	1378	1378	6890	6890

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
ONG Association DONKO/ Projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des femmes des communes de Ménaka et Anderamboukhane dans la Région de Ménaka	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : population résidente	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	610	610		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	610	610	3050	3050

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Groupe d'Appui aux Initiatives de Recherches et de Développement dans le Sahel (GAIRDS)/ Redynamisation des organisations féminines des régions de gao et Ménaka et de relance de leurs activités économiques pour la paix et la réconciliation	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Pers handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : femmes et organisations victimes de la crise	Filles (0-17)	204	204		
		Femmes (18+)	1322	1322		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	26	26		
		Total	1552	1552	7760	7760

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association « Bombo Momba » GPD Transformation des Produits locaux et résiliences des femmes de la commune de Borko, cercle de Bandiagara	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Pers handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : pop. locales	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	29	29		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	21	21		
		Total	50	50	250	250

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association Herasun/ Appui à la stabilisation et à la réconciliation des communautés et à la promotion de la paix	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Pers handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : association féminine et groupements de jeunes	Filles (0-17)	33	33		
		Femmes (18+)	706	706		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	114	114		
		Total	853	853	4265	4265

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association Honeye/ Projet de relèvement économique des femmes en situation post conflit dans le Cercle de Gao	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Pers handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : groupements de femmes	Filles (0-17)	26	26		
		Femmes (18+)	82	82		
		Garçons (0-17)	13	13		
		Hommes (18+)	11	11		
		Total	132	132	660	660

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
ONG KILABO/ Soutien aux initiatives des femmes et des jeunes filles pour el relèvement socioéconomique dans les communes de Pignari -Bana (cercle de Bandiagara) et de Sio (cercle de Mopti) région de Mopti	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : population résidente	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	412	412		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	412	412	2060	2060



Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
ONG MALI 2000/ Projet de renforcement du rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les communautés vulnérables et affectées	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input checked="" type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : pop. résidentes	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	430	430		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	28	28		
		Total	458	458	2290	2290

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association Recherche Appui aux Initiatives de Développement (RECH AID) / Les femmes s'organisent pour leur relèvement socioéconomique et pour la paix (FORSEP)	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres : femmes victimes de conflits et résidentes	Filles (0-17)	8	8		
		Femmes (18+)	264	264		
		Garçons (0-17)	5	5		
		Hommes (18+)	45	45		
		Total	322	322	1610	1610

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE)/ Projet d'Appui aux Opératrices Economiques Victimes d'Insécurité dans la Région de Ségou	<input type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres: femmes de l'association	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	40	40		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	40	40	200	200

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
ONG SIGINYOGOJE/ Réinsertion socio-économique des femmes déplacées internes victimes de l'insécurité dans les communes rurales de Pelengana, Sakoiba et Sébougou et la commune urbaine de Ségou dans le cercle de Ségou, région de Ségou.	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input type="checkbox"/> Autres (Spécifier) :	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	100	100		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	100	100	500	500

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
Association TIEMELA/ Projet de renforcement des capacités socio-économique des femmes de l'association Tiémela de Djenné	<input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres: femmes résidentes	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	60	60		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	0	0		
		Total	60	60	300	300

Nom de l'organisation principale	Groupes cibles	Groupes d'âge	Bénéficiaires directs		Bénéficiaires indirects	
			Année 2020	Chiffres Cumulés	Année	Total à la fin du projet
ONG WOIYO KONDEYE/ Projet d'appui à l'insertion socioéconomique post crise des femmes des régions Nord Mali	<input checked="" type="checkbox"/> IDPs/PDIs <input type="checkbox"/> Réfugiés <input type="checkbox"/> Personnes handicapées <input checked="" type="checkbox"/> Survivants/victimes de SGBV <input checked="" type="checkbox"/> Autres (Spécifier) : femmes résidentes	Filles (0-17)	0	0		
		Femmes (18+)	558	558		
		Garçons (0-17)	0	0		
		Hommes (18+)	4	4		
		Total	562	562	2810	2810



### 3. Contexte/Nouveaux développements

Sur le plan politique : l'année 2020 au Mali a été marquée par une crise post-électorale avec des manifestations de plusieurs associations et partis politiques de l'opposition rassemblés sous la désignation de la coalition du M5 RFP (Mouvement du 5 juin) et avec la mise en place d'un cabinet réduit par le Premier ministre fin juillet 2020, plus de 40 jours après la démission de l'ancienne équipe. Des efforts de médiation internationale sous le leadership de la CEDEAO à travers leur médiateur désigné, l'ancien président du Nigéria M. Goodluck Jonathan, ont commencé durant cette crise socio-politique qui a vu une marginalisation des femmes de la recherche à une sortie de la crise. Le contexte a pris une nouvelle dimension avec le coup d'Etat commis le 18 août 2020 par des militaires maliens entraînant la démission du Président Ibrahim Boubacar Keïta et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. La CEDEAO a, par la suite, imposé des sanctions au Mali et posé des conditions au comité national pour le salut du peuple (CNSP) qui a été mis en place par les militaires. Ces conditions portaient notamment sur la mise en place d'une transition civile et la dissolution du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP). Le CNSP a organisé des consultations avec les forces vives de la nation qui ont amené à l'adoption d'une Charte de la Transition, la désignation d'un Président, d'un Vice-Président et d'un Premier ministre de la transition et un gouvernement de la transition a été mis en place avec une feuille de route dont le contenu a fait l'objet de rencontres par les forces vives de la nation. Un Conseil National de Transition a été installé dont les membres (au nombre de 121 personnes) ont été désignés. Le gouvernement de transition compte 25 membres dont 4 femmes (16%), ce qui représente un recul dans l'application de la loi 2015/052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans les postes nominatifs et électifs. Le Conseil National de la Transition compte 30 femmes, soit 24%.

Sur le plan sécuritaire : le contexte d'insécurité se traduit par la confrontation entre les Groupes Islamiques au Sahara et les groupes des Etats Islamiques dans le Grand Sahara qui se soldent par des enlèvements des femmes et des hommes dans les zones nord et centre du pays. Les occupations des villages entiers par les Groupes radicaux Ançar Dine de Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa à Farabougou et dans les villages des pays Dogon, ainsi que le paiement de la Zakat (aumône légale dans l'Islam que l'on doit payer sur ses biens suivant un taux déterminé), rendue obligatoire par les populations des communes du Cercle d'Ansongo et Bourem dans la région de Gao, ont entraîné des déplacements des populations. Selon le rapport de l'évaluation de la Réponse Rapide de Monitoring (RRM) et Catholic Relief Service réalisée du 17 au 22 décembre 2020, 650 ménages de déplacés ont été recensés dans la Commune d'Ansongo. Un autre rapport avec el RRM et Action contre la Faim une évaluation a été réalisée du 11 au 14 décembre 2020 et a recensé 327 ménages de déplacés dans la commune de Bourem. Une autre évaluation menée par le RRM, le Conseil Norvégien (NRC) et le Service Local du Développement social de Gao ont recensé 471 ménages de déplacés dans le Cercle de Gao réalisée du 21 au 26 décembre 2020. Cette situation d'insécurité affecte négativement les déplacements des partenaires dans ces zones. La présence des groupes armés djihadistes terroristes cause des restrictions de leurs mouvements, dans certains cas une suspension ou re planification des activités. Dans certaines zones, ces groupes interdisent aux communautés d'accueillir des étrangers. Tout cela affecte négativement la mise en œuvre des projets jusqu'à la levée de ces restrictions.

Sur le plan sanitaire : le pays a été confronté à deux phases d'évolution de la pandémie de COVID-19, dont les premiers cas ont été confirmés le 25 mars 2020. La première phase qui a été marquée par une mise en place rapide d'une série de mesures de prévention contre la propagation de la maladie (telles que des restrictions de mouvements y compris la fermeture des frontières terrestres et aériennes, les restrictions sur les rassemblements, la fermeture des écoles, l'application de gestes barrières, etc.), n'a pas connu un grand nombre de cas positifs et de décès déclarés. La seconde vague à partir d'octobre 2020 a vu un nombre de cas positifs et de décès plus importants (le nombre de nouveaux cas positifs confirmés dépassait parfois les 200 cas en un seul jour ce qui n'a pas été constaté lors de la première phase). Les conséquences négatives de la pandémie de la COVID-19 ont été multiples pour les femmes et les filles, notamment en termes d'accès aux services publics (fermetures d'écoles, service de santé surchargés, audiences de justice reportées, etc.), d'augmentation de cas de violences basées sur le genre, et de pertes de revenus/diminution ou arrêt d'activités économiques.<sup>3</sup> La pandémie a également eu un impact négatif sur la mise en œuvre des projets, des activités de formations qui nécessitent des déplacements et des regroupements de plusieurs personnes ou des sessions de sensibilisations sur le terrain ont été réduites parfois même interdites à cause des décisions prises par les autorités administratives et politiques du pays.

Sur le plan économique : de nombreuses femmes ont été particulièrement affectées par la crise socio-politique et sécuritaire et par la réduction du commerce intercommunautaire à travers l'annulation de certaines foires hebdomadaires qui sont des moments propices d'échanges et de génération de revenus.



#### 4a. Résultats Atteints (Narratif)

L'ensemble des projets contribuent à l'impact 6 du FPH à savoir : *le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Toutes les interventions ont commencé durant l'année 2020, dans un contexte de crise complexe (sociopolitique, sanitaire, sécuritaire et économique) au Mali. Elles ont été menées dans 6 régions du Nord et du Centre, 19 Cercles et 56 Communes urbaines et rurales, parmi les plus affectées par les conflits intercommunautaires, l'insécurité et les attaques des groupes armés violents et terroristes. Plusieurs zones font partie des plus vulnérables, des plus éloignées et inaccessibles géographiquement notamment durant la saison des pluies. Malgré ces contingences, des progrès substantiels ont été atteints en 2020. Au total, 11226 femmes, 1003 hommes, 1021 jeunes filles, 56 jeunes hommes sont des bénéficiaires directs des actions menées par 26 ONG et associations dans 6 régions, 19 Cercles et 56 communes d'intervention. Des progrès substantiels ont été atteints en 2020.

#### **RESULTAT 1 : LES REVENUS DES FEMMES AFFECTEES PAR LES CONFLITS SONT AMELIORES ET DIVERSIFIES AINSI QUE LEUR ACCES A L'EPARGNE ET AU CREDIT**

**Les femmes et jeunes filles bénéficiaires utilisent leurs compétences professionnelles et de gestion dans des filières économiques porteuses.** Elles appliquent les techniques apprises dans les filières porteuses comme la transformation des produits agricoles et alimentaires, l'embouche, le maraichage, l'artisanat, le petit commerce, la couture et utilisent les outils de gestion simplifiée d'entreprise dont certains sont traduits dans les langues locales. 816 femmes sont capables d'élaborer un plan d'affaires et 36 plans d'affaires sont accompagnés dans les Communes de Kidal, Aneff, Essouk (Cercle de Kidal, Région de Kidal), dans les Communes d'Abeibara, Bouressa, Tinzawatène (Cercle d'Abeibara, Région de Kidal) et dans les Communes de Fangasso et Timissa (Cercle de Tominian, Région de Ségou).

**Les femmes et jeunes filles bénéficiaires ont augmenté et diversifié leurs revenus au sein de 217 associations, 100 groupements et 25 coopératives.** Ainsi, 130 femmes de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) ont augmenté leurs revenus journaliers de 200% à 500% issus de la production maraichère. Au moins 100 femmes dans les Communes de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de Ménaka) et d'Andéroukhane (Cercle d'Andéroukhane, Région de Ménaka) ont accru leurs gains de 250% grâce à la production et la vente des savons, la transformation et la commercialisation des jus et sirops dont une partie est utilisée par les adhérentes pour des prêts.

74 femmes membres de 4 groupes Epargner Pour le Changement (EPC) des Communes de Fangasso et de Timissa (Cercle de Tominian, Région de Ségou) **ont épargné 1578 USD.** Le groupe EPC de Sokoura a été mis en relation avec une caisse de micro finance de CARITAS à Tominian (Diocèse de San) qui lui a octroyé un **prêt de 555 USD.** L'adhésion aux Mutuelles des Femmes pour l'Épargne et de crédit (MUFE) a favorisé l'autonomisation de 10 femmes dans les Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) qui **épargnent plus et n'empruntent plus au niveau de la caisse. Elles utilisent les ressources générées pour les dépenses liées aux enfants (achats d'habits, soins sanitaires, fournitures scolaires, repas pour les enfants à l'école) et les condiments pour la famille. Cela a consolidé leur considération au sein de la famille.**

6 micro-entreprises dans les Communes de Tonka et Goundam (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou) ont introduit 3 nouvelles activités et diversifié leurs revenus (fabrique de savon, teinture et transformation de produits locaux) au bénéfice de 375 femmes. Elles ont bénéficié de 2 microcrédits de 3429 USD chacun qui sont gérés sous la surveillance de deux commissions de gestion (qui ont pour rôle de statuer sur les critères d'accès de crédit et de remboursement) et de deux commissions de contrôle (qui ont pour rôle de recevoir les plaintes et procéder à leur gestion). Dans cette zone, 6 Groupes d'Intérêt Economique (GIE) de femmes sont créés et opérationnels.

**Les femmes bénéficiaires ont accès aux ressources productives, y compris la terre, les équipements et l'appui-conseil et mènent des activités viables de production. Les espaces de production maraichères exploités par 53 femmes ont augmenté de 62%** dans les Communes de Sokolo, Diabaly, Dogofry et Nampalary (Cercle de Niono, Région de Ségou), elles maîtrisent les techniques d'agriculture durable (installation des fosses de compost, aménagement des planches, protection des cultures). Cela présage une amélioration de la productivité et des revenus à la fin de la saison. **Les petits**

<sup>3</sup> Une étude conduite par ONU Femmes en mars/avril 2020 a montré que 96.3% des femmes enquêtées ont perdu 98% de leur revenu en raison de la pandémie. 19.14% des femmes enquêtées ont dû arrêter leurs activités économiques car elles ne pouvaient plus transformer les matières premières, exporter et faire des activités qui demandent un regroupement de personnes.



**matériels et équipements qu'elles ont reçus diminuent la pénibilité des travaux et libèrent du temps qu'elles utilisent pour d'autres activités.** C'est également le cas de l'unité de transformation équipée utilisée par 25 femmes de l'Association Biré Iré dans la Commune de Bandiagara (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti). Les bénéficiaires ont augmenté leur production de produits locaux transformés comme l'échalotte et diminué leur temps de travail moyen de 300% à 400%. Le gain de temps est utilisé par les femmes pour les travaux de maraichage et domestiques. L'unité de transformation est aussi un lieu sécurisé pour les femmes pour se réunir en toute tranquillité et parler des problèmes de mésentente, de cohésion sociale et discuter sur leur autonomisation.

**7 groupements de 210 femmes ont sécurisé leurs parcelles de production maraichère** en disposant des attestations de non-litige foncier dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou).

**147 femmes productrices utilisent pour la première fois des techniques de production durables** dans les Communes de Nampalary, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono, Région de Ségou), d'Ansongo (Région de Gao) et de Niafunké (Région de Tombouctou). Alors que dans ces sites à Ansongo et Niafunké, plus de 80 % des maraichères utilisaient les engrais et pesticides chimiques avant. Elles ont pris conscience que même avec les engrais organiques, elles peuvent accroître leurs récoltes et avoir des produits de qualité pour leur santé.

Les organisations qui ont contribué à ce résultat sont : ADE SAHEL, AMADE PELCODE, AMSS, Association Notre Dame de la Visitation, Association Biré Iré, CARD, Case de la Paix des Femmes de Ménaka, DDRNAS, DONKO, HERASUN, HONEYE, KILABO, RECH AID, RFOE, SIGINYOGONJE, TIEMELA, KONDEYE, ASECOM, BENKADI, GAIRDS, SIGINYOGONJE, WOYO KONDEYE, CERDEPE.

## **RESULTAT 2 : LES FEMMES CIBLEES S'IMPLIQUENT DANS LES MECANISMES LOCAUX DE PAIX ET DE GESTION DES SERVICES SOCIAUX DE BASE**

**Les femmes ciblées s'impliquent dans la gestion des services sociaux de base.** Les femmes de la Commune d'Anefif (Cercle de Kidal, Région de Kidal) ont créé **une école communautaire pour améliorer la scolarisation des filles** en milieu nomade grâce à leur plaidoyer auprès des décideurs communautaires et des élus. La Mairie a mis à leur disposition un terrain de 1 hectare pour l'installation d'un établissement scolaire. Elles constituent 50% des membres du comité de gestion scolaire et en assurent aussi la présidence.

**65 femmes ont intégré et sont actives dans les comités de gestion de la santé, de l'éducation, de points d'eau** dans les Communes de Kidal, Anefif, Essouk (Cercle de Kidal, Région de Kidal), d'Abeibara, Tinzawatène et Bouressa (Cercle de Abeibara, Région de Kidal) et dans la Commune de Borko (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), alors qu'auparavant aucune femme n'y était présente. Le groupement des femmes du village de Keke (Commune de Niansanarie, Cercle de Djenné, Région de Mopti) a fait un plaidoyer auprès du service hydraulique de Djenné pour la réhabilitation d'un **château d'eau potable** pouvant servir au moins 60 à 80% de la population de la Commune.

**Une piste rurale de 120 mètres en latérite** sur le tronçon RN16 a été construite à travers l'organisation de travaux de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) à Gounzoureye (Cercle de Gao, Région de Gao). Cette route a été identifiée comme un besoin prioritaire par la communauté elle-même à travers la coordination communale des femmes, le conseil des jeunes et le conseil communal de Gounzoureye. Cette action a aussi permis de **faciliter l'accès au puits à grand diamètre pour les familles n'ayant pas les ressources pour s'approvisionner à l'adduction d'eau**. Pour les retombés économiques, l'activité a mobilisé 25 femmes et jeunes filles, qui ont bénéficié d'une **rémunération selon le nombre de jours travaillés allant de 28 USD à 83 USD**. L'initiative a été saluée et encouragée par les communautés et les autorités locales. Elle permet **d'assurer des déplacements plus sécurisés** (notamment pour les femmes et les jeunes filles), et de dissuader les attaques le long des trajets avec les patrouilles des forces armées et de sécurité.

**251 femmes et jeunes filles sont engagées dans la gestion des conflits dans les communes de Ouro Ali et Derari** (Cercle de Djenné, Région de Mopti), de Goundam et Doukouria (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou), de Diré et Kondi (Cercle de Diré, Région de Tombouctou) **aux niveaux des comités locaux de paix** en tant que membres actives. Elles participent aux réflexions et initiatives de médiation et jouent pleinement leurs rôles. Dans les zones d'intervention de Tombouctou, leur représentativité dans ces instances a **augmenté de 250%** (de 86 à 215 femmes et jeunes filles) qui ont également bénéficié du **soutien de femmes leaders (mentors) pour une prise de conscience sur leurs capacités et leurs rôles**.



**Un rapprochement entre les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les représentants/tes des communautés** est amorcé notamment dans la Commune de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), dans une zone où les légitimités traditionnelles se sentent mises de côté. Les **mécanismes de gestion traditionnelle des conflits** (cousinage) au niveau communautaire sont revalorisés par les efforts de 18 comités de paix incluant des femmes et des jeunes dans les Communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djénné, Région de Mopti). **La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers l'organisation des espaces de rapprochement**, l'animation des espaces de dialogue et d'échanges qui incluent les femmes et les hommes et permettent d'identifier les besoins spécifiques et la prise de décisions y compris dans les secteurs productifs. Les sensibilisations par le théâtre participatif qui draine une forte mobilisation communautaire ont regroupé toutes les couches sociales (les leaders communautaires, les autorités locales, les hommes, les femmes, les filles et garçons).

**La considération et le positionnement des femmes opératrices économiques œuvrant à Ségou sont renforcées.** Le Réseau des Femmes Opératrices Economique (RFOE) est devenu un acteur qui compte dans les espaces de coordination et de prise de décision de la Région de Ségou grâce à une visibilité accrue du réseau au niveau régional et local. Les représentantes du RFOE sont invitées et participent aux rencontres de concertation et de prise de décision, notamment sur la sécurité, la paix et la réconciliation, la gouvernance, la promotion économique des femmes.

Les organisations qui ont contribué à ce résultat sont : ADD/ALMUD, CARD MALI2000, SIGINYOGONJE, KILABO, MALI2000, BENKADI, DONKO, GPD/MCPDD, ACODIS.

### **RESULTAT 3. LES FEMMES DEPLACEES ET DES COMMUNAUTES HOTES BENEFICIENT DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE ET RESTAURENT PROGRESSIVEMENT LEUR DIGNITE**

**Les activités génératrices de revenus menées par les femmes déplacées et celles de leurs communautés hôtes** ont redémarré à Senossa et Gagna (Communes de Ouro Ali et de Derari, Cercle de Djénné, Région de Mopti). Dans ces localités, **60 femmes déplacées ont augmenté et diversifié leurs revenus** avec la commercialisation des produits issus de la transformation des produits locaux (riz, oignon, gombo). Les activités génératrices de revenus sont désormais pratiquées en toute saison par les bénéficiaires. Le revenu mensuel moyen de chaque femme a augmenté de 200%.

**50 déplacées basées à Ségou** (Cercle de Ségou, Région de Ségou) ont été soutenues par un fonds pour acheter des équipements et des petits matériels. Actuellement, elles ont démarré leurs activités dans le petit commerce, l'embouche, la coupe et couture et la fabrique de savon. Elles affirment avoir recouvré leur dignité et leur stabilité car n'ayant plus à mendier. Elles gagnent en moyenne 28 USD de bénéfice par mois. Celles exerçant le métier de coupe et couture ont en moyenne 5 USD par jour de revenu sans compter le fait qu'elles cousent les habits de leurs familles et de leurs proches.

**L'intégration de 42 femmes / jeunes filles déplacées au sein des Mutuelles des Femmes pour l'Épargne (MUFEK)** dans les Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) est très bien accueillie par les communautés hôtes et elles bénéficient des crédits au même titre que celles-ci. A travers leurs micro-entreprises, elles génèrent des revenus dans la transformation de l'arachide en pâte, la saponification et la teinture. Les liens sociaux entre les femmes/jeunes filles déplacées et les communautés hôtes se renforcent progressivement.

Les organisations de la société civile qui ont contribué à ce résultat sont : ADE SAHEL, SIGUIGNODJE, ADEL SAHEL, KILABO.

## **4b. Produits et activités réalisés**

### **1. ACODIS**

*(i) Le relèvement socioéconomique des femmes est favorisé dans les situations d'après conflit. (ii) La résilience socioéconomique et politique des femmes au niveau local.*

Produit 1.1 : 27 femmes et jeunes filles de 9 associations des Communes de Soni Aliber, Gabero et Anchawadji (Cercle de Gao, Région de Gao) ont acquis des connaissances en vie associative et économique, en leadership communautaire et politique et en gestion simplifiée des activités génératrices de revenus. Ces connaissances ont permis aux participantes de mieux préciser leur vision, de revoir les compositions de leurs bureaux et de reformuler les objectifs de leurs associations vers des filières économiques plus productives. Elles ont diversifié leur production maraichère grâce à une meilleure maîtrise des techniques culturales et des cycles de production.



#### **4b. Produits et activités réalisés**

Produit 1.3 : 27 femmes commencent à se positionner pour intégrer des comités de gestion de santé et de points d'eau communautaires. On note un certain engouement de ces femmes leaders qui ne veulent plus être en marge de la gestion des affaires de leurs communautés.

Grace à leur dotation en équipements, 30 femmes artisanes de l'Association Tachdayt de Emnaghuil dans la Commune d'Anchawadji mènent des activités de tissage.

#### **2. ADD/ALMUD**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit (ii) La participation des femmes et des filles dans les mécanismes pour la consolidation de la paix est accrue ; (ii) Les femmes et les filles ont accru leur autonomie financière grâce aux activités génératrices de revenu.*

Produit 1.1 et Produit 2.1 : 56 femmes issues de 30 associations dans les Communes de Kidal, Anefif, Essouk (Cercle de Kidal, Région de Kidal) et les Communes d'Abeibara, Bouressa, Tinzawatène (Cercle d'Abeibara, Région de Kidal) ont une meilleure connaissance sur la vie associative, l'autonomisation de la femme, les violences basées sur le genre, la participation de la femme à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Elles sont dotées d'outils de gestion, d'informations sur les groupes d'épargne et de crédit villageois et elles sont capables d'élaborer un plan d'affaire. Parmi elles, 15 associations (composées de 628 femmes membres) ont développé un plan d'affaires pour leurs activités génératrices de revenus. Elles mènent des activités comme l'embouche, le maraichage, le petit commerce et génèrent des bénéfices. Elles ont commencé à épargner aux niveaux des caisses d'épargne et de crédits villageois.

Produit 1.1 : Les femmes de la Commune d'Anefif (Cercle de Kidal , Région de Kidal) ont réussi à créer une école communautaire pour améliorer la scolarisation des filles en milieu nomade grâce aux sessions de dialogue communautaire. La Mairie a mis à leur disposition un terrain de 1 hectare pour l'installation d'un établissement scolaire. Elles constituent désormais 50% des membres du comité de gestion scolaire et en assurent aussi la présidence. Le témoignage d'une femme leader explique l'importance de cette infrastructure sociale (voir section 5 : une histoire spécifique). 50 femmes ont ainsi intégré les instances locales dans les domaines de la santé, de l'éducation et les commissions locales pour la paix. Pourtant, la problématique de l'accès des femmes dans les organes communautaires à Kidal, Anefif, Essouk, Abeibara, Tinzawatène et Bouressa constitue un réel défi dans ces localités où beaucoup de conflits ont commencé avant de s'étendre dans les régions voisines. 5196 femmes aussi sensibilisées sur la participation des femmes dans la consolidation de la paix. 5196 femmes aussi sensibilisées sur la participation des femmes dans la consolidation de la paix.

Au niveau de la collaboration avec les services technique de l'Etat, la Direction régionale du développement social de Kidal a pris l'engagement de transformer 12 associations encadrées en coopératives dirigées par des femmes sur les 30 associations. Grâce aux sensibilisations à travers les émissions radiophoniques, les 30 associations fonctionnelles dans les 6 communes ont décidé de créer un réseau intercommunal nommé « *association en soutien à la 1325 au niveau communautaire* ». Les femmes leaders ont beaucoup contribué à l'installation du nouveau Gouverneur de Kidal ainsi qu'à la montée du drapeau national, ce dans le but de conforter la réconciliation nationale.

#### **3. ADE SAHEL**

*(i) Favoriser le relèvement socio-économique des femmes et dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 : Le redémarrage des activités génératrices de revenus est effectif après les formations de 60 femmes bénéficiaires dans le village de Senossa (Chef-Lieu de la Commune de Ouro Ali ) et dans le village de Gagna (Chef-Lieu de la Commune de Derari). Les femmes bénéficiaires déplacées et victimes des conflits ont diversifié leurs activités génératrices de revenus avec la commercialisation des produits issus de la transformation des produits locaux (le riz, l'oignon, le gombo).

Produit 1.2 : 42 personnes dont 24 femmes et 18 hommes dans les Communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djenné, Région de Mopti,) ont une meilleure connaissance sur la prévention et la gestion des conflits pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Une attention particulière est donnée à l'inclusivité des femmes et des hommes dans la gestion des conflits communautaires grâce à l'existence du comité de paix de 4 membres dans chacun des 18 villages d'intervention (dont 1 homme représentant le chef de village, 1 femme représentante des organisations féminines, 1 jeune fille et 1 jeune homme représentants la jeunesse). Une rencontre communautaire dans chacune des Communes a été organisée



#### **4b. Produits et activités réalisés**

pour présenter les membres des comités de paix et demander la collaboration des communautés avec les membres des comités.

Les mécanismes de gestion traditionnelle des conflits (cousinage) au niveau communautaire sont revalorisés à travers les actions des 18 comités de paix. La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers l'organisation des espaces de rapprochement, l'animation des espaces de dialogue et d'échanges qui incluent les femmes et les hommes pour identifier les besoins et prendre les décisions y compris dans les secteurs productifs, les sensibilisations par le théâtre participatif qui draine une forte mobilisation communautaire regroupant toutes les couches sociales (les leaders communautaires, les autorités locales, les hommes, les femmes, les filles et garçons) et à travers la radio locale. Tout cela a élargi l'espace d'écoute des messages sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le Cercle de Djenné et aussi dans le Cercle de Macina qui est voisin.

#### **4. ADEL SAHEL**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 et Produit 1.3 : 86 personnes dont 61 femmes et 25 jeunes filles dans les Communes de Socoura et Sio (Cercle de Mopti, Région de Mopti) ont acquis des connaissances sur les notions sur la prévention, la gestion et la résolution des conflits locaux et la cohésion sociale. 17 Mutuelles des Femmes pour l'Épargne et le Crédit (MUFECC) composées de 853 femmes et jeunes filles adhérentes sont fonctionnelles avec chacune un comité exécutif de 8 membres. L'intégration des femmes /jeunes filles déplacées aux seins des Mutuelles des Femmes pour l'Épargne (MUFECC) est très bien accueillie, elles bénéficient des crédits au même titre que les communautés hôtes.

Produit 1.3 : 250 femmes (dont 208 femmes de la communauté hôte et 42 femmes déplacées) mènent des activités de transformation agroalimentaire, de vente d'habits, de petit commerce, de couture, de transformation de l'arachide en pâte, de saponification, de teinture et peuvent désormais faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages.

Les liens sociaux entre les femmes dans les Communes de Sio et Socoura sont renforcés. L'adhésion aux MUFECC a favorisé l'autonomisation de 10 femmes qui épargnent et n'empruntent plus au niveau de la caisse. Elle leur permet de faire face aux dépenses liées surtout aux enfants (achat d'habits, soins sanitaires, fournitures scolaires, repas à l'école) et la contribution aux dépenses de la famille en termes de condiments. Cette situation a redonné aux femmes un rôle au sein de la famille. La sensibilisation sur le leadership féminin a éveillé les consciences féminines. Certaines leaders de femmes commencent à se positionner pour les prochaines échéances électorales au niveau local.

#### **5. AMADE PELCODE**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 et Produit 1.2 : Les connaissances techniques et professionnelles de 40 femmes membres de 2 groupements de deux Communes de Tonka et Goundam (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou) sont accrues. Elles ont reçu leur certificat après une formation qualifiante en teinture, savonnerie et transformation des produits locaux, en développement et gestion d'entreprise. Elles doivent procéder à la restitution à la base atteignant 800 femmes. Au moins 10 business plans ont été produits par les bénéficiaires dont 6 ont abouti à la création de micro-entreprises. Elles ont entrepris des activités génératrices de revenus et font des bénéfices comme la fabrication et la vente de savon qui est devenue un marché en développement en ce contexte de Covid-19.

La diversification des activités génératrices des revenus des femmes bénéficiaires a été obtenue par l'introduction de nouvelles filières (fabrication de savon, teinture, transformation de produits locaux) dans chacune des Communes au bénéfice de 375 femmes.

Deux microcrédits dotés chacun d'une enveloppe de 3429 USD ont été mis en place et qui sont suivis par deux commissions de gestion (qui ont pour rôle de statuer sur les critères d'accès au crédit et de remboursement) et deux commissions de contrôle (qui ont pour rôle de recevoir les plaintes et procéder à leur résolution). Six Groupements d'Intérêt Économique (GIE) de femmes sont opérationnels.

Les femmes des différentes communautés (Sonrhaï, Peulh, Arabe, Maure, Tamashek) sont rassemblées autour des activités économiques dans une zone où les populations sont victimes d'exactions commises par les groupes armés, qui ont contribué à ébranler davantage le vivre ensemble et la cohésion sociale. Elles se sont même regroupées en consortium pour soumissionner à un appel à propositions sur le développement des business plans. Ces acquis favorisent



#### **4b. Produits et activités réalisés**

l'acquisition du pouvoir économique par les femmes et leur participation à la construction de la paix et du vivre ensemble.

##### **6. AMSS**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit (ii) Les femmes et jeunes filles des communes de Goundam, Doukouria, Diré et Kondi sont économiquement autonomes et participent au processus de paix et de réconciliation.*

Produit 1.1 et Produit 1.2 : 321 personnes (dont 106 jeunes filles, 158 femmes (dont 13 survivantes de VBG), 57 hommes) dans les Communes de Goundam et Doukouria (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou) et dans les Communes de Diré et de Kondi (Cercle de Diré, Région de Tombouctou) connaissent les notions de violences basées sur le genre. Une prise de conscience se fait sentir au niveau des hommes qui sont sensibilisés à travers des causeries pour une meilleure implication dans la lutte contre les VBG à travers des prêches aux niveaux des mosquées. Les religieux se sont engagés à faire une prêche les vendredis pour sensibiliser les populations sur les thématiques de la paix, de l'implication de la femme et sur les violences contre les femmes.

Produit 1.3 : En juillet 2020, l'étude de base a montré que dans les quatre communes d'intervention, seulement 86 femmes étaient engagées dans le processus de paix et de réconciliation contre 776 hommes, soit moins de 10%. Cette tendance a évolué grâce aux sensibilisations, au renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles et aux débats radios sur la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation. Au moins 215 femmes / filles sont actuellement actives dans les comités communaux de réflexion et d'échanges sur la paix et la réconciliation, les commissions de médiation et de réconciliation dans les communes et villages, les comités de gestion des services sociaux de base et jouent pleinement leurs rôles. Elles ont bénéficié du soutien de femmes leaders mentors pour une prise de conscience sur leurs capacités et leur rôle en matière d'autonomisation, de paix et de réconciliation.

120 femmes sont renforcées dans le domaine de la savonnerie et sont familières avec les outils de gestion simplifiée.

##### **7. ASECOM**

*(i) Les femmes des communes de Diabaly, Sokolo, Dogofry et Nampalary ont des sources de revenus diversifiées et durables et sont actrices de la construction de la paix.*

Produit 1.3 : 60 femmes leaders au sein de 32 associations dans les Communes de Diabaly, Sokolo, Dogofry et Nampalary (Cercle de Niono, Région de Ségou) ont acquis des connaissances sur leurs rôles dans la gestion des conflits, la médiation et la cohésion sociale pour maintenir les liens sociaux au sein de la communauté par les liens du mariage et en tant que gardiennes des traditions. Cet appui a insufflé une nouvelle dynamique dans ces associations qui ont été remembrées et redynamisées. Elles tiennent des réunions et des assemblées générales, mènent des activités de promotion de la paix.

Produit 1.3 : 91 femmes dont 20 femmes de la Commune de Nampalary, 25 femmes de la Commune de Diabaly, 23 femmes de la Commune de Sokolo et 23 femmes de la Commune de Dogofry) sont renforcées sur les techniques de production et de protection des cultures maraîchères. 53 bénéficiaires ont augmenté leurs espaces de production qui sont passés de 13 à 21 hectares, grâce à leur appui en semences et matériels. Ces augmentations d'espace exploité présagent une amélioration de leur production et des revenus. Elles ont indiqué que les notions apprises leur ont permis d'améliorer leurs techniques de production (installation des fosses de compost, aménagement des planches, protection des cultures).

##### **8. Association des Femmes Catholiques Notre Dame de la Visitation**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.2 : 35 femmes leaders provenant des villages de Kolongo, Louta, Lafiala, K8, Flabougou, Djorokoura, Bassankoura, Boura, Sirakoro, Sankoura de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) ont une meilleure connaissance sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Elles connaissent leurs droits et devoirs et les sensibilisations sont en cours pour la mise en place des comités de consolidation de la paix inclusifs dans chaque village.

Un noyau de 35 femmes leaders formatrices villageoises sur la consolidation de la paix, l'itinéraire technique du maraichage est renforcé et installé dans la Commune de Kolongo. 10 groupements de 130 femmes ont augmenté leur



#### **4b. Produits et activités réalisés**

production maraichère (200 planches de salade, de chou, de poivron, de tomate) à travers le suivi des pépinières, des différentes maladies ce après les formations dispensées sur les techniques de production durable et leur dotation en semences et petits matériels. Elles ont aussi diversifié leur production car les femmes cultivaient uniquement l'échalotte auparavant. Tout cela commence à améliorer l'autoconsommation pour la nutrition principalement pour les enfants et les femmes enceintes. Leur gain journalier est actuellement de 5 USD à 6 USD au lieu de 1 USD à 3 USD notamment durant les foires hebdomadaires. Un module de formation en langue bambara est disponible permettant à une grande majorité de femmes alphabétisées de mieux maîtriser le maraichage qui est l'activité féminine la plus pratiquée et la plus rentable dans ces localités.

#### **9. Association Benkadi**

*(i) Les femmes bénéficient d'AGR pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix, (ii) Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées.*

Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 2.1 : 37 associations composées de 930 membres (soit 196 hommes, 428 femmes, 288 jeunes filles et jeunes hommes et 18 personnes en situation de handicap physique) ont été constituées en 5 coopératives de production agricole, de commercialisation et de transformation dans les Communes de Samafoulala, Farakou Massa, Pelengana (Cercle de Ségou, Région de Ségou), dans la Commune de Ké Macina (Cercle de Macina, Région de Ségou) et dans la Commune de Farako (Cercle de Ségou, Région de Ségou). La mise en place des coopératives a renforcé la cohésion entre les membres, la valorisation de l'entraide notamment pour les membres qui se sentent isolés, l'augmentation du nombre d'adhérentes, l'acquisition de matériels de travail et la diversification des activités. Ces facteurs ont amélioré la qualité de leurs produits et la révision de leur système de marketing. Tout cela sont des facteurs qui vont améliorer leurs revenus. Elles ont constaté une augmentation de la confiance en soi et entre les membres qui travaillent ensemble et rencontrent régulièrement les autorités locales.

2 groupements de femmes agropastorales de Sigui Tè Masson (Commune Pelengana), de Noumousso de Kalabougou (Commune de Farako) sont dotés de documents de reconnaissance officielle et sont fonctionnels. 1 module de formation est disponible et traduit en langue locale bambara sur le fonctionnement des coopératives.

#### **10. Association Bire-Ire de Bandiagara**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 1.3 : 25 femmes de l'Association Biré Iré dans la Commune de Bandiagara (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti) exercent des activités de transformation et de commercialisation des produits locaux à travers la mise en place d'une unité de transformation et d'un magasin de stockage. Elles tiennent des registres de comptabilité simplifiée, des registres d'entrée et de sortie pour les achats et les ventes. L'unité de transformation est devenue un lieu de rassemblement pour les femmes de l'association qui étaient déplacées dans d'autres zones. Les femmes de villages avoisinant ont intégré l'association bien que n'étant pas prévues au début. Les membres d'un cadre de concertation composé de 14 hommes et 11 femmes dans la ville de Bandiagara (Chef-Lieu de Commune) constitués de leaders coutumiers, religieux, de femmes et de jeunes ont acquis des compétences sur l'implication des femmes dans la gestion des conflits et le dialogue social. Les sensibilisations dans les 10 quartiers de Bandiagara ont porté fruit en unissant 10 groupes de jeunes et les 10 associations de femmes à former un bloc contre l'insécurité. Cette initiative a été prise pendant la rencontre du cadre de concertation qui s'est tenu dans la cour de l'unité de transformation des femmes.

#### **11. Carrefour Développement (CAR.D)**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit (ii) Les femmes participent efficacement à la consolidation de la paix et au relèvement économique adaptés au genre grâce au renforcement de leurs capacités, (iii) Le relèvement et la résilience économique des femmes sont améliorés pour accélérer les efforts de consolidation de la paix.*

Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 2.1 : 600 femmes (dont 72 jeunes filles) réparties en 10 groupements de femmes dans les villages de Konna, Kotaka, Sama et Sandigui (Commune de Konna, Cercle de Mopti, Région de Mopti) travaillent dans des filières porteuses comme l'embouche ovine, le maraichage, la transformation agroalimentaire. Elles ont été identifiées à travers une étude diagnostique. 375 femmes membres de 10 groupements ont acquis de nouvelles compétences sur la gestion administrative et financière.



#### **4b. Produits et activités réalisés**

Produit 2.2 : Le taux de représentation des femmes dans le Comité Communal de paix de la Commune de Konna a augmenté de 20% à 40%. 108 femmes membres de 3 groupements sont actives dans l'embouche bovine et la transformation des fruits non ligneux en jus (aegyptiaca (Zéguénè), oseille de Guinée (Bissap), tamarin, goyave, gingembre ...). Il s'agit des associations M'Balligou, Kaoural et Benkadi. Les 2 associations M'Balligou, Kaoural exerçant l'embouche bovine sont dotées chacune de 10 bœufs et en intrants pour l'engraissement. L'association Benkadi a reçu des matériels et intrants pour la production des jus. Elles ont chacune un bénéfice journalier de 6 USD en moyenne.

#### **12. Case de la Paix des Femmes de Ménaka**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 2 : 52 femmes membres de la case de la paix de la Commune de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de Ménaka) maîtrisent les documents de comptabilité simplifiée pour gérer leurs activités génératrices de revenus, connaissent leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits grâce aux sessions en alphabétisation, en embouche, en gestion d'entreprise, sur le changement de comportement et la participation citoyenne de la femme dans la gestion des affaires de la cité. Parmi elles, 36 femmes leaders formées au niveau peuvent écrire, faire des calculs et tenir le registre de comptabilité simplifiée pour le suivi des achats et des ventes en langue tamasheq.

Les femmes sont à pied d'œuvre pour leur implication dans les instances de prise de décision à travers des concertations lors des rencontres hebdomadaires animées par les femmes leaders formées. A la suite des différents renforcements de capacité sur les thèmes évoqués précédemment, les femmes bénéficiaires ont organisé des rencontres hebdomadaires pour les femmes au niveau de la Commune de Ménaka pour discuter de l'insécurité grandissante dans la ville de Ménaka. Dès lors, 5 femmes participent aux rencontres sécuritaires de la Région de Ménaka au nom des organisations féminines.

#### **13. Cercle de Développement Participatif pour l'Enfance (CERDEPE)**

*i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit (i) Les femmes, surtout celles affectées par les crises sécuritaires sont économiquement autonomes et bénéficient des effets du développement à travers le renforcement de l'accès aux ressources de production de 8 groupements EPC féminins, (iii) La productivité des femmes des groupements EPC s'est accrue par un meilleur accès aux innovations et aux nouvelles technologies de l'information.*

Produit 1.1 et Produit 3.1 : 200 femmes bénéficiaires dans les Communes de Fangasso et Timissa (Cercle de Tominian, Région de Ségou) sont constituées en 8 groupes d'Épargne Pour le Changement (EPC) composés chacun de 25 femmes, connaissent les principes et fonctionnement d'un groupe EPC. Chaque groupe tient des rencontres hebdomadaires de sensibilisation et de mobilisation des cotisations individuelles (qui varient entre 0,2 USD à 0,4/membre) qui alimentent le fonds d'épargne du groupe destiné à être partagé au terme de la période indiquée. Ces regroupements sont des espaces d'information et de sensibilisation sur les thématiques d'actualité mais aussi des cadres d'échange et de discussions sur les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Les informations sont partagées entre les membres des 8 groupes EPC à travers un groupe WhatsApp qui a été créé. La réalisation d'une étude de marché a permis de déterminer leurs potentialités, les forces et les faiblesses tout en facilitant le choix des activités génératrices de revenus.

Produit 1.2 : Les cotisations mobilisées par les 4 groupes EPC de la Commune de Fangasso s'élevaient à 1082 USD contre 496 USD pour ceux de Timissa soit un montant total de 1578 USD dans les 2 communes. Le groupe EPC de Sokoura (Cercle de Tominian, Région de Ségou) a été mis en relation avec une caisse de micro finance de CARITAS à Tominian (Diocèse de San) qui lui a octroyé un prêt de 555 USD.

Les retombées issues de ces groupements d'épargne ont permis aux femmes de contribuer à un changement de mentalité en engageant des débats sur les thématiques du changement social et de l'implication des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision sur le groupe WhatsApp. Les problématiques débattues portent entre autres sur les obstacles liés à l'accès des femmes au foncier (par exemple la réticence des chefs de famille de 4 maraichères dans l'octroi de sites de maraichage appropriés pour leurs épouses. Ceux-ci craignaient d'être rivaux par la production de leurs épouses. Ce problème a été dissipé par suite du dialogue, de la médiation et de l'animation d'une séance sur les bénéfices de l'accès des femmes au foncier ; le faible accès des femmes aux ressources de production, les pratiques d'enlèvement des femmes qui précèdent le mariage, etc.

#### **4b. Produits et activités réalisés**

11 plans d'affaires sont élaborés par 11 groupements composés de 148 femmes, pour impulser le développement de leurs activités dans les domaines de l'élevage de porcs, de moutons, de chèvres et du maraichage dans les Communes de Fangasso et Timissa. Parmi elles, 74 femmes bénéficiaires ont reçu individuellement un appui financier de 231 USD dans le village de Sokoura (Commune de Fangasso) et sont actives dans l'élevage des porcs, l'embouche ovine dans les villages de Manè et Dandougouni (Commune de Timissa), le maraichage dans les villages de Doundédaga, Konsankuy, Manè, Kouana (Commune de Fangasso). 5 femmes maraichères sur 13 de Doundédaga (Commune de Timissa, Cercle de Tominian, Région de Ségou), appliquent les connaissances acquises sur le respect des normes techniques recommandées dans la confection des planches de maraichage, l'approvisionnement en semences de bonne qualité, le traitement biologique des plants, en lieu et place des produits chimiques précédemment utilisés.

Au 157 personnes (dont 40 hommes et 117 femmes) provenant de huit villages des Communes de Fangasso (dans les villages de Sokoura, Matina, Kouana et Konsankuy) et de Timissa (villages de Mane, Dandougouni, Doundedaga, Sikoroni) ont de meilleures connaissances sur l'importance de l'autonomisation de la femme et de leur implication dans la vie socioéconomique de leur communauté. Les 40 hommes ont tenu des activités de plaidoyer auprès des autorités coutumières, municipales et administratives afin de sécuriser les parcelles sur lesquelles les femmes mènent leurs activités de maraichage. Des époux ont accepté de léguer des parcelles à leurs femmes afin qu'elles puissent s'épanouir à travers leurs propres ressources issues de la production des parcelles. Tout cela contribue à faciliter l'accès aux ressources de production des femmes bénéficiaires.

#### **14. Développement Durable des Ressources Naturelles au Sahel (DDRNAS)**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes membres des associations maraichères féminines est amélioré dans la commune de Gounzoureye.*

Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 1.3 : Les groupements maraichers féminins de la Commune de Gounzoureye (Cercle de Gao, Région de Gao) sont renforcés en techniques maraichères, de production, de gestion, de commercialisation, de transformation, de production de fumure organique. Ils sont composés de 230 membres venant des 26 associations féminines (Koïra Henna, Naaneyeye, Hinnidobeye Gourma Toutia, Hinidobeye, Bartaga Ganda Woyey, Koïra Marga, Albarka Sour, Hinidobeye, Ir Ganda, Wafakey, Ir Ma Koy N'da djiné, Groupe Anniya, Ir walé Goundia Naafa, Annoura, Diri Goro, Hawsa Fari Ceso, Kongou Naafa, Hinidobeye, Waafakay Konda, Tierediyan de Tay Karay, Bondabou Ceso, Latadjina, Tchéré di, Sour, Konda, Ir Faaba et Ir Naata). Ils ont commencé la production maraichère grâce à une dotation en kits maraichers (semences et petits matériels). Les membres des associations bénéficiaires maîtrisent les outils de gestion et les techniques de production suite à la formation et à l'appui conseil. Le processus de sécurisation des parcelles de maraichage est en cours auprès des autorités municipales et administratives pour officialiser l'appartenance des parcelles pour les différentes associations engagées dans le maraichage dans la Commune de Gounzoureye.

#### **15. Association DONKO**

*(i): Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 : 40 femmes bénéficiaires dans les Communes de Ménaka (Cercle de de Ménaka, Région de Ménaka) et d'Andéroukhane (Cercle d'Andéroukhane, Région de Ménaka) ont une connaissance accrue sur la prévention et la gestion des conflits, les fondements de la démocratie et de la gouvernance locale, la production et la commercialisation du savon. Tous ces secteurs sont des facteurs favorisant l'autonomisation de la femme. 100 femmes leaders s'engagent à s'impliquer dans la vie communautaire pour les élections à venir à travers des campagnes sur leur représentativité au sein des instances de décision au niveau local (surtout dans les structures de gestion environnementale, hydraulique et sanitaire). Des émissions radiophoniques de proximité ont permis d'atteindre un grand public avec des débats et messages sur les violences basées sur le genre, la paix et la cohésion sociale.

Produit 1.2 : Les revenus de 100 femmes dans les Communes de Ménaka (Cercle de de Ménaka, Région de Ménaka) et d'Andéroukhane (Cercle d'Andéroukhane, Région de Ménaka) ont nettement augmenté grâce à la production et la vente des savons, la transformation et la commercialisation des jus et sirops. Elles ont des recettes moyennes de 93 USD à 139 USD par mois alors qu'auparavant les recettes qui se situaient entre 37 USD à 56 USD selon leurs déclarations. Cette augmentation est principalement due à la fabrication du savon. Les revenus sont partagés en deux parties (une partie pour la caisse, une autre pour l'achat des matières premières). La partie réservée à la caisse permet aux femmes de prendre des prêts au besoin.

#### **4b. Produits et activités réalisés**

##### **16. Groupe d'Appui aux Initiatives de Recherches et de Développement dans le Sahel (GAIRDS)**

*(i) Le relèvement économique des femmes membres des organisations féminines actrices des AGR est amélioré dans les régions de Gao, et Ménaka.*

Produit 1.1 et Produit 1.2 : 40 organisations féminines issues des Communes de Gao, Gounzoureye, Soni Ali Ber, Gabéro (Cercle de Gao, Région de Gao), des Communes de Bourem et Taboye (Cercle de Bourem, Région de Gao), des Communes d'Ansongo et de Bara (Cercle d'Ansongo, Région de Gao) et de la Commune de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de Ménaka) ont été ciblées. Au nombre de ces organisations seulement 7 étaient fonctionnelles. Après l'appui, 25 organisations nouvelles sont désormais fonctionnelles grâce à leur redynamisation et ont relancé leurs activités avec des fonds propres reconstitués au moyen des apports des membres. Les 8 restantes bénéficient d'un appui conseil pour l'amélioration de leur situation. Ces organisations mènent principalement des activités dans le petit commerce, l'artisanat, l'agro-alimentaire, le maraichage, l'embouche, l'exploitation de moulins à moudre et de points d'eau. Elles ont renoué avec leurs activités de solidarité, d'entraide dans les cas de mariages, baptêmes et décès. Elles se réunissent régulièrement grâce à leur niveau d'organisation, de formation, d'information et surtout à leur capacité de mobilisation. Elles sont prises en compte de plus en plus dans les instances de décisions aux niveaux villageois, communal et local.

Produit 1.2 et Produit 1.3 : 351 femmes et jeunes filles affectées par les conflits ont acquis des compétences professionnelles en comptabilité et création d'entreprise pour assurer leur auto-emploi. 20 femmes et jeunes filles ont décidé de s'organiser en coopératives pour mener ensemble ou en sous-groupes les activités de restauration et de transformation agroalimentaire. Parmi elles, 10 sont spécialisées en restauration et 10 en transformation agroalimentaire. La création de 2 coopératives est en cours dont 1 dans la ville de Gao et 1 dans la ville de Ménaka. Parmi ces bénéficiaires de la formation, 17 jeunes filles étaient déscolarisées, elles sont devenues aujourd'hui des professionnelles dans leurs métiers.

Les radios de proximité ont diffusé des slogans de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la Commune de Gao (il s'agit des radios : Naata, Adrar Koima, Fitila), pour la paix et la cohésion sociale. Des débats sont réalisés par 5 femmes leaders et 2 hommes (dont 1 religieux et 1 conseiller du chef de village) pour sensibiliser et conduire à une prise de conscience sur ces sujets.

##### **17. GPD/Mouvement pour la Paix et le Développement Durable (MCPDD)**

*(i) Le relèvement socioéconomique des femmes est favorisé dans les situations d'après conflit.*

Produit 1.3 : 29 femmes et 21 hommes sont membres des instances locales de gestion communautaire : 5 dans les comités de gestion d'eau, 6 dans les comités de gestion scolaire et 4 dans l'Association de Santé Communautaire de la Commune de Borko (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), alors qu'auparavant aucune femme n'était présente. Elles sont renforcées sur les techniques de transformation agroalimentaire, l'importance de l'implication de la femme dans la gestion de la vie communautaire, la prévention et la gestion des conflits, la cohésion sociale.

Un dialogue intercommunautaire a été organisé entre les villages de Dempari, Mélo, Some Mélo, Borko et Tintan (Commune de Borko) sur la problématique de la représentativité des femmes dans les instances de décision locales, l'implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits.

Produit 1.1 : La construction d'une unité de transformation et son équipement a permis aux femmes d'avoir un environnement adapté et d'augmenter leur production en matière de produits locaux transformés comme l'échalotte. Avant, il fallait au moins 3 à 4 jours pour obtenir 20 kg d'échalottes transformés au lieu de d'une journée désormais. Le gain de temps est utilisé par les femmes pour les travaux de maraichage et domestiques. L'unité de transformation est aussi un lieu sûr pour les femmes pour se réunir en toute tranquillité et parler des problèmes de mésentente, de cohésion sociale et discuter sur leur autonomisation.

##### **18. Association Herasun**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.2 : La participation active des femmes aux activités des coopératives par des rencontres et visites de travail avec les autorités étatiques, les autorités locales, les ONG, les leaders communautaires a entraîné un accroissement de leur sentiment de bénéficier de plus de considération et leur confiance en soi. Les femmes sont occupées dans des

#### **4b. Produits et activités réalisés**

activités productives qui génèrent des revenus, alors que la plupart d'entre elles n'avaient pas d'emploi rémunéré, ce qui a amélioré leur autonomie sociale et leur bien être psychologique.

Un répertoire des associations avec toutes leurs coordonnées est disponible pour cartographier leurs actions. Des rencontres intergénérationnelles ont favorisé un dialogue franc entre les acteurs communautés traitant des problèmes de sécurité, de salubrité, de la représentativité et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles dans les différentes activités agricoles, économiques et de paix dans leur milieu.

Produit 1.3 : 20 associations de femmes de 835 personnes évoluant dans le domaine agricole sont érigées en 4 coopératives légalisées et fonctionnelles dans les Communes de Kourouma et Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou), dans la Commune de Sébougou (Cercle de Ségou, Région de Ségou) et dans la Commune de Séribaba (Cercle de Niono, Région de Ségou). Un module de formation dans les activités génératrices de revenus est développé et utilisé pour les membres. Les coopératives utilisent les registres et les documents comptables grâce aux connaissances acquises sur les textes de l'OHADA<sup>4</sup>.

#### **19. Association Honeye**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1 et Produit 2 : Une piste rurale de 120 mètres en latérite sur le tronçon RN16 a été construite à travers l'organisation de travaux de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) à Gounzoureye (Cercle de Gao, Région de Gao). Cette route a été identifiée comme un besoin prioritaire par la communauté elle-même à travers la coordination communale des femmes, le conseil des jeunes et le conseil communal de Gounzoureye, compte tenu du fait qu'elle était accidentogène. 80 femmes et jeunes filles ont contribué à dégager les bois morts et les ordures, apporté de l'eau et de la nourriture aux travailleurs et à mobiliser la jeunesse de la Commune. Cette piste permet ainsi d'assurer la sécurisation des déplacements des populations en général, des femmes et des jeunes filles en particulier. Elle est utilisée par les forces armées et de sécurité pour mener des patrouilles de surveillance. Ces travaux sont réalisés grâce aux équipements de transport et matériels reçus. Cette action a aussi permis de faciliter l'accès au puits à grand diamètre pour les familles n'ayant pas les ressources pour s'approvisionner à l'adduction d'eau. Pour les retombés économiques, l'activité HIMO a mobilisé 25 femmes des tranches d'âge allant de 17 ans à 55 ans, qui ont bénéficié d'une rémunération selon le nombre de jours travaillés d'un montant de 28 USD à 83 USD. L'initiative a été saluée et encouragée à sa juste valeur par les communautés et les autorités locales.

27 femmes de la Commune de Gounzoureye ont acquis des connaissances sur le leadership féminin leur permettant de mieux se positionner dans les instances de prise de décision, de s'impliquer activement dans la prévention et la gestion des conflits.

#### **20. ONG KILABO**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit, (ii) les populations de Pignari Bana respectent les droits, devoirs, rôles et responsabilités des femmes dans la consolidation de la paix et la réconciliation.*

Produit 2, Produit 3 et Produit 5 : 180 femmes bénéficiaires de la Commune de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti) et de la Commune de Sio (Cercle de Mopti, Région de Mopti) ont acquis des connaissances sur la prévention et la gestion des conflits, en embouche de petits ruminants. 72 femmes de 14 groupements des 14 villages couverts ont commencé à développer des activités d'embouche de petits ruminants grâce à un appui financier de 12656 USD soit 176 USD par bénéficiaire. Ces appuis permettront d'augmenter leur pouvoir économique et améliorer leur image au sein de leur communauté.

Un rapprochement entre les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les représentants/tes des communautés est constaté. Un chef de village a ainsi expliqué que depuis l'éclatement de la crise sécuritaire et des conflits intercommunautaires, ils se sentent laissés pour compte. Depuis longtemps, aucune autorité ne les avait approchés pour parler de la résolution de la crise dans leur milieu. Le Préfet de Pignari Bana a depuis les promis une collaboration avec les autorités traditionnelles.

<sup>4</sup> OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires



#### **4b. Produits et activités réalisés**

##### **21. ONG MALI 2000**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 : 160 femmes et jeunes filles ont acquis des connaissances sur la prévention, la gestion des conflits, le plaidoyer et le dialogue. Le groupement des femmes de Keke (Chef-Lieu de la Commune de Niansanarie) a fait un plaidoyer auprès du Service hydraulique de Djénné pour la réhabilitation d'un château d'eau pouvant servir 60 à 80% de la population de la Commune en eau potable. Un contrat établi avec la radio de proximité Yereko de Sy qui couvre à la fois les deux Communes a été un atout pour les sensibilisations avec des diffusions régulières de la bande annonce des messages sur les violences faites aux femmes et aux filles, des slogans sur la paix et la cohésion sociale afin de toucher le maximum de personnes.

Produit 2.1 : 80 femmes des villages de Mougna, Tenda, Kossouma, Bongo, Sabara, Woko, Keke, M'Biabougou, Djibougou, N'Gola, Manta et Flaco de la Commune de Niansanarie (Cercle de Djénné, Région de Mopti) ont acquis des connaissances sur les techniques intensives de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et la transformation des produits locaux, la gestion d'entreprise. 2 assemblées constituantes tenues dans les Communes de Nema Badeya Kafo et Niansanarie ont abouti à la mise en place de 2 coopératives de femmes. Au moins 30 d'entre elles savent tenir le cahier de comptabilité simplifiée.

##### **22. Association Recherche Appui aux Initiatives de Développement (REICH AID)**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 : Une étude de base a identifié les informations sur les conditions socio-économiques et professionnelles des femmes/jeunes filles dans les Communes de Tombouctou, Bourem Inaly, Alafia et Dangha dans un contexte de conflit (Cercle de Tombouctou, Région de Tombouctou). Elle a indiqué les secteurs favorables pour le relèvement socio-économique des femmes/jeunes filles et les besoins en renforcement des capacités. Les domaines répertoriés sont ceux non agricoles : le petit commerce (vente de galettes, de friperie, de riz, de condiments, de savons, de produits locaux, etc.), la teinture, la restauration, la coiffure, la transformation agroalimentaire, l'artisanat.

Produit 1.2 : 227 femmes et jeunes filles des 3 Communes du Cercle de Tombouctou (Tombouctou, Bourem Inaly et Alafia) et dans une Commune du Cercle de Diré (Commune de Dangha), ont acquis des connaissances sur les rôles et responsabilités des membres d'une association et d'une coopérative, en leadership et sur les activités génératrices de revenus (coupe couture, teinture, savonnerie, restauration, artisanat, techniques de maraichage, entrepreneuriat, techniques commerciales). La méthodologie « people to people » a été utilisée, elle consiste à être en contact permanent avec les cibles afin de continuer à renforcer les compétences, la sensibilisation et l'information pour impulser une prise de conscience.

Produit 1.3 : 87 leaders locaux dont 45 hommes et 42 femmes sont renforcés sur la gouvernance inclusive, le genre, la campagne sur les 16 jours d'activisme contre les VBG. Cela a conduit à un engagement accru des hommes et des autorités locales pour la scolarisation des jeunes filles dans la Commune de Dangha (Cercle de Diré), dans les Communes de Bourem Inaly, Alafia et Tombouctou. Par exemple, un des hommes ayant participé aux activités à Dangha a pris l'engagement de réinscrire sa femme à l'école, dans cette localité où le mariage précoce est une pratique rependue. Les autorités et leaders communautaires, en majorité des hommes, se montrent de plus en plus réceptifs aux messages sur les droits des femmes et sur leur implication dans les activités productives et de développement dans leurs communautés.

Dans la Commune de Dangha, les 12 femmes ayant participé à la formation sur la gouvernance inclusive et le Genre n'avaient jamais entendu parler de la Loi 052/95 sur le genre, qui promeut leur représentativité dans les instances décisionnelles. Parmi celles-ci, 2 élues communales ne savaient pas qu'elles ont été élues grâce à cette loi. Ainsi les formations ont contribué à faire comprendre la portée de cette loi. Du côté des femmes, elles sont davantage engagées à prendre leur destin en main et participer au développement de leurs différentes communautés. Ainsi selon une femme leader dans la Commune de Tombouctou : « avant nous avions peur, nous étions hésitantes car nous n'avions pas une estime de soi suffisante. Grâce à cette formation, nous avons gagné en confiance après avoir compris les notions d'autonomisation aux côtés des hommes. C'est pourquoi nous croyons que nous sommes suffisamment armées pour



#### **4b. Produits et activités réalisés**

nous investir dans notre autonomisation mais dans le respect des cultures et de la religion. Nous nous souviendrons désormais de l'importance de notre engagement pour notre propre bien être ».

##### **23. Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE)**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1 : 40 femmes opératrices économiques ont été répertoriées à travers une collecte de données sur les opératrices économiques victimes de la crise sécuritaire dans la Région de Ségou. Cette enquête a recensé 80 entreprises féminines dans les domaines de la restauration, l'agriculture, le maraichage, le commerce, la savonnerie, la transformation agroalimentaire. Elle a aussi identifié les opportunités à travers leur mise en réseau, les contraintes sécuritaires qui entravent l'écoulement des produits, l'impact de la maladie à coronavirus, etc.

Grâce à la redynamisation du réseau et au plaidoyer, le RFOE est devenu un acteur majeur de l'espace politique de la région. La visibilité du RFOE a été renforcée au niveau régional et local. Ses représentantes sont invitées et participent aux rencontres de concertation et de prises de décision, notamment aux concertations sur la sécurité, la paix, la gouvernance, la promotion économique des femmes. Les opératrices économiques se mobilisent pour formuler des projets dans le but de redresser leurs entreprises. Actuellement, 10 femmes entrepreneures accompagnées travaillent en partenariat avec des consultants pour mobiliser des financements qui serviront au redressement de leurs entreprises.

##### **24. SIGINYOGOJE**

*(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1.1 et Produit 1.3 : 100 femmes déplacées sont arrivées dans les sites de Zogofina, Sébougou, Pelengana, Angoulême et Bougouni (Cercle de Ségou, Région de Ségou) avec leurs familles dont des enfants, dans un état de dénuement total suite aux conflits intercommunautaires dans leurs villages. Elles sont logées chez les ressortissants résidants dans les communes d'intervention. Sur place, elles avaient comme principales activités la mendicité et les petites prestations de service (petites activités ménagères dans le voisinage) pour avoir de quoi manger et subvenir à d'autres besoins vitaux. Avec l'intervention, les 100 femmes ont bénéficié chacune de vivres composés de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 15 litres d'huile, 15 kg de sucre et 1 carton de savon.

Produit 1.2 : 50 déplacées parmi elles ont été initiées aux activités génératrices de revenus et soutenues par un fonds pour acheter des équipements et des petits matériels. Actuellement, elles ont démarré leurs activités dans le petit commerce, l'embouche, la coupe et couture et la fabrique de savon. Elles affirment avoir recouvré leur dignité et leur stabilité car n'ayant plus à mendier. Elles gagnent en moyenne 28 USD de bénéfice par mois. Celles exerçant le métier de coupe et couture ont en moyenne 5 USD par jour de revenu sans compter le fait qu'elles cousent les habits de leurs familles et de leurs proches.

##### **25. Association TIEMELA**

*Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1 : 10 femmes membres de l'Association Tiéméla (Cercle de Djenné, Région de Mopti) ont maîtrisé les techniques d'empoisonnement de l'étang, la fabrication de l'aliment poisson, comment peser les aliments du poisson, quelle quantité à travers les âges, quand et comment donner les aliments aux poissons, le moment idéal pour vider ou remplir l'étang. Un voyage d'études effectué dans la Commune de Sofara dans le Cercle de Djenné (Région de Mopti) par 3 membres de l'association a permis de mieux comprendre et suivre la mise en place de l'étang piscicole au profit des 60 femmes bénéficiaires directes.

10 femmes formées comme formatrices ont répliqué la formation par cascade au sein de l'association pour les 50 autres membres. Elles ont appris la fabrication de l'aliment poisson ce qui leur permet de faire une économie en payant l'aliment poisson à 0,23 USD/kilo au lieu de 0,56 USD/kilo sur le marché.

##### **26. WOIYO KONDEYE**

*(i): Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit.*

Produit 1 : 56 femmes et 4 hommes issus de 14 groupements dans la Commune d'Ansongo (Cercle de Ansongo, Région de Gao) et dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou) maîtrisent les techniques de production maraichère (aménagement, fabrication des biopesticides et du compost). 10 nouvelles fosses de compostage

#### 4b. Produits et activités réalisés

sont utilisées pour la première fois, alors que plus de 80 % des maraichères de ces sites utilisaient les engrais et pesticides chimiques avant. Elles ont pris conscience que même avec les engrais organiques, elles peuvent accroître leurs récoltes et obtenir des produits de qualité pour leur santé.

Produit 3 : 7 groupements féminins regroupant 210 femmes dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou) disposent des attestations de non-litige foncier grâce au plaidoyer auprès des notables et de la Mairie afin de sécuriser leurs parcelles de production.

210 femmes de 6 groupements et d'une coopérative de la Commune de Ménaka ont amélioré leurs revenus dans le domaine de l'embouche ovine avec un appui en petit cheptel, en petits équipements (abreuvoirs, mangeoires), en intrants pour la coopérative de transformation de lait de Ménaka.

#### 5. Une histoire spécifique (1/2 page maximum)



**Témoignage d'une femme leader dans la Commune rurale d'Anefif (à 120 km de la ville de Kidal) :**

*« Je m'appelle Sohayata Walet Nahano, j'ai 39 ans, je suis mère de 6 enfants. Je suis née dans la Commune rurale d'Anefif, Région de Kidal, je suis la présidente de l'Association TEBADE des Femmes d'Anefif qui veut dire DEBOUT en langue Tamasheq, et aussi je suis la présidente des femmes de la Commune.*

*Depuis la crise je suis restée à Anefif. Tous les événements se sont déroulés sous mes yeux. Le village a connu le pire, la guerre à l'intérieur du village entre les forces de sécurité du Mali et les mouvements armés. Cela étant, il y a eu une présence des groupes jihadistes, vraiment, j'ai tout vu moi ainsi que les autres femmes. Nous avons vécu des moments difficiles, nous avons perdu l'espoir, nous avons perdu des êtres chers. En conclusion, imaginez-vous les femmes dans cette situation ? Les événements de cette crise ont beaucoup détérioré la vie socio-économique des femmes et surtout l'insuffisance des services sociaux de base. Et moi, je suis restée pour défendre les droits des femmes qui ne sont pas aussi respectés par les autorités locales existantes.*

*Mon association TEBADE a bénéficié d'un appui en intrants et matériels de maraichage et aussi d'un renforcement sur les techniques agricoles par l'ONG ADD dans le cadre du projet financé par le WPHF en partenariat avec ONU Femmes. Cette activité va nous permettre un relèvement économique. Merci à ADD, ONU Femmes et le WPHF ! Grâce à la sensibilisation, nous avons décidé de créer une école communautaire dirigée par une femme en ma personne, nous avons influencé la mairie et les chefs de fraction pour leur adhésion au projet et surtout leur participation. L'ONG ADD nous a appuyé écrire un projet pour la somme de 107 400 000 FCFA dont nous avons pu obtenir un apport de 32 %. Le projet est axé sur les résultats suivants :*

- La construction de 3 salles de classes, une direction et un dortoir
- Matériels didactiques, pédagogiques et ordinateurs
- Appui à la cantine Scolaire
- La mise en place d'une AGR pour assurer la pérennisation du projet
- Sensibilisation sur la scolarisation des filles
- L'octroi des extraits d'actes de naissance à 1000 enfants dont 450 filles
- Renforcement des capacités des organes de gestion scolaire

*La stratégie utilisée pour influencer les autorités a été la suivante : nous avons organisé*

- Des réunions d'échanges entre les femmes leaders, ensuite entre les femmes leaders et les autres femmes pour le bien fondé de notre intervention
- Les visites à domicile chez les religieux pour obtenir leur adhésion et leur appui
- Un document de plaidoyer élaboré et envoyé à la mairie avec l'appui technique de l'animatrice de l'ONG ADD qui a été disponible pour nous
- La création du groupe WhatsApp pour discuter sur les difficultés des femmes appelé en Tamachek « TIDIT » veut dire lumière

*Nous avons obtenu des résultats excellents il s'agit :*



#### **5. Une histoire spécifique (1/2 page maximum)**

- *Une contribution financière des 17 fractions nomades et d'un village d'un montant de 27 800 000 FCFA soit 13 900 000 FCFA par an.*
- *La mairie a octroyé un hectare pour l'usage de l'établissement scolaire et un montant de 2 000 000 FCFA repartis en deux tranches soit 50% par an*
- *Un engagement communautaire sur la scolarisation des filles nomades sur l'effectif de 400 élèves sur les deux années qui seront scolarisées*
- *50 % des membres du comité de gestion scolaire de l'école sont des femmes. La taille du comité de gestion est de quatorze membres*
- *Les autorités gouvernementales régionales et nationales se sont engagées à fournir les documents officiels de la reconnaissance de cette école, il s'agit du récépissé délivré par le Ministre de l'Education, la lettre d'autorisation d'ouverture du Gouverneur et la note technique du Directeur de l'Académie. Grâce à l'appui de l'ONG ADD nous avons eu accès à toutes ces personnalités et elles nous ont rassurées de leur appui dans le futur en prenant notre école dans les programmes scolaires de la Région de Kidal. Il faut reconnaître que c'est la première fois qu'une école verra jour dans cette localité*
- *Je termine par un appel à ONU FEMMES pour nous soutenir dans notre initiative*

*Mes derniers messages sont : **sans femmes il n'y a pas de paix, sans éducation il y a toujours de conflits**  
Je vous remercie »*



## 6. Études, produits de connaissances et Communications/Visibilité

### **Produits de connaissance**

La réalisation d'une enquête locale : « Diagnostic participatif des organisations socio-professionnelles de la Commune rurale de Konna (Cercle de Mopti, Région de Mopti) » qui a collecté les informations suivantes : le répertoire des organisations socio-professionnelles existantes, leurs forces et faiblesses, les organisations affectées par l'insécurité, l'identification des femmes leaders dans chaque village de la Commune, les actions prioritaires pour reconstruire la paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre les communautés. [..\Desktop\1er Trimestre 2021\RAPPORT DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF CARD 2020.docx](#)

La réalisation de : « L'étude de marché sur les activités d'élevage, de maraichage, le petit commerce et la transformation des produits locaux dans la Commune rurale de Fangasso (Cercle de Tominian, Région de San) ». Elle a identifié les activités génératrices de revenus (AGR) les plus fréquemment développées par la population de la Commune de Fangasso dans quatre secteurs d'activités prioritaires : l'élevage des petits ruminants et de porcs, le maraichage, le petit commerce des produits locaux et la transformation des produits locaux. Cette étude de marché a permis d'analyser entre autres la viabilité et la pertinence des AGR identifiées. [..\Desktop\1er Trimestre 2021\Rapport d'étude de marché VF Fangasso.docx](#)

### **Communication**

La radio locale Jamana de Djenné (Cercle de Djenné, Région de Mopti) est renforcée grâce aux équipements de production et d'enregistrement reçus dont les émissions ont informé et sensibilisé plus de 20 000 personnes dans le Cercle de Djenné. 21 diffusions du support thématique sur la paix, la cohésion sociale, l'implication de la femme et de la jeune fille comme actrices de la paix sont réalisées. ***Ces diffusions ont incité les leaders communautaires à se rencontrer et sont engagés à réunir les groupes d'autodéfense et les groupes radicaux discuter sur un pacte de non-agression dans leurs zones.***

La radio de proximité Yereko de la Commune de Sy (Cercle de San, Région de San) a réalisé 39 diffusions de messages, de bandes annonces et 3 débats sur la paix et la cohésion sociale et la lutte contre le radicalisme religieux, qui ont touché près 2300 personnes.

Des débats inclusifs entre les élus, les autorités locales, les femmes, les hommes et les jeunes des Communes de Senossa et Derrari (Cercle de Mopti, Région de Mopti) ont été menés à travers 2 séances de théâtre participatif sur les questions des paix et conflits. ***Des idées contradictoires, des propositions de solutions, des stratégies ont été dégagées et l'occasion a été donnée à chacun de dire ce qu'il a dans son fond intérieur sans passion. Ces séances ont été considérées comme des initiatives qui favorisent la paix et la cohésion sociale par les communautés elles-mêmes.*** Une course de pirogues et un match de football entre les jeunes des deux communautés ont illustré leur volonté de consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble.

2 interviews de ADD (partenaire de la Région de Kidal) et RFOE (partenaire de la Région de Ségou) sont produites par le Secrétariat de WPHF (20-28 octobre 2020) qui prévoit de les publier en 2021 lors du lancement de la nouvelle campagne « 1000 femmes leaders ». Ces vidéos sont disponibles dans les liens dropbox suivants :

[https://www.dropbox.com/s/i3qv353q57tojqg/21092020\\_Moussokoro\\_final.mp4?dl=0](https://www.dropbox.com/s/i3qv353q57tojqg/21092020_Moussokoro_final.mp4?dl=0)

[https://www.dropbox.com/s/2ee4dpro6f48rz7/30102020\\_Hamzata.mp4?dl=0](https://www.dropbox.com/s/2ee4dpro6f48rz7/30102020_Hamzata.mp4?dl=0)

Des photos sur les résultats et des vidéos sur les actions menées sont disponibles en annexe :

### **PHOTOS**

<https://unwomen->

[my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba\\_deme\\_unwomen\\_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Photos?csf=1&web=1&e=gKRiLH](https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Photos?csf=1&web=1&e=gKRiLH)

### **VIDEOS**

<https://unwomen->

[my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba\\_deme\\_unwomen\\_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Vid%C3%A9os?csf=1&web=1&e=LILJzh](https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Vid%C3%A9os?csf=1&web=1&e=LILJzh)

## 7. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile

### **Renforcement des capacités organisés par le Bureau pays**

Le Bureau pays d'ONU Femmes au Mali a procédé à l'évaluation des capacités des 26 partenaires de mise en œuvre à

## 7. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile

travers un partenariat avec l'Association des Femmes Comptables du Mali (AFCOL), les rapports sont disponibles. Les besoins de renforcement des capacités ont été identifiés et les formations des 26 partenaires réalisées à travers des sessions ZOOM sur :

- Présentation de WPHF et le processus de sélection des organisations de la société civile partenaires au Mali, rôle du Comité de Pilotage, présentation du mandat d'ONU Femmes (29 avril 2020) ;
- Les règles, les procédures, les outils de gestion, sur les obligations du nouveau canevas de contrat signé avec les partenaires d'exécution, le suivi-évaluation, le rapportage (29 et 30 avril 2020) en utilisant le guide des partenaires de mise en œuvre d'ONU Femmes ;
- Des sessions individuelles pour élaborer les plans de mitigation des partenaires préalablement évalués à risque (HERASUN, ACODIS, RECH AID et Case de la paix de Ménaka) (5 et 6 mai 2020) : durant ces sessions, il a été noté que ces partenaires disposent de plusieurs informations et documents qu'ils n'avaient pas partagé avec AFCOL. Ces documents ont été mis à la disposition de AFCOL qui a réévalué les niveaux de risque signalés dans ses premières notations.
- Les techniques de communication et de visibilité et les normes de WPHF en matière de communication (23 juillet 2020). Tous les outils de communication utilisés par les partenaires de mise en œuvre ont été soumis à ONU Femmes pour le contrôle qualité, et ont ensuite été envoyés au Responsable de la communication du Secrétariat de WPHF qui les a validés ;
- Les concepts genre (23 juillet 2020) ;
- La formation approfondie la gestion axée sur les résultats (GAR), le suivi évaluation, le rapportage à Sévaré (Région de Mopti) du 17 au 19 novembre 2020. Les capacités de 12 participants (10 hommes et 2 femmes) venant de ADD, KILABO, DDRNAS, CARD, RFOE, DONKO ont été renforcées dans ces thématiques. Les participants ont été formés notamment sur l'utilisation de la fiche conseil, les outils pour le suivi des cadres de résultats du WPHF. Elle a été réalisée en présentiel en respectant les mesures barrières contre la COVID-19. Cette formation été prévue à l'origine pour plusieurs partenaires des projets d'ONU Femmes intervenant au Nord et au Centre du Mali. La possibilité été donnée de sélection 6 partenaires financés par WPHF. A cet effet, une organisation a été choisie par région d'intervention (Kidal, Gao, Mopti, Ségou). Selon les possibilités, cette formation approfondie pourrait être répliquée au reste des 20 organisations qui n'en ont pas bénéficié ;
- Une session de révision de tous les cadres de résultats suite aux changements effectués avec le Secrétariat de WPHF (4/11/2020) au niveau d'impact. Cela a abouti à la révision effective des cadres de résultats de 6 partenaires qui ont été partagés avec le Secrétariat de WPHF.

Au total, 62 personnes (dont 25 femmes et 37 hommes) ont bénéficié de ces sessions de formation organisées par le Bureau pays citées ci-haut. Certaines ont été menées avec la participation et le soutien technique du personnel du Secrétariat de WPHF. Les outils de gestion, de suivi, de communication et de rapportage sont actuellement utilisés par les partenaires, avec l'appui technique d'ONU Femmes.

- La participation des partenaires de mise en œuvre au webinar « Musoya Blon » organisé par ONU Femmes Mali dont la première invitée est la Coordinatrice Résidente (CR) des Nations Unies au Mali (le 16/06/2020). Il s'est agi d'un échange d'expériences avec la RC sur son parcours en tant que femme en situation de haut leadership au sein des Nations Unies.

### **Renforcement des capacités organisés par le Secrétariat de WPHF**

- La participation de 3 représentants de RFOE, ADD et CARD (1 femme, 2 hommes) au « Forum mondial des femmes pour la paix et l'action humanitaire: les femmes artisans de la paix » qui s'est tenu du 19 au 20 février 2020 à Vienne, en Autriche <https://wphfund.org/2020/02/20/vienna-declaration-2020/> <https://wphfund.org/2020/02/20/global-women-peacebuilders-unite-at-global-forum-to-set-priorities-call-for-action/>
- La participation des partenaires de mise œuvre à l'enquête WPHF sur l'impact de la COVID 19 en mars-avril 2020
- La participation de mise œuvre à la Plateforme de communauté de pratiques [WPHF Community WPHF-C](#)
- La participation des partenaires de mise en œuvre à la session d'information organisée par WPHF sur la fenêtre de réponse rapide pour combler le manque de financement pour les femmes qui œuvrent en faveur de la paix et pour les organisations de femmes de la société civile pour renforcer la participation pleine des femmes aux processus de paix et la mise en application des accords de paix (le 15/10/2020)



<b>8. Risques et mesures</b>				
<b>Risque</b> Contexte, Programmatique, institutionnel	<b>Niveau de risque</b> 4=Très élevé 3=Haut 2=Moyen 1=Faible	<b>Probabilité</b> 5=Très élevé 4=Probable 3=Possible 2=Peu probable 1=Rare	<b>Impact</b> 5=Extrême 4=Majeur 3=Modéré 2=Mineur 1=Insignifiant	<b>Mitigation</b> Mesures d'atténuation prises au cours de la période visée par le rapport (veuillez inclure de nouveaux risques, le cas échéant)
L'insécurité demeure élevée et instable à Tombouctou, Ménaka, Gao, Mopti, Ségou se caractérisant par les attaques des groupes extrémistes terroristes (dans ces zones), les attaques des groupes d'auto-défense (à Mopti) et les conflits intercommunautaires (à Mopti, Gao et Ménaka)	3	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le respect strict des consignes sécuritaires par les partenaires de mise en œuvre</li> <li>- Le respect de l'interdiction de circuler avec les motos dans la Région de Mopti</li> <li>- Le respect du couvre-feu à Ménaka, Tombouctou et Mopti et arrêt des déplacements à compter de 18h</li> <li>- Les partenaires informent les autorités locales et les leaders locaux sur leurs déplacements et reçoivent des orientations</li> <li>- Le recrutement du personnel des partenaires au niveau local (qui maîtrisent le terrain et les langues locales)</li> <li>- Quand cela est adapté, utilisation des transports locaux (transports en commun, charrettes, motos, location et véhicules locaux)</li> <li>- L'évaluation régulière de la situation sécuritaire par les partenaires au cas par cas, report ou réorientations des activités en cas de besoin</li> </ul>
Propagation continue de la COVID-19 notamment à Tombouctou qui était devenu un cluster durant le 2 <sup>ème</sup> semestre de 2020	3	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect strict de l'application des mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires du Mali</li> <li>- Information des partenaires sur la prévention et les mesures barrières</li> <li>- Utilisation des masques, des gels et des kits de lavage des mains par les partenaires durant les activités (utilisation des fonds de chaque activité pour leur achat)</li> <li>- A chaque rencontre, les partenaires doivent d'abord informer sur la COVID 19 avant de commencer leur activité</li> </ul>
L'absence et ou la faible présence des autorités administratives et sécuritaires dans certaines zones du projet à Kidal, Ménaka, Gao, Ségou et Mopti (elles sont plus présentes dans les Chefs-Lieux de Régions, de Cercles et de Communes que dans les localités)	2	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les partenaires continuent à informer/impliquer les autorités en travaillant avec elles dans leurs lieux d'affectation et à leur faire des compte-rendus</li> <li>- L'implication continue des leaders des femmes et des jeunes, les autorités coutumières, les leaders religieux, les leaders d'opinion</li> </ul>
Insuffisance d'équipements informatiques, faible accès et mauvaise qualité du réseau téléphonique (notamment à Kidal, Gao, Tombouctou et Ménaka) et de la connexion internet (notamment à Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka et Ségou) en période de Covid-19 pour les partenaires, qui occasionnent des retards Faible maîtrise de la digitalisation et des outils ZOOM et MSTeams par les partenaires	2	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Achat d'équipements informatiques par les partenaires quand cela est prévu dans leurs budgets</li> <li>- Utilisation de WhatsApp et des SMS quand le réseau téléphonique est dégradé</li> <li>- Utilisation de certains partenaires pour relayer les informations auprès d'autres partenaires dans la même zone</li> <li>- Mise à disposition par ONU Femmes de liens internet pour télécharger les documents</li> <li>- Utilisation des cars de transport public pour l'envoi des documents de Ménaka à Gao</li> <li>- Prévoir une formation sur l'utilisation de ZOOM, de MSTeams et la digitalisation pour les partenaires en 2021</li> </ul>
Absence de banque à Kidal, Ménaka et dans les Chefs- Lieux des Cercles dans les Régions de Gao et Tombouctou	2	3	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ONU Femmes a adapté les procédures de paiements pour les partenaires situés dans ces localités en leur autorisant des montants plus élevés dans leurs caisses</li> <li>- Les partenaires collaborent avec les commerçants pour disposer des liquidités dans leurs lieux d'activités</li> </ul>

## 9. Délais et adaptations/révisions

Selon les procédures et règles d'ONU Femmes, pour tout nouveau contrat, il faut obligatoirement une évaluation des capacités technique et organisationnelle du partenaire. Cette évaluation a été réalisée par une organisation indépendante externe à savoir l'Association des Femmes Comptables du Mali (AFCOL). A la suite de cette évaluation, certains partenaires ont été évalués à risque élevé, ce qui veut dire que la mise en œuvre des activités du projet doit nécessiter une attention toute particulière. Cette évaluation a été faite à distance à cause de la Covid-19 et aussi à cause de l'insécurité dans certaines zones dans les Régions du Centre et du Nord. La mauvaise connexion téléphonique et internet dans les zones d'intervention a fait que certains documents demandés par l'évaluateur n'ont pas pu être envoyés à temps par les partenaires, ce qui a joué sur leur notation et les a amenés à une évaluation à risque élevé alors que beaucoup d'entre eux disposaient déjà des informations requises. Des mesures correctives ont été prises à ce niveau pour ces cas. Pour ceux qui étaient restés à risque élevé, un plan de mitigation a été élaboré leur permettant d'améliorer leurs insuffisances puisque dans la stratégie d'ONU Femmes et de WPHF, le renforcement des capacités des partenaires est aussi une mission. Après ces plans de mitigation, une seconde évaluation a permis à ces partenaires d'être évalués à niveau modéré et les contrats ont pu être élaborés. A noter que certaines des OSC à risque élevé sont des associations, qui ont été ciblées par ce financement car il y avait une volonté particulière du comité de pilotage au Mali d'inclure également des associations locales dans les projets sélectionnés.

L'année 2020 a coïncidé aussi au niveau d'ONU Femmes à la mise en place d'une nouvelle procédure d'élaboration des contrats en ligne pour les partenaires de mise en œuvre. Cela a posé un défi et engendré du retard en raison du grand nombre de partenaires de mise en œuvre (26), du besoin d'attendre la traduction de certains documents en français, de la mauvaise connexion internet dans les régions du Nord et du Centre qui retardait la transmission des documents demandés. Enfin, certains partenaires n'avaient pas accès à des banques dans leurs localités, et devaient parcourir des centaines de kilomètres pour soit ouvrir un compte bancaire spécifique à leur projet, soit pour formaliser les noms de leurs signataires. Le contexte sécuritaire des zones d'intervention est resté fortement dégradé, ce qui impacte sur les possibilités des déplacements et sur les opérations de paiements bancaires des organisations basées dans ces zones. Lors de la période d'hivernage, les zones d'intervention à Mopti (Cercles de Djenné et Bandiagara), Gao (Cercles de Gao et Bourem) et Ménaka (Cercle de Ménaka) ont fait face à des inondations qui ont engendré le report des activités programmées en raison de l'impossibilité des déplacements pour les partenaires et les bénéficiaires.

## 10. Leçons apprises<sup>5</sup>

<b>Identifier le défi/décrire</b> <i>Les défis peuvent être programmatisés ou opérationnels affectant la mise en œuvre du projet, ou d'un organisme ou d'une communauté.</i>	<b>Quels sont les facteurs/raisons qui contribuent à ce défi ?</b>	<b>Comment le défi a-t-il été relevé ? Qu'est-ce qui a été fait différemment, ou que fera-t-on pour relever le défi ?</b>	<b>Leçon apprise</b> <i>À la suite du défi, qu'avez-vous (et les partenaires) appris de la situation, ou à améliorer le projet ou pour des interventions futures ?</i>
Typologie des partenaires de mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il y a une grande diversité des partenaires (ONG nationales, ONG locales, Associations féminines) qui ont des niveaux d'expertise en matière de gestion des projets, en plaidoyer et des capacités institutionnelles et logistiques, très différents</li> <li>- Maîtrise insuffisante de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), du suivi évaluation et du rapportage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une évaluation des capacités institutionnelles et organisationnelles de chaque a été réalisées</li> <li>- Des sessions de formations groupées ont été organisées pour tous les partenaires qui leur ont aussi permis de se renforcer mutuellement</li> <li>- Les organisations plus faibles sont particulièrement appuyées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévoir dans les interventions futures une priorité pour les alliances/consortiums entre les ONG plus fortes avec les ONG locales/associations féminines locales</li> <li>- Prévoir des adaptations des procédures administratives et financières d'ONU Femmes pour travailler avec les associations féminines locales dans un contexte de conflit et d'insécurité</li> </ul>
Très large couverture géographique (8 régions, des dizaines de Cercles, centaine de communes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il faut travailler avec une multitude d'acteurs dont certains ne sont pas présents dans les zones (autorités administratives et sécuritaire)</li> <li>- Il est difficile d'assurer le suivi et la qualité des interventions notamment dans un contexte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le suivi à distance est assuré avec les partenaires, des éléments visuels (photos, vidéos) sont demandés dans les rapports, des informateurs clés sont utilisés pour contre vérifier, quand c'est possible la présence des autorités administratives et des élus locaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La large couverture géographique est un atout et richesse pour ce projet à continuer dans les futures interventions</li> <li>- Prévoir le recrutement de prestataires locaux pour accompagner le suivi de proximité des partenaires et rendre compte à</li> </ul>

<sup>5</sup> Une leçon apprise est une réflexion systématique des défis (ou des succès) qui se sont produits au cours de la période et ce qui a entraîné un changement, une adaptation ou une amélioration, ou un changement ou une adaptation planifiée à l'avenir.

<b>10. Leçons apprises<sup>5</sup></b>			
	<b>d'insécurité et de COVID -19</b>	<b>est demandée</b>	<b>ONU Femmes</b>
Coordination entre les partenaires de mise en œuvre d'une même zone ou avec les espaces de coordination externes (Clusters humanitaires, coordinations régionales du Plan d'Action National de la R1325)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seulement à Gao (DDRNAS, HONEYE et GAIRDS) sont membres du Cluster Sécurité alimentaire/Sous Cluster Cohésion sociale, et ACODIS est membre du Sous Cluster Cohésion sociale. Les autres partenaires ayant des activités humanitaires ne sont pas membres des Clusters.</li> <li>- Les activités des partenaires ne sont pas totalement prises en compte dans le rapportage du PAN R1325</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une formation des 26 partenaires est prévue en 2021 sur le genre et action humanitaire (24 et 25 février – 3 et 4 mars 2021). Elle sera réalisée par GENCAP, ONU Femmes et UNFPA</li> <li>- Une formation des 26 partenaires est prévue en 2021 sur le plaidoyer, par ONU Femmes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer un cadre de coordination et d'échanges entre les partenaires d'intervention de chaque région</li> <li>- Accompagner les partenaires qui le souhaitent pour intégrer les espaces de coordination humanitaire et sur le PAN R1325</li> </ul>
Difficulté d'accès sécurisé au foncier pour les activités de maraichage à Ségou des femmes déplacées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les femmes déplacées ont des difficultés à accéder aux périmètres pour le maraichage</li> <li>- Des sites de production des femmes agricultrices ne sont pas sécurisés par des documents de propriété foncière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implication de la CAFO (Coordination des ONG et Associations féminines du Mali) et les leaders communautaires à Dogofri, Diabaly et Sogolo pour trouver des solutions alternatives (location ou prêt de périmètres de maraichage)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systématiser l'accompagnement des femmes déplacées pour travailler ensemble avec les femmes des communautés hôtes pour exploiter les périmètres</li> <li>- Systématiser dès le début la collaboration avec les leaders communautaires et les autorités administratives pour sécuriser les parcelles avant leur exploitation</li> </ul>

### **11. Innovations et meilleures pratiques**

#### **Pratiques exemplaires :**

Durant la pandémie de la COVID-19, la grande majorité des formations et des travaux avec les partenaires ont été menés à distance en utilisant ZOOM ou MSTeams, malgré les insuffisances en équipements adaptés et la faiblesse des connexions chez les partenaires de mise en œuvre. Cela a permis à plusieurs personnes d'une même organisation de participer aux travaux ou à 2 organisations de partager la connexion durant les formations (cas de Biré Iré et GP/MCPDD à Bandiagara, Région de Mopti).

A l'avenir, il serait utile d'accompagner les 26 partenaires pour l'achat des équipements de digitalisation adaptés à cette nouvelle situation et des applications ZOOM ou MSTeams, si les budgets sont disponibles.

### **12. Audits and gestion financière**

Aucun partenaire n'a fait l'objet d'un audit.

### **13. Prochaines étapes et actions prioritaires**

- Consolidation des acquis en matière de participation des femmes dans les organes de gestion des services sociaux de bases, dans les mécanismes locaux de paix et de sécurité.
- Appui-conseil et en équipements des femmes formées dans les filières porteuses (maraichage, embouche ovine et porcine, transformation afro alimentaire, restauration, coupe couture).
- Accompagnement des femmes productrices dans toutes les zones pour augmenter et diversifier leurs revenus, ainsi que leur adhésion aux systèmes d'épargne et de crédit là où ils existent.
- Création de cadres de concertation entre les partenaires de mise en œuvre évoluant dans la même zone géographique :
  - Région de Gao : ACODIS, DDRNAS, GAIRDS, HONEYE
  - Région de Ségou : RFOE, BENKADI, FEMMES CATHOLIQUES, HERASUN, SIGUIGNODJE, CERDEPE, ASECOM
  - Région de Mopti : ADE SAHEL, ADEL SAHEL, TIEMELA, GP/MCPDD, BIRE IRE, MALI 2000, CAR.D, KILABO,
  - Région de Ménaka : DONKO, GAIRDS, WOIYO KONDEYE, CASE DE LA PAIX,
  - Région de Tombouctou : GAIRDS, WOIYO KONDEYE, AMSS, AMADE PELCODE, REICH AID
- Poursuite du renforcement des capacités : formation genre et action humanitaire (février 2021), en plaidoyer (à planifier)
- Session de restitution des résultats de 2020 (en ligne)



- Session de capitalisation et perspectives (en ligne)

**Les changements du contexte (crise socio-politique, crise sanitaire, crise sécuritaire, crise économique), ont entraîné des difficultés opérationnelles et des retards dans le planning des activités de tous les partenaires de mise en œuvre. En conséquence, il est demandé une extension sans coûts additionnels (No Cost Extension) pour le Bureau du Mali sur la période du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2021. Cette extension pourrait ainsi être accordée au cas par cas aux partenaires de mise en œuvre qui en exprimeront une demande motivée avec un plan de travail ajusté.**

**Pour mémo : le manuel de procédures de WPHF permet une extension maximale de 3 mois.**

**Dans le cadre de la digitalisation en période de COVID-19, le Programme du Mali souhaiterait bénéficier du partenariat entre WPHF et DELL, pour la dotation en équipements informatiques des partenaires de mise en œuvre et ou des cibles des projets. Cela pourrait améliorer l'efficacité des rencontres et des sessions de formation, mais également la remontée des informations du terrain ainsi que le partage des photos/vidéos de façon plus rapide. Et cela pourrait aussi améliorer les compétences des partenaires et des cibles dans les domaines du NTIC et des réseaux sociaux.**

### ANNEXE A: Cadre de résultats

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Association Action Concertée pour le Développement Intégré au Sahel (ACODIS)/ L'épanouissement et la résilience de la femme à travers la relance économique, sociale et politique au niveau local						
<i>Impact du WPHF Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre de femmes ayant eu un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	295	<i>27 femmes de 9 associations touchées par le projet sont autonomes</i>	<i>L'appui financier aux femmes, n'a pas commencé à ce stade de la mise en œuvre. Les appuis se feront au trimestre prochain</i>	<i>Rapport d'activités</i>
<i>Effet 1 (Résultats) La résilience socioéconomique et politique des femmes au niveau local.</i>	<i>Nombre de réseaux communautaires des femmes engagés dans la résilience économique et politique au niveau communautaire et appuyés par des comités de femmes.</i>	0	09	09	<i>Ces réseaux viennent d'être appuyés en équipement et l'indicateur pourra être renseigné dans les rapports des trimestres à venir</i>	<i>Rapports d'activité et d'évaluation et des supports audio vidéo et images des femmes et des leaders communautaires</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirects de la pratique du maraîchage et de l'artisanat.</i>	0	1475	<i>1475 personnes dont 850 femmes de + 18 ans, 225 filles -17 ans, 225 hommes de + 18 ans et 175 garçons de - 17 ans ;</i>	NEANT	<i>Rapport d'activité, témoignage et sondage de la communauté</i>
	<i>Bénéficiaires directs</i>	0	297	<i>297 femmes ont reçu la formation, la sensibilisation et les kits</i>	<i>Données de l'impact du projet sur les bénéficiaires se fera dans le rapport du trimestre à venir.</i>	<i>Rapport d'activités</i>
<i>Produit 1.1 Les déterminants de disparité entre les hommes et les femmes à travers le renforcement de capacité et ou la formation en leadership communautaire, économique, politique et associative sont réduits</i>	<i>Nombre d'organisations des femmes et de jeunes filles qui sont renforcées sur les mécanismes pérennes de leadership communautaire, économique, politique et associatif</i>	0	9 (27 femmes et jeunes)	<i>3 organisations de femmes ont été formées sur le leadership communautaire, économique, politique et associatif</i>	<i>Les 6 autres organisations sont prévues pour le 2ème et 3ème trimestre</i>	<i>Les rapports de formation et support audio-visuels</i>
<i>Produit 1.2 Les 3 comités de travail sur les questions de femmes, paix et sécurité sont organisés</i>	<i>Nombre de mécanismes communautaires de suivi mise en place pour assurer la protection, l'accompagnement, la promotion et le référencement des cas de VBG.</i>	0	3 mécanismes communautaires	0	<i>Cette activité sera planifiée dans el trimestre prochain</i>	<i>Les rapports d'activités des comités et les supports audiovisuels</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Produit 1.3 9 organisations faitières des femmes à travers la relance de l'économie locale sont autonomisées.	Nombre d'associations féminines dotées en équipement pour les activités de maraichages et artisanales pour impulser la relance économique locale.	0	9	9 réseaux communautaires des femmes engagées ont été dotées en équipements dont 6 en équipements maraichers et 3 en équipements artisanaux	NEANT	Rapport d'activité et les évaluations de performance des organisations et des supports audio-visuels Rapport de mission de suivi

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur) <sup>[3]</sup>	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Aide au Développement Durable (ADD)/ Projet d'Appui à l'Autonomisation des femmes de 6 communes de la région de Kidal pour leur participation inclusive au renforcement de la cohésion sociale						
Impact du WPHF <sup>[4]</sup>  Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politique	0	1856	519 Femmes dont 88 jeunes filles de 0 à 17 ans des communes de Kidal, Anefif, Essouk, Abeibara, Tinzaouténe et Bouressa sont autonomes et participent aux processus d'intégrations dans les organes communautaire de gouvernance et les actions humanitaires	La cible sera atteinte avec la planification des 5 trimestres prochains	Liste désagrégée des femmes par commune  Rapports des agents mobilisateurs communautaire
Effets 1(Résultats) <sup>[5]</sup>  La participation des femmes et des filles dans les mécanismes pour la consolidation de la paix est accrue	Nombre d'interventions mises en œuvre par les OSC pour améliorer la participation des femmes dans les processus politiques pour la consolidation de la paix	0	512	128 dialogues communautaire réalisés à l'endroit des femmes sur leur participation inclusive	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport des animateurs des OSC, Photos, Liste de présence
	Nombre de bénéficiaires directs	0	14856	5515	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport d'activités, Liste des bénéficiaires
	Nombre de Bénéficiaires indirects	0	59424	22060	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport de Consultations
Effet 2 (Résultat) Les femmes et les filles ont accru leur autonomie financière grâce aux activités génératrices de revenu.	Nombre de femmes qui créent (ou renforcent) des activités génératrices de revenus (AGR) pour soutenir leur relèvement économique	0	1256	269 femmes des communes de Kidal, Anefif, Essouk, Abeibara, Tinzaouténe et Bouressa dans la région de kidal sont actives et développent des activités maraichères	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport de supervision, Rapport d'activités, Certificat de donation, Bilan d'Affaire par commune
Produit 1.1 <sup>[6]</sup>	Nombre de femmes et de filles sensibilisées sur la participation des femmes dans la consolidation de la paix	0	13000	5196 femmes	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport d'activité, Liste de présence aux dialogues communautaire, Emissions radiophoniques

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur) <sup>[3]</sup>	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Les femmes et les jeunes sont sensibilisés pour leur participation dans les consolidations de la paix, de la cohésion sociale, et à l'intégration des instances de gouvernance locale.	Nombres de femmes intégrant une instance de gouvernance locale grâce à l'appui du projet.	0	600	50 femmes ont intégré les instances locales de Santé, Education, Commissions locales pour la paix .au niveau de 6 communes qui sont : Kidal, Aneffj ,Essouk , Abeibara , Tinzaouténe , et Bouressa	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport d'activité des agents mobilisateurs communautaire, La liste des membres intégrant les organes de gouvernance locale par commune
Produit 2.1 : Les activités génératrices de revenu sont mises en place en faveur des femmes et des filles	Nombre d'AGR mise en place	0	30	06 AGR dans le domaine du maraichage dirigées par les femmes soit 1 par commune des communes de Kidal, Aneffj, Essouk ,Abeibara ,Tinzaouténe et Bouressa dans la région de kidal sont mises en place .	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains	Rapport d'identification de 30 associations partenaires, Liste des associations partenaires désagrégée par commune, Les récépissés des associations partenaires, Rapport d'activités, Rapport de formation, Documentaire Témoignages des bénéficiaires, Photos
	Nombre de femmes et filles formées sur la gestion des AGR et la vie associative	1256	60	60 femmes ont été formées sur les AGR	NEANT	Rapport de formation, Documentaire Témoignages des bénéficiaires Photos
Alternative pour le Développement et l'Environnement au Sahel (ADE SAHEL) / Projet de relèvement et de relance économique dans le cercle de Djenné.						
Impact du WPHF <sup>[4]</sup> Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique (	0	180	60 (Désagrégation : 40 femmes de plus de 18 ans et 20 Filles de moins de 18 ans).	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport période trimestriel Liste de présence
Effet 1 (Résultats) <sup>[5]</sup> Le relèvement socio-économique des femmes du cercle de Djenné est assuré dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directs du projet (Désagrégation : par Tranche d'âge et par sexe)	0	1430	756 (désagrégation : 248 Femmes (plus de 18 ans),93 filles (moins de 18 ans). 230 hommes (plus de 18 ans, 185 garçons (moins de18).	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport d'évaluation finale Rapport trimestriel
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet (Désagrégation : par Tranche d'âge et par sexe) ;	0	7150	3780 (désagrégation : 1240 Femmes (plus de 18 ans), 465 filles (moins de 18 ans), 1150 hommes (plus de 18 ans), 925 garçons (moins de 18 ans).	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport d'évaluation finale Rapport Trimestriel
	Pourcentages des femmes et jeunes femmes ayant bénéficié de l'appui du projet	0	80%	33%	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des	Rapport d'évaluation finale

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur) <sup>[3]</sup>	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	(Formations et appuis financiers) qui ont des économies locales améliorées (rentabilisation des fonds alloués) à la fin du Projet. (Désagrégation : par Tranche d'âge				activités dans les prochains trimestres	Rapport trimestriel
	Pourcentage de membres communautaires qui affirment soutenir les efforts de consolidation de la paix à la fin du projet	30%	60%	52%	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport d'évaluations finale Rapport trimestriel
Produit 1.1. <sup>[6]</sup> La revitalisation des économies locales et la relance des filières économiques des femmes sont favorisées	Nombre de femmes formées sur les techniques de mise en œuvre des AGR afin de renforcer leur pouvoir d'action économique	0	180	60 femmes formées, dont 30 au 1 <sup>er</sup> trimestre et 30 au 2 <sup>ème</sup> trimestre	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport trimestriel Rapport de formation. Liste de présence.
	Nombre de Femmes ayant reçu des fonds pour la mise en œuvre d'AGR	0	100	38 femmes déplacées et victimes de crise des communes de Derrari et Ouro Ali.	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport trimestriel Rapport de Suivi. Rapport de Formation
Produit 1.2 Les structures communautaires et collectivités locales ont acquis des capacités techniques et sont mieux outillées pour promouvoir la paix, prévenir les conflits et parvenir au relèvement socioéconomique des femmes	Nombre des personnes (hommes et femmes) formées pour prévenir et assurer la gestion des conflits intercommunautaires en post-conflits	0	250	84 personnes des collectivités locales (communes de Derrari et Ouro Ali) formées sur la paix, dont 30 hommes de plus de 18 ans, 16 garçons ; 25 Femmes de plus de 18 ans et 13 filles.  (1 <sup>er</sup> Trimestre : 42 personnes ; 2 <sup>ème</sup> Trimestre : 42 personnes)	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport trimestriel Rapport de formation.
	Nombre des personnes (hommes et femmes) ayant participé aux séances de consolidation de la paix	0	500	269 personnes ont participé aux séances de consolidation de la paix dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>100 hommes plus de 18 ans</li> <li>74 garçons</li> <li>65 femmes de plus de 18 ans</li> <li>30 filles</li> </ul> (1 <sup>er</sup> Trimestre : 105 personnes 2 <sup>ème</sup> trimestre : 164 personnes)	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres	Rapport trimestriel Liste de présence
Produit 1.3 Les capacités des radios communautaires sont renforcées pour accompagner	Nombre des Personnes (hommes et femmes) ayant participé aux séances de théâtre participatif	0	400	305 personnes ont assisté à une 1 séance théâtrale, dont 100 hommes de plus de 18 ans ; 95 garçons ; 80 femmes ; 30 filles.	L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des	Rapport trimestriel ; Rapport de Suivi.

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur) <sup>[3]</sup>	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
<i>les efforts du projet au niveau communautaire</i>	<i>promouvant la paix et la cohésion sociale</i>			<i>(1<sup>er</sup> Trimestre : 150 personnes ; 2<sup>eme</sup> Trimestre : 155 personnes.)</i>	<i>activités dans les prochains trimestres</i>	Rapport de Formation
	<i>Nombre de diffusions radiophoniques réalisées</i>	0	192	42 diffusions réalisées, dont 21 au 1 <sup>er</sup> trimestre et 21 au 2 <sup>ème</sup> trimestre	<i>L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres</i>	Rapport trimestriel
	<i>Pourcentage des membres communautaires qui affirment avoir écouté les émissions de sensibilisation radiophoniques sur la consolidation de la paix</i>	30%	60%	<i>40% (Désagrégation : par Tranche d'âge et Sexe) 20%hommes (plus de 18 ans, 5% Garçons (de moins de 18ans) 10% femmes (plus de 18 ans 5% filles de moins de 18 ans</i>	<i>L'indicateur sera atteint pendant la mise en œuvre du reste des activités dans les prochains trimestres</i>	Rapport d'évaluation finale, Rapport de Suivi., Rapport de Formation Rapport trimestriel Enquête quantitative.

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
<b>Association Appui au développement Local au Sahel (ADEL Sahel) / Projet d'accès à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes touchées par la crise pour la stabilisation, la paix et la consolidation du tissu social dans les communes rurales de Sio et Socoura, cercle de Mopti</b>						
Impact du WPHF <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	170	<i>10 femmes de + de 18 ans travaillent grâce à un fond personnel</i>	<i>Le suivi continu pour l'identification prochaine</i>	<i>Rapport trimestriel, rapport de mission suivi/supervision, fiche de suivi des groupements, PV des rencontres d'appui des instances locales de prise de décision.</i>
Effet 1 (Résultat) <i>Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit</i>	<i>Nombre de bénéficiaires directs du projet (désagrégé par sexe, groupe d'âge ou autres variables)</i>	0	850	<i>Femmes de + de 18 ans = 700 Filles de 0 à 17 ans = 150</i>	<i>Néant</i>	<i>Fiche de suivi des MUFEC, Rapport d'étapes, rapport de suivi/supervision</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirects du projet</i>	0	10050	<i>360 Hommes de + de 18 ans</i>	<i>La mise en œuvre des activités continue et d'autres vont bénéficier certainement.</i>	<i>Fiche démographique des communes d'intervention Rapport d'étapes, rapport de mission, PV des rencontres d'appui des Instances locales de prises de décision</i>
	<i>Nombre d'emplois informels dans les</i>	0	460	250	<i>La création d'emplois informels se fait au fur et à mesure avec la création des micro entreprises</i>	<i>Idem Fiche de suivi des MUFEC, Rapport d'étapes, rapport de</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	<i>professions non-agricoles, par sexe</i>				<i>par les Mutuelles des femmes pour l'épargne et le crédit</i>	<i>suivi/supervision, fiche de suivi des AGR</i>
Produits 1.1 <i>La réinsertion économique et sociale des femmes vulnérables est assurée grâce à la culture d'épargne et à l'entrepreneuriat féminin.</i>	<i>Nombre de femmes et filles vulnérables bénéficiant d'une insertion sociale et socio-économique à travers les 17 Mutuelle des Femmes pour l'Épargne et le Crédit durant la phase du projet dans les communes cibles</i>	0	850	<i>Femmes de plus de 18 ans =700 Filles de 0 à 17= 150</i>	<i>Les 850 membres des MUFEC bénéficient d'une insertion socioéconomique grâce à la culture d'épargne et de crédit 95 déplacées internes ont pu bénéficier d'une insertion sociale au sein des communautés hôtes. 42 bénéficié d'une activité génératrice de revenus.</i>	<i>Rapport de capitalisation mensuelle, Cahier de suivi financier, rapport de mission suivi/supervision</i>
	<i>Nombre d'AGR créées et gérées par les femmes.</i>	0	460	250	<i>Le suivi par rapport aux activités génératrices de revenue continu pour identifier et enregistré les AGR.</i>	<i>Rapport de capitalisation mensuelle, Cahier de suivi financier, rapport de mission suivi/supervision</i>
Produit 1.2 <i>Des infrastructures socioéconomiques sont créées et/ou réhabilitées en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et des enfants</i>	<i>Nombre de banques de céréales créées et auto gérées par les femmes</i>	0	6	6	<i>La réhabilitation des banques de céréales est prévue pour le trimestre 3</i>	<i>Rapport d'évaluation, Rapport d'avancement des activités, Rapport bilan, Fiche de gestion du stock, Listes des bénéficiaires</i>
	<i>Pourcentage des membres des MUFEC bénéficiant des services de la banque</i>	0%	85%	0	Néant	<i>Rapport d'évaluation, Rapport d'avancement des activités, Rapport bilan, Fiche de gestion du stock, Listes des bénéficiaires</i>
Produit 1.3 <i>Des mécanismes de prévention, de résolution de conflits locaux et de la cohésion sociale sont renforcés et opérationnels</i>	<i>Proportion des femmes/filles membres des MUFEC ayant renforcé leurs connaissances en plaidoyer et négociation, droits des femmes et des filles, leadership féminin, prévention et résolution des conflits</i>	0%	85%	<i>245 femmes des MUFEC formées et ou sensibiliser sur les thématiques</i>	<i>Les séances de renforcement des connaissances des communautés et les MUFECs se poursuivent dans les villages.</i>	<i>Rapport trimestriel Rapport de formation, Rapport d'activités mensuels et trimestriels, PV de mise en place et /ou de redynamisation des instances locales</i>
	<i>Proportion de postes de responsabilité détenus par les femmes au sein des instances de prises de décisions locales</i>	0	30%	<i>16 hommes de + de 18 ans, 4 Femmes de + de 18 ans de l'ASACO de Socoura ont été renforcés lors d'une séance de sensibilisation sur la masculinité positive, le leadership féminin, l'égalité et les droits économique des femmes.</i>	<i>Les Séances de sensibilisation suivantes vont concerner les comités d'eaux et les comités de gestion scolaire pour rehausser la représentativité des femmes et filles dans les instances locales de prise de décisions</i>	<i>Rapport trimestriel Rapport de formation, Rapport d'activités mensuels et trimestriels, PV de mise en place et /ou de redynamisation des instances locales</i>
Association Malienne pour le Développement, la Protection de l'Environnement et la lutte contre la désertification (AMADE PELCODE) / Projet de promotion socioéconomique des femmes dans les communes de Goundam, Tonka et cercle de Goundam, région de Tombouctou						

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Impact du WPHF <sup>[4]</sup>  Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	100%	40%	La cible sera atteinte à la fin du projet	Rapport d'activité Convention de gestion de fonds de crédit (Goundam et Tonka) Enquête
	Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques	0	5	0	Les activités en rapport avec ces dispositions n'ont pas encore été mises en œuvre	Liste des participants au processus électoral, Liste d'assemblée générale électoral
Effet 1 (Résultats) <sup>[5]</sup>  Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directes	0	120	375	255 de plus. 6 groupements de plus de 30 femmes chacun ont bénéficié des financements de leurs business plan	Liste des membres par association, Rapport d'activité
	Nombre de bénéficiaires indirectes	0	600	1875	1275 parce que chaque bénéficiaire directe a en charge 5 autres personnes	Rapport d'activité Liste des membres des Associations, base de calcul des bénéficiaires indirectes
Produit 1.1 <sup>[6]</sup>  Les femmes membres des organisations communautaires de base (OCB) ont acquis de nouvelles qualifications professionnelles	Nombre de femmes ayant bénéficié de formations qualifiantes	20	60	40 femmes représentantes des associations féminines dont 20 de Goundam et 20 de Tonka ont été formées	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Rapport trimestriel Rapport de formation Liste de présence des participantes à la formation
	Nombre de femmes formées ayant acquis de qualifications professionnelles	0	30	30 femmes représentantes des associations féminines dont 15 de Goundam et 15 de Tonka ont été formées en teinture, fabrique de savons, transformations de produits locaux		Rapport trimestriel Rapport de formation Liste de présence des participantes à la formation
	Nombre de femmes formées ayant accédé à un emploi	0	30	40	10 de plus parce que chaque représentante des 40 groupements formée a accédé à un emploi	Rapport d'enquête Rapport d'activité Liste des membres des organisation bénéficiaires des financements des business plan
Produit 1.2.  Les sources de revenus des femmes sont diversifiées	Nombre d'AGR des OCB de femmes consolidées	0	6	6 business Consolidé dont 3 à Goundam et 3 à Tonka dans les filières (Savonnerie, teinture et transformation des produits locaux)	NEANT	Rapport d'enquête  Rapport d'évaluation des business
	Nombre de nouvelles alternatives introduites	0	6	3 alternatives introduites dont (savonnerie, teinture et transformation des produits locaux)	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Rapports de projet
	Nombre de GIE (Groupement d'Intérêt	0	6	6 GIE constitués dont 3 à Goundam et 3 à Tonka	NEANT	Rapports de projet Récépissé des GIE

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	<i>Economique) de femmes constitués et opérationnels</i>					
	<i>Nombre des femmes des OCB bénéficiaires</i>	0	800	<i>120 femmes membres sont bénéficiaires des OCB</i>	<i>La cible sera atteinte lors des prochaines planifications</i>	<i>Rapports de projet Liste des membres des associations bénéficiaires</i>
	<i>Nombre de femmes formées ayant développé des business</i>	10	50	50	<i>En plus de la cible de base 10, 40 femmes nouvelles ont été formées et ont développé des business</i>	<i>Liste de présence de la formation Rapport d'activité</i>
<i>Produit 2.1.</i>	<i>Nombre de femmes maîtrisant la planification participative,</i>	0	30	40	<i>10 femmes de plus maîtrisent la planification participative parce que chacun des 40 groupements de femmes a donné 1 représentante pour participer à une formation sur la planification participative</i>	<i>Rapports de projet Rapport de formation</i>
<i>Les capacités de gestion et le leadership des femmes sont renforcés</i>	<i>Niveau d'intervention des femmes dans les cadres d'échange et les débats publics</i>	<i>Faible</i>	<i>Moyen</i>	<i>Médiocre</i>	<i>Pas encore d'activités en lien avec l'intervention des femmes dans les cadres d'échange et les débats publics</i>	<i>Rapports de projet</i>
	<i>Nombre d'initiatives prises par les OCB de femmes sur le plan sociopolitique.</i>	0	5	0	<i>Les initiatives seront faites lors du démarrage des activités sociopolitiques</i>	<i>Rapport d'enquête</i>
<i>Produit 2.2.</i>	<i>-% des structures de gouvernance comprenant des femmes ;</i>	50%	80%	0%	<i>Les activités n'ont pas encore démarré</i>	<i>Rapport d'enquête</i>
<i>Les femmes sont davantage représentées dans les structures de gouvernance locale (CGS, CS, CE, COFO, etc.)</i>	<i>Taux d'accroissement du nombre des femmes dans ces structures</i>	10%	30%	0%	<i>Les activités n'ont pas encore démarré</i>	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 2.3.</i>	<i>Représentativité des femmes dans les commissions de réconciliation, COFO et autres</i>	5%	30%	0%	<i>Les activités n'ont pas encore démarré</i>	<i>Liste des membres de ces organes</i>
<i>Les femmes sont davantage associées dans les dynamiques de consolidation de la paix</i>						
<b>Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS)</b>						
<b>Impact</b> Amélioration du relèvement socio-économique et de la	<b>Indicateur d'impact :</b> Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à	21	71	<i>Des résultats de l'étude de base, 21 femmes et filles des communes d'intervention ont un pouvoir accru grâce</i>	<i>Le programme est en cours. Le programme a renforcé 60 femmes et filles en restauration,</i>	<i>Rapport étude de base du projet. Rapport enquête rapide (Juillet 2021 et décembre 2021)</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix.	<i>l'autonomisation économique</i>			à <i>l'autonomisation économique</i> .	<i>savonnerie et entrepreneuriat. Les bénéficiaires constituées en groupements sont équipés en kit/matériel pour la réalisation de leurs AGR. Le fonds pour le démarrage des activités leur sera alloué lors du trimestre prochain. À ce jour, aucune nouvelle femme /fille n'est enregistré.</i>	
<b>Résultats</b>  <b>Effet 1 :</b> Les femmes et les jeunes filles des communes de Goundam, Doukouria, Diré et Kondi sont économiquement autonomes et participent au processus de paix et de réconciliation.	<i>Indicateur 1 R1.1 : Nombre de bénéficiaires directs du projet</i>	0	357	264	<i>Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet</i>	<i>Document projet</i> <i>Rapport Juillet – Septembre 2020</i>  <i>Rapport Octobre – décembre 2020</i>
	<i>Indicateur 2 R1.2 : Nombre de bénéficiaires indirects du projet</i>	0	1785	1320	<i>Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet</i>	<i>Document projet</i> <i>Rapport Juillet – Septembre 2020</i>  <i>Rapport Octobre – décembre 2020</i>
	<i>Indicateur 3 R1.3 : Nombre de femmes et de filles qui participent à la vie professionnelle.</i>	38	88	<i>En décembre 2020, 62 femmes et filles participent à la vie professionnelle dans les 4 communes d'intervention, soit 70,45%.</i>  <i>De façon désagrégée, il s'agit de :</i>  <i>7 filles de 14 à 17 ans dont 3 survivantes de VBG.</i>  <i>55 femmes de 18 ans et plus dont 5 survivantes de VBG.</i>	<i>Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet</i>	<i>Rapport étude de base du projet.</i> <i>Rapport mission de suivi /supervision de la Coordinatrice du projet</i> <i>Fiches de collecte du projet</i>  <i>Rapport Juillet – Septembre 2020</i>  <i>Rapport Octobre – décembre 2020</i>
	<i>Indicateur 4 R1.4 : Nombre de femmes membres actives des instances de paix et de réconciliation</i>	65	265	<i>Ce résultat évolue considérablement dans la zone d'intervention, car au 31 décembre 2020, 141 femmes et filles sont membres actives des instances de paix et de réconciliation (121 femmes et filles sont membres actives des commissions communales de préventions et de gestion des conflits mis en place dans les communes, villages, fractions et quartiers, 20 membres des comités communaux de réflexion et d'échange sur le projet) soit un taux de réalisation de 70,50%. Ce résultat se décompose comme suit :</i>  <i>23 filles de 14 à 17 ans dont 3 survivantes</i>	<i>Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet</i>	<i>Rapport étude de base du projet.</i>  <i>Rapport enquête rapide</i>  <i>Rapport mission de suivi /supervision de la Coordinatrice du projet</i> <i>Fiches de collecte du projet</i>  <i>Rapport Juillet – Septembre 2020</i>  <i>Rapport périodique Octobre – décembre 2020</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
				de VBG  118 femmes de 11 ans et plus dont 11 survivantes de VBG.		
Sorties <sup>6</sup> <b>Produit 1.1</b> : les capacités des femmes et filles sont renforcées dans les domaines de la savonnerie et la restauration.	<b>Indicateur P1.1.1:</b> Nombre de femmes et de filles formées dans les professions retenues.	76	136	60 femmes sont formées en savonnerie et restauration par le projet. 76 autres étaient formées par le projet AMSS/NRC et AMSS/WHH	La cible sera atteinte avec la planification des trimestres prochains.	Rapports de formation en savonnerie et en restauration
	<b>Indicateur P1.1.2 :</b> Nombre de femmes bénéficiaires d'appui matériel et financier pour mener une AGR.	30	80	En décembre 2020, le projet a équipé 60 femmes et filles en kit/matériel pour la savonnerie et la restauration. Le fonds pour le démarrage des activités leur sera alloué lors du trimestre prochain.  Des résultats de l'étude de base, 30 femmes et filles ont reçus des kits en matériels et un fonds de démarrage pour la réalisation de leurs AGR, grâce au soutien l'AMSS en partenariat avec NRC et WHH à travers deux projets distincts.  Ce résultat est donc atteint à 81,25%.	Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet. Les 60 femmes bénéficiaires des kits du projet bénéficieront des fonds pour leur autonomisation, lors du trimestre prochain.	Rapport mise à disposition du matériel  Rapport périodique Octobre – décembre 2020
<b>Produit 1.2</b> : Les compétences des femmes et filles sont accrues sur la gestion d'entreprise	<b>Indicateur P.1.2.1:</b> Nombre de femmes et de filles formées sur l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise.	0	60	60 femmes et filles sont formées en entrepreneuriat et en gestion d'entreprise réparties comme suit :  13 filles de 14-17 ans dont 5 survivantes de VBG  47 femmes de 18 ans et plus dont 11 survivantes de VBG.	Néant	Rapport formation en entrepreneuriat  Rapport périodique Octobre – décembre 2020
	<b>Indicateur P.1.2.2:</b> Nombre de femmes œuvrant dans l'emploi informel dans les zones d'intervention du projet.	420	520	Au total, 460 femmes œuvrent dans l'emploi informel dans les zones d'intervention du projet.  Des résultats de l'étude de base, 420 femmes et filles œuvrent dans l'emploi informel dans les 4 communes d'intervention. En plus de celles – ci, le	Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet	Rapport étude de base  Fiches de collecte du projet  Rapport périodique Octobre – décembre 2020

<sup>6</sup> Les extrants sont les livrables en béton ou les services fournis. Par exemple, une sortie pourrait être formée pour surveiller les signaux d'alerte précoce

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
				<i>projet a identifié 40 autres femmes intervenant dans le domaine informel.</i>		
<b>Produit 1.3</b> : Les femmes et les jeunes filles sont associées au processus de paix et de réconciliation Nationale.	<b>Indicateur P.1.3.1:</b> <i>Nombre de femmes associées au processus de paix et de réconciliation</i>	86	443	<p><i>Ainsi au 31 décembre 2020, Nous comptons, au total 215 femmes / filles engagées dans le processus de paix et de réconciliation (121 femmes et filles sont membres actives des commissions communales de préventions et de gestion des conflits mis en place dans les communes, villages, fractions et quartiers, 20 membres des comités communales de réflexion et d'échange sur le projet, 74 autres femmes et filles membres des ASACO, CGS, APE, AME, association gestion des points d'eaux sont également associées au processus de paix et de réconciliation) dans les quatre communes d'intervention.</i></p> <p><i>20 femmes membres des comités communales de réflexion et d'échange du projet sont engagées activement dans le processus de paix et de réconciliation</i></p> <p><i>Pour amener d'autres femmes à y adhérer et convaincre les hommes de l'importance des femmes dans le processus de paix et de réconciliation, le projet mène incessamment des activités de sensibilisations, de débats radios et émissions publiques afin d'atténuer cette tendance négative, en promouvant la reconnaissance du pouvoir influenceur des femmes sur les dynamiques de conflits et toute l'importance de leur participation pour une paix durable.</i></p>	<i>Le reste de la cible sera atteint tout au long de la mise en œuvre du projet</i>	<i>Rapport étude de base</i>  <i>Fiches de collecte du projet</i>  <i>Rapport périodique Octobre – décembre 2020</i>

Association pour la Santé et l'Éducation Communautaire (ASECOM)/ Accès urgent à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes affectées par la crise pour la stabilisation des communautés affectées par le conflit dans les communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono)						
Impact du WPHF <sup>[4]</sup> <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des</i>	<i>Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à</i>	0	60	0	<i>Le projet est en cours</i>	<i>Rapport de formation</i> <i>Fiches des activités des associations organisations bénéficiaires</i> <i>Résultat du Sondage</i>

<i>femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>l'autonomisation économique</i>					
Effet 1 (Résultats)[5] <i>Les femmes des communes de Diabaly, Sokolo, Dogofry et Nampalary ont des sources de revenus diversifiées et durables et sont actrices de la construction de la paix.</i>	<i>Nombre de bénéficiaires directs du projet</i>	0	200	90	<b>Le projet est en cours</b>	<i>Rapport de formation en Maraichage, Fiches de dotations des bénéficiaires, Cahiers de suivi des bénéficiaires</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirects du projet</i>	0	4000	<i>1522 personnes dont 996 femmes de plus de 18 ans, 227 filles de -17 ans, 225 hommes de plus de 18 ans et 74 garçons de - 17 ans</i>	<i>Le projet est en cours</i>	<i>Rapport d'enquête pour la sélection des bénéficiaires ; Fiches d'enquête pour la sélection des bénéficiaires;</i>
	<i>Nombre de femmes qui participent à la vie professionnelle.</i>	0	200	<i>90 femmes participent à la vie professionnelle</i>	<i>La cible sera atteinte lors des prochaines planifications</i>	<i>Rapports de formations des formateurs ; Fiches de dotations des bénéficiaires ; Cahiers de gestion des bénéficiaires</i>
	<i>Nombre de femmes qui participent à la construction de la paix</i>	0	60	<i>60 femmes ont été formées</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produits[6] Produit 1.1 : Les sources de revenus de 180 femmes sont diversifiées et durables</i>	<i>Nombre de femmes formées et appuyées en maraichage, et élevage.</i>	ND	180	<i>90 femmes formées</i>	<i>La cible sera atteinte lors des prochaines planifications</i>	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 1.2 : Formation et équipement des 20 restauratrices</i>	<i>Proportion de l'emploi informel, dans les professions non-agricoles, par sexe</i>	0	20	0	<i>L'activité n'a pas encore démarré</i>	<i>Rapports de formations des formateurs ; Fiches de dotations des bénéficiaires ; Cahiers de gestion des bénéficiaires ;</i>
<i>Produit 1.3 : Les femmes sont actrices de la construction de la paix.</i>	<i>Nombre de femmes leaders formées sur la cohésion sociale, la gestion des conflits et la médiation</i>	0	60	60	NEANT	<i>Rapports de formations des formateurs Rapports périodiques d'activités</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Association des Femmes Catholiques notre dame de la visitation (ANDV Ségou) / Plaidoyer pour renforcer l'autonomisation dans le processus du développement et de la paix (PRADEP) à Kolongo						

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Impact du WPHF <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	140	0	<i>Cet indicateur ne peut pas être renseigné à ce stade et le projet est en cours</i>	<i>Rapport de suivi-évaluation (sondage au niveau de la communauté)</i>
Effet 1 (Résultats) <sup>7</sup> <i>Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit</i>	<i>Nombre de bénéficiaires directes</i>	0	140	<i>140 femmes bénéficiaires directes du projet ont été appuyées</i>	NEANT	<i>Rapport de suivi-évaluation (sondage au niveau de la communauté)</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirectes</i>	0	700	<i>700 personnes dont 550 femmes de plus de 18 ans, 75 filles de - 17 ans, 45 hommes de plus de 18 ans et 30 garçons de - 17 ans ont été touchées par les actions du projet</i>	NEANT	<i>Rapport de suivi-évaluation (sondage au niveau de la communauté)</i>
	<i>Nombre d'emplois créés</i>	0	140	<i>140 femmes ont un emploi dans les activités de maraichage</i>	NEANT	<i>Rapport de suivi-évaluation (sondage au niveau de la communauté)</i>
Produits <i>Produit 1.1 Les femmes/jeunes filles et les leaders communautaires sont formés et sensibilisés sur le leadership féminin enjeu et perspective, droit et devoir des femmes dans une société en conflit, rôle des femmes dans la consolidation de la paix</i>	<i>% des femmes de plus 15 ans des 10 villages Kolongo qui participe à la vie communautaire et professionnelle</i>	50%	85%	0	<i>Cet indicateur sera calculé lors du trimestre prochain</i>	<i>Rapport d'activités, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
Produit 1.2. <i>Les femmes sont formées sur les techniques de production maraichères et appuyées en matériels de maraichages</i>	<i>Proportion de l'emploi informel, dans les professions non-agricoles, par sexe</i>	20%	80%	0	<i>Cet indicateur sera calculé durant les prochains trimestres et à la fin du projet</i>	<i>Rapport d'activités, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
	<i>Nombre de femmes formées et appuyées sur les techniques de production maraichères</i>	0	80	<i>30 femmes formées</i>	<i>Le projet est en cours</i>	<i>Rapport trimestriel</i>
Association Benkadi de Ségou (ABS)/ Appui à la promotion de la paix						

<sup>7</sup> Les résultats sont les changements qui devraient se produire à la suite de l'achèvement des extrants. Plusieurs Effets (résultats) peuvent être inclus.



Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Impact du WPHF <sup>[4]</sup> Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	100	0	Les activités qui seront menées à travers les dotations et la réalisation des bénéfices ne sont réalisées pour l'instant	Enquête et sondage / service de Développement social
Effet 1 (Résultats) <sup>[5]</sup> Les femmes bénéficient d'AGR pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix.	Nombre de bénéficiaires directs des AGR	0	100	0	Nous sommes à la phase de la formalisation des coopératives	Liste de souscription numéraire de la coopérative Registre des adhérent et des prêts
	Nombre de bénéficiaires indirects des AGR	0	400	0	Nous sommes à la phase de la formalisation des coopératives	Statistique des ménages et des cheffes de ménages et calcul des bénéficiaires indirects
Produit 1.1 <sup>[6]</sup> 04 coopératives regroupant 50 à 100 femmes sont créées	Nombre de membres de coopératives bénéficiaires du projet	0	430	430	L'activité a été réalisée et l'indicateur est atteint	Liste de souscription numéraire de la coopérative
	Nombre de coopératives créées	0	4	4 coopératives de 25 associations composées de 726 membres créées	La cible est atteinte mais les membres seront dotés en moyens de production	Rapport trimestriel Service de développement social, statut et règlements, immatriculation et numéro d'immatriculation
Produit 1.2. 04 coopératives sont dotée de moyen de production et de pratique des AGR et sont fonctionnelles	Nombre de coopérative dotée de moyen de production et de pratique des AGR	0	4	0	Nous sommes à la phase de la formalisation des coopératives	Fiche de donation, compte bancaire, registre des activité fiche des prêts
	Nombre de bénéficiaires des activités des coopératives	0	100	100 personnes bénéficient des activités des coopératives	NEANT	Fiche de donation, compte bancaire, registre des activité fiche des prêts
Effet 2 : Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées	Nombre de personnes renforcées	0	300	0	Après la validation du module de formation, la cible sera atteinte pendant les prochains trimestres	Rapport trimestriel

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Produit 2.1 : Les membres des coopératives sont formés en promotion de la paix et de la gestion des conflits	Nombre d'acteurs ciblés et formés sur la médiation de conflits et promotion de la paix.	0	300	300 acteurs sont ciblés 0 acteurs formés	La formation est planifiée pour le trimestre prochain	Rapport de formation Module de formation Liste de présence des séances de formation Photo, témoignage
Produit 2.2 : Les membres de la communauté sont sensibilisés sur la paix et la prévention des conflits à travers 20 Séances de sensibilisation sont organisées	Nombre de personnes sensibilisées	0	1600	500 personnes sont sensibilisées	Le reste des sessions de sensibilisations est déjà programmé	Rapport des activités de Sensibilisation Photo, témoignage
Produit 2.3 : Des foras intergénérationnelles sont organisées	Nombre de foras intergénérationnels organisés	0	3	01 rencontre intergénérationnelle est tenue	Les 2 autres rencontres sont programmées pour la planification prochaine	Calendrier des foras, Rapport des séances Liste de présence Photo, témoignage

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Association bire-ire de Bandiagara (ABIB / Leadership féminin, l'autonomisation et la participation des femmes à la prévention des conflits dans la commune Urbaine Bandiagara,						
Impact du WPHF Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	25	0	La cible ne peut pas être renseignée à ce stade et le projet est en cours	Rapport d'activités, liste des bénéficiaires, une enquête, un sondage
	Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques	0	25	0	La cible ne peut pas être renseignée à ce stade et le projet est en cours.	Liste des membres des candidats aux élections registre des instances de décision communautaires
Effet 1 (Résultats) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directes	0	25	29 femmes ont été appuyées financièrement par le projet	L'association a eu 4 nouvelles adhérentes après l'élaboration du document de projet	Liste des bénéficiaires
	Nombre de bénéficiaire indirectes	0	125	145 membres de trois associations ont été touchés par le projet dont 87 femmes, de plus de 18 ans, 20 filles de -17 ans, 35 hommes de plus de 18 ans et 5 garçons de -17 ans.	NEANT	Base de calcul des bénéficiaires indirects

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Produits Produit 1.1 Sensibilisation des groupes cibles sur l'importance de l'équité entre les sexes et la paix	Nombre de quartiers de la Commune Urbaine de Bandiagara sensibilisés sur l'équité entre les sexes et la paix	0	10	300 personnes des 3 quartiers de la commune urbaine de Bandiagara, dont 200 femmes de plus de 18 ans, 50 filles de -17 ans et 25 hommes de plus de 18 ans et 25 garçons de -17ans, ont été sensibilisés sur l'équité entre les sexes, la paix et la cohésion. Lors de ces sensibilisations, des masques ont été distribués et des informations ont été données sur le Covid-19.	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Images des rencontres, liste de présence, rapport d'activités
Produit 1.2 Mise en place et l'opérationnalisation d'un cadre de concertation communal	Nombre de concertation tenue	0	4	2 concertations tenues sur la prévention des conflits avec l'implication des femmes	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Rapport trimestriel, liste de présence
Produit 1.3 Contribuer à la création d'emploi pour l'autonomisation des femmes	Nombre de membres de l'association Birè-Iré qui ont bénéficié d'appui matériels	0	25	29 membres formées à la transformation, la conservation et la commercialisation de l'échalote ont bénéficié d'une unité de transformation	L'association a reçu 4 nouvelles adhérentes après l'élaboration du document de projet	Rapport trimestriel, liste des matériels
<b>Carrefour Développement (CAR.D) / Femme et consolidation de la paix dans la commune rurale de Konna, Cercle de Mopti/Région de Mopti »</b>						
Impact du WPHF <sup>[4]</sup> Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	40%	51%	0	Non applicable après 02 trimestres de mise en œuvre du projet	- Sondage d'opinion - Enquête
Effets (Résultats) <sup>[5]</sup> Effet 1 : Les femmes participent efficacement à la consolidation de la paix et au relèvement économique adaptés au genre grâce au renforcement de leurs capacités	Nombre de bénéficiaires directs du projet (désagrégé par groupe d'âge ou autres variables)	0	600 femmes (72 filles de 15 à 18 ans, 107 cheffes de ménages, 10 déplacées internes, 20 victimes de conflits et 02 survivantes de VBG)	108 femmes de plus de 18 ans membres de 03 groupements	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Rapport d'activités trimestriel - Revue documentaire à la mairie de Konna
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0	5400	Au moins 2 490 bénéficiaires indirects (hommes et femmes) du projet ont été touchés à travers des séances de sensibilisation et des émissions radios	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Rapport d'activités trimestriel - Rapport final

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	Nombre de femmes qui participent efficacement aux efforts de consolidation de la paix	0	75 femmes	25 femmes leaders de la Commune de Konna participent efficacement aux efforts de consolidation de la paix	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Rapport d'activités trimestriel ; - PV des rencontres - Revue documentaire à la mairie de Konna
	Nombre de femmes qui pratique des activités économiques, adaptés au genre	0	480 femmes	108 femmes de plus de 18 ans membres de 03 groupements pratiquent des activités économiques, adaptés au genre (Embouche bovine et transformation des fruits non ligneux en jus (aegyptiaca (Zéguénè), d'oseille de Guinée (Bissap), le tamarin (Tomi), la goyave, le gingembre....)	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	Plan d'affaires
Effet 2 : Le relèvement et la résilience économique des femmes sont améliorés pour accélérer les efforts de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant reçu la subvention pour soutenir leur relèvement économique	0	600 femmes dont 72 filles de 15 à 18 ans, 107 cheffes de ménages, 10 déplacées internes, 20 victimes de conflits et 02 survivantes de VBG	108 femmes de plus de 18 ans membres de 03 groupements de femmes de la Commune de Konna ont reçu une subvention pour soutenir leur relèvement économique dans le domaine de l'embouche bovine et de la transformation des fruits non ligneux en jus (aegyptiaca (Zéguénè), d'oseille de Guinée (Bissap), le tamarin (Tomi), la goyave, le gingembre...)	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Rapport d'activités trimestriel ; - Rapport final
	Nombre de femmes dont les revenus sont améliorés	0	600 femmes dont 72 filles de 15 à 18 ans, 107 cheffes de ménages, 10 déplacées internes, 20 victimes de conflits et 02 survivantes de VBG	0	Non applicable à ce stade de la mise en œuvre	- Rapport d'activités trimestriel ; - Rapport final
Produits <a href="#">[6]</a> Produit 1.1: Un état de lieux des groupements socio-professionnels y compris les opportunités économiques pour les femmes de la commune rurale de Konna est	Rapport sur l'état de lieux disponible	0	1	1 état des lieux réalisé	NEANT	Rapport de l'état des lieux
	Proportion de l'emploi informel, dans les professions non-agricoles, par sexe	30%	41%	2% de réalisation d'emplois informels créés pour 108 femmes de plus de 18 ans membres de 03 groupements dans le domaine de l'embouche bovine et la	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	Rapport du diagnostic participatif des organisations socio-professionnelle de la Commune rurale de Konna

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
réalisé				transformation des fruits non ligneux, De ce fait la proportion de l'emploi informel, dans les professions non-agricoles, par sexe est passée de 30 à 32% dans la Commune de Konna.		
Produit 1.2: 80% de la population est informé et sensibilisé sur la loi garantissant un quota de 30% de femmes dans les nominations aux institutions nationales et aux organes législatifs d'ici à la fin du projet	Pourcentage de population informé et sensibilisé sur la loi garantissant un quota de 30% de femmes dans les nominations aux institutions nationales et aux organes législatifs	30%	80%	Environ 40% de la population est informé et sensibilisé sur la loi garantissant un quota de 30% de femmes dans les nominations aux institutions nationales et aux organes législatifs à travers des séances de sensibilisation et des émissions radios	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Rapport d'activités trimestriel - Cahier d'activités de l'animateur
Produit 2.1: 600 femmes de plus de 15 ans réparties entre 10 groupements ont vu leurs capacités renforcées pour la mise en œuvre d'emploi informel dans les professions non agricoles d'ici à la fin du projet	Nombre de femmes de plus de 15 ans réparties entre 10 groupements ayant bénéficié de renforcement technique pour la mise en œuvre d'emploi informel dans les professions non agricoles	0	600 femmes dont 72 filles de 15 à 18 ans, 107 cheffes de ménages, 10 déplacées internes, 20 victimes de conflits et 02 survivantes de VBG	108 femmes de plus de 18 ans membres de 03 groupements de femmes de la Commune de Konna ont bénéficié de renforcement technique pour la mise en œuvre d'emploi informel dans les professions non agricoles	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Plan d'affaires ; - Rapport d'activités trimestriel
	Nombre de femmes ayant bénéficié de subvention pour la mise en œuvre d'emploi informel dans les professions non agricoles	0	600 femmes dont 72 filles de 15 à 18 ans, 107 cheffes de ménages, 10 déplacées internes, 20 victimes de conflits et 02 survivantes de VBG	108 femmes de plus de 18 ans membres de 03 groupements de femmes de la Commune de Konna ont bénéficié de subvention des plans d'affaires dans le domaine de l'emboche bovine et de la transformation des fruits non ligneux (aegyptiaca (Zéguéné), d'oseille de Guinée (Bissap), le tamarin (Tomi), la goyave, le gingembre...)	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains trimestres	- Plan d'affaires ; - Rapport d'activités trimestriel
Produit 2.2: Les capacités des femmes leaders sont renforcées pour améliorer leur participation dans les instances de prises de décision d'ici à la fin du projet	Nombre de femmes leaders formées sur leur implication dans les instances de prises de décision	0	150 femmes leaders membres de groupement	150 femmes leaders de la Commune de Konna membres de groupement ont été formées sur leur implication dans les instances de prises de décision	NEANT	- Rapport de formation ; - Rapport d'activités trimestriel
	Nombre de décisions influencées par les femmes au niveau communautaire et communal	0	5	01 décision a été influencée par les femmes au niveau communal. Il s'agit de l'augmentation du taux de	La cible sera atteinte lors de la planification des prochains	- Liste des membres du Comité Communal de la Paix de Konna ; - Rapport d'activités trimestriel

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
				représentativité des femmes de 20 à 40% dans le Comité Communal de Paix de la Commune de Konna, Cercle et Région de Mopti)	trimestres	
Case de la Paix des Femmes de Ménaka (CPFM)/ Embouche bovine de l'association de la case de la paix						
Impact du WPHF[4]  Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	120	0	Les activités d'embauche n'ont pas commencé	Enquête et sondage
Effets (Résultats)[5]  Effet 1 : Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit et participent au processus de paix et de réconciliation.	Nombre de bénéficiaires directes du projet	120	120	52 femmes des associations case de la paix ont été formées	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Registre de l'association, liste de présence
	Nombre de bénéficiaires indirectes du projet	0	600	260 bénéficiaires indirectes des 52 femmes bénéficiaires directes selon le calcul des cibles indirectes	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Sondage et base de calcul des bénéficiaires indirectes ; rapport d'activité
Effet 2 : l'association case de la paix augmente les revenus de ses membres	Taux de participation à la vie professionnelle pour les personnes âgées de plus 15 ans par sexe	0%	50%	0%	La cible ne pourra pas être renseignée à ce stade. Le projet est en cours nous sommes au stade renforcements des capacités et à ce niveau 52 femmes ont été formés cependant les activités proprement dites d'appui embauche n'ont pas commencé c'est pourquoi il est difficile de renseigner cet indicateur pour l'instant	Enquête et sondage au sien de la communauté
Produits[6]  Produit 1 : les femmes de l'association exercent des activités professionnelles	Nombre de femmes ayant créé un emploi.	30	60	0	Les activités n'ont pas démarré	Rapport d'enquête et de sondage auprès de la population

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
<i>Produit 2 : Les femmes et jeunes filles de l'association case de la paix sont formées en technique d'embouche, la paix et la réconciliation, les VBG, l'artisanat, la gestion d'entreprise et créées des emplois informels non agricoles</i>	<i>Nombre de femmes formées en technique d'embouche, la paix et la réconciliation, les VBG, l'artisanat et la gestion d'entreprise</i>	0	60	<i>52 femmes formées en technique d'embouche, la paix et la réconciliation, les VBG, l'artisanat et la gestion d'entreprise</i>	<i>La cible sera atteinte lors des prochaines planifications</i>	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 3 : les femmes sont représentatives dans les instances de prise de décision au niveau communal et conseil de Cercle</i>	<i>Proportion des sièges détenus par les femmes dans la mairie et le conseil de cercle</i>	27%	50%	0	<i>La cible ne peut pas être renseignée à ce stade de la mise en œuvre des activités car les élections sont déjà passées</i>	<i>Liste des membres des mairies et du conseil de Cercle</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de verification
<b>Cercle de Développement Participatif pour l'Enfance (CERDEPE)/ Renforcement de la résilience économique et de l'autonomisation des groupements féminins dans le cercle de Tominian –Région de Ségou–MALI</b>						
<i>Impact du WPHF<sup>(4)</sup>  Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre de femmes vulnérables bénéficiaires ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	200	0	<i>Cet indicateur sera renseigné courant et à la fin du projet</i>	<i>Revue documentaire, liste des femmes</i>
	<i>Nombre de femmes leaders des groupements EPC de 08 des communes de Fangasso et Timissa participant aux prises de décisions et processus politiques</i>	0	40	<i>40 femmes bénéficiaires directes sont membres des associations communautaire de santé, des comités de gestion de d'eau</i>	NEANT	<i>Observation, Entrevues, Sondage</i>
<i>Effet 1 :  Les femmes, surtout celles affectées par les crises sécuritaires sont économiquement autonomes et bénéficient des effets du développement à travers le renforcement de l'accès aux</i>	<i>Nombre de femmes bénéficiaires directes</i>	0	200	<i>200 femmes membres des 8 groupements féminins d'EPC fonctionnels sont appuyées par les activités du projet</i>	NEANT	<i>Revue documentaire, liste des bénéficiaires</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirectes</i>	0	1000	<i>1000 personnes dont 633 femmes de plus de 18 ans, 160 filles de -17 ans, 150 hommes de plus de 18 ans et 57 garçons de - 17 ans participent aux activités de</i>	NEANT	<i>Calcul de la base des bénéficiaires indirectes</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de verification
ressources de production de 8 groupements EPC féminins				<i>sensibilisation et de production des femmes</i>		
	<i>Nombre de groupements féminins d'EPC fonctionnels et capables de résoudre les problèmes de leurs membres</i>	0	8	<i>8 groupements féminins d'EPC existent et sont fonctionnels pour défendre les problèmes de leurs membres</i>	NEANT	<i>Registre des groupements, observation</i>
	<i>Nombre de femmes disposant de plan d'affaire pour le développement de leurs activités</i>	0	200	<i>200 femmes membres des 8 EPC disposent d'un plan d'affaire pour les AGR dont 181 en groupement et 19 individuellement</i>	NEANT	<i>Registre des plans d'affaires, observation</i>
<i>Effet 2 La productivité des femmes des groupements EPC s'est accrue par un meilleur accès aux innovations et aux nouvelles technologies de l'information</i>	<i>Taux d'augmentation des revenus des femmes via l'utilisation des NTIC d'ici Octobre 2021.</i>	ND	20%	0	Cet indicateur sera renseigné pour le trimestre prochain	Enquête et sondage
<i>Effet 3 : Les capacités techniques des productrices sont renforcées et ont un meilleur accès aux marchés porteurs ;</i>	<i>Nombre de productrices encadrées, formées sur les techniques de production maraichage, élevage, transformation, commercialisation des produits d'ici Octobre 2021.</i>	0	200	200 femmes sont renforcées dans son domaine respectif d'AGR (maraichage, élevage, transformation des produits locaux) et appliquent les normes techniques de production	NEANT	Rapport de formation, liste de présence
	<i>Nombre de groupes EPC qui maîtrisent l'approche et les principes de fonctionnement de leurs organisations et sont pleinement opérationnels</i>	0	8	<i>8 groupes EPC mis en place et fonctionnel. Les 200 femmes membre se sont approprié des principes de fonctionnement des groupements EPC. Chaque groupe EPC tient des rencontres hebdomadaires de sensibilisation sur des thèmes d'actualité liés à la santé, l'éducation, les VGB, l'accès aux ressources de production ...et la mobilisation des cotisations individuelles</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
	<i>Nombre de femmes leaders âgées de 20 à 50 ans sur les 200 membres des groupes EPC qui participent aux prises de décisions et processus politique dans leurs localités respectives</i>	0	40	<i>40 femmes par groupe EPC dans leurs communautés participent aux prises de décision au niveau (conseil de village, communal) et rende compte à leur groupe</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
	<i>Nombre de séances de sensibilisation communautaire</i>	0	40	<i>8 séances regroupant 121 personnes le conseil de village, l'association</i>	<i>Les activités se poursuivent</i>	<i>Rapport d'activités de suivi</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/ progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	<i>pour lever les barrières socioculturelles liées à l'accès des femmes à la terre dans les 8 villages</i>			<i>des jeunes du villages ont été réalisées sur l'accès des femmes a des terres pour le maraichage des femmes</i>		
<i>Produit 1.1: Les documents de l'étude de marchés sur les quatre secteurs de production dans les deux communes partenaires est disséminés pour le choix des activités de production</i>	<i>Nombre de séances d'information sur le choix des AGRs</i>	0	8	<i>8 séances regroupant 157 personnes sont réalisées</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel, les plans d'affaires élaborés</i>
<i>Produit 1.2: mise à disposition des fonds d'appui pour la réalisation des activités génératrices de revenu</i>	<i>Nombre de femmes productrices ayant accru leur pouvoir grâce à leur autonomisation économique</i>	0	200	<i>74 femmes en groupement ou individuellement ont accru leur pouvoir économique</i>	<i>L'indicateur sera atteint courant la mise en œuvre du projet</i>	<i>Reçus de cheque de financement des AGR</i>
	<i>Nombre de dialogues communautaires tenus pour l'obtention et la sécurisation des sites de maraichage des femmes maraichères</i>	0	8	<i>8 séances regroupant 121 personnes le conseil de village, l'association des jeunes du villages ont été réalisées sur l'accès des femmes a des terres pour le maraichage des femmes</i>	NEANT	<i>Rapport d'activités, témoignages, observation</i>
	<i>Nombre de femmes productrices ayant accru leurs capacités de production par d'autres sources de financement</i>	0	120	<i>Une séance de mise en relation des 4 groupements d'EPC de la commune de Fangasso avec l'institution de micro finances de CARITAS « SENIWI –NAVI » a été réalisée</i>	<i>Les activités se poursuivent</i>	<i>Revue documentaire des groupements</i>
<i>Produit 2.1: L'accès des femmes productrices aux nouvelles technologies de l'information et de la communication est renforcé ;</i>	<i>Nombre de groupes EPC qui ont accès à l'information et partage des expériences sur le groupe whatsapp créé</i>	0	8	0	<i>Le groupe WhatsApp est créé et sera fonctionnel au profit des 200 membres des 8 EPC, les leaders communautaires, élus communaux, administration.</i>	<i>Rapport trimestriel</i>
	<i>Nombre de femmes productrices leaders qui maîtrisent et qui ont accès aux techniques de production et aux marchés grâce à l'utilisation des NTIC</i>	0	16	0	<i>Cet indicateur sera atteint courant la mise en œuvre des activités pour les prochains trimestres.</i>	<i>Rapports de formation, Listes de présence des participants</i>
<i>Produit 3.1: les capacités des femmes productrices sont renforcées en techniques de production, en</i>	<i>Nombre de productrices disposent de connaissances sur la gestion d'entreprise d'ici Octobre 2021</i>	0	200	<i>200 femmes ont leur connaissance renforcée dans la gestion des entreprises et appliquent les normes de gestion d'entreprise</i>	NEANT	<i>Rapports des formations, Rapport de d'activités</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
<i>entreprenariat, en gestion et organisation coopérative</i>						
<b>Nom de l'OSC/Organisation : ONG DDRNAS</b>						
<b>Impact</b>  <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre/types de plans et/ou de politiques dans des contextes de consolidation de la paix influencés par des femmes ou des organisations de la société civile (OSC)</i>	0	1	<i>L'appui du projet constitue une politique dans le contexte de la consolidation de la paix</i>	Néant	<i>Revue documentaire, rapport périodique, ou entretiens</i>
	<i>Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	1%	<i>1% sur le 48% de femmes dans la commune d'intervention a un pouvoir accru grâce à l'appui du projet</i>	Néant	<i>Rapport périodique, Sondage ou revue documentaire</i>
<b>Effet</b>  <i>Le relèvement socio-économique des femmes membres des associations maraichères féminines est amélioré dans la commune de Gounzoureye</i>	<i>Nombre de bénéficiaires directes (26 associations féminines composées de 1222 femmes et 78 hommes de plus de 18 ans ont renforcé les activités génératrices de revenus pour soutenir leur relèvement socio-économique à travers l'appui du projet)</i>	0	1300	<i>1300 personnes ont bénéficié directement du projet</i>	Néant	<i>Rapport périodique, Revue documentaire / Registre de participants</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirectes du projet</i>	0	51 311	<i>51 311 personnes de la commune d'intervention bénéficient indirectement du projet</i>	Néant	<i>Rapport périodique, Revue documentaire</i>
	<i>Nombre d'associations féminines maraichères appuyées pour améliorer la participation des femmes dans les processus politiques pour la consolidation de la paix</i>	0	26	<i>26 associations féminines maraichères sont appuyées par le projet</i>	Néant	<i>Rapport périodique, Revue documentaire, sondage, ou entretiens</i>
<b>Produit 1.1</b>  <i>Les associations maraichères féminines affectées par les situations de crises ont un accès diversifié aux intrants agricoles leur permettant la reprise rapide des activités génératrices de revenus</i>	<i>Nombre d'associations féminines qui ont bénéficié de la dotation en Kits agricoles</i>	0	26	<i>26 associations féminines sont dotées en Kits agricoles</i>	Néant	<i>Rapport d'activités périodique, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
	<i>Quantité d semences, d'engrais et outils de jardinage fournis aux associations féminines maraichères</i>	0	<i>260 Houes, 130 Brouettes, 260 Râteaux, 520 Binettes, 520 Arrosoirs, 26 Motopompes et accessoires, 26 Outillages 130 Kg de semences ;</i>	<i>110 Houes, 55 Brouettes, 110 Râteaux, 149 Binettes, 220 Arrosoirs, 11 Motopompes et accessoires, 11 outillages ont été fournis aux associations bénéficiaires ;  Également, chacune des 26 associations a reçu 1,75 Kg de semences maraichères toutes</i>	<i>Les quantités prévues n'ont pas été atteintes durant la période du rapport, cela est due au paiement par tranche effectué par le partenaire financier.</i>	<i>Rapport d'activités périodique, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>



Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
			3900 Kg de pomme de terre ; 1950 Kg d'engrais	speculations, 125 Kg de pomme de terre et 0 Kg d'engrais.		
<b>Produit 1.2</b>  <i>Les capacités organisationnelles, techniques et de gestion de 26 associations de femmes sont renforcées</i>	<i>Nombre d'associations féminines formé en techniques agricoles et de gestion</i>	<b>0</b>	<b>26</b>	<i>26 associations féminines sont formées en techniques de production agricole et de gestion.</i>	Néant	<i>Rapport d'activités périodique, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
	<i>Nombre de participantes de la formation</i>	<b>0</b>	<b>130</b>	<i>130 personnes sont formées à ce jour.</i>	Néant	<i>Rapport d'activités périodique, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
<b>Produit 1.3</b> <i>26 périmètres maraîchers sont fonctionnels au bénéfice de 26 associations de femmes totalisant 1300 femmes à travers la sensibilisation, la dotation en Kits agricoles et le renforcement des capacités</i>	<i>Nombre de périmètres maraîchers qui sont fonctionnels</i>	<b>0</b>	<b>26</b>	<i>26 périmètres maraîchers ont bénéficié de l'appuis du projet pour être fonctionnels.</i>	Néant	<i>Rapport d'activités périodique, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
<b>Produit 1.4</b> <i>8 à 14 tonnes/ha de légumes fruits sont produites contre 3 à 5 tonnes/ha ; 5 à 10 tonnes/ha de légumes feuilles sont produites contre 3 à 5 tonnes/ha et 25 à 30 tonnes/ha de légumes racines/tubercules sont produites contre 10 à 15 tonnes/ha</i>	<i>Quantité de tonnes/ha de légumes fruits produites par OSC</i>	<i>3 à 5 tonnes/ha</i>	<i>8 à 14 tonnes/ha</i>	<i>0 tone/ha</i>	<i>Les bénéficiaires n'ont pas récolté de fruits au cours de la période du rapport.</i>	<i>Rapport d'activités périodique, Enquêtes Visite de terrain</i>
	<i>Quantité de tonnes/ha de légumes feuilles produites par OSC</i>	<i>3 à 5 tonnes/ha</i>	<i>5 à 10 tonnes/ha</i>			
	<i>Quantité de tonnes/ha de légumes racines/tubercules produites par OSC</i>	<i>10 à 15 tonnes/ha</i>	<i>25 à 30 tonnes/ha</i>			
<b>ONG Association DONKO / Projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des femmes des communes de Ménaka et Andéraboukane dans la Région de Ménaka</b>						
<b>Impact du WPHF<sup>(4)</sup></b>  <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<i>Les autres groupements viennent de finir leurs formations en (production des vermicelles et transformation et commercialisation des PFNL). L'indicateur sera renseigné quand elles vont commencer leurs AGR</i>	<i>Rapport trimestriel, PV, Fiche d'évaluation</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de verification
Effets (Résultats) <sup>[5]</sup>  Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directs du projet (désagrégé par sexe, groupe d'âge ou autres variables)	0	200	100	Les 100 autres bénéficiaires viennent d'être formés sur la production du sirop et le vermicelle avec le deuxième trimestre du projet	Rapport, PV, Fiche d'évaluation
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0	1000	600	L'indicateur est progressif	Calcul sur la base des indicateurs indirects
Produits <sup>[6]</sup>  Produit 1.1 : les femmes participent activement aux prises des décisions	Nombre de femmes qui participent aux prises de décisions	0	200	120 femmes leaders ont été formées	Les restes seront formées d'ici la fin du projet	Rapport trimestriel
Produit 1.2. : Développement, au bénéfice des femmes, d'activités de valorisation économique (Produits Forestiers Non Ligneux, Production de savon, Production des vermicelles et Confection des colliers et bracelets traditionnels)	Nombre de groupements de femmes ayant bénéficié d'activités de valorisation économique 8 groupements de 100 femmes chacun	0	8	6 groupements	2 autres groupements viennent d'être formés et dotés (équipements) pour prospérer leurs AGR	Rapport trimestriel
Produit 1.3. :  Les groupements de femmes ont accès aux crédits	Nombre de groupements ayant accès aux crédits	0	8	0	La mise en relation avec les institutions de microfinance est prévue pour le troisième trimestre	Rapport, PV, Fiche d'évaluation
Groupe d'Appui aux Initiatives de Recherches et de Développement dans le Sahel (GAIRDS)/ Redynamisation des organisations féminines des régions de gao et Ménaka et de relance de leurs activités économiques pour la paix et la réconciliation						
<b>Impact</b> Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix.	Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	1362	0	Fonds AGR non encore octroyé	Revue, Sondage ou revue documentaire, observation, ou entretiens
Effets (Résultats) <sup>[4]</sup>  Le relèvement économique des femmes membres des organisations féminines	Nombre bénéficiaires directes du projet.	0	1362	0	Fonds AGR non encore octroyé	Revue documentaire / Registre de participants

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/ progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
<i>actrices des AGR est amélioré dans les régions de : Gao, et Ménaka</i>	<i>Nombre bénéficiaires indirects du projet dans les 2 régions (Gao et Ménaka)</i>	0	9534	0	<i>Fonds AGR non encore octroyé</i>	<i>Estimation selon la base de calcul des indicateurs indirects</i>
	<i>Nombre d'associations bénéficiaires ayant développé leurs AGR pour réussir leur relèvement socio-économique des femmes grâce à l'appui du projet</i>	0	40	<i>32 organisations féminines ont relancé leurs AGR sur fonds propres</i>	<i>La raison de la variance se justifie par le fait que parmi les 40 organisations animées, 32 ont pu mettre un système de cotisations qui leur a permis de relancer leurs activités en attendant le financement du projet.</i>	<i>Revue documentaire/, Liste des bénéficiaires des organisations</i>
<i>Produits <a href="#">[5]</a></i>	<i>Nombre d'organisations féminines identifiées et répertoriées dans les 25 communes couvertes par le projet</i>	0	40	<i>40 organisations de femmes ont été identifiées.</i>		<i>Rapport trimestriel</i>
	<i>Produit 1.1 : les organisations féminines partenaires victimes de la crise du nord ont accès aux ressources financières leur permettant la relance de leurs activités génératrices de revenus</i>	<i>Nombre de femmes formées sur les techniques sur la gestion d'entreprise, en marketing et en entrepreneuriat</i>	0	40	<i>20 responsables de 20 groupements ont été formées sur la gestion d'entreprise, en marketing et en entrepreneuriat</i>	<i>Il faut souligner ici que le budget prévu initialement avait été révisé à la baisse sans que l'objectif visé n'ait changé. Le budget après révision ne pouvait supporter que la charge de 20 structures. Aussi, avons-nous tenu des structures qui se trouvent réellement dans le besoin de formation.</i>
<i>Produit 1.2 ; Les capacités d'organisation, techniques, de gestion de 40 organisations féminines sont renforcées.</i>	<i>Nombre de responsables d'organisations féminines formées en techniques de gestion coopérative et en marketing.</i>	0	351	<i>351 responsables de 20 groupements féminins ont été formées.</i>	NEANT	<i>Rapport d'activités, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>
	<i>Nombre de femmes formées en métiers porteurs, en gestion d'entreprise en en marketing.</i>	0	20	<i>20 jeunes femmes et filles ont été formées en transformation agro-alimentaire et en restauration.</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
	<i>Nombre de femmes leaders formées et mobilisées pour la paix et la réconciliation</i>	0	37	<i>37 femmes, membres des organisations féminines partenaires ont bénéficié de sensibilisation sur le thème consolidation de la paix et la réconciliation.</i>	NEANT	<i>Rapport d'activités, visite de terrain, enquêtes ou interview</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Produit 1.3 : Les connaissances des organisations féminines sont améliorées pour leur permettre de défendre leurs droits et libertés et d'améliorer leurs conditions d'existence.	Proportion de femmes qui ont amélioré leurs connaissances en genre, VBG et droits humains.	0%	30%	30 % des collectivités partenaires	NEANT	Rapport d'activités, visite de terrain, enquêtes ou interview
	Nombre de personnes des sensibilisées dans les communautés partenaires en genre et droits humains	0	325	325 dont (277 femmes et 48 hommes)		
Association « Bombo Momba » GPD Transformation des Produits locaux et résiliences des femmes de la commune de Borko, cercle de Bandiagara						
<u>Impact du WPHF</u> Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	40	0	L'activité n'a pas encore été réalisée ; elle est prévue pour le trimestre prochain	Rapport trimestriel, liste des bénéficiaires
	Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques	0	50	15 femmes dont 5 ont intégrées les comités de gestion d'eau, 6 sont au niveau du comité de gestion scolaire et 4 au niveau de l'Association de Santé Communautaire de Bandiagara	La cible sera atteinte jusqu'à la fin du projet	Rapport trimestriel, liste des comités
Effet (résultat) Les capacités des femmes sont renforcées pour leur contribution à la consolidation de la paix et au relèvement économique adaptés à la dimension genre	Nombre de bénéficiaires directes	0	40	0	L'activité n'a pas encore été réalisée ; elle est prévue pour le trimestre prochain	Revue documentaire/registre des participants
	Nombre de bénéficiaires indirectes	0	200	200 personnes membres des familles des 40 bénéficiaires directes sur la base de calcul de bénéficiaires indirectes ont été touchées par le projet	NEANT	Rapport de suivi trimestriel, entretien, liste des familles concernées
	% des membres des trois(3) groupement des femmes de Borko: « Boulo Momba », « OLO DOA » et « SOO-BAI » ayant bénéficiés d'une unité de transformation des produits locaux (comme l'échalote, les jus de fruits, attiéké, conditionnement de la viande	0%	100%	100% des membres des 3 associations au nombre de 40 femmes travaillent convenablement dans l'unité construite et équipée	NEANT	Rapport trimestriel, Liste des membres des groupements, enquête et sondage, rapport de suivi

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/ progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	Nombre d'élus locaux, de leaders et de groupements jeunes et femmes ayant participé à l'atelier de dialogue intercommunautaire sur la paix et la cohésion sociale	0	50	29 femmes ; 21 autres (composés de leaders communautaires ; jeunesse ; élus).	NEANT	Liste des participants et rapports ; images
Produit 1.1 Réalisation de l'unité a contribué à l'autonomisation des femmes communautaires	Nombre d'unité réalisée au profit de 40 membres des trois (3) groupements de femmes de Borko: « Boulo Momba », « OLO DOA » et « SOO-BAI	0	1	1 unité de transformation construite et équipée pour les 3 associations	NEANT	Rapport trimestriel, procès-verbal de réception du bâtiment
Produit 1.2 contribuer à la Mise en place d'un mécanisme de formation emploi professionnel	Nombre de femmes ayant bénéficiées de formation en technique de transformation des produits locaux	0	40	0	L'activité n'a pas encore été réalisée ; elle est prévue pour le trimestre prochain	Rapport de formation, images, liste de présence
Produit 1.3 : Promouvoir la culture de paix et de cohésion sociale,	Nombre de personnes ayant bénéficié d'un renforcement des capacités sur le dialogue intercommunautaire pour la paix et la cohésion sociale.	0	50	50 personnes dont 30 femmes de plus de 18 ans membres des 3 associations, 20 jeunes filles de -17 ans des 3 associations membres	NEANT	Rapport trimestriel, liste de présence
<b>Association Herasun / Appui à la stabilisation et à la réconciliation des communautés et à la promotion de la paix</b>						
Impact du WPHF Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	100	0	Nous sommes en phase de mise en œuvre des coopératives	Rapport d'activité final du projet, PV, Fiche d'évaluation des activités
Effets (Résultats)  Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directs du projet (désagrégé par sexe, groupe d'âge ou autres variables)	0	100	100	NEANT	Rapport d'activité de création des coopératives Fiche de souscription numéraire du projet, PV, Fiche d'évaluation des activités
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0	500	835	Les associations et les coopératives avaient plus de 100 personnes. Notre hypothèse était de 100 personnes par coopérative.	Base de calcul des indicateurs indirects Statistique des ménages et des cheffes de ménages
	Nombre d'activités de promotion de la paix de gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants	0	23	08 rencontres sont faites pendant les trois mois sur 20 prévues pour la durée du projet	Les 14 autres séances sont programmées pour les trimestres à venir	Rapport d'activité des rencontres, PV, Fiche d'évaluation

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de verification
	des communautés cibles mises en place			01 rencontre intergénérationnelle faites sur 03 prévu sur la durée du projet		
	Nombre d'AGR mis en place pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix	0	4	0	La période est consacrée à la formalisation des coopérative	Rapport d'activité , PV, Fiche d'évaluation
Produits <sup>61</sup> Produit 1.1 : Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées	Nombre de personnes ayant des capacités de promotion de la paix et de gestion des conflits renforcées	0	150	0	Période consacrée à l'élaboration des modules et aux choix des participants	Rapport des formations, PV, Fiche d'évaluation Liste de présence
	Nombre d'ateliers de formation organisés	0	3	0	Période consacrée à l'élaboration de module de formation (module disponible)	Rapport trimestriel
Produit 1.2: Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées	Nombre de séances de sensibilisation réalisées	0	20	12 rencontres seront réalisées courant les autres trimestres restants	Les 08 rencontres restantes sont programmées pour les trimestres prochains	Rapport d'activités, Liste de présence Photo, témoignage
	Nombre de membres de communautés (jeunes, femmes, leaders communautaires et religieux) sensibilisées	0	1600	20 rencontres sont prévues durant tout le projet pour atteindre les 1600 personnes. Pendant cette phase ; 835 personnes sont rencontrées lors de 8 rencontres programmées pour la période : 480 Femmes (18 ans et plus) ; 39 Filles (0-17), 285 Hommes (18 ans et plus), 31 Garçons (0-17)	19 autres rencontres sont programmées pour l'atteinte de la cible avant la fin du projet	Rapport trimestriel, liste de présence
	Nombre de foras intergénérationnels organisés	0	3	01 fora a été organisé	Le 2 foras sont prévus courant le reste du projet	Rapport d'activités, Liste de présence Photo, témoignage
Produit 1.3. Les femmes bénéficient d'AGR pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix à	Nombre de coopératives créées et fonctionnelles	0	4	4 coopératives créées	NEANT	Rapport trimestriel Service de développement social, statut et règlements, Copie de demande d'immatriculation ; et numéro d'immatriculation

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de verification
<i>travers 04 coopératives fonctionnelles</i>	<i>Nombre d'adhérentes aux coopératives</i>	0	400	400	NEANT	<i>Liste de souscription numéraire de la coopérative</i>
	<i>Nombre de personnes bénéficiant des AGR</i>	0	100	0	<i>La période est consacrée à la formalisation des coopérative (recherche de documentation)</i>	<i>Fiche de donation, Liste de matériels, compte bancaire, registre des activité fiche des présence</i>

<i>Association Honeye / Projet de relèvement économique des femmes en situation post conflit dans le Cercle de Gao</i>						
<i>Impact : Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	500	0	<i>Cet indicateur ne peut être renseigner à la fin du projet</i>	<i>Sondage et revue documentaire des associations, liste des membres des associations</i>
<i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques</i>	9	15	0	<i>Cet indicateur ne peut être renseigner à la fin du projet</i>	<i>Liste, rapport DRPFEE, décisions de nominations</i>
<i>Effet (Résultat) 1 Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit</i>	<i>Nombre de bénéficiaires directes du projet</i>	0	40	40	<i>40 femmes issues de 4 groupements en raison de 10/groupement sont appuyés à travers les AGR</i>	<i>Rapport d'activités, liste des membres des groupements</i>
	<i>Nombre de bénéficiaires indirectes du projet</i>	0	200	0	<i>Indicateur à renseigner à la fin de la mise en place des AGR à Gounzoureye et Gao</i>	<i>Calcul sur la base des indirects indirects</i>
	<i>Nombre de femmes appuyées financièrement par le projet</i>	0	40	0	<i>40 femmes issues de 4 groupements en raison de 10/groupement sont appuyés à travers les AGR</i>	<i>Rapport d'activités, sondage, liste de bénéficiaires</i>
<i>Produit 1 : les femmes des communes de Gao, Gouzoureye ont bénéficié</i>	<i>Nombre de groupements de femmes bénéficiaires de HIMO</i>	0	80	<i>80 personnes dont 40 femmes 40 hommes ont bénéficié de l'activité HIMO dans la commune de Gounzoureye</i>	NEANT	<i>Rapport d'activité Rapport trimestriel</i>

de chantiers à haute intensité de main d'œuvre (HIMO)	Nombre de groupements de femmes bénéficiaires d'AGR	0	40	40 femmes issues de 4 groupements en raison de 10/groupement sont appuyés à travers les AGR	NEANT	Rapport d'activités, rapport d'évaluation
Produit 2 : Les femmes ont bénéficié d'AGR	Nombre de femmes victimes de VBG bénéficiaires d'AGR	0	6	3 femmes issues de 4 groupements en raison de 10/groupement sont appuyés à travers les AGR	La cible sera atteinte lors des prochaines planifications	Rapport trimestriel
Produit 3 : le leadership féminin est renforcé	Nombre de femmes sur les listes législatives et communales	0	5	0	Cet indicateur ne peut être renseigné à la fin du projet	Liste électorales, rapport DRPFEEF, décisions de nominations
	Nombre de suivi terrain	0	5	3 missions pour le 1er trimestre et 2 pour le trimestre	Les 2 autres missions seront réalisées le trimestre prochain	Rapport de suivi

ONG <i>Ci la bo</i> (KILABO)/ Soutien aux initiatives des femmes et des jeunes filles pour el relèvement socioéconomique dans les communes de Pignari -Bana (cercle de Bandiagara) et de Sio (cercle de Mopti) région de Mopti						
Impact du WPHF Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes ayant eu un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	252	0	Cet indicateur sera mesuré durant les trimestres à venir car les fonds viennent d'être remis	Rapport d'activité, liste de bénéficiaires
Effets (Résultats)  Effet 1 Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit et participent au processus de paix et de réconciliation.	Nombre de femmes qui pratiquent le maraichage, l'embouche ovine et qui créent des revenus monétaires.	0	252	72 femmes ont bénéficié des fonds	La différence qui est de 180 femmes est réservée pour le maraichage qui sera réalisée dans les trimestres prochains	Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi
	Nombre de bénéficiaire indirecte de la pratique du maraichage et de l'embouche.	0	1512	432 femmes de plus de 18 ans ont été touchées à travers 6 rencontres de supervision	Les 1080 personnes restantes seront touchées quand les 180 femmes seront appuyées	Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi
	Nombre de femmes autonomes grâce à l'appui du projet	0	252	0	Cet indicateur sera mesuré durant les trimestres à venir	Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi
Effet 2 : les populations de Pignari Bana respectent les droits, devoirs, rôles et responsabilités des femmes dans la consolidation de la paix et la réconciliation	Nombre de personne qui respecte les droits, devoirs, rôles et responsabilités des femmes.	0	64	0	Par rapport à la planification, cette activité sera programmée durant les trimestres à venir	Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi,
	Nombre de bénéficiaire indirecte qui respecte les droits, devoirs, rôles et responsabilités des femmes.	0	384	0	Par rapport à la planification, cette activité sera programmée durant les trimestres à venir	Rapport de mission de suivi

<i>Produits</i> <i>Produit 1: 4 parcelles sont mises en place au profit de 180 femmes, soit 45 femmes par parcelle, qui génèrent des revenus par la vente des produits maraîchers.</i>	<i>Nombre de parcelle mise en place</i>	0	4	0	<i>Par rapport à la planification, cette activité sera programmée durant les trimestres à venir</i>	<i>Rapport d'activité, documents administratifs des parcelles,</i>
	<i>Nombre de femmes ayant généré de revenus</i>	0	252	0	<i>Par rapport à la planification, cette activité sera programmée durant les trimestres à venir</i>	<i>Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi, liste des bénéficiaires</i>
<i>Produit 2 : 72 femmes soit 36 femmes par commune sont dotées de capacité et réalisent des activités d'embouche de petits ruminants.</i>	<i>Nombre de femmes ayant bénéficié de la formation.</i>	0	72	<i>72 femmes de plus de 18 ans ont été formées en d'embouche de petit ruminants</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 3: 72 femmes soient 36 par commune, membres des groupements de femmes sont dotés de moyens pour réaliser les activités d'embouche de petits ruminants</i>	<i>Nombre de femmes ayant bénéficié de soutien.</i>	0	72	<i>72 femmes de plus de 18 ans ont bénéficié d'un appui financier pour développer des activités d'embouche de petits ruminants</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 4 : 300 personnes sont informées et sensibilisé sur les violences faites aux femmes</i>	<i>Nombre de personnes sensibilisées</i>	0	300	<i>300 personnes dont 120 femmes de plus de 18 ans, 98 hommes, 60 jeunes filles de – 17 ans et 22 garçons de – 17 ans ont été informées et sensibilisées lors de 14 séances</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 5 : 180 femmes membres des groupements sont dotées de connaissance en matière de prévention et de gestion des conflits.</i>	<i>Nombre de femmes ayant amélioré leur connaissance en matière de prévention et de gestion des conflits.,</i>	0	180	<i>120 femmes de plus de 18 ans et 60 jeunes filles -17 ans ont été formées sur la prévention et la gestion des conflits</i>	<i>La cible est atteinte courant cette période de rapportage,</i>	<i>Rapport trimestriel</i>
<i>Produit 6 : 64 personnes dont 30 femmes, 22 élus, 12 autorités traditionnelle sont informées et sensibilisées sur les droits, devoirs, les rôles et responsabilités des femmes dans la consolidation de la paix et la réconciliation.</i>	<i>Nombre de personnes sensibilisées</i>	0	64	0	<i>Par rapport à la planification, cette activité sera programmée durant les trimestres à venir</i>	<i>Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi</i>

Produit 7: 180 femmes soient 90 femmes par commune sont dotées de capacité technique et sont capables de réaliser des activités de maraîchage.	Nombre de parcelle mise en place et de femmes ayant généré de revenus	0	180	0	Par rapport à la planification, cette activité sera programmée durant les trimestres à venir	Rapport d'activité, Rapport de mission de suivi.
Organisation Non Gouvernementale Mali 2000 (ONG Mali 2000) / Projet de renforcement du rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les communautés vulnérables et affectées						
Impact du WPHF <sup>141</sup>	Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	300	0	Pour le moment, nous n'avons pas des fonds à la disposition de nos bénéficiaires raison pour laquelle	Rapport d'activité trimestriel, liste des femmes appuyées
Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques	02	60	2	Lors de l'identification nous avons trouvé que 2 femmes seulement étaient présentes dans le conseil communal. Il a été identifiées 60 autres femmes leaders qui seront formées en communication, en leadership, citoyenneté et droits des femmes.	Rapport trimestriel liste des femmes dans les instances identifiées
Effets (Résultats) <sup>5</sup>  Effet 1 : Le rôle des femmes dans la prévention, la gestion de conflits, l'instauration d'une paix durable et dans la gestion des affaires communales est renforcé dans les deux Communes	Nombre de Femmes et filles de plus de 15 ans formées en techniques de prévention, gestion des conflits, plaidoyer et le dialogue.	0	165	Au moyen 165 Femmes ont une connaissance améliorée sur la thématique.	165/160 participants prévus ont participées à ladite formation	Rapport d'activités trimestriel,
	Nombre de bénéficiaires indirects	36	1650	1650 femmes, jeunes et hommes ont une capacité de prévenir un conflit.		PV des enquêtes des animateurs
Effet 2 : Les facteurs économiques, sociaux, environnementaux et professionnels pour l'amélioration des conditions de vie des	Nombre de personnes dont 600 hommes et 1154 femmes et filles touchées par les émissions radiophoniques et sensibilisation sur la prévention, gestion des conflits et le dialogue.	131	1754	20 émissions radiophoniques réalisées qui a touché 1000 personnes à peu près dont 550 hommes et 450 femmes	Nous avons réalisé 20 émissions radio au lieu 4 prévues	Rapport trimestriel,  Contrat radio

femmes et des filles sont développés.						
Produits <sup>64</sup>  Produit 1.1: 60% des leaders communautaires, religieux, 90% élus et 70% des citoyens adhèrent au principe d'une implication active des femmes dans la gestion des affaires communales, le processus de prévention et de gestion des conflits, de consolidation de la paix	Nombre de femmes leaders touchées par la sensibilisation	11	60	60 femmes et hommes leaders sont touchés par la sensibilisation sur l'implication des femmes dans la gestion des affaires communales.	Les activités de sensibilisation menées par les animateurs et les émissions radio ont permis de toucher au moins 60 femmes leaders dans les 12 villages de notre zone d'intervention.	PV de la mise en place des comités de paix, rapport d'activité, liste des membres
	Taux de leaders et d'élus locaux ayant accepté l'implication plus active des femmes	10%	70% de citoyens, 90% des élus et 60% des leaders,	114 personnes ont été sensibilisées au cours de 2 séances	114 leaders et d'élus locaux ont acceptés les principes d'implication active des femmes	Rapport trimestriel
Produit 1.2 : 160 femmes et filles sont formées sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme, la prévention et la gestion de conflits en plaidoyer lobbying, le dialogue intercommunautaire	Nombre de femmes capables d'expliquer les signes de radicalisation et de l'extrémisme violent et les mesures de prévention	100	160	165 femmes formées sont capables d'expliquer les signes de radicalisation et de l'extrémisme violent et les mesures de prévention	La cible est dépassée à cause de l'engouement des populations, certains ont participé de façons volontaristes pour être mieux informés	Rapport trimestriel.  PV de suivi des formations des animateurs
	Nombre de femmes pouvant citer les étapes de la prévention de conflits et gestion, les démarches, les alliés, le suivi, l'instauration du dialogue les besoins de relèvement	25	97	Au moyen, 92 personnes dont 95 femmes et filles de plus de 15 ans et 02 jeunes hommes pouvant citer ces différentes étapes	Sur les 165 formés, nous avons constaté que 25 avaient une notion sur les modules et 97 ont appris également durant la formation et la sensibilisation	Rapport de formation, liste de présence et la liste des suivis des formations,  PV des rencontres
	Nombre de femmes capables de mener un plaidoyer et de participer au dialogue	0	160	105	55 Femmes et filles seront touchées par des actions de plaidoyer à travers des sessions de plaidoyer	Rapport de formation, liste de présence
Produit 1.3. 60 femmes leaders sont formées en communication en leadership, citoyenneté et suivi des affaires publiques, droits des femmes	Nombre de femmes leaders formées	2	60	0	Cette formation est à venir et est destinée à 60 femmes leaders.	Rapport de formation, liste de présence
Produit 1.4 : 12 comités villageois et 02 comités communaux de femmes pour la paix et de soutien à	Nombre de comités féminins pour la paix et la participation constitués aux niveaux villageois et communal	0	12	12 comités de paix de 15 membres disponible dans chaque village du projet et 2 comités paix de 10 membres sont opérationnels	La cible est atteinte pour cet indicateur mais le suivi est en cours jusqu'à la fin du projet	PV de mise en place, liste des membres

<i>la participation des femmes aux affaires publiques sont fonctionnels</i>						
<i>Produit 2.1. 160 femmes et filles de plus de 15 ans sont formées en techniques durables intensives d'agriculture, d'élevage et de pisciculture, de transformation des produits</i>	<i>Nombre de femmes et des filles formées en techniques durables intensives d'agriculture d'élevage et de pisciculture, de transformation des produits</i>	50	167	<i>80 femmes et filles et 2 deux jeunes maîtrisent la norme de la fosse compost et les enclos pour les élevages.</i>	<i>85 femmes et filles seront formées sur les techniques d'agriculture intensive</i>	<i>Rapport d'activité, liste des participants</i>
<i>Produit 2.2. L'esprit d'entreprise et les capacités de gestion de 300 femmes et filles de plus de 15 ans sont améliorés</i>	<i>Nombre de femmes et de filles formées capables de tenir les documents de gestion</i>	30	328	<i>300 femmes et filles capables de tenir un cahier de comptabilité simplifiée</i>	<i>La formation restante concernera les 28 bénéficiaires restants qui n'ont pas pu participer aux séances passées.</i>	<i>Rapport d'activités, fiche d'évaluation de la session, documents de gestion des femmes exploitantes d'AGR</i>
<i>Produit 2.3. 03 associations et 02 coopératives féminines d'au moins 300 membres sont constituées et sont fonctionnels</i>	<i>Nombre et types d'associations et/ou de coopératives mises en place et fonctionnels</i>	0	10	<i>5 coopératives de 650 femmes et filles dans les deux communes ont été mises en place et appuyées de 250 cartons de savon pour leur fonctionnement</i>	<i>Les 5 autres coopératives de 260 membres seront mises en place prochainement</i>	<i>Textes statuts et règlements, liste des membres, récapitulés</i>
<i>Produit 2.4. Au moins 30 initiatives économiques individuelles et ou collectives génératrices de revenus sont exploitées par au moins 300 femmes et filles de plus de 15 ans</i>	<i>Nombre et types d'AGR individuelles et collectives</i>	2	30	0	<i>Les activités des AGR individuelles n'ont pas démarré et toucheront au moins 300 femmes et filles de plus de 15 ans</i>	<i>Plan d'affaire individuel, liste des bénéficiaires</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
<b>Nom de l'organisation/projet : ONG Rech. AID (Recherche Appui aux Initiatives de Développement)</b>						
Impact du WPHF Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	<i>Nombre de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	200	0	<i>Aucune activité permettant l'atteinte du résultat n'a été encore réalisée. Le projet est à trois mois de mise en œuvre et les activités d'autonomisation économique sont planifiées pour le deuxième trimestre de mise en œuvre (de février à avril 2021)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste de bénéficiaires de jeunes filles bénéficiaires des AGR,</li> <li>- Liste des membres des associations appuyées,</li> <li>- Protocole de financement des AGR et des microprojets</li> <li>- Rapport d'activités et rapport trimestriel</li> </ul>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
	<i>Pourcentage de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques</i>	<i>A déterminer par l'étude de base dont les analyses sont encore en cours.</i>	10%	0%	<i>Bien que le projet remarque un début de prise de conscience globale au niveau des communautés de Dangha et Tombouctou, il est encore très tôt pour avoir des résultats quantitatifs à ce niveau. Le projet est son premier trimestre d'exécution sur quatre.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de l'étude de fin de projet (end-line),</li> <li>- Liste électorale</li> <li>- Liste des membres des conseils villageois, communaux et locaux,</li> <li>- Rapport de suivi</li> </ul>
Effets (Résultats)  Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	<i>Nombre de femmes leaders et jeunes filles bénéficiaires directes</i>	<b>0</b>	412	<i>89 femmes dont 38 jeunes femmes ont été directement ciblées par la formation sur la gouvernance inclusive du Genre et la campagne des 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes. Le taux de progression est de 21,60%.</i>	<i>La raison de la variance s'explique par le fait que certaines activités devant contribuer à l'atteinte des targets sont programmées pour les deuxième et troisième trimestriel du projet. La cible à atteindre avant la fin du projet est 323 femmes et jeunes filles leaders</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listes de participations et de bénéficiaire,</li> <li>- Rapport trimestriel</li> <li>- Rapport de suivi terrain</li> </ul>
	<i>Nombres de femmes leaders et jeunes filles bénéficiaires indirectes</i>	<b>0</b>	2060	<i>445 femmes et jeunes femmes, soit 21,60% de progression par rapport à la cible initiale (2060)</i>	<i>La raison de la variance s'explique par le fait que certaines activités devant contribuer à l'atteinte des targets sont programmées pour les deuxième et troisième trimestriel du projet. La cible restante avant la fin du projet est de 1615 femmes leaders et jeunes filles.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listes de participations et de bénéficiaire,</li> <li>- Rapport trimestriel</li> <li>- Rapport de suivi terrain</li> </ul>
	<i>Pourcentage de femmes élues dans les bureaux, conseils, comités communautaires et communaux</i>	<i>Chiffre à déterminer par l'étude de base dont l'analyse des données est en cours</i>	<b>10%</b>	0%	<i>Aucun progrès quantitatif n'a été observé par rapport au target de 10% prévu. La mesure de l'indicateur ne peut être réalisée qu'à long terme alors que le projet n'est qu'à trois mois d'exécution et lors des processus électoraux.</i>	<i>Liste des membres des mairies, du conseil de village, des comités de gestion au niveau communautaire et local ;</i>
	<i>Pourcentage de femmes présentes sur les listes électorales pour les bureaux, les conseils, comités communautaires et communaux</i>	<i>Chiffre à déterminer par l'étude de base dont l'analyse des données est en cours</i>	<b>10%</b>	0%	<i>Aucun progrès quantitatif n'a été observé par rapport au target de 10% prévu. La mesure de l'indicateur ne peut être réalisée qu'à long terme alors que le projet n'est qu'à trois</i>	<i>Liste des membres des mairies, du conseil de village, des comités de gestion au niveau communautaire et local ;</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
					<i>mois d'exécution et lors des processus électoraux.</i>	
Produit 1.1 Le taux de participation à la vie professionnelle pour les personnes âgées de plus de 15 ans, par sexe a considérablement augmenté	<i>Taux de participation à la vie professionnelle pour les personnes âgées de plus de 15 ans, par sexe</i>	<i>Chiffre à déterminer par l'étude de base dont l'analyse des données est en cours</i>	5%	0%	<i>Les activités devant contribuer à la réalisation de ce target sont prévues pour le les trimestres à venir.</i>	<i>Répertoire/Matrice des associations Rapport Endline du projet, Rapport de suivi terrain</i>
Produit 1.2 L'emploi informel des jeunes de 15 à 30 ans dans les professions non-agricoles par sexe a augmenté	<i>Nombre de jeunes femmes de 15 à 30 ans bénéficiant d'emploi informel dans les professions non-agricoles</i>	0	30 jeunes femmes	0	<i>Les activités sont prévues pour le 3e trimestre pour l'atteinte de la cible des 30 jeunes</i>	<i>Liste des bénéficiaires, Protocole de financement des AGR pour les jeunes femmes, Rapport de suivi ; Rapports trimestriels Rapport Endline</i>
Produit 1.3 Les femmes sont davantage représentées dans les parlements nationaux.	<i>Proportion de sièges détenus par des femmes dans les parlements nationaux</i>	<i>Chiffre à déterminer par l'étude de base dont l'analyse des données est en cours</i>	5%	0%	<i>Aucun progrès quantitatif n'a été observé par rapport au target de 5% prévu. La mesure de l'indicateur ne peut être réalisée qu'à long terme alors que le projet n'est qu'à trois mois d'exécution.</i>	<i>Rapport Endline, Rapport de suivi terrain</i>
<b>Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE)/ Projet d'Appui aux Opératrices Economiques Victimes d'Insécurité dans la Région de Ségou</b>						
Impact du WPHF <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	40	0	<i>Cet objectif ne pourrait être atteint qu'à la dernière étape de planification à travers l'appui technique et financier mobilisés dans le cadre de ce processus</i>	Base de données de RFOE
	<i>Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques</i>	0	40	<i>8 personnes dont 7 présidentes et la présidente régionale participent à toutes les prises de décision concernant les femmes au niveau local et régional</i>	<i>Il sera réalisé des actions pour l'implication des 32 femems leaders identifiées dans les instances de prise de décision de leur localité</i>	Rapport d'activité
Effets (Résultats) <i>Le relèvement Socioéconomique des Femmes est favorisé dans les Situations d'après-conflit</i>	<i>Nombre de bénéficiaires directes</i>	0	40	<i>40 femmes leaders identifiées comme bénéficiaires directes du projet</i>	NEANT	Base de données du RFOE
	<i>Nombre de bénéficiaires indirectes</i>	0	200	<i>175 femmes ont participé aux activités de plaidoyer dans le but de consolider</i>	<i>La différence sera atteinte courant le trimestre prochain</i>	Base de calcul des cibles indirectes

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
				le positionnement de leurs entreprises		
Produits Produit 1. Les informations Pertinentes sur les femmes opératrices économiques de la Zone de couverture du projet sont collectées, analysées et Consignées dans la base de données informatique du RFOE	Nombre d'opératrices dont la situation a fait l'objet de collecte de données et d'analyse	0	40	40 opératrices économiques ont participé à la collecte des données	NEANT	Rapport trimestriel
Produit 2 : Les plans de Relance des activités des femmes opératrices Économiques sont élaborés et soumis aux partenaires par Cercle	Nombre de plans de relance Élaborés et présentés aux partenaires	0	4	4 plans de relance sont élaborés	NEANT	Rapport d'analyse et document de plans de relance
Produit 3 : Des actions de Plaidoyers/négociation sont entreprises par le RFOE auprès des institutions publiques et privées	Nombre de projets soutenus par les institutions publiques et privées	0	10	0	Aucune démarche n'a été entamée pour la période de rapportage. Mais les institutions ont été déjà ciblées et des pourparlers sont en cours	Les conventions de financement signées

Organisation non gouvernementale Siginyogonjè (SIGINYOGONJE) Réinsertion socio-économique des femmes déplacées internes victimes de l'insécurité dans les communes rurales de Pelengana, Sakoïba et Sébougou et la commune urbaine de Ségou dans le cercle de Ségou, région de Ségou						
Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	0	50	37	Les femmes intègrent progressivement le marché	Revue documentaire, entrevues Rapport de suivi
	Nombre de femmes participant aux prises de décisions et processus politiques	0	20	5	- Difficultés des femmes à intégrer le milieu politique ; - Faible niveau d'adaptation	Sondage
Effets(Résultats) « 4 » Effet 1 : Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directes	0	100 femmes	100 femmes	Néant	Recensement auprès des points focaux
	Nombre de bénéficiaires indirectes	0	500	1135 personnes dont 235 Hommes, 254 Femmes, 333 Garçons et 313 Filles ont été calculées comme cibles indirectes	La cible est dépassée à cause du retour d'autres membres des cibles directes de leur village d'origine	Enquête/Recensement
	Nombre de femmes qui ont une qualification professionnelle	0	50	50	Néant	Rapport de suivi
<b>Effet 2 : Le relèvement et la résilience économique des</b>	Nombre de femmes qui créent des activités génératrices de	0	50	50	Néant	Rapport de suivi

<i>femmes sont renforcés pour accélérer les efforts de consolidation de la paix</i>	<i>revenus (AGR) pour soutenir leur relèvement économique</i>					
<b>Effet 3:</b> <i>Participation politique des femmes et des filles à l'atteinte d'un climat d'entente et de cohésion sociale</i>	<i>Nombre de femmes et de filles qui participent à l'atteinte d'un climat d'entente et de cohésion sociale</i>	0	100	0	<i>Cette activité n'était pas prévue pour la période indiquée</i>	<i>Sondage, revue documents</i>
<b>Produits « 5 » :</b> <b>Produit 1.1</b> <i>50 femmes âgées de 18 à 30 ans exercent une profession</i>	<i>Nombre de femmes qui ont une qualification professionnelle</i>	0	50	<i>50 femmes déplacées ont une qualification professionnelle et exercent le métier de coupe et couture (25) et de saponification (25)</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<b>Produit 1.2</b> <i>Produit 1.2 : 50 femmes déplacées âgées de 18 à 60 ans mènent chacune une activité génératrice de revenus</i>	<i>Nombre de femmes qui exercent une activité génératrice de revenus</i> <i>Type d'activité génératrice de revenus initié par femme</i>	0	50	<i>50 femmes déplacées mènent chacune une activité génératrice de revenus</i> <i>Type d'activités génératrices de revenus initiées par les femmes</i> <i>: petit commerce, embouche ovine et caprine</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<b>Produit 1.3</b> <i>Produit 1.3 : 100 femmes déplacées reçoivent une fois par trimestre une aide alimentaire composée de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 15 litres d'huile, 15 kg de sucre, un carton de savon</i>	<i>Nombre de femmes qui ont bénéficié des produits de première nécessité</i> <i>Quantité par type de produit reçu</i>	0	100	<i>100 femmes déplacées ont bénéficié d'appui trimestriel d'un appui trimestriel en produit de 1<sup>ère</sup> nécessité et l'approvisionnement est trimestriel</i>	NEANT	<i>Rapport trimestriel</i>
<b>Produit 1.4</b> <i>Produit 1.4 les femmes participent aux prises de décisions pour l'atteinte d'un climat d'entente et de cohésion sociale</i>	<i>Nombre de femmes qui participent aux prises de décisions pour l'atteinte d'un climat d'entente et de cohésion sociale</i>	0	100	0	<i>Cette activité n'était pas programmée pour la période indiquée et elle sera pour le trimestre prochain</i>	<i>Sondage, revue documents</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progrès (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Association Tiemela / Projet de renforcement des capacités socio-économique des femmes de l'association Tiemela de Djenné						
Impact du WPHF <i>Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix</i>	<i>Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique</i>	0	60	0	<i>L'appui en étag est en cours de réalisation et c'est à partir de sa fonctionnalité qu'on saura le bénéfice apporté aux bénéficiaires</i>	<i>Rapport trimestriel d'activités, Fiche d'évaluation et de sondage</i>

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Effets (Résultats) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directs du projet (désagrégé par sexe, groupe d'âge ou autres variables)	0	60	10	Il reste la formation de 50 femmes en pisciculture pour atteindre la cible	Rapport trimestriel, PV, Fiche d'évaluation, liste de présence
	Nombre de bénéficiaires indirects du projet	0	300	50	Les 10 personnes formées sont censées transmettre leur connaissance à 50 autres membres de leur groupement	Base de calcul des bénéficiaires indirects
	Nombre de femmes capables de maîtriser un étang piscicole dans sa production	0	60	10	Les 50 autres femmes seront formées au cours de la mise en œuvre du projet	Rapport de suivi des bénéficiaires, cahiers de charges
Produit 1 : les capacités des femmes de l'association Tièmela de Djenné sont renforcées en technique moderne de pisciculture.	Nombre de femmes formés en pisciculture	0	20	10 femmes formées en pisciculture	Les 10 femmes restantes seront formées pour atteindre la cible dans les prochains rapports	Rapport trimestriel
	Nombre de femmes qui ont participé au voyage d'étude à Sofara pour la visite de l'étang piscicole	0	3	3 femmes ont participé au voyage d'étude	La cible est atteinte mais elles doivent partager leurs expériences aux autres membres de l'association	Rapport trimestriel
Produit 1.2. : un étang piscicole est exploité par 60 femmes de l'Association des femmes Tièmela de Djenné.	Nombre d'Etang exploité	0	1	0	L'étang est mis en place mais son approvisionnement en semences, son suivi est en cours et c'est après ces dernières étapes qu'il sera exploitable	Rapport trimestriel
Organisation Non Gouvernementale Woiyo Kondeye (WOIYO KONDEYE) / Projet d'appui à l'insertion socioéconomique post crise des femmes des régions Nord Mali						
Impact du WPHF Amélioration du relèvement socio-économique et de la participation politique des femmes et des filles dans les contextes de consolidation de la paix	Nombre/pourcentage de femmes ayant un pouvoir accru grâce à l'autonomisation économique	1000	90	0	Cet indicateur sera renseigné au cours du trimestre prochain	Liste des femmes par groupement, sondage Rapport et recommandations des actions de plaidoyer, listes de présence, vidéos et images de témoignages
Effets (Résultats) <sup>151</sup> Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d'après-conflit	Nombre de bénéficiaires directes	0	2400	558 femmes de plus de 18 ans ont été formées sur le maraîchage, embouche et transformation des produits locaux	1842 restantes seront concernées par les trimestres prochains	Liste des femmes, registre des groupements
	Nombre de bénéficiaires indirectes	0	12000	2790 dont 1867 femmes de plus de 18 ans, 342 jeunes filles de -17 ans, 420 hommes de plus de 18 ans, 179 garçons de -17 ans	La différence sera atteinte au cours des trimestres prochains	Base de calcul des bénéficiaires indirectes
	Nombre de femmes financièrement indépendants dans les secteurs du maraîchage et de l'élevage	1000	765	0	Le processus est en cours d'exécution (les campagnes de maraîchage sont en cours et les animaux sont embouchés)	Cahiers de productions, témoignages, photos, vidéos

Résultats attendus	Indicateurs	Ligne de Base	Cible prévue (quand pertinent)	Résultats/progress (contre chaque indicateur)	Raison de la variance contre la cible prévue (le cas échéant)	Source de vérification
Produits Produit 1. Maraichage	Nombre de femmes disposant de sources de revenus à travers le maraichage	600	521 / 14 hommes et 474 femmes	0	Les campagnes de maraichage sont en cours	Cahier de production et d'exploitation des périmètres maraichers
	Nombre d'AGR créés pour les femmes	21	100	0	La formation concernera les bénéficiaires désignées parmi les 521 femmes de 14 groupements identifiés dans le domaine du maraichage	Rapport trimestriel
	Nombre de femmes financièrement indépendantes	600	60	60 personnes dont 56 femmes et 4 hommes ont été formés en maraichage.	NEANT	Rapport trimestriel
	Taux d'amélioration du chiffre d'affaires des femmes	30%	50%	0	Les activités sont en cours d'exécution	Rapport d'évaluation du projet, témoignage
	Taux d'amélioration du chiffre d'affaires des femmes	30%	80-90%	0	Les activités sont en cours d'exécution	Rapport d'évaluation du projet, témoignage
Produit 3 Elevage	Nombre de groupements d'éleveurs/femmes identifiés et appuyés	245	300	30 personnes des 7 groupements de Ménaka dont 25 femmes et 5 hommes ont été formés dans le cadre de l'embouche des petits ruminants	La formation continuera pour l'atteinte des indicateurs les trimestres prochains	Rapport trimestriel
	Nombre de têtes de petits ruminants distribués aux groupements de femmes	70	120	36 ovins et caprins offerts aux 7 groupements de Ménaka	le reste de têtes sera donné dans le trimestre prochain	Rapport et PV de remise, liste des groupements bénéficiaires
	Nombre de femmes financièrement indépendantes	300	210	0	Les activités d'embouches concernera les 261 femmes ont été identifiés dans le domaine de l'élevage	Cahiers de charges et d'exploitation, rapport d'activités