

## DOCUMENT DE PROJET

Pays : <b>NIGER</b>	
Titres du projet : <b>Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger</b>	
Numéro Projet/MPTF Gateway : <b>00116455</b>	
Modalité de financement PBF:	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust Fund"):
<input type="checkbox"/> IRF	<input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays
<input checked="" type="checkbox"/> PRF	<input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional
Agences récipiendaires des fonds PBF: PNUD	
Autres partenaires de mise en œuvre: Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)	
Date estimative de début du projet <sup>1</sup> : 12 juin 2019	
Durée du projet en mois : <sup>2</sup> <b>18 mois +5 mois = 23 mois. Nouvelle date de clôture 12 mai 2021.</b>	
Zones géographiques de mise en œuvre du projet : Niamey	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:	
<input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre	
<input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse	
<input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (ex. sortie de la mission de maintien de la paix)	
<input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget total du projet PBF* (par agence récipiendaire) :	
PNUD: US\$ 1,071,921.72	
Total PBF: US\$ 1,071,921.72	
Autre source de financement existant (montant et source) :	
Budget total du projet : US\$ 1,071,921.72	
<b>PBF 1<sup>ère</sup> tranche :</b>	<b>PBF 2<sup>ème</sup> tranche*:</b>
PNUD: \$ 750.345,20	PNUD: \$ 321.576,52
<b>Breve description du projet :</b>	
Le projet vise à appuyer le dispositif de gouvernance, de mise en œuvre et de suivi des interventions du PBF programmées dans la nouvelle phase transitoire au Niger, à travers le renforcement des capacités du Comité Conjoint de Pilotage et de son secrétariat. L'appui inclut, également, les projets transfrontaliers et ceux approuvés dans le cadre de l'appel à propositions Jeunes et Genre. Le projet se propose d'atteindre les résultats ci-après :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Comité de pilotage est appuyé dans son rôle d'orientation stratégique et de supervision des projets ;</li> <li>- La visibilité des actions et de l'impact des projets est améliorée pour faciliter la mobilisation de ressources ;</li> <li>- Les synergies entre les projets sont renforcées dans le cadre de l'UNDAF et de la stratégie des NU au Sahel.</li> </ul>	
<b>Processus de consultation et d'endossement préalable, y compris la revue/consultation du Comité de pilotage :</b>	
Le projet résulte des consultations menées avec les différents acteurs, y compris la Haute Autorité à la consolidation de la paix (HACP), le Bureau du Coordonnateur résident (BCR), le PBSO et le Secrétariat du PBF au Niger. Outre les propositions et recommandations issues de ces consultations, le projet tient également compte des conclusions de l'évaluation du Plan prioritaire pour la consolidation de la Paix au Niger (2015-2018), ainsi que de la mise à jour de l'analyse des facteurs de conflits, en 2014. Le document de projet enfin sera soumis à la validation du Comité technique consultatif, puis à l'approbation du Comité de Pilotage du PBF avant sa soumission au PBSO.	
Marqueur genre du projet <sup>3</sup> : 1	

<sup>1</sup> Note: actual commencement date will be the date of first funds transfer.

<sup>2</sup> Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

<sup>3</sup> Score 3 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal.

Score 2 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative.

Spécifiez le pourcentage et le montant du budget total du projet alloués aux activités qui ont un lieu direct avec l'égalité entre les sexes / renforcement des capacités des femmes : 15% (\$160,788.26)

Marqueur risque du projet<sup>4</sup> : 0

**Domaine d'intervention prioritaire** (focus area) qui résume le mieux le sujet du projet (choisissez seulement un domaine<sup>5</sup>) : 2.3 Prévention et gestion des conflits.

**Résultat UNDAF** : Outcome 4/Effet 2. D'ici à 2021, la sécurité intérieure, transfrontalière et communautaire ainsi que le système judiciaire sont améliorés pour garantir le respect des droits humains et l'accès des groupes vulnérables à la justice et l'organisation des processus démocratiques ouverts, transparents, crédibles avec des collectivités territoriales mieux gérées, viables et aptes à satisfaire les besoins spécifiques des couches les plus vulnérables notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap»

Objectif de Développement Durable auquel le projet contribue : ODD 16.

Type de soumission :

Nouveau projet

Révision de projet

S'il s'agit d'une révision de projet, sélectionnez tous les changements qui s'appliquent et fournissez une justification brève en bas :

Extension de la durée :  Durée additionnelle en mois : 5 mois. La nouvelle date de clôture est le 12 mai 2021.

Changement de résultat / sujet :

Changement de l'allocation budgétaire entre résultats ou augmentation de plus de 15% par catégorie de budget :

Budget PBF additionnel :  Budget additionnel par agence récipiendaire.

**Le projet Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger** nécessite une prolongation sans coût de cinq (.5) mois pour trois raisons à majeures :

- Faciliter le suivi des projets en cours dont la durée de mise en œuvre va jusqu'en 2021/2022.
- Appuyer le processus de demande de rééligibilité (finalisation et restitution de l'analyse des conflits, exercice participatif de priorisation, élaboration et approbation des notes conceptuelles, soumission de la demande au Secrétaire Général des Nations unies durant le premier trimestre de l'année 2021).
- Faciliter le fonctionnement du secrétariat technique en attendant la soumission et l'approbation du nouveau projet d'appui à la coordination du PBF au Niger en cours d'élaboration.

Le solde des ressources financières du projet est suffisant pour la réalisation des activités dans le délai d'extension sollicité.

<sup>4</sup> 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats ; 1 = risque moyen ; 2 = risque élevé

<sup>5</sup> (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique ; (2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits ; (3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux ; (4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF.

## SIGNATURES

<p><b>AGENCE RECIPIENDAIRE<sup>6</sup></b></p> <p>Name of Representative: <b>Diana Louise Ofwona</b></p> <p>Signature </p> <p>Name of Agency: UNDP-Niger</p> <p>Date : 19 Nov 2020</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;">  <p style="margin: 0;">Programme des Nations Unies pour le Développement</p> </div>	<p><b>Représentant du gouvernement national</b></p> <p>Nom : <b>Mahamadou Abou Tarka</b></p> <p>Signature </p> <p>Titre : <i>Président de la haute Autorité à la Consolidation de la Paix</i></p> <p>Date et tampon :</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
<p><b>Coordonnateur Résident du SNU au Niger</b></p> <p>Name : <b>Khadiata Ko Sidiye</b></p> <p>Signature </p> <p>Date &amp; tampon</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	<p><b>Peacebuilding Support Office (PBSO)</b></p> <p>Name of Representative:</p> <p>Signature </p> <p>for/ Assistant Secretary-General, Peacebuilding Support Office</p> <p>Date &amp; Seal November 23, 2020</p>

<sup>6</sup> Veuillez inclure un bloc de signature dans le tableau pour chaque agence récipiendaire du projet.