

RAPPORT DE PROJET PBF
PAYS: Madagascar
TYPE DE RAPPORT: RAPPORT FINAL
ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et l'amélioration des conditions de vie économique des populations vulnérables Numéro Projet / MPTF Gateway: 00107988													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d'agence récipiendaire: Veillez sélectionner UNFPA (Agence coordinatrice) Veillez sélectionner FAO Veillez sélectionner UNESCO Veillez sélectionner UNCDF Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: Novembre 2017 Date de fin de projet: 30 Juin 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Non													
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNFPA</td> <td>\$ 430140.00</td> </tr> <tr> <td>FAO</td> <td>\$ 1197731.00</td> </tr> <tr> <td>UNESCO</td> <td>\$ 816984.00</td> </tr> <tr> <td>UNCDF</td> <td>\$ 555145.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total: \$ 3000000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 96% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	UNFPA	\$ 430140.00	FAO	\$ 1197731.00	UNESCO	\$ 816984.00	UNCDF	\$ 555145.00	Total: \$ 3000000.00	
Agence récipiendaire	Budget												
UNFPA	\$ 430140.00												
FAO	\$ 1197731.00												
UNESCO	\$ 816984.00												
UNCDF	\$ 555145.00												
Total: \$ 3000000.00													
Budgetisation sensible au genre : Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 645000.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 952376.94													
Marquer de genre du projet: GM1 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Points focaux des quatre agences UN

Rapport approuvé par: Miranda Tabifor, Représentante Adjointe et Chargée de Bureau UNFPA

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

Le projet a pris fin le 30 juin 2020.

Les interventions principales suivantes ont été réalisées et sont détaillées dans la Partie II relative aux progrès par résultat du projet:

- (i) mise en place et opérationnalisation des plateformes mixtes de concertation, des messagers de paix et des mécanismes endogènes de réconciliation,
- (ii) alphabétisation des femmes et des jeunes,
- (iii) appui aux activités agro-pastorales des ménages,
- (iv) session d'éducation financière,
- (v) renforcement des acquis et interventions menées,
- (vi) mise en relation des bénéficiaires avec les institutions de microfinance,
- (vii) préparation des plateformes et partenaires à prendre le relais.

Toutefois, l'exercice de collecte et d'analyse des données/des informations dont l'objectif était de contribuer à l'évaluation du projet en mettant à jour les données de réalisations du projet et de connaître la perception des bénéficiaires sur la situation de changement en matière cohésion sociale et consolidation de la paix, identifier les défis et documenter les leçons apprises pour la capitalisation des expériences, n'a pas pu avoir lieu faute d'approbation officielle.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères): Les bénéficiaires du projet y compris les femmes et les jeunes, ainsi que les groupes d'autodéfense villageoise, sont membres des plateformes communautaires mixtes, disposent et utilisent les mécanismes endogènes inclusifs. Pour les renforcements des moyens de subsistance, des appuis sur les activités agro-pastorales, par les approches farmer field schools et business field schools, privilégiant les échanges d'expériences, l'apprentissage entre les membres des groupements, et l'utilisation des moyens de production collectifs ont renforcé les cohésions inter groupements (8 000 ménages). Afin d'améliorer leur employabilité, leur capacité

d'entrepreneuriat et leur culture financière, des renforcements de compétences techniques et professionnelles leurs ont été attribuées. De même, parmi les grands changements obtenus durant les derniers mois du projet, plus de jeunes femmes certifiées dans la coupe et couture ont pu s'installer à leur propre compte et sont plus visibles dans les marchés hebdomadaires. Grâce à ces résultats, le dialogue communautaire et intergénérationnel, la prévention et la gestion des conflits ont été instaurés dans les zones d'intervention du projet.

La théorie du changement de ce projet est vérifiée et confirmée, des témoignages ont permis d'avoir des meilleures connaissances de ces changements (*Voir Annexe 04 - Extraits des témoignages des bénéficiaires et réponses aux commentaires*).

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Une confiance réciproque grâce aux échanges et dialogues inclusifs, des règlements pacifiques des conflits et une cohésion sociale ont été obtenus.

Plusieurs approches innovantes, techniques et canaux axés sur la promotion du vivre ensemble ont été mis à profit, à savoir :

- (i) les plateformes communautaires mixtes inclusives qui harmonisent la cohésion de la communauté à travers les dialogues communautaires. La plateforme est considérée par la communauté comme un moyen de résolution de conflits sans impact sur le patrimoine (vente pour financer les démarches judiciaires) et mettre en cause la situation sécuritaire,
- (ii) la collaboration avec les pairs éducateurs messagers de paix, diffusion des bonnes pratiques par des émissions au sein des 02 radios communautaires (Beraketa et Betroka). Les 5 thématiques de l'éducation financière y sont aussi diffusées,
- (iii) en appui viennent les foras et rencontres culturelles et sportives, l'approche chaîne de valeur, field farmer et field business school, la promotion de la finance digitale.

Plus de contacts entre les jeunes et un comportement de compréhension et de solidarité ont émergé suite aux rencontres des jeunes organisées par commune : culturelles, sportives, sensibilisation des plateformes, des pairs éducateurs en milieu scolaire et extrascolaire.

Ainsi, par exemple les réseaux sociaux sont utilisés entre pairs afin de ramener la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de la communauté.

Les forces de sécurité ont assuré la sécurisation des cours d'alphabétisation qui se sont tenues en début de soirée dans les communes rurales. Une bonne relation a été adoptée entre les apprenants et les forces de l'ordre. Ces forces aident également les communautés sur les urgences sociales comme l'évacuation sanitaire (commune rurale Mahabo) vers le chef-lieu du District.

Les Forces de défense et de sécurité et certains fonctionnaires ont participé à l'organisation d'activités culturelles et sportives par les jeunes locaux ainsi qu'à une réhabilitation de piste rurale avec les jeunes. Ceci a renforcé la compréhension mutuelle.

(Voir Annexe 04 - Extraits des témoignages des bénéficiaires et réponses aux commentaires)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: La cohésion sociale et l’adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans une communauté qui n’est pas habituée à se regrouper voire désunie, la pertinence des plateformes a été vérifiée car elles ont pu organiser et rassembler de manière plus institutionnelle et habituelle les parties prenantes autour d’un intérêt commun. Basée sur des mécanismes endogènes existants, les plateformes ont été acceptées et considérées par la communauté. Toutes catégories de personnes, y compris ceux autrefois exclus du processus, comme les femmes, les jeunes femmes et les jeunes hommes peuvent participer au dialogues et sensibilisations. Le dialogue inclusif permet aux acteurs d’avoir une liberté d’exprimer leurs points de vue et d’inciter un dialogue entre eux.

Les compétences acquises par les leaders des plateformes sur la résolution des conflits via les principes du Common Ground ont favorisé le changement de perception de la communauté quant aux participations aux dialogues. Les liens collaboratifs ont été renforcés entre différentes catégories d’individus et d’ethnies. En effet, les stéréotypes qui dominaient donnent place à d’autres valeurs et qualités suite aux différentes sessions de dialogues, rituels de paix et évènements de solidarité, culturelle et sportive.

Les campagnes d’alphabétisation ont permis à la communauté locale d’accéder à une vie de quiétude. Les néo alphabétisés gèrent des conflits dans leur propre village. Les activités sportives et culturelles ont rapproché les communautés et les forces de défense et de sécurité et ont véhiculé les messages de paix. Les radios communautaires sont opérationnelles et diffusent des émissions sur la thématique de la paix.

Cinq campagnes agricoles ont été réalisés et 12 filières porteuses appuyés. Les 8000 ménages bénéficiaires ont reçu des appuis en intrants agricoles, en petit matériel agricole et des

renforcements sur les techniques d'agriculture. Les ménages ont reçu des appuis matériels et techniques pour développer l'élevage de petits ruminants et l'élevage de volailles, et 350 ménages ont reçu des appuis en pisciculture.

Des renforcements des capacités sur les techniques de gestion simplifiée ont été transférés pendant les cycles de production. L'appui aux AGR a contribué à la mise en place d'un environnement économique, social et sécuritaire sain, a apporté des alternatives face aux tentations d'activités illicites, et a amélioré la vie communautaire. Selon le Maire d'Ivahona, "La conséquence directe de l'appui aux activités génératrices de revenu a été l'augmentation de la production, ce qui a augmenté la quantité des produits circulant dans la commune et a engendré des revenus à la commune par le recouvrement des ristournes payés par les collecteurs". Et selon le chef Fokontany d'Ifarantsa, "l'amélioration de la production agricole et leurs ventes a permis aux bénéficiaires de s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Des éléments de détachement autonome de sécurité pour la ronde sécuritaire ont pu être payés grâce à l'argent collecté par la collectivité locale. Et le fait que tout le monde contribue financièrement aux activités communes apaise le climat social".

Les résultats obtenus démontrent des impacts positifs, les témoignages des bénéficiaires prônent qu'effectivement une bonne gestion du budget familial établit la paix, et ce, à commencer au niveau des ménages. Une cohérence avec les deux résultats stratégiques du Projet conjoint consistant à l'instauration de la paix et à l'intégration des communautés, femmes et jeunes marginalisés dans une dynamique socio-économique est démontrée.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Une analyse des barrières à la participation des femmes et des jeunes a été réalisée au début du projet. Les stratégies de mise en œuvre des interventions ont tenu compte des résultats de cette analyse. En particulier, afin que les voix des femmes et des jeunes puissent être mieux écoutées, leurs capacités ont été préalablement renforcées. Par ailleurs, des groupements de femmes messagères de la paix et des jeunes messenger de paix ont été constitués. Il est à noter que 75% des membres des plateformes sont des femmes et des jeunes.

Des couples âgés se mariant civilement après avoir été alphabétisés sont devenus des médiateurs. L'adhésion des garçons et filles pour organiser les événements culturels, les demandes des établissements privés pour mettre en place des clubs de paix a été remarquée. La grande adhésion aux campagnes d'alphabétisations, les dialogues, l'alphabétisation, l'existence d'occupation, de source de revenu stable et de capacités d'épargne ont amélioré la situation sécuritaire.

"Les terrains de cultures sont encore vastes et fertiles, et si tout le monde fait des efforts pour promouvoir l'agriculture et l'élevage, il n'y aurait plus d'agitation ni d'affrontement, et la sécurité sera améliorée" (ex-Dahalo)

"Grâce à la vente des productions agricoles, j'ai pu m'acquitter de mes obligations citoyennes (cotisation sociale, taxes, ...). Ceci a permis à la commune de payer les agents de Détachement Autonome de Sécurité qui font la ronde sécuritaire dans notre village" (Chef de famille bénéficiaire)

"J'ai réellement perçu les avantages d'avoir reçu l'éducation financière. L'argent est la force de la vie, une bonne gestion instaure la paix dans la famille" (Femme bénéficiaire)

Résultat 2: Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

La mise en place des filières qualifiantes sur des métiers porteurs dans les centres de formation technique et professionnelle ont permis à 128 jeunes certifiés de s'insérer dans la vie active. Ces jeunes devenus autonomes ont participé à la consolidation de la paix communautaire et le développement de leur communauté et se sentent plus écoutés et considérés qu'avant.

Les activités culturelles et sportives ont apporté plus de solidarité entre les civils et militaires. Une compréhension commune a été constatée par rapport à la cohésion sociale. Les gendarmeries ont apporté leur aide aux populations sur les activités sociales (évacuation sanitaire, sécurisation lors de l'organisation des cours d'alphabétisation les soirs).

8 000 ménages ont bénéficié de la relance des activités agro-pastorales à travers la dotation d'intrants et de petits matériels agricoles. Des emplois ont été créés par ces activités et ont permis aux ménages de disposer des sources de revenus, notamment pour les 43% femmes chefs de ménage et pour les jeunes qui constituent 48% des bénéficiaires.

La cohésion sociale a été améliorée grâce à l'utilisation des approches "farmer field schools" et "business field schools", qui privilégient les échanges d'expérience, l'apprentissage entre les membres des groupements, et l'utilisation des moyens de production collectifs, tels les parcelles et les fermes agricoles communautaires et la discussion sur la paix et agriculture. L'appui aux activités génératrices de revenu a contribué à la mise en place d'un environnement économique, social et sécuritaire sain. Il a apporté des alternatives aux bénéficiaires face à la tentation d'activités illicites pouvant affecter la paix et la sécurité. Grâce à leur cohésion, 18 groupements ont participé à la campagne de reboisement 2019-2020.

Tout au long des cycles de production, les bénéficiaires ont reçu des formations sur les techniques de production et des appuis sur la gestion pour mieux gérer leurs revenus et exploitations.

400 groupements ont été constitués et disposent chacun d'une parcelle communautaire pour expérimenter les différentes techniques de production. Les revenus issus de ces parcelles communautaires sont placés dans des caisses communes afin que le groupement puisse réinvestir dans des activités génératrices de revenu.

Les groupements ont été accompagnés dans l'identification et le montage de projet, et des démarches ont été effectuées auprès du Fonds de développement Agricole pour financer leurs projets. Les groupements ont été sensibilisés à se formaliser afin de faciliter leur accès à d'éventuel projet d'assistance ou de développement, et leur accès aux services ruraux de base

et aux équipements, notamment les infrastructures hydrauliques et les équipements et intrants agricoles.

L'éducation financière a apporté des changements positifs de points de vue et de comportements. A titre d'exemple, le souhait à ce que les époux soient tous éduqués est exprimé fréquemment. Ce qui a facilité la sensibilisation sur la mobilisation de l'épargne des bénéficiaires via un compte mobile. 259 groupements disposent ainsi de compte épargne mobile et ces comptes fonctionnent même malgré la situation économique due au covid-19.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Grâce au paquet holistique (social, culturel, sportif et économique) offert par projet, un rapprochement sensible entre les membres des communautés, une cohésion sociale et un sentiment de sécurité sont remarquables.

Les voix des femmes et des jeunes sont écoutées permettant de mieux prévenir les conflits. Les populations expriment plus aisément leurs opinions sur les questions de développement et paix.

Le leadership des femmes et leur estime de soi en qualité de citoyen ont vu une amélioration puisqu'elles ont pu voter, pour la première fois, durant la dernière élection présidentielle.

Pour les jeunes, l'on note l'optimisme, une plus grande responsabilité et un sens à la vie adulte nantis de leurs certificats et exerçant leurs métiers de base (agriculture, couture, menuiserie...).

Par ailleurs, les caisses communautaires et la promotion de ventes groupées ont instauré la confiance mutuelle. Les revenus issus des ventes des productions ont apporté une dynamique socio-économique. A entendre les témoignages des bénéficiaires, les résultats obtenus en matière de finance digitale sont significatifs car favorisant une meilleure gestion du budget familial gage de paix au niveau des ménages et par ricochet au niveau communautaire.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p><u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Les suivis systématiques se sont déroulés lors des missions du staff sur terrain. Il s'agit d'assurer que la mise en œuvre des activités est axée sur la thématique paix et les ressources allouées ont permis l'atteinte des résultats du projet; que la conformité avec le PTA selon les stratégies adoptées par l'agence est respectée. Des missions conjointes ont été organisées. Des suivis ont également été assurés par les points focaux des partenaires.</p> <p>Les validations des rapports des partenaires ont pris en compte les constatations des changements sur le terrain, confirmées par des témoignages des bénéficiaires (voir annexes 1 et 2). Des réunions avec les bénéficiaires et les partenaires de mise en oeuvre (IP) ont été organisées afin d'apprécier les avancements.</p> <p>Les indicateurs sont référencés sur la base des statistiques accumulés par chaque IP, qui représentent en général la participation et intégrations des bénéficiaires aux activités et finalités du projet.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</p>
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):</p>

<p>Malgré qu'aucune évaluation finale n'a été menée en fin de projet, un exercice d'évaluation des résultats des plateformes communautaires mixtes a été mené en novembre 2018, période prévue initialement comme fin du projet. Il s'agissait d'une enquête de perception auprès des plateformes communautaires.</p>	<p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p><u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a eu comme impact le renforcement des capacités des populations en termes de savoir-faire et savoir-être et a emmené une conscientisation sur l'importance d'une paix durable pour le développement de leur région. Ces activités devront être poursuivies et étendues à d'autres localités selon les demandes des bénéficiaires et des membres des plateformes.</p> <p>Par le biais de l'écho des activités du projet, les communes environnantes ont demandé aussi la mise en place des plateformes communautaires mixtes, de l'alphabétisation et de la formation technique et professionnelle.</p> <p>Un minimum d'infrastructures de base est nécessaire pour mieux viser un développement plus durable : le manque ou l'absence d'infrastructure de base (réseau routier, électrification, télécommunication, centres de santé, écoles ...) favorise l'insécurité, limite les déplacements et réduit la productivité de la population. Cette contrainte a encore impacté sur la mise en œuvre du projet conjoint. Nous estimons que la mise en place d'un minimum d'infrastructures constitue des bases préalables pouvant rendre plus efficaces les interventions en vue de mieux garantir un développement durable.</p>

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 La cohésion sociale et l'adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire	Indicateur 1.1 Nombre de conflits entre groupes réglés via les mécanismes endogènes	0	18		56	Voir: Annexe 1 - Rapport dynamique Paix et sécurité 03/2019.
	Indicateur 1.2 Taux de satisfaction des membres de la communauté sur les activités des plateformes relatives à la consolidation de la paix	0%	75%		91%	Voir Annexe 2 - Rapport d'évaluation des résultats 12/2018. Page 16.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Les plateformes communautaires et inclusives de concertation et de sensibilisation sur les enjeux socio-économiques de la paix sont fonctionnelles et permettent de renforcer les mécanismes endogènes de dialogue communautaire et de	Indicateur 1.1.1 Nombre d'initiatives conjointes menées impliquant différents groupes	0	50		58	A l'issue des 58 plans d'action des messagers de la paix qui sont invités via les plateformes et les groupements intégrés à faire des sensibilisations sur des thèmes relatifs à la Paix et la SRAJ. Ils sont aidés et encadrés dans l'activité SRAJ par les animateurs communautaires des centres de santé et ont reçu des formations en Common Ground et SRAJ. Voir Annexe 3 - Factsheet Oct 2018 Final. Page 07
	Indicateur 1.1.2 Mise en œuvre effective des mécanismes endogènes de dialogue communautaire	Non	Oui		Oui	Les conflits communautaires sont gérés de manière pacifique via les mécanismes endogènes. Voir Annexe 1 - Rapport dynamique Paix et sécurité 03/2019. Page 02.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
renforcer la cohésion sociale						
Produit 1.2 Des artisans et facilitateurs de la paix sont opérationnels au niveau de la communauté, des établissements scolaires et des médias	Indicateur 1.2.1 Nombre de femmes dont les connaissances sur la consolidation de la paix sont améliorées grâce aux sensibilisations effectuées par les messagères de la paix	0	2000		2503	683 jeunes femmes et 1820 femmes Voir Annexe 2 - Rapport d'évaluation des résultats 12/2018. Page 16.
	Indicateur 1.2.2 Nombre de jeunes et d'hommes dont les connaissances sur la consolidation de la paix sont améliorées grâce aux	0	2500		2156	991 hommes, 482 jeunes hommes et 683 jeunes femmes, Voir Annexe 2 - Rapport d'évaluation des résultats 12/2018. Page 16. Les messagers ont fait des sensibilisations dans des fokontany hors zone d'intervention, témoignant de l'intérêt apporté par la population sur le projet.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	sensibilisations effectuées par les messagers de la paix					
Produit 1.3 Les jeunes (dont les jeunes filles) et groupes d'autodéfense des zones d'intervention sont alphabétisés sur la thématique de la paix et intégrés à la plateforme	Indicateur 1.3.1 Nombre de jeunes alphabétisés sur les thématiques de la paix et intégrés	0	1600		1923	Les femmes et les jeunes ont vécu une nouvelle compétence à la vie et l'autonomie. Ils sont devenus plus écoutés et participent à des prises de décision villageoise. De nouvelle vision et savoir-faire ont été appliqués dans leur vie quotidienne à savoir la gestion de conflit et la mission évangélique sur la lecture de la bible. (cf les bonnes pratiques) source des indicateurs : rapports des partenaires.
	Indicateur 1.3.2 Nombre de personnels formés	0	60		82	Les jeunes et surtout les femmes ont participé activement sur la campagne. Les jeunes locaux se mobilisent pour être impliqués sur le renforcement de la sécurité à travers l'alphabétisation. Une coordination avec les autorités locales a été faite ce qui motivait la population locale sur la dotation des infrastructures et mobiliers pour organiser les cours. (Rapport des partenaires)
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix	Indicateur 2.1 Proportion de jeunes anciens dahalo devenus messagers de la paix	0%	10%		40%	Pourcentage laissé à l'appréciation des communautés et relayé par le partenaire de mise en œuvre suite à des investigations sur terrain. En effet, demander si un bénéficiaire est un ex dahalo ou non est très délicat.
	Indicateur 2.2 Proportion de femmes précédemment utilisées par les dahalo devenus messagers de la paix	0%	10%		38%	Pourcentage laissé à l'appréciation des communautés et relayé par le partenaire de mise en œuvre suite à des investigations sur terrain. En effet, demander si un bénéficiaire est un ex dahalo ou non est très délicat.
	Indicateur 2.3 Proportion des femmes et jeunes intégrés dans les plateformes	0%	10%		75%	10835 personnes intégrées dans les plateformes dont 2402 femmes (22%), 2978 jeunes femmes (27%) et 2734 jeunes hommes (25%) et 2.721 hommes. Voir Annexe 2 - Rapport d'évaluation des résultats 12/2018. Page 16. Il est fort probable que des membres des différents groupements détenteurs d'intérêts (FAO et UNESCO) ne figurent pas dans la liste



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						des participants aux dialogues communautaires et des focus groupe. Voir Annexe 2 - Rapport d'évaluation des résultats 12/2018. Page 27, sous titres b. Les producteurs dans les champs écoles des producteurs agricoles sont représentés dans les dialogues des plateformes
Produit 2.1 La stabilité sociale sera améliorée à travers la relance des activités	Indicateur 2.1.1 Proportion de jeunes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	0%	80%		100%	3798 jeunes bénéficiaires
Agro pastorales	Indicateur 2.1.2 Proportion de femmes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	0%	80%		100%	3457 femmes bénéficiaires Source : Tableau de suivi évaluation des activités de projet Rapport des partenaires
Produit 2.2 Les bénéficiaires	Indicateur 2.2.1 Proportion de jeunes capables d'améliorer leur	0%	80%		100%	3798 jeunes bénéficiaires Source : Tableau de suivi évaluation des activités de projet Rapport des partenaires



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
acquièrent des compétences techniques et professionnelles permettant une diversification des revenus	revenu à travers une activité génératrice de revenu					
	Indicateur 2.2.2 Proportion de femmes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	0%	80%		100%	3457 femmes bénéficiaires Source : Tableau de suivi évaluation des activités de projet Rapport des partenaires
Produit 2.3 Les capacités locales sont renforcées en matière de dialogue communautaire, d'éducation non formelle et d'offre de services	Indicateur 2.3.1 Proportion de jeunes ex dahalo disposant d'une source de revenu Niveau de référence : 0 Cible : 50%	0%	50%		60%	Il est estimé qu'au moins 5 à 10% des jeunes bénéficiaires (40% des 8 000) du projet sont des ex-dahalo. En effet, demander si un bénéficiaire est un ex dahalo ou non est très délicat. Source: Echanges durant les suivis, échanges pendant les rencontres hebdomadaires des facilitateurs et les bénéficiaires et les partenaires d'exécution
	Indicateur 2.3.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
financiers, de développement des métiers ruraux consolidant la paix sociale						
Produit 2.4 Les capacités des populations cibles sont renforcées en matière de dialogue communautaire, d'éducation non formelle et d'offre de services financiers, de développement	Indicateur 2.4.1 Proportion de jeunes ex dahalo disposant d'une épargne ou Proportion de femmes disposant d'une épargne	0%	50%		43%	Proportion de femmes disposant d'une épargne: 400 groupements ont bénéficié de l'appui sur la mobilisation de l'épargne, pour un total de 8039 membres, parmi eux 3457 sont des femmes soit 43%. Source : Tableau de suivi évaluation des activités de projet Rapport des partenaires
	Indicateur 2.4.2 Taux de participation des jeunes ex dahalo aux évènements culturels	30%	40%		40%	Les activités organisées par les jeunes ont attirés les ex-dahalos qui sont également leur pair pour être sensibilisés. Les jeunes de la communauté locale se connaissent entre eux-mêmes ce qui a facilité leur identification. Le partenaire rapporte leur information à travers des échanges effectués avec eux.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
nt des métiers ruraux consolidant la paix sociale.						
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					



United Nations
Peacebuilding