

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS: MADAGASCAR**  
**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Annuel**  
**ANNEE DE RAPPORT: 2020**

<b>Titre du projet:</b> Répondre aux menaces à la paix et à la cohésion sociale liées aux migrations non maîtrisées par l'appui à l'autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar (Projet REAP)													
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00118935</b>													
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional  <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>	<b>Type et nom d'agence récipiendaire:</b>  <b>Veillez sélectionner OIM (Agence coordinatrice)</b> <b>Veillez sélectionner PNUD</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b>												
<b>Date du premier transfert de fonds:</b> 02/12/2019 <b>Date de fin de projet:</b> 01/06/2021 <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?</b> Non													
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OIM</td> <td>\$ 800,113.90</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 699,886.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$ 1,500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 11%</p> <p><b>*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</b></p> <p><b>Budgetisation sensible au genre:</b>          Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 1,269,851.56          Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 21.502 USD</p>		Agence récipiendaire	Budget	OIM	\$ 800,113.90	PNUD	\$ 699,886.10		\$		\$	Total: \$ 1,500,000	
Agence récipiendaire	Budget												
OIM	\$ 800,113.90												
PNUD	\$ 699,886.10												
	\$												
	\$												
Total: \$ 1,500,000													
<b>Marquer de genre du projet: GM3</b> <b>Marquer de risque du projet: Moyen</b> <b>Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):</b> <b>(2.3) Prévention/gestion des conflits</b>													

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: Giacomo DEI ROSSI et Edoxie Rasoanantenaina

Rapport approuvé par: Les agences OIM et PNUD

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Certaines activités sont achevées et la plupart des activités ont déjà commencé ou sont à un stade avancé de planification. Le reste des activités débiteront au cours du prochain trimestre. Les équipes de mise en œuvre ont été déployées. Les points focaux des ministères et partenaires ont été désignés et trois comités de projet ont eu lieu en janvier, juin et novembre 2020. Entre février et novembre, six Appels à manifestation d'intérêt (AMI) ont été publiés. Ces AMI sont relatifs aux activités suivantes : 1) la mise en place des comités de femmes dans le Menabe (produit 1.1), l'OIM a contractualisé avec l'ONG Fanoitra en septembre 2020, la mise en place des comités et en cours; 2-3) la réalisation de deux évaluations préliminaires pour la conceptualisation des programmes pilotes ARVR (produit 1.2) et AGR (produit 2.1 et 2.2), le cabinet Biotope a été recruté pour l'évaluation dans le Menabe en juin et des consultants individuels ont été recrutés en juillet 2020 pour l'évaluation dans l'Androy, les deux évaluations ont été finalisées en octobre; 4) l'Association SAVE a été contractualisée en novembre 2020 pour réaliser le reboisement d'une surface de 100ha dans le Menabe, qui a commencé en Novembre 2020 ; 5) la conduite des activités de diversification AGR dans l'Androy (produit 2.2), le processus de sélection du partenaire d'implémentation (PI) est en cours de finalisation ; 6) la mise en place d'un Observatoire des migrations internes (produit 3.2), le Centre national de recherches sur l'environnement (CNRE) a été sélectionné en juin 2020 et la mise en place de l'Observatoire est actuellement en cours.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Mise en place des 20 comités de femmes dans le Menabe et dans l'Androy (novembre-décembre 2020), renforcement des capacités des comités et démarrage des activités de prévention et de mitigation des conflits (novembre 2020) (produit 1.1). Mise en œuvre des deux programmes pilotes (à partir de décembre 2020) (produits 1.2, 2.1 et 2.2). Lancement des deux recherches par l'Observatoire des migrations internes (à partir de décembre 2020) et tenue de deux ateliers de renforcement des capacités des acteurs nationaux sur l'élaboration de politiques publiques liées aux migrations (avril 2021) (produit 3.2). Réalisation de deux ateliers de renforcement des capacités des acteurs régionaux pour l'élaboration de stratégies régionales sur la gestion des migrations (février 2021) (produit 3.3). Soutien financier pour la mise en œuvre d'investissements dans les régions afin de pérenniser les résultats du projet (février 2021) (produit 3.4). Un quatrième comité de projet est prévu pour mars 2021.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :  
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

n/a

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

n/a

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

### **Résultat 1: Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

#### **Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Les activités visant à atténuer les déplacements et les tensions liés à la pandémie de COVID-19 sont en cours et il n'est donc pas encore possible de montrer les résultats tangibles de ces activités. Entre janvier et mars 2020, de nombreuses consultations avec des organisations privées et publiques travaillant dans les domaines de la protection de l'environnement et de la promotion des femmes ont été organisées. Cela a permis de conceptualiser une approche axée sur des activités de reboisement qui puissent apaiser les tensions sociales (grâce à un changement de la perception des migrants vis-à-vis des locaux non plus comme défricheurs mais comme acteurs de reforestation). Les activités de reboisement Les activités de reboisement fourniront des revenus à la population migrante, lui permettant de réduire sa pression sur la forêt. En novembre 2020, l'Association SAVE a été contractualisée pour reboiser 100ha de forêt primaire dans le Menabe. Les activités sont actuellement en cours avec la Direction régionale de l'environnement et du développement durable (DREDD) qui mettra

à disposition du projet 200.000 plantules pour un prix symbolique. En parallèle, l'ONG Fanoitra a été contractualisée en septembre 2020 pour mettre en place 10 comités de femmes dans le Menabe. Les discussions avec la communauté sont en cours es sessions de discussion avec les leaders locaux des communautés migrantes et locales, des dialogues communautaires, et des sessions de partenariat focus group discussions spécifiques pour les femmes migrantes et locales ont eu lieu au mois d'octobre 2020, et aboutiront dans la mise en place des comités au mois de novembre 2020.

En juin 2020 le cabinet d'étude Biotope, et une équipe de consultants individuels ont été recrutés pour conduire les évaluations préliminaires pour la conceptualisation des programmes pilotes ARVR et AGR (lié au résultat 2), respectivement dans le Menabe et dans l'Androy. Le processus de recrutement et la conduite de l'évaluation ont été ralentis par la pandémie de COVID-19, rallongeant le temps de sélection et limitant la capacité de déplacement des enquêteurs sur terrains. Les rapports d'évaluation ont été livrés en octobre 2020. Pour atténuer les effets de la pandémie sur le chronogramme du projet, les agences ont commencé depuis avril 2020 la conceptualisation des deux programmes pilotes. Un atelier de restitution de l'évaluation et de consultation des partenaires sur les programmes pilotes ARVR et AGR a eu lieu dans le Menabe en octobre 2020 et a permis de finaliser les deux programmes pilotes au le mois de novembre 2020.

L'avancement des résultats a été retardé de quatre à six mois sur le calendrier prévu à cause de la crise sanitaire qui n'a pas permis aux PI d'être déployés sur le terrain et qui a obligé les agences à réorganiser leurs procédures de mise en œuvre intra- et inter-agences. Le retard était également dû à une coordination difficile avec le ministère de tutelle (Ministère de l'Intérieur), qui a repoussé pour plusieurs fois pendant 6 semaines, la réalisation de l'atelier de lancement du projet entraînant des retards dans le début des activités. Néanmoins, des mesures sont déjà en place pour rattraper une partie du retard accumulé à cause de la pandémie (pour exemple la conceptualisation anticipée des deux programmes pilotes, comme mentionné ci-dessous) et garantir que les objectifs fixés dans le Résultat 1 soient atteints.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Dans le cadre des évaluations préliminaires, la méthodologie de recherche a été définie avec une forte approche genre, afin d'assurer la participation active des femmes aux enquêtes, en tenant compte des éventuels blocages socioculturels, et en identifiant les moyens de les surmonter. Dans la sélection du PI pour la mise en place des comités de femmes, une attention spécifique a été dédiée à sélectionner un partenaire avec une expertise approfondie dans la promotion et valorisation des femmes. La méthodologie pour la mise en place des comités des femmes a été développée en ayant soin que les femmes puissent participer et s'exprimer aisément. Également, dans la conduite d'activités de reforestation, la méthodologie a été développée en favorisant la participation des femmes des comités et/ou des femmes migrantes et locales en dehors des comités.

**Résultat 2: Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux et renforcent ainsi les effets des actions en faveur de la cohésion sociale, de la prévention et de la mitigation des conflits entre les communautés.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Le projet commence à progresser vers l'achèvement des produits, des documents politiques ont déjà été préparés et des activités ont été lancées. Afin de soutenir le rôle des femmes dans la promotion de nouvelles AGR éco-soutenables, les deux agences ont sélectionné le cabinet d'étude Biotope et une équipe de consultants individuels chargés de réaliser deux évaluations préliminaires nécessaires à la conceptualisation des deux programmes pilotes AGR qui ont été menées dans les régions Menabe et Androy. Afin d'optimiser la collecte des données, les équipes de recherche sélectionnées sont les mêmes que celles identifiées pour les évaluations du programme ARVR (décrites dans le Résultat 1 du présent rapport). Cependant, les restrictions imposées par la situation sanitaire ont retardé le déploiement sur terrain des enquêteurs et le début de la recherche. Afin d'accélérer la mise en œuvre du programme pilote AGR, les deux agences ont déjà commencé sa conceptualisation. Pour développer ce programme, plusieurs consultations ont eu lieu entre janvier et avril 2020 avec les partenaires locaux afin de comprendre quel était le principal blocage dans les nombreux projets AGR et projets d'autonomisation des femmes, mis en œuvre jusqu'à présent par les autres partenaires techniques et financiers (PTF). De ces consultations est ressortie l'absence d'une approche centrée sur les motivations, les vulnérabilités et le fonctionnement des communautés de migrants, ainsi que sur le rôle des femmes au sein de ces communautés, ce qui a empêché aux projets AGR de donner des résultats pérennes. Comme mentionné pour le Résultat 1, les résultats des évaluations ont été livrés en octobre 2020 et, dans le même mois, un atelier de restitution de l'évaluation et de consultation des partenaires sur les programmes pilotes ARVR et AGR a eu lieu dans le Menabe et a permis de finaliser les programmes pilotes au mois de novembre 2020.

Grace aux évaluations préliminaires, les agences ont pu identifier, en coordination avec les partenaires locaux, de nouvelles activités pour répondre aux menaces à la paix et à la sécurité qui sont apparues en conséquence à la crise sanitaire dans la région Menabe. Ces activités de sensibilisation communautaire ne rentrent pas parmi celles du projet REAP et pourtant nécessiteraient une réaffectation des fonds du projet. Elles ont été l'objet d'une requête du PBSO à travers le Secrétariat PBF à Madagascar et ont été approuvées au mois d'octobre 2020.

Comme pour le Résultat 1, l'avancement de ce résultat par rapport au calendrier du projet a été retardé de quatre mois. Les causes du retard sont principalement liées à la pandémie de COVID-19 et à des problèmes de coordination avec le ministère de tutelle, qui a repoussé pendant plusieurs semaines la réalisation de l'atelier de lancement du projet entraînant des retards dans le début des activités.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Les mêmes précautions mentionnées dans le Résultat 1, dans la sélection des équipes de recherche et dans la définition des méthodes, ont été prises dans le cadre de ce résultat pour assurer une forte approche genre dans la réalisation de l'évaluation et une participation active des femmes en tant qu'informatrices clés et co-facilitatrices. La conceptualisation des programmes AGR a été faite en tenant compte des nécessités spécifiques aux femmes chefs de ménage, bénéficiaires cibles du programme pilote, afin d'identifier des activités pertinentes avec leurs nécessités spécifiques.

**Résultat 3: Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

En vue d'atteindre le résultat et les produits, la plupart des activités (comme prévu) doivent encore être lancées et commenceront au début de 2021. Faute d'indisponibilité du ministère de tutelle du projet, l'atelier de lancement a été reporté de plusieurs semaines entre fin janvier et mi-mars 2020. Suite à la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement le 21 mars 2020, il a été décidé d'annuler cette activité et de la transformer en une révision de projet à mi-parcours (à réaliser vers décembre 2020). Néanmoins, comme décrit dans les sections sur les Résultats 1 et 2, le report de l'atelier a entraîné une chaîne de retards dans la mise en œuvre de toutes les autres activités du projet, étant donnée la volonté de la partie nationale d'attendre l'atelier avant de commencer officiellement les activités. Nombreuses d'entre elles avaient été conceptualisées à l'avance, mais n'ont pu commencer qu'à fin mars lorsque, avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, l'atelier a été définitivement annulé.

Concernant la mise en place de l'Observatoire des migrations internes, le CNRE a été sélectionné et une convention de partenariat a été signée en juin 2020. Les processus d'achat des équipements ont été finalisés en octobre et le lancement officiel de l'Observatoire a eu lieu en novembre 2020. Deux propositions de projets de recherche sont en cours de développement et les documents sont attendus d'ici décembre. Le processus de mise en place de l'Observatoire a été retardé par la situation d'urgence sanitaire, qui a rendu plus difficiles les échanges avec les partenaires et les procédures internes d'examen des candidatures.

Dans le Menabe, les projets sont activement engagés dans les deux plateformes de coordination (l'une des partenaires gouvernementaux, l'autre des OSC) actives dans la région pour la gestion des zones protégées. Ces plateformes ont été établies indépendamment du projet et sont chargées d'élaborer un plan d'intervention pour résoudre les problèmes dans la gestion des zones protégées, liés à une mauvaise gestion de la migration au niveau local. Au sein de ces plateformes, le projet joue un rôle important, en fournissant l'expertise technique pour intégrer l'aspect migration dans l'identification d'une solution durable.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

La priorisation des besoins des partenaires nationaux en termes d'investissement dans des infrastructures communautaires a été effectuée en se concentrant sur les besoins qui ont un lien direct ou indirect avec l'autonomisation des femmes (migrantes et/ou locales) et avec leur rôle dans la société pour atténuer ou prévenir les conflits.

Une attention particulière a été amenée à donner un rôle principal à l'aspect genre dans la conceptualisation des activités liés à l'Observatoire de migrations internes, surtout dans le développement des brouillons des propositions des recherches qui seront conduites par l'Observatoire.

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

**Partie III: Questions transversales**

<p><b>Suivi:</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Une mission d'évaluation a été effectuée en février et une autre en octobre 2020 dans le Menabe pour réaliser un tour de table avec les partenaires locaux et pour discuter de la manière dont seront mises en œuvre les activités. Plusieurs missions sur le terrain avec des partenaires locaux ont été organisées dans le Menabe tout au long de la période de rapportage afin de suivre l'évolution de la situation sécuritaire et de discuter des différents aspects liés à la mise en œuvre du projet.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non</p>
<p><b>Evaluation:</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 35.000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur:      Montant (\$): N/A                              0.00</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les</p>	<p>Suite à la crise sanitaire, les deux agences ont réalisé un exercice d'actualisation des menaces pour la paix et la</p>

besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	sécurité apparues dans les zones d'intervention, conformément aux objectifs du projet. Ils ont ensuite consulté les partenaires locaux pour identifier leurs besoins immédiats et la manière dont ils pourraient contribuer à freiner ou à prévenir l'escalade des conflits et des tensions résultant de la crise sanitaire. Afin de répondre à ces besoins immédiats, l'OIM a proposé une ré-affectation limitée des fonds du projet.
--	--

#### **Partie IV: COVID-19**

*Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

Une réaffectation de 1000 USD a été sollicité pour réaliser des activités de sensibilisation dans la région Menabe afin d'apaiser les conflits liés à la pandémie de COVID-19, qui ont entamé des migrations vers l'APMA et qui pourraient compromettre l'achèvement des résultats du projet.

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Les activités visant à atténuer les déplacements et les tensions liés à la pandémie de COVID-19 sont en cours et il n'est donc pas encore possible de montrer les résultats tangibles de ces activités.

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Étapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>Résultat 1</b> Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources	<b>Indicateur 1.1</b> % des recommandations des comités de femmes en faveur de la paix et de la cohésion sociale formulées aux autorités locales endossées à travers les structures formelles de prise de décisions et priorisées par les autorités locales	0	50%	0	0%	Les comités de femmes n'ont pas encore été mis en place en raison des retards causés par la crise sanitaire.
	<b>Indicateur 1.2</b> % des villages ciblés dans lesquels les actions des comités de femmes ont joué un rôle central par leur intervention dans la prévention ou médiation des conflits liés aux ressources	0	60%	0	0%	Les comités de femmes n'ont pas encore été mis en place en raison des retards causés par la crise sanitaire.



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
	Indicateur 1.3 Nombre de ménages migrants installés dans des espaces protégés ayant fait le choix du retour volontaire vers l'Androy grâce aux actions de sensibilisation et d'échanges menées par les comités de femmes	0	90 (dont nombre de ménages dirigés par des femmes seules : TBD)	0	0%	
Produit 1.1 Des comités de femmes sont mis en place et ces comités disposent de capacités et ressources pour agir en promotion de la paix et de la cohésion sociale, et dans la prévention	Indicateur 1.1.1 Nombre de femmes activement engagées dans les Comités de femmes, et dans la formulation inclusive de recommandations aux autorités locales en faveur de la paix et de la cohésion sociale	0	200 (adultes)	0	Les activités préparatoires à la mise en place des comités ont déjà été réalisées. Des sessions de discussion avec les leaders locaux des communautés migrantes et locales, des dialogues communautaires, et des sessions de partenariat focus group discussions spécifiques pour les femmes migrantes et locales ont eu lieu au mois d'octobre 2020, et aboutiront dans la mise en place des comités au mois de novembre 2020.	



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
et mitigation des conflits et tensions locales	Indicateur 1.1.2 Nombre d'initiatives communautaires de soutien à la paix et à la cohésion sociale mises en œuvre dans les régions Androy et Menabe avec la participation active des comités de femmes	0	20 initiatives (1 initiative par comité appuyée et mise en oeuvre)	0	Les activités de reforestation sont en cours, des descentes sur terrain et rencontres avec les communautés locales ont déjà été réalisées. Également, l'achat de plantes en partenariat avec la DREDD Menabe est en cours. Les activités de préparation des terrains commenceront le 16 novembre et les activités de plantation le 6 décembre 2020.	
Produit 1.2 Un programme pilote de préparation, facilitation et accompagnement au retour et à la réinsertion pour les ménages dans l'Androy est mis en place et disponible aux ménages migrants faisant	Indicateur 1.2.1 Nombre de ménages sensibilisés sur les opportunités de retour dans le Menabe et sur les retours de ménages migrants dans l'Androy par les comités de femmes	0	TBD (dont nombre de ménages dirigés par des femmes seules : TBD)	0	0%	
	Indicateur 1.2.2 Nombre de ménages stabilisés* grâce aux programme pilote de retour volontaire mis en œuvre (* la notion de « stabilisation décrit un	0	90 ménages 'dont nombre de ménages dirigés par des femmes seules : TBD)	0	0%	



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
volontairement le choix du retour	changement qualitatif dans le contexte socio-économique du ménage dans lequel la stratégie d'adaptation par la migration n'est plus imminente ou considérée par le ménage)					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
<b>Résultat 2</b> Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus, et de recherche de moyens de	Indicateur 2.1 % de femmes bénéficiaires démontrant des AGRs pérennes, intégrées au tissu socio-économique local, rentables et respectueuses des environnements locaux	0	65%	0	0%	
	Indicateur 2.2	0	TBD	0	0%	



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux	Nombre d'hectares d'aire protégée évacuées des migrants grâce au programme pilote mis en œuvre dans le Menabe					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus respectueux des ressources locales et de l'environnement est accessible aux femmes migrantes et aux femmes des communautés	Indicateur 2.1.1 Nombre de ménages sensibilisés aux enjeux de la diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus, et sur le programme pilote destiné aux femmes dans les villages cibles du Menabe	0	TBD (dont nombre de ménages dirigés par des femmes seules : TBD)	0		
	Indicateur 2.1.2 Nombre de femmes bénéficiaires du programme pilote dans le Menabe	0	100 (en 2 cohortes – 10 par village cible) – dont 40% de femmes issues de communautés locales et 60% de	0		



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
locales dans le Menabe			femmes migrantes			
Produit 2.2 Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus adaptés aux dégradations environnementales de l'Androy et permettant de stabiliser les populations et réduire le recours à la migration comme stratégie de survie est accessible aux	Indicateur 2.2.1 Nombre de ménages sensibilisés aux enjeux de la diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus, et sur le programme pilote destiné aux femmes dans les villages cibles de l'Androy	0	TBD (dont nombre de ménage dirigé par des femmes seules : TBD)	0		
	Indicateur 2.2.2 Nombre de femmes bénéficiaires du programme pilote dans l'Androy	0	100 (en 2 cohortes – 10 par village cible)	0		L'activité n'a pas encore été initiée



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
femmes issues de ménages vulnérables						
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
<b>Résultat 3</b> Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion	Indicateur 3.1 Proportion d'actions prioritaires identifiées dans les stratégies régionales de gestion des migrations internes pour lesquelles un budget est alloué par les régions en fin de projet	0	40%	0		
	Indicateur 3.2 L'information disponible à travers les travaux de l'Observatoire sert de base pour la mobilisation de ressources des OSCs	Non	Oui	Non	0%	



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes ainsi qu'à leur autonomisation	et la planification stratégique des autorités centrales et régionales en fin de projet					
	<b>Indicateur 3.3</b> L'information disponible à travers les travaux de l'Observatoire sert de base pour la mobilisation de ressources des OSCs et la planification stratégique des autorités centrales et régionales en fin de projet	0	65%	0	0%	
<b>Produit 3.1</b> Les autorités au niveau régional et central sont sensibilisées aux enjeux complexes et effets des migrations non maîtrisées, par rapport à la	<b>Indicateur 3.1.1</b> Nombre d'officiels régionaux et nationaux ayant développé à travers l'atelier de lancement du projet leurs connaissances quant aux enjeux des migrations non maîtrisées et de la cohésion sociale, les impacts et effets	0	30 (15 femmes, 15 hommes)	0		



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
vulnérabilité des populations et au genre ; et par rapport à la gouvernance du développement durable et inclusif, et à la protection de l'environnement	spécifiques selon les genres, et sur les stratégies de réponse valorisant l'autonomisation des femmes					
	Indicateur 3.1.2 Nombre d'officiels régionaux et nationaux ayant développé à travers le symposium de clôture du projet leurs connaissances quant aux solutions et effets des stratégies de réponse aux enjeux migratoires et de cohésion sociale valorisant l'autonomisation des femmes	0	50 (25 femmes, 25 hommes)	0		
Produit 3.2 Un observatoire des migrations internes établi	Indicateur 3.2.1 Nombre de recherches multidisciplinaires et sensibles au genre appuyées et conduites	0	50 (25 femmes, 25 hommes)	0		



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
des recherches multidisciplinaires portant sur la paix, la cohésion sociale, le genre, le développement durable, et la protection de l'environnement en rapport avec les migrations sont soutenues	par l'Observatoire des migrations interne Indicateur 3.2.2 Nombre de relais de diffusion pour les résultats des recherches multidisciplinaires appuyés (participation à des conférences internationales, régionales, etc.)	0	2	0		
Produit 3.3 Les régions Androy et Menabe disposent chacune d'une stratégie régionale de gestion des migrations sensibles à la	Indicateur 3.3.1 Nombre d'ateliers de renforcement de capacités des autorités régionales et locales du Menabe et de l'Androy tenus dans lesquels les préoccupations, besoins, et solutions des femmes quant aux enjeux de la gestion des migrations	0	2 (1 Menabe, 1 Androy)	0		



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
dimension genre élaborées de manière participative et inclusive	sont discutées et intégrées Indicateur 3.3.2 Nombre de stratégies régionales de gestion des migrations sensibles au genre finalisées et adoptées par les autorités régionales du Menabe et de l'Androy	0	2 (1 Menabe, 1 Androy)	0		
Produit 3.4 Les autorités régionales en Androy et dans le Menabe disposent d'un fonds de soutien pour la réalisation d'investissements en infrastructures communautaires et publiques soutenant la pérennisation des activités du	Indicateur 3.4.1 Nombre de sessions participatives d'identification des besoins d'investissements organisées dans le Menabe et l'Androy par les autorités régionales avec la participation active des comités de femmes, et prenant en considération les préoccupations, besoins, et solutions des femmes dans leurs délibérations	0	4 (2 sessions après le lancement du projet, 2 sessions 12 mois après le lancement du projet)	0		



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
projet et la cohésion sociale dans les zones d'intervention	Indicateur 3.4.2 Nombre de ménages ayant bénéficié de manière directe et indirecte des investissements identifiés de manière participative et inclusive dans le Menabe et l'Androy	0	TBD	0		
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					