

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Annuel
ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Renforcement des Mécanismes Institutionnels Inclusifs pour la Consolidation de la Paix dans le Sud													
Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF 00119927													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: RUNO PNUD (Agence coordinatrice) RUNO OIM RUNO UNFPA Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 15 Janvier 2020 Date de fin de projet: 31 DECEMBRE 2021 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non													
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table border="0"> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 1858376.00</td> </tr> <tr> <td>OIM</td> <td>\$ 1287739.65</td> </tr> <tr> <td>UNFPA</td> <td>\$ 375281.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">Total: \$ 3521396.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 9% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	PNUD	\$ 1858376.00	OIM	\$ 1287739.65	UNFPA	\$ 375281.10		\$		Total: \$ 3521396.75
Agence récipiendaire	Budget												
PNUD	\$ 1858376.00												
OIM	\$ 1287739.65												
UNFPA	\$ 375281.10												
	\$												
	Total: \$ 3521396.75												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 1036410.19 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 72000.00													
Marquer de genre du projet: GM1 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité													
Préparation du rapport: Rapport préparé par: ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa, Giacomo Dei Rossi, ANDRIANASY Tulah Rapport approuvé par: Henri Rene Diouf													

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet est actuellement en phase de finition des activités de démarrage. Amorcé en Janvier 2020, le processus de recrutement s'est poursuivi jusqu'en Aout 2020. En raison de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement sur le territoire malagasy, le déploiement complet de l'équipe sur le terrain, y compris celui du coordonnateur régional n'a pas pu être effectué avant le mois d'Octobre 2020. Le projet a toutefois pu avancer sur certaines activités de coordination, notamment à travers la tenue du premier comité de projet en Juin 2020. Cela a permis de présenter le projet, ses objectifs et sa mise en œuvre à l'ensemble des parties prenantes afin de garantir leur participation et leur bonne intégration dans le projet. Sur les cinq (05) partenaires de mise en œuvre prévus pour le projet dont Action contre la faim (ACF), Association Chrétienne pour développement de Madagascar (ACDEM), Tokotany Iraisana (TKI), Association de Betroka refitraty Art (ABRA) et le Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation (MID), 4 sont déjà recrutés et le cinquième dont le processus de contractualisation est en cours et prévu démarrer ses activités en Janvier 2021. Les quatre (04) partenaires de mises en œuvre du projet déjà recrutés sont d'ores et déjà déployés sur le terrain et ont démarré les activités sur l'ensemble des douze (12) communes d'intervention du projet à savoir Begogo, Kelivaho, Betroka, Ambalaso, Bekirobo, Isoanala, Beraketa, Tomboarivo, Tivory, Marotsiraka, Soakobany et Lavaraty. De même, Les activités de diagnostics sont en phase de démarrage dans les 12 communes initiales plus deux autres. Les données collectées vont permettre de reprogrammer la suite des interventions afin de mieux les lier aux besoins identifiés.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Le projet prévoit l'organisation des activités d'appuis à la Justice : tenue des audiences foraines, organisation des opérations de délivrance des jugements supplétifs et carte d'identité Nationale et continuité des activités de conciliation et de promotion des droits humains menées par les Cliniques Juridiques en synergie avec les TPI. Pour ce qui est des activités communautaires, des dialogues et discussions seront effectués dans les douze communes d'interventions pour la mise en place des plans de paix après l'appui à la restructuration des plateformes et Structures locales de concertation (SLC). En matière d'appui à la sécurisation, il est prévu le démarrage des constructions des postes avancés et les réhabilitations des tribunaux de première instance. Les interventions prévues (AGR) en réponses à la crise sanitaire seront lancées en même temps que les activités de dialogues, de rapprochement civilo-militaire et sensibilisation sur les violences basées sur le genre. La deuxième rencontre du comité technique du projet est prévue pour le mois de Novembre 2020.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):



En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères):

Le projet est actuellement dans la phase de préparation et n'a pour l'instant aucun impact humain.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d’Andriry tout en renforçant la protection et la confiance des populations locales.

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les activités en lien avec le produit 1.3 relatif à la dimension genre ont démarré en Aout 2020 et se poursuivent. Pour ce qui est du produit 1.1 (construction et équipement des Postes avancés), le processus a révélé une insuffisance du budget pour couvrir les 04 postes avancés. Des options de solutions sont en cours d'exploration. Concernant le produit 1.2 (rapprochements communautaires), le partenaire de mise en œuvre est retenu et les activités ont été décalées au premier trimestre 2021

Dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité, les activités préliminaires à la construction des postes avancés ont été menées : identification d’un commun accord avec le Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie des 4 communes réceptrices ; validation des plans de construction et traitement des offres. Le démarrage des travaux est prévu début 2021. Entre temps, l’identification des équipements et matériels prévus pour les postes avancés a été réalisée.

En vue des renforcements de capacité pour la prise en charge (PEC) des violences basées sur le genre (VBG) par les FDS, des sessions de formations des formateurs ont été effectuées. Il est prévu début 2021 la répliation de la formation au profit de l’ensemble des agents intervenants dans les douze (12) communes d’intervention. Ces formations ont déjà permis de doter les agents des connaissances pour la prise en compte efficace des questions liées au genre dans leurs activités. Toujours pour renforcer le dispositif de sensibilisation visant à réduire les violences liées au genre, des dotations de kits de projection mobile ont été effectuées. De même, des outils de sensibilisation ont été dupliqués et mis à la disposition de la Gendarmerie pour renforcer leurs capacités de

sensibilisation. Ceci viendra renforcer le rapprochement entre la population et la FDS au profit desquels les activités civilo-militaire se tiendront fin 2020 après la finalisation de contractualisation avec le partenaire de mise en œuvre dont le recrutement est en cours.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La principale activité menée dans le cadre de ce résultat est la formation des FDS pour la prise en compte de VBG dans leurs activités. Le contenu des modules de formation a porté sur le mécanisme de signalement, le référencement, les étapes de prises en charge et les principes de travail avec les victimes de VBG. Par ailleurs, certains éléments de la loi N°2019-008 sur le VBG relatifs au traitement des coups et blessures volontaires, viols, Mariage précoce et à la succession ont été explicités aux bénéficiaires de la formation (formateurs FDS) afin de leur permettre de former à leur tour les agents de terrain (FDS dans les communes d'intervention du projet) pour une prise en charge efficace de ces aspects dans l'exercice de leurs fonctions. Des outils de sensibilisation sur la lutte contre le VBG en dialecte locale ont été également dupliqués et mis à la disposition des FDS.

Résultat 2: Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont structurées et relayées au niveau institutionnel par des réponses coordonnées tenant compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **OFF Track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les activités des deux produits 2.1 (opérationnalisation des SLC) et 2.2 (élaboration et mise en œuvre des plans de paix) sont en phase de démarrage.

Le recrutement de partenaire de mise en œuvre est achevé avec un retard dû aux changements de statut du partenaire. La méthodologie concernant les diagnostics communs (RMIIICPS et Art Populaire) est validée avec un chronogramme conjoint pour les deux partenaires de mise en œuvre. Leur déploiement effectif pour la collecte des données est prévu en mi-novembre 2020.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères).

Les outils de collecte des données devant servir lors des diagnostics intègrent les éléments tenants en compte la participation, l'autonomisation et la prise de décision des femmes, des jeunes.

Résultat 3: Le sentiment d'injustice et d'exclusion de la population sont mitigés grâce à une meilleure transparence, efficacité et redevabilité de l'administration locale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **OFF Track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les activités censées à contribuer l'atteinte des produits 3.1 (appui aux STD et CTD) et 3.3 (Appui à la Justice) sont en cours de mise en œuvre. Pour le produit 3.2 (appui aux FIB), les activités ne sont pas encore démarrées.



Une première phase de séances d'audiences foraines et d'opérations de délivrance de jugements supplétifs et de cartes d'identité est en cours de mise en œuvre et couvre deux (02) communes pour les audiences foraines et trois (03) pour les opérations de délivrance de jugements supplétifs

Pour ce qui concerne les activités de réhabilitation d'infrastructures, l'expert en charge des études et du suivi de la mise en œuvre pour les TPI (Ihosi et Betroka) est recruté et son plan de travail est validé. Les Cahiers de charges sont en train d'être réalisés avec les calculs de couts mais il semble que le fond alloué à cette activité n'est pas suffisante. Or, le diagnostic effectué au niveau du TPI a montré les besoins de réhabiliter le bâtiment, l'appui en matériel et équipement, appui dans les organisations de certaines activités de la juridiction comme les audiences foraines car 26,61 % seulement sont traités pour les affaires pénales et 55,38% les affaires civiles. La propagation du COVID 19 et les mesures restrictives ont retardé le recrutement et le déploiement de l'expert.

Les Cliniques juridiques sont opérationnelles depuis Juillet 2020. Au stade actuel, 242 cas sont traités dont 111 cas concernent des hommes et 131 des femmes pour la clinique Juridique de Betroka. Celle d'Ihosi a résolu 312 cas dont 129 ont été déposés par les hommes et 183 par les femmes.

Dans le but d'améliorer les services fournis par les collectivités locales aux bénéficiaires, le projet a mené des actions en vue mettre en place des standards de services. Ainsi des mobiliers de bureau, matériels informatiques avec panneaux solaires sont en cours d'acquisition au profit des douze communes. La mise à disposition de ces matériels est prévue au début de l'année 2021.

Dans le but d'améliorer la qualité, l'efficacité et le caractère inclusif des services communaux, ainsi que la redevabilité des communes, le projet en partenariat avec le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) a mené des collectes de données dans le cadre d'une enquête grâce à l'outil Indice de gouvernance locale ou IGL. Les résultats de cette enquête qui a couvert les 12 communes d'intervention ont permis de faire un état des lieux dont la restitution se tiendra à partir du 21 Novembre 2020.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Les Cliniques Juridiques ont fait des diagnostics sur les problèmes rencontrés par les femmes dans l'exercice de leurs droits en Aout et septembre 2020 dans leurs zones d'interventions respectives et ont constatés que « les principales causes de la violation des droits des femmes sont la vulnérabilité économique et la méconnaissance ». L'étude a montré de différentes formes des réalités existantes au niveau des femmes. Il y a des femmes délaissées par leurs maris, des femmes analphabètes, des filles mères et des femmes victimes de violence. D'autre part, 56% des cas traités au niveau des deux cliniques Juridiques concernent des femmes.

Partie III: Questions transversales

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Non Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non
Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 55000.00 Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):
Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de	Nom de donneateur: Montant (\$):

financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.	
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.
\$500,000.00
- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
 - Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
 - Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
 - Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
 - Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
 - Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
 - Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d'Andriry tout en renforçant la protection et la confiance des populations locales	Indicateur 1.1 Fréquence d'attaque des dahalo dans la zone d'intervention	11	Diminution de 50%	Diminution de 25%	Augmentation de 65%	on rencontre une augmentation des attaques de dahalo pour l'année 2020 par rapport au 2019 du fait de la secheresse ici dans le Sud et il y a aussi les effets de la propagation du COVID 19
	Indicateur 1.2 Nombre de cas d'abus commis	0	Diminution de 80%	Diminution de 40%	0	La Gendarmerie n'a pas de données sur les actes d'abus commis. Par contre, le projet effectue des diagnostics actuellement et on aura les données après.
	Indicateur 1.3 Confiance des populations envers les FDS	0	amélioration de 20 points		0	Le projet effectue des diagnostics actuellement et on aura les données après.
	Indicateur 1.4 Confiance- Perception de la sécurité par les populations	0	amélioration de 20 points		0	le projet effectue des diagnostics actuellement et on aura ce données après.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 1.1 Des postes avancés sont opérationnels dans quatre (4) endroits stratégiques en complément les efforts déployés par la Gendarmerie pour la sécurisation des zones autour de la chaîne d'Andriry	Indicateur 1.1.1 Nombre de nouveaux postes avancés de la Gendarmerie opérationnels dans les endroits stratégiques	10	4		10	Le projet va appuyer 4 postes avancés
	Indicateur 1.1.2 Nombre de nouveaux postes avancés de la Gendarmerie opérationnalisées à travers d'équipements préalablement identifié dans les endroits stratégiques	10	14		10	Des postes avancés sont déjà mises en place dans certaines communes mais le projet va encore ajouter des bâtiment.
Produit 1.2 . Des initiatives de rapprochement entre les FDS et la population sont mises en	Indicateur 1.2.1 Nombre de dialogues communaux entre les FDS et la population réalisés dans les	0	- 24 (2x12 communes) Dialogues communaux	12	0	Du fait de la propagation de l'épidémie COVID 19 avec les mesures restrictives et les gestes barrières mises en place : interdiction de se réunir, interdiction de se déplacer le projet n'a pas pu effectuer des dialogues communaux entre les FDS et la pop.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
œuvre pour renforcer la confiance mutuelle entre eux	12 communes d'intervention					
	Indicateur 1.2.2 Nombre de rituels de paix Titiky réalisés dans les 12 communes d'intervention	0	- 12 (1x12 communes) rituels de paix Titiky		0	Du fait de la propagation de l'épidémie COVID 19 avec les mesures restrictives et les gestes barrières mises en place : interdiction de se réunir, interdiction de se déplacer le projet n'a pas pu effectuer des rituels TITIKY
	Indicateur 1.2.3 Nombre d'événements culturels et sportifs impliquant les FDS, le Ministère de la Communication et de la Culture et la population réalisés dans les 12 communes	0	- 24 (2x12 communes) événements culturels et sportifs		0	Du fait de la propagation de l'épidémie COVID 19 avec les mesures restrictives et les gestes barrières mises en place : interdiction de se réunir, interdiction de se déplacer le projet n'a pas pu effectuer des événements culturels.
	Indicateur 1.2.7 Mener une campagne d'éducation civique et citoyenne dans	0	12 (Campagne d'éducation civique et citoyenne dans les 12 communes)	6	0	Du fait de la propagation de l'épidémie COVID 19 avec les mesures restrictives et les gestes barrières mises en place : interdiction de se réunir, interdiction de se déplacer le projet n'a pas pu effectuer une campagne d'éducation civique et citoyenne.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	les 12 communes d'intervention					
Produit 1.3 Les FDS apporteront des réponses intégrant la dimension genre dans leurs interventions pour permettre une participation inclusive des communautés	Indicateur 1.3.1 Proportion de femmes et de jeunes filles prises en charge par les FDS conformément à leurs besoins spécifiques	0%	80%	40%	0	Le projet a d'abord effectué des formations et de sensibilisations à travers les distributions des outils et guides aux éléments de forces de l'ordre.
Résultat 2 Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont structurées et relayées au niveau institutionnel par des	Indicateur 2.1 Pourcentage des projets prioritaires dans le plan sécuritaire mis en œuvre par commune	0	Au moins 40%	15%	0	Cette activité sera effectuée après la mise en place de tous les SLC et Plateforme et aussi l'élaboration des plans de paix.
	Indicateur 2.2 : Nombre des initiatives communautaires	0	TBD	TBD	0	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
réponses coordonnées tenant compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables	de résolution de conflits mis en œuvre					
	Indicateur 2.3 Perception de l'adéquation des plans locaux de sécurité aux spécificités locales et aux besoins des plus vulnérables (désagrégé par âge et sexe)	0	Bonne	Bonne	0	Le projet effectue maintenant un diagnostic au niveau des communes zones d'intervention du projet et la perception ne sera pas disponible qu'après cette étude.
Produit 2.1 Des Structures Locales de Concertation sont opérationnelles au niveau des communes d'intervention, servant d'espace de participation	Indicateur 2.1.1 Perception de l'inclusivité des SLC par les bénéficiaires (désagrégé par âge et sexe) et perception de la prise en compte de la voix des jeunes et femmes par les SLC	0	Bonne pour les femmes et les jeunes	Bonne pour les femmes et les jeunes	0	Le projet effectue maintenant un diagnostic au niveau des communes zones d'intervention du projet et les données ne seront pas disponibles qu'après cette étude.
	Indicateur 2.1.2	10	30%	30%	10	Ce pourcentage est encore pour les communes qui ont déjà des SLC. Mais



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Pourcentage des femmes impliquées dans les Structures Locales de Concertation					après la redynamisation et mis en place des nouveaux, le projet envisage d'atteindre le 30% minimum des femmes au niveau de la SLC
	Indicateur 2.1.3 Pourcentage des Jeunes impliquées dans les Structures Locales de Concertation	15%	50%	50%	15%	Ce pourcentage est encore pour les communes qui ont déjà des SLC. Mais après la redynamisation et mis en place des nouveaux, le projet envisage d'atteindre le 50% minimum des jeunes au niveau de la SLC
Produit 2.2 Les communes d'intervention du projet établissent de manière inclusive leurs plans locaux de sécurité et mettent en œuvre des projets structurants	Indicateur 2.2.1 Nombre de plans locaux de sécurité sensible au genre élaborés inclusivement	1	12	12	1	Cette année, le nouveau projet n'a pas encore élaboré un plan de paix. Par contre, le projet AME a déjà élaboré et mis en œuvre un plan de Paix.
	Indicateur 2.2.2 . Nombre de projets structurants sensible au genre couvrant les aspects culturels,	0	20	10	0	Cette activité sera effectuée après la mise en place de tous les SLC et Plateforme et aussi l'élaboration des plans de paix.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
sensible au genre couvrant les aspects culturels, économiques et sociaux	économiques et sociaux appuyés					
Résultat 3 Le sentiment d'injustice et d'exclusion de la population sont mitigés grâce à une meilleure transparence, efficacité et redevabilité de l'administration locale	Indicateur 3.1 Niveau de satisfaction de la population vis-à-vis de l'administration locale dans les communes d'intervention	0	Augmentation de 30%	30%	0	Le projet effectue maintenant un diagnostic au niveau des communes zones d'intervention du projet et les données ne seront pas disponibles qu'après cette étude.
	Indicateur 3.2 appréciation de l'inclusivité des mécanismes de prise de décision locaux, et de mécanismes de suivi de ceux-ci	0	Correct	Correct	0	Le projet a effectué un diagnostic au niveau des communes zones d'intervention du projet et les données ne seront pas disponibles qu'après cette étude.
Produit 3.1 Les agents des services publics locaux sont	Indicateur 3.1.1 Nombre des institutions locales qui ont mis	0	20	10	0	Aucune commune dans les zones d'intervention du projet n'a mis encore le standard de service. De Plus, le projet a effectué d'abord une enquête sur les



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
sensibilisés et appuyés pour améliorer la qualité et le caractère inclusif de leur prestation.	en place le standard de service					indicateurs de la Gouvernance locale (IGL), en partenariat avec le MID
	Indicateur 3.1.2 Nombre des bénéficiaires des opérations de jugement supplétif pour la délivrance d'acte d'état-civil (par genre)	1486	3880 (50% de femmes)	2686	1486	Du fait de la propagation de l'épidémie COVID 19 avec les mesures restrictives et les gestes barrières mises en place : interdiction de se réunir, interdiction de se déplacer. Le proje n'a pas pu effectuer des opérations de jugements supplétifs et CIN.
Produit 3.2 Un mécanisme transparent est mis en place dans l'octroi des Fiches Individuelles des bovidés pour assurer la traçabilité des troupeaux au sein de la zone d'intervention.	Indicateur 3.2.1 Nombre de district où un dispositif transparent de traçabilité des bovidés sont mis en place	0	5	3	0	Retard de démarrage du projet et la propagation de l'épidémie COVID 19
	Indicateur 3.2.2 Nombre de bovins volés qui sont récupérés et libérés grâce au mécanisme	0	Augmentation de 60%	Augmentation de 30%	0	Les éléments de la Gendarmerie ont pu récupérer des bœufs volés mais non pas à partir de ce mécanisme.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 3.3 Les acquis pour promouvoir une justice de proximité dans la zone d'intervention sont renforcés.	Indicateur 3.3.1 Taux de jugement des affaires (affaires criminelles et correctionnelles entrants / jugées)	76%	Amélioration de 20 points	Amélioration de 10 points	89%	