



United Nations
Peacebuilding

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: **MADAGASCAR**

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : **ANNUEL**

ANNEE DE RAPPORT: **2020**

Titre du projet: Prévention de la violence, de la délinquance juvénile et de l'insécurité dans les régions de DIANA et SAVA du Nord de Madagascar											
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00119660											
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional	Type et nom d'agence récipiendaire: OIT (Agence coordinatrice) UNFPA UNICEF										
Nom du fonds fiduciaire:											
Date du premier transfert de fonds: 16/01/2020 Date de fin de projet: 31/01/2022 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? NON											
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional											
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table><thead><tr><th>Agence récipiendaire</th><th>Budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>OIT</td><td>\$ 570,096</td></tr><tr><td>UNFPA</td><td>\$ 464,915</td></tr><tr><td>UNICEF</td><td>\$ 464,915</td></tr><tr><td colspan="2">Total: \$ 1,499,926</td></tr></tbody></table>		Agence récipiendaire	Budget	OIT	\$ 570,096	UNFPA	\$ 464,915	UNICEF	\$ 464,915	Total: \$ 1,499,926	
Agence récipiendaire	Budget										
OIT	\$ 570,096										
UNFPA	\$ 464,915										
UNICEF	\$ 464,915										
Total: \$ 1,499,926											
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 6% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*											
Budgetisation sensible au genre : Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 343 470 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 7,950 USD											
Marquer de genre du projet: GM1 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): 2.3 Prévention/Gestion de Conflit											

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: **Razafinisoa Nombana, Chargée de Programme, OIT Antananarivo**

Rapport approuvé par: **Coffi Agossou, Directeur du Bureau Pays de l'OIT pour les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles**

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: **OUI**

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

D'une manière générale, les activités préparatoires ont été réalisées en vue du bon démarrage des activités proprement dites. Il s'agit :

- **Ouverture du bureau à Sambava et recrutement du personnel** composé de Coordonnateur National du Projet, Administrateur du programme protection de l'enfant et C4D, Spécialiste en Jeune et Consolidation de la Paix et Assistant Administratif et Financier.
- **Mise en place du Comité de Projet** au niveau national pour superviser et donner les orientations nécessaires et du **Comité d'Appui au Projet** pour la région Sava pour coordonner et suivre les activités des acteurs.
- **Conclusion de contrats avec** (i) Tokotany Iraisana et Grandir Dignement pour la mise en œuvre des activités, (ii) le Centre Fiaremagna pour la formation professionnelle des jeunes en conflits avec la loi, (iii) de consultants individuels pour la conduite des activités sur le dialogue social, l'enquête de base, l'élaboration du plan de communication, (iv) un cabinet en charge de l'étude sur le phénomène « Foroche ».
- **Transfert de fonds** auprès de la Direction du Civisme Paix et Développement du Ministère de la Jeunesse et du Sport pour la mise en œuvre des actions pour les Jeunes Reporters Clubs avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de la région Sava.
- **Préparation de contrats** avec (i) les Scouts pour renforcer les activités de communication de dialogue communautaire et de plaider auprès des acteurs clés, (ii) un prestataire de service pour la réalisation de la cartographie des acteurs dans les deux régions, (iii) un consultant individuel pour appuyer l'instauration d'une meilleure collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères)

Les activités majeures des six prochains mois porteront sur :

- Mise en place de structure de coordination et réalisation des activités pour la région Diana
- Conduite des diverses formations, sensibilisations, plaidoyers et action sur le dialogue social dans les deux régions
- Conduite du dialogue intergénérationnel pour la valorisation et la participation des jeunes dans les actions de consolidation de la paix
- Mise en place de points d'écoute au niveau des lieux stratégiques pour une sensibilisation de masse sur les thématiques de cohésion sociale
- Finalisation des études : phénomène « Foroche », cartographie, enquête de base

- Démarrage des mesures de liberté surveillée et des séances de compétences de vie pour les enfants en prison et les activités de prévention de la délinquance à Diana
- Appui à l'instauration d'une meilleure collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité.
- Poursuite de l'appui à la lutte contre la corruption avec le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO)
- Demande d'extension du projet sans coût additionnel de 6 mois pour atteindre les résultats et selon la demande du Comité d'Appui au Projet.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères).

Durant cette première année, le projet se trouvait dans sa phase de démarrage ; aussi, l'impact réel sur la vie des personnes n'a-t-il pas encore été perceptible. Cependant, la pertinence des objectifs et des résultats attendus du projet ont fortement convaincu les autorités et les différentes entités de la valeur qu'il veut inculquer aux jeunes et à l'ensemble de la communauté. De ce fait, les autorités, sans exception, constituées par les maires des Communes d'Antalaha et de Sambava, le Gouverneur et le Préfet ont manifesté leur volonté à suivre et soutenir la mise en œuvre du projet. Selon le Maire de Sambava, le projet contribuera à la prévention de la délinquance dans la commune, à la promotion et le développement personnel des jeunes ainsi qu'à leur réinsertion sociale et professionnelle. Pour lui, le projet renforcerait l'application de la Délibération du conseil municipal visant la protection des jeunes et la prévention à toute forme de violence. Le Maire de la Commune d'Antalaha a exprimé son enthousiasme envers le projet car les jeunes vont être aidés à retrouver leur développement et épanouissement. Le Maire a estimé la durée du projet trop courte au vu des besoins de la commune et a suggéré qu'on réfléchisse à son extension. Le Gouverneur, à son tour a dit que les actions du projet contribueront au développement de la région et donneront un coup de pouce à la promotion du développement local à travers la promotion de la jeunesse et la protection de l'enfance, la lutte contre la délinquance juvénile.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les autorités institutionnelles locales, régionales et nationales, les partenaires sociaux et la société civile, promeuvent plus de transparence et d’inclusion dans les décisions autour de la chaîne d’approvisionnement de la filière vanille et les enjeux de la violence et de l’insécurité y afférents.

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **Off track**
Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

L’atteinte de ce premier résultat est sur la bonne voie car plus de 50% des activités censées contribuer à l’achèvement des produits sont en cours de mise en oeuvre. Sur les quatre activités définies, deux sont en cours de réalisation et une sous-activité a été complétée par la mise en place du Comité d’Appui au Projet dans la région Sava. Cette structure constitue un ancrage institutionnel pour la viabilité du projet. En ce qui concerne les activités, sont actuellement en cours de mises en œuvre :

- La conduite de la cartographie des acteurs et des interventions autour de la chaîne d’approvisionnement de la filière vanille.
- L’organisation des séries de séances de dialogue social inclusif sur les questions clés de la filière vanille. Il s’agit d’une démarche continue qui a démarré en octobre 2020 par un diagnostic de pratique de dialogue social dans les deux régions pour analyser les acteurs, les institutions et les pratiques existants. Le résultat conduira au développement des outils nécessaires pour la conduite de séries de dialogue social à tous les niveaux (communes et régions) avec les parties prenantes dans l’esprit d’instaurer un mécanisme de prise de décisions transparentes sur les questions clés de la filière vanille avec l’implication effective de toutes les directions régionales concernées sur la thématique (jeune, sécurité, vanille, formation professionnelle, justice, etc), les opérateurs économiques, les producteurs, les collectivités, et la société civile.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et / ou l’inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La prise en compte de l’aspect genre est incluse dans les démarches du projet. Cela se traduit par (i) le ciblage, de manière équilibré (en nombre et en qualité d’intervention), des jeunes femmes et jeunes hommes dans les activités menées par les prestataires et les consultants. La méthodologie et l’approche sont détaillées dans les termes de références et constituent une condition sine qua non de validation du processus de la conduite de la mission des consultants, (ii) pour l’étude anthropologique sur le phénomène « Foroche », l’approche adoptée est de viser une même équilibre d’hommes et de femmes (fille et garçon) pour les informateurs clés et les membres de groupes de discussion

Résultat 2: La collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité, ainsi que des réponses communes, sont promues

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **Off track**
Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

L'atteinte des résultats est en bonne voie avec la mise en œuvre de toutes les actions de sensibilisation et formations prévues. Leur démarrage effectif a eu lieu en septembre 2020. Le retard accusé par le projet n'aura pas un impact majeur sur l'acheminement vers les résultats. Les actions actuelles concernent :

- (i) *Sensibilisation des communautés et du secteur privé sur les causes et les conséquences de la violence dans le secteur de la vanille, le respect mutuel, la solidarité et l'entraide, à travers les médias de proximité, les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les pairs éducateurs.* Les activités ci-après ont commencé en septembre :
- Avec l'appui de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports locale, le lancement du concours de la « meilleure initiative jeune pour la sensibilisation sur le maintien de la paix dans le secteur de la vanille », à travers des annonces radio et la pose d'affiches d'information sur le concours dans les lieux public tels que les écoles et les maison des jeunes.
 - La contractualisation avec l'ONG Tokotany Iraisana (TKI) qui, dans son mandat, devra considérer les acteurs et partenaires clés du dialogue communautaire dans les zones d'intervention, en faire une analyse contextuelle et adapter la stratégie au contexte local. Le TKI travaille surtout avec l'association AGIRS pour la réalisation des sensibilisations des jeunes en utilisant différents supports.
- (ii) *Organisation des dialogues communautaires et intergénérationnels sur les thématiques de la prévention de la délinquance, la violence, l'insécurité et la promotion de la cohésion sociale.* Le guide de formation des Organisations de la Société Civile sur la conduite de dialogue communautaire a été harmonisé afin de standardiser les interventions. La préparation des jeunes pour la conduite des dialogues communautaires a été finalisée.
- (iii) *Renforcement de la collaboration entre les comités de vigilance et les FDS (dont par la mise en place des procédures opérationnelles standards).* Cette activité qui commence à partir du mois de novembre 2020 pour les deux régions Sava et Diana, consiste à (i) renforcer le partage d'informations et de connaissances ainsi que les échanges entre les structures et les acteurs intervenant dans la prévention et les réponses à la violence dans les communautés, (ii) doter les communes d'interventions de plans d'actions en collaboration avec les FDS pour réduire les violences dans le secteur de la vanille et lutter contre l'insécurité.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Le respect de l'égalité entre le sexe se trouve au centre du souci du projet. Dans le choix de ses collaborateurs et cibles des activités réalisées, le projet sélectionne des jeunes femmes et jeunes hommes de manière égale tant sur le nombre qui bénéficie des formations que sur la qualité des interventions apportées en leur faveur. A titre d'exemple l'on peut citer l'action pour la sensibilisation sur la lutte contre la délinquance juvénile dans le secteur de la vanille. Le projet travaille avec les jeunes reporters locaux pour réaliser des émissions de sensibilisation à travers les médias (radios et télévision). Dans ce sens, 30 membres (16 filles et 14 garçons) des Jeunes Reporters Club (15 jeunes à Sambava et 15 jeunes à Antalaha) ont été formés sur les messages clés et thématiques « jeune paix et cohésion sociale » et « les médias et messages clés de prévention de la Covid-19 » afin qu'ils aient les connaissances nécessaires pour intégrer et traiter ces éléments dans les émissions qu'ils diffusent à l'antenne au niveau local. Les autres activités ciblent également les femmes et les hommes de manière égale.

Résultat 3: Les jeunes filles et garçons vulnérables sont encouragés et soutenus pour prévenir leur enrôlement dans la délinquance et la violence

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Off track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

A ce-jour, les actions contribuant à l'atteinte du résultat sont en cours de mises en œuvre et concernent :

- *Réalisation d'une étude anthropologique sur le phénomène « Foroches », ses manifestations actuelles, ses mutations et son flux migratoire.* Elle sera conduite en une partie par l'ONG TKI et en une grande partie par le cabinet Vahatra Center. L'équipe de collecte de donnée du TKI sont déjà sur place. Concernant le cabinet d'études, après la contractualisation, le draft de guides d'interview et de Focus group a été proposé, la validation de la note méthodologique est en cours.
- *Soutien des programmes d'accompagnement psychosocial pour les jeunes en conflit avec la loi et leurs familles pendant et après la détention ou les mesures alternatives à la détention, pour éviter la récidive.* Dans le cadre du partenariat avec Grandir Dignement l'association a commencé à intervenir dans le quartier des mineurs de Antalaha en fournissant des portions alimentaires et en procurant des soins de santé aux enfants détenus. Les prestations d'appui psychosocial sont en cours de préparation en partenariat avec la direction de la prison et débiteront dès le recrutement du travailleur social ainsi que l'éducateur pour la mise en œuvre de la liberté surveillée.
- *Organisation de formations professionnelles sur mesure et conduite de suivi-accompagnement post formation pour les jeunes en conflit avec la loi.* L'organisation de la conduite d'une formation professionnelle qualifiante au profit de 120 jeunes en conflits avec la loi dans la région SAVA est réalisée et la formation commencera à partir du mois de novembre 2020 pour une durée de 6 mois. Les modules proposés portent sur la technique de maçonnerie, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la culture maraichère, la technique d'élevage cycle court, l'éducation civique et entrepreneuriat. La formation est conduite par le Centre de Formation Professionnelle Fiaremagna et comprend des cours théoriques et pratiques.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

L'appui apporté aux jeunes en conflit avec la loi s'applique aussi bien aux jeunes filles qu'au jeunes hommes. Toutefois la réalité au niveau de la maison centrale d'Antalaha montre que le nombre n'est pas le même pour les jeunes femmes et hommes, donc un effectif légèrement élevé d'homme bénéficie du soutien du projet par rapport aux femmes.

Partie III: Questions transversales

<p><u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Au niveau national, le Comité de Projet a tenu deux réunions de coordination et de suivi. La première s'est tenue en juin 2020 pour valider le plan de travail du projet. La deuxième en novembre pour (i) valider les Termes de Référence du Comité (en annexe), et le rapport annuel, (ii) examiner le plan de communication du projet (en annexe).</p> <p>Au niveau de Sambava, le projet a réalisé deux ateliers avec les parties prenantes. Le premier a eu lieu en juin 2020 pour la planification des activités et la mise en œuvre du projet avec les parties prenantes, et le deuxième s'est tenu en septembre 2020 pour le suivi de l'application des décisions prises en juin et la coordination des actions à réaliser par les différents acteurs.</p> <p>En octobre 2020, l'équipe OIT/UNICEF/UNFPA a effectué une mission conjointe de suivi du projet dans la région Sava. Celle-ci a été focalisée sur la réunion avec le Comité d'Appui au Projet, les visites de courtoisie auprès des autorités et la planification et coordination de travail avec les prestataires de services et les ONG qui interviennent dans la mise en œuvre des activités.</p>	<p><i>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence?</i></p> <p>Pas encore disponible</p> <p><i>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?</i></p> <p>Le cabinet en charge de la conduite des enquêtes de base a été recruté. La collecte des données commence à partir du mois de novembre et le rapport sera disponible en mi-janvier 2021. Les valeurs de base seront fournies à partir de cette enquête et utilisées dans le plan de suivi et évaluation.</p> <p>Par ailleurs, d'autres activités du projet comportent des enquêtes pour apprécier les facteurs de risques et/ou de prévention aux violences, de la délinquance juvénile et de l'insécurité dans les régions. Ces activités sont actuellement en cours ; les informations obtenues renseigneront également les indicateurs pour mesurer l'état d'avancement du projet lors du prochain rapport.</p>
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</p> <p>Considérant les recommandations de l'évaluation de l'évaluabilité du portefeuille du Fonds de la Consolidation de la Paix, le projet procédera à la révision de son cadre de résultats et du plan de suivi et évaluation qui seront soumis à l'approbation du Comité de Projet et la validation du Comité de Pilotage.</p>	<p><i>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):</i></p> <p>32,800USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p> <p>N/A</p>

<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Lors des ateliers du Comité d'Appui au Projet et la rencontre avec les autorités dans le cadre de la visite conjointe de l'équipe UNFPA/UNICEF/OIT en octobre à Sambava, le projet a reçu les demandes en renforcement de capacité suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) suivi et évaluation et sur la sécurité publique pour le Comité d'Appui au Projet. Un thème proposé était une formation sur les droits des mineurs. (ii) élaboration du plan de développement régional avec la participation du projet pour y figurer ses stratégies et objectifs dans les priorités régionales. (iii) dialogue communautaire pour une participation active de la population aux actions touchant la vie de leur communauté.

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

Le projet n'a pas fait de réallocation de budget pour les activités de réponse à la Covid-19.

2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Le projet contribue à la réponse au Covid-19 à travers les activités de sensibilisation sur la cohésion sociale et la lutte contre la violence. (i) Les messages clés de prévention contre la covid-19 sont inclus dans les sessions de formation des Juniors reporters pour qu'ils puissent traiter cette thématique, (ii) des activités de sensibilisation par les jeunes volontaires sur la covid-19 ont été organisées dans les villes dans la région Sava, (iii) l'élaboration de supports affiches sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre la covid-19 a été réalisée.

3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Le fait marquant cette première année du projet porte sur la mise en place du Comité d'Appui au Projet dans la région Sava. Les principales attributions du comité sont : (i) apporter l'orientation, le suivi et la facilitation dans la mise en œuvre du projet, (ii) participer à la validation de la programmation trimestrielle du projet ainsi que les différents rapports d'exécution des parties prenantes dans l'exécution du plan de travail défini, (iii) organiser et appuyer l'évaluation du projet.

La proposition de statut du comité a été déposée au niveau du bureau du Gouverneur de la Région et est en cours d'officialisation par un Arrêté Régional. Lors de la phase de planification, le Comité d'Appui au Projet a donné ses recommandations et accord pour le rajout d'une composante de sensibilisation au Covid-19 dans les activités du projet.

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les autorités institutionnelles locales, régionales et nationales, les partenaires sociaux et la société civile, promeuvent plus de transparence et d'inclusion dans les décisions autour de la chaîne d'approvisionnement de la filière vanille et les enjeux de la violence et de	Indicateur 1.1 Pourcentage de la population des zones productrices de vanille ayant une perception positive des décisions prises dans le secteur en matière d'inclusion et de transparence	Pas disponible	65%		Réalisation actuelle des activités contribuant à la réalisation du résultat est estimée à 25%.	Le retard est expliqué par la suspension de déplacements des consultants et des partenaires de mise en œuvre pendant la période de confinement et de restriction du staff de projet et des agences des Nations Unies pendant l'application de mesures de sécurité et de santé.
	Indicateur 1.2 Pourcentage de la population percevant des pratiques de corruption dans les	Niveau national 25/100 en 2018	Réduction de 50%		Activités liées à cet indicateur seront à réaliser à partir de janvier 2021	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
l'insécurité y afférents	zones productrices de vanille					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Un processus de concertation et de prise de décision (dialogue social) inclusif des acteurs clefs concernant la chaîne d'approvisionnement de la filière vanille est facilité	Indicateur 1.1.1 Pourcentage des acteurs impliqués dans les cadres de concertation reconnaissant l'utilité et l'inclusion de ceux-ci	0%	80%		Activités liées à cet indicateur seront à réaliser à partir de janvier 2021	
	Indicateur 1.1.2 Pourcentage des recommandations émises, issues des concertations, prises en compte dans l'application ou la mise à jour des textes réglementant le secteur de la vanille	0%	40%		Activités liées à cet indicateur seront à réaliser à partir de janvier 2021	
	Indicateur 1.1.3 Nombre de collectivités	0%	Au moins 4		Activités liées à cet indicateur seront à	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	territoriales disposant de plan local de sécurité dont la mise en œuvre est supportée en partie par une meilleure redistribution et gestion des ristournes de la vanille				réaliser à partir de janvier 2021	
<u>Produit 1.2</u> Les institutions locales de lutte contre la corruption sont renforcées	Indicateur 1.2.1 Existence de décret d'application pour les mesures de liberté surveillée et service à la communauté	Non	Oui		Les activités liées à cet indicateur sont en cours de mises en œuvre	Plaidoyer en cours avec Ministère de la Justice, retard accumulé à cause du Covid19
	Indicateur 1.2.2 Pourcentage de cas d'infractions traités par les autorités compétentes (désagrégé par âge et sexe)	TBD	Hausse de 30 points		Les activités liées à cet indicateur sont en cours de mises en œuvre	Le confinement et la limitation des actions à cause du Covid-19 ont retardé le processus pour la réalisation des activités.



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 1.2.3 Nombre de contrôles des FDS dans les points de passage	TBD	Augmentation de 50%		Le processus pour la conduite des activités liées à cet indicateur est en cours de mis en œuvre	Retard dans le démarrage de l'appui au Bianco car l'antenne de Bianco vient d'être mise en place a Sava et n'est pas encore fonctionnel. Le retard a été causé essentiellement par le Covid-19.
Résultat 2 La collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité, ainsi que des réponses communes, sont promues	Indicateur 2.1 Nombre de cas de vindicte populaire (désagrégé par âge et sexe)	TBD	Réduction de 40%		Pas disponible. Le résultat ne peut être mesuré qu'après une mise en œuvre effective des activités et un suivi en comparaison avec les résultats de l'enquête de base	
	Indicateur 2.2 Pourcentage des acteurs du secteur de la vanille ayant confiance dans les FDS	TBD	Augmentation de 30%		Indicateur pas mesurable avec le progrès actuel.	
	Indicateur 2.3	0%	Au moins 60%		0	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Pourcentage des populations percevant un impact des plans locaux de sécurité sur la criminalité dans le secteur de la vanille (désagrégé par âge et sexe)					
Produit 2.1 La compréhension et le rapprochement communautaire sur les questions de prévention de la violence dans le secteur de la vanille et les enjeux y afférents sont améliorés	Indicateur 2.1.1 Nombre de plans locaux de sécurité élaboré de manière inclusive	0	6		0	Le contrat de partenariat avec le partenaire d'exécution au niveau local SCOUTS MEM est en cours de finalisation. L'indicateur sera atteint d'ici le mois de décembre 2020– Janvier 2021
	Indicateur 2.1.2 Pourcentage des populations des communes d'intervention ayant compris les questions de prévention de la violence dans le secteur de la vanille	0%	Augmentation de 60%		0	Les interventions sensibilisation radio commenceront le 01 novembre 2020. Activités de préparation. en cours.

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	(désagrégé par âge et sexe)					
	Indicateur 2.1.3. Nombre de jeunes à risque accompagnés par le projet (désagrégé par âge et sexe)	0	200		Les activités liées à cet indicateur sont en cours de mises en œuvre	
<u>Produit 2.2</u> Une meilleure collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité dans la prévention de la violence dans le secteur de la vanille est promue	Indicateur 2.2.1 Nombre de plateformes d'échanges opérationnelles	0	Au moins 6		Activité à planifier à partir de janvier 2021	
	Indicateur 2.2.2 Existence de procédures opérationnelles standards pour les relations entre FDS et comités de vigilance	Non	Oui		Activité à planifier à partir de janvier 2021	
	Indicateur 2.2.3 Niveau de participation des	ND	50%		Activité à planifier à partir de janvier 2021	



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	femmes dans les séances de planification (désagrégé par âge et sexe)					
Résultat 3 Les jeunes filles et garçons vulnérables sont encouragés et soutenus pour prévenir leur enrôlement dans la délinquance et la violence	Indicateur 3.1 Pourcentage de jeunes bénéficiaires qui sont résilients aux risques de violence et de délinquance (désagrégé par âge et sexe)	0%	75%		Activité à planifier à partir de janvier 2021	
	Indicateur 3.2 Pourcentage de populations observant que des jeunes sont impliqués dans le vol de vanille (désagrégé par âge et sexe)	N/A	Diminution de 20 points		Activité à planifier à partir de janvier 2021	
	Indicateur 3.3					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 3.1 L'expansion du phénomène « foroche » vers les zones de production de vanille est mieux connue et appréhendée par les acteurs locaux et nationaux	Indicateur 3.1.1 Disponibilité de l'étude sur les Foroches	Non	Oui		Etude en cours	Déplacement de l'équipe des consultant suspendu durant la phase d'application de mesure de santé à cause du Covid-19
	Indicateur 3.1.2 Nombre de dialogue réalisé impliquant les jeunes membres des groupes Foroches (désagrégé par âge et sexe)	N/A	2		Activité à planifier à partir de janvier 2021	Planification des activités dans la Région Diana à réaliser en novembre suite à la reprise de déplacement après la fermeture des vols nationaux.
	Indicateur 3.1.3. Nombre de jeunes participant aux activités culturelles (désagrégé par âge et sexe)	0	300			
Produit 3.2 La résilience des jeunes vulnérables et à risque de s'engager dans la criminalité et	Indicateur 3.2.1 Pourcentage de jeunes dont les capacités en matière de compétences de vie	N/A	60%		Indicateur à rapporter en 2021	Activité en cours de préparation avec la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
violence liée à la filière vanille est renforcée	sont renforcées (désagrégé par âge et sexe)					
	Indicateur 3.2.2 Pourcentage des jeunes formés et accompagnés en recherche d'emploi ou insertion en auto-emploi (désagrégé par âge et sexe)	0%	65%		Activité à rapporter en 2021	Processus de finalisation du contrat avec les centres de formations en cours de discussion.
<u>Produit 3.3</u> Les jeunes en conflit avec la loi sont accompagnés pour prévenir leur récurrence	Indicateur 3.3.1 Pourcentage de jeunes accompagnés par le projet qui n'ont pas récidivé pendant la durée de vie du projet (désagrégé par âge et sexe)	0	Plus de 95%		Le partenariat avec l'ONG Grandir Dignement et les activités sont en cours de planification et devons démarrer le premier trimestre 2021	Report de l'installation de l'ONG Grandir Dignement dans la Région Sava jusqu'en septembre 2020 à cause de la restriction de voyage due au Covid-19
	Indicateur 3.3.2 Nombre d'enfants ayant bénéficié de mesures alternatives à	N/A	10% des jeunes en conflit avec la loi bénéficient de		Le partenariat avec l'ONG Grandir Dignement et les Activités sont en	Report de l'installation de l'ONG Grandir Dignement dans la Région Sava jusqu'en septembre 2020 à



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	la détention prononcées par le juge des enfants (désagrégé par âge et sexe)		mesures alternatives à la détention		cours de planification et devons démarrer le premier trimestre 2021	cause de la restriction de voyage due au Covid-19
	Indicateur 3.3.3 Pourcentage de jeunes en conflit avec la loi dont les connaissances en matière de compétences de vie sont renforcées (désagrégé par âge et sexe)	0	100%		Activité en cours de préparation avec la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport et Grandir Dignement	
	Indicateur 3.3.4 Pourcentage de jeunes en conflit avec la loi ayant acquis des compétences professionnelles (désagrégé par âge et sexe)	0	65%		Pourcentage à reporter après enquête de base. Actuellement 120 jeunes en cours de formation auprès du Centre de Formation Professionnelle Fiaremagna	Durée retardée dans le processus d'identification de centre de formation professionnelle et finalisation de contrat.



United Nations
Peacebuilding