

**PROJET INTEGRE DE REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA
DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS DANS LA
PROVINCE DE MONGALA**

« PIREDD_MO »

RAPPORT SEMESTRIEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME REDD+

1^{er} JANVIER – 30 JUIN 2020

| | |
|--|---|
| <p align="center">Titre du Programme & Référence</p> <p>Titre du Programme REDD+ : PIREDD MONGALA Réf. Enabel du Projet : RDC182081T Numéro de référence du Programme/MPTF Office :</p> | <p align="center">Localité, Secteur/Thème(s) du Programme</p> <p>Localité : Province de la MONGALA 3 territoires : BUMBA, LISALA et BONDANGANDA</p> <hr/> <p>Secteur/Thème(s) :</p> |
| <p align="center">Organisations participantes</p> <p>Enabel</p> | <p align="center">Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Province de la MONGALA. - La Coordination provinciale de l'Environnement. - Les services techniques déconcentrés. - Les acteurs locaux de développement |
| <p align="center">Budget du Programme (US\$)</p> <p>12 000 000 \$ USD</p> | <p align="center">Durée du Programme (mois)</p> <p>Durée totale, opérationnelle (mois) : 48 mois</p> <p>Date de démarrage : 09/08/2019</p> <p>Date de clôture originale : 08/08/2023</p> <p>Date de clôture actuelle : 08/08/2023</p> |
| <p align="center">Evaluation du Programme</p> <p>Evaluation – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> <p>Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> <p>Audit¹ – (à joindre le cas échéant) ou pourvoir l'information</p> <p>Date de l'audit :</p> <p>Qualifications : (inclure le nombre et le type)</p> | <p align="center">Soumis par :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Nom : Philippe Serge DEGERNIER o Titre : Représentant résident o Organisation participante : Enabel o Adresse e-mail : philippe.degernier@enabel.be |

¹ Dans le cas où les politiques de l'agence ne prévoient pas le partage des rapports d'audit, merci d'inclure la date et le nombre de qualifications et leur type (management, financier, etc...) sans rentrer dans le détail.

TABLE DES MATIERES

| | |
|---|-----------|
| TABLE DES MATIERES | 2 |
| ACRONYMES..... | 4 |
| LISTE DES TABLEAUX..... | 5 |
| 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS | 6 |
| 1.1. Résumé du PIREDD MONGALA | 6 |
| 1.2. Contexte institutionnel | 6 |
| 1.3. Contexte de gestion..... | 7 |
| 2. PRESENTATION DES REALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES DU PROGRAMME AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE..... | 8 |
| 2.1. Résumé exécutif..... | 8 |
| 2.2. Résultat 1 : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers..... | 9 |
| 2.2.1. De l'Identification des « éveilleurs de conscience » / relais communautaires..... | 10 |
| 2.2.2. De l'Elaboration des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements ; | 10 |
| 2.2.3. Du déploiement des équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées | 10 |
| 2.3. Résultat 2 : Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues, expérimentées et adoptées. | 11 |
| 2.3.1. De l'Appui à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables | 11 |
| 2.3.2. Appui à la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL). ... | 16 |
| 2.3.3. Accompagnement des initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie..... | 17 |
| 2.3.4. Soutien à la commercialisation des produits agricoles et Accompagnement à la recherche de solutions concertées aux problématiques de circulation des biens et des personnes | 18 |
| 2.3.5. Renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale..... | 18 |
| 2.4. Résultat 3 : Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées. | 19 |
| 2.4.1. De la réalisation du diagnostic des ressources humaines..... | 20 |
| 2.4.2. Diagnostic organisationnel et élaboration des plans de renforcement des capacités de services de l'environnement, Agriculture et développement rural | 21 |
| 2.4.3. L'Elaboration de document de contractualisation (Convention de subsides)..... | 21 |
| 2.5. Résultat 4 : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés..... | 22 |
| 3. LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME | 24 |
| 4. LES ELEMENTS FINANCIERS ET DE GESTION : | 25 |
| 4.1. Exécution budgétaire par résultat au 30/06/2020..... | 25 |
| 5. LES ELEMENTS PERMETTANT DE SUIVRE LES ASPECTS TECHNIQUES EN PARTICULIER | 25 |
| 6. ELEMENTS DE COMMUNICATION ET DE FORMATION | 27 |
| 6.1. Lister les formations organisées..... | 27 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 7. | ETAT D'AVANCEMENT DES INDICATEURS DES RESULTATS | 28 |
| 8. | ETAT D'AVANCEMENT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROGRAMME | 28 |
| 9. | SUIVI DES MESURES DE SAUVEGARDES ET DES PLAINTES ET RECOURS | 29 |
| 10. | ANALYSE DES PROBLEMES ET RISQUES | 30 |
| 10.1. | Problèmes | 30 |
| 10.2. | Risques..... | 32 |
| 11. | LEÇONS APPRISES ET OPPORTUNITES | 34 |
| 12. | CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS | 34 |
| 13. | PERSPECTIVES D'AVENIR (ACTIVITES MAJEURES RESTANT A REALISER D'ICI | 34 |
| | FIN DE L'ANNEE) | 34 |
| 14. | ANNEXES | 35 |

ACRONYMES

| | |
|----------|---|
| AT | Aménagement du Territoire |
| Asbl | Association sans but lucratif |
| ATI | Assistant Technique International |
| C4D | Communication pour le développement |
| CAFPIK | Centre Agroforestier Pilote de KABA |
| CCPF | Conseil Consultatif Provincial des Forêts |
| CdS | Convention De Subsidés |
| CLD | Comité local du développement |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| CPEDD | Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable |
| CPSR | Coordination provinciale de Santé de la Reproduction |
| CTMP | Comité technique multisectoriel permanent de planification familiale |
| DEL | Développement Local |
| ECT | Expert coopération technique (Expert sectoriel) |
| FFOM | Force Faiblesse, Opportunité et Menace |
| FIN | Finances |
| FONAREDD | Fonds National REDD+ |
| ILD | Initiative Locale de Développement |
| IM | Intervention Manager |
| IPA | Inspection Provinciale de l'Agriculture |
| IPDR | Inspection Provinciale du Développement Rural |
| ITA | Institut Technique Agricole |
| ITAV | Institut Technique Agricole et vétérinaire |
| MPTF | Fonds fiduciaire multipartenaire (Multi-partner trust fund office) |
| N/A | Non applicable |
| ONAPAC | Office National des Produits Agricoles du Congo. |
| OPS | Opérationnel |
| PARRSA | Programme d'appui à la réhabilitation et à la relance agricole |
| PDD | Plan de Développement Durable |
| PF | Planning familial |
| PFNL | Produits Forestiers Non Ligneux |
| PIF | Plant issu de la fragmentation des tiges |

| | |
|-----------|--|
| PIREDD | Projet intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts |
| PIREDD-MO | Projet intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la Province de MONGALA |
| PNR | Programme National Riz |
| PPAT | Plan Provincial d'Aménagement du Territoire |
| PSG | Plan Simple de Gestion |
| RAFI | Responsable Administratif et Financier International |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| REDD+ | Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, gestion durable des forêts et stocks de carbone |
| RH | Ressources humaines |

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du résultat 1

Tableau 2 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables

Tableau 3 : Synthèse de distribution des plants dans le territoire de LISALA

Tableau 4 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif à la production et à la valorisation des produits forestiers non ligneux

Tableau 5 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif aux initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie

Tableau 6 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif au soutien à la commercialisation des produits agricoles

Tableau 7 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif au renforcement à l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale.

Tableau 8 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du résultat 3

Tableau 9 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du résultat 4

Tableau 10 : Lister les formations organisées

Tableau 11 : Analyse des Problèmes

Tableau 12 : Analyse des Risques

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS

1.1. Résumé du PIREDD MONGALA

Financé par le FONAREDD, le PIREDD MONGALA s'inscrit dans la stratégie nationale REDD + et vise à réduire durablement les impacts des activités humaines sur la forêt, et à améliorer les conditions de vie et de revenus des habitants de la province de la MONGALA. Comme le montre différentes études et les constats sur le terrain, la déforestation y est préoccupante. Elle augmente de manière significative depuis 2013, du fait d'une pression démographique croissante, de l'absence de démarche et dispositifs d'aménagement du territoire, des difficultés à mettre en œuvre les règles foncières, des modalités d'exploitation forestière...

La province de la MONGALA rencontre des contraintes importantes de mobilité et des difficultés d'écoulement des produits agricoles du fait d'absence d'acheteurs dans certaines zones de production ; elle est confrontée à une faible couverture en acteurs et dispositifs d'appui au développement agricole et à la gestion durable des forêts ; en outre, les services de l'Etat éprouvent de grandes difficultés à s'y déployer, et les communautés doivent souvent s'organiser pour développer leurs propres services pour répondre aux difficultés et problèmes qu'elles rencontrent en l'absence des pouvoirs publics.

Dans ce contexte particulier, et dans un souci de pérennité des résultats, le PIREDD MONGALA fait le choix de s'appuyer sur les services publics et de les renforcer pour leur permettre d'assurer leurs missions ; il appuiera aussi le développement de systèmes agroforestiers durables, et soutiendra une approche territoriale du développement local.

Les actions proposées abordent les questions de planification spatiale pour une utilisation durable des terres (Aménagement du territoire, Gouvernance, plans de développement locaux) et visent la réduction de l'impact du secteur agricole et de l'exploitation forestière sur le couvert forestier à travers la promotion des cultures pérennes sous couvert forestier, l'agroforesterie et l'atténuation des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il est prévu d'accompagner la réalisation du plan provincial d'aménagement du territoire, des plans de secteurs et des plans simples de gestion au niveau des groupement.

Le PIREDD_MO s'est donc fixé comme objectif général « La déforestation et la dégradation forestière sont réduites ». Tandis que l'objectif spécifique est de « Réduire l'impact des activités humaines et des dynamiques démographiques existantes sur les forêts dans les zones ciblées, et améliorer la gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) dans les zones ciblées. » Pour y parvenir 4 résultats sont attendus du PIREDD Mo à savoir : - Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers,- Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, et des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues expérimentées et adoptées, - Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées, - Des instruments provinciaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agroforestier sont disponibles et utilisés.

1.2. Contexte institutionnel

Durant ce premier semestre, la province de la MONGALA a connu un renouvellement des membres de l'équipe gouvernementale. Six (6) Ministres ont été remplacés parmi lesquels le Ministre de l'environnement partenaire privilégié du PIREDD_MO. Un tel changement n'est pas sans conséquence sur le bon fonctionnement du projet, puisque depuis novembre 2019, c'est l'ancien Ministre qui suivait l'évolution du PIREDD_MO. Le programme a pris le soin de s'approcher du nouveau Ministre de l'Environnement pour présenter le projet et faire le point sur les stratégies ainsi que sur l'état d'avancement de ses activités mises en œuvre.

Dans le territoire de Bumba, le superviseur de l'environnement a été remplacé, la responsable du genre a été suspendue ainsi que l'Administrateur. Plusieurs radios rurales ont été suspendues pour une durée de 6 mois, juste au moment où le projet envisage la sélection de radio pour l'accompagner dans ces activités.

1.3. Contexte de gestion.

Le démarrage de l'intervention est intervenu officiellement le 09 août 2019, correspondant à la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif à Enabel. Le lancement officiel des activités du PIREDD_MO a eu lieu le 21 mars 2020. Portée par le Gouvernement provincial, cette cérémonie était organisée dans le contexte de la pandémie à la COVID-19. Dans ce même contexte, la première réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du projet PIREDD_MO, bien que convoquée par son Président, le Gouverneur provincial, n'a pas pu se tenir comme prévu à cause de la restriction du mouvement des personnes. Ce qui n'a pas permis la revue de l'avancement du projet ainsi que la bonne coordination et la diffusion de l'information sur le projet. Dans ce même contexte, le Gouvernement a pris la décision de fermer toutes les institutions scolaires et académiques. Or, dans un souci de durabilité, le PIREDD_MO a identifié l'ITAV MONDONGO parmi les partenaires à appuyer, afin de lui permettre de cibler des jeunes intéressés par les métiers de l'agriculture et de l'agroforesterie. Pour ce faire, bien avant le lancement officiel du programme, les premières actions ont été mises en place dans cet institut technique : pépinière agroforestière, périmètre maraîcher, macro-propagateur pour la multiplication rapide des bananiers (PIF), mais l'absence des élèves a entraîné un énorme ralentissement pour ne pas dire un arrêt des activités.

Par ailleurs, l'amélioration des pratiques agricoles passe par l'utilisation du matériel végétal de qualité, lequel n'est pas disponible dans la province en grande quantité. Pour y faire face, le PIREDD MO comptait sur un approvisionnement à partir des partenaires de l'ancien programme dans le Kwango – Kwilu, mais la limitation du mouvement entre la capitale Kinshasa et les provinces n'a pas permis l'acquisition de ce matériel végétal.

En outre, pour les activités qui nécessitaient une consultance nationale, le projet s'est tourné vers les institutions universitaires et des consultants individuels identifiés dans la région et les villes des Provinces voisines, telles que Kisangani et Gemena.

Dans ce même contexte de restrictions des déplacements internationaux et nationaux dues à la COVID 19, le PIREDD_MO est privé de la présence physique de l'équipe d'appui internationale : ECT, RAFI, ATI, qui appuient l'intervention à distance, via les outils de communication virtuelle, depuis mi-mars.

2. PRESENTATION DES REALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES DU PROGRAMME AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE.

2.1. Résumé exécutif

La planification opérationnelle du premier semestre 2020 était élaborée dans l'idée d'avoir l'équipe opérationnelle du PIREDD_MO au grand complet au début du mois de janvier 2020. Le contexte de la pandémie à la COVID 19 a amoindri la réalisation des activités planifiées au premier semestre. Malgré un contexte plus compliqué, l'équipe de mise en œuvre du projet s'organise pour atteindre au mieux les résultats planifiés en 2020.

Ayant fait le choix de s'appuyer sur les services techniques déconcentrés de l'Administration Publique, le PIREDD_MO a préparé quatre (04) Conventions de Subsidés (outils de contractualisation) respectivement pour l'Environnement, l'Agriculture, le Développement rural et la coordination Provinciale de la santé de reproduction. Ces conventions de subsidés qui démarreront prochainement en juillet 2020 permettront au PIREDD_MO de réaliser les activités en synergie avec ces structures étatiques mais aussi de renforcer leurs capacités dans le pilotage conformément à leurs missions et attributions. En outre, cette approche contribue à la durabilité et à la pérennisation des actions du programme.

Autres résultats atteints à ce jour :

- ✓ Pour la conscientisation des habitants des zones ciblées sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers, la stratégie de communication du PIREDD_MO est élaborée. Cette stratégie sera mise en œuvre par les éveilleurs de consciences avec l'appui du service technique de l'environnement.
- ✓ 33.693 plantules des arbres fruitiers (toutes espèces confondues) capables d'emblaver 150 ha sont produites. 80 fruiticulteurs formés et bénéficiaires des plantules ont mis en place à ce jour, 93 ha de vergers fruitiers. La distribution des plantules se poursuit. Une convention de subsidés avec l'Asbl locale CAFPIK pour la promotion et le développement de la filière fruiticole dans la zone d'intervention est finalisée et démarre également au mois de juillet 2020.
- ✓ La feuille de route des activités d'aménagement du territoire est élaborée de manière participative, adoptée et présentée lors de la sensibilisation sur les activités d'aménagement du territoire auprès des élus provinciaux, gouvernorat et les STD. Ainsi, les députés provinciaux, les membres du Gouvernement provincial et les services techniques regroupés au sein du Conseil Consultatif Provincial des forêts élargi (CCPF) et les parties prenantes (Autorités locales, services techniques déconcentrés et les membres de la société civile) au niveau des 3 territoires sont sensibilisés sur cette approche et ont librement manifesté leur adhésion à cette démarche de la gouvernance forestière. Un comité technique d'élaboration du Plan Provincial d'Aménagement du Territoire (PPAT) est mis en place.
- ✓ Pour la mise en place du dispositif du pilotage et d'accompagnement des services techniques, le diagnostic de ressources humaines a été réalisé au sein de la Coordination provinciale de l'Environnement et des Inspections Provinciales de l'Agriculture et du Développement Rural.
- ✓ Dans le cadre des initiatives de reboisement dans la zone d'intervention du projet, des essences forestières et agroforestières (bois d'œuvre et bois d'énergie) ont été identifiées de façon participative par les parties prenantes (Peuples autochtones, exploitants forestiers artisanaux légaux et industriels, sociétés civiles et administrations publiques) et l'approche de gestion et de restauration des forêts dégradées a été élaborée et approuvée par les parties prenantes.
- ✓ Onze (11) filières (huile de palme, café, cacaoyer, bananier, fruitières, ananas, riz, maïs, arachide, manioc et PFNL) ont été soumises à une analyse approfondie de 32 participants

dans un atelier conduit sous le modèle world café. Le résultat atteint est la précision des différents acteurs intervenants dans chacune de ces filières, la détermination des points forts et les points faibles. Des actions prioritaires pouvant faire l'objet du plan d'actions du PIREDD MO dans chacune des filières.

2.2. Résultat 1 : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.

Effets du Plan d'Investissement visés :

Effet 8 : La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l'information, la consultation, la participation et l'appropriation de toutes les parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes.

Jalons de la Lettre d'Intention visés :

Jalon 2018 c Gouvernance : Renforcer la gestion de l'espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l'opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multisectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés.

Objectif 3. Forêt : Elaborer et mettre en œuvre, de manière participative et transparente, une politique forestière permettant une gestion durable des ressources forestières par les multiples acteurs du secteur, y compris les communautés locales et autochtones, mettant un accent particulier sur l'application des lois forestières, la gouvernance et divers modèles locaux et communautaires de gestion. La RDC s'engage à renforcer les capacités de contrôle dans les zones d'exploitation forestière, ainsi que celles des zones où seront attribuées des nouvelles potentielles concessions, afin de faire appliquer la loi forestière.

Jalon 2018 b : La promotion et la mise en œuvre de divers modèles locaux et communautaires de gestion des forêts fera partie intégrante de la politique forestière, avec des standards rigoureux et en accord avec l'Objectif 6 ;

En lien direct avec l'effet 8 du plan d'investissement et les différents jalons de la lettre d'intention, le PIREDD_MO pour ce premier semestre 2020 a mis en place un dispositif de conscientisation des communautés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des ressources forestières.

Tableau 1 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du résultat 1

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|--|---|
| Identification des « éveilleurs de conscience » / relais communautaires | La démarche méthodologique d'identification et de déploiement des éveilleurs de conscience est élaborée et les éveilleurs tous identifiés d'ici la fin du mois de juillet. |
| Elaboration des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements | Le PIREDD MO opte en premier lieu pour la matérialisation de sa stratégie de communication en cours de validation et au cas où les restrictions liées au contexte sanitaire seront levées les résultats de l'étude socio-anthropologique seront pris en compte et les messages seront validés quant à ce. |

| | |
|---|--|
| Déploiement des équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées | Les moyens de mobilité (vélos) des éveilleurs de consciences acquis et disponibles à Lisala dans l'attente de la distribution aux bénéficiaires/partenaires dont le déploiement est prévu pour le début du mois d'août 2020. |
|---|--|

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du sous résultat relatif à la conscientisation des habitants des zones ciblées sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers

2.2.1. De l'Identification des « éveilleurs de conscience » / relais communautaires

Des éveilleurs de conscience de proximité, qu'il s'agisse d'éveilleurs issus de la société civile (comme par exemple les leaders communautaires) ou d'agents des différents services techniques partenaires du projet (CEPDD, IPDR, IPA et CPSR) en lien avec leurs missions et attributions conscientiseront dans leur milieu la communauté aux problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers

Cette démarche permettra de responsabiliser les agents des services techniques dans la réalisation de leur mission statutaire, et assurera la pérennité des acquis du PIREDD_MO en termes de conscientisation et sensibilisation des communautés aux enjeux environnementaux. Les termes de références sont validés et l'identification démarre le 15 juillet 2020.

La méthodologie d'identification est élaborée.

2.2.2. De l'Elaboration des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements ;

La stratégie de communication élaborée et disponible. Cette stratégie a été élaborée avec la participation des tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PIREDD_MO, dont l'Unité de gestion de projet, l'équipe de la représentation et les partenaires étatiques. Il s'agit alors d'un outil de programmation des actions de communication qui porte une attention particulière sur le renforcement de la participation et l'appropriation des actions du PIREDD_MO par les parties prenantes

Il est à noter que cette activité nécessitait que les études anthropologiques sur la représentation du rapport de l'homme et son habitat (Environnement) soit réalisées. Cette étude portée par un consultant international a été retardée à cause des restrictions imposées par le contexte sanitaire mondial (Covid_19) Une nouvelle planification prévoit la réalisation de cette étude au cours du deuxième semestre de cette année 2020. Ce faisant, pour éviter le retard dans la mise en place des mécanismes de conscientisation des communautés sur le changement de comportement en lien avec leur environnement, le PIREDD_MO a opté d'élaborer sa stratégie de communication intégrant la communication pour le développement (C4D) et la communication institutionnelle.

2.2.3. Du déploiement des équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées

Le PIREDD_MO vient d'acquérir cent (100) vélos pour la mobilité des « éveilleurs de conscience » qui sont des agents des services techniques déconcentrés. Ces engins roulants sont dorénavant disponibles à Lisala et leur distribution est prévue au troisième trimestre de cette année 2020 En plus des éveilleurs de conscience, ces vélos serviront aussi aux agents des quatre STD (agriculture, environnement, développement et santé de la reproduction)

2.3. Résultat 2 : Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues, expérimentées et adoptées.

Effets du Plan d'Investissement visés :

Effet 1 : Investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d'existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc.) ;

Effet 7 : La pression humaine sur les forêts, liée aux phénomènes migratoires et à la dynamique démographique est réduite.

Jalons de la Lettre d'Intention visés :

Jalon 2018 c Agriculture : Dispositif d'encadrement agricole et de production/distribution d'intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d'année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage.

Jalon 2018 : La Stratégie Nationale de communication sur la planification familiale et éducation des femmes est mise en œuvre, en prenant en compte les objectifs exprimés dans le Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale 2014-2020 et les objectifs du Gouvernement vers une économie émergente d'ici 2030.

Durant ce premier semestre 2020, le PIREDD_MO a contribué aux investissements agricoles respectueux de la forêt et aux actions d'amélioration de revenus de la population. Cinq (5) pépinières ont produit 33.693 plantules d'arbres fruitiers (de plusieurs espèces confondues) dans le cadre d'une activité « quick win » démarrée à LISALA au quatrième trimestre 2019. Au cours de ce premier semestre, 80 vergers fruitiers couvrant une superficie de 93 ha ont été mis en place selon le système agroforestier. Ce qui permet d'avancer vers l'atteinte de l'objectif de 160 nouveaux vergers installés et vers celui de l'agroforesterie. Une convention de subsides avec l'Asbl locale CAFPIK pour la promotion et le développement de la filière fruiticole dans la zone d'intervention est finalisée.

Dans le cadre des initiatives de reboisement dans la zone d'intervention du projet, des essences forestières et agroforestières (bois d'œuvre et bois d'énergie) ont été identifiées de façon participative par les parties prenantes (Peuples autochtones, exploitants forestiers artisanaux légaux et industriels, société civile et administrations publiques) et l'approche de gestion et de restauration des forêts a été aussi approuvée. Pour la promotion des produits forestiers non-ligneux « PFNL », trois (3) filières ont été identifiées de manière participative au cours du premier semestre 2020. Il s'agit de : Miel, chenilles et Fumbwa (*Gnetum africanum*).

2.3.1. De l'Appui à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables

Tableau 2 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|---|--|
| Accompagnement à la mise en place (Plantation) des plantules fruitières produites durant la phase du démarrage. | Mise en place de 93 hectares par 80 fruiticulteurs formés et accompagnés. Mais au total, 33.693 plantules des arbres fruitiers (plusieurs espèces confondues) ont été produites, et devront couvrir 150 ha. Une seconde vague de |

| | |
|---|---|
| | distribution est prévue durant le 2 ^{ème} semestre de l'année 2020. |
| Appui à la mise en œuvre de la Convention de subsides avec l'Asbl CAFPIK | La convention de subsides avec le Centre Agroforestier Pilote de KABA, « CAFPIK » est finalisée. Elle démarre en juillet 2020. Cette convention vise spécifiquement, la promotion et le développement de la filière fruiticole dans la zone d'intervention du PIREDD MO. A travers : <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'appui d'un réseau de pépiniéristes fruiticulteurs en relation avec l'Asbl CAFPIK ; ▪ La professionnalisation des fruiticulteurs identifiés au niveau des groupements de la zone d'intervention du PIREDD-MO ; ▪ La promotion de la consommation et de la transformation des fruits ▪ La structuration et l'opérationnalisation de la filière fruiticole |
| Etat des lieux de la filière semence et identification des agri-multiplicateurs (semences de qualité) | Etat des lieux de la filière semence est réalisé dans les territoires de Lisala et de Bumba. Quelques agri-multiplicateurs sont pré-identifiés les besoins chiffrés en semences de qualité et en renforcement de capacités seront identifiés au cours du second semestre. |
| Appui à la mise en œuvre des CdS avec ST Agriculture et Développement Rural pour l'accompagnement des partenaires/bénéficiaires | Deux (2) Conventions de Subsides (outils de contractualisation) respectivement pour l'Agriculture et le Développement rurale sont finalisées. Ces conventions de subsides qui démarrent en juillet 2020 permettront au PIREDD_MO de réaliser les activités en synergie avec ces structures étatiques, mais aussi de renforcer leurs capacités de déploiement, et ce conformément à leurs missions et attributions. Pour la mobilité des agents publics identifiés, 24 motos sont acquises et sont en cours de livraison. |

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du sous résultat relatif à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables

i. Techniques innovantes d'agriculture durables.

Plusieurs techniques innovantes d'agricultures durables sont envisagées afin de sédentariser l'agriculture, de maintenir la fertilité du sol, d'augmenter la productivité du travail et contribuer à l'augmentation des revenus des exploitations agricoles. Parmi ces techniques figure le système agroforestier (SAF). Il existe plusieurs variantes de l'agroforesterie. Dans la suite logique des « quick win » démarrés en fin d'année 2019, le projet a formé des fruiticulteurs dans l'agroforesterie fruitière, c'est-à-dire l'association de l'arbre fruitier et des cultures vivrières. A ce jour, 81 fruiticulteurs du territoire de Lisala connaissent et appliquent cette technique innovante.

Au terme de la production des plantules, plusieurs missions d'identifications des communautés bénéficiaires des plantules ainsi que leurs espaces agricoles, ont été organisées dans le territoire de Lisala. Il s'agissait prioritairement des ITA, Ecoles secondaires et les Initiatives Locales de

Développement (ILD). Ces bénéficiaires identifiés ont été initiés aux techniques d'implantation, d'entretien d'un verger fruitier en agroforesterie et sur les notions de filière fruitière. Ils ont assimilé les avantages socio-économiques et environnementaux des plantations familiales. Ils ont aussi également assimilé les techniques culturales liées à la mise en place, l'entretien et la protection des plantations.

Tous ces bénéficiaires identifiés et formés se trouvent dans les zones priorités ciblés pour l'élaboration des Plans simples de Gestion (PSG). L'appui sera intégré dans les investissements en lien avec la mise en œuvre des PSG.

Au stade actuel, 80 fruiticulteurs formés et bénéficiaires des plantules et ont mis en place 93 ha de vergers. La distribution des plantules se poursuit.



Figure 1 : Pépinière d'espèce fruitière



Figure 2 : Distribution de plantules auprès des bénéficiaires

Tableau 3 : Synthèse de la distribution des plants dans le territoire de Lisala

| N° | Axe | Nbre de fruiticulteurs bénéficiaires | Nbre des plants | Nbre d'ha |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | BINGA | 42 | 9027 | 44,3 |
| 2 | BOBALA | 13 | 3102 | 15,2 |
| 3 | BOYANGE | 9 | 2766 | 13,6 |
| 4 | LOSSO | 10 | 2275 | 11,2 |
| 5 | LISALA | 6 | 1887 | 9,3 |
| EFFECTIF TOTAL DES PLANTS | | 80 | 19.057 | 93,4 |

La liste complète des bénéficiaires avec leurs coordonnées géographiques se trouve en annexe du présent rapport.

Constat encourageant sur l'agroforesterie : de manière tout à fait fortuite, l'équipe du PIREDD_MO en mission dans le territoire de Lisala a découvert le champ d'un ménage exploité sous le système agroforestier. Cette « découverte » a encouragé l'équipe qui venait de former les fruiticulteurs en agroforesterie fruitière. Ce qui augure de bons résultats en termes d'adoption de ce système agroforestier.



Figure 3 : Champ d'un paysan sur la route entre BINGA et MONDONGO. On y voit une agroforesterie (agriculture en couloir) telle que prônée par le PIREDD_MO

ii. Jachères améliorées.

La jachère améliorée va se réaliser à travers l'introduction de plantes améliorantes. Certaines de ces plantes sont présentes ci et là dans la province de la MONGALA, c'est le cas de *Tephrosia sp*, *Mucuna sp*, *Leucaena sp*, d'autres sont rares voire très rares c'est le cas de *Tithonia sp* (périphérie de MONDONGO/Lisala), *Stylosanthes sp* (BINGA/Lisala), *Pois cajan* (Lolo/Bumba).

Pour atteindre la cible de jachères améliorées, le projet se doit de mettre en place une stratégie de multiplication du matériel végétal (semences, boutures) localement. Ainsi le premier axe de cette stratégie est la mise en place de parcelles de multiplication « contrôlées ». A ce jour, 4 parcelles de multiplication ont été installées dans la province : à CAFPIK (Lisala), KANEA (Lisala), ITA MONDONGO (Lisala) et à EKANGO (Bumba). Le PIREDD MO comptait sur les provinces du Kwilu et du Kwango comme deux grandes sources d'approvisionnement en semences, mais à ce jour, elles ne sont pas accessibles. Toutefois, cette collecte de matériel végétatif dans la MONGALA va s'intensifier dès le démarrage de la convention de subside avec le service technique de l'agriculture. Donc, le deuxième semestre sera encore consacré à la multiplication du matériel végétal. Pour ce faire, il est prévu une augmentation de la superficie des parcelles de multiplication dans tous les sites actuels et une augmentation du nombre de site. Une fois sélectionnés, les pépiniéristes seront mis à contribution.

iii. Vergers familiaux plantés en palmiers, caféiers, cacaoyers.

A ce jour aucun verger familial n'a été planté sous l'impulsion du PIREDD_MO. Le processus de sélection des pépiniéristes va démarrer durant le deuxième semestre. Lors de la pré-identification des pépiniéristes, il a été constaté la présence d'un certain nombre de plants de caféiers, palmiers et de cacaoyers qui, après évaluation pourraient être récupérés pour le PIREDD_MO selon une procédure à définir.



Plusieurs pépinières de caféiers, cacaoyer, palmiers existent auprès des pépiniéristes ayant travaillé avec le PARSSA. Le PIREDD_MO a démarré une évaluation de ces plantules : origine des semences, nombre de plantules, taille et stade phénologique, état sanitaire. Les plantules de caféiers et de palmier qui répondront positivement à ces critères pourront faire l'objet d'une récupération de la part du PIREDD_MO selon une procédure qui sera définie.

Sur la photo, il s'agit d'une pépinière de caféiers chez un pépiniériste de BINGA.

iv. Jardin scolaire – jardin de case.



Au côté des vergers fruitiers, le PIREDD MO va promouvoir le jardinage scolaire et le jardin de case comme source d'amélioration des revenus. Un premier essai a été fait avec l'ITA MONDONGO. L'accompagnement du PIREDD_MO a permis à cet institut d'enseignements technique agricole et vétérinaire de mettre en place 60 plates-bandes de culture maraîchère (Amarante) durant la saison sèche. Selon les données récoltées auprès des responsables de l'institut, la production a permis de nourrir environ 500 personnes pendant 2 mois.

Résultats inattendus

En 2019, le PIREDD MO a formé des membres de l'ASBL CAFPIK (à Lisala) ainsi que les enseignants et les élèves de l'ITA MONDONGO (à MONDONGO) dans la technique de multiplication rapide du bananier dénommée PIF (Plants issus de fragments de tiges). Lors de ces formations deux macro-propagateurs (serres) ont été construits et à l'occasion, un support vidéo a été remis aux participants disposant d'un support amovible (flash disk). Les bénéficiaires de ce support l'ont à leur tour montré à d'autres, c'est ainsi qu'en décembre 2019, 8 propagateurs avaient été installés sans financement PIREDD_MO. L'effet tâche d'huile observé en 2019 s'est poursuivi durant le premier semestre 2020, 2 autres macro-propagateurs (serres) ont été construits à l'initiative des exploitants, sans financement du PIREDD_MO.



La photo ci-haut est un exemple de ces serres construites par un fruiticulteur qui s'est inspiré des autres serres. Il a reçu le documentaire (vidéo) et a décidé de s'en inspirer. Sans financement et sans formation du PIREDD MO, mais en ayant tout simplement observé les autres serres et en suivant les recommandations données dans la vidéo. La technique est bien adoptée à Lisala.

2.3.2. Appui à la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL).

Tableau 4 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif à la production et à la valorisation des produits forestiers non ligneux

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|---|---|
| Pré identification des Produits Forestiers Non ligneux (PFNL) dans la zone d'intervention | Trente (30) principaux PFNL exploités dans la zone d'intervention du PIREDD_MO ont été identifiés par les communautés : <ul style="list-style-type: none"> - La périodicité de récolte de certains produits connue ; - L'usage relatif à ces produits connu ; - Leur habitat déterminé et la perception de communautés sur la disparition de ces produits est approfondie. |
| Identification et analyse de principales filières porteuses des PFNL | Sur les 30 filières pré-identifiées, trois (3) filières ont été identifiées (Miel, chenilles et fumbwa) par les communautés comme étant porteuses : <ul style="list-style-type: none"> - Les actions prioritaires à privilégier en vue de dynamiser les différentes filières porteuses de PFNL à Bumba ont été définies ; - Les éléments nécessaires à l'analyse des filières ont été collectés |

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du sous résultat relatif à la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL)

Faute de données disponibles au niveau de l'administration provinciale quant aux PFNL, trente (30) principaux Produits Forestiers Non Ligneux dans la zone d'intervention du PIREDD_MO ont été pré-identifiés et une liste dressée (voir liste en annexe). Cette liste a permis aux différentes parties prenantes lors d'un atelier participatif, d'identifier et d'analyser les principales filières porteuses. Les filières miel, chenilles, fumbwa (*Gnetum africanum*) (3) ont été confirmées comme devant faire l'objet d'un appui du Projet. Ces filières ont été analysées et les actions prioritaires à privilégier en vue de les dynamiser ont été définies. Il s'observe au regard de ce qui précède, que le programme est en bonne voie d'atteindre les cibles.

Le deuxième semestre 2020 permettra de renforcer les capacités des services techniques publics, afin de leur permettre d'assurer le développement et l'appui de ces trois filières. Un appel à propositions sera prochainement lancé pour appuyer les actions liées à l'apiculture et une structure spécialisée retenue et financée par un subside.

2.3.3. Accompagnement des initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie.

Tableau 5 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif aux initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|--|---|
| Elaboration des cartes de distribution de feu et du niveau de dégradation du Couvert forestier dans la zone d'intervention du PIREDD MONGALA | TdR élaborés et un marché de recrutement d'un bureau d'études lancé, est en cours d'attribution. Cette étude sera réalisée au cours de ce second semestre. |
| Atelier d'analyse par les parties prenantes des essences à reboiser (bois d'œuvre et d'énergie) dans la province de la MONGALA | La liste des essences forestières et agroforestières est disponible, et l'approche de gestion et de restauration des forêts a été aussi approuvée par les parties prenantes (feuille de route reboisement et mise en défens). |
| Identification des pépiniéristes au niveau des groupements | L'avis à manifestation d'intérêt est rédigé et sera rendu public au début de ce second semestre. L'activité a pour but de sélectionner des pépiniéristes à partir d'un avis à manifestation lancé par le projet |

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du sous résultat relatif aux initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie

Le projet est en bonne voie pour l'atteinte de l'objectif d'accompagnement des communautés aux initiatives de reboisement et mise en défens pour usage à terme de bois d'œuvre et de bois énergie. Ceci s'explique par la disponibilité d'une feuille de route élaborée, la liste des essences forestières et agroforestières identifiées conformément à la recommandation du FONAREDD, mais également, le recrutement en cours d'un bureau d'étude pour des analyses spatiales des sites éligibles pour les initiatives de reboisement et de mise en défens.

Après avoir obtenu les listes des essences identifiées, et la sélection des pépiniéristes de groupement et du bureau d'études étant initiée, le projet va démarrer sa campagne de production

des plants au troisième trimestre de l'année 2020, pour que la mise en place des plantations forestières intervienne à la grande saison pluvieuse 2021 (Avril – Septembre).

2.3.4. Soutien à la commercialisation des produits agricoles et Accompagnement à la recherche de solutions concertées aux problématiques de circulation des biens et des personnes

Tableau 6 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif au soutien à la commercialisation des produits agricoles

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|---|--|
| Initiation à la concertation des acteurs en vue de la recherche des solutions appropriées aux problèmes de commercialisation | <ul style="list-style-type: none"> - Prise de conscience de l'intérêt de se mettre autour d'une table pour organiser ensemble les ventes, est perceptible au niveau de la communauté ; - Mise en place d'une dynamique de commercialisation à travers les clubs dans les groupements |
| Atelier participatif d'analyse des filières porteuses (riz, maïs, manioc, arachide, café, cacao, huile de palme, fruitières, banane, ananas, PFNL) du territoire de Bumba | <p>Atelier organisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les actions prioritaires à privilégier en vue de dynamiser les différentes filières sont définies ; - Les éléments nécessaires à la description des filières porteuses identifiées sont collectés et disponibles. Ces éléments permettront au projet d'élaborer une stratégie d'intervention dans les différentes filières. |

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du sous résultat relatif au soutien à la commercialisation des produits agricoles

Tous les éléments nécessaires à la description des filières porteuses identifiées (riz, maïs, manioc, arachide, café, cacao, huile de palme, fruitières, banane, ananas, PFNL) ont été collectés lors de l'atelier participatif, et sont disponibles. La collecte des données quantitatives débutera par une enquête auprès d'un nombre ciblé et géoréférencé de ménages, en vue de suivre la variation de leur revenu.

L'absence dans la zone d'intervention des structures de commercialisation appropriées pour la vente, et le retard observé dans le déploiement du dynamisme communautaire en matière de commercialisation à travers les agents de l'administration publique, ont constitué des contraintes dans l'atteinte des résultats relatifs au soutien à la commercialisation de leurs produits agricoles. La mise en œuvre des différentes conventions de subsides respectivement avec le service technique de l'Agriculture et avec l'ONAPAC va contribuer au cours du deuxième semestre à lever ces contraintes et à réaliser entièrement ce sous résultat.

Au niveau du marché, la dépréciation du taux de change du Franc Congolais risque d'impacter les prix des produits agricoles.

2.3.5. Renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale

Tableau 7 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du sous résultat relatif au renforcement à l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale.

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| <p>Appui à la mise en œuvre de la CdS avec la Coordination Provinciale de la Santé de la Reproduction (CPSR) pour renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur le planning familial</p> | <p>La convention de subsides avec la CPSR est finalisée. Le démarrage est prévu pour juillet 2020. Cette convention vise spécifiquement à renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur le planning familial dans les zones de santé ciblées de la MONGALA. A travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'opérationnalisation de l'offre des services de planning familial dans les zones de santé ciblées de la province de la MONGALA ; ✓ L'amélioration du système d'approvisionnement et de distribution des intrants en Planning familial ; ✓ Le renforcement des initiatives communautaires d'information sur le planning familial et l'offre des services PF non cliniques dans les aires de santé ciblées ; ✓ Le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le PF dont le Comité Technique Multisectoriel permanent de Planification familiale (CTMP). |
|--|--|

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du sous résultat relatif au renforcement à l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale.

Au regard des dispositions prévues dans le DTF en ce domaine, le pilier planification familial devrait au départ être piloté par le Programme DKT avec l'appui financier et technique du PIREDD_MO. Du fait de la clôture des actions de cette organisation humanitaire dans la province de la MONGALA, le PIREDD_MO a opté de s'appuyer sur l'expertise de la Coordination Provinciale de Santé de la Reproduction MONGALA (CPSR). C'est à ce titre que les deux équipes ont travaillé sur la théorie du changement pour renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur le planning familial dans les 03 zones de santé à fortes dégradation forestière.

2.4. Résultat 3 : Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.

Effets du Plan d'Investissement visés :

Effet 1 : Investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d'existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc.) ;

Effet 8 : La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l'information, la consultation, la participation et l'appropriation de toutes les parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes.

Jalons de la Lettre d'Intention visés :

Jalon 2018 c Agriculture : Dispositif d'encadrement agricole et de production/distribution d'intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d'année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage.

Jalon 2018 c Gouvernance : Renforcer la gestion de l'espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l'opérationnalisation des

plateformes de concertation multi-acteurs et multisectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés

Pendant le premier semestre 2020, le PIREDD_MO a réalisé certaines actions qui devraient renforcer le dispositif du pilotage des structures déconcentrées impliquées dans la mise en œuvre de l'intervention.

Tableau 8 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du résultat 3

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|--|--|
| Réalisation du diagnostic des ressources humaines | Cette activité a permis au projet d'obtenir les résultats suivants : <ul style="list-style-type: none"> - L'état des lieux des ressources humaines des différents services techniques ; - Les listes provisoires des agents actifs et compétents ; - La liste préliminaire des agents à mobiliser dans le cadre des conventions de subsides ; - La feuille de route de renforcement des capacités des agents ; |
| Diagnostic organisationnel et élaboration des plans de renforcement des capacités de services de l'environnement, Agriculture et développement rural | TdR finalisés, marché public pour identification des consultants locaux en cours d'attribution. Le démarrage est prévu au cours du deuxième semestre 2020. |
| L'Elaboration de document de contractualisation (Convention de subsides) | Trois (03) Conventions de Subsides (outils de contractualisation) sont finalisées au niveau du projet : l'environnement, l'Agriculture et le Développement rurale. Ces conventions de subsides qui démarrent en juillet 2020 permettront au PIREDD_MO de réaliser les activités en synergie avec ces structures étatiques mais aussi de renforcer leurs capacités dans le pilotage conformément à leurs missions et attributions. |
| Réhabilitation et construction des bâtiments abritant les bureaux des services techniques déconcentrés de l'administration du territoire de BUMBA | Cette activité est en bonne voie, le Marché public est lancé et dans l'attente d'attribution. La mise en œuvre est prévue à la fin du troisième trimestre 2020. |
| Achat de motos pour la supervision | 24 Motos sont en cours de livraison (par bateau). Ces motos sont destinées à assurer la mobilité des agents des 3 services mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de subsides. |

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du résultat relatif au renforcement des capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier

2.4.1. De la réalisation du diagnostic des ressources humaines.

Cette activité concourt à l'identification des agents des services techniques (environnement, agriculture et développement rural) à mobiliser pour l'accompagnement des dynamiques de changement dans les communautés. Pour y arriver, le PIREDD_MO a pris l'option de procéder d'abord par l'analyse exhaustive (qualitative et quantitative) des ressources humaines utilisées par ces trois STD, avant d'amorcer une démarche globale qui intègre tous les aspects en lien avec les diagnostics organisationnels. + critères d'identification formulés de manière participative.

2.4.2. Diagnostic organisationnel et élaboration des plans de renforcement des capacités de services de l'environnement, Agriculture et développement rural

L'objectif de cette activité est de réaliser un diagnostic organisationnel exhaustif et d'élaborer les plans de renforcement de capacités des services techniques déconcentrés des Ministères de l'environnement, de l'agriculture et du Développement rural, de la Province de la MONGALA. Les résultats suivants sont attendus :

- ✓ Un état de lieu critique du mode de fonctionnement organisationnel réalisé et disponible. Il s'agit de faire :
 - Une analyse du contexte socio-politique de la province de la MONGALA en lien avec le vision de l'investissement REDD+ ;
 - Une présentation détaillée et synthétique de l'analyse FFOM de l'architecture organisationnelle ;
 - Une analyse situationnelle du niveau d'appropriation et de mise en œuvre des missions et rôles de chaque service ;
 - L'identification des interactions entre les trois structures ciblées dans le cadre du programme PIREDD_MO
- ✓ Une étude de référence en besoins de renforcement des capacités produite et disponible ; L'approche est celle de disposer des données de base permettant d'avoir une situation de référence des besoins en renforcement des capacités et de les renseigner et mesurer les indicateurs de performance. La méthodologie de collecte, d'analyse et de calcul des indicateurs SMART est élaborée et présentée sous forme d'une matrice de suivi/évaluation
- ✓ Le plan de renforcement des capacités élaboré et disponible ; Il est question de :
 - Identifier les actions de renforcement de capacités désagrégées par service déconcentré, et leurs modalités de mise en œuvre sont définies, priorisées et assorties des coûts estimatifs ;
 - Définir des priorités de changement organisationnel en lien avec la stratégie REDD+ dédagée. Toutes ces actions seront en plus synthétisées dans un plan cohérent et concis.

2.4.3. L'Elaboration de document de contractualisation (Convention de subsides)

L'une de stratégie d'intervention de PIREDD_MO est la relégitimation des services publics concernés par la gestion durable des ressources forestières. Pour Enabel, il s'agit d'amener les structures étatiques à bien réaliser leurs missions règlementaires, et en améliorant leurs relations avec les communautés. C'est à ce terme et au travers une démarche participative, que le PIREDD_MO a trouvé opportun de travailler avec les trois STD dans la mise en œuvre des actions directes sur le terrain en lien avec les résultats attendus. Cette démarche a conduit à l'élaboration de trois (03) documents de contractualisation entre le PIREDD_MO la CPEDD, l'IPA et l'IPDR. Le lancement des activités est prévu au troisième trimestre 2020. Les trois conventions de subsides contribuent à l'atteinte des résultats du projet à travers les actions ci-après :

- i. **La Coordination Provinciale de l'Environnement et du développement durable** ; la promotion et le développement des systèmes agroforestiers durables et de restauration des forêts, et soutien à une approche territoriale de développement local. A travers :
 - ✓ L'opérationnalisation (suivi et accompagnement) des « éveilleurs de conscience » dans les zones d'intervention ciblées ;
 - ✓ La promotion et l'accompagnement des initiatives de reboisement, de la valorisation des PFNL et des mises en défens des savanes arbustives anthropiques ;

- ✓ La mise en place des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gouvernance forestière.
- ii. ***L'Inspection Provinciale du Développement Rural***; le renforcement la structuration et l'accompagnement des communautés locales des groupements ciblés, à travers :
 - ✓ La mise en place des comités locaux de développement (CLD)
 - ✓ Le renforcement des capacités des groupements communautaires et associatifs ;
 - ✓ La structuration des organisations paysannes y compris les initiatives locales de développement (ILD).
- iii. ***L'Inspection Provinciale de l'Agriculture***; l'appui à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables et la dynamique de concertation entre les producteurs agricoles de la zone d'intervention ciblée, à travers :
 - ✓ Le renforcement des capacités des agents de l'inspection Provinciale de l'Agriculture « IPA » en appui-conseil agricole et l'appui à la promotion des filières porteuses par ces derniers,
 - ✓ L'amélioration des productions et des productivités agricoles des ménages agricoles accompagnés
 - ✓ L'appui de l'Inspection provinciale de l'agriculture dans son mandat de secrétaire au sein des CARG et de collecte de données statistiques

La mise en œuvre de ces différentes conventions de subsides contribuera à l'atteinte des objectifs de l'intervention et à la mise en œuvre des investissements REDD dans la province de la MONGALA.

2.5. Résultat 4 : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés.

Effets du Plan d'Investissement visés :

Effet 5 : Les activités humaines sont mieux planifiées permettant une optimisation de l'utilisation de l'espace et une diminution de l'impact sur les forêts ;

Effet 1 : Investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d'existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc.) ;

Effet 8 : La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l'information, la consultation, la participation et l'appropriation de toutes les parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes.

Jalons de la Lettre d'Intention visés :

Jalon 2020 Aménagement du territoire : Politique d'aménagement du territoire respectueuse de la ressource forestière et des droits et besoins des communautés locales et peuples autochtones, et schémas directeurs provinciaux d'aménagement du territoire développés dans toutes les zones des programmes intégrés et validés dans au moins trois zones de programmes intégrés ;

Jalon 2018 c Agriculture : Dispositif d'encadrement agricole et de production/distribution d'intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d'année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage. 60

Jalon 2018 c Gouvernance : Renforcer la gestion de l'espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l'opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multisectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés.

Jalon 2018 c Foncier : appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits foncier, en particulier dans le cadre des Programme Intégrés.

Tableau 9 : Synthèse des activités réalisées pour l'atteinte du résultat 4

| Activités Planifiées | Etat d'avancement |
|--|---|
| Sensibilisation de la Province (Elus, exécutif et Ministres) sur l'AT/DEL (Atelier avec les membres du CCPF) | <p>Des ateliers de sensibilisation ont été réalisés au profit des :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 élus provinciaux, - Vice/Gouverneur de Province - 6 Ministres Provinciaux - 14 membres du Gouvernement provincial <p>Dans trois (3) territoires (BUMBA, LISALA et BONGANDANGA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 Chefs de Secteurs - 13 Chefs de Brigade Environnement (Secteur) - 13 animateurs Développement rural (Secteur) - 3 Administrateurs et 3 adjoints - 13 Inspecteurs territorial du Développement Rural - 13 Inspecteurs territorial de l'Agriculture - 13 Superviseurs de l'environnement - 3 Représentants de la société civile |
| Formation des agents de la CPE pour qu'ils soient en mesure de coacher l'équipe technique du CCPF dans l'élaboration des outils de diagnostic. | Les modules de formations sont élaborés et disponibles |
| Formation des agents des services déconcentrés de l'administration sur les outils de l'AT/DEL) | Au cours du troisième trimestre 2020 |
| Achat de images satellitaires et datas (logiciel, classification des images, ...) | Images satellitaires disponibles en provenance de la FAO. (via le Système National de Suivi Forestière), sur recommandation du FONAREDD |
| Achat équipements informatiques relatif à la planification (Ordinateurs appropriés, Imprimante Ao, GPS...) | Analyse des équipements en cours avec l'appui de la Représentation Enabel à Kinshasa. |

Analyse des progrès réalisés pour l'atteinte du résultat relatif à la disponibilité et l'utilisation des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier

Etant donné que les investissements du PIREDD_MO sont ancrés dans les différents plans à produire dans le cadre d'aménagement du territoire, il était indispensable dans ce premier semestre de communiquer sur les objectifs et les activités du programme intégré REDD, tout en mettant l'accent sur l'aménagement du territoire et l'importance de la gestion des ressources naturelles.

Une feuille de route sur l'Aménagement du territoire et le Développement local est établie de manière participative, faisant un état de l'ordonnancement à la réalisation de tout le processus d'aménagement du territoire et de développement local, les étapes suivantes seront suivies :

- ✓ Etapes préliminaires ;
- ✓ Mise en place des CLD ;
- ✓ Elaboration des différents documents (PPAT ; PSG ET PDD)

L'étape préliminaire concerne la sensibilisation, la formation des agents des STD à l'élaboration des outils méthodologiques et de collecte des données sur AT & DL. Pour atteindre le premier résultat, des missions de sensibilisation des acteurs principaux de la province de la MONGALA ont été réalisées. Les entités qui ont été sensibilisées sont : (i) la province (élus, ministres, STD et CCPF) (ii) les territoires (les administrateurs, STD) et les secteurs (chefs de secteurs, STD). Ces réunions de sensibilisation vont contribuer aussi à l'appropriation du processus et à la durabilité des actions du PIREDD_MO dans la Province de la MONGALA.

Les réunions de sensibilisation ont été organisées dans le strict respect des mesures sanitaires contre la COVID-19. Dans un contexte normal, toutes les réunions devaient s'organiser en une seule réunion, et devaient se faire en un seul jour et en un seul lieu, ce qui ferait une économie d'échelle et donc de ressources et de temps.

Notons aussi la participation et la contribution du PIREDD_MO au 1^{er} Forum national en janvier 2020 et aux différentes réunions d'harmonisation de l'approche AT, organisées par le FONAREDD. La dernière réunion sous l'égide du Ministère de l'aménagement du territoire était consacrée à l'harmonisation des légendes des différentes cartes à inclure dans les plans simples de gestion (PSG).

3. LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME

La réunion du comité de Pilotage du PIREDD_MONGALA prévue le 20 mars 2020 a été reportée suite au contexte sanitaire international (COVID 19). Le Gouvernement national a interdit les mouvements migratoires par avions, véhicules et transport fluviaux dans les deux sens Kinshasa – Provinces, au moment où toutes les dispositions d'ordre logistique et opérationnelles étaient déjà prises. A cet effet, les invitations étaient déjà lancées par le Gouverneur de Province, les supports de la réunion préparés y compris le règlement d'ordre intérieur du COPIL.

Comme évoqué au résultat 4, le PIREDD_MO a procédé à la sensibilisation des principaux acteurs de la province de la MONGALA : les élus provinciaux, les ministres, les administrateurs des territoires, les chefs des secteurs, les agents des Services Techniques Déconcentrés (STD) et Conseil Consultatif Provincial des Forêts (CCPF) sur les objectifs et les activités du programme intégré REDD, tout en mettant l'accent sur l'aménagement du territoire et l'importance de la gestion des ressources naturelles. Le CCPF au niveau de la province de la MONGALA est élargie à d'autres acteurs qui ne sont pas statutairement repris dans l'arrêté ministériel N°/CAB/MIN/EDD/AAN/KTT/SAA/2018, portant composition, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des forêts. Cette structure participative est mise à contribution

dans l'élaboration du plan provincial d'aménagement territorial (voir liste de présence à la réunion de sensibilisation), et le projet va appuyer les rencontres de concertation trimestrielles.

D'autres structures de Gouvernance entre autres les CARG et les CLD seront mis en place au cours du troisième trimestre de cette année.

4. LES ELEMENTS FINANCIERS ET DE GESTION :

Aucune révision budgétaire validée n'a été effectuée.

4.1. Exécution budgétaire par résultat au 30/06/2020

| RESULTATS | BUDGET (initial) USD | BUDGET additionnel | BUDGET TOTAL | DEPENSES EN USD AU 30/06/2020 | | TOTAL DEPENSES | SOLDE | Taux |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | | Année 2019 | Semestre1 2020 | | | |
| R1 | 308 450 | 170 000 | 478 450 | 6 718 | 18 059 | 24 777 | 453 673 | 5% |
| R2 | 1 804 800 | 657 200 | 2 462 000 | 8 123 | 41 454 | 49 577 | 2 412 423 | 2% |
| R3 | 775 300 | 245 300 | 1 020 600 | 1 474 | 20 002 | 21 476 | 999 124 | 2% |
| R4 | 955 948 | 1 563 395 | 2 519 343 | 0 | 0 | 0 | 2 519 343 | 0% |
| R5 | 232 000 | 0 | 232 000 | 22 205 | -18 533 | 3 671 | 228 329 | 2% |
| Moyens généraux | 2 465 558 | 2 037 002 | 4 502 560 | 202 053 | 484 788 | 686 841 | 3 815 719 | 15% |
| Total coûts directs | 6 542 056 | 4 672 897 | 11 214 953 | 240 573 | 545 768 | 786 342 | 10 428 611 | 7% |
| Coûts indirects (7%) | 457 944 | 327 103 | 785 047 | 16 840 | 38 204 | 55 044 | 730 003 | 7% |
| TOTAL | 7 000 000 | 5 000 000 | 12 000 000 | 257 414 | 583 972 | 841 386 | 11 158 614 | 7% |

Les dépenses effectuées au 1er semestre 2020 sont majoritairement liés à l'acquisition des investissements (véhicules et motos), les coûts du personnel et au fonctionnement. Vu les avancés en terme des feuilles de route , des conventions de subsides (contractualisation) et le démarrage de certains marchés public, le deuxième semestre sera une période de grande réalisée en terme budgétaire.

L'audit financier pour la certification des dépenses du rapport financier de 2019 a eu lieu du 29 juin au 1^{er} Juillet 2020 par un cabinet d'audit externe et le rapport sera soumis à Enabel au plus tard le 05 Août 2020.

5. LES ELEMENTS PERMETTANT DE SUIVRE LES ASPECTS TECHNIQUES EN PARTICULIER

Durant ce premier semestre, le PIREDD_MO s'est focalisé à élaborer les feuilles de routes décrivant les approches méthodologiques des différents résultats concourant à l'atteinte de l'objectif spécifique du projet.

- **Résultat 1 : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers**
 - o L'approche d'identification et du déploiement des éveilleurs de conscience est bien définie. Des éveilleurs de conscience qui sont soit des agents de services techniques déconcentrés (Collecteurs au niveau du service technique de l'environnement) et soit issus de la société civile seront identifiés et mobilisés dans la zone d'intervention. Ces éveilleurs de conscience identifiés parmi la société civile sont des personnes écoutées, respectées et habituées à diffuser des idées. Ils diffuseront des messages dans le cadre de leurs activités habituelles. Il peut s'agir de leaders religieux, d'enseignants, de membres d'organisations ou mouvements associatifs paysans, etc. L'activité est portée par la Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable inscrite dans la convention de subsides qui démarre au mois de juillet 2020.
 - o Une stratégie de communication est élaborée pour appuyer la communication des éveilleurs de conscience (voir annexe). Suite au contexte de la COVID 19, l'étude socio-anthropologique sur les représentations et le rapport à l'espace/à la forêt, prévue d'être menée par une consultance internationale est renvoyée pour le second semestre de cette année.
- **Résultat 2 : Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues, expérimentées et adoptées.**
 - o L'approche d'agroforesterie fruitière, c'est-à-dire l'association de l'arbre fruitier et des cultures vivrières. Cette approche est finalisée, inscrite dans la convention de subsides avec l'Asbl CAFPIK pour la promotion et développement de la filière fruiticole dans la zone d'intervention du PIREDD MONGALA.
 - o Stratégie d'appui aux Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans la zone d'intervention du PIREED MONGALA
 - o Pour réussir l'accompagnement des communautés à des initiatives de reboisement et de mise en défens, quelques instruments méthodologiques ont été aussi élaborés :
 - Feuille de route des initiatives de reboisement et la Fiche d'identification des sites de reboisement ;
 - Feuille de route sur la mise en défens

Pour ce résultat, l'approche méthodologique ou feuille de route des activités en lien avec les cultures pérennes, les cultures vivrières et la commercialisation est en cours de finalisation. Le début de la mise en place des pépinières des cultures pérennes est programmé au mois d'aout de cette année 2020.

- **Résultat 3 : Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.**
 - o Le Diagnostic organisationnel exhaustif en cours de réalisation va permettre d'élaborer des plans de renforcement des capacités des services de l'Environnement, Agriculture et Développement rural. (Voir TdR en annexe).
- **Résultat 4 : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés.**
 - o Une feuille de route sur l'Aménagement du territoire et le Développement local est établie, faisant un état de l'ordonnancement à la réalisation de tout le processus d'aménagement du territoire et de développement local, les étapes suivantes seront suivies (Voir en annexe) :

- Etapes préliminaires ;
- Mise en place des CLD ;
- Elaboration des différents documents (PPAT ; PSG ET PDD)

Le screening des impacts socio-environnementaux était réalisé dans les sites de production des plantules fruitières dans le territoire de LISALA. (Voir fiches en annexe). Une étude d'impact socio-environnemental est prévue avant le démarrage des travaux de réhabilitation et construction des bâtiments abritant les bureaux des services techniques déconcentrés de l'administration du territoire de BUMBA.

Les éléments de la capitalisation d'expérience sont recensés au fur et à mesure de la mise en œuvre des activités.

6. ELEMENTS DE COMMUNICATION ET DE FORMATION

La stratégie de communication élaborée va permettre au PIREDD_MO de bien mener la communication pour le développement (C4D) et la communication institutionnelle.

Le PIREDD_MO utilise plusieurs canaux de communication, localement le projet travaille avec les radios émettant à LISALA et BUMBA et pour le grand public, avec l'appui du service de communication de la représentation Enabel RDC, les activités du PIREDD_MO sont publiées en ligne sur « OpenEnabel », Facebook et Twitter.

Ci-dessous les liens de l'article de presse relatif à la Journée mondiale des forêts et lancement officiel du PIREDD_MO par l'autorité Provinciale.

OpenEnabel : <https://bit.ly/2QI2LHm>

Facebook : <https://www.facebook.com/625905654222483/posts/2077649265714774/>

Twitter : https://twitter.com/Enabel_en_RDC/status/1242420546794594304

6.1. Lister les formations organisées

| Bénéficiaires | Sujet | Date | Impact |
|---|----------------------------------|-------------|---|
| Fruiculteurs de Binga (Terr. Lisala) Nombre de participants : 19 Nombre de femme : 1 Nombre d'hommes : 18 | Initiation à la fruiticulture | 7 mai 2020 | |
| Fruiculteurs de Mondongo (Terr. Lisala) Nombre de participants : 19 Nombre de femme : 2 Nombre d'hommes : 17 ; | Initiation à la fruiticulture | 9 mai 2020 | L'implantation des premiers vergers fruitiers du territoire de Lisala (93,4 ha) a été faite selon les normes de l'agroforesterie fruitière dans le temps. |
| Fruiculteurs de BOBALA (Terr. Lisala) Nombre de participants : 7 Nombre de femme : 0 Nombre d'hommes : 7 | Initiation à la fruiticulture | 15 Mai 2020 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| Fruiticulteurs de BOYANGE (Terr. Lisala) Nombre de participants : 8 Nombre de femme : 1 Nombre d'hommes : 7 | Initiation à la fruiticulture | 12 Mai 2020 | |
| Fruiticulteurs de Lisala (Terr. Lisala) Nombre de participants : 25 Nombre de femme : 1 Nombre d'hommes : 24 | Initiation à la fruiticulture | Du 18-19 Mai 2020 | |

7. ETAT D'AVANCEMENT DES INDICATEURS DES RESULTATS

Il a été prévu de finaliser le système de suivi-évaluation au début de l'année 2020 suivant une consultance internationale dont l'objectif spécifique était de définir et d'initier un système de suivi et évaluation pour le PIREDD MONGALA en prenant en compte :

- ✘ Les nécessités d'alignement des systèmes de suivi – évaluation ;
- ✘ La théorie du changement ;
- ✘ Les méthodes d'assurance qualité ;
- ✘ La Baseline ;
- ✘ Les indicateurs ;
- ✘ L'intégration des données de suivi géographique (SIG) ;
- ✘ Le mécanisme des plaintes et recours ;
- ✘ Les mécanismes opérationnels d'utilisation du système.

N'étant pas réalisée à la période prévue suite à la pandémie à la COVID 19, cette consultance ramenée au second semestre de cette année va aider le PIREDD_MO à disposer de :

- ✓ Un système de suivi-évaluation fonctionnel, complet et connu de l'équipe de mise en œuvre de l'intervention ;
- ✓ Une matrice de suivi – évaluation ;
- ✓ Un système d'assurance qualité compris ;
- ✓ Un mécanisme de recueil et de suivi des plaintes et recours.

Le rapport annuel 2020 va intégrer l'état d'avancement des indicateurs des résultats en analysant l'atteinte des indicateurs en rapport avec les valeurs de base.

8. ETAT D'AVANCEMENT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

| Indicateurs | Unité | Réalisation semestre 1 |
|--------------------------------|-------|---------------------------|
| Nbre d'activités prévues (a) | Nbre | 25 |
| Nbre d'activités réalisées (b) | Nbre | 20 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Taux d'exécution physique d'activités ou Temps moyen pour exécution des activités (c) = (b)/(a)*100 | Taux | 80% |
| Budget prévu (Semestre1) (d) | Montant en \$ | 991 917 \$ |
| Budget consommé (Semestre 1) (e) | Montant en \$ | 583 972 \$ |
| Taux d'exécution financière semestriel (Taux de décaissement semestriel) (f) = (e) / (d) *100 | Taux | 59% |
| Budget global du projet (g) | Montant | 12 000 000 \$ |
| Taux d'exécution financière global (h) | Taux | 7% |
| Nbre de réunions de COPIL prévu (j) | Nbre | 0 |
| Nbre de réunions de COPIL organisé (k) | Nbre | 0 |
| Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 | Taux | NA |

9. SUIVI DES MESURES DE SAUVEGARDES ET DES PLAINTES ET RECOURS

Le mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours sera piloté par les CLD et les CARG qui seront mis en place et/ou redynamisés (CARG Territoire). Au stade actuel le projet n'a reçu aucune plainte ni recours dans la mise en œuvre de ses activités sur l'ensemble de la zone d'intervention.

10. ANALYSE DES PROBLEMES ET RISQUES

10.1. Problèmes

| PROBLÈMES | IMPACTS SUR LE PROJET | CATÉGORIE DE RISQUE | IMPACT POTENTIEL | ACTION(S) |
|--|---|---------------------|------------------|---|
| <p>Pandémie à la COVID 19 :</p> <p>Interdiction par les autorités de la RDC de tous les rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux public en dehors du domicile familial.</p> | <p>Les résultats attendus des actions de plantations et animations dans les écoles sur l'importance des arbres fruitiers sont impactés. Y compris des actions de sensibilisation, réunions et ateliers au niveau des différentes parties prenantes</p> | Opérationnel | Moyen | <p>Les activités de formation et d'accompagnement sont réalisées pour un nombre réduit de bénéficiaires</p> <p>Multiplication du nombre d'ateliers et réunions pour une seule thématique.</p> |
| <p>Pandémie à la COVID 19 :</p> <p>Interdiction des mouvements migratoires par avions, véhicules et transport fluviaux dans les deux sens Kinshasa – Provinces.</p> | <p>Les activités planifiées au second trimestre 2020 devant nécessiter la présence d'une consultance internationale sont reportées :</p> <p>L'étude socio-anthropologique</p> <p>L'étude sur les Tourbières</p> <p>Etude technique, architecturale et préparation du dossier technique relatif à la construction d'un bureau écologique de l'Administration de l'environnement</p> <p>Analyse institutionnelle, organisationnelle et élaboration des plans de renforcement des capacités de services de l'environnement, Agriculture et développement rural</p> <p>Elaboration des outils péda (AT, planification stratégique et DEL)</p> | Opérationnel | Moyen | <p>Finaliser avec les consultants identifiés les TdR et la documentation nécessaire à la réalisation de ces études avant la descente sur le terrain.</p> <p>Recours au télétravail à travers MS'Teams pour l'appui des experts sectoriels et du RAFI.</p> <p>+ les livrables des études sont scindés en deux : un livrable de type revue documentaire (à distance donc, et pas impacté) + un livrable de type analyse des données récoltées</p> |

| | | | | |
|---|--|---------------|--------|--|
| | L'appui au projet par les Experts sectoriels agriculture et gouvernance, ainsi que le RAFI ne pourront pas faire l'objet de mission de terrain. | | | |
| L'instabilité institutionnelle issue du remaniement des ministères | Le changement du Ministre Provincial de l'environnement impacte négativement la mise en œuvre du projet. Le Ministre sortant a accompagné le projet dans sa phase de démarrage et a participé au forum FONAREDD, ce qui lui a permis de bien comprendre le projet. Ce qui n'est pas évident pour son remplaçant. | Opérationnel | Faible | Travailler avec le service technique déconcentré de l'environnement (Coordination) Organisation d'une séance d'échanges et d'explications du projet |
| Des institutions, administrations et organisations faibles | La jeune province de la MONGALA issue du démembrement dispose des institutions et organisations faibles. Le constat est fait lors des scans organisationnels. | Opérationnel | Faible | Renforcement des capacités Approche « faire avec » |
| Faible niveau de coordination entre acteurs du secteur au niveau de la province | Les initiatives de la coordination et d'articulation avec le principal programme d'appui dans la zone (PARRSA) ne sont pas portées par le Ministère Provincial en charge du plan | Développement | Faible | Appui aux concertations au sein du CCPF |

10.2. Risques

| DESCRIPTION DU RISQUE | CATÉGORIE DE RISQUE | IMPACT POTENTIEL | ACTION(S) |
|--|---------------------|------------------|---|
| Octroi par Kinshasa de concessions forestières dans les zones d'intervention du Projet qui pourrait impacter négativement la couverture forestière | Développement | Moyen | Suivi par le Ministère de l'environnement des décisions prises à Kinshasa |
| Risque de ne pas pouvoir relancer la commercialisation agricole du fait des prix du marché ou de l'enclavement et/ou de l'insécurité | Développement | Haute | Accompagner la mise en relation entre producteurs et acheteurs (dans la zone et à Kinshasa). Pré-identification des circuits de commercialisation des filières des principaux produits agricoles |
| Mauvaise appropriation des instruments de planification et programmation top down | Développement | Moyen | Adaptation de la stratégie du programme. Modulation des ambitions de planification. |
| Des agents de l'Etat insuffisamment compétents et motivés pour réaliser leur travail | Développement | Moyen | Sélection des agents mobilisés sur critères de compétences et de motivation. Plaidoyer durant le programme pour mécanisation et paiement des agents sélectionnés Mise en bonne condition de travail : dotation en équipement, coaching... |
| Pratiques opérationnelles des projets et programmes financés par l'aide extérieure ne pouvant pas être supportées à terme par les acteurs locaux et donc non durables. | Développement | Moyen | Mise en place de pratiques durables. Sensibilisation, information sur ce risque des acteurs concernés. |
| Les voies d'accès ne sont pas réhabilitées et/ou se dégradent | Opérationnel | Moyen | Choix de zones suffisamment accessibles Adaptation des moyens de déplacement : achat canot rapide. |

| | | | |
|---|--------------|-------|---|
| Manque de coordination et d'articulation avec les principaux programmes d'appui dans la zone (PARRSA) | Opérationnel | Moyen | Mettre en place un espace de partage d'information, de concertation, de coordination et capitalisation d'expérience entre programmes d'appui aux secteurs agricole et forestier |
| Absence d'acteurs importants d'appui au secteur agricole dans la Province à la clôture du projet PARRSA prévue en décembre 2020 | Opérationnel | Moyen | |

11. LEÇONS APPRISES ET OPPORTUNITES

Les ménages dans les villages sont pratiquement tous très conscients des changements qui sont intervenus dans leur environnement et des conséquences de ces changements sur les rendements de cultures et sur la baisse de leur revenu. Sans se reconnaître co-responsables de ces changements, les ménages se disent prêts à agir pour inverser la tendance.

L'existence dans plusieurs villages de cadres de concertation « informels » sur lesquels le PIREDD_MO peut s'appuyer et capitaliser l'existant pour l'atteinte de ses résultats dans les groupements.

L'approche participative avec laquelle le PIREDD_MO aborde les communautés ainsi que les STD est fortement appréciée par ces derniers. Ce qui est un atout sur lequel le PIREDD_MO doit continuer à s'appuyer pour obtenir l'adhésion des partenaires en vue de la pérennisation des activités de son intervention.

12. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le premier semestre 2020 a connu non seulement le lancement officiel du PIREDD_MO et la communication au niveau des différents partenaires sur les objectifs et les résultats attendus du projet mais aussi un important travail de rédaction des outils de contractualisation (Convention de subsides) et des différentes stratégies de mise en œuvre.

En plus, au terme de ce premier semestre, le projet a réalisé les progrès suivants :

- ✓ Elaboration de la stratégie de communication du PIREDD_MO ;
- ✓ Mise en place de 93 ha de vergers fruitiers ;
- ✓ Validation de la feuille de route des activités d'aménagement du territoire et d'identification des éveilleurs ;
- ✓ Réalisation du diagnostic RH des 3 Services techniques déconcentrés de l'Environnement, Agriculture et du Développement Rural, en prélude aux renforcements des capacités de ces STD ;
- ✓ Validation de la liste des essences forestières et agroforestières et l'approche de gestion et de restauration des forêts a été aussi approuvée par les parties prenantes.
- ✓ L'analyse approfondie de 11 filières ainsi que leurs plans d'action de développement

Le PIREDD_MO est convaincu qu'à travers tous les dispositifs mis en place et le niveau actuel de réalisation des activités sur terrain être sur la bonne voie dans l'atteinte de ses résultats.

Dans le contexte de la pandémie à la COVID 19 :

- Pour s'assurer de la bonne gouvernance du programme, le PIREDD_MO se propose d'organiser sa première réunion du Comité de Pilotage (COPIL) par visioconférence.
- Pour faciliter le monitoring, tout doit être mis en œuvre pour que le PIREDD_MO soit doté de son système de suivi-évaluation avant la fin de cette année 2020.

13. PERSPECTIVES D'AVENIR (ACTIVITES MAJEURES RESTANT A REALISER D'ICI FIN DE L'ANNEE)

Le premier semestre ayant été un semestre préparatif au lancement des activités, le PIREDD_MO va consacrer ce deuxième semestre 2020 à l'obtention des résultats attendus à travers la réalisation sur le terrain des activités programmées.

14. ANNEXES

- STRATEGIE DE COMMUNICATION
- FEUILLE DE ROUTE AT/DEL
- LISTE DES ESSENCES FORESTIERES
- TDR DIAGNOSTIC ORGANISATION ET ELABORATION DES PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES DE L'ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL