

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS** : République démocratique du Congo  
**TYPE DE RAPPORT** : Semestriel  
**PERIODE DE RAPPORT** : 15 novembre 2019 – 15 juin 2020

<p><b>Titre du projet:</b> TUSIKILIZANE : Renforcer la participation des jeunes leaders Twa &amp; Bantous aux comités locaux de paix « BARAZA» pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans la province du TANGANYIKA          Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-262, Identifiant du projet : 00113168</p>											
<p><b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):</b>  <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays  <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional          Nom du fonds fiduciaire:</p>	<p><b>Type et nom d’agence récipiendaire :</b>          RUNO<sup>1</sup> Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA (Agence coordinatrice)          RUNO Organisation des Nations pour la Science et l’éducation, UNESCO          RUNO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, FAO</p>										
<p><b>Date du premier transfert de fonds :</b> 26 novembre 2018  <b>Date de fin de projet :</b> 31 mai 2020  <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? :</b> Oui, cependant, une demande d’extension sans coût de 6 mois a été faite.</p>											
<p><b>Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :</b>  <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre  <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse  <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)  <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional</p>											
<p><b>Budget PBF total approuvé :</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th align="left">Agence récipiendaire</th> <th align="right">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NFPA</td> <td align="right">\$ 646 789</td> </tr> <tr> <td>FAO</td> <td align="right">\$ 399 990</td> </tr> <tr> <td>UNESCO</td> <td align="right">\$ 349 564</td> </tr> <tr> <td align="right">Total :</td> <td align="right">\$ 1 396 343</td> </tr> </tbody> </table>		Agence récipiendaire	Budget	NFPA	\$ 646 789	FAO	\$ 399 990	UNESCO	\$ 349 564	Total :	\$ 1 396 343
Agence récipiendaire	Budget										
NFPA	\$ 646 789										
FAO	\$ 399 990										
UNESCO	\$ 349 564										
Total :	\$ 1 396 343										
<p><b>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet:</b>          78.8% (voir le rapport financier semestriel de juin 2020).</p>											
<p><b>Budgétisation sensible au genre :</b>  <b>Montant du budget alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes :</b> 50% soit un montant de \$ 698 171,50  <b>Montant du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes :</b> 47% soit un montant de \$ 483 402,51</p>											

<sup>1</sup> Recipient United Nations Organization / Organisation onusienne récipiendaire

**Marquer de genre du projet<sup>2</sup> :** Gender Marker Score 2

**Marquer de risque du projet<sup>3</sup> :** Risks marker Score 1

**Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »)<sup>4</sup>:** (2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Vanessa ST VAL, UNFPA (narratif), Issa Lokushe (financier) UNFPA

Rapport approuvé par : Dotian Ali Wanogo, UNFPA

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Point Focal PBF, Bureau Intégré de la MONUSCO).

---

<sup>2</sup> GM3 : pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget total est alloué à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM2 : pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget qui va à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM1 : pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative (moins de 30% du budget total).

<sup>3</sup> 0 = risque faible pour la réalisation des résultats; 1 = risque moyen pour la réalisation des résultats; 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

<sup>4</sup> (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique; (2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits; (3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux ; (4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

## **Partie 1 : Progrès global du projet**

### **Etat global de mise en œuvre du projet :**

La mise en œuvre du projet durant les derniers 18 mois a permis d'exécuter les activités préparatoires prévues et d'atteindre l'objectif principal ainsi que l'impact attendu, contribuant ainsi à la stratégie provinciale du Tanganyika et au Pilier 1 du Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR2) en RDC. Les approches participatives, intégrées et inclusives utilisées ont permis un travail efficace avec les partenaires locaux, les autorités locales et provinciales pour achever les activités préliminaires sur le terrain :

La redynamisation/mise en place de 25 Clubs de Solidarité et de Paix travaillant conjointement avec 25 Baraza<sup>5</sup> et 50 Clubs Dimitra<sup>6</sup> dans plus de 30 villages de Kalemie, Nyunzu et Kabalo a permis de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans le processus de paix. Des mécanismes endogènes de prévention des conflits à Nyunzu, Kalemie et Kabalo ont été évalués. 20 jeunes ont été formés comme formateurs/paires éducateurs pour constituer une masse critique d'agents de promotion de la paix et de la cohabitation pacifique. 3 Conseils Territoriaux de Paix (CTP) ont été mis en place dans les territoires ciblés pour promouvoir l'appropriation nationale des résultats du projet conjoint, et encourager la responsabilisation des représentants territoriaux et les représentants du Gouvernement provincial envers la population.

### **Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :**

UNFPA et FAO vont incorporer l'initiative de l'UNESCO d'utiliser les radios communautaires dans la mise en œuvre de leurs activités de consolidation de la paix à travers la programmation, durant les 6 prochains mois, d'émissions sur des thèmes tels que la non-violence, l'intolérance, mesures barrières pour lutter contre le COVID-19. Ceci permettra de renforcer le rôle de sensibilisation pour la paix des jeunes/femmes qui s'appuient sur les radios communautaires comme un outil de mobilisation, de promotion et d'informations dans leurs territoires respectifs. Ces activités qui seront préparées et exécutées par UNESCO/UNFPA/FAO permettront de renforcer le rôle de sensibilisation pour la paix des jeunes/ femmes qui s'appuieront sur les radios communautaires dans leurs territoires respectifs. L'installation d'une nouvelle radio communautaire à Nyunzu par UNSECO permettra de renforcer ces interventions.

### **Principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a contribué**

La promotion du dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les membres de BARAZA, a contribué à instaurer, à la base, une culture de dialogue et de paix à Kalemie, qui a permis aux communautés twa et bantoue d'échanger pour trouver des solutions conjointes de prévention et de réduction de l'insécurité et des tensions intercommunautaires. A titre illustratif, à Kisonja, le 1er Juin 2020, des jeunes du Club de Solidarité et de Paix de la Zone ont convenu avec les membres de BARAZA de faire appel et collaborer avec la MONUSCO pour influencer les miliciens et coupeurs de route qui faisaient régner la peur et le sentiment

---

<sup>5</sup> A l'instar des comités villageois de paix et des clubs Dimitra, les Baraza sont de comités locaux de paix.

<sup>6</sup> Les Clubs Dimitra sont des groupes de femmes, d'hommes et des jeunes, mixtes ou non, qui décident de s'organiser pour agir ensemble sur leur propre milieu. Pour ce faire, ils se réunissent régulièrement, identifient leurs problèmes, réfléchissent ensemble et trouvent des solutions avec leurs ressources propres sans attendre l'appui extérieur.

d'insécurité sur l'axe Kalemie/Bandera à mettre fin à leurs activités. C'est ainsi que la MONUSCO a eu l'opportunité de rencontrer et de négocier avec le milicien et coupeur de route nommé LIWA ainsi que ses éléments qui ont accepté de déposer leurs armes et de laisser l'axe pour un retour de la paix. Ainsi, les initiatives pacifiques locales telles que les négociations, la médiation, les partenariats avec les autorités locales, provinciales, les organisations de pacification et de développement dont la MONUSCO, sont devenues courantes au sein de ces structures communautaires. Elles ont permis non seulement de prévenir des tensions/confits, d'instaurer la confiance entre les communautés, mais également entre les communautés, les autorités locales, les services de sécurité et des organisations internationales comme la MONUSCO.

### **L'impact humain du projet**

Le dialogue entre tous et à différents niveaux a été encouragé par l'organisation de réunions et séances de plaidoyers au sein des Clubs de Solidarité, des Baraza, des Clubs Dimitra, ce qui a créé un environnement propice à la participation inclusive des communautés twas et bantoues et au renforcement de leurs résiliences, car capables d'identifier leurs besoins et problèmes propre à leur contexte. Les réunions mensuelles de collecte de recommandations entre les Clubs de Solidarité et de Paix et des Baraza sont des activités basées sur des discussions interactives entre les jeunes, les femmes, les leaders communautaires, les membres des comités locaux de paix et les communautés locales, qui mettent ces groupes directement au sein de recherche de solutions à des problèmes identifiés par eux-mêmes. A travers ces réunions engagées et interactives, la prise de décision se fait de façon participative et intégrée. Les femmes et les jeunes, ont pu élaborer ensemble des plans d'action pour mettre en œuvre les recommandations/décisions qui prennent en compte leurs besoins et aspirations et ceux de leurs communautés. Ils se sont attaqués aux problèmes de fonds tels que les discriminations, la pauvreté, l'accès limité aux services sociaux de base et aux ressources de production, etc. Ces activités de sensibilisation au sein de la communauté permettent de responsabiliser les jeunes et les femmes et de renforcer l'engagement des membres des comités locaux de paix à continuellement lutter contre les moteurs existants ou émergents de conflits intercommunautaires et des obstacles au changement social durable. Une femme twa a témoigné que grâce aux activités de maraichage communautaire mises en place par leur Club Dimitra, elle se sent valorisée et peut sans complexe se permettre d'émettre ses avis sur les questions débattues dans son Club (autonomisation, paix, discrimination), ce qu'elle ne pouvait pas faire avant étant donné qu'on la considérait sans valeur, à cause de son ethnicité et par manque d'activités à faire.

### **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

**Résultat 1 :** 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers leur participation aux comités locaux de paix « Baraza »

Etat actuel des progrès du résultat : **on track – si l'extension sans coût est acceptée**

**Résumé de progrès :**

- 113 Garçons et 87 filles (79 Twas et 111 Bantous) dont 29 Twas et 51 Bantous à Kalemie, 15 Twas et 33 Bantous à Kabalo, 35 Twas et 37 Bantous à Nyunzu, formés en éducation à la paix et cohabitation pacifique, leadership et en technique de plaider, participent conjointement avec les membres de Baraza aux activités de médiation et de consolidation de la paix pour résoudre des problèmes locaux. A Nyunzu, les actions de ces jeunes ont permis de diminuer les tensions entre les communautés et un retour timide des Twas au centre de Nyunzu, en dépit du fait que deux membres Twas du Baraza de Nyunzu furent assassinés lors de la recrudescence des violences de Janvier 2020. Les actions de sensibilisation de ces jeunes et des membres de Baraza ont aussi permis de limiter le conflit de Nyunzu en dehors de Kalemie et de Kabalo.
- 3 conseils territoriaux de paix ont été mis sur pied à Nyunzu (30 pers), Kabalo (30) et Kalemie (30) pour contribuer à la résolution des problèmes soulevés par les communautés et renforcer l'implication et la participation des institutions étatiques dans les comités locaux de paix. De plus, l'installation de ces mécanismes de redevabilité ont permis de renforcer la synergie d'actions entre jeunes, autorités territoriales, acteurs humanitaires et développement, et de la société civile dans la conduite d'actions de consolidation de paix dans les territoires.
- 5 réunions de conseils territoriaux de paix ont été organisées à Kalemie, Nyunzu et Kabalo pour trouver des solutions constructives à des problèmes soulevés par les communautés tels que l'exclusion de certaines personnes au regard de leur appartenance ethnique ou du genre, les rumeurs, la discrimination, des problèmes d'accès à la terre, etc.
- La capacité de suivi des administrateurs territoriaux de Kalemie, Nyunzu, et Kabalo a été renforcée par l'équipement de leurs bureaux en fournitures et mobiliers de bureau.
- Plus de 10 500 personnes des deux communautés twa et bantoue ont été sensibilisées aux actions de consolidation de paix et de cohabitation pacifique entreprises à travers 5 matchs Tusikilizane. Ceci a permis d'informer un grand nombre de personnes sur les actions de paix entreprises, augmenter l'interaction entre les membres des deux communautés et favoriser le rapprochement communautaire.
- Une activité non programmée pour prévenir les conflits et renforcer la consolidation de la paix a été mis en œuvre. L'identification de 14 idées de projets intégrant les aspects sociaux et communautaires de la consolidation de paix par 144 jeunes à travers des ateliers d'entrepreneuriat innovants. Cette activité a permis de renforcer les compétences techniques et professionnelles de ces jeunes et servir de base pour réduire la persistance de climat de méfiance entre les communautés dans certaines contrées reculées des territoires de Kalemie, de Nyunzu, et de réduire l'impact de la présence des groupes armés aux environs de ces localités où se trouvent les jeunes.

### **Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :**

Dans le passé, les femmes/jeunes filles affichaient des comportements qui confirmaient leurs peurs de prendre la parole en présence des hommes/garçons qui les percevaient comme étant peu capables, pas assez éduquées. L'inclusion des concepts genre lors des formations en leadership/éducation à la paix a permis aux hommes/garçons de discuter des problèmes liés aux femmes/jeunes filles, des difficultés qu'elles rencontrent pour s'épanouir etc. En dépit de nos efforts, l'inclusion des besoins spécifiques des jeunes filles/ femmes reste faible, car, souvent, les femmes ne prennent volontairement pas la parole pour exprimer leurs besoins. Pour pallier à ces problèmes, une représentation d'au moins 50% de femmes fut promu pour renforcer leurs engagements et assurer leur participation. Par exemple il a été exigé qu'au moins 50 % des clubs de Paix soient dirigés par les jeunes filles, et des activités d'interactions sociales spécifiques aux femmes, des matchs féminins, ont été également organisés.

**Résultat 2 :** 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés transformées en Agents de Promotion de la Paix et cohabitation pacifique à travers la mise en œuvre d'un programme d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique au sein des leurs communautés

Etat actuel des progrès du résultat: **on track – si l'extension sans coût est acceptée**

### **Resumé de progrès :**

- 120 jeunes filles et garçons twas et bantous formés en éducation à la paix et cohabitation pacifique ont acquis des compétences leur permettant de préparer, planifier et organiser des séances d'information et de sensibilisation auprès de leurs pairs et leurs communautés ;
- En dépit des ralentissements enregistrés dans l'organisation des activités de causeries éducatives, notamment en raison des restrictions mises en place par le gouvernement provincial en réponse à la pandémie de Covid-19, les jeunes ont pu maintenir la cohésion sociale et prévenir les conflits et tensions entre les communautés grâce à leurs engagements et la poursuite des activités de causeries en petit groupe restreint de moins de 18 personnes.
- 3 ateliers de renforcement de capacités en communication et information ont été organisés à Nyunzu, Kalemie et Kabalo auxquelles ont participé 45 jeunes filles et 85 garçons membres de 25 Clubs de Solidarité et de Paix, 25 staffs des radios communautaires de Nyunzu, Kalemie et de RCK Languka de Kabalo, 21 membres de l'administration territoriale et de la société civile. Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités des jeunes dans la production d'émissions sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale et d'établir un partenariat entre les jeunes, les autorités locales et les médias afin d'utiliser les radios communautaires comme canaux de plaidoyer et de promotion du rôle et de la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix au Tanganyika.
- Dans le domaine de la communication, le processus de création par l'UNESCO, d'une radio communautaire à Nyunzu est en cours avec l'acquisition des équipements dont le marché est lancé. La conception et la production de la boîte à image que les pairs éducateurs utiliseront lors des réunions des causeries éducatives dans chaque territoire respectif de la province du Tanganyika est en cours et permettra d'outiller ces jeunes lors de leurs activités de sensibilisation, causeries éducatives.

### **Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :**

A travers les réunions et causeries éducatives, les filles sont impliquées comme les garçons dans les 3 territoires bénéficiaires du projet. La formation de 45 jeunes filles twas et bantoues en matière d'éducation à la paix, de conception et de production d'émissions diffusées dans les stations de radios communautaires, leur a permis d'être équipées pour apporter leurs contributions dans la consolidation de la paix au même rang que les jeunes garçons. Les jeunes filles et garçons jouent les mêmes rôles au sein des structures communautaires de base qui sont les Comités de Solidarité et de Paix (CSP). Exerçant pour la plupart leurs rôles de formatrices, les jeunes filles sont en train de devenir de véritables promotrices de paix et leaders travaillant avec efficacité au sein des CSP. Leurs actions commencent à influencer beaucoup leurs pairs et femmes dans leurs communautés qui veulent aussi devenir membres promotrices des actions de la paix et de développement dans les structures endogènes.

**Résultat 3:** 50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix (Baraza) contribuent davantage à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux comités locaux de paix « Baraza »

Etat actuel des progrès du résultat: **on track– si l’extension sans coût est acceptée**

**Résumé de progrès :**

- 50 femmes issues de communautés twa et bantoue membres de comités locaux de paix (Baraza, Clubs Dimitra) ont acquis des compétences en leadership féminin, participation citoyenne et plaidoyer pour contribuer efficacement à la consolidation de la paix à Nyunzu, Kabalo et Kalemie à travers une formation d’alphabétisation fonctionnelle. Les femmes des deux communautés savent désormais lire et écrire et sont capables de contribuer aux discussions de Baraza.
- 50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix (Baraza) ont été formées en leadership, plaidoyer et alphabétisation fonctionnelle, ce qui permet de contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux comités locaux de paix "Baraza."

**Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :**

Le projet a mis en œuvre des activités de promotion de l'égalité des sexes notamment la formation de 50 femmes membres des comités locaux de paix en alphabétisation fonctionnelle, leadership féminin et participation citoyenne pour leur permettre de contribuer au même pied d'égalité que les hommes à la consolidation de la paix à travers une participation active aux réunions de comités locaux de paix. Cette activité fut très importante pour asseoir une base durable pour une meilleure participation, et amplification des voix de la femme dans la consolidation de la paix. Le projet a appuyé aussi les consultations entre femmes des communautés twa et bantoue et entre les hommes en vue de leur permettre de faire valoir leurs aspirations en lien avec la paix. Ces échanges mixtes ont permis d'aider à combattre certains stéréotypes nourris envers les femmes, et leurs positions/rôles et participation au sein des mécanismes de paix. De plus, grâce aux consultations, les femmes twas et bantoues ont pu faire valoir leur aspiration notamment l'accès équitable aux ressources dont l'accès à la terre.

**Résultat 4:** 1000 femmes (twas et bantoues) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui économique et social en vue de renforcer la résilience

Etat actuel des progrès du résultat: **on track – si l’extension sans coût est acceptée**

**Résumé de progrès :**

- 118 femmes et 182 hommes issus de 12 villages de Kalemie, Nyunzu et Kabalo ont participé à l'évaluation des opportunités économiques pour permettre la mise en place des activités génératrices de revenu communautaires ;
- 10 femmes et 12 hommes leaders communautaires twas et bantous ont été sensibilisés/formés sur les objectifs du projet et les approches à utiliser pour leur participation et implication dans les activités du projet ;
- Les capacités des 18 animateurs des partenaires de mise en œuvre et étatique ont été renforcées pour suivre et accompagner les activités des femmes membres des Clubs Dimitra;

- 113 leaders des Clubs Dimitra formés comme facilitateurs communautaires dont 50 facilitatrices communautaires qui forment les autres membres des Clubs Dimitra;
- 74 personnes, dont 32 femmes et 32 hommes membres des Clubs Dimitra et 10 animateurs des partenaires de mise en œuvre et étatique, formées sur les techniques de maraichage pour mettre en place les activités génératrices de revenu maraichères communautaires en vue de renforcer la cohésion sociale entre les twas et les bantous ;
- 78 personnes, dont 32 femmes et 32 hommes membres des Clubs Dimitra et 14 autres animateurs du partenaire de mise en œuvre, ont été formées sur l'épargne et le crédit dans l'approche appelée Associations villageoises d'épargne et de crédit "AVEC". Il y a eu donc la constitution d'une caisse d'épargne et de crédit dans chaque Club Dimitra alimentée grâce aux activités développées par les membres et ont permis l'accès des femmes aux crédits en vue de développer d'autres activités diversifiant ainsi les sources de revenu et renforçant leur autonomisation et leur résilience, ainsi que leur leadership et participation active dans les décisions au sein de Baraza et Clubs Dimitra;
- Ayant bénéficié des ressources de production (semences et outils agricoles), chacun des 50 Clubs Dimitra a pu emblaver 1 hectare pour mettre en place les activités génératrices de revenu communautaires de maraichage. La récolte a déjà commencé et les femmes sont en train de mettre au marché leur production et aussi elles fournissent les semences dans leurs communautés. Ainsi, elles vont améliorer leur résilience, leur autonomisation, et aussi leur participation et leur leadership au sein de leur Club respectif, Baraza et comités locaux de paix. Ces activités ont aussi permis de rétablir la confiance mutuelle et l'harmonie entre les hommes et les femmes ;
- 4 moulins ont été achetés et seront dotés aux communautés twas et bantoues sous la gestion de femmes membres des Clubs Dimitra de ces deux ethnies. Le but est de contribuer à alléger les pénibles travaux ménagers faits par les femmes pour leur permettre de gagner du temps et de participer activement aux réunions des comités locaux de paix et Baraza;
- En attente de livraison de 600 animaux (poules et coq améliorés) pour mettre en place des poulaillers communautaires permettant de renforcer la cohésion sociale entre les twas et les bantous.

**Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :**

1000 femmes/filles, représentant 67% des membres, et 500 hommes/jeunes sont membres des Clubs Dimitra. Dans le temps, c'était difficile pour les femmes de s'exprimer devant les hommes, de les voir avec les hommes dans les mêmes groupes ou même s'entraider au niveau des ménages, mais grâce à l'appui du projet sur l'autonomisation des femmes et grâce aux principes des Clubs Dimitra, les femmes prennent des responsabilités qu'elles ne pouvaient prendre avant. Aussi les sujets tels que le partage des tâches domestiques/champêtres, les tabous alimentaires pesant sur les femmes, les violences conjugales/basées sur le genre, la gestion collégiale du revenu de ménage, etc. sont développés et discutés et permettent de rétablir l'harmonie et la cohésion sociale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les membres (femmes/filles/hommes/garçons) travaillent ensemble dans les champs communautaires, épargnent ensemble et les femmes commencent à accéder aux crédits grâce à leurs propres épargnes.

**Partie III: Questions transversales**

<p><b>Suivi:</b> Pour suivre le projet UNFPA a utilisé des</p>	<p><b>Est-ce que les indicateurs de résultats ont des bases de référence ? Oui</b></p>
--	--



<p>outils de suivi de progrès (rapport de suivi des PTA) pour renseigner sur les progrès réalisés. Les fiches de frais de transport et les fiches de présences aux sessions de dialogues, réunions de BARAZA, et les réunions des mécanismes de suivi et de redevabilité etc. seront produits. Le suivi programmatique se fera à travers les rapports d'activités, procès verbales, fiches de collecte des recommandations élaborés dans le cadre du projet. Une mission de terrain a été réalisée par UNFPA dans les territoires de Nyunzu et Kabalo pour évaluer le niveau de la mise en œuvre des activités et leur qualité. Un contrôle inopiné a été réalisé pour suivre la mise en œuvre financière du projet par le partenaire Commission Diocésaine Justice et Paix sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019.</p> <p>L'UNESCO a réalisé une mission d'évaluation pour évaluer la mise en œuvre du projet à Nyunzu et Kabalo. Des missions de terrain ont été réalisées par l'UNESCO dans les territoires de Nyunzu et Kabalo pour évaluer le niveau de la mise en œuvre des activités et leur qualité.</p> <p>Suivant le plan de travail et budget annuel et le suivi mensuel des activités tant par la FAO que par son partenaire de mise en œuvre, des missions de suivi et évaluation ont été réalisées pour évaluer le niveau de réalisation des activités. Le partenaire est évalué selon les clauses de la lettre d'accord avec la FAO sur un certain nombre de produits à obtenir.</p>	<p><b>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</b></p>
<p><b><u>Evaluation</u></b> : <i>Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?</i> Oui</p>	<p><b>Budget pour évaluation finale</b> : le budget sera calculé ultérieurement</p> <p><b>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation</b> : Les audits/évaluation et ou les spots check selon les cas, sont</p>



	<p>en cours de préparation conformément aux procédures des différentes agences onusiennes (UNFPA, FAO et UNESCO) membres du consortium et récipiendaires des fonds). Le retard dans la finalisation des audits ou les <i>spots checks</i> est dû aux restrictions imposées par le gouvernement en réponse à la pandémie de Covid 19 (y compris le gel des vols entre la province du Tanganyika et le reste du pays). Cependant, une extension sans coût a été demandée et permettrait, si elle est acceptée, de conduire cette évaluation/ audit. Un calendrier sera partagé sous peu.</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> <i>Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</i></p>	<p>Nom de donateur:    Montant (\$):</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?</p>	<p>Les territoires de Kalemie et de Nyunzu ont été marqués au cours des trois premiers mois de l'année 2020 par l'activisme des miliciens Twa et des Mai-Mai qui ont été à l'origine de nombreuses violations de droits humains à l'encontre des populations civiles (atteintes à l'intégrité physique à la propriété, viols, etc.). Le territoire de Nyunzu est celui qui a le plus été affecté. L'insécurité a fortement ralenti nos actions dans ce territoire, où beaucoup de Clubs, de Baraza et de Clubs Dimitra ne sont plus fonctionnels à cause des déplacements massifs dans les zones cibles du projet, et le retrait des organisations humanitaires dans la zone. La présence continue de milices armées à base ethnique a créé une tension palpable et perturbé la cohésion sociale entre les deux communautés twa et bantoue dans ce territoire, à crée une méfiance croissante entre les deux communautés ; ce qui a eu un impact sur nos activités de cohabitation pacifique dans certains villages du territoire. De plus, la pandémie a eu un impact sur le projet. Étant donné les activités de pacification nécessitent un certain niveau de contact, les mesures de lutte contre le COVI-19 promues par le Gouvernement provincial dont les restrictions de voyage d'abord à l'intérieur de la province et avec les autres provinces du pays, la distanciation sociale, la limitation du nombre de personnes pour les activités de groupe à 18 personnes ont beaucoup impacté la mise en œuvre de nos activités.</p>



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<p><b>Résultat 1</b>  <b>200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers leur participation aux comités locaux de paix « BARAZA »</b></p>	<p><b>Indicateur 1.1</b>            Nombre des jeunes filles et garçons (y inclut les ex miliciens) issus des deux communautés (Twa et Bantou) qui participent aux comités locaux de paix (Baraza, Comité villageois de paix)</p>	0	200		128	<p>Le contexte de COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont des contraintes qui empêchent jusqu'à aujourd'hui la tenue de réunions de plus de 18 personnes, des sensibilisations et des activités populaires au sein des mécanismes communautaires et de redevabilités dans chaque territoire. La crise sécuritaire à Nyunzu fait que beaucoup de clubs sont maintenant non-fonctionnels soit à cause des déplacements forcés ou volontaires, soit dû au fait que les Twas ne furent plus libres de circuler surtout à Nyunzu Centre, ce qui restreint la participation de bon nombre de jeunes aux comités locaux de paix. Le nombre de jeunes qui sont maintenant déplacés et qui ne participent plus aux activités dans les 9 Clubs du territoire demeure aujourd'hui inconnu, à cause de la non reprise des activités humanitaires et de paix dans</p>



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						certains des 9 villages ciblés par le projet à Nyunzu. Le fait que les activités humanitaires et de pacification ont à peine recommencer à Nyunzu nous sommes dans l'impossibilité d'informer les indicateurs, et les limites aux 16 Clubs de 128 membres de Kabalo et Kalemie.
	<b>Indicateur 1.2</b> Pourcentage de décisions/recommandations des comités locaux de paix qui prennent en compte les aspirations et les besoins de jeunes	0	80%		80%	Des recommandations sont collectées chaque mois auprès des 25 Clubs à Nyunxu, Kabalo et Kalemie. Ces recommandations /décisions sont discutées au niveau des Baraza. Les recommandations qui relèvent du ressort de l'Administration du Territoire sont discutées trimestriellement lors des réunions des Conseils territoriaux de Paix. 80% de ces recommandations proviennent des aspirations, besoins, et problèmes identifiés par les jeunes.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	<p><b>Indicateur 1.3</b> 3 conseils territoriaux de paix installés et redynamisés 1 comité provincial de paix installé ou redynamisé</p>	0	04		03	Les règles de confinement imposées par le Gouvernement provincial du Tanganyika dont l'interdiction des rassemblements de plus de 18 personnes ont contraint l'organisation des réunions pour finaliser la redynamisation du Comité Provincial de Paix.
<p><b>Produit 1.1</b> Les leaders communautaires (twas et bantous) membres des comités locaux de paix reconnaissent l'importance de la contribution des jeunes filles et des jeunes garçons (twas et bantous) dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique et acceptent qu'ils siègent au même titre qu'eux dans</p>	<p><b>Indicateur 1.1.1</b> Nombre des sessions de plaidoyer réalisées auprès des leaders twas et bantous membres des comités locaux de paix au sujet de la participation des jeunes femmes et jeunes garçons (y compris les anciens miliciens) aux comités locaux de paix.</p>	0	30		28	Le contexte de COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont des contraintes qui empêchent jusqu'à aujourd'hui la tenue de réunions de plus de 18 personnes, des sensibilisations et des activités populaires au sein des mécanismes communautaires et de redevabilités dans chaque territoire. La crise sécuritaire à Nyunzu fait que beaucoup de clubs sont maintenant non-fonctionnels soit à cause des déplacements forcés ou volontaires, soit dû au fait que les Twas ne furent plus libres de circuler surtout à Nyunzu Centre, ce qui restreint la participation de bon nombre de jeunes aux comités



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						locaux de paix.
<b>Produit 1.2</b> 200 jeunes garçons et filles (y compris les ex miliciens) issues des deux communautés (Twa et Bantous) possèdent des connaissances et des compétences nécessaires pour participer activement aux comités locaux de paix.	<b>Indicateur 1.2.1</b> Modules et trousse à outils sont disponibles.	0	1		1	
	<b>Indicateur 1.2.2</b> Nombre des jeunes garçons et filles (y inclus les anciens miliciens) issus des deux communautés formés comme formateurs sur la participation, le leadership, la médiation communautaire, le plaidoyer et lobbying, etc.	0	20		20	
	<b>Indicateur 1.2.3</b> Nombre des jeunes filles et garçons (y inclut les ex miliciens) issus des deux	0	200		128	La crise sécuritaire à Nyunzu fait que beaucoup de clubs sont maintenant non-fonctionnels soit à cause des déplacements forcés ou volontaires, soit dû au fait que les Twas ne furent plus



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	communautés (twa et Bantou) qui participent aux comités locaux de paix (Baraza, Comité villageois de paix)					libres de circuler surtout à Nyunzu Centre, ce qui restreint la participation de bon nombre de jeunes aux comités locaux de paix, et a affecté notre indicateur. Le nombre de jeunes qui sont maintenant déplacés et qui ne participent plus aux activités dans les 9 Clubs du territoire demeure, aujourd'hui inconnu, à cause de la non reprise des activités humanitaires et de paix dans certains villages à Nyunzu
Produit 1.3 200 leaders des jeunes issus des deux communautés (Twa et Bantou) participent effectivement dans les comités locaux de Paix.	<b>Indicateur 1.3.1</b> Pourcentage de clubs de paix et de solidarité fonctionnels	0	90%	70%	70%	La crise sécuritaire à Nyunzu fait que beaucoup de clubs sont maintenant non-fonctionnels soit à cause des déplacements forcés ou volontaires, soit dû au fait que les Twas ne furent plus libres de circuler surtout à Nyunzu Centre.
	<b>Indicateur 1.3.2</b> Nombre des recommandations proposées par les clubs des jeunes pour être traitées au niveau de BARAZA	0	40	40	50	1 à 3 recommandations sont collectées chaque mois auprès des 25 Clubs à Nyunzu, Kabalo et Kalemie. Ces recommandations sont discutées au sein des Clubs et ceux pour lesquelles aucune solution n'est trouvée sont discutées au niveau des Barazas. Les



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						recommandations qui relèvent du ressort de l'Administration du Territoire sont discutées trimestriellement lors des réunions des Conseils territoriaux de Paix. Plus de 50 de ces recommandations collectées depuis le début du projet proviennent des aspirations, besoins, et problèmes identifiés par les jeunes.
<b>Résultat 2</b> <b>200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés sont transformés en Agents de promotion de la paix et de cohabitation pacifique à travers la mise en œuvre d'un programme d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique au sein des leurs communautés</b>	<b>Indicateur 2.1</b> Nombre des jeunes filles et garçons formés sur la conception et l'animation des programmes d'éducation communautaires à la paix.	0	200	120	120	Le contexte du COVID 19 a entraîné un certain nombre de restrictions et d'interdits notamment les déplacements ainsi que les rassemblements. Dans ce contexte, la dernière activité de formation des jeunes de Kabalo n'a pas pu se tenir. Ce sont là des raisons qui ont poussé l'UNESCO à solliciter l'extension sans coût pour pouvoir compléter les résultats escomptés dans le projet.
	<b>Indicateur 2.2</b> Pourcentage des jeunes (filles et garçons) qui ont conçu et mis en œuvre un programme	0	80%	40%	40%	La cible de 80% n'est pas atteinte car les 200 jeunes filles et garçons n'ont pas encore achevé la formation. Il s'y ajoute que depuis le début de l'année 2020, les différents événements sécuritaires et le



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	d'éducation à la paix.					COVID 19 conjugués à la réception tardive de la seconde tranche, n'ont pas permis de réaliser tout ce qui a été planifié. Ce sont là des raisons qui justifient la demande d'extension sans coût.
	<b>Indicateur 2.3</b> Un programme communautaire d'Education à la Paix ciblant les jeunes et animé par eux est fonctionnel	0	1		0	La confection du programme est en cours. L'UNESCO et ses partenaires ont développé un manuel comprenant des modules de formation et une boîte à image est en cours de finalisation. Ces outils devront être complétés par des éléments qui seront produits avec les experts des radios communautaires.
<b>Produit 2.1</b> Une masse critique des jeunes (filles et garçons) membres des clubs de paix et de solidarité capables de développer et mettre en œuvre un programme d'éducation à la paix et de la cohésion	<b>Indicateur 2.1.1</b> Réaliser une évaluation rapide des outils et mécanismes endogènes de prévention de conflit et cohabitation pacifique existants dans les deux communautés	0	1	1	1	Au démarrage du projet, avec l'appui du partenaire d'exécution, l'évaluation rapide a été réalisée en collaboration avec les autres acteurs impliqués dans le projet. Ainsi un rapport a été produit présentant les outils et mécanismes de consolidation de la paix et leur analyse critique
	<b>Indicateur 2.1.2</b> Former un Pool des jeunes filles et garçons	0	20	20	20	A la suite de l'identification et la sélection des jeunes, leurs besoins ont été identifiés puis les modules élaborés



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
pacifique est disponible.	membres des clubs de solidarité et de paix comme formateurs sur conception et d'animation des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique					dans ce sens. C'est sur cette base que la formation des 20 jeunes a été réalisée
	<b>Indicateur 2.1.3:</b> Organiser des Ateliers de formation des jeunes sur la conception et d'animation des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie	0	180		125	Le contexte de COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont des contraintes qui empêchent jusqu'à aujourd'hui la tenue de la formation des pairs de Kalemie qui demande la venue du consultant expert de l'UNESCO, les réunions de causeries éducatives dans chaque territoire.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>Produit 2.2</b> Les capacités techniques et opérationnelles des radios communautaires (y compris des jeunes) des zones ciblées par le projet sont renforcées pour accompagner l'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique	<b>Indicateur 2.2.1</b> Cartographie des radios disponible	0	1	1	1	L'UNESCO a réalisé la cartographie des radios et avec la collaboration de la FAO, la liste des radios disponibles ainsi que les zones de couverture et les besoins en équipements ont été établis.
	<b>Indicateur 2.2.2</b> Nombre d'animateurs (y compris les leaders jeunes) des radios communautaires formés sur l'accompagnement des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique		40	176	176	3 sessions de formation ont été réalisées à Kalemie, Kabalo et Nynzu ciblant à la fois les jeunes et les acteurs des radios pour la communication et la sensibilisation, ce qui ont permis d'aller au-delà de la cible initiale.
	<b>Indicateur 2.2.3:</b> Doter les radios communautaires répertoriées en matériels et équipements pour l'organisation des émissions en rapport	0	50%		0	Avec le contexte du COVID 19, la fermeture des frontières n'a pas permis à l'UNESCO d'acquérir les équipements pour installer la radio communautaire à Nyunzu et appuyer les autres radios existantes. Cependant en collaboration avec la FAO, l'état des besoins en équipements des radios existantes est



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	avec l'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique					déjà réalisé ainsi que l'appel d'offre pour l'acquisition des équipements.
	<b>Indicateur 2.3.1:</b> Appuyer la mise en œuvre des activités du Programme d'éducation à la paix.	0	90%		70%	Bien qu'il y ait eu des retards dus à l'insécurité, aux conflits tribaux et au COVID 19, la mise en œuvre de cette composante a atteint 70% des activités planifiées avec un taux d'exécution financière de 63,4%. Le taux de 90% visé sera largement atteint avec l'extension et l'évolution positive de la situation de la pandémie avec la perspective de levée des mesures en vigueur liées au COVID.
<b>Résultat 3</b> <b>50 femmes (Twas et Bantous) membres des comités locaux de paix (Baraza) contribuent davantage à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de</b>	<b>Indicateur 3.1</b> Pourcentage des recommandations des BARAZA sensibles au genre	0	50%	35%	35%	Le contexte de COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont des contraintes qui empêchent jusqu'à aujourd'hui la tenue de réunions de plus de 18 personnes, des sensibilisations et des activités populaires au sein des 3 Conseils Territoriaux de Paix installés dans chaque territoire du projet



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>qualité aux comités locaux de paix « Baraza</b>						
<b>Produit 3.1</b> 50 femmes (Twa et Bantous) membres des comités locaux de paix possèdent des compétences et de connaissances nécessaires pour participer activement aux comités locaux de paix « BARAZA » et influencer les décisions.	<b>Indicateur 3.1.1</b> Modules adaptés disponibles	0	1	1	1	
	<b>Indicateur 3.1.2</b> Pourcentage des femmes membres de BARAZA ayant bénéficié de l'alphabétisation fonctionnelle dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie	0	90%	90%	90%	Les femmes membres de BARAZA sélectionnés parmi les 25 BARAZA bénéficiaires indirects du projet ont toutes été formé
<b>Résultat 4</b> <b>1000 femmes (Twa et Bantous) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui économique et social en vue de renforcer</b>	<b>Indicateur 4.1</b> Pourcentage de femmes ayant bénéficiées d'une AGR	0	90%	78%	78%	Le contexte de la COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont les contraintes qui ont ralenti considérablement ou empêché jusqu'à aujourd'hui la tenue de certaines activités sur terrain



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>la résilience.</b>	<b>Indicateur 4.1.1</b> Rapport d'évaluation rapide disponible	0	1	1	1	
<b>Produit 4.1</b> 1000 femmes (Twa et Bantous) membres des clubs DIMITRA apprennent des techniques de production des biens et services qui offrent des débouchés au niveau local.	<b>Indicateur 4.1.2</b> Nombre des femmes formées (facilitatrices communautaires) formées sur les différentes techniques de production des biens et services en rapport avec les opportunités économiques locales identifiées	0	50	50	50	
	<b>Indicateur 4.1.3</b> Pourcentage des femmes (Twa et Bantous) formés sur les différentes techniques de production des biens et services en rapport avec les opportunités économiques locales identifiés	0	90%	67%	67%	Le contexte de la COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont les contraintes qui ont empêché jusqu'à aujourd'hui la tenue de certaines formations (formation sur les techniques de maraichage, formation sur les Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit « AVEC »)



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>Produit 4.2</b> 1000 femmes (Twa et Bantous) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui technique et en intrants pour démarrer des activités « communes » et « génératrices » des revenus.	<b>Indicateur 4.2.1</b> Pourcentage des femmes (Twa et Bantous) ayant reçu des outils, équipements et intrants nécessaires pour la production des biens et des services adaptés au contexte économique local	0	90%	75%	75%	Le contexte de la COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont les contraintes qui ont ralenti le déploiement des intrants d'élevage (poules et coq) sur terrain ralentissant ainsi toute planification y relative
	<b>Indicateur 4.2.2</b> Pourcentage des femmes (Twa et Bantous) ayant reçu un accompagnement technique dans la réalisation des leurs activités « collectives » génératrices des revenus.	0	90%	50%	50%	Le contexte de COVID-19 et l'insécurité qui sévit depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont des contraintes qui ralentissent considérablement jusqu'à aujourd'hui l'accompagnement technique de certaines activités (construction des abris des moulins, accompagnement dans la transformation des produits agricoles, l'éducation nutritionnelle et démonstrations culinaires, mise en place des poulaillers communautaires)