

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-06-21

Name and Title of Person submitting the report *

Mamady Cissé, Expert national chargé du suivi, ONU-Habitat/ Guinée

Name and Title of Person who approved the report *

Gwendoline Mennetrier, Conseillère Technique Principale, ONU-Habitat/ Guinée

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
- no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
- no
- Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes
- no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia | <input checked="" type="radio"/> Guinea | <input type="radio"/> Guinea-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritania |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Senegal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Other, Specify |

Project Title *

- 00125576: Action concertée des jeunes (femmes et hommes) leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière
- 00113698: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels
- 00124727: Appui à la prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière
- 00118832: Appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxi-motards en période électorale
- 00118833: Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020
- 00119221: Foniké*, entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée (*Les jeunes)
- 00120480: Projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des Synergies locales des acteurs de paix
- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00121768: Renforcement de la confrérie des Donzos pour la protection de l'environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- Other, Specify

Project Start Date *

2021-12-07

Project end Date *

2023-12-06

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Please select other non-UN recipients

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Other, Please specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

Recipients 	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme 	1000000 *	700000 *	30025 *	3 %
UNDP: United Nations Development Programme 	600000 *	420000 *	70985.13 *	11.83 %
Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) 	500000 *	350000 *	37356 *	7.47 %

TOTAL	2100000	1470000	138366.13	6.59 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **6.59%**. Can you confirm that this is correct?

Correct Incorrect

» **Gender-responsive Budgeting**

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

37.27

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 782670**. Can you confirm that this is correct?

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars

677340.94

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 51569.06**. Is this correct?

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars

7671

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#)

PBF_GINB10_Rapport financier semestriel22_projet GF basse Guinée-10_3_30.xlsx 

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

*

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Equipe du Projet

A ce jour, le personnel sujet à redéploiement (ONG et agences) est mis à disposition du projet. Le recrutement du Coordinateur du Projet et du Chargé des questions foncières et urbaines (membres clés de l'équipe), est en voie de finalisation.

Mécanisme de coordination des activités du projet

Les points focaux ministériels et issus de la société civile, en prélude à la formation du comité technique de suivi, ont été nommés (3 points focaux des ministères ne sont pas encore nommés) ;

Un cadre de concertation mensuel entre l'équipe du projet et le Secrétariat du PBF est opérationnel ;

Des plans d'action biannuels et annuels ont été produits et actualisés ;

Etude et missions

Un Laboratoire universitaire a été contracté mi-mai pour la réalisation de l'étude de référence, le rapport de démarrage est en cours de finalisation ;

Une mission conjointe incluant les points focaux des ministères en charge de l'Habitat et de l'Environnement a été déployée en avril aux fins de prise de contact et d'information des autorités préfectorales et communales. Le projet est accueilli favorablement, tout comme au niveau central, en dépit de son caractère sensible.

Le démarrage du projet a été impacté par les changements intervenus au niveau des Départements ministériels (dont le lead) et la lenteur des processus de recrutement du personnel et du cabinet en charge de l'étude de référence. Nonobstant, l'équipe a su mobiliser les nouvelles équipes ministérielles en place.

*

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to.

This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *
Les communautés des sites extractifs connaissent leurs droits fonciers et les réclament pacifiquement auprès des autorités publiques locales et le secteur privé extractif

Outcome 2: *
La collaboration et le partenariat économique entre les entreprises extractives et les communautés sont renforcés dans les zones cibles du projet

Outcome 3: *
Les collectivités cibles améliorent leur planification urbaine et élaborent des politiques de développement local qui atténuent les conflits

Outcome 1:
Les communautés des sites extractifs connaissent leurs droits fonciers et les réclament pacifiquement auprès des autorités publiques locales et le secteur privé extractif

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Pour mieux cerner la question liée aux droits fonciers des communautés des sites extractifs, en vue d'améliorer à terme la connaissance de leurs droits, une étude de terrain a été réalisée durant ce mois de mai, dans le but de faire l'état des lieux et des analyses participatives des conflits fonciers, et de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. L'analyse a également trait aux violations des droits des populations impactées par les sociétés extractives ainsi qu'aux différents déplacements causés par d'autres évènements, notamment les opérations de déguerpissement, les migrations de jeunes et des femmes... Cette enquête, menée auprès de près de 400 personnes composées de jeunes, de femmes, des Personnes Vivant avec un Handicap (PVH), de notables, des autorités des Préfectures de Boffa, de Dubréka, de Forécariah et de Coyah, a permis non seulement d'identifier les causes profondes des potentiels conflits fonciers existants, mais également de déterminer davantage la problématique de l'occupation et de l'accès sécurisés des femmes/jeunes à la terre, ainsi que des pistes de solutions valorisables localement, identifiées suivant une démarche participative prenant en compte le genre.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Cette enquête sur les droits fonciers des communautés menée auprès des populations dans leur diversité, aborde une problématique dont les analyses étaient jadis réservées à une couche sociale bien déterminée : les hommes de la classe des notables communautaires. Ainsi, l'initiative d'interroger et d'impliquer les jeunes et les femmes à ces réflexions, est un début de rétablissement de l'égalité entre les sexes et du respect du genre. Également, les solutions endogènes proposées pour la résolution durable des contentieux, préconisent pour la plupart des cas, l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers des projets générateurs de revenus. Ce qui est illustratif de la prise en compte dès le début du projet, des besoins de cette couche défavorisée et marginalisée.

Outcome 2:

La collaboration et le partenariat économique entre le entreprises extractives et les communautés sont renforcés dans les zones cibles du projet

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Au cours de la période de ce rapport, il a été constaté une réelle motivation des autorités administratives et locales mais aussi des services techniques et les acteurs locaux, bénéficiaires des initiatives envisagées. Ainsi, des échanges, à l'occasion d'une prise de contact, ont eu lieu à la Direction nationale du centre de surveillance et d'observation environnementales dont le Directeur national a été désigné comme point focal du Ministère dans le cadre de ce projet. La création et l'opérationnalisation d'une base de données en faveur de cette direction est en cours. Cette base de données numérique sera dépositaire des textes législatifs et règlementaires régissant l'environnement ainsi que les rapports/ études environnementaux.

Les aspects de surveillance et de contrôle de l'environnement au sein des 4 préfectures bénéficiaires du projet devraient être renforcés avec l'acquisition en cours de 5 drones dont 2 de type Phantom RT4 et 3 Mavic conformément à la requête du partenaire national bénéficiaire de cet important outil.

En outre, la mission de prise de contact ayant réuni les acteurs locaux dans toutes les préfectures du projet a permis de recueillir quelques orientations pour la bonne implémentation du projet. Les réalités environnementales notamment la dégradation des sites et la vulnérabilité des foyers et personnes affectés ont été mise en évidence. Les acteurs locaux ont anticipé leurs réflexions quant à l'identification des sites dégradés devant être restaurés à travers l'appui du projet.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Ce projet contribuera à réduire les inégalités et les fragilités entre femmes et hommes et favorisera une meilleure implication et une autonomisation des couches vulnérables. Les actions de réalisation des activités génératrices de revenus pour lesquelles un prestataire a été identifié serviront à atteindre cet objectif. Il est important de souligner que les autorités locales rencontrées ont émis le souhait auprès du projet, de soutenir les femmes des ménages vulnérables affectées par l'exploitation minière à travers les activités génératrices de revenus.

Outcome 3:

Les collectivités cibles améliorent leur planification urbaine et élaborent des politiques de développement local qui atténuent les conflits

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En prélude au développement d'un protocole de mise en œuvre des opérations de déguerpissement à l'attention des autorités publiques, une étude a été conduite sur le droit foncier et les mécanismes d'expulsion, avec un accent mis sur le milieu urbain. L'étude est multiforme. Elle présente les aspects techniques liés aux opérations d'expulsion notamment la libération des domaines de l'Etat (dont les déguerpissements), ainsi que les outils de mobilisation des réserves foncières de l'Etat (expropriation pour cause d'utilité publique et exercice du droit de préemption), et fait une première évaluation des causes des conflits fonciers dans la zone du projet et les modes de gestion des litiges fonciers tout en rappelant les mesures de prévention des conflits fonciers mis en place. Par ailleurs, l'étude examine le cadre institutionnel de la gestion foncière notamment les acteurs impliqués, leurs rôles, les mécanismes de collaboration ainsi que leurs capacités à assumer leurs rôles conformément aux dispositions des lois et règlements de la Guinée. Aussi, en préparation à la révision du Code Foncier et Domanial, le projet a appuyé le Ministère en charge de l'Habitat pour la réactivation de la préparation des Etats Généraux du Foncier, ceci étant un prérequis pour orienter la révision du cadre juridique. Ce travail qui a abouti à une note conceptuelle actualisée, un agenda et un modus operandi détaillés, s'est fait à travers la plateforme nationale multi-acteurs pour une gouvernance foncière responsable en Guinée. Les résultats de ces travaux devraient également contribuer à la mise en place des outils opérationnels de planification et d'accès aux services urbains afin de permettre aux collectivités cibles d'améliorer leur planification urbaine et d'élaborer des politiques de développement local qui atténuent les conflits.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Les communautés des sites extractifs connaissent leurs droits fonciers et les réclament pacifiquement auprès des autorités publiques locales et le secteur privé extractif

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	% de réduction des manifestations violentes liées à la réclamation de droits fonciers	Niveau de référence : à déterminer avec l'étude de base	Réduction de 60%			Enquête initiale de perception en cours

1.2	Nombre de propriétaires terriens rétablis dans leur droit foncier par les services habilités	Niveau de référence : à déterminer avec l'étude de base	tbc			Enquête initiale de perception en cours
1.3	% de différends fonciers (liés aux opérations d'exploitation des ressources minières et de carrière en milieu rural et périurbain et aux démolitions des biens à usage d'habitation et commercial) résolus par les mécanismes pacifiques de résolution des	Niveau de référence : à déterminer avec l'étude de base	tbc			Enquête initiale de perception en cours

» Outcome 2: La collaboration et le partenariat économique entre le entreprises extractives et les communautés sont renforcés dans les zones cibles du projet

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Niveau de perception des membres des communautés (h/f) sur la collaboration, et le partenariat économique entre les entreprises extractives et les communautés	à déterminer avec l'étude de base	à déterminer avec l'étude de base			Enquête initiale de perception en cours

2.2	Nombre de conflits/ manifestations entre les entreprises extractives et les communautés	à déterminer avec l'étude de base	Baisse de 80%			Enquête initiale de perception en cours
2.3	Niveau de mise en œuvre des plans de gestion sociale et environnementale	à déterminer avec l'étude de base	à confirmer			Enquête initiale de perception en cours

» Outcome 3: Les collectivités cibles améliorent leur planification urbaine et élaborent des politiques de développement local qui atténuent les conflits

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	Code foncier et domanial aligné sur les impératifs de sécurisation de l'accès au foncier urbain et rural et de l'exploitation des ressources naturelles, notamment pour les ménages vulnérables	0	Un cadre juridique inclusif et équitable pour les personnes et l'environnement bâti et non bâti disponible accompagné de trois projets de textes d'application majeurs			Enquête initiale de perception en cours

3.2	<p>Nombre d'autorités compétentes partenaires qui mettent en œuvre des outils d'administration foncière adaptés (système de données et d'information, plan d'utilisation des sols) visant à assurer la sécurité foncière pour tous, améliorer la planification des services et réduire les conflits</p>	0	à confirmer			<p>Enquête initiale de perception en cours</p>
3.3	<p>75% des déguerpissements (si menés pendant la période du projet - année 2) sont conduits suivant les principes de base et directives concernant les déplacements liés au développement</p>	0	à confirmer			<p>Enquête initiale de perception en cours</p>

PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les activités majeures prévues au cours des six prochains mois sont :

- **Le lancement officiel des activités du projet en présence des parties prenantes importantes dont le Coordinateur Résident et le Secrétariat du PBF, les autorités gouvernementales, les partenaires de mise en œuvre, les Préfectures d'intervention et les communautés bénéficiaires, en conjonction avec la tenue du premier Comité de pilotage du Projet ;**
- **La restitution de l'étude de référence, à l'issue de laquelle les informations des indicateurs contenus dans le cadre logique seront complétées ;**
- **L'organisation d'un atelier de validation des résultats des enquêtes sur l'état des lieux sur les conflits fonciers et la problématique d'accès à la terre dans les localités ciblées ;**
- **La mise en place ou la redynamisation des cadres de dialogue et de concertation communautaires et multi acteurs en milieu urbain, périurbain et minier ;**
- **Le développement du protocole sur la mise en œuvre des déguerpissements et les formations y afférentes.**

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

N/A

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

Des termes de référence consensuels ont été développés pour la réalisation de l'étude de base. Un Laboratoire universitaire a été contracté mi-mai, le rapport de démarrage est en cours de finalisation. Ce travail permettra notamment de revoir les indicateurs contenus dans le cadre logique et de compléter les lignes de base et de disposer d'une enquête de perception sur l'accès à la terre et les conflits sous-jacents.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Un Laboratoire universitaire a été contracté mi-mai pour la réalisation de l'étude de référence, le rapport de démarrage est en cours de finalisation. Les études portant sur l'état des lieux et l'analyse des conflits, et sur le droit foncier et les mécanismes d'expulsion, ont également nécessité la collecte de données au sein des communautés et des institutions partenaires.

» Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

N/A

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:

Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

Reinforce crisis management capacities and communications

Ensure inclusive and equitable response and recovery

Strengthen inter-community social cohesion and border management

Counter hate speech and stigmatization and address trauma

Support the SG's call for a global ceasefire

None

Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Il est à noter que le démarrage du projet a été impacté par les changements intervenus au niveau des Départements ministériels (dont le lead) et la lenteur des processus de recrutement du personnel et du cabinet en charge de l'étude de référence. Nonobstant, l'équipe a su mobiliser les nouvelles équipes ministérielles en place ; le lancement officiel s'en trouve décalé même si les activités sur le terrain ont démarré.

Aussi, l'arrivée des fonds au moment de la clôture budgétaire annuelle n'a pas permis d'engager les fonds pour le personnel redéployé et dont les contrats ont dû être renouvelés à cette période. Leurs contributions ne sont donc pas reflétées financièrement. Par ailleurs, les processus de recrutement notamment pour la coordination du projet conduits à travers le PNUD sont sur le point d'aboutir avec une prise de fonction mi-juin 2022, ces fonds ne sont pas engagés à date. Ceci explique en partie le faible taux de dépenses au moment de la soumission du rapport. Il reste entendu que la prise de fonction du coordinateur permettra de booster la mise en œuvre du projet.

Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.