

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-06-22

Name and Title of Person submitting the report *

UNICEF CIV

Name and Title of Person who approved the report *

UNICEF CIV

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific | <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="checkbox"/> West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Other, Specify

Please select the countries where this project is being implemented *

- Benin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambia
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
- Other, Specify

Project Start Date *

2021-12-07

Project end Date *

2023-12-08

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNICEF: United Nations Children's Fund	1975000 *	1330000 *	236732 *	11.99 %
UNDP: United Nations Development Programme	2025000 *	1470000 *	266551 *	13.16 %
TOTAL	4000000	2800000	503283	12.5
				8%

*

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **12.58%**. Can you confirm that this is correct?

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

1

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 40000**. Can you confirm that this is correct?

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 5032.83**. Is this correct?

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#)

PBF project document - Annex D on budget consolidated - Mai 2022-13_46_26.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Le projet a débuté avec sa signature dans les deux pays en décembre 2021 suivi de la mise en place de l'équipe de mise en œuvre, de la coordination du projet et de la sélection des partenaires. Les activités sur le terrain ont démarré en février 2022 par deux missions de cadrage qui ont abouti à (i) l'actualisation de l'analyse situationnelle des zones d'intervention ; (ii) l'information des autorités locales (iii) l'identification des villages frontaliers d'intervention et ; (iv) l'identification de synergies et de complémentarités potentielles des actions. Les missions de cadrage ont permis de relever des problématiques avec des ajustements programmatiques afin de garantir le succès des interventions. Au total, 17 villages d'intervention retenus en Côte d'Ivoire et 20 au Burkina-Faso. La contractualisation avec les partenaires en Côte d'Ivoire a été réalisée avec le transfert des fonds, les renforcements des capacités des acteurs régionaux et locaux, l'acquisition d'équipements et du matériel ainsi que la production et la diffusion des supports de communication. Du côté du Burkina Faso, les partenaires de mise en œuvre ont été identifiés et le processus de contractualisation et le décaissement sont en cours. Depuis février 2022 des réunions mensuelles sont organisées entre l'UNICEF et le PNUD Côte d'Ivoire et deux réunions de coordination interpays organisées au niveau technique et au niveau management.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS, et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armés non étatique

Outcome 2: *

Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Cote d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.

Outcome 1:

Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS, et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armés non étatique

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En Côte d'Ivoire, des données ont été recueillies sur la perception de la population sur la sécurité, le niveau de confiance entre les FDS et les populations, les risques et facteurs courants d'insécurité dans la zone et les types de conflit récurrent. Egalement, l'équipe a relevé les forces et les défis au niveau de l'éducation, de la santé, de l'assainissement, des adolescents et des jeunes. La mission de cadrage a permis de valider les interventions à mener dans les deux régions (Bounkani et Tchologo) et d'actualiser les indicateurs. Pour renforcer la confiance entre les FDS et les populations civiles, les 2 postes frontières de Koguienou et de Lalera ont été équipés et 5 CCM en matériels. 54 acteurs locaux (OSC, leaders communautaires, services de l'Etat en charge de la gestion des frontières) ont procédé à la validation de l'étude diagnostic de la gouvernance des frontières de la Côte d'Ivoire. A terme, ce processus participatif et inclusif permettra au SE-CNFCI de disposer d'une Politique Nationale de Gestion Intégrée des Frontières de la Côte d'Ivoire (PNGIF-CI). Egalement, 43 acteurs locaux ont été outillés sur les instruments de facilitation de la libre circulation et du commerce dans les zones frontalières. La maîtrise des accords et lois en matière de la libre circulation des biens et des personnes, des barrières tarifaires et non tarifaires, les règles régissant la coopération entre les différents acteurs aux postes frontières, permettra de renforcer la coopération transfrontalière et cohésion sociale.

En ce qui concerne le Burkina Faso, afin de permettre une compréhension partagée des enjeux et une planification conjointe, la mission de cadrage a été effectuée avec les représentants du PNUD de l'UNICEF et du Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des frontières (SP/CNF) et du secrétariat du PBF. La mission a permis de réaffirmer l'adhésion de toutes les parties prenantes clés, confirmer les villages frontaliers miroirs pour les actions de deux agences pour plus d'impact et d'efficacité suivant un plan de travail conjoint développé. La mission a également mis son passage à profit dans chaque commune pour faire l'état des lieux sur la situation de la Charte foncière, les Commissions de Conciliation Foncière Villageoise ainsi que des Comités Villageois de développement et/ou des Comités Locaux de Paix (CVD/CLP) afin d'apporter un appui pour leur renforcement.

A l'issue de la mission de cadrage, compte tenu des besoins importants exprimés par les structures en charge de la gestion des frontières, le PNUD a organisé, de concert avec le SP/CNF un atelier de planification opérationnelle de deux jours (05-06 mai 2022). Comme résultats, les besoins des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en charge de la gestion des frontières dans les 2 régions ont été affinés, priorisés, harmonisés. En outre, les infrastructures et les lieux d'implantation au profit des FDS sont aussi identifiés.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

En Côte d'Ivoire, dans le processus d'identification des participants aux rencontres d'échanges et d'information dans les domaines de la cohésion sociale, la prévention et gestion des conflits, plus de 800 participants y étaient présents dont 40% de femmes. Ainsi, les femmes sont impliquées dans le rapprochement communautaire et la cohésion sociale. Au Burkina Faso, lors de la mission de cadrage, les différentes rencontres d'information et d'échanges organisées ont veillé à ce qu'il ait une participation adéquate des jeunes et des femmes qui représentaient plus du tiers des participants. Le PNUD Burkina Faso est en train de mener, dans le cadre du projet Participation Citoyenne et Cohésion Sociale (PaCoS), une étude sur la sensibilité au genre de la gestion des affaires locales et des normes sociales dans les régions couvertes par le projet transfrontalier et les résultats seront capitalisés pour orienter les interventions dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes.

Outcome 2:

Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Cote d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En Côte d'Ivoire, l'identification des communautés cibles de la fourniture durable de services de qualité a été menée pendant la mission de cadrage. Le village de Laléraba a été priorisé pour la réalisation d'un système de mini adduction en eau potable à partir d'un forage existant à la grande joie des populations. Ce sont des travaux de construction de mini adduction d'eau potable fonctionnant à l'énergie solaire pour le bénéfice de la population estimée à 1,500 personnes. L'école primaire publique, le centre de santé, le poste de police, le poste de Douane le poste de l'INHP seront connectés à ce réseau d'eau. Au Burkina Faso, il s'agira de réaliser une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) et un Poste d'Eau Autonome (PEA) dans chacune des 4 communes dont les sites sont choisis parmi les villages miroirs. Dans le domaine de la protection de l'enfant, 4 comités de protection composés, chacun de 25 femmes et filles avec un focus sur la lutte contre les violences basées sur le genre, la négligence et la traite et l'exploitation des enfants ont été mis en place. A Nafoungolo, deux comités de protection de l'enfant ont été érigés à partir du comité Foyer de Renforcement des Activités de Nutrition (FRANC) existant et des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC). L'appui financier direct via Mobile Money à 7 centres sociaux est réalisé ainsi permettant une prise en charge des enfants vulnérables par les travailleurs sociaux ainsi que les activités de prévention. Pour mettre les adolescents en réseaux, UNICEF a appuyé le développement de formation des formateurs sur la paix et la cohésion sociale. 15 formateurs dont 3 adolescents ont été formés. 25 adolescents et jeunes des zones cibles ont bénéficié d'une formation sur la paix et la cohésion sociale pour être des acteurs de changement positif à travers l'organisation de dialogues communautaires, l'animation de dialogues intergénérationnels et la production de messages de paix à diffuser via les médias. Le centre d'information en ligne sur la paix et la cohésion sociale a été consulté 41,484 fois par les jeunes. Une mise à jour du centre a été faite pour prendre en compte la protection des civils, le genre et la gestion des conflits. Le projet a offert l'opportunité pour la création de 7 nouvelles communautés U-Report dans la zone transfrontalière avec le Burkina Faso avec un total de 99 U-Reporters enrôlés dans ces localités dont 20% d'adolescentes et de jeunes filles. Au Burkina Faso, la contractualisation avec deux ONGs Children Believe et l'association pour l'Unité de la jeunesse et le développement en Afrique ont été réalisées. Elles ont à leur tour recruté les associations locales partenaires que sont OCADES Banfora pour la région des Cascades et l'Association Vie Solidaire (AVS) de Gaoua pour la région du Sud-Ouest. Les transferts de fonds sont en cours et le démarrage des activités sera effectif au début du mois de juin.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Les femmes et les filles sont au cœur des actions de la protection de l'enfant et de l'engagement et participation des jeunes. Bien que le démarrage de la grande partie des activités du projet soit prévu au mois de juin, l'identification des sites pour les AEPS (mini AEP) a été faite de façon participative en vue de tenir compte des besoins des différents usagers de l'eau. Il est prévu la mise en place d'un comité de gestion inclusif pour garantir la prise en compte des besoins des femmes et des jeunes. Le bureau de ce comité de gestion des points d'eau (CGPE) sera majoritairement constitué de femmes. Il comprendra au moins 9 membres (une présidente, une vice présidente, une secrétaire, une trésorière, deux fontainières et 3 réparateurs villageois). La mise sur pied des comités fait la part belle aux femmes et aux jeunes; ainsi sur les cinq comités, déjà instaurés, les membres sont majoritairement des femmes, il y en a deux (les comités de Larelaba) qui ne sont composés que de femmes. Sur les 128 personnes, composant les CPE, nous comptabilisons 110 femmes, soit 86%.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS, et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armés non étatique

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						

1.1	Niveau de perception des populations sur la sécurité et la sureté	Moyenne	Bonne		<p>Au Burkina Faso, le coup d'état militaire et la rupture de l'ordre constitutionnel normal qui s'en est suivi ont ralenti considérablement le démarrage et la mise en œuvre du projet. PNUD a mené une étude de base dans laquelle les indicateurs 1.1 et 1.2 ont été mesurés. Une fois finalisée, les résultats seront considérés comme base de référence étant donné surtout que l'étude faite par un autre projet du PNUD (PaCoS) a concerné les mêmes régions Cascades et Sud-Ouest</p>	<p>les activités préparatoires de dialogues sociosecuritaires sont en cours. La mise à dispositions des équipements aux FDS et CCM sont en cours. A terme ces actions permettront aux FDS et CCM d'offrir un service de qualité aux populations</p>
-----	---	---------	-------	--	---	---

1.2	Niveau de confiance entre les FDS et les communautés	23,83%	55%		En cours	La phase préparatoire des activités civilo-militaires est terminée. La tenue effective de ces activités continuera à renforcer la confiance entre les FDS et les populations.
1.3	Taux de conflits réglés	0	90%		7 dialogues intercommunautaires planifiés	les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont en phase de mise en place

» **Outcome 2: Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Cote d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
Outcome 2						

2.1	# de personnes additionnelles ayant access a une source d'eu potable dans les localites a haut risque d'infiltration de groupes armes non etatiques	0	9,000 personnes dont 50 % des filles / femmes	Côte d'Ivoire (Jan- mai 2022) = 1,575	1,575	Le choix de l'Entreprise pour les travaux attendait les recommandations de la mission de cadrage avec détermination des villages ivoiriens miroirs à ceux de la Burkina Faso. Les travaux sont en cours de réalisation pour une communauté de 1,500 habitants, dont 0 des déplacés du Burkina Faso. La réception technique des ouvrages est prévue pour juillet 2022
2.2	# d'enfants a risque ou affectes par les violences, l'abus ou l'exploitation et qui revoient une prise en charge approprie par les services sociaux competens	0	5,700 dont au moins 50% des filles	Cote d'Ivoire (Janvier - mai 2022)	628	Démarrage tardif du projet en Côte d'Ivoire et suspension des transferts de fonds aux structures gouvernementales en raison de la rupture de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso

2.3	# d'adolescent- e-s et jeunes ayant participé au programme de formation civique et professionnelle	0	100		CDI : Jan - Mai 2022 : 28	
-----	--	---	-----	--	------------------------------	--

PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La cérémonie conjointe de lancement officiel du projet est prévue au début du deuxième semestre 2022 au Nord de la Côte d'Ivoire en présence des autorités nationales, régionales et locales des deux pays. Elle aura lieu dans le village de Laleraba, accessible des deux côtés de la frontière et siège d'un poste frontière officiel. Elle possède un village miroir appelé Laleraba coté Burkina Faso. Le lieu et le format de la cérémonie ont reçu la validation de la partie décentralisée, représentée par le préfet de la région du Tchologo. La suggestion d'organiser ce lancement conjoint a été partagée avec les autorités côté Burkina, qui l'ont accueillie favorablement et ont promis d'apporter tout l'accompagnement nécessaire. Parallèlement, la série télévisée « Oranges sucrées » sera projetée dans les villages miroirs suivie par des discussions animées par les travailleurs sociaux et les membres des comités Villageois de Protection de l'Enfant. La diffusion vise à sensibiliser les membres de la communauté sur la protection de l'enfant et de renforcer les pratiques parentales ainsi que le rôle des travailleurs sociaux dans la prise en charge des enfants vulnérables.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

Durant le premier trimestre de mise en œuvre du projet, un incident communautaire est survenu en Côte d'Ivoire dans le département de Kong à Kobada affectant environ 164 personnes dont 62 enfants. En effet, les cultivateurs Lobis se plaignant du fait que les Bouviers (peulhs) laissent leurs animaux détruire leurs champs ont attaqué ces derniers et ont même incendié leurs habitations suscitant le déplacement vers Kong et Nafana. Le projet a permis d'apporter une assistance directe aux enfants dont les biens des parents (maisons et autres biens) ont été brûlés. Cette assistance a été fournie par les travailleurs sociaux via l'appui financier de l'UNICEF au centre social de Kong. Au Burkina Faso, certes le projet n'a pas encore eu un impact humain réel car il est au stade de démarrage et tenant du contexte institutionnel ayant entraîné un retard mais il faut souligner que suite à la mission de cadrage l'ensemble des parties prenantes, et notamment les autorités administratives, les leaders communautaires, y compris les jeunes et les femmes, ont estimé que ce projet vient à point nommé pour contribuer à adresser les défis actuels frontaliers relevés. Ces acteurs ont également réaffirmé leur enthousiasme et engagement pour accompagner la mise en œuvre du projet.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

Les activités ont démarré et un suivi rapproché est fait auprès des partenaires de mise en oeuvre.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Lors de la mission de cadrage, les données ont été mis à jour.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Un diagnostic communautaire inter-agence a été effectué sous le lead de l'UNICEF et en collaboration de l'ONUSIDA, le PNUD, l'OIT et l'OMS à Tchologo et à Bounkani afin d'affiner les besoins et proposer des interventions pertinentes.

» Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

N/A

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

1

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Allemagne

Amount in USD *

4442310

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Le projet a eu un effet catalytique en termes de renforcement de la collaboration interagence entre l'UNICEF et le PNUD pour le financement conjoint de la mise en œuvre de la Stratégie de Renforcement de la Résilience dans le Nord-Est notamment à travers le paquet d'interventions relatifs à : (i) l'accès aux opportunités économiques et à l'autonomisation; au renforcement de la gouvernance locale et (ii) à la cohésion sociale. Des discussions sont en cours avec l'Union Européenne, la Coopération Française et les autres agences du SNU pour la mobilisation de fonds supplémentaires pour le financement de la mise en œuvre de la Stratégie de Résilience

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:

Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

