

## CANEVAS<sup>1</sup> DE RAPPORT DU PROGRAMME REDD+

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

<b>Titre du Programme &amp; Référence</b> Titre du Programme REDD+ : PIREDD Mongala Numéro de référence du Programme/MPTF Office: <sup>2</sup> 0017080	<b>Localité, Secteur/Thème(s) du Programme</b> Localité : Province de la Mongala, 3 territoires (Lisala, Bumba, Bongandanga) Secteur/Thème(s) : 7 piliers REDD+
<b>Organisations participantes</b> Enabel	<b>Partenaires de mise en œuvre</b> Province de la Mongala Coordination Provinciale de l'Environnement Services Techniques Déconcentrés Acteurs locaux de développement
<b>Budget du Programme (US\$)</b> TOTAL: 12 000 000 USD	<b>Durée du Programme (mois)</b> Durée totale (mois): 54 mois Date de démarrage <sup>3</sup> (dd.mm.yyyy): 21.03.2019 Date de clôture originale <sup>4</sup> (dd.mm.yyyy): 08.08.2023 Date de clôture actuelle <sup>5</sup> (dd.mm.yyyy): 08.08.2023
<b>Evaluation du Programme</b> Evaluation – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Date : dd.mm.yyyy) Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date : Février 2022 (rédaction en cours)	<b>Soumis par:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Nom : Philippe Serge DEGERNIER</li><li>o Titre : Représentant Résident</li><li>o Organisation participante : Enabel</li><li>o Adresse e-mail : philippe-serge.degernier@enabel.be</li></ul>

<sup>1</sup> Ce canevas proposé par le Secrétariat Exécutif du FONAREDD et conforme au canevas de l'Initiative pour la Forêt de l'Afrique centrale (CAFI) est relatif à la présentation des rapports semestriel et annuel des Agences d'Exécution (AE) des programmes financés par le FONAREDD via CAFI.

Table des matières

1.	Données clés du programme REDD+ .....	4
2.	Résumé exécutif (maximum 1 page).....	5
3.	Brève présentation du programme .....	6
3.1.	Objectif Général.....	6
3.2.	Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme .....	6
3.3.	Contexte du rapport .....	6
3.4.1	Etat d’avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage (semestre 1 ou année entière) .....	9
	Résultats du Programme .....	21
4.	Contribution du programme à l’atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI .....	51
5.	Contribution du programme à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention .....	51
6.	Exécution financière .....	53
7.	Gestion participative.....	58
8.	Thèmes transversaux.....	60
8.1.	Gouvernance.....	60
8.2.	Genre .....	61
8.3.	Peuples Autochtones .....	63
8.4.	Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
8.5.	Respect de normes environnementale et sociale.....	64
a)	Etude d’impact environnementale et sociale .....	64
b)	Mesures prises afin d’assurer le respect des sauvegardes .....	65
c)	Gestion des plaintes et recours .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
9.	Gestion des risques.....	67
10.	Illustration narrative spécifique .....	70
11.	Modalités de suivi .....	74
12.	Révisions programmatiques (le cas échéant).....	74
13.	Communication and promotion.....	76
14.	Auto-évaluation du programme .....	76
15.	Difficultés rencontrées et mesures prises.....	76
16.	Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme.....	77
17.	Conclusion et recommandations .....	78
18.	Récapitulatif des livrables .....	79
19.	Annexes .....	79

## Acronymes

ACP/CAP	Couple année protection
ADBC	Agent de distribution à base communautaire de contraception
AT	Aménagement du Territoire
Asbl	Association sans but lucratif
C4D	Communication pour le développement
CAFPIK	Centre Agroforestier Pilote de KABA
CCPF	Conseil Consultatif Provincial des Forêts
CSub	Convention De Subsidés
CLD	Comité local du développement
CLIP	Consentement Libre Informé et Préalable
CPEDD	Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable
CPSR	Coordination provinciale de Santé de la Reproduction
CTCS	Comité Technique de Concentration et de Suivi
CTMP	Comité technique multisectoriel permanent de planification familiale
DBC	Distributeur à base communautaire de contraception
DEL	Développement Local
ECT	Expert coopération technique (Expert sectoriel)
EIES	Etude d'Impact environnemental et Social
FFOM	Force Faiblesse, Opportunité et Menace
FIN	Finances
FONAREDD	Fonds National REDD+
FOSA	Formation sanitaire
IPA	Inspection Provinciale de l'Agriculture
IPDR	Inspection Provinciale du Développement Rural
ITA	Institut Technique Agricole
ITAV	Institut Technique Agricole et vétérinaire
MPTF	Fonds fiduciaire multipartenaire (Multi-partner trust fund office)
N/A	Non applicable
ONAPAC	Office National des Produits Agricoles du Congo.
OPS	Opérationnel
PARRSA	Programme d'appui à la réhabilitation et à la relance agricole
PDD	Plan de Développement Durable
PC	Prestaires cliniques
PF	Planning familial
PFNL	Produits Forestiers Non Ligneux
PIF	Plant issu de la fragmentation des tiges
PIREDD	Projet intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
PIREDD_MO	Projet intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la Province de MONGALA
PNR	Programme National Riz
PPAT	Plan Provincial d'Aménagement du Territoire
PSAT	Plan Simple d'Aménagement du Territoire
PSG	Plan Simple de Gestion
RAFI	Responsable Administratif et Financier International
RDC	République Démocratique du Congo
REDD+	Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, gestion durable des forêts et stocks de carbone

## 1. Données clés du programme REDD+

Titre du Programme & Référence	PIREDD MONGALA
Numéro de référence du Programme/MPTF	N° 0017080
Localité, Secteur/Thème(s) du Programme	Province de la Mongala 3 territoires : Lisala, Bumba et Bongandanga
Partenaires de mise en œuvre	Province de la Mongala Coordination Provinciale de l'Environnement Services Techniques Déconcentrés Acteurs locaux de développement
Organisations participantes	Enabel
Budget du Programme (USD)	12 000 000 \$USD
Durée totale programme (mois):	54 mois (48 mois de mise en œuvre et 6 mois maximum de clôture)
Date d'approbation du programme en COPIL FONAREDD (dd.mm.yyyy):	22 mai 2019
Date de transfert de fonds par MPTF (dd.mm.yyyy):	09 août 2019
Date de lancement officiel/Démarrage effectif (dd.mm.yyyy):	21 mars 2020
Date de clôture originale (dd.mm.yyyy)	08/08/2023
Date de clôture actuelle (dd.mm.yyyy)	08/08/2023
Décaissements au 31/12/2021	3 206 370 EUR (3 596 136 USD)
Dépenses globales (USD) au 31/12/2021	3 206 370 EUR (3 596 136 USD)
Taux de consommation de la 1 <sup>ère</sup> tranche	89,90 % (4 000 000 \$USD)
Taux de consommation total	30 % (12 000 000 \$USD)
Date d'évaluation à mi-parcours le cas échéant	Février 2022
Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail :	Nom : Philippe Serge DEGERNIER Titre : Représentant résident Organisation participante : Enabel Adresse e-mail : <a href="mailto:philippe.degernier@enabel.be">philippe.degernier@enabel.be</a>

## 2. Résumé exécutif (maximum 1 page)

L'Agence Belge de Développement, Enabel, a été sélectionnée pour mettre en œuvre le Programme Intégré de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts dans la Province de la Mongala « PIREDD\_MO ».

Dans un contexte de l'aide marqué par un changement de paradigme pour ne plus « faire pour » mais bien appuyer les acteurs à porter le développement de leur territoire, Enabel privilégie une approche territoriale du développement local dans ses interventions. Ces approches et postures sont bien appliquées dans le projet PIREDD mis en œuvre par Enabel dans la province de la Mongala, qui repose notamment sur des mécanismes de conscientisation communautaire et sur une approche participative de gouvernance et d'aménagement du territoire pour une utilisation durable des terres.

Le contexte d'enclavement important et de faible cohésion sociale de la Mongala (voir partie contexte) a continué de poser des défis importants en 2021 pour la conduite des activités prévues dans la planification opérationnelle. Comme l'année précédente, la pandémie de Covid 19, avec l'arrivée des premiers cas positifs à Lisala et couplé à une épidémie de MonkeyPox dans le territoire de Bongandanga, a continué d'occasionner des retards non seulement dans la constitution de l'équipe opérationnelle, mais aussi dans la réalisation des activités planifiées. Enfin, en 2021, l'instabilité politique de la Mongala a été particulièrement exacerbé. Dans ce contexte, le PIREDD-MO a ainsi été amené à faire des choix, notamment géographiques et territoriaux, à définir des priorités et à dimensionner de façon la plus réaliste possible les moyens mis en œuvre. En définitive, le décaissement enregistré en 2021 a été similaire à celui de 2020. Bien qu'ayant cumulé un certain retard, le PIREDD-MO est parvenu en 2021 à atteindre des résultats encourageants, en particulier de par ses approches innovantes qu'il peut désormais commencer à capitaliser.

Principaux résultats atteints en 2021 :

- ✓ Les structures multi-acteurs mises en place (1 CCPF, 1 CTMP, 60 CLD, 13 CARG secteur) sont opérationnelles (à différents degrés de qualité) et ont été renforcées en compétences pour assurer leurs responsabilités ;
- ✓ Plusieurs CLD ont commencé se prendre en charge avec l'organisation d'actions communautaires ;
- ✓ Les services techniques appuyés ont gagné en indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, ont vu leur synergie accrue, et ont été renforcés pour mener à bien leurs activités régaliennes ;
- ✓ La synergie entre ces services renforcée entre les partenaires impliqués dans la mise en œuvre des différentes conventions de subsides (tenue des réunions de coordinations à trois niveaux dont Province, Territoire et secteur) ;
- ✓ 20 aires de santés ont été dynamisées avec augmentation de l'accès aux méthodes contraceptives avec pour résultat 3148 grossesses indésirables évitées grâce aux intrants PF ;
- ✓ 69 éveilleurs de conscience disposent de notions et d'outils de sensibilisation et se déploient dans les communautés ;
- ✓ Les communautés comprennent les causes et conséquences de la déforestation et connaissent les freins au développement de leur groupement. Elles émettent désormais, d'elles-mêmes le souhait de s'engager dans diverses activités du PIREDD\_MO ;
- ✓ Ces activités de sensibilisation ont débouché sur un engagement des groupements dans le processus d'aménagement du territoire avec 09 groupements qui ont élaborés leurs plans d'affectation de leurs terres et des règles de gestion durable de leurs ressources naturelles ; 06 autres groupements ont validés leurs cartes participatives ;
- ✓ Ces activités de sensibilisation ont également débouché sur le souhait émis par des communautés d'établir des CFCL dans leurs groupements. Cela s'est concrétisé par la signature de 06 CLIP et 03 autres groupements ont défini une zone à dédier au CFCL dans leur affectation des terres (PSAT) ;
- ✓ Finalisation des travaux de réhabilitation des bureaux des STD dans le territoire de Bumba avec suivi digitalisés du chantier avec l'outil KoboCollect ;

- ✓ Les 150 champs-école-paysan (CEP) sur la thématique « fertilité » ont permis de démontrer la pertinence de l'utilisation de plantes de services en couloirs et en association décalée dans le temps ou l'espace pour fertiliser les sols ;
- ✓ 4500 bénéficiaires ont renforcé leurs capacités à améliorer la fertilité des sols avec les ITK promus par le PIREDD ;
- ✓ 50 bénéficiaires (principalement des femmes) démontrent de meilleures capacités dans la conduite de cultures maraichères ;
- ✓ 159 ménages démontrent de meilleures capacités dans la conduite et la gestion de leurs vergers fruitiers (à 80% sous système agroforestier) ;
- ✓ Les résultats obtenus ont créé l'intérêt auprès des communautés qui sollicitent l'appui de CAFPIK ;
- ✓ 50 dans la culture d'ananas ont multipliés leur rendement par 5 (avec densité moyenne passée de 10.000 à 50.000 pieds à l'ha) ;
- ✓ Ces producteurs d'ananas se sont organisés, de leur propre initiative en 2 associations (Lisala et Bumba) avec programme de concertation et d'entraide ;
- ✓ Structuration de la filière ananas avec 2 producteurs de semence (1 à Bumba, 1 à Lisala), 50 producteurs de fruits accompagnés par le PIREDD\_MO et 1 transformateur d'ananas (CAFPIK) présent à Lisala et Bumba. En complément
- ✓ Prise de conscience des producteurs sur l'importance de sécuriser leur foncier par acquisition de documents officiels ;

### 3. Brève présentation du programme

#### 3.1. Objectif Général

Le PIREDD MONGALA, s'inscrit dans la stratégie nationale REDD+ et vise à réduire durablement la déforestation et dégradation des forêts et à améliorer les conditions de vie et de revenus des habitants de la province de la MONGALA (y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones).

#### 3.2. Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme

Réduire l'impact des activités humaines et des dynamiques démographiques existantes sur les forêts dans les zones ciblées et améliorer la gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) dans les zones ciblées.

**Résultat 1** : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.

**Résultats 2** : Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues expérimentées et adoptées.

**Résultat 3** : Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.

**Résultat 4** : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés.

#### 3.3. Contexte<sup>2</sup> du rapport

Au cours de cette année de mise en œuvre du PIREDD\_MO, le projet a fait face à différentes difficultés de mise en œuvre et donc d'atteinte de ses résultats.

1. L'enclavement important et l'immensité de la province qui entraînent des contraintes importantes de mobilité des biens et des personnes, de recrutements et de mobilisation de consultances.

---

<sup>2</sup> Contexte lié à la période sous-examen (semestre/année).



2. Le manque de références disponibles sur la mise en œuvre de projets de développement dans la province : la Mongala est une nouvelle province qui n'a vu que trop peu de projet de développement être mis en œuvre sur son territoire. Le PIREDD\_MO manque donc de données et d'expériences (réussites comme échecs) capitalisées sur lesquelles s'appuyer pour concevoir ses approches.
3. Une économie et une cohésion sociale fragile avec des communautés qui peinent à s'engager collectivement et à coopérer pour porter leur propre développement.

Par ailleurs, l'absence d'autre projet de développement dans la province signifie que tous les regards sont tournés vers le PIREDD qui se doit de gagner la confiance des communautés avec des approches innovantes, ménager leurs attentes, dissiper leurs doutes. L'adoption d'une approche « développement local » et les postures d'accompagnement des acteurs prônées par Enabel, bien que davantage consommatrices de temps et d'énergie pour aboutir, apparaissent essentielles à la pérennité des résultats.

Les risques de conflit d'intérêt ont également posé des problèmes. Suite à une investigation de son bureau intégrité, Enabel a dû en conséquence annuler l'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé en 2021 pour la sélection de pépiniéristes dans le cadre de ses activités de reboisement.

Des difficultés particulières ont été rencontrées avec la structure du GTCRR, organe de suivi constitué de membres de la société civile, qui ont diffusé une lettre accablante sur le projet PIREDD\_MO.

4. Le contexte politique : le projet a également dû faire face à des turbulences sur le plan politique qui ont continué de secouer le bon déroulement des activités du projet.

Le Vice-Gouverneur déchu par l'assemblée provinciale s'est vu réhabilité pour assumer l'intérim jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Au même moment, son prédécesseur, Gouverneur ai de l'obédience de l'assemblée Provinciale, bloqué à Kinshasa, se considère toujours responsable de l'exécutif provincial et aurait été en parallèle réhabilité par le Conseil d'Etat.

La collaboration entre les autorités décentralisées et déconcentrés n'a pas été au rendez-vous, en particulier au ministère provincial de l'environnement. En 2021, nombreux chefs de divisions dont celles de l'environnement et de l'agriculture, signataires de conventions de subsides, ont été suspendus par les autorités provinciales. Ces fonctions sont aujourd'hui assurées par des intérimaires. Depuis septembre 2021, l'ensemble des agents de la Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable, sont interdits de déploiement dans la province. En conséquence, Enabel a dû geler le

décaissement des fonds. Tous ces dysfonctionnements ont impacté négativement la mise en œuvre d'activités planifiées lors du semestre écoulé et présentent donc des risques de non atteinte des résultats.

Il convient également de mentionner les difficultés récurrentes de dialogue avec les autorités provinciales et la confusion dans les attributions de chacun, engendrant des questionnements sur l'engagement de certains acteurs dans l'atteinte des résultats REDD+.

5. Le contexte sanitaire : comme en 2020, la planification opérationnelle de l'année 2021 s'est poursuivie dans le contexte particulier de la pandémie de Covid 19 avec la RDC qui connaît une 3<sup>e</sup> vague et l'arrivée des premiers cas positifs à Lisala. Cela a continué d'occasionner des retards pour mobiliser les consultances nationales et internationales, exécuter les marchés publics et finaliser la constitution de l'équipe opérationnelle.

Toujours sur le plan sanitaire, l'épidémie de Monkeypox a forcé Enabel à interdire les déplacements et les missions dans le territoire de Bongandanga au premier semestre 2021.

Par ailleurs, les difficultés d'accès aux soins de santé pour les équipes dans un territoire où les maladies et les accidents sont fréquents impactent également la bonne tenue des activités avec des allers-retours réguliers à Kinshasa.

Sur le plan sécuritaire, les barrages routiers informels se sont multipliés sur les routes de la province.

#### 4. Etat d'avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage (semestre 1 ou année entière)

Résumé des principales activités du plan de travail du programme, menées au cours de la période sous examen (semestre ou année entière) et de comment elles ont contribué à faire avancer les résultats attendus du programme.

Tableau 1 - Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen.

Activités prévues dans le PTBA	Activités réalisées	Résultats attendus	Résultats atteints	Degré de réalisation en %	Sources de vérification	Commentaires
<b>Résultat 1 : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.</b>						
<b>Identification des « éveilleurs de conscience » / relais communautaires</b>						
Suivi et accompagnement de la mise en œuvre des actions des éveilleurs de conscience "Cds CPEDD"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deux missions d'évaluation conjointes réalisées dans 30 groupements avec les partenaires</li> <li>- Formation-action pour (i) compréhension des rôles et missions (ii) connaissance sur les objectifs PIREDD (iii) outils de communication</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les éveilleurs sont intégrés dans les actions de CLD, CARG et CEP</li> <li>- Les éveilleurs de conscience maîtrisent leurs missions et rôles et disposent de connaissances de base pour mener leur mission ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 69 éveilleurs formés et déployés dans les CLD, CARG, CEP</li> <li>- La synergie entre éveilleurs renforcée dans les groupements de catégorie 1</li> </ul>	60%	Rapport de mission et de suivi opérationnel des partenaires ; Rapport de mission de formation.	Le PIREDD_Mo doit désormais évaluer en T1 2022 la qualité de déploiement des éveilleurs, sélectionner les meilleurs pour poursuivre formations et accompagnement.
<b>Elaborer des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements et de représentations.</b>						
Etude socio-anthropologique sur les représentations sociales à la forêt et le rapport à l'espace	Mise en œuvre de l'accord de coopération avec l'université de Gent avec une étude terrain réalisée par l'Université de Gent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meilleure compréhension du contexte d'intervention, des leviers et défis au changement ;</li> <li>- Adaptation de nos messages de communication aux représentations sociales de la forêt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meilleure compréhension du contexte d'intervention, des leviers et défis au changement ;</li> <li>- Intégration des conclusions dans les approches.</li> </ul>	80%	Rapport final et dépliants ad hoc disponibles.	Les recommandations du rapport doivent être intégrées à la stratégie de communication et des messages spécifiques doivent être élaborés.
Formalisation de la stratégie et du plan C4D	Recrutement d'une personne dédiée à la communication et la C4D	Stratégie et plan définitifs formalisés et adaptés au contexte PIREDD_MO	Version améliorée de la stratégie et du plan C4D	75%	Document de stratégie et plan C4D	TDR de recrutement consultance sont finalisés et seront publiés en T1 2022.

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

Elaboration des contenus et outils de communication	- Recrutement d'une consultante chargée de (i) finaliser la stratégie et du Plan C4D, (ii) élaborer les messages C4D, (iii) produire des outils/supports C4D	- Des messages de changement sur les différentes thématiques REDD+ et en appui aux activités sont élaborés ; - Des outils C4D adaptés aux messages sont produits ;	Messages adaptés grâce à l'étude socio-anthropologique	10%	Outils de sensibilisation	
Célébration de la journée internationale de la femme dans la province.	Journée de sensibilisation sur la femme.	Sensibilisation de masse de la population sur la place de la femme dans les activités PIREDD_MO	Plantation de 1,6 ha d'arbres fruitiers par les femmes		Rapport de l'activité du 08 Mars	L'activité n'a pas eu lieu comme prévu suite à l'annulation des événements du jour J par la gouverneure ai
Diffusion de messages dans les radios locales	05 Emissions pré-enregistrées et diffusées pendant une semaine en marge du mois de la femme	Sensibilisation de masse de la population sur la place de la femme dans les activités PIREDD_MO	Sensibilisation de masse de la population sur la place de la femme dans les activités PIREDD_MO	100 %	Audios des émissions pré-enregistrées	
	Enquête audimat auprès des radios dans les zones PIREDD_MO.	Contractualisation avec 6 radios locales : 2 à Lisala, 2 à Bumba et 1 à Binga ;	Radios pertinentes identifiées mais pas encore contractualisées	50%	Le rapport d'audience radio produit et disponible et réalisé dans les groupements prioritaires du projet en territoire de Lisala, Bumba et Bongandanga	
	8 Emissions radio enregistrées et diffusées à partir de Lisala sur la promotion des arbres fruitiers	Accroissement de l'intérêt pour l'arboriculture fruitière et pour la production d'ananas dans la province de la Mongala	70 demandes d'intégrer la filière ont été enregistrées au niveau de CAFPIK. Plus de 100 paysans observateurs ont participé aux formations de CAFPIK (Lisala – Bumba). 50 producteurs d'ananas accompagnés par le PIREDD MO maîtrisent les trois principales méthodes de multiplication de l'ananas : gougeage, PIF et entretien des souches.	100 %	Audios des émissions pré-enregistrées	

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

<b>Déployer les équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées.</b>						
Déploiement des éveilleurs de conscience et relais communautaires dans les zones concernées	Equipements des éveilleurs de conscience en moyens de déplacement et outils de travail Formation-action des éveilleurs	Les éveilleurs disposent de notions sur les causes et conséquences de la déforestation, ainsi que les solutions.	- 69 éveilleurs formés et déployés	33 %	Rapport de formation, les différents modules, base de données des éveilleurs formés	La première phase des formations a eu lieu dans les groupements de catégorie 1 et 2.
<b>Résultat 2 : Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues expérimentées et adoptées.</b>						
<b>Appuyer la mise en réseau entre les producteurs organisés et les acheteurs ; soutenir la commercialisation des produits agricoles</b>						
CdS CAFPIK	Promouvoir la commercialisation des produits liquides (jus de fruit) à CAFPIK	Formuler un modèle économique à CAFPIK ; Structurer la gestion, la production, la commercialisation et impulser l'innovation.	Le modèle économique permet à CAFPIK de clarifier l'action commercialisation de ses jus de fruits	90%	Rapport d'activité	L'activité reste continue en vue de renforcer les capacités du partenaire. La CdS signée contribue à cette fin.
	Suivi des activités de la commercialisation des produits liquides (jus de fruit) et de l'utilisation des outils de gestion à CAFPIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le niveau de performance sur la commercialisation des jus de fruit à CAFPIK est apprécié</li> <li>Des corrections pratiques sont apportées dans les erreurs de gestion observées</li> <li>Un coaching est fait pour permettre à CAFPIK de bien utiliser les outils de gestion et de bien commercialiser sa production liquide (jus de fruit)</li> </ul>	L'innovation dans le conditionnement permet à CAFPIK d'atteindre d'autres segments de clientèle. L'utilisation des outils de gestion se fait au jour le jour.	90%	Rapport d'activité	L'activité reste continue en vue de renforcer les capacités du partenaire. La CdS signée contribue à cette fin.
	Appui au réseau de pépiniéristes fruiticulteurs	Des pépiniéristes ont été identifiés, ont reçu des plantules et ont été formés	Des pépiniéristes fruiticulteurs ont été formés par CAFPIK ; Structurations endogènes observées	100%		Cette activité devrait être davantage valorisée et une note stratégique est à rédiger.
<b>Appuyer la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables : jachère améliorée, sédentarisation des exploitations, amélioration de la qualité du matériel végétal, promotion des arbres fruitiers</b>						
Accompagnement des ménages qui ont reçus des plantules fruitières	Coaching continue des 159 bénéficiaires (95 fruiticulteurs à Lisala et 64 fruiticulteurs à Bumba) via la CdS CAFPIK (agronomes) et à travers les visites sur le terrain du projet.	Amélioration des itinéraires techniques au sein des vergers.	Début de structuration de la filière fruitière avec : 2 associations de producteurs d'ananas (1 à Lisala et 1 à Bumba), 10 associations de fruiticulteurs (5 à Lisala et 5 à Bumba) ;	80%	Rapport CAFPIK, rapport de visite, rapport de mission	Augmentation du nombre de producteurs non appuyé par le PIREDD MO.

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

			Amélioration des soins que les producteurs apportent aux plantes dans les vergers. Augmentation de la production de rejets d'ananas et de bananier.			
Promotion des arbres fruitiers	8 Emissions radio enregistrées et diffusées à partir de Lisala, Participation à la journée mondiale de l'arbre (à Lisala et à Bumba). Edition de feuillets pour la promotion des fruits (en français et en lingala). Multiplication accrue du bananier et de l'ananas	Accroissement de l'intérêt pour l'arboriculture fruitière et pour la production d'ananas dans la province de la Mongala	70 demandes d'intégrer la filière ont été enregistrées au niveau de CAFPIK. Plus de 100 paysans observateurs ont participé aux formations de CAFPIK (Lisala – Bumba). 50 producteurs d'ananas accompagnés par le PIREDD MO maîtrisent les trois principales méthodes de multiplication de l'ananas : gougeage, PIF et entretien des souches.	80%	Rapport CAFPIK (mission, mensuel)	
Amélioration de la qualité du matériel végétal	Mise en place de parcelle de maintenance (riz, maïs)	Amélioration de la qualité des semences disponibles. Disponibilité de matériel	Résultat de saison B non convainquant. Pureté variétale non respectée.	5%	Rapport d'activité	Activité à refaire en régie sous la supervision de l'agronome PIREDD MO.
Identification et diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables pour la Mongala	Suivi – Accompagnement de 150 CEP fertilité	Appropriation de la pratique de l'agriculture en couloir par les membres des CEP fertilité	3.750 paysans (moyenne) membres des CEP ont une bonne connaissance des technologies proposées dans les CEP : cultures fertilitaires (pois cajan, tephrosia, vétiver, mucuna). Augmentation de la biomasse. Changement de coloration du sol.	100%	Rapport de l'IPA, Rapport de mission PIREDD MO	Efforts à fournir pour une meilleure application de l'AAES (Analyse de l'agroécosystème) par les moniteurs agricoles et les membres des CEP.
Appui à la mise en œuvre des CdS avec IPA pour l'accompagnement des partenaires/bénéficiaires	Renforcement des moniteurs agricoles à l'accompagnement des CEP-Fertilité et CEP-Maraîcher	Les moniteurs agricoles accompagnent efficacement les membres des CEP	3 Superviseurs et 24 moniteurs de l'IPA maîtrisent le processus CEP et ont une bonne connaissance du dispositif en couloir par les moniteurs agricoles et des plantes fertilitaires.	90%	Rapport de l'IPA, Rapport de mission, rapport des superviseurs (Lisala – Bumba)	Nécessité de plus de pratiques de l'AAES (Analyse de l'agroécosystème) par les MONAGRIS afin d'acquérir l'aptitude indispensable à une maîtrise de la méthode.
Formalisation de la stratégie cultures pérennes	Mise en place de pépinière, mise en place de parcelles pédagogiques (CEP), entretien d'anciennes plantations	La note stratégique est finalisée et les activités « cultures pérennes » démarrent.	Retard dans l'acquisition des plantules	20%		Activité à relancer au courant de la saison agricole 2022

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

		Identification de sites potentiels pour les CEP cultures pérennes.	Identification de sites potentiels pour les CEP cultures pérennes.			
Cultures maraîchères	Identification des sites pour CEPM, Formation de 50 membres des 4 CEPM (24 à Lisala et 24 à Bumba), mise en place des site CEPM	4 sites identifiés en périphérie urbaine Les maraîchers améliorent leurs pratiques	Amélioration des pratiques et de la qualité (présentation) des planches maraîchères (largeur standard 1,20 m); Amélioration de la fertilité des planches à l'aide d'engrais vert, amélioration du revenu des maraîchers grâce à la quantité de légumes produits et vendus.	100%	Rapport des visites, rapports de formation (activités)	
<b>Appuyer la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux</b>						
PFNL Apiculture	Formation de Ibi Village de 14 Agents de la CPEDD sur l'apiculture	Renforcement des capacités des STD en vue d'une promotion de l'apiculture dans la province.	STD renforcés et installation de ruchers (initiative propre).	100%	Rapport de formation	
Appui à la diversification agricole à travers la commercialisation du PFNL fumbwa dans les groupements priorisés de Bumba	Sensibilisation des communautés à la consommation et commercialisation du Fumbwa	Diversifier l'alimentation des communautés, faciliter et permettre de retirer un revenu significatif à travers sa commercialisation	Certaines communautés de Bumba ont commencé à cueillir, transformer et consommer le fumbwa	25%	Rapport d'activité	
PFNL	Elaboration des Termes de Référence d'un Appel à Proposition pour recruter une structure avérée dans la promotion et la diffusion des filières porteuses des PFNL identifiées dans la Mongala	Une structure compétente est recrutée	La structure a été recrutée pour la Myciculture. Pas de résultat pour l'apiculture et la culture des arbres à chenilles	33%	PV de sélection	Structure sélectionnée pour la diffusion de la myciculture
<b>Accompagner les initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie.</b>						
Actions de préparation pour reboisement	Identification participative (PIREDD, CCPF et CPEDD) de 10 groupements potentiels où les activités forestières seront	10 groupements pilotes potentiels identifiés	10 groupements pilotes potentiels identifiés	100 %	Rapports de mission	La réflexion sur le choix des groupements potentiels sera plus approfondie

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

	conduites (reboisement, MD et AGF)					
	Elaboration des Termes de Référence (TDR) d'un Appel à Proposition pour recruter une structure avérée dans les activités forestières (Reboisement, Mise en défens et AGF)	Une structure compétente est recrutée.	Echec de l'AP, mais structure identifiée pour un octroi direct	70 %	PV de clôture de l'AP	La clôture de l'AP sans pouvoir attribuer le marché a généré un retard mais le passage par un octroi direct donne davantage de flexibilité sur la négociation des actions à mener.
	Vérification des conflits communautaires (inter/intra) dans 10 groupements pilotes potentiels où les activités forestières seront conduites (reboisement, MD et AGF)	Les conflits communautaires sont vérifiés dans les 10 groupements cibles	Les conflits communautaires sont vérifiés dans les 10 groupements cibles	100 %	Rapports de mission	Cette activité a permis de connaître les principaux groupements à faible risque de conflits où conduire les activités forestières
Actions d'économisation du bois énergie (foyers améliorés, etc..)	Elaboration des Termes de Référence (TDR) d'un Appel à Proposition pour recruter une structure avérée dans la promotion et diffusion des foyers améliorés	Une structure compétente est recrutée	Echec de l'AP: aucune structure pertinente n'a répondu à l'AP	0 %	Termes de Référence et PV de clôture de l'AP	Conduite par les équipes via marché public.

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale						
Promotion et communication du planning familial	Mise en place du comité multisectoriel permanent en PF (CTMP) pour promouvoir et communiquer sur le planning familial	Le comité technique multisectoriel permanent provincial de planning familial est opérationnel et conscientisé sur le PF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le comité CTMP Mongala est installé</li> <li>- Les capacités de 20 membres du CTMP ont été renforcées en plaidoyer, planification familiale et quantification des médicaments ;</li> <li>- 2 Réunions organisées (sur 4 prévues) qui ont porté sur l'élaboration du plan de plaidoyer du CTMPP_PF et suivi de mise en œuvre du plan</li> <li>- 50 autorités politico administratives et de la société civile ont été conscientisées sur le PF</li> </ul>	100%	Termes de Référence ; Rapport d'installation du CTMP ; Comptes-rendus des réunions	L'activité a connu le concours du CTMP National, PROMIS/Tulane University et PIREDD_Mo. Les membres du CTMPP/PF installé par le Gouverneur de Province
	Renforcement des capacités (formation) de prestataires cliniques et non cliniques dans la prise en charge en méthode PF au profit des femmes et hommes en âge de procréation	33 Prestataires cliniques et 20 Distributeurs à base communautaire sont formés et capables d'appliquer les méthodes PF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 DBC formés sur la PF et l'administration de méthodes non-cliniques ;</li> <li>- 42 prestataires cliniques formés sur la prise en charge d'acceptantes en PF</li> </ul>	140 %  127%	Rapport mission de formation	Des participants volontaires ont participé à l'activité

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

	Offre communautaire de méthodes contraceptives au profit des femmes et hommes en âge de procréation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractualisation avec les zones santé ciblées et formations sanitaires (FOSA) ;</li> <li>- Administration des méthodes contraceptives</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 contrats conclus entre la CPSR avec 3 zones de santé et 20 FOSA ;</li> <li>- Information PF via les ADBC et administration des méthodes contraceptives aux acceptants (3148 ACP atteint)</li> </ul>	100%  75%	Rapport de mission de contractualisation et de Monitoring, Rapport de suivi opérationnel, contrat de performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le couple année protection (APC/CAP) sera l'indicateur à surveiller. Les premières informations sont en cours d'analyse</li> <li>- Besoin de travailler davantage avec les hommes ;</li> <li>- Faible approvisionnement en intrant PF créant des carences d'intrants PF dans les 20 formations sanitaires appuyés</li> </ul>
<b>Résultat 3 : Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.</b>						
<b>Identifier et sélectionner les agents des services techniques (environnement, agriculture, développement rural) qui seront mobilisés pour accompagner les dynamiques de changement dans les zones ciblées</b>						
Elaboration d'une feuille de route pour les agents des STD	Elaboration de feuilles de route des agents mobilisés ainsi que la planification de mise en œuvre des activités	Un dispositif de pilotage de CSUB est fonctionnel pour assurer la bonne mise en œuvre des activités	La planification est correctement élaborée et les fiches de postes sont régulièrement actualisées pour tenir compte des priorités opérationnelles. La supervision demande cependant encore à être améliorée.	80%	Procès-verbaux des ateliers de planification détaillés.	Difficultés liées aux suspensions de plusieurs agents par les autorités provinciales.
<b>Sensibiliser, former, et accompagner les agents dans leurs fonctions, missions, rôles, responsabilités, postures.</b>						
Sensibilisation et accompagnement des agents	Appui des 3 STD à la production et vulgarisation de leur mission, attributions et cadre organique avec la contribution des différents secrétariats généraux au niveau national	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'IPA a son cadre et structure organique adaptés à la réalité de la province</li> <li>- Les agents sont informés sur leur « jobs description » et mission conformément au cadre organique existant avec le concours des experts du niveau national</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cadre organique est adapté à la réalité de la Mongala ;</li> </ul>	80%  0%	Compte rendu de l'Atelier (Partenaire) ; Cadre organique adapté disponible ;  Termes de Référence (en cours de validation)	

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

Renforcement des capacités des agents	Diverses formations (bureautique, adminfin et technique) des agents (Voir CSUB)	Les capacités des agents sont renforcées afin de fluidifier le fonctionnement de leurs services et de mener à bien leurs missions respectives.	16 formations ont été dispensées. Les services techniques appuyés ont gagné en indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, ont vu leur synergie accrue, et ont été renforcés pour mener à bien leurs activités régaliennes ; La synergie entre ces services renforcée entre les partenaires impliqués dans la mise en œuvre des différentes conventions de subsides (tenue des réunions de coordinations à trois niveaux dont Province, Territoire et secteur)	60%	Termes de Référence ; rapport de Mission ; compte-rendu des formations	D'autres formations-action thématiques seront dispensées en fonction des besoins identifiés.
<b>Apporter les moyens aux administrations publiques pour leur déploiement et leur re légitimation.</b>						
Extension du bâtiment de la Coordination Provinciale de l'Environnement	- Contrat-cadre infrastructure pour mener les études techniques et architecturales - Préparation du dossier technique relatif à la construction d'un bureau écologique de l'administration des services déconcentrés de l'environnement	DAO prêt pour lancer le MP de construction des bureaux	Première version du DAO proposée.	90%	Contrat cadre infrastructure disponible ; Rapports de mission ; Draft du DAO.	
Réhabilitation des bureaux des services techniques dans les territoires	Réhabilitation des bâtiments de STD à BUMBA	Fin des travaux.	Travaux achevés mais quelques travaux complémentaires sont prévus.	95%	Rapports de suivi de chantier, Rapport de réception définitive et suivi digitalisé avec KoboCollect	D'autres travaux sont à réaliser avant la remise officielle du bâtiment
Equipement mobilier et bureautique	Achat d'équipements de bureautiques pour la mise en œuvre des activités de CdS avec les partenaires (contrat-cadre)	Les partenaires sont dotés en équipements bureautiques pour la mise en œuvre des activités CSUB.	Ordinateurs distribués aux partenaires	90%	Contrat-cadre ; Bon de livraison	
<b>Résultat 4 : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés.</b>						

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Accompagner la Province dans l'élaboration de son schéma provincial d'aménagement durable, sa stratégie de Gestion Durable des Ressources Naturelles et à adresser au moins trois priorités de gestion durable des systèmes agro forestiers en s'appuyant sur son budget et sur les ressources internes au territoire						
Appui à la concertation provinciale	Appui à la tenue de réunions trimestrielles du Conseil Consultatif Provincial des Forêts (CCPF) (CdS Environnement)	04 réunions du CCPF organisées conformément à son plan d'action	Une réunion organisée	25%	PV de la réunion et rapport de mission	Difficultés liées aux suspensions de plusieurs agents par les autorités provinciales.
Appui à la l'élaboration du schéma provincial d'AT	Pré-diagnostic pour dégager des projets prioritaires à cofinancer par la province et le PIREDD_MO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnostic des priorités de développement de la province ;</li> <li>- Constitution d'un panel d'experts sélectionnés pour l'élaboration du PPAT (arrêté du Gouverneur);</li> <li>- Définition des priorités à co-financer par le projet et la province.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panel d'experts constitué ;</li> <li>- Les autorités provinciales en cours de sensibilisation sur la démarche pour l'obtention de la vision commune</li> </ul>	10%		Retard lié à l'instabilité politique. Cette activité sera une priorité en 2022.
Appuyer l'élaboration, le pilotage et le suivi de plans de développement de territoire incluant la dimension Gestion Durables des Ressources Naturelles.						
Formation des agents de l'environnement au diagnostic de territoire et à la planification locale	Formation en élaboration des PSAT de la phase du diagnostic jusqu'à la rédaction des documents.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 agents capables de mettre en œuvre le processus d'AT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 agents fonctionnels sur le contenu des formations dispensées</li> </ul>	100%	Les rapports des formations. La qualité des documents produits sur terrain.	
Appui aux plateformes pluri-acteurs de territoire (CARG) pour suivi du plan AT	Redynamisation des CARG secteur avec appui des CARG territoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etat des lieux des CARG à tous les niveaux ;</li> <li>- Mise en place et dynamisation des 13 CARG secteur ;</li> <li>- Dynamisation des 3 CARG territoire ;</li> <li>- Appui au</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etat des lieux organisés au chef-lieu des 3 territoires ;</li> <li>- 3 CARG Territoire dynamisés ;</li> <li>- 13 CARG Secteur fonctionnels</li> </ul>	90%	Rapport d'activité conduit par les agents de l'IPA ; Compte-rendu réunion constitutive et élective ; Règlement intérieur ; Compte-rendu réunion de capitalisation	Analyse FFOM ; Suivi de concertation pour le choix de délégués par corporation ; Amendement du RI ; élection des membres du comité directeur ; Développement des plans d'action CARG et renforcement de leurs capacités au plaidoyer et à la concertation à faire

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

		développement du plan d'action de CARG				
<b>Soutenir la mise en place ou la dynamisation des Comités Locaux de Développement à l'échelle des secteurs</b>						
Appui à la mise en place et redynamisation des CLD	- Formation des agents de l'IPDR sur la mise en place de CLD ; - Appui à la planification et au déploiement des agents dans les groupements.	- Les agents de l'IPDR maîtrisent le processus de mise en place de CLD ; - 10 CLD supplémentaires à mettre en place dans les groupements vastes	- 21 Agents de l'IPDR ont maîtrisé la démarche ; - 10 CLD supplémentaires ajoutés (nombre de CLD passe de 50 à 60).	100%	Rapport Mensuel de mise en œuvre de CdS ; Rapport technique de mise en place de CLD	L'objectif a été de rapprocher les CLD des communautés pour collecter les besoins de la population. Le travail de sensibilisation et dynamisation doit être poursuivi.
<b>Soutenir les ETD et les Comités Locaux de Développement dans leur planification et dans l'identification et la mise en œuvre de réponses collectives aux priorités identifiées.</b>						
Appui à l'élaboration des PSAT	Formation-action des agents CPEDD (Superviseurs de secteurs et territoires) sur la collecte de données et la cartographie participative à l'aide de tablettes dotées de Kobocollect et GPS.	Les agents sont capables d'utiliser des outils de collecte de données et d'accompagner les communautés au diagnostic de leurs terroirs	17 agents sont capables d'utiliser des outils de collecte de données et d'accompagner les communautés au diagnostic de leurs terroirs	100 %	Rapports, modules de formation, données disponibles sur la plateforme Kobotoolbox ( <a href="https://kobo.humanitarianresponse.info">https://kobo.humanitarianresponse.info</a> )	Les agents formés ont déjà procédé à la collecte de données de plus de 17 groupements avec succès. A chaque mission de suivi, les difficultés rencontrées sont épluchées.
	Formation sur le traitement de données de cartographie participative et la rédaction de la première partie du PSAT	Les agents sont capables de traiter les données de cartographie participative	17 agents sont capables de traiter les données de cartographie participative	100%	Rapports et modules de formation	Cette formation a été réalisée en faisant quelques simulations à partir de données disponibles. La phase pratique a été planifiée sur terrain sur quelques groupements prioritaires ciblés.
	Formation-action des agents de la CPEDD au zonage participatif (affectation de terre) et à l'élaboration de plan d'action des activités sur 10 ans.	Les agents sont capables de conduire les activités de zonage participatif sur terrain et l'élaboration de plans d'action.	11 agents sont capables de conduire les activités de zonage participatif sur terrain et l'élaboration de plans d'action.	66%	Rapport	Cette activité n'a pas été réalisée à Lisala pour de raisons de temps et/ou de priorisation de l'activité de sensibilisation.
	Cartographie de groupements de peuples autochtones (PA)	Les sites de peuples autochtones sont identifiés et géolocalisés dans le territoire de Bongandanga (région de Yakata).	3 principaux sites d'identification de peuples autochtones ont été cartographiés dans le territoire de Bongandanga	100%	Rapport, données spatiales et carte	Au cours de cette mission, un bon nombre de données socio-économiques ont été collectées.
	Sensibilisation des communautés à l'importance de l'affectation des terres	Les communautés locales comprennent les tenants de l'affectation des terres et souhaitent s'engager dans le processus.	Les communautés locales de 10 groupements comprennent les tenants de l'affectation des terres et	20%	Rapport, messages de sensibilisation et questionnaires d'évaluation de CLD	La sensibilisation a été menée dans 10 groupements prioritaires, ce qui représente donc 20% par rapport au total de groupements ciblés.

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

			souhaitent s'engager dans le processus.			
	Zonage participatif	Les communautés locales sont accompagnées dans l'affectation des terres dans leurs groupements.	9 groupements ont été accompagnés aux affectations de terres.	18%	Cartes d'affectation des terres.	Pour des raisons de temps, l'affectation de terres n'a pas été réalisée dans le groupement de Yambila.
	Elaboration de PSAT	Les PSAT sont validés.	9 PSAT sont en cours d'élaboration	0%		L'élaboration de PSAT est en cours
<b>Favoriser l'émergence et la formalisation de Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL), et appuyer la mise en œuvre de leur gestion.</b>						
Soutien à la mise en place de CCFL	Identification participative (PIREDD, CCPF et CPEDD) de groupements pilotes potentiels à dédier à la CFCL	Groupements pilotes potentiels identifiés	Une liste de groupements potentiels est disponible	100%	PV de pré-sélection de six (06) CFCL	La réflexion sur le choix des 6 CFCL n'est pas encore aboutie et demande une réflexion plus approfondie
	Vérification des conflits inter/intracommunautaires au sein des groupements pilotes potentiels au processus de CFCL	Les conflits communautaires sont vérifiés dans les groupements cibles	Vérification des conflits dans 10 groupements potentiels CFCL	40%	Rapport de mission	
	Elaboration des Termes de Référence d'un Appel à Proposition pour recruter une structure avérée dans l'accompagnement à la mise en place de CFCL	Echec de l'AP, mais structure identifiée pour un octroi direct	Ap01 structure avérée est identifiée pour conduire le processus CFCL	70%	PV de clôture de l'AP	La clôture de l'AP sans pouvoir attribuer le marché a généré un retard mais le passage par un octroi direct donne davantage de flexibilité sur la négociation des actions à mener.

## 5. Résultats du Programme

### 5.1 Contribution aux impacts du cadre de résultats de CAFI

Décrire la contribution du programme aux deux impacts du plan d'investissement national REDD+ , de CAFI et du FONAREDD, soit

i) réduction des émissions et augmentation des absorptions, en précisant les hypothèses utilisées et les cibles, le cas échéant, telles que décrites dans le document de programme. Préciser le cas échéant le nombre d'hectares de déforestation évitée attribuable aux activités du programme.

Les affectations des terres reprises dans le document PSAT définies par les communautés elles-mêmes mettent en évidence un certain type d'espaces qui augmentent l'absorption de carbone :

Affectation	Situations actuelles	Solution ou Décisions prises	Intérêt pour la REDD+
<b>Zone de protection</b> (berges et source de cours d'eau, sites culturels et zone de forte pentes, forêt marécageuses)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction des campements pour la fabrication des boissons alcooliques « Agené » ;</li> <li>Application des pratiques agricoles non durables (agriculture itinérante sur brûlis) ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reboisement des sites de construction des campements pour la fabrication des boissons alcooliques « Agené » ;</li> <li>Interdiction formelle de défricher les champs dans les berges et sources d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de conscience des communautés locales à restaurer les espaces déboisés</li> <li>La décision d'interdire vient des communautés elles-mêmes.</li> </ul>
<b>Zone agricole</b>	<u>Application des pratiques agricoles non durables</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durée de jachère raccourcie de 1 à 4 ans ;</li> <li>Diminution de la fertilité du sol motivant la migration vers les zones de forêt primaire.</li> </ul>	<u>Adoption de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement écologique</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rallonge de la durée de jachère de 5 à 15 ans, voir (mise en défens) ;</li> <li>Application des espèces fertilisantes dans les jachères actuelles pour sédentariser l'agriculture ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séquestration de carbone atmosphérique pour une durée un peu plus longue qu'avant et augmentation de la biomasse ;</li> <li>Diminution de la vitesse de déforestation dans la forêt primaire ;</li> </ul>
<b>Concessions de Forêt de Communauté Locale (CFCL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de CFCL dans les groupements</li> <li>Présence d'espaces où le bois d'œuvre est exploité anarchiquement par les exploitants artisanaux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisition de CFCL.</li> <li>Elaboration de PSG.</li> <li>Interdiction des activités agricoles sur cet espace.</li> </ul>	Gestion durable de cette concession et maintien de l'absorption de carbone atmosphérique.

## 5.2 Progrès par effet et produits du programme

**Résultat 1** : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.

### Opérationnalisation du dispositif d'éveil des consciences

Activités de formation-action des éveilleurs. Les **résultats** de l'activité sont les suivants :

- Les éveilleurs des groupements de catégorie 1 et 2 connaissent les objectifs du projet PIREDD\_MO
- Les éveilleurs disposent de notions de base sur les enjeux environnementaux de la province de la Mongala: les causes et les conséquences de la déforestation et dégradation des forêts
- Les éveilleurs de conscience maîtrisent des techniques d'animation rurale pour diffuser aux populations les connaissances acquises sur les enjeux environnementaux dans la province de la Mongala

	Qui ?	H	F	Groupements
Éveilleurs conscientisés, formés et déployés pour sensibiliser les communautés	Éveilleurs de conscience étatiques (CPEDD, IPA, MonAgri, IPDR, animateurs ruraux)	15	4	LISALA 1. Mbata 2. Diobo 3. Mombangi
	Éveilleurs de conscience de la société civile (enseignants, pasteurs, agriculteurs, ...)	34	7	4. Bokutu 5. Boso Ngumoni 6. Ndeke
	Présidents de CLD	11	0	7. Mondingili
	Chefs de groupement/localité	9	0	BUMBA
	ITAV Mondongo (Direction, enseignants, ouvriers, COGES, ...)	8	2	8. Ekango 9. Yamongo
	DBC/Animateur communautaire Santé	3	0	10. Yamisiko 11. Budja 12. Manga 13. Wasalaka
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>13</b>





Les éveilleurs sont désormais déployés sur terrain et sensibilisent les communautés dans le lieu de rassemblement habituel : réunions CLD, réunions CARG, églises, champs, écoles, ... Les résultats de cette sensibilisation seront mesurés à l'avenir lors d'enquêtes auprès des ménages. Une mission de suivi sera réalisée début 2022 pour évaluer leur déploiement ainsi que la qualité et l'impact de leurs activités.

#### Sensibilisation des communautés aux thématiques REDD+

Outre le dispositif d'éveilleurs, les communautés sont également sensibilisées au sein des activités menées par le projet, toujours en partenariat avec les agents des services techniques, en particulier lors des activités d'aménagement du territoire.

#### Résultats :

- Les communautés comprennent les causes et conséquences des difficultés rencontrées pour le développement de leur groupement ;
- Les communautés connaissent différents types d'affectation de terre et en particulier l'importance des zones forestières et agricoles promues par le PIREDD\_MO ;
- Les communautés comprennent les risques potentiels (risques communautaires) d'affectation de terre ;
- Les communautés des groupements d'intervention du projet PIREDD\_MO souhaitent s'engager dans le processus d'élaboration des PSAT ;
- Les communautés sont sensibilisées aux différentes affectations agricoles et forestières.

De ces activités et de l'étude socio-anthropologique, il est apparu que les habitants de la Mongala sont bien conscients de la destruction de leurs paysage forestier. Ils sont par ailleurs en mesure d'identifier les éléments qui démontrent l'impact sur les écosystèmes (type de végétation, qualité du sol, espèces envahissantes, ...). Il est également intéressant de noter que la recherche de rendement du sol n'est pas l'unique mobile de déforestation mentionné par les ménages agricoles. Ils cherchent également à obtenir de nouveaux espaces à léguer à la postérité. Ainsi, le premier à défricher un champ dans la forêt en devient automatiquement le prioritaire.

Enfin, les populations, sauf celles du territoire de Bumba où la majorité des forêts ont disparu, continuent de croire que leurs forêts sont inépuisables.

Suite aux sensibilisations, elles en identifient désormais les causes : agriculture sur brûlis, versement dans les rivières de résidus, la coupe des forêts primaires, établissement de champs sur de fortes pentes ou près des berges, ... Enfin, elles posent des questions et réfléchissent à des solutions, notamment en lien avec l'affectation des terres prévue dans les zonages et la sédentarisation de leurs parcelles.

Ces communautés présentent également d’elles-mêmes les conséquences de la déforestation dans leurs groupements respectifs : pertes en PFNL et bois d’œuvre, perturbation des saisons culturales, la dégradation de la qualité de l’eau, l’érosion des rivières, la perte de fertilité des sols, ...

Les discussions engagées avec les communautés ont déclenché des réflexions, première étape pour initier des changements dans les comportements.



#### Etude sur les représentations sociales de la forêt

Afin de renforcer sa compréhension du territoire, d’identifier les leviers de changement et d’affiner sa stratégie de communication avec des messages adaptés au contexte de la Mongala, Enabel a réalisé, avec le concours de l’université de Ghent, une étude sur les représentations sociales de la forêt dans la Mongala. Cette étude constitue un inventaire des représentations et idées des populations sur les forêts qui les entourent.

#### Recommandations de l’étude :

##### Stratégies de communication

- Bien que la spiritualité animiste traditionnelle soit fortement taboue et étroitement liée à la foi chrétienne, la présence de parties de forêt protégées pour des raisons spirituelles ou pour leur utilisation traditionnelle offre des opportunités pour la sensibilisation à la préservation de la forêt. **Les valeurs spirituelles et les utilisations traditionnelles de ressources devraient être intégrées subtilement dans la communication** et la sensibilisation en rapport avec la protection des forêts.
- L’autorité des **chefs de village** par rapport à la gestion (durable) de la forêt **devrait être restaurée**.
- La prise de conscience de la déforestation ne peut conduire à une meilleure protection des forêts que si les agriculteurs se voient proposer **des innovations** (intensification durable de la production agricole, alternatives économiques à l'agriculture) qui réduisent les causes fondamentales de la déforestation.

##### Contenu de la communication

- Les habitants ont conscience de l'importance de la forêt **pour les diverses valeurs-usages**. La sensibilisation doit clairement présenter la déforestation comme étant une menace pour l'approvisionnement de ces valeurs-usages. Il s’agit :
  - o Des **ressources en bois** (pour chauffage, construction, production de charbon de bois) ;
  - o Des **ressources en eau** (pour la pêche, lessives, baignades) ;

- Des **animaux sauvages** qui sont chassés et qui contribuent significativement à la sécurité alimentaire de la population ;
- Des **plantes alimentaires** et **médicinales**.
- Il est nécessaire de prendre davantage conscience de la nature destructrice de l'**agriculture sur brûlis**.

#### Groupes-cibles

- Des programmes de sensibilisation doivent être **adaptés aux différents groupes cibles**. Comme ce sont principalement les **femmes** qui brûlent les champs et effectuent la majorité des travaux agricoles, une approche « genre » devra être intégrée.
- Puisque **les églises** ont un impact majeur sur les communautés, elles peuvent être un levier majeur pour la sensibilisation à la déforestation et à l'adaptation comportementale vis-à-vis (des ressources) de la forêt.

Les **communautés autochtones** et les agriculteurs bantous sont fortement dépendants les uns des autres. Il faut veiller à ce que les actions résultant de la sensibilisation des communautés agricoles ne marginalisent pas davantage les communautés autochtones.

#### Défis pour l'atteinte des objectifs du résultat 1

- Les changements de comportement ne sont pas en un jour, ils demandent du temps... ;
- La cohésion sociale fragile ;
- L'attentisme de certains éveilleurs de conscience identifiés ;
- Le manque de synergie entre éveilleurs, CLD, société civile, STD et CARG ;
- La difficulté de mobiliser des communautés sans argent.

**Résultats 2** : Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues expérimentées et adoptées.

#### Diffusion des innovations et du matériel végétal

L'agriculture est désormais nationalement reconnue comme 1<sup>er</sup> facteur de la déforestation. Le canal retenu par le PIREDD\_MO pour assurer la diffusion des innovations à même de contribuer à la réduction de la déforestation est le champ école paysan (CEP). Ensemble avec l'IPA et les CLD, plusieurs formes de CEP sont mises en place pour que les paysans expérimentent les itinéraires techniques, les cultures innovantes permettant de lutter la déforestation et la dégradation des forêts. Pour atteindre ces résultats, les agents de l'IPA (24 moniteurs agricoles, 3 superviseurs et 2 chargés des opérations) ont été formés sur les postures d'accompagnement, sur les approches CEP, sur les ITK ainsi que sur les plantes utilisées dans ces ITK. Les résultats de ces formations sont :

- Les agents de l'IPA sont capables de mettre en place un CEP ;
- Les agents de l'IPA maîtrisent et appliquent les ITK d'agroécologie en couloir à l'aide des plantes fertilisantes à cycle court ;



Dispositif	Résultats CEP « Fertilité » (CEP-F)
<p><b>Dispositif d'appui conseil</b></p> <p>1 Agronome PIREDD Mo 2 Chargés des opérations 3 superviseurs 24 moniteurs agricoles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 dispositifs agroécologiques en couloirs (pois cajan, tephrosia, tithonia) et pour certains en plantes de couverture (mucuna, pueraria) sont opérationnels dans les 150 CEP ;</li> </ul>
<p><b>Territoires concernés</b></p> <p>1. Bongandanga (8 monagris) 2. Bumba (9 monagris) 3. Lisala (7 monagris)</p>	
<p><b>Nombre moyen de bénéficiaires</b></p> <p>3750 ménages</p>	
<p><b>Plantes de services utilisées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pois cajan</li> <li>- Tephrosia</li> <li>- Tithonia</li> <li>- Leucaena</li> <li>- Chromolaena odorata</li> <li>- Mucuna</li> <li>- Pueraria</li> <li>- Vétiver</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation de la biomasse sur le sol (constatée par les paysans), changement de la coloration du sol devenant de plus en plus noir, prélude à l'amélioration de la fertilité ;</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation de la taille et du nombre d'épis par pied de maïs : de 2 à 3 épis par pied.</li> <li>Réduction des attaques des chenilles légionnaires sur maïs dans les couloirs de pois cajan.</li> <li>Les membres des CEP-F ont multiplié les semences des essences fertilitaires en quantité suffisante pour que chacun des membres puisse, s'il en est convaincu, dupliquer l'expérience dans leurs propres champs.</li> </ul>

Dispositif	Résultats CEP « cultures maraîchères » (CEP-M)
<p><b>Dispositif d'appui conseil</b></p> <p>1 Agronome PIREDD Mo</p> <p>2 Chargés des opérations</p> <p>2 superviseurs</p> <p>2 moniteurs agricoles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 maraîchers (maraîchères) (25 de Bumba et 25 de Lisala) ont été formés ;</li> </ul> 
<p><b>Territoires concernés</b></p> <p>1. Bumba (1 monagris)</p> <p>2. Lisala (1 monagris)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement des capacités de 4 CEP-M grâce à la dotation en équipement améliorant la qualité du travail du sol et d'arrosage</li> </ul> 
<p><b>Nombre moyen de bénéficiaires</b></p> <p>50 ménages</p>	
<p><b>Equipement reçu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrosoirs</li> <li>- Machettes</li> <li>- Houes</li> <li>- Bêche</li> <li>- Touque</li> <li>- Seau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration des pratiques dans 4 Champs Ecoles Paysans – Maraîchers CEP-M ;</li> </ul> 

Dispositif	Résultats CEP « cultures maraîchères » (CEP-M)
<p><b>Dispositif d'appui conseil</b></p> <p>1 Agronome PIREDD Mo                      2 Chargés des opérations                      2 superviseurs                      2 moniteurs agricoles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration des pratiques et des rendements en légumes ;</li> </ul>
<p><b>Territoires concernés</b></p> <p>1. Bumba (1 monagris)                      2. Lisala (1 monagris)</p>	 
<p><b>Nombre moyen de bénéficiaires</b></p> <p>50 maraîcher(e)s</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration de la fertilité des planches grâce à la pratique d'enfouissement des engrais vert (Jacinthe d'eau, Chromolaena) ;</li> </ul>
<p><b>Plantes de services utilisées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacinthe d'eau</li> <li>- Tephrosia</li> <li>- Tithonia</li> <li>- Mucuna</li> <li>- Vétiver</li> <li>- Piment</li> <li>- Papayer</li> <li>- Chromolaena Odorata</li> </ul>	 
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration du revenu de la maraîchère à travers la baisse du coût de production inhérent à la substitution de l'amendement à base de son de riz (Coût 3.000 Fc/planche, pour une recette de 10.000 Fc/planche) par un amendement à base de la jacinthe d'eau (gratuite) ;</li> </ul>

Dispositif	Résultats fruiticulture
<p><b>Dispositif d'appui conseil</b></p> <p>1 Agronome PIREDD Mo 1 Coordonnateur CAFPIK 1 Chargé de Programme CAFPIK 1 ingénieur agro de CAFPIK 1 ing. tech. de CAFPIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structuration de la filière fruitière : les producteurs de plus en plus conscients du métier de fruiticulteurs. Ils se visitent sur le terrain et se concertent régulièrement. Deux associations de producteurs d'ananas (1 à Lisala et 1 à Bumba) et 10 associations de fruiticulteurs (5 à Lisala et 5 à Bumba) initiatives propres des paysans.</li> </ul> 
<p><b>Territoires concernés</b></p> <p>1. Bumba 2. Lisala</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amélioration des soins que les producteurs apportent aux plantes dans les vergers</li> </ul>
<p>❖ <b>Arboriculture fruitière</b></p> <p><b>Superficie exploitée : 159 ha</b> 105 ha à Lisala 54 ha à Bumba</p> <p><b>Nbre moyen de bénéficiaires</b></p> <p>95 ménages à Lisala (=verger) 64 ménages à Bumba(=verger)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation du nombre de producteurs (non appuyés par le projet) et recherche de solution locales pour l'évacuation des plantules d'une pépinière vers un verger.</li> <li>• Augmentation de la vente des fruits avec augmentation des revenus grâce à une baisse des prix de vente.</li> </ul>
<p>❖ <b>Vergers d'ananas</b></p> <p><b>Superficie exploitée : 25 ha</b></p> <p>15 ha à Lisala 10 ha à Bumba</p> <p><b>Nbre moyen de bénéficiaires</b></p> <p>25 ménages à Lisala (=verger) 25 ménages à Bumba(=verger)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation de la production des rejets d'ananas et bananier. Les producteurs appliquent les méthodes de multiplication rapide des ananas.</li> </ul> 
<p><b>Equipement reçu :</b></p> <p>- une serre pour la multiplication rapide des ananas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les producteurs soignent précieusement les couronnes d'ananas, autrefois considérées comme des déchets.</li> <li>• Augmentation significative de la densité moyenne des ananas, passée de 10.000 à 50.000 pieds à l'ha.</li> <li>• L'ananas est passé d'une culture secondaire à une culture de rente avec des producteurs qui ont décidé de se focaliser sur sa production.</li> </ul>

La saison agricole A 2022 est capitale pour le projet car c'est celle de l'éventuelle mise en œuvre ou pas de l'innovation par les paysans. Au regard de la cible finale de 500 exploitations, l'objectif peut être formulé de la manière suivante : Au moins 13% des ménages ayant pris connaissance de l'innovation l'on mise en œuvre et l'on adoptée.

**Défis :**

- Le long chemin pour aboutir à la sédentarisation des exploitants demandant un changement de comportement ancré dans leur ADN ;
- Difficultés pour le projet à accompagner tous les CEP et leurs monagri au vu du nombre de CEP et des distances ;
- La méfiance des paysans désillusionnés par le projet PARRSA ;
- La cohésion sociale extrêmement faible des paysans se mettant régulièrement des bâtons dans les roues ;
- Consolider le dispositif d'appui-conseil agricole ;
- Renforcer l'esprit entrepreneurial et l'esprit coopératif des membres de CEP ;
- Démarrer les CEP « cultures pérennes » avec des pépinières mises en place par les CLD ;
- Le manque d'entretien (bien qu'en progrès) des vergers fruitiers par les fruiticulteurs ;
- Retards dans la mise en place des pépinières : AMI annulé après investigation du bureau intégrité Enabel pour conflits d'intérêt et candidatures inadaptées ;
- Retards dans les décaissements des CSub générant la démotivation des monagris.

Mise en réseau et commercialisation

**Résultats :**

- Augmentation significative des revenus de CAFPIK grâce à la mise en réseau avec des producteurs auprès desquels ils achètent la production fruitière ;
- Les producteurs de plus en plus conscients du métier de fruiticulteurs. Ils se visitent sur le terrain et se concertent régulièrement ;
- Structuration de la filière fruitière : deux associations de producteurs d'ananas (1 à Lisala et 1 à Bumba) et 10 associations de fruiticulteurs (5 à Lisala et 5 à Bumba) sont formées de leurs propres initiatives ;
- Augmentation du nombre de producteurs (non appuyés par le projet) et recherche de solution locales pour l'évacuation des plantules d'une pépinière vers un verger ;
- Identification participative (PIREDD, CCPF, CPEDD) des 10 groupements potentiels où les activités forestières seront conduites (reboisement, MD et AGF) ;
- Vérification des conflits communautaires (inter et intra) dans ces groupements ;
- Identification d'une structure avérée chargée d'accompagner les communautés locales dans la mise en œuvre des activités de reboisement ;
- Sensibilisation des communautés à la consommation et commercialisation du fumbwa ;
- Octroi de subsides à une structure pour développer la myciculture dans la province.

**Défis :**

- La cohésion sociale extrêmement faible des paysans se mettant régulièrement des bâtons dans les roues lors du développement de certaines structures ;
- La difficulté pour les communautés de se mettre ensemble et de collaborer ;
- L'enclavement important de la province et l'état désastreux des routes ;
- La difficulté de recruter des structures souhaitant conduire des activités dans la Mongala : plusieurs Appel à Proposition ont échoué faute de candidatures pertinentes.

Reboisement, PFNL et bois énergie

**Résultats :**

- Identification participative (PIREDD, CCPF, CPEDD) des 10 groupements potentiels où les activités forestières seront conduites (reboisement, MD et AGF) ;
- Vérification des conflits communautaires (inter et intra) dans ces groupements ;
- Identification d'une structure avérée chargée d'accompagner les communautés locales dans la mise en œuvre des activités de reboisement ;
- Sensibilisation des communautés à la consommation et commercialisation du fumbwa ;
- Octroi de subsides à une structure pour développer la myciculture dans la province.

**Défis :**

- La cohésion sociale extrêmement faible des communautés présentant des risques importants pour la mise en œuvre de ces activités ;
- La difficulté de recruter des structures souhaitant conduire des activités dans la Mongala : plusieurs Appel à Proposition ont échoué faute de candidatures pertinentes.

Planning familial

En 2021, la Coordination Provinciale de la Santé de la Reproduction, via sa lettre d'entente avec Enabel, a contractualisé avec 3 zones de santé (Lisala, Bumba et Binga) et 20 formations sanitaires.

Le tableau suivant présente l'évolution des indicateurs des activités menées en partenariat avec la Coordination Provinciale de la Santé de la Reproduction :

Suivi des indicateurs de la lettre d'entente au 31 Décembre 2021						
Indicateurs	IOV	Valeur de base	Cibles	Atteint	Taux de réalisation	Source de vérification
<b>R1 L'Offre de services de planning familial (PF) est opérationnelle dans les zones de santé ciblées</b>						
Nombre de FOSA offrant les méthodes PF	Nbre FOSA avec services PF	20	20	20	100%	Rapport statistique FOSA
Couples protégés contre les grossesses indésirables	Année protection couplée (CAP)	0	7350	3148	43%	Rapport consolidé ZS
Couverture PF	Taux attendus du mois/pop PF (21%)	0	18%	9%	50%	Rapport Coordination
<b>R2 Le système d'approvisionnement et distribution des intrants en PF est amélioré</b>						
Disponibilité de stock des méthodes PF dans les FOSA	Présence des méthodes PF	25%	75%	30%	60%	Rapport statistique FOSA
Approvisionnement en intrant PF au FOSA	Nbre d'approvisionnement l'an	0	4	1	25%	Rapport statistique FOSA
<b>R3 Les initiatives communautaires d'information et d'offre des services PF non cliniques renforcés dans les aires de santé ciblées</b>						
Nbre des personnes sensibilisées sur le PF	21 % de la population de la zone de santé	6223	17782	9375	53%	Rapport de supervision
<b>R4 Les capacités des partenaires impliqués dans le planning familial sont renforcées</b>						
CTMP opérationnel	Fréquence des réunions CTMP	0	4	2	50%	Compte rendu CTMP

Nbres prestataires (PC et ADBC) formés	Nbre PC et ADBC formés	40	100%	100%	100%	Rapport de formation
						

**Résultats :**

- Acceptation des intrants de courte durée ;
- Disponibilité de services PF dans les FOAS appuyés ;
- Bonne participation des leaders provinciaux aux réunions du CTMP ;
- Appui technique du niveau national et du gouvernement provincial ;
- Adhésion de clientes en PF lors de la sensibilisation et des formations.

**Défis :**

- Attentisme et faiblesse de la CPSR ;
- Indisponibilité de l'entièreté des méthodes contraceptives modernes nécessaires pour la prise en charge des acceptantes ;
- Difficulté dans la finalisation des rapports de prestataire, en particulier à Bumba ;
- Mise en place des clubs des femmes ;
- Transport des intrants PF vers les zones de santé ;
- Faible fréquence des réunions du CTMP (2/4 prévues), notamment en raison de la suspension de 6 chefs de division par les autorités provinciales ;

**Résultat 3 :** Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.

Renforcement des capacités : liste des formations dispensées aux STD

Les tableaux suivants présentent les formations dispensées aux partenaires des STD :

Structure	Formations dispensées	Nombre de personnes			Objectifs
		H	F	Total	
CPEDD dont membres CCPF	Collecte de données digitalisées (KoboCollect)	15	2	17	Renforcer les capacités des agents pour mener leur mission d'élaboration des PSAT dans les groupements ciblés. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maîtrise du processus de diagnostic de territoire : objectifs, étapes et méthodes</li> </ul>
	Collecte de données socio-économiques et spatiale				
	Cartographie participative				

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

	Traitement de données de diagnostic territorial				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maîtrise du diagnostic participatif</li> <li>• Posture de terrain : observation et communication</li> <li>• Maîtrise des techniques d'enquête et collecte de données sur terrain</li> <li>• Maîtrise de méthodes de traitement et présentation de données collectées.</li> </ul>
	Introduction SIG				
	Zonage participatif				
	Mise en défens, agroforesterie et apiculture	12	2	14	Formation réalisée à Ibi village

Structure	Formations dispensées	Nombre de personnes			Objectifs
		H	F	Total	
IPA	Initiation aux CEP	28	1	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcer les capacités des moniteurs agricoles et de leurs superviseurs en matière d'implantation des Champs Ecoles Paysans (CEP)</li> </ul>
	Formation-action sur la conduite des activités d'Analyse de l'Agroécosystème	28	1	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcer les capacités des moniteurs agricoles et de leurs superviseurs en matière de suivi des activités des Champs Ecoles Paysans (CEP)</li> </ul>
	Formation sur le plaidoyer, communication sociale, gouvernance locale et notions sur la sauvegarde environnementale	27 4	3 4	308	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcer les capacités des membres du CARG sur les notions de base en gouvernance locale et communication sociale ;</li> <li>• Renforcer les capacités des membres de l'IPA et du CARG de concertation et de plaidoyer communautaire.</li> </ul>

Structure	Formations dispensées	Nombre de personnes			Objectifs
		H	F	Total	
IPDR	Structuration du milieu : formalisation de Comités Locaux de Développement (CLD)	19	3	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilisation en vue d'une mise en place de structures de la gouvernance locale (CLD)</li> <li>• Information des communautés sur les activités du projet</li> <li>• Obtention de Consentement Libre, informé et Préalable (CLIP) d'où un module de formation était focalisé sur ce concept.</li> </ul>
	Formation des animateurs ruraux en animation territoriale, planification locale et plaidoyer	8	3	11	

Structure	Formations dispensées	Nombre de personnes			Objectifs
		H	F	Total	
<b>CPSR</b>	Planning familial pour prestataires cliniques et distributeurs de contraception à base communautaire (3 zones de santé de Lisala, Bumba, Binga)	59	11	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en œuvre de méthodes cliniques et non cliniques de planning familial</li> <li>Counseling en planning familial</li> <li>Communication pour le changement de comportement</li> <li>Prévention des infections sexuellement transmissibles</li> <li>Prise en charge des effets secondaires</li> <li>Droits des clientes</li> </ul>

Structure	Formations dispensées	Nombre de personnes			Objectifs
		H	F	Total	
<b>IPA, IPDR, CPSR</b>	Bureautique	8	2	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agents capables de produire des rapport et données numériques exploitables</li> <li>Mise à niveau numérique</li> </ul> Remarque : tous les agents de CPEDD sont suspendus et n'ont pu participer.
<b>CPEDD, IPA, IPDR, CPSR</b>	Admin-Fin	24	5	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>Améliorer la tenue de la comptabilité du partenaire ;</li> <li>Faciliter le décaissement des tranches de subsides</li> </ul>
	Renforcement des capacités administratives, financières et logistiques	19	4	23	Formation organisée à deux reprises en 2021 pour poursuivre le renforcement de capacité





Formation à ibi village



Formation Planning Familial

### Résultats :

Les résultats du PIREDD\_MO ont été atteints avec la contribution des agents des différents services mobilisés sur l'ensemble de ses activités : accompagnement des CEP, CLD, CARG, centres de santé, de l'AT, la conscientisation, ... Cette méthodologie innovante de formation-accompagnement-responsabilisation a permis au projet d'observer des résultats appréciables à l'issue de l'exécution des trois premières tranches des différents subsides. Les formations, missions d'appui et terrain conjointes dans lesquels un coaching est assuré ont montré un réel progrès des STD dans leurs capacités à assurer les responsabilités de leurs services respectifs.

Outre le renforcement de capacité, cette méthodologie permet de renforcer la synergie entre ces différents services, de créer des cadres d'échange inter-STD, de renforcer leurs liens et d'harmoniser les actions entreprises.

Enfin, le fonctionnement par CSUB responsabilise leurs services de pilotage, administratifs et financiers. Ainsi, tous ces services disposent désormais d'une comptabilité et sont capables de préparer des dossiers de paiement, de gérer leurs comptes bancaires, de tenir des classements de dossier ainsi que de produire des rapports opérationnels et financiers.

### Défis pour l'autonomisation des services techniques appuyés

Pour une véritable autonomisation, il reste cependant encore du chemin à parcourir. Le projet est notamment confronté à l'attentisme de certains, en particulier lorsque les experts ne sont pas derrière pour porter les activités ou pourvoir le financement.

Le projet reste également confronté à l'attentisme de plusieurs agents partenaires, en particulier lorsque les experts du projet ne sont pas derrière pour porter les activités ou pourvoir le financement.

Les difficultés sont particulièrement importantes au niveau des décaissements de subsides, notamment en raison de retards de remise des rapports opérationnels et surtout financiers. La préparation de justification de paiement, la compilation de dossier complet et la qualité de rapportage restent problématiques, en particulier au niveau des coordinations provinciales. Ces retards récurrents de décaissement engendrent à leur tour la démotivation de certains agents. Le PIREDD\_MO adresse ce défi par la mobilisation permanente d'un gestionnaire de subsides chargé de l'accompagnement administratif et financier de ces services. La mobilisation d'un chargé des CSUB par le PIREDD-MO permet progressivement de fluidifier le rapportage et de progressivement rattraper le retard enregistré.

### Infrastructures

Le PIREDD\_MO investit dans les infrastructures étatiques de la province avec, notamment, la construction et l'aménagement des services techniques décentralisés de l'Administration de Bumba et ceux des services de l'Environnement de Lisala.

La conception architecturale de ces bâtiments se veut adaptée au contexte climatique de la province dans le respect des normes environnementales. Il s'agit de promouvoir une architecture durable, des matériaux locaux, sensible à l'environnement culturel et naturel dans lequel ces bâtiments s'insèrent, tout en répondant aux attentes fonctionnelles pour assurer le confort de ses usagers.

En 2021, le projet a clôturé la réhabilitation et la construction des bureaux des services techniques de Bumba.






Le projet prévoit également la construction de bureaux modèles pour la CPEDD à Lisala. Pour ce dossier, Enabel a contracté avec des bureaux d'étude internationaux et nations reconnus pour :

- Renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage des administrations ;
- Renforcer les capacités techniques des prestataires privés dans le domaine de la construction ;
- Améliorer la qualité des constructions ;
- Promouvoir les approches HIMO et chantier école ;
- Promouvoir le travail sûr avec des normes et réglementations relatives à la sécurité ;
- Promouvoir les principes du travail décent ;

Suite à l'analyse fonctionnelle réalisée en Juin 2021, les bureaux d'étude finalisent maintenant le DAO du projet en prévision de lancement du marché public pour la construction des bureaux début 2022.





**Résultat 4** : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés.

#### Comités Locaux de Développement

Avec les agents de l'IPDR et en particulier les animateurs ruraux, le PIREDD\_MO a poursuivi la formalisation et l'accompagnement des Comités Locaux de Développement de ses groupements cibles. Pour rappel, le rôle du CLD est :

- La concertation des acteurs pour assurer une cohésion communautaire et aboutir à l'auto-prise en charge par les communautés : identification des problèmes, identification des solutions, mobilisation communautaire et résolution des problèmes.
- Le CLD est l'organe de gouvernance central du PIREDD\_MO : il est l'interface entre le PIREDD\_MO et les communautés. Il a donc à charge de porter les Plans d'Aménagement et les Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL).

#### Résultats :

- 60 CLD formalisés avec légalisation de documents, instruction des CLD à la liste des associations reconnues par la Division Provinciale de la Justice, obtention d'autorisations provinciales de fonctionnement par le Gouverneur et obtention de certificats d'enregistrement par la Division Provinciale du Plan ;
- La majorité des CLD se réunissent désormais mensuellement pour échanger sur les problèmes des communautés et résoudre des problèmes. Un véritable progrès est mesuré au niveau du volet « auto-prise en charge ». Un témoignage est partagé ci-dessous ;
- Les CLD jouent également un rôle de plaidoyer auprès des sociétés d'exploitation et d'intermédiaire pour la résolution de conflits ;
- Amélioration de la représentativité des femmes dans ces CLD.

	Territoire	Nombre de comités élus	Nombre de femmes dans ces comités	Nombre formalisés	Nombre actifs
CLD	Lisala	22	51	22	22
	Bumba	23	42	23	23
	Bongandanga	15	53	15	15

### Témoignage : CLD de Mondingili

Avant l'accompagnement de ce CLD, nombreuses expériences visant à favoriser la concertation du monde rural avaient été soldées par des échecs. A l'arrivée du PIREDD\_MO, la communauté émettait nombreuses réserves :

*« Des initiatives comme les Organisation Paysanne (OP) ont vu le jour dans notre groupement. Ils ont fonctionné au cours de la période de mise en œuvre des projets précédents, mais aujourd'hui il ne reste aucune trace visible de ces initiatives dans nos communautés. Concrètement, rien n'a changé dans notre vie de tout le jour. »*

*« A quoi bon ajouter une nouvelle structure ? » insista un habitant de Mondingili à Mme Dida ALOMO, Animatrice de l'IPDR en charge de l'animation communautaire ».*

Ces attentes et craintes d'abandon sont malheureusement fréquentes dans la province. Les animateurs de développement rural ont ainsi dû multiplier les actions de sensibilisation en mettant en avant la nécessité pour la communauté de se prendre en charge elle-même.

*« Le CLD ne s'oppose pas à vos traditions coutumières, mais au contraire vient les renforcer en favorisant la collaboration entre les communautés et l'implication des autorités établies. »*

Après plusieurs rencontres avec différentes couches de la population, la communauté décida de s'engager par la signature du procès-verbal du Consentement Libre et Informé Préalable (CLIP). L'assemblée générale constitutive et électorale fut organisée au mois de janvier 2021 pour doter le CLD de ses structures de gouvernances (Comité Directeur et conseil de surveillance).

Depuis, une nouvelle dynamique de développement a vu le jour dans le groupement de Mondingili où le comité se réunit mensuellement. Suite à ces réunions, plusieurs actions communautaires de développement ont été organisées : des sentiers d'évacuation des produits agricoles ainsi que les sources d'eau sont entretenues. En particulier, la toiture de l'école Primaire Mondingili à Boso-libondo a été rénovée et sa capacité d'accueil augmentée (photos ci-jointes).

Du témoignage du chef de Groupement Pierre NDJUMBU (debout devant l'école en rénovation), nous retenons : *« L'école Primaire a été créée en 1979. Jusque récemment, cette école contenait sept salles de classe avec une toiture très délabrée. Grâce au concours du CLD, l'école est passée de 07 à 14 classes et les toitures en pailles ont été rénovées. Beaucoup de travaux reste à faire mais aujourd'hui les enfants et leurs matériels scolaires sont protégés contre les intempéries. C'était une fierté pour moi et l'ensemble du CLD de porter cette initiative. »*



**Défis :**

- Communication et mobilisation des communautés ;
- Mauvaise représentativité des communautés (femmes, jeunes et chefs de village éloignés du chef-lieu du groupement) ;
- Absence de certains membres aux réunions de CLD ;
- Comportement réfractaire de certains chefs de groupement ;
- Conflits de pouvoir entre certains chefs de groupement et présidents de CLD ;
- Manque de suivi par les animateurs ruraux de l'IPDR, toujours conditionné par une pression du projet ;
- Retards dans la livraison de statuts juridiques et de transmission des documents de gouvernance ;
- Renforcer la participation des femmes.

Les agents de l'IPDR manquent encore d'autonomie pour accompagner eux-mêmes ces structures de gouvernance. L'accompagnement du PIREDD\_MO aux agents et en particulier aux animateurs ruraux doit se poursuivre pour atteindre des résultats durables. Par ailleurs les services de l'IPDR doivent également être renforcés pour améliorer la reconnaissance des CLD comme organes de structures et de mobilisation communautaire auprès des autorités provinciales.

**Conseils Agricoles Ruraux de Gestion (CARG)**

Chaque CARG dispose de son plan d'action pour faciliter l'évaluation axée sur les résultats. Il s'agit des matières (problèmes non résolus dans différentes corporations) qui font partie des réunions de concertation à l'échelle du secteur. Ce plan constitue un outil de plaidoyer et de suivi et évaluation des activités de mobilisation entreprises par les CARG.

**Résultats :**

- 13 CARG secteur sont opérationnelles (à différents degrés de qualité) et ont été renforcés en compétences pour assurer leurs responsabilités ;
- Amélioration de l'interaction entre les CARG et les CLD de leur secteur ;

**Diagnostic de territoire**

Comme mentionné précédemment, la MONGALA est une province nouvelle restant encore relativement ignorée des grands organismes de développement. La Province manque donc de références disponibles, de données et d'expériences capitalisées. L'un des héritages clés de cette première phase du PIREDD\_MO est la réalisation de diagnostics territoriaux qui faciliteront la prise de décision, l'élaboration de schémas de développement, la priorisation et la mise en œuvre d'actions pour les autorités locales, le projet PIREDD et d'éventuels futurs PTF.

Les deux premières années du projet ont ainsi permis d'étendre progressivement les connaissances d'Enabel, mais aussi celles des partenaires des services étatiques et des communautés elles-mêmes sur les groupements prioritaires du projet. Outre les données socio-économiques (enquêtes) et spatiales (GPS et cartographie participative) collectées dans le cadre de l'élaboration des PSAT, chaque activité mise en œuvre par le projet permet d'échanger avec les acteurs locaux et de porter des observations sur le terrain.

Exemple 1 : synthèse de diagnostic de conflits communautaires dans 10 groupements

Groupement	Territoire	Existence des conflits	Sources des conflits	Degré du conflit	Mode de gestion
EKANGO	Bumba	Intracommunautaire	Travaux champêtres, non-respect des limites de propriété des terres agricoles entre clans de même village ; entre villages du même groupement et avec groupements voisins	Mineur	Coutumier
YAMISSIKO		Intracommunautaire		Mineur	Coutumier
WASALAKA		Intracommunautaire		Mineur	Coutumier
YAMBILA		Intra et intercommunautaire	Outrepassement des limites en quête des terres forestières par les groupements voisins en quête des bois pour travaux champêtres, la cueillette des PFNL, la chasse et autres mésententes.	Mineur	Coutumier
YANZELA		Intra et intercommunautaire		Mineur	Coutumier

Exemple 2 : synthèse de causes et conséquences de déforestation identifiées par les communautés dans 5 groupements cibles

Gpts	Conséquences remarquées	Causes
Dans les 5 gpts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte de PFNL dans les berges et sources d'eau</li> <li>- Perte de bois d'œuvres</li> <li>- Perturbation des saisons culturelles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablissement de campement de fabrication de boisson alcoolique traditionnelle locale appelé « Agene »</li> <li>- Agriculture itinérante sur brûlis</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Destruction de la qualité d'eau et frayeur des poissons</li> <li>- Sédimentation des lits des rivières</li> <li>- Perte des poissons dans les rivières</li> <li>- Insécurité alimentaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versement dans les rivières des résidus issus de la fabrication de boissons alcoolique localement appelé « Agene »</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte de fertilité du sol</li> <li>- Apparition des mauvaises herbes (Chromolaena Odorata, Panicum Maximum, fougères, ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agriculture itinérante sur brûlis</li> <li>- Pratiques culturelles non durable ou non sédentaire</li> <li>- Coupe rase de la forêt primaire sans semer pour marquer l'appartenance de terrain</li> </ul>
Les cas spécifiques de chaque groupement sensibilisé		
Ngbele	Apparition des Erosions	Etablissement des champs sur les fortes pentes sans aucune précaution.
Bobé	Disparition des essences à chenilles	Exploitation des bois d'œuvres par les habitants des groupements voisins dans la forêt primaire (Ngonda) Récolte des chenilles par abattage des bois.
Ndeke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte des bois d'œuvres</li> <li>- Erosion du sol dans les berges et source d'eau (Mondongo, Mafoko, Nzoto, Egbango, Malenge, Awolo)</li> </ul>	Corruption des services de l'état Agriculture itinérante sur brûlis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte des poissons dans la rivière Mombwa</li> <li>- Perte de ressource en eau pour les poissons</li> <li>- Population de Ndeke en colère de la situation de barrage ou digue</li> </ul>	L'installation de digue par le groupement voisin (BWELA Est à la localité Bosamboda)
Boso-Ngumoni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erosion du sol des berges et source d'eau (Rivière Mondonga au village Bongenga, Libombo, Mombilanga)</li> <li>- Ensablement des lits des rivières</li> </ul>	L'installation des habitations à moins de 100 m le long des rivières précitées

Gpts	Conséquences remarquées	Causes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insalubrité accrue des rivières</li> <li>- Présence des excréments humain dans les rivières</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte de PFNL dans la forêt primaire</li> <li>- Perte des bois d'œuvres</li> </ul>	L'exploitation forestière artisanale
Mombangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte de la forêt primaire</li> <li>- Perte des PFNL</li> <li>- Perte des bois d'œuvres</li> </ul>	L'exploitation agricole par les anciens travailleurs de la société agroindustrielle de Binga et l'exploitation forestière artisanale.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte des gros arbres</li> <li>- Perte d'effet de brise vent</li> <li>- Destruction des toitures des maisons et des salles de classe par le vent violent</li> </ul>	Exploitation forestière de bois d'œuvre derrière les maisons Agriculture sur brulis derrière les maisons

### PSAT

Le tableau suivant présente l'état d'avancement des activités devant aboutir à l'élaboration des PSAT. Des exemples de cartographies participatives sont présentées en annexe.

Résultats	Territoire	Nombre de groupement
Collecte de données socio-économiques et spatiales	Lisala	7
	Bumba	8
	Bongandanga	6
Cartographie participative	Lisala	7
	Bumba	5
	Bongandanga	6
Identification des conflits inter/intra-communautaires	Lisala	5
	Bumba	5
	Bongandanga	3
Zonage participatif (carte affectation de terre) et plan d'action	Lisala	5
	Bumba	4
	Bongandanga	0





**Résultats avec les agents de la CPEDD en charge de porter le processus :**

- Les agents comprennent le processus d'AT ;
- Les agents sont capables de collecter des données sur tablette (kobotoolbox) et GPS ;
- Les agents sont capables de conduire des réunions de concertation avec les CLD, autorités coutumières et villageois ;
- Le coordinateur de la CPEDD et les superviseurs territoire sont renforcer dans le pilotage des agents sur terrain.

**Défis :**

- L'appropriation du processus par les communautés prend du temps ;
- Difficultés des communautés à s'engager dans l'aménagement à travers des actions ;
- Difficultés d'assurer l'harmonisation des visions à l'échelle d'un groupement ;
- L'étendue et l'enclavement des groupements ;
- L'absence de données officielles et mises à jour sur les limites des groupements.

**Peuples Autochtones**

Les peuples autochtones sont au cœur des activités que le FONAREDD et le CAFI souhaitent voir promues au sein du PIREDD\_MO.

Lors de l'atelier du PIREDD\_MO de sélection des groupements prioritaires du projet, l'un des critères de sélection était la présence de peuples autochtones. Ainsi, deux groupements (YAKONO et NSENI) du territoire de Bongandanga ont été identifiés par les représentants des autorités politico-administratives de la province et de la société civile (GTCRR, représentant des peuples autochtones, ...).

En septembre 2021, une mission a été organisée dans les groupements où se trouvent des peuples autochtones pour faire le suivi des missions réalisées par les agents de la Coordination Provinciale de l'Environnement suite à la formation-action sur la collecte de données et la cartographie participative.

Lors de cette mission, le projet a pu évaluer la présence des PA dans les groupements ciblés. La conclusion malheureuse est l'absence de PA dans ces groupements. Une enquête sur le terrain a alors été menée pour identifier précisément s'il existe des groupements où des peuples autochtones sont présents et y collecter des données cartographiques.

Ainsi, les groupements Yaofanga, Boonga et Yayolo ont été identifiés avec l'accompagnement du coordinateur de l'ADIPAB. Les informations collectées sont disponibles dans le tableau suivant :

N°	Nom du groupement	Superficie (ha)	Nb total localités	Nb localités (sites) de peuples autochtones	Sites géolocalisés
01	Yaofanga	34417,32	6	3	Bomba (Lifanga)
02	Yayolo	9328,24	5	1	Yaimbo
03	Boonga	59264,43	19	2	Baanga, Bambu

Dans ces groupements les données spatiales (villages et limites) et quelques données socio-économiques de base ont été collectées pour une représentation géographique des sites de peuples autochtones. Il y apparaît également la présence marquée de concessions forestières industrielles dans lesquelles le projet n'est pas mandaté pour intervenir.

Arrivé à mi-projet et en alignement avec sa stratégie de concentration accrue d'activités, le PIREDD\_MO a jugé ne plus pouvoir ajouter de nouveaux groupements prioritaires. Le projet, valorisant cependant la question des peuples autochtones, a décidé d'allouer un budget dédié à la question des peuples autochtones. Ce budget servira à :

- Lancer un marché public pour réaliser une étude socio-anthropologique et socio-économique sur les peuples autochtones à Bongandanga. Cette étude inclura également un diagnostic de territoire pour comprendre leur implantation dans le territoire. Le coordinateur national des PA a, à cet égard, été contacté pour valider la stratégie et inclure ses contributions.
- Sur base de cette étude et de données objectives collectées, un appui sera apporté aux autorités provinciales par le PIREDD\_MO pour établir un plan d'actions spécifiques pour les peuples autochtones. Certaines de ces actions pourront être mises en œuvre par le PIREDD\_MO (si prolongation) ou d'autres projets de développement.



## 5.2 Evaluation de la performance du programme sur base des indicateurs du cadre des résultats

Tableau 2 - Cadre de résultats du programme

Code	Intitulé	FONARE DD	Jalon Loi CAFI	Baseline				Résultats		Genre	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible
				Valeur Base	Unité	Valeur Cible	Source	Déc. 2020	Déc. 2021			
Objectif global : La déforestation et la dégradation forestière sont réduites												
IMP1	Emissions réduites et absorption augmentée	Impact 2	Objectif global	1	%	Baisse de 10% sur la durée du projet	Images satellite	NC	ND	N		
IMP2	Atténuation de la déforestation en hectare	Impact 1		0	Ha	1910	Fiches terrain + Rapports IPA	94	ND	N		
IMP3	Augmentation des revenus des bénéficiaires directs	Impact 4	Objectif Global	Étude socio-éco	%	Augmentation 10%	Enquête	Enquête	ND	O	Retard dans le MP pour la conduite d'une étude socio-économique	
Objectif spécifique : Réduire l'impact des activités humaines et des dynamiques démographiques existantes sur les forêts dans les zones ciblées et améliorer la gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) dans les zones ciblées												
EFF1	% des habitants des zones ciblées ayant adopté de meilleures pratiques d'agroforesterie, de restauration des forêts et familiale	Impact 3		0	%	15 000 ménages	Fiches terrain	ND	ND	O		
EFF2	% d'espace forestier géré durablement dans les zones ciblées par le programme			0	%	À définir avec CFCL	Arrêté d'attribution	0	ND	N		
EFF3	Existence d'une politique publique provinciale de gestion durable de l'environnement			Non	O/N	1 édit provincial sur la planification et	Édit	Non	ND	N		

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Code	Intitulé	FONARE DD	Jalon Loi CAFI	Baseline				Résultats		G e n r e	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible
				Valeur Base	Unité	Valeur Cible	Source	Déc. 2020	Déc. 2021			
						gestion des RN						
Résultat 1 : Conscientisation des habitants des zones ciblées sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers												
R1-1	Nbre d'Eveilleurs de consciences du secteur public et communautaires actifs dans les 50 groupements prioritaires de la zone d'intervention ciblées.			0	Nb	264 (40 étatiques + 224 communautaires)	Fiches terrain	100	ND	O	Suspension des activités liées à la CSUB avec CPEDD par le ministre de l'environnement. Évaluation à mener en T1 2022.	
R1-2	Nombre de thèmes clés sur lesquels des approches et outils C4D sont produits et utilisés			0	Nb	ND	Stratégie C4D	07	ND	N	Retard pour le recrutement d'une consultance spécialisée en C4D	
R1-3	% de la population ciblée (gpmt) conscients des enjeux et problématiques environnementaux			0	%	75% à confirmer.	Fiches terrain + enquête	ND	ND	O	Évaluer en T1 2022	
Résultat 2 : Promotion et expérimentation et adoption des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers												
R2-1	Surfaces dédiées à la production de bois énergie durable	Energie 1 et Energie 2	Agriculture	0	Ha	Jachères améliorées 500 ha + Mise en défens 20 000 ha	Fiches terrain + Rapports CPEDD	ND	ND	N		
R2-2	Surface de Reboisement - bois œuvre			0	Ha	750 ha	Fiches terrain + Rapports CPEDD	ND	ND	N		

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Code	Intitulé	FONARE DD	Jalon Loi CAFI	Baseline				Résultats		G e n r e	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible
				Valeur Base	Unité	Valeur Cible	Source	Déc. 2020	Déc. 2021			
R2-3	Surface de nouveaux système agro forestiers	Impact 1 Agriculture 1, 2, 3 et 4	Agriculture	0	Ha	Cultures pérennes 500 ha + vivrières améliorées 750 + vergers 160 Total : 1410 ha	Fiches terrain + Rapports IPA	Vergers 94 ha	ND	N		
R2-4	Production des surfaces appuyées par le projet par type de culture (avec obj +x%)	Agriculture 6		?	T	ND	Fiches terrain + Rapports IPA	ND	ND	N		
R2-5	Nombre de ventes organisées			0	Nb	50	Rapports IPA + CAFPIK	0	02	N	Changement d'approche	30
R2-6	Nombre de ménages ayant adopté de bonnes pratiques de valorisation des 3 filières PFNL - chenilles, apiculture, myciculture (par rapport au nombre total de ménages dans la zone d'intervention)		Agriculture	0	Nb	Chenilles : ND Apiculture 400 Myciculture 1000	Fiches terrain + Rapports IPA	0	0	O	Difficultés d'attribution d'octroi de CSUB via Appels à Proposition	
R2-7	Ménages qui ont changé leurs pratiques agricoles	Agriculture 5		0	Nb	Hors PFNL 1500	Rapports IPA + CPEDD	ND	ND	O		
R2-8	Année de protection couple OU Taux de prévalence contraceptive		Démogr.	1,8	%	8% (+2%/an)	Fiches et registres PF / DHSD	ND	3148	O	Insuffisance des stocks d'intrants PF dans les FOSA	
R2-9	Proportion des priorités du plan de plaidoyer du CTMP mises en œuvre / finalisées			0	%	Mise en œuvre : 75% Finalisées : 50%	CR de réunion du CTMP	ND	1 plan de plaidoyer ; résolu	O	Instabilité politique avec suspension régulière des chefs des STD (membres du CTMP)	

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Code	Intitulé	FONARE DD	Jalon Loi CAFI	Baseline				Résultats		G e n r e	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible
				Valeur Base	Unité	Valeur Cible	Source	Déc. 2020	Déc. 2021			
R2-10	Taux de natalité			?	%	Proposition : -2%/an	Fiches et registres PF / DHSD	ND	ND	N	Manque de donnée dans la province.	
Résultat 3 : Renforcement des capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier												
R3-1	Nombre d'agent des 4 STD actifs dans les zones ciblées			0	Nb	Env : 40 Agri : 24 Dev Rural : 16 Santé : 23	Feuilles de temps des agents	139	139	O	Evaluation à mener en T12022	
R3-2	Nbre de dispositif de pilotage et de supervision mis en place et utilisé dans les administrations publiques			0	Nb	4	Suivi des CdS	4	4	N		
R3-3	% de connaissance et d'appropriation des enjeux par les agents des STD (AT, GDRN, planification)		Agriculture	ND	%	Proposition : 80%	Évaluation des agents	ND	50%	O		
R3-4	Taux de participation des représentants des STD aux réunions des organes des institutions de gouvernance			ND	%	100%	CR des réunions	ND	70%	O		
Résultat 4 : Disponibilité et utilisation des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier												
R4-1	CCPF fonctionnel		Gouv.	Non	O/N	Oui	CR des réunions	Oui	Oui	O	Réunions peu fréquentes car Attentisme des membres Instabilité politique	

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Code	Intitulé	FONARE DD	Jalon Loi CAFI	Baseline				Résultats		G e n r e	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible
				Valeur Base	Unité	Valeur Cible	Source	Déc. 2020	Déc. 2021			
R4-2	CARG fonctionnels		Gouv.	0	Nb	13 + 3	CR des réunions	1	13 + 3	O	À différents degrés de qualité	
R4-3	CLD fonctionnels	Am. Terr. 1	Gouv. / Agriculture	0	Nb	50 (ou 28%)	CR des réunions	0	60	O	À différents degrés de qualité	
R4-4	Taux de respect des fréquences statutaires des réunions des organes des institutions de gouvernance (CLD, CARG)	Gouv. 3	Gouv.	0	%	CARG : 100% CLD : 100%	CR des réunions	0 0	75% CLD et 50 % CARG	O	En moyenne les CLD se réunissent une fois le mois malgré que l'inclusivité et la participation de certains acteurs reste à désirer.	
R4-5	Activités budgétisées et engagées avec co-financement du PIREDD		Gouv.	0	%	Min 3 actions prioritaires pour gestion des forêts	CR des réunions	0	0	N		
R4-6	Schéma prov - validé promulgué	A.T. 2 & 3	Am. Terr.	Non	O/N	Phase diagnostic = oui Phase planif. = oui	Édit provincial	Oui	Oui	N		
R4-7	PSAT groupement - validé		Am. Terr.	0	Nb	Phase gestion coutumière = 50 Phase zonage = 50	CR des réunions / Arrêté	0 0	0	N		

Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Code	Intitulé	FONARE DD	Jalon Loi CAFI	Baseline				Résultats		G e n r e	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible
				Valeur Base	Unité	Valeur Cible	Source	Déc. 2020	Déc. 2021			
<b>R4-8</b>	CFCL avec Arrêté d'attribution et Comité de Gestion Forestière actif	A.T. 5 Forêt 3	Gouv. et Foncier	0	Nb	CLIP = 6 Arrêté = 6 PSG = 6 Comité gestion forestière = 6	CR des réunions / Arrêté	0 0 0 0	6 0 0 0	N	Difficulté de recrutement d'une structure compétente pour porter le processus.	Recrutement d'une structure par octroi direct.

## 6. Contribution du programme à l'atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI

Au premier semestre de l'année 2021, le PIREDD\_Mo a mobilisé la consultance française TERREA pour formaliser son cadre de résultat et son système de suivi-évaluation. Cette mobilisation a inclus deux missions sur terrain pour rencontrer et échanger avec les experts du projet.

Les résultats principaux de la mission sont les suivants :

- La sélection et la validation des indicateurs ;
- La définition des valeurs de base et l'objectif de ces indicateurs (lorsque possible) ;
- L'identification des besoins en données complémentaires ;

Les indicateurs ont été définis de manière à directement intégrer les principaux indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI pertinents pour le PIREDD-MO. Lorsque ces indicateurs ne sont pas déjà compris dans le cadre du résultat PIREDD-MO (voir tableau 2, partie 5.2), ils sont présentés dans une matrice complémentaire (en annexe) qui permettra au PIREDD-Mo de répondre aux demandes FONAREDD-CAFI en termes de suivi des performances du PIREDD-MO.

En 2022, une étude socio-économique dans la province sera réalisée pour remplir la Baseline de cette matrice en collectant non seulement des données quantitatives, mais également qualitatives. Le marché public a été attribué et finalisé en T4 2021 pour un démarrage en T1 2022.

## 7. Contribution du programme à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention

Tableau 4 - Progrès vers les Jalons de la LOI

Période de Janvier 2021 à Juin 2021			
N°	Descriptif du Jalon	Objectifs	Progrès accomplis
01	Jalon Gouvernance	Renforcer la gestion de l'espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l'opérationnalisation des plateformes pertinentes de concertation multi-acteurs et multisectorielles (telles que les CARG), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés.	60 CLD opérationnels dans 50 groupements, formalisés administrativement et obtenus l'autorisation provisoire de fonctionnement attribué par le Gouverneur
			16 CARG opérationnels à l'échelle de territoire (3) et secteurs (13) et leurs membres ont acquis des capacités nécessaires pour le pilotage des activités de concertation et de mobilisation communautaire
			Les comités locaux de développement mobilisent les communautés dans l'auto prise en charge des problèmes prioritaires (plan d'actions disponibles et plusieurs problèmes portés dont l'entretien des tronçons routiers et des points d'eau)
			Les membres de comités locaux accompagnés et sont impliqués dans la réalisation du diagnostic territoriale et le développement des outils de planification spatiale
			Un cadre de collaboration et d'échanges instauré entre les structures de concertation CLD + CARG + CCPF
			CCPF a son plan d'actions
02	Jalon Agriculture	Dispositif d'encadrement agricole et de production/distribution	Deux réseaux des acteurs de commercialisation mise en place dans le territoire de Bumba (riz & café)

		<p>d'intrants en place dans chaque PIREDD, pour une large diffusion de techniques agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation et respectant les plans de zonage.</p>	<p>Diversification agricole à travers le PFNL Mfumbwa (cueillette, transformation, consommation puis commercialisation) dans les cinq groupements ciblés à Bumba</p> <p>Au moins 3750 paysans et paysannes réunis au sein des CEP-fertilité (150 CEP-F composés en moyenne de 25 membres) appliquent les itinéraires agroécologiques d'agriculture en couloirs avec des haies vives et plantes de couvertures composées de plantes fertilisantes (pois cajan, tithonia, leucaena, tephrosia, mucuna) et de plantes captant le ruissellement (vétiver). L'amélioration de la qualité du sol est de plus en plus perceptible à l'œil nu.</p> <p>Au moins 100 maraîchers membres de 4 CEPM (CEP-maraîchers) : 2 à Lisala et 2 à Bumba ont adopté au sein des CEPM des pratiques permettant l'augmentation de la productivité de leurs plates-bandes de plus de 100%.</p> <p>159 ménages agricoles ont implanté (95 Lisala et 64 Bumba) 154 ha de vergers fruitiers selon SAF (Système AgroForestier), associant selon les cas arbres fruitiers, bananiers, ananas et cultures vivrières. Ce qui représente un grand pas vers la sédentarisation des ménages.</p> <p>50 producteurs d'ananas formés et accompagnés par le PIREDD MO ont adopté des ITK permettant de multiplier par 5 la densité de plantation de leurs parcelles d'ananas passant d'une moyenne de 10.000 pieds à l'ha à 50.000 pieds à l'ha, assurant ainsi une forte augmentation de la rentabilité à l'ha. Pour y parvenir ces producteurs maîtrisent et pratiquent les techniques de multiplication rapide de l'ananas.</p>
03	Jalon Aménagement du territoire	<p>Politique d'aménagement du territoire respectueuse de la ressource forestière et des droits et besoins des communautés locales et peuples autochtones, et schémas directeurs provinciaux d'aménagement du territoire développés dans toutes les zones des programmes.</p>	<p>L'élaboration du PSAT de groupement, a intégré une sensibilisation-diagnostic dans les villages des groupements cibles, c'est ce qui a permis l'identification des types de forêts à protéger (forêt marécageuse, forêt sur les sources et berges des cours d'eaux, forêt sur le site de valeur culturelle et sur les zones à forte pente). Les zones de forêt marécageuses et les berges des cours d'eau sont mises en protection par les communautés locales de la Mongala dans les plans simples d'aménagement du territoire (PSAT) encours de rédaction 10/25 plans de groupements prévus avec variant.</p>
04	Jalon Foncier	<p>Appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits</p>	<p>05 communautés locales de la zone du projet ont donné leur accord (CLIP) pour lancer le processus de formalisation de leurs forêts en CFCL</p>

		fonciers, en particulier dans le cadre des programmes intégrés.	Renforcement des capacités de 17 agents de la CPEDD dans l'aménagement du territoire pour intégrer les aspects fonciers dans les PSAT
05	Jalon Energie	Action d'économisation de bois énergie.	/
06	Jalon Démographie	Mise en œuvre de la stratégie nationale de communication sur la planification familiale en prenant en compte les objectifs exprimés dans le plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale 2014-2020 et les objectifs du gouvernement vers une économie émergente d'ici 2030.	20 FOSA offrant les méthodes PF
			3148 couples protégés contre les grossesses indésirables
			9% de couverture PF
			30% des méthodes PF disponibles dans les FOSA
			9375 personnes sensibilisées sur le PF
			2 réunions du CTMP organisées en 2021
			Formations de PC et ADBC

## 8. Exécution financière

- a) Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l'année et le décaissement effectif.

Tableau 5 - Taux de delivery du Programme.

Résultats	Budget Total (USD)	Budget prévu 2021	Dépenses annuelles 2021	Solde au 31/12/2021	Taux de décaissement sur la période de rapportage	Dépenses cumulées depuis le début du programme
<b>Résultat 1-5</b>	<b>6.712.393</b>	<b>1.856.007</b>	<b>691.531</b>	<b>5.435.152</b>	<b>10,3%</b>	<b>1.277.241</b>
<b>Résultat 1</b>	<b>478.450</b>	<b>105.500</b>	<b>36.480</b>	<b>394.146</b>	<b>7,6%</b>	<b>84.304</b>
Résultat 1.1	50.000	-	511	37.440	1,0%	12.560
Résultat 1.2	148.450	89.500	32.580	95.077	21,9%	53.373
Résultat 1.3	280.000	16.000	3.389	261.629	1,2%	18.371
<b>Résultat 2</b>	<b>2.462.000</b>	<b>951.039</b>	<b>281.725</b>	<b>1.862.852</b>	<b>11,4%</b>	<b>599.148</b>
Résultat 2.1	455.000	272.000	2.255	440.707	0,5%	14.293
Résultat 2.2	1.092.000	412.539	233.247	594.944	21,4%	497.056
Résultat 2.3	178.000	76.000	235	173.760	0,1%	4.240
Résultat 2.4	500.000	81.500	19.646	449.465	3,9%	50.535
Résultat 2.5	157.000	39.000	-	157.000	0,0%	-
Résultat 2.6	80.000	70.000	26.341	46.976	32,9%	33.024
<b>Résultat 3</b>	<b>1.020.600</b>	<b>356.668</b>	<b>218.556</b>	<b>620.419</b>	<b>21,4%</b>	<b>400.181</b>
Résultat 3.1	35.000	-	128	21.047	0,4%	13.953
Résultat 3.2	200.000	8.000	4.166	195.728	2,1%	4.272

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

Résultat 3.3	120.000	-	166	101.453	0,1%	18.547
Résultat 3.4	615.600	348.668	213.889	263.554	34,7%	352.046
Résultat 3.5	50.000	-	207	38.636	0,4%	11.364
<b>Résultat 4</b>	<b>2.519.343</b>	<b>329.800</b>	<b>45.594</b>	<b>2.463.674</b>	<b>1,8%</b>	<b>55.669</b>
Résultat 4.1	212.000	-	13.435	194.748	6,3%	17.252
Résultat 4.2	496.000	167.000	-	496.000	0,0%	-
Résultat 4.3	190.800	-	58	188.459	0,0%	2.341
Résultat 4.4	250.000	20.000	5.113	241.081	2,0%	8.919
Résultat 4.5	190.000	-	-	190.000	0,0%	-
Résultat 4.6	1.030.543	97.800	16.245	1.014.129	1,6%	16.414
Résultat 4.7	150.000	45.000	10.743	139.257	7,2%	10.743
<b>Résultat 5</b>	<b>232.000</b>	<b>113.000</b>	<b>109.177</b>	<b>94.062</b>	<b>47,1%</b>	<b>137.938</b>
Résultat 5.1	232.000	113.000	109.177	94.062	47,1%	137.938
<b>Moyens Généraux</b>	<b>4.502.560</b>	<b>1.004.338</b>	<b>958.254</b>	<b>2.183.665</b>	<b>21,3%</b>	<b>2.318.895</b>
Ressources humaines	3.718.054	871.616	752.847	2.171.531	20,2%	1.546.523
Déplacements	62.250	2.850	28.572	19.168	45,9%	43.082
Investissements	355.000	15.000	1.314	-17.768	0,4%	372.768
Fonctionnement	367.256	114.872	175.521	10.734	47,8%	356.522
<b>Total</b>	<b>11.214.953</b>	<b>2.860.344</b>	<b>1.649.785</b>	<b>7.618.817</b>	<b>14,7%</b>	<b>3.596.136</b>

**NB : Le modèle en Excel est disponible ici et doit être complété et annexé à ce rapport :**

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NkDn5xcgQEmpFFyjPt\\_2J3PDFoudVtD/edit?usp=sharing&oid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NkDn5xcgQEmpFFyjPt_2J3PDFoudVtD/edit?usp=sharing&oid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true)

*Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG sera envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat du FONAREDD.*

- b) Lister les ALE ou PLE avec lesquelles des contrats ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d'elle. Si les procédures de l'agence le permettent, joindre une copie du contrat.

Tableau 7 - Suivi des contrats des ALE/PLE.

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Montant	Date signature contrat	Date début des travaux	Date fin Contrat	Décalé Exécution Prévu	Commentaires
RDC182081T-10009	Développer des systèmes agroforestiers durables, et à restaurer les forêts à travers une approche territoriale de développement durable	292 182	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2022	30 mois	Coordination Provinciale de l'Environnement (CPE)
RDC182081T-10013	Appui à la promotion et au développement de la filière fruiticole dans la zone d'intervention du PIREDD MO	137 416	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2022	24 mois	Centre Agroforestier Pilote de Kaba (CAFPIK)
RDC182081T-10018	Appui à la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables et la dynamique de concertation entre les producteurs agricoles de la zone d'intervention ciblée.	318 893	25/10/2020	25/10/2020	25/10/2022	30 mois	Inspection Provinciale de l'Agriculture (IPA)
RDC182081T-10019	Renforcement des capacités organisationnelles des communautés locales dans une perspective de développement durable REDD+ sur les zones ciblées.	219 009	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2022	24 mois	Inspection Provinciale du Développement Rural (IPDR)
Lettre d'attente	Renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur la planification familiale dans les Zones de Santé ciblées de la province de La Mongala.	96 453	09/09/2020	09/09/2020	09/03/2022	18 mois	Coordination provinciale de Santé de la Reproduction (CPSR)
RDC182081T-1004	PIREDD-05 : Travaux réhabilitation et construction des bâtiments abritant les bureaux services techniques décentralisés de l'Administration de Bumba	119 025	24/08/2020	24/08/2020	17/05/2021	6 mois	VALOM CONSTRUCT

- c) Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;

Chaque année Enabel conduit une planification annuelle (T1) et 2 revues de planification (fin T2 et début T4). La première (T1) est la base du PTBA soumis au FONAREDD. Une deuxième planification est faite en Juin (T2) et la troisième au début du dernier trimestre (T4). Les exercices de planification T1 et T2 sont des planifications trimestrielles de l'année en cours couplée à une planification annuelle pour les années suivantes. La planification T4 sert seulement à estimer les dépenses restantes jusqu'à la fin de l'année.

Ceci signifie donc que les planifications et les plans de travaux sont revus très régulièrement à Enabel. Ces changements ont comme conséquence que la planification T4 est la plus précise.

Cycle de planification	Planification total 2021	Réel dépenses 2021	Exactitude
Planif Q1 (PTBA)	2.860.344	1.649.458	58%
Planif Q2	2.169.619	1.649.458	76%
Planif Q4	1.599.336	1.649.458	103%

- *Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s'assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;*

Les dépenses financières de la période rapportée du projet sont alignées aux prévisions du PTBA mais elles ont été retardées pour diverses raisons :

- La validation tardive de la variante du projet par le bailleur, ce qui a été formalisé par le transfert d'un complément de budget de 5 millions de dollars en date de 16 avril 2021.
- Cela a également eu un impact négatif sur l'implémentation du projet. A titre d'exemple, l'engagement du personnel additionnel en charge de l'aménagement du territoire qui devait booster la mise en œuvre des autres activités. Cependant, vu la validation tardive de la variante, le 2e aménageur n'est entré en fonction qu'en avril 2021. Le travail sur les plans territoriaux et provinciaux a atteint sa vitesse de croisière après le temps nécessaire pour harmoniser les approches entre les deux aménageurs. L'aboutissement de ces activités étaient nécessaires pour débloquer des activités consommatrices de budget.

D'autre part, la pandémie du COVID 19 a largement perduré en 2021 avec des premiers cas à Lisala. Les bureaux ont dû être fermés un temps durant l'été 2021. Cela a également énormément ralenti la mobilisation des consultances.

Le contexte particulier de la province décrit dans la partie contextuelle du rapport a également généré des rapports de mises en œuvre du projet et donc de décaissement.

- *Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;*

Bien que le programme PIREDD-MO mette l'accent sur l'autonomisation des femmes (voir partie genre du rapport), le DTF n'a pas prévu un budget spécifique pour les activités « genre ». La thématique « genre » est transversale au projet et se répercute à travers nombreuses activités mises en œuvre. Il est donc difficile de donner un montant spécifique.

- *Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du programme restant au compte du MPTF ;*

En 2022 sur base de l'évaluation à mi-parcours qui a lieu en février 2022 et dont le rapport est prévu en mars 2022.

**d) Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.**

Les marchés publics contractés se trouvent dans Tableau 7.

Les procédures des marchés publics d'Enabel sont décrites dans l'annexe « Manuel de procédures marchés publics et logistique en RDC » (annexe).

**e) Indiquer si le programme REDD+ a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires**

Le projet EDUMOSU, mis en œuvre par Enabel, principalement mis en œuvre dans la province du Sud-Ubangi, dispose également d'un budget pour conduire des activités dans la province de la Mongala et plus particulièrement au niveau de l'Institut Technique Agricole et Vétérinaire de Mondongo (ITAV Mondongo) situé à 35km de Lisala.

EDUMOSU et PIREDD-MO collaborent pour atteindre l'objectif suivant : « soutenir durablement l'offre et la qualité de formation dans le domaine de l'environnement, de la gestion et protection des forêts (problématique REDD+) en favorisant une bonne formation des jeunes en vue d'une contribution positive après insertion dans le milieu professionnel. » Les activités se répartissent dans diverses thématiques :

- Aménagement de la concession de l'ITAV ;
- Amélioration de la gouvernance et de l'organisation de l'ITAV Mondongo ;
- Mise en place de champs de démonstration scolaires à l'ITAV Mondongo ;
- Mise en place de pépinières à l'ITAV Mondongo ;
- Recherche en plantes locales bio-fertilisantes et biopesticides ;
- Organisation de journées scientifiques et de sensibilisation ;
- Genre.

Les activités, la logistique et le personnel recruté sont exclusivement financés par EDUMOSU avec budget total de 1.121.560 USD.

**f) Indiquer s'il y a eu des audits et quels sont leurs résultats ; si la politique de l'agence le permet, joindre le rapport d'audit en annexe ;**

L'audit financier pour la certification des dépenses du rapport financier de 2020 a eu lieu du 21 au 25 juin 2021 par un cabinet d'audit externe. Le rapport est annexé à ce Rapport Annuel.

**g) Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du programme**

Au cours de la réunion du CTCS de novembre 2021, des modifications budgétaires ont été proposées et validées. Celles-ci sont résumées dans le tableau suivant :

Lignes Budgétaires	Libellés	Modification (USD)	%
R01	Les habitant des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.	-172.428	-36%
R02	Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, et des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues expérimentées et adoptées.	-45.631	-2%
R03	Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.	123.423	12%
R04	Des instruments provinciaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés	-416.690	-17%
R05	Divers (Etude socio-économique et baseline, MTR et ETR, Audit, Renforcement des activités, suivi-évaluation et capitalisation)	403.762	176%
Z	Frais généraux	107.563	2%
<b>Total</b>		-	

**h) Analyse du coût du programme de l'exercice suivant le tableau 7.**

Tableau 8 - Répartition des coûts du programme.

N°	Description	Montant en USD	%	Commentaires
1.	Activités du programme	691.204	42,6%	
2.	Equipement	1.314	0,1%	
3.	Fonctionnement	175.521	10,8%	
4.	Ressources humaines	752.847	44,7%	
3.	Déplacement	28.572	1,8%	
<b>Total en USD</b>		<b>1.649.458</b>	<b>100%</b>	

i) *Indiquer si le compte a été audité ou non pendant la période sous examen. Si oui, mentionner la période et dans la mesure du possible les autres données nécessaires liées à cet audit.*

Non les dépenses de l'année 2021 n'ont pas encore été auditées. L'audit financier pour la certification des dépenses du rapport financier de 2020 a eu lieu du 21 au 25 juin 2021 par un cabinet d'audit externe.

**9. Gestion participative**

N°	METHODES	COMMENTAIRES
01	Ancrage dans les priorités nationales REDD+ et de développement du pays.	Les actions sectorielles et structurelles en fonction des priorités identifiées sont ancrées dans la Stratégie Nationale et le Plan d'investissement REDD+ pour permettre au pays d'atteindre ses cibles en matière de réduction de la pauvreté, de résilience ainsi qu'en nutrition et en sécurité alimentaire.
02	Approche par étape et itérative	Les actions proposées reposent sur des expériences déjà testées par Enabel dans ses différents programmes provinciaux. Par ailleurs, ces actions ont fait l'objet d'une revue interne avec les concours des partenaires et suivant le contexte de la MONGALA pour évaluer leur efficacité et leur performance et sont, au besoin, améliorées ou modifiées afin de les recadrer pour assurer l'atteinte des résultats visés. Les experts sectoriels d'Enabel en collaboration avec les partenaires font une surveillance en continu de la performance des actions entreprises.
03	Forte consultation, approbation et participation des parties prenantes (secteur public, communautés locales, organisations non-gouvernementales et du secteur privé).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une forte participation des services administratifs à différents niveaux est remarquable au niveau du PIREDD_MO. Le PIREDD_MO a signé les conventions de subsides avec les services techniques de l'environnement et développement durable, de l'Agriculture et du Développement rural. Les activités de planning familial sont portées par la coordination provinciale de Santé de la reproduction.</li> <li>- Les consultations sont organisées régulièrement à travers des ateliers d'échange pour canaliser les besoins et préoccupations des parties prenantes. Le GTCRR est membre du CTCS.</li> <li>- Les membres de Comité Technique de Concentration sont régulièrement associé lors de l'organisation des réunions d'orientation stratégique dont la sélection de zone à dédier aux CFCL, la mise en place du CTMP et la constitution du comité technique d'élaboration</li> </ul>

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

		du plan provinciale d'aménagement du territoire. Les échanges réguliers avec le Gouverneur et les ministres sectoriels ont été promis (Minipro Environnement, Agriculture et Santé).
04	Interventions et actions intégrées à l'échelle des territoires et des terroirs villageois	Les activités vouées à réduire la pression sur les forêts, notamment celles visant la réduction de la déforestation en zones agricoles sont particulièrement visées pour garantir la durabilité des systèmes agricoles tout en renforçant les mesures de protection et de gestion durable de la forêt, en plus de promouvoir l'agroforesterie et les plantations dédiées à la protection et à la production (bois d'œuvre et d'énergie). Ainsi, les actions du PIREDD MONGALA sont réalisées dans une optique territoriale de développement pour être mises en œuvre à l'échelle des villages, dans les groupements retenus, en considérant les nombreux liens économiques et sociaux qui les connectent. C'est à ce titre que le processus de pilotage suit un processus itératif avec les actions au plus bas jusqu'au niveau supérieur (Groupement(village)-Secteur-Province).
05	Synergies et coordination avec les initiatives existantes et pertinentes, ainsi qu'avec les autres Programmes Intégrés	En plus de construire et de tirer des leçons des initiatives existantes et pertinentes déjà en cours dans la province, le PIREDD MONGALA sa position comme programme catalysant vis-à-vis des autres initiatives de développement rural et projets environnementaux dans la province. A cet effet, à travers les structures de coordinations comme CTMPP-PF, la cartographie de zones d'intervention dans le domaine de la santé est régulièrement à jour afin d'éviter la duplication des activités.  Dans le domaine rural, les réunions de CARG à l'échelle de territoire, constitue des lieux de coordination où les différentes actions de partenaires sont en lumière pour renforcer l'efficacité des actions portées par les partenaires.  Le PIREDD_MO participe régulièrement et activement avec les autres programmes intégrés aux différents cadres d'échange thématique mis en place par le FONAREDD
06	Forte considération du genre et renforcement du rôle de la femme	Le PIREDD MONGALA fait la promotion active du genre et privilège le renforcement du rôle de la femme sur plusieurs fronts, puisqu'elles jouent généralement un rôle dominant dans la gestion des budgets et la nutrition des ménages mais aussi dans les travaux champêtres quotidiens. Le PIREDD MONGALA porte une attention particulière aux actions tendant à lutter contre toute formes des inégalités liés au sexe et encourage la participation de la femme dans les organes de prise de décision au sein des CLD, CARG et autres structures.

Avez-vous fait usage ou référence du « Guide méthodologique de consultations » produit et disséminé par le GTCRR ? Oui Non. Comment ou pourquoi selon le cas.

## 10. Thèmes transversaux

### 10.1. Gouvernance

Tenant compte de ses principes d'interventions, l'Agence Belge de développement s'assure que toutes les parties prenantes sont associées à tous les processus et que leurs contributions sont prises en compte dans la mise en œuvre des activités et l'atteinte de résultat de développement. Pour y parvenir, plusieurs cadres sont mobilisés dont le Comité Technique de Concertation et de Suivi (CTCS) ; le Conseil Consultatif Provincial sur la forêt élargie (CCPF), le Conseil Agricole Rural et de Gestion (CARG) ainsi que les comités locaux de développement (CLD). Toutes ces structures sont appuyées à un niveau de gouvernance institutionnelle et le projet s'assure régulièrement de leur opérationnalisation.

Au sujet du CTCS, en l'an 2021, le projet PIREDD\_Mongala a organisé une réunion (sur deux prévues). Elle a eu lieu le 19 Novembre 2021 à Bumba. Lors de cette réunion, 03 nouveaux membres ont été votés. En plus, 14 invités y ont pris part. Cette réunion de fin d'année avait pour objectif de présenter les résultats atteints au cours de l'exercice 2021, de présenter les révisions stratégiques pour s'adapter au contexte particulier de la province et de proposer une série de changements budgétaires.

Lors de cette réunion, les recommandations formulées lors de la précédente réunion du CTCS, en novembre 2020 ont été passées en revue pour évaluer leur suivi par le projet.

En complément de cette réunion du CTCS, des journées de visite à Lisala et à Bumba ont été organisées pour les membres de ce comité.

Ci-dessous le tableau de suivi de recommandation :

ORD	Recommandation	Responsable	Deadline	Etat	Note (/5)	Commentaire
1	Aux membres de CTS de formuler par écrits des amendements sur le règlement intérieur et les transmettre officiellement au PIREDD qui les fera suivre à Enabel et au FONAREDD pour compétence.	Tous les membres de CTCS	Immédiat	Réalisé	5	Contributions collectées
2	FONAREDD demande d'inclure comme membre du CTCS les ministres provinciaux en charge du genre et Planification familiale	Co-Président CTCS	Prochaine CTCS	Réalisé	5	Les deux ministres (Voir compte rendu et Liste de Présence)
3	Que le tableau budgétaire fasse mention de 12,000,000 USD et les dépenses budgétaires établis par résultat	PIREDD_Mo	Aussitôt que possible	Réalisé	5	RAS
4	Que le PIREDD s'engage à mettre en place les mécanismes des plaintes et recours dans le cadre de mise en œuvre de ses activités	PIREDD_Mo	Aussitôt que possible	En cours	3	Les mécanismes déjà installés au sein des CLD (Formation en cours)
5	Mettre à disposition du FONAREDD, le plan agri-multipliement qui définit l'approche du projet en rapport avec les cultures pérennes, l'agroforesterie et la foresterie communautaire	PIREDD_Mo	Aussitôt que possible	En cours	3	Plan existe mais en attente de validation
6	Elaborer un plan spécifique de développement pour les peuples autochtones	PIREDD_Mo	2021	En cours	2	
7	Que la planification opérationnelle intègre les objectifs SMART pour chaque activité programmée	PIREDD_Mo	Aussitôt que possible	Réalisé	5	RAS
8	Tenue d'une réunion tripartite (FONAREDD, GTCRR et PIREDD_Mo) pour la clarification des mandats et approche de travail de GTCRR	PIREDD_Mo et GTCRR	Aussitôt que possible	Réalisé	5	03 Réunions organisés dont 02 avec FONAREDD
9	Souhait d'intégrer le secteur de Boso Ndjanoa dans les études du tourbière	PIREDD_Mo	2021	Réalisé	5	
10	Organiser un atelier élargi (CCPF, partenaires clés et administrateurs de 03 territoires) pour	PIREDD_Mo	Aussitôt que possible	Réalisé	5	Compte rendu de l'atelier du 09/02/2021 avec la

	la présentation des critères et choix de groupements prioritaires					
11	GTCRR de faire parallèlement, une mission de contrevérification des groupements identifiés suivants les critères adoptés	GTCRR	Après l'atelier élargi	Réalisé	5	Rapport disponible du 20/07/2021

En plus de la tenue de la réunion du comité technique de concertation et de suivi, le Projet PIREDD\_Mongala a consolidé la bonne dynamique dans le renforcement des synergies inter-partenaires à tous les niveaux (Province, Territoire, Secteur et Groupement). Cette collaboration inter-partenaires a abouti à la validation des groupements prioritaires pour la mise en œuvre des activités du projet, la sélection de groupements potentiels à dédier aux activités de foresterie communautaire, l'identification des conflits communautaires dans les zones à dédier aux activités forestières et l'opérationnalisation du conseil consultatif provincial des forêts élargi (CCFP) et comité technique multisectoriel permanent de planning familial (CTMPP/PF).

A noter que les différentes structures de concertation à la base, dont les CLD, ont et continuent d'appuyer le projet dans la mobilisation communautaire et la participation aux activités d'aménagement du territoire (validation des données de base, validation des cartes participatives, validation des diagnostics participatifs, ...).

## 10.2. Genre

Le PIREDD\_Mongala s'aligne dans la mise en œuvre de la politique nationale genre de l'Agence Belge de Développement « Enabel » qui se réfère à la vision du développement à moyen et à long terme, afin de « bâtir, avec tous les acteurs, une société sans discrimination, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances et droits de participer à leurs développements et de jouir des bénéfices de leurs croissances. » C'est à ce titre que le PIREDD\_Mo, met en exergue l'autonomisation et la participation des femmes comme moyen de lutter contre les inégalités fondées sur le sexe.

Dans le contexte de la Mongala, le PIREDD\_Mo est conscient de plusieurs inégalités rapportées qui font allusion à la faible participation de la femme, du niveau d'instruction et de son droit au contrôle et l'affection de ses ressources. C'est à ce titre que le projet veille à ce que les actions entreprises ne renforcent pas les inégalités et s'efforcent à combler les inégalités entre les hommes et les femmes.

Le Projet PIREDD-MO a entrepris différentes initiatives mettant en exergue le genre dont :

- (i) La place de la femme dans la société était l'un des sujets étudiés dans l'étude socio-anthropologique sur les représentations sociales liées à la forêt. Cette étude a permis de mettre en exergue la situation de la femme dans la province.
- (ii) Dans l'encadrement des femmes maraichères : cette initiative permet de corriger les inégalités en donnant l'opportunité aux femmes de développer les activités de maraichage dans les grands centres de consommation dont Bumba, Lisala et Binga. Ces activités pilotées par les femmes ont le mérite également de promouvoir la consommation des produits maraîchers pour lutter contre la malnutrition, en particulier chez les enfants.
- (iii) Plusieurs fruiticultrices ont également été accompagnées dans leurs propres champs pour dupliquer les apprentissages acquis avec CAFPIK. Des cas de succès existent désormais et devront être capitalisés.
- (iv) Mise en œuvre des activités de planification familiale : le projet PIREDD-MO vise à faciliter l'accès aux méthodes contraceptives pour mieux planifier les naissances et ainsi lutter contre la pression démographique sur les forêts et contribuer à l'amélioration des revenus des ménages. Ces actions sont réalisées à travers la lettre d'entente signée avec la Coordination Provinciale de Santé de la Reproduction (CPSR). En l'an 2021, 9375 personnes ont été informées sur le PF.

- (v) Lors de la semaine commémorative de la femme (08 Mars), le PIREDD\_Mo a soutenu une initiative portée par les femmes afin de promouvoir les actions REDD+ en restaurant 1 ha d'espace dégradé à Lisala. Les espaces médiatiques ont été mobilisés pendant cette période pour sensibiliser la communauté sur la participation de la femme dans tous les secteurs de la vie y compris la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.
- (vi) Enfin, pour corriger les inégalités liées à la participation des femmes dans les organes de gouvernance de CLD et CARG, le PIREDD\_Mo a accompagné ses partenaires au mois de Février et Mars 2021 afin d'impulser la participation et la présence des femmes dans toutes les actions entreprises. Cela a débouché sur une augmentation du ratio de participation de la gent féminine de 12,5 à 21 % dans les organes de coordination des CARG et CLD.

Tableau 9 - Suivi des aspects Genre.

Critère	Actions prises pour intégrer l'aspect genre	Résultats	Coût en USD	Défis affrontés
Mise en œuvre/Activités	Mise en œuvre des activités de maraichage dans la périphérie des centres de consommation (Lisala et Bumba)	75 femmes améliorent leurs pratiques en matière de cultures maraichères et augmentent leurs revenus	5.146	Forte demande couplée à l'insuffisance des moniteurs agricoles
	Appui à l'offre des méthodes contraceptives modernes et Information sur la planification familiale	- 3148 années protection couplée (ACP) réalisée ; - 1745 femmes ont accès aux méthodes contraceptives modernes ; - 9375 clients informés sur le PF dont 75 % de femmes	27.681	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilité des intrants PF ;</li> <li>• Chevauchement des activités de sensibilisation avec le calendrier scolaire au regard du contexte sanitaire ;</li> <li>• Mobilité des acceptantes et changement des structures de prises en charge ;</li> </ul>
	Commémoration de la Journée Internationale de genre avec restauration d'un espace dégradé d'un hectare à Lisala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ha d'espace dégradé le long de la route menant au port de Lisala reboisé par les femmes ;</li> <li>• La communauté sensibilisée sur la participation des femmes dans la REDD+ ;</li> </ul>	7.146	Immixtion de la politique dans l'organisation de l'activité.
Suivi-évaluation	Mission de recadrage de la participation féminine dans les organes de gouvernance CLD et CARG	Croissance du ratio de participation de la gent féminine de 12,5 à 21 % dans les organes de coordination des CARG et CLD	3.450	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrières socioculturelles,</li> <li>• Auto-exclusion de la femme elle-même ;</li> </ul>

#### Défis :

Les défis pour améliorer les conditions de la femme dans la Mongala sont innombrables et le chemin encore extrêmement long pour atteindre des résultats durables.

Comme l'a démontré l'étude anthropologique sur les représentations sociales liées à la forêt, les femmes continuent d'effectuer presque toutes les tâches agricoles (semier, labourer, tailler, désherber, etc.), mais n'ont pas de pouvoir visible au sein des communautés. Ainsi, les journées chargées des femmes se traduisent par un manque de temps pour participer à d'autres activités, dont celles pilotées par le projet.

Il est d'ailleurs ressorti que les femmes ont une vision de l'avenir plus pessimiste que les hommes.

Ainsi, pour le PIREDD-Mo, la participation des femmes aux activités, que ce soit les formations, les réunions communautaires (CLD, CARG, ...), les activités aux CEP, ..., restent donc un défi majeur à relever...

### 10.3. Peuples Autochtones

Les peuples autochtones sont au cœur des activités que le FONAREDD et le CAFI souhaitent voir promues au sein du PIREDD\_MO.

Lors de l'atelier du PIREDD\_MO de sélection des groupements prioritaires du projet, l'un des critères de sélection était la présence de peuples autochtones. Ainsi, deux groupements (YAKONO et NSENI) du territoire de Bongandanga ont été identifiés par les représentants des autorités politico-administratives de la province et de la société civile (GTCRR, représentant des peuples autochtones, ...).

En septembre 2021, une mission a été organisée dans les groupements où se trouvent des peuples autochtones pour faire le suivi des missions réalisées par les agents de la Coordination Provinciale de l'Environnement suite à la formation-action sur la collecte de données et la cartographie participative.

Lors de cette mission, le projet a pu évaluer la présence des PA dans les groupements ciblés. La conclusion malheureuse est l'absence de PA dans ces groupements. Une enquête sur le terrain a alors été menée pour identifier précisément s'il existe des groupements où des peuples autochtones sont présents et y collecter des données cartographiques.

Ainsi, les groupements Yaofanga, Boonga et Yayolo ont été identifiés avec l'accompagnement du coordinateur de l'ADIPAB. Les informations collectées sont disponibles dans le tableau suivant :

N°	Nom du groupement	Superficie (ha)	Nb total localités	Nb localités (sites) de peuples autochtones	Sites géolocalisés
01	Yaofanga	34417,32	6	3	Bomba (Lifanga)
02	Yayolo	9328,24	5	1	Yaimbo
03	Boonga	59264,43	19	2	Baanga, Bambu

Dans ces groupements les données spatiales (villages et limites) et quelques données socio-économiques de base ont été collectées pour une représentation géographique des sites de peuples autochtones. Il y apparaît également la présence marquée de concessions forestières industrielles dans lesquelles le projet n'est pas mandaté pour intervenir.

Arrivé à mi-projet et en alignement avec sa stratégie de concentration accrue d'activités, le PIREDD\_MO a jugé ne plus pouvoir ajouter de nouveaux groupements prioritaires. Le projet, valorisant cependant la question des peuples autochtones, a décidé d'allouer un budget dédié à la question des peuples autochtones. Ce budget servira à :

- Lancer un marché public pour réaliser une étude socio-anthropologique et socio-économique sur les peuples autochtones à Bongandanga. Cette étude inclura également un diagnostic de territoire pour comprendre leur implantation dans le territoire. Le coordinateur national des PA a, à cet égard, été contacté pour valider la stratégie et inclure ses contributions.

- Sur base de cette étude et de données objectives collectées, un appui sera apporté aux autorités provinciales par le PIREDD\_MO pour établir un plan d'actions spécifiques pour les peuples autochtones. Certaines de ces actions pourront être mises en œuvre par le PIREDD\_MO (si prolongation) ou d'autres projets de développement.



#### 10.4. Respect de normes environnementale et sociale

##### a) Etude d'impact environnementale et sociale

Afin de limiter les risques majeurs dans la mise en œuvre des activités du projet, le programme PIREDD\_MO a réalisé au mois de février 2021, une étude simplifiée (screening) des impacts sociaux-environnementaux des vergers fruitiers installés dans le territoire de Lisala. Les principaux risques (direct/indirects) qui pourraient être induits à court, moyen ou long terme par le sous projet, ont été identifiés et quelques mesures correctives pour y remédier proposées et les responsabilités de suivi de ces mesures sont partagées.

En définitive, par rapport à la catégorisation, le sous projet est du type C, c'est-à-dire, ne comporte pas des risques majeurs.

En 2021, le PIREDD-Mo a également contacté l'ACE pour la conduite d'une étude d'impact environnementale et sociale. Le projet reste en attente de réponse de la structure.

b) Mesures prises afin d’assurer le respect des sauvegardes

Tableau 10- Suivi des mesures/principes de sauvegardes.

FONAREDD (2016)	Les réalisations
<p>Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6)</p>	<p>Afin de dresser l'état initial de l'environnement du milieu récepteur, une cartographie participative de macro- zonage est réalisée sur toute l'étendue de la province de la Mongala ce qui a permis de mettre en exergue les concessions forestières et agro-industrielles ainsi que la réserve de biosphère de la Lomako pour bien faire le travail de choix des groupements prioritaires à l'intervention du PIREDD MO ayant des superficies sous gestion communautaire. En outre une étude sur la dynamique des feux a été réalisée. Pour élaborer le plan simple d'aménagement de groupement ou terroir nous procédons à un diagnostic de territoire qui se réalise en partie lors de la conscientisation des communautés.</p> <p>10 PSAT en cours de rédaction. Les cartes d'affectation des terres délimitent les forêts protégées. Les règles de gestion de ces portions de forêts et les sanctions sont définies par les communautés elles-mêmes.</p> <p>Le PSAT et PSG soutiennent une meilleure planification de l'utilisation des ressources naturelles provinciales. Les activités telles que le champ école paysan (thématique fertilité) contribue à améliorer la gestion de la fertilité du sol et à freiner la vitesse d'expansion de l'agriculture sur brûlis dans la forêt primaire (naturelle). Cela assure également la sécurité alimentaire et économique. Le plan précise la récupération des zones dégradées pour leur mise en défens et le reboisement afin de restaurer la fertilité. Il prône aussi le rallongement des temps de jachère à plus de 10 ans (mise en défens de jachère) pour les communautés qui ont assez d'espaces à cultiver.</p>
<p>Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)</p>	<p>Manuel de procédure disponible. Rapports d'audit disponibles. Rapports financiers disponibles.</p>
<p>Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4)</p>	<p>Le mécanisme de plainte et recours est mis en place par le projet pour la prévention et la gestion des potentiels conflits qui pourraient être observés dans la zone du projet. Ce mécanisme est géré à plusieurs niveaux par les parties prenantes du projet : notamment les partenaires étatiques, les CLD et CARG. Les réunions du CTCS sont aussi organisées.</p>
<p>Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1)</p>	<p>à faire valoir en 2022 après les grandes récoltes des CEP et en 2023 après la mise en place des CFCL. Vérifier également après la conduite des activités de PFNL (apiculture et myciculture).</p>
<p>Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones</p>	<p>Définition des zones prioritaires d'intervention et de pôles de développement. Augmentation de revenus significatifs par les acteurs appuyés en phase 1, notamment au niveau du secteur fruitier et maraîcher. La phase 2 portera sur les PFNL (apiculture, fumbwa, myciculture) et le riz.</p>
<p>Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)</p>	<p>Dans la zone du programme, un certain nombre d'activités et pratiques de conservation et de gestion des forêts ont été identifiées et développées. Il s'agit entre autres du système Champs Ecole Paysans (CEP), la foresterie communautaire, l'agroforesterie fruitière, etc. Des analyses filières et des études socio-économiques sont prévues.</p> <p>60 CLD et 13 CARG secteurs mis en place/dynamisés. Ils sont en charge de prendre les décisions pour la communauté. Le projet a veillé à une bonne représentativité au sein de ces structures de gouvernance. Cependant du chemin reste à parcourir pour assurer une meilleure participation des femmes et jeunes en particulier.</p> <p>Sensibilisation effectuée en amont de toute activité. Formation des comités directeurs des CLD, CARG, ... ainsi que des partenaires étatiques.</p>

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

<p>Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c ; IFC norme 3,5,7)</p>	<p>Principe Enabel appliqué à toutes ses interventions. Conforme au BIT. Contractualisation et sécurisation des staffs du projet. Des analyses sont également menées chez les dispensaires de conventions de subsides ou de MP.</p>
---	---

## 11. Gestion des risques

11.1. Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée.

Tableau 10 - Gestion des risques

Identification des risques					Traitement du risque				
Description du risque	Période d'identification des risques	Catégorie de risque	Impact potentiel sur le projet	Probabilité d'occurrence	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport	Action	Responsabilité	Date limite pour traiter le risque	Mesures de gestion/mitigation
Octroi par le MEDD (Kinshasa) des concessions forestières dans les zones d'intervention du Programme, ce qui pourrait compromettre la mise en œuvre des activités	Année 2021	DVP	Faible	Moyen	Stable	Transféré	MEDD	Juin 2022	Suivi auprès du FONAREDD afin d'assurer le suivi et plaider auprès du MEDD qui à leur tour seront responsable du suivi à la coordination administratif forestières
Baisse des prix d'achat des produits agricoles, conséquemment à la baisse des cours des produits agricoles sur le marché international, hypothéquant la relance des filières des produits agricoles pérennes (café, cacao et palmier à huile)	Année 2021		Moyen	Moyen	Amoindri	Réduite et éviter	PIREDD	Décembre 2021	Le PIREDD a renforcé les capacités des producteurs dans la maîtrise et la rationalisation des coûts de production à travers (1) la mise en place des CEP ; (2) une étude de marché et (3) en établissant des bonnes relations de partenariat et collaboration entre les petits producteurs agricoles et l'agro-industrie (par exemple : l'agro-industrie achète une partie de la production agricole aux petits producteurs)
Attribution des permis d'exploitation forestière artisanale par le Gouverneur de la Province de MONGALA dans les forêts mises en défens, compromettant ainsi	Année 2021	DVP	Élevé	Moyen	Accru	Transféré	Gouvernement provincial et national	Avril 2022	Des PSAT doivent être établis et valider non seulement auprès des groupements mais également auprès des partenaires provinciaux et

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

l'objectif de restauration des forêts, visé par le Programme									nationaux lors des sessions du CTCS afin d'assurer la protection à moyen-long terme des espaces mis en défens
Rejet de la nouvelle Loi (AT) par le Parlement national sur l'Aménagement du territoire, annulant les initiatives en cours de développement en faveur de l'AT/DL	Année 2021		Moyen	Faible	Stable	Transféré et éviter	ENABEL	Avril 2022	Intensifier le travail en réseau surtout entre ENABEL, FONAREDD et d'autres partenaires nationaux afin d'anticiper un tel rejet par le parlement national sur l'AT
Dégradation croissante du réseau routier empêchant le déploiement des experts et acteurs du Programme	Juillet 2020 et 2021	OP	Moyen	Élevé	Stable	Transféré	ENABEL	Juin 2023	Appuyer la CEP COR (cellule d'Appui et de Suivi des Programmes Régionaux et des Activités des Corridors des Transports en RDC) pour sensibiliser les usagers des voies routier et favoriser le transport maritime pendant la saison des pluies Concentrer géographiquement les activités du programme et conduire les activités critiques du projet le long des axes principaux
Nouvelle épidémie/pandémie (Ebola, Chikungunya, Monkeypox, etc...) dans la Province de MONGALA, paralysant toutes activités du Programme	Décembre 2020		Moyen	Moyen	Amoindri	Éviter	Ministère de la santé publique	Juillet 2023	Maintenir les recommandations établies par les autorités nationales concernant EBOLA, COVID19 et autre maladies contagieuses (port du masque, distance sociale, télétravail, etc.). Travailler avec des structures locales. Concentrer les activités

11.2. Évaluation de la transparence et de l'intégrité

<b>Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption</b>	Oui (combien et une brève description de chacune)	Non	Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption
Allégations	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rétro-commission sur un marché public pour des constructions de bâtiments</li> <li>2. Surcharges sur les achats de carburant</li> <li>3. Surcharges sur le marché de loyer du bureau</li> <li>4. Surcharges sur les marchés d'hôtellerie et restauration</li> <li>5. Utilisation de la flotte du projet par des personnes non autorisées dont au moins un cas sous pression des autorités provinciales</li> <li>6. Paiements direct ou indirect non autorisés pour des participants de réunions (Mboli, forfait de transport, per diem, ...)</li> <li>7. GTCRR : AMI pépinières</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semaine de lutte contre la fraude (novembre 2021)</li> <li>• Visite de sensibilisation de la service RH et du Représentant Résident d'Enabel RDC (décembre 2021)</li> <li>• Formation sur l'intégrité (obligatoire au début du contrat)</li> <li>•</li> </ul>
Investigations	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigation en cours</li> <li>2. Investigation conclue. L'investigation a confirmé l'implication du fournisseur. L'investigation a démontré que deux employés Enabel ont commis des fautes lourdes sur ce dossier, mais sans pouvoir démontrer des implications frauduleuses directes</li> <li>3. Investigation et recherche d'alternatives en cours</li> <li>4. Investigation et relance des marchés publics en cours</li> <li>5. Investigation conclue qui a démontré la mauvaise utilisation du canot</li> <li>6. Révision des procédures et sensibilisation du personnel</li> <li>7. Investigation par le bureau intégrité Enabel et annulation de l'AMI en conséquence.</li> </ol>		
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Les achats chez le fournisseur ont été suspendus. Les contrats de travail des deux employées ont été arrêtés.</li> <li>7. Annulation de l'AMI et prise de contact avec FONAREDD et GTCRR</li> </ol>		
<b>Exploitation, abus et harcèlement sexuels</b>	Pas de cas connus pour le PIREDDD Mongala		Lancement de la campagne lutte contre l'exploitation et abus sexuels (décembre 2021)
Allégations		X	Au sein d'Enabel RDC allégation, investigation et sanction mise en œuvre
Investigations		X	
Sanctions		X	

## 12. Illustration narrative spécifique



Visite de supervision dans le Champ Ecole Paysan dans le groupement Ndeke, Territoire de Lisala

---

# **CHAMP ECOLE PAYSAN – Fertilité**

**DE PETITS ARBRES POUR UN GRAND PAS VERS LA  
SEDENTARISATION DES MENAGES AGRICOLES**

---

**Le PIREDD-MO a pour objectif, entre autres, de réduire l'impact des activités humaines sur les forêts dans les zones ciblées du projet. Pour y parvenir, le projet a levé l'option de diffuser des itinéraires techniques agricoles durables qui permettront de sédentariser les parcelles.**

L'un de ces itinéraires, c'est l'agriculture en couloirs à l'aide des plantes de service mises en haie vives. Ces plantes de service sont pour la plupart de la famille des Fabacées : Pois cajan, Tephrosia, Mucuna, Leucaena ; mais il y a aussi le Tithonia. Pour diffuser ces pratiques, le PIREDD-MO a opté pour l'approche « Champs Ecoles Paysans » avec un focus sur la fertilité des sols (CEP-F).

Ces plantes mises en couloirs de 4 m de largeur ont déposé une grande quantité de feuilles mortes sur le sol. Ce résultat n'a pas échappé à l'œil vigilant des paysan(ne)s. A Bumba dans le groupement d'Ekango, Mama Brigitte Mopembu, nous déclare :

*« Regardez à quel point la terre à l'intérieur ici commence à changer. Elle est différente de la terre d'à côté. Cela est pour moi la preuve que la vitamine de mon sol commence augmenter ».*



Vue d'un couloir de haie vive du Pois Cajan dans le CEP-F groupement d'Ekango Territoire de Bumba

Dans le groupement de Ndeke, territoire de Lisala, lors de la séance de sensibilisation sur l'aménagement du territoire avec un focus sur la sédentarisation, les paysans membres des CLD (Comité Local de Développement) ont visité le CEP-F du même groupement. Après explication, plusieurs parmi eux avaient des doutes sur une réelle efficacité des plantes de service. Ainsi lors de la visite, ils ont tenu à soulever les plantes (mucuna) pour se rendre compte d'eux-mêmes de ce qui se passait au niveau du sol.

*« Il y a beaucoup de feuilles mortes comme dans une forêt »*

*« Le sol a changé de couleur »*

*« Il fait chaud mais le sol est encore très humide*

A la fin de la séance, plusieurs paysans ont déclaré vouloir faire la même chose sur leur propre champ.

*« Si nous parvenons réellement à travailler sur la même terre à proximité du village, nous allons gagner beaucoup de temps et notre santé sera épargnée car nous ne devons plus abattre chaque année de gros arbres ».*

Les paysans étaient interloqués devant la manière dont le mucuna était en train d'étouffer, voire de tuer la mauvaise herbe dénommée « canna indica », « plante à rhizome », qui selon les paysans, est la cause de nombreux abandons de terre.

Un jeune homme dénommé Platini très sceptique demande la parole et déclare : « je ne serai convaincu que lorsque l'année suivante cette plante va totalement disparaître. »

Le président du CLD Ndeke, lui répond « Regardes bien le terrain, là où il y a le mucuna, la plante n'existe plus, mais là où il n'y a pas de mucuna la mauvaise herbe continue à se développer, donc elle est effectivement morte. »

Pour départager les deux membres du CLD, l'expert du PIREDD-MO a dit au jeune Platini, « Tu as raison d'émettre ce doute, prenons rendez-vous pour l'année prochaine. »

Dans le groupement de Mbangi, lors d'une visite de supervision, la délégation a constaté la présence persistante d'un paysan, qui posait plusieurs questions et qui a assisté à toute la visite. Ce n'est qu'à la fin, cherchant à connaître son avis sur la visite que la délégation a appris qu'il n'est ni membre du CEP-F, ni membre du CLD, mais plutôt le frère du président du CLD. Lorsque l'expert du PIREDD-MO lui a été demandé la raison pour laquelle il a tenu à assister à la visite :

*« Moi, je suis le frère du président du CLD, je ne suis pas membre du CEP-F. Mais chaque fois que je passais par ici, je me demandais pourquoi ces arbres ont été plantés ? Que veut-on faire avec cela ? Ainsi, lorsque j'ai appris que vous êtes venu visiter ce champ, je me suis dit je ne vais pas rater cette occasion, je dois comprendre l'intérêt de ces arbres. »*

Alors qu'en penses-tu ?

*« Et bien je suis le premier bénéficiaire de cette visite. Car hier j'étais à l'écart et ignorant, aujourd'hui je suis très bien informé. Dès que les graines seront prêtes, je vais demander aux CEP de m'en donner une quantité pour que j'applique cela dans mon propre champ. »*



Séance de travail pour l'élaboration de la cartographie participative dans le groupement de Wasalaka, Territoire de Bumba

---

# Cartographie participative dans la Mongala

Les communautés s'y mettent

---

L'Agence belge de développement, Enabel, exécute sous financement du FONAREDD le programme intégré REDD+ dans la province de la Mongala (PIREDD-MO). Ce programme a pour ambition de réduire les impacts des activités humaines sur les écosystèmes forestiers et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Afin d'atteindre ces objectifs, PIREDD-MO soutient notamment les communautés locales, à travers les comités locaux de développement (CLD), dans l'identification et la mise en œuvre de réponses collectives aux problèmes environnementaux et de gestion des ressources naturelles. Ces données constituent les soubassements des Plans Simples d'Aménagement du Territoire (PSAT). Ces plans permettront ensuite de baliser le chemin pour l'implémentation d'activités telles que la sédentarisation de parcelles agricoles, l'agroforesterie, le reboisement, la mise en défens, la formalisation de CFCL, etc.

La stratégie de PIREDD-MO a tout d'abord consisté à sensibiliser les communautés locales sur l'importance de l'aménagement du territoire et à les accompagner dans la réalisation de cartographies participatives.

*« Cet outil est très important pour nous », fait savoir Lingombe Moise, l'un des participant à l'élaboration d'esquisses du groupement de Wasalaka, Territoire de Bumba. « Cette cartographie deviendra pour nous un outil efficace de négociation entre nous, communauté et les autres acteurs, outil de résolution des conflits, de planification et de gestion des ressources naturelles »*

Dans le contexte de la Mongola, province dépourvue de données, la cartographie participative réalisée en première phase du processus d'aménagement du territoire fournit une infrastructure de données spatiales ou géoréférencées utiles pour la planification des projets de développement.



Seance de cartographie participative à Wasalaka dans le Territoire de Bongandanga

Les cartes participatives présentent des avantages non seulement pour les communautés locales, mais également pour les autorités politico-administratives. En effet, les données collectées vont contribuer à l'actualisation de la base de données géographiques des institutions étatiques telles que l'Institut Géographique du Congo (IGC). Avec la cartographie participative, les communautés peuvent documenter et garder l'histoire, les savoirs traditionnels et quelques éléments importants de leur culture. Les cartes ainsi produites font le lien entre les générations futures et leurs ancêtres.

### 13. Modalités de suivi

Il s'agit, notamment de :

- Présenter le système de suivi et comment les informations ont été utilisées pour identifier des leçons tirées et/ou ajuster la stratégie de mise en œuvre du programme ;
- Indiquer le budget affecté au suivi-évaluation (collecte de données de base, personnel de suivi-évaluation etc...) et le comparer aux dépenses effectives.
- Faire référence aux revues techniques, d'évaluations externes etc.
- Présenter le travail des structures de gouvernance du Programme (COPIL, plateformes, nombre de missions de suivi terrain), leurs réunions, dates, rapports, etc.

Tableau 11 - Etat d'avancement du plan de suivi du programme.

Activité de suivi et évaluation	Nombre prévu	Nombre réalisé	Taux de réalisation	Coûts en USD/Budget	Résultats et leçons tirées
Missions de suivi terrain					
Réunions					
Rapports	2	2	100%	/	/
Revus techniques	4				
Evaluations externes	0	0	/	/	/
Collecte des données					
Tenue du COPIL	2	1	50%	COPIL + 2 jours de visites terrain 16891USD	Voir gouvernance
Prise en compte des recommandations du COPIL	11	8	72,72%	/	Voir gouvernance
Réunion de différentes plateformes					

*N.B. : Veuillez fournir vos éventuelles remarques sur la gouvernance du programme, y compris des défis et leçons apprises.*

### 14. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Le contexte de mise en œuvre du PIREDD-MO décrit dans la partie « contexte » de ce rapport et en particulier la situation de très grande fragilité constatée lors des deux premières années d'exécution du projet (socio-économique, politique, environnementale, organisationnelle et institutionnelle) posent une série de défis au PIREDD Mongala en termes de choix stratégiques, de résultats attendus et de dispositif opérationnel. Toute la question est ici de pouvoir, compte tenu de ces défis et des contraintes existants, répondre de façon pertinente aux priorités de la Stratégie nationale cadre REDD+ et des 7 piliers d'action qu'elle a définis, afin d'obtenir les résultats attendus.

Et cette réponse, nous en sommes convaincus, appelle le projet PIREDD à faire des choix stratégiques en termes de concentration géographique des activités (voir catégorisation des groupements ci-après), à rapprocher le suivi des activités, à définir des priorités (sous)sectorielles et thématiques (on ne peut pas aborder/traiter toutes les problématiques) et à dimensionner de façon la plus réaliste possible, les moyens qui sont mis en œuvre. Ces choix enfin, pour devenir porteur de changements dans la durée doivent être

*Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

consolider par une posture d'accompagnement, de la recherche – action et l'expérimentation d'approches innovantes.

Compte tenu des défis et des contraintes existants, et afin de répondre de façon pertinente aux priorités de la stratégie nationale cadre REDD+ et des 7 piliers d'action qu'elle a définis, le PIREDD\_MO prône une concentration géographique accrue de ses activités afin de renforcer l'accompagnement des partenaires et des communautés du projet et conduire un suivi plus rapproché de ses activités afin de déboucher sur des modèles qui pourront ensuite être reproduits à plus large échelle.

Ainsi, les groupements prioritaires ont été répartis en 3 catégories d'intervention sur la base de critères objectifs tels que l'accessibilité pour un suivi rapproché, les résultats d'étude sur les zones chaudes de déforestation en partenariat avec l'OSFAC, les dynamiques locales mesurées au cours des 2 premières années de mise en œuvre, les opportunités de développement, la présence de zones à haute valeur environnementale, ... Le tableau des activités par catégorie présente les activités mises en œuvre pour chaque catégorie en plus de celles des catégories inférieures.

Activités par catégorie	
<b>Catégorie 1 (5 groupements)</b>	Activités de catégorie 2 et 3
	Mise en œuvre des activités forestières définies dans PSAT
	Investissements de priorités définies dans les plans d'action des PSAT
	Formalisation et mise en œuvre de CFCL
	PFNL : apiculture et myciculture
<b>Catégorie 2 (20 groupements)</b>	Activités de catégorie 3
	PSAT
	CEP « cultures pérennes (café – cacao) »
	CEP « cultures maraîchères » (en bordure de zones urbaines)
	CEP « agriculture élevage » (en bordure de zones urbaines)
	CEP « riziculture » (territoire Bumba) + commercialisation
	CLD et CARG-secteurs – accompagnement renforcé
	Éveilleurs société civile
	Promotion de consommation et commercialisation de PFNL
Promotion des foyers améliorés (en bordure de zones urbaines)	
<b>Catégorie 3 (25 groupements)</b>	PSAT
	CEP « fertilité »
	CLD et CARG-secteur formalisés (suivi par IPDR et IPA)
	Éveilleurs étatiques (suivi par CPEDD et IPA)

Le tableau suivant présente le nombre de groupement de chaque catégorie par territoire :

<b>Lisala</b>	Catégorie 1	2 ou 3
	Catégorie 2	11
	Catégorie 3	6
<b>Bumba</b>	Catégorie 1	2 ou 3
	Catégorie 2	7
	Catégorie 3	11

## Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021

Bongandanga	Catégorie 3	11
Total	Catégorie 1	5
	Catégorie 2	20
	Catégorie 3	25

### 15. Communication and promotion

Fournir un bref descriptif des efforts entrepris pour promouvoir CAFI et le FONAREDD (y compris via l'utilisation de logos) dans les publications finales du programme, sur le site du programme le cas échéant, et dans les ateliers avec les partenaires et parties prenantes, photos à l'appui.

### 16. Auto-évaluation du programme

Sur la base des critères de performance mis à disposition par le Secrétariat Exécutif du FONAREDD, merci de bien vouloir passer en revue l'évaluation de votre programme pour la période sous-examen.

### 17. Difficultés rencontrées et mesures prises

#### 1. Contexte :

- L'état des routes et superficie de la province : difficultés importantes de mobilité des équipes pour mettre en œuvre les activités et suivre le déploiement des partenaires.
- L'enclavement important et faible niveau d'attractivité de la province : grande difficulté à faire venir des consultances externes (MP), des structures d'exécution externes (CSUB) ou à exécuter des travaux.
- La cohésion sociale fragile : les jalousies, rivalités guerres de pouvoir/de terre, etc. sont nombreux et génèrent de nombreux conflits communautaires (souvent non-dits).
- L'économie fragile : il est difficile pour les communautés de se projeter au-delà du court terme.
- Le contexte politique : turbulences continues sur le plan politique avec changements récurrents dans les ministères, les autorités provinciales et les services techniques.
- Le contexte sanitaire : COVID et MonkeyPox.

Mesure prise : les groupements prioritaires ont été répartis en 3 catégories d'intervention sur la base de critères objectifs tels que l'accessibilité pour un suivi rapproché, les résultats d'étude sur les zones chaudes de déforestation en partenariat avec l'OSFAC, les dynamiques locales mesurées au cours des 2 premières années de mise en œuvre, les opportunités de développement, la présence de zones à haute valeur environnementale, ...

#### 2. Faiblesse des services techniques appuyés disposants d'une convention de subside :

- Attentisme des services : plusieurs agents ne se déploient pas sur terrain pour assumer leurs responsabilités.
- Retards récurrents de remise des rapports opérationnels et surtout financiers dont la préparation des justificatifs de paiement. Cela entraîne des retards importants dans le décaissement des conventions de subside et donc de paiement des primes. En conséquence, les agents, en particulier ceux de terrain, se démotivent.

#### Mesures prises :

- Le PIREDD\_MO a commencé à redresser la barre par la mobilisation permanente d'un gestionnaire de subside chargé de l'accompagnement administratif et financier de ces services. Depuis, le

### *Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

rapportage et la remise des justificatifs s'est fluidifié permettant de progressivement rattraper le retard enregistré.

- Au niveau opérationnel, un point focal du PIREDD-MO a été sélectionné pour renforcer l'accompagnement des coordinateurs dans le pilotage des agents de terrain et la supervision des activités.

#### 3. Faible cohésion sociale et la déception des communautés suite au projet PARRSA :

- La réticence des communautés à se (re)mobiliser après la déception des résultats laissés par le PARRSA.
- Les conflits communautaires et les conflits entre voisins présentent des grandes difficultés pour mobiliser les communautés à agir ensemble pour porter leur propose développement.

Mesures prises :

- Concentrer géographiquement les activités pour être au plus près des communautés pour les accompagner dans les différents processus portés par le PIREDD\_MO.

## 18. Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme

### Défis pour l'atteinte des objectifs du résultat 1

- Les changements de comportement ne sont pas en un jour, ils demandent du temps... ;
- L'attentisme de certains éveilleurs de conscience identifiés ;
- Le manque de synergie entre éveilleurs, CLD, société civile, STD et CARG ;
- La difficulté de mobiliser des communautés sans argent.

### Défis pour l'atteinte des objectifs du résultat « agriculture » et commercialisation

- Le long chemin pour aboutir à la sédentarisation des exploitants demandant un changement de comportement ancré dans leur ADN ;
- Consolider le dispositif d'appui-conseil agricole ;
- Renforcer l'esprit entrepreneurial et l'esprit coopératif des membres de CEP ;
- Démarrer les CEP « cultures pérennes » avec des pépinières mises en place par les CLD ;
- Le manque d'entretien (bien qu'en progrès) des vergers fruitiers par les fruiticulteurs ;
- Retards dans les décaissements des CSub générant la démotivation des monagris.
- La cohésion sociale extrêmement faible des paysans se mettant régulièrement des bâtons dans les roues lors du développement de certaines structures ;
- L'enclavement important de la province et l'état désastreux des routes ;

### Défis pour l'atteinte des objectifs du résultat « PF »

- Attentisme et faiblesse de la CPSR ;
- Indisponibilité de l'entièreté des méthodes contraceptives modernes nécessaires pour la prise en charge des acceptantes ;
- Mise en place des clubs des femmes ;
- Transport des intrants PF vers les zones de santé ;
- Faible fréquence des réunions du CTMP (2/4 prévues), notamment en raison de la suspension de 6 chefs de division par les autorités provinciales ;

### Défis pour l'autonomisation des services techniques appuyés

Pour une véritable autonomisation, il reste cependant encore du chemin à parcourir. Le projet est notamment confronté à l'attentisme de certains, en particulier lorsque les experts ne sont pas derrière pour porter les activités ou pourvoir le financement.

### *Canevas de rapport des AE – Programmes du FONAREDD/CAFI - 2021*

Le projet reste également confronté à l'attentisme de plusieurs agents partenaires, en particulier lorsque les experts du projet ne sont pas derrière pour porter les activités ou pourvoir le financement.

Les difficultés sont particulièrement importantes au niveau des décaissements de subsides, notamment en raison de retards de remise des rapports opérationnels et surtout financiers. La préparation de justification de paiement, la compilation de dossier complet et la qualité de rapportage restent problématiques, en particulier au niveau des coordinations provinciales. Ces retards récurrents de décaissement engendrent à leur tour la démotivation de certains agents. Le PIREDD\_MO adresse ce défi par la mobilisation permanente d'un gestionnaire de subsides chargé de l'accompagnement administratif et financier de ces services. La mobilisation d'un chargé des CSUB par le PIREDD-MO permet progressivement de fluidifier le rapportage et de progressivement rattraper le retard enregistré.

#### Défis pour l'auto prise en charge des CLD

- Communication et mobilisation des communautés ;
- Mauvaise représentativité des communautés (femmes, jeunes et chefs de village éloignés du chef-lieu du groupement) ;
- Absence de certains membres aux réunions de CLD ;
- Comportement réfractaire de certains chefs de groupement ;
- Conflits de pouvoir entre certains chefs de groupement et présidents de CLD ;
- Manque de suivi par les animateurs ruraux de l'IPDR, toujours conditionné par une pression du projet ;
- Retards dans la livraison de statuts juridiques et de transmission des documents de gouvernance ;
- Renforcer la participation des femmes.

#### Défis pour l'élaboration des PSAT

- L'appropriation du processus par les communautés prend du temps ;
- Difficultés des communautés à s'engager dans l'aménagement à travers des actions ;
- Difficultés d'assurer l'harmonisation des visions à l'échelle d'un groupement ;
- L'étendue et l'enclavement des groupements ;
- L'absence de données officielles et mises à jour sur les limites des groupements.

## 19. Conclusion et recommandations

Dans un contexte de l'aide marqué par un changement de paradigme pour ne plus « faire pour » mais bien appuyer les acteurs à porter le développement de leur territoire, Enabel privilégie une approche territoriale du développement local dans ses interventions. Ces approches et postures sont bien appliquées dans le projet PIREDD mis en œuvre par Enabel dans la province de la Mongala, qui repose notamment sur des mécanismes de conscientisation communautaire et sur une approche participative de gouvernance et d'aménagement du territoire pour une utilisation durable des terres. Ces approches demandent cependant du temps pour produire ses effets et ont été confrontée au contexte d'enclavement important et à la faible cohésion sociale de la Mongala.

Bien qu'ayant cumulé du retard, suite notamment au contexte COVID, le PIREDD-MO est parvenu en 2021 à atteindre des résultats encourageants qui serviront de fondations à la réalisation des grandes activités prévues dans la seconde phase du projet, en particulier la mise en œuvre des PSAT et des activités forestières qui y sont définies.

Il apparaît cependant que ce retard sera difficile à combler dans le temps imparti au projet et une extension temporelle sans ajout budgétaire est recommandée pour permettre au programme de poursuivre son déploiement dans les meilleures conditions.

## 20. Récapitulatif des livrables

- Etude socio-anthropologique sur les représentations sociales liées à la forêt (UGhent)
- Rapport financier
- Rapport d'audit
- EIES des vergers fruitiers
- Etude sur les zones chaudes de déforestation (OSFAC)
- Manuel de procédures marchés publics et logistique en RDC
- Manuel de procédure du PIREDD-MO

## 21. Annexes

*Important : Annexer le rapport financier complété tel qu'indiqué en section 6, Onglet A téléchargeable au lien suivant :*

*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NkDn5xcgQEmpFFyjPt\\_2J3PDFoudVtD/edit?usp=sharing&oid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NkDn5xcgQEmpFFyjPt_2J3PDFoudVtD/edit?usp=sharing&oid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true)<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Si vous n'avez pas accès à ce document, merci de faire parvenir votre requête, précisant votre nom, prénom et institution, à l'adresse suivante : [secretariat.cafi@gmail.com](mailto:secretariat.cafi@gmail.com), avec le SE FONAREDD en copie.