

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-06-17

Name and Title of Person submitting the report *

Idrissou Kayaba LABANDE, coordonnateur national PBF

Name and Title of Person who approved the report *

Agences participantes

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

Asia and the Pacific

Central & Southern Africa

East Africa

Europe and Central Asia

Global

Latin America and the Caribbean

Middle East and North Africa

West Africa

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix

00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea

00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel

00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux

00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II

00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne

00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)

00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo

00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma

00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits

00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Other, Specify

Please select the countries where this project is being implemented *

- Benin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambia
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
- Other, Specify

Project Start Date *

2020-03-04

Project end Date *

2022-03-04

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
IOM: International Organization for Migration	1975000 *	1950000 *	1974928.02 *	100 %
UNDP: United Nations Development Programme	1300000 *	1300000 *	1304809.59 *	100.37 %
TOTAL	3275000	3250000	3279737.61	100.14%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **100.14%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

*

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

15

*

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 491250**. Can you confirm that this is correct?

Correct Incorrect

*

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 491960.64**. Is this correct?

Correct Incorrect

*

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.

The templates for the budget are available [here](#)

Projet Transfrontalier Bénin- Burkina Faso- Togo_PEV IOM-UNDP JUIN 2022_LAST-8_22_20.xlsx



Project Markers

*

Please select the Gender Marker Associated with this project

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

*

Please select the Risk Marker Associated with this project

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

*

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Le projet a appuyé l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires (ONAPREGECC), l'Observatoire national des faits religieux (ONAFAR) et la Direction générale de la modernisation de l'état civil (DGMEC) au Burkina Faso, le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (CIPLEV) au Togo et les Systèmes locaux d'alerte précoce (SLAP) et les Comités communaux de paix au Bénin. En collaboration avec le Conseil national de la jeunesse (CNJ) au Burkina Faso 132 jeunes (dont 50% de femmes) ont été formés en entrepreneuriat et plaidoyer. A la suite de la formation, les 120 jeunes avec les meilleures idées de projet ont bénéficié d'une subvention pour développer et/ou renforcer une activité génératrice de revenus. Au Togo et au Bénin, 535 jeunes et femmes bénéficiaires ont été également formés pour être opérationnels dans leurs micro-entreprises. L'accès aux services d'état civil et la justice a été accru avec l'accompagnement de 43 centres secondaires d'État civil dont 6 au Burkina, 12 au Togo et 25 au Bénin. Grâce à cet appui, 2200 cartes nationales d'identification (CNIB) et 600 jugements supplétifs ont été délivrés au Burkina Faso. L'installation de lampadaires solaires au Burkina, Bénin et Togo dans les espaces publics a contribué à réduire les risques d'insécurité et de criminalité dans ces localités transfrontalières

*

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

Selon les enquêtes de perception réalisées dans les 3 pays, les cadres de dialogue inter-religieux et les activités de sensibilisation des jeunes, des femmes et des leaders ont été très appréciées par les populations des communautés ciblées. Pour elles, les cadres inter-religieux ont favorisé la cohésion sociale, et promu le vivre ensemble et la tolérance entre les communautés de différentes confessions religieuses ; ils ont contribué au maintien de la paix par la prévention et gestion des conflits nés de la stigmatisation de certains groupes en fonction de leur croyance religieuse. Pour les personnes interrogées, ces actions du projet ont engendré un changement dans les relations intercommunautaires. Par exemple, ces propos d'un bénéficiaire : « actuellement dans nos communes, les populations peuvent se réunir autour d'un objectif commun sans distinction d'ethnie, de religion et cela contribue au maintien de la cohésion sociale », illustrent bien ce résultat. De plus, l'appui donné aux jeunes pour renforcer leur résilience économique leur a permis de changer leur narratif : ils se sentent mieux valorisés, mieux outillés, ils ont l'espoir d'un lendemain meilleur, autant de facteurs qui réduisent l'attractivité des groupes extrémistes. La délivrance des services civils a permis aux institutions d'améliorer leur image auprès des populations. Enfin, les espaces de concertation permettent aux jeunes de constater qu'il est possible d'entamer le dialogue entre gouvernants et gouvernés

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits sont renforcés pour une meilleure prise en charge des facteurs et risques de mobilisation par les groupes extrémistes

Outcome 2: *

Les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, sont appuyés pour renforcer leur résilience socioéconomique.

Outcome 3: *

La perception de l'insécurité est réduite grâce à un environnement plus sûr

Outcome 1:

Les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits sont renforcés pour une meilleure prise en charge des facteurs et risques de mobilisation par les groupes extrémistes

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Au Burkina Faso le projet a appuyé l'opérationnalisation des démembrements de l'ONAPREGECC dans les 6 communes d'intervention et a renforcé les capacités de 120 membres sur les méthodes de prévention et de résolution pacifique des conflits communautaires. Le guide de gestion de prévention et gestion des conflits a été actualisé au cours de l'année 2021 pour refléter les nouvelles dynamiques de conflit et les nouvelles approches de résolution pacifique préconisées. Avec cet accompagnement, ces institutions sont mieux outillées pour répondre aux besoins des communautés et prévenir les risques liés à l'extrémisme. Les 32 points focaux de l'ONAFAR ont sensibilisé la population à la tolérance religieuse et animé les cadres de dialogue inter-religieux. Ces cadres offrent aux différentes confessions religieuses l'occasion d'améliorer leurs connaissances mutuelles et contribuent à la déstigmatisation de certaines religions, ce qui trace le chemin vers la tolérance. Au Togo, des dialogues communautaires avec les jeunes et les femmes ainsi que des dialogues inter religieux se sont tenus en ateliers préfectoraux. 62 jeunes dont 24 femmes, 80 leaders religieux et 189 membres dont 28 femmes des Comités préfectoraux et communaux ont acquis des connaissances et ont vu leurs capacités renforcées sur les méthodes de prévention de l'extrémisme violent ainsi que les principes de médiation communautaire et le leadership transformationnel. Les jeunes, ayant pris conscience de l'importance de la question, ont élaboré des plans de restitution de ces dialogues avec les communautés pour promouvoir des communautés pacifiques et améliorer le vivre ensemble. Au Bénin, six fora impliquant jeunes, femmes, leaders religieux, coutumiers et les FDS ont été organisés sur les menaces et risques sécuritaires dans les espaces frontaliers, l'extrémisme violent et le radicalisme, la prévention et la gestion des conflits. Ces fora ont aidé à renforcer les initiatives de cohésion sociale et à rapprocher les communautés des autorités administratives et sécuritaires. De même, 60 membres des Comités communaux de paix ont élaboré leurs plans de travail annuels. Ces Comités ont pu relayer les acquis des différentes sessions de formation reçues, à travers des séances de sensibilisation des populations via les radios communautaires sur les questions de prévention de conflits et d'extrémisme violent. Le mécanisme transfrontalier d'alerte précoce établi a donné aux acteurs des 3 pays un cadre pour discuter des questions sécuritaires et de prévention de conflits. Avec le partage d'expériences et les leçons apprises les membres ont convenu d'une stratégie commune pour prévenir et résoudre les conflits dans l'espace frontalier tout en considérant les spécificités propres à chaque pays. Mis en réseau, les membres se partagent les informations sécuritaires via WhatsApp et d'autres moyens de communication et font le suivi des activités menées

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Sachant que les jeunes et les femmes sont très souvent les cibles principales des groupes extrémistes menant au radicalisme et à la violence, le projet veille toujours à leur implication effective dans les actions de concertation et de sensibilisation. Aussi, ils occupent une place de choix au niveau des mécanismes et des cadres instaurés par le projet. Par rapport aux dialogues avec les femmes, un module sur le leadership des femmes a été développé et a mis un accent particulier sur l'autonomisation de la femme. Les jeunes et les femmes qui participent aux différents dialogues se sentent valorisés car ils trouvent un espace pour se faire entendre pour exprimer de façon pacifique leurs revendications et proposer des solutions inclusives

Outcome 2:

Les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, sont appuyés pour renforcer leur résilience socioéconomique.

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Au Burkina Faso, le CNJ a formé 132 jeunes, en gestion des microentreprises pour les aider à développer une activité génératrice de revenus. Par la suite, ils ont bénéficié d'un stage pratique auprès des personnes expérimentées dans les secteurs choisis pour mieux connaître les rudiments du métier. Pour des fins de transparence et de redevabilité, la sélection des jeunes et des femmes a été assurée par les représentants des organisations locales de jeunes et de femmes ainsi que des autorités locales. Cette démarche inclusive et participative a permis aux jeunes non sélectionnés d'accepter les bénéficiaires retenus parmi les 3000 candidats en fonction des critères communiqués et validés par la communauté. Sur les 132 jeunes formés, 120 ont bénéficié de la subvention en raison de la pertinence et de la viabilité de leurs microprojets. Les projets sélectionnés au Burkina Faso évoluent dans l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et le commerce, conformément aux recommandations de l'étude réalisée sur les créneaux porteurs dans les zones transfrontalières des 3 pays.

Au Togo, 36 bénéficiaires individuels et 12 coopératives de femmes ont été soutenus. Appartenant à des corps de métiers divers, ces jeunes et femmes ont bénéficié d'une formation théorique et pratique en entrepreneuriat et en développement des plans d'affaire. A terme, ils ont installé leurs ateliers/unité de production, grâce aux équipements offerts dans le cadre du projet. Grâce à cet appui, les jeunes ont de l'emploi, sont autonomes et constituent des messagers de paix dans leurs milieux. Quant aux femmes, elles constituent désormais une barrière non négligeable à l'avancée des idées. Outre l'opportunité de revenus, cette initiative a aidé les jeunes à changer leur narratif car ils parviennent à se considérer comme des acteurs utiles à la société avec un important potentiel économique et social.

Pour répondre au faible accès des populations aux services d'état civil, le projet a appuyé 43 centres d'État civil dont 6 au Burkina, 12 au Togo et 25 au Bénin en matériels informatiques (tablettes, imprimantes, microordinateurs, clés de connexion, etc.) et formé 44 agents de santé sur les techniques de déclaration numériques des actes d'État civil (naissance/décès). Au Burkina Faso, les audiences foraines et les jugements supplétifs ont permis de délivrer des cartes nationales d'identité (CNIB) à 2200 personnes (dont 900 femmes) et des actes de naissance à 600 personnes (dont 469 femmes). Les documents d'identité délivrés permettent aux détenteurs de jouir de leurs droits civils et politiques et de réduire le sentiment de marginalisation induit par le manque d'accès aux services sociaux. Par exemple, les enfants peuvent être scolarisés et les adultes peuvent accéder aux services de microfinance, souscrire à une assurance de santé et participer aux élections

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Le choix des bénéficiaires éligibles aux subventions a pris en compte les besoins des jeunes et des femmes. Par exemple, bien qu'une tranche d'âge de 18 à 35 ans ait été fixée, ce critère n'a pas été appliqué aux femmes qui ont en général moins d'accès aux opportunités économiques. Pour autant 50% des bénéficiaires sont des femmes. Le même principe a été respecté pour les activités d'amélioration d'accès aux services d'état civil. Au Bénin, la priorité a été accordée aux prestations administratives et judiciaires particulièrement profitables aux femmes et aux enfants

Outcome 3:

La perception de l'insécurité est réduite grâce à un environnement plus sûr

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La mise en œuvre des activités dans le cadre de ce résultat a concerné les activités d'éclairage de lieux publics, ainsi que la promotion de la confiance entre civils et militaires. Au Togo, vingt (20) lampadaires ont été remis aux autorités et installés dans les préfectures de Cinkassé et Tône et 93 au Burkina Faso dans la province du Koulpélogo. Les premières impressions recueillies auprès des populations, lors des enquêtes de perception, ont montré que ces lampadaires ont contribué à réduire les risques d'insécurité et de criminalité dans ces localités transfrontalières. Vu que la stratégie du projet est de mettre en avant les autorités et les institutions publiques, ces dernières, avec l'éclairage des sites publics sont perçues comme des pourvoyeurs de services capables de répondre aux attentes de la population.

Au Togo, la confiance mutuelle entre les forces de défenses de sécurités (FDS) et les populations civiles a été également améliorée grâce aux campagnes médicales gratuites organisées dans les préfectures de Cinkassé et de l'Oti-Sud. Ces consultations offertes à 4000 patients ont été conduites par les médecins militaires qui ont apporté une assistance sanitaire aux couches défavorisées en matière d'ophtalmologie, de chirurgie, de gynécologie et en consultation dentaire entre autres. Ceci a contribué à réduire la méfiance entre envers les FDS comme le témoigne ce patient : « J'ai été opéré gratuitement aux yeux et maintenant je peux lire et me déplacer seul. Par la suite, j'ai découvert que mes soignants étaient des militaires. J'ai finalement compris que les militaires et nous devons être unis».

Au Bénin, la collaboration entre autorités locales, FDS et populations s'est renforcée à travers des activités conjointement réalisées dans les communes de Natitingou, Coby, Matéry, Boucoumbé, Tanguiéta notamment des campagnes de salubrité, journées porte-ouvertes, des matchs de football et des communications sur le mandat des FDS. Un participant à ces activités disait en particulier ceci : « j'avais peur des FDS et maintenant je me sens tout à fait à l'aise pour me rendre au commissariat pour n'importe quel besoin sécuritaire ».

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Dans les villages où les lampadaires ont été installés, les sites choisis sont entre autres des écoles, des unités de soins, des points de forage, des marchés et des lieux de réunion qui sont tous utilisés par les hommes et les femmes. Les sites ont donc été choisis selon leur potentiel d'utilisation par les jeunes et les femmes. Par exemple, les lampadaires installés dans les écoles, offrent aux jeunes qui ont un accès limité à l'électricité dans leurs quartiers la possibilité de rester dans la cour de l'école un peu plus tard pour réviser leurs leçons et faire leurs devoirs. De même, dans les marchés éclairés sur la place publique, les femmes peuvent laisser leur étalage exposé plus longtemps, et profiter des acheteurs qui font leurs courses à la tombée de la nuit

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits sont renforcés pour une meilleure prise en charge des facteurs et risques de mobilisation par les groupes extrémistes

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	% de mécanismes locaux dans les zones frontières intégrant régulièrement dans leurs cadres de concertation, des échanges sur les facteurs favorisant la mobilisation par les groupes extrémistes.)	0%	80%	80%		L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale
1.2	% de mécanismes locaux (de dialogue, de prévention et de résolution des conflits) soutenus qui sont satisfaits des actions de renforcement des capacités (ventilé par pays, par types d'acteurs, par types d'appui - formation, équipement, encadrement).	0%	95%	95%	100%, les membres de mécanismes qui ont bénéficié des formations ont tous exprimé leur satisfaction quant aux formations reçues.	L'indicateur sera apprécié à travers l'évaluation finale

1.3	% d'acteurs clés interviewés déclarant que le risque de mobilisation des cibles potentiels par les groupes extrémistes est très faible dans leurs communautés. (Ventilé par pays, par type d'acteurs et par genre et par tranche d'âge)	29% (Bénin : 50%, Burkina faso : 37,50%, Togo : 00%)	100%	100%	NA	L'indicateur sera apprécié à travers l'évaluation finale
-----	---	--	------	------	----	--

» Outcome 2: Les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, sont appuyés pour renforcer leur résilience socioéconomique.

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	% de jeunes et de femmes affirmant que leurs capacités socio-économiques leur permettent de faire face à l'influence des groupes extrémistes. (Ventilé par pays, sexe, tranche d'âge)	64,90% (Bénin :58%, Burkina Faso :58,97%, Togo :82,79%)	85%	85%	NA	Indicateur sera mesuré par l'évaluation finale
2.2	% de jeunes et de femmes bénéficiaires affirmant que leurs capacités socioéconomiques se sont accrues grâce aux actions du projet ; (Ventilé par pays, sexe, tranche d'âge)	0%	80%	80%		Indicateur sera mesuré par l'évaluation finale

2.3	% de jeunes et de femmes qui se sentent mieux impliqués dans les cadres de concertations et dans la gestion de leurs communautés. (Ventilé par pays, sexe, tranche d'âge)	88,84% (Bénin :74,54, Burkina Faso :97,26%, Togo :97,95%)	95%	95%	NA	Indicateur sera apprécié à travers l'évaluation finale.
-----	---	---	-----	-----	----	---

» Outcome 3: La perception de l'insécurité est réduite grâce à un environnement plus sûr

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	% de personnes enquêtées (civiles et de FDS) qui affirment que la coopération entre les deux camps est satisfaisante dans le cadre de la sécurisation de l'espace BBT, et que les droits humains sont respectés. (Ventilé par pays, par catégorie de personne)	0%	80%	80%	NA	Indicateur sera apprécié à travers l'évaluation finale.
3.2	% de personnes (civiles/FDS) interrogées qui se sentent physiquement très en sécurité avec leurs familles dans l'espace BBT tout le temps.	90,03%, (Bénin : 96,29%, Burkina Faso : 91,19%, Togo :79,81%)	95%	95%	NA	Indicateur sera apprécié à travers l'évaluation finale.

3.3	Taux de diminution des cas de violation des droits humains par les FDS dans la zone d'intervention de l'espace BBT.	0%	-50%	-50%	NA	Indicateur sera apprécié à travers l'évaluation finale.
-----	---	----	------	------	----	---

PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

L'évaluation finale indépendante est en cours de réalisation. Le rapport provisoire est attendu le 13 juillet 2022

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

A l'issue des sessions de formation en plaidoyer et entrepreneuriat, les jeunes interrogés par l'équipe de suivi du projet, ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette opportunité. Ils estiment avoir acquis de nouvelles connaissances qui ont changé leurs perspectives de vie. En plus de leur permettre de disposer de revenus, ces interventions ont aussi réduit les facteurs de vulnérabilité très souvent exploités par les groupes extrémistes. De même, les jeunes et adultes qui ne disposaient de documents d'identité ont affirmé être devenus plus confiants et moins vulnérables après avoir obtenu leurs documents car ils peuvent jouir de leurs droits civils et politiques. Grâce à leur carte d'identité, ils peuvent accéder à des services civils, et sont donc moins marginalisés. Ils sont à même d'influencer les prises de décisions car ils peuvent participer aux élections.

Les actions du projet ont aussi contribué à améliorer la légitimité des mécanismes locaux à l'endroit des communautés dans leur rôle de plus en plus important dans la consolidation de la paix. Au Togo, au Bénin et au Burkina Faso ces cadres de concertation communautaire organisés entre les jeunes et les femmes et les leaders ont été fortement appréciés par les acteurs pour leur avoir permis de dégager une compréhension commune et mieux appréhender les défis qui se posent en matière de prévention des conflits. Ceci a également favorisé un meilleur rapprochement entre les autorités locales et les membres de la communauté qui à travers ces espaces a facilité une meilleure communication pour plus de concertation et de cohésion sociale. De plus, ces espaces de concertation permettent aux jeunes de constater qu'il est possible d'entamer le dialogue entre gouvernants et gouvernés et qu'il n'y a pas de barrière pour un dialogue efficace.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

Les rencontres périodiques (en virtuelle) ainsi que l'élaboration des rapports mensuels d'activité permettent de voir l'état de réalisation et de suivi des activités ainsi que des indicateurs. A l'interne de chaque pays, des sorties de suivi sont régulièrement conduites par les équipes projet (au moins une sortie par mois). De plus, une tournée a été effectuée dans les trois pays par l'équipe de coordination basée à Ouagadougou.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une enquête de base a été réalisée en début du projet et a permis de déterminer les bases de référence des indicateurs

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une enquête de perception est réalisée dans chacun des trois pays

» Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

66495

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

L'évaluation finale est en cours

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:

Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Avec la détérioration du contexte sécuritaire au niveau des trois pays marquée non seulement par la recrudescence des attaques au Burkina mais également par l'extension de ces attaques meurtrières au Bénin et au Togo, les besoins de renforcement des acquis du projet sont plus que nécessaires.

Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.