

# Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2022-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Gabriel Tchokomakwa, Project Coordinator**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Yvonne Matuturu, Chef Secteur des Sciences Humaines et Sociales, Bureau Régional Afrique Centrale, UNESCO**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Est-ce que le Secrétariat \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique  Afrique centrale et australe  Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale  Global  Amérique latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord  Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                                  | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest                      |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security
- 00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad
- 00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun
- 00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- Angola
- Burundi
- Cameroun
- République Centrafricaine
- Tchad
- Congo, La République Démocratique
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Autres, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet \*

2020-10-14

Date de fin du projet \*

2022-10-14

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réциpiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires  
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |  |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |  |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |  |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada  | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland           |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   |  |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   |  |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                    |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                      | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women        |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)             |  |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   |  |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)               |  |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)  |  |  |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |  |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO  | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct                    |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                       |  |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Saferworld  |  |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> Tearfund                        |
| <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar            |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |  |

Autre, veuillez préciser \*

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

**Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.**

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$)  <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$)  <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$)  <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total  <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b>	*  2977080	*  1947622	*  1812419	60.88%
	*	*	*	%
<b>UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</b>	*  1022920	*  894030	*  423877	41.44%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>4000000</b>	<b>2841652</b>	<b>2236296</b>	<b>55.91%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **55.91%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct
  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

60

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

47,16

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1886400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1054637.19**. Ce montant est-il correct ?

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

610913

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

PBF Gabon Cameroon Chad Annex D Budget\_FINAL\_REVISIONbudgetaireNov2020\_Rapport semestriel \_2022\_final\_0€



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Partiel : Progrès global du projet

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

Expliquer brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

Après la mise en place (Ressources humaines, achat, logistique, contrats, etc.) et les activités de démarrage du projet réalisées à l'an 1, le premier semestre de l'an 2 a été globalement marqué par la poursuite et l'accélération des activités du plan de travail sur les 3 pays, la concrétisation de certains partenariats, la suite des sessions de formation des tisserands de la paix et la consolidation des acquis de leurs activités, le démarrage de la formation des jeunes sur l'entreprenariat social. L'autre avancée significative porte d'une part sur le démarrage officiel du projet au Gabon et d'autre part la tenue de la première réunion du Comité Technique et de Suivi (CTS).

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

D'une manière générale, et en attendant la fin de la formation des tisserands de la paix sur les 3 pays et la configuration finale du réseau, ces derniers mènent au quotidien des activités de communication pour le changement comportemental et social, articulées autour de la communication interpersonnelle (causeries éducatives, discussions de groupes, entretiens individuels, visites à domicile etc.) et de la communication de masse (campagnes d'information, journées portes ouvertes, participation aux émissions radio et défilés lors des fêtes et journées commémoratives, etc) ainsi que la médiation communautaire.

A ce jour, ces activités ont permis de toucher directement 7905 personnes (dont 3360 femmes) au Tchad et 7400 bénéficiaires (4750 femmes et 2650 hommes) à la partie sud du Cameroun frontalière avec le Gabon et la partie septentrionale, frontalière avec le Tchad. En y ajoutant les chiffres estimés des bénéficiaires des activités de communication de masse, environ 40 000 bénéficiaires toutes catégories confondues ont été touchés sur les 2 pays. Outre les activités de communications interpersonnelle et de masse, la participation des tisserands de la paix aux activités de mobilisation du grand public a accru la visibilité de ces acteurs et du projet, et surtout suscité la prise de conscience des membres de leurs communautés sur les enjeux de la paix et de la sécurité, et la contribution que chacun est supposé apporter pour ce qui apparaît désormais comme un impératif pour toutes les communautés concernées, voire au-delà.

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    3    **4**    5    6    7    8    Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolutions des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées**

Résultat 2 \*

**Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières**

Résultat 3 \*

**Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée de 160 jeunes vulnérables**

Résultat 4 \*

**Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité**

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:**

**1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolutions des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées**

---

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**En capitalisant les acquis de l'an 1, l'accélération des activités du plan de travail sur les 6 premiers mois a permis d'enregistrer des avancées importantes en ce qui concerne ce résultat. Les progrès sont estimés à 70% à travers la réalisation à plus de 80% des produits 1.1 ; 1.2 ; 1.4 et 25% du produit 1.5. Le produit 1.3 n'a pas encore été adressé. Les réalisations à mettre en relief ici se présentent comme suit :**

### **Poursuite de la formation des tisserands de la paix**

Les sessions se sont poursuivies au Cameroun et la première série d'ateliers de formation a été tenue au Tchad. A ce jour, 1074 tisserands de la paix sur les 1800 prévus dans les 3 pays sont formés et déployés soit :

- 702 (359 femmes et 343 hommes dont 11 personnes en situation de handicap) au Cameroun.
- 372 (266 hommes et 106 femmes dont 01 en situation de handicap) au Tchad

### **Formation des formateurs du Gabon**

Les connaissances et compétences de douze (12) hommes et femmes, ayant le profil de formateurs, de leaders ou d'encadreurs de jeunes, en provenance de PAYNCOP, du Ministère en charge de la jeunesse, des organisations et réseaux de jeunes ont été renforcées à l'occasion de l'atelier de formation des formateurs tenu à Oyem en fin mai. Ceux-ci vont assurer la formation en cascade des 250 tisserands de la paix du pays.

Au total, 47 formateurs ont été formés/recyclés sur les 3 pays (20 au Cameroun, 15 au Tchad et 12 au Gabon).

### **Renforcement des capacités de PAYNCoP**

Les capacités des coordinations nationales du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCOP) des 3 pays ont été renforcées sur la gestion organisationnelle, le cycle de gestion, leurs rôle et responsabilités ainsi que la gestion opérationnelle du réseau des tisserands de la paix; les plans de travail ont été finalisés ; la prochaine étape est l'accompagnement et le suivi des tisserands de la paix dans leurs activités par ce partenaire.

### **Implication des radios communautaires**

Le mapping effectué des radios communautaires a permis d'en identifier au total 17 qui sont installées et/ou couvrent les sites du projet sur les 3 pays dont 7 au Tchad; 6 au Cameroun et 4 au Gabon. En attendant le renforcement de leurs capacités et la production des programmes spécifiques, elles relayent les activités du projet dans ces différentes localités en général et offrent une tribune d'expression aux tisserands de la paix en particulier. Au regard du fort taux d'audience des émissions y compris en langues locales, l'impact est significatif.

D'une manière générale, les tisserands de la paix mènent des activités de communication pour le changement comportemental et social (communication interpersonnelle et de masse) ainsi que la médiation communautaire. A ce jour, 15 305 personnes (dont 8 110 femmes) directement touchées. En y ajoutant les chiffres estimés des bénéficiaires des activités de communication de masse, environ 40 000 bénéficiaires ont été touchés sur les 2 pays.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**La prise en compte de l'égalité entre les sexes a continué d'être centrale dans la mise en œuvre des activités sur la période couverte par ce rapport et la dimension genre a été reflétée à tous les niveaux. D'une manière générale, la sélection des tisserands s'est poursuivie sur la base des critères préalablement définis intégrant la parité et les outils reflétés dans la stratégie ainsi que dans la base des données sur les tisserands de la paix (1074 tisserands déjà formés dont 465 jeunes femmes). Il en est de même pour la sélection des participants à la session de formation des formateurs (4 femmes sur 12 formés) du Gabon. Au cours de leurs activités, les tisserands de la paix touchent les groupes de jeunes, de femmes et les groupes mixtes, en fonction des spécificités culturelles, des us et coutumes dans les zones couvertes (7710 femmes sur 15305 personnes directement sensibilisées par les tisserands de la paix lors des activités ). Un accent particulier est mis sur les groupes spécifiques de femmes, adossé sur le plaidoyer et l'implication des Sectoriels, des leaders communautaires (religieux et traditionnels) et autres leaders de femmes en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités.**

**Enfin, l'attention particulière accordée aux personnes en situation de handicap a été maintenue, aussi bien lors de la sélection et la formation des tisserands de la paix (voir ci-haut) que durant les activités de sensibilisation.**

## Résultat 2:

**Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

### Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Etat actuel des progrès du résultat: 30%**

**Il n'y a pas eu de progrès significatif sur ce semestre par rapport aux 2 produits. Il convient de rappeler qu'au cours de l'an 1, une réunion de cadrage regroupant UNESCO, ONUDC, le Bureau de la Coordination UN et UNOCA et le point focal du MARAC avait été organisée à la suite de la réforme du MARAC d'une part, et la participation du point focal aux sessions de formation des formateurs d'autre part.**

**La formalisation du partenariat aura lieu au cours du prochain trimestre. La matérialisation de la collaboration sera effective au terme de la formation de tous les tisserands de la paix par pays et la configuration finale du réseau.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**Rien de particulier à signaler.**

**Résultat 3:**

**Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée de 160 jeunes vulnérables**

---

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Etat actuel des progrès du résultat : 40%**

Quelques contraintes d'ordre administratif et opérationnel ont retardé la réalisation de l'étude diagnostique sur la situation des jeunes, le mapping des organisations de jeunesse ainsi que les vulnérabilités structurelles auxquelles ils sont confrontés d'une part et sur les causes de l'implication des jeunes dans les activités illicites, les dynamiques et les acteurs, y inclus les jeunes, impliqués dans les trafics illicites transfrontaliers d'autre part. L'étude a eu lieu au Cameroun et est en cours au Tchad. Elle démarrera au Gabon dans la 2e quinzaine de juin. L'étude de marché sur les chaînes de valeurs porteuses est en cours de démarrage au Gabon et se poursuivra au Cameroun et au Tchad.

L'expert en entrepreneuriat social du projet déployé par la Whitaker Peace and Development Initiative (WPDI) a effectué une mission en Février dans les sites du projet au Sud du Cameroun (Ambam, Abang-Minko et Kye-Ossi) et dans les régions de Pala, Binder, Fianga et Gounou Gaya au Tchad. Cette mission avait pour but de comprendre l'écosystème entrepreneurial social et solidaire et de réaliser une enquête diagnostique sur les besoins réels en termes de formation et d'accompagnement technique des communautés visées par le projet. Les visites de prise de contact auprès des autorités locales et les rencontres avec les jeunes leaders communautaires ont permis de présenter les objectifs et résultats attendus par cette enquête, ainsi que le processus de mise en œuvre global du volet entrepreneuriat social.

Au terme de ce processus :

- Les besoins réels en renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat ont été identifiés dans lesdits sites
- La cartographie des types de vulnérabilité dans les zones ciblées a été réalisée

Il convient de relever par ailleurs la conception et la production du manuel de formation, du matériel didactique et du kit de formation déjà réalisées. Les résultats de l'étude de marché, ajoutés aux données collectées par l'expert en entrepreneuriat social permettront d'articuler avec pertinence les entreprises sociales sur la base des activités socioéconomiques viables et licites identifiées au profit des jeunes.

La première session de formation en entrepreneuriat social a été tenue à Kye-Ossi (Cameroun). Au total, 46 jeunes ont été formés dont 26 jeunes femmes et 20 jeunes hommes. Il s'agit du démarrage de la série d'ateliers qui sera conduite sur les 3 pays en direction des jeunes au rang desquels figurent les tisserands de la paix. Ces sessions visent le renforcement des capacités des bénéficiaires dans le domaine de manière générale et constituent une étape du processus devant aboutir à la mise en place des entreprises sociales à base communautaire ; lesquelles contribueront à adresser les préoccupations liées à l'« occupation » des jeunes, à leur insertion/intégration socioéconomique, à la cohésion sociale et au « vivre ensemble », renforçant de facto le tissu communautaire.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

Comme pour les autres activités du projet, l'accent a été mis sur la parité au cours des échanges avec les parties prenantes et les bénéficiaires, notamment pour toutes les activités en lien avec la mise en place et le fonctionnement des entreprises sociales à base communautaire à venir. Il convient de rappeler qu'un binôme constitué d'une femme et d'un homme sera à la tête de chaque entreprise sociale à mettre en place ; ce qui contribuera à lutter contre les stéréotypes sexistes sur le plan socioéconomique et à renforcer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes.

La dimension genre est clairement reflétée dans les termes de référence de l'étude diagnostique et de l'étude de marché ainsi que dans les outils (à) utilise(r)s. La collecte des données entreprise par l'expert en entrepreneuriat social a concerné également les femmes et la liste finale des participants à la session de formation en entrepreneuriat a tenu compte de la parité (26 femmes sur 46 participants).

#### Résultat 4:

**Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Etat actuel des progrès du résultat: 40%**

**Il convient de rappeler que dans le cadre du renforcement de la collaboration et la coopération entre le Tchad et le Cameroun, un forum transfrontalier entre les 2 pays était prévu au cours du semestre en vue de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et l'insécurité qui règnent au niveau de leur frontière commune. En raison de certaines contraintes factuelles et autres impondérables, le forum a finalement été reporté au 3e trimestre de 2022. Les préparatifs se poursuivent. Un forum transfrontalier entre le Gabon et le Cameroun est également envisagé avant la fin du projet. Les autres activités devant contribuer à renseigner ce résultat seront réalisées au cours du 3e trimestre.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**Rien de particulier à signaler à ce stade.**

#### Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

.....

## Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

.....

## Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. \*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : 1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolutions des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre de jeunes participants à des réseaux d'alerte précoce opérationnels de part et d'autre de la frontière	AD	450	0	0	La mise en place du réseau des tisserands de la paix n'est pas terminée et les activités opérationnelles du résultat 2 du projet (renforcement du MARAC) n'ont pas démarré. La participation des jeunes à des réseaux d'alerte précoce est conditionnée par la clôture de formation et le déploiement des 1800 tisserands de la paix. Le processus d'identification et de formation se poursuit dans les trois pays.

1.2	<p>Pourcentage de participation des jeunes filles dans les réseaux de Tisserands</p> <p>Nombre de jeunes tisserands identifiés et formés</p>	AD	50	40	43%	<p>La formation des tisserands de la paix se poursuit au Tchad et au Cameroun et n'a pas démarré au Gabon. Ce progrès renvoie au pourcentage de femmes formées et déployées</p> <p>Cet indicateur représente le nombre de tisserands de la paix formés à ce jour, soit 702 (sur 900 prévus) au Cameroun (359 femmes et 343 hommes) et 372 (sur 650 prévus) au Tchad (266 hommes et 106 femmes)</p>	
			0	1800	0	1074	



**» Résultat 2 : Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre de réunions officielles de la CEEAC qui intègrent la thématique des trafics illicites dans les frontières des trois pays dans leur agenda	0	4	0		Non évalué.
2.2	Degré de satisfaction et utilisation par le MARAC des informations produites par les Tisserands de la paix	0	Elevé	0	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur ne sont pas encore engagées. Le partenariat avec la CEEAC/le MARAC n'est pas encore implémenté.
2.3	Nombre d'accords de coopération inter-étatique au sujet de la lutte contre les trafics illicites signés entre les 3 Etats	0	2	0	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur ne sont pas encore réalisées

**» Résultat 3 : Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée de 160 jeunes vulnérables**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Nombre des jeunes vulnérables aux activités illicites qui s'organisent en entreprises sociales à base communautaire	0	160	100	46	Les activités du volet entrepreneuriat social viennent d'être engagées et la mise en place des entreprises sociales à base communautaire est encore à sa phase initiale (collecte des données, cartographie des vulnérabilités, formation). Le milestone ici renvoie au nombre de jeunes déjà formés en entrepreneuriat social. L'indicateur sera renseigné à la fin du T3.
3.2	Niveau de conscience des effets néfastes des activités illicites au niveau local et global	Faible	Elevé	0	0	Indicateur pas encore mesuré

3.3	<b>Nombre d'activités communautaires de protection de la nature (salubrité, prévention des incendies, inondations et trafics illicites).</b>	<b>A déterminer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur ne sont pas encore engagées</b>
-----	--	---------------------	----------	----------	----------	--

**» Résultat 4 : Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	Niveau de confiance entre les jeunes, les autorités locales, forces de sécurité et les communautés	Faible	30% d'opinions (des Tisserands, des forces de sécurité, autorités locales et des communautés, désagrégé par sexe et tranche d'âge) favorables	0	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur sont en préparation et seront menées au S2
4.2	Nombre d'initiatives culturelles, sociales ou économiques à base communautaire mises en place de part et d'autre de la frontière pour améliorer la protection de l'environnement	A déterminer	6	0	0	Voir commentaire ci-dessus
4.3	Nombre de cas d'entraide judiciaire sur des affaires de trafic illicite entre les 3 Etats.	0	3	0	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur sont en préparation et seront menées au S2

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Résultat 7 :**

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

**Partie III: Questions transversales**

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

**Suite et fin de la formation des tisserands de la paix**  
**Gestion et animation du réseau des tisserands de la paix**  
**Etude de marché sur les chaînes de valeurs porteuses dans les zones ciblées**  
**Suite de la formation des jeunes en entrepreneuriat social**  
**Mise en place des entreprises sociales à base communautaire**  
**Renforcement des capacités et implication des radios communautaires**  
**Organisation des fora transfrontaliers Tchad - Cameroun et Cameroun - Gabon**  
**Organisation de fora d'échange, de dialogues et consultations locales**  
**Tenue des réunions des instances de gouvernance (CTS et COCT)**

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).*

**La mise en place du réseau des tisserands de la paix est en cours, avec la formation en cascade et le déploiement progressif de ces acteurs clés. L'impact de leur action sera mieux perçu dans les semaines à venir quand le dispositif sera fonctionnel de manière optimale. En attendant, les témoignages des bénéficiaires, confirmés par les autorités des différentes localités où ces tisserands de la paix sont déployés traduisent, en fonction des cibles et des situations, un réel changement de paradigme sur la perception en rapport avec le vivre-ensemble et la cohésion sociale.**

**Hassan, Tisserand de la paix, Pala, Tchad**

**« La formation a répondu à nos attentes et m'a enrichi personnellement. Je me sens prêt à servir les autres, être un modèle pour les autres dans ma communauté et à changer les mentalités de nos parents, et lutter contre l'extrémisme violent, la radicalisation et bien d'autres maux qui minent notre société. Je suis aujourd'hui un acteur principal permettant à mes frères et sœurs dans ma communauté de vivre en paix ici dans le Mayo Kebbi Ouest ».**

**Ngwe Alain, Tisserand de la paix à Kyé-Ossi - Cameroun**

**« L'activité de Tisserand de la paix est d'une grande utilité, et je vois vraiment son importance et son impact dans notre société. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de difficultés que les gens rencontrent parce qu'ils ne sont pas informés. En tant que tisserand de la paix, nous les éduquons sur des aspects qui les aideront à trouver des solutions. La conviction est que, si nous poursuivons notre activité, nous aurons demain des communautés et des sociétés meilleures ».**

**Colonel Zilhoubé Pafanet P., Gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest - Tchad**

**« (...) au regard du contexte de notre pays, il est important de former et éduquer les jeunes à la préservation de la paix et à la lutte contre toutes formes de violence ou de criminalité, et ce projet apporte une contribution voire une réponse aux préoccupations du gouvernement dans ce sens ».**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

-

Fichier 1

-

Newsletter projet transfrontalier jeunes tisserands de la paix...Février2022-14\_2\_36.pdf



Fichier 2

-

Newsletter projet transfrontalier jeunes tisserands de la paix...Speciale Gabon Mars2022-14\_2\_47.pdf



Fichier 3

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

-

Lien 1

-

<https://www.flickr.com/photos/193488857@N08/with/51731360764/>

Lien 2

-

Lien 3

-

**» Suivi**

---

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris*

- **Bien que tenue en Décembre 2021 (donc non prise en compte dans le rapport annuel 2021), la réunion stratégique entre les Coordinateurs Résidents des 3 pays et les Chefs d'Agences a permis de faire le point sur l'état d'avancement du projet, les défis y compris le démarrage du projet au Gabon et de fixer le cap pour une mise en œuvre efficiente pour 2022.**
- **Le Coordinateur du projet a effectué une mission de suivi au Tchad en Mars qui a permis de faire le point avec les parties prenantes locales (Secrétariat PBF/RCO, responsables gouvernementaux/points focaux sectoriels, les partenaires d'exécution, les bénéficiaires, etc) et explorer les voies et moyens en vue de l'accélération de la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs du projet.**
- **Le Coordinateur du Secrétariat Technique du Comité de Pilotage PBF du Cameroun a conduit en Mai une mission conjointe de suivi dans les sites du projet au Cameroun à la frontière sud (Ambam, Abang-Minko et Kye-Ossi) ; Ont également pris part à la mission l'équipe du Secrétariat PBF du Bureau du Coordinateur Résident et le point focal central du Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique. La mission a coïncidé avec la tenue des activités de formation dans lesdits sites ; occasion pour l'équipe de mission d'apprécier l'exécution du projet sur le terrain, de capter les impressions et perspectives des parties prenantes et des bénéficiaires et de formuler des recommandations. Le Coordonnateur du Secrétariat PBF et le chargé de Suivi-Evaluation ont dans la foulée rendu visite à l'équipe de l'Unité de gestion du projet à Oyem.**
- **La Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Gabon a effectué le 14 février 2022 une visite au siège de l'Unité de Gestion du projet. La visite lui a permis de s'imprégner des conditions de travail, s'enquérir des défis opérationnels et logistiques et encourager l'équipe dans son engagement au quotidien.**
- **Des concertations se sont poursuivies avec les autres parties prenantes clés autour du projet au Gabon (RCO, UNOCA, CEEAC).**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

**La plupart des indicateurs des résultats ont des bases de référence; les autres lignes de base seront complétées au terme de la finalisation de l'étude diagnostique d'une part. D'autre part, une collecte de données spécifiques est en cours en vue de disposer des informations supplémentaires susceptibles de déterminer les lignes de base de certains indicateurs qualitatifs**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? \*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

**En particulier lors des activités sur le terrain de WPD1 dans les sites du projet au Tchad et au Cameroun.**

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? \*

- oui  
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

**Sous réserve de l'extension du projet, les termes de référence de l'évaluation externe indépendante en cours d'élaboration seront partagés en temps opportun, assortis d'un chronogramme détaillé, pour feedback et validation.**

### » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? \*

- oui  
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique  
 Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important  
 Effet catalytique très important  
 Je ne sais pas  
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier). \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris*

**Au stade actuel de l'exécution du projet, les prémices de l'effet catalytique sont perceptibles au regard de l'engouement affiché par les parties prenantes y compris les autorités et les bénéficiaires dans les zones couvertes en particulier et les 3 pays en général. Ceci sera mieux perçu au pic des activités, notamment quand le réseau des tisserands de la paix connaîtra un fonctionnement optimal et à la faveur des différents fora envisagés.**

## PARTIE IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

*Cette section est facultative. Vous pouvez la laisser vide si elle n'est pas pertinente*

*Ajustements financiers :*

*Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19*

Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Aucun
- Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

**Non applicable**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris*

**Au cours des différentes rencontres avec les parties prenantes, lors des missions d'ancrage du projet et à l'occasion de la présentation du volet entrepreneuriat social, le renforcement du nombre d'entreprises sociales à base communautaire pour toucher un nombre plus important de jeunes est revenu avec insistance et traduit la nécessité de renforcer le pendant socioéconomique pour une contribution optimale et pérenne des jeunes à la consolidation de la paix.**

**Par ailleurs, au regard des besoins, le renforcement de la capacité opérationnelle des organisations de jeunesse à travers et y compris le PAYNCoP sur la gouvernance, la planification stratégique, le cycle de gestion, le plaidoyer et la mobilisation des ressources serait salutaire à court, moyen et long termes, dans l'optique de la pérennisation et la durabilité.**

## "Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. \*\*

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

---

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

---