

Requesting Organization :	Agency for Technical Cooperation and Development				
Allocation Type :	2022 First Standard Allocation				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Coordination		100.00			
		100			
Project Title :	REACH Initiative : Renforcement de la planification et de la coordination humanitaires pour 2023 à l'aide d'évaluations multisectorielles				
Allocation Type Category :	N/A				
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-22/HCF10/SA1/COORD/INGO/21448		
Cluster :		Project Budget in US\$:	500,000.00		
Planned project duration :	12 Months	Priority:			
Planned Start Date :	01/04/2022	Planned End Date :	31/03/2023		
Actual Start Date:	01/04/2022	Actual End Date:	31/03/2023		
Project Summary :	<p>Comme le montre l'Aperçu des besoins humanitaires pour 2022 (HNO), les conséquences de la crise prolongée que connaît la République centrafricaine (RCA) depuis près d'une décennie demeurent extrêmement préoccupantes. La situation humanitaire s'est en particulier détériorée à partir de décembre 2020, en lien avec un contexte sécuritaire dégradé. Le nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire atteint désormais 3,1 millions, dont 2,2 avec un besoin aigu, un chiffre en constante augmentation depuis 2019. Les besoins dans tous les secteurs ont augmenté par rapport au HNO 2021.</p> <p>Grâce à l'intérêt et au soutien constants portés par le groupe de coordination inter-cluster (ICCG) et par l'équipe humanitaire pays (HCT), REACH, initiative conjointe entre ACTED et IMPACT Initiatives souhaite poursuivre son objectif d'informer et appuyer au mieux la communauté humanitaire dans ses efforts pour répondre aux besoins humanitaires. REACH peut désormais bénéficier de son expérience acquise sur les différents projets depuis 2019.</p> <p>Ce projet vise à mettre en œuvre des évaluations multisectorielles, que ce soit au travers de la MSNA 2022 (évaluation nationale des besoins multisectoriels, y compris dans les zones difficiles d'accès - Hard-to-Reach), avec pour but d'informer directement l'analyse de l'Aperçu des besoins humanitaires pour 2023 ; ou bien au travers du suivi et de l'analyse des marchés primaires et secondaires (Initiative conjointe de suivi des marchés - ICSM ; cartographie FSP). L'objectif global est de fournir des informations fiables et pertinentes sur le contexte humanitaire en RCA à des fins de programmation et de plaidoyer pour l'ensembles des acteurs de l'aide.</p>				
Direct beneficiaries :					
	Men	Women	Boys	Girls	Total
	188	0	0	0	188
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Other	188	0	0	0	188
Indirect Beneficiaries :					
Les populations en besoin d'assistance humanitaire dans le cadre de l'aperçu des besoins humanitaires et des plans de réponse humanitaire sont indirectement des bénéficiaires de ce projet, puisque les activités envisagées permettent de cibler ces populations vulnérables.					
Catchment Population:					
Link with allocation strategy :					

La proposition de projet est alignée avec les orientations des documents clés de la planification humanitaire et de l'analyse des besoins en activités à mettre en œuvre. Le HRP pour 2022 identifie clairement le besoin de disposer d'évaluations multisectorielles et transversales (thématiques telles que l'AAP, Cash, etc.) pour obtenir une compréhension précise et approfondie des besoins humanitaires et des zones et populations les plus vulnérables.

Fort de sa couverture nationale, la MSNA permettra à la communauté humanitaire de continuer à appliquer le scénario A du cadre du JIAF pour le HNO 2023 en fournissant les données nécessaires pour calculer le PIN intersectoriel par groupe de population et sous-préfecture. Les évaluations H2R permettront de combler l'une des trois lacunes d'information prioritaires identifiées dans le HNO 2022 « Accroître la fréquence de collecte, la qualité et l'usage des données collectées dans les zones difficiles d'accès ». Par ailleurs, le lancement d'une nouvelle évaluation en collaboration avec le GTTM permettra de répondre à deux des orientations prioritaires définies par le GTTM dans le cadre du HRP 2022 : « la cartographie des fournisseurs de services financiers » et « l'évaluation de la connectivité et des usages mobiles de la population (CoNUA) »

En lien avec ces orientations, REACH s'inscrit dans le Pilier 2 de la stratégie de la première allocation standard 2022 : « Mettre à l'échelle une réponse multisectorielle conforme aux préférences des communautés et fondée sur des données robustes », et répond directement à son cinquième objectif : « Disposer de données crédibles et solides sur la situation humanitaire pour informer une programmation de qualité avec la voix des personnes affectées au coeur. »

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
AGULLANA DELPHINE	COORDINATRICE PAYS IMPACT	delphine.agullana@impact-initiatives.org	72512768
WAGNER LINE	PROJECT DEVELOPMENT MANAGER	line.wagner@acted.org	74010629

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

2. Needs assessment

OCHA HNO 2022
OCHA publications régulières de suivi des déplacements / dashboard d'activités (cash, ...)
REACH MSNA 2021
REACH H2R publications (factsheets, aperçus de situation)
REACH Suivi des marchés (ICSM)
GTS Rapports de perception de réponse humanitaire
HI Rapport de barrières d'accès pour les personnes en situation de handicap
IPC septembre 2021
IOM DTM publications
PAM – VAM ENSA 2021

Depuis fin 2018, les mécanismes de coordination humanitaire en RCA se sont engagés à planifier leurs réponses sur des informations basées sur des données collectées en s'assurant que davantage d'évaluations puissent être conduites à l'avenir pour pallier cette lacune de manière plus pérenne. REACH a participé à cet objectif en menant trois évaluations multisectorielles des besoins à l'échelle nationale en 2019, 2020 et 2021, qui visaient à informer directement le HNO, tout comme l'activité de suivi de la situation humanitaire dans les zones difficiles d'accès (Hard-to-Reach - H2R) et les activités transversales, notamment autour du suivi des marchés.

Comme le montre l'Aperçu des besoins humanitaires pour 2022 (HNO), les conséquences de la crise prolongée que connaît la République centrafricaine (RCA) depuis près d'une décennie demeurent extrêmement préoccupantes. La situation humanitaire s'est en particulier détériorée à partir de décembre 2020, en lien avec un contexte sécuritaire dégradé. Le nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire atteint désormais 3,1 millions, dont 2,2 avec un besoin aigu, un chiffre en constante augmentation depuis 2019. Les besoins ont augmenté dans tous les secteurs par rapport au HNO 2021.

Les chocs liés au conflit ont augmenté, que ce soit par leur nombre, leur brutalité ou l'étendue géographique affectée, entraînant une exacerbation des problématiques de protection et protection de l'enfance ainsi que des violations fréquentes et généralisées des droits humains liées à la crise (cas de violences basées sur le genre (VBG), des meurtres de civils, des occupations d'infrastructures scolaires, des attaques de centres de santé...). Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) de septembre 2021 a également souligné la corrélation directe entre zones de conflit et insécurité alimentaire.

Dans ce contexte évolutif et multifactoriel, la coordination humanitaire a confirmé, comme les trois années précédentes, la nécessité de disposer de systèmes de mise à jour réguliers de collecte et analyse de données pour assurer une planification et une réponse intégrée et redevable des partenaires s'appuyant sur des données fiables et pertinentes.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification

La RCA demeure un pays extrêmement fragile sur tous les plans : institutionnel, économique, sécuritaire, humanitaire, qui subit une crise prolongée aux soubresauts réguliers, comme lors des mois qui ont suivi le processus électoral fin 2020 et début 2021. Avec des perspectives de paix entravées par un conflit toujours en cours entre le gouvernement et les forces bilatérales et des groupes armés présents sur une partie du territoire, le pays se classe sixième des pays avec le niveau de risques le plus élevé au monde (INFORM Risk Index 2022). Les faibles capacités historiques des acteurs de réponse des clusters ou des autorités locales en matière d'évaluation et d'analyse, ainsi que les défaillances structurelles du pays sont autant d'éléments qui impactent négativement ce type de réponse d'urgence aux populations exposées et/ou en besoin d'assistance.

Dans le cadre de cette première allocation standard du Fond Humanitaire pour 2022, REACH s'aligne avec la stratégie telle que définie dans le Plan de réponse humanitaire (HRP) pour 2022. Cette stratégie insiste sur la nécessité de « fournir une analyse de la situation crédible, complète et fondée sur des données probantes ». REACH assurera une provision d'informations solides et analysées conjointement pour soutenir la planification de la réponse humanitaire en 2023 au niveau de la capitale Bangui et de manière décentralisée autant que nécessaire. Il s'agira également de renforcer l'harmonisation des outils d'évaluations et la coordination entre acteurs conduisant des évaluations et la structure cluster et inter-cluster humanitaire en général. REACH appuiera particulièrement tous les clusters faisant partie de la réponse humanitaire, ainsi que les plateformes de coordination et d'analyse de la réponse telles que l'ICCG, l'IMAWG et le GTTM, mais aussi le Groupe de travail AAP, afin de renforcer la capacité d'analyse des besoins en vue du HNO et HRP 2023. La MSNA et le H2R permettent en particulier de recueillir des données en lien avec la redevabilité.

En tant qu'acteur technique, REACH est particulièrement bien placé pour assurer ce type d'activités de soutien aux clusters et groupes de travail, en améliorant les capacités de gestion d'information, de conduite d'évaluations et d'analyse. Outre son expertise au niveau global, REACH bénéficie désormais d'une expérience solide en RCA pour mettre en œuvre des projets financés par les fonds communs humanitaires, comme chaque année depuis 2019.

Comme en 2019, 2020 et 2021, le financement de ces activités sera partagé entre plusieurs bailleurs de fonds (Fonds Humanitaire, BHA et ECHO pour 2022-2023). Dans un contexte de réduction et d'incertitudes autour des financements de certains bailleurs, la répartition à égale mesure entre les différentes sources de financement mise en place des années précédentes sera revue. Première allocation de l'année, le FH sécurisera environ 50% des activités MSNA (contre environ 30% en 2021) pour s'assurer que cette activité, essentielle à la coordination et la programmation humanitaire, puisse être mise en œuvre à l'été 2022.

A noter que ce type de projets de recherche implique par définition un ratio coûts de personnels par rapport aux autres coûts qui peut paraître élevé. Cela se justifie par la spécificité des activités proposées, dont chaque phase (conception de la recherche, collecte de données, nettoyage et analyse, restitution et dissémination) nécessite d'importantes ressources humaines, que ce soit sur le terrain ou à Bangui.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités d'évaluation des besoins en RCA pour soutenir la coordination et la réponse humanitaires par la mise à disposition d'informations fiables et actualisées, et d'outils d'analyse et de priorisation des besoins humanitaires. Les activités de REACH s'inscrivent pleinement dans le chronogramme du cycle humanitaire, et vise à mettre à disposition de la coordination humanitaire, et notamment des coordinateurs de clusters et de plateforme inter-cluster, des données pour informer les analyses de la situation humanitaire, la mise en œuvre du HNO et HRP pour 2022, et le début de la planification du HNO/HRP pour 2023.

Ce projet, comme en 2021, vise également à améliorer les processus de redevabilité envers les populations affectées, que ce soit en termes de données mises à disposition des partenaires (en collaboration avec d'autres acteurs spécialisés comme Ground Truth Solutions – GTS) ou bien au sein même des activités de REACH.

Coordination							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
Fournir une analyse de la situation plus crédible, complète et fondée sur des données probantes.		SO1: En 2022, 1,6 M de pers bénéficient d'une assistance d'urgence multisecc en tps opportun, et intégrée si possible, en cash ou en nature, nécessaire pour adresser leurs problèmes critiques liés au bien-être	100				
<p>Contribution to Cluster/Sector Objectives : L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités d'évaluation des besoins en République Centrafricaine pour soutenir la coordination et la réponse humanitaires par la mise à disposition d'informations actualisées, et d'outils d'analyse et de priorisation des besoins humanitaires. Les activités proposées s'inscrivent pleinement dans le chronogramme du cycle humanitaire, et visent à mettre à disposition de la coordination humanitaire, et notamment des coordinateurs de clusters et de plateforme inter-cluster, des données pour informer les analyses de la situation humanitaire en 2022 ainsi que le début de la planification du plan de réponse pour l'année 2023.</p>							
Outcome 1							
La coordination et la planification humanitaire pour le cycle de programmation humanitaire de 2023 sont renforcées par des évaluations multisectorielles et transversales ; et la redevabilité envers les populations affectées est soutenue par des mécanismes de retours d'informations et de communication bidirectionnelle.							
Output 1.1							
Description							
Evaluation Multisectorielle des Besoins (MSNA) 2022							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèse 1 : Les conditions sécuritaires ne permettent pas la bonne circulation des équipes pour la conduite des évaluations.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque 1 : Les porteurs d'arme refusent l'accès des équipes et / ou les conditions sécuritaires ne permettent pas le transport des équipes ; • Stratégie de réduction des risques 1 : REACH, en lien permanent avec son partenaire opérationnel ACTED, maintient une communication forte et régulière avec l'ensemble des forces en présence afin de faire connaître son mandat ainsi que l'objectif des activités. Ces bonnes relations permettent à ACTED d'être informé en continu de l'évolution de la situation sécuritaire sur les axes et des événements qui pourraient impacter les activités. <p>Hypothèse 2 : Les populations ciblées ne veulent pas prendre part aux évaluations organisées par REACH dans le cadre de ce résultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque 2 : A la suite des enquêtes, les énumérateurs et / ou personnes enquêtées sont directement la cible de menace de la part de porteurs d'arme ; • Stratégie de réduction des risques 2 : REACH en lien permanent avec ACTED, en amont de ses enquêtes, rencontrera avec proactivité, les parties impliquées, afin de rappeler les principes humanitaires, rappeler la nécessité de réaliser des évaluations pré-interventions, et rassurer sur la protection et le non partage d'information sensible. <p>Hypothèse 3 : L'environnement sanitaire et/ou sécuritaire ne se prête plus aux enquêtes en face à face.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque 3 : Avec une potentielle nouvelle vague du virus COVID-19, il n'est plus recommandé aux enquêteurs de conduire des enquêtes en face à face, pour limiter les risques de propagation ou d'exposition au virus. • Stratégie de réduction des risques 3 : Les équipes REACH prendront des décisions basées sur les SOPs développés en interne pour définir les critères de décision pour maintenir ou non les enquêtes en face à face, ou, dans le cas échéant, pour mettre en place des processus de collecte de données à distance. De plus, lors de tout travail sur le terrain, les équipes REACH respecteront les gestes-barrière tels que distance sociale, hygiène et lavage de main réguliers, port de gants lors de collecte et de manipulation d'objet, désinfection régulière du matériel utilisé. 							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Coordination	# d'initiatives de redevabilité envers les populations affectées pour restituer les résultats et disséminer les analyses de la MSNA 2021	4				4
<p>Means of Verification : Produits préparés et publiés : matériels de dissémination type posters (1 package) ; Actions de communication (émissions radio, présentations en province) : 3</p>							
Indicator 1.1.2	Coordination	# d'enquêtes MSNA réalisées.					1
<p>Means of Verification : Termes de référence de recherche et questionnaire/plan d'analyse de données (1) ; Factsheets H2R (5 ou plus en fonction du nombre de sous-préfectures évaluées en méthodologie H2R) ; Table d'analyse des données (1) ; MSNA Bulletin – Key insights (1)</p>							
Activities							
Activity 1.1.1							

Collecte de données

REACH propose d'appuyer l'identification des besoins humanitaires par une collecte annuelle, à l'échelle nationale, de données multisectorielles pour faciliter la production d'une analyse globale de la situation humanitaire et des tendances d'évolution depuis 2019. Sous le mandat du HCT et de l'ICCG, le cycle de programmation humanitaire (HNO et HRP) bénéficiera des informations collectées, de même que les clusters, partenaires opérationnels et bailleurs, dans leurs stratégie, planification et prise de décisions. La collecte sera appuyée par des partenaires humanitaires sur le terrain.

Méthodologie : La MSNA vise à collecter des informations sur l'ensemble du territoire affecté par la crise, pour tous les groupes de populations identifiés par le HNO et HRP. Elle adopte une approche méthodologique mixte, avec des enquêtes ménages dans toutes les zones accessibles qui assureront des données statistiquement représentatives au niveau de la population générale de chaque sous-préfecture enquêtée, en plus de produire des données statistiquement représentatives pour chaque groupe de populations au niveau de la préfecture au moins. Pour les zones difficiles d'accès, la MSNA adoptera l'approche des enquêtes de l'activité « Hard-to-Reach » (H2R) qui se base sur des enquêtes auprès d'informateurs clés renseignant sur les localités inaccessibles. Du fait de cette méthodologie, ces enquêtes fournissent uniquement des données indicatives, mais qui, avec un suivi par cycles réguliers par les équipes REACH, offrent également de bonnes opportunités de plaidoyer par rapport à la situation humanitaire dans ces zones.

La collecte de données débutera mi-juin 2022 pour se terminer entre mi-août et fin août 2022 pour tenir compte des éventuels délais de collecte de données dans certaines zones géographiques.

Tout au long de la collecte, les communautés sont informées des objectifs et des modalités du projet. Dans chaque localité incluse dans l'échantillonnage, le chargé de terrain rencontre en amont les autorités locales et les leaders communautaires pour expliquer le but de l'enquête. Au niveau des chefs-lieux de sous-préfecture et de préfecture, les sous-préfets et préfets sont également informés des activités auprès de leurs administrés. Des activités de restitution des résultats seront ensuite menées auprès des communautés (voir Activité 1.1.3).

Activity 1.1.2

Analyses conjointes et publications

Traitement des données et soutien à OCHA et aux clusters - fin-août / septembre 2022

Après la fin de la collecte de données prévue mi-août selon le planning initial, l'équipe REACH travaillera de mi-août à fin août à la production de la base de données finales des enquêtes ménages, nettoyée et anonymisée, de même que la base de données des enquêtes d'informateurs clés pour les sous-préfectures H2R. Ensuite, entre la fin du mois d'août et dans les 2 premières semaines de septembre, l'équipe REACH produira les analyses sectorielle et intersectorielle de la MSNA pour mettre ces analyses à la disposition d'OCHA et des clusters en vue de l'analyse du HNO 2022. Pendant le reste du mois de septembre et le début du mois d'octobre, l'équipe REACH se rendra disponible pour des présentations sectorielles et intersectorielles aux partenaires, et pour du soutien technique sur les données MSNA aux clusters et à l'équipe intersectorielle d'OCHA.

Livrables proposés pour cette activité : 1 base de données nettoyée et anonymisée ; présentations aux clusters et dans les plateformes intersectorielles (groupe de travail sur les évaluations et ICCG)

Production des livrables REACH - octobre / décembre 2021

Après avoir soutenu les clusters et OCHA dans l'élaboration de l'analyse sectorielle et intersectorielle du HNO 2022, l'équipe REACH publiera différents produits d'analyse issus des données collectées, en lien avec les besoins d'analyse et/ou de plaidoyer éventuellement exprimés par les partenaires.

Livrables proposés pour cette activité : 1 set de factsheets sur les zones difficiles d'accès, 1 table d'analyse, 1 MSNA Bulletin – Key insights

Activity 1.1.3

Mécanisme de dissémination et restitution des résultats et redevabilité envers les populations affectées

Comme pour la MSNA 2021, la MSNA 2022 proposera une composante de redevabilité envers les populations affectées (ou Accountability to affected populations – AAP). Cela passera par une inclusion approfondie des thématiques AAP dans les indicateurs et le questionnaire de la MSNA 2022 (avec notamment des indicateurs de perception, d'informations et de communication, de langages, d'assistance et de centralité de protection / « good programming »). Cette inclusion sera renforcée par des sessions de formations spécifiques pour l'AAP pendant la formation de formateurs (ToT) à Bangui au début du mois de juin.

Ensuite, pour capitaliser sur les actions entreprises autour de la MSNA 2021, REACH mènera des activités de dissémination et de restitution des principaux résultats aux communautés affectées, avec la possibilité d'une communication bidirectionnelle (possibilité d'un feedback de la part des communautés affectées vers REACH). Cette dissémination/restitution se fera autour de trois initiatives :

- Production de matériaux de communication en français et langues locales, que ce soit des posters, flyers, 1-pager, articles et autres supports de communication sur les réseaux sociaux. Les matériaux imprimés pourront être utilisés lors de réunions dans certaines préfectures (à déterminer mais possiblement en adéquation avec les choix de localités où des réunions de sous-bureaux OCHA et de partenaires dans le cadre du développement du HNO et HRP 2023).
- Organisation d'émissions de radio pour présenter la finalité, le processus et les résultats localisés de la MSNA 2022 que ce soit au niveau de la capitale ou des provinces.
- Organisation de sessions de restitution des résultats auprès des clubs d'écoute, à la suite des émissions radios, permettant une discussion directe et le recueil de feedback.

Ces activités seront entreprises en étroite collaboration avec le GT AAP et s'appuieront sur les services de redevabilité collectifs existant à travers la RCA (ex : affichage des posters dans les Centres d'informations et de Feedbacks et les Kiosques de téléchargement vidéo)

A savoir que la traduction d'un executive summary, prévue l'année dernière, n'est pas recommandée, étant donné que la cible des potentiels lecteurs (autorités locales, leaders communautaires, lettrés), lisent traditionnellement ce type de document en français.

Livrables proposés pour cette activité : 1 set de matériaux de communication (posters, flyers...) sur les résultats principaux de la MSNA 2022 ; au moins trois activités de dissémination/restitution (émission radio, présentation en province, discussions avec les clubs d'écoute)

Output 1.2

Description							
Evaluations de suivi de la situation humanitaire dans les zones difficiles d'accès (H2R) et expansion du Suivi des marchés							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèse 1 : Les conditions sécuritaires ne permettent pas la bonne circulation des équipes pour la conduite des évaluations.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque 1 : Les porteurs d'arme refusent l'accès des équipes et / ou les conditions sécuritaires ne permettent pas le transport des équipes ; • Stratégie de réduction des risques 1 : REACH en lien permanent avec son partenaire opérationnel ACTED maintient une communication forte et régulière avec l'ensemble des forces en présence afin de faire connaître son mandat ainsi que l'objectif des activités. Ces bonnes relations permettent à ACTED d'être informé en continu de l'évolution de la situation sécuritaire sur les axes et des événements qui pourraient impacter les activités. <p>Hypothèse 2 : Les populations ciblées ne veulent pas prendre part aux évaluations organisées par REACH dans le cadre de ce résultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque 2 : A la suite des enquêtes, les énumérateurs et / ou personnes enquêtées sont directement la cible de menace de la part des porteurs d'arme ; • Stratégie de réduction des risques 2 : REACH en lien permanent avec ACTED, en amont de ses enquêtes, rencontrera avec proactivité, les parties impliquées, afin de rappeler les principes humanitaires, rappeler la nécessité de réaliser des évaluations pré-interventions, et rassurer sur la protection et le non partage d'information sensible. <p>Hypothèse 3 : L'environnement sanitaire et/ou sécuritaire ne se prête plus aux enquêtes en face à face.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque 3 : Avec une potentielle nouvelle vague du virus COVID-19, il n'est plus recommandé aux enquêteurs de conduire des enquêtes en face à face, pour limiter les risques de propagation ou d'exposition au virus. • Stratégie de réduction des risques 3 : Les équipes REACH prendront des décisions basées sur les SOPs développés en interne pour définir les critères de décision pour maintenir ou non les enquêtes en face à face, ou, dans le cas échéant, pour mettre en place des processus de collecte de données à distance. De plus, lors de tout travail sur le terrain, les équipes REACH respecteront les gestes-barrière tels que distance sociale, hygiène et lavage de main réguliers, port de gants lors de collecte et de manipulation d'objet, désinfection régulière du matériel utilisé. 							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Coordination	# de sous-préfectures difficiles d'accès couvertes par les enquêtes Hard 2 Reach					1
Means of Verification : Publications : Termes de référence de recherche et questionnaire/plan d'analyse de données (1) ; Factsheets H2R (5 ou plus en fonction du nombre de sous-préfectures évaluées en méthodologie H2R) ; Table d'analyse des données (1) ; MSNA Bulletin – Key insights (1)							
Indicator 1.2.2	Coordination	# de sous-préfectures couvertes par l'initiative conjointe de suivi de marché	22				22
Means of Verification : Cycles de produits publiés – 1 Factsheet et 1 base de données mensuelle (9 rounds) & rapport de tendance de 6 mois (au moins 1) ; mise à jour mensuelle du dashboard interactif en ligne							
Indicator 1.2.3	Coordination	# de localités ciblées par la cartographie des FSP	3				3
Means of Verification : 3 produits publiés présentant les résultats (type factsheet).							
Activities							
Activity 1.2.1							

Consolidation du Suivi de la situation humanitaire dans les zones difficiles d'accès (Hard-to-Reach - H2R)

Certaines zones du territoire centrafricain demeurent très difficiles d'accès pour les acteurs humanitaires, en raison de contraintes logistiques et/ou sécuritaires. Sont concernées notamment les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Kotto ou encore au nord-ouest dans l'Ouham et l'Ouham-Pendé, ainsi que certaines zones du Sud-Est, de la Ouaka jusqu'au Haut-Mbomou. REACH propose de participer à combler le manque d'information qui découle de cet accès compliqué en continuant la mise en œuvre de la collecte de données H2R, et en s'appuyant sur l'expérience des équipes de terrain et au réseau d'informateurs clés qu'elles ont consolidé depuis les premières collectes fin 2019.

A l'aide de ce réseau d'informateurs, situés dans les zones difficiles d'accès ou bien ayant de manière régulière des informations en provenance de ces zones, REACH collecte de manière systématique des informations sur la situation humanitaire. Les indicateurs sont définis en collaboration avec les clusters et partenaires opérationnels d'urgence, notamment à travers un travail de coordination constant avec le Groupe de Travail sur la Gestion de l'Information et les Evaluations (IMAWG). Ces indicateurs informeront entre autres sur les dynamiques de déplacements ainsi que sur les capacités des populations à accéder aux denrées alimentaires, à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et aux services de bases (santé et éducation notamment). Si l'accès devient temporairement possible, des évaluations quantitatives pourront être menées, afin d'affiner la compréhension des besoins humanitaires dans les zones ciblées.

Les enquêtes sont réalisées en continu par cycle de trois mois (octobre-novembre-décembre ; février-mars-avril ; juin-juillet-août – durant la MSNA). Elles sont en revanche analysées sur une base mensuelle sous la forme de 1 factsheets/macro-zone (soit un total de 4). Une factsheet trimestrielle par macro-zone est également produite et se base sur un questionnaire plus long administré 1 fois par cycle, ainsi que sur des Focus Group.

Cette activité est complémentaire de l'output 1.1 car les résultats issus de ce système de monitoring permettront d'informer sur les zones où la MSNA n'aura pu être réalisée en raison des contraintes d'accès, et notamment pourvoir présenter une approche comparative des besoins, vulnérabilités et gaps dans ces zones. Pour la MSNA, les produits seront 1 factsheet pour chaque sous-préfecture concernée, dont le nombre dépendra du contexte logistique et sécuritaire.

En 2021, la couverture géographique s'est étendue avec une présence permanente à Bocaranga et Ndélé, passant de 24 sous-préfectures couvertes à 33 à l'échelle nationale. L'équipe d'analyse a également été consolidée à Bangui pour permettre davantage de fluidité dans la production des analyses. En capitalisant sur l'expérience acquise en 2021, l'objectif en 2022 est de maintenir cette couverture, en accélérant le rythme de l'analyse pour permettre aux partenaires de disposer d'information les plus récentes possibles.

Sous réserve des financements définitifs, cette activité sera co-financée par ECHO et BHA.

Activity 1.2.2

Développement et expansion du mécanisme de suivi des marchés.

REACH soutient le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) depuis fin 2019 en facilitant la mise en œuvre du suivi des marchés sur une base mensuelle, ou sur une base bimensuelle en fonction du contexte (crise électorale ou vague de COVID-19 par exemple). REACH participe également aux efforts de coordination du GTTM lors du développement du panier de dépenses minimum (MEB), et d'autres discussions sur la planification d'évaluations, notamment celles du partenaire Ground Truth Solutions (GTS) et du baromètre cash.

Le suivi des dynamiques de prix et d'approvisionnement sur les marchés s'avère particulièrement important en RCA, qui souffre traditionnellement de fortes fluctuations en raison de l'insécurité et de barrières logistiques et environnementales ; raisons auxquelles s'est ajoutée en 2020 la pandémie de COVID-19. REACH souhaite ainsi mettre à disposition des données fiables de suivi des prix et une analyse approfondie des dynamiques locales et nationales, afin d'informer la réponse, en particulier celle envisagée sous forme de transferts monétaires, priorité de financement de la présente allocation.

En 2022 jusqu'au premier trimestre 2023, REACH souhaite poursuivre son engagement avec le GTTM en :

- Maintenant la couverture géographique et en apportant des améliorations « thématiques » (couverture de plus de marchés secondaires, ajouts de certains indicateurs dans le suivi mensuel, etc.). La couverture régulière se stabilise désormais autour de 23 marchés mensuellement, contre 18 début 2021.
- Améliorant l'analyse approfondie et transversale des dynamiques des marchés en menant, comme en 2020 et en 2021 au moins une étude qualitative pour comprendre les problématiques d'approvisionnements notamment, et en exploitant les données et analyses de l'ensemble des projets IMPACT en RCA (en particulier H2R et AGORA).

Cartographie des fournisseurs de services financiers (FSP) et évaluation de l'accès, de l'usage et de l'appréciation des services financiers par la communauté

L'objectif est d'évaluer l'offre et la demande de prestations financières pour la programmation humanitaire en transferts monétaires en RCA. Cette cartographie informera les acteurs humanitaires sur les options, les risques et les défis liés à l'utilisation des différents FSP et modalités de transfert. Elle permettra in fine d'améliorer la conception des programmes de transferts monétaires, de renforcer la coordination et le partage d'information, d'améliorer la portée des TM et d'estimer le potentiel de mise à l'échelle des différentes modalités de transfert. Elle participera également aux efforts de redevabilité collective en mettant au centre les caractéristiques et préférences des personnes qui accèdent à ces services.

En synergie avec le GTTM, REACH s'appuiera sur des travaux réalisés notamment en Ouganda et au Yémen, ainsi que sur l'expérience de partenaires extérieurs comme GSMA, pour établir cette cartographie. Comme pour le Suivi des marchés, REACH bénéficiera du soutien des partenaires volontaires du GTTM pour faciliter la collecte.

En tant qu'expert technique, REACH mettra à disposition des partenaires 3 équipes de 1 chargé de terrain et 2 enquêteurs pour réaliser les collectes de données. Un Chargé d'évaluation supervisera la collecte et analysera les données. Les collectes rassembleront des outils quantitatifs et qualitatifs, appliqués auprès des FSP, des commerçants, des usagers, et des partenaires humanitaires. Trois localités pilotes seront identifiées pour mener cette évaluation, en partenariat avec le GTTM. Chacune bénéficiera d'une factsheet présentant les principaux résultats de l'évaluation. Sur la base de ces travaux, le GTTM pourra formuler des recommandations à destination de la coordination et des partenaires humanitaires. Ce projet pourra servir de base de capitalisation pour une évaluation plus large à venir.

Additional Targets :

Monitoring & Reporting plan

Mécanisme de rapportage des informations : En ce qui concerne les acteurs plus impliqués dans les points 1 et 2 de la section "Coordination and Complementarity" ci-dessous (acteurs et structures humanitaires), REACH s'assurera de restituer l'ensemble des informations, comprenant méthodologie, processus de recherche, et analyse et résultats de cette recherche à travers les plateformes de cluster et d'inter-cluster, en plus d'assurer une dissémination des informations large à tous les partenaires sur une emailing liste régulièrement mise à jour. REACH rapportera directement aux mécanismes de coordination humanitaires auxquels REACH participe afin d'informer de l'avancement des activités proposées, notamment le Groupe de Travail sur l'évaluation et la gestion de l'information ainsi que le Groupe de Travail sur l'Accès humanitaire.

De plus, REACH se tiendra à disposition pour présenter les résultats des études à toute autre plateforme de la réponse COVID-19 pour maximiser l'impact des analyses effectuées et pour créer des liens entre les plateformes de coordination humanitaires « traditionnelles » et les structures ad-hoc mises en place pour la réponse COVID-19 en RCA.

En termes de redevabilité envers les populations qui prennent part aux activités, REACH adhèrera strictement aux structures mises en place pour l'organisation hôte ACTED : ACTED met en œuvre depuis plusieurs années un mécanisme rigoureux de réception, de suivi et de réponse aux plaintes formulées par les bénéficiaires (MGP). Parmi les manières possibles de formuler une plainte, un numéro de téléphone est à la disposition des bénéficiaires et non-bénéficiaires, expliqué et partagé avec les communautés pour chaque projet mis en œuvre. Le fonctionnement du système est présenté au début de chaque activité afin d'assurer la bonne compréhension des communautés. ACTED insiste sur le caractère confidentiel, gratuit, et ouvert autant aux hommes qu'aux femmes, du mécanisme, afin de rassurer les personnes qui souhaiteraient l'utiliser. Les plaintes reçues sont consignées dans une base de données et analysées par le chargé de redevabilité, indépendamment des équipes projet. En fonction de la gravité des sujets soulevés, les autres départements de la coordination peuvent être impliqués. Une première réponse est fournie au demandeur sous 15 jours, avant une éventuelle réponse complémentaire ou action sous 30 jours. Selon leur nature et le stade d'avancement du projet, les plaintes et remarques pourront soit donner lieu à une simple réponse, une action immédiate, ou un enregistrement comme meilleure pratique et leçon apprise capitalisées par ACTED afin d'améliorer les futurs projets de l'organisation.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Collecte de données	2022						X	X	X				
REACH propose d'appuyer l'identification des besoins humanitaires par une collecte annuelle, à l'échelle nationale, de données multisectorielles pour faciliter la production d'une analyse globale de la situation humanitaire et des tendances d'évolution depuis 2019. Sous le mandat du HCT et de l'ICCG, le cycle de programmation humanitaire (HNO et HRP) bénéficiera des informations collectées, de même que les clusters, partenaires opérationnels et bailleurs, dans leurs stratégie, planification et prise de décisions. La collecte sera appuyée par des partenaires humanitaires sur le terrain.	2023												
Méthodologie : La MSNA vise à collecter des informations sur l'ensemble du territoire affecté par la crise, pour tous les groupes de populations identifiés par le HNO et HRP. Elle adopte une approche méthodologique mixte, avec des enquêtes ménages dans toutes les zones accessibles qui assureront des données statistiquement représentatives au niveau de la population générale de chaque sous-préfecture enquêtée, en plus de produire des données statistiquement représentatives pour chaque groupe de populations au niveau de la préfecture au moins. Pour les zones difficiles d'accès, la MSNA adoptera l'approche des enquêtes de l'activité « Hard-to-Reach » (H2R) qui se base sur des enquêtes auprès d'informateurs clés renseignant sur les localités inaccessibles. Du fait de cette méthodologie, ces enquêtes fournissent uniquement des données indicatives, mais qui, avec un suivi par cycles réguliers par les équipes REACH, offrent également de bonnes opportunités de plaidoyer par rapport à la situation humanitaire dans ces zones.													
La collecte de données débutera mi-juin 2022 pour se terminer entre mi-août et fin août 2022 pour tenir compte des éventuels délais de collecte de données dans certaines zones géographiques.													
Tout au long de la collecte, les communautés sont informées des objectifs et des modalités du projet. Dans chaque localité incluse dans l'échantillonnage, le chargé de terrain rencontre en amont les autorités locales et les leaders communautaires pour expliquer le but de l'enquête. Au niveau des chefs-lieux de sous-préfecture et de préfecture, les sous-préfets et préfets sont également informés des activités auprès de leurs administrés. Des activités de restitution des résultats seront ensuite menées auprès des communautés (voir Activité 1.1.3).													

<p>Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Traitement des données et soutien à OCHA et aux clusters - fin-août / septembre 2022 Après la fin de la collecte de données prévue mi-août selon le planning initial, l'équipe REACH travaillera de mi-août à fin août à la production de la base de données finales des enquêtes ménages, nettoyée et anonymisée, de même que la base de données des enquêtes d'informateurs clés pour les sous-préfectures H2R. Ensuite, entre la fin du mois d'août et dans les 2 premières semaines de septembre, l'équipe REACH produira les analyses sectorielle et intersectorielle de la MSNA pour mettre ces analyses à la disposition d'OCHA et des clusters en vue de l'analyse du HNO 2022. Pendant le reste du mois de septembre et le début du mois d'octobre, l'équipe REACH se rendra disponible pour des présentations sectorielles et intersectorielles aux partenaires, et pour du soutien technique sur les données MSNA aux clusters et à l'équipe intersectorielle d'OCHA.</p> <p>Livrables proposés pour cette activité : 1 base de données nettoyée et anonymisée ; présentations aux clusters et dans les plateformes intersectorielles (groupe de travail sur les évaluations et ICCG)</p> <p>Production des livrables REACH - octobre / décembre 2021 Après avoir soutenu les clusters et OCHA dans l'élaboration de l'analyse sectorielle et intersectorielle du HNO 2022, l'équipe REACH publiera différents produits d'analyse issus des données collectées, en lien avec les besoins d'analyse et/ou de plaidoyer éventuellement exprimés par les partenaires.</p> <p>Livrables proposés pour cette activité : 1 set de factsheets sur les zones difficiles d'accès, 1 table d'analyse, 1 MSNA Bulletin – Key insights</p>	2022							X	X	X	X	X	
<p>Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des résultats et redevabilité envers les populations affectées</p> <p>Comme pour la MSNA 2021, la MSNA 2022 proposera une composante de redevabilité envers les populations affectées (ou Accountability to affected populations – AAP). Cela passera par une inclusion approfondie des thématiques AAP dans les indicateurs et le questionnaire de la MSNA 2022 (avec notamment des indicateurs de perception, d'informations et de communication, de langages, d'assistance et de centralité de protection / « good programming »). Cette inclusion sera renforcée par des sessions de formations spécifiques pour l'AAP pendant la formation de formateurs (ToT) à Bangui au début du mois de juin.</p> <p>Ensuite, pour capitaliser sur les actions entreprises autour de la MSNA 2021, REACH mènera des activités de dissémination et de restitution des principaux résultats aux communautés affectées, avec la possibilité d'une communication bidirectionnelle (possibilité d'un feedback de la part des communautés affectées vers REACH). Cette dissémination/restitution se fera autour de trois initiatives :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production de matériaux de communication en français et langues locales, que ce soit des posters, flyers, 1-pager, articles et autres supports de communication sur les réseaux sociaux. Les matériaux imprimés pourront être utilisés lors de réunions dans certaines préfectures (à déterminer mais possiblement en adéquation avec les choix de localités où des réunions de sous-bureaux OCHA et de partenaires dans le cadre du développement du HNO et HRP 2023). - Organisation d'émissions de radio pour présenter la finalité, le processus et les résultats localisés de la MSNA 2022 que ce soit au niveau de la capitale ou des provinces. - Organisation de sessions de restitution des résultats auprès des clubs d'écoute, à la suite des émissions radios, permettant une discussion directe et le recueil de feedback. <p>Ces activités seront entreprises en étroite collaboration avec le GT AAP et s'appuieront sur les services de redevabilité collectifs existant à travers la RCA (ex : affichage des posters dans les Centres d'informations et de Feedbacks et les Kiosques de téléchargement vidéo)</p> <p>A savoir que la traduction d'un executive summary, prévue l'année dernière, n'est pas recommandée, étant donné que la cible des potentiels lecteurs (autorités locales, leaders communautaires, lettrés), lisent traditionnellement ce type de document en français.</p> <p>Livrables proposés pour cette activité : 1 set de matériaux de communication (posters, flyers...) sur les résultats principaux de la MSNA 2022 ; au moins trois activités de dissémination/restitution (émission radio, présentation en province, discussions avec les clubs d'écoute)</p>	2022												X
	2023	X											

Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitaire dans les zones difficiles d'accès (Hard-to-Reach - H2R)	2022						X	X	X		X	X	X
<p>Certaines zones du territoire centrafricain demeurent très difficiles d'accès pour les acteurs humanitaires, en raison de contraintes logistiques et/ou sécuritaires. Sont concernées notamment les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Kotto ou encore au nord-ouest dans l'Ouham et l'Ouham-Pendé, ainsi que certaines zones du Sud-Est, de la Ouaka jusqu'au Haut-Mbomou. REACH propose de participer à combler le manque d'information qui découle de cet accès compliqué en continuant la mise en œuvre de la collecte de données H2R, et en s'appuyant sur l'expérience des équipes de terrain et au réseau d'informateurs clés qu'elles ont consolidé depuis les premières collectes fin 2019.</p> <p>A l'aide de ce réseau d'informateurs, situés dans les zones difficiles d'accès ou bien ayant de manière régulière des informations en provenance de ces zones, REACH collecte de manière systématique des informations sur la situation humanitaire. Les indicateurs sont définis en collaboration avec les clusters et partenaires opérationnels d'urgence, notamment à travers un travail de coordination constant avec le Groupe de Travail sur la Gestion de l'Information et les Evaluations (IMAWG). Ces indicateurs informeront entre autres sur les dynamiques de déplacements ainsi que sur les capacités des populations à accéder aux denrées alimentaires, à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et aux services de bases (santé et éducation notamment). Si l'accès devient temporairement possible, des évaluations quantitatives pourront être menées, afin d'affiner la compréhension des besoins humanitaires dans les zones ciblées.</p> <p>Les enquêtes sont réalisées en continu par cycle de trois mois (octobre-novembre-décembre ; février-mars-avril ; juin-juillet-août – durant la MSNA). Elles sont en revanche analysées sur une base mensuelle sous la forme de 1 factsheets/macro-zone (soit un total de 4). Une factsheet trimestrielle par macro-zone est également produite et se base sur un questionnaire plus long administré 1 fois par cycle, ainsi que sur des Focus Group.</p> <p>Cette activité est complémentaire de l'output 1.1 car les résultats issus de ce système de monitoring permettront d'informer sur les zones où la MSNA n'aura pu être réalisée en raison des contraintes d'accès, et notamment pourvoir présenter une approche comparative des besoins, vulnérabilités et gaps dans ces zones. Pour la MSNA, les produits seront 1 factsheet pour chaque sous-préfecture concernée, dont le nombre dépendra du contexte logistique et sécuritaire.</p> <p>En 2021, la couverture géographique s'est étendue avec une présence permanente à Bocaranga et Ndélé, passant de 24 sous-préfectures couvertes à 33 à l'échelle nationale. L'équipe d'analyse a également été consolidée à Bangui pour permettre davantage de fluidité dans la production des analyses. En capitalisant sur l'expérience acquise en 2021, l'objectif en 2022 est de maintenir cette couverture, en accélérant le rythme de l'analyse pour permettre aux partenaires de disposer d'information les plus récentes possibles.</p> <p>Sous réserve des financements définitifs, cette activité sera co-financée par ECHO et BHA.</p>	2023												

Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi des marchés.	2022				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>REACH soutient le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) depuis fin 2019 en facilitant la mise en œuvre du suivi des marchés sur une base mensuelle, ou sur une base bimensuelle en fonction du contexte (crise électorale ou vague de COVID-19 par exemple). REACH participe également aux efforts de coordination du GTTM lors du développement du panier de dépenses minimum (MEB), et d'autres discussions sur la planification d'évaluations, notamment celles du partenaire Ground Truth Solutions (GTS) et du baromètre cash.</p> <p>Le suivi des dynamiques de prix et d'approvisionnement sur les marchés s'avère particulièrement important en RCA, qui souffre traditionnellement de fortes fluctuations en raison de l'insécurité et de barrières logistiques et environnementales ; raisons auxquelles s'est ajoutée en 2020 la pandémie de COVID-19. REACH souhaite ainsi mettre à disposition des données fiables de suivi des prix et une analyse approfondie des dynamiques locales et nationales, afin d'informer la réponse, en particulier celle envisagée sous forme de transferts monétaires, priorité de financement de la présente allocation.</p> <p>En 2022 jusqu'au premier trimestre 2023, REACH souhaite poursuivre son engagement avec le GTTM en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenant la couverture géographique et en apportant des améliorations « thématiques » (couverture de plus de marchés secondaires, ajouts de certains indicateurs dans le suivi mensuel, etc.). La couverture régulière se stabilise désormais autour de 23 marchés mensuellement, contre 18 début 2021. • Améliorant l'analyse approfondie et transversale des dynamiques des marchés en menant, comme en 2020 et en 2021 au moins une étude qualitative pour comprendre les problématiques d'approvisionnements notamment, et en exploitant les données et analyses de l'ensemble des projets IMPACT en RCA (en particulier H2R et AGORA). <p>Cartographie des fournisseurs de services financiers (FSP) et évaluation de l'accès, de l'usage et de l'appréciation des services financiers par la communauté</p> <p>L'objectif est d'évaluer l'offre et la demande de prestations financières pour la programmation humanitaire en transferts monétaires en RCA. Cette cartographie informera les acteurs humanitaires sur les options, les risques et les défis liés à l'utilisation des différents FSP et modalités de transfert. Elle permettra in fine d'améliorer la conception des programmes de transferts monétaires, de renforcer la coordination et le partage d'information, d'améliorer la portée des TM et d'estimer le potentiel de mise à l'échelle des différentes modalités de transfert. Elle participera également aux efforts de redevabilité collective en mettant au centre les caractéristiques et préférences des personnes qui accèdent à ces services.</p> <p>En synergie avec le GTTM, REACH s'appuiera sur des travaux réalisés notamment en Ouganda et au Yémen, ainsi que sur l'expérience de partenaires extérieurs comme GSMA, pour établir cette cartographie. Comme pour le Suivi des marchés, REACH bénéficiera du soutien des partenaires volontaires du GTTM pour faciliter la collecte.</p> <p>En tant qu'expert technique, REACH mettra à disposition des partenaires 3 équipes de 1 chargé de terrain et 2 enquêteurs pour réaliser les collectes de données. Un Chargé d'évaluation supervisera la collecte et analysera les données. Les collectes rassembleront des outils quantitatifs et qualitatifs, appliqués auprès des FSP, des commerçants, des usagers, et des partenaires humanitaires. Trois localités pilotes seront identifiées pour mener cette évaluation, en partenariat avec le GTTM. Chacune bénéficiera d'une factsheet présentant les principaux résultats de l'évaluation. Sur la base de ces travaux, le GTTM pourra formuler des recommandations à destination de la coordination et des partenaires humanitaires. Ce projet pourra servir de base de capitalisation pour une évaluation plus large à venir.</p>	2023	X	X	X									

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

En tant que membre du Common Humanitarian Standard (CHS), ACTED souscrit aux engagements de l'Inter-Agency Standing Committee (IASC) en termes de redevabilité aux populations. ACTED, applique les principes de redevabilité afin de permettre aux bénéficiaires de s'exprimer sur la pertinence/qualité des actions et s'attache à ce que ses programmes respectent les normes en vigueur en termes de participation, de transparence et de gestion des litiges. En plus de cette intégration de processus ACTED dans toutes les activités de la proposition de projet, REACH au niveau global est le colead de la task force AAP globale au sein de l'IASC. Les activités phares multi-sectorielles incluent généralement des indicateurs de redevabilité, et de perception de la réponse des acteurs humanitaires. Grâce à l'expérience acquise en 2021, la mission RCA fera également partie d'un pilote organisé au niveau global par REACH autour de la redevabilité des processus MSNA.

Comme mentionné dans l'activité 1.1.3, la MSNA inclura la collecte de données de perceptions auprès des bénéficiaires, données essentielles pour renseigner les indicateurs de suivi d'OCHA, conformément aux engagements du HRP 2022. De même, des activités directes de redevabilité envers les populations affectées seront mises en place pour garantir un retour concret aux communautés. Les communautés, ainsi que les autorités locales, sont par ailleurs systématiquement informées des différentes activités de collecte, de leurs modalités et de leurs objectifs. Par ailleurs, les données de feedback recueillies lors des activités de restitution des résultats de la MSNA 2021 (notamment les présentations devant les clubs d'écoute) seront prises en compte dans l'élaboration de la MSNA 2022.

Mécanisme de feedback et de plainte :

Les collectes de données MSNA et H2R étant des activités très mouvantes, dans des zones où ACTED/REACH n'a pas forcément de base ou d'autres activités, il n'est pas toujours aisé de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes classique. Néanmoins, REACH peut s'appuyer sur le MGP d'ACTED, son partenaire opérationnel, et son service AME qui dispose d'un mécanisme rigoureux de réception, de suivi et de réponse aux plaintes formulées par les bénéficiaires. Toutes les plaintes recueillies font l'objet d'une enquête et sont classées en fonction de leur degré de gravité. Les plaintes les plus graves concernant notamment la fraude, l'abus de pouvoir ou l'exploitation et les abus sexuels sont remontées au siège d'ACTED et font l'objet d'une enquête plus poussée. Dans certains cas ces plaintes peuvent être communiquées à la justice. ACTED insiste sur le caractère confidentiel, gratuit, et ouvert autant aux hommes qu'aux femmes, du mécanisme, afin de rassurer les personnes qui souhaiteraient l'utiliser. Les plaintes reçues sont consignées dans une base de données et analysées par le chargé de redevabilité, indépendant des équipes projet.

Les chargés de terrain REACH seront sensibilisés au mécanisme de gestion des plaintes, au principe de redevabilité, à la participation communautaire ainsi qu'à la PSEA et la fraude lors de la formation de formateur (ToT) à Bangui, en amont de la collecte. Ils sensibiliseront à leur tour les enquêteurs de leur équipe respective sur le terrain.

Durant la collecte, les enquêteurs devront présenter à chaque ménage ou informateur clé enquêtés, de manière claire et concise, le fonctionnement du MGP d'ACTED et notamment le numéro de téléphone gratuit (4050) qui réceptionne des plaintes du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. Le MGP du FH sera également présenté, notamment lorsque les activités seront proches des sous-bureaux. Les chargés de terrain seront en charge de présenter ces différents mécanismes aux autorités locales ou leaders communautaires des zones ciblées par les collectes. Concernant les plaintes PSEA, le circuit de rapportage des allégations s'inscrit dans le circuit élaboré par la task force PSEA en RCA.

Implementation Plan

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	---

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

0- Does not systematically link programming actions

Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming

- REACH nommera clairement dans toutes ses collectes de données les informations liées à l'âge, au genre, et au handicap. Aussi, REACH partagera ses données de manières désagrégées par âge et genre avec les agences, acteurs, et / ou mécanismes concernés.

- Par ailleurs, étant donnée la nature des informations collectées, et la vulnérabilité potentielle des personnes interviewées, REACH reconnaît la probabilité que les activités de collecte de données puissent exposer d'une certaine manière les personnes interrogées à des risques physiques ou psychologiques non désirés. REACH contrôlera étroitement tout partage de données avec des tiers, pour s'assurer qu'aucune personne interrogée ne puisse être identifiée.

- Les chargés de terrain et enquêteurs seront systématiquement sensibilisés aux problématiques de VBG lors des différentes formations autour des collectes de données.

- Les collectes de données démarreront systématiquement par une sensibilisation des personnes ciblées, notamment concernant l'objectif de la collecte, les informations qui seront renseignées, les méthodes de partage de ces informations et leurs usages.

- Par ailleurs, REACH s'engage à gérer les attentes des populations vulnérables visitées, vis-à-vis d'une potentielle réponse. Il sera clarifié dès le début de chaque entretien ou groupe de discussion que REACH ne peut fournir de l'aide ou influencer un autre acteur de le faire ainsi.

- En matière de « good programming » et en particulier dans le contexte du COVID-19, un scénario d'évaluation des risques aura lieu nécessairement en amont de toute collecte de données, pour savoir s'il est pertinent et non risqué de conduire des enquêtes en face à face, pour endiguer une plus grande propagation du virus dans les communautés ciblées, et pour ne pas exposer les staffs REACH et participant aux collectes. S'il est jugé que les risques sont trop grands, les collectes se feront à distance (comme par téléphone par exemple)

Country Specific Information**Safety and Security****Access**

La réalisation des activités REACH se fera avec le soutien logistique et en ressources humaines des différents acteurs humanitaires déployés en RCA. REACH bénéficiera de la présence de son partenaire opérationnel ACTED, ainsi que des autres partenaires avec qui REACH travaille depuis la première MSNA en 2019 de manière de plus en plus structurée. Ce dispositif offre un accès à REACH dans de nombreuses zones et permet une couverture géographique optimale

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chargé.e de terrain - Unité intersectorielle	D	15	800.00	4	100.00	48,000.00
	<i>Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités REACH pour la coordination des assistants chargés de terrain et équipes d'enquêteurs sur le terrain pour les évaluations multisectorielles. 15 équipe pendant la MSNA financé pendant 4 mois. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.2	Chargé.e de terrain - CASH/Rapide/Mobile Money	D	1	11,200.00	1	80.00	8,960.00
	<i>Lump sum comprenant des Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités CASH pour la coordination des enquêteurs sur le terrain pour les évaluations suivi de marché. 2 équipes pendant 4 mois pour l'analyse qualitative de suivi de marché et 1 équipe pendant 6 mois pour le mobile money Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.3	Enquêteur - Unité intersectorielle	D	20	500.00	2	100.00	20,000.00
	<i>Frais liés aux enquêteurs recrutés pour la mise en œuvre des évaluations multisectorielles notamment l'activité HSM en soutien de la planification humanitaire. 2 Enquêteurs par équipe pour un total de 10 équipes pendant 2 mois Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.4	Enquêteur - CASH/Rapide/Mobile money	D	2	400.00	2	100.00	1,600.00
	<i>Frais liés aux enquêteurs recrutés pour la mise en œuvre des évaluations CASH notamment l'activité suivi des marchés, en soutien de la planification humanitaire. Cout salarial selon la grille des journalier de ACTED en Centrafrique comprenant le salaire journalier ,IRS et les frais de mission terrain.</i>						
1.5	Chargé.e de SIG / Analyse de données local	D	2	700.00	3	100.00	4,200.00
	<i>Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités REACH qui travaillent sur les activités de saisie de données, d'analyses de données, et de cartographie. 3 mois du chargé SIG et du chargée de base de donnée JJMI Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les assurances, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.6	Equipe dédiée IMPACT Finance, Logistique, Admin-RH, Sécurité	S	1	3,525.00	12	42.00	17,766.00
	<i>Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités REACH pour le management des processus de logistique, finance, admin et sécurité. Lump sum comprenant 1 mois d'un Responsable FLAT , 2 Admin finance ,2 mois du logisticien , 1 mois du chargé Sécurité pendant la MSNA. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.7	Chargés de logistique	S	1	650.00	12	41.00	3,198.00
	<i>Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités logistique de la mission ACTED RCA. En co-finçant cette équipe sur ce projet, l'équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.8	Chargés de finance	S	1	800.00	12	58.31	5,597.76
	<i>Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités finance de la mission ACTED RCA. En co-finçant cette équipe sur ce projet, l'équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.9	Chargés de gestion des ressources humaines	S	1	800.00	12	33.33	3,199.68
	<i>Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités RH de la mission ACTED RCA. En co-finçant cette équipe sur ce projet, l'équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des activités REACH. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						

1.10	Chargés de transparence et conformité	S	1	800.00	12	33.33	3,199.68
	<i>Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités conformité/audit interne de la mission ACTED RCA. En cofinçant cette équipe sur ce projet, l'équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des activités REACH. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.11	Chargés d'évaluation AME	S	1	800.00	12	33.32	3,198.72
	<i>Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi qualité, évaluation et monitoring de la mission ACTED RCA. En co-finçant cette équipe sur ce projet, l'équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.12	Responsable sécurité	S	1	1,700.00	12	8.50	1,734.00
	<i>Personnel ACTED national en charge de tout le suivi des activités sécurité de la mission ACTED RCA. En co-finçant cette personne sur ce projet, la personne apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.13	Chauffeurs	S	1	430.00	12	41.60	2,146.56
	<i>Staff ACTED recrutés pour la conduite des véhicules de coordination. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.14	Gardes	S	1	380.00	12	41.00	1,869.60
	<i>Staffs ACTED recrutés pour la sécurité des prémisses ACTED Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.15	Support (Hygiénistes, cuisiniers)	S	1	380.00	12	33.33	1,519.85
	<i>Staffs ACTED recrutés pour la bonne tenue des prémisses ACTED Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
1.16	Enquêteurs MSNA-JTT	D	116	19.00	40	50.00	44,080.00
	<i>Frais liés aux enquêteurs recrutés pour la mise en œuvre des évaluations multisectorielles de la MSNA, en soutien de la planification humanitaire. pour un montant approximatif de 19 USD par journée payée de personnel journalier (frais de nuitées terrain y compris), pour 10 équipes de 8 enquêteurs et 6 équipes de 6 enquêteurs pour 40 journées de travail. Il s'agit du main d'œuvre liées directement aux collectes de données de la MSNA. Cout salarial selon la grille des journalier de ACTED en Centrafrique comprenant le salaire journalier, IRS et les frais de mission terrain.</i>						
1.17	Superviseur des opérations/MSNA/HSM	D	1179	1.00	8	50.00	4,716.00
	<i>8 mois du superviseur des opérations de la MSNA et du HSM. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP</i>						
	Section Total						174,985.85
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Organisation de groupes de discussion	D	10	10.00	10	100.00	1,000.00
	<i>Frais liés à l'organisation de groupes de discussions (location de salles, achat de boissons et nourriture, etc.). H 2R : pour un montant approximatif de 10 USD pour chaque groupe de discussion organisé, et pour une estimation de 20 groupes de discussion organisés par chacune des 10 équipes prévues sur cette activité</i>						
	Section Total						1,000.00
3. Equipment							
3.1	Equipements REACH - Collecte de données	D	120	100.00	1	50.00	6,000.00
	<i>Frais liés à l'achat d'équipement technique nécessaire aux collectes de données - téléphones, tablettes etc. Les équipement achetés seront en complément de ceux déjà achetés l'année dernière pour remplacement des tablettes vétustes, cassées...</i>						
	Section Total						6,000.00
4. Contractual Services							
4.1	Traduction des outputs MSNA	D	1	1,867.92	1	100.00	1,867.92
	<i>Frais de traduction des publications MSNA par une compagnie, association ou organisation de société civile qui n'est pas encore identifiée au moment de l'écriture de cette proposition de projet. Forfait déterminé à partir d'expériences passées, et cofinancé par les autres projets multisectoriels.</i>						
4.2	Transport de carburant	S	1	2,800.00	1	25.00	700.00

	Un transport de carburant en mutualisation avec autres partenaire via Handicap International pour faciliter le transport du carburant de Bangui dans les zones d'évaluation cout calculé sur la moyenne des couts de transport d'un fut de carburant de 250L par HI.						
	Section Total						2,567.92
5. Travel							
5.1	Vols UNHAS pays	D	11	225.00	12	28.15	8,360.55
	<i>Frais liés aux coûts de réservation de vols UNHAS Aller-Retour pour la mise en oeuvre des activités dans les provinces. Principalement utilisée pour les voyages domestiques pour l'activité H 2R, ce budget pourra être utilisé pour des vols UNHAS de Bangui vers Bocaranga, Paoua, Alindao, Bangassou, Zemio, Obo, Bria, Birao, ou une localité future d'expansion comme Ndélé.</i>						
5.2	Location de véhicules - Toutes évaluations MSNA	D	32	3,530.00	2	30.00	67,776.00
	<i>Frais liés à la location de véhicule nécessaires aux déplacements des équipes dans le cadre de l'activité MSNA. De plus; frais liés à l'achat de carburant que ce soit depuis Bangui vers les bases de mise en œuvre des activités REACH ou bien en achat local. Breakdown précis dans le BoQ soumis en annexe de ce budget dans l'onglet documents. Cout calculé selon la moyenne des locations de véhicule sur toute l'étendue du territoire de la RCA et aussi de la consommation moyenne du carburant par équipe pendant la MSNA. Soit 3230 dollars par mois pour une location de véhicule et 300 dollars par mois pour le carburant. Cf BoQ</i>						
5.3	Location de véhicules - Toutes évaluations HSM	D	20	3,530.00	6	20.00	84,720.00
	<i>Frais liés à la location de véhicule nécessaires aux déplacements des équipes dans le cadre de l'activité H 2R. De plus; frais liés à l'achat de carburant que ce soit depuis Bangui vers les bases de mise en œuvre des activités REACH ou bien en achat local. Breakdown précis dans le BoQ soumis en annexe de ce budget dans l'onglet documents Cout calculé selon la moyenne des locations de véhicule sur toute l'étendue du territoire de la RCA et aussi de la consommation moyenne du carburant par équipe pendant la MSNA. Soit 3230 dollars par mois pour une location de véhicule et 300 dollars par mois pour le carburant. Cf BoQ</i>						
	Section Total						160,856.55
6. Transfers and Grants to Counterparts							
6.1	Subgrant à IMPACT Initiatives	D	1	98,000.00	2	50.00	98,000.00
	<i>Cette subgrant sera utilisée à des fins de paiement de coûts RH de staffs internationaux des activités REACH prévues sur cette proposition de projet ; ainsi que pour le paiement de coûts RH de staff HQ en support programme et recherche de cette proposition de projet. Le BoQ détaillé se trouve uploadé sous l'onglet Documents.</i>						
	Section Total						98,000.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Coûts GIS et impression publications et visuels	S	1	700.00	4	25.00	700.00
	<i>Frais liés à la production, impression de cartes GIS et achat de fournitures permettant de produire ces impressions GIS (imprimante, cartouche, etc.) ; de même que frais liés à l'impression de matériaux de communications sur les disséminations des activités de REACH</i>						
7.2	Loyer des bureaux & guest-house	S	1	12,900.00	6	9.00	6,966.00
	<i>Charges de loyer permettant d'assurer le bon fonctionnement de la base Coordination d'ACTED à Bangui et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des activités d'ACTED. Les shared cost doivent être partagés par l'ensemble des bailleurs. Nous devons soutenir une coordination importante à Bangui pour toutes les fonctions supports. Si les fonctions support interviennent de façon indirectes dans la mise en œuvre des projets, elles restent néanmoins nécessaire à la bonne exécution du contrat, qu'il s'agisse des aspects programmatiques (logistique, finance) ou des aspects de redevabilité (Audit et Transparence). Nous avons alloué un mois de coûts support à Bangui sur l'ensemble de la durée de chaque projet, en respectant un ratio de 25% support / 75% programme. Cet aspect relève de la gestion interne de l'ONG, sans qu'il ne remette en cause les éléments fondamentaux du guide opérationnel du FH RCA.</i>						
7.3	Frais de communication	S	1	6,000.00	2	50.00	6,000.00
	<i>Charges permettant d'assurer le bon fonctionnement des staff d'ACTED notamment en matière de recharges téléphoniques et crédit internet, et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des activités d'ACTED sur le terrain. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						
7.4	Fournitures des bureaux et GH	S	1	10,000.00	2	10.00	2,000.00
	<i>Charges permettant d'assurer le bon fonctionnement des bureaux d'ACTED et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des activités d'ACTED sur le terrain. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i>						

7.5	Réhabilitation et entretien de la base et des GH	S	1	3,000.00	12	8.50	3,060.00
<p><i>Charges liées à la remise à niveau des bureaux et guest houses d'ACTED dans le but de garantir de bonnes conditions de travail et de vie pour le personnel d'ACTED travaillant, vivant et/ou passant sur la base de Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i></p> <p><i>Les shared cost doivent être partagés par l'ensemble des bailleurs. Nous devons soutenir une coordination importante à Bangui pour toutes les fonctions supports. Si les fonctions support interviennent de façon indirectes dans la mise en œuvre des projets, elles restent néanmoins nécessaire à la bonne exécution du contrat, qu'il s'agisse des aspects programmatiques (logistique, finance) ou des aspects de redevabilité (Audit et Transparence). Nous avons alloué un mois de coûts support à Bangui sur l'ensemble de la durée de chaque projet, en respectant un ratio de 25% support / 75% programme. Cet aspect relève de la gestion interne de l'ONG, sans qu'il ne remette en cause les éléments fondamentaux du guide opérationnel du FH RCA.</i></p>							
7.6	Frais de sécurité et soutien psychologique des équipes	S	1	3,000.00	2	50.01	3,000.60
<p><i>Charges permettant d'assurer le bon fonctionnement des bureaux d'ACTED et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des activités d'ACTED sur le terrain. Les coûts et salaires partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.</i></p>							
7.7	REACH - Matériel, fournitures et consommables- Bases mission terrain MSNA	S	1	4,000.00	1	53.82	2,152.80
<p><i>Fournitures et équipements divers (liste non exhaustive pour exemple : mobilier, Kit de couchage, outils de travail, ...) permettant d'assurer de bonnes conditions de vie et de travail du personnel IMPACT travaillant et/ou vivant sur les bases pour mission terrain MSNA. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à IMPACT.</i></p>							
Section Total							23,879.40
SubTotal			1,548.00				467,289.72
Direct							399,280.47
Support							68,009.25
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							32,710.28
Total Cost							500,000.00

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Bangui > 1er Arrondissement	20.00000	0	0	0	0		COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...

Basse Kotto > Alindao	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Ouaka > Bambari	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Mbomou > Bangassou	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Mambéré-Kadéï > Berbérati	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Vakaga > Birao	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>

Ouham > Bossangoa	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app...</p> <p>COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai...</p> <p>COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés...</p> <p>COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair...</p> <p>COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Ombella M'Poko > Bossembélé	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app...</p> <p>COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai...</p> <p>COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés...</p> <p>COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair...</p> <p>COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Nana Mambéré > Bouar	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app...</p> <p>COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai...</p> <p>COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés...</p> <p>COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair...</p> <p>COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Ouham Péné > Bozoum	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app...</p> <p>COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai...</p> <p>COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés...</p> <p>COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair...</p> <p>COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Haute Kotto > Bria	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app...</p> <p>COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai...</p> <p>COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés...</p> <p>COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair...</p> <p>COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>

Nana Gribizi > Kaga-Bandoro	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Lobaye > Mbaïki	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Bamingui Bangoran > Ndélé	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Sangha Mbaéré > Nola	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
Haut Mbomou > Obo	5.00000	0	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app... COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai... COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés... COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair... COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>

Kémo > Sibut	5.00000	0	0	0	0	<p>COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données</p> <p>REACH propose d'app...</p> <p>COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications</p> <p>Trai...</p> <p>COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des rés...</p> <p>COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitair...</p> <p>COORD: Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi ...</p>
--------------	---------	---	---	---	---	---

Documents	
Category Name	Document Description
Budget Documents	A supprimer
Budget Documents	budget_fh_alloc_standard1 2022_REACH_BoQ_Revision.xlsx
Technical Review	Demande de derogation FH.pdf
Grant Agreement	FH_CAR_SA1_GrantAgreement_ACTED_21448.pdf
Grant Agreement	FH_CAR_SA1_GrantAgreement_ACTED_21448.pdf