



FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ  
INFORME NARRATIVO ANUAL / FINAL  
PERIODO DEL INFORME: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2019

Identificación del Proyecto		Cobertura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Título del Proyecto: Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario en el municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.</li> <li>Código del Proyecto: 00108158</li> <li>MPTF Office ID:<sup>1</sup></li> </ul>		<p><i>Departamentos: Nariño</i></p> <p><i>Municipios: Ipiales</i></p> <p><i>Beneficiarios totales alcanzados:</i></p> <p><i>Mujeres: <u>  189  </u>      Hombres: <u>  224  </u></i></p> <p><i>Niñas: <u>  406  </u>      Niños: <u>  459  </u></i></p>	
Organizaciones participantes		Socios implementadores	
<ul style="list-style-type: none"> <li>The HALO Trust</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrapartes nacionales, locales (Gobierno, sector privado, ONG's, otros).</li> </ul>	
Costos del Proyecto en USD		Duración del Proyecto (en meses)	
Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)	US \$ 400,000	Duración Total: Fecha de Inicio:	18 meses 18 de diciembre de 2017
		Fecha inicial de cierre <sup>2</sup> (día, mes, año)	17 de diciembre de 2018
Contrapartida del Gobierno (Si aplica)	<b>Monto:</b> <b>Fuente:</b>	Fecha final de cierre: <sup>3</sup> (día, mes, año)	31 de mayo de 2019
Otras Contrapartidas (Si aplica)	<b>Monto:</b> <b>Fuente:</b>	¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Apalancamiento (Si aplica)	<b>Monto:</b> <b>Fuente:</b>	Fecha esperada de cierre financiero <sup>4</sup> :	
<b>TOTAL:</b>	US \$ 400,000		
Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:		Informe presentado por:	
¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?		<input type="radio"/> Nombre: Melissa Zamora Pardo <input type="radio"/> Cargo: Oficial de Monitoreo y Proyectos	

<sup>1</sup> El código del proyecto se encuentra referido como ID del Proyecto en la página web del Fondo <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00>

<sup>2</sup> Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.

<sup>3</sup> Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La fecha final es la misma que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en [MPTF Office Closure Guidelines](#).

<sup>4</sup> El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en [Certified Final Financial Statement and Report](#).



<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Evaluación Terminada: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No    Fecha: Informe de Evaluación – Adjunto <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No    Fecha:	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Organización participante (o líder): The HALO Trust</li><li>○ Correo electrónico: apoyo@halocolombia.org</li></ul>
---	--





## FORMATO PARA EL INFORME ANUAL / FINAL

### RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe resume de forma cualitativa y cuantitativa los logros alcanzados en el marco de 18 meses, entre enero de 2018 y mayo de 2019, de ejecución del proyecto “Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario en el municipio de Ipiales en el departamento de Nariño”. El proyecto contaba inicialmente con un despliegue de 13 meses para actividades de ENT, AIV/ERM, sin embargo, dada la eficiencia operacional y la identificación de un número importante de áreas de Alto Impacto que requerían despeje, fue solicitada una extensión sin costo de 5 meses adicionales.

La intervención generó condiciones para el desarrollo territorial, la igualdad de género la inclusión de minorías y la construcción de paz en el municipio de Ipiales en el marco de la estrategia de respuesta rápida (ERR) del Gobierno Nacional a través de una intervención integral con Estudio No Técnico (ENT) y Técnica de Despeje Manual (TDM), a través del cumplimiento del 100% de la visita y estudio de las veredas, la capacitación en comportamientos del 65% de la población de la zona, 7.921 m<sup>2</sup> despejados, 62% de la población contratada parte de las comunidades locales y el 100% de las víctimas identificadas, orientadas en la Ruta de Atención, todo ello orientado a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas, como se señala a continuación:

- Durante el primer trimestre de 2018, la Organización estableció una base de operaciones en la cabecera municipal de San Miguel (Putumayo), desde la cual se gestionan y coordinan las actividades de las dos primeras asignaciones a The HALO Trust en los municipios de Nariño y Putumayo (Zona 2 de Ipiales y Zona 1 de San Miguel).
- El proyecto posibilitó la contratación de 13 personas de comunidades locales, contribuyendo a la dinamización de la economía local y a la diversificación de las fuentes de ingresos y oportunidades de trabajo en la formalidad; en una región especialmente vulnerable al conflicto armado y a la presencia de economías ilegales.
- A través del componente de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), el 65% de la población de la zona cuenta con herramientas y capacidades que les permiten adoptar comportamientos seguros frente a la amenaza de la presencia de Minas Antipersonal, Municiones Sin Explosión y Artefactos Explosivos Improvisados (MAP/MSE/AEI), lo que contribuye a la prevención de accidentes.
- El Modelo ERM en Operaciones de Desminado fue desarrollado en el 100% de las 7 veredas en donde se identificaron Áreas Peligrosas/Áreas Peligrosas Confirmadas (AP/APC). La ERM, en conjunto con el Enlace Comunitario y el desarrollo del ENT, ayudó a las comunidades a mejorar su percepción de seguridad en el área.
- En cuanto al personal femenino, se contrató a 5 mujeres en el marco del proyecto para el desarrollo de actividades de apoyo y operaciones relacionadas con el ENT, el AIV y la ERM, que representaban el 21% del personal contratado. Sin embargo, durante la fase de despeje, entre enero y abril de 2019, se vincularon dos mujeres desminadoras. Al final del proyecto, el 30% del personal vinculado eran mujeres.
- El Enlace Comunitario y el ENT permitieron la identificación de senderos con y sin evidencia de contaminación, áreas peligrosas y su priorización, estableciendo las necesidades particulares y el tipo de bloqueo como consecuencia de la presencia de minas. De acuerdo a las 7 áreas de Alto Impacto identificadas, el 50% de ellas tendrán como uso potencial la agricultura, el 25% para los recursos naturales y el 8% para la infraestructura, diferenciándose del promedio del país donde el bloqueo está asociado al acceso.



- El desminado de 7.921 m2 en 4 de estas áreas contribuyó a la mejora directa de la satisfacción de las necesidades básicas de las familias beneficiarias. En este sentido, la liberación de tierras para uso agrícola, quedando por debajo del objetivo de 9.000m2.
- La Asistencia Integral a las Víctimas (AIV) contribuyó a la identificación y orientación de 6 víctimas, contribuyendo al restablecimiento de los derechos y a la mitigación de posibles escenarios de revictimización.
- ERM y AIV han promovido procesos colectivos a través de la construcción de Rutas Veredales de Atención, permitiendo a las comunidades constituir y mejorar la gestión comunitaria de riesgos para la atención oportuna a las víctimas, en articulación con la oferta institucional de atención. A través del AIV, se dio prioridad a los 30 beneficiarios de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) desarrollada por la Fundación CIREC en el área de intervención, aumentando el impacto del Desminado Humanitario en el área de intervención.

Teniendo en cuenta el carácter temporal del Desminado Humanitario, así como de la financiación de los donantes, la Organización procura que el enfoque de Acción Sin Daño sea transversal en todas sus intervenciones. En este sentido, y de acuerdo a las necesidades operativas, el personal de apoyo contratado a través de este proyecto, se mantiene vinculado bajo otras financiaciones. Debido a que la Organización ha avanzado con gran parte de la etapa de ENT en las zonas/municipios que tiene asignados en el país, se cuenta con la imposibilidad de mantener en la Organización, a quienes han sido asistentes de ENT; por tal razón, se busca que este personal adquiera la capacidad, el entrenamiento y la acreditación para actividades de TDM, de modo que puedan continuar vinculados a HALO como desminadores/as.

Gracias al aporte del Fondo Multidonante, y los equipos de ENT financiados por este, fue posible definir los primeros acercamientos y actividades, que con la intervención integral de otros donantes permiten a las comunidades acceder a procesos colectivos sostenibles para la asistencia oportuna a víctimas, en articulación con la oferta institucional de atención, fortaleciendo la gestión del riesgo comunitario.

Esta financiación contribuyó a la mejora en la percepción de las comunidades de la zona sobre la seguridad en el territorio, gracias a la identificación de áreas, su priorización y despeje, mejorando la confianza de estas comunidades en el Estado y la oferta institucional; se contribuyó además en el corto y mediano plazo a la mejora en las condiciones de vida de la población local empleada, a través de la mejora en sus ingresos, el acceso a empleo formal y a los beneficios que este tipo de empleo ofrece, en el largo plazo se prevé una mejora en las condiciones de vida para la población beneficiaria directa del despeje, permitiendo además que se adelanten iniciativas lideradas especialmente por la Fundación El Progreso en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, que se encontraban bloqueadas por la sospecha de contaminación. Con la financiación de otros donantes se ha garantizado la constitución de las Rutas Veredales de Atención, propendiendo por el empoderamiento de las autoridades locales y las comunidades para gestión del riesgo comunitario, haciendo sostenible la intervención en el territorio. En la actualidad, la Organización explora posibilidades de articulación con otras ONG que tienen presencia actual en la región e impulsarían los proyectos socioeconómicos, productivos y de desarrollo que se anticipa sean realizados en las áreas despejadas. El despeje de las áreas de Alto Impacto restantes en la zona, se realizará con la financiación de Canadá, Irlanda y posiblemente Noruega.

Tal y como lo muestra el reporte financiero detallado, la Organización retornará los fondos no utilizados durante la ejecución del proyecto, que corresponden a US \$ 22,338.21. La devolución de estos recursos se da por la imposibilidad que tuvo la Organización para la adquisición de los detectores de metales que se requerían para la realización de las actividades de TDM, durante el periodo de extensión sin costo solicitado y que por lo tanto, no hacían parte del presupuesto inicial. En febrero de 2019, fue remitida la solicitud de aprobación de cambios en las líneas presupuestales, en concordancia con la solicitud de extensión de ambos proyectos. Dado que la solicitud implicaba modificaciones en las líneas presupuestales bastante grandes, nos fue informado desde el PNUD, que dicha solicitud debía ser revisada detalladamente por el Comité Directivo del Fondo Multidonante, previa recomendación del Comité Técnico del Fondo



Multidonante, aprobación que hasta el momento no ha sido remitida a la Organización. En ese sentido, esto se basa en el compromiso de la Organización con la transparencia y el cumplimiento de lo pactado con cada una de las entidades que financian el Desminado Humanitario en Colombia, y con el objetivo de mantener procedimientos financieros que se ajusten a la realidad de las operaciones y de las metas alcanzadas.

## CONTEXTO Y OBJETIVO

El presente proyecto pretendía desarrollar actividades de Desminado Humanitario, en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) del Gobierno Nacional, mediante una intervención integral con Estudio No Técnico (ENT) y Técnica de Despeje Manual (TDM) con el objetivo de generar condiciones para el desarrollo territorial, la igualdad de género, la inclusión de minorías y la construcción de paz en el municipio de Ipiales.

La Zona 2 de Ipiales ha sido vulnerable por ser parte de un corredor estratégico para los GAOML, como parte del control territorial establecido en esta región fronteriza con el departamento de Putumayo y con Ecuador. Adicionalmente, la débil presencia estatal así como las precarias condiciones de infraestructura que han impedido que la Zona 2 de Ipiales se conecte de manera eficaz con la cabecera municipal del municipio y el resto del departamento de Nariño, han tenido un efecto en las dinámicas sociales y económicas de la zona, de modo que además de los hechos victimizantes propios del conflicto armado, las comunidades de esta región han debido enfrentar la falta de oportunidades para la generación de ingresos así como para garantizar sus medios de vida. Este escenario, aunado a la cercanía de esta zona con el departamento de Putumayo, ha implicado que su población, en especial los hombres jóvenes, sean vulnerables frente a la participación en actividades de economías ilegales, e incluso, a posible reclutamiento forzado por parte de GAOML.

Este proyecto hizo parte de la segunda convocatoria para llevar a cabo actividades relacionadas al “Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario y Gestión Territorial”, el cual fue diseñado para implementar estas actividades en la Zona 2 del municipio de Ipiales en Nariño, respondiendo a las demandas locales respecto a la intervención y a los efectos de las dinámicas de cerca de 50 años de conflicto en esta región estratégica para los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML). Nariño es el segundo departamento con mayor número de víctimas civiles de Minas Antipersonal y Municiones Sin Explosionar (MAP/MSE), con un total de 608; y en lo que respecta al municipio de Ipiales, para julio de 2019 cuenta con un registro de 24 víctimas, de las cuales 9 son víctimas mortales<sup>5</sup>.

En ese sentido, HALO ha logrado contribuir al efecto N° 3 del Fondo, “mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público”, a partir de la liberación de tierras, de aquellos lugares sin contaminación, y el despeje de aquellas con contaminación priorizadas. Todo esto hace parte del objetivo en el avance del Gobierno Colombiano en cumplir con la meta de un país libre de sospecha de minas antipersonal en el marco del Tratado de Ottawa.

El proyecto comprendía actividades de ENT, Despeje, ERM y AIV, que conjuntamente alcanzaron los siguientes sub-resultados previstos:

*Sub-resultado 1:* HALO tiene la capacidad operacional para realizar actividades de Desminado Humanitario

*Sub-resultado 2:* Áreas peligrosas de Alto, Medio y Bajo Impacto identificadas

*Sub-resultado 3:* Capacitadas en ERM y AIV las comunidades ubicadas en la zona de intervención

*Sub-resultado 4:* La población local es empleada en el proyecto

*Sub-resultado 5:* Liberadas de sospecha por contaminación por MAP/AEI/MSE las tierras en la Zona 2 del municipio de Ipiales a través del despeje de las AP/APC de Alto Impacto identificadas.

<sup>5</sup> Disponible en línea: <http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx>



Los indicadores principales del Resultado del Fondo se relacionan de acuerdo a cada una de las actividades:

- ENT:* 100% de las veredas ubicadas en la Zona 2 visitadas y estudiadas
- ERM:* 60% de las comunidades que habitan la Zona 2 son capacitadas directa o indirectamente en comportamientos seguros
- AIV:* 60 % de personas vinculadas laboralmente de las comunidades impactadas por minas antipersonal
- 100% de las víctimas del conflicto armado identificadas en la Zona 2 son orientadas en ruta de atención
- Despeje:* 9.000 m<sup>2</sup> de las APC de Alto Impacto despejados
- 100% de los artefactos explosivos encontrados destruidos de manera segura por HALO
- 100% de las áreas despejadas entregadas a la comunidad

## I. RESULTADOS DEL PROYECTO

### i) Informe narrativo de los resultados:

- **Evaluación cualitativa:** El presente proyecto contribuyó a la generación de condiciones para la construcción de paz y el desarrollo territorial, a través de la liberación de tierras. El impacto principal de las operaciones de desminado se da sobre la mejora de la percepción de seguridad de las comunidades y de las instituciones, toda vez que son mejoradas las condiciones para la ejecución de proyectos productivos, sociales y de desarrollo, lo que impacta no solo a los beneficiarios directos e indirectos de despeje, sino al conjunto de la población de la zona.

El Enlace Comunitario tuvo impactos positivos sobre las relaciones entre las comunidades, sus autoridades y la institucionalidad. Por una parte, el compromiso de la Gobernación de Nariño en el Desminado Humanitario favoreció su legitimidad en la Zona de intervención, así como a la mejora en las relaciones interinstitucionales, ya que el Enlace Comunitario posibilitó espacios de encuentro, diálogo y concertación entre los actores claves que hacen presencia en las veredas, las autoridades departamentales, locales, líderes sociales y otro tipo de organizaciones que hacen presencia en la zona. El Enlace Comunitario también mejoró y optimizó la forma en que son canalizadas las necesidades de las comunidades hacia las autoridades, así como otros actores relevantes en la zona, fortaleciendo el trabajo comunitario local y el tejido social, a través del seguimiento hecho por las comunidades locales a las actividades de Desminado, apropiándose del proceso, y la información recolectada por la Organización en la zona y con la que los proyectos de las diferentes secretarías del despacho de la Alcaldía de Ipiales, el Enlace de Víctimas y la focalización de programas nacionales de entidades como Prosperidad Social, podrán avanzar de manera más eficiente en el territorio.

En este sentido, la contratación de personal local, su entrenamiento y fortalecimiento en habilidades blandas y técnicas contribuyeron al desarrollo de perfiles profesionales de hombres y mujeres jóvenes, lo que redujo las posibilidades de su vinculación a actividades relacionadas con los grupos armados, los cultivos de uso ilícito, el microtráfico, entre otros. En el corto plazo, esto aportó a la estabilidad laboral, generación de ingresos, mejora en los medios de vida y acceso a otro tipo de oportunidades, relacionadas con la bancarización y ahorro; para muchos hombres y mujeres vinculados, HALO representa su primer empleo formal y estable. En el largo plazo, la experiencia laboral de esta población aporta al conocimiento local sobre el Desminado Humanitario y el proceso de Enlace Comunitario, fortaleciendo las relaciones comunitarias e interinstitucionales; de esta manera, se aportó al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, trabajo decente y crecimiento económico.

Por otro lado, 3 de las 7 mujeres vinculadas al proyecto hacen parte de la población local y han sido las primeras mujeres de sus familias en tener un empleo formal en la zona, impactando de manera directa la relación de las mujeres con el territorio, la economía local y contribuyendo a la independencia económica de las mujeres de la zona y la adquisición de capacidades técnicas y habilidades blandas que les posibiliten continuar con su inserción en el mundo laboral formal. A través de esto, el proyecto contribuyó al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, Igualdad de Género. Esta vinculación responde a las mismas dinámicas y necesidades de las mujeres en la zona, para quienes es difícil la inserción en el mundo



laboral, y más aún en condiciones de formalidad. La afectación desproporcional que el conflicto armado causó sobre la población femenina, implica que en todas las acciones humanitarias debe ponerse especial esfuerzo y atención en el restablecimiento de los derechos de las mujeres y en acciones que contribuyen de manera directa a la equidad de género.

- **Resultados:**

Sub-resultado 1: HALO tiene la capacidad operacional para realizar actividades de Desminado Humanitario. La Organización inició la implementación de actividades de Desminado Humanitario en los departamentos de Nariño y Putumayo a través del establecimiento de su quinta base de operaciones en el país, atendiendo a las necesidades respecto al problema de la amenaza de presencia de artefactos explosivos en esta región. Durante la primera etapa del proyecto se realizaron los acercamientos necesarios a las autoridades locales, así como a las comunidades de la zona de intervención, estableciendo confianza y seguridad entre los actores involucrados en las subsecuentes actividades.

Sub-resultado 2: Áreas peligrosas de Alto, Medio y Bajo Impacto identificadas. A través del ENT fue realizada la visita y estudio a todas las veredas asignadas en la zona, cumpliendo con la investigación de los 51 eventos IMSMA y nuevas sospechas, lo que permitió la identificación de 16 AP/APC de Alto, Medio y Bajo. Las 7 APC de Alto Impacto identificadas fueron priorizadas para su intervención con TDM, mientras que las APC de Medio Impacto fueron señalizadas y marcadas<sup>6</sup>.

Sub-resultado 3: Capacitadas en ERM y AIV las comunidades ubicadas en la zona de intervención. Al ser componentes esenciales de la acción contra minas, la ERM y la AIV aportaron a la generación de competencias para que las comunidades tengan comportamientos seguros frente a la presencia de MAP/MSE/AEI y a mejorar la percepción de las comunidades sobre la seguridad. A través de la ERM, las comunidades han sido capacitadas en comportamientos seguros, competencias de autocuidado y gestión del riesgo, debido a la amenaza que supone la presencia de artefactos explosivos, además de entender qué es el Desminado Humanitario, cómo se hace y cómo entender la señalización y marcación de las áreas. A través de la AIV se orientó en la Ruta de Atención al 100% de las víctimas identificadas, logrando que puedan avanzar hacia la protección, atención y el restablecimiento de sus derechos; esta orientación contribuye a la no revictimización y posibilita que estas víctimas accedan a servicios básicos, legales y de salud.

Sub-resultado 4: La población local es empleada en el proyecto. Durante el primer trimestre de ejecución se realizaron convocatorias en la zona, asegurando la contratación de hombres y mujeres de las comunidades afectadas por presencia de minas, y víctimas directas e indirectas del conflicto armado. Parte de este personal realizó actividades de apoyo en la base operativa en San Miguel, mientras que el personal operativo recibió entrenamiento en ENT y soporte vital básico (primeros auxilios) y fueron acreditados por la Autoridad Nacional. Su contratación contribuye a la formación y fortalecimiento de capacidades, generación de ingresos y autonomía económica, en el marco de la legalidad, en una zona especialmente conflictiva por la presencia de cultivos de uso ilícito. Para el personal local es muy importante que este tipo de oportunidades laborales les sean brindadas en su región, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y la de sus familias, sin tener que alejarse de éstas y de su territorio.

Sub-resultado 5: Liberadas de sospecha por contaminación por MAP/AEI/MSE las tierras en la Zona 2 del municipio de Ipiales a través del despeje de las AP/APC de Alto Impacto identificadas. Entre los meses de enero y marzo de 2019, fueron desplegadas dos secciones de despeje y 3 en el mes de abril, en 4 de las áreas de Alto Impacto identificadas. El despeje de estas áreas contribuye a la mejora en los medios de vida de beneficiarios directos e indirectos y la mejora en la percepción de seguridad de las comunidades de la zona. El uso primario de las áreas despejadas será para agricultura, con el cultivo de arroz, plátano y pastos para ganadería. En total, fueron despejados 7.921 m<sup>2</sup>.

- **Productos:**

<sup>6</sup> En la Zona 2 de Ipiales no se identificaron AP/APC de Bajo Impacto.



### Producto 1.1 - Establecer la base de operaciones

La Organización estableció efectivamente una base de operaciones en el municipio de San Miguel (La Dorada) en el departamento de Putumayo, desde donde se gerencia las operaciones en ese departamento y en Nariño. Adicionalmente, fue arrendada una casa en el corregimiento Jardines de Sucumbíos en Ipiales, desde donde se desplegaron las operaciones de ENT y despeje en la zona 2 del municipio de Ipiales. La Organización suministró todos los equipos necesarios a los dos equipos de ENT, las tres secciones de despeje y la casa de alojamiento de personal.

### Producto 2.1 - Realizar actividades de Enlace Comunitario y ENT

Durante el 2018, se llevaron a cabo actividades de ENT y Enlace Comunitario, este último es un proceso que permite establecer confianza con las autoridades y la comunidad, recolectar toda la información indispensable para el desminado y garantizar la seguridad del personal, además, permite hacer un diagnóstico comunitario, identificación de necesidades y cómo se puede articular la intervención con otros actores para generar una intervención sostenible. Los dos equipos de ENT realizaron la investigación del 100% de los 51 eventos IMSMA y la identificación, señalización y marcación de 16 AP/APC.

### Producto 3.1 - Promover comportamientos seguros y el conocimiento de la amenaza de MAP/MSE y orientar a sobrevivientes en la Ruta de Atención a Víctimas

Entre enero de 2018 y abril de 2019, fueron desarrollados 48 talleres de ERM, en los que se beneficiaron directamente 1.126 personas, lo que corresponde al 65% de la población que habita la Zona 2 del municipio. El 47% de quienes participaron son mujeres y niñas; esto es importante porque, aunque la mayoría de accidentes y de víctimas por minas sean hombres, en términos de empoderamiento, las mujeres están asumiendo un rol cada vez más activo en las labores agropecuarias y mayor inserción laboral, lo que implica que se desplacen constantemente por sus terrenos y en las veredas. Por otro lado, en su papel como madres o cuidadoras del hogar, se convierten además en multiplicadoras de los mensajes de prevención tanto para sus familias como para su entorno. Se realizó ERM en Operaciones de Desminado, en el 100% de las veredas en las que fueron reportadas AP/APC, haciendo especial énfasis en los mensajes de prevención acerca de la señalización y marcación de las áreas, y los comportamientos seguros frente a éstas. A partir del mes de agosto serán realizadas las entregas de las áreas despejadas, durante estas entregas se realizarán sesiones de ERM orientadas a reforzar los mensajes de prevención, haciendo énfasis en el riesgo residual.

### Producto 4.1 - Generar y fortalecer las capacidades en la población local e instituciones

A través del proyecto se procuró la contratación de personal local. La contratación de este personal aportó a la generación de capacidades y habilidades de diferentes tipos, en hombres y mujeres de comunidades que han sido vulnerables en el marco del conflicto armado y las economías ilegales. Adicionalmente, el establecimiento de una base de operaciones en el municipio de San Miguel y el alojamiento del personal en Jardines de Sucumbíos (Ipiales) aportó a la construcción de confianza con la comunidad, así como con quienes ofrecen sus bienes y servicios a la Organización, logrando dinamizar la economía local. Un 62% del personal contratado en este proyecto proviene de esta región, el personal restante proviene de otras regiones en donde HALO opera y aportan su experiencia y conocimiento en las operaciones.

Un 21% del personal contratado es femenino. A través de estas contrataciones se buscó que las mujeres, quienes han sido especial y desproporcionalmente afectadas en el marco del conflicto armado, así como por la informalidad laboral, hagan parte de la fuerza laboral de la Organización, a través de procesos de empleabilidad formales. Debido a la distancia de la zona de intervención, respecto de la base operativa, así como la distancia entre las veredas de la zona, que en muchas ocasiones implica cruzar más de un río, se vio limitado el número de mujeres que se presentaron a las convocatorias laborales. La contratación de las mujeres aporta a la mejora en las condiciones de vida de las mujeres, la generación de ingresos y con ello, la autonomía económica. Sin embargo, durante la etapa de despeje, entre enero y abril de 2019, se contó con dos mujeres adicionales vinculadas al proyecto, por lo que el porcentaje de vinculación femenina al cierre del proyecto fue del 30%.





Al cierre del proyecto, se contó con 1 persona excombatiente contratada, sin embargo, durante la etapa de despeje se contó con tres personas adicionales, con un total de 4 excombatientes lo que representa un 17% del personal. Sin embargo, 3 de estas personas provenían de otras regiones, debido a la dificultad para vincular personal excombatiente de la región, teniendo en cuenta los riesgos que puede suponer para las personas excombatientes de la región el permanecer allí.

Por otra parte, todo el personal vinculado en el proyecto recibió sensibilizaciones en materia medio ambiental, logrando el manejo eficiente de residuos tanto en las instalaciones de la Organización, como en el desarrollo de las actividades de ENT, ERM, en la señalización y marcación de áreas, entrenamiento en primeros auxilios y despeje, garantizando el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, el Procedimiento Operativo Aprobado (POA) de Manejo Ambiental de la Organización, el Plan de Mitigación Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del presente proyecto.

El enfoque medio ambiental es transversal a todas las fases de Desminado y aporta a la relación positiva de la Organización con el territorio y con quienes lo habitan. Con relación a los posibles riesgos identificados al inicio del proyecto, se tuvo especial atención con la presencia de pueblos indígenas en la Zona de intervención. El proceso de Enlace Comunitario fue esencial para contar con el aval de estas comunidades para el desarrollo de la intervención, de manera que no se presentaran riesgos ambientales asociados a la gestión social y ambiental en estos territorios.

Finalmente, se generaron y fortalecieron capacidades en las instituciones locales como producto del Enlace Comunitario, al mejorar los canales de comunicación de los diferentes actores en el territorio que se ven involucrados o beneficiados con el Desminado, logrando cualificar la forma en la que las instituciones acceden al mapeo de necesidades de las comunidades y la forma en la que el Desminado opera como precursor de proyectos productivos y de desarrollo, teniendo en cuenta la limitada presencia de la Alcaldía de Ipiales en la zona, así como la información a la que accede la institucionalidad municipal.

**Producto 5.1 - Despejar APC de Alto Impacto**

Entre enero y abril de 2019, fueron despejados en total 7.921 m<sup>2</sup> en 4 AP/APC de Alto Impacto, como se muestra en detalle a continuación:

AP/APC	Metros despejados	Beneficiarios								Uso potencial de la tierra
		Directos				Indirectos				
		H	M	Nos	Nas	H	M	Nos	Nas	
Ojo de Agua	4,196 m <sup>2</sup>	1	1	1		24	17	17	1	Cultivo de arroz y pasto
El Arroyo	2,495 m <sup>2</sup>	1	1		1	35	28	11	13	Construcción de vivienda y siembra de plátano
El Palmar	1,209 m <sup>2</sup>	6	7	3		19	11	15	1	Cultivo de pastos y ganadería
El Sol	21 m <sup>2</sup>	1	1	1		24	17	17	1	Agricultura y recursos naturales

Las condiciones climáticas y el tipo de terreno imposibilitaron que pudieran ser despejados los 9.000 m<sup>2</sup>, debido a las fuertes lluvias que ocasionaban que se detuvieran las operaciones hasta que se detenía la lluvia o esta era lo suficientemente leve para no afectar la visibilidad a través del casco visor. Aunque por parte de las secciones financiadas por el Fondo Multidonante no fueron encontrados artefactos explosivos, fue encontrada una MAP por parte de los equipos financiados por COSUDE en el área “Ojo de Agua”, y otra en el área “El Arroyo”.

**Producto 5.2 - Entregar APC de Alto Impacto despejadas a la comunidad**



Las 4 áreas completadas cuentan con monitoreo por parte del Componente Externo de Monitoreo – CEM (OEA) y aprobación por parte de la Autoridad Nacional, estas áreas serán entregadas de forma simultánea en evento público en el mes de agosto.

El porcentaje de logro en cada una de las metas por producto se indica a continuación:

Producto	Grado de Avance
1.1 Establecer la base de operaciones	100%
2.1 Realizar actividades de Enlace Comunitario y ENT	100%
3.1 Promover comportamientos seguros y el conocimiento de la amenaza de MAP/MSE y orientar a sobrevivientes en la Ruta de Atención a Víctimas	100%
4.1 Generar y fortalecer las capacidades en la población local e instituciones	83%
5.1 Despejar APC de Alto Impacto	88%
5.2 Entregar APC de Alto Impacto despejadas a la comunidad	0%

A continuación se presenta el número de población beneficiaria alcanzada, según producto:

Beneficiarios Producto 3.1 (ERM) <sup>7</sup>			
Población	Género	Grupo etario	# Beneficiarios
Población Mestiza	Hombres	0 a 5	22
		6 a 11	155
		12 a 17	104
		18 a 23	7
		24 o más	118
	Mujeres	0 a 5	9
		6 a 11	121
		12 a 17	96
		18 a 23	35
		24 o más	93
Población Indígena	Hombres	0 a 5	1
		6 a 11	39
		12 a 17	43
		18 a 23	3
		24 o más	28
	Mujeres	0 a 5	4
		6 a 11	59
		12 a 17	36
		18 a 23	6
		24 o más	18
Población Afro	Hombres	0 a 5	14
		6 a 11	42
		12 a 17	10
		18 a 23	1
		24 o más	3
	Mujeres	0 a 5	3
		6 a 11	35
		12 a 17	6
		18 a 23	5
		24 o más	10

<sup>7</sup> Se reportan solamente personas beneficiarias directas de ERM. Según los ENDH no es posible contabilizar beneficiarios directos ni indirectos de ENT.



Total	1.126
-------	-------

Beneficiarios Producto 5.1 (Despeje) <sup>8</sup>		
Género y grupo etario	# Beneficiarios Directos	# Beneficiarios Indirectos
Hombres	9	52
Mujeres	10	37
Niñas	1	14
Niños	5	24
Total	25	133

<sup>8</sup> Los beneficiarios directos de despeje son aquellas personas a quienes pertenece o hacen uso de la tierra en las áreas en las que ya se inició y/o concluyó el despeje. Los beneficiarios indirectos son el resultado de la diferencia entre los habitantes de las veredas en las que hay áreas peligrosas en despeje o ya despejadas, y los beneficiarios directos de dichas áreas.



## ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Cuadro 2: Marco de resultados	Título del proyecto: Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario en el municipio de Ipiales en el departamento de Nariño							
Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá	Efecto N° 3: Mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas							
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados <sup>9</sup> vs Alcanzados				Meta Planeada vs Alcanzada	Medios de Verificación	
		H	M	Niñas	Niños			
<b>ENT</b> 100% de las veredas ubicadas en la Zona 2 visitadas y estudiadas  <b>ERM</b> 60% de las comunidades que habitan la Zona 1 son capacitadas directa o indirectamente en comportamientos seguros  <b>AIV</b> ≥ 60 % de personas vinculadas laboralmente de las comunidades impactadas por minas antipersonal 100% de las víctimas del conflicto armado identificadas en la Zona 2 son orientadas en ruta de atención  <b>DESPEJE</b> 9.000 m <sup>2</sup> de las APC de Alto Impacto despejados 100% de los artefactos explosivos encontrados destruidos de manera segura por HALO	Ipiales (Zona 2)	Planeado	1.155	1.155	495	495	<b>ENT</b> Planeado: 100% de las veredas visitadas y estudiadas Alcanzado: 100% de las veredas visitadas y estudiadas  <b>ERM</b> Planeado: 60% de las comunidades de la Zona 2 capacitadas en ERM Alcanzado: 65% de las comunidades de la Zona 2 han sido capacitadas en ERM  <b>AIV</b> Planeado: ≥ 60 % de personas vinculadas laboralmente de las comunidades impactadas por minas antipersonal 100% de las víctimas del conflicto armado identificadas en la Zona 2 son orientadas en ruta de atención Alcanzado: 68% de personas vinculadas laboralmente pertenecen a las comunidades locales afectadas por minas	Reportes en Periférico  Reportes de progreso de operaciones y ERM  Actas de reuniones con entidades gubernamentales y comunidades  Base de Datos  Listados contratación personal vinculado
		Alcanzado ERM	163	142	391	430		
		Alcanzado despeje	61	47	15	29		

<sup>9</sup> Los valores planeados corresponden a cifras que fueron proyectadas con anterioridad al Enlace Comunitario y fase de ENT, de acuerdo a información obtenida por fuentes secundarias, dado que no existe información veredal por parte del DANE. En consecuencia, estos valores proyectados son más alto que las cifras de número de habitantes por vereda que se obtuvieron a través del Enlace Comunitario y en el ENT. Esta diferencia implica que aunque las actividades de ERM realizadas hayan llegado a más del 50% de la población, esto no se vea reflejado respecto de los valores planeados.





100% de las áreas despejadas entregadas a la comunidad							100% de las VCA identificadas en la Zona, seis (6) fueron orientadas en la Ruta de Atención	
							<p><b>DESPEJE</b></p> <p>Planeado: 9.000 m<sup>2</sup> despejados de áreas peligrosas</p> <p>100 % de Áreas despejadas entregadas a la comunidad</p> <p>100% de artefactos dispuestos de forma segura</p> <p>Alcanzado: 88% de la meta alcanzada, con 7.921 m<sup>2</sup> despejados. 0% de áreas entregadas a la comunidad; en agosto se realizará la entrega de las 4 áreas intervenidas. Ningún artefacto fue hallado por secciones financiadas por el Fondo.</p>	
<b>Sub-Resultado 1:</b>	<i>HALO tiene la capacidad operacional para realizar actividades de Desminado Humanitario</i>							
	<i>Organización/es responsable/s del Resultado: The HALO Trust</i>							
<b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>					<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b>	<b>Medios de Verificación</b>
<i>Capacidad Operativa instalada para el desarrollo de actividades de Desminado Humanitario fortalecidas en el Municipio de Ipiales</i>			H	M	Niñas	Niños	Planeado: Planes y capacidad operativa, logística y administrativa instaladas para el inicio de operaciones en Ipiales Alcanzado: Inicio de operaciones en el municipio de Ipiales de acuerdo a la Orden de Tareas y con toda la capacidad operativa y logística garantizada	Contrato de personal Contratos de arriendo Facturas de compras Actas de Enlace Comunitario
		Planeado	NA	NA	NA	NA		
		Alcanzado	NA	NA	NA	NA		
<b>Producto 1.1</b>	<i>Organización/es responsable/s del Producto: The HALO Trust</i>							
<b>Indicadores de resultados inmediatos</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>					<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b>	<b>Medios de Verificación</b>
	Ipiales		H	M	Niñas	Niños		





<p><i>Casa para alojar personal HALO arrendada</i></p> <p><i>Contratación personal local</i> <i>Equipos para las operaciones suministrados</i></p>	(Zona 2)	<p>Planeado</p> <p>Alcanzado</p>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Planeado: 1 casa para alojar personal arrendada Convocar, entrenar y contratar personal local Suministro de todos los equipos para operaciones</p> <p>Alcanzado: Espacio para oficina arrendado Espacio para alojamiento de personal HALO arrendado Dos campamentos temporales para desminadores instalados Convocatorias, entrenamiento y contratación de 12 personas de la región Adquisición de equipos para oficina para realizar actividades de Enlace Comunitario, ERM/AIV y despeje</p>	<p>Contrato de personal</p> <p>Contratos de arriendo</p> <p>Facturas de compras</p>
<p><b>Sub-Resultado 2:</b></p>	<p><i>Áreas peligrosas de Alto, Medio y Bajo Impacto identificadas</i> <i>Organización/es responsable/s del Resultado: The HALO Trust</i></p>							
<p><b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b></p>	<p><b>Áreas Geográficas</b></p>	<p><b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b></p>					<p><b>Meta Planeada vs Alcanzada</b></p>	<p><b>Medios de Verificación</b></p>
<p><i>Tierras liberadas de sospecha de minas de forma temprana a través de ENT</i></p> <p><i>Veredas identificadas como sin o con contaminación</i></p> <p><i>Áreas identificadas, señalizadas, marcadas y priorizadas para intervención</i></p>	<p>Ipiales (Zona 2)</p>	<p>Planeado</p> <p>Alcanzado</p>	<p>H</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	<p>M</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Niñas</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Niños</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	<p>Planeado: Identificación de sectores/veredas sin contaminación Priorización de AP/APC de Alto Impacto para intervención</p> <p>Alcanzado: Ningún sector entregado a la comunidad. La zona se entregará una vez finalicen las actividades de despeje en las AP/APC de Alto Impacto.</p>	<p>Reportes de Sectores</p> <p>Reportes de Área Peligrosa y/o Área Peligrosa Confirmada</p>





							Priorización de 7 AP/APC para intervención con TDM y 9 AP/APC señalizadas y marcadas de forma permanente	
<b>Producto 2.1</b>	<i>Organización/es responsable/s del Producto: The HALO Trust</i>							
<b>Indicadores de resultados inmediatos</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>				<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b>		<b>Medios de Verificación</b>
<p>100% de eventos IMSMA en la Zona 2 investigados</p> <p>100% de los reportes de ENT cargados al IMSMA</p> <p>100% AP/APC señalizadas y marcadas</p> <p>100% de los sectores sin contaminación son entregados a las comunidades como libres de sospecha de minas</p>	Ipiales (Zona 2)		H	M	Niñas	Niños	<p>Planeado: Identificación de sectores sin contaminación para la implementación de programas como Restitución de Tierras Marcación y señalización de áreas de medio y bajo impacto</p> <p>Alcanzado: 4 sectores sin contaminación identificados Señalización y marcación de 9 AP/APC de Medio Impacto</p>	Reportes de progreso de operaciones Actas de reuniones con autoridades territoriales y comunitarias
		Planeado	NA	NA	NA	NA		
		Alcanzado	NA	NA	NA	NA		
<b>Sub-Resultado 3:</b>	<i>Capacitadas en ERM y AV las comunidades ubicadas en la zona de intervención</i> <i>Organización/es responsable/s del Resultado: The HALO Trust</i>							
<b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>				<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b>		<b>Medios de Verificación</b>
<p>Mejorar conocimiento y comprensión de la amenaza de MAP y MSE, y de comportamientos seguros</p>	Ipiales (Zona 2)		H	M	Niñas	Niños	<p>Planeado: Comunidades de la zona de intervención cuentan con herramientas y conocimientos para la adopción de comportamientos seguros frente</p>	Reportes de progreso de operaciones
		Planeado	1.155	1.155	495	495		
		Alcanzado	163	142	391	430		



Ejecutar el modelo de ERM en Operaciones de Desminado							a la amenaza de la presencia de artefactos explosivos Alcanzado: Las comunidades de 14 veredas de la Zona 2 fueron capacitadas en comportamientos seguros. En Bosque Baldío (vereda verde) no se realizó ERM.	Evaluaciones de entrada y de salida a participantes de sesiones de ERM
<b>Producto 3.1</b>	<i>Organización/es responsable/s del Producto: The HALO Trust</i>							
<b>Indicadores de resultados inmediatos</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>					<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b>	<b>Medios de Verificación</b>
<p>≥ 660 beneficiarios directos de talleres de ERM</p> <p>60% de las comunidades que habitan la Zona 1 son capacitadas directamente e indirectamente en comportamientos seguros</p>	Ipiales (Zona 2)		H	M	Niñas	Niños	<p>Planeado: Comunidades informadas y capacitadas en ERM</p> <p>Implementación de actividades de ERM con enfoque diferencial, etario y de género. Mensajes accesibles a las mujeres, hombres, niñas y niños, teniendo en cuenta además que estos sean sensibles al género y comunidad étnica con el fin de evitar toda discriminación</p> <p>Alcanzado: 1.126 beneficiarios directos de ERM, correspondiente al 65% de las comunidades que habitan la Zona 2.</p>	<p>Reportes de progreso de operaciones</p> <p>Actas de enlace comunitario, IMSMA, SISMAP (Servicio de Información de sobrevivientes de minas)</p>
		Planeado	1.155	1.155	495	495		
		Alcanzado	163	142	391	430		
<b>Sub-Resultado 4:</b>	<i>La población local es empleada en el proyecto y capacitada</i> <i>Organización/es responsable/s del Resultado: The HALO Trust</i>							
<b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>	<b>Áreas Geográficas</b>	<b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>					<b>Meta Planeada vs Alcanzada</b>	<b>Medios de Verificación</b>
Mayores oportunidades para las víctimas y los sobrevivientes del conflicto armado en el acceso a	Ipiales (Zona 2)		H	M	Niñas	Niños	<p>Planeado: Mejorar capacidades, empleabilidad y generación de ingresos en la población local</p>	<p>Personal contratado (desagregado por enfoques)</p>
		Planeado	13	6	NA	NA		
		Alcanzado	15	4	NA	NA		







<p>bienes y servicios que garanticen la restitución de derechos en el municipio de Ipiales</p> <p>La vinculación laboral de mujeres cabeza de hogar y/o cuidadoras de víctimas y sobrevivientes por MAP/MSE</p> <p>La reincorporación laboral y social de excombatientes en las comunidades impactadas por minas en el municipio de Ipiales</p>							<p>Mejorar la integración de excombatientes en el proceso de construcción de paz</p> <p>Mejorar las oportunidades laborales de mujeres</p> <p>Alcanzado: 12 personas de la población local, de comunidades víctimas por minas, contratadas y capacitadas. 1 hombre excombatiente de la población local vinculado. 4 mujeres vinculadas</p>	<p>Reportes de progreso de Operaciones</p>															
<p><b>Producto 4.1</b></p>	<p>Organización/es responsable/s del Producto: The HALO Trust</p>																						
<p><b>Indicadores de resultados inmediatos</b></p>	<p><b>Áreas Geográficas</b></p>	<p><b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b></p>				<p><b>Meta Planeada vs Alcanzada</b></p>	<p><b>Medios de Verificación</b></p>																
<p>50% de personas contratadas localmente</p> <p>≥ 30% de personas contratadas son mujeres</p> <p>≥ 10% son excombatientes</p> <p>100% del personal HALO es capacitado en el tema ambiental</p>	<p>Ipiales (Zona 2)</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>H</td> <td>M</td> <td>Niñas</td> <td>Niños</td> </tr> <tr> <td>Planeado</td> <td>13</td> <td>6</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Alcanzado</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> </table>		H	M	Niñas	Niños	Planeado	13	6	NA	NA	Alcanzado	15	4	NA	NA					<p>Planeado: Mejor soporte para víctimas del conflicto en comunidades y a nivel institucional</p> <p>Mejor integración de excombatientes</p> <p>Mejor conocimiento en temas ambientales</p> <p>Alcanzado: 68% del personal contratado localmente, parte de las comunidades afectadas por la presencia de minas. 21% de vinculación femenina. 5% de personal excombatiente. 100% del personal contratado capacitado en tema ambiental</p>	<p>Personal contratado (desagregado por enfoques)</p> <p>Reportes de progreso de Operaciones</p> <p>Actas de reunión con entidades gubernamentales y de Enlace Comunitario</p>
	H	M	Niñas	Niños																			
Planeado	13	6	NA	NA																			
Alcanzado	15	4	NA	NA																			
<p><b>Sub-resultado 5</b></p>	<p>Liberadas de sospecha las tierras por contaminación por MAP/MSE/AEI en la Zona 2 del Municipio de Ipiales a través del despeje de las APC de Alto Impacto identificadas por los equipos de ENT</p> <p>Organización/es responsable/s del Resultado: The HALO Trust</p>																						
<p><b>Producto 5.1</b></p>	<p>Organización/es responsable/s del Producto: The HALO Trust</p>																						





Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada	Medios de verificación
			H	M	Niñas	Niños		
9.000 m <sup>2</sup> de APC de Alto Impacto identificadas por los equipos de ENT despejados <sup>10</sup>  100% de artefactos explosivos encontrados durante el despeje destruidos de forma segura	Ipiiales (Zona 2)		H	M	Niñas	Niños	Planeado: Tierras liberadas de sospecha por contaminación de MAP/MSE/AEI a través de despeje  Alcanzado: 88% de la meta de despeje alcanzada, con 7.921 m <sup>2</sup> despejados en cuatro áreas peligrosas. 76% de la meta de beneficiarios por despeje alcanzada.	Reportes de progresos de operaciones
		Planeado	70	70	30	30		
		Alcanzado	61	47	15	29		
<b>Producto 5.2</b>	<i>Organización/es responsable/s del Producto: The HALO Trust</i>							
100% de APC de Alto Impacto despejadas son entregadas a la comunidad en eventos públicos <sup>11</sup>	Ipiiales (Zona 2)		H	M	Niñas	Niños	Planeado: Áreas Despejadas entregadas a la comunidad  Alcanzado: 0% de la meta alcanzada. Las cuatro áreas intervenidas cuentan con monitoreo del CEM – OEA, y aprobación de la Autoridad Nacional y serán entregadas en el mes de agosto.	Reportes de progresos de operaciones  Actas de entrega
		Planeado	70	70	30	30		
		Alcanzado	0	0	0	0		

<sup>10</sup> Los 9.000 m<sup>2</sup> corresponden a una parte de los 27.610 m<sup>2</sup> de las áreas peligrosas de Alto Impacto identificadas por los dos equipos de ENT durante el 2018.

<sup>11</sup> Las entregas de las áreas peligrosas de Alto Impacto despejadas se harán previo monitoreo de la OEA y aprobación de la Autoridad Nacional. En este sentido, tales entregas se realizarán, en su mayoría, posterior al mes de mayo, por fuera de los meses de ejecución del proyecto.



## ii) Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas (obligatorio)

- Durante la etapa de ENT se realizaron las indagaciones correspondientes al posible uso futuro, anticipado por los beneficiarios, de las AP/APC identificadas en la zona, y de los proyectos productivos, socioeconómicos y de desarrollo impulsados en la zona por las autoridades locales, ONG y empresas privadas. En este sentido, se cuenta con información de línea base respecto a los bloqueos de la tierra por sospecha de contaminación e identificación de necesidades de la región; sin embargo, debido a que la entrega de las 4 áreas despejadas se realizará a partir del mes de agosto, no se cuenta a la fecha con una evaluación final del proyecto. Actualmente la Organización avanza en el desarrollo metodológico y operativo de evaluaciones post-despeje en áreas, zonas o municipios libres de la sospecha de minas, para medir el cambio en variables económicas, sociales y de desarrollo; estas evaluaciones se llevarían a cabo entre los 6 a 12 meses después de que se han entregado las zonas/municipios.
- Entre enero y diciembre de 2018, se materializaron desafíos asociados al clima, debido a las fuertes lluvias en la Zona 2 del municipio de Ipiales, que limitaban la capacidad de desplazamiento de los dos equipos de ENT. Sin embargo, estas condiciones no implicaron un impacto negativo en el alcance de los logros generales del proyecto, ya que la forma en la que se mitigó fue a partir de una estrategia de planeación de visita a las veredas que tuviera en cuenta las condiciones climáticas, por lo que si surgía una situación por la que no fuera posible llegar a una vereda, los equipos se movilizaban a aquellas en las que sí era posible desplazarse. Respecto a este riesgo, también fue posible su mitigación, a través del efectivo enlace comunitario realizado con los presidentes de las juntas y otros actores claves de las veredas, con los cuales se podía obtener información actualizada de las condiciones climáticas o de seguridad. Sin embargo, entre enero y abril de 2019, estos riesgos asociados al clima tuvieron como resultado que HALO no lograra el 100% de la meta establecida en despeje debido a las fuertes lluvias en la vereda Alto Amarradero, en donde se ubican tres de las 4 áreas peligrosas de Alto Impacto, intervenidas a través de este proyecto. Durante los periodos de lluvia deben suspenderse las actividades de despeje por razones de seguridad, ya que esto afecta la visibilidad de los desminadores.
- Se presentaron riesgos menores asociados a la presencia de personal de erradicación manual en la zona de intervención, que tampoco implicaron retrasos o efectos negativos en la operación. La mitigación de este riesgo condujo al cambio de color en los uniformes de los equipos de ENT, de manera que no coincidiera con el color utilizado por el personal erradicador. Por otro lado, para no afectar o poner en duda el carácter humanitario y neutral de la Organización, se previó que el cronograma de visita a las veredas no coincidiera ni presentara un orden o patrón similar al de las actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito.
- En lo que refiere a temas de seguridad, se presentaron pequeños bloqueos en las vías que comunican el caserío de Jardines de Sucumbíos hacia otras veredas. Sin embargo, este paso restringido se mantuvo solo durante algunas horas, por lo que no causó impacto en la operación. El efectivo Enlace Comunitario hecho durante las fases de ENT y despeje, permitió que el personal operativo pudiera desplazarse con seguridad en la zona.
- La ejecución del proyecto conllevó algunos retos en materia de recursos humanos; por un lado, la contratación de personal excombatiente presentó dificultades debido al riesgo que representa para éstos/as permanecer en una región como el bajo Putumayo en calidad de excombatientes, este riesgo se incrementa aún más cuando se trata de personal local excombatiente. En este sentido, aunque no se realizó contratación de nuevo personal, de manera posterior al primer semestre de ejecución del proyecto, durante la fase de despeje, entre enero y abril de 2019, se vincularon al proyecto tres excombatientes, provenientes de Meta y Antioquia, quienes se encontraban vinculados a la Organización previamente. De allí la necesidad de comprender el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz, así como de las condiciones de seguridad para personas excombatientes y optimizar la articulación con la ARN, con el fin de vincular personal cuyos perfiles se adapten a HALO y cuya presencia en las zonas/municipios asignados a la Organización no represente un riesgo para ellos/as. Por otro lado, durante la etapa de despeje, no fue posible contar con mayor personal local, debido a que esta etapa fue producto de una extensión sin costo solicitada y aprobada por el Fondo Multidonante y en ese limitado



periodo de tiempo no podía convocarse, contratarse y entrenar en TDM a personal local, aunque se contaba con personal local capacitado en ENT. Adicionalmente, la contratación de personal operativo femenino también representó un desafío ya que más de 80% de las personas que respondieron a la convocatoria en la zona eran hombres, limitando a menos del 30% el número de mujeres contratadas.

- El actual proyecto es la primera intervención en el departamento de Nariño por parte de HALO, por lo que a su cierre, se cuenta con lecciones aprendidas que contribuirán al mejor diseño de las futuras intervenciones. Entre estas; llevar a cabo negociaciones y procesos de contratación de arrendamiento con personal local, esto con el fin de evitar que dupliquen o tripliquen el valor real; comunicar de manera más asertiva a las comunidades locales, proveedores y demás actores en territorio el carácter humanitario de la Organización y la procedencia de los recursos con los que se hace el Desminado Civil Humanitario; y asegurar que se cuente con información completa y fiable sobre las dinámicas y lo que ocurre en cada una de las veredas asignadas, antes de desplazarse a cada una de ellas, esta información puede incluir aspectos como dificultades climáticas, eventos o actividades propios de la comunidad, o procesos como la erradicación manual de cultivos ilícitos.



iii) **Una historia específica (obligatorio)**

Hace cerca de 30 años Edy Jesús López vive en la vereda Alto Amarradero en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño. Allí llegó a buscar trabajo con el fin de tener estabilidad económica para él y su familia; en la vereda tiene una finca y parte de este territorio fue despejado por los equipos de The HALO Trust financiados por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia (UNMPTF).



Desde que Edy recuerda ha sufrido por cuenta del conflicto armado en Colombia, *“perdí a mi hijo de 14 años y ha sido bastante duro, eso fue el 17 de mayo de 2014. Los años más críticos del conflicto armado fueron entre el 2001 y el 2007, estaban los paramilitares y era cosa seria”*.

Además, recuerda como fueron afectados por el flagelo de las minas antipersonal y los artefactos explosivos, *“eso de las minas es por partes, donde más estable estaba el ejército y la guerrilla ahí era que colocaban las minas porque sabían que por ahí iban a pasar, no era por los civiles. En el momento de los combates los grupos nos decían que no saliéramos porque estaba minado, nos alertaban y nosotros no nos metíamos por ahí”*.





Con el desminado civil humanitario de HALO apoyado por el UNMPTF, a Edy le volvió la esperanza de poder utilizar su terreno, *“la idea es salir adelante, quiero sembrarle pasto porque tengo unos terneros. Ya con esa seguridad uno empieza a trabajar. Antes del desminado uno pensaba que seguramente había algo, ahora ya tenemos seguridad y estamos tranquilos y podemos andar por donde queramos”*.

Edy también ha trabajado con HALO como arriero apoyando a los equipos de la Organización con las cargas de mercado, *“con los muchachos que han estado hemos tratado a lo bien y en el trabajo que yo estuve ahí como arriero nos tratan muy bien”*.

Hoy Edy trabaja en derechos humanos con el fin de que las cosas sigan mejorando y asegura que, gracias al acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP las cosas han cambiado bastante, *“antes nos tocaba estar muy pendiente, porque si no era la guerrilla era el ejército bombardeando. Estábamos pilas, no estábamos tranquilos”*.

Hoy agradece al UNMPTF por el apoyo a HALO y a los desminadores por su labor, *“agradecerles a las personas que hicieron ese trabajo para que no siga ese problema de las minas porque o si no, seguiríamos con esa inseguridad”*.

*Edy Jesús López, beneficiario de despeje, área “El Sol”, vereda Alto Amarradero. Ipiales (Nariño).*





## LISTADO DE ABREVIACIONES

AIV - Asistencia Integral a Víctimas

AP/APC - Área Peligrosa / Área Peligrosa Confirmada

CEM - Componente Externo de Monitoreo

ENT - Estudio No Técnico

ERM - Educación en el Riesgo de Minas

ERR - Estrategia de Respuesta Rápida

EOD – Explosive Ordnance Disposal

MAP/MSE/AEI - Minas Antipersonal / Municiones Sin Explosionar / Artefactos Explosivos Improvisados

RBC – Rehabilitación Basada en Comunidad

TDM - Técnica de Despeje Manual

VCA - Víctimas del Conflicto Armado





ANEXO 1. MAPA DE OPERACIONES

