

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS: MADAGASCAR**  
**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel**  
**ANNEE DE RAPPORT: 2021**

<p><b>Titre du projet:</b> PBF/IRF-320 : Répondre aux menaces à la paix et à la cohésion sociale liées aux migrations non maîtrisées par l'appui à l'autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar (Projet REAP)  <b>NUMERO de Projet / portail Gateway du MPTF-O (pour les projets en cours) :</b> 00118935</p>													
<p><b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b></p> <p><input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays  <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional</p> <p><b>Nom du fonds fiduciaire:</b></p>	<p><b>Type et nom d'agence récipiendaire:</b></p> <p><b>RUNO OIM (Agence coordinatrice)</b>  <b>RUNO PNUD</b>  <b>Veillez sélectionner</b>  <b>Veillez sélectionner</b>  <b>Veillez sélectionner</b></p>												
<p><b>Date du premier transfert de fonds:</b> 02/12/2019  <b>Date de fin de projet:</b> 01/12/2021  <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui</b></p>													
<p><b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre  <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse  <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)  <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional</p>													
<p><b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Agence récipiendaire</b></th> <th><b>Budget</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OIM</td> <td>\$ 800,113.90</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 699,886.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total: \$ 1,500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 27% dépenses  56% dépenses + engagements  *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		<b>Agence récipiendaire</b>	<b>Budget</b>	OIM	\$ 800,113.90	PNUD	\$ 699,886.10		\$		\$		Total: \$ 1,500,000
<b>Agence récipiendaire</b>	<b>Budget</b>												
OIM	\$ 800,113.90												
PNUD	\$ 699,886.10												
	\$												
	\$												
	Total: \$ 1,500,000												
<p><b>Budgetisation sensible au genre:</b>  Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 1,269,851.56 USD  Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 298,731.31 USD</p>													
<p><b>Marquer de genre du projet: GM3</b>  <b>Marquer de risque du projet: Moyen</b>  <b>Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):</b>  <b>(2.3) Prévention/gestion des conflits</b></p>													
<p><b>Préparation du rapport:</b>  Rapport préparé par: Giacomo DEI ROSSI et Deleau RAZAFIMANANTSOA  Rapport approuvé par: Les agences OIM et PNUD  Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui</p>													

### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): Plusieurs activités sont achevées et la presque totalité des activités sont déjà en cours. Quatre Comités de projet ont eu lieu en janvier, juin, novembre 2020 et mars 2021, et ont permis de discuter et planifier la mise en œuvre du projet avec la partie nationale, les ONG et OSC impliqués afin de les impliquer d'avantage (63 participants totales : 35 femmes et 28 hommes). Vingt comités de femmes ont été créés avec une participation supérieure aux attentes ; des activités de cohésion sociale ont été conduites et ont abouti au reboisement de 100 ha de forêt et au rapprochement de communautés migrantes et locales (produit 1.1). Des changements de perception dans le rôle des femmes sont acquis et institutionnalisés au niveau des communautés grâce aux activités des comités dans la médiation de conflits. Deux évaluations préliminaires ont été réalisées pour la conceptualisation des programme AGR/ARVR dans le Menabe et dans l'Androy (produits 1.2; 2.1; 2.2). La mise en œuvre des AGR est en cours, avec un engagement des communautés à la transition vers des AGR respectueuse de l'environnement, si elles sont tout aussi rémunératrices. Les bénéficiaires ont été sélectionnés et les activités d'accompagnement commenceront en juin 2021 (produits 2.1.; 2.2). L'Observatoire des migrations internes a été créé ; les capacités de la structure ont été renforcées en termes de formation et d'équipement; une recherche multidisciplinaire est en cours et la seconde commencera en juin 2021 (produit 3.2). Les activités pour la réalisation de deux stratégies de gestion des migrations dans le Menabe et l'Androy ont démarrées (produit 3.3), les activités de priorisation des infrastructures sont en cours de réalisation (produit 3.4).

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Deuxième session de renforcement des capacités des 20 comités de femmes dans le Menabe (août-septembre 2021), poursuite des activités de prévention et de médiation des conflits (dialogues communautaires, rituels de paix, pépinières villageoises) (produit 1.1). Mise en œuvre du programme AGR (produits 2.1; 2.2). Achèvement des deux recherches multidisciplinaires (septembre 2021) et tenue d'un atelier de renforcement des capacités pour les parties prenantes nationales sur l'élaboration de politiques publiques liées à la migration (octobre 2021) (produit 3.2). Finalisation des deux stratégies régionales de gestion des migrations (octobre 2021) (produit 3.3). Soutien financier pour la mise en œuvre d'investissements dans les régions afin de renforcer les acquis du projet (septembre 2021) (produit 3.4).

**POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**  
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Pour le résultat 1, un changement substantiel dans la perception réciproque des communautés locales et migrantes a eu lieu, grâce à l'intervention des comités de femmes. Cela a favorisé un changement progressif de la perception du rôle des femmes dans les communautés migrantes et locales. Ces changements dans le rôle des femmes dans la gestion des conflits et des ressources sont en train d'être institutionnalisés avec une présence croissante des femmes migrantes/locales dans les VOI (structures villageoises de gestion des ressources) et les SLC (structures locales de concertation). Cette position s'est consolidée avec le rôle de plus en plus structuré des comités de dans la résolution des conflits.

Pour le résultat 2, des activités ont été menées avec les comités pour sensibiliser la communauté sur l'importance d'adopter des Activités génératrices de revenu (AGR) respectueuses de l'environnement. Consciente de la non-durabilité des pratiques économiques actuelles, la population a déjà manifesté un vif intérêt pour l'abandon progressif de ses occupations afin d'en exercer d'autres, écologiquement durables, si celles-ci sont aussi rentables.

Pour le résultat 3, le projet s'est intégré dans les plateformes régionales de consultation, fournissant un soutien technique aux autorités, permettant une meilleure compréhension de la question migratoire et facilitant l'identification de solutions à des problèmes spécifiques. En outre, le projet a développé/renforcé la capacité des structures dédiées à la production de recherches sur la migration. Des liens ont été établis au niveau des différents acteurs étatiques afin de les sensibiliser à l'importance d'une meilleure gestion des migrations et de leurs impacts multisectoriels.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Une publication en ligne a été produite en août 2020 pour présenter l'état d'avancement du projet. Une histoire de succès est jointe en annexe à ce rapport pour montrer les changements positifs induits par le projet dans la vie des bénéficiaires.

<https://medium.com/@UNmigration/covid-19-fast-forward-to-the-point-of-no-return-cd59a6e079ae>

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

**Résultat 1: Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources.**

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Sur la base de consultations, menées entre janvier et mars 2020 avec des organisations travaillant dans les domaines de la protection de l’environnement et de la promotion des femmes, a été possible conceptualiser une approche axée sur des activités de reboisement afin d’apaiser les tensions sociales (grâce à un changement de la perception des migrants vis-à-vis des locaux non plus comme défricheurs mais comme acteurs de reforestation). Ces activités ont été menées entre novembre 2020 et mars 2021 avec la collaboration de l’Association SAVE, et ont vu la participation de 90 femmes des comités et de plus de 230 personnes des communautés locales et migrantes. L’approche participatif dans la planification et conduite des activités a permis un changement de perception des communautés envers l’importance du reboisement et a montré l’intérêt économique de cette activité. Cela a permis de reboiser 200.000 plantules sur un espace de 100 ha, voir le 23% de l’espace reboisée dans le Menabe en 2020-2021. En parallèle, les ONG Fanoitra et SOS Village d’Enfant ont mise en place 20 comités de femmes dans le Menabe et dans l’Androy et ont mené les activités de renforcement de capacités des comités dans les domaines de la gestion de conflits, vie associative, et leadership, entre autres. Des réunions hebdomadaires sont organisées entre les comités et leurs activités sont de plus en plus appréciés aux seins des communautés en termes de gestion et médiation de conflits. Les comités ont déjà organisé des nombreuses activités d’intérêt de la communauté afin de promouvoir la cohésion sociale. Leurs rôles dans la gestion des ressources naturelles sont acquis et reconnus grâce à leur présence au sein des VOI et des SLC.

En octobre 2020, une remise officielle de l’évaluation préliminaire pour la conceptualisation des programmes pilotes ARVR et AGR a été organisée dans le Menabe. L’étude parallèle mené dans l’Androy a été considéré insatisfaisant et une nouvelle étude a été mené en mai 2021 afin de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre du programme AGR dans l’Androy. Les informations collectées ont permis de développer les documents cadres des deux programmes pilotes. Le programme aRVR a été suspendu en accord avec le Secrétariat, à la suite de la crise humanitaire dans le sud de Madagascar, causée par les impacts socioéconomiques de la pandémie de COVID-19, aggravés par une sécheresse accrue qui a frappé le sud du pays depuis octobre 2020. N’ayant pas les bases pour assurer le bien-être des bénéficiaires et le bon achèvement du programme ARVR, le projet a choisi de le supprimer et de réaffecter partie du budget dans d’autres activités pour renforcer les activités complémentaires contribuant au résultat 1.

L’avancement de ce résultat a été retardé de 4 à 6 mois sur le calendrier prévu à cause de la crise sanitaire qui n’a pas permis aux IP d’être déployés sur le terrain et qui a obligé les agences à réorganiser leurs procédures de mise en œuvre intra- et inter-agences. Le retard

était également dû à une coordination difficile avec le ministère de tutelle (Ministère de l'Intérieur), qui a repoussé pour plusieurs fois pendant 6 semaines, la réalisation de l'atelier de lancement du projet entraînant des retards dans le début des activités.

Néanmoins, les activités du résultat 1 sont déjà complètement achevées et le projet prévoit de mener des activités ultérieures (pépinières villageoises, deuxième vague de renforcements de capacités, rituels de paix, etc) afin de consolider l'achèvement du résultat 1.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Lors de la planification des activités dans le cadre du résultat 1, ainsi que lors de leur mise en œuvre, une attention particulière a été accordée à assurer une intégration solide de la dimension de genre. Lors de la sélection des partenaires de mise en œuvre, un soin particulier a été apporté à la sélection de partenaires ayant une expérience avérée du travail avec une approche genre. L'implication, les spécificités et les besoins des hommes et des femmes migrants et locaux de différents groupes d'âge ont été pris en compte dans la réalisation des études préliminaires, ainsi que dans la conceptualisation des autres activités des comités de femmes, afin de faciliter une plus grande inclusion des bénéficiaires et de planifier une approche de la mise en œuvre du projet durable et sensible aux spécificités des communautés. Concrètement, cela a permis d'identifier une approche culturellement sensible qui intègre les femmes dans la mise en œuvre des activités tout en renégociant partiellement leur rôle au sein de la communauté, grâce à la plus grande fluidité des rôles que l'on peut trouver dans les communautés de migrants.

**Résultat 2: Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux et renforcent ainsi les effets des actions en faveur de la cohésion sociale, de la prévention et de la mitigation des conflits entre les communautés.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Afin de soutenir le rôle des femmes dans la promotion de nouvelles AGR éco-soutenables, le projet a sélectionné le cabinet d'étude Biotope et une équipe de consultants individuels chargés de réaliser deux évaluations préliminaires nécessaires à la conceptualisation des deux programmes pilotes AGR qui ont été menées dans les régions Menabe et Androy entre juin et octobre 2020. Cependant, les restrictions imposées par la situation sanitaire ont retardé le déploiement sur terrain des enquêteurs et le début de la recherche. Les résultats de l'évaluation conduite dans le Menabe ont été présentés en octobre 2020 et ont permis de finaliser la conceptualisation du programme pilote AGR au cours d'un atelier de consultation et concertation avec les représentants des autorités et des communautés locales. Cependant, l'évaluation menée dans l'Androy n'a pas abouti à des résultats satisfaisants, ce qui a poussé le projet à mener une deuxième évaluation, en mai 2021, menée par l'ONG SOS Village d'enfants, qui a permis d'identifier les AGR les plus adaptées par rapport aux groupes de bénéficiaires dans la région Androy. Les organisations Green Mada Development et SOS Village d'enfants ont été chargés respectivement de faciliter l'implémentation du programme AGR dans le Menabe et dans l'Androy. Après avoir concerté avec les autorités locales, s'être introduites auprès des communautés et avoir développés des collaborations avec les autres partenaires d'implémentation du projet, les bénéficiaires ont été sélectionnés et les activités AGR sont actuellement en cours de démarrage.

Comme pour le résultat 1, l'avancement de ce résultat par rapport au calendrier du projet a été retardé de plusieurs mois. Les causes du retard sont principalement liées à la pandémie de COVID-19 et à des problèmes de coordination avec le ministère de tutelle, qui a repoussé pendant plusieurs semaines la réalisation de l'atelier de lancement du projet entraînant des retards dans le début des activités. Néanmoins, le projet est confiant dans sa capacité à assurer la mise en œuvre des activités AGR grâce à une approche visant à consolider les résultats à court et moyen terme. Cela sera possible grâce à la combinaison de plusieurs facteurs, dont 1) la mise en œuvre d'un ensemble de différentes activités AGR simultanément, rentables à court/moyen/long terme, afin de permettre aux bénéficiaires de recevoir un revenu dès le début du programme AGR et de pouvoir investir davantage dans le projet en abandonnant les pratiques économiques précédemment utilisées ; 2) un accompagnement continu possible grâce à une équipe de terrain qui peut assurer un accompagnement personnalisé (un socio organisateur pour 10 bénéficiaires maximum), coordonné par un pool de techniciens basé sur le terrain ; 3) un système de suivi continu, grâce à des missions constantes de l'équipe du projet sur le terrain et des rapports narratifs et financiers fréquents demandés aux partenaires de mise en œuvre pour assurer le bon déroulement des activités.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Les mêmes précautions que celles mentionnées dans le résultat 1. La conceptualisation des programmes AGR a été faite en tenant compte des besoins spécifiques des femmes chefs de famille, les bénéficiaires du programme pilote, afin d'identifier les activités qui peuvent répondre à leurs besoins mais aussi s'intégrer à leur rôle spécifique dans la société. Dans le processus de sélection des femmes bénéficiaires ont été identifiés plusieurs indicateurs : 1) revenu inférieur à 3000 MGA par jour ; 2) présence dans le Menabe depuis plus de 4 ans ; 3) famille d'au moins 5 personnes ; 4) femme chef de famille ; 5) membre des comités de femmes ; 6) femme non bénéficiaire d'autres projets ; 7) famille résidant dans l'APMA ; 8) âge entre 20 et 50 ans ; 9) personne exempte de poursuites pénales.

Ces indicateurs ont permis (pour la composante du projet mise en œuvre dans le Menabe) d'identifier les femmes les plus vulnérables, tout en assurant la pérennité de l'engagement dans la mise en œuvre des AGR.

**Résultat 3: Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes.**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Faute d'indisponibilité du ministère de tutelle du projet, l'atelier de lancement a été reporté de plusieurs semaines entre fin janvier et mi-mars 2020. Suite à la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement le 21 mars 2020, il a été décidé d'annuler cette activité et de la transformer en une révision de projet à mi-parcours (à réaliser vers décembre 2020). Néanmoins, comme décrit dans les sections sur les résultats 1 et 2, le report de l'atelier a entraîné une chaîne de retards dans la mise en œuvre de toutes les autres activités du projet, étant donnée la volonté de la partie nationale d'attendre l'atelier avant de commencer officiellement les activités. Nombreuses d'entre elles avaient été conceptualisées à l'avance, mais n'ont pu commencer qu'à

fin mars lorsque, avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, l'atelier a été définitivement annulé. L'atelier de lancement a été transformé dans un atelier mi-parcours qui est prévu avoir lieu en juin 2021.

Concernant la mise en place de l'Observatoire des migrations internes, le CNRE a été sélectionné et une convention de partenariat a été signée en juin 2020. Le processus de mise en place de l'Observatoire a été retardé par la situation d'urgence sanitaire, qui a rendu plus difficiles les échanges avec les partenaires et les procédures internes d'examen des candidatures. Néanmoins, l'Observatoire a été inauguré en décembre 2020 et un atelier de consultation de partenaires a également eu lieu en novembre. Les capacités du personnel de l'Observatoire en matière de rédaction de proposition de recherches ont été renforcées. Une proposition de recherche a déjà été approuvée et la recherche est actuellement en cours de conduite, la deuxième débutera en juin 2021. L'Observatoire commence à produire des recherches multidisciplinaires dans le domaine des migrations. Cela contribuera à enrichir les compétences des décideurs politiques, qui sont nécessaires pour mieux répondre aux migrations non gérées.

Un consultant et un cabinet de consultance ont été recrutés par le projet pour faciliter le processus de rédaction de deux stratégies régionales de gestion des migrations dans le Menabe et dans l'Androy. Un processus de priorisation des investissements en infrastructures est actuellement en cours et des consultations avec les acteurs régionaux et avec les communautés ont déjà eu lieu. Dans le Menabe, le projet est activement engagé dans les deux plateformes de coordination (l'une des partenaires gouvernementaux, l'autre des OSC) actives dans la région pour la gestion des zones protégées. Ces plateformes ont été établies indépendamment du projet et sont chargées d'élaborer un plan d'intervention pour résoudre les problèmes dans la gestion des zones protégées, liés à une mauvaise gestion de la migration au niveau local. Au sein de ces plateformes, le projet joue un rôle important, en fournissant l'expertise technique pour intégrer l'aspect migration dans l'identification d'une solution durable.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

La priorisation des besoins des partenaires nationaux en termes d'investissement dans des infrastructures communautaires a été effectuée en se concentrant sur les besoins qui ont un lien direct ou indirect avec l'autonomisation des femmes (migrantes et/ou locales) et avec leur rôle dans la société pour atténuer ou prévenir les conflits.

Une attention particulière a été amenée à donner un rôle principal à l'aspect genre dans la conceptualisation des activités liés à l'Observatoire de migrations internes, surtout dans le développement des propositions de recherches. Cela a été possible grâce à l'élaboration d'une méthodologie et de protocoles de recherche axés sur l'impact de la migration sur les femmes migrantes et sur les femmes issues des communautés d'où proviennent traditionnellement les migrants.

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

### **Partie III: Questions transversales**

<p><b><u>Suivi:</u></b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Des missions sur le terrain sont organisées sur une base mensuelle par l'équipe de projet basée dans les régions. D'autres missions de suivi d'évaluation sont effectuées sur une base trimestrielle par l'équipe du projet basée à Antananarivo, sous réserve des restrictions de voyage interrégionales liées à la situation sanitaire. En février 2021, une mission conjointe PBF-IOM a eu lieu à Menabe pour suivre les activités du projet et mesurer les impacts par rapport à l'atteinte des résultats.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non</p>
<p><b><u>Evaluation:</u></b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 30.000</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Le projet prévoit de recruter un cabinet d'évaluation externe et de commencer les activités d'évaluation de suivi vers octobre 2021. Les termes de référence de cette activité sont en cours de rédaction.</p>
<p><b><u>Effets catalytiques (financiers):</u></b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur:    Montant (\$):</p>
<p><b><u>Autre:</u></b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations</p>	<p>Le projet a demandé une extension sans coût supplémentaire de 6 mois, à la lumière des retards auxquels le projet a été exposé, liés à la pandémie de COVID-19. La</p>



bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	situation actuelle dans les régions d'intervention du projet pour l'année 2019, à laquelle le projet a voulu répondre, s'est considérablement aggravée au cours de l'année écoulée en raison des effets sanitaires et socio-économiques de la pandémie COVID-19, ainsi que de la sécheresse qui affecte le grand sud du pays depuis octobre 2020 et a entraîné une véritable crise humanitaire. Cela a obligé le projet à adapter son champ d'action, car il ne peut plus aspirer à résoudre une situation donnée mais plutôt à essayer de la limiter.
--	--

#### **Partie IV: COVID-19**

*Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$ 1.000 Ce budget a été demandé pour mener des activités de sensibilisation à la pandémie de COVID-19, dans les zones d'intervention du projet dans la région de Menabe.

- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

N/A

- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

*Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>Résultat 1</b> Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources	Indicateur 1.1 % des recommandations des comités de femmes en faveur de la paix et de la cohésion sociale formulées aux autorités locales endossées à travers les structures formelles de prise de décisions et priorisées par les autorités locales	0	50%	Fin projet = 50%		Les activités de plaidoyer des comités de femmes sont toujours en cours et il n'est donc pas encore possible d'enregistrer un impact sur cet indicateur.
	Indicateur 1.2 % des villages ciblés dans lesquels les actions des	0	60%	Juin 2021 = 30% Fin projet = 60%		Plusieurs actions de prévention des conflits et de médiation ont déjà été mises en œuvre dans les villages de Begogo, Antsoha et Tomidsy dans la région de



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	comités de femmes ont joué un rôle central par leur intervention dans la prévention ou médiation des conflits liés aux ressources					Menabe. Dans chacun de ces sites, les comités de femmes ont pu empêcher l'escalade des conflits et des tensions violentes liées à l'accès aux ressources.
	Indicateur 1.3 Variation à la baisse du taux de conflits et tensions locales entre communautés locales et/ou migrants	100	Une baisse du 25% du niveau de référence	Fin projet = -25%		
Produit 1.1 Des comités de femmes sont mis en place et ces comités disposent de capacités et ressources pour agir en	Indicateur 1.1.1 Nombre de femmes membres des comités	0	200	Juin 2021 =200 Novembre 2021 = 200	230	L'activité a démarré en retard par rapport au calendrier prévu mais il y a eu un grand engagement des femmes avec une participation plus élevée du prévu
	Indicateur 1.1.2 Nombre de réunions régulières du comité des femmes tenues	0	Au moins 3 réunions par comité de femmes (60)	Juin 2021 = 30 Novembre 2021 = 60	167 réunions	Bien que les comités aient été mis en place plus tard que prévu initialement, grâce à une bonne animation et au soutien des partenaires de mise en œuvre, il a été possible d'assurer davantage de réunions.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
promotion de la paix et de la cohésion sociale, et dans la prévention et mitigation des conflits et tensions locales	Indicateur 1.1.3 Nombre d'initiatives communautaires de soutien à la paix et à la cohésion sociale mise en œuvre dans les régions Androy et Menabe avec la participation active des comités de femmes	0	20 initiatives (1 initiatives par comite appuyée et mise en œuvre)	Juin 2021 = 20	47	Bien que le travail ait commencé plus tard que prévu, les comités ont été particulièrement proactifs dans l'organisation et la participation à des événements à l'échelle communautaire.
<b>Résultat 2</b> Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus, et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses	Indicateur 2.1 % de femmes bénéficiaires démontrant des AGRs pérennes	0	65%	Juin 2021 = 0 Décembre 2021 = 65%	0	230 donataires ont été sélectionnés et reçoivent, ou recevront bientôt, un soutien pour la mise en œuvre des AGR, bien qu'il soit actuellement trop tôt pour affirmer que les AGR sont pérennes.
	Indicateur 2.2 Nombre de ménages qui ont abandonné toutes activités de défrichage grâce aux programme pilote mi en œuvre dans le Menabe	0	100 ménages dirigés par des femmes	Juin 2021 = 0 Décembre 100 ménages	0	À ce stade, on ne peut pas affirmer que les bénéficiaires ont déjà abandonné d'autres pratiques agricoles.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
des environnements locaux	Indicateur 2.3 Variation à la baisse du taux de perception de la conflictualité entre communautés locales et migrants suite à la mise en œuvre des activités de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus	80% (de conflits liés à l'accès aux ressources)	60% (de conflits liés à l'accès aux ressources)	Juin 2021 = 80% Décembre 2021 = 60%	80%	Cet indicateur n'est pas encore mesurable à l'état actuel de la mise en œuvre
Produit 2.1 Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus respectueux des ressources	Indicateur 2.1.1 Nombre d'atelier de restitution de l'évaluation préliminaire et de consultation des autorités et partenaires sur le programme pilote dans le Menabe aient eu lieu	0	1	1 novembre 2020	1	L'atelier a eu lieu en octobre 2020 avec la participation des autorités locales et des représentants des communautés et a permis de planifier de manière participative la mise en œuvre du program AGR.
	Indicateur 2.1.2	0	500 (50 dans chaque site ou	Juillet 2021 = 500		



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
locales et de l'environnement est accessible aux femmes migrantes et aux femmes des communautés locales dans le Menabe	Nombre de ménages sensibilisés aux enjeux de la diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus, et sur le programme pilote destiné aux femmes dans les villages cibles du Menabe		il y a des comités de femmes)			
	Indicateur 2.1.3 Nombre de femmes bénéficiaires du programme pilote dans le Menabe	0	100 (en 2 cohortes – 10 par village cible) – dont 40% de femmes issues de communautés locales et 60% de femmes migrantes	Juin 2021 = 100 Fin projet = 100	100	Malgré quelques retards par rapport au calendrier initialement prévu, l'activité est en cours de réalisation, les partenaires de mise en œuvre ont été sélectionnés et la présélection des bénéficiaires a été finalisée.
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 Nombre d'atelier de restitution de	0	1	Juin 2021 = 1	1	En raison de la mauvaise qualité de la prestation du consultant, un atelier pour la consultation des autorités a été



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus adaptés aux dégradations environnementales de l'Androy et permettant de stabiliser les populations et réduire le recours à la migration comme stratégie de survie est accessible aux femmes issues	L'évaluation préliminaire et de consultation des autorités et partenaires sur le programme pilote dans l'Androy aient eu lieu					organisé à Tsihombe afin d'identifier les principales sources de la migration et l'impact sur les femmes le 17 décembre 2020. Les activités relatives à l'identification de programme pilote ont été par la suite confiées à SOS VE. Il en est ainsi de l'identification de la zone prioritaire au mois de janvier et de l'identification du programme pilote le mois d'avril et le mois d'août.
	Indicateur 2.2.2 Nombre de ménages sensibilisés aux enjeux de la diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus, et sur le programme pilote destiné aux femmes dans les villages cibles de l'Androy	0	500 ménages	Juin 2021 = 500	1000 ménages	
	Indicateur 2.2.3	0	100 (en 2 cohortes – 10	Juin 2021 = 100	130	L'identification des femmes bénéficiaires a été réalisée le 3 mai au 21 mai. L'équipe



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
de ménages vulnérables	Nombre de femmes bénéficiaires du programme pilote dans l'Androy		par village cible)			de SOSVE est actuellement en phase d'analyse et de finalisation du résultat de l'enquête.
<b>Résultat 3</b> Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins,	Indicateur 3.1 Nombre d'actions prioritaires pour adresser la problématique migratoire mises en œuvre par l'administration régionale	0	4 (2 Menabe, 2 Androy)	Juin 2021 = 0 Décembre 2021 = 4		Ces actions auront lieu dans la phase terminale du projet, c'est pour cela que n'ont pas encore été réalisées.
	Indicateur 3.2 L'information disponible à travers les travaux de l'Observatoire sert de base pour la planification stratégique des autorités centrales et régionales sur la gestion de la migration	Non	Oui	Juin 2021 = Non Octobre 2021 = Oui	Non	





United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes ainsi qu'à leur autonomisation	Indicateur 3.3 Nombre de personnes des bénéficiaires directs des investissements communautaires et publiques	0	2000	Juin 2021 = 0 Décembre 2021 = 2000		Les investissements viennent d'être identifiés. Ce n'est donc pas possible à cet stade vérifier leurs impact
Produit 3.1 Les autorités au niveau régional et central sont sensibilisées aux enjeux complexes et effets des migrations non maîtrisées, par rapport ) la vulnérabilité des populations	Indicateur 3.1.1 Nombre d'officiels régionaux et nationaux ayant développé à travers l'atelier de lancement du projet leurs connaissances quant aux enjeux des migratoires non maîtrisées et de la cohésion sociale, les impacts et effets spécifiques selon les genres, et sur les stratégies de	0	80%	Juin 2021 = 0 Juillet 2021 = 80%	N/A	En raison de retards dans la mise en œuvre de l'atelier de lancement dus à des difficultés de coordination et à de multiples demandes de compte rendu de l'événement de la part du ministère de la protection, l'activité a été transformée en une activité à mi-parcours.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
et au genre ; et par rapport à la gouvernance du développement durable et inclusif, et à la protection de l'environnement	réponse valorisant l'autonomisation des femmes					
	Indicateur 3.1.2 Nombre d'officiels régionaux conscients des enjeux liés aux migrations non maîtrisées, à leur impact sur la cohésion sociale, les impacts et effets spécifiques selon les genres, et sur les stratégies de réponse valorisant l'autonomisation des femmes	0	50 (25 femmes, 25 hommes)	Juin 2021 = 0 Décembre 2021= 50		Activité non commencée
Produit 3.2 Un observatoire des migrations interne est établi des	Indicateur 3.2.1 Nombre de recherches multidisciplinaires et sensibles au genre appuyées et conduites par	0	2	Juin 2021 = 0 Octobre 2021 = 2		Une recherche est actuellement en cours et une autre est en cours de démarrage



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
recherches multidisciplinaires portant sur la paix, la cohésion sociale, le genre, le développement durable, et la protection de l'environnement en rapport avec les migrations sont soutenues	<b>l'Observatoire des migrations interne</b>					
	Indicateur 3.2.2 <b>Nombre de relais de diffusion (participation à des conférences, ainsi que des publications sur des revues académiques ou non nationales ou internationales) pour les résultats des recherches multidisciplinaires appuyé</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Juin 2021 = 0 Décembre 2021 = 4</b>		<b>Activité non commencée</b>
Produit 3.3 Les régions Androy et Menabe disposent chacune d'une stratégie régionale de	Indicateur 3.3.1 <b>Nombre d'ateliers de renforcement de capacités des autorités régionales et locales du Menabe et de l'Androy tenus</b>	<b>0</b>	<b>2 (1 Menabe, 1 Androy)</b>	<b>Juin 2021 = 0 Octobre 2021 = 2</b>		<b>Des consultants ont été recrutés en mai 2021 pour le développement des stratégies et le processus de consultation est actuellement en cours.</b>



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
gestion des migrations sensibles à la dimension genre élaborées de manière participative et inclusive	dans lesquels les préoccupations, besoins, et solutions des femmes quant aux enjeux de la gestion des migrations sont discutées et intégrées					
	Indicateur 3.3.2 Nombre de stratégies régionales de gestion des migrations sensibles au genre finalisées et adoptées par les autorités régionales du Menabe et de l'Androy	0	2 (1 Menabe, 1 Androy)	Juin 2021 = 0 Octobre 2021 = 2		Activité non commencée
Produit 3.4 Les autorités régionales en Androy et	Indicateur 3.4.1 Nombre de sessions participatives d'identification des	0	4 (2 sessions après le lancement du projet, 2	Juin 2021 = 4	6	Des sessions de consultations ont été conduites avec les communautés et avec les autorités afin d'identifier les priorités en investissements.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
dans le Menabe disposent d'un fonds de soutien pour la réalisation d'investissements en infrastructures communautaires et publiques soutenant la pérennisation des activités du projet et la cohésion sociale dans les zones d'intervention	besoins d'investissements organisés dans le Menabe et l'Androy par les autorités régionales avec la participation active des comités de femmes, et prenant en considération les préoccupations, besoins, et solutions des femmes dans leurs délibérations		sessions 12 mois après le lancement du projet)			
	Indicateur 3.4.2 Nombre d'infrastructures communautaires réalisés à bénéfices des communautés migrantes et locales dans l'Androy et dans le Mebabe	0	10	Juin 2021 = 0 Novembre 2021 = 10		À ce stade, l'infrastructure n'a pas encore été construite. Leur mise en place est prévue avant la fin du projet.