

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :ANNUEL
ANNEE DE RAPPORT: 2021

<p>Titre du projet: PBF/IRF-320 : Répondre aux menaces à la paix et à la cohésion sociale liées aux migrations non maîtrisées par l'appui à l'autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar (Projet REAP) NUMERO de Projet / portail Gateway du MPTF-O (pour les projets en cours) : 00118935</p>													
<p>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</p> <p><input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional</p> <p>Nom du fonds fiduciaire:</p>	<p>Type et nom d'agence récipiendaire:</p> <p>RUNO OIM (Agence coordinatrice) RUNO PNUD Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner</p>												
<p>Date du premier transfert de fonds: 02/12/2019 Date de fin de projet : 01/12/2021 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui</p>													
<p>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional</p>													
<p>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Agence récipiendaire</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OIM</td> <td>\$ 800,113.90</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 699,886.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total: \$ 1,500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet :</p> <p>32.5% dépenses 65.9% dépenses + engagements</p> <p>*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	OIM	\$ 800,113.90	PNUD	\$ 699,886.10		\$		\$		Total: \$ 1,500,000
Agence récipiendaire	Budget												
OIM	\$ 800,113.90												
PNUD	\$ 699,886.10												
	\$												
	\$												
	Total: \$ 1,500,000												
<p>Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 1 269,851.56 000USD Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 390 158.2USD</p>													
<p>Marquer de genre du projet: GM3 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits</p>													

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : pour le PNUD : Edoxie Rasoanantenaina, Deleau Razafimanantsoa, pour l'OIM : Ranjatiana Randriantsara et Maxime Sicard

Rapport approuvé par : Maxime Sicard

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Les principales activités planifiées par les partenaires de mise en œuvre et les activités conduites par l'OIM et le PNUD sont réalisées. 23 comités de femmes au lieu de 20 sont mis en place avec donc une participation supérieure à ce qui était prévu.

Dans l'Androy, chaque comité de femmes dispose d'un plan d'action et participe à toutes les activités communautaires notamment les assainissements de villages, les sensibilisations sur la protection des droits des enfants et des femmes ainsi que l'aménagement des sentiers.

Tandis que dans le Menabe, les comités sont orientés vers des actions de reboisements et pépinières villageoises et l'organisation de rituels de paix, de cohésions sociales entre les communautés locales et migrantes. Des changements de perception dans le rôle social des femmes sont acquis et institutionnalisés au sein des communautés.

02 évaluations préliminaires ont été réalisées pour la conceptualisation des programmes pilotes d'activités génératrices de revenus et activités volontaires de retour. 230 bénéficiaires du programme pilote de diversification des moyens de subsistance ont été identifiés et soutenus dans des activités respectueuses de l'environnement, si elles sont toutes rémunératrices et pérennes. Les bénéficiaires ont reçu des renforcements de capacités techniques et organisationnels. L'Observatoire des migrations internes est créé et appuyé ; deux recherches multidisciplinaires sont réalisées. Les autorités régionales ont participé à l'élaboration de leurs stratégies pour la gestion des migrations internes. 28 infrastructures communautaires sont identifiées et soutenues. Un atelier de mi-parcours du projet a été réalisé et le symposium de clôture est prévu début décembre 2021.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

En Androy, l'officialisation de la convention communautaire sur la migration dans chaque fokontany d'intervention est organisée à partir du mois de novembre, et sera appuyé par un rituel traditionnel. Dans le Menabe, un recyclage des renforcements de compétences des comités de femmes sera achevé en novembre 2021 sur les thématiques de genre, leadership, gestion de conflit et vie associative et mise en relation et collaboration avec les institutions et plateformes régionales

des 14 associations nouvellement créées pour pérenniser leurs activités. Pour les bénéficiaires des activités génératrices de revenu, finalisation des appuis techniques et intégrations dans des structures et coopératives régionales. Tenue du symposium de clôture. Présentation des deux recherches multidisciplinaires. Atelier de vulgarisation de la stratégie régionale de gestion des migrations internes dans le Menabe. Réception provisoire des infrastructures réalisées et lancement de l'offre de consultation pour l'évaluation finale du projet dans l'Androy et le Menabe pour décembre. Des comités de gestion d'équipement et d'infrastructure seront mis en place pour les fokontany bénéficiaires notamment Antanandava, Behodatsy, Ambotry, Ambatopilaky, Bevaro II, Beavoha et Zafindravala. Le plan de sortie du projet sera élaboré et paratagé avec le Secrétariat.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Les membres de la communauté dans les sites d'intervention dans l'Androy sont stabilisés¹ et les tensions et conflits entre la communauté locale et migrante dans le Menabe ont diminués² grâce aux campagnes de sensibilisation de paix et de cohésion sociale réalisées par les comités de femmes. Les femmes membres des comités participent activement aux initiatives communautaires dans les deux régions pour renforcer la cohésion sociale³ et elles s'impliquent dans la résolution des tensions et conflits de leur village⁴. Chaque comité de femme a mis en place une association de femme pour la pérennisation de leurs activités⁵. Le contexte migratoire est considéré dans le renouvellement du Dinan'i Menabe⁶ homologué en juin 2021 et des représentants des comités de femmes sont membres des structures locales déconcentrées⁷.

Les bénéficiaires sont conscients des enjeux du choix des activités génératrices de revenus pérennes, rentables et respectueuses de l'environnement, suite aux sensibilisations des partenaires de mise en œuvre⁸. Ainsi, elles sont très assidues pendant les formations et accompagnements techniques des nouvelles pratiques agricoles et élevages⁹.

Les autorités des régions Androy et Menabe ont une meilleure perception de la logique du projet REAP par rapport au début de la mise en œuvre¹⁰. L'approche utilisée durant le processus d'élaboration des deux stratégies régionales pour la gestion des migrations internes a facilité la compréhension par les autorités des enjeux des dynamiques migratoires.¹¹ Le gouvernorat de Menabe a organisé un forum régional sur l'agriculture durable avec la participation de sept ministères et d'une résolution de stratégie au Menabe.¹²

¹Rapport mensuel septembre_SOSVE_PNUD ; p.11

² Rapport intérimaire 4 Fanoitra ; p.17

³ Rapport intérimaire 4 Fanoitra ; p.24 ; Rapport mensuel septembre_SOSVE_PNUD ; p.11

⁴ Rapport intérimaire 4 Fanoitra ; p.17

⁵ Rapport intérimaire 4 Fanoitra ; p.8-12 ; Rapport mensuel mai_SOSVE_PNUD ; p.6

⁶ Dinan'i Menabe ; p.7-11 ; Convention communautaire Zafindravala Art 9 point 4-5

⁷ Rapport intérimaire 4 Fanoitra ; p14-15

⁸ Rapport intérimaire 2 Green Madagascar Development; p.10

⁹ Rapport intérimaire 4 Green Madagascar Development; p.8

¹⁰ Mots des gouverneurs : stratégies de gestion des migrations internes ; p.4

¹¹ Stratégies de gestion des migrations internes Androy et Menabe ; Rapport formation REAP_PNUD

p.6

¹² Termes de référence et résolution du forum régional de l'agriculture durable Menabe

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Une publication en ligne a été produite en août 2020¹³ pour présenter l'état d'avancement du projet, en plus de l'ensemble des publications pertinentes sur les pages Facebook et Twitter de l'Organisation internationale pour les migrations et le Programme des Nations unies pour le développement.

Une histoire est jointe en annexe à ce rapport pour montrer les changements positifs induits par le projet dans la vie des bénéficiaires.¹⁴

Le renforcement des capacités des comités a mis en évidence les changements constatés des femmes membres sur leur développement personnel, l'évolution de la place des femmes au sein des ménages dans les prises des décisions et la gestion des ressources de leur ménage, la considération de leurs avis dans les décisions communautaires, la qualité de leur relations avec les autorités locales, que ce soient traditionnelles ou étatique, sur leur perception de la raison d'adhésion à l'association de pérennisation des activités des comités des femmes, ainsi qu' à travers leurs engagements citoyens.¹⁵

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources.

¹³ Weblink : <https://medium.com/@UNmigration/covid-19-fast-forward-to-the-point-of-no-return-cd59a6e079ae>

¹⁴ Histoires de succès des bénéficiaires

¹⁵ Rapport intérimaire 4 Fanoitra ; p.28-32

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track with peacebuilding results**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les activités de cohésions sociales menées par les femmes des comités et axées sur la protection de l'environnement ont permis la collaboration des communautés locales et migrantes dans l'aire protégée Menabe Antimena pour le reboisement de 200ha de zones défrichées et ont apaisé les tensions sociales entre les différents groupes qui maintenant collaborent¹⁶. Cela a permis de reboiser 200.000 plantules sur un espace de 100 ha, soit 23% de l'espace reboisée dans le Menabe en 2020-2021¹⁷. 12 femmes locales et migrantes sont aussi engagées en tant que pépiniéristes pour produire 300 000 jeunes plantes dans les pépinières villageoises¹⁸. En parallèle, les partenaires de mises en œuvre Fanoitra et SOS Village d'Enfant ont mis en place 23 comités de femmes dans le Menabe et dans l'Androy et ont mené les activités de renforcement de capacités des comités dans les domaines de la gestion de conflits, vie associative, et leadership, entre autres. Les comités de femmes conduisent des médiations de conflits entre les communautés locales et migrantes causés par l'exploitation des ressources¹⁹. De plus, cinq rituels de paix entre les populations migrantes et locales dans l'aire protégée Menabe Antimena sont réalisés avec l'implication effective des autorités régionales et traditionnelles pour la mise en place d'une cohabitation pacifique entre les communautés migrante et locale, tout en encourageant le respect mutuel, le maintien de la paix et la protection de l'environnement.²⁰

En octobre 2020, un atelier d'évaluation préliminaire pour la conceptualisation des programmes pilotes d'activité génératrice de revenu et activité de retour volontaire a été organisée dans le Menabe. L'étude parallèle menée dans l'Androy a été considérée comme insatisfaisante et une nouvelle étude a été menée en mai 2021 afin de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans l'Androy. Les informations collectées ont permis de développer les documents cadres des deux programmes pilotes. Le programme activité de retour volontaire a été suspendu en accord avec le Secrétariat Technique de *Peacebuilding Fund*, à la suite de la crise humanitaire dans le sud de Madagascar. Les partenaires du projet ont donc choisi de le supprimer et de réaffecter cette partie du budget dans d'autres activités pour renforcer les activités complémentaires contribuant au résultat 1. L'avancement de ce résultat a été retardé de 4 à 6 mois sur le calendrier prévu à cause de la crise sanitaire qui n'a pas permis aux partenaires de mise en œuvre d'être déployés sur le terrain, ce qui a amené les agences des Nations unies à réorganiser leur planification de mise en œuvre.

Dans l'Androy, pour donner un ancrage aux femmes, SOS Village d'Enfants, dans le cadre de sa mission a mis en place 13 maisons de femme réparties dans les 13 fokontany d'intervention du projet. Les maisons sont gérées par le comité des femmes comme un lieu de réunion. Afin d'assurer une paix durable au niveau du ménage et au niveau de la communauté, SOS Village d'Enfants a organisé un encadrement aux parents. L'encadrement est axé sur la sensibilisation des parents aux droits des enfants, accès à la scolarisation et à l'éducation civique.

¹⁶ Rapport intérimaire 4 Fanoitra, p.14 à 24

¹⁷ Rapport Final SAVE

¹⁸ Rapport intérimaire 1 Fanamby

¹⁹ Rapport intérimaire Fanoitra 4, p. Rapport mensuel septembre SOS VEP2, plan d'action Beavoha

²⁰ Rapport final HASOA

Dans le Menabe, les comités des femmes sont structurés en 11 associations pour assurer la pérennisation de leurs activités et permettre l'autonomisation des femmes à collaborer avec tous les partenaires dans le contexte de la cohésion sociale et la gestion des conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Lors de la planification des activités dans le cadre du résultat 1, ainsi que lors de leur mise en œuvre, une attention particulière a été accordée à assurer une intégration de la dimension de genre. Lors de la sélection des partenaires de mise en œuvre, un soin particulier a été apporté à la sélection de partenaires ayant une expérience avérée du travail avec une approche genre. L'implication, les spécificités et les besoins des hommes et des femmes migrants et locaux, de différents groupes d'âge, ont été pris en compte dans la réalisation des études préliminaires, ainsi que dans la conceptualisation des autres activités des comités de femmes, afin de faciliter une plus grande inclusion des bénéficiaires et de planifier une approche de mise en œuvre du projet durable et sensible aux spécificités des communautés. Concrètement, cela a permis d'identifier une approche culturellement sensible qui intègre les femmes dans la mise en œuvre des activités tout en renégociant partiellement leur rôle au sein de la communauté, grâce à la plus grande fluidité des rôles que l'on peut trouver dans les communautés de migrants.

Résultat 2: Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux et renforcent ainsi les effets des actions en faveur de la cohésion sociale, de la prévention et de la mitigation des conflits entre les communautés.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Deux évaluations préliminaires ont été réalisées pour la conceptualisation des programmes pilotes dans le Menabe et dans l'Androy. Les résultats de l'évaluation conduite dans le Menabe ont été présentés en octobre 2020, après la levée de restrictions sanitaires, et ont permis de finaliser la conceptualisation du programme pilote au cours d'un atelier de consultation et concertation avec les représentants des autorités et des communautés locales.

Cependant, l'évaluation menée dans l'Androy n'a pas abouti à des résultats satisfaisants, ce qui a poussé le projet à recourir à une deuxième évaluation, en mai 2021, menée par SOS Village d'enfants, et qui a permis d'identifier les activités maraichères, d'élevage, d'apiculture et de pêche artisanale comme les plus adaptées aux bénéficiaires dans la région Androy. Les organisations Green Mada Development et SOS Village d'enfants ont été chargées respectivement de faciliter la mise en œuvre du programme d'activités génératrices de revenus dans le Menabe et dans l'Androy. Toutes les communautés des sites d'interventions ont été sensibilisées et 200 ménages sont sélectionnés et appuyés sur des activités génératrices principales et secondaires selon une approche par demande des bénéficiaires sélectionnés.

Comme pour le résultat 1, des retards dans la mise en œuvre sont principalement liées à la pandémie de COVID-19 et à des problèmes de coordination avec le ministère de tutelle, qui a repoussé pendant plusieurs semaines la réalisation de l'atelier de lancement du projet entraînant des retards dans le début des activités. Néanmoins, la mise en œuvre des activités AGR est effective grâce à une approche visant à consolider les résultats à court et moyen terme en combinant plusieurs facteurs, dont 1) la mise en œuvre de deux activités AGR simultanément (AGR principale et AGR secondaire), rentables à court/moyen/long terme, afin de permettre aux bénéficiaires de recevoir un revenu dès le début du programme AGR et de pouvoir investir davantage dans le projet en abandonnant les pratiques économiques précédemment utilisées ; 2) un accompagnement continu possible grâce à une équipe de terrain qui peut assurer un accompagnement personnalisé. Pour les 100 ménages bénéficiaires (dont 60% migrants et 40% locaux) ; un socio-organisateur pour 10 bénéficiaires, coordonnés par un *pool* de techniciens basé sur le terrain ; 3) un système de suivi continu, grâce à des missions constantes de l'équipe du projet sur le terrain et des rapports narratifs et financiers fréquents demandés aux partenaires de mise en œuvre pour assurer le bon déroulement des activités.

Dans l'Androy, depuis le mois d'août, le renforcement de capacité des bénéficiaires a commencé notamment sur la technique de conduite d'élevage améliorée, la culture maraichère, et l'apiculture. La formation en agriculture et élevage ; formation technique sur l'agroécologie et la formation sur la technique de conservation des produits de fumage seront réalisées durant le mois de novembre. Dans le Menabe, l'accompagnement la distribution des appuis et l'accompagnement technique ainsi que la familiarisation des bénéficiaires à leur business plan durant les deux ans à venir vont continuer jusqu'en fin novembre 2021.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La conceptualisation des activités a été faite en tenant compte des besoins spécifiques des femmes chefs de famille, leur situation socio-culturelle et l'intégration de leur rôle spécifique dans la société.

Pour Androy, les critères de sélection sont : Famille monoparentale ou à risque d'éclatement ou d'abandon familial /Mère célibataire et en charge de plus de 04 enfants/ Ménage ayant un revenu journalier entre 0 à 2.500 Ar/ Chef de famille âgés de moins de 50 ans/ Les femmes victimes de discrimination sociale/ La famille prête à aider à promouvoir la paix et la cohésion par le biais de sa participation aux différentes initiatives/activités du projet.²¹

Pour le Menabe, les critères sont : Ménage dirigé par une femme/ Ménage composé de 5 personnes minimum/ Ménage ayant un revenu journalier inférieur à 1 USD/ Installé sur le site depuis au moins 3 ou 4 ans pour les ménages migrants/ Ménage n'ayant jamais été bénéficiaires d'un autre projet d'appui/ Ménage avec des personnes âgées de 20 à 50 ans/ Ménage des femmes membre des comités des femmes s'il remplit tous les autres critères précités/ Ne faisant pas objet de procédure pénale.²²

Résultat 3: Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la

²¹ Rapport des enquêtes ménages bénéficiaires SOSVE_PNUD p.2

²² Rapport intérimaire 2 Green Madagascar Development, p.12-22

cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

L'atelier de lancement n'a pas eu lieu suite à la déclaration de l'état d'urgence par le Gouvernement le 21 mars 2020. Cette activité a été remplacée par un atelier de revue à mi-parcours, réalisé en parallèle dans les régions Menabe et Androy et qui a permis aux autorités des deux régions de comprendre les enjeux de la migration²³ que ce soit au niveau de la zone de départ ou dans la zone d'arrivée. Il faut noter que le report des activités à la suite de la déclaration de l'urgence sanitaire avait un impact considérable sur la conduite des activités planifiées tout au début du projet. L'extension de la durée du projet permettait cependant de rattraper ces retards.

Deux recherches de l'observatoire sont en cours de finalisation et les résultats de ces recherches seront vulgarisés pendant le symposium de cloture du projet en décembre 2021. Les chercheurs de l'observatoire ont participé activement dans les collectes d'informations et les ateliers de conctualisation des stratégies de gestion des migrations internes.

Pour la rédaction des stratégies pour la gestion de la migration, un cabinet de consultance a été recruté par le projet afin d'élaborer les deux documents, pour la région Androy et pour la région Menabe. Pour les deux régions, les documents sont en cours de validation et des ateliers de vulgarisation des stratégies seront organisés en novembre 2021. Pour le Menabe, les partenaires techniques et financiers de la région intervenant dans l'aire protégée Menabe Antimena ont défini cette stratégie pendant le forum régional de l'agriculture durable en septembre 2021 comme étant une résolution prioritaire aux problèmes engendrés par les migrations non maîtrisées dans la région.

Par ailleurs, le projet a considéré les éléments du plan d'action dans le choix des actions prioritaires pour appuyer les ménages vulnérables. Pendant les séances d'identification des investissements au mois de mai 2021 la mise en place de deux unités de froid a été priorisée par la communauté. Mais après lecture de la stratégie et en faisant un recouplement avec la population locale, l'accès à la lumière constitue une dépense considérable dans le ménage. Le PNUD a ainsi opté pour une dotation de kits solaires afin d'alléger les ménages de ces dépenses. L'accès à la lumière contribue aussi à l'instauration de la sécurité et de facto à la paix dans chaque village. Des ressources supplémentaires seront mobilisées par le PNUD pour la construction du marché artisanal à Ambovombe et des deux unités de froid à Behodatsy, commune rurale d'Anjapaly, et à Antanandava, commune rurale de Faux Cap.

Les consultations communautaires et l'étude de faisabilité technique et financière dans le Menabe ont concluent la réalisation des infrastructures contribuant aux renforcements des cohésions sociales, la sécurité ainsi que la valorisation des femmes, notamment la construction de quatre marchés (Marofandilia, Tanandava, Lambokely et Antsoha), l'installation des 100 lampadaires dans les cinq sites d'interventions et la réalisation de neuf forages (deux à Tomitsy, un à Belamonty, un à Tanandava, trois à Lambokely et deux à Antsoha) pour permettre l'accès à l'eau potable des 6000 personnes des cinq sites d'interventions. Des kits solaires sont aussi prévus pour 200 ménages bénéficiaires.²⁴

²³ Résultat du test d'évaluation de l'atelier

²⁴ Résultat de l'Etude de faisabilité technique et financière des investissements en infrastructures dans le Menabe

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

La priorisation des besoins des partenaires nationaux en termes d'investissement dans des infrastructures communautaires a été effectuée en se concentrant sur les besoins qui ont un lien direct ou indirect avec l'autonomisation des femmes et leur rôle dans la société pour atténuer ou prévenir les conflits.

Une attention particulière a consisté à prioriser l'aspect genre dans la conceptualisation des activités liées à l'Observatoire de migrations internes, surtout dans le développement des propositions de recherches grâce à l'élaboration d'une méthodologie et de protocoles de recherche axés sur l'impact de la migration sur les femmes migrantes et sur les femmes issues des communautés d'où proviennent traditionnellement les migrants.²⁵

Durant le processus d'élaboration de la stratégie régionale pour la gestion de la migration, et le forum régional de l'agriculture durable de Menabe les représentantes des femmes ont été mobilisées. Leurs idées ont été priorisées durant les deux séances de l'élaboration de la stratégie à la validation du document et considérées comme sources d'informations locales.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Des missions sur le terrain sont organisées sur une base mensuelle par l'équipe de projet basée dans les régions. D'autres missions de suivi et évaluation sont effectuées sur une base trimestrielle par l'équipe du projet basée à Antananarivo, sous réserve de</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non</p>
---	---

²⁵ Résultat des recherches CNRE

<p>restrictions de voyage inter-régionales liées à la situation sanitaire. En février 2021, une mission conjointe <i>Peacebuilding Fund</i> et Organisation internationale pour les migrations a eu lieu au Menabe pour suivre les activités du projet et mesurer les impacts par rapport à l'atteinte des résultats. Deux autres missions de suivi simultanées avec le Programme des Nations unies pour le développement et l'Organisation internationale pour les migrations sont aussi réalisées parallèlement dans l'Androy et le Menabe en novembre 2021.</p>	
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 30.000</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Le projet prévoit de recruter un cabinet d'évaluation externe et de commencer les activités d'évaluation de suivi vers mi-novembre et début décembre 2021. Les termes de référence de cette activité ont été partagés au Secrétariat Technique de Peacebuilding Fund.</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p><u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le Gouvernorat de Menabe et tous les partenaires techniques et financiers de la région ont organisé un forum de l'agriculture durable pour trouver ensemble une solution face aux défrichements massifs de l'aire protégée causée par les migrations non maîtrisées dans le Menabe, sept ministres y ont directement participé et des recommandations servent de base de discussion pour tous les acteurs de la région. D'autres organismes comme l'USAID, Helvetas et Medair ont conçus de nouveaux projets destinés aux migrants dans le Menabe et consultent l'OIM pour s'informer des bonnes pratiques du projet REAP. Les comités de femmes sont sollicités et invités par</p>

	<p>les autres projets intervenants dans les sites pour les mises en œuvre de leurs activités telles que la sensibilisation environnementale, le reboisement, la lutte contre les feux de forêts. Le partenaire de mise en œuvre SOS Villages d'Enfants a décidé d'appliquer les méthodes utilisées avec les comités de femmes dans le projet REAP dans l'ensemble de ses autres projets. La Fondation Suisse pour la paix <i>SwissPeace</i> a proposé à l'OIM d'installer un de leur Chargé de programme pendant neuf mois pour analyser les leçons apprises du projet REAP en matière de construction de la paix en lien avec la migration et à la protection de l'environnement.</p>
--	--

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$ 1.000 Ce budget a été demandé pour mener des activités de sensibilisation à la pandémie de COVID-19, dans les zones d'intervention du projet dans la région de Menabe.

- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

N/A

- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources	Indicateur 1.1 % des recommandations des comités de femmes en faveur de la paix et de la cohésion sociale formulées aux autorités locales endossées à travers les structures formelles de prise de décisions et priorisées par les autorités locales	0	50%	Fin projet à 50%	18 initiatives dans le Menabe sont réalisées. Les femmes ont participé au processus d'élaboration de convention communautaire et les femmes répudiées peuvent actuellement jouir du droit aux biens commun du couple dans l'Androy	
	Indicateur 1.2 % des villages ciblés dans lesquels les actions des	0	60%	Juin 2021 = 30% Fin projet = 60%	100% Les 23 comités des femmes sont actifs dans leur rôle de prévention ou médiation des	



United Nations
Peacebuilding

	comités de femmes ont joué un rôle central par leur intervention dans la prévention ou médiation des conflits liés aux ressources				conflits liés aux ressources dans tous les zones d'interventions ; dont 13 fokontany dans l'Androy et 5 sites dans le Menabe.	
	Indicateur 1.3 Variation à la baisse du taux de conflits et tensions locales entre communautés locales et/ou migrants	100	Une baisse du 25% du niveau de référence	Fin projet = -25%	Une baisse de 58,37% 16 conflits gérés entre avril et mai 2021 contre 10 conflits entre juin et août 2021 dans le Menabe 2 conflits enregistrés au mois de septembre pour Androy	
Produit 1.1 Des comités de femmes sont mis en place et ces comités disposent de capacités et ressources pour agir en promotion de la paix et de la cohésion sociale, et dans la prévention et	Indicateur 1.1.1 Nombre de femmes membres des comités	0	200	Juin 2021 = 200 Novembre 2021 = 200	251 Dont 130 à Androy et 121 à Menabe	
	Indicateur 1.1.2 Nombre de réunions régulières du comité des femmes tenues	0	Au moins 3 réunions par comité de femmes (60)	Juin 2021 = 30 Novembre 2021 = 602	462 dont 45 réunions pour Androy et 417 dans le Menabe	
	Indicateur 1.1.3 Nombre d'initiatives communautaires de soutien à la paix et à la cohésion sociale mise en œuvre dans	0	20 initiatives (1 initiative par comité appuyée et mise en œuvre)	Juin 2021 = 20	57 dont 13 pour Androy 44 pour Menabe	



United Nations
Peacebuilding

mitigation des conflits et tensions locales	les régions Androy et Menabe avec la participation active des comités de femmes					
Résultat 2 Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités	Indicateur 2.1 % de femmes bénéficiaires démontrant des AGRs pérennes	0	65%	0 65% en décembre 2021	0	En attente de l'évaluation pour savoir si les AGRs sont pérennes
des activités génératrices de revenus, et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux	Indicateur 2.2 Nombre de ménages qui ont abandonné toutes activités de défrichage grâce aux programme pilote mi en œuvre dans le Menabe	0	100 ménages dirigés par des femmes	100 ménages décembre 2021	0	À ce stade, on ne peut pas affirmer que les bénéficiaires ont déjà abandonné d'autres pratiques agricoles. Une étude d'évaluation sera nécessaire à la fin du projet.
	Indicateur 2.3 Variation à la baisse du taux de perception de la conflictualité entre communautés locales et migrants suite à la mise en œuvre des activités de diversification des moyens de subsistance et de	80% de conflits liés à l'accès aux ressources	60% de conflits liés à l'accès aux ressources	60% à la fin du projet en décembre 2021	0	Cet indicateur n'est pas encore mesurable sans une évaluation de projet



United Nations
Peacebuilding

	génération des revenus					
Produit 2.1 Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus respectueux des ressources locales et de l'environnement est accessible aux femmes migrantes et aux femmes des communautés locales dans le Menabe	Indicateur 2.1.1 Nombre d'atelier de restitution de l'évaluation préliminaire et de consultation des autorités et partenaires sur le programme pilote dans le Menabe aient eu lieu	0	1	1 novembre 2020	1	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de ménages sensibilisés aux enjeux de la diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus, et sur le programme pilote destiné aux femmes dans les villages cibles du Menabe	0	500 (50 dans chaque site ou il y a des comités de femmes)	500 en juillet 2021	800 ménages sensibilisés dans le Menabe soit 160% de la valeur cible	Retard du démarrage de l'activité à cause des restrictions sanitaires du COVID19
	Indicateur 2.1.3 Nombre de femmes bénéficiaires du programme pilote dans le Menabe	0	100 (en 2 cohortes – 10 par village cible) – dont 40% de	Jun 2021 = 100 Fin projet = 100	100%	



United Nations
Peacebuilding

			femmes issues de communautés locales et 60% de femmes migrantes			
Produit 2.2 Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus adaptés aux dégradations environnementales de l'Androy et permettant de stabiliser les populations et réduire le recours à la migration comme stratégie de survie est	Indicateur 2.2.1 Nombre d'atelier de restitution de l'évaluation préliminaire et de consultation des autorités et partenaires sur le programme pilote dans l'Androy aient eu lieu	0	1	Juin 2021 = 1	1	En raison de la mauvaise qualité de la prestation du consultant, un atelier pour la consultation des autorités a été organisé à Tsihombe afin d'identifier les principales sources de la migration et l'impact sur les femmes le 17 décembre 2020. Les activités relatives à l'identification de programme pilote ont été par la suite confiées à SOS Village d'enfants. Il en est ainsi de l'identification de la zone prioritaire au mois de janvier et de l'identification du programme pilote le mois d'avril et aout 2021
	Indicateur 2.2.2 Nombre de ménages sensibilisés aux enjeux de la diversification des moyens de	0	500 ménages	230 au mois de juillet 2021 500 au mois de novembre 2021	951 ménages	Les techniciens à chaque mission de suivi ou de formation organise une séance de sensibilisation. Les associations de femme mis en place par le comité de femme bénéficient aussi de cette



United Nations
Peacebuilding

accessible aux femmes issues de ménages vulnérables	subsistance et de génération des revenus, et sur le programme pilote destine aux femmes dans les villages cibles de l'Androy					sensibilisation pendant les séances de restitution organisées par ces dernières.
	Indicateur 2.2.3 Nombre de femmes bénéficiaires du programme pilote dans l'Androy	0	100 (en 2 cohortes – 10 par village cible)	100 mois de juillet 2021	130	
Résultat 3 Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention	Indicateur 3.1 Nombre d'actions prioritaires pour adresser la problématique migratoire mises en œuvre par l'administration régionale	0	4 (2 Menabe, 2 Androy)	Juin 2021 = 0 4 (décembre 2021)	02 actions dans le Menabe : Renouveau du Dinan'i Menabe en intégrant le volet environnement, migration et gouvernance en juin 2021 ; et Forum régional de l'Agriculture Durable pour répondre aux problèmes des migrations non maîtrisées sur l'accès aux ressources naturelles dans le Menabe en septembre 2021.	Ces actions auront lieu dans la phase finale du projet pour l'Androy, et n'ont donc pas encore été réalisées.
	Indicateur 3.2 L'information disponible à travers les travaux de l'Observatoire sert de base pour la planification stratégique des	Non	Oui	Juin 2021 = Non Oui en novembre 2021	2 travaux de recherches en cours de finalisation.	La présentation des recherches de l'observatoire aura lieu à la fin novembre 2021 puis une évaluation des indicateurs pourra être faite.



United Nations
Peacebuilding

<p>particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes ainsi qu'à leur autonomisation</p>	<p>autorités centrales et régionales sur la gestion de la migration</p>					
	<p>Indicateur 3.3 Nombre de personnes des bénéficiaires directs des investissements communautaires et publics</p>	<p>0</p>	<p>2000</p>	<p>Juin 2021 = 0 2000 en décembre 2021</p>	<p>4 500 personnes issus de 900 ménages) dans le Menabe pour les 9 forages d'eau potable, les 100 lampadaires pour les lumières publiques, les 04 marchés publics. Soit 252,5% de l'objectif</p>	<p>Le rapport final et l'évaluation finale permettront de préciser les nombres des bénéficiaires.</p>
<p>Produit 3.1 Les autorités au niveau régional et central sont sensibilisées aux enjeux complexes et effets des migrations non maîtrisées, par rapport) la vulnérabilité des populations et au genre ;</p>	<p>Indicateur 3.1.1 Nombre d'officiels régionaux et nationaux ayant développé à travers l'atelier de lancement du projet leurs connaissances quant aux enjeux des migratoires non maîtrisées et de la cohésion sociale, les impacts et effets spécifiques selon les genres, et sur les stratégies de réponse valorisant</p>	<p>0</p>	<p>50</p>	<p>80% en juillet 2021</p>	<p>23 participants pour l'Androy et 21 participants pour le Menabe total = 44 participants soit 88% de l'objectif</p>	



United Nations
Peacebuilding

<p>et par rapport à la gouvernance du développement durable et inclusif, et à la protection de l'environnement</p>	<p>L'autonomisation des femmes</p>					
<p>Produit 3.2 Un observatoire des migrations interne est établi des recherches multidisciplinaires portant sur la paix, la cohésion sociale, le</p>	<p>Indicateur 3.1.2 Nombre d'officiels régionaux conscients des enjeux liés aux migrations non maîtrisées, à leur impact sur la cohésion sociale, les impacts et effets spécifiques selon les genres, et sur les stratégies de réponse valorisant l'autonomisation des femmes</p>	<p>0</p>	<p>50 dont 25 femmes et 25 hommes</p>	<p>Juin 2021 = 0 Décembre 2021 = 50</p>	<p>21 participants pour l'Androy dont 11 hommes et 10 femmes. 43 participants dans le Menabe dont 28 hommes et 15 femmes Total = 64 dont 39 hommes et 25 femmes Soit 128% de l'objectif</p>	
<p>Indicateur 3.2.1 Nombre de recherches multidisciplinaires et sensibles au genre appuyées et conduites par l'Observatoire des migrations interne</p>	<p>0</p>	<p>2</p>		<p>Juin 2021 = 0 Novembre 2021 = 2</p>	<p>0</p>	<p>Deux recherches en cours de finalisation</p>
	<p>Indicateur 3.2.2 Nombre de relais de diffusion (participation à des</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4 en décembre 2021</p>	<p>0</p>	<p>Les publications se feront après la présentation des recherches prévues fin novembre 2021</p>



United Nations
Peacebuilding

<p>genre, le développement durable, et la protection de l'environnement en rapport avec les migrations sont soutenues</p>	<p>conférences, ainsi que des publications sur des revues académiques ou non nationales ou internationales) pour les résultats des recherches multidisciplinaires appuyé</p>					
<p>Produit 3.3 Les régions Androy et Menabe disposent chacune d'une stratégie régionale de gestion des migrations sensibles à la dimension genre élaborées de manière participative et inclusive</p>	<p>Indicateur 3.3.1 Nombre d'ateliers de renforcement de capacités des autorités régionales et locales du Menabe et de l'Androy tenus dans lesquels les préoccupations, besoins, et solutions des femmes quant aux enjeux de la gestion des migrations sont discutées et intégrées</p>	<p>0</p>	<p>2 dont 1 au Menabe et 1 en Androy</p>	<p>2 en octobre 2021</p>	<p>2 soit 100% de l'objectif</p>	



	Indicateur 3.3.2 Nombre de stratégies régionales de gestion des migrations sensibles au genre finalisées et adoptées par les autorités régionales du Menabe et de l'Androy	0	2 dont 1 au Menabe et 1 en Androy	2 en octobre 2021		
Produit 3.4 Les autorités régionales en Androy et dans le Menabe disposent d'un fonds de soutien pour la réalisation d'investissements en infrastructures communautaires et publiques soutenant la pérennisation	Indicateur 3.4.1 Nombre de sessions participatives d'identification des besoins d'investissements organisées dans le Menabe et l'Androy par les autorités régionales avec la participation active des comités de femmes, et prenant en considération les préoccupations, besoins, et solutions des femmes dans leurs délibérations	0	4 (2 sessions après le lancement du projet, 2 sessions 12 mois après le lancement du projet)	Juin 2021 = 4	14 dont 6 dans l'Androy 8 dans le Menabe soit 350% de l'objectif	Des sessions de consultations ont été conduites avec les communautés et avec les autorités afin d'identifier les priorités en investissements.



United Nations
Peacebuilding

des activités du projet et la cohésion sociale dans les zones d'intervention	Indicateur 3.4.2 Nombre d'infrastructures communautaires réalisés à bénéfices des communautés migrantes et locales dans l'Androy et dans le Mebabe	0	10	10 en novembre 2021	21 dont 18 dans le Menabe : 09 forages, 04 marchés et 05 villages éclairés par des lampadaires publics (en cours de finition) soit 210% de l'objectif	Pour Androy, l'analyse des offres est en cours pour la construction de deux unités de froid (Behodatsy CR Anjapaly et Antanandava CR Faux Cap) et pour le marché artisanal.
---	---	----------	-----------	----------------------------	--	--