

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le pays est entré dans la 2^e vague de la pandémie de covid-19 depuis le mois de mars avec le nouveau variant sud-africain. L'état d'urgence sanitaire a été décrété depuis le 3 avril et est prolongé jusqu'à ce jour. Des nouvelles mesures d'ordre public ont été prises dont la suspension des vols internationaux, la fermeture des quelques régions à l'interne, la mise en place du confinement total du week-end dans la capitale et la fermeture des endroits publics (école ; église...).

Cependant, le projet a achevé tous les recrutements, sauf pour le poste d'Information Management Assistant, transformé en un poste d'Expert en Cartographie à court terme.

Les principaux partenaires et les bénéficiaires du projet ont été identifiés. La cartographie des flux de mobilité sera menée sur l'axe RN2, à Analamanga, Moramanga et Tamatave. Le site test pour la mise en place d'une plateforme de traçage des voyageurs sera la gare routière d'Ampasampito, qui dessert le trajet Tananarive - Moramanga - Mahanoro.

Les enquêtes de perception sur les thèmes d'intérêt du projet ont été réalisées. Les résultats constituent le baseline référentiel des perceptions et opinions de la population, dans le contexte COVID.

2 comités ad hoc de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ont été mis en place à Manjakandriana et Tamatave. Les centres d'écoute et des conseils juridiques et les centres d'accueil d'urgence objet des travaux d'embellissement ont été identifiés.

3 consultants sont engagés pour renforcer les capacités des Forces de défense et de sécurité aux principes de droits de l'homme et d'état de droit dans l'application et le contrôle des mesures d'ordre public liées à la gestion de la crise sanitaire.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Le discours du président de la république de Madagascar du 30 mai a annoncé la baisse des taux de contamination, qui a permis l'allègement des mesures prises dont le déconfinement et la réouverture de la circulation à l'intérieur du pays.

Durant les 6 prochains mois, le projet renforcera les actions en faveur des droits de l'homme et de lutte contre les VBG dans le contexte COVID :

- Editions d'outils sur les droits humains à l'intention du personnel de l'administration pénitentiaire en vue de promouvoir la protection des droits de l'homme en milieu carcéral
- Remise officielle de la plate-forme de gestion intégrée et de traçabilité des voyageurs
- Mise à jour des POS aux points d'entrées et terrestres
- Développement d'une campagne de sensibilisation et d'éducation sur les mesures de restriction
- Appui à la formulation des textes réglementaires et diffusion des supports sur l'état d'urgence
- Renforcement de capacités pour la société civile, les médias sur la situation des droits de l'homme
- Formation des acteurs et opérationnalisation des structures de prise en charge sur les VBG
- Réhabilitation des 2 prisons.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Non applicable

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Non applicable

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.



Résultat 1: Les FDS et les autres partenaires clés appliquent les mesures d'ordre public décrétées par le GdM pour lutter contre le COVID-19 de manière transparente, dans le respect des droits humains et de l'état de droit, et avec le soutien de la population dans les régions cibles du projet

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Off track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les renforcements de capacité des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sont en cours de mise en œuvre actuellement. La fermeture des routes nationales durant la période n'a pas permis de démarrer à temps les activités. Les points de contrôle sanitaire n'étaient non plus effectifs, en raison de la fermeture des régions.

Le 1^{er} atelier sur la promotion des droits de l'homme au sein des FDS a été réalisé durant les dernières semaines du mois de mai à Antananarivo avec HCDH et a permis de sensibiliser 31 personnes. Le guide sur les Droits de l'Homme et le maintien de l'ordre public vulgarisé à travers cet atelier aide à renforcer les capacités des FDS à appliquer et contrôler les mesures d'ordre public conformément aux principes de droits de l'homme et d'état de droit.

La restitution des résultats de l'analyse sur le contrôle interne au sein des FDS est déjà lancée également la première semaine du mois de juin. Le travail sur le Protocole d'Intervention est également en cours. Une collaboration avec l'EMO National a été établie en tant de structure tutelle et bénéficiaire direct de l'activité.

2 ateliers ont été réalisés pour mettre à jour les Procédures Opérationnelles Standard (POS), dans le contexte du COVID-19. Les POS détaillent les procédures relatives à la détection, la notification et la gestion des cas suspects du COVID-19 dans le transport aérien, terrestre et maritime. Les POS définissent les responsabilités, les étapes à suivre, les ressources à mobiliser au départ ou à l'arrivée. Les POS servent de cadre procédural pour renforcer les capacités de surveillance épidémiologique et de contrôle sanitaire, dont en font partie les Points de Contrôle Sanitaire (PCS).

Le diagnostic rapide « Population Mobility Mapping » a été réalisé. Ces résultats vont fournir les informations permettant d'établir les localisations des Points de Contrôle Sanitaires (PCSs) en fonction des dynamiques de mobilité afin de contrôler la propagation de l'épidémie, dans une phase de reprise du trafic post-déconfinement. Une fois les POS et la localisation des PCS validés par les acteurs, le projet dotera les PCSs en équipements mobiles et intrants médicaux.

Le renforcement des capacités de surveillance et de contrôle épidémiologique, et de fluidification des mobilités internes au niveau de la gare routière d'Ampasampito est en cours. Cette activité permettra d'identifier, tracer et suivre les voyageurs au niveau des principales gares routières des principales régions affectées par le COVID-19, contribuant au renforcement des capacités de surveillance et de contrôle épidémiologique.

Les résultats des enquêtes de perception sur les thèmes d'intérêt du projet vont orienter la conception de la campagne de sensibilisation à mener par la gendarmerie, pour renforcer leur capacité d'engagement et les rapprocher des populations locales. Le service de communication de la gendarmerie travaille en étroite collaboration avec l'agence de communication retenue pour identifier les messages clés et les supports à utiliser.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La thématique de l'égalité de genre et les défis posés par la pandémie du COVID 19 sur les femmes a été intégré dans la formation auprès de FDS de la promotion de Droits de l'homme. Une collaboration a été assuré entre les deux agences HCDH et UNFPA. La session a été animé par l'experte genre et RSS de l'UNFPA. Il s'avère cependant que le sujet doit être encore approfondi, car le thème même si connu, n'est pas encore intériorisé et approprié par les agents. Une stratégie sera élaborée avec l'aide des consultants venant des FDS pour peaufiner l'approche.

Résultat 2: L'Etat central et ses structures déconcentrées mettent en œuvre les mesures de réponses institutionnelles sanitaires et socio-économiques du Gouvernement de Madagascar (GdM) au COVID-19 dans le respect des principes de la bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Off track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Le projet a appuyé l'organisation d'un conférence débat « Quel état d'urgence sanitaire pour Madagascar » organisé par l'Association nationale pour la justice administrative (ANJA) avec le PNUD et le Friedrich Ebert Stiftung. L'occasion de lancer des réflexions sur les conditions du respect de l'Etat de droit et, particulièrement, de la préservation des libertés publiques s'inscrivant dans la mise en œuvre de Résultat 2 du projet. Le projet est en train de mener une étude recherche juridique pour documenter et analyser les mesures prises pendant les périodes de l'urgences sanitaires et moyens d'améliorer le cadre juridique en ligne avec les standards internationaux. Ce travail va être présenté le 09 Juillet lors d'un atelier auprès des organes de contrôle et redevabilité, praticiens du droit / international, constitutionnel, administratif, de hauts responsables étatiques, des représentants de la société civile et de la presse. Ce travail va également informer et contribuer au Résultat 1, en particulier le travail de développement du protocole d'intervention de FDS et de renforcement de capacités des organes de contrôle qui est en cours.

Les missions de Court de Comptes sur les 4 audits ont pu avoir lieux dans les régions

Le renforcement des capacités des mécanismes de contrôle démocratique (société civile, médias, CNIDH, HCDDDED) dans leurs missions spécifiques de surveillance, d'alerte, d'interpellation et de rapportage sur la situation des droits de l'homme a été lancé entre le 14 et 17 juin à Majunga (region Boeny) qui a permis de former 25 personnes. Les sessions se poursuivront la semaine du 21 juin en parallèle dans les régions Atsinanana (à Toamasina) et Diana (à Diego Suarez) et durant la semaine du 28 juin pour la région Haute Matsiatra (à Fianarantsoa).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

L'égalité de genre fait partie intégrante de renforcement de capacités.

Résultat 3: Les personnes les plus vulnérables bénéficient de mesures spécifiques de prévention et de réponses aux effets négatifs disproportionnellement élevés pouvant affecter certaines catégories de la population, mises en œuvre dans le cadre de la réponse du GdM au COVID-19

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Off track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

La fermeture des routes nationales a impacté le déplacement des personnels vers les autres régions. Ce qui a causé le retard du démarrage des activités notamment les travaux de réhabilitation nécessitant une descente sur terrain.

Deux (02) comités ad'hoc de lutte contre les Violences Basées sur le Genre ont été mis en place dans les régions Atsinanana et Analamanga. Ils sont chargés de coordonner et d'harmoniser les interventions sur terrain menées par les acteurs travaillant dans ce domaine. A l'issue des réunions de mise en place, deux (02) plans d'action précisant les engagements à prendre ont été sorties pour appuyer et soutenir les intervenants sociaux, les Forces de Défense et de Sécurité, les professionnels de santé ainsi que d'autres acteurs concernés dans la mise en œuvre de leurs missions.

La formation des quarante (40) acteurs sur la protection et la prise en charge des personnes vulnérables et les survivants des violences basées sur le genre dans le contexte de covid-19, a été organisée à Manjakandriana, région Analamanga. Cette activité a permis d'améliorer les paquets de services essentiels de soutien des femmes, des jeunes, des personnes vivant en situation d'handicap exposés aux risques de violence. Pour les acteurs dans la région de Toamasina, la même formation aura lieu le mois de juin 2021.

Par ailleurs, les travaux d'embellissement des huit centres d'écoute et des conseils juridiques ainsi que les deux centres intégrés, l'opérationnalisation de portail de signalement de la Gendarmerie et la continuité de prise en charge des femmes victimes des violences vont se suivre dans les six prochains mois à compter du mois de juin 2021. Ces activités vont permettre à la population d'avoir les informations sur les différents types de violences et surtout les aider notamment les femmes et les filles victimes des violences à recevoir les prises en charges nécessaires (psychosociale, juridique et judiciaire, médicales).

Sur le plan de prévention de propagation du COVID 19 aux milieux carcéraux, La réhabilitation des infrastructures (toilettes et points d'eau, salles d'isolement) au sein des établissements pénitentiaires prioritaires (Antanimora et Ambalatavoahangy) sera réalisée jusqu'au mois d'août.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Il est à noter que 45% des membres des comités ad' hoc du projet mis en place sont des femmes et pour la formation des acteurs, 57% des bénéficiaires sont des femmes.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) Une enquête de perceptions a été réalisée au mois d'avril 2021 sur les thèmes d'intérêt du projet. Une réunion du comité technique du projet a eu lieu en mars 2021.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Partiellement Certaines sources restent encore à identifier mais certains indicateurs (1.b, 2.a et 3.a) les bases de données sont fournies par les enquêtes. Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? OUI</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 40 000 \$ Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le projet en collaboration avec le ministère de la justice, le ministère de la santé publique, l'UNICEF et l'OMS a favorisé la vaccination au niveau de la prison Antanimora – Antananarivo. Suite aux sensibilisations effectuées, 173 détenus ont été vaccinés volontairement en date du 16 juin.

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 : Les FDS et les autres partenaires clés appliquent les mesures d'ordre public décrétées par le GdM pour lutter contre le COVID-19 de manière transparente, dans le respect des droits humains et de l'état de droit, et avec le soutien de la population dans les régions cibles du projet	Indicateur 1.a % de FDS et acteurs clés qui appliquent les mesures d'ordre public décrétées par le GdM pour lutter contre le COVID-19 suivant les normes	0	+25%	Juin 2021 : 0% Novembre 2021 : +25%	0	Fréquence de collecte : fin de projet Indicateur à modifier en « fin de projet » uniquement
	Indicateur 1.b % de la population estimant que les interventions des FDS et des autres acteurs dans le cadre de l'application des mesures décrétées sont conformes aux principes de DH	84%	+25%	Juin 2021 : 0% Novembre 2021 : +10%	84%	En attente discussion : proposition de révision à la baisse de la valeur Cible de fin projet à 10% (au lieu de 25%) comme le résultat de l'enquête (Base de données) est déjà à 84%
	Indicateur 1.c Violation des DH par la FDS en régression	TBD	-50%	Novembre 2021 : -50%		A évaluer à la fin du projet (En cours de réflexion pour la Base de données)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1 Opérationnalité du protocole d'intervention des FDS adaptés au contexte de réponse COVID-19	Non disponible	Protocole disponible et appliqué	Juin 2021 : Non disponible Novembre 2021: protocole disponible et appliqué	Non disponible	En attente des résultats du travail des consultants
	Indicateur 1.1.2 % des cadres des FDS sensibilisés ayant une acquisition de connaissance sur le Due Diligence Policy	0	75%	Juin 2021 : 50% Novembre 2021: 75%	50%	1 ^{er} atelier de sensibilisation réalisé le 26 et 27 mai ; 2 ^e atelier réalisé le 4 juin ; Et le 3 ^{ème} atelier à organiser à partir du mois de juillet.
Produit 1.2 Les dispositifs de sécurité publique et les directives visant à limiter la propagation du virus sont déployés de manière rationnelle, proportionnée, et valorisant l'adhésion de la population	Indicateur 1.2.1 Nb de régions dans lesquelles les FDS sont déployées de manière rationnelle et dans lesquelles des dispositifs alternatifs de veille et de contrôle sanitaire sont appliqués	0	4	Juin 2021 : 0 Novembre 2021 : 4	0	Les Points de Contrôles Sanitaire ne sont pas effectifs, en raison de la fermeture des Routes Nationales.
	Indicateur 1.2.2 Nb de sessions d'engagements local réunissant les FDS, les autorités locales et traditionnelles conduites pour engager un rapport positif dans l'application et le contrôle de mesures contraignantes	0	20	Juin 2021 : 0 Novembre 2021 : 20	0	Les sessions d'engagement sont prévues dans le 2 ^{ème} semestre du projet.
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1	0	+25%	Juin 2021 : 0%	0	En cours (En attente du travail préalable des consultants)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Fréquence des interventions des organes de contrôle interne des FDS augmentée pour normaliser l'intervention des équipes FDS opérationnel sur terrain			Novembre 2021 : +25%		
	Indicateur 1.3.2 Pourcentage des éléments opérationnels des FDS ayant une acquisition des connaissances sur les droits de l'homme et le respect de l'Etat de droit	0	50%	Juin 2021 : 25% Novembre 2021 : 50%	0	Une seule session réalisée jusqu'ici (à Antananarivo) : 31 participants
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 L'Etat central et ses structures déconcentrées mettent en œuvre les mesures de réponses institutionnelles, sanitaires et socio-économiques du GdM à la COVID-19 dans le respect des principes de la	Indicateur 2.a % de la population estimant que la gestion de la réponse à la Covid 19 se fait de manière transparente	25%	+25%	Juin 2021 : 0	25%	Collectées au début et à la fin du projet
	Indicateur 2.b Nombre de mesures prises/dispositifs mis en place par l'Etat pour promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité dans le	Non disponible	Disponible	Juin 2021 : Non disponible Novembre 2021 : disponible	Non Disponible	Disponibilité à partir du mois d'août Il s'agit des recueils de textes sur les mesures prises durant l'Etat d'urgence.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité.	cadre de la réponse à la Covid 19 (dispositif légal/institutionnel/disciplinaire...) Disponibilité des textes des mesures/dispositifs prises par l'Etat dans le cadre du Covid-19 Recueil de texte disponible et vulgarisé					Une activité préalable a été réalisée : une conférence/débat avec les praticiens et juridictions sur les recueils de texte et pour discuter de l'application de l'Etat d'urgence a été organisée
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les capacités institutionnelles de contrôle des principes de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité des institutions et organismes clés de contrôle démocratique sont renforcées et consolidées	Indicateur 2.1.1 Nombre des communiqués/articles/rapports d'interpellation produits par les entités de contrôle démocratique relatifs à la gestion des réponses à la pandémie de la Covid 19	0	+20	Juin 2021 : +10 Novembre 2021 : +20%	0	Indicateur indirect, qui dépend des différentes contraintes de partenaires au-delà de la volonté du projet. Une discussion avec les entités sera entamée sur les contraintes rencontrées par les entités qui les ont empêchés de publier les rapports.
	Indicateur 2.1.2 Nombre de rapports sur la gestion des ressources relatives aux réponses Covid 19 produits par la Cour des comptes	0	4	Juin 2021 : 2 Novembre 2021 : 4	0	Les missions d'audit de la Cour des Comptes liées à la lutte contre la Covid ont seulement partiellement pu être réalisées en Février et Mars, La région Atsinanana (Toamasina) et La région Alaotra Mangoro (Moramanga et Ambatondrazaka)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						La deuxième vague de la COVID19 et fermeture de régions ont mis les missions suivent en suspens : La région Haute Matsiatra (Fianarantsoa) et Boeny (Mahajanga) en plus plusieurs fonctionnaires de Ministères n'ont pas été disponibles pour être interviewé à Antananarivo. Le projet est actuellement en discussion avec le CC concernant la finalisation de leurs missions.
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					Doublon
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 Les personnes les plus exposées aux	Indicateur 3.a Pourcentage de la population cible estimant que les réponses	64%	+25%	Juin 2021 : 64% Novembre 2021 : 89%	64%	Collectées au début et à la fin



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
risques de tensions, conflits et violences bénéficient de mesures spécifiques de prévention et de réponses du GdM en matière de violences basées sur le genre et de COVID-19.	déployées répondent à leurs besoins spécifiques dans le contexte de la pandémie de Covid 19.					
	Indicateur 3.b Pourcentage des femmes satisfaites de la prise en charge au sein des centres d'hébergement d'urgence	0	50%	Juin 2021: 10% Novembre 2021 : 50%	10%	Limitation de déplacement de l'ingénieur chargé de faire le plan et les cahiers de charges des travaux de réhabilitation des structures.
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Les capacités institutionnelles et les dispositifs communautaires de prévention et de réponse aux VBG sont renforcés	Indicateur 3.1.1 Existence d'un comité ad-hoc appuyant la structuration et la révision des dispositifs et critères d'identification des actions de réponse en faveur des personnes les plus vulnérables opérationnel	Non	Oui	Juin 2021 : Oui	Oui	2 comités ad'hoc dans la région Analamanga et la région Atsinanana depuis le mois de Mars.
	Indicateur 3.1.2 Nombre de structures incluant les centres d'écoute et de conseils juridiques opérationnels au niveau des districts du projet	3	10	Juin 2021 : 3 Juillet 2021 : 11 Novembre 2021: 13	3	Limitation de déplacement de l'ingénieur chargé de faire le plan et les cahiers de charges des travaux de réhabilitation des structures. Les acteurs de prises en charge des VBG ont reçu de renforcement de



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						capacité sur la gestion des cas de VBG pendant la Covid.
Produit 3.1 Les capacités institutionnelles et les dispositifs communautaires de prévention et de réponse aux VBG sont renforcés	Indicateur 3.1.3 Nombre de victimes de violences traitées au niveau des différentes structures (CECJ, Structure FDS, Centres de santé)	1062	3162	Juin 2021 : 1062 Novembre 2021 : 3162	1062	
	Indicateur 3.1.3 Nombre de survivantes de VBG référées	235	640	Juin 2021 : 235 Novembre 2021 : 640	235	A partir de fin juin, le nombre de survivantes référées dans le cadre du projet sera disponible. Ainsi l'indicateur évoluera
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1 Pourcentage du personnel de l'administration pénitentiaire au niveau des zones cibles ayant des notions de droits de l'homme adaptées à la mise en œuvre de leur mission	0	60%	Juin 2021 : 30% Novembre 2021: 60%	0%	Les activités se feront en juillet et août
	Indicateur 3.2.2 Nombre d'établissements pénitentiaires disposant d'installations sanitaires accessibles à tous les détenus et respectant les règles d'hygiène, les	0	2	Juin 2021 : 0 Novembre 2021 : 2	0	Les infrastructures seront prêtes à partir du mois d'août



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	mesures préventives contre la covid-19					
	Indicateur 3.2.3 Nombre d'établissements pénitentiaires disposant des kits de dépistage de la covid-19 et de dispositif de prise en charge des malades.	0	2	Juin 2021 : 1 Novembre 2021: 2	0	Le projet a appuyé, en collaboration avec le SNU (dans le cadre du programme COVAX, et l'Unicef) la campagne de vaccinations dans la prison d'Antananarivo, 173 détenus ont été alors vaccinés. L'achat des intrants complémentaires est en cours de discussion avec l'UNICEF et le Min Just pour mieux correspondre aux besoins et de capacités de dépister par l'administration pénitentiaire.