

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL
ANNEE DE RAPPORT: 2022



Titre du projet: Prévention de la violence, de la délinquance juvénile et de l'insécurité dans les régions de Diana et Sava du Nord de Madagascar

Numéro Projet / MPTF Gateway PRF 00119660

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d'agence récipiendaire:

- RUNO OIT (Agence coordinatrice)**
RUNO UNFPA
RUNO UNICEF
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds: 16/01/2020

Date de fin de projet: 15 Juillet 2022

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? OUI

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 1 499 926

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
OIT	570 096.00	570 096.00	448 187.62
UNFPA	464 915.00	464 915.00	464 206.87
UNICEF	464 915.00	464 915.00	398 355.94
TOTAL	1 499 926.00	1 499 926.00	1 285 388.45

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 86%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les budget sont disponibles [ici](#)

Budgetisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 22,29%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 334 375.00

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 268 638

Il s'agit des activités liées aux renforcement de capacités des association des femmes, formations professionnelles, Life skills, Youth Peace Builder, sensibilisation des communautés, dialogues communautaires, retraite des jeunes

Marquer de genre du projet: GM1

Marquer de risque du projet: Faible

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport :

Rapport préparé par: Ndremana Philémon, Coordonnateur National du projet, Botolahibe Léonce Roberto, Yvan Raoelinarivo, Rabenantoandro Delphin, Harivelo Rijaso ANDRIANIAINA, Julia Randriamanantena, Herisoa Razafindraibe, Onja Ramiliarijaonina, Nombana Razafiarisoa,

Rapport approuvé par: Dr Coffi Agossou, Directeur du Bureau Pays de l'OIT pour les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **CETTE SECTION EST OPTIONELLE**

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

En termes de cycle de mise en œuvre, les activités du projet Vanille sont en cours finalisation comme les acteurs sont à la dernière phase de réalisation. Les renforcements de capacité des groupes d'acteurs clés sont ainsi intensifiés avec les sensibilisations continues à travers les animations communautaires, la représentation du théâtre participatif, la production des sketches radiophoniques ainsi que des rencontres culturelles et sportives.

Les autres dernières activités en cours sont le renforcement de capacités des Réseaux de Protection de l'Enfant, renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité et des mécanismes de sécurité communautaires (Andrimasom-pokonolona et quartiers mobiles), renforcement des plateformes d'échange (Koroaben'ny DIANA et SAVA Fitrahaofagna)

Des séances de dialogue social, la dynamisation de DINA, l'opérationnalisation des Structures Anti-corruption, la plateforme U-report de participation des jeunes, les mesures alternatives à la détention continuent d'être mis en œuvre.

Les préparatifs de la conduite de l'évaluation finale et l'évaluation des indicateurs sont en cours.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a fortement contribué au rétablissement de la sécurité et de cohésion sociale dans les communes d'intervention, surtout dans les communes rurales où les mesures prises ont eu la chance d'être appliquées de façon exhaustive. Ainsi des débats ouverts sur les questions liées à la vanille ont été organisés à travers des séances de dialogue social au niveau des deux régions d'intervention, fortement relayés par les presses locales.

Le projet a un effet catalytique sur les institutions régionales. L'intégration des thématiques de consolidation de la paix dans les activités prioritaires de la région de la SAVA témoigne du fort engagement des autorités locales à pérenniser les acquis du projet. La Région de la SAVA a pris des actions conjointes et complémentaires avec le projet en supportant les comités villageois de sécurité par la dotation de ceux-ci d'une tenue et la redynamisation de Dinamparitra à travers les actions de sensibilisation menée par les autorités régionales et de district.

Les Plans Locaux de Sécurité développés avec les communes d'intervention ont été intégrés dans leur plan de développement local. Suite aux formations professionnelles dispensées aux jeunes et pour pérenniser les actions entreprises, trois communes d'intervention, ont offert, par délibération du Conseil communal, un terrain pour y construire un centre de formation professionnelle et de maison des jeunes. Le Conseil communal de la Commune rurale d'Ambohimena Ambanja a aussi pris une

délibération consistant à octroyer 100 lianes de vanille à chaque jeune voulant planter de la vanille et disposant de tuteurs et de terrain prêts à cultiver. Il s'agit d'une stratégie de responsabilisation des jeunes et de les motiver dans les actions de sécurisation de la vanille.

Suite aux actions de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées, les jeunes sont de plus en plus engagés à prendre des responsabilités au niveau de leur communauté en s' enrollant dans les comités villageois de sécurité et des responsabilités civiques. Le standard de service s'applique et est rendu visible dans les bureaux des communes d'intervention par l'application des mesures contre la corruption et comme effet direct de la mise en place des structures anti-corruption.

Et pour la sécurisation de la vanille, on a observé une baisse des vols et de l'infractions liés à la vanille dans toutes les communes d'intervention du projet. En effet, le nombre de cas de vol de vanille verte est de 269 en 2020, 114 en 2021 et 02 cas pendant le premier trimestre 2022 (Source : Organe Mixte de Conception Sambava).

Grâce au renforcement de leurs capacités, les FDS et les structures locales de sécurité et de protection de l'enfant (RPE et CLLTE) sont mieux informées sur les droits et la protection des enfants. Ils ont forgé une relation de travail solide et une meilleure coordination s'installe. Le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption combinée de formation en la matière a fait prendre conscience de la possibilité de la transparence des affaires publics. Dorénavant, les citoyens et les autorités locaux peuvent profiter pleinement des acquis du projet en matière de lutte contre la corruption. BIANCO est accessible à tous pour un conseil ou un questionnement. Néanmoins, une forte volonté chez les responsables à tous les niveaux reste nécessaire pour améliorer la transparence et la responsabilité.

Avec l'appui technique et organisationnel apporté par le projet aux RPE, ceux-ci sont beaucoup plus autonomes et démontrent une efficacité croissante, même avec un financement extérieur limité.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” -fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: A la fin du projet, les décisions autour de la chaîne d'approvisionnement de la filière vanille et les enjeux de la violence et de l'insécurité y afférents sont prises d'une manière concertée et inclusive

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Le processus de dialogue social inclusif sur les questions clés de la filière vanille a été instauré et des séries de dialogue social ont été organisées dans les deux régions d'intervention. Ainsi un Comité de dialogue social regroupant les différents secteurs clés de la vanille a été mis en place dans les deux régions. Ce comité a permis aux représentants « des sans voix » comme les paysans, les petits employés et les jeunes de s'exprimer dans le secteur considéré depuis comme l'apanage des riches et des autorités.

L'Administration centrale a pris en compte les résolutions de dialogue social organisé dans les régions, notamment en terme de fixation de prix et date d'ouverture de campagne de la vanille verte. Des interventions pour soutenir la lutte anti-corruption ciblant les institutions locales ont été menées à travers le renforcement des capacités des différents responsables communaux, lesquels ont débouché sur la mise en place des structures anti-corruption (STAC) au sein de ces différentes structures étatiques des régions d'interventions et l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'amélioration de la gouvernance.

Ainsi, les mécanismes locaux de lutte contre la corruption ont été renforcés y compris par l'application de standard de service : Plan de masse d'un service, le nom de responsable et son chef hiérarchique affichés sur chaque porte, mise à disposition des usagers d'une boîte à doléance et affichage des prix de prestation. Toutes les institutions, sont habilitées à recevoir des doléances pour des cas de corruption et tous les usagers sont satisfaits de la transparence de service public. Ils ont aussi droit à faire entendre leurs doléances directement aux antennes locales de bureau anti-corruption, en cas de besoin.

Les six communes urbaines et rurales d'intervention sont dotées de plans locaux de sécurité dans les secteurs de la vanille. Le point commun de ces plans est le renforcement de vigilance communautaire et la collaboration étroite entre la communauté et les forces de défense et de sécurité. Suite à l'application stricte des différentes mesures sécuritaires, une baisse significative du vol de vanille a été observée dans les communes d'intervention. La tendance générale de l'insécurité dans les régions d'intervention est à la baisse, cela a été spectaculaire dans les communes d'intervention.

A titre d'illustration, en 2020, 83 cas de doléances sur l'insécurité et délinquance ont été déclarés dans la commune rurale de Bemanevika ; en 2021, elle n'a reçu que 28 cas, aucun cas n'a été déclaré pour le premier semestre 2022.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

L'égalité de genre fait partie intégrante des démarches du projet. Cela se traduit par l'attention accordée aux jeunes et aux femmes et jeunes en tant qu'acteurs et bénéficiaires du projet. Dans le comité de dialogue social les associations des femmes et des jeunes sont représentées dans le groupe d'acteurs clés.

La participation des femmes aux dialogues communautaires au même titre que des hommes est une condition impérative à l'organisation de ces dialogues. 122 personnes ont participé aux différents dialogues organisés dont 77 hommes et 45 femmes.

Les hommes, femmes et les jeunes filles participent aux activités de sécurisation du village en tant que membres des comités de vigilance communautaire. Les femmes sont plus actives dans les activités de veilles alors que les hommes sont plus actifs dans les rondes nocturnes.

Les jeunes garçons sont aussi fortement représentés dans les efforts d'assainissement de la ville en collaboration avec les forces de l'ordre.

Résultat 2: Une meilleure collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité dans la prévention de la violence dans le secteur de la vanille est instaurée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

La mobilisation des acteurs et la diffusion d'information ainsi que la visibilité du projet ont été assurées à travers la production de différents types de supports de communication, publications tweets et facebook et l'implication des professionnels médias. Cela a permis de les engager à être des points de relais auprès des radios, des chaînes télévisées et des journaux pour communiquer les messages clés du projet auprès de la population.

Les plateformes d'échanges (communautaires et digitales) mises en place dans les deux régions ont servi d'outils de réseautage et des moyens d'échange et d'expression sur les questions autour de la vanille par le public et les jeunes en particulier. Ainsi, les sessions d'entraînement des Ureporters locaux ont permis de discuter avec les jeunes concernant leurs préoccupations en lien avec les questions traitées par le projet et d'identifier ensemble des futurs sondages et messages clés à diffuser via Ureport pour encourager la participation des jeunes à la consolidation de la paix.

En outre, l'engagement et la participation effective des jeunes à mener des sessions de plaidoyer auprès des autorités locales est une approche clé pour l'appropriation locale des préoccupations des jeunes. Les dialogues intergénérationnels régionaux ont permis d'identifier les problèmes intergénérationnels locaux et d'apporter des solutions locales face aux problématiques de délinquances juvéniles. Maintenant, le Gouvernorat, la Mairie, le District, les leaders religieux, leaders traditionnels, les ministères sectoriels Education, justice, population et jeunesse de SAVA ont déclaré leur engagement commun à maintenir cet espace d'échange intergénérationnel ouvert avec les jeunes. Les jeunes d'autre part, s'engagent à être des ambassadeurs de paix dans leurs communautés pour réduire toutes formes de violences dans la région SAVA.

(cf déclaration de Maire de Bemanevika).

Ce résultat a été aussi la contribution des programmes radiophoniques produits et diffusés par les points d'écoute mise en place et les séances d'animation communautaires sur les thèmes « vivre ensemble et en paix » et « respect mutuel dans la communauté » et la mobilisation des comités villageois de sécurité avec l'aide de forces de défense et de sécurité, en aval.

L'évaluation participative de l'application de convention collective de sécurité (Dinam-paritra) a permis de confirmer qu'il s'agit d'un outil communautaire incontournable pour la restauration de la paix et de la sécurité, et la prévention de la délinquance juvénile au niveau de la communauté. Le processus a permis de dégager les meilleures approches pour l'application effective de Dina.

41 éléments de la gendarmerie, 11 éléments de la police nationale, 02 magistrats ainsi que 136 quartiers mobiles et Andrimasompokonolona ont été mobilisés dans l'amélioration des pratiques professionnelles en matière de sécurité communautaire et en matière de protection des enfants, et ont participé à l'élaboration des plans locaux de sécurité des communes d'intervention.

Les Forces de Défense et de Sécurité ont également été impliquées dans les dialogues communautaires et dans l'élaboration des plans d'action de prévention. Ainsi, avec l'appui des FDS, la proportion de cas de violences liées à la vanille signalés à la gendarmerie et à la police nationale a sensiblement baissé.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Des considérations particulières sur la jeunesse et la femme ont au centre de toutes les activités du projet afin que personne ne soit laissée pour compte.

Trois formations d'associations des femmes et des jeunes sont réalisées dans les zones d'intervention sur « l'approche terrain d'entente, le leadership et le processus de planification » et a ciblé 105 représentants de ces associations repartis respectivement comme suit: 24 pour la Région DIANA, centre à Diégo (07 jeunes hommes, 17 jeunes filles), 41 pour Ambanja DIANA (06 jeunes hommes, 35 jeunes filles) et 40 pour la Région SAVA (14 jeunes hommes, 26 jeunes filles).

Quatre (04) formations des Youth Peace Builder (YPB) sont réalisées dont deux formations sur « consolidation de la paix à travers des dialogues communautaires », lesquelles ont ciblées 30 jeunes (13 filles et 17 garçons); et 02 autres formations sur “ l'éducation à la paix et le leadership avec l'approche Life skills”, qui a touchée 16 jeunes (04 filles et 12 garçons) de Bemanevika et 21 jeunes (12 filles et 09 garçons) de Diégo. 32 jeunes animateurs (16 filles et 16 garçons) et 435 adolescents et adolescentes dont 161 filles et 274 garçons ont été formés en life skills.

Pour les activités rendant l'autonomisation des jeunes filles, les garçons y ont aussi été invités et ont été fortement présents pour soutenir le concept de la masculinité responsable.

Une session de formation de 50 professionnels médias locaux incluant 19 journalistes seniors Professionnels et 31 Jeunes Reporters Clubs de la région SAVA a permis de produire 19 plans médias se déroulant sur 9 mois allant de Mars à Décembre 2022. Chaque plan comprend 04 émissions radiophoniques sur la consolidation de la paix et la lutte contre la délinquance juvénile, l'insécurité dans la région SAVA.

Concernant l'orientation des jeunes leaders pour être U-reporters dans le cadre de la consolidation de la paix : 50 jeunes U-reporters se sont inscrits à SAVA et 684 U-reporters (392 filles et 292 garçons) à DIANA.

Résultat 3: A la fin du Projet, les jeunes vulnérables et à risque de s'engager dans la criminalité et violence liée à la filière vanille ont une résilience renforcée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Des dialogues avec les jeunes délinquants dans les quartiers les jeunes membres des « groupes des jeunes à risque » ont été organisés et ont apporté des changements de comportements.

89 enfants dont 5 filles incarcérés à la Maison Centrale d'Antalaha ont bénéficié de la formation en life skills et des séances de théâtre participatif. Ceux ayant passé les étapes des castings ont pu produire les théâtres en tant d'acteurs à part entière. Face à la surpopulation carcérale de la Maison centrale d'Antalaha, les responsables au niveau des tribunaux, l'administration pénitentiaire et les autorités locales sont convaincus de la nécessité de mettre en place des alternatives à la détention, notamment à travers la révision de la loi pénale sur la vanille.

Tous les enfants en conflit avec la loi dans la prison bénéficient de la prise en charge sur le plan psychosocial, nutritif, médical, éducatif et judiciaire, depuis le début de l'intervention. La mise en œuvre de la liberté surveillée qui a bénéficié à 29 enfants dont 3 filles jusque-là sont en bonne voie. Les jeunes à risque de délinquance qui ont suivi de formations professionnelles sont à présent placés. Le suivi post formation et l'entretien avec les responsables de formation ont confirmé que plus de la moitié ont trouvé un stage professionnel, un quart ont trouvé un travail et le reste ne sait pas trop ce qu'ils font de leur formation.

Les résultats obtenus chez les jeunes détenus ayant bénéficié des formations professionnelles et qui ont purgé leur peine sont encourageantes. Les apprenants maîtrisent et appliquent les techniques qu'ils ont apprises au niveau de leur communauté. Non seulement, ils sont bien réintégrés socialement et professionnellement dans la communauté, mais ils servent d'exemples de changement de comportement chez les autres jeunes. Aucun des jeunes impliqués dans le projet durant leur incarcération n'a récidivé, affirme le Directeur régional de l'administration pénitentiaire. La dissémination de l'étude anthropologique sur le "FOROCHE" a permis de mieux comprendre le phénomène dans les régions d'intervention en vue d'orienter les actions pour faire face à la recrudescence de la délinquance juvénile. A l'issue de la restitution, des mises à jour de la situation et des recommandations ont été partagées par les participants de l'atelier.

Les formations des Youth PeaceBuilder (YPB) sur « consolidation de la paix à travers des dialogues communautaires » leur ont permis d'être plus écoutés et crédibles au sein de leur communauté et auprès des autorités. Ils ont été très sollicités par les organismes de développement intervenant dans leurs communautés, notamment le PSI Madagascar et programme ACCES Madagascar, et sont devenus des leaders remarquables au sein de leurs organisations.

Les formations des jeunes leaders à risque et des jeunes en conflit avec la loi ont facilité le rapprochement entre la communauté, les jeunes et les autorités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

L'appui apporté aux jeunes en conflit avec la loi s'applique aussi bien aux jeunes filles qu'aux garçons. Cependant, une attention particulière a été accordée par le projet à certaines enfants très vulnérables telles que les filles enceintes.

Au niveau communautaire, les jeunes sont renforcés pour se structurer en association. Avec l'appui de TKI, les associations des jeunes d'Ambanja se sont organisées et regroupées pour former le Conseil communal de la jeunesse (CCJ) d'Ambanja pour pouvoir se concerter, s'échanger et coordonner les actions liées à la jeunesse et à la consolidation de la paix.

Des initiatives de sensibilisation radiophonique sur la prévention de la délinquance juvénile ont été menées par quelques jeunes animateurs des groupes TARATRA et MORASIRO avec l'appui du projet.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 A la fin du projet, les décisions autour de la chaîne d'approvisionnement de la filière vanille et les enjeux de la violence et de l'insécurité y afférents sont prises d'une manière concertée et inclusive	Indicateur 1.1 Pourcentage des groupes d'acteurs des zones productrices de vanille ayant une perception positive des décisions prises dans le secteur (désagrégé par âge et sexe)	72 %	85%	3ème Rapport : Fin du Projet : 85%		Cet indicateur sera renseigné à partir de l'enquête sur l'évaluation finale du Projet. Le consultant national pour effectuer la collecte des données 'endline » est actuellement identifié et le contrat est en cours de préparation.
Résultat 2 : Une meilleure collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité dans la prévention de la violence dans le secteur de la vanille est instaurée	Indicateur 2.1: Proportion des cas de violence liée à la vanille traités auprès des FDS pendant la phase de mise en œuvre du projet	25% des cas	Baisse de 30 point	- 3ème Rapport : Fin du Projet : baisse de 30 %	Baisse de plus de 30 points	Le nombre des cas de violence lié à la vanille traités ou signalés a connu une baisse plus de 50% selon les statistiques disponibles auprès de l'OMC de Sambava. 2020 : 268 cas 2021 : 114 2022 : 02 5Premier trimestre) L'enquête endline va renseigner davantage cet indicateur
	Indicateur 2.2: Nombre de cas de vindicte populaire dans le secteur de la Vanille	2%	Baisse de 30 point	- 3ème Rapport : Fin du Projet : baisse de plus de 30 points	Baisse de plus de 30 points	Aucun cas de vindicte populaire lié à la vanille n'a été traité ou signalé au niveau de brigade de la gendarmerie relatif aux vindictes populaires dans les 7 communes d'intervention (Source OMC SAVA et d'Ambanja). Enquête endline fournira plus d'informations sur cet

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						indicateur
	Indicateur 2.2.2 Nombre de type de mécanismes d'alertes et de réponses de sécurité opérationnels	0	3 types de mécanisme par commune	- 3ème Rapport : Fin du Projet : 3	3	Les mécanismes d'alertes et de réponses de sécurité mis en place et opérationnel au niveau de chaque commune d'intervention sont. - Comité de vigilance villageois - Le Comité de Dynam-paritra - Le réseau de protection de l'enfant -
Résultat 3 : D'ici la fin du projet, les jeunes vulnérables et à risque de s'engager dans la criminalité et violence liée à la filière vanille ont une résilience renforcée	Indicateur 3.1 : Pourcentage de jeunes bénéficiaires qui sont résilients aux risques de violence et de délinquance (Désagrégé par âge et sexe)	17,6%	75%	- 3ème Rapport : Fin du Projet 75%	Plus de 75%	Les jeunes bénéficiaires touchés par le projet sont devenus des modèles agents de changement auprès de leurs pairs et bien considérés par la communauté (Sources : Communes, Associations des jeunes/agences de mise en œuvre du projet)
	Indicateur 3.2 Pourcentage des jeunes arrêtés pour vol de vanille	65,4%	Diminution de 30 points	- 3ème Rapport : Fin du Projet : Moins de 25%	Résultat atteint	Le nombre des jeunes arrêtés pour vol de vanille de 2019 à 2021 a connu une baisse remarquable • 2019: 761 • 2020: 699 • 2021: 297 (Source ; Direction régionale de l'administration pénitentiaire) Nombre d'enfants poursuivis pour vol de vanille : - 76 sur 344 dossiers entrés au Parquet en 2020 ; - 35 poursuivis sur 276 dossiers en 2021. (Source : Tribunal de Première Instance Antalaha)
	Indicateur 3.3 Taux de récidive des jeunes pris en charge dans le cadre du projet	3%	Diminution de 30 points	- 3ème Rapport : Fin du Projet : Diminution de 30 points	Résultat atteint	Aucun jeune libéré ayant bénéficié de formation en prison n'a récidivé. Si 2% des autres jeunes n'ayant pas pu bénéficier l'appui du projet ont récidivé (Source : Direction régionale de l'administration pénitentiaire)

Partie III: Questions transversales

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Une retraite des jeunes a été organisée du 6 au 10 juin 2022 regroupant 60 jeunes des deux Régions d'intervention du projet, laquelle a permis de renforcer la résilience des jeunes vulnérables et à risque de s'engager dans la criminalité et violence liée à la filière vanille. Un réseau des jeunes peacebuilders a été mis en place durant la retraite. Les jeunes sont dotés de connaissances et outillés en entrepreneuriat et recherche d'emploi et autres compétences pour être responsables capables d'accompagner leurs pairs dans une culture de non-violence.

Un appui aux forces de défenses et de sécurité est aussi prévu pour leur permettre de doubler les efforts de sécurisation de la vanille en cette période de campagne verte du produit. Cet appui va s'étendre aux membres des comités de vigilance communautaire. Il s'agit de l'équipement en habillement et en outillages divers pour bien mener leurs rôles. Des campagnes de sensibilisation sur le Dynam-paritra SAVA aux différentes chaînes de radio locales sont aussi prévues ainsi qu'une grande réunion impliquant les acteurs clés du projet sera organisé pour une autoévaluation participative du projet.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Les théories de changement appliquées dans le cadre du projet suscitaient des réflexions et de nouvelles pratiques dans la communauté. Des changements substantiels ont été observés sur le plan institutionnel, communautaires et individuels. La sécurité dans les communes d'intervention, surtout dans les communes rurales a été rétablie, le dialogue parent-jeune-autorité s'est amélioré; les jeunes se sentent de plus en plus considérés et acceptés. Les jeunes se sentent mieux outillés pour affronter la vie suite à la formation professionnelle et la formation en life skills dont ils ont bénéficié. Les sources de vérification jointes à la présente en donnent plus de détails.

Des changements individuels sont aussi observés à travers les témoignages des jeunes et des population bénéficiaires du Projet ainsi que les autorités locales après :

Un jeune homme très talentueux en musique et le beat rêvait d'une carrière de devenir un artiste. Sa vie a pris une tournure lorsque ce dernier a commencé la délinquance juvénile en faisant le « **foroche** ». Numéro 3 dans son clan nommé « **Sparta** », **Max** alias **Jaomanoro** 17 ans incarcéré depuis 18mois et purge sa peine jusqu'au mois d'août 2022. Foroche et aussi bagarreur, pour lui le théâtre était comme une leçon appris et introspection de sa vie. A sa sorti il va consacrer son temps à aider ses parents et pensera d'avantage à sa famille. Il regrette le chemin de la délinquance qu'il a emprunté et il a décidé de changer à sa sorti de prison. Pour preuve il nous a montré son tatouage écrit « Sparta » et qu'il a effacé avec du fer brulé en guise de sa séparation avec son clan de foroche. Pour lui la prison n'est pas le pire à part la chaleur mais quand même il a laissé un message pour les jeunes comme lui en disant : « On ne refait pas deux fois la même erreur » affirme t-il.

Liste des liens de publication tweets et facebook sur le projet sont en annexe (Source de vérification)

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONAL]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Une réunion du Comité technique du projet</i> - <i>Mission de haut niveau conduite par le Cabinet de la Primature et le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies Madagascar dans la Région SAVA</i> - <i>Mission de l'équipe du Projet et les Présidents du CRAP à Ambanja et Diégo et avec le Président du CAP à Antalaha</i> - <i>Tenue de trois réunions de coordination pour les intervenants du Projet</i> - <i>Participation de l'équipe PBF Vanille à l'atelier de planification de priorisation pour la région de SAVA</i> 	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? OUI</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? OUI Au démarrage du Projet une enquête de perception et de collecte des données de base (Baseline) a été effectuée pour fixer les références de base de tous les indicateurs de projet. Ce sont ces indicateurs qui vont être évalué dans l'enquête « endline » à cette fin du projet, en plus de l'évaluation finale.</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? OUI</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 42 000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): <i>Une évaluation finale de la fin du projet est prévue et est actuellement en cours. Les consultants nationaux et internationaux pour effectuer cet exercice ont déjà signé leur contrat de prestation et seront à l'œuvre d'ici peu. Pour l'évaluation endline du projet, la sélection des consultants qui va s'en charger est en cours. les deux évaluations seront conduites en parallèle.</i></p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Effet catalytique (non financier): Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix?</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier) Veillez limiter vos réponses à 3000 caractères</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les communes se sont mobilisées à continuer les activités après la fin du projet en octroyant un terrain pour la construction des infrastructures de

<input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important <input type="checkbox"/> Effet catalytique très important <input type="checkbox"/> Je ne sais pas <input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir	<p>formation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prise en compte de Dinamparitra comme mécanisme de résolution de conflit au niveau communautaire. • Initiative de formation professionnelle des jeunes par la Région SAVA en partenariat avec le ministère de l'enseignement technique. Une convention bipartite a été signée entre les deux parties.
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un plan de retrait du projet a été discuté avec les parties prenantes pour garantir la pérennisation des acquis du projet. Des stratégies de pérennisation ont été adoptées avec les partenaires clés, au niveau du Comité d'appui du projet, la mise en place du Comité de dialogue social élargi et inclusif et le renforcement des capacités des structures en charge de la jeunesse.</p>

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONELLE

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.\$
- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)