

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône  qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-06-10

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Suzanne Kanyange, chargée du Suivi et évaluation

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Pacome Kossy, Coordonnateur du ST PBF

*

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ?

- ☒ oui
- ☐ non

*

Est-ce que le Secrétariat

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

*

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
 ☒ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☐ Amérique latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- ☐ Angola
 ☒ Burundi
 ☐ Cameroun
☐ République Centrafricaine
 ☐ Tchad
 ☐ Congo, La République Démocratique
☐ Gabon
 ☐ Lesotho
 ☐ Rwanda
☐ Zimbabwe
 ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ☐ 00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.
☒ 00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI
☐ 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities
☐ 00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi
☐ 00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
☐ 00129741: The Kibira Peace Sanctuary
☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

00092133 Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI

4 sur 34

*

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

- ☒ oui
- ☐ non

*

Si oui, veuillez sélectionner lequel

- ☒ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

*

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ?

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

*

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

*

Autre, veuillez préciser

*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

- ☒ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

*

Autre, veuillez préciser

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | |
|--|--|
| ☐ Action Aid | ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ CARE International UK | ☐ Christian Aid Ireland |
| ☐ The Carter Center, Inc. | |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ COIPRODEN |
| ☐ Concern Worldwide | ☐ CORDAID |
| ☐ DanChurchAid | ☐ CORD Burundi |
| ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |
| ☐ International Alert | ☐ Interpeace |
| ☐ Life and Peace Institute (LPI) | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation |
| ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ ONG AZHAR | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ OXFAM |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ Peace Direct |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Saferworld |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SismaMujer |
| ☐ Trocaire | ☐ Tearfund |
| ☐ ZOA | ☐ World Vision International |
| ☐ Autre, Précisez | ☐ World Vision Myanmar |

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.	Transferts à ce jour (en US \$) Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US	"Dépenses à ce jour (en US \$) Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2535429	2535429	2313215	91.24%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2535429	2535429	2313215	91.24%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **91.24%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? ☒ Correct ☐ Incorrect *

* Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

48

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1217005.92**.
Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le ~~montant du budget~~ alloué à GEWE en dollars US.

760548

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1110343.2**. Ce montant est-il correct ?

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le ~~montant dépensé à ce contribuant~~ pour GEWE en dollars US

5760548

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

BUDGET mai 2022-17_24_32.xlsx



Marqueur de genre

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☒ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☒ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

* Expliquez brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Le projet de coordination a fait progrès dans les activités suivantes: Étendre l'exercice de la cartographie qui était déjà en cours, au delà de Bujumbura. Le projet a appuyé et coordonné aussi le processus de l'élaboration d'une stratégie de capitalisation de la paix du Burundi en cours d'élaboration par CENAP. Pour les deux activités, un rôle d'interlocuteur entre CENAP et tous les intervenants en matière de Consolidation de la paix au Burundi(Agences UN, ONG, PTFS) pour faciliter les consultations a été assuré. Le projet a planifier et coordonner l'exercice de la production d'une vidéo sur le travail du PBF au Burundi notamment: planifier et coordonner différentes d'échanges avec les agences et NEW York sur l'appréciation de l'élaboration du Script. L'accompagnement du processus de l'appel à proposition sur la promotion de l'Initiative du Genre(GPI) et l'Initiative de la promotion de la Jeunesse(YPI) a été assuré. Le projet a aussi appuyé les visites de terrain suivantes :celle de Madame Élisabeth, la Sous SecrétaireGénéral des Nations Unies en Charge du Bureau de Consolidation de la paix lors de sa visite au Burundi; une visite de terrain et d'échanges d'expériences pour trois membres du CPC a été appuyé par le projet.

* Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF.

Résultat 2 *

Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés à d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PB

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels Septembre 2021 - 2022	*
Résultat 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF.	
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat	
☒ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results	
Resumé de progrès Une cartographie des interventions de Consolidation de la paix et une stratégie de capitalisation de la paix pour le Burundi sont en cours d'élaboration et par conséquent un atelier d'échanges /appréciation et validation n'est pas encore réalisé. La vidéo sur le travail du PBF est en cours. Le rapport d'évaluation indépendante du PBF n'est pas encore disponible suite: au retard dans l'obtention de faire la collecte des données sur terrain et l'état de santé du Consultant)	
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères) N/A	

Résultat 2:

Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PB

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*



1. Off Track



2. On Track



3. On Track with evidence of peacebuilding results

* Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Des séances d'échanges et d'orientation sur l'élaboration des notes conceptuelles dans le cadre de l'appel à proposition sur l'initiative de la promotion du Genre(GPI) et celle de la promotion de l'Initiative de la Jeunesse(YPI) ont été planifiées et organisées ; les notes UNCT ont été endossées par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi. Une réunion des membres du comité de pilotage a été planifiée et coordonnée par le projet. Une participation active dans les différents groupes inter-agences: Groupe Intergence de suivi et évaluation(GISE), programme management meeting (PMT) , la participation dans l'élaboration du Bilan Commun Pays(CCA) et le Nouveau cadre de Coopération(UNSDFC) a été assurée. Des points focaux PBF ont bénéficié des séances de renforcements des capacités sur un outil de suivi de permettant de suivre le niveau de progrès vers l'atteinte des résultats des projets.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

N/A

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track

2. On Track

3. On Track with evidence of peacebuilding results

* Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Résultat 4:

☐ 1. Off Track
 ☐ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Limite de 300 caractères

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Limite de 1000 caractères

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track
 ☐ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Limite de 300 caractères

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Limite de 1000 caractères

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Résultat 6:

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Limite de 300 caractères

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Limite de 1000 caractères

Résultat 7:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Limite de 300 caractères

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Limite de 1000 caractères

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Résultat 8:

☐ 1. Off Track
 ☐ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez évaluer à 300 caractères

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez évaluer à 100 caractères

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF.**

Résultat 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.4 : Une cartographie des interventions de la consolidation de la paix au Burundi est élaborée et validée par le SGSCP.	0	1	Un projet provisoire du rapport est disponible	Une note méthodologique est déjà produite	Le projet de rapport final de la cartographie est attendu le 20 juin 2022
1.2	indicateur 1.2 : Nombre de visites de suivi sur le terrain	0	5	2	2	Une visite a eu lieu au mois de mars pour le projet ONUFEMMES et Une visite avec les membres du CPC en date du 13 au 14 juin 2022

1.3	Indicateur 1.1 : Nombre de réunions de coordination tenues avec les partenaires d'exécution	0	4	2	2	Deux réunions de coordination avec les partenaires ont eu lieu : une sur la prise en contact avec les points focaux ainsi que un briefings sur les règles et procédures du PBF en matière de rapportage et décaissement. Une deuxième relatives aux orientations dans le cadre du processus GYPI 2022

» **Résultat 2 : Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d’assurer leur rôle d’orientation stratégique, de l’endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PB**

Résultat 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)

2.1	Indicateur 1.2.1 : Nombre de réunions du SGSCP tenue	0	2	1	1	Une réunion des membres du Groupe de travail (GdT) du sous Groupe Sectoriel de Consolidation de la paix a eu lieu et la réunion avec les membres du SGSCP n'est pas encore eu lieu suite au calendrier diversifiés des uns et des autres.
2.2	indicateur 1.2.6 : Nombre de réunions sur les cadres de planification de SNU dont le STPBF participe (SERP, PMT, GISE, Groupe de résultats, etc.)	0	6	4	4	Une participation dans quatre réunions(GISE, PMT, CCA, UNDFC) a eu lieu

2.3						
-----	--	--	--	--	--	--

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
.....						
3.1						
3.2						
3.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____

5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» Résultat 7 :

Résultat 7	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)

7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

*

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Il est prévu un atelier national impliquant tous les intervenants en matière de Consolidation de la paix au Burundi sur la validation du rapport sur la cartographie des interventions de Consolidation de la paix et la stratégie de caoitalisation de la paix du Burundi pour les cinq années à venir.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).

N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

–

Fichier 1

–

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

–

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

–

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

–

Lien 1

–

Lien 2

–

Lien 3

–

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Activité de suivi à 100% complétée

Visite de terrain effectuée au mois de mars pour le projet ONUFEMMES

Visite de terrain conjointe avec les membres du CPC du 13 au 14 juin

*

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence Salut et bonjour à tous les participants, ☒ oui ☐ non	*
Veillez décrire brièvement. Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Les indicateurs de résultats ont des bases de référence qui sont quantitatives	*
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? ☒ oui ☐ non	*
Veillez décrire brièvement. le projet fait la collecte des données à travers CENAP à travers l'élaboration de l'analyse situationnelle pour le Burundi et ainsi qu'au niveau de l'élaboration de la cartographie des interventions de consolidation de la paix et la stratégie de capitalisation de la paix pour le Burundi	*

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? ☒ oui ☐ non	*
Budget pour évaluation finale (en USD) 34996	*
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères) -assurer la disponibilité des données, l'existence des plans de suivi et des rapports semestriels de qualité, assurer que tous les indicateurs sont bien renseignés, assurer la qualité des TDRS selon les exigences du PBF et la disponibilité du budget d'un montant variant en 30 000 et 50000 USD.	*

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? ☐ oui ☒ non	*
---	---

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (nonfinancier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Aucun effet catalytique
☐ Peu d'effet catalytique
☒ Effet catalytique important
☐ Effet catalytique très important
☐ Je ne sais pas
☐ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (nonfinancier). *

~~Le projet a appuyé le processus de soumission des notes conceptuelles pour le GYPI 2022. Le renforcement des capacités des points focaux en matière des outils de suivi et évaluation a permis aux points focaux de renseigner régulièrement les outils et dégager les défis éventuels à temps.~~

Le projet a appuyé le processus de soumission des notes conceptuelles pour le GYPI 2022. Le renforcement des capacités des points focaux en matière des outils de suivi et évaluation a permis aux points focaux de renseigner régulièrement les outils et dégager les défis éventuels à temps.

PARTIE IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

~~Ces questions ne s'appliquent pas à ce projet.~~

~~Ajustements financiers:~~

~~Veuillez indiquer le montant en USD des ajustements au COVID-19.~~

0

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

~~Veuillez indiquer le montant en USD des ajustements au COVID-19.~~

N/A

Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- ☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- ☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- ☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- ☒ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes Soutenir l'appel du
- ☐ SG au « cessez-le-feu mondial »
- ☐ Aucun
- ☐ Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou nonfinanciers en raison de la pandémie COVID-19

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

N/A

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Concernant les projets GYPI 2022, vu le processus pour le premier transfert de fonds, il serait important de donner dans les meilleurs un petit budget permettant de commencer à temps des études de base. Le manque des études de base cause des retards dans la mise en œuvre des projets

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône Imprimante qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO

Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
