

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-06-23

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mohamed Elmehdi AG RHISSA, Coordonnateur du Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Laurent RUDASINGWA, RR ai PNUD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le Secrétariat *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
 ☒ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☐ Amérique latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- ☐ Angola
 ☐ Burundi
 ☐ Cameroun
☒ République Centrafricaine
 ☐ Tchad
 ☐ Congo, La République Démocratique
☐ Gabon
 ☐ Lesotho
 ☐ Rwanda
☐ Zimbabwe
 ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ☐ 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
☐ 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
☒ 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
☐ 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
☐ 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
☐ 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
☐ 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
☐ 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
☐ 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
☐ 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
☐ 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
☐ 00119500: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
☐ 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
☐ 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet

2021-10-15

Date de fin du projet

2023-10-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciiendaire

Le réciiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☒ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | |
|--|--|
| ☐ Action Aid | ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ CARE International UK | ☐ The Carter Center, Inc. |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ COIPRODEN |
| ☐ Concern Worldwide | ☐ CORDAID |
| ☐ DanChurchAid | ☐ CORD Burundi |
| ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) |
| ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |
| ☐ International Alert | ☐ Interpeace |
| ☐ Life and Peace Institute (LPI) | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation |
| ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ ONG AZHAR | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ OXFAM |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Peace Direct |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez |
| ☐ Trocaire | ☐ Saferworld |
| ☐ ZOA | ☐ SismaMujer |
| | ☐ Tearfund |
| | ☐ World Vision International |
| | ☐ World Vision Myanmar |
| | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	1995259,5	1995259,5	557307,25	27.93%
	*	*	*	%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomis ation des femmes	1513333,64	529666,77	473274,77	31.27%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3508593.14	2524926.27	1030582.02	29.37%

*
Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de 29.37% . Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?
☒ Correct ☐ Incorrect
Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

*
Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?
48,91
*
Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de \$US 1716052.9 . Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?
☒ Correct ☐ Incorrect
Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le <i>montant du budget</i> alloué à GEWE en dollars US.
*
Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de \$US 504057.67 . Ce montant est-il correct ?
☒ Correct ☐ Incorrect
Si c'est incorrect, veuillez écrire le <i>montant dépensé à ce jour</i> pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier PBF Dialogue Semestre 1-14_41_5.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☒ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- ☐ Initiative de promotion du genre
 - ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
 - ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 - ☐ Projet transfrontalier ou régional
 - ☒ Aucune

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

Expliquer brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Tenue du 1er Comité de pilotage, Recrutement du personnel (chargé de programme, chargé du projet, 05 VNU spécialistes communautaires, la contractualisation des partenaires d'exécution) ;

Acquisition de deux (02) véhicules (PNUD et UNW), 22 motos (mobilité de 12 Comités Locaux de Paix et Réconciliation et 10 volontaires -PNUD), 06 ordinateurs à l'équipe de gestion du Projet et aux 04 Volontaires spécialistes

outils de communication et de visibilité (polos, T-shirts, Sacs, casquettes, bloc-notes, stylos pour les Comités Locaux de paix) et kakémonos ; Information des autorités locales et des bénéficiaires sur les dividendes du projet ; 07 Comités Locaux de Paix de Réconciliation redynamisés (Bambari, Bria, Ndele, Birao, Bossangoa, Bozoum, Paoua) et 05 créés (Kouango, Mobaye, Alindao, Markounda, Batangafo) , structuration des groupements des jeunes à risques et des femmes des camps PDIs, vecteurs de tensions (Bambari), démarrage des activités de formation des femmes candidates potentielles aux élections locales ; démarrage des activités d'éducation civique auprès des personnes vivant avec handicap, formalisation par le Ministère du Plan du comité technique des experts, fourniture d'un appui technique et logistique au Dialogue Républicain par la prise en charge de 120 délégués (30% femmes) désignés depuis le niveau local, réalisation de l'Étude de base du Projet (rapport à finaliser); les interviews pour le recrutement des VNUs communautaires short-listés

*

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

-

Etant au début des activités, il importe de noter que les autorités locales, les leaders communautaires et religieux, les jeunes, les femmes, les personnes à handicap ont compris la nécessité du dialogue inclusif, vérifié à travers une expression de soit visible de prise de conscience d'œuvrer pour la paix. Les organisations des jeunes et des femmes se sont exprimées durant les focus group, pour identifier leurs besoins en AGR et sur la cohésion sociale. Les autorités locales assimilent progressivement le projet et comprennent davantage que les mécanismes de dialogue social inclusif sont des modèles pertinents de gestion civile des conflits et de préparation d'élections locales apaisées. Dans les populations fortement ancrées dans les traditions (exemple à Pladama Ouaka en milieu peuhl) on note progressivement la participation des hommes et des femmes aux réunions. On observe une tolérance et une proximité des femmes dans nos discussions, une nette prise de parole pour défendre leurs besoins en présence des hommes. Les pesanteurs culturelles s'estampent peu à peu et la femme de Pladama Ouaka se libère chaque jour un peu plus. Autre constat de changement, lors des créations des Comités Locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR), les hommes qui ont tendance à voter masculin prennent conscience de la participation de la femme, non pas en tant que représentante des femmes, mais plus comme titulaire de poste. 3/7 femmes au CLPR d'Alindao et 2/7 dans chacun des autres CLPR. Une femme préside le CLPR de Bria. Grâce à l'implication des CLPR, le projet a permis à la base de participer au dialogue républicain à Bangui et d'en faire une restitution, comme pour dire que le niveau local est entrain de comprendre l'importance du dialogue inclusif.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

*

1

2

3

4

5

6

7

8

Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

D'ici la fin du projet, les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables participent efficacement à un dialogue local inclusif capable de réduire les violences communautaires et de favoriser la cohésion sociale dans les 8 communes cibles du Projet

Résultat 2

*

D'ici la fin du projet, les mécanismes de dialogue communautaire favorisent la tenue d'élections locales apaisées et inclusives dans les 08 communes cibles du Projet

Résultat 3

*

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1:

D'ici la fin du projet, les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables participent efficacement à un dialogue local inclusif capable de réduire les violences communautaires et de favoriser la cohésion sociale dans les 8 communes cibles du Projet

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track
 ☐ 2. On Track
 ☒ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Pour contribuer à la réduction de la violence communautaire et diminuer la prolifération des cadres de prévention et de gestion des conflits, le projet a appuyer le Gouvernement, pour créer 05 Comités Locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR) respectivement à Kouango, Alindao, Mobaye, Markounda et Batangafo et redynamiser 07 autres dans les localités de Bambari, Bria, Ndele, Birao, Bossangoa, Paoua, et Bozoum, au moment où il ne prévoit de redynamiser initialement que 03.

Le processus de redynamisation/création des CLPR dans les localités susmentionnées exécuté conformément aux directives du ministère de l'Action Humanitaire en la matière, permettra aux parties prenantes, ainsi qu'aux autres acteurs de la paix d'avoir des outils complets (après la phase prochaine de formation) pour réaliser les plateformes de la paix et engager des actions de sensibilisation au sein des communautés. Il s'est agi d'un processus participatif et inclusif qui a vu la mobilisation des acteurs clefs (autorités administratives, traditionnelles et religieuses, société civiles) et l'ensemble des composantes sociologiques des communes. Avec un ratio de représentativité de 35% des femmes et 50% des jeunes (filles et garçons) les assemblées générales électorales pour la création des Bureaux des 05 CLPR ont vu la participation d'environ 900 personnes dans l'ensemble des localités.

Les différents Bureaux des CLPR mis en place ont entamé les réflexions sur le format et le contenu des plateformes de dialogue communautaire.

Parallèlement, l'identification participative des 04 infrastructures locales à construire pour servir de Case de Paix a été réalisée (Kouango, Alindao, Bozoum et Ndele) et le processus de recrutement des prestataires devant réaliser les travaux sera lancé d'ici fin juin. Ces cases de Paix qui abriteront les plateformes de dialogue communautaire, serviront également de maison de paix pour organiser toutes les concertations qui pourraient émaner des acteurs de la paix.

En vue de contribuer à dissiper le sentiment d'exclusion des populations locales par le niveau central, le Projet a facilité les consultations communautaires pour la désignation des 120 délégués des populations à la base qui ont pris part au Dialogue Républicain du 21 au 27 mars 2022 à Bangui.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap sont des cibles principales du Projet. A ce titre, ceux-ci sont associées à la planification et à la mise en œuvre de toutes les activités du Projet. A titre illustratif, sur un total de 42,3% des personnes ayant pris part aux assemblées générales électorales des Bureaux des CLPR étaient des femmes. Les organisations de jeunesse et les associations des personnes vivant avec un handicap étaient systématiquement représentées. Les Bureaux de CLPR sont mixtes. L'un des critères d'éligibilité des listes de candidatures était l'inclusivité (femme, jeune et personne vivant avec handicap). A Paoua, on a connu une forte participation des femmes à la redynamisation du CLPR (F=50, H=38) c'est une femme qui est présidente de CLPR à Bria.

Résultat 2:

D'ici la fin du projet, les mécanismes de dialogue communautaire favorisent la tenue d'élections locales apaisées et inclusives dans les 08 communes cibles du Projet

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☒ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

A travers les formations les femmes aspirantes aux élections locales sont outillées à participer aux scrutins électoraux. La campagne d'éducation civique, ainsi que l'établissement des actes de naissances aux femmes et personnes déplacées en âge de voter, permettent non seulement aux bénéficiaires de comprendre les enjeux de participation aux élections, mais aussi renforcer la lutte contre l'apatridie et les conditions pour s'acquitter de leur devoir civique. L'identification des radios communautaires pour renforcer leurs capacités techniques et matérielles permettra de enforcer les conditions de visibilité et des activités du projet. Dans cette optique :

- La formation de 352 personnes (dont 348 femmes et 06 hommes) sur les stratégies électorales, à travers 05 ateliers de formation ont été organisés à Bangui, Sibut, Yaloké, Mbaïki et Ndele dont 22% au total sont des jeunes femmes de moins de 35 ans, les rend capables d'élaborer un projet de société et de conduire une équipe de campagne dans la perspective des élections locales

- 804 personnes vivant avec un handicap (dont 467 femmes) et environ 4 800 membres de leur leurs familles (dont 2942 femmes) ont été sensibilisées sur la participation au processus électoral.

- La commande des registres de transcription des jugements supplétifs est lancée et un atelier d'harmonisation du processus d'identification et l'enregistrement des bénéficiaires des jugements supplétifs ou de reconstitution des actes de naissance à Bangui organisé le 31 mai et le 01 juin 2022.

Ces différentes activités visent à créer un environnement social favorable à la tenue des élections locales dans les localités du Projet. Il est attendu un accroissement de la participation des femmes en particulier aux élections locales comparativement aux législatives de 2020/2021. L'établissement des jugements supplétifs des actes de naissance faciliteront l'inscription des bénéficiaires sur la liste électorale.

Les journalistes et responsables de 12 radios communautaires ont été associés au processus de création et de redynamisation des CLPR. Ils sont informés que le projet prévoit de renforcer les capacités des radios communautaires, afin qu'elles servent de relai des messages et activités du dialogue social et communautaire en faveur de la paix. Un consultant est en voie de recrutement pour un échantillon de radios communautaires des zones à besoin déclaré de dialogue (Kouango, Alindao, Paoua), retenues pour bénéficier immédiatement du renforcement de leurs capacités techniques et matérielles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Les femmes et les jeunes en âge de voter sont la cible principale de toutes les activités mises en œuvre jusqu'ici. 98% des bénéficiaires des formations des aspirantes aux élections locales sont les femmes, et les jeunes femmes de moins de 35 y sont à hauteur de 22%.

Parmi les personnes vivant avec un handicap touché dans le cadre de la campagne d'éducation civique ainsi que les membres de leurs familles, les femmes représentant 61% des bénéficiaires. Sur 22 animateurs des radios communautaires qui ont couvert, la création et la redynamisation des CLPR, 08 étaient des femmes. Les perspectives des formations des professionnels des médias cibleront un quota de plus de 30% pour les femmes

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès **Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.***Résultat 6:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès **Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.***Résultat 8:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : D'ici la fin du projet, les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables participent efficacement à un dialogue local inclusif capable de réduire les violences communautaires et de favoriser la cohésion sociale dans les 8 communes cibles du Projet

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Le degré de satisfaction de communautés désagrégées par sexe et par âge quant à la prise en compte de leurs besoins et contributions dans les résolutions des dialogues communautaires	48%	30%	25%	20%	La participation du niveau local aux assises du Dialogue républicain et des représentants des communautés aux sessions de redynamisation des CLPR et autres mécanismes de paix ont été révélateur de leur l'inclusion. Le retard léger est dû au perdu durant les négociations pour la tenue du CoPil.

1.2	Baisse du pourcentage d'incidents/ rupture de la paix dans les zones du projet	65%	30%	25%	15%	Il est indéniable que les incidents ont baissé. Depuis la mise en place des CLPR de Kouango et Alindao, il n'y a plus eu d'attaques des Groupes armés. Le retard sera comblé avec l'intensification de la sensibilisation et le démarrage des plateformes de dialogue
1.3	Nombre de CLPR mis en place dans les communes cibles du Projet	3	8	100%120%		Existence de mécanisme officiels de prévention et de gestion des conflits

» Résultat 2 : D'ici la fin du projet, les mécanismes de dialogue communautaire favorisent la tenue d'élections locales apaisées et inclusives dans les 08 communes cibles du Projet

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre d'interactions (correspondances, participation physique des autorités centrales) entre le niveau central et le niveau local dans le cadre des plateformes de dialogue communautaire	0	16	20%	15%	Participation des autorités locales aux assises du dialogue républicain au niveau national. A Bambari et Bria, les préfets, les ministères de l'action humanitaire et réconciliation nationale et celui de l'administration du territoire se sont concertés sur la formation des CLPR et l'implication de l'Etat dans le financement de la cohabitation pacifique notamment dans le cadre du cash au retour.

2.2	Pourcentage de la population exprimant sa confiance dans les mécanismes de consolidation de la paix	28.1%	50%	20%	20%	Durant toutes les assemblées et les séances de redynamisation, les populations se sont exprimées pour signifier leur confiance aux CLPR qu'elles considèrent comme fédérateurs des tous les cadres de concertation
2.3	Nombre de radios communautaire qui diffusent les contenus sur les dialogues communautaires et l'éducation civique élaborés dans le cadre du projet	4	8	50%	120%	12 radios communautaires ont été identifiés et les contacts ont été pris avec les responsables de ces radios. Elles ont couvert les activités de mise en place et de redynamisation des CLPR

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» Résultat 7 :

Résultat 7	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» Résultat 8 :

Résultat 8	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

- **L'Organisations des rencontres d'échanges entre les différents CLPR des régions cibles du projet,**
- **L'établissement et la distribution de 20 000 jugements supplétifs des actes de naissance,**
- **L'organisation des forums de dialogue communautaire,**
- **L'organisation des ateliers de formation des femmes,**
- **L'identification participative des projets d'intérêt communautaire, notamment sur les pistes rurales, les champs collectifs, le reboisement.**
- **Identification et formation des professionnels de médias sur les messages relatifs à la prévention des conflits**

*

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).

Les ateliers de redynamisation du CLPR et les assemblées de création des CLPR ont été des aspects qui ont permis aux communautés de s'exprimer, voir se défouler. C'est ainsi qu'à Ndele dans la commune de Dar El Khouti le 06 avril 2022, une femme a avoué durant la plénière que dans les foyers très souvent les hommes par déficit de dialogue et de communication condamnent généralement leurs femmes même quand elles qui ont raison. Elle a été très applaudie par l'assistance car culturellement ces genres de postures ne sont pas exposées en public. Ceci démontre que les échanges ont permis une nette évolution de la capacité des femmes à prendre la parole en public et d'exprimer leurs besoins et difficultés.

A Bambari, le préfet de la Ouaka a dirigé les travaux de l'atelier de redynamisation du CLPR de Bambari de 09h à 14h30 min, comme pour exprimer la pertinence du dialogue. Lors de la création du CLPR de Kouango, le sous-préfet a déclaré "qu'il ressentait une joie et une satisfaction que le CLPR de Kouango soit enfin créé car ce CLPR était attendu depuis fort longtemps pour aider les autorités dans la gestion civile des conflits qui persistent dans la localité".

A la création du CLPR de Alindao, le sous-préfet a exhorté les populations à voter librement mais utile, et en portant le choix sur l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et tenir compte des femmes et des jeunes ! Il a déclaré "la mise en place des CLPR est quelque chose d'utile pour construire la paix en RCA" !

Le Préfet intérimaire de la Basse Kotto à Mobaye a déclaré " le SNU reste un partenaire privilégié qui tient toujours parole et sur lequel il faut compter pour lutter contre les inégalités" au regard des nombreuses actions faites à Mobaye ! A Paoua, l'évêque et l'imam ont salué la redynamisation du CLPR car pour eux "c'est la première fois qu'ils ont un outil inclusif dont les capacités sont renforcées pour la prévention et gestion des tensions".

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

-

Fichier 1

-

Images du rapport PBF 06 2022-15_10_43.docx



Fichier 2

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

-

Lien 1

-

Lien 2

-

Lien 3

-

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris

Etant au stade de démarrage des activités, le projet a lancé une étude de référence (de base), qui a dégagé des préoccupations pertinentes, notamment en termes d'extension légère de la zone de couverture et de réaménagement budgétaire d'environ 4% pour répondre à un constat de besoins logistiques qui n'affecteraient pas les résultats du projet. il y a eu également la mission de suivi de la formation des aspirantes aux élections locales, ainsi que les missions d'identification des bâtiments pour abriter les cases de paix

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ oui
☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

lorsqu'il s'agit du taux de perception de la cohésion sociale, les bases de références, par contre en ce qui concerne les cadres de prévention des conflits la référence existe. certaines baselines pourraient être disponibles après validation de l'étude de référence du projet dont le rapport finale et attendu d'ici fin juin 2022

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- ☒ oui
☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Etude de référence du Projet dont le rapport final a été présenté le 16 juin et validé avec des amendements. Il sera publié d'ici fin juin 2022

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- ☐ oui
☒ non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

60000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

N/A

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- ☒ oui
☐ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
01	1
Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.	
-	
Nom du bailleur de fonds	*
PNUD	
Montant en USD	*
250000	
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
☐ Aucun effet catalytique ☐ Peu d'effet catalytique ☒ Effet catalytique important ☐ Effet catalytique très important ☐ Je ne sais pas ☐ Trop tôt pour savoir	
Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier).	*
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris</i> L'identification des besoins durant les focus groups des CLPR ont conduit au financement par le PNUD des activités THIMO pour des revenus rapides aux jeunes et des AGRs des femmes dans la zone de la Ouaka, ainsi qu'à la mise à disposition des presses-briques aux groupements des jeunes (H/F) des PDIs de PK3 à Bria pour construire leurs abris semi-durables Trois effets notoires pour un départ : 1. Après la redynamisation du CLPR de Bambari et les cadres satellites de prévention des conflits, à laquelle OFCA et les délégués des PDIs ont participé, toutes les réunions officielles organisées avec les communautés ont connu la participation exponentielle des femmes qui se sont exprimées librement 2. Les formations des femmes aspirantes aux postes électoraux ont eu des échos à la base quant à l'importance du positionnement des femmes dans le processus électoral 3. La participation des délégués locaux au dialogue républicain facilitée par le projet, a permis à la base de s'exprimer et de découvrir l'importance de son implication dans les affaires de la Nation	

PARTIE IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

Cette section est facultative. Vous pouvez la laisser vide si elle n'est pas pertinente

Ajustements financiers :

Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- ☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- ☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- ☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- ☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- ☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- ☐ Aucun
- ☐ Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Les missions de terrain ont dégagé des besoins logistiques qui commandent de revoir la ligne "équipement du PNUD" notamment à travers l'acquisition d'un véhicule pour le projet et des motos pour les VNU : 90.000 USD (4% du budget), somme à prendre sur les lignes respectives "supplies et contratual services", prévues pour le renforcement des capacités et la construction des cases de paix, négociées finalement avec les autorités locales pour la cession officielle des bâtiments à réhabiliter.

Le maillage de la zone de couverture à travers les VNUs a été d'un grand apport aux RUNO pour leur représentativité dans la mise en œuvre de leurs activités de terrain

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes