

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-06-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Cissé BAKARY, Livestock Development Officer

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Perpétua KATEPA KALALA

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le Secrétariat *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Angola | <input type="radio"/> Burundi | <input type="radio"/> Cameroun |
| <input checked="" type="radio"/> République Centrafricaine | <input type="radio"/> Tchad | <input type="radio"/> Congo, La République Démocratique |
| <input type="radio"/> Gabon | <input type="radio"/> Lesotho | <input type="radio"/> Rwanda |
| <input type="radio"/> Zimbabwe | <input type="radio"/> Autres, précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumas individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet *

2020-11-10

Date de fin du projet *

2022-10-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

Le réципиendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture	2000000	2000000	1478835	73.94%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1000000	1000000	569744	56.97%

TOTAL	3000000	3000000	2048579	68.29%
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **68.29%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

73

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

32,82

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 984600**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 672343.63**. Ce montant est-il correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

PBF_Rapport financier Juin 2022_Transhum U_UP_FAO_UNFPA-9_12_32.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

Expliquer brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Les activités d'information et de sensibilisation des autorités nationales, locales, administratives, des communautés ainsi que de la société civile ont été effectuées dans les temps impartis.

Pour le volet cohésion sociale, les capacités des membres des comités locaux de paix ont été renforcées sur la gestion des rumeurs, l'analyse de conflit, les techniques de médiation, la facilitation du dialogue de façon neutre et impartiale, l'éducation à la paix et la remontée de l'information sur les abus supposés. Afin de réduire l'escalade de violence entre les communautés sédentaires et pastorales sur la mobilité pastorale, l'utilisation et la gestion des ressources naturelles, les leaders et influenceurs communautaires ont été identifiés et appuyés pour élaborer deux contrats sociaux sur la gestion concertée des ressources naturelles dans les sous-préfectures de Kouï et Bocaranga. Sur le volet résilience et renforcement des moyens de subsistance, les activités de vaccination et de déparasitage du bétail ont démarré à Kouï le 17 Mai 2022. La formation des représentants des déplacés sur les aspects fonciers couplée au renforcement de la capacité des plateformes de dialogue agriculteurs/éleveurs, incluant les autorités locales, notamment les délégués régionaux et sous régionaux, les agents du Ministère de l'élevage, les agents de la FNEC et structures locales, sont également réalisés.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

La collecte des données sur les causes de conflits et les infrastructures agro-pastorales a permis d'avoir une meilleure compréhension des différents aspects et causes de conflits liés à la transhumance, mais aussi des informations spécifiques sur les éleveurs. Outre un meilleur suivi des mouvements de bétail, la cartographie interactive utilisant la localisation géo référencée des infrastructures agropastorales permettra aux institutions locales, nationales et humanitaires impliquées dans la régulation de la transhumance de disposer d'informations pertinentes pour soutenir l'élaboration de stratégies d'atténuation et de médiation des conflits pastoraux. Le renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés sédentaires et des éleveurs transhumants à travers des activités de sensibilisation et de médiation des comités locaux de paix, ont abouti à l'élaboration de 2 contrats sociaux sur la gestion concertée et non violente des ressources naturelles à Kouï et Bocaranga, identifiés comme des hotspots. Ce qui a permis d'enregistrer et de résoudre 145 conflits et d'apaiser les tensions entre agriculteurs et éleveurs dans la zone du projet.

Le principal changement structurel est le réel engagement de différentes couches de la communauté à lutter contre les VBG liés à la transhumance et à s'impliquer dans le référencement des survivantes vers les centres de prise en charge. La compréhension des VBG et de leurs conséquences par les communautés se sont améliorées et le nombre des survivantes référées vers les centres de prise en charge a augmenté. Aussi, les incidents liés à la transhumance ont baissé de 92% sur la période de Janvier à Mai dans la zone du projet par rapport à la même période en 2021 (Janvier-Mai 2021: 978 cas et 79 cas en 2022, soit une baisse de 92% pour les 2 préfectures zone du projet.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

La cartographie, la gestion de l'information sur la transhumance et l'analyse sont accrues et renforcées et permettent d'améliorer l'identification des points chauds, notamment des violences basées sur le genre.

Résultat 2

*

Les mécanismes et structures institutionnelles et traditionnelles de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et gèrent les conflits.

Résultat 3

*

L'incidence des VBG chez les transhumants et dans la population hôte est réduite, la résilience des victimes de VBG et des communautés est accrue.

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1:

La cartographie, la gestion de l'information sur la transhumance et l'analyse sont accrues et renforcées et permettent d'améliorer l'identification des points chauds, notamment des violences basées sur le genre.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

De janvier 2022 à mai 2022, les activités réalisées sont les suivantes:

Organisation d'un atelier de formation de 25 prestataires de service VBG de l'Ouham-Pendé à Bozoum dont 10 hommes et 15 femmes sur la prise en charge multisectorielle des VBG. Cette occasion a permis d'améliorer leurs connaissances sur les modules tels que: les notions de base des VBG; les principes directeurs des VBG; les causes et conséquences des VBG; la prise en charge psychosociale, médicale, juridique et l'insertion socio-économique, etc. Aussi, ils ont été outillés sur l'utilisation des outils de collecte des données et de prise en charge des VBG tels que: le formulaire d'admission, la fiche de référence et contre référence, le formulaire de clôture de dossier, etc. La multiplication des supports de visibilité comme: des affiches publicitaires, les gadgets, les parasols etc. ; La production des outils de collectes des données harmonisés pour mettre à disposition des acteurs de collecte des données sur le terrain ;

Pour s'assurer de l'effectivité et de la qualité des activités mise en œuvre sur le terrain, une mission de suivi a été organisée à Bozoum. A cette occasion, deux séances de focus groupe de 20 participants par séance ont été organisées avec les bénéficiaires du projet ;

- Cette période a été mise à profit pour l'élaboration des Plans de Travail avec les partenaires de mise en œuvre du projet en ce qui concerne la deuxième tranche des 300.000 dollars reçus ;
- La formation de 25 acteurs VBG de l'Ouham-Pendé dont 15 femmes et 10 hommes sur la prise en charge multisectorielle des VBG dans les zones de transhumance a permis de renforcer leurs capacités afin de permettre une prise en charge efficace des VBG ;
- D'avantage de mobilisation des communautés dans la prévention et la prise en charge des VBG dans la zone de transhumance a permis une meilleure connaissance des VBG et le référencement des cas dans les centres de prise en charge ;
- L'utilisation des outils de collecte des données harmonisés par les acteurs pour fournir les informations de qualité sur les VBG a permis de collecter des informations précises et cohérentes sur les VBG dans les couloirs de transhumance ;
- Le renforcement des capacités des formations sanitaires de la zone du projet en matériels médicaux pour une meilleure prise en charge médicale des VBG a permis de délivrer une prise en charge médicale de qualité aux survivantes des VBG.

Le nombre de prise en charge des victimes de VBG est passé de 3548 avant la mise du projet à 12 938 grâce à l'appui donné par le projet. En conséquence, ces activités consacrées à la résilience et à l'autonomisation des femmes et filles et autres victimes des VBG, ont permis au projet de soutenir 2840 survivantes des VBG qui ont bénéficié de l'apprentissage du tricotage et de l'alphabétisation. 373 survivantes des VBG identifiées ont bénéficié quant à elle d'un accompagnement du projet pour leur prise en charge socio-économique dans les zones couvertes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce résultat, l'analyse du contexte sensible au genre a été adressée pour permettre aux équipes du projet de : (i) faire un état des lieux et/ou un constat, dans les zones de mise en œuvre (communes, villages, campements, etc.) des différences entre hommes et femmes sur le plan des activités, des besoins spécifiques des femmes et des jeunes, des contraintes de l'accès et du contrôle des ressources et de la prise de décision ; (ii) analyser les causes probables de ces phénomènes; (iii) identifier les acteurs impliqués, leurs comportements, leurs besoins ou intérêts, les stratégies qu'ils utilisent et leurs relations ; et finalement (iv) impliquer tous les acteurs concernés, notamment les femmes et les jeunes, dans l'analyse des problèmes identifiés et la recherche de solutions. Ce qui a favorisé l'implication et la participation de tous aux différentes activités du projet et de garantir l'égalité entre les sexes. Cette inclusion des femmes et des jeunes a permis la prise en compte de leurs besoins spécifiques au sein des communautés.

Résultat 2:

Les mécanismes et structures institutionnelles et traditionnelles de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et gèrent les conflits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

A ce jour, 6 916 personnes ont été touchées par les activités de sensibilisation, dont 1383 femmes (20%). Les comités de gestion des conflits / comités de paix et/ou réconciliation, ont résolu plus que 145 conflits locaux. Par ailleurs, 101 membres des communautés (dont 83 Hommes et 18 Femmes) ont été formés sur la gestion des rumeurs, l'analyse de conflit, les techniques de médiation, la facilitation du dialogue de façon neutre et impartiale, l'éducation à la paix, les outils de promotion du vivre ensemble, le système d'alerte précoce et la remontée de l'information sur les abus supposés. Pour ces formations, des synergies d'actions ont été mises à profit avec d'autres acteurs pertinents sur les thématiques : les Affaires civiles de la MINUSCA ont assuré les modules sur la gestion des rumeurs et l'alerte précoce, l'ANDE et l'ACDA sur la gestion des transhumances, et Search For Common Ground s'est chargé de la question spécifique des conflits de transhumance, la transformation des conflits et l'éducation à la paix.

La mise en œuvre du dialogue accru entre les différentes communautés d'agriculteurs sédentaires et d'éleveurs transhumants, à travers les comités de paix et de médiation, en veillant particulièrement sur l'inclusion systématique des jeunes et des femmes, et la signature de contrats sociaux entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs pour la gestion concertée des ressources naturelles, ont permis de développer des mécanismes de gestion des conflits liés à la transhumance, basés sur des informations fiables et stratégiques, mais aussi de renforcer la résilience des éleveurs et agro-éleveurs, et de renverser les tendances de la perception négative des populations résidentes sur la transhumance.

Par ailleurs, en ce qui concerne le volet résilience des communautés, le projet est en phase d'acquisition d'intrants vétérinaires pour assurer la vaccination et le déparasitage des bovins. 20 seringues automatiques, 20 glacières, 2 congélateurs, 240 aiguilles, 50 carnets de vaccination, ont été acquis, 300 000 doses de vaccin PPCB (T1/SR) et 300 000 comprimés de déparasitant sont en cours d'acquisition. La sélection des entreprises chargées de la construction des infrastructures agropastorales, notamment douze (12) puits pastoraux ainsi que leur contractualisation ont été finalisées. Aussi, dix groupements ont été sélectionnés, en concertation avec l'ensemble des communautés, pour bénéficier d'appuis à travers le renforcement de leurs activités génératrices de revenus (AGR).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Dans la mise en œuvre des activités de ce résultat, notamment celles concernant la sensibilisation, la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire (composition des comités locaux de prévention, de gestion des conflits et des ressources naturelles, etc.), les formations et le renforcement des capacités et de résilience des moyens de subsistance, les femmes ou leurs organisations et les jeunes ont été systématiquement impliqués. Ainsi, au moins trente pour cent (30%) de femmes bénéficiaires ont été systématiquement incluses dans les comités de dialogue et les activités génératrices de revenus, les formations, les activités de vaccinations et de déparasitage du bétail, etc. Cette inclusion des femmes et des jeunes a permis de prendre en compte leurs besoins spécifiques et d'amorcer leur autonomisation socio-économiques à travers des AGR. Ce résultat 2 est exécuté à 75%.

Résultat 3:

L'incidence des VBG chez les transhumants et dans la population hôte est réduite, la résilience des victimes de VBG et des communautés est accrue.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

De janvier 2022 à mai 2022, les activités réalisées sont les suivantes:

- **Organisation d'un atelier de formation de 25 prestataires de service VBG de l'Ouham-Pendé à Bozoum dont 10 hommes et 15 femmes sur la prise en charge multisectorielle des VBG. Cette occasion a permis d'améliorer leurs connaissances sur les modules tels que: les notions de base des VBG; les principes directeurs des VBG; les causes et conséquences des VBG; la prise en charge psychosociale, médicale, juridique et l'insertion socio-économique, etc. Aussi, ils ont été outillés sur l'utilisation des outils de collecte des données et de prise en charge des VBG tels que: le formulaire d'admission, la fiche de référence et contre référence, le formulaire de clôture de dossier, etc ;**
- **La multiplication des supports de visibilité comme: des affiches publicitaires, les gadgets, les parasols etc. ;**
- **La production des outils de collectes des données harmonisés pour mettre à disposition des acteurs de collecte des données sur le terrain ;**
- **Pour s'assurer de l'effectivité et de la qualité des activités mise en œuvre sur le terrain, une mission de suivi a été organisée à Bozoum. A cette occasion, deux séances de focus groupe de 20 participants par séance ont été organisées avec les bénéficiaires du projet ;**
- **Cette période a été mise à profit pour l'élaboration des Plans de Travail avec les partenaires de mise en œuvre du projet en ce qui concerne la deuxième tranche des 300.000 dollars reçus ;**
- **La formation de 25 acteurs VBG de l'Ouham-Pendé dont 15 femmes et 10 hommes sur la prise en charge multisectorielle des VBG dans les zones de transhumance a permis de renforcer leurs capacités afin de permettre une prise en charge efficace des VBG ;**
- **D'avantage de mobilisation des communautés dans la prévention et la prise en charge des VBG dans la zone de transhumance a permis une meilleure connaissance des VBG et le référencement des cas dans les centres de prise en charge ;**
- **L'utilisation des outils de collecte des données harmonisés par les acteurs pour fournir les informations de qualité sur les VBG a permis de collecter des informations précises et cohérentes sur les VBG dans les couloirs de transhumance ;**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Le renforcement des capacités des formations sanitaires de la zone du projet en matériels médicaux pour une meilleure prise en charge médicale des VBG a permis de délivrer une prise en charge médicale de qualité aux survivantes des VBG.

-

Le nombre de prise en charge des victimes de VBG est passé de 3548 avant la mise du projet à 12 938 grâce à l'appui donné par le projet. Ce nombre a été atteint à travers l'implication de plusieurs acteurs notamment : les membres des groupements féminins et de jeunesse, les comités préfectoraux, les relais communautaires qui se sont investis dans les séances de sensibilisation sur les VBG.

En conséquence, ces activités consacrées à la résilience et à l'autonomisation des femmes et filles et autres victimes des VBG, ont permis au projet de soutenir 2840 survivantes des VBG qui ont bénéficié de l'apprentissage du tricotage et de l'alphabétisation. 373 survivantes des VBG identifiées ont bénéficié quant à elle d'un accompagnement du projet pour leur prise en charge socio-économique dans les zones couvertes.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La cartographie, la gestion de l'information sur la transhumance et l'analyse sont accrues et renforcées et permettent d'améliorer l'identification des points chauds, notamment des violences basées sur le genre.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Taux d'incidents de transhumance et de VBG enregistrés et résolus.	- incidents : 125 (Janv.-Mai 2020), soit 25 cas/mois -VBG : 9216 (Janv.-Déc. 2020)	50%	50%	- Incidents : 79 (Janv. - Mai 2022), (Baisse de 36.8% par rapport à 2020)	
1.2	Indicateur 1.2 Taux de prévalence des incidents et des VBG liés à la transhumance dans les zones d'intervention ciblées	3,548 cas en 2019	Réduction de ≥30%	30%	Janvier-Mai 2022 Total RCA: 3899 cas Ouham : 286 cas (7,34%) Ouham-Pendé : 692 cas (17,75%)	
1.3	% des comités de dialogue qui déclare mieux connaître les problématiques de conflits spécifique	Etude de base	75%	25%	42%	

» Résultat 2 : Les mécanismes et structures institutionnelles et traditionnelles de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et gèrent les conflits.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de retour accru des populations (agriculteurs/éleveurs) dans les zones d'intervention ciblées	Etude de base	≥75%	50%	60%	
2.2	% de baisse de tension entre agriculteurs et éleveurs dans les zones du projet	Etude de base	≥50%	40%	30%	
2.3	Taux d'augmentation de la confiance entre communautés	Etude de base	≥30%	30%	40%	

» Résultat 3 : L'incidence des VBG chez les transhumants et dans la population hôte est réduite, la résilience des victimes de VBG et des communautés est accrue.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Taux de réduction de l'incidence des VBG dans les zones d'interventions	3548	≥ 50%	3548	12938 (≥ 200%)	
3.2	Proportion des survivant(e)s engagé(e)s dans la lutte contre les VBG	Etude de base	≥ 70%	≥ 45%	45,73% (Engagement de 337 sur 737 survivantes des VBG prises en charge)	
3.3	Pourcentage des survivant(e)s autonomisé(e)s	Etude de base	≥ 50%	≥ 50%	50,61%	

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» **Résultat 6 :**

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Résultat 7 :**

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

- **Soutenir une réunion de la commission mixte RCA/Cameroun/Tchad ;**
- **Faciliter l'organisation d'une réunion de la Plateforme Nationale de Pastoralisme et de Transhumance, avec les principales parties prenantes, élargie au Cameroun et au Tchad, pour promouvoir le dialogue institutionnel entre la RCA, le Cameroun et le Tchad, et les mécanismes de consolidation de la paix sur la base des enseignements tirés du projet transhumance transfrontalière RCA/Tchad;**
- **Appuyer le développement de microprojets agropastoraux et de soutien aux comités de cohésion sociale (associer les femmes et jeunes) n'incluant pas les victimes de VBG ;**
- **La réouverture des centres d'écoute et One Stop Center et l'implantation d'un nouveau centre d'écoute à Batangafo ;**
- **La réalisation d'une analyse sur la situation des VBG liées à la transhumance dans les régions du projet ;**
- **Le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives aux actions de plaidoyer sur les VBG formulées en Août 2021;**
- **La production et la publication d'un bulletin sur la mise en œuvre les activités du projet.**

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).

Le renforcement des capacités des membres des comités locaux de paix sur la gestion des rumeurs qui entourent la transhumance, a permis à ces derniers de s'impliquer activement et efficacement dans la gestion non conflictuelle des ressources naturelles. Ce qui contraste avec les escalades de violences entre les communautés sédentaires et pastorales sur la mobilité de la transhumance et l'utilisation et la gestion des ressources naturelles dans les zones du projet. Aussi, l'implication des communautés, des autorités administratives et locales, des leaders et influenceurs communautaires dans l'élaboration des contrats sociaux sur la gestion concertée des ressources naturelles dans les sous-préfectures de Kouï et Bocaranga, a permis d'observer une baisse des tensions intercommunautaires et une reprise des relations sociales (mariages, baptêmes, fêtes de réjouissance) entre les différentes communautés.

Pour la première année de la mise en œuvre du projet 2840 survivantes ont bénéficié de l'apprentissage du tricotage et de l'alphabétisation et 373 survivantes des VBG ont bénéficié d'un accompagnement pour leur prise en charge socio-économique à travers une subvention en cash.

- **Le tricotage a permis aux femmes d'avoir un métier pour produire des nappes de table, les pullovers pour bébé. La vente de ces productions a permis d'améliorer les revenus de ces survivantes leur permettant ainsi de faire face aux besoins de scolarisation de leurs enfants.**
- **L'alphabétisation a permis aux femmes de pouvoir mieux gérer leurs activités génératrices de revenus. Grâce à l'alphabétisation, les femmes sont devenues plus éveillées et donc plus réceptives aux messages liés aux VBG et à l'accès aux services de prise en charge.**
- **Les subventions ont permis aux femmes de développer leurs commerces, d'augmenter leurs revenus et de devenir plus autonomes comme le témoigne Gisele une bénéficiaire de Bozoum " Avant cette subvention et la création de mon commerce, je dépendais totalement de mon mari pour mes besoins en nourriture, en vêtements,**

en santé et pour la scolarité des enfants. Depuis que j'ai commencé mon commerce, je suis en même de faire face à mes besoins et ceux des enfants sans attendre mon mari. Ce qui m'a permis d'avoir une certaine fierté et une pleine confiance dans mes capacités à aller encore plus loin dans mon commerce".

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

Fichier 1

-

Photos d'illustration-9_53_56.docx



Fichier 2

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

-

Lien 1

-

Lien 2

-

Lien 3

-

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris

Une mission de suivi de la mise en œuvre des activités du projet a été réalisée dans la préfecture de l'Ouham-Pendé. Cette mission a permis d'évaluer l'effectivité et la qualité des activités réalisées. Mais aussi de recentrer la mise en œuvre du projet en fonction du développement du contexte sécuritaire dans la zone.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Collecte de données sur les causes de conflits et non sur la perception a été réalisée

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): \$50,000.0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): Les préparatifs pour l'évaluation du projet nécessitent : (i) l'élaboration d'une note conceptuelle afin d'esquisser un processus participatif pour décider et adopter le cadre d'évaluation général au sein duquel les différentes activités de l'évaluation finale du projet pour la consolidation de la paix, financé par le fonds du Secrétaire général des Nations Unies (FCP), pourront être réalisées. Les partenariats étant une composante essentielle de tous les projets FCP, la FAO et l'UNFPA veilleront à impliquer dans ce processus un large éventail de partenaires engagés avec la FAO et l'UNFPA dans la mise en œuvre de ce projet qui fera l'objet de l'évaluation ; (ii) préparer une liste de personnes à consulter ; (iii) préparer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du projet (document de projet, plan de travail, divers rapports semestriels d'avancement, comptes rendus et/ou rapports de réunions et missions de suivi, etc.).

Ce cadre d'évaluation général a pour but de:

(i) Construire une base de preuves pour une programmation sensible au conflit dans les domaines de la sécurité alimentaire, l'agriculture et la gestion des ressources naturelles (GRN);

(ii) Concourir à l'apprentissage évaluatif des chemins contribuant à la paix locale;

(iii) Veiller à ce que les conclusions et enseignements généraux de l'évaluation du projet soient pris en compte et synthétisés pour les futurs programmes et projets de la FAO et de l'UNFPA.

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet. *

-

Nom du bailleur de fonds *

UNFPA

Montant en USD *

14000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier). *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris

Le projet a permis aux différentes communautés à s'impliquer dans les activités du cohésion sociale et le rétablissement de la paix (comités de paix, de gestion de conflits, etc.) à travers l'élaboration des contrats sociaux entre les différentes communautés pour l'utilisation et la gestion concertée et apaisée des ressources naturelles.

PARTIE IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

Cette section est facultative. Vous pouvez la laisser vide si elle n'est pas pertinente

Ajustements financiers :

Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19

0

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Les ajustements du projet liés au Covid-19 sont principalement la mobilisation des équipes du projet en faveur de la prévention de la propagation du virus à travers des activités d'information et de sensibilisation des populations locales (Koui, Paoua, Bozoum, Bossangoa, Bocaranga, Batangafo, Nana-Bakassa, Markounda, Kabo et Ngaoundaye). Ces activités, qui mettent ensemble différents acteurs issus des communautés, ont été faites en nombre restreint, associées au respect des mesures barrières, pour éviter la transmission du virus de la COVID-19. Ce changement de méthodologie a pour impact un léger allongement de la durée d'exécution des activités.

Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Aucun
- Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Renforcement l'autonomisation des groupements et comités de gestion de conflits impliqués dans les activités de cohésion sociale à travers les AGR

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
