

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME REDD+
Période du 1^{er} Mars 2021 au 31 décembre 2021

Titre du Programme & Référence	Localité, Secteur/Thème(s) du Programme
Titre du Programme REDD+ : PIREDD Maniema - Programme Intégré REDD+ dans la province du Maniema, République Démocratique du Congo Réf. du Programme : Cofinancement du Programme de coopération germano-congolaise « Programme de Maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts » Numéro de référence du Programme/MPTF Office :²	Localité : Province du Maniema - Territoires de Kailo, Pangi, Kasongo, Kibombo Secteurs/Chefferies : Ambwe, Bangengele, Wasongola, Balanga, Maringa, Mulu, Benya Samba, Bakwange, Beia, Babene et Wakabangu II, Matapa, Aluba, Bahina Secteur/Thème(s) : Aménagement du Territoire, Foncier, Gouvernance et mobilisation des ressources, Forêt, Conservation, Restauration, Energie, Agriculture
Organisations participantes	Partenaires de mise en œuvre
Organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH GIZ	Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales. Ministre Provinciale en charge d'Environnement, Ministre Provinciale d'Agriculture, Gouverneur de la Province du Maniema, Ministre Provincial du Plan, Ministre Provincial des Mines et Energie, Ministre Provincial de l'Intérieur, Ministre Provincial des Travaux Public, GTCR-R provincial, Inspection provincial Agriculture, Inspection Provinciale Pêche et Elevage, Division Provinciale d'énergie, Division Provinciale de l'intérieur, Division Provinciale de l'énergie, Division Provinciale de l'intérieur, Division Provinciale des infrastructure et travaux public, Division Provinciale d'Aménagement du Territoire, Division Provinciale de la Décentralisation, Division Provinciale du Développement rural, Administrateur du Territoire de Kailo, Administrateur du Territoire de Kasongo, Administrateur du Territoire de Kibombo, Administrateur du Territoire de Pangi, FEC, REPALEF, ANAPAC, OCGL, IUCN, ASEFA, Kindu Maendeleo, CEFI, ONG MYD Asbl, CAPS, RESAM, Chefs Secteurs/Chefferie et CDLs Ambwe, Bangengele, Wasongola, Balanga, Maringa, Mulu, Benya Samba, Bakwange, Beia, Babene et Wakabangu II, Matapa, Aluba, Bahina

Budget du Programme (US\$) :**Contribution du Fonds :****30 000 000 USD****Contribution de(s) agence(s) :**Salaires coordination et bureau d'appui admin-
finance à Kinshasa**Contribution du Gouvernement :**

Salaires des agents impliqués dans les activités

Autres Contributions [donateur(s)] :

Rien à signalisé

TOTAL: 30.000.000 USD**Durée du Programme (mois)****Durée totale :** 03/2021 à 02/2026 (5 ans)**Date de démarrage**³ : 01.03.2021**Date de clôture originale**⁴ : 28.02.2026**Date de clôture actuelle**⁵ : 28.02.2026**Evaluation du Programme**Evaluation – *(à joindre le cas échéant)*☐ Oui ☐ Non Date : dd.mm.yyyy)Evaluation à mi-parcours – *(à joindre le cas échéant)*☐ Oui ☐ Non Date : _ dd.mm.yyyy):**Soumis par :**

- o Nom : Dr Petra LAHANN
- o Titre : Cheffe du Bureau à Kindu, Coordinatrice du PIREDD Maniema
- o Organisation participante : GIZ
- o Adresse e-mail : petra.lahann@giz.de

Abréviations	
AGR	Activités Génératrices de Revenus
BGF	Programme de Maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts
CAFI	Initiative pour la forêt d'Afrique Centrale
CDG	Comité de Développement de Groupement
CDV	Comités de Développement du Village
CEBOK	Coopérative d'exploitation de bois d'œuvre de Kailo
GIZ	Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
CL	Communautés locales
CLD	Comité Local de Développement
CLIP	Consentement Libre, Informé et Préalable
COFIL	Comité de Pilotage
CPEDD	Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable
ETD	Entités territoriales décentralisées
FONAREDD	Fonds National REDD+ en RDC
FORCOM	Foresterie Communautaire
GOUPRO	Gouvernement Provincial
ICCN	Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
IPAPL	Inspection Provinciale de l'Agriculture, la Pêche et l'Elevage
IPDRAL	Inspection provinciale du développement rural
MEDD	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
ODD	Objectif de Développement Durable
ONG	Organisation non gouvernementale
PA	Peuple autochtone
PDL	Plan Local de Développement
PIREDD	Programme Intégré REDD
PNL	Parc National de la Lomami
PNSD	Plan National Stratégique de Développement
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
RDC	République Démocratique du Congo
REDD+	Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
RPF	Restauration du Paysage Forestier
SNFC	Stratégie Nationale sur la Foresterie Communautaire

Table des matières

1.	Données clés du programme REDD+	5
2.	Résumé exécutif.....	6
3.	Brève présentation du programme	7
3.1	Objectif Général.....	7
3.2	Objectifs spécifiques.....	7
3.3	Résultats attendus du programme	8
3.4	Contexte du rapport	9
4.	Etat d'avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage du 01 mars 2021 au 31 décembre 2021	10
5.	Résultats du Programme.....	14
5.1	Contribution aux impacts du cadre de résultats de CAFI	14
5.2	Progrès par effet et produits du programme	15
5.3	Evaluation de la performance du programme sur base des indicateurs du cadre des résultats.....	17
5.4	Contribution du programme à l'atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI	22
5.5	Contribution du programme à l'atteinte des jalons de la lettre d'intention	25
	Forêt avec Conservation et Restauration	26
6.	Exécution financière	27
7.	Gestion participative.....	40
8.	Thèmes transversaux	40
8.1	Gouvernance	40
8.2	Genre	42
8.3	Peuples Autochtones.....	43
8.4	Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)	44
8.5	Respect de normes environnementale et sociale	44
	a) Etude d'impact environnementale et sociale	44
	b) Mesures prises afin d'assurer le respect des sauvegardes	44
	c) Gestion des plaintes et recours	46
9.	Gestion des risques	46
9.1	Mise à jour de la matrice de gestion des risques.....	46
9.2	Évaluation de la transparence et de l'intégrité.....	49
10.	Illustration narrative spécifique	49
11.	Modalités de suivi	50
12.	Révisions programmatiques (le cas échéant)	51
13.	Communication et promotion	51
14.	Auto-évaluation du programme	53
15.	Difficultés rencontrées et mesures prises.....	53
16.	Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme	53
17.	Conclusion et recommandations	54
18.	Récapitulatif des livrables	54

1. Données clés du programme REDD+

Titre du Programme & Référence	Programme Intégré REDD+ dans la province du Maniema, République Démocratique du Congo Cofinancement du Programme de coopération germano-congolaise « Programme de Maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts »
Numéro de référence du Programme/MPTF	
Localité, Secteur/Thème(s) du Programme	Localité : Province du Maniema - Territoires Kailo, Pangi, Kasongo, Kibombo – Secteur/Chefferies : Ambwe, Bangengele, Wasongola, Balanga, Maringa, Mulu, Benya Samba, Bakwange, Beia, Babene et Wakabangu II, Matapa, Aluba, Bahina Secteur/thème(s) du Programme Aménagement du Territoire (avec Foncier), Gouvernance et mobilisation des ressources, Forêt (avec Conservation et Restauration), Energie, Agriculture
Partenaires de mise en œuvre	Ministre Provinciale en charge d'Environnement, Ministre Provinciale d'Agriculture, Gouverneur de la Province du Maniema, Ministre Provincial du Plan, Ministre Provincial des Mines et Energie, Ministre Provincial de l'Intérieur, Ministre Provincial des Travaux Public, GTCR-R provincial, Inspection provinciale Agriculture, Inspection Provinciale Pêche et Elevage, Division Provinciale d'énergie, Division Provinciale de l'intérieur, Division Provinciale de l'énergie, Division Provinciale de l'intérieur, Division Provinciale des infrastructures et travaux publics, Division Provinciale d'Aménagement du Territoire, Division Provinciale de la Décentralisation, Division Provinciale du Développement rural, Administrateur du Territoire de Kailo, Administrateur du Territoire de Kasongo, Administrateur du Territoire de Kibombo, Administrateur du Territoire de Pangi, FEC, Chefs Secteurs/Chefferies, Comités de Développement locaux et Comité de Développement Groupement, Ambwe, Bangengele, Wasongola, Balanga, Maringa, Mulu, Benya Samba, Bakwange, Beia, Babene et Wakabangu II, Matapa, Aluba, Bahina, CARG, OVDA, CDG, Associations féminines, Coopératives et associations agricoles, Gestionnaires CFCLs, Gestionnaires APACs] CEBOK, REPALEF, ANAPAC, OCGL, IUCN, ASEFA, Kindu Maendeleo, CEFI, ONG MYD Asbl, CAPS, RESAM
Organisations participantes	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Budget du Programme (USD)	30.000.000 USD
Durée totale programme :	03/2021 à 02/2026 (5 ans)
Date d'approbation du programme en COPIL FONAREDD:	01.03.2021
Date de transfert de fonds par MPTF :	27.04.2021
Date de lancement officiel/Démarrage effectif :	01.03.2021
Date de clôture originale	28.02.2026
Date de clôture actuelle	28.02.2026
Décaissement	31.12.2021
Dépenses globales (USD) au 30.12.21.	CAFI : 2.056.219,50 USD
Taux de consommation de la 1 ^{ère} tranche	21% de la première tranche
Date d'évaluation à mi-parcours le cas échéant	
Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail) :	Nom : Martijn Ter Heegde Titre : Conseiller Technique Principal (CTP) Adresse e-mail : martijn.terheegde@giz.de Nom : Dr Petra LAHANN Titre : Cheffe du Bureau à Kindu, Coordinatrice du PIREDD Maniema Adresse e-mail : petra.lahann@giz.de

2. Résumé exécutif

Dans l'ensemble, les activités ont bien débuté depuis la signature du contrat et avec le démarrage du projet le 01 mars 2021. Entre mars et septembre 2021 des réunions et ateliers pour la planification stratégique et opérationnelle ont été réalisés avec les partenaires du programme, donc des structures gouvernementales (ministères provinciaux, Service technique concernés), les universités, le secteur privé et la société civile, donc des membres des ONGs, la Groupe de travail REDD+, ANAPAC et REPALEF ([Liste des consultations](#)). Pendant ces séances de planification, les zones d'intervention ont été choisies ([zones d'intervention](#)), les résultats attendus et les activités principales ont été définis à partir d'une approche participative ([Stratégie](#)). Pour assurer une gestion participative du programme, un Comité de Pilotage a été mis sur place avec des représentants de la société civile, du secteur privé et des institutions étatiques. Au mois de juin 2021, l'arrêté pour le COPIL PIREDD Maniema avait été validé par le Gouverneur ([Arrêté COPIL PIREDD Maniema](#)). La première réunion du Comité de Pilotage (COPIL) s'est donc tenue du 03 au 04 novembre 2021 à Kindu avec ses 28 membres ([Compte Rendu](#)). Au cours de cette réunion, le règlement d'ordre intérieur du COPIL ([Règlement d'Intérieur](#)) et le plan de travail 2021-2022 ont été approuvés ([PO 2021/2022](#)). Afin d'apprendre des autres PIREDD, un échange a eu lieu avec le PIREDD Mai-Ndombe et une série de recommandations a été élaborée ([Rapport échange PIREDD Maniema](#)).

Pour collecter des données de base importantes pour le programme des études ont été réalisées: 1) Etude sur l'identification des pépinières dans la ville de Kindu et analyse des essences et quantités produites ([Rapport Analyse filière pépinières](#)) ; 2) Etude sur le potentiel agricole dans les zones de savane du Maniema ([Rapport CEREIAD](#)) ; 3) Etude sur les pratiques de chasse dans la zone Tampon du Parc national de Lomami ([Rapport Analyse pratiques de chasse](#)) ; 4) Etude pour l'identification des plantes médicinales utilisées par les communautés locales ([Rapport Savoir endogène maladies des plantes](#)) ; 5) Analyse de la filière semencière dans les territoires de Kibombo et Kasongo au Maniema ([Rapport Analyse de la filière semencière](#)) ; 6) Etude de la faisabilité de la mise en place des filières Artemisia et Moringa ([Rapport Chaîne de valeur Moringa](#), [Rapport chaîne de valeur Artemisia](#)) ; 7) Etude sur l'utilisation de bois-énergie et foyers améliorés dans la ville de Kindu ([Rapport étude utilisation foyers améliorés](#)) ; 8) Etude sur l'analyse de vente de bois-énergie dans la ville de Kindu ([Rapport analyse de vente bois-énergie](#)) ; 9) Etude sur la consommation charbon en ville de Kindu ([Rapport étude consommation charbon](#)) ; 10) Etude sur des alternatives en énergie ([Rapport étude alternatives énergie](#)) ; 11) Etude sur le lieu de production charbon ([Rapport étude lieux de production bois-énergie](#)) ; 12) Pratique de pêche par usage des plantes ichtyotoxiques et son impact sur l'écosystème aquatique dans la zone tampon du PNL ([Rapport plantes ichtyotoxiques PNL](#)).

Dans le cadre de la mobilisation de partenaires et leur renforcement des capacités, de nombreuses formations ont été réalisées et des matériels et fournitures de bureaux ont également été remis aux partenaires. Dans la totalité une soixantaine de structures ont profité des formations et 35 structures ont profité de dotation en matériel ([liste de formation](#) et [liste de dotation](#))

Concernant la réalisation d'indicateurs concrets du PIREDD Maniema dans ces premiers 10 mois de la mise en œuvre du programme, 3 plans de développement local (Secteurs/Chefferies Ambwe, Wasongola et Bangengele) avaient été validés par le Gouverneur de la Province du Maniema le 07 mai 2021 ([Arrêté, PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola](#)). Également deux nouveaux Concessions Forestières de Communautés locales (CFCL) ont été mise sur place avec une surface de 37411ha avec 6282ha pour la CFCL Nyembe et 31158ha pour la CFCL Furaha ([Carte et rapport, Rapport Cartographie participative Tshambi](#)). Les arrêtés sont sortis le 30 novembre 2021 avec la signature du Gouverneur de Province du Maniema ([Arrêté groupement TSHAMBI](#) ; [Arrêté groupement MUKOKO](#)) et la remise officielle a eu lieu le 08 décembre 2021 à Lokando. Le groupement Bisemulu (Secteur Ambwe) a réalisé un projet socio-économique à travers les revenus de leur CFCL et a réhabilité deux ponts (Lonyoma long de 26 mètres et Toolo long de 14 mètres) sur le tronçon routier Kailo-Elila ([Publication](#)). Le projet réalisé a été entièrement financé et exécuté par la communauté elle-même entre juillet et septembre 2021. La remise officielle de ces deux ponts réhabilités aux autorités locales a eu lieu le 29 novembre 2021.

À travers les 4 subventions locales pour appuyer la mise en place de chaînes de valeurs agricoles, 439 membres de communautés locales (138 femmes et 104 PA) ont profité directement des activités avec un renforcement de leurs capacités, la dotation de matériel et une augmentation de leur revenus (HIMO ou vente de récolte). En conséquence, un minimum de 2200 personnes (membres de leur famille, commerçants, transporteurs, etc.) en a profité de manière indirecte.

3. Brève présentation du programme

3.1 Objectif Général

La population des zones d'intervention dans la Province du Maniema, y compris les zones périphériques du parc national de Lomami, a bénéficié de la valorisation durable et fondée sur les droits de l'homme, des ressources forestières, agricoles et pastorales.

En ce qui concerne le cadre de résultat de CAFI, le programme contribue à la réduction des émissions et à l'augmentation des absorptions par la mise sur place des forêts protégées (APAC, CFCL, réserve) et par des mesures des restaurations de paysages forestiers et une promotion de l'agriculture durable. Également le programme cherche à améliorer le bien-être de la population par la mise en place des chaînes de valeur vertes avec une augmentation de revenus pour les ménages impliqués et des bénéfices indirects pour leurs familles et des autres membres de leurs communautés locales.

Le programme contribue ainsi directement aux 24 résultats dans 6 piliers de la lettre d'intention entre l'initiative pour la forêt d'Afrique central (CAFI) et le gouvernement de la République Démocratique du Congo sur la période 2021-2031.

3.2 Objectifs spécifiques

De façon stratégique, la mise en œuvre du programme s'aligne à la fois sur les objectifs mais aussi sur les effets, résultats et les produits

Objectif 1 : Les conditions cadre liées à la conservation des forêts et l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources agro-sylvo-pastorales sont améliorées

- Effet L'aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la Sécurité foncière
 - Produit 1.1 Zonage fait et cartes disponibles
 - Produit 1.2 Planification spatiale pour le développement réalisée et PDLs disponibles
 - Produit 1.3 Droits fonciers renforcés et accords signés, cartes disponibles, contrats publiés

Objectif 2 : Les processus de gouvernance locale sont améliorés ;

- Effet La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs
 - Produit 2.1 Droits humains respectés et PA et femmes participent
 - Produit 2.2 Les partenaires sont renforcés dans leurs capacités
 - Produit 2.3 Des fonds sont mobilisés et des investissements faites

Objectif 3 La mise en valeur durable de l'utilisation des ressources forestières est améliorée

- Effet La gestion des forêts et leur gouvernance est améliorée
 - Produit 3.1 Les stocks d'animaux et la couverture végétale montrent une évolution positive
 - Produit 3.2 Zones de protection (CFCL, APAC, AP) mises sur place
 - Produit 3.3 Paysages forestiers restaurés

Objectif 4 : La mise en valeur énergétique des ressources ligneuses autour des centres urbains est améliorée ;

- Effet La consommation de bois énergie non durable diminue
 - Produit 4.1 Chaîne de valeur bois-énergie optimisée mise sur place
 - Produit 4.2 Des alternatives en énergie sont disponibles

Objectif 5 : La mise en valeur d'une agriculture durable a été améliorée.

- Effet L'agriculture empiète moins sur les terres forestières
 - Produit 5.1 Agriculture savanicole installée dans une manière durable et rentable
 - Produit 5.2 Augmentation du nombre de ménages pratiquant une agriculture familiale dans une manière durable et rentable

3.3 Résultats attendus du programme

Les résultats suivants ont été déterminés pendant la planification participative avec les partenaires et parties prenantes du programme. Spécifiquement nous avons fait attention à la conformité aux résultats attendus de la lettre d'intention entre l'initiative pour la forêt d'Afrique central (CAFI) et le gouvernement de la République Démocratique du Congo sur la période 2021-2031.

Aménagement du territoire et Foncier (Pilier 1 et 5)

Produit 1.1 Zonage fait et cartes disponibles

- Des plans d'aménagement du Territoire aux niveaux provincial et local dans les zones clés sont élaborés (LOI 2021-2031 1d) ;
- Une cartographie du potentiel de production agricole durable a été (LOI 2021-2031 3l) ;
- Des cartes pour les zones de restauration de paysages forestiers sont élaborées ;

Produit 1.2 Planification spatiale pour le développement réalisée et PDLs disponibles

- Des arbitrages intersectoriels en vue d'assurer la préservation des forêts et de la biodiversité sont réalisés (LOI 2021-2031 1a) ;
- Les forêts de grande valeur, les APAC, les concessions des forêts des communautés locales sont intégrées dans les processus et plans d'aménagement du territoire (LOI 2021-2031 1b) ;
- Des plans locaux de développement sont élaborés dans une démarche ouverte, participative et inclusive avec une planification spatiale

Produit 1.3 Droits fonciers renforcés et accords signés, cartes disponibles, contrats publiés

- Un processus d'arbitrage dans le cadre de conflits d'affectation des terres existants est mis sur place dans la Province (LOI 2021-2031 1i) ;
- Les contrats d'affectations des terres sont publiés (agriculture, forêts,) (LOI 2021-2031 1j) ;
- La sécurisation foncière des investissements verts (agricoles, restauration) en savanes est facilitée (LOI 2021-2031 5c) ;

Gouvernance et mobilisation des ressources (Pilier 8)

Produit 2.1 Droits humains respectés et PA et femmes participant

- La participation des parties prenantes dans des décisions et planifications (femmes, peuples autochtones, jeunes, communautés locales et autres) est assurée et un mécanisme de suivi et d'évaluation mis sur place (LOI 2021-2031 8g) ;
- Une revue des textes juridiques de la gouvernance inclusive au niveau local est réalisée (LOI 2021-2031 8h) ;
- Une sensibilisation sur l'importance de la gouvernance locale a été réalisée
- Un mécanisme de plainte est mis sur place
- Un mécanisme de suivi et d'évaluation a été élaboré et mis sur place ;

Produit 2.2 Les partenaires sont renforcés dans leur capacité

- La gestion participative du PIREDD Maniema est assurée ;
- La mise en place de structures de bonnes gouvernances a été appuyée
- Les capacités des partenaires ont été renforcées ;

Produit 2.3 Des fonds sont mobilisés et des investissements faites

- Des outils de paiements pour services environnementaux sont pilotés (LOI 2021-2031 8d) ;
- Des investissements agricoles, énergétiques et autres, ainsi que le développement de leurs chaînes de valeurs à impact réduit sur les forêts et les écosystèmes, et en faveur des communautés locales et des populations autochtones sont appuyés (LOI 2021-2031 8b) ;
- Des plans de mobilisation des investissements privés sont élaborés pour des filières différentes (LOI 2021-2031 8k) ;

Forêt avec Conservation et Restauration (Pilier 4)

Produit 3.1 Les stocks d'animaux et la couverture végétale montrent une évolution positive

- Des campagnes de sensibilisation ont été planifiées et réalisées ;
- Les capacités de contrôle forestier sont renforcées au niveau de la Province (LOI 2021-2031 4a).
- Des données de déforestation et de dégradation des forêts à l'échelle provinciale sont mises à jour annuellement (LOI 2021-2031 4t) ;

Produit 3.2 Zones de protection (CFCL, APAC, AP) mises sur place

- Des Concessions Forestières des Forêts des Communautés Locales (CFCL) sont attribuées (LOI 2021-2031 4e) ;
- Les espaces provinciaux sous statut de protection sont augmentés (AP, APAC, CFCL) et des PAGs sont mises sur place (LOI 2021-2031 4b) ;

Produit 3.3 Paysages forestiers restaurés

- Une partie des forêts dégradées dans la Province du Maniema est restaurée (LOI 2021-2031 4d) ;

Énergie (Pilier 2)

Produit 4.1 Chaîne de valeur bois-énergie optimisée mise sur place

- Une stratégie bois-énergie provinciale y compris des schémas directeurs d'approvisionnement en bois-énergie est élaborée, validée et mise en œuvre (LOI 2021-2031 2e) ;
- Des chaînes de valeur bois-énergie sont optimisées (vue durabilité) (LOI 2021-2031 2b) ;
- L'efficacité énergétique le long de la chaîne de valeur de la filière bois-énergie a augmenté (LOI 2021-2031 2b) ;

Produit 4.2 Des alternatives en énergie sont disponibles

- Approvisionnement des centres de consommation de bois d'énergie à partir des sources gérées d'une manière durable a augmenté (LOI 2021-2031 2a) ;

Agriculture (Pilier 3)

Produit 5.1 Agriculture savanicole installée dans une manière durable et rentable

- Avec un processus participatif de réflexion et de définition deux systèmes agricoles améliorés (un pour l'agriculture dans la forêt dense, un pour l'agriculture dans les savanes) sont reconnus comme systèmes de conseil par l'administration agricole provinciale (LOI 2021-2031 3m) ;
- Une agriculture en priorité dans les zones de savanes a été développée (LOI 2021-2031 3b) ;

Produit 5.2 Augmentation du nombre de ménages pratiquant une agriculture familiale dans une manière durable et rentable

- Une agriculture familiale durable compatible avec la préservation de la forêt génère des profits au bénéfice des communautés ainsi que les individus (y compris femmes et PA) (LOI 2021-2031 3a et 3c) ;

3.4 Contexte du rapport

Le présent rapport annuel d'avancement du programme couvre la période allant de mars 2021 (signature du contrat) à décembre 2021. La période de mars à septembre a principalement été la phase de planification participative du programme et la phase de collecte de données de la base. Malgré la phase de planification, les premières activités ont été initiées en coordination et collaboration avec les partenaires afin de démarrer rapidement le programme. Certaines d'entre elles provenaient de consultations précédentes du programme BGF qui avaient déjà eu lieu en 2019 et 2020, par exemple développement de 3 PDL et la mise en place de deux CFCLs. La mise en œuvre proprement dite du programme a débuté en novembre après la validation du Plan opérationnel (novembre 2021 à décembre 2022) par le comité du pilotage.

4. Etat d'avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage du 01 mars 2021 au 31 décembre 2021

Au total, 84% des activités planifiées ont été réalisées en 2021.

TABEAU 1 - ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES, RÉSULTATS ATTENDUS ET ATTEINTS AU BOUT DE LA PÉRIODE SOUS EXAMEN.

Activités prévues dans le PTBA	Activités réalisées	Résultats attendus	Résultats atteints	Degré de réalisation en %	Sources de vérification	Commentaires
Phase de démarrage du programme						
Organiser des consultations avec des partenaires	Consultations avec des partenaires organisés	Axes stratégiques du programme validés	Axes stratégiques du programme validés	100%	Liste des consultations	
Organiser atelier de la validation finale de la stratégie PIREDD Maniema	Atelier de validation organisé	Stratégie PIREDD Maniema validée	Stratégie PIREDD Maniema validée	100%	Stratégie	
Organiser les séances de travail pour la planification opérationnelles PIREDD	Ateliers de planification opérationnelles organisés	Activités Sélectionnées	Activités Sélectionnées	100%	Liste de présence bois énergie Liste présence FORCOM Liste de présence Liste de présence Liste de présence	
Mettre sur place le Comité du Pilotage PIREDD Maniema	Mise en place du COPIL PIREDD Maniema	Arrêté disponible, ROI validé première rencontre fait	Arrêté disponible, ROI validé première rencontre fait	100%	Arrêté COPIL PIREDD Maniema Règlement d'Intérieur Compte Rendu	
Aménagement du Territoire						
Faire une étude de potentiel d'agriculture dans la zone savannicole	Etude de potentiel d'agriculture dans la zone savannicole réalisé	Filières définies et cartes disponibles	Filières définies et cartes disponibles	100%	Rapport d'étude potentiel agricole dans la savane	
Elaborer 3 PDLs au niveau Secteur/Chefferie avec zonage	Elaboration de 3 PDL	3 PDLs validés par l'ETD et approuvé par le gouverneur	3 PDLs validés par l'ETD et approuvé par le gouverneur	100%	PDL Ambwe PDL Bangengele PDL Wasongola Arrêté	
Gouvernance et Mobilisation de ressources						
Faire de séances d'information sur égalité du sexe	Des séances réalisées	100 personnes sensibilisées	132 personnes sensibilisées	100%	Rapport 1 Genre Rapport 2 Genre Rapport 3 Genre	
Réaliser une étude de l'implication des femmes aux processus décisionnels dans les zones riveraines des Parcs nationaux au Maniema	Etude réalisée	Recommandations disponibles	Recommandations disponibles	100%	Rapport d'étude	
Restitution des résultats d'Evaluation des Services Ecosystémiques faite au PNL	La restitution a été faite	Les services écosystémiques sont identifiés	Les services écosystémiques sont identifiés	100%	Rapport d'évaluation	
Effectuer campagne de la sensibilisation PDL dans 3 ETDs (Beia, Maringa, Wakabango II)	Une campagne de sensibilisation effectuée dans 3 ETDs (30 groupements)	La population des 30 groupements sont informés	La population de 30 des groupements sont informés	100%	Rapport de mission de sensibilisation	

Mettre en place des comités locaux de développement (CVD, CDG et CLD)	Des comités mises en place	Comités installés dans 3 ETDs	11 Comités installés dans 1 ETD (10 CDG et 1 CLD)	30%	Rapport ETD Beia	En retard - difficultés de coordinations avec services techniques
Réaliser 2 activités des PDL	1 activité réalisée	Les membres de la communauté bénéficient de 2 projets socio-économiques	Les membres de la communauté bénéficient de 1 projet socio-économiques	50%	Réhabilitation ponts	La signature des autres contrats avec les ONG a été en retard
Réaliser des activités de chaîne de valeur	5 chaînes de valeur appuyé	Exploitation dans la CFCL sensibilisation sur les nouvelles essence bois faits Huile de palme Elevage poule race amélioré maïs bio fortifié rizipisciculture	Exploitation dans la CFCL fait et sensibilisation sur les nouvelles essence bois faits Huile de palme Elevage poule race amélioré Maïs bio fortifié Rizipisciculture	100%	Rapport sensibilisation nouvelles essences Rapport exploitation bois Rapport ONG Kindu Maendeleo	
Organiser un échange avec les autres PIREDD	Un échange avec PIREDD Main-Ndombe réalisé	Des recommandations ont été élaborés	Des recommandations ont été élaborés	100%	Rapport échange PIREDD Maniema	
Mettre sur place un mécanisme de plainte PIREDD Maniema	Pas réalisé	Mécanisme disponible	Pas réalisé	0%		Difficultés d'identification d'un consultant
Organiser 5 séances de renforcement de capacités de partenaires	26 séances de renforcement de capacités de partenaires réalisés	100 personnes formés	Renforcement des capacités d'environ 622 (197 femmes) partenaires à travers des formations.	100%	Liste de formation	
Doter 10 partenaires avec de matériel pour le bon fonctionnement	149 dotations effectuées	10 partenaires ont reçu du matériel	35 partenaires ont reçu du matériel	100%	Liste de dotations	
Forêt						
Réaliser 3 études sur l'utilisation des ressources naturelles	4 études réalisés	3 Rapports d'étude disponibles	4 Rapports d'étude disponibles	100%	Rapport exploitation bois Rapport Analyse pratiques de chasse Rapport plantes ichtyotoxiques PNL Rapport d'activité d'identification et de valorisation de plantes sud parc Lomami	Les études ont été menées par des étudiants des universités de Kindu
Faciliter une mission de contrôle forestier	Une descente de contrôle forestier réalisée	Le contrôle forestier renforce	Le contrôle forestier renforce	100%	Rapport mission contrôle forestier	
Mettre en œuvre une campagne d'information sur le processus et la stratégie nationale de la foresterie communautaire	Une campagne d'information a été réalisée	Les communautés sont informées	Les communautés sont informées	100%	Rapport campagne de sensibilisation	

Sélectionner 5 sites pour la mise en place de CFCL	5 sites ont été sélectionnés	5 lettres de demande de groupement disponibles	4 lettres de demande de groupement disponibles	80%	Rapport CLIP sélection CFCL Lettre de demande 1 Lettre de demande 2 Lettre de demande 3 Lettre de demande 4	Site : Meya, N'sanguli, Mwanga, Mingana et Mpande. On attend encore le Sieme lettre
Faire la cartographie participative pour deux CFCL (Ukuna et Yenge)	La cartographie participative pour deux CFCL réalisée	Des cartes disponibles	Des cartes disponibles	100%	Carte et rapport Rapport Cartographie participative Tshambi	
Finaliser 3 demandes de titres et les déposer	2 demandes ont été déposées	3 arrêtés sortis	2 arrêtés sortis	67%	Arrêté groupement TSHAMBI Arrêté groupement MUKOKO	Des troubles politiques dans un secteur ont entraîné le troisième procès.
Mettre en place des APACs	Un APAC mis sur place	1 arrêté sorti	1 arrêté sorti	0%		Retard de la signature du contrat avec ANAPAC
Lancer le processus MEOR dans la zone d'intervention	Le processus de MEOR a été lancé	Atelier de lancement organise	Atelier de lancement organise	0%		Retard de signature du contrat avec UICN
Energie						
Réaliser une étude sur la consommation charbon en ville de Kindu	Etude de la consommation charbon réalisé	La consommation du charbon dans la ville de Kindu est connue	La consommation du charbon dans la ville de Kindu est connue	100%	Rapport étude consommation charbon	
Collecter et analyser des données sur le lieu de production charbon	Collecte de données réalisés	Le lieu de production charbon est connu	Le lieu de production charbon est connu	100%	Rapport étude lieux de production bois-énergie	
Réaliser une étude sur l'utilisation de foyers améliorés	Une étude sur l'utilisation de foyers améliorés effectuée	L'utilisation de foyers améliorés est connue	L'utilisation de foyers améliorés est connue	100%	Rapport étude utilisation foyers améliorés	
Réaliser une étude sur des alternatives en énergie	Collecte de données réalisé	Des alternatives en énergie ont été identifiées	Des alternatives en énergie ont été identifiées	100%	Rapport étude alternatives énergie	
Développer une stratégie pour une campagne de sensibilisation	Pas réalisé	Stratégie disponible	Pas réalisé	0%		Sera intégré dans la stratégie globale PIREDD Maniema et développé en 2022.
Piloter des activités de reboisement	Des activités de reboisement ont été pilote	Reboisement effectué	Reboisement effectué	100%	Rapport OCGL	Subvention locale pour ONG
Agriculture						
Développer un Guide d'Essences pour l'Agroforesterie et le reboisement	Collecte de données pour l'identification des arbres et ses utilisations Développement d'un Guide	Données collectées Guide développé et distribué	Guide disponible	95%	Guide Agroforesterie Maniema	La distribution des exemplaires est en cours

Soutenir la promotion de la rizipisciculture auprès des propriétaires des étangs piscicoles	132 producteurs ont été appuyés en matériel, et renforcés en capacités pour l'introduction de riz dans leurs étangs piscicoles	Rapport final disponible Données GPS des étangs disponibles	Rapports intermédiaires disponibles Données GPS des étangs disponibles	90%	Rapport intermédiaire Cartes	La projet va être finalise en mois de Juin 2022
Appuyer la recherche locale pour l'agriculture durable et les chaînes de valeur	Collecte de données et rédaction des études dans 6 thématiques (Filière semencière, filière des pépinières, Chaînes de valeur Artemisia et Moringa, Pratiques de chasses, savoir endogène sur les maladies des plantes)	Rapports et données disponibles	5 rapports disponibles	100%	Rapport Analyse de la filière semencière Rapport Analyse filière pépinières Rapport chaine de valeur Artemesia Rapport Chaine de valeur Moringa Rapport Analyse pratiques de chasse Rapport Savoir endogène maladies des plantes	
Renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile en agroforesterie	Capacités des acteurs étatiques et de la société civile en agroforesterie	2 formations sont mises en œuvre	3 formations mises en œuvre avec 80 acteurs (ONG et service technique	100%	Rapport formation agroforesterie 1 et 2 Rapport formation agroforesterie 3	
Appuyer la vulgarisation des pratiques agroforestières auprès des producteurs	Les pratiques agroforestières auprès des producteurs ont été vulgarisés	Emissions radio Production et distribution des dépliant « Road-Show » avec une pièce de théâtre Production des vidéos	8 Emissions radios menées qui ont touché environ 1'047'832 personnes 1 spot développé. Suite à sa diffusion, plus de 3'000 réactions par messages et par appels ont été reçu dans l'intervalle d'un mois 1600 dépliant produits et distribués 8 spectacles d'une pièce de théâtre dans 4 territoires qui a réuni plus de 3000 personnes Guide agroforestier en dur distribué à plus de 1000 personnes 2 vidéos produites qui a touché plus de 1'000'000 personnes	100%	Rapport 1 Rapport Concept spot RAPEM Calendrier de diffusion des émissions radio Dépliant Spot swahili Spot français Spot RAPEM Rapport de la vulgarisation de l'Agroforesterie	

5. Résultats du Programme

5.1 Contribution aux impacts du cadre de résultats de CAFI

i. Réduction des émissions et augmentation des absorptions

Avec l'installation de deux nouvelles Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL) et un appui à la gestion durable de la CFCL Bisemulu, ce sont au total 84'454 hectares de forêt primaire qui ont été placés sous une gestion durable, ce qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Sur environ 52 hectares, le programme a appuyé à travers une subvention locale la mise en place d'une agriculture durable qui également contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le programme aide les partenaires à installer des systèmes solaires dans leurs bureaux pour remplacer les générateurs diesel utilisés au Maniema en raison du manque d'électricité publique.

ii. Amélioration des niveaux de vie :

La réhabilitation des deux ponts Lonyoma et Toolo a permis de rétablir la circulation de la communauté locale et des populations entre Kailo et Elila ainsi que l'évacuation des produits agricoles. La réalisation de ce projet communautaire était d'un intérêt majeur car il a permis le désenclavement de cette communauté, comptant environ 15'000 personnes, en rendant sa circulation avec Elila et Kailo fluide et sécurisée.

A travers de la mise en place de chaîne de valeur agricole (4 subventions locales attribuées aux ONGs locales) une totalité de 439 personnes (dont 138 femmes et 104 peuple autochtones) ont bénéficié directement d'un renforcement de leurs capacités, de dotations de matériel, des récoltes agricoles et élevage et d'une augmentation de leurs revenus. Nous estimons qu'au moins 2'500 autres personnes en ont profité indirectement, comme les membres directs de la famille grâce à l'augmentation des revenus et en particulier les enfants grâce à une meilleure alimentation, les commerçants impliqués dans l'achat et la vente des produits agricoles, les entreprises de transport, ainsi que d'autres villageois (commerçants).

En outre, 23 employés nationaux (14 originaires du Maniema) et leurs familles (plus de 100 personnes) bénéficient d'un salaire grâce au projet. 9 étudiants du Maniema (3 femmes et 6 hommes) ont bénéficié d'un stage rémunéré en 2021. 16 personnes de la province du Maniema sont engagées comme gardiens, cuisinier, jardinier, etc.) et sont avec un salaire régulier avec un impact indirect pour 100 personnes dans leurs familles.

30 motards bénéficient de revenus réguliers grâce aux missions, qui profitent également à leur famille, soit environ 150 personnes.

Plus de 150 personnes ont été bénéficiaires en 2021 des contrats de courts-termes comme journaliers, consultants, modérateurs, chercheurs, animateurs, cartographes locaux, etc. L'impact indirect est estimé à 700 personnes.

Plus de 200 femmes ont bénéficié de revenus directs dans le cadre d'ateliers où elles ont cuisiné pour les participants. Là aussi, ce sont les membres de leur famille qui en bénéficient indirectement, soit environ 1000 personnes.

Environ 20 personnes ont profité de la commande de meubles locaux. Ici, environ 15 jeunes ont été formés et ont reçu un salaire. Environ 100 personnes en ont profité indirectement.

Divers commerçants de Kindu profitent de la commande de matériel du programme et des achats par les employés de la GIZ, ce qui représente un effet indirect pour environ 200 personnes.

12 personnes de Kindu et leurs membres de la famille profitent de location de leurs bâtiments aux employées de la GIZ qui viennent de l'extérieur de la province. 5 propriétaires de salles de réunion profitent de locations pour les ateliers.

5.2 Progrès par effet et produits du programme

Effet 1 L'aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la sécurité foncière

Produit 1.1 Zonage fait et cartes disponibles

Produit 1.2 Planification spatiale pour le développement réalisée et PDLs disponibles

Produit 1.3 Droits fonciers renforcés et accords signés, cartes disponibles, contrats publiés

Résumé du progrès :

La Division d'Aménagement du Territoire ne s'est installée au Maniema qu'en 2020. En 2021, nous avons donc mis l'accent sur les aspects du renforcement des capacités. Du matériel (meuble, système solaire, ordinateur, motos, imprimante) a été mis à disposition et des formations ont été organisées pour les 40 agents de la Division AT. Ceci en prévision du début des mesures de développement du SPAT et du PSAT en 2022.

Comme demandé par FONAREDD, une étude du potentiel d'une agriculture durable dans la zone savannicole dans le sud de la province du Maniema a également été menée, qui contient déjà les premières cartes de zonage (Rapport d'étude potentiel agricole dans la savane). Cette étude sert de base à la planification des mesures agricoles concrètes, la mise en place de chaînes de valeurs, la réhabilitation des pistes agricoles et centres de transformation et à l'établissement d'autres cartes détaillées.

Afin d'assurer une planification spatiale des mesures de développement pour la population locale en fonction des résultats CAFI, 3 PDLs ont été élaborés avec un focus sur la protection des ressources naturelles et la planification spatiale des mesures de développement (PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola, Arrêté). Ici 23 groupements avec une population d'environ 260 000 personnes vont bénéficier indirectement de ces plans de développement local.

Ces plans, ainsi que les cartes PSAT et les cartes de zonage agricole, servent de base importante pour la planification de toutes les mesures du PIREDD Maniema à partir de 2022/2023.

Effet 2 : La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs

Produit 2.1 Droits humains respectés et PA et femmes participent

Produit 2.2 Les partenaires sont renforcés dans leurs capacités

Produit 2.3 Des fonds sont mobilisés et des investissements faites

Résumé du progrès :

Le programme a fait des efforts pour augmenter la participation des parties prenantes dans des décisions et planifications (femmes, peuples autochtones, jeunes, communautés locales et autres) et pour renforcer les capacités de partenaires sur les questions d'égalité des sexes et des droits de l'homme. 132 personnes ont profité directement des séances de formations sur les aspects genre (Rapport 1 Genre, Rapport 2 Genre, Rapport 3 Genre). Une étude de l'implication des femmes aux processus décisionnels dans les zones riveraines des Parcs nationaux de la province du Maniema a été effectuée pour sortir des recommandations (Rapport d'étude).

Pour sensibiliser les communautés locales sur l'importance de la gouvernance locale, 3 missions de sensibilisation ont été effectuées dans 30 groupements (15 pour le secteur de Maringa, 5 pour le secteur de Wakabangu II et 10 pour le secteur de Beia). Avec le concours des animateurs, la sensibilisation a touché 459 villages pour une participation directe d'environ 20'615 personnes. (Rapport de mission de sensibilisation) Ensuite le programme a appuyé les services techniques concernés (Division du Plan et de Décentralisation) afin de mettre en place et installer des structures locales (CVD, CDG et CLD) de gouvernance locales de développement (Rapport ETD Beia) : 10 CDGs au niveau de 10 groupement et 1CLD au niveau ETD Beia.

Pour assurer une planification multi sectorielle et multi acteurs avec une approche participative, plusieurs réunions et ateliers de la planification stratégique et organisationnelle ont été effectués entre mars et septembre 2021 avec des parties prenantes du programme (Liste des consultations), à savoir avec les services techniques concernés, les ministres provinciales concernés, la société civile, les universités et le secteur privé. Puis, pour assurer une gestion participative du PIREDD Maniema, un comité du pilotage a été mis sur place par la sortie d'un arrêté par le gouverneur de la Province du Maniema (Arrêté COPIL PIREDD Maniema). Une première

réunion du COPIL a eu lieu au mois de novembre 2022, où un règlement d'intérieur a été élaboré et validé (Règlement d'Intérieur), ainsi que le PTBA pour 2022 (Compte Rendu). Sur recommandation du FONAREDD, une mission d'échange avec le PIREDD Mai-Ndombe a été organisée pour s'instruire des leçons apprises de ce PIREDD et d'en sortir des recommandations pour le PIREDD Maniema (Rapport échange PIREDD Maniema).

En ce qui concerne la mobilisation des fonds qui serviront ensuite à la réalisation des projets socio-économique et de développement dans les villages, le programme a appuyé la troisième exploitation forestière dans la CFCL Bisemulu (Rapport exploitation bois). Les revenus nets de 6000 USD ont été utilisés pour réhabiliter deux ponts qui profiteront à environ 15'000 personnes. Avec promotion d'élevage de poules de race améliorée intégré à la culture de maïs bio-fortifié en faveur des femmes vulnérables et des enfants malnutris, l'ONG CEFI (Centre d'Entraide des Femmes Indigentes) a appuyé l'amélioration de revenus de 36 femmes vulnérables et 4 femmes pygmées. 320 enfants des villages ont profité d'une meilleure nutrition. A travers d'ONG Kindu Maendeleo 132 bénéficiaires de 4 communautés locales (SAMUEL, KAYUYU, NYOKA et TUZUMBU) ont profité de revenus par la mise en place de la rizipisciculture (Rapport ONG Kindu Maendeleo).

Effet 3 : La gestion des forêts et leur gouvernance est améliorée

Produit 3.1 Les stocks d'animaux et la couverture végétale montrent une évolution positive

Produit 3.2 Zones de protection (CFCL, APAC, AP) mises sur place

Produit 3.3 Paysages foresterie restaurés

Résumé du progrès :

Le programme a prévu d'utiliser un mélange d'application de la loi, de la sensibilisation et la mise en place de zones de protection (CFCL, APAC, AP) pour garantir que les ressources naturelles sont utilisées de manière plus durable. Nous avons fait quelques études au début du programme pour avoir une meilleure image de la chasse et de la biodiversité (Rapport Analyse pratiques de chasse, Rapport Analyse filière pépinières, Rapport Savoir endogène maladies des plantes, Rapport Analyse de la filière semencière, Rapport Chaîne de valeur Moringa, Rapport chaîne de valeur Artemisia, Rapport plantes ichtyotoxiques PNL, Rapport d'activité d'identification et de valorisation de plantes sud parc Lomami). Nous avons également soutenu les premières mesures de contrôle (Rapport mission contrôle foresterie).

Des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour faire connaître le processus et les avantages de la concession communautaire (Rapport campagne de sensibilisation). Environ 1500 personnes ont été touchées. En conséquence, 5 municipalités ont officiellement manifesté leur intérêt à établir une concession municipale (Rapport CLIP sélection CFCL, Lettre de demande 1, Lettre de demande 2, Lettre de demande 3, Lettre de demande 4). La cartographie participative pour deux CFCLs (Ukuna et Yenge) a été appuyée (Rapport Cartographie participative Tshambi). Pendant cette activité, 40 villageoises ont profité de revenus à partir d'engagement comme cartographes locaux. 118 personnes ont été impliquées dans la validation des cartes. Le programme a appuyé les groupements Shambi et Mukoko à finaliser leurs dossiers pour la demande de CFCL (PV assemblée Tshambi et PV assemblée Mukoko) et en conséquence, 2 arrêtés ont été sortis fin 2021 (Arrêté groupement TSHAMBI, Arrêté groupement MUKOKO). Pour la troisième CFCL qui était aussi planifiée en 2021, les activités ont été arrêtées à un moment à cause de troubles politiques dans ce secteur.

Effet 4 : La consommation de bois énergie non durable diminue

Produit 4.1 Chaîne de valeur bois-énergie optimisée mise sur place

Produit 4.2 Des alternatives en énergie sont disponibles

Résumé du progrès :

Comme il s'agit d'un nouveau champ d'action pour la GIZ au Maniema, en 2021, des données ont été collectées qui servent d'une part à planifier des mesures spécifiques et d'autre part à pouvoir mesurer le succès dans les prochaines années. Le projet dispose maintenant de suffisamment d'informations sur la consommation charbon en ville de Kindu (Rapport étude consommation charbon), le potentiel de la mise en place des alternatives en énergie (Rapport étude alternatives énergie), les lieux de production de charbon (Rapport étude lieux de production bois-énergie), l'utilisation de foyers améliorés (Rapport étude utilisation foyers améliorés). Également le programme a piloté des activités de reboisement pour recueillir des leçons apprises (Rapport phase II).

Effet 5 : L'agriculture empiète moins sur les terres forestières

Produit 5.1 Agriculture savanicole installée d'une manière durable et rentable

Produit 5.2 Augmentation du nombre de ménages pratiquant une agriculture familiale d'une manière durable et rentable

Résumé du progrès :

La thématique d'une agriculture durable étant également nouvelle pour la GIZ au Maniema, et notamment d'ajouter comme zone d'intervention la zone savanicole. Un accent a également été mis sur la collecte de données de base, comme l'étude de potentiel d'agriculture dans la zone savanicole ([Rapport d'étude potentiel agricole dans la savane](#)), l'étude sur le filière semencière ([Rapport Analyse de la filière semencière](#)), l'étude sur le filière des pépinières ([Rapport Analyse filière pépinières](#)), l'étude sur les Chaînes de valeur Artemisia ([Rapport chaîne de valeur Artemisia](#)) et Moringa ([Rapport Chaîne de valeur Moringa](#)), l'étude de savoir endogène sur les maladies des plantes ([Rapport Savoir endogène maladies des plantes](#)). Ensuite le programme a effectué des activités dans le domaine du renforcement des capacités de partenaires dans le domaine de l'agroforesterie ([Rapport formation agroforesterie 1 et 2](#), [Rapport formation agroforesterie 3](#)), le développement de projet projets agricoles, le développement d'un Guide d'Essences pour l'Agroforesterie et le reboisement ([Guide Agroforesterie Maniema](#)) et la vulgarisation de ce guide ([Dépliant, Spot swahili](#)). En ce qui concerne les formations, 80 acteurs (ONG et service technique) ont été bénéficiaires de formations en agroforesterie, et 15 ONG de la formation de développement de proposition de projets agricoles ([Rapport d'activité formation en développement de projet](#)). 1'047'832 personnes ont été touchées par la vulgarisation du guide et plus de 3'000 réactions par message et par appel ont été reçues dans un intervalle d'un mois dans la province du Maniema suite à la diffusion du spot pour la vulgarisation du guide.

5.3 Evaluation de la performance du programme sur base des indicateurs du cadre des résultats.

TABEAU 2 - CADRE DE RÉSULTATS DU PROGRAMME

Résultats	Indicateurs	Baseline	Cible fin programme	Progrès actuel de l'indicateur ⁱ	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement de la cible (cas échéant)
Objectif 1 : Les conditions cadre liées à la conservation des forêts et l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources agro-sylvo-pastorales sont améliorées ;						
Effet 1 L'aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la Sécurité foncière						
Des plans d'aménagement du Territoire aux niveau provincial et local dans les zones clés sont élaborés	Nombre de PSAT et PSAT	Pas de PSAT	1 SPAT et 50 PSAT au niveau groupements	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de villageoises impliqués	0	5000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de personnes engage comme cartographe locaux	0	500	Pas encore commencé	RAS	RAS
Une cartographie du potentiel de production agricole durable a été réalisé	Nombre de personnes engage comme cartographe locaux	0	100	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de cartes	Pas de cartes	10 cartes	Pas encore commencé	RAS	RAS
Une analyse MEOR a été faite et des cartes pour les zones d restauration de paysages foresteries sont élaborés	Nombre de personnes impliqués	0	40 personnes	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Analyse MEOR, nombre des cartes	Pas d'analyse, pas de cartes	10 cartes	Pas encore commencé	RAS	RAS
Des arbitrages intersectoriels en vue d'assurer la préservation des forêts	Nombre de membre staff service technique, secteur privé et société civile impliqués	0	50	Pas encore commencé	RAS	RAS

et de la biodiversité sont réalisés	Nombre des plans d'action multisectoriels développés	Pas de plan	5 plans d'action multisectoriel	Pas encore commencé	RAS	RAS
Les forêts de grande valeur, les APAC, les concessions des forêts locales sont intégrées dans les processus et plans d'aménagement du territoire	Nombre de membre staff service technique, secteur privé et société civile impliqués	0	100	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de APAC, AP, réserves, CLFS dans les PSAT, SPAT et PDL	0	16	Pas encore commencé	RAS	RAS
Des plans locaux de développement aux niveau Secteurs/Chefferies sont élaborés	Nombre de PDL Secteurs/Chefferie sortir par arrêté	0	10	3 PDLs	RAS	RAS
	Nombre de villageoises impliqués	0	4000	900	RAS	RAS
Un processus d'arbitrage dans le cadre de conflits d'affectation des terres existants est mis sur place dans la Province	Nombre agents gouvernementaux impliqués	0	20	Pas de conflit enregistré	RAS	RAS
	Nombre de conflit traités	0	20	Pas de conflit enregistré	RAS	RAS
Les contrats d'affectations des terres sont publiés (agriculture, forêts,)	Nombre de contrats publiés	1 contrat publiés (CFCL)	20 contrats publiés	3 contrats publiés (CFCLs)	RAS	RAS
La sécurisation foncière des investissements verts (agricoles, restauration) en savanes est facilitée	Nombre de villageoises sensibilisé	0	1000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre des cartes	Pas de cartes	10 cartes	Pas encore commencé	RAS	RAS
Objectif 2 : Les processus de gouvernance locale sont améliorés ;						
Effet 2 La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs						
La participation des parties prenantes dans des décisions et planifications est augmenté	Nombre de proposition déposés	0 proposition	12	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Pourcentage de femmes dans des comités de prise de décision	6% de femmes	35% femmes	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de PA impliqués dans le projet	0 PA	200 PA	40 PA	RAS	RAS
Une sensibilisation sur l'importance de gouvernance locale a été réalisés	Nombre de personnes touchées	0 personnes	200 000 personnes	75'000 personnes	RAS	RAS
Un mécanisme de plainte est mis sur place	Nombre de mécanisme mise sur place	1	1	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de plaintes traités	0	20 plaintes	Pas de plaintes reçues	RAS	RAS
Un mécanisme de suivi et évaluation a été élaboré et mis sur place ;	Nombre de mécanisme mise sur place	0	1	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de mission de suivi et évaluation effectuées	0	50	3	RAS	RAS
	Nombre de rapports publiés	0	50	3	RAS	RAS
La gestion participative du PIREDD Maniema est assurée ;	Nombre de réunion COPIL organisés	0	10	1	RAS	RAS
	Nombre de présentations aux plateformes/conférences	0	10	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre des changes (virtuels et en personne avec les autres PIREDD organise	0	10	1	RAS	RAS

La mise en place de structures de bonnes gouvernances a été appuyés	Nombre des structures locales de gouvernance (CVD, CDG et CLD).	0	100	11	RAS	RAS
Les capacités de partenaires ont été renforcés ;	Nombre de personnes renforcées dans leurs capacités techniques	0	1000	622	RAS	RAS
	Nombre de structures renforcées dans leurs capacités techniques	0	100	60	RAS	RAS
	Nombre des structures qui ont reçu du matériel	0	100	35	RAS	RAS
Des outils de paiements pour services environnementaux sont pilotés	Nombre des outils pilotés	0	5	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de personnes dans les communautés locales touchés	0	500	Pas encore commencé	RAS	RAS
Des investissements agricoles, énergétiques et autres, ainsi que le développement de leurs chaînes de valeurs à impact réduit sur les forêts et les écosystèmes, et en faveur des communautés locales et des populations autochtones sont appuyés	Nombre de structure d'épargne accompagnés	0	40 structures d'épargne	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de membres des AVEC/VSLA dans les communautés locales touchés	0	2000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre des Activités des PDLs réalisés	0	50 activités PDL réalisés	2 activités PDL	RAS	RAS
	Nombre de projet chaine de valeur appuyés	0	150 projets chaine valeur appuyés	3 projets CEFI, Kindu Maendeleo, MYD	RAS	RAS
	Nombre de communautés villageoises touchés	0	50 communautés villageoises touchés	30	RAS	RAS
	Nombre personne avec augmentation revenus	1,52 USD/jour	5000 personnes avec augmentation revenus	439	RAS	RAS
Des plans de mobilisation des investissements privés sont élaborés pour des filières différentes	Nombre de business plan élaboré	0	5 business plans	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de personnes impliqués	0	1000 membres des associations et coopératives	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Montant USD sécurités	0	>100 000 USD	Pas encore commencé	RAS	RAS
Objectif 3 La mise en valeur durable de l'utilisation des ressources forestières est améliorée						
Effet 3 La gestion des forêts et leur gouvernance est améliorée						
59Des campagnes de sensibilisation ont été planifiées et réalisées ;	Nombre de campagnes effectuées	0	5	RAS	RAS	RAS
	Nombre de produits de publication	0	20	1 dépliant	RAS	RAS
	Nombre de personnes touchés	0	300 000	1'489	RAS	RAS
Les capacités des contrôle forestiers et de réglementation d'utilisation de ressources naturelles sont renforcées	Nombre des étudiantes/études sur l'utilisation des ressources naturelles appuyés	0	10	4 études	RAS	RAS
	Nombre des réglementations d'utilisation des ressources naturelles mise sur place	0	4	Pas encore commencé	RAS	RAS

	Nombre de mission de contrôle	Pas de mission	20 descentes organisées	1 descente organisée	RAS	RAS
Des données de déforestation de de dégradation des forêts à l'échelle provinciale sont mise a jour annuellement	Nombre de agents service technique, chercheur, étudiants impliqués	0	30	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de système de suivi mise sur place (carbone, couverture végétale)	0	2	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Ha de couverture végétale perdu/an	A définir	A définir	Pas encore commencé	RAS	RAS
Des Concessions Forestières des Forêts des Communautés Locales (CFCL) sont attribuées	Nombre de membres de communautés locales impliqués	0	500	175	RAS	RAS
	Nombre de personnes engage comme cartographe locaux	0	100	110	RAS	RAS
	Nombre de CFCL mise sur place par arrêté	1	10	3 CFCLs	RAS	RAS
Les espaces provinciales sous statut de protection sont augmentés (AP, APAC, CFCL) et des PAGs sont mise sur place	Nombre des membres de communautés locales impliqués	0	1000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Ha sous statut protection	54297 ha CFCL Bisemulu	397500 ha	84'454 ha (3 CFCL)	RAS	RAS
	Nombre APAC	0	4	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre AP	0	2	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de PSG/PAG	1PSG CFCL Bisemulu	16 PSG, PAG	1 PSG CFCL Bisemulu	RAS	RAS
Une partie de forêts dégradées dans la Province du Maniema est restaurée	Ha restauré	0 ha	5000 ha	2ha	On attend l'analyse MEOR	RAS
	Nombre de bénéficiaires HIMO	0	5000	20	RAS	RAS
Objectif 4 : La mise en valeur énergétique des ressources ligneuses autour des centres urbains est améliorée ;						
Effet 4 La consommation de bois énergie non durable diminue						
Une stratégie bois-énergie provinciale y définis schémas directeurs d'approvisionnement en bois-énergie est élaborée, validée et dans la mise en œuvre	Nombre de stratégie s	0	1 stratégie	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de schéma d'approvisionnement	0	5 schémas	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de personnes touchés	0	300 000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre agents service technique et société civile impliqués	0	20	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de produits de publication	0	5	Pas encore commencé	RAS	RAS
Des chaînes de valeur bois-énergie sont optimisées (vue durabilité)	Nombre de membres de communautés impliqués	0	2000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Pourcentage (%) de chaines de valeur optimisée	0%	10%	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Ha de boisement a vocation bois-énergie	0	2000ha	Pas encore commencé	RAS	RAS
L'efficience énergétique le long de la chaîne de valeur de	Nombre de membre des associations, producteurs, fabricants impliqués	0	2000	Pas encore commencé	RAS	RAS

la filière bois énergie a augmenté	Pourcentage (%) de chaînes de valeur optimisées	0%	20%	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Percentage d'utilisation de foyers améliorés	0%	30%	Pas encore commencé	RAS	RAS
Approvisionnement des centres de consommation de bois d'énergie à partir des sources gérées d'une manière durable a augmenté	Nombre des ménages impliqué	0	100	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de micro-entreprise	0	3	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Pourcentage (%) de sources durables	0%	10%	Pas encore commencé	RAS	RAS
Objectif 5 : La mise en valeur d'une agriculture durable a été améliorée						
Effet 5 L'agriculture empiète moins sur les terres forestières						
Deux systèmes agricoles améliorés (une pour l'agriculture dans la forêt dense, une pour l'agriculture dans les savanes) sont reconnus comme systèmes de conseil par l'administration agricole provinciale	Nombre de systèmes connus	0	2	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de produits de publication	0	5	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de personnes touchés	0	50 000 personnes	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre d'agents qui appliquent les deux systèmes	0	30	Pas encore commencé	RAS	RAS
Une agriculture en priorité dans les zones de savanes a été développée	Nombre des étudiants impliqué	0	10	4	RAS	RAS
	Km de pistes de déserte agricoles réhabilité	0	500	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de bâtiments de stockage et transformation réhabilité	0	50	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de bénéficiaires HIMO	0	10000	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de personnes sensibilisées	0	300 000	1.047.832	RAS	RAS
	Nombre de produit de publication	0	20	2 dépliant, spot radio	RAS	RAS
Une agriculture familiale durable compatible avec la préservation de la forêt génère des profits au bénéfice des communautés ainsi que les individus (y compris femmes et PA)	Nombre de ménage appliquent des pratiques agricoles durable	0	7000 ménages	132	RAS	RAS
	Nombre de ménages qui font des pilotages de innovations	0	200 ménages	RAS	RAS	RAS
	Normes de personnes renforcement en entrepreneuriat agricole	0	500 personnes dans les communautés locales	Pas encore commencé	RAS	RAS
	Nombre de chaîne de valeurs mise sur place	0	10	Huile de palme Elevage poule race amélioré Maïs bio fortifié Rizipisciculture	RAS	RAS
	Nombre de bénéficiaires de chaîne de valeur	0	7000 ménages 2000 femmes 750 PA	439 ménages 138 femmes 104 PA	RAS	RAS

5.4 Contribution du programme à l'atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI

TABEAU 3 - PROGRÈS VERS LES INDICATEURS CAFI COUVERTS PAR LE PROGRAMME

Indicateur CAFI/FONAREDD ¹	Ligne de base en RDC (ou date à laquelle elle sera renseignée)	Cible (LOI ou programme approuvé)	Fréquence de reporting prévue	Progrès réalisé par le programme	
				entre janvier et décembre 2021	De manière cumulative depuis le début du programme
Impact 1 Emission et absorptions					
Emission (tons CO2)	2010-2014 : 830,53 ± 66,73 millions tCO2e . Estimation : (FREL 2018) 2015 : 979 MtCO2e 2016 : 1 028 MtCO2e 2017 : 1 078 MtCO2e 2018 : 1 128	Cible générale : Réduction	Tous les deux ans	RAS	RAS
Taux annuel de déforestation et dégradation (perte d’hectares de forêts vers d’autres utilisation des terres)	RDC : Pour la période 2010-2014, 7 005 535.30 (+/- 813 005.33) hectares ont été Déforestés (NERF 2018), soit 1,750,000 hectares par an. Les données 2016-2018 sont Attendues en 2019 (pour le pays et chaque province)	Réduction des taux Annuels de Déforestation et dégradation.	Tous les deux ans	RAS	RAS
Impact 2 Pauvreté et développement durable					
Nombre et ratio de bénéficiaires directs (personnes appuyées directement) par rapport à la population totale de la zone d’intervention	en début de programme	10000	Annuelle	439	
Effet 1 L’agriculture empiète moins sur les terres forestières					
Existence, application et contrôle de cadres politiques et légaux qui limitent la conversion des forêts en concessions agricoles (en précisant la taille des dites concessions)		Existence /augmentation de la qualité de la mise en œuvre	Annuel	RAS	
Productivité (en tonnes/hectares et pour chaque culture) sur les surfaces appuyées par les programmes	RDC : L’enquête du MINAGRI sur la campagne agricole 2017 -2018 Données de bénéficiaires du programme	Augmentation	Année 2 du programme		
Hectares géoréférencés de nouvelles cultures en agroforesterie	0	5000 ha	Annuellement	54ha	
Hectares géoréférencés de [nouvelles] cultures pérennes en savanes	0	5000 ha	Annuellement	3 ha	

¹ Disponible ici : <http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-07/Cadre%20de%20ME%20re%CC%81vise%CC%81%20de%20CAFI%20-%2025%20Octobre%202019%20FINAL%20-%20Web%20site.pdf>

Hectares géoréférencés de nouvelles cultures pérennes en forêts	0	5000 ha	Annuellement	20ha	
Hectares d'agriculture vivrière améliorée a) en Savanes et b) en forêt	0	a) 5000ha b) 5000ha	Annuellement	A 33ha b) 35ha	
Nombre de ménages appuyés en agriculture vivrière en a) savane et b) en forêt	0	a) 5000 b) 5000	Annuellement	a) 100 b) 339	
Effet 2 La consommation de bois énergie non durable diminue					
Ratio de tonnes de bois provenant de nouvelles sources durables (mis en défens + plantations 'agroforesterie) sur tonnes de production totale	Ratio de tonnes de bois provenant de nouvelles sources durables (mis en défens + plantations d'agroforesterie) sur tonnes de production totale	Augmentation	Fin du programme	RAS	
Economies moyenne (en US \$) réalisées par les ménages utilisant des solutions de cuisson propres	A définir	Augmentation	Mi-parcours et fin de programme	RAS	
Existence et mise en application de politiques sous-nationales sur l'énergie pour la gestion durable et la substitution au bois énergie	RDC : Absence (2016) Elaboration stratégie provinciale	Adoption	Annuellement	RAS	
Existence et mise en application d'une stratégie de mise en œuvre qui inclut les aspects d'offre et demande et les aspects de la substitution	RDC : Absence (2016) Elaboration stratégie provinciale	Adoption	Annuellement	RAS	
Changement des pratiques des PME afin d'adresser la déforestation causée par le bois énergie		Changement positif	Fin de programme	Ras	
Accessibilité à des données mises à jour sur le bois énergie durable (telles que nombre de publications, fréquence d'actualisation des sites web des programmes)	RDC : Existence d'une Étude bois énergie du CIRAD 2012 Maniema : Etude au début du programme	Augmentation	Annuellement	RAS	
Nombre de Foyers Améliorés distribués/vendus (et nombre total de ménages) - et dans quel territoire, secteur, groupement et village	0	Augmentation	Annuelle	RAS	
Taux d'adoption et profil d'utilisation des solutions de cuisson propres (GPL ou foyers améliorés) dans les zones ciblées	0	Augmentation	Mi-parcours et fin de programme	RAS	
Nouvelles surfaces et leurs géoréférencements d'agroforesterie et de reboisement (hectares)	0	Augmentation	Annuelle	RAS	
Nombre d'emplois créés (par les programmes)	0	Augmentation	Mi-parcours et fin de programme	RAS	
Effet 3: La gestion des forêts et leur gouvernance est améliorée					
Surfaces (en ha) et pourcentage de forêts avec des plans de gestion	En RDC, au 7 décembre 2018, 8 concessions forestières ont des plans de gestions validés, soit une superficie de 2,158,329 ha	397 000 ha	Annuelle	54 000 ha	
Superficie sous exploitation artisanale légale ou formelle (hectares)		Augmentation	Mi-parcours et fin	RAS	
Changement des pratiques des PME afin d'adresser la dégradation causée par la foresterie					
Hectares de foresterie communautaire établis	RDC : 600,000 ha	397 000 ha	Annuelle	91'441 ha	

Effet 5 L'aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la Sécurité foncière					
Superficies de déforestation en contradiction avec les prescrits du plan (5ha ou plus)	Ligne de base à établir une fois le plan achevé (programme en cours)	A définir	À partir de 2 ans après la validation du plan	RAS	
Superficies où les Conflits d'affectation sont identifiés et résolus		397 000 ha	Mi-parcours et fin de programme	RAS	
Existence et mise en application d'une politique foncière équitable- y compris en ce qui concerne les questions de genre et des personnes vulnérables et les communautés locales et peuples autochtones (PA)- et assurant la gestion durable et non-conflictuelle des terres et la clarification des droits fonciers en vue de limiter la conversion des terres forestières		20000 ha APAC	Mi-parcours et fin de programme	RAS	
Pourcentage et nombre total d'entités territoriales disposant d'un comité de développement formé		10 (100%)	Annuellement	4 comités (30%)	
Nombre de schémas et de plans participatifs qui programment / mettent en œuvre une vision durable à moyen et long terme pour l'usage des ressources naturelles		10 PDL et 50 PSAT		3 PDLs	
Nombre de plans qui prennent en compte la stabilisation du couvert végétal		50 PSAT	Annuellement	RAS	
Superficies et pourcentage sous plans de développement par type d'entité territoriale		A définir	Annuelle	RAS	
Nombre, superficie et points GIS de terroirs villageois cartographiés de manière participative		A définir	Annuelle	RAS	
Effet 7 La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs					
Qualité de la représentation et participation de la société civile (y compris peuples autochtones et indigènes) dans les décisions sur le plan d'investissement, ses programmes et leur suivi	Enquêtes auprès des populations ciblées.	Augmentation	Tous les deux ans	RAS	
Taux de prise en compte des recommandations des comités de pilotage des programmes		100%	Annuelle		
Taux de publication (sur site internet) et de transmission régulière des rapports d'activités des institutions de gouvernance	En RDC, certains rapports de COPILs de programme sont disponibles sur le site du FONAREDD	100%	Annuelle	RAS	
Nombre de réunions entre ministres tenues		2 fois par an	Annuelle	RAS	

5.5 Contribution du programme à l'atteinte des jalons de la lettre d'intention

TABEAU 4 - PROGRÈS VERS LES JALONS DE LA LOI 2021

N°	Descriptif du Jalon	Objectifs	Progrès accomplis		Points d'attention particulière	Solutions proposées
			Sur la Période de reporting	De manière cumulative depuis le début du programme		
Aménagement du Territoire						
1 i	Dans le cadre des conflits d'affectation des terres existants, un processus d'arbitrage est impulsé	Appuyer des arbitrages intersectoriels dans la province du Maniema en vue d'assurer la préservation des forêts et de la biodiversité	RAS	RAS		
1 d	Des schémas nationaux d'aménagement du territoire et les plans d'aménagement du territoire aux niveaux provincial et local sont élaborés	Elaborer des plans d'aménagement du Territoire aux niveau provincial et local dans les zones clés sont élaborés	RAS	RAS		
1 b	Les forêts de grande valeur, les concessions des forêts des communautés locales sont intégrées dans les processus et plans d'aménagement du territoire, en vue de leur préservation	Appuyer l'intégration des forêts de grande valeur, les APAC, les concessions des forêts des communautés locales dans les processus et plans d'aménagement du territoire	RAS	RAS		
1 c	Le développement agricole en priorité dans les zones de savane est appuyé	Réaliser une étude du potentiel de production agricole durable dans la zone savannicole et élaborés de cartes	Etude de potentiel d'agriculture dans la zone savannicole réalisé <u>Rapport d'étude potentiel agricole dans la savane</u>	Etude de potentiel d'agriculture dans la zone savannicole réalisé		
1 j	Tous les contrats d'affectations des terres (agriculture, forêts, mines, hydrocarbures) sont centralisés et publiés de manière transparente	Appuyer à la publication les contrats d'affectations des terres (agriculture, forêts) au niveau provincial	2 arrêtés CFLC publiés <u>Arrêté groupement TSHAMBI</u> <u>Arrêté groupement MUKOKO</u>	2 arrêtés C		
5 b	Les droits fonciers reconnus, collectifs et individuels, sont formalises en priorité dans les provinces PIREDD	Faciliter la formalisation des droit fonciers collectif et individué	RAS	RAS		
5 c	La sécurisation foncière des investissements verts (agricoles, restauration) en savanes est facilitée	Faciliter la sécurisation des investissement verts (agricoles, restauration) en savanes	RAS	RAS		
8 e	Des plans provinciaux et locaux de développement, intégrant les priorités de la présente lettre d'intention conformément à la stratégie nationale REDD+, en vue de consolider la réponse aux moteurs de la déforestation et d'orienter les processus d'aménagement du territoire aux différents échelons correspondants.	Des plans locaux de développement ont élaborés dans une démarche ouverte et ils prennent en compte les aspects environnement et Aménagement de territoire	3 PDLs <u>PDL Ambwe</u> <u>PDL Bangengele</u> <u>PDL Wasongola</u> <u>Arrêté</u>	3 PDLs		

Gouvernance et mobilisation des ressources						
8 g	Un mécanisme de suivi et évaluation de la participation des parties prenantes (femmes, peuples autochtones, jeunes, communautés locales et autres) est défini et mis en œuvre	La participation des parties prenantes dans des décisions et planifications (femmes, peuples autochtones, jeunes, communautés locales et autres) est assurée	RAS	RAS		
8 d	Les outils de paiements pour services environnementaux sont pilotés	Piloter des outils de paiements pour services environnementaux	Analyse Services Ecosystémique réalisé au Maniema <u>Rapport d'évaluation</u>	Analyse Services Ecosystémique réalisé au Maniema		
8 h	Une revue des textes juridiques de la gouvernance inclusive au niveau local est réalisée	Réaliser une revue des textes juridiques de la gouvernance inclusive au niveau local	RAS	RAS		
8 k	Un Plan de mobilisation des investissements privés est défini	Appuyer des investissements agricoles, énergétiques et autres, ainsi que le développement de leurs chaînes de valeurs à impact réduit sur les forêts et les écosystèmes, et en faveur des communautés locales et des populations autochtones	3 chaînes de valeurs appuyés			
8 k	Un Plan de mobilisation des investissements privés est défini	Elabore des plans de mobilisation des investissements privés pour des filières différents dans la province	RAS			
Forêt avec Conservation et Restauration						
4 m	Des stratégies provinciales de priorisation des contrôles forestier sont mise sur place	Renforcer les capacités de contrôle forestier au niveau de la Province	Une mission de contrôle appuyée <u>Rapport mission contrôle foresterie</u>			
4 b	Moins 30% d'espaces nationaux sous statut de protection, sous différents modes (AP, CFLS, APAC)	Augmenter les espaces provinciales sous statut de protection (AP, APAC, CFLC) et mettre sur places des PSG et des PAGs	1 CFLC avec PSG			
4 e	Au moins 5 millions d'hectares au total de Concessions Forestières des Forêts des Communautés Locales (CFCL) sont attribuées	Mettre sur place les Concessions Forestières des Forêts des Communautés Locales (CFCL)	2 CFCLs (37'441 ha) mise sur place			
4t	Les données de déforestation et de dégradation des forêts générées à l'échelle nationale et provinciale par le SNSF, ainsi que les données [clés] de l'inventaire forestier national, sont mises à jour annuellement	Collecter les données de déforestation et de dégradation des forêts à l'échelle provinciale annuellement	RAS			
4 d	Huit millions d'hectares de forêts sont restaurés dans le cadre du Défi de Bonn et de l'initiative AFR100, par la régénération ainsi que le reboisement et l'agroforesterie,	Restaurer une partie de forêts dégradées dans la Province du Maniema	RAS			
Energie						
2 e	La politique énergétique reconnaît l'importance de l'établissement de schémas directeurs d'approvisionnement en bois-énergie	Elabore et mettre en œuvre une stratégie bois- énergie provinciale y définis schémas directeurs d'approvisionnement en bois-énergie	RAS			
2 b	L'utilisation de bois-énergie non-durable pour la cuisson dans des centres urbains est réduits au travers d'approches intégrées incluant (i) la réduction de la demande en bois-énergie par le développement des énergies de substitution effective au bois-énergie ainsi que l'amélioration de	Appuyer l'optimisation de des chaînes de valeur bois-énergie Augmenter l'efficacité énergétique le long de la chaîne de valeur de la filière bois énergie Augmenter l'Approvisionnement des centres de consommation de bois	RAS			

	l'efficacité énergétique dans la production et la consommation du charbon de bois ; et (ii) l'augmentation de l'offre durable à travers les plantations à vocation énergétique	d'énergie à partir des sources gérées d'une manière durable				
Agriculture						
3 m	Un processus participatif de réflexion et de définition sur l'agriculture de taille intermédiaire, ses besoins spécifiques, et comment l'accompagner pour permettre d'en réduire l'impact sur les forêts a été réalisé	Avec un processus participatif de réflexion et de définition deux systèmes agricoles améliorés (une pour l'agriculture dans la forêt dense, une pour l'agriculture dans les savanes) sont reconnus comme systèmes de conseil par l'administration agricole provinciale	RAS			
3 b	Le développement agricole en priorité dans les zones de savane est appuyé y compris en y facilitant la sécurisation foncière et l'accès à l'énergie pour appuyer les investissements agricoles durables et l'amélioration de la chaîne de valeur agricole.	Appuyer le développement d'une agriculture durable n priorité dans les zones de savanes a été développé	Projet Mais et arachide avec 40 PA appuyés Projet rizipisciculture avec 132 bénéficiaires appuyés			
3 c	Une agriculture familiale durable est appuyée compatible avec la préservation de la forêt et des tourbières en tant que moteur de développement du monde rural pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la chaîne de valeur agricole, par l'autonomisation des femmes et des ménages.	Promouvoir Une agriculture familiale durable compatible avec la préservation de la forêt est accompagné génèrent des profits au bénéfice des communautés ainsi que les individus (y compris femmes et PA)	Project d'élevage des poules avec 136 bénéficiaires appuyés ONG CEFI Projet rizipisciculture avec 132 bénéficiaires appuyés			
3l	Une cartographie du potentiel de production agricole durable est réalisée, intégrant la préservation des forêts et des tourbières, est réalisée pour les cultures de rente clés	Réaliser une cartographie du potentiel de production agricole durable dans le cadre du Pilier 1 Aménagement du Territoire	RAS			

6. Exécution financière

Dans le cadre d'introduction du PIREDD dans le programme BGF GIZ, la gestion de finance a réorganisé la structure financière. La distribution des coûts sur les 5 outputs définit dans l'offre PIREDD ainsi que le changement de la comptabilité sur un nouveau numéro de projet ont été instaurés. Pendant la période de rapportage (01.03.-31.12.2021), le programme existant a préfinancé les dépenses jusqu'au transfert de la première tranche PIREDD le 27.04.2021 qui s'élève à USD 10'000'000. Les réallocations nécessaires par la suite ont été faite pour la période de rapportage et sont toujours en cours de se faire au fur et à mesure.

Depuis fin mai 2021, le nouveau système informatique avec le nouveau numéro de projet et les 5 outputs est officiellement opérationnel et adjudé par le siège en Allemagne.

Les outils de la comptabilité à disposition permettent à la gestion financière de faire un suivi par output défini selon le contrat du programme. Un suivi de chaque activité n'est pas possible dans le cadre de la comptabilité de la GIZ. Nous n'avons pas pu détaillé de dépenses par produits, car notre plan de travail 2021-2026 n'a pas encore été validé par la FONAREDD et les produits finaux n'ont pas encore été définis. Les détails du suivi et de l'évaluation des activités se trouvent dans le rapport narratif.

Dès que le plan opérationnel 2021-2026 sera approuvé par FONAREDD, un suivi adéquat des différentes produits et activités pourra être mis en œuvre, ce qui nous permettra à l'avenir de suivre les sous-catégories de réalisations plus détaillées.

TABEAU 5 - TAUX DE DELIVERY DU PROGRAMME

Résultats	Budget Total (USD **	Budget prévu 2021	Dépenses annuelles 2021***	Solde au 31.12.21*	Taux de décaissement sur la période de rapportage	Dépenses cumulées depuis le début du programme
Objectif 1 : Les conditions cadre liées à la conservation des forêts et l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources agro-sylvo-pastorales sont améliorées ; Effet 1 L'aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la Sécurité foncière	5.225.491,00	457.000,00	281.552,86	4.943.938,14	62%	281.552,86
Objectif 2 : Les processus de gouvernance locale sont améliorés ; Effet 2 La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs	4.719.999,00	646.000,00	395.885,57	4.324.113,43	61%	395.885,57
Objectif 3 La mise en valeur durable de l'utilisation des ressources forestières est améliorée Effet 3 La gestion des forêts et leur gouvernance est améliorée	5.151.206,00	265.000,00	349.750,14	4.801.455,86	132%	349.750,14
Objectif 4 : La mise en valeur énergétique des ressources ligneuses autour des centres urbains est améliorée ; Effet 4 La consommation de bois énergie non durable diminue	5.411.331,00	180.000,00	169.405,59	5.241.925,41	94%	169.405,59
Objectif 5 : La mise en valeur d'une agriculture durable a été améliorée Effet 5 L'agriculture empiète moins sur les terres forestières	9.491.974,00	447.000,00	387.089,92	9.104.884,08	87%	387.089,92
Total	30.000.001	1.995.000,00	2.056.219,50	27.943.781,50	103%	2.056.219,50

* y inclus les coûts directs et indirects

** Taux de change budget: 1 € = 1,119 \$

*** Taux de change moyenne 2021 1 € = 1,05577

Les chiffres présentés ci-dessus sont un instantané des écritures effectuées dans le système comptable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Il convient d'ajouter à ces chiffres que des transferts supplémentaires à charge du fonds CAFI ont dû être effectués en janvier 2022 pour un montant d'environ 400 000 USD, qui concerne encore l'année 2021. Ces chiffres ne sont pas pris en compte dans ce relevé, mais seront ensuite intégrés dans le rapport de juin 2022.

La dépense effectuée s'élève sur 103% du budget prévu pour l'année 2021. Le tât de décaissement s'élève sur 21% de la première tranche de 10'000'000 USD ou bien 7% de la totalité du fond prévu pour le programme (30'000'000 USD).

TABEAU 6 – COUT EFFICACITÉ : TABLEAU DES PROGRÈS ET DÉPENSES PAR EFFETS

Résultats	Progrès actuel	Dépenses Cumulatives en US \$
Objectif 1 : Les conditions cadre liées à la conservation des forêts et l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources agro-sylvo-pastorales sont améliorées ; Effet 1 L'aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la Sécurité foncière	5%	281.552,86
Objectif 2 : Les processus de gouvernance locale sont améliorés ; Effet 2 La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs	8%	395.885,57
Objectif 3 La mise en valeur durable de l'utilisation des ressources forestières est améliorée Effet 3 La gestion des forêts et leur gouvernance est améliorée	7%	349.750,14
Objectif 4 : La mise en valeur énergétique des ressources ligneuses autour des centres urbains est améliorée ; Effet 4 La consommation de bois énergie non durable diminue	3%	169.405,59
Objectif 5 : La mise en valeur d'une agriculture durable a été améliorée Effet 5 L'agriculture empiète moins sur les terres forestières	4%	87.089,92

TABEAU 7 - SUIVI DES CONTRATS DES ALE/PLE

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Montant en USD	Date signature contrat	Date début des travaux	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires
KID_BGF_COFI/2021/03/005	NASIBU AMURI RAHMANI Appui à la restitution des données cartographiques des limites des forêts des groupements Tshambi et Mukoko et à la réalisation de la cartographie participative des forêts des groupements Ukuna et Yenge	2.803,00	10.03.2021	10.03.2021	07.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/02/006	ASSUMANI TADENGE Louise « Organisation de concours d'écritures pour les écoles primaires &secondaires de la ville de Kindu sur le thème forêt au Maniema, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des forêts du 21 Mars	320,00	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/03/007	MWAMINI MWIMBA Nelly « Organisation de concours d'écritures pour les écoles primaires &secondaires de la ville de Kindu sur le thème forêt au Maniema, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des forêts du 21 Mars	320,00	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/03/008	KABALA MANKUNKU JP « Emission, Communiqué Radio et couverture médiatique, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des forêts en date du 21 Mars 2021 »	270,00	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/03/009	CHRISTIAN KUNGWA « Emission, Communiqué Radio et couverture médiatique et couverture médiatique, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des forêts du 21 Mars 2021 »	270,00	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/03/010	KAWAYA JEAN CRYSO « Emission, Communiqué Radio et couverture médiatique et couverture médiatique, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des forêts du 21 Mars 2021 »	300,00	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/03/011	KONGOLO KAHAMBWE Joseph Modération lors de la remise des prix liés au concours d'écriture des écoles : célébration de la journée internationale de la forêt	200,00	21.03.2021	21.03.2021	25.03.2021	Terminé	Consultant

KID_BGF_ COFI/2021/03/012	TABAKU KAKWALA MARIE Réalisation de la cartographie participative des limites des forêts des groupements Okona et Yenge dans la chefferie de Matapa avec les communautés locales	796,00	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/03/013	AYUZA KANYAMA Pascal Réalisation cartographie participative des limites des forêts des groupements Okona et Yenge dans la chefferie de Matapa	796,00	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/03/014	ONGAMBO DESCARTES Benoit Réalisation cartographie participative des limites des forêts des groupements Okona et Yenge dans la chefferie de Matapa	796,00	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/03/015	ANIFA LUBAO Richel Réalisation cartographie participative des limites des forêts des groupements Okona et Yenge	796,00	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/03/016	NGALOYAGE MPIGIRWA Fortunat Réalisation cartographie participative des limites des forêts des groupements Okona et Yenge dans la chefferie de Matapa avec les communautés locales voisines	796,00	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/03/017	N'SONGI ALIMASI Alexandre Réalisation cartographie participative des limites des forêts des groupements Okona et Yenge dans la chefferie de Matapa avec les communautés locales voisines	796,00	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/018	KALONGO YALUFI Marie-Blandine Faire les enquêtes dans le groupement de BISEMULU pour collecter les données BNS	586,00	12.04.2021	12.04.2021	28.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/019	NGANDU KALOMBAY Justin Faire les enquêtes dans le groupement de BISEMULU pour collecter les données BNS	586,00	12.04.2021	12.04.2021	28.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/020	KEMBO MANGA JUSTIN Faire les enquêtes dans le groupement de BISEMULU pour collecter les données BNS	586,00	12.04.2021	12.04.2021	28.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/021	BWANGWA MUNKINA HELENE Faire les enquêtes dans le groupement de BISEMULU pour collecter les données BNS	586,00	12.04.2021	12.04.2021	28.04.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/022	MUSANGE AMURI Brigitte Faire les enquêtes dans le groupement de BISEMULU pour collecter les données BNS	586,00	12.04.2021	12.04.2021	28.04.2021	Terminé	Consultant
83387716	DR ALBERT NIKIEMA Formation Genre pour les acteurs locaux	4.800,00	23.04.2021	23.04.2021	04.05.2021	Terminé	Consultant
83378387	JANNOT KAVUYA Formation agroforesterie	7.620,00	12.04.2021	12.04.2021	31.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/023	PANDAMITI KILUNDA David Appuis a la mise en œuvre d'une formation initiale en agroforesterie pour acteurs locaux	850,00	22.04.2021	22.04.2021	31.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/024	MUMBERE KIMATHE Bénédiction Appuis a la mise en œuvre d'une formation /Genre pour les acteurs locaux	1.030,00	26.04.2021	26.04.2021	04.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/04/025	NSHIMBA SEYA WA MALALE HIPPOLYTE Appui scientifique a l'analyse de la pratique de pêche par usage des plantes ichtyotoxiques et son impact sur la biodiversité aquatique dans la zone tampon du PNL(Chefferie des Bangengele) territoire de Kailo	2.710,00	10.05.2021	10.05.2021	06.08.2021	Terminé	Consultant
83374396	CERIAD/DR AIME HERI KAZI Mener l'étude sur le potentiel agricole dans les savanes du Maniema	51.570,00	10.05.2021	10.05.2021	31.08.2021	Terminé	Bureau d'étude
KID_BGF_ COFI/2021/05/026	ALINE EMILIANE Aimée Identification des restaurateurs et les boulangers sur la consommation de bois de chauffe et charbon de bois	460,00	24.05.2021	24.05.2021	04.06.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/027	LOMBE TABU Joseph Identification des restaurateurs et les boulangers sur la consommation de bois de chauffe et charbon de bois	460,00	24.05.2021	24.05.2021	04.06.2021	Terminé	Consultant

KID_BGF_ COFI/2021/05/028	SALUMU TAMUTU Trésor Identification des restaurateurs et les boulangers sur la consommation de bois de chauffe et charbon de bois	460,00	24.05.2021	24.05.2021	04.06.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/029	MOLINDE BARUTI Léonard ingénieur civil pour proposer un devis quantitatif et estimatif des travaux de réhabilitation du bâtiment CPEDD/ Maniema	500,00	10.05.2021	10.05.2021	31.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/030	DIAKANUA MAYODE Armel Formateur du personnel du projet BGF-Kindu en langue anglaise	2.880,00	10.05.2021	10.05.2021	10.09.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/031	KALOMBO-wa-LUKONGO VIVI, Appuyer la CPEDD d'organiser une formation des agents de contrôle sur les bois scies et produits de la faune et flore en ville de Kindu	750,00	24.05.2021	24.05.2021	28.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/032	MIKO BUMANDE LEON Appuyer la CPEDD d'organiser une formation des agents de contrôle sur les bois scies et produits de la faune et flore en ville de Kindu	750,00	24.05.2021	24.05.2021	28.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/033	KALULUMIA BIMPA K Stéphane Appuyer la CPEDD d'organiser une formation des agents de contrôle sur les bois scies et produits de la faune et flore en ville de Kindu	750,00	24.05.2021	24.05.2021	28.05.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/05/034	BUSHIRI MUGANGA Michel Evacuation des immondices/déchets du bureau BGF Kindu	480,00	02.06.2021	02.06.2021	31.05.2022	01.05.2022	Service
KID_BGF_ COFI/2021/05/035	Ir Joseph MBEKU MUNGALU Faisabilité de la réhabilitation de deux ponts dans le groupement Bisemulu dans l'ETD Ambwe axe Kailo-Elila	875,00	07.06.2021	07.06.2021	25.06.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/06/036	Ir JETHRO BARUKA Geo-ingenieur pour l'analyse de terrain CPEDD pour la construction d'une maison	2.922,00	24.06.2021	24.06.2021	25.07.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/07/037	KALULUMIA BIMPA K Stéphane Consultance pour renforcement des capacités des agents de la division de l'Aménagement du territoire	1.800,00	12.07.2021	12.07.2021	31.07.2021	Terminé	Consultant
83.383.928,00	Ernest Tambwe Lukosha Etude biodiversité poissons PNL	5.390,00	24.06.2021	24.06.2021	30.08.2021	Terminé	Consultant
83.381.659,00	Tech Plus Sarl Fourniture connexion internet au bureau BGF Kindu	57.600,00	01.07.2021	01.07.2021	30.06.2021	Terminé	Bureau d'étude
KID_BGF_ COFI/2021/07/038	AMINA MILINGANYO Sandra Elaboration d'une ébauche de master plan en 2D et 3D, plans en 2D, façades, coupes et images en 3D	1.000,00	22.07.2021	22.07.2021	15.09.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/039	Bakari Amuri Salvius Appui scientifique à l'identification des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle au Sud du Parc National de la Lomami	1.600,00	08.08.2021	08.08.2021	07.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/040	MUKUBWA KASTAIM PUTU Révocat Appui pour la réalisation de l'atelier pour la promotion des droits des PA lors de la journée international des PA.	50,00	09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/041	BUSHIRI MWINYI Michel-Abraham Appui pour la réalisation de l'atelier pour la promotion des droits des PA lors de la journée international des PA.	50,00	09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/042	NDARABU OMARI Darius Appui pour la réalisation de l'atelier pour la promotion des droits des PA lors de la journée international des PA.	50,00	09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/043	MUNGA BARAKA Stéphane Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangî dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/044	BUNGENCE EMEDI Adolphe Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangî dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant

KID_BGF_ COFI/2021/08/045	MUPENDA KIKUNI Bamabé Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/046	TCHEKO ONADAMBO ISAAC Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/047	ISSA ASSANI André Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/048	ZOBELA SELEMANI Marie-louise Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/049	ASSUMANI LOKALE Michel Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/050	AMISI MWALDI Salvatrice Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/051	ARIDJA SALUMU Solange Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/052	BWAGWA MUNKINA Helene Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/053	JEMIMA KAKINGA Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/08/054	KIBONGE NTAMBWE Xavier Appui à la sensibilisation et la mise en place des structures de gouvernance le Secteur de BEIA, territoire de Pangani dans la Province du Maniema (225 CDV)	2.588,00	16.08.2021	16.08.2021	30.10.2021	Terminé	Consultant
83388722	Ir. NSOLANI VAKANDA Severin Accompagnement CEBOK dans la 3ème exploitation de la CFCL Bisemulu	10.521,00	06.09.2021	06.09.2021	05.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/09/055	PANDAMITI KILUNDA David Développer et mettre en œuvre une formation pour les acteurs locaux intervenant dans le secteur de l'agriculture.	850,00	03.09.2021	03.09.2021	16.09.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/09/056	MUGALU MUSUYU Denys Appui pour la réalisation de la conférence sur le leadership féminin dans la protection de l'environnement et l'agriculture résiliente	200,00	12.09.2021	12.09.2021	15.09.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/09/057	KASONGO FATUMA Denise Appui pour la réalisation de la conférence sur le leadership féminin dans la protection de l'environnement et l'agriculture résiliente	200,00	12.09.2021	12.09.2021	15.09.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/09/058	BITUNGWA TCHUMA Daphrose Appui pour la réalisation de la conférence sur le leadership féminin dans la protection de l'environnement et l'agriculture résiliente	200,00	12.09.2021	12.09.2021	15.09.2021	Terminé	Consultant

KID_BGF_ COFI/2021/10/059	MUZEE KAZAMWALI Léonard Appui à la mise œuvre d'une étude sur les potentiels des alternatives en bois-énergie dans la province Maniema – assistant en analyse du marché	2.480,00	11.10.2021	11.10.2021	31.10.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/060	CHUMA BASIMINE Geant Appui à la mise œuvre d'une étude sur les potentiels des alternatives en bois-énergie dans la province Maniema – Assistant en Système d'Information Géographique et hydrologie	2.480,00	11.10.2021	11.10.2021	31.10.2021	Terminé	Consultant
83390578	Katcho KARUME CISIRIKA étude alternatifs bois-énergie	8.360,00	01.10.2021	01.10.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
83390289	Dr. Jonas NGOY ILUNGA NIMUK Etablissement d'un Business plan d'Artemisia	7.930,00	01.10.2021	01.10.2021	10.12.2021	Terminé	Consultant
83387716	DR ALBERT NIKIEMA Renforcement des capacités sur les concepts, outils et stratégies d'intégration du Genre dans les activités et prestations de services	7.005,00	15.08.2021	15.08.2021	15.09.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/064	TAMBWE LONDE Chadrack Est celui d'accompagner la production d'une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku) en raison d'une prestation par site	1.036,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/065	MAFUTALA SELEMANI Lambert Est celui d'accompagner la production d'une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku) en raison d'une prestation par site	1.036,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/066	UMESUMBU TUNDA JEANNE Est celui de produire une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku)	1.036,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/067	LUNGI SELEMANI JEREMIE Est celui de produire une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku)	1.036,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/068	JUSTIN OTOKA JOHN JJ Est celui de produire une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku)	1.036,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/10/069	PHILOMENE TUNGULI SIMUKE Est celui de produire une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku)	1.036,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant

KID_BGF_ COFI/2021/10/070	OMBA KIMBAYO AUGUSTIN Est celui de produire une pièce théâtrale pour la vulgarisation de l'agroforesterie et le reboisement au sein huit sites (dont Kibombo, Kasongo, Kalima, Kailo, Marché Makengele, Marché Basoko, Croisement axe Kalima-Kasongo à Alunguli et à la tribune centrale dans la commune Kasuku)	2.750,00	25.10.2021	25.10.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/071	Augustin YAKAYENGO TOKO collecte des données sur la quantité de charbon de bois et bois de chauffe produit annuellement, identifier les charbonniers et les producteurs de bois de chauffe dans les hinterlands de la ville de Kindu et dans les ETDs des 4 territoires ciblés par le programme (Pangi, Kailo, Kibombo et Kasongo)	2.750,00	02.11.2021	02.11.2021	08.12.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/072	JEMIMA KAKINGA Consultance pour archivage électronique et encodage données sur le processus de mise en place de CDV dans l'ETD BEIA	1.200,00	01.11.2021	01.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/073	ISSA ASSANI André Appui à la mise en place des dispositifs institutionnels (CDG et CLD) au sein de l'ETD BEIA, territoire de PANGI au Maniema	688,00	08.11.2021	08.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/074	AMISI MWAIID Salatrice Appui à la mise en place des dispositifs institutionnels (CDG et CLD) au sein de l'ETD BEIA, territoire de PANGI au Maniema	688,00	08.11.2021	08.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/075	BUNGENCE EMEDI Adolphe Appui à la mise en place des dispositifs institutionnels (CDG et CLD) au sein de l'ETD BEIA, territoire de PANGI au Maniema	1.113,00	08.11.2021	08.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/076	ASSUMANI LOKALE Michel Appui à la mise en place des dispositifs institutionnels (CDG et CLD) au sein de l'ETD BEIA, territoire de PANGI au Maniema	1.113,00	08.11.2021	08.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/077	ARIDJA SALUMU Solange Appui à la mise en place des dispositifs institutionnels (CDG et CLD) au sein de l'ETD BEIA, territoire de PANGI au Maniema	1.113,00	08.11.2021	08.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/078	KASANGA MWAZIMUTWADI Rufine Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/079	MISANGI KABALA Annie Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/080	KABISUBA OMARI Régine Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/081	ZOBELA LUMBOKU Thethe Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/082	ASSUMANI ZENABO Françoise Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/083	BWANAHALI BAISICHA Gertrude Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/084	SINANDUKU MWANGE Annie Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/085	NYALUTALA THERESE CADETTE AISHE Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant

KID_BGF_ COFI/2021/11/086	WAKWANKUSU MUKOMBE BEATRICE Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/087	JULIENNE MUKINZI MANYUMBA Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/088	LUBANDA MATEO Marceline Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/089	SUMAILI MULASHI Joelle Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/090	BOLUMBU NKOBONGOLI Anastasie Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/091	RADJABO ANDJELANI Carine Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/092	WAKUSOMBA KYAKULOLAGA Albertine Cette consultance des femmes leadeurs auront comme rôles d'harmoniser, d'améliorer et d'amender le plan stratégique	150,00	05.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/11/093	MOLINDE BARUTI Léonard ingénieur civil pour finaliser le blueprint de la construction du bâtiments CPEDD/ Maniema	150,00	08.11.2021	08.11.2021	30.11.2021	Terminé	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/094	LUFIMBO MWANAPEMBA Jean Appui aux expérimentations d'adaptation des cultures innovantes - Accélérer la germination de Macadamia dans la Province du Maniema	500,00	01.12.2021	01.12.2021	28.02.2022	Février 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/095	LUKANDA KUNGWA Jolie Appui aux expérimentations d'adaptation des cultures innovantes - Accélérer la germination de Macadamia dans la Province du Maniema	500,00	01.12.2021	01.12.2021	28.02.2022	Février 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/096	NYEMBO KALOKO Bernard Appui aux expérimentations d'adaptation des cultures innovantes - Accélérer la germination de Macadamia dans la Province du Maniema	500,00	01.12.2021	01.12.2021	28.02.2022	Février 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/097	NYEMBO KAMANU Emmanuel Appui aux expérimentations d'adaptation des cultures innovantes - Accélérer la germination de Macadamia dans la Province du Maniema	500,00	01.12.2021	01.12.2021	28.02.2022	Février 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/098	SHABANI KASONGO Bernard Appui aux expérimentations d'adaptation des cultures innovantes - Accélérer la germination de Macadamia dans la Province du Maniema	500,00	01.12.2021	01.12.2021	28.02.2022	Février 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/099	IRAGI MULUMEODERHWA Vianney Proposer un devis quantitatif et estimatif des travaux de réhabilitation du bâtiment CPEDD	2.950,00	30.11.2021	30.11.2021	20.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/100	ARIDJA SALUMU Solange Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/101	MUNGA BARAKA Stéphane Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/102	ZOBELA SELEMANI Marie-louise Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_ COFI/2021/12/103	AMISI MWAIDI Salvatrice Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant

	villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema						
KID_BGF_COFI/2021/12/104	KIBONGE NTAMBWE Xavier Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/105	TCHEKO ONADAMBO ISAAC Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/106	BUNGENGE EMEDI Adolphe Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/107	ASSUMANI LOKALE Michel Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/108	ISSA ASSANI André Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/109	MUPENDA KIKUNI Barnabé Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/110	BWAGWA MUNKINA Helene Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/111	KWANZA EMELEMEKIA Jacqueline Appui à la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels (CDV) dans les villages de l'ETD WAKABANGU II, territoire de PANGI dans la Province du Maniema	2.871,00	03.12.2021	03.12.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Consultant
KID_BGF_COFI/2021/12/112	HDW ASBL/PAUL Fourniture de service pour conduire et entretenir la pirogue du bureau	2.700,00	01.01.2022	01.01.2022	30.09.2022	Septembre 2022	Consultant
03/CE/KD_BGF_COFI/2021/04	RESTAURANT CHEZ MAMAN NANCY Formation sur les techniques d'agroforesteries du Maniema /Première groupe	1.620,00	26.04.2021	26.04.2021	07.05.2021	Terminé	Évènementiel
04/CE/KD_BGF_COFI/2021/04	JAY HOTEL Formation Genre	1.230,00	28.04.2021	28.04.2021	30.04.2021	Terminé	Évènementiel
05/CE/KD_BGF_COFI/2021/05	NGANDA RESTAURANT CHEZ DA NENE Formation sur les techniques d'agroforesteries au Maniema /Deuxième groupe	1.440,00	10.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	Terminé	Évènementiel
06/CE/KD_BGF_COFI/2021/05	AFIA ASBL Appuyer la CPEDD d'organiser une formation des agents de contrôle sur les bois scies et produits de la faune et flore en ville de Kindu	3.015,00	24.05.2021	24.05.2021	28.05.2021	Terminé	Évènementiel
07/CE/KD_BGF_COFI/2021/07	NGANDA MAMA ROZY « Service traiteur-Restauration lors de l'atelier lors de la formation renforcement des capacités des agents de la division de l'Aménagement du territoire à KINDU	1.360,00	13.07.2021	13.07.2021	23.07.2021	Terminé	Évènementiel
09/CE/KD_BGF_COFI/2021/09	JAY HOTEL Restauration lors de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur public en agroforesterie, en fertilisation et innovation agroforestière	1.300,00	07.09.2021	07.09.2021	11.09.2021	Terminé	Évènementiel
08/CE/KD_BGF_COFI/2021/10	PROCURE ACCUEIL / DIOCESE DE KINDU « Service traiteur-Restauration » Réunion COPIL – MANIEMA du 3-4.11.2021	1.100,00	03.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	Terminé	Évènementiel
KID_BGF/CE_COFI/2021/11/09	AFIA asbl Action des Femmes Intervenant dans l'Alimentation	4.200,00	05.11.2021	05.11.2021	16.11.2021	Terminé	Évènementiel

	Elaboration du plan stratégique d'inclusion de la femme dans les instances décisionnelles de la province du Maniema						
KID_BGF/CE_COFI/2021/11/10	NGANDA RESTAURANT « Chez DA NENE » Restauration lors de l'atelier d'appui aux réunions sur l'évaluation du PTBA 2021 et l'élaboration du PTBA 2022 de la CPEDD	1.520,00	18.11.2021	18.11.2021	23.11.2021	Terminé	Évènementiel
KID_BGF/CE_COFI/2021/11/11	RESTAURANT LA MARMITE « Service traiteur-Chez MAMA MAUWA » Restauration lors de l'Atelier de réflexion sur la mise en place d'une stratégie de RC de la province du Maniema	1.380,00	15.11.2021	15.11.2021	17.11.2021	Terminé	Évènementiel
KID_BGF/CE_COFI/2021/12/14	RESTAURANT LA MARMITE « Service traiteur-Chez MAMA MAUWA » Restauration lors de l'Atelier d'appui à l'élaboration du plan de travail budgétaire annuel de division de pêche et Elevage 2022	660,00	06.12.2021	06.12.2021	08.12.2021	Terminé	Évènementiel
KID_BGF/CE_COFI/2022/01/001	NGANDA MAMA ROZY « Service traiteur-Restaurant » Restauration lors de l'atelier de restitution sur la formation en gouvernance environnementale à KINDU	1.600,00	19.01.2022	19.01.2022	20.01.2022	Janvier 2022	Évènementiel
83374291	GSC/SARL Construction d'un forage et château d'eau au bureau BGF KINDU	23.994,00		12.04.2021	30.07.2021	Terminé	Ouvrage
SL012-2021 VN 83378327	KINDU MAENDELEO Projet innovant de la riziculture irriguée dans le secteur de Wakabangu II et Wasangola	25.987,70	12.04.2021	12.04.2021	30.09.2021	Terminé	Subvention local
SL012-2021 VN 83378417	ASEFA L'étude sur l'implication des femmes dans les instances décisionnelles au Maniema	31.567,80	14.04.2021	14.04.2021	13.09.2021	Terminé	Subvention local
83375167	OCGL Production des pépinières d'arbres et sensibilisation communautaire dans la commune de Kasuku sur base de la description du projet	14.420,00	01.03.2021	01.03.2021	28.02.2022	Février 2022	Subvention local
SL035-2021VN83391048	COCOM Développement de la filière palmier à huile en faveur des pygmées de la chefferie des Aluba en territoire de Kibombo	44.471,00	15.09.2021	15.09.2021	14.09.2024	Septembre 2024	Subvention local
SL036-2021VN83391200	CEFI Projet d'élevage de poules de race améliorée intégré à la culture de maïs bio-fortifié en faveur des femmes vulnérables et des enfants malnutris des villages Regeza, Ihamba, Tomenga, Katako et Oleko dans la Chefferie des Bangengele en Territoire de Kailo.	25.494,50	17.09.2021	17.09.2021	30.04.2023	Avril 2023	Subvention local
SL038-2021VN83391801	MYD PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES VIVRIERES (Maïs bio-fortifié et Arachide) EN FAVEUR DES PYGMEES DE KEKU DANS L'ETD DES ALUBA DANS LE TERRITOIRE DE KIBOMBO	26.378,00	01.10.2021	01.10.2021	30.09.2022	Septembre 2022	Subvention local
SL042-2021VN83393928	CAPS PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES ET FONCTIONNELLES DE LA COOPAGRU (Coopérative Agricole UMOJA NI NGUVU)	14.324,00	13.10.2021	13.10.2021	14.10.2022	Octobre 2022	Subvention local
SL 057-2021 VN 83399519	SL CARITAS Développement Kindu ASBL Promotion de la gouvernance à travers le budget participatif pour le Développement de secteur de Wasongola en territoire de Kailo dans la province du Maniema	21.280,00	15.12.2021	15.12.2021	31.08.2022	Août 2022	Subvention local
SL 058-2021 VN 83400116	RESAM KINDU/ Réseau Sécuritaire Alimentaire au Maniema Appui à la vulgarisation des pratiques innovantes d'agroforesterie à Kayuyu et ses environs dans le secteur des Wakabangu II, Territoire de Pangi en province du Maniema	18.876,25	01.01.2022	01.01.2022	31.01.2023	Janvier 2023	Subvention local
83391387	LUDIMA MUPASA Loyer	22.500,00	16.09.2021	16.09.2021	31.01.2022	Janvier 2022	Service

Selon l'offre PIREDD 32% du budget est directement destiné aux bénéficiaires et partenaires du projet sous forme des financements. Les partenaires clés avec qui la GIZ travaille (services étatiques, société civile) seront autant que possible équipé avec le matériel qui leur faudra pour mettre en œuvre leurs activités. En outre la GIZ respecte cet objectif par le biais des subventions locales qui sont destinées aux organisations non-gouvernementale (ONG) locales et régionales. Pendant la période du rapport (01.03.-31.12.2021) 9 contrats ont déjà pu être signés et d'autres sont en train de préparation pour le début de l'année 2022.

2021. En avril 2021, le plan d'activités pour l'année 2021 a été approuvé par l'équipe de gestion. Les dépenses prévues au début du projet selon le plan d'activités ont pu être respectées, en ce qui concerne les finances. Le plan d'activités a été établi sur la base du budget du PNUD, qui a été adopté dans le cadre de la signature du contrat.

Dans l'output 1 (les conditions cadre liées à la conservation des forêts et l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources agricoles, forestières et pastorales sont améliorées) et output 2 (les processus de gouvernance locale sont améliorés), 62% et 61% des dépenses prévues ont pu être atteints. Le programme a débuté par un changement dans les ministères provinciaux. Certains travaux préparatoires déjà entamés avant le début du programme ont dû être revus, discutés et abordés avec les nouveaux membres du gouvernement (ministres). Cependant, de nombreuses activités, formations et missions ont déjà pu être entreprises avec les partenaires gouvernementaux au cours de la courte période allant de mars à décembre. Les partenaires gouvernementaux sont motivés pour participer à la réalisation des objectifs fixés. Les activités ont déjà été intensifiées au début de l'année 2022.

Pour l'output 3 (La mise en valeur durable de l'utilisation des ressources forestières est améliorée), les attentes ont été dépassées d'environ 30%. Les activités liées à FORCOM ont pris de l'ampleur au cours de l'année, de sorte que le plan d'activités a pu être étendu avant la fin de l'année.

Les réalisations 4 (La mise en valeur énergétique des ressources ligneuses autour des centres urbains est améliorée) et 5 (La mise en valeur d'une agriculture durable a été améliorée) ont atteint respectivement 94% et 87% et sont donc très proches de l'objectif fixé. Au total, le programme a pu réaliser 103% des dépenses prévues.

Le volume des financements fait une charge de travail exceptionnel pour l'administration du programme. En vue du PIREDD le personnel du projet a été augmenté pendant le premier semestre 2021. Au courant de l'année, la gestion du programme a constaté une surcharge continue de l'administration et a décidé d'augmenter le personnel davantage. L'administration se fait sur

1. Une experte long-terme internationale en tant que Responsable de l'Administration et Finances qui s'occupe de la supervision de la gestion financière du projet, la surveillance des achats, des subventions, de la construction, de la logistique, des ressources humaines, de la comptabilité et des finances, ainsi que des dossiers ;
2. Un expert long terme congolais en charge des achats de matériels et équipements pour le bureau ainsi que pour les projets et programmes conformément aux règles et dispositions et point focal RH et IT qui s'occupe des thématiques de RH et de l'IT en étroite collaboration avec le bureau central avec Kinshasa ;
3. Une experte long terme congolaise comme Comptable responsable pour le bon fonctionnement de l'administration financière et la gestion financière prévisionnelle, supervision et comptabilité des projets ;
4. Un aide comptable qui assure le bon déroulement des prestations au sein de la division en matière d'administration financière et de comptabilité, notamment veiller aux financements ;
5. Un(e) deuxième aide comptable qui assure le bon déroulement des prestations au sein de la division en matière d'administration financière et de comptabilité, notamment appuyer la comptable dans la gestion des finances et l'organisation des voyages (recrutement en cours) ;
6. Un expert long terme congolais en charge des contrats responsable pour la bonne forme et le bon déroulement pour chaque type de contrat nécessaire au sein du programme ;
7. Un expert long terme congolais en charge des contrats uniquement pour les subventions locales, responsable pour la bonne forme et le bon déroulement pour chaque bénéficiaire (ONG) du programme ;
8. Un(e) expert(e) administration junior long terme congolais en charge du soutien de l'administration notamment dans le cadre du soutien et du conseil aux bénéficiaires des subvention locales et dans la chaîne d'approvisionnement (recrutement en cours) ;
9. Un expert long terme congolais en charge de la logistique et des événements à organiser au sein du programme, ainsi que l'organisation et l'entretien des locaux administratifs ;

10. Un(e) Assistant(e) Logistique long terme congolais qui assure le bon déroulement dans le cadre de la logistique, notamment dans l'organisation des missions sur le terrain et la gestion de l'inventaire (recrutement en cours) ;
11. Un expert long terme congolais pour la sécurité pour le suivi de la situation en matière de sécurité dans la province et pour l'assurance de la sécurité pour le travail au terrain en formant le staff, les consultants et les partenaires ;
12. Un magasinier qui assure la bonne gestion du matériel au sein du bureau et pour les activités du programme et donne un appui particulière au chargé de la logistique ;
13. Trois chauffeurs (dont un en cours de recrutement) sous la coordination du chargé de la logistique et ;
14. Trois technicien(ne)s de surface sous la coordination du chargé de la logistique

Les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes sont prévues dans l'output 1. De nombreuses activités ont déjà pu être mises en œuvre en 2021, notamment sous forme d'ateliers. Les détails sont à lire dans le rapport narratif. Le programme veille toutefois de près à l'égalité des genres dans son travail quotidien. Par exemple, il soutient de préférence les organisations féminines et veille à ce que la proportion de femmes continue à augmenter dans le domaine du personnel (actuellement 15 femmes, 20 hommes).

Jusqu'à présent, le programme a reçu un premier versement de 10'000'000 USD. Pour l'année 2022, les dépenses prévues s'élèvent à 6'900'000 USD (6'000'000 €). Le prochain paiement devrait être demandé au début de l'année 2023.

Le programme REDD+ n'a pas mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires.

Une révision du budget est prévue vers la fin de l'année 2022 due au tât de change entre le dollar américain et l'euro. Le suivi mensuel dans ce sujet est garanti par le programme et le siège de la GIZ.

L'analyse du tableau 8 permet d'apprécier le ratio des coûts des structures et des coûts opérationnels relatif à la période sous examen.

TABLEAU 8 - RÉPARTITION DES COÛTS DU PROGRAMME

N°	Description	Montant en USD	%	Commentaires
1.1.	Personnel GIZ	888.275,84	43,20%	
1.2.	Services Administratives	104.145,18	5,06%	
1.3.	Consultants nationaux et internationaux	58.705,10	2,86%	Le tât de consultants va augmenter au courant de l'année 2022
2.	Dépenses voyages	99.628,65	4,85%	Les coûts sont fortement liés aux circonstances en RDC
3.1.	Fournitures, produits de base, matériaux	146.041,33	7,10%	
3.2.	Constructions et achat matériaux de construction	5.699,49	0,28%	Les constructions vont commencer en 2022 et 2023
4.	Subventions locales	25.564,40	1,24%	Le tât pour le financement est encore trop bas. Une augmentation est prévue pour 2022
5.	Coûts des participants aux formations	7.826,39	0,38%	Les formations pour staff et partenaire sont encore à exploiter davantage
6.	Autres coûts directs	276.762,22	13,46%	
8.	Coûts indirects	443.570,90	21,57%	Le tât des coûts indirects est trop haut par rapport aux conditions du contrat
Total en USD		2.056.219,50		

En ce qui concerne les coûts indirects, ils sont directement imputés par le siège aux différents paquets de prestations de tous les programmes dans le monde entier. Les responsables financiers des programmes ont la responsabilité de transférer les coûts dépassant les 7% autorisés vers un autre paquet de prestations (le programme de base, BGF en l'occurrence). Le transfert annuel a été demandé le 30 novembre 2021. Le dépassement des coûts indirects est dû aux écritures de fin d'année du siège. Le transfert des coûts dépassant les 7% sera désormais effectué deux fois par an en raison des chiffres élevés.

Le programme BGF de la GIZ (responsable pour la mise en œuvre du programme REDD+) a été audité par le gouvernement allemand (BMZ) aux mois de juillet et août 2021. La période audité était de 9 mois de septembre 2020 au mai 2021. Les activités dans le cadre du programme REDD+ n'étaient pas concernées. Le rapport de l'audit n'est pas encore disponible.

Pendant la période du rapport (01.03.-31.12.21) aucun audit a été effectué.

7. Gestion participative

Le PIREDD Maniema s'est engagé dans un échange ouvert et transparent avec tous les partenaires. Dans le cadre de la planification stratégique et opérationnelle de mars à septembre 2021, des partenaires gouvernementaux, des représentants de la société civile, du secteur privé et des universités ont été impliqués (Liste des consultations). Tous les acteurs concernés continueront à être invités dans le cadre des ateliers concernant des développements des stratégies et plan des actions pour le programme.

Le plan de travail 2021-2026 ainsi que le plan de travail 2021/2022 ont été développés en collaboration avec les partenaires et le plan de travail 2021/2022 a déjà été validé par le Comité de Pilotage.

Ledit Comité du Pilotage (COPIL) a été créé par Arrêté en 2021 (Arrêté COPIL PIREDD Maniema). Des représentants du gouvernement (ministres, division, coordinations et inspection concerne), de la société civile et du secteur privé sont membres du comité. Spécifiquement on voudrait souligner que *GTCRR*, *REPALEF*, *ANAPAC* font partie du COPIL PIREDD Maniema. Le Règlement d'intérieur du COPIL a été élaboré pendant la première réunion du COPIL en mois de novembre 2021 et validé (Règlement d'Intérieur).

Le COPIL PIREDD Maniema et l'agence d'exécution travaillent en toute transparence. Le compte rendu de la réunion COPIL Maniema a été publiée y inclus le PO 2021/2022, le plan de renforcement de capacités des partenaires et la liste des ONGs qui profitent des subventions locales pour les micro-projets. Les appels aux candidatures de postes staff ou consultants sont affichés. Les appels aux propositions de micro-projets sont affichés, partagés avec les partenaires et annoncés dans les radios de la province du Maniema.

Des plaintes indirectes et verbales sont parfois arrivées par des représentants de la société civile, car toutes les propositions de micro-projets par le ONGs ne peuvent pas être financées par le programme. La GIZ a mis en place une journée de consultations ouvertes les jeudis et mardis et a organisé plusieurs réunions d'information pour les ONG afin d'assurer une meilleure communication et une plus grande transparence.

8. Thèmes transversaux

8.1 Gouvernance

Le lancement officiel de PIREDD Maniema a été fragilisé par la pandémie de COVID 19. Par conséquent, c'est seulement à la fin du mois de juin 2021 que l'arrêté et le statut pour le COPIL PIREDD Maniema avaient été élaborés et validés par le gouverneur de la province du Maniema (Arrêté COPIL PIREDD Maniema).

La première réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du PIREDD Maniema s'est donc tenue en date du 03 au 04 novembre 2021 à Kindu avec 28 membres (dont 3 femmes et 25 hommes). (Compte Rendu). Cette première réunion du COPIL a été une opportunité pour partager le dispositif opérationnel de mise en œuvre du projet et obtenir la validation. Il s'agit entre autres :

- Validation de règlement d'ordre d'intérieur (Règlement d'Intérieur) ;
- Validation du Plan Opérationnel 2021/2022 (PO 2021/2022)
- Validation du plan de renforcement de capacités 2021/2022 (Plan du renforcement de capacités) ;
- Validation du plan de suivi des activités Q4 2021 et Q1 et Q2 2022 (Plan de suivi des activités) ;
- Validation du rapport d'avancement des activités PIREDD Maniema pendant la phase de démarrage (Rapport avancement) ;
- Validation de la liste de micro-projets à supporter Q4 2021 (Liste microprojet)

RECOMMANDATIONS DU COPIL DU 03 ET 04 NOVEMBRE 2021 ET LE NIVEAU DE LA PRISE EN CHARGE 2021

Recommandations	Prise en charge	Commentaires par la GIZ
<u>Suivi dotations en matériel</u> Mettre en place un système de suivi des matériels afin de s'assurer qu'ils profitent effectivement aux services-cibles ;	100%	Une mission de suivi a été déjà organisé en mois de Mars 2022. Le rapport est disponible
<u>Besoin en matériel</u> Pour les demandes d'appui en matériels, c'est recommandé aux bénéficiaires de privilégier les matériels qui doivent permettre aux services de bien fonctionner et de bien établir la demande (avec les spécifications).	75%	La plupart des partenaires fournissent des demandes détaillées avec de bonnes spécifications et une attention particulière aux besoins pour une bonne fonctionnement de leur bureau.
<u>Leçons apprises du PIREDD Mai-Ndombe</u> Le COPIL PIREDD Maniema doit faire attention à ce que les réunions du COPIL soient tenues régulièrement ;	100%	Première rencontre a eu lieu en mois de Novembre, deuxième rencontre en mois de Mars, 4,5 mois de gap entre les deux réunions. C'est mieux que la plupart des PIREDD et, comme nous en avons parlé lors du dernier COPIL, il n'est pas conseillé de faire 4 réunions par an pour des raisons stratégiques et logistiques, mais plutôt 2-3.
<u>Leçons apprises du PIREDD Mai-Ndombe</u> Le Secrétariat PIREDD fournisse une assistance technique et des services de secrétariat au Comité de pilotage et assure le suivi et la communication d'informations	75%	Les lettres d'information sont régulièrement partagées avec les membres, mais l'absence d'adresses électroniques complique le flux d'informations et entraîne une charge logistique importante pour le secrétariat. Avec la dotation d'ordinateurs à tous les partenaires, nous encourageons la création d'adresses e-mail, afin que les documents puissent être mieux envoyés, comme c'est le cas dans les autres PIREDD, où toute la communication se fait par voie électronique. Il y a aussi la possibilité de créer un groupe Whatsapp COPIL.
<u>Leçons apprises du PIREDD Mai-Ndombe</u> Le PIREDD Maniema devrait mettre en place un système d'information sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours.	25%	Selon de plan de travail c'est prévu pour 2022 et l'activités a était déjà lance
<u>Suivi et évaluation</u> Organiser les missions de suivi intersectoriel comprenant la GIZ et les partenaires-clés des services étatiques et des ONG.	75%	Jusqu'à présent, la plupart des missions de suivi ont été effectuées par une équipe mixte.
<u>Subventions locales</u> La GIZ devrait se rassurer que les ONG et leurs microprojets ont une assise locale/provinciale avant de leur octroyer tout financement ;	100%	Ce contrôle fait désormais partie intégrante de l'analyse. Il s'agit non seulement de vérifier si l'ONG a un bureau et des employés dans la province du Maniema, mais aussi si l'ONG s'est installée récemment à cause du PIREDD Maniema. Il est également précisé dans tous les appels aux propositions de micro-projet (affichage, partage, radio) que seules les ONG du Maniema sont éligibles pour une subvention locale.
<u>Subventions locales</u> A la prochaine proposition de microprojets à subventionner, une stratégie d'allocation de micro-projets devra être identifiable ;	100%	L'appel aux propositions des micro-projets en mois de février 2022 a été organisé de manière stratégique sur des thèmes bien définis afin de répondre aux besoins de mise en œuvre du plan de travail.
<u>Subventions locales</u> La GIZ devrait s'assurer, à chaque fois que chaque projet a un lien avec la réduction de la déforestation.	100%	Cela a fait partie intégrante de l'analyse de propositions des micro-projets début du mois de mars.

En plus de des recommandations officielles, plusieurs membres du COPILD ont fait des suggestions individuelles que nous allons aborder ci-dessous.

SUGGESTIONS PAR DES MEMBRES INDIVIDUELS DU COPIL

Les souhaits (pas formulés comme recommandations mais comme suggestions)	Réaction de la GIZ
<u>Augmentation du partage d'information</u> - Les chefs des divisions et les ministères concernés soient informés sur les activités qui seront planifiées dans leurs secteurs. - Les administrateurs de territoires soient informés sur les activités qui seront planifiées dans leurs entités.	Un réseau téléphonique insuffisant ou inexistant dans les ETS et les territoires, ainsi qu'un manque de communication par courrier électronique, continuent d'entraîner des difficultés dans la transmission de toutes les informations, en particulier la transmission de dossiers complexes.

<u>Appui en matériel</u> • L'appui en matériel pour le gouvernement soit augmenté • Les 2 services de l'IPAPEL (SNV : Service National de vulgarisation et SENAFIC : Service National des fertilisants et Intrants Connexes), le SENADEPA, le CCC (commission chargée de gérer les conflits) du ministère de l'intérieur et les affaires coutumières seront aussi considérés comme bénéficiaires d'appui en matériel de bon fonctionnement	L'objectif est d'abord de fournir du matériel à tous ceux dont le COPIL a déjà approuvé l'achat. Ensuite, il sera possible d'évaluer à la mi-2022 s'il y a encore suffisamment de moyens disponibles en 2022 pour fournir du matériel à d'autres partenaires.
<u>Construction</u> Pour les constructions des bâtiments agricoles, les partenaires concernés sont impliqués pour l'analyse des demandes d'appui	Un atelier de planification a eu lieu avec les partenaires concernés afin d'évaluer les constructions qui peuvent être soutenues. Dans la prochaine étape un appel va être lancé mi 2022 et les partenaires vont être impliqués dans les analyses
<u>Mission d'échange</u> Pour les futures missions d'échange entre des PIREDD, le COPIL soit impliqué dans le choix des voyageurs	Actuellement, nous recevons des demandes d'échange ad hoc et il est difficile d'être en contact avec tous les membres du COPIL pour la prise de décision. Nous proposons de mieux planifier ces missions en avance pour 2023.
<u>Plan opérationnel 2021/2022</u> La GIZ vérifie à nouveau si un budget suffisant a été alloué à l'activité de développement du Plan Provincial d'Aménagement du Territoire ;	GIZ a fait cette analyse : Les fonds sont actuellement suffisants pour 2022, mais une adaptation du plan de travail global pour 2021-2026 a eu lieu pour mieux prendre en compte l'aspect d'Aménagement du Territoire.
<u>Plan opérationnel 2021/2022</u> Le programme dote la Province du Maniema d'un Plan Provincial d'Aménagement du Territoire en appui à l'élaboration des Plans de Développement Locaux dans les ETD » ;	C'est planifié
<u>Plan opérationnel 2021/2022</u> Le programme ressort les activités spécifiques aux PA dans le plan de travail (focus sur les aspects en lien avec l'élaboration des PDL).	La GIZ a établi une priorisation des activités pour s'assurer que cet aspect soit couvert en 2022. Trois contrats pour des subventions locales ont été signés avec des ONG pour soutenir les PAs de manière ciblée.
<u>Suivi et évaluation</u> La division de la reconstruction et l'OVD (l'Office des voies de Dessertes Agricoles) soient ajoutés pour les missions de suivi et évaluation comme responsable de la construction des routes et routes dessertes agricoles.	A été noté mais aucune mission de Suivi pour la réhabilitation des routes n'a encore eu lieu.
<u>Suivi et évaluation</u> ACE (Agence Congolaise de l'Environnement) et le CARG soient impliqués dans les missions de suivi et évaluation.	Pour l'instant, la GIZ essaie encore d'évaluer le mandat exact de ces deux institutions, car il y a différentes déclarations à ce sujet.

Pour promouvoir les échanges entre les PIREDD, Une mission d'échange d'expérience a été effectuée dans la province du Mai-Ndombe pour permettre au comité de pilotage (COPIL) du PIREDD Maniema de s'imprégner davantage sur ce qui se fait au niveau de PIREDD Mai-Ndombe. La mission a pris place entre le 17 et le 31 août 2021, avec 9 participants : un rapport avec des recommandations est disponible.

En octobre 2021, une équipe de PIREDD Mai-NDOMBE est venue avec 14 personnes dans la Province Maniema pour un échange sur la thématique de la mise en place et gestion de CFCL. Le rapport de mission est disponible.

8.2 Genre

Au début du programme, le constat sur la participation des femmes dans les activités (formations, ateliers) mais aussi dans la prise de paroles lors de rencontres était généralement très faible voire inexistante. Ce même constat a été relevé lorsque les femmes sont présentes à une rencontre. En effet, elles sont moins expressives et n'osent souvent pas interagir, laissant leur droit de parole aux hommes.

C'est ainsi que le programme s'est servi d'une approche réformatrice sur base des résultats d'une étude effectuée en matière genre, cela a permis au programme d'élaborer une stratégie intégrant la question genre à tous les niveaux des instances décisionnelles, pour une meilleure amélioration des rôles et responsabilités de la femme dans les institutions mais également la prise en compte de l'équilibre genre tout en tenant compte des compétences essentielles que détient la femme.

En termes de suivi du genre, le projet a établi un système de collecte de données ventilées par sexe à chaque participation aux activités du projet. Ce système permet à l'équipe de suivre les progrès vers une participation équilibrée des deux sexes mais aussi de fournir des conseils pratiques sur la promotion de l'égalité de sexe dans les activités.

Notons également que le programme lors de recrutement tient à l'encouragement des femmes à oser postuler mais aussi de promouvoir sur l'égalité de chance. C'est ainsi que le programme compte 43,3 % de femmes avec une proportion de postes occupés d'une responsabilité considérable.

Pendant les recrutements des consultants, le programme cherche également à recruter des femmes (par exemple pour les enquêtes, comme animateurs, comme cartographes locaux, etc.). De plus, l'égalité de rémunération est assurée dans ce projet.

Au niveau d'appui pour la population locale à travers de subventions locales, on peut déjà constater que nous avons 148 femmes dans les 439 bénéficiaires. Le tableau ci-après reprend les critères clés en termes de représentativité et l'approche de suivi adoptée par le projet pour intégrer l'aspect genre dans toutes les activités et actions menées par ce dernier.

TABLEAU 9 - SUIVI DES ASPECTS GENRE.

Critère	Actions prises pour intégrer l'aspect genre	Résultats	Coût en USD	Défis affrontés
Mise en œuvre/Activités	Elaboration du plan stratégique de l'inclusion de la femme dans les instances décisionnelles à la base (subvention locale)	Plan produit et validé	32 000 USD	Les routes étaient en mauvais état ce qui a rendu difficile le travail aux enquêteurs sur le terrain
	Elaboration du plan stratégique provincial de l'inclusion de la femme dans les instances décisionnelles	Plan en cours de finalisations	10 000 USD	Les institutions étatiques n'ont pas de données vérifiables du nombre de femmes dans l'administration
	Formations genre	Renforcement des capacités des acteurs locaux en genre Formation genre sur des outils pour inclure le genre dans leurs activités Internes et externes	12'880 USD	Bruit et espace limité dans le lieu de la formation
	Appui à la formation sur le leadership féminin dans la protection de l'environnement et agriculture résiliente	Rapport de la conférence validé	2 000 USD	Pas de défis
	Processus de mise en place des comités locaux de développement (CLD) à Beia (sensibilisation pour l'élection des femmes dans les CLD)	Présence de femmes dans les CLD mises en place	55 000 USD	L'hésitation des femmes à postuler ; grande insistance nécessaire
Suivi-évaluation	Développer des outils de suivi & évaluation qui intègrent des critères et des indicateurs de genre ; fournir les recommandations spécifiques en matière d'intégration de genre dans le processus de la mise en œuvre.	Déterminer les Indicateurs genre et les questionnaires spécifiques pour intégrer le genre dans le suivi & évaluation.	0 USD	Les fiches de collectes des données n'intègrent pas l'intégralité des données du genre ; L'application de recommandations ne sont pas encore totalement prises en compte lors des activités sur terrain

8.3 Peuples Autochtones

Le programme PIREDD Maniema considère les peuples autochtones (PA) comme une catégorie spécifique de haute importance. C'est pourquoi tout au début le programme PIREDD Maniema a initié plusieurs missions de prises de contacts avec les structures locales et internationales œuvrant au profil des peuples autochtones ainsi que des missions de consultation et d'identification de manière particulière des peuples autochtones sur l'ensemble de la zone d'intervention.

Par ailleurs, une session de vulgarisation des savoirs locaux (indigène) a été organisée où les peuples autochtones ont présenté une liste de plantes médicinales traitant plusieurs sortes de maladies chroniques et sévères.

Il convient de signaler aussi que le processus de la mise en place de mécanisme de gestion des plaintes tiendra compte de manière particulière des requêtes émises par les peuples autochtones.

En égard à ce qui précède, le programme PIREDD Maniema a prévu pour la planification de l'exercice 2022, trois grandes activités au profil des peuples autochtones à savoir :

- Subvention locale attribuée à l'organisation MYD sur le développement des filières vivrières (maïs bio fortifié et arachides) en faveur des Pygmées de Keku dans l'ETD des Aluba dans le territoire de Kibombo.
- Subvention locale attribuée à l'ONG COCOM pour le développement de la filière palmier à huile en faveur des pygmées de la chefferie des Aluba en territoire de Kibombo.
- Subvention locale attribuée à l'organisation CEFI sur un projet d'élevage de poules de race améliorée intégrée à la culture du maïs fortifié en faveur des femmes vulnérables et des enfants malnutris des villages Regeza, Ihamba, Tomenga, Katako et Oleko dans la Chefferie des Bangengele en Territoire de Kailo, dont 4 femmes pygmées en provenance du groupement Bambuti dans le Secteur des Balanga.

8.4 Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)

L'implication des jeunes dans les processus de mise en place du Programme a un impact significatif sur la couverture forestière. En effet, ils sont les premiers à défricher la forêt afin d'y conquérir l'espace nécessaire à leurs cultures. Certains défrichent à titre d'exemple même 5ha pour eux seuls. En débroussaillant un grand espace, cela leur permet selon eux de produire plus.

Les jeunes sont également les grands producteurs de charbon de bois et s'engagent dans les fronts pionniers à maïs et manioc. Les impliquer dans des activités d'agroforesterie, de production agricole et forestière durable relève donc de la plus grande priorité. Les mêmes dispositions que pour les femmes seront prises pour les jeunes ; les jeunes étant en général plus ouverts aux innovations. Ils sont aussi très intéressés par tout ce qui peut rapporter de l'argent. Ils sont néanmoins « pressés » et leur intérêt pour les cultures à cycle court (à retour monétaire rapide) reste souvent plus affirmé que celui pour les cultures pérennes.

La subvention locale que la GIZ/BGF/PIREDD a accordé à l'OCGL comprenait une sensibilisation à la protection de l'environnement dans les écoles de Kindu.

8.5 Respect de normes environnementale et sociale

a) Etude d'impact environnementale et sociale

Une étude a été réalisée dans le cadre de l'évaluation du programme projet BGF de la GIZ, qui inclut les activités de PIREDD ([Analyses Genre](#) et [Sauvegardes](#)).

b) Mesures prises afin d'assurer le respect des sauvegardes

Diverses mesures ont déjà été prises ou sont en préparation pour assurer le respect des mesures de Sauvegardes.

TABLEAU 10- SUIVI DES MESURES/PRINCIPES DE SAUVEGARDES.

FONAREDD (2016)	Les réalisations	Le coût en USD	Les défis rencontrés
Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6)	Deux groupements Tshambi et Mukoko de la chefferie des Bangengele en territoire de Kailo sont désormais dotés des arrêtés portant attribution gratuite et perpétuelle des Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL). Il s'agit des arrêtés des CFCL Nyembe et Furaha signé le 30 novembre 2021 par le Gouverneur de province du Maniema et dont la remise officielle a eu lieu le 08 décembre 2021 à Lokando.	25'863 USD	Les conflits de leadership au niveau de la chefferie de Matapa continuent à bloquer l'avancement des activités de demande des CLs Ukuna et Yenge

Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)	L'arrête et le statut pour le COPIL Maniema ont été élaborés en Juin 2021 et validés par le Gouverneur. Le 3 et 4 novembre 2021 s'est tenue la première réunion du Comité Provincial de Pilotage du PIREDD MANIEMA. Durant cette rencontre, toutes les propositions amenées par la GIZ et ses partenaires ont été validées	3000 USD	Au début du projet, il y avait beaucoup de fausses rumeurs sur le projet au Maniema, ce qui avait conduit à des malentendus. Ces questions ont été réglées lors des réunions de planification.
Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4)	Les premières étapes ont été prises pour élaborer une stratégie sur la restauration des paysages forestiers pour la province du Maniema avec la mise en œuvre de la méthode d'évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers (MEOR). L'UICN est partenaire de la GIZ pour conduire l'évaluation des opportunités de restauration dans la zone du Projet en utilisant l'outil MEOR. Pour assurer la réussite de ce travail, il est nécessaire tout d'abord de former les partenaires du projet et obtenir leur engagement pour l'exécution des interventions de restauration que l'UICN aura identifié.	Rien	La préparation d'un contrat avec l'UICN pour le MEOR avait pris plus de temps que prévu.
Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1)	La population du groupement Bisemulu, après avoir mobilisé son fond propre à travers l'exploitation des bois issus de la CFCL, a réhabilité deux ponts (Lonyoma et Toolo) sur le tronçon routier Kailo-Elila. Le projet réalisé a été entièrement financé et exécuté par la communauté elle-même entre juillet et septembre 2021, sous l'accompagnement technique de la GIZ/ BGF/ PIREDD Maniema	500 USD	Une des difficultés reste la priorisation des activités. Les votes dans le village ne sont pas toujours répartis de manière égale.
Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones	Une étude sur le potentiel de la mise en place des chaînes de valeur super food Moringa et Artemisia a été réalisée. Une subvention locale est en cours pour un projet de chaîne de valeur (Développement de la filière à huile) qui travaillera avec 40 pygmées de la chefferie de Aluba en territoire de Kibombo	3000 USD	Les pygmées sont inégalement répartis dans la province et difficiles à atteindre. Les approches innovantes se trouvent souvent confrontées à une résistance au départ. La sensibilisation jouera un rôle important à cet égard.
Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)	Le projet suit une approche participative. Par exemple, lors de la préparation des 3 plans de développement locale, la population a été impliqué afin de définir et de prioriser les activités socio-économiques de manière équitable. De même, la mise en place de 2 concessions s'est faite par des approches participatives (cartographie participative).	30000 USD	C'est encore difficile d'atteindre un bon quota de femmes. Par exemple, seuls 5% des femmes ont pu être mobilisées pour la cartographie participative.
Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c ; IFC norme 3,5,7)	Nous sommes en train de préparer la mise en place de mécanismes de plaintes pour le projet. Nous effectuons également des suivis réguliers pour collecter des données auprès des bénéficiaires de subventions locales (demandez le choix de ces bénéficiaires). Diverses campagnes de sensibilisation sont prévues.	300 USD	La sélection des bénéficiaires n'est pas assez transparente dans certains cas. Des mesures ont été prises pour améliorer cette situation.
a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;	Le programme vise à contribuer aux promesses faites par le gouvernement congolais à l'AFR100 et au Defi de Bonn, qui concerne la Restauration de paysages forestiers restaurer		La signature du contrat avec UICN pour l'analyse de opportunités de RPF dans la province Maniema a été retardée, mais ils vont commencer en janvier 2022
b) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.	Les partenaires sont soutenus par des installations solaires dans leur bureau afin de ne plus dépendre des générateurs diesel (Il	20 000 USD (pour les systèmes solaires	Certains partenaires préfèrent que leurs meubles proviennent de Kinshasa ou même de

	n'y a pas d'électricité qui fonctionne au Maniema) Les meubles sont fabriqués localement afin de réduire l'empreinte écologique des transports nationaux et régionaux.	chez les partenaires) 5000 USD	l'étranger en raison d'un symbole de statut social plus élevé.
C) Norme de performance 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail	La GIZ a une grille d'honoraires pour les journaliers et les consultants. De même, le temps de travail est limité à 8 heures. Une pause est prévue. Les partenaires locaux sur les subventions locales ne sont pas tenus de respecter la grille, mais il est garanti que la rémunération n'est pas inférieure à 2 USD par jour et que des pauses et des heures de travail raisonnables sont également respectées.		

c) Gestion des plaintes et recours

Dans la Phase de démarrage du programme PIREDD Maniema, il a été conclu qu'il y a plusieurs types de conflits qui peuvent surgir pendant la mise en œuvre et une mesure pouvant permettre à bien gérer ces conflits et à les résoudre est la mise en place efficace de mécanisme de gestion des plaintes et de recours.

Ceci étant, une session de collecte d'information sur la nécessité de mise en place de mécanisme de gestion et de traitement des plaintes a été menée dans l'ensemble de la zone d'intervention PIREDD Maniema. Après cette phase, le programme veut se doter d'un schéma stratégique de mécanisme de gestion des plaintes et recours qui expliquera les différentes fonctionnalités dès la réception de la plainte jusqu'à la réponse définitive.

GESTION DE PLAINTES

N°	Territoires	Village/CLD	Description de la plainte	Date d'émission	Résolution prise
1	Kindu		Plusieurs plaintes de acteurs dans la province du Maniema de ne pas de ne pas être membre du COPIL (inspection de pêche et élevage, ACE, ICCN, Chef Secteurs/Chefferies	Entre octobre novembre 2021	Il a été abordé et discuté au sein de la réunion du COPIL. Une décision n'a cependant pas encore été prise, car on estime en principe que le COPIL est déjà très grand avec 28 membres.
2	Kibombo et Kasongo		Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles les informations sur le programme sont difficiles à atteindre dans les territoires.	Novembre 2021	Les informations seront désormais diffusées par les 7 stations de radio du Maniema.
3	Kindu		Plusieurs partenaires se sont plaints que la GIZ ne payait pas assez per diem, pas assez de frais de transport et pas des honoraires aux membres COPIL	Novembre 2021	Les partenaires ont été informés sur les règles de la GIZ, qui s'appliquent de la même manière aux >3000 projets de la GIZ dans le monde. Une nouvelle analyse du montant du per diem en RDC est prévue pour mi-2022.
4	Extérieur de la Province		Les ONG extérieures de la province qui souhaitent s'établir au Maniema ou qui s'y sont établies en 2021 en raison du PIREDD se plaignent de ne pas être éligibles à la subvention locale.	Décembre 2021	La décision du Gouverneur et du COPIL a été expliquée aux ces ONGs.

9. Gestion des risques

9.1 Mise à jour de la matrice de gestion des risques

La gestion des risques est un facteur permanent et qui peut à tout instant changer. Nous pouvons donc juste évoquer les risques identifiés au courant de la période de rapportage. En effet, le programme PIREDD Maniema a pour certains risques développés des mesures appropriées en vue de minimiser leurs influences face à la mise en œuvre des activités.

Notons également que les risques sont multiformes et que certains sont liés aux politiques actuelles et d'autres sont liés à l'affectation de la pandémie qui a frappée tous les continents.

TABEAU 10 - GESTION DES RISQUES

Identification des risques			Traitement du risque			
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Evolution du risque (stable, accru, atténué / réduit) par rapport au dernier rapport	Action(s)	Responsabilité	Date limite
La conservation de la biodiversité et la gestion durable des forêts, ainsi que des conseils sur un certain nombre de normes internationales de conformité (par exemple, environnement, affaires sociales, droits humains, corruption, etc.), exigent un engagement politique à long terme . Après le changement de gouvernement, des changements de priorités et des changements de personnel sont encore possibles aux niveaux national et provincial. Cela peut avoir un impact négatif sur les processus de réforme	Permanent	Elevé	Amointri – Le programme a mis en place des plateformes d'échange, une transparence et un bon dialogue	Continuation de bon dialogue entre les partenaires et une bonne documentation des processus et activités	Cheffe du bureau	Au besoin (changement du gouverneur)
La dynamique du conflit dans l'Est du pays se poursuit et est difficile à évaluer. Cela peut affecter la poursuite des processus de changement à long terme et la durabilité des mesures. L'instabilité de la situation conflictuelle dans l'Est de la RDC, ainsi que la fragilité de la situation sécuritaire causée par la présence des groupes armés peut entraver les mesures de mise en œuvre dans la province du Maniema (par exemple, accès aux groupes cibles, sécurité du personnel) ou même entraîner leur suspension	Permanent	Moyen	Stable	La situation sécuritaire dans les différentes zones est étroitement surveillée et a également constitué un critère de sélection important pour les zones opérationnelles lors de la planification stratégique. S'il y a un risque de conflit, les activités sur le terrain sont suspendues, comme c'est actuellement le cas à Balanga et Kayuyu . Une réévaluation a lieu tous les 3 mois	Chargé de sécurité	Tous les 3 mois
La pauvreté et le fort sentiment d'isolement et d'oubli au sein de la population restent des facteurs importants qui menacent le tissu social au Maniema . Les principaux types de conflits rencontrés trouvent leur origine dans des litiges fonciers, des conflits de voisinage ou dans les fermes, des conflits ethniques et tribaux, la sorcellerie et l'aide humanitaire. Les conflits sur l'accès à la terre sont basés sur la pensée tribale ou sur la vente de terres par les héritiers traditionnels à des parties qui restreignent ensuite l'utilisation des terres.	Permanent	Elevé	Amointri – Avec la mise en place des première CLFC et les activités d'Aménagement du territoire les conflits commencent à se réduire	Continuation d'implication des tous les partenaires dans la province Maniema (acteurs étatiques, société civile, communautés, universités, PA) dans la mise en œuvre des activités	Cheffe du bureau	Décembre 2022
Les populations autochtones et locales dépendent souvent fortement de l'utilisation des ressources forestières. L'utilisation industrielle et agricole par des acteurs privés et l'attribution des aires protégées ont de plus en plus privés ces populations de leurs moyens de subsistance. Leurs pratiques traditionnelles d'utilisation de ressources forestières	Permanent	Elevé	Amointri – On a déjà mis en place deux projets de chaîne de valeurs en faveur de PA	L'élaboration d'une stratégie PA pour la province Maniema est prévue On va continuer des efforts de mise en place de projets chaîne de valeurs en faveur de PA	Technicienne droit de l'homme	Décembre 2022

ont été criminalisées. Une faible considération des populations autochtones et locales pourrait encore plus les marginaliser.				2 APAC sont prévu d'être mise sur place en 2022		
Les faiblesses en capacités financières, personnels et de mise en œuvre des services étatiques et structures locales peut conduire à des attentes excessives vers le PIREDD de la part de la population et à une surcharge des plans de développement. Cela comporte le risque d'une perte de motivation et d'un ternissement d'image et peut avoir un impact négatif sur l'appropriation et la participation proactive du groupe cible	Permanent	Elevé	Stable Nous avons constaté diverses faiblesses chez les ONG et les acteurs de l'administration.	Le programme a mis en place des décomptes mensuels pour les subventions locales. En plus des mesures de coaching et de renforcement des capacités sont en cours d'élaboration. Des premières actions pour le renforcement de capacités ont été réalisées	Responsable Administration-Finance	Décembre 2022
Les défis logistiques au Maniema créent des difficultés opérationnelles – notamment dans des zones éloignées de la capitale provinciale. Les déplacements par voie terrestre sont limités à un petit nombre d'axes. L'utilisation des motos et des bateaux est inévitable pour les routes, les pistes et les voies navigables au-delà de ces limites. Les véhicules et autres marchandises sont soumis à des coûts de transport élevés. Assurer des normes minimales d'atténuation des risques de sécurité pour le personnel détaché est plus coûteux ici qu'ailleurs dans le pays.	Ponctuel	Moyen	Accru L'état de plusieurs axes s'est rapidement dégradé ces derniers mois. Certaines zones d'intervention ne sont que difficilement accessibles en moto, car les routes ont été emportées et les ponts détruits. Les liaisons aériennes extra-provinciales sont contraignantes avec notamment l'arrêt des liaisons UNHAS. Les elongations de certaines missions terrain nécessitent un renforcement des équipements de sécurité embarqués sur les moyens de transport et une plus grande capacité d'autonomie des personnels	Le programme va refaire l'évaluation d'accessibilité de zone d'intervention et va discuter des pistes de solution (réhabilitation de ponts, etc.), éviter les missions terrains durant la saison du pluie	Chargé de sécurité Chargé de logistique	Juillet 2022
La mise en œuvre du PIREDD entraîne de nombreux risques à caractère administratif, financier et managérial , résultant notamment de la coopération avec différents partenaires externes, de l'attribution des financements (subventions locales) ainsi que des grands achats.	Permanent	Elevé	Stable	Continuation avec les procédures mise en place de double contrôle, audits, contrôles inopinés	Responsables finance-admin	Décembre 2022
Le risque élevé de corruption , généralement répandu, existe également dans le contexte du programme. Cela peut avoir un impact négatif sur la mise en œuvre, le degré de réalisation des objectifs ou l'image du programme.	Permanent	Moyen	Stable	Des audits internes et externes sont organisés de manière régulière	Responsable Administration-Finance	Décembre 2022

Des pandémies globales et régionales (par exemple COVID-19 et Ebola) peuvent avoir des effets néfastes sur la mise en œuvre du projet et notamment mener à des retards dans la mise en œuvre des activités et dans l'atteinte des résultats.	Ponctuel	Moyen	Stable –Les premières mesures et restrictions « lutte contre le Covid » ont été levées, mais nous avons eu des cas de Monkey Pox dans la Province dans une de notre zone d'intervention	Le programme continuera à suivre la situation au Maniema et au Congo	Chargé de sécurité en coordination avec la médecin conseil GIZ	Décembre 2022
---	----------	-------	--	--	--	---------------

9.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

INCIDENTS FRAUDE, MAUVAISE UTILISATION DE FONDS ET CORRUPTION

Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption	Oui (combien et une brève description de chacune)	Non	Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption
Allégations	0	Non	RAS
Investigations	0	Non	RAS
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)	0	Non	RAS
Exploitation, abus et harcèlement sexuels	0	Non	RAS
Allégations	0	Non	RAS
Investigations	0	Non	RAS
Sanctions	0	Non	RAS

10. Illustration narrative spécifique

Réhabilitation de deux ponts par les communautés locales Bakuko à travers l'exploitation des bois d'œuvre dans la concession de Bisemulu (Kaïlo) [Publication](#)

Dans la province du Maniema, la diminution des revenus et l'insécurité alimentaire des populations sont plus liées à la faiblesse des infrastructures et l'accès difficile aux marchés d'évacuation des produits agricoles.

Le territoire de Kailo et particulièrement le groupement Bisemulu dans le secteur d'Ambwe fait partie des coins de la province touchés par cette problématique.

Pour remédier tant soit peu à cette situation, la population du secteur d'Ambwe à travers le processus d'élaboration de leur Plan de Développement Local (PDL) a, lors du diagnostic institutionnel, identifié leurs besoins parmi lesquels la réhabilitation des routes de desserte agricole (ponts y compris et particulièrement dans le groupement Bisemulu).

L'attribution gratuite et perpétuelle de la Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL) de Bisemulu, en décembre 2018 par l'Arrêté Provincial du Gouverneur (n° 01/062/CAB/GP-MMA/2018) avait permis aux communautés de lancer deux exploitations de bois d'œuvre au cours de l'année 2019. Elle s'étend sur une superficie de 47'013 hectares répartis dans 18 villages du groupement dont elle porte le nom.



Après-vente des produits et mobilisation des recettes, la communauté locale a procédé à la mise en œuvre des activités d'intérêt communautaire. Pour cela, la réhabilitation de deux ponts (Lonyoma long de 26 mètres et Toolo de 14 mètres) sur le tronçon routier Kailo-Elila a été une priorité.

Le projet réalisé a été entièrement financé et exécuté par la communauté elle-même entre juillet et septembre 2021, sous l'accompagnement technique de la GIZ/ BGF/ PIREDD Maniema. La remise officielle de ces deux ponts réhabilités aux autorités locales a eu lieu le 29 novembre 2021. Le tronçon Kailo-Elila est une route de desserte agricole et Kailo constitue le plus grand centre de consommation des produits agricoles pour la population de Bisemulu.

Pour rappel, la CFCL permet à la communauté de participer à la gestion durable des ressources naturelles et à la promotion du développement socioéconomique.

Pour les bénéficiaires, ces ouvrages constituent l'une des solutions aux problèmes de l'insécurité alimentaire des populations et l'accès difficile aux marchés d'évacuation des produits agricoles dans cette partie de la Province du Maniema.



« Nous disons merci infiniment de l'accompagnement pour la construction de ces deux ponts. Auparavant c'était en bambous et c'était un casse-tête pour nous les habitants. Nous étions à maintes reprises victimes d'accidents, surtout pour le transport de bagages par vélo. Maintenant nous avons la possibilité d'exercer nos activités sur l'axe Kailo vers Kisangani. Nous demandons qu'on construise un autre pont de notre village qui reste encore en très mauvais état. »

Tamasha Bilemba, une femme habitant le village Ngoma (Bisemulu)

11. Modalités de suivi

Le système de suivi et évaluation étant un système axé sur le résultat dont l'objectif est d'observer l'ensemble du processus de changement induit par les actions du programme BGF/PIREDD. Ce système s'appuie sur trois niveaux :

Niveau de mise en œuvre : le chef de bureau s'appuie sur l'équipe technique (conseillers techniques) qui réalise les activités sur le terrain et constitue un personnel ressource pour la collecte des données de l'évolution des activités. Pour se rassurer de l'approche, à chaque fois qu'une activité est réalisée, le responsable de l'activité doit fournir un rapport bien conçu pour fournir les données utiles pour la justification des avancées.

Niveau unité de Suivi et Evaluation : Les conseillers Technique Suivi et Evaluation s'appuient en même temps sur la planification opérationnelle et en même temps sur le plan de suivi et évaluation. Ils organisent les descentes parfois sporadiques pour la collecte des données qualitatives et quantitatives, signalons à ce même instant que leurs rôles vont jusqu'à la gestion des connaissances.

Niveau de pilotage et politique : Vu la première réunion qui s'est tenue en date du novembre 2021, dont plusieurs documents ont été validés y inclus le plan de suivi des activités par les membres du COPIL, le Comité de Pilotage COPIL/PIREDD Maniema jouera donc pleinement la responsabilité à partir de 2022.

TABEAU 11 - ÉTAT D'AVANCEMENT DU PLAN DE SUIVI DU PROGRAMME

Activité de suivi et évaluation	Nombre prévu	Nombre réalisé	Taux de réalisation	Coûts en USD/Budget	Résultats et leçons tirées
Mission de suivi terrain	04	05	100%	3000 USD	Résultats : La liste des propositions sur les conditions d'amélioration des activités partagée. Leçons tirées : Les identifications des bénéficiaires doivent être par ménage et non par personne.

Réunions	2	4	100%	0 USD	Résultats : 2 réunions ont été faits a interne et 2 avec des partenaires impliqués
Rapports	4	5	100%	0 USD	Résultats : La liste des propositions sur les conditions d'amélioration des activités partagée. Leçons tirées : Les identifications des bénéficiaires doivent être par ménage et non par personne.
Revue techniques	10 revues techniques de la stratégie 1 atelier planification stratégique	10 revues technique 1 atelier planification stratégique	100%	1000 USD	Résultats : Dix réunions organisées sur les revues technique et Un Atelier de planification. Leçons tirées : La compréhension parfaite de l'approche technique mais aussi la bonne implication des partenaires.
Evaluation externe	0	0	100%	0	Prévu pour 2023
Tenue du COPIL	1	1	100%	3000 USD	Résultats : Validation des plusieurs documents pouvant permettre la bonne marche du programme. Leçons tirées : Le copil jouera un rôle d'appui conseil à la mise en œuvre du programme dans le suivi et la validation de certain processus.
Prise en compte des recommandations du COPIL	9	5 réalisés à 100% 3 à 75% et une recommandation a 25%	83%	0 USD	3,5 mois sont seulement passés depuis la réunion et la GIZ s'efforce de mettre en œuvre toutes les recommandations en 2022.
Réunions de différentes plateformes	1	2 échanges : échange à PIREDD Mai-Ndombe et échange Lualaba	100%	44'090 USD	Résultats : L'exploitation d'une nouvelle connaissance sur le fonctionnement de COPIL Leçons tirées : L'engagement du COPIL dans la compréhension des plusieurs perspectives

12. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Comme divers ateliers de planification stratégique et opérationnelle ont été organisés avec les partenaires dans la province du Maniema entre mars et juillet 2021 dans le cadre de notre approche participative, certaines activités et résultats prévus diffèrent de l'offre de projet. Pour la GIZ, il est important que les partenaires locaux puissent participer aux décisions et planifications.

De même, à la suite des recommandations du CT 44 FONAREDD, nous avons procédé à des adaptations du PO 2021-2026 qui se reflètent déjà dans ce rapport, par exemple dans une plus grande valorisation des activités dans le domaine de l'Aménagement du Territoire.

13. Communication et promotion



Photo de formation sur le leadership de féminin dans la protection de l'environnement et l'agriculture résiliente



Photo du théâtre de vulgarisation du Guide d'essences sur agroforesterie

En général, toutes les activités organisées sont accompagnées par les banderoles justifiant le titre de l'activité mais aussi de l'utilisation de logos CAFI et le FONAREDD pour la visibilité. Certaines des grandes activités sont également médiatisées à travers la radio et la télévision au niveau national, et des articles sont publiés. D'autres activités comme par exemple la vulgarisation de l'agroforesterie, le processus FORCOM (foresterie communautaire), etc., sont appuyées par des émissions et spot radios. Un autre format utilisé pour la vulgarisation est le théâtre, ainsi que des dépliants en français et en swahili. Des vidéos sont également produites pour archivage et comme soubassement pouvant servir à évaluer les résultats futurs.

Calendrier de diffusion des émissions radio en français

DOCUMENTS DE LA COMMUNICATION

Type de communication	Thématique	Liens
Emissions radios	Agroforesterie	Emission RAPEM no1 Emission RAPEM no2 Emission RAPEM no3 Emission RAPEM no4
Spot radio	Agroforesterie	Spot Français Agroforesterie RAPEM Spot Swahili Agroforesterie RAPEM
Rapport émission radio	Agroforesterie	Rapport émission radio
Guide Agroforesterie	Agroforesterie	Guide Agroforesterie Maniema
Dépliant sur l'agroforesterie	Agroforesterie	Dépliant
Vidéo Court métrage	Agroforesterie	Court métrage Short vidéo final
Théâtre comique et éducatif	Agroforesterie	Rapport général théâtre
Articles	Réduction déforestation Journée mondiale de l'arbre L'homme et l'environnement Réhabilitation de deux ponts Concessions forestières	Article Radio Okapi : « Kindu : lancement du projet PIREDD pour la « réduction de la déforestation » Article Radio Okapi : « Journée mondiale de l'arbre : une ONG lance les travaux de plantation d'arbres à croissance rapide au Maniema » Article FONAREDD : « Réhabilitation de deux ponts par les communautés locales Bakuko à travers l'exploitation des bois d'œuvre dans la concession de Bisemulu » Article FONAREDD : « Deux groupements de la chefferie des Bangengele (Kaïlo) dotés des concessions forestières des communautés locales sous l'accompagnement du BGF/ PIREDD Maniema » Article « Deux groupements de la chefferie des Bangengele (territoire de Kaïlo) dotés des concessions forestières des communautés locales par l'accompagnement du BGF/ PIREDD »
Emission radio	Inclusion de la femme	Emission sur l'inclusion de la femme 1 Emission sur l'inclusion de la femme 2
Emission radio	Foresterie communautaire	Emission sur le processus FORCOM 1 Emission sur le processus FORCOM 2 Emission sur le processus FORCOM 3 Emission sur le processus FORCOM 4
Emission radio	Fermeture de la chasse	Emission sur la fermeture de la chasse 1 Emission sur la fermeture de la chasse 2 Emission sur la fermeture de la chasse 3 Emission sur la fermeture de la chasse 4 Emission sur la fermeture de la chasse 5 Emission sur la fermeture de la chasse 6
Vidéo	Journée de l'Abre FORCOM Gouvernance Locale	Vidéo sur le reboisement à l'occasion Nationale de l'arbre Vidéo sur la remise des arrêtés CFCL des Groupements Tshambi et Mukoko Vidéo remise de 2 ponts à Bisemulu

14. Auto-évaluation du programme

Pendant cette phase de démarrage du programme, il est possible d'affirmer que le projet a atteint le niveau d'avancement souhaité et qu'il a été efficace dans la mise en œuvre des premières activités. Voici quelques indicateurs de réussite :

- Les planifications stratégique et opérationnelle ont été réalisées et le programme a une stratégie validée par les partenaires et un plan opérationnel pour 2021/2022 validés par le COPIL ;
- Un plan opérationnel 2021-2026 a été élaboré avec des partenaires en Juillet et Août 2021 et a été modifié avec les partenaires en janvier et février suivant des recommandations du comité technique du FONAREDD ;
- Le COPIL PIREDD Maniema a été officiellement mis sur place et une première réunion a eu lieu en mois de Novembre 2021 ;
- Un échange a été réalisé entre PIREDD Maniema et PIREDD Mai-Ndombe pour apprendre d'expérience du PIREDD Mai-Ndombe et élaborer des recommandations pour le PIREDD Maniema.
- Les données de base ont pu être collectées pour les thématiques bois-énergie et agriculture dans la zone savannicole ;
- Quelques indicateurs du programme ont été déjà touchés : la mise en place de deux CFLCs, la validation de trois PDLs pour les secteurs/chefferie Wasongola, Ambwe et Bangengele ;
- 439 personnes dans les communautés locales ont déjà bénéficié directement d'une augmentation de leurs revenus à travers de la mise en place de chaîne de valeur et environ 2500 personnes dans les communautés locales ont bénéficié indirectement ;
- Le groupement Bisemulu (Secteur Ambwe) a réalisé à travers de leurs revenus de concessions forestière un projet socio-économique et a réhabilité deux ponts

15. Difficultés rencontrées et mesures prises

L'un des principaux obstacles durant cette année a été la pandémie COVID-19. Parmi tant d'autres exemples, les grandes réunions ne pouvaient pas avoir lieu et en remplacement, plusieurs petites réunions devaient être organisées, ce qui prenait plus de temps et demandait beaucoup d'organisation.

Des études prévues ont également été retardées parce que les consultants n'ont pas pu se déplacer vers le lieu des activités.

Mesures prises : Au lieu d'une grande réunion, nous faisons de petites réunions, en prenant toutes les précautions. Les consultants travaillaient à distance ou cherchaient des ressources locales qui recevaient ensuite un soutien virtuel de consultant à distance.

En ce qui concerne les partenaires du Maniema, nous constatons beaucoup d'attentes de la part de certains partenaires gouvernementaux concernant la priorisation des activités mais aussi concernant la distribution des fonds, ce qui est une source potentielle de conflit.

Mesures prises : Nous essayons ici de relativiser les attentes par une transparence et une bonne communication. Également nous soulignons l'importance d'avoir à chaque instant un cadre d'échange accru entre tous les partenaires dans la province. La mise en place du COPIL a aidé de prendre des décisions ensemble.

16. Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme

Depuis le lancement du programme PIREDD Maniema un certain nombre des défis et des leçons ont été capitalisés pour l'apprentissage futur. Il s'agit donc :

Le projet a compris que l'appropriation des activités par les parties prenantes et l'implication des services étatiques à l'échelle nationale et provinciale sont essentielles à la réussite du PIREDD Maniema ;

Un échange entre les PIREDDs en RDC est important, d'abord pour apprendre les uns des autres, mais aussi pour mieux comprendre les différences de contexte, par exemple les différences géographiques, les différences dans le développement des provinces, etc.

Une bonne transparence avec une bonne communication est importante pour éviter les malentendus, par exemple en ce qui concerne la distribution des fonds aux ONGs pour la mise en œuvre des micro-projets.

Les aspects des renforcements de capacités de partenaires sont importants. Il faut identifier les domaines dans lesquels les partenaires ont besoin un renforcement de capacités et planifier et mettre en œuvre des modules de formation en conséquence ou soutenir les partenaires avec du matériel. Ce n'est qu'ainsi que le projet pourra garantir un succès qualitatif et durable.

17. Conclusion et recommandations

Nonobstant les difficultés occasionnées par le COVID-19, des résultats appréciables ont été obtenus dans ce contexte et les perspectives sont positives pour l'atteinte des objectifs du programme. Les restrictions et les mesures barrières imposées face à la COVID 19 ont fortement impactées négativement les efforts engagés lors de la planification stratégique et annuelle 2021, plusieurs approches ont été mises en place pour s'adapter au contexte tout en se focalisant sur les grands objectifs. Les techniciens ont maintenu suffisamment d'efforts pour arriver à réaliser plus de 84% des activités qui étaient planifiées.

Les engagements significatifs de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du programme rassurent la bonne coopération et promettent l'attente des objectifs.

18. Récapitulatif des livrables

LISTE DES LIVRABLES DISPONIBLES AVEC HYPERLIEN

Intitulé	Lien hypertexte
Rapports	
Rapport échange PIREDD Maniema	Rapport échange PIREDD Maniema
Etude sur l'identification des pépinières dans la ville de Kindu et analyse des essences et quantités produites	Rapport Analyse filière pépinières
Etude sur le potentiel agricole dans les zones de savane du Maniema	Rapport CEREIAD
Etude sur les pratiques de chasse dans la zone Tampon du Parc national de Lomami	Rapport Analyse pratiques de chasse
Etude pour l'identification des plantes médicinales utilisées par les communautés locales	Rapport Savoir endogène maladies des plantes
Analyse de la filière semencière dans les territoires de Kibombo et Kasongo au Maniema	Rapport Analyse de la filière semencière
Etude de la faisabilité de la mise en place des filières Artemisia et Moringa	Rapport Chaîne de valeur Moringa, Rapport chaîne de valeur Artemisia
Etude sur l'utilisation de bois-énergie et foyers améliorés dans la ville de Kindu	Rapport étude utilisation foyers améliorées
Etude sur l'analyse de vente de bois-énergie dans la ville Kindu	Rapport analyse de vente bois-énergie
Etude sur la consommation charbon en ville de Kindu	Rapport étude consommation charbon
Etude sur des alternatives en énergie	Rapport étude alternatives énergie
Étude sur le lieu de production charbon	Rapport étude lieux de production bois-énergie
Pratique de pêche par usage des plantes ichtyotoxiques et son impact sur l'écosystème aquatique dans la zone tampon du PNL	Rapport plantes ichtyotoxiques PNL
Rapport d'activité d'identification et de valorisation de plantes utilisées en médecine traditionnelle au sud du parc national de la Lomami	Rapport d'activité d'identification et de valorisation de plantes sud parc Lomami
Rapport de consultance : Cartographie participative Tshambi	Rapport Cartographie participative Tshambi
Etude de l'implication des femmes aux processus décisionnels dans les zones riveraines des Parcs nationaux du Maniema	Rapport d'étude
Rapports sur les formations genre	Rapport 1 Genre Rapport 2 Genre Rapport 3 Genre

Etude sur l'implication des femmes dans les instances décisionnelles au Maniema	Rapport d'étude
Rapport Atelier ESE-PNL	Rapport d'évaluation
Rapport campagne sensibilisation PDL dans 3 ETD	Rapport de mission de sensibilisation
Rapport ETD Beia	Rapport ETD Beia
Rapport de consultance réhabilitation de deux ponts	Réhabilitation ponts
Rapport sur l'Atelier de sensibilisation sur l'utilisation des nouvelles essences ciblées	Rapport sensibilisation nouvelles essences
Rapport de consultance appui à la 3 ^{ème} exploitation dans la CFCL Bisemulu	Rapport exploitation bois
Rapport ONG Kindu Maendeleo	Rapport ONG Kindu Maendeleo
Rapport d'échange PIREDD Main-Ndombe	Rapport échange PIREDD Maniema
Rapport sur la mission de contrôle forestier	Rapport mission contrôle foresterie
Rapport de Mission sur le Processus sur le Consentement Libre Informé et Préalable (CLIP) et sélection de 5 nouvelles CFCL	Rapport CLIP sélection CFCL
Rapport OCGL	Rapport OCGL
Guide d'Essences pour l'Agroforesterie et le reboisement	Guide Agroforesterie Maniema
Rapports formation agroforesterie 1-3	Rapport formation agroforesterie 1 et 2 Rapport formation agroforesterie 3
Rapport du déroulement des pièces théâtrales sur la vulgarisation de l'agroforesterie à Kindu et dans les territoires de Kibombo, Kasongo, Pangi et Kaïlo appuyées par PIREDD MANIEMA	Rapport 1
Rapport de la vulgarisation de l'Agroforesterie dans la Province du Maniema	Rapport de la vulgarisation de l'Agroforesterie
Rapport d'avancement des activités PIREDD phase de démarrage	Rapport avancement
Documents	
Liste des consultations de la Planification Stratégique et Opérationnelle	Liste des consultations
Stratégie PIREDD	Stratégie PIREDD
Arrêté COPIL Maniema	Arrêté COPIL Maniema
Compte rendu de la première réunion du comité provincial de pilotage du PIREDD Maniema	Compte rendu COPIL
COPIL PIREDD Maniema Règlement Ordre Intérieur	Règlement d'ordre intérieur
PO 2021/2022	PO 2021/2022
Plan de renforcement des capacités	Plan du renforcement de capacités
Plan de suivi des activités Q421 et Q1 et Q2 22	Plan de suivi des activités
Liste de formations	liste de formation
Liste de dotation de matériels au partenaires	liste de dotation
Plans de développement local (Secteurs/Chefferies Ambwe, Wasongola et Bangengele)	PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola
Arrêté PDL	Arrêté
Arrêté groupement TSHAMBI ;	Arrêté groupement TSHAMBI ;
Arrêté groupement MUKOKO	Arrêté groupement MUKOKO
Ateliers de planification opérationnelles organisés	Liste de présence bois énergie Liste présence FORCOM Liste de présence Liste de présence Liste de présence
Lettres de demande de groupement disponible CLFCL	Lettre de demande 1 Lettre de demande 2 Lettre de demande 3 Lettre de demande 4
Biens de la Division de l'Aménagement du Territoire	matériel
PV assemblée Tshambi	PV assemblée Tshambi
PV assemblée Mukoko	PV assemblée Mukoko
Liste des micros-projets soumis au COPIL	Liste microprojet
Communication et promotion	
Article FONAREDD sur la Réhabilitation de deux ponts par les communautés locales Bakuko à travers l'exploitation des bois d'œuvre dans la concession de Bisemulu	Publication
Spots RAPEM agroforesterie (français et swahili)	Concept spot RAPEM Spot RAPEM Spot swahili
Dépliants	Dépliant
Calendrier des diffusions des émissions radios	Calendrier de diffusion des émissions radio

Rapport sur la formation de développement de proposition de projets agricoles	<u>Rapport d'activité formation en développement de projet</u>
Emission radios	<u>Emission RAPEM no1</u> <u>Emission RAPEM no2</u> <u>Emission RAPEM no3</u> <u>Emission RAPEM no4</u>
Spot radio	<u>Spot Français Agroforesterie RAPEM</u> <u>Spot Swahili Agroforesterie RAPEM</u>
Rapport émission radio	<u>Rapport émission radio</u>
Dépliant sur l'agroforesterie	<u>Dépliant</u>
Guide Agroforesterie	<u>Guide Agroforesterie Maniema</u>
Vidéo Court métrage	<u>Court métrage Short vidéo final</u>
Théâtre comique et éducatif	<u>Rapport général théâtre</u>
Articles	Article Radio Okapi : « <u>Kindu : lancement du projet PIREDD pour la « réduction de la déforestation</u> » Article Radio Okapi : « <u>Journée mondiale de l'arbre : une ONG lance les travaux de plantation d'arbres à croissance rapide au Maniema</u> » Article FONAREDD : « <u>Réhabilitation de deux ponts par les communautés locales Bakuko à travers l'exploitation des bois d'œuvre dans la concession de Bisemulu</u> » Article FONAREDD : « <u>»Deux groupements de la chefferie des Bangengele (Kaïlo) dotés des concessions forestières des communautés locales sous l'accompagnement du BGF/ PIREDD Maniema</u> Article « <u>Deux groupements de la chefferie des Bangengele (territoire de Kaïlo) dotés des concessions forestières des communautés locales par l'accompagnement du BGF/ PIREDD</u> »
Cartes	
Carte des zones d'intervention PIREDD	<u>Carte des zones d'intervention PIREDD</u>
Carte des zones d'intervention de Kindu Maendeleo	<u>Cartes</u>