

4.3. Plan de suivi évaluation et de communication

Le système de suivi évaluation permettra l'instauration de cadres d'échanges réguliers entre les acteurs sur les pratiques, la diffusion des innovations et la mutualisation des expériences. Il assurera également une meilleure gestion des connaissances et de l'apprentissage qui passera par la promotion et la diffusion des résultats du programme (études de cas, dossiers de presse, notes techniques, rapports d'évaluation et de recherche). Enfin, le système de suivi évaluation permettra de fournir des évidences pour le plaider et l'influence.

Le consortium ANADEB/ONU-FEMMES mettra en place un système de suivi-évaluation performant pour assurer la redevabilité et l'apprentissage continu. Ce système assurera la qualité des données à travers leur fiabilité, leur justesse et l'opportunité et sera basé sur les principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Le plan de suivi évaluation définit les indicateurs à suivre, les méthodes et outils à utiliser ainsi que l'utilisation de l'information issue du système. Il sera largement participatif et impliquera les bénéficiaires dans les processus d'évaluation formative. Les activités clés du suivi-évaluation comprennent :

- L'étude de base : elle permettra d'établir les références là où les données n'existent pas. Elle fournira des indications à la fois quantitatives et qualitatives sur la situation de départ.
- Les collectes régulières de données par l'équipe du programme : le chef de projet fournira un rapport mensuel des activités aux membres du consortium.
- Les réunions mensuelles de l'équipe : elles sont l'occasion de faire le point des activités et de faire la planification du mois suivant. Elles peuvent également être des occasions de conduire des activités de renforcement des capacités.
- Le suivi régulier du Chef de Projet : la fréquence et l'objet de ces suivis seront définis dans le plan de suivi – évaluation élaboré à cet effet. A travers les rapports trimestriels produits par lui, il sera possible de suivre l'état de mise en œuvre du projet.
- Les missions régulières de suivi terrain mises en place par le consortium ANADEB/ONU-FEMMES. Ces missions seront complétées par des missions d'appui *ad hoc*, menées par des personnes ressources expérimentées, pour résoudre les problèmes particuliers et inattendus qui ne manqueront pas d'émerger au cours de la mise en œuvre du programme.
- Une évaluation interne (atelier bilan) en fin de la première année sera faite. L'évaluation finale de l'action sera conduite par une ressource externe pour en assurer l'objectivité,

et en même temps que la capitalisation, elle permettra d'une part de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs et résultats assignés et d'identifier les effets induits

4.4. Rapportage

Le rapportage se fera conformément aux directives du FCM. Dans tous les cas le consortium ANADEB-ONU-FEMMES propose un rythme de rapportage technique et financier trimestriel qui pourra être partagé avec l'équipe du fonds Climat. Cependant un rapport annuel sera soumis au bailleur conformément aux règles de rapportage de ONU Femmes. Un rapport annuel d'évaluation interne du projet sera produit. Le consortium fera produire un rapport d'évaluation finale du produit de même qu'un document de capitalisation.

Annexe 1 : Cadre de résultat du projet

Titre du projet

« Projet de diffusion des biodigesteurs Faso Bio 15 et des Foyers améliorés LORENA dans les communes de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati/ région de Koulikoro), Massala et Konodimini (cercle de Ségou, Région de Ségou) »

Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer		(OSS) Promouvoir l'adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.					
Effets attendus		<ul style="list-style-type: none"> • Réduction des émissions de gaz à effet de serre via la réduction de la déforestation et de la consommation d'hydrocarbures. • Accès accru des ménages à l'électricité via l'énergie photovoltaïque, éolienne, hydro-électrique ; 					
Indicateurs d'Effet		Situations de référence ^[1]	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques	
Nombres de ménages ayant adoptés l'utilisation de fourneaux et foyers améliorés		Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba Massala et Konodimini	Les ménages utilisent les foyers traditionnels avec risque de maladies respiratoires	Les populations rurales (ménage et Activités productives)	Rapports d'activités et d'évaluation	ANADEB/ONU-FEMMES	La disponibilité du financement
Évolution des revenus supplémentaires générés par la production de brique de biomasse par ménage		Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba Massala et Konodimini	Les ménages sont très sobres financièrement.	Les populations rurales (ménage et Activités productives)	Rapports d'activités et d'évaluation	ANADEB/ONU-FEMMES	
Produit Attendu 1		Développement et dissémination de Biodigesteurs Faso Bio 15 pour la cuisson propre dans les ménages et dans les processus de transformation des produits agricoles et forestiers					
Indicateurs de Résultats immédiats		Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques	
500 exploitations agricoles familiales (dont 100 acquis sans aucune subvention) utilisent le biogaz pour la cuisson		Les populations ne connaissent pas la technologie du Biogaz	Les exploitations agricoles familiales des communes	Le rapport d'évaluation du projet	ANADEB/ONU-FEMMES	La disponibilité du financement	
20 micro entreprises rurales dans les filières agricoles et forestiers (Lait - Maraichage- céréales-noix de karité...) utilisent le biogaz ou dans la transformation de leurs produits		Il existe une ferme au potentiel important à Ouaramandiana (Commune de Tiakadougou) appartenant à un privé et un centre de collecte de lait d'une coopérative à Zambougou.	Les unités de transformation (privé - Groupements/associations formels ou non...) des produits agricoles et forestiers	Le rapport d'évaluation du projet	ANADEB/ONU-FEMMES		

La consommation de bois des Exploitations agricoles familiales et des microentreprises de transformation des produits locaux a baissé d'au moins 30%	<i>idem</i>	A établir suite aux études de base	Exploitations Agricoles familiales microentreprises rurales	Rapports d'activités d'évaluation et	ANADEB/ ONU-FEMMES	
Au moins 30 jeunes maçons locaux ont diversifié leurs sources de revenus en assurant une offre de qualité de biodigesteurs Faso Bio 15 (construction -Entretien/maintenance)	<i>idem</i>	Les maçons de la zone d'intervention ne connaissent pas l'activité de construction de biodigesteurs	Les maçons locaux	Rapports d'activités d'évaluation et	ANADEB/ ONU-FEMMES	
Un dispositif local fonctionnel d'appui au financement des Biodigesteurs existe dans chacune des communes	Communes de Tiakadougou Dialakoro, Faraba Massala et Konodimini	Le produit n'existe pas dans la zone,	Exploitations Agricoles familiales microentreprises rurales	Rapports d'activités d'évaluation et	ANADEB/ ONU-FEMMES	
Produit Attendu 2	Développement et dissémination de foyers améliorés LORENA pour la cuisson propre dans les ménages et dans les processus de transformation des produits agricoles et forestiers					
Indicateurs de Résultats immédiats	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Au moins 3000 ménages (dont 1000 acquis sans aucune subvention) des 4 communes utilisent les foyers améliorés pour la cuisson domestique	Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Tiakadougou Faraba Massala et Konodimini	A établir suite aux études de base	Ménages des communes	Rapports d'activités d'évaluation et	ONU-FEMMES /ANADEB	La disponibilité du financement
Les ménages utilisateurs de FA diminuent leur consommation de bois d'au moins 30%	<i>idem</i>	A établir suite aux études de base	Ménages des communes	Rapports d'activités d'évaluation et	ONU-FEMMES /ANADEB	
Au moins 30 jeunes artisans locaux ont diversifié leurs sources de revenus en assurant une offre de qualité de foyers Lorena (construction - Entretien/maintenance)	<i>idem</i>	A établir suite aux études de base	Artisans locaux	Rapports d'activités d'évaluation et	ONU-FEMMES /ANADEB	
Un dispositif local fonctionnel d'appui au financement des foyers LORENA existe dans chacune des communes	<i>idem</i>	Le produit n'existe pas dans la zone,	Ménages et micro entreprises rurales	Rapports d'activités d'évaluation et	ONU-FEMMES /ANADEB	
Produit Attendu 3	Développement et mise en œuvre d'une stratégie locale de Reboisement des espaces de culture et des "forêts"					
Indicateurs de Résultats immédiats	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Au moins 30 des 40 personnes formées par le projet assurent la fourniture de jeunes plants pour les activités de reboisement	Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Tiakadougou Faraba Massala et Konodimini	A établir suite aux études de base	les producteurs agricoles des communes	Rapports d'évaluation	ONU-FEMMES /ANADEB	La disponibilité du financement

Au moins 30 000 pieds d'arbres (y compris les 16 000 subventionnés sous forme de haies vives) sont plantés dans la zone d'intervention du projet	<i>idem</i>	A établir suite aux études de base	Les populations des 4 communes	Rapports d'évaluation	ONU-FEMMES / ANADEB	
Un plan local de reboisement pour chacune des communes est mise en œuvre	<i>idem</i>	A établir suite aux études de base		Le document du plan local de reboisement	ONU-FEMMES / ANADEB	
Une convention locale d'exploitation des forêts connue de tous les acteurs locaux au niveau de chacune des communes est appliquée.	<i>idem</i>	A établir suite aux études de base	Les populations des 4 communes	Le document de la convention locale	ONU-FEMMES / ANADEB	
Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer	<i>(OS3) Appuyer l'adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique</i>					
Effets attendus	<ul style="list-style-type: none"> Réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l'introduction de pratiques de conservation des sols et de l'eau dans les champs. Le développement et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse aideront aussi à réduire les risques d'échec des cultures La dissémination d'espèces animales et piscicoles résistantes à la sécheresse et de techniques appropriées de gestion du bétail et du poisson renforceront les profits économiques de la conservation des sols et de l'eau et, ensemble avec les services de vulgarisation, résulteront en une gestion améliorée des prairies dans la zone du programme, avec des bénéfices économiques et environnementaux qui y sont associés 					
Indicateurs d'Effet	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
<i>Accroissement de la productivité agricole (tonnes/ha et par type de production)</i>	<i>Communes de rurales de Tiakadougou Dialakoro, Tiakadougou Faraba Massala et Konodimini</i>	-	Les Paysans	Rapport d'évaluation	ANADEB/ONU-FEMMES	La disponibilité du financement
Produit Attendu 4	Renforcement des capacités des exploitants dans la Fertilisation des champs de culture par le digestat composté issu des biodigesteurs et utilisation des produits phytosanitaires organiques dans le maraichage					
Indicateurs de Résultats immédiats	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Au moins 500 exploitants agricoles savent utiliser le digestat composté pour la fertilisation des sols	<i>Idem</i>	Aucune expérience	Exploitation agricoles des 54 villages des 4 communes	Rapports d'évaluation	ANADEB/ONU-FEMMES	La disponibilité du financement
Au moins 70% des exploitants maraichers connaissent et utilisent le compost issu des biodigesteurs et les phytosanitaires organiques	<i>Idem</i>	Aucune expérience	Exploitation agricoles des 54 villages des 4 communes	Rapports d'évaluation	ANADEB/ONU-FEMMES	
Les rendements des productions agricoles ont augmenté au moins de 25% et leur qualité s'est améliorée	<i>Idem</i>	Aucune expérience	Exploitation agricoles des 54 villages des 4 communes	Rapports d'évaluation	ANADEB/ONU-FEMMES	

Assurer un pilotage performant, actif et inclusif du projet (Coordination - Suivi & Evaluation)						
Produit Attendu 5	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Indicateurs de Résultats immédiats <i>Des études de base ont affiné les situations de référence dans les deux communes relatives aux domaines adressés par le projet définis par les objectifs spécifiques du plan d'investissement du Fonds Climat Mali.</i>	<i>Communes de rurales de Tiakadougou Dialakoro, Tiakadougou Faraba Massala et Konodimini</i>	<i>Données spécifiques précises non disponible - PDSEC en cours d'élaboration</i>	<i>Populations des communes</i>	<i>Rapport d'études disponibles</i>	<i>ANADEB</i>	<i>La disponibilité du financement</i>
<i>Un comité de pilotage du projet constitué des responsables du Consortium ANADEB/ONU-FEMMES, des chargés de mise en œuvre du projet et d'un membre du secrétariat technique du FCM est mis en place et fonctionne</i>	<i>idem</i>			<i>Comptes rendus/PV de réunions</i>	<i>ONU-FEMMES/ANAD EB</i>	
<i>Une équipe de mise en œuvre du projet est constitué et fonctionne</i>	<i>idem</i>			<i>Rapports de mission</i>	<i>ANADEB</i>	
<i>Un dispositif dynamique de suivi Evaluation du projet est opérationnel</i>				<i>Plans périodiques de Travail- Rappports périodiques de suivi (Trimestriels - Semestriels) - d'évaluation (annuels et final) - documents de capitalisation</i>	<i>ONU-FEMMES</i>	

Annexe 2 : Plan de Travail et Budget

1. Plan de travail relatif au projet

Plan de travail relatif à :	Projet de diffusion des biodigesteurs Faso Bio 15 et des Foyers améliorés LORENA dans les communes de Tiakadouougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati/ région de Koulikoro), Massala et Konodimini (cercle de Ségou, Région de Ségou)
Durée du PC/Projet :	27 mois (Mai 2021 - Juillet 2023)

Produits attendus du PC/Projet		Activités clés	Calendrier (par activité)							Zone Géographique	Organisation Participante responsable	Budget prévu (par produit/ activité) en FCFA	Budget prévu (par produit/ activité) en USD	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3					T4
Objectif Spécifique du Fonds : (OS5) Promouvoir l'adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.														
Développement et dissémination de Biodigesteurs Faso Bio 15 pour la cuisson propre dans les ménages et dans les processus de transformation des produits agricoles et forestiers														
Développement et dissémination de Biodigesteurs Faso Bio 15 pour la cuisson propre dans les ménages et dans les processus de transformation des produits agricoles et forestiers	Formation de 40 maçons en techniques de construction, Entretien et maintenance de Faso Bio15										Communes rurales de Tiakadouougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	36 110 300	72 220.60
	Construction de 400 biodigesteurs (subventionnés) dans 400 exploitations agricoles familiales sélectionnées des quatre communes										Communes rurales de Tiakadouougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	130 120 000	260 240
	Construction de biodigesteurs (subventionnés) productifs aux seins de microentreprises rurales										Communes rurales de Tiakadouougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	6 506 000	13 012

Appui aux microentreprises rurales utilisant le biogaz dans la production et valorisation du lait			Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	14 500 000	29 000	
Appui aux microentreprises rurales utilisant le biogaz dans la transformation			Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	7 500 000	15 000	
Appui à la mise en place et au fonctionnement de dispositifs locaux de financement des biodigesteurs (fonds autoreouvelables)-(Etudes - concertations - dotation initiale des fonds)			Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	7 500 000	15 000	
S/total P1						202 236 300	404 472.60
Développement et dissémination de foyers améliorés LORENA pour la cuisson propre dans les ménages et dans les processus de transformation des produits agricoles et forestiers							
Développement et dissémination de foyers améliorés LORENA pour la cuisson propre dans les ménages et dans les processus de transformation des produits			Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	9 128 000	18 256	
Appui financier à la construction (subvention) de foyers auprès de			Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini	ANADEB	10 000 000	20 000	

agricoles et forestiers	2000 ménages dans les quatre communes		(cercle de Ségou - Région de Ségou)			
	Appui à la mise en place et au fonctionnement de dispositifs locaux de financement des foyers améliorés (fonds autorenouvelables)- (Etudes - concertations - dotation initiale des fonds)		Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	7 600 000	15 200
S/total P2					26 728 000	53 456
Développement et mise en œuvre d'une stratégie locale de Reboisement des espaces de culture et des "forêts"						
Produit Attendu 3 du projet	Formation de 40 paysans en technique de production de plants (pépiniéristes) et leur dotation		Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	13 174 000	26 348
	Appui à la plantation et l'entretien de 16 000 pieds de haies vives de protection des pourtours de parcelles maraîchères des femmes et/ou de places publiques (établissements scolaires, CSCOM...) dans les 4 communes		Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	7 200 000	14 400

	Appui à l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de plans locaux (communes/villages) de reboisement et de conventions locales d'exploitation des forêts		Communes rurales de Tiakadougou Dialakoro, Faraba (cercle de Kati-Région de Koulikoro) et de Massala, Konodimini (cercle de Ségou -Région de Ségou)	ANADEB	19 000 000	38 000
S/total P3					39 374 000	78 748
Objectif Spécifique du Fonds : (OS3) Appuyer l'adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique						
Produit Attendu 4	Renforcement des capacités des exploitants dans la Fertilisation des champs de culture par le digestat composté issu des biodigesteurs et utilisation des produits phytosanitaires organiques dans le maraichage					
Renforcement des capacités des exploitants dans la Fertilisation des champs de culture par le digestat composté issu des biodigesteurs et utilisation de phytosanitaires organiques dans le maraichage	Animations de 54 champs écoles Paysans villageois sur l'utilisation du digestat composté dans les productions vivrières (céréales)			ANADEB	15 390 000	30 780
Animations de 4 champs écoles Paysans communaux sur l'utilisation du digestat composté dans le maraichage				ANADEB	13 440 000	26 880
	Evaluation du rendement des productions agricoles et de leur qualité			ANADEB	8 000 000	16 000
S/total P4					36 830 000	73 660
Coordination & Suivi - Évaluation						
	Atelier de cadrage du projet			ANADEB	2 655 000	5 310
	Etude de base pour l'Etablissement de la			ANADEB	20 000 000	40 000

2. Budget par Catégories et Codes Economiques :

CATEGORIES HARMONISEES DES NATIONS UNIES	BUDGET DU PROGRAMME			
	MONTANT TOTAL (FCFA)	MONTANT TOTAL (US\$)	Org. Part. 1 : ANADEB	Org. Part. 2 ONU- FEMMES
1. Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel	20 820 000	41640,00	20 820 000	0
2. Fournitures, produits de base et matériaux	201 566 300	403132,60	201 566 300	0
3. Équipements, véhicules et mobilier, amortissement compris	2 550 000	5100,00	2 550 000	0
4. Services contractuels	147257000	294514,00	147257000	
5. Voyages	16 159 058	32318,12	16 159 058	0
6. Contreparties des transferts et subventions	0	0,00		
7. Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs	74 996 800	149993,60	3 296 800	71 700 000
Coûts totaux Org. Part. Des N.U	463 349 158	926698,32	391 649 158	71 700 000
8. Coûts d'appui indirects	32 434 440	64 868,88	0	32 434 440
TOTAL Org. Part. Des N.U	495 783 600	991 567,20	391 649 158	104 134 440
CODE ECONOMIQUE MALIEN (Trésor)	MONTANT TOTAL (US\$)		Ministère / EN 1	Ministère / EN 2
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
TOTAL Ministères / EN	0		0	0
TOTAL GENERAL DU PROGRAMME	495 783 600	991 567,20	0	0

3. Budget détaillé

3.1 Communication du projet :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	Atelier de cadrage du projet				
	Pause-café (20 personnes pendant 3 jours)	H/jr	90	1 500	135 000
	Pause déjeuner (20 personnes pendant 2jours)	H/jr	90	2 500	225 000
	Transport aller-retour participants	forfait	25	10 000	250 000
	Hébergements participants hors zone	forfait	75	20 000	1 500 000
	Perdiem participants	forfait	75	5 000	375 000
	Location salle	forfait	2	60 000	120 000
	Matériels didactiques et support divers	Forfait	1	50 000	50 000
	S/total				2 655 000
II.	Promotion/visibilité du projet				
	Visites d'échanges intercommunales	Forfait	1	7 500 000	7 500 000
	Reportage télé/diffusion télé	Forfait	1	7 000 000	7 000 000
	S/total				14 500 000
III.	Capitalisation				
	Capitalisation du projet	Forfait	1	6 500 000	6 500 000
	S/total				6 500 000
	TOTAL				23 655 000

3.2 Etudes de base :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
	Etat des lieux de la situation énergétique des quatre communes : Sources d'énergies pour les besoins de cuisson, de production/transformation au sein des ménages, microentreprises rurales, institutions publiques- disponibilité /accessibilité- Consommation/utilisation moyenne par entité ...	Forfait	4	2 500 000	10 000 000
	Situation socio-économiques des quatre communes : Activités économiques par Secteur/ nature - dynamisme - Emploi des jeunes et femmes/chômage- migration/exode - Revenus moyens/niveau de précarité/vulnérabilité, opportunités, difficultés...	Forfait	4	2 500 000	10 000 000
TOTAL					20 000 000

3.3 Logistiques Matériels et Equipements :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)	Commentaires/observations
ANADEB						
1	Motos pour animateurs	Moto	2	450 000	900 000	Animateurs LCB (2)
1	Ordinateurs	Ordinateur	2	525 000	1 050 000	Coordinateur (1) PM (1)
1	Tablettes (géolocalisation - photos - images) :	Tablettes	4	150 000	600 000	Animateurs LCB (2) Coordinateur (1) PM (1)
TOTAL					2 550 000	

3.4 Frais généraux ANADEB :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	ANADEB				
1.1	Communications	Forfait/mois	27	70 000	1 890 000
1.2	Eau électricité	Forfait/mois	27	0	0
1.3	Fournitures de bureau	Forfait/mois	27	50 000	1 350 000
1.4	Services divers (entretien, sécurité,)	Forfait/mois	1	56 800	56 800
1.5	Location Bureau	Forfait/mois	27	0	0
	TOTAL Frais Généraux				3 296 800

3.5 Frais généraux ONU-FEMMES :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	ONU-FEMMES				
1.1	Audit	Forfait	3	5 000 000	15 000 000
1.2	Missions	Forfait/trimestre	10	1 050 000	10 500 000
1.3	Recrutement UNV assistant projet/reporting	an	2	8 100 000	16 200 000
1.4	Contribution aux frais de gestion	an	2	15 000 000	30 000 000
	TOTAL Frais Généraux				71 700 000

3.6 Transport et Déplacement :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I. PMO					
1.1	Carburant et entretien des motos des animateurs	Forfait	48	30 000	1 440 000
1.2	Location véhicule pour supervision (Y compris carburant)	Jours	18180	367	6 678 167
	S/total				8 118 167
II. ANADEB					
2.1	Location véhicule pour mission de suivi Evaluation (Y compris carburant)	Km	11 790	367	4 330 890
2.2	Frais de mission (perdiem et Hébergement)	H/j	106	35 000	3 710 000
	S/total ANADEB				8 040 890
	TOTAL Transports et déplacements				16 159 058

3.7 Personnel ANADEB :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Taux de couverture	Montant (FCFA)
I. Prestataire						
1.1	Cout Animateurs	Mois	48	124 375	100%	5 970 000
	S/total Prestataire					5 970 000
II. Coordination/ ANADEB						
1.4	Indemnités Coordinateur du projet	Mois	27	150 000	100%	4 050 000
1.5	Cout comptable	Mois	27	75 000	100%	2 025 000
2.1	Indemnités PM	Mois	27	100 000	100%	2 700 000
2.2	Indemnités Responsable financier	Mois	27	75 000	100%	2 025 000
2.3	Indemnités Directeur Général	Mois	27	100 000	100%	2 700 000
2.4	Indemnités Chauffeurs	Mois	27	50 000	100%	1 350 000
	S/total ANADEB					14 850 000
	TOTAL Personnel					20 820 000

3.8 Champs Ecoles Paysans :

Mise en place et animation de Champs Ecoles paysans chacun des villages : 18 parcelles d'un ha de cultures vivrières (céréales)

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	Champs Ecoles paysans pour les productions vivrières (céréales) 54 parcelles d'un ha de cultures vivrières (céréales)				
1.1	Aménagement et exploitation et parcelles de démonstrations dans les villages (travaux- semences - intrants)	Unité	54	150 000	8 100 000
1.2	Formation d'animateurs villageois (2 animateurs par village pendant 2 jours)	H/J	216	15 000	3 240 000
1.3	Sessions de formation : fertilisation au digestat - techniques culturales - récolte/conditionnement (3 sessions par champs dans chacun des champs)	sessions	54	75 000	4 050 000
	S/total				15 390 000
II.	Champs Ecoles paysans pour les productions maraichères: 4 parcelles d'un 1/2 ha dans le village maraicher phare de chacune des 4 communes				
1.1	Aménagement et exploitation et parcelles de démonstration dans les villages (travaux- semences - intrants)	unité	4	1 000 000	4 000 000
1.2	Formation d'animateurs villageois (2 animateurs par commune pendant 2 jours)	H/J	16	15 000	240 000
1.3	Appui à l'acquisition de semences de qualité et phytosanitaires/pesticides organiques (graines de neem - tabac - cendres, huile de kobi...)	forfait	4	500 000	2 000 000
1.4	Sessions de formation : fertilisation au digestat - techniques culturales - Utilisation de phytosanitaires/pesticides organiques récolte/conditionnement (4 sessions par commune dans chacune des parcelles)	sessions	64	50 000	3 200 000
1.5	Appui à la commercialisation des produits (recherche de marchés - Publicité - organisation du circuit de livraison...)	forfait	4	1 000 000	4 000 000
	S/total				13 440 000
III.	Evaluation de l'amélioration du rendement des productions agricoles et de leur qualité				
3.1	Etudes sur l'amélioration des rendements agricoles et de la qualité des produits	unité	1	8 000 000	8 000 000
	S/total				8 000 000
	Total				36 830 000

3.9 Formation des pépiniéristes :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	Communes de Tiakadougou Dialakoro et Faraba				
1.1	Formation de 20 pépiniéristes (théorie - pratique dont collecte de semences en brousse - semis...)	Forfait	1	3 287 000	3 287 000
1.2	Dotation en kit de démarrage (pots - Râteaux, Tamis, semences, grillages...)	unité	20	165 000	3 300 000
	<i>S/total</i>				6 587 000
II.	Communes de Massala et Konodimini				
1.1	Formation de 20 pépiniéristes (théorie - pratique dont collecte de semences en brousse - semis...)	Forfait	1	3 287 000	3 287 000
1.2	Dotation en kit de démarrage (pots - Râteaux, Tamis, semences, grillages...)	unité	20	165 000	3 300 000
	<i>S/total</i>				6 587 000
	TOTAL				13 174 000

3.10 Reboisement

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	Haies vives				
1.1	Haies vives autour de parcelles maraichères des femmes etc ou de places publics (établissements scolaires, CSCOM...) dans les 4 communes (800 pieds à l'hectare en semis en deux rangs en quiconque)	unité	16 000	150	2 400 000
	Appui à l'entretien des haies	unité	16 000	300	4 800 000
	<i>S/total</i>				<i>7 200 000</i>
II.	Plans de reboisement et convention d'exploitation des forêts)				
2.1	Appui à l'élaboration de plans de reboisement et aux conventions locales d'exploitation des "forêts" des communes	unité	4	2 000 000	8 000 000
2.2	Appui au financement des plans de reboisements	forfait	4	1 250 000	5 000 000
	Appui à la mise en œuvre des conventions d'exploitation des forêts	forfait	4	1 500 000	6 000 000
	<i>S/total</i>				<i>19 000 000</i>
	TOTAL				26 200 000

3.11 Formation des artisans producteurs de foyers

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	Prise en charge des participants				
	Assurée par deux formateurs par zone - Participants : artisans locaux sélectionnés (40 soit 10 par commune) - Animateurs et coordinateurs des LCB (4 soit deux par zone) - Responsable ANADEB (2)				
1	Session des communes de Tiakadougou Dialakoro et Faraba (région de Koulikoro)				0
1.1	Pause-café (24 personnes pendant 5 jours)	H/jr	130	1 500	195 000
1.2	Pause déjeuner (24 personnes pendant 5 jours)	H/jr	130	2 500	325 000
1.3	Frais de transport des artisans non-résidents (aller-retour)	personne	18	3 000	54 000
1.4	Perdiem des artisans	H/jr	100	5 000	500 000
	<i>S/total</i>				1 074 000
2	Session des communes de Massala et Konodimini (région de Ségou)				
2.1	Pause-café (24 personnes pendant 5 jours)	H/jr	130	1 500	195 000
2.2	Pause déjeuner (24 personnes pendant 5 jours)	H/jr	130	2 500	325 000
2.3	Frais de transport des artisans non-résidents (aller-retour)	personne	18	3 000	54 000
2.4	Perdiem des artisans	H/jr	100	5 000	500 000
	<i>S/total</i>				1 074 000
3	Prise en charge des Formateurs				
3.1	Transport aller-retour des formateurs	personne	4	20 000	80 000
3.2	Frais d'hébergement/restauration des deux formateurs	Nuitées	24	20 000	480 000
3.3	Honoraires des 4 formateurs (préparation - formation - rapportage)	Jours	36	60 000	2 160 000
	<i>S/total</i>				2 720 000
4	Equipe ANADEB (2 agents + chauffeurs)				
4.1	Location Véhicules (4 pendant 7 jours)	Forfait	28	65 000	1 820 000
4.2	Frais d'hébergement/restauration des deux formateurs	Forfait	28	35 000	980 000
	<i>S/total</i>				2 800 000
II.	Logistique - Matériels & Equipement				
	S/total prise en charge				7 668 000

1.5	Location salle pour la formation théorique (2 salles)	Jours	2	30 000	60 000
1.6	Matériels didactiques et supports divers (matériaux de construction - cheminées - fiches techniques...) pour les deux sessions	Forfait	2	150 000	300 000
1	Jeux de Moule pour brique ronde (cheminée)	U	40,00	10 000	400 000
2	Jeux de Gabarits pour foyer	U	40,00	17 500	700 000
	S/total Logistique - mat & Equipements				1 460 000
	TOTAL				9 128 000

3.12 Construction des foyers

Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Nombre de Foyers à réaliser	Montants
Foyers						
Appui à l'acquisition de têtes de cheminées pour les ménages les plus vulnérables	unité	1	2 500	2 500	2000	5 000 000
Appui au coût de la main d'œuvre (50%) pour les familles les plus vulnérables	unité	1	2 500	2 500	2000	5 000 000
TOTAL						10 000 000

3.13 Mécanisme financement foyers améliorés

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1.1	Etude sur la mise en place d'un mécanisme local de financement de l'accès aux Foyers améliorés (fonds autorenouvelables local)	forfait	1	3 000 000	3 000 000
1.2	Appui aux Concertations locales pour la mise en place du fonds autorenouvelables local pour le financement des FA	forfait	1	3 000 000	3 000 000
1.3	Appui à la dotation initiale des fonds autorenouvelables communaux/villageois pour le financement des FA	forfait	4	400 000	1 600 000
	TOTAL				7 600 000

3.14 Formation des maçons en technique de construction de biodigesteurs Faso bio 15

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I.	Sessions de formation des maçons (Théorique et pratique)				
	Assurée par deux équipes de 3 personnes (1 formateur du PNB-BF -2 formateurs locaux) - Participants :50 Maçons locaux sélectionnés (soit 25 par zones)- Animateur et coordinateur du LCB - Responsables ANADEB (2)				
1	Session des communes de Tiakadougou Dialakoro et Faraba				0
1.1	Pause-café (30 personnes pendant 15 jours)	H/jr	480	1 500	720 000
1.2	Pause déjeuner (30 personnes pendant 15 jours)	H/jr	480	2 500	1 200 000
1.3	Frais de transport des maçons non résidents (aller-retour)	personne	20	3 000	60 000
1.4	Perdiem des maçons	H/jr	375	5 000	1 875 000
1.5	Location salle pour la formation théorique	Jours	5	30 000	150 000
1.6	Kit de travail Maçons	unité	25	148 000	3 700 000
1.7	Kit "Matériaux de construction et matériels et équipements pour le réseau" des deux biodigesteurs à construire pendant la formation pratique	unité	3	245 050	735 150
1.8	Matériels didactiques et supports divers	Forfait	1	100 000	100 000

		<i>S/total</i>								8 540 150	
2	Session des communes de Massala et Konodimini (région de Ségou)										
2.1	Pause-café (30 personnes pendant 15 jours)	H/jr	480	1 500							720 000
2.2	Pause déjeuner (30 personnes pendant 15 jours)	H/jr	480	2 500							1 200 000
2.3	Frais de transport des maçons non-résidents (aller-retour)	personne	20	3 000							60 000
2.4	Perdiem des maçons	H/jr	375	5 000							1 875 000
1.5	Location salle pour la formation théorique	Jours	5	30 000							150 000
1.6	Kit de travail Maçons	unité	25	148 000							3 700 000
1.7	Kit "Matériaux de construction et matériels et équipements pour le réseau" des deux biodigesteurs à construire pendant la formation pratique	unité	3	245 050							735 150
1.8	Matériels didactiques et supports divers	Forfait	1	100 000							100 000
	<i>S/total</i>										8 540 150
3	Prise en charge des Formateurs										
3.1.	Formateurs du PNB -BF										
	Billets d'avion Ouaga- Bko- Ouaga (pour deux formateurs)	Ticket	2	350 000							700 000
	Frais de séjour : hébergement- restauration (Forfait)	H/J	36	40 000							1 440 000
	Honoraires des 2 formateurs (17 jours/par personne)	H/J	34	125 000							4 250 000
	<i>S/total</i>										6 390 000
3.2.	Assistant Formateurs locaux										
3.1	Transport aller-retour des formateurs	personne	4	15 000							60 000
3.2	Frais de séjour : hébergement- restauration (Forfait)	Nuitées	68	35 000							2 380 000
3.3	Honoraires des 2 formateurs	Jour	68	50 000							3 400 000
	<i>S/total</i>										5 840 000
3.3.	Equipe ANADEB/(2 agents+ chauffeurs)										
3.1	Location Véhicules (4 pendant 17 jours)	Forfait	68	65 000							4 420 000
3.2	Frais d'hébergement des deux formateurs	Nuitées	68	35 000							2 380 000
	<i>S/total</i>										6 800 000
	S/total Sessions de formation										
											36 110 300

Kit maçons		Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
N°						
1	Moule pour brique		U	1,00	15 000	15 000
2	Jeux de baladeurs		U	1,00	15 000	15 000
3	jeux de coffrage pour linteau			1,00	5 000	5 000
4	Fil-à-plomb		U	1,00	1 000	1 000
5	Niveau à bulle d'air (40 cm au moins)		U	1,00	4 000	4 000
6	Truelle		U	1,00	2 500	2 500
7	Taloche en bois		U	1,00	1 000	1 000
8	Equerre métallique		U	1,00	5 000	5 000
9	Ficelle d'implantation		Rleau	1,00	3 000	3 000
10	Marteau		U	1,00	5 000	5 000
11	Mètre maçon (3m au moins)		U	1,00	7 500	7 500
12	Griffe d'acier		U	1,00	5 000	5 000
13	Cisaille d'acier		U	1,00	5 000	5 000
14	Tenaille		U	1,00	5 000	5 000
15	Pelle		U	1,00	5 000	5 000
16	Pioche (en acier)		U	2,00	3 000	6 000
17	Niveau à eau avec tête graduée (25 m)		U	1,00	5 000	5 000
18	Seau à béton		U	2,00	2 500	5 000
19	Tamis		U	2,00	2 500	5 000
20	Kit de clef de plomberie		U	1,00	10 000	10 000
21	Botte de sécurité		Paire	1,00	7 500	7 500
22	Casque de sécurité		U	1,00	12 500	12 500
23	Gant		paire	2,00	2 500	5 000
24	Cache nez		U	10	200	2 000
25	Lunette		Paire	2	3 000	6 000
TOTAL						148 000

3.15 Construction des biodigesteurs

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Nombre de biodigesteurs à réaliser	Montants
I	Matériaux et équipements de construction						
1.1	Ciment CPJ 32.5-35	Sac	23	5 500	126 500	400	50 600 000
1.2	Frais d'approche du ciment sur les sites	Sac	23	500	11 500	400	4 600 000
1.3	Aciers HA 10	Barre	4	3 250	13 000	400	5 200 000
1.4	Aciers HA 6	barre	1	800	800	400	320 000
1.5	Fil de fer recuit	Rleau	1	2 000	2 000	400	800 000
1.6	Malaxeur	U	1	18 500	18 500	400	7 400 000
1.7	Peinture Acrylique	Boite de 2,5 kg	1	2 500	2 500	400	1 000 000
II	Plomberie et terminaux de cuisson				174 800		69 920 000
2.1	Tube PVC de 100	Barre de 6 mètres	0,5	9 000	4 500	400	1 800 000
	Tuyau galva 20/27 fileté ; long = 60cm avec pattes de scellement soudées	Unité	1	1 750	1 750	400	700 000
	Coude Galva 1/4 F/M 20/27 et Réduction Galva 20/27	Unité	1	300	300	400	120 000
	Reducteur Galva 1/4 F/M de 20/27 à 15/21	Unité	1	300	300	400	120 000
	Mamelon Galva DN 15/21 DN (en cuivre)	Unité	1	300	300	400	120 000
	Tube PVC de 15	Unité	5	2 500	12 500	400	5 000 000
	Té PVC de 15	Unité	4	200	800	400	320 000
	Coude PVC de 15 -1/4	Unité	5	200	1 000	400	400 000
	Embout PVC de 15	Unité	7	300	2 100	400	840 000
	Tuyau Néoprène DN 15/9	metre	6	500	3 000	400	1 200 000
	Flexible sanitaire F/F pour extraction de deux (02) réducteurs de branchement des accessoires (Foyer et manomètre)	Unité	2	500	1 000	400	400 000
7	Vannes d'arrêt 1/4 de tour (tournelle - piège à eau - brûleurs)	Unité	3	2 500	7 500	400	3 000 000
	Collier de fixation DN20 y compris cheville	Unité	8	200	1 600	400	640 000
	Collier d'attache (réglable)	Unité	8	200	1 600	400	640 000
	Teflon	Unité	5	200	1 000	400	400 000
	Colle spécial PVC (Tangit ou Best Well)	Unité (boite)	1	2 500	2 500	400	1 000 000
	Grillage avertisseur	metre	20	150	3 000	400	1 200 000

Manomètre		Unité	1	5 000	5 000	400	2 000 000
Support métallique de brûleurs		Unité	1	10 500	10 500	400	4 200 000
Brûleurs		Paire	1	10 000	10 000	400	4 000 000
				0		400	0
	S/total			70 250			28 100 000
III Coûts de construction (Main d'oeuvre)							
3.1 Frais maçons construction en duo		H.J	20	7 500	150 000	28	4 200 000
3.2 Frais maçons construction en solo		Hj	10	7 500	75 000	372	27 900 000
	S/total			225 000			32 100 000
	TOTAL			325 300			130 120 000

Construction de biodigesteurs (subventionnés) productifs aux seins de microentreprises rurales	Unité	1	325 300	325 300	20	6 506 000
--	-------	---	---------	---------	----	------------------

3.16 Pasteurisation Réfrigération lait

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
I. Ferme de Ouaramandiana					
1.1 Appui à l'acquisition de trayeuses		forfait	1	4 000 000	4 000 000
1.2 Adaptation du générateur électrique pour le fonctionnement des trayeuses à l'utilisation du biogaz :		forfait	1	2 500 000	2 500 000
1.3 Appui à l'acquisition d'un pasteurisateur et d'un tank de réfrigération au biogaz		forfait	1	3 000 000	3 000 000
	<i>S/total</i>				9 500 000
II. Centre de collecte de lait de Zambougou					
2.1 Adaptation du générateur électrique du réseau du centre à l'utilisation du biogaz		forfait	1	1 500 000	1 500 000
	<i>S/total</i>				1 500 000
III. Centrale électrique ANADEB à Ouramandana					
2.1 Adaptation du générateur électrique de la centrale mixte (solaire, huile de jatrophia) à l'utilisation du biogaz		forfait	1	3 500 000	3 500 000

	<i>S/total</i>					3 500 000
	TOTAL					14 500 000

3.17 Séchoir biogaz

N°	Désignation	Unité	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
1.1	Appui à l'acquisition de séchoirs à biogaz	forfait	1	4 500 000	4 500 000
1.2	Adaptation des séchoirs à biogaz dans les processus de production	forfait	1	1 500 000	1 500 000
1.3	Appui à l'organisation des utilisateurs/trices des technologies (fonctionnement des équipements - commercialisation des produits)	forfait	1	1 500 000	1 500 000
	<i>S/total</i>				7 500 000

3.18 Mécanisme financement biodigesteur

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1.1	Etude sur la mise en place d'un mécanisme local de financement de l'accès aux Biodigesteurs (fonds autorenouvelables local)	forfait	1	1 500 000	1 500 000
1.2	Appui aux Concertations locales pour la mise en place du fonds autorenouvelable local pour le financement des Biodigesteurs	forfait	1	3 000 000	3 000 000
1.3	Appui à la dotation initiale des fonds autorenouvelables communaux/villageois pour le financement des Biodigesteurs	forfait	1	3 000 000	3 000 000
	TOTAL				7 500 000

Annexe 3 : Tableau des risques

Type de risque (ex. Organisationnel/ opérationnel/financière/technique)	Description du risque	Impact & Probabilité (I-5) P=2	Mesures d'atténuation	Responsable
Démarrage tardif du projet Retards et complications dans le démarrage dues à la lourdeur de la mise en œuvre	Le niveau d'exécution financière du programme est faible	I=3 P=2	Mettre en place et négocier des mécanismes pour faciliter le processus de décaissement.	Comité de Pilotage
La multiplicité des acteurs nouveaux complicque le fonctionnement du programme et les arbitrages	Compétition négative entre acteurs et entre zones Déséquilibre et retard dans les décisions	I=3 P=2	Avoir des cahiers de charges clairs et partagés Avoir des critères d'arbitrage clairs et des principes validés	Comité de Pilotage
Les mesures de réduction des risques de catastrophes proposées dans les plans de contingence des collectivités n'ont pas de financement	Les catastrophes continuent à affecter le bien être des communautés	I=3 P=1	Développer une stratégie de plaidoyer /lobbying pouvant amener le gouvernement à assurer la prise en charge du financement de ces mesures	Comité de Pilotage
Coût élevé des technologies pour les ménages	Les moyens financiers des ménages ne leur permettent d'acheter et d'entretenir les technologies	I=3 P=2	Développer des mécanismes de paiement souples/flexibles afin de faciliter l'accès des ménages aux technologies	Equipe de projet
Faible taille des troupeaux pour la production des bouses	La mobilité et le nombre d'animaux n'assurent pas la quantité suffisante de bouses pour les fosses	I=3 P=2	Revoir le nombre de biodigesteurs à installer et/ou orienter l'activité dans d'autres villages	Equipe de projet

Annexe 4: Présentation de l'Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB)

L'ANADEB a pour mission de promouvoir les Bioénergies au Mali. C'est un établissement Public à caractère Administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière., qui a été créée par l'Ordonnance N°09-006/P-RM du 04 mars 2009 et placée sous la tutelle du Ministère chargé de l'Energie.

Domaines d'intervention/types de prestations

L'ANADEB intervient dans la promotion des bioénergies sur toute l'étendue du territoire national. Elle entend par bioénergie tout combustible ou carburant qui émane des matières organiques tel que : le biogaz, le biodiésel ou huile végétale pure carburant, le bioéthanol, et le biocombustible. En guise de prestations, L'ANADEB élabore des stratégies et politiques propices à l'utilisation des technologies à bioénergie et les met en œuvre. Elle élabore des normes de qualité de la bioénergie, ainsi que la sûreté et l'efficacité des technologies à bioénergie.

Projets et programmes réalisés en lien avec le Domaine prioritaire ciblé

Les projets et programmes réalisés dans le domaine des bioénergies sont les suivants :

- Programme développement des biocarburants axé sur l'utilisation l'Huile Végétale Pure de Jatropha (2012-2018) ;
- La réalisation d'un laboratoire de contrôle de qualité de la bioénergie et technologie y afférente (2015-2017) ;
- La diffusion 375 Biodigesteurs ont été diffusés, de 2012-2016, dans le cadre du projet Biogaz familiale (BFM) et le programme ASAP ;
- Projet « promotion de la production et l'utilisation de l'huile Jatropha comme biocarburant au mali » en partenariat avec le PNUD (2013-2016)

Organisation et Equipes

L'ANADEB est placée sous la tutelle du Ministère chargé de l'Energie. Ses Organes d'administration et de gestion sont : le Conseil d'Administration ; la Direction générale ; le Comité de Gestion. L'Agence dispose, en son sein, de trois Départements spécialisés. Il s'agit des Départements : Promotion de la Production et des Technologies ; Promotion des Investissements ; Administration et Finance. En plus de ces départements spécialisés elle dispose d'une agence comptable.