

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : Mauritanie

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2021

Titre du projet: Consolidation de la paix à travers l'engagement des femmes et de la jeunesse et le renforcement des capacités des communautés dans la région frontalière du Hodh El Chargui

Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Type et nom d'agence récipiendaire:

**RUNO OIM (Agence coordinatrice)
RUNO HCR**

Nom du fonds fiduciaire:

Date du premier transfert de fonds: 24 Septembre 2020

Date de fin de projet: 22 Mars 2022

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

Agence récipiendaire	Budget
OIM	\$ 800 000
HCR	\$ 700 000
Total: \$ 1 500 000	

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: **287,549\$ soit 19%**

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Budgétisation sensible au genre:

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **507.413\$**

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **75.113\$**

Marquer de genre du projet: GM2
Marquer de risque du projet: Moyen
Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):
(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Momme Ducros
Rapport approuvé par:
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Veuillez sélectionner

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet est globalement sur la bonne voie malgré un retard au démarrage dû à l'avènement de la deuxième vague de la covid-19 déclarée début Janvier 2021 qui a engendré des restrictions pour des rencontres avec les autorités et les communautés. Malgré cela, le retard a été partiellement rattrapé, et le sera entièrement durant le second semestre 2021. Les équipes du projet sont au complet au niveau des deux agences et le plan de travail a été entériné. Le projet a mené du 22 février au 03 mars, une enquête de terrain afin de définir les bases de référence des 5 indicateurs non renseignés du projet. Le rapport de cette enquête a été validé le 27 mai et les bases de référence du cadre logique mises à jour (voir tableau d'évaluation de la performance du projet ci-bas). Le consultant contracté du 1^{er} mars au 31 mai 2021 pour mener l'étude sur les vulnérabilités de la jeunesse (activité 2.1.1) a finalisé la phase de collecte de données sur le terrain (menée du 15 mars- au 12 avril 2021) et a transmis une première version du rapport le 19 mai. Une restitution officielle du rapport de cette étude est prévue en juin en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports.

Un atelier avec la Commission nationale de la gestion des frontières (CNGF) a eu lieu fin février durant lequel a été discuté et validé le plan de travail des activités liés à la Commission Régionale de Gestion des Frontières (CRGF). Le prochain atelier avec la CNGF et CRGF sur l'implication des communautés frontalières dans la gestion des risques liés à l'extrémisme violent et la discussion autour de la création d'un cadre de coopération a été programmé à Nema le 31 mai. Les équipements pour le renforcement des capacités techniques de la CNGF et CRGF ont été identifiés et seront mis à disposition début juin lors d'une cérémonie officielle de remise des équipements.

Le processus de recrutement des ONG partenaires de mise en œuvre, n'a été finalisé qu'en mai, il a pris du temps en raison de la difficulté à trouver des partenaires ayant les ressources et les capacités recherchées. L'ONG Globe chargé des activités de redynamisation et de formation des comités villageois a été recrutée ainsi que l'ONG SOS Désert qui assurera l'élaboration de deux plans communautaires participatifs (PCP). Les zones d'interventions pour l'organisation des PCP ont pris du temps pour être identifiées due aux nombreux échanges qu'il y'a eu avec les autorités sur le choix des zones. Finalement, le choix a été validé lors d'une réunion organisée en présence des autorités (Hakem, maires) le 8 avril 2021. L'ONG recrutée sera chargée d'élaborer et de finaliser les deux PCP en juin. Le choix des sites pour réaliser les PCP a été effectué conjointement entre l'OIM, le HCR et les autorités locales (Comité de développement), notamment les maires des communes et le *Hakem* de la *Moughataa* de Bassikounou.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Dans le cadre du projet PBF, il est prévu au cours des six prochains mois de :

- Redynamiser les 84 comités villageois existants dans le Hodh El Chargui.
- Réaliser les ateliers prévus avec la CRGF dans le Hodh El Chargui.



- Concevoir et développer un cadre de coopération entre la CRGF et les comités villageois.
- Former certains comités villageois sur la gestion des frontières, la prévention à l'extrémisme violent.
- Mettre à disposition auprès de la CNGF et CRGF des équipements pour le renforcement de leur capacités techniques.
- Elaborer deux plans communautaires participatifs (PCP) et débiter la mise en place des activités identifiées.
- Soutenir les clubs de femmes et d'enfants, les comités villageois et le comité de gestion des conflits de Mbera et le Centre des jeunes de Bassikounou afin de renforcer les cadres de concertation pacifique.
- Réaliser des campagnes mixtes (réfugiés/communautés hôtes) sur la cohésion sociale.
- Former des jeunes réfugiés et membres des communautés hôtes sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ainsi que sur la vidéographie.
- Former et soutenir les brigades anti-feu afin de favoriser une protection des ressources naturelles concertée entre communautés (refugiées et hôtes).

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1 : Les mécanismes régionaux (CRGF) et communautaires (Comités villageois) de gestion des conflits et de prise de décision sont renforcés et prennent mieux en compte la participation des jeunes hommes, femmes, réfugiés et migrants dans leur processus décisionnel

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **on track**

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Le HCR a soutenu l'atelier de concertation de la jeunesse organisé à Néma (9 et 10 avril) dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie Nationale de la Jeunesse 2020-2024 (Ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports). Ce soutien a permis la participation de 25 jeunes du Hodh Chargui dont 8 jeunes réfugiés (4 hommes, 4 femmes) du camp de Mbera. Il s'inscrit dans la dynamique de renforcement des cadres de concertation entre communautés hôtes et réfugiées (activité 1.2.1) et d'inclusion des réfugiés dans les mécanismes institutionnels (activité 1.3.3).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 2: Les jeunes hommes et jeunes femmes marginalisés, migrants et réfugiés sont renforcés dans leur potentiel d'agent de la paix, y compris en prévention de la radicalisation et des conflits autour des ressources naturelles, à travers une meilleure inclusion dans la vie socioéconomique et politique de leurs communautés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

- Des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de ce résultat estimé à environ 16% à travers la réalisation du produit 2.1, avec une progression de 80% de l'activité 2.1.1 (étude sur les vulnérabilités de la jeunesse dans le Hodh Ech Chargui. Cette activité sera achevée une fois le draft du rapport (partagé le 19 Mai) revu et validé par les parties prenantes. Les autres activités du produit 2.1 sont en cours de réalisation.
- Deux activités de renforcement des capacités des jeunes (réfugiés et membre de la communauté hôte) ont été identifiées : les TIC et la vidéographie. Un premier prestataire en charge de réaliser ces activités a été identifiée (*Save the Children*) et est en cours de contractualisation. Les formations TIC se dérouleront au sein du Centre de connectivité récemment ouvert dans le camp de Mbera.
- La gestion communautaire des ressources naturelles portera sur la gestion des feux de brousse. L'ONG en charge d'accompagner ce volet a été identifiée (SOS Desert), est en cours de contractualisation et démarrera ses activités en juin.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La dimension genre ainsi que l'égalité entre les sexes a bien été prise en compte lors de la réalisation des activités. Pour l'étude sur les vulnérabilités de la jeunesse dans le Hodh El Chargui par exemple, la moitié des personnes interrogées lors de la réalisation des enquêtes quantitatives étaient des jeunes filles et femmes.

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Une enquête pour déterminer les bases de référence des 5 indicateurs non renseignés a été menée du 22 février au 03 mars 2021.</i></p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 42.571\$</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
Résultat 1 : Les mécanismes régionaux (CRGF) et communautaires (Comités villageois) de gestion des conflits et de prise de décision sont renforcés et prennent mieux en compte la participation des jeunes	Indicateur 1.a Degré de satisfaction des communautés frontalières et des autorités locales dans le HEC sur la qualité de la communication sur les questions de sécurité et de gestion des conflits	32%	65 % des personnes sondées (comités et autorités) sont satisfaites du niveau de communication				
	Indicateur 1.b Nombre de comités villageois formés et impliqués dans le processus décisionnel au niveau régional	0 comité villageois	25 comités villageois formés et impliqués dans le processus décisionnel				

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
hommes, femmes, réfugiés et migrants dans leur processus décisionnel	Indicateur 1.c Nombre de conflits gérés et résolus impliquant directement les comités villageois	0 conflit géré	50 conflits gérés et résolus			
Produit 1.1 Les membres des comités villageois ont les structures et la formation nécessaires à la gestion de conflits communautaires et à la participation des jeunes et des femmes dans la prise de décision locale	Indicateur 1.1.1 Nombre de comités villageois redynamisés dans le HEC	50	Plus de 75 comités villageois sont redynamisés dans le HEC	100% d'ici début aout 2021 Mai-fin Juin : 30% Fin Juin-Juillet : 70%		Le processus de recrutement de l'ONG n'a été finalisé qu'en mai, il a pris du temps en raison de la difficulté à trouver un partenaire ayant les ressources et les capacités recherchées.
	Indicateur 1.1.2 Nombre de comités formés sur la gestion des conflits, la gestion des ressources et la participation inclusive de tous les membres de la communauté	50	75 comités formés (impliquant 25 femmes et 25 jeunes dont 15 jeunes hommes et 10 jeunes femmes)	Septembre-Décembre 2021 : 100%		Le processus de recrutement de l'ONG n'a été finalisé qu'en mai, il a pris du temps en raison de la difficulté à trouver un partenaire ayant les ressources et les capacités recherchées.
	Indicateur 1.1.3 Nombre de jeunes et de femme des comités villageois	0	50 jeunes hommes et femmes formés (dont 25 femmes et	100% d'ici Décembre 2021		Le processus de recrutement de l'ONG n'a été finalisé qu'en mai, il a pris du temps en raison de la difficulté à trouver un partenaire ayant les ressources et les capacités recherchées.

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
	formés au leadership communautaire		25 jeunes dont 15 jeunes hommes et 10 jeunes femmes)				
	Indicateur 1.1.4 Nombre d'ateliers de concertation organisés avec les associations de jeunes et de femmes (et la participation de réfugiés) dans le HEC	0	2 Ateliers de formation	100% d'ici décembre 2021		Le processus de recrutement de l'ONG n'a été finalisé qu'en mai, il a pris du temps en raison de la difficulté à trouver un partenaire ayant les ressources et les capacités recherchées.	
	Nombre de représentants d'associations formées	0	20. le projet s'efforcera, selon la composition du staff des associations sélectionnées, d'arriver à au moins 50% de femmes.				
Produit 1.2 La cohésion sociale entre la	Indicateur 1.2.1 Nombre de rencontres récréatives	0	2 rencontres récréatives organisés entre réfugiés	100% d'ici décembre 2021		Le processus d'identification et d'affinage des sous-activités (tâches) a pris un temps plus important que prévu mais nécessaire afin de retenir les actions les plus	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
communauté hôte et réfugiée est améliorée	organisées entre réfugiés et communautés hôtes		et communautés hôtes			pertinentes. Le processus de contractualisation de l'ONG en charge de la mise en œuvre de cette activité sera finalisé d'ici le 15 juin.
	Indicateurs 1.2.2 % d'augmentation du niveau d'interaction sociale positive entre communautés hôte et réfugiés	48%	58% (50%H/50%F)	L'indicateur sera collecté en fin de projet	Non applicable	
Produit 1.3 Renforcement de l'interface entre les comités villageois et la CRGF pour une meilleure inclusion des jeunes, des femmes, des réfugiés et des migrants dans la	Indicateur 1.3.1 Nombre d'ateliers de travail auprès de la CRGF sur l'implication des communautés frontalières dans la gestion des risques liés à l'extrémisme violent Nombre de rencontres avec la	0	1 atelier de travail auprès de la CRGF sur l'implication des communautés frontalières dans la gestion des risques liés à l'extrémisme violent 2 rencontres avec la CRGF	Compte tenu de l'existence d'une commission nationale de gestion des frontières qui gère les CRGF présentes dans chaque wilaya, un premier atelier a été organisé le 31 mars 2021. Durant cet atelier, un plan de travail détaillant les activités à réaliser avec la	20%	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
gestion des conflits et les mécanismes institutionnels	CRGF pour l'élaboration d'un cadre de coopération institutionnalisant l'inclusion des comités villageois dans la prise de décision locale		pour l'élaboration d'un cadre de coopération institutionnalisant l'inclusion des comités villageois dans la prise de décision locale	CNGF et CRGF a été validé. 100% d'ici fin Juin 2021			
	Indicateur 1.3.2 Nombre de rencontres organisées entre membres des comités villageois (25 jeunes et 25 femmes)	0	2 rencontres organisées entre membres des comités villageois (25 jeunes et 25 femmes)	100% d'ici fin novembre 2021			
	Nombre de rencontres organisées entre membres des comités villageois et	0	2 rencontres organisées entre membres des comités				

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
	les représentants de la CRGF (15 personnes)		villageois (25 jeunes et 25 femmes) et les représentants de la CRGF (15 personnes)				
	Indicateur 1.3.3 Nombre de réfugiés mobilisés Pourcentage de réfugiés qui se sentent impliqués dans les mécanismes institutionnels	59%	300 réfugiés mobilisés (200 hommes, 100 femmes, dont 40 jeune homme et 40 jeune femmes) 77% (dont 50% d'H ; 50% de F)	Juin 2020 : 3% Décembre 2021 : 100% L'indicateur sera collecté en fin de projet	8 jeunes (4 hommes/4 femmes) Non applicable	Le processus d'identification et d'affinage des sous-activités (tâches) a pris un temps plus important que prévu mais nécessaire afin de retenir les actions les plus pertinentes. Le processus de contractualisation de l'ONG en charge de la mise en œuvre de cette activité sera finalisé d'ici le 15 juin.	
	Indicateur 1.3.4 Création de stocks de contingence et dotation en matériel en cas de crise aux frontières pour les CRGF et	Pas de stocks, pas de matériel	Stocks créés et matériel mis à disposition	100% d'ici début Juin 2021	40%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
	les comités villageois % de population cible qui ressent un lien de confiance avec les institutions étatiques	51%	61% de la population enquêtée (dont 50%H/50F)				
Résultat 2 : Les jeunes hommes et jeunes femmes marginalisés , migrants et réfugiés sont renforcés dans leur potentiel d'agent de la paix, y compris en prévention	Indicateur 2.a % de femmes et de jeunes hommes et femmes qui se sentent autonomisé autant qu'agent de la paix	34%	51% (30% Femmes et 20 % jeunes (50% H et 50 % F)).				
	Indicateur 2.b Accroissement de la participation des jeunes aux structures locales de résolution des conflits	0	45 (nombres de jeunes qui participent directement dans les structures locales de résolution de conflits)				

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
de la radicalisation et les conflits autour des ressources naturelles, à travers une meilleure inclusion dans la vie socioéconomique et politique de leurs communautés	Indicateur 2.c Nombre de décisions communautaires prises et mise en œuvre pour faciliter une gestion apaisée des ressources naturelles	0	35 décisions communautaires prises et mise en œuvre pour faciliter une gestion apaisée des ressources naturelles				
Produit 2.1 Améliorer la compréhension des vulnérabilités présentant un risque d'exploitation des	Indicateur 2.1.1 Etude conjointe sur la vulnérabilité des jeunes à l'extrémisme violent dans le HEC disponible	Pas d'étude disponible sur le sujet	1 Etude conjointe sur la vulnérabilité des jeunes à l'extrémisme violent dans	100% d'ici début Juillet 2021	80%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
	communautés dans les zones frontalières par les groupes armés et comment les atténuer		le HEC disponible				
Produit 2.2 Les jeunes et les femmes des communautés hôtes et réfugiées participent à la vie socioéconomique de leurs communautés et deviennent des facteurs de stabilité et de cohésion sociale.	Indicateur 2.2.1 Organiser un PCP par zone d'intervention (2 au total) pour tous les bénéficiaires ciblés afin de comprendre et valider les besoins des jeunes.	1 PCP	2 PCP à élaborer pour deux zones d'intervention	Localités pour abriter les PCP identifiées 100% d'ici mi-juin 2021	30%	Les zones d'interventions pour l'organisation des PCP ont pris du temps pour être identifiées due aux nombreux échanges qu'il y'a eu avec les autorités sur le choix des zones. Finalement, le choix a été validé lors d'une réunion organisée en présence des autorités (Hakem, maires.) le 8 avril 2021. L'ONG recrutée sera chargée d'élaborer et de finaliser les deux PCP en juin.	
	Indicateur 2.2.2 Nombre de jeunes qui bénéficient d'une activité de valorisation et d'intégration économique sur la base des		250 dont 125 Hommes et 125 Femmes	100% d'ici fin février 2020		Les activités ne seront mises en place qu'une fois les PCP finalisées.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
	recommandations des PCP % de jeunes qui se sentent mieux intégrés dans la vie économique de leur région à la suite des formations		+30% de jeunes hommes ; +30% de jeunes femmes				
	Indicateur 2.2.3 Organiser au moins deux formations de compétence personnelles pour un groupe de 60 personnes (30 H/ 30 F) et par zone d'intervention HCR Nombre de jeunes impliqués dans des activités de	0	3 compétences personnelle formation par année dans des recommandes par les jeunes hommes et femmes au préalable (avec 40% de participation des femmes) HCR 350 dont 250 hommes et 100 femmes	100% d'ici décembre 2021		Le processus d'identification et d'affinage des sous-activités (tâches) a pris un temps plus important que prévu mais nécessaire afin de retenir les actions les plus pertinentes. Le processus de contractualisation d'un premier prestataire (ONG) en charge de la mise en œuvre de cette activité sera finalisé d'ici le 15 juin.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	
	renforcement de capacités (homme et femme)						
	<p>Indicateur 2.2.4 Nombre de réunions organisées par les comités villageois sur la gestion inclusive, équitable et durables des ressources créées par le projet</p> <p>Nombre de réfugiés et de population hôte impliqués dans les réunions mentionnées à l'indicateur 2.2.4</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>6 réunions et 4 structures à Bassikounou et Fassala Niveau de référence : 0</p> <p>HCR 400 personnes dont 200 jeunes (120 hommes et 80 femmes) réfugiés et la population hôtes</p>	<p>100% d'ici décembre 2021</p> <p>100% d'ici décembre 2021</p>		<p>Le processus d'identification et d'affinage des sous-activités (tâches) a pris un temps plus important que prévu mais nécessaire afin de retenir les actions les plus pertinentes. Le processus de contractualisation de l'ONG en charge de la mise en œuvre de cette activité sera finalisé d'ici le 15 juin.</p>	