

**INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS**

Se presentará ante el Secretariado del F-ODM un **Informe de Seguimiento semestralmente**. El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, reemplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado. Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico [mdgf.secretariat@undp.org](mailto:mdgf.secretariat@undp.org).

**Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto**

**a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto**

<p><b>Fecha de Presentación:</b>  <b>Presentado por:</b>          Nombre: Iván Baztán          Cargo: Coordinador de Gobernabilidad          Organización: PNUD          ivan.baztan@undp.org.pa</p>	<p><b>País y Ventana Temática</b></p> <p>Panamá,          Prevención de Conflictos y Construcción de Paz</p>
<p><b>N.º Proyecto Atlas:</b> MDGF - 1945</p> <p><b>Cargo:</b> Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: “Hacia la Construcción Social de una Cultura de Paz.”</p>	<p><b>N.º Informe:</b> 1</p> <p><b>Periodo del Informe:</b> Oct 2009 – Diciembre 2010</p> <p><b>Duración del Programa:</b> Tres años</p>
<p><b>Organizaciones de la ONU Participantes</b></p> <p>PNUD          UNFPA          UNICEF          UNESCO          UNODC</p>	<p><b>Socios para la Ejecución <sup>1</sup></b></p> <p>Socio Principal: Programa de Seguridad Integral (PROSI) del Ministerio de Gobierno y Justicia (MINGOB).</p> <p>Otros asociados: Cámara de Comercio de Panamá, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito, asociaciones civiles de las tres municipalidades.</p>

<sup>1</sup> Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

<b>Resumen Presupuestario Estimado</b>	
<b>Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha</b>	PNUD: USD 2,002,238.00 UNESCO: USD 586,039.00 UNFPA: USD 382,953.00 UNICEF: USD 514,385.00 UNODC: USD 514,385.00 <b>Total: USD 4,000,000.00</b>
<b>Presupuesto Total Transferido hasta la fecha</b>	PNUD: USD 491,087.00 UNESCO: USD 177,513.00 UNFPA: USD 59,920.00 UNICEF: USD 130,540.00 UNODC: USD 131,693.00 <b>Total: USD 1,010,753.00</b>
<b>Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)</b>	PNUD: USD 220,000.00 UNESCO: USD 0.00 UNFPA: USD 0.00 UNICEF: USD 0.00 UNODC: USD 0.00 <b>Total: USD 220,000.00</b>
<b>Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)</b>	PNUD: USD 15,000.00 UNESCO: USD 2,601.00 UNFPA: USD 0.00 UNICEF: USD 0.00 UNODC: USD 0.00 <b>Total: USD 17,601.00</b>

## BENEFICIARIOS

### Beneficiarios Directos

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Gobierno Nacional (miembros de los cuatro estamentos de seguridad)	5	5000	7000	9
Municipios	3	25	30	9
Cámara de Comercio	1	2	3	9
Asociaciones locales de mujeres organizadas y jóvenes de los tres municipios	7	150	120	9
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>5177</b>	<b>7153</b>	<b>9</b>

### Beneficiarios Indirectos

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Academia	2	600	400	9
Ciudadanas/os de los municipios	3	250000	200000	9
Gobierno Nacional	5	5000	7000	9
Cámara de Comercio	1	400	600	9
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>256000</b>	<b>208000</b>	<b>9</b>

## F-ODM Informe de Seguimiento

### b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

**La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto**

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con líneas de base y calendario indicativo)	Medios de verificación	Los métodos de recolección (con calendario indicativo y frecuencia)	Responsabilidades	Riesgos y supuestos
<p><b>Resultado 1</b> Mecanismo Nacional de Análisis de la situación de la violencia creado y fortalecido en su función de análisis, producción y difusión de conocimiento y elaboración de recomendaciones.</p>	<p>línea de base en elaboración. Su finalización está proyectada para marzo de 2010.</p>	<p>Informes de concertación, informes de la mesa, minutas de reuniones, listado de asistencia, publicaciones, evaluación de talleres y seminarios, discursos oficiales de las autoridades, análisis de medios.</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de seminarios, análisis de medios y publicaciones.</p> <p>Plazos: semestrales – anuales.</p> <p>Focalización: Nacional</p>	<p>PNUD</p> <p>UNICEF</p>	<p>Secretaría de la Concertación funcionando y dándole continuidad al proceso.</p> <p>Supuesto de voluntad y compromiso para llevar adelante el Resultado 1 en su conjunto.</p>
<p><b>Producto 1.1</b> En funcionamiento la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia insertada en el marco de la Concertación Nacional para el Desarrollo</p>		<p>Informes de Concertación</p> <p>Informes de la mesa</p> <p>Minutas de reuniones</p> <p>Listado de asistencia</p> <p>Publicaciones</p> <p>Mapa de Actores y Agencias que forman parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia (actores institucionales, de la sociedad civil y sector Privado).</p>	<p>Revisión de informes, Revisión de material producido por la mesa.</p>	<p>PNUD</p>	<p>Demoras en la implementación de la Mesa y baja participación de los actores y agencias.</p> <p>Falta de coordinación y no periodicidad en las reuniones de la mesa.</p> <p>Criterios de opinión opuestos que no logren el consenso de todos los actores y agencias que forman parte de la mesa.</p> <p>Garantía de participación de las áreas geográficas que han sido focalizadas y garantía de brindar voz a los sectores vulnerables de la población.</p>
<p><b>Producto 1.2</b> Fortalecimiento de un Centro de Información de Seguridad Ciudadana que facilite datos para el análisis del estado de la seguridad a nivel nacional en apoyo a la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Concertación. (Cámara de Comercio)</p>		<p>Reporte de información disponible</p> <p>Evaluación del centro</p> <p>Publicaciones</p> <p>Sistema de información.</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de información disponible</p>	<p>UNICEF</p> <p>PNUD</p>	<p>Demoras en la recolección y análisis de los datos desagregados por género y edad sobre las problemáticas de seguridad Ciudadana.</p> <p>Incumplimiento de los plazos y los productos establecidos en el programa.</p>

## F-ODM Informe de Seguimiento

<p><b>Producto 1.3</b> Seminarios permanentes para líderes de opinión y tomadores de decisión que ayuden a posicionar el debate sobre la seguridad ciudadana con un enfoque integral basado en el ejercicio de los derechos humanos.</p>		<p>Reporte de actividades Listado de asistencia Evaluación de talleres y seminarios Discursos oficiales de las autoridades</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de seminarios, análisis de medios y publicaciones.</p>	<p>PNUD</p>	<p>Baja concurrencia a las iniciativas y/o baja Participación de los actores involucrados en los espacios de debate, discusión, seminarios y foros.</p>
<p><b>Producto 1.4</b> Difusión en medios de la información generada y sensibilización a periodistas en tratamiento de información de violencia, con énfasis en violencia contra las mujeres.</p>		<p>Reporte de actividades Listado de asistencia Evaluación de talleres y seminarios Noticias publicadas en los medios. Material producido para los talleres</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de seminarios, análisis de medios y publicaciones.</p>	<p>PNUD</p>	<p>Falta de compromiso de los miembros de las instituciones y medios de comunicación, principal público de este resultado. No se obtenga impacto en el tiempo posterior a la realización de las iniciativas de sensibilización sobre el mejor uso de los datos y con énfasis en la presentación de información concerniente a la violencia de género.</p>
<p><b>Resultado 2</b> Capacidades institucionales fortalecidas para una gestión integral de la seguridad ciudadana basada en un enfoque de género y derechos humanos</p>		<p>Informe de la mesa, reporte de capacitaciones, materiales distribuidos, Programa del Diplomado, No. de participantes, evaluaciones, propuesta en materia de justicia y penitenciaria.</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios, análisis de publicaciones, recopilación de documentos oficiales producidos Plazos: Anuales y Semestrales. Focalización: Nacional y en áreas establecidas en el programa.</p>	<p>PNUD ONUDD UNICEF UNFPA</p>	<p>El escenario político y la presión de los grupos de interés para el trabajo sobre prevención de violencia armada y fortalecimiento de las capacidades institucionales en esta área.</p>
<p><b>Producto 2.1</b> Gobiernos locales fortalecidos en la gestión de sus planes de seguridad ciudadana con un enfoque de derechos y género</p>		<p>Reporte de capacitaciones, materiales distribuidos, evaluaciones de programas, planes y estrategias implementadas listados de participantes de las capacitaciones.</p>	<p>Evaluación de talleres y seminarios Recopilación de documentos producidos.</p>	<p>PNUD UNICEF</p>	<p>Producción de Información y Análisis Insuficiente para delinear las Estrategias de políticas públicas en Los niveles locales. Falta de compromiso y voluntad Política desde el nivel local y/o de Articulación- coordinación con la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia.</p>
<p><b>Producto 2.2</b> Funcionarios de las instituciones nacionales relacionadas con la seguridad y justicia sensibilizados y capacitados en gestión de la seguridad con enfoque de derechos y perspectiva de género.</p>		<p>Reporte de capacitaciones, Materiales distribuidos Programa del Diplomado N° participantes Evaluaciones</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios , revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios, recopilación de documentos producidos.</p>	<p>PNUD UNFPA</p>	<p>Falta de voluntad y compromiso político para llevar adelante las actividades y su monitoreo de este componente.</p>

## F-ODM Informe de Seguimiento

<p><b>Producto 2.3</b> Sistema judicial fortalecido en su normativa de violencia contra la mujer y violencia juvenil</p>		<p>Documento de diagnóstico del marco normativo. Recomendaciones realizadas. Documentos de sistema de indicadores de violencia juvenil. Informe de capacitaciones.</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios, recopilación de documentos producidos</p>	<p>ONUDD  UNICEF</p>	<p>La Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia como garantía de la difusión y reproducción del Código Penal y el Código Procesal Penal en todos los niveles del Estado con énfasis en las áreas geográficas seleccionadas por el Programa.</p>
<p><b>Producto 2.4</b> Modernización del Sistema Penitenciario</p>		<p>Documento de diagnóstico del sistema normativo y administrativo penitenciario.  Listado de asistentes a las capacitaciones.  Informe sobre las medidas a adoptar para respetar los derechos de los detenidos y definición de procedimientos carcelarios.</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios.  Recopilación de documentos producidos.</p>	<p>ONUDD</p>	<p>Escenario político que no permita el trabajo junto al Sistema Penitenciario Nacional.  Que en el ámbito de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia no se generen los consensos para garantizar el cumplimiento y la evaluación dentro de los plazos establecidos para estas iniciativas.</p>
<p><b>Resultado 3</b> Iniciativas de prevención social de la violencia juvenil y violencia contra las mujeres promovidas.</p>		<p>Reporte de capacitaciones, listados de asistentes, informes de evaluación.  Impacto esperado:  Capacitar actores de la sociedad civil en la prevención de la violencia y resolución de conflictos.  Desarrollar iniciativas comunitarias de prevención de la violencia e inseguridad.</p>	<p>Evaluación de talleres y seminarios, recopilación de documentos producidos.  Plazos: Anuales y Semestrales.  Focalización: Nacional y en áreas establecidas en el programa.</p>	<p>UNESCO  UNFPA  UNICEF</p>	<p>Utilización de los espacios creados (centros) para fines de otra naturaleza.  Incumplimiento de plazos.  Que no se alcance la garantía por parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia y las agencias y actores involucrados la coordinación necesaria para llevar adelante las iniciativas de Prevención Social de la Violencia, el delito y los factores de riesgo.</p>
<p><b>Producto 3.1</b> Empoderamiento de las capacidades de los jóvenes como un medio para prevenir la violencia, el manejo de conflictos y garantizar una activa participación ciudadana orientada hacia el respeto de los derechos humanos y la equidad de género.</p>		<p>Informe de las capacitaciones.  Listados de asistencia a capacitaciones y evaluaciones.</p>	<p>Revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios, recopilación de documentos producidos.</p>	<p>UNESCO  UNFPA</p>	<p>Que la formulación de las estrategias se realice sin representación de los jóvenes y que ello conlleve falta de interés, reconocimiento o empoderamiento.  Falta de concurrencia en las capacitaciones e iniciativas del Centro creado por zona geográfica seleccionada.  Compromiso y Voluntad política para el trabajo de construcción de una Cultura de la Paz.</p>

## F-ODM Informe de Seguimiento

<b>Producto 3.2</b> Actores/as locales fortalecidos para prevenir la violencia contra la mujer a favor de la equidad de género.		Informe de las capacitaciones, listados de asistencia a capacitaciones, evaluaciones, reporte de actividades de centros comunitarios	Revisión de informes, evaluación de talleres y seminarios, recopilación de documentos producidos.	UNFPA	Compromiso de los actores y promoción por parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia de la relevancia del trabajo orientado a la prevención de la violencia contra la mujer, la promoción de nueva masculinidad y el fortalecimiento de la equidad de género.
				UNICEF	
				UNESCO	

### c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

<b>Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:</b> <b>a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%</b>												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1. En funcionamiento la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia insertada en el marco de la Concentración Nacional para el Desarrollo	1.1.1 Establecimiento del funcionamiento periódico del Centro, definiendo integrantes, TdRs con paridad de género, incluyendo el análisis de políticas de seguridad y reglamento de funcionamiento.	X			PNUD	UnE / Cámara de Comercio	F-ODM	Consultoría, talleres	20000	12000	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

1.1.2 Apoyo al seguimiento de los Acuerdos sobre seguridad ciudadana alcanzados en el proceso de Concertación Nacional para el Desarrollo.	X	X	X	PNUD	UnE / Cámara de Comercio	F-ODM	Taller, consultoría, materiales.	5,000	0	0	0
1.1.3 Producción de un informe anual sobre el estado de la seguridad en Panamá, como instrumento de monitoreo de la situación de violencia y/u otros documentos.	X	X	X	PNUD	UnE / Cámara de Comercio / Consejo Asesor	F-ODM	Consultoría, impresión y distribución de materiales, ruedas de prensa.	60000	0	0	0
1.1.4 Producción de 2 estudios específicos que analicen las causas y factores de violencia, con énfasis en la violencia de género, para apoyar a crear visión sobre la problemáticas (como estudios sobre causas estructurales de la violencia y costo de la violencia para el país).		X	X	PNUD	Consejo Asesor				0	0	N/A
1.1.5 Sistematización de la experiencia			X		UnE				0	0	N/A

<b>Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:</b>											
<b>a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% f. Más del 80%</b>											
<b>Productos del Programa</b>	<b>Actividad</b>	<b>AÑO</b>	<b>ORGANISMO ONU</b>	<b>RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL</b>					<b>Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u></b>		



F-ODM Informe de Seguimiento

		A1	A2	A3			Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2 Fortalecimiento de un Centro de Información de Seguridad Ciudadana que facilite datos para el análisis del estado de la seguridad a nivel nacional en apoyo a la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Concertación. (Cámara de Comercio)	1.2.1 Recolección, sistematización y análisis de datos oficiales para identificar tendencias geográficas, de género y sectoriales del fenómeno de la violencia.	x			PNUD	UnE / Cámara de Comercio	F-ODM	Consultor y talleres	15000	0	0	0
	1.2.2 Elaboración de encuestas periódicas de victimización y percepción de la violencia.	x			PNUD	UnE / Cámara de Comercio	F-ODM	empresa consultora	70000	0	0	0
	1.2.3 Desarrollo de estrategia para el funcionamiento sostenible del centro (generación de recursos, subvenciones, desayunos, sistematización)			x	PNUD	UnE	F-ODM					N/A
	1.2.4 Capacitación en desagregar y analizar datos por grupos étnicos y género	x			UNICEF	Unidad Ejecutora	F-ODM	Consultor, talleres	10000	0	0	0

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% f. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL			Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido

F-ODM Informe de Seguimiento

1.3 Seminarios permanentes para líderes de opinión y tomadores de decisión que ayuden a posicionar el debate sobre la seguridad ciudadana con un enfoque integral basado en el ejercicio de los	1.3.1 Ejecución de seminarios de discusión que ayuden a posicionar el debate sobre seguridad con un enfoque integral, garantizando la presencia de mujeres y con un enfoque de género en las ponencias	x			PNUD	Unidad Ejecutora UE, PROSI, Cámara de Comercio	F-ODM	Expositores, viáticos, servicio de catering, convocatoria.	25,000	0	8,000	32
	1.3.2 Sistematización de la experiencia			x	PNUD	Unidad Ejecutora	F-ODM					N/A

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4 Difusión en medios de la información generada y sensibilización a periodistas en	1.4.1 Apoyo en la disseminación a medios de comunicación de la información generada por el Centro de Información.	x			PNUD	UE, Especialista en Fort., Cámara de Comercio.	F-ODM	Consultor para la estrategia de divulgación	15000	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	1.4.2 Talleres de capacitación y sensibilización a medios de comunicación sobre temas de violencia, con énfasis en violencia de género.	x			PNUD	UE, Especialista en Fort., Cámara de Comercio.	F-ODM	Contratación de Consultor, talleres de validación, impresión de materiales.	18000	0	0	0

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1 Gobiernos locales fortalecidos en la gestión de sus planes de seguridad ciudadana con un enfoque de derechos y género	2.1.1 Capacitación en recolección de datos de violencia y elaboración de estadísticas con datos desagregados por género y edad que faciliten la elaboración de planes de seguridad a nivel local.	x			PNUD	UnE / Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito	F-ODM	Consultoría	30,000	0	0	0
	2.1.2. Capacitación y elaboración de planes de de seguridad ciudadana integral con enfoque de género a partir del análisis de la información recolectada.		x	x	PNUD	UnE / Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito	F-ODM					N/A

F-ODM Informe de Seguimiento

2.1.3. Implementación de actividades en las localidades seleccionadas de control del porte de armas en espacios públicos.		x	x	PNUD	UnE / Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito	F-ODM					N/A
2.1.4. Implementación de actividades en las localidades seleccionadas para la recuperación de espacios públicos a través de iniciativas lúdico-sociales con énfasis en mujeres.		x	x	PNUD	UnE / Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito	F-ODM					N/A
2.1.5. Apoyo al diseño y construcción de parques temáticos para el deporte y bibliotecas en barrios urbanos.	x			UNICEF	UnE / Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito	F-ODM	Análisis de opciones	0.00	0	0	0
							TDRS de diseño	0.00			
							Cons. Obras	35,000			

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento

F-ODM Informe de Seguimiento

2.2 Funcionarios de las instituciones nacionales relacionadas con la seguridad y justicia sensibilizados y capacitados en gestión de la seguridad con enfoque de derechos y perspectiva de género	2.2.1 Implementación del Diplomado en gestión de políticas públicas sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos y perspectiva de género, para expertos y técnicos medios de las instituciones del gobierno relacionadas con la seguridad.	x			PNUD	MINGB 7 PROSI / MEDUCA / MIDES	F-ODM	Paquete viáticos, avión, consultores	25000	0	0	0
								seminario específico	10000			
	2.2.2 Altos cargos ministeriales sensibilizados en gestión de políticas de seguridad con enfoque de derechos y género.	x			PNUD	MINGB 7 PROSI	F-ODM	Almuerzos	10000	0	0	0
	2.2.3 Capacitación de formadores de la Academia de la Policía para ejecutar el contenido del Diplomado de Alta Gerencia Policial, con enfoque de derechos y género.	x			PNUD	Policía Nacional	F-ODM	Capacitaciones, materiales, pasantías, instructores	30000	0	0	0
2.2.4 Apoyo al fortalecimiento estratégico de la Policía Nacional en su función de prevención de violencia.	x			PNUD	Policía Nacional	F-ODM	Equipos	30000	0	0	0	

F-ODM Informe de Seguimiento

2.2.5 Acciones de abogacía a lo interno de las instituciones nacionales relacionadas con la seguridad para apoyar la incorporación de prevención de violencia de género y masculinidad en sus currículos de COPRECOS	x		UNFPA	Estamentos de Seguridad del Estado	F-ODM	Reuniones, traslados, material impreso	4000	0	0	0
2.2.6 Diseño y validación de propuesta de incorporación del componente de violencia contra las mujeres en los currículos y planes estratégicos de COPRECOS.	x		UNFPA	Estamentos de Seguridad del Estado	F-ODM	Consultoría y talleres de validación  Talleres de validación	10000  5000	0	0	0
2.2.7 Crear un registro nacional de armas que sirva a la inspección, autocontrol y supervisión de armas a lo interno de la Policía Nacional.	x		ONUDD	Policía Nacional	F-ODM	2 CONSULTORES, TDR, Personal de apoyo a la oficina de ONUDD	25000	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>2.2.8 Brindar asesoría y capacitación técnica especializada para establecer los procedimientos y protocolos que den cumplimiento a esta ley dentro de la Policía Nacional; todo ello acorde al Protocolo sobre Armas de Fuego de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Guía Legislativa para la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra la fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones.</p>	x			ONUDD	Policía Nacional	F-ODM	Capacitaciones, materiales, instructores	15000	0	0	0

**Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:**  
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.3 Sistema judicial fortalecido en su normativa de violencia contra la mujer y violencia juvenil	2.3.1 Diagnóstico del marco normativo penal para conocer su utilidad y eficacia en lo que respecta a la eliminación de la violencia contra la mujer, así como conocer las normas que permita o condone la violencia contra la mujer.	x			ONUDD	Órgano Judicial	F-ODM	Consultor	5000	0	0	0



F-ODM Informe de Seguimiento

<p>2.3.2 Recomendaciones y capacitación en funcionarios públicos del poder judicial para promover e implementar reformas legislativas que fortalecerán el marco jurídico relacionado con la eliminación de la violencia contra la mujer, en el marco de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. (Resolución 48/104 de la AG); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre derechos del niño; y el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.</p>	<p>x</p>			<p>ONUDD</p>	<p>Órgano Judicial</p>	<p>F-ODM</p>	<p>Consultor</p>	<p>15000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>2.3.3 Diseño y desarrollo de una línea base y un sistema de indicadores sobre Justicia Juvenil para el órgano de justicia, mediante la capacitación del Manual para Medir Indicadores de Justicia de Menores de la ONUDD.</p>	<p>x</p>			<p>ONUDD</p>	<p>Órgano Judicial</p>	<p>F-ODM</p>	<p>Consultor</p>	<p>14000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

	2.3.4 Recomendaciones sobre reformas legislativas para fortalecer la protección de los derechos humanos de la niñez efectuadas	x			UNICEF	Órgano Judicial	F-ODM	Contratación de Consultoría	15000	0	0	0

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento

F-ODM Informe de Seguimiento

2.4 Modernización del sistema penitenciario	2.4.1 Diagnóstico de la eficacia del sistema normativo y administrativo penitenciario aplicado para menores infractores, así como de los programas de rehabilitación y reinserción social disponibles (con enfoque de género) con el fin de evaluar acciones en coordinación con PROSI encaminadas a agilizar procesos administrativos y para el establecimiento de programas sobre justicia restaurativa y medidas sustitutivas de encarcelamiento (Reglas de Tokio)	X			ONUDD	MINGOB / PROSI	F-ODM	Contratación del Consultor,  talleres de validación del diagnóstico  Viáticos	10000  4000  2000	0	0	0
	2.4.2 Programa de capacitación técnica integral con PROSI para autoridades de procuración e impartición de justicia y la policía a fin de homologar y agilizar los procesos administrativos penitenciarios relativos a poblaciones de menores infractores, con enfoque de género en el marco de la ley penitenciaria aprobada en 2004 en Panamá.	X			ONUDD	MINGOB / PROSI	F-ODM	Consultor, talleres, materiales	19000	0	0	0

### F-ODM Informe de Seguimiento

	2.4.3 Desarrollo de la metodología, operación y evaluación de dos modelos piloto en coordinación con PROSI en poblaciones aleatorias de menores infractores: 1) justicia restaurativa, 2) medidas sustitutivas de encarcelamiento; ambos con enfoque de género.	X			ONUDD	MINGOB / PROSI	F-ODM	consultor, talleres, materiales, viáticos, otros	28500	0	0	0

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% f. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento

F-ODM Informe de Seguimiento

3.1 Empoderamiento de las capacidades de los jóvenes como un medio para prevenir la violencia, el manejo de conflictos y garantizar una activa participación ciudadana orientada hacia el respeto de los derechos humanos y la equidad de género	3.1.1 Formación de jóvenes en el uso de los medios de comunicación y las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información para la creación de una red interactiva de jóvenes para jóvenes sobre la prevención de la violencia, incluyendo violencia de género, resolución de conflictos y empoderamiento de la juventud.	X		UNESCO	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Consult A Consult B Consult C	12000 12000 15000	0	0	0
							Viáticos y Viajes	5000			
							Talleres A	2000			
							Talleres B	2000			
							Talleres C	2000			
							Form. TDRs	0.00			

F-ODM Informe de Seguimiento

3.1.2 Crear centros locales para el desarrollo de las capacidades de liderazgo de los jóvenes en resolución de conflictos, el mejoramiento de su educación y de su empleabilidad, la formación de emprendimientos juveniles, y la promoción de los valores sobre derechos humanos, tolerancia, cultura de paz y no violencia	X		UNESCO	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Rehabilitacion Cons. Pliego  TdRS - Diseño Modulos – A  Consultor Modulos – A  Viaticos y Viajes  Taller de Validación Módulos  TdRS - Diseño Módulos – B  Consultor Módulos – B  Viáticos y Viajes – B Taller de Validación Módulos	18000 2000  0.000  19000  3000  8000  0.000  28000  2000 5000	0	0	0
3.1.3 Red de jóvenes fortalecida y/o creada en áreas seleccionadas para realizar acciones de abogacía y expresiones públicas, en la nula aceptación de la violencia de género y social.	X		UNFPA	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Movilización y Viáticos	2,100	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	3.1.4 Talleres de capacitación de jóvenes en la creación de una nueva masculinidad, prevención de la violencia sexual y femicidios.	X			UNFPA	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	TdRs - Consult. A	0.000	0	0	0
								Consultoría A - Incl. Taller	15000			

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2 Actores locales fortalecidos para prevenir la violencia contra la mujer a favor de la equidad de género	3.2.1 Capacitaciones realizadas en atención a los casos de violencia contra las mujeres en las instancias judiciales (Policía y Órgano Judicial) a nivel local.	X			UNFPA	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Diseño de TdRs	0.000	0	0	0
								Consultoría de Diseño	9000			
								Impresión de Materiales	6000			
	3.2.2 Identificación y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres con actividades sociales lúdicas que permitan identificar la violencia de género.	X			UNFPA	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Movilización y Viáticos	2100	0	0	0
			Talleres para Fort. Organ	20000								

F-ODM Informe de Seguimiento

3.2.3 Pruebas de VIH y capacitaciones sobre el uso correcto de preservativos realizadas como medidas de prevención de violencia de género a lo interno de las instituciones de Seguridad (COPRECOS	X		UNFPA	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM			0	0	0
3.2.4 Diseño de estrategias sobre el manejo de conflictos y prevención de la violencia contra las mujeres para educadoras, autoridades locales y sociedad civil	X		UNESCO	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Definir Términos de Ref.  Honorarios de Facilitador  Talleres de Validación  Diseño Met y Mat  Viáticos (UNESCO)	0.000  5000  500  13000  1500	0	0	
3.2.5 Capacitación de maestros/as de educación básica general en los centros educativos de las áreas seleccionadas sobre el uso de guías complementarias para la prevención de violencia, con énfasis en la violencia de género.	X		UNICEF	Alcaldía y asociaciones de la sociedad civil de Chorrera, Arraiján y San Miguelito.	F-ODM	Confección de TdRs  Consultor A  Consultor B  Contratación Edición y Diag. (2)  Contratación de Impresión (2)	0.000  5000  5000  5000  5000	0	0	0



## SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

### a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

El Programa Conjunto (PC) se está preparando para iniciar la ejecución conjunta del mismo, culminando la fase inicial de formación de la Unidad Ejecutora del PC, la cual está compuesta por una coordinadora general, tres especialistas y un asistente administrativo. Cabe señalar que, tras las reuniones mantenidas con las nuevas autoridades, Unidad Ejecutora está ubicada dentro del Programa de Seguridad Integral (PROSI) del Ministerio de Gobierno y Justicia (MINGOB), lo cual representa un avance respecto a la situación inicial de ubicarla fuera de las oficinas del Gobierno.

Se destacan los siguientes avances concretos:

1. Reuniones con las nuevas autoridades del Gobierno, nombradas tras las elecciones del pasado año, para introducir y validar el Programa Conjunto formulado con el Gobierno anterior. Ejecución de seminarios permanentes con el apoyo de la Cámara de Comercio de Panamá para crear masa crítica en temas de seguridad ciudadana.
2. Ejecución del Panel para la selección de la Coordinadora del Programa Conjunto y Contratación de la Coordinadora del Programa Conjunto a partir del 1 de diciembre de 2009.
4. Ejecución del Panel para la selección de los/as Especialistas de la Unidad Ejecutora y contratación de dos de ellos a partir del 1 de febrero de 2010.
8. Reuniones de coordinación para la ubicación de la Unidad Ejecutora del PC en las oficinas del PROSI.
9. Taller para la elaboración del POA 2010 del PC el 14 de diciembre de 2009 con la participación de las Agencias del Programa Conjunto y la Contraparte principal en la implementación PROSI/MINGOB. Segunda parte del taller para la elaboración del POA 2010 del PC el 12 de enero de 2010 y taller final el 25 de enero de 2010 con la participación de las Agencias del Programa Conjunto.
13. En el mes de noviembre, se llevó a cabo una misión especial a Panamá con el objeto de conocer las comunidades de Chorrera, Arraiján y San Miguelito. Durante la visita, se contactaron diversas instancias nacionales (no locales) para comentarles acerca de las líneas de acción a implementar en el Programa Conjunto, a fin de obtener su apoyo en la ejecución de las actividades previstas en prevención social de la violencia, del resultado 3, en las municipalidades seleccionadas. Es importante citar que la respuesta de las entidades nacionales fue favorable. Se enfatizó en el Programa de capacitación en TIC's para la prevención de la violencia, manejo de conflictos, y resolución alternativa de conflictos en las escuelas de las comunidades seleccionadas.

## F-ODM Informe de Seguimiento

¿Hay dificultades para la ejecución?  Sí  No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto
- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar: Se produjo un cambio de Gobierno que coincidió con la firma y transferencia de fondos del Programa Conjunto, que implicó un cambio en los puntos focales de las contrapartes del Programa Conjunto, lo cual retardo el inicio oficial del PC.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

El PNUD, como agencia líder, adelantó los procesos de contratación de los integrantes de la unidad ejecutora, culminando el proceso de la contratación de la Coordinadora del Programa Conjunto el 13 de septiembre de 2009. Sin embargo, la primera reunión del Comité de Gerencia no pudo llevarse a cabo hasta el 13 de noviembre, dado que las nuevas autoridades no designaron oficialmente a los puntos focales de las contrapartes principales del Programa Conjunto hasta esa fecha. En la actualidad, la unidad ejecutora está en la fase final de formación, comenzando todos sus integrantes oficialmente el próximo 1 de febrero.

Mientras tanto, junto con la Coordinadora del Programa Conjunto, la contraparte principal en la implementación (MINGOB-PROSI) y las agencias participantes ya se ha culminado el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual del PC de manera conjunta. Se estima que el PC se ejecutará normalmente a partir del próximo mes de febrero, dados los esfuerzos de planificación operativa y coordinación que se están llevando a cabo en la actualidad.

## F-ODM Informe de Seguimiento

## F-ODM Informe de Seguimiento

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Algunas de las nuevas autoridades de los estamentos de seguridad del Estado, tiene una visión sobre el manejo de la seguridad ciudadana que difiere del enfoque de las Naciones Unidas, lo cual requiere de iniciar acciones de abogacía a lo interno de las instituciones. En esta línea, el cambio de autoridades nacionales y locales (Panamá tuvo un cambio de Gobierno en julio del año pasado) ha requerido mantener y realizar talleres con altos cargos ministeriales y niveles técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas, Policía Nacional y otras instancias incluidas en el Programa Conjunto, con el objeto de revalidar el enfoque del PC, ya que había sido formulado con el Gobierno anterior.

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

Llevar a cabo acciones de abogacía a lo interno de las instituciones y al más alto nivel, con el apoyo de expertos internacionales de reconocido prestigio y que despierten el interés de las autoridades panameñas con el objeto de crear masa crítica para el manejo integral de la problemática de seguridad ciudadana. Para ello el Programa Conjunto prevé una serie de acciones, como son la ejecución de seminarios permanentes con líderes de opinión del país y acciones de abogacía en los estamentos de seguridad.

### b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Sí  No

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Sí  No

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?**

**¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?**

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en el país, se han creado diferentes espacios destinados para la toma de decisiones y coordinación de los mismos. Entre ellos están:

1. Reuniones Mensuales del UNCT – El UNCT se reúne mensualmente para discusión de temas relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de situación, logros alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.
2. Reuniones Periódicas del Comité Directivo Nacional – Espacio que se ha designado para la revisión de la implementación de cada uno de los programas.
3. Reuniones con puntos focales ONU para los programas conjuntos – Se programan reuniones con los Representantes, y puntos focales de agencias, los Gerentes de los programas conjuntos, y el Coordinador Residente con el principal propósito de promover el flujo de información entre todos los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios.

## F-ODM Informe de Seguimiento

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1	1 cesta de fondos para la gestión del Programa Conjunto creada entre las agencias participantes	Presupuestos en ATLAS	Reportes financieros
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	3 talleres de planificación del PC llevados a cabo por todas las agencias y la contraparte principal en la implementación	Listas de participación firmadas	Listas de participación
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1	1 Elaborando la línea de base del PC.	Reuniones del Comité Técnico del PC	Minutas de reuniones

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Las cinco agencias participantes decidieron crear un fondo común para la gestión y administración del Programa Conjunto con el cual se llevarán a cabo acciones que garanticen y potencien el trabajo en conjunto de las agencias participante como, la elaboración de línea de base del PC (realizándose en la actualidad) y la realización de talleres conjuntos para la elaboración de un único Plan Operativo Anual del PC. El proceso de selección del personal de la Unidad Ejecutora del proyecto se está llevando a cabo de manera conjunta con el todas las agencias participantes junto con la contraparte principal en la implementación del PC.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada**

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

- No está involucrada
- Ligeramente involucrada
- Bastante involucrada
- Totalmente involucrada

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.**

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.**

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

- Gobierno nacional  Gobierno local  Organismo ONU  Sede propia  Otra. Especificar.

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público <sup>2</sup> dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno	PC en fase de iniciación			
<sup>3</sup> Porcentaje de la cooperación técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno	PC en fase de iniciación			

<sup>2</sup> Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de París.

<sup>3</sup> Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de París.



## F-ODM Informe de Seguimiento

Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

El Programa Conjunto está en la actualidad en su fase de iniciación y formación del equipo de trabajo, la unidad ejecutora. Con ánimo de integrar el Programa Conjunto entre las prioridades del Ministerio de Gobierno y Justicia (MINGOB), el Programa de Seguridad Integral (PROSI) del propio Ministerio aceptó que la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto se ubicara en su misma oficina. En la actualidad, la coordinadora del PC está ubicada en la oficina del PROSI y, a partir del 1 de febrero, los tres especialistas que componen el resto de la unidad de trabajo, también serán ubicados allí. El PROSI/MINGOB, como contraparte principal en la implementación, ha participado en todos los paneles de entrevistas y en los talleres de elaboración del Plan Operativo Anual del PC, los cuales concluyeron el pasado 25 de enero. En una segunda fase, el PROSI/MINGOB está apoyando al Programa Conjunto con el arreglo de entrevistas con las nuevas autoridades nacionales y a nivel local, en los tres municipios de intervención. En un ejercicio similar a la elaboración del POA, se llevará a cabo un ejercicio de validación del mismo a nivel local, con el apoyo del PROSI/MINGOB.

### d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras).

Sí  No

El Programa Conjunto elaborará una estrategia de comunicación en el marco del Observatorio de la Violencia del resultado 1.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

## F-ODM Informe de Seguimiento

- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- |  |          |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número   |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales              | Número   |
| <input type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales               | Número   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sector privado               | Número 1 |
| <input type="checkbox"/> Instituciones académicas                | Número   |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas    | Número   |
| <input type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación)    | Número   |

Con la Cámara de Comercio de Panamá se firmó un Memorando de Entendimiento para la creación de un observatorio de la violencia.

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

Una vez que la Unidad Ejecutora esté totalmente constituida y la línea de base elaborada, se llevarán a cabo talleres y reuniones con las autoridades locales y asociaciones de los municipios de intervención del Programa Conjunto con el objeto de enriquecer el PC.

**III. Objetivos de Desarrollo del Milenio**

El proyecto contribuirá a sentar las bases para crear un entorno seguro que facilite las posibilidades de desarrollo de la ciudadanía, de acuerdo a lo expuesto en la Declaración del Milenio en su Capítulo I, donde también se reafirma la responsabilidad del Estado en materia de seguridad ciudadana y que este proyecto reforzará. Asimismo, la creación de este entorno favorable al desarrollo facilitará el logro de los ODM en Panamá, especialmente del ODM 1, ya que partimos del principio de que la violencia supone un obstáculo para el desarrollo humano y el ejercicio de la gobernabilidad democrática, y el ODM 3, a través del establecimiento de estrategias que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta este punto, a continuación se ofrece un cruce entre los resultados esperados del Programa Conjunto y su cruce con los ODM en términos de contribución indirecta a través de la facilitación de un escenario seguro que propicie el desarrollo humano.

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta 1.B	Programa Conjunto: Indicador
ODM 1 Erradicar la Pobreza y el hambre extrema	Mecanismo nacional de análisis de la situación de la violencia creado y fortalecido en su función de análisis, producción y difusión de conocimiento y elaboración de recomendaciones.	Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes.	Informe periódico sobre el estado de la situación de la seguridad y la integralidad de las políticas en el país
	<b>Programa Conjunto : Resultado 2</b>	<b>ODM: Meta 3.A</b>	<b>Meta del PC</b>
ODM 3 Igualdad entre los géneros	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para una gestión integral de la seguridad ciudadana basada en un enfoque de género y derechos humanos	Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015	Incremento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales para gestionar planes de seguridad y para el manejo judicial de violencia contra la Mujer y la Justicia juvenil
	<b>Programa Conjunto : Resultado 3</b>	<b>ODM: Meta 3.A</b>	<b>Meta del PC</b>
	Iniciativas de prevención social de la violencia juvenil y violencia contra las mujeres promovidas	Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015	Incremento de las capacidades institucionales de las organizaciones participantes en la prevención de violencia y resolución de conflictos; y Centros ejerciendo un efecto multiplicador en la comunidad sobre prevención de violencia y seguridad

### Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

Durante los tres primeros meses del Programa Conjunto, y tras la recepción de la transferencia de efectivo el 16 de septiembre de 2009, las agencias participantes y la Oficina del Coordinador Residente concentraron sus esfuerzos en acercar y validar el Programa Conjunto a las nuevas autoridades del Gobierno, conformado tras las elecciones de 2009, dado que el Documento de Programa Conjunto se formuló con el Gobierno anterior. Fruto de estas conversaciones se acordó con las nuevas autoridades que la Unidad Ejecutora queda ubicada en las oficinas del Gobierno, concretamente dentro del Programa de Seguridad Integral.

A principios de noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas, ente regulador de la cooperación internacional en Panamá, designó y comunicó a Naciones Unidas los puntos focales de las instituciones públicas que estarán conformando, entre otros, el Comité de Gerencia, lo cual permitió al Coordinador Residente convocar la primera reunión del Comité de Gerencia y dar así arranque oficial al Programa Conjunto con la designación oficial y consensuada por las agencias participantes y Gobierno de la Coordinadora del PC, Argelis Escudero.

De noviembre a diciembre, ya con la coordinadora del PC contratada, se llevó a cabo el proceso de selección del resto de los especialistas del PC de manera conjunta entre las agencias participantes y el Gobierno y se comenzó un proceso de elaboración y validación del Plan Operativo Anual del PC, con todas las agencias participantes y el Gobierno, el cual culminó el pasado 25 de enero.

Tras los ejercicios de planificación y formación de la Unidad Ejecutora llevados a cabo en los tres primeros meses de vida del Programa Conjunto, se estima que el PC estará preparado para arrancar de forma plena las actividades programadas a partir de mediados de febrero de 2010.