

INFORME ANUAL DE PROGRAMA CONJUNTO

CARATULA DEL INFORME

<p>Fecha de envío: 31.marzo.2009</p> <p>Enviado por: José Manuel Hermida Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador</p> <p>Persona de contacto: José Vicente Troya Gerente del Área de Desarrollo Sostenible del PNUD</p> <p>Preparado por: Gabriel Jaramillo Coordinador (e) Programa Yasuní Ministerio del Ambiente de Ecuador</p>	<p>País y ventana temática Ecuador Ambiente y Cambio Climático</p>																		
<p>OPAS No. MDGF - 1745-E - ECU MDTF Atlas Award No: 55168 MDTF Atlas Project No: 67168 Project ID: 00067168 Descripción: MDGF-1745-E-ECU Título: Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní</p>	<p>Informe numero: 2</p> <p>Periodo de informe: 01. Enero. 2009 – 31.Diciembre.2009</p> <p>Duración del Programa: 3 años abril 2008 – marzo 2011</p>																		
<p>Organizaciones ONU participantes: FAO PNUD UNESCO UNIFEM OMT UN HÁBITAT</p>	<p>Presupuesto del Programa:</p> <table> <tr> <td>FAO</td> <td>:</td> <td>1.426.414,39</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>:</td> <td>1.088.391,45</td> </tr> <tr> <td>UNESCO</td> <td>:</td> <td>636.023,30</td> </tr> <tr> <td>OMT</td> <td>:</td> <td>417.745,07</td> </tr> <tr> <td>UNIFEM</td> <td>:</td> <td>303.030,84</td> </tr> <tr> <td>UN HÁBITAT</td> <td>:</td> <td>128.394,95</td> </tr> </table>	FAO	:	1.426.414,39	PNUD	:	1.088.391,45	UNESCO	:	636.023,30	OMT	:	417.745,07	UNIFEM	:	303.030,84	UN HÁBITAT	:	128.394,95
FAO	:	1.426.414,39																	
PNUD	:	1.088.391,45																	
UNESCO	:	636.023,30																	
OMT	:	417.745,07																	
UNIFEM	:	303.030,84																	
UN HÁBITAT	:	128.394,95																	

Socios en la implementación

- Ministerios del **Ambiente (MAE)**, Coordinador de Patrimonio (MCP), Turismo (MINTUR), Relaciones Exteriores (MRE), Justicia y Derechos Humanos (MJDH), Salud, Educación
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
- Plan de Medidas Cautelares a favor de los Pueblos Aislados (PMC-PIA / MAE)
- Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
- Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)
- Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE)
- Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)
- Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera del Yasuní (CGRBY)
- Universidades San Francisco y Católica
- Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
- Consejos Provinciales de Orellana y Pastaza
- Municipios de Arajuno, Aguarico y Francisco de Orellana
- Gobiernos Parroquiales de Dayuma, Taracoa, Cononaco, Capitán Augusto Rivadeneira, Tiputini, Yasuní, Santa María de Huiririma y Curaray
- Fuerzas Armadas - Brigada de selva 19 Napo
- Policía Nacional
- Consejo Cantonal de la Niñez y la Juventud
- Comisarías de la familia y la mujer
- Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana (FOCAO)
- Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)
- Asociación de Mujeres Waorani (AMWAE)
- Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
- Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE)
- Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE /FIKAE)
- World Conservation Society (WCS)
- Conservation in Action
- Fideicomiso ecuatoriano de cooperación para el desarrollo (FECD)
- Grupo Faro
- Fundación para la Conservación y Desarrollo Amazónico (CODEAMA)
- Cabildo de Cuenca

I. PROPÓSITO

El Programa Yasuní (PY) tiene como objetivo principal apoyar la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní (RBY) permitiendo avanzar en el logro del ODM 7 –**asegurar la sostenibilidad ambiental**–, al mismo tiempo el PY permite avanzar en el cumplimiento del ODM 1 –**reducción de la pobreza**– promoviendo el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos naturales por parte de poblaciones vulnerables. También contribuye a la protección de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas Aislados (PIA) que habitan la RBY.

La conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY forman parte de las prioridades nacionales del Gobierno del Ecuador que pueden ser identificadas en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), en especial, en los objetivos 1 (auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad) y 4 (garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable).

El PY es consistente con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en concreto con el resultado 2, garantizar la sostenibilidad ambiental, y se sustenta en el Documento de Política aprobado por el Grupo Técnico Interagencial de Desarrollo Sostenible del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador.

II. RECURSOS

Recursos Financieros:

En el siguiente cuadro se describe los montos de participación originales, asignados de acuerdo a los mandatos de cada agencia dentro del Sistema de Naciones Unidas y en concordancia con los objetivos y demandas del Gobierno por medio de su Ministerio de Ambiente (MAE).

Agencias	Presupuesto 1er año	Presupuesto 2do año	Presupuesto 3er año	Total
FAO	771518.39	494334.00	160562.00	1426414.39
PNUD	606132.01	295457.72	186801.72	1088391.45
UNESCO	205003.94	252461.00	178558.36	636023.30
UNWTO	142346.04	148228.51	127170.52	417745.07
UNIFEM	113106.00	123458.84	66466.00	303030.84
UN HABITAT	31000.00	97394.95	0.00	128394.95
TOTAL	1,869,106.38	1,411,335.02	719558.60	4,000,000.00

En julio de 2009, de cara a la planificación para la ejecución del segundo año del Programa, cada una de las Agencias inició un proceso de reprogramación de actividades y sus presupuestos, reflejado en la solicitud de fondos para el segundo año avalada por el Comité Directivo Nacional (CDN) y enviada al Secretariado del Fondo para la Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). En el siguiente cuadro se resume dicha reprogramación que toma en cuenta los saldos del año 1 a julio 2009 para este ejercicio.

Agencias	Presupuesto Original 2do año	Saldo 1er año (A)	Solicitud Fondos 2do año (B)	Presupuesto 2do año (A+B)
FAO	494,334.00	193,442.57	345,934.00	539,376.57
PNUD	295,457.72	169,391.87	133,512.00	302,903.87
UNESCO	252,461.00	37,935.06	252,461.00	290,396.06
UNWTO	148,228.51	26,617.78	148,229.00	174,846.78
UNIFEM	123,458.84	18,580.47	123,459.00	142,039.47
UN HABITAT	97,394.95	0.00	97,394.00	97,394.00
TOTAL	1,411,335.02	445,967.75	1,100,989.00	1,546,956.75

Finalmente, y con miras a planificar el tercer año de ejecución, PNUD y FAO reprogramaron algunas actividades, proceso aprobado por el CDN durante la solicitud de fondos para el segundo año, esto se resume en el siguiente cuadro:

AGENCIAS	Presupuesto Original 3er año	Reprogramación 2do año	Total 3er año
FAO	160562	148,400.00	308,962
PNUD	186801.72	161,945.72	348,747
UNESCO	178558	0	178,558
UNWTO	127170	0	127,170
UNIFEM	66466	0	66,466
UN HABITAT	0	0	0
TOTAL	719557.72	310,345.72	1,029,903

En cuanto a recursos adicionales, se informa que el MAE está en el proceso de contabilizar el tiempo de su personal y demás recursos utilizados desde el inicio del PY, una vez que se cuente con ese dato se comunicará al F-ODM.

Existen importantes aportes a nivel de inversiones en el terreno donde los beneficiarios y/o asociados han invertido con aportes en efectivo o especie a manera de contraparte para los proyectos, a continuación se resumen algunos de ellos:

Asociado / beneficiario ejecutor	Proyecto	Aporte en efectivo y/o especie
Conservation in Action	Ecoturismo Comunitario en la Comunidad de Quehueri'ono	69,365.00
Grupo Faro	Fortalecimiento de la gestión ambiental y participación ciudadana en los gobiernos seccionales de la RBY	50,000.00
WCS	Manejo de tortugas charapas (<i>Podocnemis unifilis</i>)	46,828.40
FECD	Construcción de la cadena de turismo sostenible para la Nacionalidad Shuar	143,000.00
AMWAE	Manejo sostenible y aprovechamiento comunal de la palma de chamibira en las comunidades Waorani	81,300.00
CIFRUTAM	Cadena de producción de frutales amazónicos -Plan de negocios para borjón y arazá	15,000.00

(SNV) USAID/ The Exotics Blends	Plan de negocios inclusivo para exportación de chips de plátano (a futuro de yuca) en las comunidades 2 de julio y Sinchi Warmi.	15,000.00
MIES/Programa Alimentate Ecuador	Acuerdo para la producción de proteína animal y de hortalizas orgánicas; capacitación para la seguridad y soberanía alimentaria	6,000.00
DRO / PNY	Facilitación al Programa de un medio de transporte fluvial (la cifra refleja el costo anual estimado)	4,800.00
ECORAE	Facilitación al Programa de un motor fuera de borda (la cifra refleja el costo anual estimado)	7,200.00
FEPP	Cofinanciamiento de equipos y maquinaria para la Planta Procesadora de Pasta de Chocolate	15,431.36
GMA	Construcción de la infraestructura para las microempresas asociativas de las Comunas Samona (Cacao) y Sinchi Chicta (Maíz)	92,000.00
INIAP	Planta artesanal de producción de abonos y pesticidas orgánicos	6,000.00
GAPO	a) Manejo de Potreros y recuperación de áreas degradadas de pastos mediante reforestación b) Producción de alevines para repoblamiento de causes naturales de agua con especies nativas de peces c) Establecimiento de un modelo de Negocios Inclusivos	123.300,00
CAF	Cofinanciamiento del plan de negocios para las comunidades 2 de julio y Sinchi Warmi	60,000.00
MIPRO	Cofinanciamiento del plan de negocios para las comunidades 2 de julio y Sinchi Warmi (camión frigorífico)	80,000.00
TOTAL		676,493.40

Sobre el vehículo entregado al PY por la Dirección MAE Sucumbíos bajo convenio, se informa que se está devolviendo dicho vehículo oficialmente al MAE debido al mal estado en que se encuentra y a las pocas garantías de seguridad que brinda.

Cabe mencionar que el estudio de Mercado Turístico para la Amazonía, incluida la RBY, no es un aporte económico del Ministerio de Turismo al PY, sin embargo, el trabajo de OMT en el PY está alineado con el estudio en mención y son mutuamente complementarios.

Debido al retraso experimentado a lo largo del programa, incluido el proceso de solicitud de fondos para el segundo año, PNUD ha asumido costos comunes a ser reembolsados por las agencias una vez se cuente con el segundo desembolso para el PY.

Recursos Humanos:

El PY, cuenta con un mecanismo operativo, la Unidad de Gestión del Programa (UGP), integrada por el siguiente equipo técnico y administrativo:

Agencia	Nombre	Función
PNUD	Gabriel Jaramillo	Coordinador General del Programa(e)
		Responsable Componente
	Carlos Ayala	Asistente Administrativo Financiero del Programa
FAO	Bernardo Trelles	Coordinador Componente
	Bhenee Valladares	Asesor Técnico Pecuario
	Zoila Imbaquingo	Asesor Agrícola – Forestal
	Johanna Costa	Asistente Administrativa
	José Luis Loor	Extensionista de campo
	Virgilio Zambrano	Extensionista de campo
UNESCO	N/A	Responsable Componente
UNWTO/OMT	Tatiana Calderón	Responsable Componente
UNIFEM	Elizabeth Arauz	Responsable Componente
UN – HÁBITAT	Laura Cedres	Responsable Componente

III. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Resume los mecanismos de implementación principalmente utilizados y como son adaptados para alcanzar un impacto máximo dado el contexto operativo.

Los arreglos de implementación han seguido lo dispuesto en el Documento de Programa, en ese sentido el PY cuenta con tres instancias de implementación:

- Un Comité Directivo Nacional (CDN) conformado por el Coordinador Residente del Sistema ONU en Ecuador, el Secretario Nacional de Planificación y el Representante de AECID. El CDN es una instancia de dirección estratégica que se encarga de definir las políticas y los lineamientos para las actividades.
- Un Comité de Gestión del Programa (CGP), cuyo rol es dar seguimiento al avance del programa, coordinar técnicamente el PY, así como monitorear el trabajo de la UGP, y está conformado por un/a delegado/a del Ministerio de Ambiente¹, un/a delegado/a de cada OP, y un/a delegado/a de AECID.
- Finalmente el PY cuenta con Unidad de Gestión del Programa (UGP) compuesta por el Coordinador y el personal contratado por las OP. La UGP está a cargo de planificar, ejecutar y apoyar a la rendición de cuentas de todas las actividades de ejecución del programa en coordinación con el MAE.

Tanto el CGP como la UGP mantienen reuniones una vez al mes por lo menos; sin embargo, de considerarlo necesario se reúnen con mayor periodicidad.

Provea detalles sobre los procesos de adquisición utilizados y explique variaciones en los procedimientos estándares.

¹ Desde abril hasta noviembre de 2008, la contraparte oficial del PY fue la Subsecretaría de Planificación del MAE, a partir de diciembre de 2008 a noviembre de 2009, el punto focal del MAE fue delegado a la Dirección Provincial de Sucumbíos, a partir de noviembre 2009 a marzo 2010, el punto focal del MAE fue la Coordinación del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos Indígenas Asilados y actualmente, desde marzo 2010 es la Dirección de Biodiversidad del MAE.

Para los procesos de selección y/o adjudicación de contratos interagenciales, el CGP definió la conformación de un panel compuesto por el/la delegado/a de la OP responsable de la contratación, el/la delegado/a del MAE (principal) o de AECID (alterno), y el/la delegado/a del Coordinador Residente.

Un comité interagencial de selección y/o adjudicación se activa para montos que superen los USD 15.000 en los siguientes casos; para la selección del equipo de la UGP, la selección de consultorías que trabajan en temas comunes, compras de bienes que sean de uso común, y la adjudicación de servicios que sean de uso común.

Existe un acuerdo a nivel MOU para manejar los gastos comunes de la oficina en el Coca -este acuerdo distribuye el gasto de manera proporcional al porcentaje inicial de recursos recibidos por cada agencia- y, actualmente, se está trabajando en la formalización del manejo común de los siguientes rubros:

- Sueldo del Coordinador/a general del PY
- Comunicación e incidencia
- Monitoreo y evaluación
- Costos logísticos de trabajo en campo común

Provea detalles sobre el sistema de monitoreo que está siendo usado y como identifica e incorpora lecciones aprendidas en el programa en curso.

El PY cuenta con un conjunto de indicadores de gestión e impacto que fueron descritos en el Documento del Programa, estos fueron validados en campo y contrastados con la información resultante del estudio de la línea de base.

Una de las principales actividades de la coordinación del PY, una vez se cuente con los recursos del segundo año, es el diseño e implementación de un sistema de monitoreo, a partir de los indicadores definidos en la línea de base de la RBY y complementada por los indicadores de los ODM y el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). Este plan de monitoreo se articulará con el sistema de monitoreo de la OCR y será armonizado con los mecanismos de Seguimiento y Evaluación de los demás Programas Conjuntos que se desarrollan en el país.

La información emitida al CGP, por parte de la coordinación, proviene de las reuniones mensuales de la UGP, y de la información financiera y de avances entregada por cada agencia por medio de matrices de planificación e informe de actividades, las cuales son compartidas entre todos los miembros de la UGP durante las reuniones mensuales, realizadas todos los últimos jueves de cada mes. Cabe mencionar que la periodicidad y mecanismos de estas reuniones se han visto afectados por la falta de recursos que experimentan algunas agencias debido al retraso en el proceso del segundo desembolso.

Es importante mencionar que en abril 2010, el PY iniciará un proceso de alineación con los sistemas de monitoreo tanto de SENPLADES como del MAE.


Informe sobre cualquier valoración, evaluación o estudios llevados a cabo.

Adicionalmente a lo informado durante el periodo 2008, en el 2009 se realizaron los siguientes estudios:

- Plan estratégico del CGRBY.
- Plan integral de gestión específica para la RBY.
- Propuesta regional para delimitación, zonificación y ordenamiento territorial de la RBY.
- Estudio de identificación de mecanismos de sostenibilidad financiera para el Parque Nacional Yasuní (PNY).
- Documento preliminar para el desarrollo del Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible.
- Documento base de la Ley Orgánica para la Conservación y Uso Sustentable de los Bosques.
- Primer Módulo para la capacitación en el Sistema Informático de Control Forestal.
- Propuesta de actualización del informe situacional sobre PIA.
- Evaluación general de la iniciativa Yasuní ITT.
- Evaluación de la consistencia de la iniciativa Yasuní ITT con la teoría microeconómica.
- Análisis jurídico, con base en la legislación ecuatoriana vigente, de los certificados de garantía Yasuní - ITT
- Evaluación de prospectivas de compensación internacional por el mantenimiento indefinido de las reservas petroleras del campo ITT.
- Estudio sobre sistemas de manejo de fauna silvestre.
- Estudio sobre repoblamiento de cursos naturales de agua con especies nativas de peces.
- Diagnósticos de género en las comunidades con el objetivo de identificar la participación de los hombres y las mujeres de las comunidades en la generación de ingresos e iniciativas locales, así como su conocimiento y manejo de especies forestales no maderables, agro-biodiversidad y recursos hídricos.
- Diagnóstico de necesidades de capacitación de los funcionarios de 5 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD.)
- Estudio de armonización de los planes de gestión ambiental de los GAD con el Plan Nacional del Buen Vivir.
- Encuesta de percepción ciudadana respecto a la gestión ambiental del Municipio de Orellana con el objetivo de asegurar la participación ciudadana en el proceso de construcción del Plan de Ordenamiento Urbano (POU) del Coca.
- Mapeo de organizaciones locales, actores e iniciativas desarrolladas sobre temas de gestión ambiental local.
- Estudio de Identificación de Mecanismos de Sostenibilidad Financiera para la Conservación y Manejo de la RBY, Basados en la Valoración de sus Bienes y Servicios Ecosistémicos.

IV RESULTADOS

Provea un resumen del progreso del Programa en relación a los resultados y rendimiento planificados; explique las variaciones entre lo conseguido y lo planificado durante el periodo de informe. Informe sobre los resultados clave logrados en el periodo de informe incluyendo # y naturaleza de las actividades, % de cumplimiento y los beneficiarios.



De 38 actividades planteadas para el primer año, 25 están en ejecución, 11 han sido concluidas y 2 no han iniciado o están en pausa (ver detalle en el anexo 1).

Se han logrado importantes avances en las actividades planificadas que contribuyen directamente a la **implementación de políticas públicas nacionales y locales para la conservación y manejo de la RBY** –componente 1- entre los que destacan el acuerdo Ministerial No. 168 -reconocimiento de las Reservas de la Biosfera-, el desarrollo del plan estratégico del comité de gestión de la reserva de la biosfera Yasuní, la propuesta de delimitación y zonificación de la RBY, avances en el proceso elaboración de la nueva ley forestal, apoyo al sistema informático de control forestal, el inicio de la campaña prevención delitos ambientales, el apoyo a la construcción del mecanismo de la Iniciativa Yasuní ITT, el fortalecimiento al Gobierno Municipal de Francisco de Orellana en temas organizativos, género y gestión ambiental, y el estudio sobre los mecanismos de sostenibilidad financiera del Parque Nacional Yasuní (PNY). Al mismo tiempo existen retos interesantes para el siguiente año entre los que se puede enumerar el desarrollo de una política regional sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA), la ley para la protección de PIA, un código de conducta para la industria turística en la RBY, la actualización del plan de manejo del parque nacional Yasuní, la regulación de la pesquería en la RBY, así como retomar actividades de soporte a la Iniciativa Yasuní ITT.

En las actividades planificadas para **contribuir a una gestión de la RBY desde un enfoque de conservación y manejo sostenible comunitario del patrimonio natural y cultural y de mejoramiento de la calidad ambiental** -segundo componente-, destacan los siguientes avances; emprendimientos productivos en 16 comunidades y proyectos PPD en 4 sectores de la RBY, los estudios de género, factibilidad social, técnica y ambiental para el manejo de vida silvestre, 5 estudios de prefactibilidad para proyectos de turismo comunitario y el inventario de bienes y servicios ecosistémicos de la RBY y los mecanismos de sostenibilidad financiera para la RBY que considera estos bienes y servicios. De igual forma existen retos como son el fortalecimiento de la red de economía popular y solidaria (cajas de ahorro y crédito comunitario), el re-poblamiento de cursos de agua con especies nativas, el desarrollo de proyectos PPD de calidad ambiental en asocio con gobiernos seccionales de la RBY, el desarrollo de un proyecto piloto de manejo de vida silvestre y de proyectos de turismo sostenible comunitario, la consolidación y fortalecimiento de iniciativas de producción como el CIFRUTAM, el proyecto de procesamiento de plátano, y el establecimiento programas de educación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo sostenible en general y de los gobiernos locales en la gestión ambiental en particular.

A diciembre 2009 el programa comprometió el 85.12% de los recursos asignados para el año 1. El siguiente cuadro ilustra el estado de ejecución por agencia a esa fecha².

Agencias	Presupuesto 1er año	Gasto a diciembre 2009	saldo a diciembre 2009	Porcentaje de gasto a diciembre 2009
FAO	771518.39	661834.00	109684.39	85.78
PNUD	606132.01	497249.28	108882.73	82.04
UNESCO	205003.94	186145.56	18858.38	90.80
OMT	142346.04	101651.98	40694.06	71.41
UNIFEM	113106.00	113106.00	0.00	100.00
UN HABITAT	31000.00	31000.00	0.00	100.00
TOTAL	1,869,106.38	1,590,986.82	278,119.56	85.12

En los siguientes cuadros se pueden apreciar las personas y organizaciones beneficiadas directa e indirectamente por el PY durante el año 2009.

Beneficiarios Directos

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Comunidades locales de la RBY	28	648	579	4 pueblos: Kichwa, Waorani, Shuar y mestizo
Organizaciones de la Sociedad Civil	16	247	200	3 pueblos: Wuaorani, Kichwa y mestizo
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)	13	200	331	5 pueblos:, Waorani, Shuar, Kichwa, mestizos y Afroecuatorianos
Nivel Nacional MAE	1	55	60	N/A
Operadores turísticos	2			
Total	60	1.150	1.170	5

Beneficiarios Indirectos

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Transportistas; proveedores; comerciantes		464	483	4 pueblos: Mestizos, Kichwas, Waoranis y Shuaras
Organizaciones de la sociedad civil (REST)	2	880	870	3 pueblos: Kichwas, mestizos y Waoranis
Formuladores de Política Pública (GADs)	1	2.625	3.000	5 pueblos:, Waorani, Shuar, Kichwa, mestizos y

² En el caso de PNUD y UNIFEM la cifra que consta en este cuadro cambia en el sistema ATLAS al diciembre ya que, por política agencial, se deben cerrar todos los compromisos de pago en ese mes y se vuelven a abrir, previa revisión, en febrero del siguiente año.

con participación de sociedad civil)				Afroecuatorianos
Instituciones de la Red de Prevención de la Violencia del Cantón Orellana	10	22.000	24.000	5 pueblos; Waorani, Shuar, Kichwa, mestizos y Afroecuatorianos
Total	13	25.969	28.353	5

Explique, de ser relevante, retrasos en la implementación del Programa, la naturaleza de los mismos, acciones tomadas para mitigar retrasos futuros y las lecciones aprendidas en el proceso.

Adicionalmente al retraso inicial informado por medio de una comunicación oficial del CGP en octubre de 2008, el PY ha sufrido de retrasos importantes relacionados con los siguientes factores:

- **Causa de retraso;** cambios constantes de autoridades en la institucionalidad pública incluyendo las contrapartes directas del programa (4 cambios de delegado/a para el programa hasta la fecha). **Acción;** Se sugiere al Viceministro de ambiente el delegar la Dirección Nacional del Programa a un cargo y no a una persona.
- **Causa de retraso;** reestructuración de la iniciativa Yasuní ITT, cambio de cartera de la iniciativa (del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Patrimonio). **Acción;** se entablan conversaciones con el nuevo brazo técnico de la iniciativa y se fortalecen las relaciones entre el PY y la iniciativa Yasuní ITT.
- **Causa de retraso;** demora en temas relacionados con PIA debido, entre otros, a nuevas prioridades del gobierno con relación al manejo de la Zona Intangible, la posición política de la CONAIE opuesta a las gestiones que realiza el gobierno en la Zona Intangible, eventos de violencia en el área, reestructuración del equipo del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Indígenas Aislados (PMC - PIA). **Acción;** se entablan conversaciones con el nuevo equipo del PMC, se trabaja de forma conjunta con la Coordinación Residente de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la validación de las directrices para PIA.
- **Causa del retraso;** demora en la aprobación de leyes y normativas relacionadas con el programa tales como la Ley de Bosques, ley PIA, el Código Ambiental y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). **Acción;** Se reitera el apoyo y disposición del PY a las carteras de Estado que llevan los procesos relacionados a la construcción de dichas leyes.
- **Causa del retraso;** falta de acuerdo en el manejo de gastos compartidos de las seis OP. **Acción;** se procurarán espacios para tratar estos temas a niveles administrativos/financieros y de representantes de agencias, se solicita al F-ODM compartir experiencias exitosas de administración de fondos compartidos en otros países y promover espacios de diálogo y acuerdos entre las Agencias del SNU sobre este particular.
- **Causa del retraso;** falta de fluidez en la entrega de información por parte de las OP para la elaboración de informes y la solicitud del segundo desembolso. **Acción;** Se establecerá un sistema de monitoreo en coordinación con la OCR para dar un seguimiento más cercano al estado de avance y ejecución del PY asegurando así una ejecución adecuada y a tiempo del

Plan de Trabajo “ajustado estratégicamente” para el año 2 y el cumplimiento de los requisitos para el tercer desembolso.

Enumere las asociaciones clave y colaboraciones, explique como esas relaciones tienen un impacto en la consecución de resultados.

La contraparte oficial en la ejecución del PY es el MAE y sus distintas dependencias a nivel nacional y provincial y dependiendo de las especificidades de las intervenciones se han generado sinergias con otras instituciones como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ONG’s nacionales e internacionales, entre otras.

Cabe resaltar la asociación con el Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera Yasuní (CGRBY), que es una plataforma pública privada que aglutina a más de 100 instituciones del ámbito de la RBY, esta es la contraparte local más importante del PY. En esta instancia se han establecido 5 mesas temáticas de apoyo al PY en las que participan activamente las instituciones que conforman este comité.

Otros temas transversales a resaltar relacionados a los resultados informados.



FAO con las intervenciones directas, así como PNUD y OMT, a través del mecanismo PPD, para ejecución de proyectos en campo, están logrando resultados en la generación de medios de vida sostenibles como una alternativa para reducir la pobreza dentro de la RBY (ODM 1), mediante la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Durante este periodo de dieron algunos procesos que tienen como principal característica el alto nivel de participación de actores de la RBY, entre ellos destacan la propuesta para la delimitación, zonificación y OT de la RBY, el estudio de identificación de mecanismos de sostenibilidad financiera para el PNY, diagnósticos de género en comunidades, las encuestas de percepción ciudadana en el proceso de construcción del POU del Coca y el diagnóstico de la actividad turística en la RBY, entre otros.

La propuesta del Gobierno Nacional para el mantenimiento del petróleo del bloque ITT represado en tierra, a pesar de estar pasando por un momento de reestructuración, continua siendo la mayor prioridad del Estado ecuatoriano -de acuerdo a las declaraciones oficiales del Gobierno-, y es una gran oportunidad para ensayar proyectos piloto innovadores para la conservación y manejo de la diversidad natural y cultural. PNUD apoya esta iniciativa del Estado en la consolidación del concepto y la ejecución de la propuesta de los CGY, los cuales se convierten en una de las primeras propuestas en el mundo post Kyoto; los CGY no son certificados para emisión de carbono, al contrario son bonos para evitar emisión de carbono, manteniendo el petróleo bajo tierra.

V PLAN DE TRABAJO FUTURO:

Resuma las actividades proyectadas y los gastos para el siguiente periodo de informe (1 de enero a l 31 de diciembre), usando las lecciones aprendidas durante el periodo de informe anterior.

En la sección II (recursos financieros) de este informe, se pueden observar los recursos presupuestados para el segundo año del PY. Las prioridades operativas del PY en las que se invertirán esos recursos y que se hallan en el Documento del Programa, son:

- Diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación en coordinación con la OCR
- Establecer una estrategia de comunicación e incidencia
- Continuar con las inversiones directas en comunidades
- Apoyo a la elaboración de un nuevo plan de manejo del PNY
- Apoyo a la elaboración del plan de gestión de la RBY
- Socialización de la propuesta de OT de la RBY
- Lograr códigos de conducta para actividades turísticas - hacer de la RBY un destino de turismo sostenible
- Difusión de la política para la protección de los PIA
- Ley para la protección de los PIA
- Continuar con las fases 2 y 3 de la estrategia de comunicación para la prevención de delitos ambientales
- Continuar con las actividades de apoyo a la Iniciativa Yasuní ITT
- Un esfuerzo interagencial para todos aquellos temas relacionados con la educación para el desarrollo sostenible y fortalecimiento de capacidades en general usando sistemas virtuales que permanezcan en la RBY aun después de la salida del PY
- Continuar el proceso de actualización de la normativa forestal
- Fortalecimiento de las organizaciones de la RBY

Indique ajustes importantes en las estrategias, objetivos, rendimiento o resultados clave.

En marzo de 2010 el PY cursa por un proceso de evaluación intermedia y se considera crucial para el PY el usar los resultados que arroje esta evaluación para determinar ajustes en su plan estratégico.

Sin embargo, el establecimiento de sinergias y complementariedad entre las OP's participantes en el PY continúa siendo una de las principales estrategias para la ejecución de actividades, entre ellas tenemos:

- Coejecución de fondos entre agencias: mecanismo de pago directo con base en un comité interagencial de decisión.
- Asegurar un mayor nivel de incidencia geográfica por medio de la intervención en aquellas comunidades donde ya se tienen actividades previas.
- Unir esfuerzos en actividades de educación y fortalecimiento de capacidades por medio de sistemas virtuales que permanezcan en el tiempo.

VI ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:

AECID	: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AGECI	: Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional
AMWAE	: Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador
CAF	: Corporación andina de Fomento
CDN	: Comité Directivo Nacional del Programa
GAD	: Gobiernos Autónomos Descentralizados
CIFRUTAM	: Comité Interinstitucional para la Reactivación de la Cadena Agroproductiva de los Frutales Amazónicos
CGRBY	: Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuní
CGP	: Comité de Gestión del Programa
CGY	: Certificados de Garantía Yasuní
CONAIE	: Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
COOTAD	: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
DRO	: Dirección Regional Orellana del Ministerio del Ambiente
DRS	: Dirección Regional Sucumbíos del Ministerio del Ambiente
ECORAE	: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico
FIKAE	: Federación de Comunidades Nativas de la Amazonía de Ecuador
FOCAO	: Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana
F-ODM	: Secretariado del Fondo para la Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
GAPO	: Gobierno Autónomo Provincial de Orellana
GAT	: Grupo Asesor Técnico
GMA	: Gobierno Municipal de Aguarico
GMFO	: Gobierno Municipal Francisco de Orellana
INIAP	: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
ITT	: Ishpingo, Tiputini, Tambococha
MAE	: Ministerio del Ambiente del Ecuador
MIES	: Ministerio de Inclusión Económica y social
MINTUR	: Ministerio de Turismo del Ecuador
MIPRO	: Ministerio de Industrias y Productividad
NAWE	: Nacionalidad Waorani del Ecuador
OCR	: Oficina del Coordinador Residente del Sistema ONU en Ecuador
ONU	: Organización de las Naciones Unidas
ODM	: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OP	: Organizaciones Participantes
OPIP	: Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza
PIA	: Pueblos Indígenas Aislados
PMC- PIA	: Plan de Medidas Cautelares para los Pueblos Indígenas en Aislamiento
PNY	: Parque Nacional Yasuní
PNBV	: Plan Nacional del Buen Vivir
PPD	: Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD
PY	: Programa Yasuní
RBY	: Reserva de Biosfera Yasuní
RA	: Rainforest Alliance

SENPLADES : Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIGOB : Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática
TdR's : Términos de Referencia
UGP : Unidad de Gestión del Programa
VVOB : Cooperación Flamenca para el Desarrollo

VII. ANEXOS

Anexo 1, POA con códigos de avance a colores – diciembre 2009

Anexo 2, Matriz de ejecución y compromiso a diciembre 2009