

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/A-2 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-2 : Appui au à la mise en place et fonctionnement des cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux.	
<p>Principales réalisations :</p> <p>Des cadres de dialogue inclusifs et participatifs regroupant l'ensemble des acteurs sociopolitiques ont été créés. A l'intérieur de ces cadres, un dialogue démocratique a pu se tenir et permettre aux différents acteurs de définir ensemble leurs priorités pour consolider la paix au Burundi ainsi que leurs rôles et responsabilités face aux différents enjeux définis. Cette première phase de dialogue est terminée et elle a consisté en l'organisation de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 Sessions de Dialogue avec les organisations de la Société Civile dans toutes les provinces du pays (plus de 1000 participants avec une représentativité des femmes de 45.7%). • 2 Sessions de Dialogue avec 60 professionnels des médias et 110 participants donc 20.9% été les femmes. • 2 Sessions de Dialogue avec l'ensemble des partis politiques (121 représentants dans le quel se trouvait 29 femmes (24%)). • 2 Sessions de Dialogue avec 151 parlementaires dont 37.7% femmes. <p>Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation (MNSE) mis en place lors du premier Forum a observé toutes les sessions. Les recommandations précises émises dans les rapports d'évaluation, ont déjà permis de tirer certaines leçons du processus.</p> <p>L'animation par les médias d'espaces de participation citoyenne et d'échange entre partenaires pour accompagner chacune des étapes du dialogue a permis de donner une envergure nationale au dialogue qui s'est transcrite notamment par une participation importante dans les différents cadres (plus de 37 reportages radiophoniques réalisés, plus de 28 débats radios et tv organisés sur le processus de dialogue et les priorités de la consolidation de la paix).</p> <p>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 75% soit 42% de décaissements et 33% d'engagements.</p>	<p>Les attentes des participants vis-à-vis du processus de dialogue réaffirment sa pertinence dans la consolidation de la paix, en exprimant le souhait que le projet puisse contribuer à « <i>l'apaisement politique et social par le retour de la confiance entre les partenaires et ainsi favoriser une bonne préparation et un bon déroulement des élections de 2010</i> ». Néanmoins les nombreuses craintes exprimées par les participants nous alertent sur les risques de ne pas obtenir les résultats escomptés en organisant « <i>un dialogue de plus sans finalité pratique par rapport aux défis du pays</i> » ou encore la perception que le processus sera « <i>manipulé, récupéré ou confisqué par l'une ou l'autre partie</i> ».</p> <p>Les doutes et les craintes font progressivement place à un engagement sincère des acteurs sociopolitiques vis-à-vis de ce processus de dialogue, en démontre la forte participation des acteurs et l'instauration d'un dialogue franc et inclusif. Les cadres sont devenus rapidement des espaces d'échanges sécurisés, où la neutralité des partenaires d'exécution et du projet a été saluée.</p> <p>Les produits du dialogue sont avant tout d'ordre politique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les partis politiques sont parvenus à respecter les règles du dialogue et obtenir un consensus sur la nécessité d'avoir un cadre de concertation permanent. • Le Gouvernement s'est prêté à une analyse critique de l'action gouvernementale et a formulé une série de recommandations concrètes. • Les Parlementaires ont pu dialoguer en dehors des enjeux quotidiens de l'hémicycle ; l'exercice a permis de rapprocher les uns et les autres mais il doit être approfondi pour dégager des compromis sur des questions de l'heure. • Les médias ont su dépasser une vision pessimiste de la situation et formuler des propositions concrètes d'action. • Enfin la participation de la société civile dans chaque province a donné au dialogue une dimension communautaire faisant ressortir les préoccupations quotidiennes de la population et les dynamiques politiques locales. <p>Afin d'assurer un impact maximum du projet et l'obtention de résultats visibles et mesurables, à l'issue de cette première phase de dialogue deux constats s'imposent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenir compte des leçons tirées en affinant la méthodologie et la démarche. - Transformer les premières recommandations en actions concrètes.

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<p><u>Priorités pour les 3 prochains mois :</u></p> <p>Le dialogue démocratique va se poursuivre à l'intérieur de ces mêmes cadres. Il sera proposé aux différents acteurs sociopolitiques de développer des plans d'action sur la base des priorités pertinentes définies lors de la première phase et en rapport à certaines questions de l'heure. En préalable à cette deuxième étape la méthodologie et la démarche vont être redéfinies en fonction des différentes leçons tirées mais aussi à partir des attentes et craintes exprimées par les participants. Les cadres de dialogue se poursuivront ainsi jusqu'au mois de novembre avant que les Foras régionaux ne soient organisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation par les médias d'espaces de participation citoyenne et vulgarisation du projet à la base. • 1 séance de restitution avec les membres du Gouvernement (octobre). • 18 sessions de dialogue pour la société civile qui se tiendront dans toutes les provinces. • 2 sessions de dialogue pour les partis politiques et une séance de restitution. • 1 séance de restitution pour les médias. • 2 sessions de dialogue avec le parlement et une séance de restitution. 	<p>Voici les actions qui seront prises par le projet d'ici mi-octobre afin de mitiger ces principaux constats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mener des restitutions avec les différents acteurs pour assurer une appropriation des résultats du dialogue et affirmer leurs engagements dans la mise en œuvre des recommandations. - Encourager un plaidoyer plus actif de la part du MNSE. - Continuer les efforts de vulgarisation et utiliser des supports qui touchent les communautés (diffusion des pièces de théâtres). - Organiser des séances d'échanges et d'informations avec nos partenaires internationaux œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance. - Revoir la méthodologie pour la deuxième phase en permettant des débats sur les questions de l'heure en se focalisant sur des propositions d'actions concrètes. - Mieux former les facilitateurs et revoir certaines listes de participants pour une meilleure représentativité, entre autres l'intégration du PALIPEHUTU FNL dans le cadre des partis politiques.

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - CADRES DE DIALOGUE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

PROVINCES	Date de début des activités	Nombre de cadres de dialogue mis en place et animés	Nombre de missions d'identification	Nombre de participants disponibles	Nombre d'associations de femmes	Nombre de participants à l'atelier de lancement officiel	Nombre de participants à l'atelier de lancement officiel organisé à Bulumbura (femmes)	Taux de participation des femmes à l'atelier de lancement officiel organisé à Bulumbura (femmes)	Nombre de participants à l'atelier organisé à Bulumbura (femmes)	Nombre de participants au Premier Forum National	Nombre de participants femmes au Premier Forum National	Nombre de participants à l'atelier d'harmonisation des modules de travail	Nombre de participants à l'atelier d'harmonisation des modules de travail (femmes)	Nombre de sessions d'administration pour le secteur civique	Nombre de sessions de dialogue pour le secteur civique	Nombre de sessions de dialogue pour les officiels du gouvernement	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Nombre de sessions de dialogue pour la société civile	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Taux de participation des femmes dans cette session	Nombre de sessions de dialogue pour les partis politiques	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Nombre de sessions de dialogue pour les parlementaires	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Taux de participation des femmes dans cette session	Nombre de foras régionaux	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Nombre de participants au Deuxième Forum National	Nombre de participants au cours de la vulgarisation du projet	Nombre de bénéficiaires au cours de la vulgarisation du projet (femmes)	Nombre de participants au Forum National de Culture	Nombre de participants au cours de la vulgarisation du projet	Nombre de bénéficiaires au cours de la vulgarisation du projet (femmes)		
Bubanza	Sep-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bururi	Sep-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bujumbura	Sep-07	4	17	9	41	622	146	23.5	179	31	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bujumbura Rural	Sep-07	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cankuzo	Sep-07	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gitega	Sep-07	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gitega	Sep-07	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	110	23	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karusi	Sep-07	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kayanza	Sep-07	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirundo	Sep-07	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirundo	Sep-07	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Makamba	Sep-07	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muramvya	Sep-07	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muyinga	Sep-07	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mwaro	Sep-07	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mwaro	Sep-07	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ngozi	Sep-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ngozi	Sep-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rutana	Sep-07	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ruyigi	Sep-07	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL		4	17	9	165	622	146	23.5	179	31	17.3	77	29	2	110	23	20.9	17	961	439	45.7	2	121	29	2	111	38	2	151	57	37.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET CADRES DE DIALOGUE

PERIODE	Nombre de cadres de dialogue mis en place et animés	Nombre de missions d'identification	Nombre de participants disponibles	Nombre d'associations de femmes	Nombre de participants à l'atelier de lancement officiel	Nombre de participants à l'atelier de lancement officiel organisé à Bulumbura (femmes)	Taux de participation des femmes à l'atelier de lancement officiel organisé à Bulumbura (femmes)	Nombre de participants à l'atelier organisé à Bulumbura (femmes)	Nombre de participants au Premier Forum National	Nombre de participants femmes au Premier Forum National	Nombre de participants à l'atelier d'harmonisation des modules de travail	Nombre de participants à l'atelier d'harmonisation des modules de travail (femmes)	Nombre de sessions d'administration pour le secteur civique	Nombre de sessions de dialogue pour le secteur civique	Nombre de sessions de dialogue pour les officiels du gouvernement	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Nombre de sessions de dialogue pour la société civile	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Taux de participation des femmes dans cette session	Nombre de sessions de dialogue pour les partis politiques	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Nombre de sessions de dialogue pour les parlementaires	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Taux de participation des femmes dans cette session	Nombre de foras régionaux	Nombre de participants dans cette session	Nombre de participants dans cette session (femmes)	Nombre de participants au Deuxième Forum National	Nombre de participants au cours de la vulgarisation du projet	Nombre de bénéficiaires au cours de la vulgarisation du projet (femmes)	Nombre de participants au Forum National de Culture	Nombre de participants au cours de la vulgarisation du projet	Nombre de bénéficiaires au cours de la vulgarisation du projet (femmes)		
Sept - Déc 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jan - Mars 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avril - Juin 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juillet - Sept 2008	4	17	9	165	622	146	23.5	179	31	17.3	77	29	2	110	23	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oct - Déc 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL	4	17	9	165	622	146	23.5	179	31	17.3	77	29	2	110	23	20.9	17	961	439	45.7	2	121	29	2	111	38	2	151	57	37.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0