



**Fonds de Consolidation de la Paix  
République Centrafricaine**



**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX  
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET**

**PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2009**

***Soumis par :***

Nom : Amadou MAIGA  
Titre : Représentant Adjoint  
Organisation : PNUD  
Contact : +236 61 21 19 77

***Pays :*** République  
Centrafricaine

***Domaine Prioritaire :***  
Revitalisation des communautés affectées  
par les conflits (3.1 et 3.2)

***N° du Projet :*** PBF/CAF/K-1  
***MDTF Office Atlas N°:*** 00066662  
***Intitulé du Projet :*** « Appui à la relance des  
activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et  
Ndélé »

***Organisation(s) UN  
participant(s):***

Programme des Nations Unies pour le  
développement

***Partenaires de mise en œuvre:***

Agence Centrafricaine de Développement  
Agricole (ACDA), Agence Nationale  
de Développement de l'Élevage  
(ANDE) et la Fédération Nationale des  
Éleveurs Centrafricains (FNEC)

***Budget du Projet (FCP) :***  
300 000 USD

***Durée du Projet (mois):*** 18 mois

***Date de transfert :***

***Date d'achèvement :***

***Révisions/Rallonges Budgétaires :***

## RAPPORT NARRATIF ANNUEL

### **I. But**

L'objectif global de ce projet est celui d'améliorer les conditions de vie de populations des zones couvertes par le projet (Paoua, Bozoum et Ndélé), surtout en milieu rural, par le développement d'activités agropastorales axées sur une approche participative et communautaire.

Compte tenu de cet objectif de développement, le projet visera deux objectifs immédiats :

Objectif 1. : *Contribuer à la viabilité et à la pérennité des activités des groupements agropastoraux dans la zone cible du projet.*

Objectif 2. : *Relancer, augmenter et diversifier les activités économiques (agriculture, élevage et AGR), des groupements cibles du projet.*

Les résultats attendus sont les suivants :

- Résultat 1: Les capacités de gestion et techniques de 170 groupements sont renforcées.
- Résultat 2: 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d'appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production agricole, des filières de l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus.
- Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d'équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.

### **Lien entre le Projet et le Plan Prioritaire**

Les activités prévues dans ce projet revêtent une importance et un rôle fondamentaux au sein des communautés affectées par le conflit afin d'accélérer le retour et la consolidation de la paix et la cohésion, objectifs clé du Fonds de Consolidation de la Paix.

Les appuis fournis par ce projet permettront d'abord le renforcement des capacités des groupements et la recapitalisation des leurs équipements productifs qui contribueront à la relance des activités économiques de la région et à la promotion d'un état d'esprit fondé non sur l'assistanat mais plutôt sur l'auto-prise en charge et l'appropriation des appuis.

Ensuite la redynamisation des réseaux d'entraide des femmes (les tontines), la mise en place d'ateliers participatifs, la création d'unions de producteurs, les échanges d'expériences permettront de contribuer à la reconstitution du capital social à travers une reprise de confiance des populations et un plus fort esprit de cohésion au sein des communautés.

Des nouvelles opportunités d'emploi seront ainsi créées et cela facilitera aussi le retour et la réintégration des ex-combattants et cela contribuera à une consolidation de la paix.

D'autant plus que le secteur rural constitue l'un des secteurs les plus stratégiques pour contribuer directement à la réduction de la pauvreté et de la faim en RCA et indirectement au retour d'un esprit de confiance et de cohésion social auprès des populations, ce dernier considéré comme un facteur clé afin de favoriser le retour et la consolidation de la paix.

Pour cela, le Gouvernement a inscrit la promotion et la modernisation de l'agriculture comme la première priorité du Pilier 3 «Rebâtir et diversifier l'économie » dans le cadre du « Document de stratégie de réduction de la pauvreté » - DSRP.

Les besoins exprimés par les populations ciblées, tels que ressortis des évaluations effectuées sur le terrain par la DRC et les autres partenaires (PNUD, UNICEF, HCR et autres ONG), se résument dans l'accès durables aux structures de formation et d'encadrement, dans la mise à disposition d'outils et équipements afin de relancer la production, la diversification et la transformation des produits agropastoraux et enfin dans des facilités dans la phase de commercialisation et écoulement des produits.

Afin de répondre à ces besoins et en ligne avec la stratégie proposée dans le DSRP, ce projet contribuera au renforcement des capacités techniques et organisationnelles des groupements pour leur permettre d'apporter eux-mêmes des réponses durables aux multiples besoins exprimés.

### **Partenaires nationaux et internationaux**

Les activités menées dans le cadre de ce projet s'appuient sur l'expertise et l'implication de structures nationales telles que l'ACDA, l'ANDE et la FNEC.

D'autres structures locales qui représentent des Unions de Groupements agropastoraux telles que la COPADEP à Paoua sont à la fois bénéficiaires et partenaires du projet.

Des synergies sont adoptées avec les autres intervenants dans les zones tels que Première Urgence, CICR et Solidarité afin de mieux coordonner les actions sur le terrain et éviter des doublons et maximiser l'impact des appuis.

## **II. Ressources**

### *Ressources financières:*

Les autres projets qui ont contribué au financement des activités de relèvement (appui agropastoral, AGR, tontines, réhabilitation) sont les suivantes :

- **Union Européenne** : 1 million € (sur la période 2009-2011) ;
- **Fonds CHF** : 268 692 USD (terminé en décembre 2009)
- **UNHCR** : 94,6 millions de FCFA (terminé en décembre 2009)

### *Ressources humaines:*

#### Avec financement PBF :

- Personnel National: 03 agents de développement (techniciens agronomes/sociologues) et 03 animateurs de terrain.
- Personnel International: Un expert Agronome et un Chef de base

## **III. Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet**

Conformément au document de programme conjoint PNUD/FAO, la réalisation des objectifs du programme conjoint incombe au Gouvernement et aux deux Agences du Système des Nations Unies le PNUD et la FAO et le rôle d'agent administratif est confié au PNUD. Un contrat de services est signé entre le PNUD et DRC qui est chargé de l'exécution du programme

(élaboration du plan de travail, démarrage des activités, mise à disposition d'une expertise technique, supervision et suivi des activités, élaboration des rapports).

Sur le terrain, dans l'Ouham Pendé et à Ndelé depuis 2008 DRC mène des ateliers participatifs et des sessions de travail avec les membres des groupements agropastoraux et de femmes ciblées. Ce processus accompagné par des études du milieu et des enquêtes ad hoc a permis de bien analyser les besoins des populations qui, à travers une approche participative, ne sont pas des récipiendaires d'aide ou assistance mais premiers acteurs de leur promotion et relance socio-économique. DRC adopte aussi une approche par filière qui vise à mener des appuis à toutes les étapes du processus productif et vise à valoriser le savoir-faire locale afin de mener des actions durables.

### **Procédures d'approvisionnement**

Dans le cadre de ce projet aussi bien que des autres projets à caractère agropastorale et communautaire, DRC vise à maximiser les achats locaux de biens et à pousser la fabrication même d'outillages et équipements dans les localités cibles de l'action.

A titre d'exemple si en 2008 il a fallu importer du Cameroun les charrues distribuées aux groupements, en 2009-2010, grâce au renforcement des capacités que DRC a fait en faveur des soudeurs et des forgerons, il a été possible de produire et acheter plus de 60 charrues à Paoua.

Cette stratégie de promotion d'achats locaux permet non seulement d'injecter des ressources au niveau local mais aussi de promouvoir le renforcement des capacités locales qui peuvent ainsi être en mesure de fabriquer localement des outils qui permettent de contribuer à la durabilité des activités menées et à l'autonomisation des groupements.

Par contre, d'autres types d'équipements plus sophistiqués, notamment ceux des plateformes multifonctionnelles (moteurs, décortiqueuses, moulin, poste de soudure, etc.) sont nécessairement achetés à Bangui ou voire en zone CEMAC (Cameroun et Tchad).

### **Les systèmes de suivi**

DRC utilise un système de suivi évaluation qui se fonde sur un ensemble de fiches et outils de collecte de données sur le terrain. Ces données nous permettent de centraliser certaines informations sur les caractéristiques et les performances (mesurées à plusieurs niveaux) des groupements appuyés, leurs contraintes et leurs difficultés.

En plus de cela, les groupements sont progressivement formés afin de procéder régulièrement à des auto-évaluations pour apprécier la qualité de leur travail dans les respectifs domaines (agropastoral, AGR etc..) de manière participative.

Si des difficultés ressortent, les animateurs de terrain se rapprochent des groupements en question pour mieux analyser la situation et comprendre la problématique en question. Parfois il suffit de procéder à des appuis/conseils pour redresser une situation ; parfois les difficultés expérimentées par les groupements nous permettent aussi de recadrer une approche ou une intervention sur le terrain ; enfin on se heurte à des difficultés qui ne sont pas internes aux groupements ou conjoncturelles mais plutôt structurelles et sur cela clairement il est beaucoup plus difficile d'intervenir (réhabilitation de routes, insécurité, etc.).

### **Evaluations et études**

Avant de démarrer toute action DRC mène toujours des diagnostics ou des études sectorielles afin de disposer d'une compréhension le plus possible exhaustive sur un certain secteur/domaine (diagnostic des unités artisanales, de la pratique des tontines, de la culture attelée, des opportunités en AGR, etc.) et mieux définir sa stratégie d'appui.

Une étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme multifonctionnelle a été conduite par un expert international en août 2009.

En termes d'évaluation à ce jour, une analyse a eu lieu sur l'appréciation des 350 femmes qui participent à l'initiative des tontines améliorées d'où ressort leur enthousiasme vis-à-vis de cette activité.

Concernant les évaluations des activités agropastorales, plusieurs outils ont été mis en place pour suivre et évaluer les activités.

Au niveau des distributions, des récoltes et résultats des activités agricoles, des enquêtes tout d'abord de satisfaction concernant les distributions d'outils et de semences (enquêtes PDM, Post Distribution Monitoring) ont été menées auprès de 450 groupements, suivies aux périodes de récoltes d'enquêtes PHM (Post Harvest Monitoring).

En plus de cela un système de veille a été lancé au sein de ménages bénéficiaires et non bénéficiaires du programme pour suivre l'évolution du niveau de vie des populations en particulier sur les sujets de la sécurité alimentaire des familles (enquête FSS Food Security Surveillance auprès de 350 ménages ciblés). Ce système de veille est étendu à toute la zone de travail de DRC en Ouham Pende soit les 5 sous-préfectures.

Enfin un appui de veille et réflexion sur des sujets techniques est fourni par l'encadrement de 6 stagiaires de niveau technicien et ingénieur de l'Institut Supérieur de Développement Rural de Bangui (ISDR). Les études menées par ces stagiaires amèneront à des recommandations techniques permettant d'affiner certaines actions de terrain (appui à l'amélioration de la génétique bovine, amélioration de l'utilisation des intrants agricoles, optimisation de la formation des organisations paysannes...).

#### **IV. Résultats**

Le projet devait démarrer initialement en janvier 2009. Suite au changement de l'Agence responsable du projet (le PNUD au lieu de la FAO) le projet est initié réellement en fin juillet 2009. Cependant, grâce au fait que DRC met un œuvre un programme multi-bailleurs d'appui à la relance agropastorale il a été possible de satisfaire les besoins les plus urgents des paysans et de ne pas rater la campagne vivrière 2009.

En juillet 2009 les activités ont démarré conformément au plan d'action et au calendrier agricoles (maraichage et riz). En fin décembre, après moins d'un tiers de la durée du projet, les dépenses avoisinaient 30%.

Sur 140 groupements agropastoraux à appuyer initialement prévus (dont 110 mixtes et 30 féminins), au total 132 groupements (dont 35 féminins) ont déjà reçu un premier appui dans le domaine de l'agriculture (58 à Ndelé, 47 entre Paoua et Bozoum), de l'élevage (27 à Paoua) et de la gestion d'un groupement.

En ce qui concerne les activités d'appui aux groupements féminins par la promotion d'activités génératrices de revenu, sur le 30 groupements de femmes initialement prévus, déjà 16 ont été appuyés en kits AGR à Paoua et Bozoum et ont bénéficié de formations techniques et de bonne gouvernance. En plus 20 groupements de femmes ont été identifiés à Ndele pour relancer leurs AGR et sont en attente d'appui (qui est prévu dans le deuxième trimestre 2010 compte tenu de la situation sécuritaire).

Une plateforme multifonctionnelle a été réalisée en août 2009 à Paoua mais avec d'autres financements (UNHCR, CHF et UE) compte tenu du retard dans la mise en place des fonds PBF. Les 03 autres plateformes à réaliser sur les fonds du PBF, seront réalisées au cours des deuxième et troisième semestres 2010 à Paoua, Bozoum et Ndele.

Sur le premier trimestre 2010 on procédera à la distribution des KIT AGR et élevage aussi sur Ndele qui ont été retardé à cause des derniers événements sécuritaires.

En 2010, le projet devra donc finaliser les appuis matériels et démarrer un accompagnement sur le terrain continu pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des membres.

### **Activités principales et réalisations.**

#### **Ndele**

Nous pouvons estimer sur Ndélé que les progrès réalisés par le projet sont de 35%. La stratégie d'appui pour les domaines de l'élevage, de l'AGR et de la construction de la plateforme multifonctionnelle est déjà finalisée. Les activités réelles, prévues pour le premier trimestre de 2010, commenceront par la sensibilisation des bénéficiaires.

#### Agriculture vivrière :

Pour l'agriculture vivrière, a été prévu un appui au stockage et à la protection des productions et semences vivrières (maïs, sorgho, arachide, riz) pour 38 groupements du centre de Ndélé.

Les objectifs de ce projet sont : doter chaque groupement d'un magasin de stockage sécurisé, assurer la protection des productions et semences communautaires en termes qualitatifs et quantitatifs pour la campagne 2010.

Ce projet hautement participatif est actuellement conduit avec 38 groupements pour construire 38 greniers améliorés d'une capacité de 1 à 1,5 t. couplé avec l'utilisation de répulsifs pour insectes et rongeurs à base de végétaux.

Après l'organisation de 3 ateliers avec les responsables de groupements, la commande du matériel de construction a été lancée sur Bangui.

Cependant les derniers événements ont bloqué d'une part les dynamiques de constructions sur la ville de Ndélé et d'autre part la chaîne d'approvisionnement du matériel. Le projet est en standby.

#### Maraichage :

Pour le maraichage, 20 groupements et 31 individuels ont été dotés en semences et en outillage pour le démarrage de la campagne maraichère de contre saison 2009/2010.

Les dotations matérielles ont porté sur du petit outillage de préparation des parcelles maraichères (pelles, houes, faucilles et serfouettes) et d'irrigation (seaux et arrosoirs) ; afin d'assurer une durabilité de l'activité et des retombées immédiates dans les communautés locales, un processus a été lancé avec les associations de forgerons de la ville de Ndélé pour assurer la confection de l'outillage sur place.

Les dotations de semences se sont orientées sur des semences sélectionnées provenant du Cameroun (gombo, oignon, laitue et tomate) ainsi que des semences locales venant de Bangui (légumes feuilles : épinard, amarante, jute). Les dotations ont été effectuées dans le courant du mois d'octobre 2009.

La première formation technique en maraichage a porté sur la préparation des sols et des pépinières pour 71 participants.

Après les récents évènements, une étude de terrain est en cours pour évaluer les pertes dans les jardins maraichers, en particulier sur les pépinières qui n'ont pu être arrosées dû à la fuite de la population hors de la ville.

#### Formation en bonne gouvernance des SG :

En Collaboration avec le ministère des affaires sociales de Ndélé plusieurs membres des groupements et unions des producteurs ont bénéficié d'une formation afin de mieux se structurer et élaborer des documents pour la reconnaissance juridique de leur organisation :

- 7 membres de l'union des riziculteurs ont été formés sur la gestion de l'union et les procédures pour l'enregistrement de l'union au niveau des services administratifs ;
- 75 personnes membres des 50 groupements vivriers ont été formées sur la gestion d'un groupement et l'élaboration de document juridiques.

#### Elevage :

Les activités d'élevage ont seulement démarré avec l'identification de groupements et d'individuels éleveurs pour la mise en place de micro projets d'élevage portant sur les élevages de caprins, ovins, bovins.

#### AGR/Tontines améliorées :

20 groupements de femmes ont été identifiés et leurs besoins sont en cours d'être analysés et validés.

### **Paoua et Bozoum**

#### Maraichage :

La campagne maraichère a été appuyée dans la zone de Paoua et Bozoum pour 47 groupements et une centaine de producteurs individuels avec de l'outillage et des semences. A l'instar de Ndélé, l'orientation s'est faite sur de l'outillage pour la mise en valeur de périmètres cultivables et sur des semences sélectionnées provenant aussi bien du Cameroun que locales provenant de Bangui. Au mois de décembre, la totalité des producteurs maraichers ont déjà mis en place leurs pépinières et semé les premières planches. Une orientation technique a été conduite aussi bien vers des espèces à cycle court pour le marché local (légumes feuilles) que vers des espèces de rente stockable (oignon).

Une première formation a été organisée pour 194 producteurs dans la zone sur des techniques de préparation des sols et des pépinières.

#### Formation en bonne gouvernance des SG :

Une formation dans la zone de Paoua a été menée pour 263 secrétaires généraux de groupements agricoles (culture vivrière, riziculture et arboriculture fruitière). Cette formation de formateurs a permis aux secrétaires généraux de renforcer leurs connaissances sur la gouvernance des groupements agricoles et de connaître les techniques de restitution des formations. Chaque secrétaire a avec lui un support technique reprenant les thèmes de formations accompagnés de dessins.

## Elevage : vaccination & micro projet

Une vaccination préventive sur la PPCB (péri pneumonie contagieuse bovine) à été organisée en partenariat avec les services de l'Elevage Centrafricain (ANDE) et la fédération des Eleveurs Centrafricains (FNEC) sur la zone Paoua/Bozoum pour 2100 têtes de bétails. Le partenariat a permis, grâce aux campagnes de sensibilisation, de mobiliser réellement les éleveurs dans cette action.

Concernant les microprojets d'élevage, 27 micro projets ont démarré grâce au financement, en particulier sur les élevages de porcs, de poulets, de bovins et caprins. Le financement permet aux groupements, après plusieurs ateliers participatifs de réflexion et de travail, de s'approprier la mise en œuvre de chaque micro projets.

## Plateforme Multifonctionnelle

Compte tenu du retard accusé dans la mise à disposition du financement, la première Plateforme Multifonctionnelle pilote a été installée en aout 2009 (financement UE/HCR/CHF) à Paoua.

En 2010 on envisage installer une plateforme à Bozoum et à Ndelé sur les fonds PBF. Les échanges avec la population nous montreront s'il sera nécessaire de financer une deuxième PFMF à Paoua comme prévue dans le document du projet ou l'installer dans une autre localité. Le résultat sera communiqué pour appréciation au PNUD.

## AGR pour les groupements de femmes

Sur le premier trimestre, dans le cadre du Programme d'appui Agropastoral de DRC, dont ce projet est une importante composante, on a procédé à l'identification de 69 groupements à Bozoum, 20 à Ndele, 18 à Paoua et 41 sur l'axe Paoua-Bozoum afin d'identifier leurs besoins pour la relance de leurs activités génératrices de revenus.

Suite à une première évaluation il a été constaté que plus de 80% des groupements demandait toujours le même type d'appui à savoir le moulin à manioc.

Pour surmonter cet obstacle et afin de diversifier les activités envisagées par les femmes d'une manière participative, on a lancé des sessions de sensibilisation sur les différentes typologies d'AGR susceptibles de valoriser les ressources disponibles localement autres que la manioc.

A la fin de ce processus les groupements ont exprimé des nouveaux besoins afin de développer une AGR durable.

Les principales activités retenues ont été : la transformation du manioc par des moulins, la transformation de l'arachide en huile avec des décortiqueuses et des presses, le tricotage avec des machines, la valorisation du Karité (huile, beurre, crèmes), la mise en place des gargotes pour la petite restauration, la saponification et un appui en moyen de commercialisation (pousse pousse). Les commandes des achats sont actuellement en cours. Sur les 30 groupements prévus, 36 ont été présélectionnés : 16 groupements seront appuyés dans la zone de Paoua – Bozoum et 20 à Ndelé (dès que la situation sécuritaire le permettra) sous financement PBF.

Le reste sera financé sur les autres projets de promotion des AGR mis en œuvre par DRC.

Afin de renforcer leurs capacités organisationnelles un module de formation en « Bonne gestion des groupements » a été élaboré par DRC ; les premières formations à l'intention des groupements se sont déroulées à partir du 1<sup>er</sup> novembre à Paoua et Bozoum.



## Tontines Améliorées

Depuis aout 2008, DRC a développé un programme concernant 12 groupements de femmes de « tontines améliorées » axées sur la tontine traditionnelle pour améliorer le système de mobilisation de l'épargne des femmes et introduire l'octroi de microcrédits. En 2009, 03 autres groupements de femmes ont été formés sur cette initiative. Cela a permis à ces femmes de mobiliser presque 5 millions de FCFA, octroyer plus de 250 microcrédits pour un montant global de 8 millions de FCFA avec des taux de remboursement qui avoisinent le 95%.

En novembre 2009, une enquête a été aussi lancée sur les zones cibles de Bozoum et Ndelé pour identifier les groupements de femmes qui pratiquent la tontine traditionnelle ; parmi tous ces groupements, les 15 plus dynamiques ont été retenus afin de développer la « tontine améliorée » et permettre aux femmes de mieux sécuriser leurs épargnes et avoir accès à des microcrédits.

Les formations en tontines améliorées seront lancées en avril 2010 à Ndelé et Paoua.

## Volet agropastoral

Dans un programme d'élevage, la problématique vétérinaire est à prendre au sérieux. Le cas du projet de repeuplement caprin mené à Paoua (partenariat FAO/DRC/ANDE) a montré qu'une mise en quarantaine et une surveillance rapprochées des animaux était plus qu'obligatoire pour éviter que certaines épizooties contagieuses ne se propagent.

D'autres risques liés aux activités agropastorales sont liés à :

- Le faible niveau d'alphabétisation des membres des groupements qui demandent des efforts énormes pour le renforcement de leurs capacités organisationnelles et de gestion comptable et financière ;
- Les capacités financières limitées des groupements qui ne peuvent pas encore financer des investissements leur permettant d'aller vers une agriculture avec des rendements élevés.

## **AGR**

Certains contraintes spécifiques liées à la promotion des AGR se réfèrent à :

- le faible niveau d'alphabétisation des femmes ;
- le faible niveau des capacités d'intégration et gestion des innovations (mécanisation des petits métiers, gestion d'une activité etc.);
- les faibles connaissances des femmes sur les immenses opportunités de valorisation et diversifications des activités génératrices de revenus et agroalimentaires en particulier qui sont possibles par l'utilisation de petits équipements ou machines artisanales ou semi-industrielles.

Sur la base de l'expérience enregistrée sur le terrain, et comme DRC a eu à faire, il serait souhaitable que lorsqu'une étude sur les besoins des femmes en AGR montre une faible niveau de diversification des activités, on puisse procéder à des campagnes de sensibilisation et information sur les nouvelles opportunités économiques qui sont très développées dans la sous région (valorisation des produits du manioc, de l'arachide, etc.), cela permettrait aux femmes

d'élargir l'éventail d'opportunités et de choix d'activités qu'elles pourraient mener avec un majeur bénéfice. Bien sûr ces choix devraient être adaptés aux potentiels agro-écologiques et aux dynamiques socio-économiques des localités en questions et surtout être rentables.

### **Tontines améliorées**

Le succès de la tontine améliorée, montre la capacité des femmes à générer des petites épargnes même dans un contexte si difficile comme celui de Paoua. Les femmes ont des moyens et des stratégies endogènes sur lesquels les partenaires au développement peuvent faire canaliser d'autres appuis (formation, alphabétisation, etc...) afin de renforcer leurs capacités face aux chocs extérieurs (et donc réduire leur vulnérabilité). Les tontines sont des véritables portes d'entrées pour atteindre les femmes.

Enfin, pour capitaliser cette expérience de tontines améliorées, il serait opportun après une phase de 1-2 ans de tontines améliorées, de lancer le processus de mise en place d'un établissement de micro finance pour formaliser l'offre de services financiers de base (caisse d'épargne, banque villageoise ou autre).

### **Impact sur les résultats lié aux partenariats principaux et collaborations inter agences.**

Une collaboration tripartite a été réalisée entre l'Agence Nationale de Développement de l'Élevage (ANDE) et la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) et DRC afin de procéder à une campagne de vaccination contre la Péripleumonie Contagieuse Bovine (PPCB).

Cette initiative a permis de valoriser les compétences respectives de chaque structure dans un domaine très délicat et trop souvent négligé par les partenaires au développement comme le traitement vétérinaire du cheptel bovin.

La FNEC a procédé à la sensibilisation des éleveurs pour les préparer à la campagne de vaccination à travers son réseau d'éleveurs adhérents à la fédération ; l'ANDE a fourni une importante expertise technique et des ressources humaines pour la vaccination et le marquage des animaux ; DRC par ses compétences de coordination sur le terrain et connaissances du milieu a diagnostiqué le problème, élaboré une stratégie d'intervention, procédé à l'achat des vaccins et du matériel et coordonné les activités logistiques de la campagne.

### **Contraintes et leçons tirées**

D'une manière globale toutes les activités menées pourraient se heurter aux risques liés à un retour de l'insécurité liés aux enjeux de certains sujets tels que le lancement du programme DDR et les élections. Pour l'instant dans les centres urbains de Bozoum et Paoua, DRC n'a pas enregistré ce risque contrairement à Ndele, et principalement sur l'axe nord, où l'insécurité règne depuis fin novembre 2009, ce qui rend l'accès humanitaire impossible.

Il serait très utile de renforcer la coordination et les synergies entre les projets financés par le PBF qui pourraient permettre de maximiser l'impact des activités sur le terrain.

A titre d'exemple il y a des liens et des collaborations à développer entre les projets à caractère agropastoral comme le nôtre et ceux qui favorisent l'insertion professionnelle des jeunes (forgerons, menuisiers, soudeurs) ; ceci dans le souci de développer davantage les capacités locales dans la production d'outillage et équipements agropastoraux.

## **V. Plan de travail futur**

### **Actions prioritaires pour la période suivante**

- Lancement de la campagne vivrière 2010 ;
- Appui aux microprojets d'élevage et en particulier pérennisation des activités de traitement vétérinaire par la mise en place de pharmacie vétérinaire en collaboration avec la FNEC ;
- Finalisation des distributions des KIT AGR à Ndelè et suivi des activités dans les zones cibles du projet ;
- Formation technique sur la gestion des AGR ;
- Mise en place des 03 plateformes
- Appui à la structuration du milieu paysan par la mise en place d'unions et fédérations de producteurs en partenariat avec l'ACDA

### **Adaptations de stratégie, de mise en œuvre et de résultats escomptés**

Une réflexion est en cours pour analyser la faisabilité de la mise en place d'une deuxième PFMF à Paoua. En effet, une première plateforme a déjà été mise en place à Paoua en août 2009.

Or il s'agit d'analyser avec la population la pertinence de bâtir une deuxième plateforme à Paoua ou plutôt de la bâtir dans d'autres localités telle que Kouï, Ndim ou Bocaranga.

### **Budget pour la période suivante**

A ce jour le budget prévu pour 2010 se chiffre au tour de 200 000 USD. Il n'y a donc pas de risque de déficit


## **VI. Indicateurs de performance**

## **VII. Abréviations et sigles**

ACDA:	Agence Centrafricaine de Développement Agricole
AGR :	Activités génératrices de revenus
ANDE :	Agence Nationale de Développement de l'Elevage
FNEC :	Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains
PFMF :	Plateformes Multifonctionnelles
TA :	Tontines Améliorées

## ANNEXES

### 1. L'approche de DRC



### 2. La stratégie intégrée de DRC : AGR/Tontines/ Plateforme



**Activités de maraichage**



**Activité de traitement vétérinaire**





**Plateforme Multifonctionnelle à Paoua**



**Des tontines traditionnelles aux tontines améliorées**

