

## FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ

### FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS

<p>Parte A: El proyecto busca fortalecer la autonomía económica de mujeres recolectoras del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS entorno a la producción y comercialización de bienes y servicios por medio de canales estables y sostenibles, que dinamicen la economía local y que coadyuven a la reducción de brechas de género, contribuyendo con la implementación del ámbito de Estabilización del Fondo, teniendo en cuenta que uno de los fenómenos más críticos en el marco del PNIS, es la migración de los recolectores de hoja de coca, quienes representan el 17% de la población beneficiaria de los programas de sustitución.</p> <p>La autonomía económica de las mujeres recolectoras se sustentará en la búsqueda de vocaciones, la generación de capacidades, el empoderamiento económico, la sensibilización ambiental y la generación de conocimiento y redes de confianza entorno a modelos de negocio sostenibles, donde el desarrollo organizacional será clave.</p> <p>Lo anterior se detalla en la lógica de intervención en la que, desde un enfoque de desarrollo territorial, el equipo de acompañamiento participará como promotor y facilitador para que las mujeres participantes fortalezcan sus capacidades alcanzando los cambios esperados.</p>	
<b>Fecha de presentación:</b>	29 de marzo, 2023
<b>Organización participante:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC.</li> <li>2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD</li> </ol>
<b>Contacto:</b>	3204880260  <a href="mailto:camilo.perez@un.org">camilo.perez@un.org</a>
<b>Número de Proyecto:</b>	126937
<b>Título de Proyecto:</b>	Negocios inclusivos con enfoque de género dirigido a mujeres recolectoras y sus familias, vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS
<b>Zona geográfica, beneficiarios</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caquetá: Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente Del Caguán.</li> <li>2. Cauca: El Tambo, Jambaló y Miranda.</li> <li>3. Meta: Puerto Rico y Vista Hermosa.</li> <li>4. Putumayo: Orito, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán.</li> </ol>
<b>Presupuesto total aprobado:</b>	US\$ 4. 196.075  MPTF: US\$ 3.000.000

	Contrapartida: US\$ 602.499 aporte UNODC, US\$ 552.518 aporte PNUD, US\$ 41.057 aporte ART_DSCI, para un valor total de contrapartida de US\$ 1.196.075				
<b>Monto y porcentaje de costes indirectos:</b>	US\$ <u>196.263</u> <u>6,5%</u>				
<b>Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:</b>	16-marzo-2021				
<b>Duración del Proyecto:</b>	22 meses	<b>Fecha de inicio:</b>	4 de mayo de 2021	<b>Fecha de finalización:</b>	<b>31 marzo de 2023</b>

### 1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: mayo 31 de 2023**
- Variación (más del 4 %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$\_\_\_\_\_**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

### Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de [insertar fecha]

- Total ejecutado: (comprometido + gastado) US\$ 2.863.267,49

### 2. Razón por la que se solicita la revisión:

Realizada la revisión del avance de las actividades planteadas para la implementación se evidenciaron situaciones que han afectado el cronograma de cierre de actividades inicialmente planteado.

En primer lugar, la contrapartida a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, en cabeza de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI, no ha sido ejecutada en su totalidad en razón a que por los cambios presentados en el equipo técnico de la Dirección, la disposición de los profesionales en territorio que efectuaran el acompañamiento adicional a los micronegocios implementados, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad de los mismos; ha tomado más tiempo de lo esperado, por lo que el inicio de estas actividades se ha retrasado. No obstante, desde la DSCI se vienen adelantando todas las gestiones necesarias para normalizar la situación, poder continuar con las actividades planteadas y dar cumplimiento a lo acordado en la contrapartida, ya








que se trata de efectuar un refuerzo puntual en temas del negocio que complementan la ruta de fortalecimiento ya desarrollada por el proyecto y que finalizó en el mes de enero de 2023.

En segundo lugar, los procesos de pago finales se han visto afectados durante estos primeros meses del año por dos razones; la primera, condiciones de seguridad en el departamento del Meta han limitado el proceso de selección de proveedores y en algunos casos, las entregas y pagos pendientes, lo que ha retrasado el calendario previsto para el cierre de la intervención; esta información se ha venido notificando al Comité Operativo Nacional. La segunda razón, está relacionada con el desembolso de los últimos tramos para los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor de los departamentos de Putumayo y Meta, que se han visto alterados debido a la migración de datos relacionada con la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión en PNUD (Quantum).

Todas estas situaciones generaron un retraso en el cronograma de actividades de cierre y aunque han sido mitigadas a través de los distintos planes de acción, se hace necesario contar con dos meses adicionales para culminarlas.


### 3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)
- Acta de aprobación del Comité Del Proyecto donde se valida la solicitud (*cualquier cambio*)
- Comunicación de la contraparte gubernamental con manifiesto de acuerdo a la solicitud (*cualquier cambio*)

Parte B: Firma (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
UNODC			CANDICE WELSCH Representante Regional 
PNUD	DocuSigned by: 	22-Mar-2023	Sara Ferrer Olivella – Representante Residente  





<b>Parte C: Revisión Administrativa</b> <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>	
<b>4. Comentarios de la Secretaría Técnica:</b>	
Esta solicitud es aprobada directamente por la Secretaría Técnica del Fondo por no superar el tiempo máximo de extensión de 6 meses.	
<b>5. Recomendación de la Secretaría Técnica:</b>	
<b>5. Aprobación de las partes correspondientes:</b>	
<p style="text-align: center;">DocuSigned by:    A9E2FE062A74464...</p> <p style="text-align: center;">Alice Beccaro, Coordinadora Secretaría Técnica Fondo Multidonante – 30 de marzo, 2023</p>	
<b>Parte D: Decisión del Comité de Dirección</b> <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>	
<b>7. Decisión del Comité de Dirección:</b>	
<input type="checkbox"/> Aprobación <input type="checkbox"/> Aprobación con modificaciones/condiciones <input type="checkbox"/> No aprobación	
<b>Comentarios (si procede):</b>	
<b>Presidente del Comité de Dirección</b>	
.....	.....
<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>
<b>Co-Presidente del Comité de Dirección</b>	
.....	.....
<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>

