

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ**  
**FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

**Parte A: Resumen del Proyecto**

*De la primera base de datos entregada por Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI en 2022, se caracterizaron 1.157 familias, con la que se identifican 397 familias que adelantan actividades agropecuarias en aproximadamente 17 líneas productivas. Para enero de 2023, de la nueva base entregada por la DSCI, se tienen 770 familias susceptibles de fortalecimiento (actualmente, en verificación por parte de los equipos de campo). En total, a la fecha se cuenta como resultado de las 2 bases de datos compartidas por DSCI con un total de 1.167 familias en proceso de verificación.*

*Se realizó la primera rueda de negocios en el municipio de Cúcuta, en la cual participaron 9 organizaciones que actualmente implementan sus unidades productivas a través de la intervención del PNIS asistieron 34 compradores concertando 73 citas, resultado de esta actividad, las organizaciones participantes lograron obtener la suma de CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (COP\$121.200.000) por conceptos de ventas y se cerraron compromisos contractuales por un período de doce (12) meses que ascenderían a MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (COP\$1.297.860.000).*

*Se realizó el taller de enfoque de género apoyado por la Unidad de Monitoreo del programa de DA de UNODC atendiendo el módulo “Habilidades socioemocionales”, en el cual participaron 31 mujeres en los municipios de Tibú y Sardinata. El taller, pudo evidenciar necesidades de espacios para la cultura, la recreación y el cuidado de las mujeres, además se logró la expresión de emociones y se fortalecieron conceptos sobre género, identidad y orientación sexual, los orígenes de la discriminación, la violencia de género y las rutas de atención.*

<b>Fecha de presentación:</b>	24 de marzo de 2023
<b>Organización participante:</b>	UNODC- ONUDI
<b>Contacto:</b>	Enrique Camargo – Julian Santana
<b>Número de Proyecto:</b>	00131215
<b>Título de Proyecto:</b>	Formulación e implementación del plan de comercialización agropecuaria de productos provenientes de 1.886 familias PNIS que se ubican en los municipios de Sardinata y Tibú de Norte de Santander.
<b>Zona geográfica, beneficiarios</b>	Municipios de Tibú y Sardinata en Norte de Santander. 1.886 familias vinculadas al programa PNIS.
<b>Presupuesto total aprobado:</b>	US\$ 1.000.000

<b>Monto y porcentaje de costes indirectos:</b>	US\$ 65.421 <b>6,54%</b>				
<b>Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:</b>	29 de noviembre de 2021				
<b>Duración del Proyecto:</b>	12 meses	<b>Fecha de inicio:</b>	11/04/2022	<b>Fecha de finalización:</b>	11/04/2023

### 1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización:** 11/10/2023
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$\_\_\_\_\_**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

### Gastos del Proyecto hasta la fecha: 31/01/2023

- Total ejecutado: (comprometido + gastado) US\$ 193.628,26

Total recibido: US\$ 600.000,00

### 2. Razón por la que se solicita la revisión:

El 29 de noviembre de 2021, fue aprobado por el Comité de Dirección del Fondo, el proyecto que tiene como objeto *“Formulación e implementación del plan de comercialización agropecuaria de productos provenientes de 1.886 familias PNIS que se ubican en los Municipios de Sardinata y Tibú, en Norte de Santander”* con una vigencia de doce (12) meses.

En el mes de abril de 2022, se inició la ejecución del proyecto en la zona de intervención por parte de los equipos de campo, encontrándose varias situaciones que han afectado el cronograma de actividades inicialmente planteado:

- Cuatrocientas veinte (420) familias, se encuentran por fuera de la zona de cobertura del proyecto, lo que ha impedido realizar las actividades.
- Doscientos veintiocho (228) familias, presentan inconformidad respecto del proyecto y decidieron no permitir la aplicación de la encuesta de caracterización para ser parte del proyecto.
- De las mil ciento cincuenta y siete (1157) familias de las bases del PNIS, solo se ha podido adelantar la caracterización efectiva de quinientas nueve (509) familias de las cuales solo trescientas noventa y siete (397) tienen línea productiva agropecuaria para la realización de los planes de comercialización.
- UNODC, ONUDI en conjunto con el nuevo equipo de la DSCI, en reunión del 22 marzo de 2023, y considerando los avances en la ejecución del proyecto, acordaron los criterios para la focalización de más familias, teniendo en cuenta que, en los municipios de Sardinata y Tibú, no se encuentran familias adicionales con línea productiva susceptible de comercialización. Entre los acuerdos son:

1. A más tardar en la tercera semana del mes de abril se informará a la Secretaría Técnica del Fondo Multidonante la nueva propuesta acordada con DSCI, y los avances en la focalización para solicitar la aprobación a los miembros el Fondo para dar continuidad al proyecto.
2. Adjuntar a la presente solicitud acta de Comité del proyecto donde se acuerda la extensión y plan de trabajo con las actividades para los 6 meses adicionales para culminar las actividades previstas con las familias ya focalizadas.

Aunado a lo anterior, la situación de alteración de seguridad y orden público en la región ocasionada por el actuar de grupos armados al margen de la ley, ha impedido el desarrollo normal de las actividades, por cuanto no ha sido posible garantizar la seguridad de los equipos técnicos en campo y la participación efectiva de las familias priorizadas en el proceso de caracterización.

Todo lo anterior, ha impedido la plena identificación de las 1886 familias para la implementación del proyecto, generándose un retraso en las demás actividades planteadas. En consecuencia, resulta necesario extender la vigencia del proyecto hasta el 11 de octubre de 2023. Es importante aclarar que los cambios en tiempo no requerirán cambios presupuestales de acuerdo con la revisión realizada tanto por ONUDI como UNODC por lo que no es necesario ajustar el presupuesto inicialmente planteado.

A la presente ficha se adjunta el cronograma de ejecución de actividades de acuerdo con la propuesta de

### 3. Documentos Adjuntos:

Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)

Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

<b>Parte B: Firma</b> (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))			
<b>Por parte de la Organización Participante:</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre/Título</b>
ONUDI		02/04/2023	 <b>CAROLINA GONZÁLEZ MÜLLER</b> Representante
UNODC		31 de marzo de 2023 	 <b>CANDICE WELSCH</b> Representante Regional

<b>Parte C: Revisión Administrativa</b> (A completar por la Secretaría Técnica)
<b>4. Comentarios de la Secretaría Técnica:</b> Extensión menor a 6 meses, no requiere Comité
<b>5. Recomendación de la Secretaría Técnica:</b> Aprobación de la Secretaría Técnica de la extensión en tiempo, queda pendiente alternativa para focalización de familias
<b>6. Aprobación de las partes correspondientes:</b> Diana Heredia, Analista de Programa, Fondo Multidonante, 3 abril 2023 
<b>Parte D: Decisión del Comité de Dirección</b> (A completar por la Secretaría Técnica)
<b>7. Decisión del Comité de Dirección:</b>

<input type="checkbox"/> Aprobación
<input type="checkbox"/> Aprobación con modificaciones/condiciones
<input type="checkbox"/> No aprobación
<b>Comentarios (si procede):</b>
<b>Presidente del Comité de Dirección</b> ..... <b>Firma</b> <span style="float: right;"><b>Fecha</b></span>
<b>Co-Presidente del Comité de Dirección</b> ..... <b>Firma</b> <span style="float: right;"><b>Fecha</b></span>